




Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

1274




BUENOS AIRES, 13 AGO 2015

VISTO el Expediente N° S01:0117768/2015 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 18 de mayo de 2015 se celebró el Convenio Particular entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO de la Provincia de SANTA FE, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas - Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 del Registro de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; a efectos de la inclusión de las obras de construcción de DOSCIENTAS OCHENTA Y DOS (282) viviendas en el PARQUE HABITACIONAL AVELLANEDA OESTE en la Localidad de ROSARIO de la Provincia de SANTA FE, el cual en copia forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución N° 267 de fecha 11 de abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.




Handwritten signatures and initials, including 'M4' and 'M4'.

NO VALIDO COMO ORIGINAL



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

1274 -




Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia total del monto comprometido en el mencionado Convenio Particular y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras, conforme lo establecido en dicho Convenio Particular y según la disponibilidad presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Artículo 35 Inciso c) del Anexo del Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley




Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'M. A.' and other smaller marks.



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

1274 - 4



de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.


Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 18 de mayo de 2015 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO de la Provincia de SANTA FE, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas - Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 del Registro de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; a efectos de la inclusión de las obras de construcción de DOSCIENTAS OCHENTA Y DOS (282) viviendas en el PARQUE HABITACIONAL AVELLANEDA OESTE en la Localidad de ROSARIO de la Provincia de SANTA FE, que en copia forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el Convenio Particular, referido en el Artículo 1° de la presente resolución, a la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO de la Provincia




Handwritten initials 'AM'.

Handwritten signature and initials.



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas



de SANTA FE, por la suma total de PESOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA (\$ 94.830.750), la cual se efectuará conforme surge del mencionado Convenio Particular.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el Convenio Particular referido en el Artículo 1° de la presente resolución y según la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 - Actividad 01 - Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1, Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N°

1274 - 4

ING. JOSÉ FRANCISCO LOPEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS


Handwritten notes and stamps on the left side of the page, including a stamp that reads "MPPS CURAD PROVIS" and "DCCOME".

NO VALIDO COMO ORIGINAL

1274 -

ANEXO

GOBIERNO PARTICULAR



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

"TECHO DIGNO"



18 MAY 2015

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los días del mes de del año 2015 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. Germán Arist NIVELLO, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8° Piso, Oficina 801 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por una parte; y por la otra la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO de la Provincia de Santa Fe (en adelante "LA DIRECCIÓN") representado por su DIRECTOR el Sr. Arq. Pablo Hernán Abalos, con domicilio legal en la calle San Martín 1407 de la Ciudad de Santa Fe, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS N° 426/2009 de fecha 22 de Abril de 2009 y su normativa complementaria.

S.S.D.U.VV. 15
 ACU N° 1079

6807
 COBYNE

ANEXO



PRIMERA: "LA DIRECCIÓN", que ha llamado y adjudicado, en compromiso a que las obras denominadas: "282 viviendas en el Parque Habitacional Avda. Costa" detalladas en el ANEXO I que forma parte integrante del presente Convenio, se ejecuten según los términos de los Contratos a celebrarse con las empresas adjudicatarias, respetando en un todo el Reglamento Particular que rige "EL PROGRAMA", y normativa complementaria. Asimismo, "LA DIRECCIÓN" se compromete como contratista de las obras a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, "LA DIRECCIÓN" presentó ante "LA SUBSECRETARÍA".

SEGUNDA: La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. "LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales re determinaciones de precio, presentadas por "LA DIRECCIÓN", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional N° 1295/2002, en el prototipo establecido por "LA SUBSECRETARÍA". A los fines del cálculo de las re determinaciones de precio, se considerará como base el mes de Diciembre de 2014.


TERCERA: "LA DIRECCIÓN" se compromete a aportar los recursos que fueren necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 1079
15

RECEIVED
CURIA
D&B Y V E

[Handwritten signatures and scribbles]

ANEXO




la NACIÓN. A tal efecto, "LA DIRECCIÓN" declara contar con los recursos Provisionales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.

CUARTA: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que "LA DIRECCIÓN" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los desembolsos a "LA DIRECCIÓN" (CUIT 30-69600902-2) por anticipado del CIENTO POR CIENTO (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y subsiguientes, en la Cuenta 49100558/63 del Banco de la Nación Argentina de la Sucursal de Santa Fe, Departamento La Capital, la que deberá estar dada de alta en el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Los pagos de "LA DIRECCIÓN" a las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida y conformada por "LA DIRECCIÓN", la cual deberá ser presentada a "LA SUBSECRETARÍA" incluso en los casos en que no se hubiera registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisional de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra

S.S.D.U.y.v. 15
ACU Nº 1079

RECIBIÓ
D.G.P.M.E.
5804
D.G.P.M.E.

ANEXO



Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma, y que la misma se encuentre en condiciones de ser entregada en forma inmediata a los adjudicatarios.



QUINTA: * **LA DIRECCIÓN** declara mediante el presente Convenio Particular, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de las obras, según el Plan de Trabajos que como **ANEXO I** se adjunta al presente Convenio Particular, dentro de los **TREINTA (30) días** corridos, a partir de la acreditación del anticipo financiero del **1° DESEMBOLSO (1° ANTICIPO)** del aporte correspondiente a la **NACION** en la cuenta de **"LA DIRECCIÓN"**.

SEXTA: **"LA DIRECCIÓN"** se obliga a mantener indemne a **"LA SUBSECRETARIA"**, de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales **"LA DIRECCIÓN"** deba responder en su carácter de comitente de las obras. A tales fines, **"LA DIRECCIÓN"** bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la **SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN**, entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caución por Cumplimiento de Contrato b) Seguro de todo Riesgo de Construcción, c) Seguro de Responsabilidad Civil Extrac contractual, d) Seguro de

S.S.D.U.y.V. 15
ACU N° 1079

MINISTRO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS SOCIALES Y OBRAS
2806
ED. WAVE

ANEXO



Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557. e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiera. f) Seguro de automotores, equipos y máquinas. g) Seguro contra incendio, h) todo otro seguro que resulte obligatoria de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.



SEGUNDA: "LA DIRECCIÓN" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACION, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones N° 265 de fecha 11 de Mayo de 2007 y N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipales y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "LA DIRECCIÓN" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.

TERCERA: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 1079 15

6864
BDDYME

ANEXO



regularice la situación. En caso de que "LA DIRECCIÓN" se proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la Cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "LA DIRECCIÓN" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".

NOVENA: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.

DECIMA: "LA DIRECCIÓN" deberá pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por "LA DIRECCIÓN" con sus propios recursos.

DECIMA PRIMERA: La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.



DECIMA SEGUNDA: Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en

S.S.D.U.y.V. ACU N° 1079 15

Handwritten signature and stamp area.

Handwritten signature and scribbles at the bottom left.

ANEXO



el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "LA DIRECCIÓN", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.

DECISA TERCERA: "LA DIRECCIÓN" deberá coordinar las etapas del proceso de adjudicación, de manera que al concluirse las obras, las viviendas sean entregadas a los adjudicatarios, quienes deberán comenzar a abonarlas en un plazo no mayor a DOS (2) meses desde la recepción de la obra y escrituradas en un plazo no mayor a SEIS (6) meses desde la adjudicación.


DECISA CUARTA: "LA SUBSECRETARÍA" realizará las auditorías técnicas y financieras que considere convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. "LA DIRECCIÓN" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

DECISA QUINTA: "LA DIRECCIÓN" se compromete a cooperar activamente con las tareas del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 1079 15

ABRIL 2015
CUDAPENSA 00
ESCH
EGDYMF

ANEXO



DECISA SEXTA: "LA DIRECCION" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remasados.

DECISA SEPTIMA: Las personerías involucradas quedan acreditadas con los instrumentos que se acompañan como ANEXO V.

DECIMA OCTAVA: El presente Convenio Particular se celebra ad referendum del Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PÚBLICA Y SERVICIOS.

Previa lectura, las partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.

S.S.D.U.YV.
ACU N° 1079 15

[Signature]
ROBERTO HERRERA
DIRECTOR PROGRAMAS URBANO Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

[Signature]
AH. GERMAN A. NIVELLO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NO VALIDO COMO ORIGINAL

RECEIVED
6/8/11
[Signature]

S.S.D.U.y.v.
ACU. N° 1079 15

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - CRONOGRAMA DE DESEMBOLOSOS - ANEXO II

PROVINCIA: SANTA FE

| N° Orden | Mes base de Precios | Denominación de la Obra | Cantidad de Viviendas | Localidad | Ubicación exacta | Código de localidad (INDEC) | Línea de Acción | Aportes | Cronograma de inversión de las Obras | | | | | | | | | | | | MONTO TOTAL |
|----------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 10.5 | | |
| 1 | dic-14 | Rosario Acabados Obra N° 1 | 74 | Rosario | Av. Chaves, Troncal Ferroviera FCC - Cda. M. Biegrano, Calle 1621 y Calle Laura | 82084 | Construcción de Viviendas | Aporte NACIÓN | 474.097,43 | 1.152.817,15 | 2.252.972,34 | 2.862.225,60 | 2.216.425,16 | 3.394.899,98 | 3.325.080,53 | 2.923.142,98 | 2.645.312,07 | 1.675.005,95 | 973.700,11 | 24.886.800,00 | |
| | | | | | | | | Aporte PROVINCIA | 325.143,88 | 793.052,75 | 1.549.877,97 | 1.968.898,36 | 2.212.664,84 | 2.328.628,87 | 2.287.121,31 | 2.010.805,68 | 1.820.468,55 | 1.152.279,93 | 669.833,50 | 17.120.273,55 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL | 800.241,33 | 1.945.869,90 | 3.802.850,30 | 4.831.222,96 | 4.429.090,00 | 5.713.518,85 | 4.612.202,88 | 4.934.048,64 | 4.465.778,62 | 2.827.285,88 | 1.643.533,60 | 42.007.073,55 | |
| 2 | dic-14 | Rosario Acabados Obra N° 2 | 60 | Rosario | Av. Chaves, Troncal Ferroviera FCC - Cda. M. Biegrano, Calle 1621 y Calle Laura | 82084 | Construcción de Viviendas | Aporte NACIÓN | 401.825,60 | 959.027,37 | 1.827.126,31 | 2.312.766,79 | 2.599.574,98 | 2.734.151,75 | 2.695.930,43 | 2.361.443,91 | 2.138.128,73 | 1.354.727,00 | 790.727,23 | 20.170.350,00 | |
| | | | | | | | | Aporte PROVINCIA | 279.895,94 | 688.020,81 | 1.272.704,45 | 1.610.996,48 | 1.810.065,31 | 1.904.502,76 | 1.870.844,03 | 1.644.889,05 | 1.489.336,53 | 943.849,64 | 551.956,91 | 11.049.873,91 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL | 681.721,54 | 1.627.048,18 | 3.099.830,76 | 3.923.763,27 | 4.409.640,29 | 4.638.654,51 | 4.566.774,47 | 4.006.332,86 | 3.827.465,26 | 2.298.376,65 | 1.351.686,14 | 34.220.223,91 | |
| 3 | dic-14 | Rosario Acabados Obra N° 3 | 76 | Rosario | Av. Chaves, Troncal Ferroviera FCC - Cda. M. Biegrano, Calle 1621 y Calle Laura | 82084 | Construcción de Viviendas | Aporte NACIÓN | 492.437,85 | 1.194.052,40 | 2.313.892,46 | 2.936.486,74 | 3.300.155,43 | 3.473.035,52 | 3.411.538,49 | 2.998.813,57 | 2.714.807,38 | 1.717.484,34 | 1.003.294,02 | 25.555.800,00 | |
| | | | | | | | | Aporte PROVINCIA | 338.072,43 | 822.175,66 | 1.593.251,74 | 2.021.846,08 | 2.272.352,09 | 2.291.390,26 | 2.348.045,91 | 2.094.860,42 | 1.869.167,65 | 1.182.589,49 | 699.827,24 | 17.595.878,99 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL | 831.510,09 | 2.016.228,07 | 3.907.144,20 | 4.958.332,82 | 5.572.507,52 | 5.664.425,79 | 5.760.584,39 | 5.003.673,98 | 4.563.775,04 | 2.900.073,83 | 1.894.121,25 | 43.152.478,99 | |
| 4 | dic-14 | Rosario Acabados Obra N° 4 | 72 | Rosario | Av. Chaves, Troncal Ferroviera FCC - Cda. M. Biegrano, Calle 1621 y Calle Laura | 82084 | Construcción de Viviendas | Aporte NACIÓN | 471.803,37 | 1.138.710,60 | 2.182.834,46 | 2.780.363,96 | 3.124.503,50 | 3.288.477,60 | 3.230.274,13 | 2.839.771,71 | 2.570.787,09 | 1.626.950,47 | 963.323,32 | 24.217.600,00 | |
| | | | | | | | | Aporte PROVINCIA | 305.644,49 | 785.852,19 | 1.513.521,28 | 1.919.041,18 | 2.156.570,73 | 2.289.747,60 | 2.229.574,92 | 1.980.045,34 | 1.774.368,68 | 1.122.841,21 | 657.895,47 | 16.715.423,29 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL | 777.447,86 | 1.924.562,79 | 3.696.355,74 | 4.699.405,14 | 5.281.074,23 | 5.574.225,11 | 5.459.849,05 | 4.799.817,05 | 4.345.175,95 | 2.749.891,68 | 1.811.318,79 | 40.933.223,29 | |
| TOTALES | | | | | | | | Aporte NACIÓN | 1.840.184,08 | 4.444.607,72 | 8.586.925,56 | 10.891.853,79 | 12.239.650,07 | 12.890.864,46 | 12.662.741,57 | 11.123.172,06 | 10.069.935,27 | 6.374.167,76 | 3.727.044,68 | 94.530.750,00 | |
| | | | | | | | | Aporte PROVINCIA | 1.270.756,75 | 3.089.201,41 | 5.929.345,45 | 7.520.862,11 | 8.451.852,97 | 8.694.289,50 | 8.736.896,18 | 7.580.700,49 | 6.953.359,58 | 4.401.682,28 | 2.573.825,12 | 65.482.242,65 | |
| | | | | | | | | TOTAL | 3.110.920,81 | 7.513.809,13 | 14.516.271,01 | 18.412.715,90 | 20.691.503,04 | 21.585.153,96 | 21.399.637,75 | 18.803.872,54 | 17.023.184,56 | 10.775.828,04 | 6.300.869,78 | 160.312.992,65 | |

ANEXO

1274

FOLIO

N° 32

MINISTERIO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL

FOLIO

N° 12

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS

SR. PABLO HERRERA ABALOS
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.V. Y U.
Secretaría de Estado

NO VALIDO ORIGINAL

S.S.D.U.y.v.
ACU N° 1070

6864
48
CODAL

mm
mm

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: Santa Fe
MUNICIPIO: Rosario
LOCALIDAD: Rosario
LICITACION PUBLICA N°: CP 02/2014
DENOMINACION OBRA: Rosario - Avellaneda Oeste - Gestion 1
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 74 viviendas
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Lotes Avellaneda Oeste - Calle Maradora al norte, Calle 1880 al este, Calle 1882 al sur, Calle 1882 al oeste.
PLAZO DE OBRA: 10,5 meses
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Construcción de Viviendas
TOTAL PROYECTO
\$ 42.007.073,65
\$ 42.007.073,65

ANEXO

| ITEM | Rubros - Vivienda + Infra. Propia | % Incidencia | Montro Total Rubro | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 10,5 |
|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | TAREAS PRELIMINARES | 1,16% | \$ 486.918,16 | \$ 219.113,17 | \$ 121.729,54 | \$ 232.438,24 | | | | | | | | |
| 2 | LIMPIEZA DEL TERRENO | 1,23% | \$ 516.529,43 | \$ 206.611,77 | \$ 303.326,17 | \$ 303.326,17 | \$ 202.217,45 | \$ 101.108,72 | 10110872,32% | \$ 307.295,60 | 8194549,44% | | | |
| 3 | MOVIMIENTO DE SUELO Y NIVELACION | 2,41% | \$ 1.011.087,23 | \$ 286.809,23 | \$ 727.224,91 | \$ 327.781,98 | \$ 368.754,72 | \$ 99.289,17 | \$ 82.740,97 | \$ 82.740,97 | 2206425,89% | | | |
| 4 | FUNDACIONES | 4,88% | \$ 2.048.637,36 | \$ 551.606,47 | \$ 1.497.030,89 | \$ 88.287,04 | \$ 1.836.206,31 | \$ 1.836.206,31 | \$ 1.836.206,31 | \$ 1.836.206,31 | \$ 1.468.965,05 | \$ 1.468.965,05 | | |
| 5 | ANILACION HIDROFUGA | 1,31% | \$ 551.606,47 | \$ 12.241.375,42 | \$ 897.170,65 | \$ 71.773,65 | \$ 89.717,07 | \$ 134.575,60 | \$ 134.575,60 | \$ 134.575,60 | \$ 134.575,60 | \$ 107.660,48 | \$ 89.717,07 | |
| 6 | MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES | 29,14% | \$ 12.241.375,42 | \$ 897.170,65 | \$ 71.773,65 | \$ 79.070,73 | \$ 120.557,75 | \$ 180.836,62 | \$ 218.069,78 | \$ 218.069,78 | \$ 218.069,78 | \$ 174.465,81 | \$ 170.201,94 | \$ 74.466,29 |
| 9 | CONTRAPISO | 2,14% | \$ 897.170,65 | \$ 243.789,77 | \$ 303.581,44 | \$ 243.789,77 | \$ 722.958,78 | \$ 781.844,46 | \$ 781.844,46 | \$ 781.844,46 | \$ 781.844,46 | \$ 73.395,47 | \$ 336.327,55 | |
| 10 | PISO | 3,46% | \$ 1.453.798,41 | \$ 5.212.296,41 | \$ 611.628,89 | \$ 1.453.798,41 | \$ 48.930,31 | \$ 73.395,47 | \$ 91.744,33 | \$ 91.744,33 | \$ 91.744,33 | \$ 73.395,47 | \$ 73.395,47 | |
| 11 | CUBIERTA | 12,41% | \$ 5.212.296,41 | \$ 611.628,89 | \$ 1.453.798,41 | \$ 1.453.798,41 | \$ 172.528,29 | \$ 345.056,58 | \$ 517.584,87 | \$ 517.584,87 | \$ 517.584,87 | \$ 517.584,87 | \$ 431.320,73 | |
| 12 | REVESTIMIENTO | 1,46% | \$ 611.628,89 | \$ 1.453.798,41 | \$ 1.453.798,41 | \$ 1.453.798,41 | \$ 307.275,04 | \$ 358.487,55 | \$ 358.487,55 | \$ 358.487,55 | \$ 358.487,55 | \$ 256.062,53 | \$ 256.062,53 | |
| 13 | PINTURA | 8,21% | \$ 3.450.565,82 | \$ 2.582.829,77 | \$ 867.736,05 | \$ 2.582.829,77 | \$ 867.736,05 | \$ 103.299,29 | \$ 103.299,29 | \$ 103.299,29 | \$ 103.299,29 | \$ 88.542,25 | \$ 88.542,25 | |
| 14 | CARPINTERIA | 6,10% | \$ 2.582.829,77 | \$ 867.736,05 | \$ 1.715.093,72 | \$ 867.736,05 | \$ 86.542,25 | \$ 86.542,25 | \$ 86.542,25 | \$ 86.542,25 | \$ 86.542,25 | \$ 86.542,25 | \$ 86.542,25 | |
| 15 | INSTALACION DE GAS | 1,76% | \$ 737.852,06 | \$ 4.582.829,77 | \$ 4.582.829,77 | \$ 4.582.829,77 | \$ 642.399,41 | \$ 642.399,41 | \$ 642.399,41 | \$ 642.399,41 | \$ 642.399,41 | \$ 608.530,19 | \$ 197.382,05 | |
| 16 | INSTALACION SANITARIA | 10,91% | \$ 4.582.829,77 | \$ 1.933.473,00 | \$ 2.649.356,77 | \$ 2.649.356,77 | \$ 232.016,76 | \$ 232.016,76 | \$ 232.016,76 | \$ 232.016,76 | \$ 232.016,76 | \$ 232.016,76 | \$ 232.016,76 | |
| 17 | INSTALACION ELECTRICA | 4,60% | \$ 1.933.473,00 | \$ 1.933.473,00 | \$ 1.933.473,00 | \$ 1.933.473,00 | \$ 28.381,75 | \$ 28.381,75 | \$ 28.381,75 | \$ 28.381,75 | \$ 28.381,75 | \$ 28.381,75 | \$ 28.381,75 | |
| 18 | MESADA DE COCINA | 0,45% | \$ 189.211,66 | \$ 189.211,66 | \$ 189.211,66 | \$ 189.211,66 | \$ 54.231,22 | \$ 54.231,22 | \$ 54.231,22 | \$ 54.231,22 | \$ 54.231,22 | \$ 54.231,22 | \$ 54.231,22 | |
| 19 | CERCOS | 1,08% | \$ 451.926,82 | \$ 101.365,08 | \$ 101.365,08 | \$ 101.365,08 | \$ 101.365,08 | \$ 101.365,08 | \$ 101.365,08 | \$ 101.365,08 | \$ 101.365,08 | \$ 101.365,08 | \$ 101.365,08 | |
| 20 | LIMPIEZA FINAL | 0,24% | \$ 101.365,08 | \$ 101.365,08 | \$ 101.365,08 | \$ 101.365,08 | \$ 87.117,21 | \$ 87.117,21 | \$ 87.117,21 | \$ 87.117,21 | \$ 87.117,21 | \$ 87.117,21 | \$ 87.117,21 | |
| 21 | ADAPTACION PARA DISCAPACITADOS | 0,18% | \$ 75.587,03 | \$ 75.587,03 | \$ 75.587,03 | \$ 75.587,03 | \$ 75.587,03 | \$ 75.587,03 | \$ 75.587,03 | \$ 75.587,03 | \$ 75.587,03 | \$ 75.587,03 | \$ 75.587,03 | |
| 22 | HONORARIOS PROFESIONALES | 5,19% | \$ 2.177.930,15 | \$ 435.586,03 | \$ 653.379,05 | \$ 2.177.930,15 | \$ 2.177.930,15 | \$ 2.177.930,15 | \$ 2.177.930,15 | \$ 2.177.930,15 | \$ 2.177.930,15 | \$ 2.177.930,15 | \$ 2.177.930,15 | |
| 23 | VIGILANCIA | 1,70% | \$ 714.659,48 | \$ 68.062,71 | \$ 68.062,71 | \$ 68.062,71 | \$ 68.062,71 | \$ 68.062,71 | \$ 68.062,71 | \$ 68.062,71 | \$ 68.062,71 | \$ 68.062,71 | \$ 68.062,71 | |
| TOTAL PROYECTO | | | \$ 42.007.073,65 | | | | | | | | | | | |
| % por MES | | | % | 1,91% | 4,63% | 9,05% | 11,50% | 12,92% | 13,60% | 13,96% | 11,75% | 10,63% | 6,73% | 3,91% |
| % ACUMULADO | | | % | 1,91% | 6,54% | 15,59% | 27,09% | 40,02% | 53,62% | 66,98% | 78,72% | 89,36% | 96,09% | 100,00% |
| \$ por MES | | \$ | \$ | \$ 800.241,33 | \$ 1.945.869,90 | \$ 3.802.850,30 | \$ 4.631.222,96 | \$ 5.429.094,00 | \$ 5.713.628,57 | \$ 5.612.519,85 | \$ 4.934.046,64 | \$ 4.466.778,62 | \$ 2.827.285,88 | \$ 1.643.533,60 |
| \$ ACUMULADO | | \$ | \$ | \$ 800.241,33 | \$ 2.746.111,23 | \$ 6.548.961,53 | \$ 11.380.184,49 | \$ 16.809.278,49 | \$ 22.522.907,06 | \$ 28.135.428,90 | \$ 33.069.475,55 | \$ 37.536.254,17 | \$ 40.363.540,05 | \$ 42.007.073,65 |

1274
FOLIO 83
SECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS
SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAMIENTO
FOLIO
PABLO HERNANDEZ
D.P.V.U.
SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAMIENTO

FIRMA Y SELLO D.P.V.U.

S.S.D.U.y.v. 15
 ACU N° 1070

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: Santa Fe
 MUNICIPIO: Rosario
 LOCALIDAD: Rosario
 LICITACION PUBLICA N° : CP 02/2014
 DENOMINACION OBRA: Rosario - Avellaneda Oeste - Gestion 2
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 60 viviendas estándar
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Loteo Avellaneda Oeste - Av. Mario Antonio Cisneros al norte, Calle Matienzo al sur, Calle 1886 al oeste.
 PLAZO DE OBRA: 10.5 meses
 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Construcción de Viviendas
 TOTAL PROYECTO
 \$ 34.220.223,91
 \$ 34.220.223,91

ANEXO

| ITEM | Rubros - Vivienda + Infra. Propia | % Incidencia | Monto Total Rubro | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 10,5 |
|----------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | TAREAS PRELIMINARES | 1,15% | \$ 394.798,50 | \$ 177.659,33 | \$ 98.693,63 | | | | | | | | | |
| 2 | LIMPIEZA DEL TERRENO | 1,22% | \$ 418.807,94 | \$ 62.821,15 | \$ 167.523,06 | \$ 188.463,44 | | | | | | | | |
| 3 | MOVIMIENTO DE SUELO Y NIVELACION | 2,40% | \$ 819.800,46 | \$ 245.940,14 | \$ 245.940,14 | \$ 245.940,14 | | | | | | | | |
| 4 | FUNDACIONES | 4,85% | \$ 1.661.057,32 | \$ 232.548,02 | \$ 265.769,17 | \$ 265.769,17 | \$ 298.990,32 | \$ 81.980,05 | 8198004,59% | \$ 249.156,60 | 6644229,28% | \$ 249.156,60 | | |
| 5 | AISLACION HIDROFUGA | 1,31% | \$ 447.248,49 | \$ 62.614,79 | \$ 71.559,76 | \$ 80.504,73 | \$ 80.504,73 | | | \$ 67.087,27 | 1788993,97% | \$ 1.191.052,74 | \$ 397.017,58 | |
| 6 | MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES | 29,00% | \$ 9.925.439,53 | \$ 1.191.052,74 | \$ 58.194,85 | \$ 97.749,57 | \$ 109.115,35 | \$ 109.115,35 | \$ 109.115,35 | \$ 109.115,35 | \$ 109.115,35 | \$ 109.115,35 | \$ 109.115,35 | \$ 109.115,35 |
| 9 | CONTRAPISO | 2,13% | \$ 727.435,66 | \$ 197.667,38 | \$ 24.795,77 | \$ 64.111,42 | \$ 72.749,57 | \$ 146.624,31 | \$ 633.927,94 | \$ 74.387,30 | \$ 74.387,30 | \$ 74.387,30 | \$ 74.387,30 | \$ 74.387,30 |
| 10 | PISO | 3,44% | \$ 1.178.755,66 | \$ 197.667,38 | \$ 24.795,77 | \$ 64.111,42 | \$ 72.749,57 | \$ 146.624,31 | \$ 633.927,94 | \$ 74.387,30 | \$ 74.387,30 | \$ 74.387,30 | \$ 74.387,30 | \$ 74.387,30 |
| 11 | CUBIERTA | 12,35% | \$ 4.228.186,28 | \$ 495.915,32 | \$ 2.197.756,07 | \$ 2.197.756,07 | | | | | | | | |
| 12 | REVESTIMIENTO | 1,45% | \$ 495.915,32 | \$ 103.809,14 | \$ 145.337,79 | \$ 139.887,80 | \$ 139.887,80 | \$ 279.775,61 | \$ 419.663,41 | \$ 419.663,41 | \$ 419.663,41 | \$ 419.663,41 | \$ 419.663,41 | \$ 419.663,41 |
| 13 | PINTURA | 8,18% | \$ 2.197.756,07 | \$ 29.912,92 | \$ 71.791,01 | \$ 145.337,79 | \$ 145.337,79 | \$ 290.665,58 | \$ 290.665,58 | \$ 290.665,58 | \$ 290.665,58 | \$ 290.665,58 | \$ 290.665,58 | \$ 290.665,58 |
| 14 | CARPINTERIA | 6,07% | \$ 2.076.182,70 | \$ 29.912,92 | \$ 71.791,01 | \$ 145.337,79 | \$ 145.337,79 | \$ 290.665,58 | \$ 290.665,58 | \$ 290.665,58 | \$ 290.665,58 | \$ 290.665,58 | \$ 290.665,58 | \$ 290.665,58 |
| 15 | INSTALACION DE GAS | 1,75% | \$ 998.258,43 | \$ 185.453,94 | \$ 295.313,76 | \$ 373.663,14 | \$ 373.663,14 | \$ 520.961,09 | \$ 520.961,09 | \$ 520.961,09 | \$ 520.961,09 | \$ 520.961,09 | \$ 520.961,09 | \$ 520.961,09 |
| 16 | INSTALACION SANITARIA | 10,86% | \$ 3.716.452,62 | \$ 78.384,04 | \$ 188.121,70 | \$ 188.121,70 | \$ 188.121,70 | \$ 188.121,70 | \$ 188.121,70 | \$ 188.121,70 | \$ 188.121,70 | \$ 188.121,70 | \$ 188.121,70 | \$ 188.121,70 |
| 17 | INSTALACION ELECTRICA | 4,58% | \$ 1.567.680,81 | \$ 36.642,72 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 |
| 18 | MESADA DE COCINA | 0,46% | \$ 153.414,86 | \$ 36.642,72 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 |
| 19 | CERCOS | 1,07% | \$ 366.427,15 | \$ 36.642,72 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 |
| 20 | LIMPIEZA FINAL | 0,24% | \$ 82.187,91 | | | | | | | | | | | |
| 21 | ADAPTACION PARA DISCAPACITADOS | 0,17% | \$ 56.690,28 | | | | | | | | | | | |
| 22 | HONORARIOS PROFESIONALES | 5,64% | \$ 1.930.275,40 | \$ 366.427,15 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 |
| 23 | VIGILANCIA | 1,69% | \$ 579.452,83 | \$ 55.185,98 | \$ 55.185,98 | \$ 55.185,98 | \$ 55.185,98 | \$ 55.185,98 | \$ 55.185,98 | \$ 55.185,98 | \$ 55.185,98 | \$ 55.185,98 | \$ 55.185,98 | \$ 55.185,98 |
| TOTAL PROYECTO | | | | \$ 34.220.223,91 | | | | | | | | | | |
| % por MES | | | | 1,99% | 4,75% | 9,06% | 11,47% | 12,88% | 13,56% | 13,32% | 11,71% | 10,80% | 6,72% | 3,95% |
| % ACUMULADO | | | | 1,99% | 6,75% | 15,81% | 27,27% | 40,15% | 53,71% | 67,03% | 78,73% | 89,33% | 96,05% | 100,00% |
| \$ por MES | | | | \$ 681.721,54 | \$ 1.627.048,18 | \$ 3.099.830,76 | \$ 3.923.783,27 | \$ 4.408.640,28 | \$ 4.638.854,51 | \$ 4.556.874,47 | \$ 4.006.332,86 | \$ 3.627.465,26 | \$ 2.298.376,65 | \$ 1.351.896,14 |
| \$ ACUMULADO | | | | \$ 681.721,54 | \$ 2.308.769,71 | \$ 5.408.600,48 | \$ 9.332.383,75 | \$ 13.741.024,03 | \$ 18.379.878,54 | \$ 22.936.353,01 | \$ 26.942.685,87 | \$ 30.570.151,13 | \$ 32.668.527,77 | \$ 34.220.223,91 |

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 N° 84
 DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS
 N° 10
 Sr. PABLO HERNAN ABALO
 DIRECTOR PROVINCIAL
 D.P.V.U.
 Secretaria de Estado del Habito

FIRMA Y SELLO D.P.V.U.

S.S.D.U.y.V.
 ACU N° 1079 15

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: Santa Fe
 MUNICIPIO: Rosario
 LOCALIDAD: Rosario
 LICITACION PUBLICA N° : CP 04/2014
 DENOMINACION OBRA: Rosario - Avellaneda Oeste - Gestion 3
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 76 viviendas
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Loteo Avellaneda Oeste - Calle Maradona al norte, Calle Matienzo al este, Calle Aborigenes Argentinos al sur, Calle Camillo Aldao al oeste.
 PLAZO DE OBRA: 10,5 meses
 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Construcción de Viviendas
 TOTAL PROYECTO
 \$ 43.152.478,99
 \$ 43.152.478,99

ANEXO

| ITEM | Rubros - Vivienda + Infra. Propia | % Incidencia | Monto Total Rubro | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 10,5 |
|----------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | TAREAS PRELIMINARES | 1,16% | \$ 500.078,11 | \$ 225.035,15 | \$ 125.019,53 | | | | | | | | | |
| 2 | LIMPIEZA DEL TERRENO | 1,23% | \$ 530.489,68 | \$ 79.573,45 | \$ 212.195,87 | \$ 238.720,36 | \$ 207.682,78 | \$ 103.841,39 | \$ 10384139,14% | | | | | |
| 3 | Movimiento de suelo y nivelación | 2,41% | \$ 1.038.413,91 | \$ 311.524,17 | \$ 378.721,07 | \$ 336.640,95 | \$ 378.721,07 | \$ 315.600,89 | \$ 315.600,89 | \$ 84.977,21 | \$ 2266059,02% | | | |
| 4 | FUNDACIONES | 4,86% | \$ 1.044.005,94 | \$ 90.642,36 | \$ 101.972,66 | \$ 1.885.833,51 | \$ 1.885.833,51 | \$ 1.885.833,51 | \$ 1.885.833,51 | \$ 1.885.833,51 | \$ 1.508.666,81 | | | |
| 5 | ASLACION HIDROFUGA | 1,31% | \$ 566.514,76 | \$ 12.572.223,40 | \$ 73.713,48 | \$ 123.816,07 | \$ 185.724,11 | \$ 223.963,55 | \$ 223.963,55 | \$ 223.963,55 | \$ 179.170,84 | | | |
| 6 | MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES | 29,13% | \$ 1.493.090,35 | \$ 921.418,51 | \$ 81.207,78 | \$ 73.713,48 | \$ 123.816,07 | \$ 185.724,11 | \$ 223.963,55 | \$ 223.963,55 | \$ 179.170,84 | | | |
| 9 | CONTRAPISO | 2,14% | \$ 1.493.090,35 | \$ 921.418,51 | \$ 81.207,78 | \$ 73.713,48 | \$ 123.816,07 | \$ 185.724,11 | \$ 223.963,55 | \$ 223.963,55 | \$ 179.170,84 | | | |
| 10 | PISO | 3,46% | \$ 1.493.090,35 | \$ 921.418,51 | \$ 81.207,78 | \$ 73.713,48 | \$ 123.816,07 | \$ 185.724,11 | \$ 223.963,55 | \$ 223.963,55 | \$ 179.170,84 | | | |
| 11 | CUBIERTA | 12,41% | \$ 3.353.169,29 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | | | |
| 12 | REVESTIMIENTO | 1,46% | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | | | |
| 13 | PINTURA | 8,21% | \$ 3.543.824,36 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | | | |
| 14 | CARPINTERIA | 6,09% | \$ 2.629.831,42 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | | | |
| 15 | INSTALACION DE GAS | 1,76% | \$ 757.794,01 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | \$ 628.159,40 | | | |
| 16 | INSTALACION SANITARIA | 10,91% | \$ 4.706.976,57 | \$ 374.064,10 | \$ 473.306,64 | \$ 659.804,54 | \$ 659.804,54 | \$ 659.804,54 | \$ 659.804,54 | \$ 659.804,54 | \$ 659.804,54 | | | |
| 17 | INSTALACION ELECTRICA | 4,60% | \$ 1.965.729,02 | \$ 1.965.729,02 | \$ 1.965.729,02 | \$ 1.965.729,02 | \$ 1.965.729,02 | \$ 1.965.729,02 | \$ 1.965.729,02 | \$ 1.965.729,02 | \$ 1.965.729,02 | | | |
| 18 | MESADA DE COCINA | 0,49% | \$ 194.325,49 | \$ 194.325,49 | \$ 194.325,49 | \$ 194.325,49 | \$ 194.325,49 | \$ 194.325,49 | \$ 194.325,49 | \$ 194.325,49 | \$ 194.325,49 | | | |
| 19 | CERCOS | 1,08% | \$ 464.141,08 | \$ 464.141,08 | \$ 464.141,08 | \$ 464.141,08 | \$ 464.141,08 | \$ 464.141,08 | \$ 464.141,08 | \$ 464.141,08 | \$ 464.141,08 | | | |
| 20 | LIMPIEZA FINAL | 0,24% | \$ 104.104,68 | \$ 104.104,68 | \$ 104.104,68 | \$ 104.104,68 | \$ 104.104,68 | \$ 104.104,68 | \$ 104.104,68 | \$ 104.104,68 | \$ 104.104,68 | | | |
| 21 | ADAPTACION PARA DISCAPACITADOS | 0,18% | \$ 75.587,03 | \$ 75.587,03 | \$ 75.587,03 | \$ 75.587,03 | \$ 75.587,03 | \$ 75.587,03 | \$ 75.587,03 | \$ 75.587,03 | \$ 75.587,03 | | | |
| 22 | HONORARIOS PROFESIONALES | 5,37% | \$ 2.318.057,85 | \$ 463.611,57 | \$ 685.417,35 | \$ 231.805,78 | \$ 92.722,31 | \$ 92.722,31 | \$ 92.722,31 | \$ 92.722,31 | \$ 92.722,31 | | | |
| 23 | VIGILANCIA | 1,54% | \$ 664.544,16 | \$ 63.289,92 | \$ 63.289,92 | \$ 63.289,92 | \$ 63.289,92 | \$ 63.289,92 | \$ 63.289,92 | \$ 63.289,92 | \$ 63.289,92 | | | |
| TOTAL PROYECTO | | | \$ 43.152.478,99 | | | | | | | | | | | |
| % por MES | | | % | 1,93% | 4,67% | 9,05% | 11,49% | 12,91% | 13,59% | 13,35% | 11,73% | 10,62% | 6,72% | 3,93% |
| % ACUMULADO | | | % | 1,93% | 6,60% | 15,65% | 27,14% | 40,06% | 53,65% | 67,00% | 78,73% | 89,35% | 96,07% | 100,00% |
| \$ por MES | | \$ | \$ | \$ 831.510,09 | \$ 2.016.228,07 | \$ 3.907.144,20 | \$ 4.958.434,83 | \$ 5.572.507,52 | \$ 5.864.425,79 | \$ 5.760.584,39 | \$ 5.063.673,99 | \$ 4.563.775,04 | \$ 2.900.073,83 | \$ 1.694.121,25 |
| \$ ACUMULADO | | \$ | \$ | \$ 831.510,09 | \$ 2.847.738,16 | \$ 6.754.882,35 | \$ 11.713.317,18 | \$ 17.285.824,70 | \$ 23.150.250,49 | \$ 28.910.834,88 | \$ 33.974.508,87 | \$ 38.558.283,91 | \$ 41.458.367,74 | \$ 43.152.478,99 |

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS
 FOLIO
 CARLO HERNANDEZ
 DIRECTOR PROYECTO
 D.P.V.Y.U.
 Secretaria de Estado

FIRMA Y SELLO D.P.V.Y.U.

S.S.D.U.y.v.
ACU N° 1079 15

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I


PROVINCIA: Santa Fe
MUNICIPIO: Rosario
LOCALIDAD: Rosario
LICITACION PUBLICA N° : CP 04/2014
DENOMINACION OBRA: Rosario - Avellaneda Oeste - Gestion 4
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 72 viviendas
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Loteo Aborigenes Argentinos al norte, Calle Matienzo al este, Calle 1821 al sur, Calle Camino Aido al oeste.
PLAZO DE OBRA: 10,5 meses
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Construcción de Viviendas \$ 40.933.223,29
TOTAL PROYECTO \$ 40.933.223,29

ANEXO


| ITEM | Rubros - Vivienda + Infra. Propia | % Incidencia | Monto Total Rubro | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 10,5 |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| DESIGNACION DE LAS TAREAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | TAREAS PRELIMINARES | 1,16% | \$ 473.758,21 | \$ 213.191,19 | \$ 118.439,55 | \$ 226.156,13 | \$ 196.752,11 | \$ 98.376,06 | \$ 983.705,50% | \$ 298.990,32 | \$ 79.307,5 | \$ 1.429.263,29 | \$ 476.421,10 | |
| 2 | LIMPIEZA DEL TERRENO | 1,23% | \$ 502.569,17 | \$ 75.385,38 | \$ 201.027,67 | \$ 295.128,17 | \$ 358.788,38 | \$ 358.788,38 | \$ 80.504,73 | \$ 214.679,27 | \$ 214.679,27 | \$ 1.429.263,29 | \$ 87.292,26 | |
| 3 | MOVIMIENTO DE SUELO Y NIVELACION | 2,40% | \$ 983.760,55 | \$ 279.057,63 | \$ 85.871,71 | \$ 1.786.579,11 | \$ 1.786.579,11 | \$ 1.786.579,11 | \$ 130.938,42 | \$ 212.175,97 | \$ 212.175,97 | \$ 1.429.263,29 | \$ 165.601,98 | |
| 4 | FUNDACIONES | 4,81% | \$ 336.698,19 | \$ 75.137,75 | \$ 68.833,82 | \$ 175.948,13 | \$ 175.948,13 | \$ 175.948,13 | \$ 130.938,42 | \$ 212.175,97 | \$ 212.175,97 | \$ 1.429.263,29 | \$ 165.601,98 | |
| 5 | ASLACION HIDROFUGA | 29,10% | \$ 11.910.527,43 | \$ 237.200,88 | \$ 76.933,66 | \$ 1.429.263,29 | \$ 1.429.263,29 | \$ 1.429.263,29 | \$ 130.938,42 | \$ 212.175,97 | \$ 212.175,97 | \$ 1.429.263,29 | \$ 165.601,98 | |
| 6 | MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES | 2,13% | \$ 872.922,80 | \$ 1.414.506,46 | \$ 5.071.423,54 | \$ 1.414.506,46 | \$ 1.414.506,46 | \$ 1.414.506,46 | \$ 130.938,42 | \$ 212.175,97 | \$ 212.175,97 | \$ 1.429.263,29 | \$ 165.601,98 | |
| 9 | CONTRAPISO | 3,46% | \$ 1.414.506,46 | \$ 5.071.423,54 | \$ 1.414.506,46 | \$ 1.414.506,46 | \$ 1.414.506,46 | \$ 1.414.506,46 | \$ 130.938,42 | \$ 212.175,97 | \$ 212.175,97 | \$ 1.429.263,29 | \$ 165.601,98 | |
| 10 | PISO | 12,39% | \$ 5.071.423,54 | \$ 1.414.506,46 | \$ 1.414.506,46 | \$ 1.414.506,46 | \$ 1.414.506,46 | \$ 1.414.506,46 | \$ 130.938,42 | \$ 212.175,97 | \$ 212.175,97 | \$ 1.429.263,29 | \$ 165.601,98 | |
| 11 | CUBIERTA | 1,46% | \$ 595.098,36 | \$ 3.357.307,26 | \$ 3.357.307,26 | \$ 3.357.307,26 | \$ 3.357.307,26 | \$ 3.357.307,26 | \$ 130.938,42 | \$ 212.175,97 | \$ 212.175,97 | \$ 1.429.263,29 | \$ 165.601,98 | |
| 12 | REVESTIMIENTO | 8,20% | \$ 3.357.307,26 | \$ 2.491.419,24 | \$ 717.910,11 | \$ 4.458.682,98 | \$ 4.458.682,98 | \$ 4.458.682,98 | \$ 130.938,42 | \$ 212.175,97 | \$ 212.175,97 | \$ 1.429.263,29 | \$ 165.601,98 | |
| 13 | PINTURA | 6,09% | \$ 2.491.419,24 | \$ 717.910,11 | \$ 4.458.682,98 | \$ 4.458.682,98 | \$ 4.458.682,98 | \$ 4.458.682,98 | \$ 130.938,42 | \$ 212.175,97 | \$ 212.175,97 | \$ 1.429.263,29 | \$ 165.601,98 | |
| 14 | CARPINTERIA | 1,75% | \$ 717.910,11 | \$ 222.544,73 | \$ 354.376,51 | \$ 448.395,76 | \$ 448.395,76 | \$ 448.395,76 | \$ 130.938,42 | \$ 212.175,97 | \$ 212.175,97 | \$ 1.429.263,29 | \$ 165.601,98 | |
| 15 | INSTALACION DE GAS | 10,89% | \$ 4.458.682,98 | \$ 1.881.216,97 | \$ 1.881.216,97 | \$ 1.881.216,97 | \$ 1.881.216,97 | \$ 1.881.216,97 | \$ 130.938,42 | \$ 212.175,97 | \$ 212.175,97 | \$ 1.429.263,29 | \$ 165.601,98 | |
| 16 | INSTALACION SANITARIA | 4,60% | \$ 1.881.216,97 | \$ 1.881.216,97 | \$ 1.881.216,97 | \$ 1.881.216,97 | \$ 1.881.216,97 | \$ 1.881.216,97 | \$ 130.938,42 | \$ 212.175,97 | \$ 212.175,97 | \$ 1.429.263,29 | \$ 165.601,98 | |
| 17 | INSTALACION ELECTRICA | 0,45% | \$ 184.097,83 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 43.971,26 | \$ 130.938,42 | \$ 212.175,97 | \$ 212.175,97 | \$ 1.429.263,29 | \$ 165.601,98 | |
| 18 | MESADA DE COCINA | 1,07% | \$ 439.712,58 | \$ 98.625,48 | \$ 98.625,48 | \$ 98.625,48 | \$ 98.625,48 | \$ 98.625,48 | \$ 130.938,42 | \$ 212.175,97 | \$ 212.175,97 | \$ 1.429.263,29 | \$ 165.601,98 | |
| 19 | CERCOS | 0,24% | \$ 98.625,48 | \$ 75.587,03 | \$ 75.587,03 | \$ 75.587,03 | \$ 75.587,03 | \$ 75.587,03 | \$ 130.938,42 | \$ 212.175,97 | \$ 212.175,97 | \$ 1.429.263,29 | \$ 165.601,98 | |
| 20 | LIMPIEZA FINAL | 0,19% | \$ 75.587,03 | \$ 224.456,21 | \$ 224.456,21 | \$ 224.456,21 | \$ 224.456,21 | \$ 224.456,21 | \$ 130.938,42 | \$ 212.175,97 | \$ 212.175,97 | \$ 1.429.263,29 | \$ 165.601,98 | |
| 21 | ADAPTACION PARA DISCAPACITADOS | 5,48% | \$ 2.244.562,09 | \$ 59.958,87 | \$ 59.958,87 | \$ 59.958,87 | \$ 59.958,87 | \$ 59.958,87 | \$ 130.938,42 | \$ 212.175,97 | \$ 212.175,97 | \$ 1.429.263,29 | \$ 165.601,98 | |
| 22 | HONORARIOS PROFESIONALES | 1,54% | \$ 629.568,15 | \$ 11.127.871,44 | \$ 11.127.871,44 | \$ 11.127.871,44 | \$ 11.127.871,44 | \$ 11.127.871,44 | \$ 130.938,42 | \$ 212.175,97 | \$ 212.175,97 | \$ 1.429.263,29 | \$ 165.601,98 | |
| 23 | VIGILANCIA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROYECTO | | | \$ 40.933.223,29 | | | | | | | | | | | \$ 142.127,46 |
| % por MES | | | % | 1,95% | 4,70% | 9,05% | 11,48% | 12,90% | 13,56% | 13,34% | 11,73% | 10,62% | 6,72% | 3,94% |
| % ACUMULADO | | | % | 1,95% | 6,65% | 15,70% | 27,19% | 40,09% | 53,67% | 67,00% | 78,73% | 89,35% | 96,06% | 100,00% |
| \$ por MES | | | \$ | \$ 797.447,86 | \$ 1.924.662,99 | \$ 3.706.355,74 | \$ 4.699.404,95 | \$ 5.281.074,22 | \$ 5.558.225,11 | \$ 5.459.849,05 | \$ 4.799.817,05 | \$ 4.345.175,95 | \$ 2.749.891,68 | \$ 1.611.318,79 |
| \$ ACUMULADO | | | \$ | \$ 797.447,86 | \$ 2.722.110,84 | \$ 6.428.466,59 | \$ 11.127.871,44 | \$ 16.408.946,66 | \$ 21.967.170,76 | \$ 27.427.019,81 | \$ 32.226.836,87 | \$ 36.572.012,81 | \$ 39.321.904,50 | \$ 40.933.223,29 |

FIRMA Y SELLO D.P.V.Y.U.



DR. PABLO HERNÁNDEZ
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.V.Y.U.
Secretaría de Estado de Vivienda

1274



ANEXO

REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

Artículo Primero: El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1° de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo Tercero: En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 - Transferencias ó 6 - Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:

- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
 - 1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.
 - 2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires¹, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL.

¹ Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, General San Martín, Tres de Febrero, Avellanada, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.

Arg. PABLO HERNÁN AVALOS
Director Provincial
D.P.V. y U.
Secretaría de Estado del Hábitat

S.S.D.U.y.v. ACU N° 1079


68667

12-1

mm

mm

ANEXO



INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.


3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.

S.S.D.U.y.W.
ACU Nº 1079 15

Handwritten notes and signatures on the left margin, including a signature that appears to be 'PABLO' and some illegible scribbles.


 Sr. PABLO HERNÁN ABALUZ
 Director Provincial
 D.P.V. y U.
 Secretaría de Estado del Hábitat





ANEXO

S.S.D.U.yv. N° 1079 15
 ACU

- j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:
 - 1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.
 - 2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.
- k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.
- l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.
- m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.
- n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.
- ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.
- o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.

MPPFyS
 1079
 6804

ANEXO



Artículo Cuarto: Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

Artículo Quinto: Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

- 1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;
- 2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8° del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN;
- 3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.
- 4) La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN a través de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto N° 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

- 1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;
- 2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la

Arq. PABLO HERNÁN ABALOS
Director Provincial
D.P.V. y U.
Secretaría de Estado del Hábitat

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 1079



WPFIPYS
12071

68047
GGPAME

1274-4

Anexo

ANEXO



Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúa el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL. El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

- 3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

Artículo Sexto: En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

- a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constata:
 - 1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscriptos;
 - 2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
 - 3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;
- b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;
- c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto N° 411/80 (t.o. por Decreto N° 1265 de fecha 6 de Agosto de 1987) a la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1° de la Resolución N° 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de

Arq. PABLO HERNÁN ABALÓS
Director Provincial
D.P.V. y U.
Secretaría de Estado del Hábitat


S.S.D.U.y.v.
ACU N° 1079

MIPFIPyS
D.P.V. y U.
1274

686/1
D.P.V. y U.

1274-

ANEXO



Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.

Artículo Décimo: La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.


NO VALIDO COMO ORIGINAL

S.S.D.U.y.V. 15
 ACU N° 1079

MPFIPyS
 1274

6504
 D.G.P.M.E.

Arq. PABLO HERNÁN ABALOS
 Director Provincial
 D.P.V. y U.
 Secretaría de Estado del Hábitat

ANEXO

**INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA
LOS PROGRAMAS FEDERALES**

1 Normativa y alcances

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.


2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas

2.1 Primera rendición

Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:

- a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA
 - a.1) Copia del Acta de inicio de obra
 - a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.
 - a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.

2.1.1 Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.




 Ard. PABLO HERNÁN ABALOS
 Director Provincial
 D.P.V. y U.
 Secretaría de Estado del Hábitat

S.S.D.U.V.
ACU N° 1079 15

500-ME

ANEXO

ANEXO IV



2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267 /2008 que se adjunta.

2.2 Rendiciones subsiguientes

Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2

2.3 Última rendición

Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2

NO VALIDO COMO ORIGINAL

S.S.D.U.y.v. 15
ACU N° 1079

Handwritten scribbles and lines on the left margin.


Handwritten number 804 and other marks in a box at the bottom left.

Handwritten signature of Pablo Hernán Abalos.

Arg. PABLO HERNÁN ABALOS
Director Provincial
D.P.V. y U.
Secretaría de Estado del Hábitat

1274-

ANEXO



ANEXO IV

PROGRAMA:
INSTITUTO:

OBRA N°
LOCALIDAD / DEPARTAMENTO:
CONTRATISTA:
N° DE CUIL/CUIT:
FECHA ACTA INICIO:
PLAZO DE OBRA:

Monto Contrato: \$.....
APORTE PROGRAMA: \$.....
APORTE INSTITUTO: \$.....
SISTEMA DE CONTRATACION:
MES/AÑO BÁSICO:
FECHA DE MEDICION:

Detalle de Importes

| CONCEPTO | VIVIENDA | INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | TOTAL |
|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|---------|
| Cert. Trabajos ejecutados | \$..... | \$..... | \$..... |
| Importe Bruto Certificado | \$..... | \$..... | \$..... |
| Retención de Garantías | \$..... | \$..... | \$..... |
| Monto a pagar en el presente Certificado | \$..... | \$..... | \$..... |
| Importe a cargo del Programa | | | \$..... |
| Importe a cargo del INSTITUTO | | | \$..... |

Detalle Avance Físico

| CONCEPTO | ACUMULADO ANTERIOR | CERTIFICADO PRESENTE | ACUMULADO TOTAL |
|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Avance Físico Vivienda | %..... | %..... | %..... |
| Avance Físico Infraest. | %..... | %..... | %..... |
| Porcentaje Total Físico | %..... | %..... | %..... |

Detalle Avance Financiero Programa

| CONCEPTO | ACUMULADO ANTERIOR | CERTIFICADO PRESENTE | ACUMULADO TOTAL |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Avance Financiero Vivienda | \$..... | \$..... | \$..... |
| Avance Financiero Infraest. | \$..... | \$..... | \$..... |
| Total Bruto | \$..... | \$..... | \$..... |

Firma Contratista

Firma Autoridad del INSTITUTO

Ing. PABLO HERNAN ABALOS
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.V. y U.
Secretaría de Estado del Hábita

NO VALIDO COMO ORIGINAL

S.S.D.U.V. 1079

6804

1079 15

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

RENDICIÓN DE CUENTAS SEGÚN RES. MINPLAN 268/07 y 267/2008

PLAZO DE RENDICIÓN: 30 DIAS A PARTIR DE LA ACREDITACIÓN DEL PAGO

Programa:
Obra:
Fecha de Inicio:
Plazo de Obra:
Fecha Final (en caso de estar finalizada)

FECHA PRESENTACIÓN:
MONTO DE CONVENIO (C/Nación)
MONTO DE CONTRATO (c/Empresa)

PROVINCIA / MUNICIPALIDAD / ENTE:
NUMERO DE CUIT
Nº DE CUENTA Y BANCO:

| Nº DE ORDEN | CONCEPTO (Anticipo financiero/ Cert Nº / Transferencia de fondos/Cpra de Mat / etc) | Acreditación Fondos Transferidos por Nación | | Nº CUIL/CUIT (EMPRESA) | Datos del Pago | | | Balance Transferido - Pagado | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| | | Monto (\$) | Fecha | | FACTURA | RECIBO Nº | ORDEN DE PAGO O CHEQUE Nº | | |
| 1 | | | | | TIPO | FECHA | MONTO | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERIDO | | | | | | | | \$ 0.00 | |
| TOTAL RENDIDO | | | | | | | | \$ 0.00 | |
| TRANSPORTE (DIFERENCIA ENTRE MONTO TRANSFERIDO Y MONTO RENDIDO) | | | | | | | | \$ 0.00 | |

1274

ANEXO

ESTADO DE QUÉBEC
MINISTÈRE DE LA FAUNE, DE LA PÊCHE ET DE LA CHASSE
FOLIO
COORDINATION DES PROGRAMMES

NO VALIDO COMO ORIGINAL

* acompañar el envío con copia resumen cuenta bancaria resaltando el monto transfiriendo

La Provincia/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

- a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran


LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

PABLO HERNAN ABALOS
DIRECTOR PROVINCIAL
D.P.V. y U.
Secretaría de Estado del Hábitat



Provincia de Santa Fe
Poder Ejecutivo

1274
ANEXO



DECRETO N° 0377

SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional" 06 MAR 2013

VISTO:

El Expediente del SIE N° 00320-0004504-8 por el cual se propician las designaciones de ciertas Autoridades Superiores de la Secretaría de Estado del Hábitat y de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo;

CONSIDERANDO:

Que se considera necesario disponer diversas modificaciones en la conducción política de la Secretaría de Estado del Hábitat y de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo;

Que la gestión encuadra en las excepciones previstas por el artículo 1° inciso c) del Decreto - Acuerdo N° 0235/96, y corresponde exceptuarla de lo dispuesto por el Decreto - Acuerdo N° 0877/90;

Que la presente medida se toma en uso de las atribuciones propias del Poder Ejecutivo previstas en el artículo 72°, inciso 6), de la Constitución Provincial;

POR ELLO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

ARTÍCULO 1° - Exceptúase la presente gestión del régimen instituido por el Decreto - Acuerdo N° 0877/90.

ARTÍCULO 2° - Designase en la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, al Arquitecto PABLO HERNÁN ÁBALOS (CUIL 20-18.576.722-2, clase 1967) en el cargo de Director Provincial de Vivienda y Urbanismo -rango Subsecretaría-, cesando en el cargo de Subsecretario de Planificación y Gestión del Hábitat, en el que fuera designado mediante Decreto N° 351/2011.



[Signature]
Arq. PABLO HERNÁN ÁBALOS
Director Provincial de Vivienda y Urbanismo
Secretaría de Estado del Hábitat


S.S.D.U.V. 11073
ACU. N° 15

Imprenta Oficial - Santa Fe

[Handwritten notes and stamps]



Provincia de Santa Fe
Poder Ejecutivo



ARTÍCULO 3º. - Designase en la Secretaría de Estado del Hábitat, a la Arq. ALICIA DEL CARMEN PINO (CUIL 27-17.079.687-5, clase 1965) en el cargo de Coordinadora General del "Programa de Integración de Asentamientos Irregulares", percibiendo por tal función una retribución equivalente a la de Subsecretario, y cesando en el cargo de Directora Provincial de Vivienda y Urbanismo en el que fuera designada mediante Decreto N° 150/2011.

ARTÍCULO 4º. - Designase en la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, al Sr. LUCAS PEDRO CRIVELLI (CUIL 20-24.329.767-3, clase 1975) en el cargo Sub-Director Provincial de Vivienda y Urbanismo, percibiendo por tal función la retribución equivalente a la de Director Provincial, cesando en el cargo de Director Provincial de Gestión de Recursos para el Hábitat, en el que fuera designado mediante Decreto N° 351/2011.

ARTÍCULO 5º. - Designase en la Secretaría de Estado del Hábitat, a la CPN PATRICIA RUTH BARBAGALLO (CUIL 27-17.807.154-3, clase 1966) como Asistente Técnico Nivel I, para cumplir funciones en la Subsecretaría de Administración y Coordinación Técnica, cesando en el cargo de Sub-Directora Provincial de Vivienda y Urbanismo, en el que fuera designada mediante Decreto N° 151/2011.

ARTÍCULO 6º. - Regístrese, comuníquese y archívese.



ES COPIA

Dr. JUAN CARLOS COPPOLI
DIRECTOR GENERAL
DE DESPACHO Y DECRETOS

Dr. ANTONIO JUAN BONFATTI
RUBÉN DARÍO GALASSI

S.S.D.U.y.v. 1079 15
ACU. Oficina de Secretaría

NO VALIDO COMO ORIGINAL

6864
[Signature]