



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

**Hoja Adicional de Firmas
Convenio firma ológrafa**

Número: CONVE-2016-01537798-APN-SECVYH#M

Buenos Aires, Martes 20 de Septiembre de 2016

Referencia: EXP-S02:0076098/2016 - TECHO DIGNO - LA RIOJA - 831 VIVIENDAS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 31 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUII.20715117564
Date: 2016.09.20 17:32:58 -0300

Domingo Luis Amaya
Secretario
Secretaría de Vivienda y Hábitat
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUII
20715117564
Date: 2016.09.20 17:32:58 -0300

CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA PROVINCIA DE LA RIOJA
DE ACUERDO CON EL CONVENIO MARCO DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS, URBANIZACIÓN DE BARRIOS VULNERABLES Y
MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
“TECHO DIGNO”

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ~~19~~ días del mes de ~~Septiembre~~ de 2016, entre la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, en adelante “LA SECRETARÍA”, representada por el Cdor. Domingo Luis AMAYA, DNI N° 12.562.201 con domicilio legal en Esmeralda N° 255, Piso 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte, la ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO de la Provincia de LA RIOJA, en adelante “LA ADMINISTRACIÓN”, representado por su Administrador Ing. Diego Martín RIVERO ALMONACID, DNI N° 26.054.082, con domicilio en Av. Ortiz de Ocampo N° 1700, Ciudad de La Rioja, Provincia de La Rioja, por la otra parte, conjuntamente denominadas “LAS PARTES”, acuerdan celebrar el presente CONVENIO, a los efectos de incluir obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS “TECHO DIGNO” (en adelante “EL PROGRAMA”), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS N° 428/2009 de fecha 22 de abril de 2009 y su normativa complementaria, como así también en base a lo dispuesto en el Convenio Marco de Colaboración entre el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT Y LA PROVINCIA DE LA RIOJA para la construcción de viviendas, urbanización de barrios vulnerables y mejoramiento del hábitat y,

CONSIDERANDO:


CONVE-2016-01537798-APN-SECVYH#MI

Que entre las competencias asignadas a EL MINISTERIO por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, se encuentra la de entender en la elaboración y ejecución de programas de vivienda destinada a los sectores de menores recursos y promover la inversión de recursos en el campo de la vivienda.


Qué asimismo, y de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 212 del 22 de diciembre de 2015, LA SECRETARÍA tiene entre sus competencias la de entender en el diseño, implementación y control de la Política Nacional de Vivienda y entender en la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de obras de infraestructura habitacional y de desarrollo urbano.

Que se ha determinado la factibilidad técnica y urbanística de la solicitud presentada por la ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO de la Provincia de LA RIOJA que fuera ratificada por éste, mediante presentación de fecha 27 de junio de 2016 y que resulta conveniente que LAS PARTES procedan a la firma del presente CONVENIO que tiene por objeto la ejecución de ochocientos treinta y un (831) viviendas e infraestructura básica en varias Localidades de la Provincia de LA RIOJA.

En virtud de lo precedentemente expuesto, LAS PARTES acuerdan:



PRIMERA: LAS PARTES suscriben el presente convenio a los fines de ejecutar la obra denominada "831 viviendas - La Rioja", conforme los parámetros establecidos en el Reglamento Particular que rige al "PROGRAMA" y normativa complementaria.-----



SEGUNDA: "LA ADMINISTRACIÓN" se compromete a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, presentó ante "LA SECRETARÍA".-----

TERCERA: La "SECRETARÍA", se compromete a efectuar los desembolsos previstos en el presente en función de las disponibilidades presupuestarias. El

CONVE-2016-01537798-APN-SECVYH#MI

financiamiento a cargo de "LA SECRETARIA", asciende a los montos consignados en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente CONVENIO.-----

CUARTA: Los plazos de ejecución y los montos a invertir se fijan en el Plan de Trabajos y en el Cronograma General de Desembolsos que "LA ADMINISTRACIÓN" acordó con "LA SECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente CONVENIO. "LA SECRETARÍA" realizará un primer desembolso a "LA ADMINISTRACIÓN" en concepto de adelanto financiero, equivalente al 25% del financiamiento a su cargo, siendo el saldo restante desembolsado contra la presentación de los correspondientes certificados de obra que acrediten la efectiva ejecución de la misma, deduciendo en cada nuevo desembolso el monto proporcional al adelanto financiero recibido. "LA ADMINISTRACIÓN" podrá abonar al "ENTE EJECUTOR" hasta un 15% del monto recibido en concepto de adelanto financiero, debiendo abonar el saldo restante contra la presentación de los certificados mensuales, deduciendo en cada uno el monto proporcional al adelanto pagado.-----


QUINTA: "LA ADMINISTRACIÓN" informa su CUIT N° 30-99902243-6 y denuncia su cuenta del Banco Nación N° 32500447/47, Sucursal N° 2200 – La Rioja, en la que se acreditarán los fondos que el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA transferirá en función de lo previsto en la Cláusula CUARTA.-----

SEXTA: "LA ADMINISTRACIÓN" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por "LA SECRETARIA". A tal efecto, "LA ADMINISTRACIÓN" declara contar con los recursos Provinciales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en plazo y con las calidades convenidas.-----

SÉPTIMA: "LA ADMINISTRACIÓN" declara mediante el presente Convenio, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de la obra, según el Plan de Trabajos que como ANEXO I se adjunta al presente Convenio.-----

CONVE-2016-01537798-APN-SECVYH#MI

OCTAVA: "LA ADMINISTRACIÓN" se obliga a mantener indemne a "LA SECRETARÍA", de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de la obra o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "LA ADMINISTRACIÓN" deba responder. A tales fines, "LA ADMINISTRACIÓN" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la Empresa Contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caución por Cumplimiento del Contrato; b) Seguro de todo Riesgo de Construcción; c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual; d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos de trabajo en los términos de la Ley 24557 y sus modificatorias; e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida de la ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si lo hubiere; f) Seguro de automotores, equipos y máquinas; g) Seguro contra incendio; h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad con la normativa vigente, de acuerdo a enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra, sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.-----



NOVENA: "LA ADMINISTRACIÓN" se compromete a dar efectivo cumplimiento a lo previsto en el REGLAMENTO GENERAL DE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES, que como Anexo I ha sido aprobado por la Resolución N° 671 del 16 de mayo de 2016 del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y que como ANEXO III forma parte integrante del presente, conforme a lo previsto en el Artículo 4° de la citada Resolución.-----

DÉCIMA: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "LA ADMINISTRACIÓN" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en el presente CONVENIO, deberá restituir

CONVE-2016-01537798-APN-SECVYH#MI

de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "LA ADMINISTRACIÓN" efectuar un depósito por la suma no rendida en la cuenta que "LA SECRETARÍA" indique a tal efecto en el plazo de 30 días de producido el incumplimiento, y se estará en condiciones de rescindir el convenio.-----

DÉCIMA PRIMERA: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el DIEZ POR CIENTO (10%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de certificación, "LA SECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación, conforme lo establecido en la normativa vigente.-----

DÉCIMA SEGUNDA: "LA ADMINISTRACIÓN" deberá informar qué sistema de adjudicación aplicará para determinar la selección personas y/o grupos familiares que resultaren pre-adjudicatarios de las viviendas objeto del presente convenio. Asimismo, se compromete, en un plazo no mayor a los 90 días de iniciada la obra física, a presentar a "LA SECRETARÍA" un listado con la nómina de pre-adjudicatarios.-----

DÉCIMA TERCERA: Todas las modificaciones de proyectos de la obra detallada en el ANEXO I del presente Convenio Específico, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de la obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "LA ADMINISTRACIÓN", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----

DÉCIMA CUARTA: La responsabilidad de "LA SECRETARIA" en cuanto al financiamiento es por el monto que se establece en el ANEXO II, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio. "LA SECRETARÍA" remitirá al organismo competente las eventuales redeterminaciones de precio presentadas por "LA ADMINISTRACIÓN", de conformidad con la normativa vigente.-----

DÉCIMA QUINTA: "LA ADMINISTRACIÓN" se compromete a colaborar en la implementación de estrategias de animación socio-cultural para los beneficiarios de el/los proyectos/s habitacional/es aprobado/s, a fin de garantizar el uso óptimo y la adecuada habitabilidad de las viviendas. -----

CONVE-2016-01537798-APN-SECVYH#MI

DÉCIMA SEXTA: “LA SECRETARÍA” realizará las auditorías técnicas financieras que considere pertinente, para verificar el fiel cumplimiento del presente CONVENIO. “LA ADMINISTRACIÓN” se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los diferentes Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria antes referida en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuanto éstos así lo requieran.-----

DÉCIMA SÉPTIMA: “LA ADMINISTRACIÓN” se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene del trabajo.-----

DÉCIMA OCTAVA: Déjese constancia que en el anuncio de la obra, “LA ADMINISTRACIÓN” deberá incluir la correspondiente identificación y/o señalética aprobada por el ESTADO nacional a tal efecto.-----

DÉCIMA NOVENA: El gasto que demande el cumplimiento del presente Convenio Específico será atendido con cargo al Programa 68 “Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno” de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Jurisdicción 30 - Actividad 01 - Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1 - Fuente de Financiamiento 11.-


VIGÉSIMA: Con relación a los beneficiarios, se toma en consideración la información del SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTyS), ejecutado en el ámbito del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES.

VIGÉSIMA PRIMERA: Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la interpretación, aplicación y/o ejecución del presente Convenio Específico, LAS PARTES intentarán resolverlo en términos cordiales. De no arribar a una solución satisfactoria para ambas, acuerdan someter la cuestión a los Tribunales con competencia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-----


CONVE-2016-01537798-APN-SECVYH#MI

VIGÉSIMA SEGUNDA: El plazo de vigencia del presente CONVENIO es de dos (2) años prorrogables.-----

Previa lectura, las partes intervinientes firman y suscriben 2 (DOS) ejemplares de un mismo tener y a un solo efecto, en el lugar y la fecha que se indican al comienzo.



Cdr. Domingo Luis Amaya
Secretario de Vivienda y Hábitat del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda



Ing. Diego Martín Rivero Almonacid
de la Administración Provincial de la
Vivienda y Urbanismo de la Provincia
de La Rioja



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA RIOJA

MUNICIPIO: CHEPES - DPTO. ROSARIO VERA PEÑALOSA

LOCALIDAD: La Rioja

LICITACION PUBLICA N°: 14/15

DENOMINACION OBRA: TECHO DIGNO 35

86 VIVIENDAS - CHEPES

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 86

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Zona Nor-Oeste de la Ciudad de Chapes, Matricula Catastral 4-15-12-34-300-226 y 4-15-12-34-282-230 - R.L.

PLAZO DE OBRA: 12 meses

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas

MONTO

\$ 59.973.417,70

\$ 59.973.417,70

Montos Total Proyecto

Aporte Nación

Aporte Provincia

ANEXO I - CONVENIO PARTICULAR

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

N°	RUBROS VIVIENDA	MONTOS TOTAL RUBRO	% Incidencia	MES																	
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12						
1	TRABAJOS PRELIMINARES	1.555.520,630	2,59%	100,00%																	
2	FUNDACIONES	5.738.428,660	9,53%	10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
3	MAESTRERIA	5.928.747,190	11,55%			5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	
4	ESTRUCTURA DE IPN	10.410.772,170	17,41%			5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	
5	CUBIERTA PARA TECHO	4.414.178,890	7,28%																		
6	CONTRAPISOS Y PISOS	4.192.559,920	6,97%																		
7	REVOCOS	9.035.873,820	15,07%																		
8	INSTALACIONES	9.213.518,330	15,33%																		
9	CARPINTERIA	2.875.274,090	4,65%																		
10	REVESTIMIENTOS	503.169,400	0,84%																		
11	PINTURAS Y VIDRIOS	3.843.966,260	6,40%																		
12	VARIOS (Zacalo Exl - Veredas - mesado - Bar de Luz)	1.641.208,260	2,74%																		
	TOTAL	59.973.417,700	100,00%																		
			% POR MES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12						
			% ACUMULADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

[Handwritten signature and notes]



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA RIOJA

MUNICIPIO: CUIPÁN - SHAGUI - SAN BLAS DE LOS SAUCES - LA RIOJA
 LOCALIDAD: La Rioja
 LICITACION PUBLICA N°: 16/15
 DENOMINACION OBRA: TECHO DIGNO 4B -
 60 VIV. San Blas de los Sauces
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 60
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLE): C/Quier: Dpto.5-Circ.VI-Sec. A-Mz.A-B San Blas Dpto.5-Circ.VI-
 Sec. A-Mz. A-Hz.B
 PLAZO DE OBRA: 12 MESES

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas	MORTOS
	\$ 34.825.108,64
	\$ 34.825.108,64
	\$ 0,00
	Monto Total Proyecto
	Aporte Nación
	Aporte Provincia

ANEXO I - CONVENIO PARTICULAR

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

N°	RUBROS MATERIALES Y OBRA PROPIA	Monto Total Rubro	% Ejecución	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12					
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 504.378,270	2,60%	100,00%																
2	FUNDACIONES	\$ 3.333.244,770	8,87%	10,00%	0,56%	20,00%	1,91%	30,00%	2,87%	30,00%	10,00%	0,95%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%				
3	MAMPUESTA	\$ 4.020.826,660	11,67%			5,00%	0,88%	1,15%	1,24%	2,93%	2,81%	2,93%	15,00%	15,00%	15,00%	1,15%				
4	ESTRUCTURA DE HERR	\$ 8.039.935,270	17,40%			5,00%	0,87%	25,00%	4,35%	15,00%	2,61%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	2,61%				
5	CUBIERTA PAVANING	\$ 2.853.667,100	7,35%					10,00%	0,74%	10,00%	0,74%	10,00%	10,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
6	CONTRAPISO Y FIBOS	\$ 2.493.033,420	6,97%					10,00%	0,60%	10,00%	0,60%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
7	MAYORIS	\$ 5.252.282,440	15,05%					20,00%	3,02%	20,00%	2,85%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	2,85%				
8	INSTALACIONES	\$ 6.342.835,260	15,34%					10,00%	1,53%	10,00%	1,53%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
9	CASQUETERIA	\$ 1.692.848,320	4,60%											20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
10	FINISIMIENTOS	\$ 231.016,890	0,61%											0,87%	1,31%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%
11	PANDECTOS Y VEDOS	\$ 2.116.453,100	6,07%											20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
12	VARIOS (Zapicho Est. - Viviendas - materiales - Pizarra de Luz)	\$ 993.351,090	2,74%	5,00%	0,85%	3,95%	2,74%	5,00%	0,85%	5,00%	0,85%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	TOTAL	\$ 34.825.108,640	100,00%																	
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12					
				2,73%	3,95%	7,65%	15,43%	25,27%	36,94%	46,85%	59,88%	71,35%	81,28%	92,28%	100,00%					
				% POR MES	% POR MES	% POR MES	% POR MES	% POR MES	% POR MES	% POR MES	% POR MES	% POR MES	% POR MES	% POR MES	% POR MES					
				2,73%	3,95%	7,65%	15,43%	25,27%	36,94%	46,85%	59,88%	71,35%	81,28%	92,28%	100,00%					
				% ACUMULADO	% ACUMULADO	% ACUMULADO	% ACUMULADO	% ACUMULADO	% ACUMULADO	% ACUMULADO	% ACUMULADO	% ACUMULADO	% ACUMULADO	% ACUMULADO	% ACUMULADO					

FOR AP.V.31



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA RIOJA
MUNICIPIO: LOS SARMIENTOS - DPTO. CHILECITO
LOCALIDAD: La Rioja
LICITACION PUBLICA N°: 28/16
DEMONRACION OBRA: TECHO DIGNO 47
CANTIDAD DE VIVERIDAS: 62
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Circunscriptión IV, Sección B, Manzana 26, Parcel. 2.
PLAZO DE OBRA: 12 meses
CONSTRUCCION DE VIVERIDAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas

MONTOS

\$ 44.994.942,41	Monto Total Proyecto
\$ 42.348.683,83	Aporte Nación
\$ 2.646.370,60	Aporte Provincia

ANEXO I - CONVENIO PARTICULAR

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

N°	TIPO DE OBRA	MONTO TOTAL PUNTO	% Incidencia	MES																	
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12						
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 1.121.425,060	2,49%	100,00%																	
2	FUNDACIONES	\$ 4.145.655,400	9,21%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
3	MAESTRERIA	\$ 5.008.928,210	11,13%	0,92%	1,84%	2,76%	3,68%	4,60%	5,52%	6,44%	7,36%	8,28%	9,20%	10,12%	11,04%	11,96%	12,88%	13,80%	14,72%	15,64%	
4	ESTRUCTURA DE IPA*	\$ 7.507.052,170	16,63%	0,92%	1,84%	2,76%	3,68%	4,60%	5,52%	6,44%	7,36%	8,28%	9,20%	10,12%	11,04%	11,96%	12,88%	13,80%	14,72%	15,64%	
5	CUBIERTA PARA TECHO	\$ 3.176.245,400	7,03%																		
6	CONTRAPISO Y PISOS	\$ 3.005.816,110	6,68%																		
7	REVOQUES	\$ 6.531.601,760	14,62%																		
8	INSTALACIONES	\$ 6.773.371,430	12,83%																		
9	CARPINTERIA	\$ 1.921.347,650	4,27%																		
10	REVESTIMIENTOS	\$ 356.014,430	0,79%																		
11	PINTURAS Y VIDRIOS	\$ 2.610.330,480	5,82%																		
12	VARIOS (Zocalo Ext. - Varteredas - maderas - Par de Luz)	\$ 1.182.121,740	2,61%																		
INFRAESTRUCTURA FRENTISTA																					
13	INFRAESTRUCTURA (Red de Agua - Red de Gas - Red de Energía Eléctrica y Alcantarillado Puntico)	\$ 2.646.370,600	5,89%	25,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		\$ 44.994.942,410	100,00%																		

		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
% POR MES		4,09%	3,27%	5,09%	6,34%	9,25%	11,13%	11,24%	10,49%	10,63%	9,20%	10,08%	7,21%
% ACUMULADO		4,09%	7,37%	12,37%	20,71%	29,97%	41,09%	52,24%	62,83%	73,46%	82,71%	92,79%	100,00%

53-7798-APN-SEC-VYH#MI

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA RIOJA

MUNICIPIO: Villa Castellí - Dpto. Lamadrid
 LOCALIDAD: La Rioja
 LICITACION PUBLICA N°: 17/16
 DENOMINACION OBRA: TECHO DIGNO 40 -
 30 VIV. Villa Castellí - Dpto Gra'l Lamadrid
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 30
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Zona Hor-Este de la localidad de Villa Castellí -Dpto.99.Circ.I-Seco.C- Mz. 3-Parc. 26 -Nz. 37 - 38
 PLAZO DE OBRA: 12 meses

LÍNEAS DE ACCIÓN:

MONTO

Construcción de Viviendas	\$ 20.823.155,61	Monto Total Proyecto
	\$ 20.823.155,61	Aporte Nación
	\$ 0,00	Aporte Provincia

ANEXO I - CONVENIO PARTICULAR

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

N°	ROBROS VIVIENDA + DIERA PROPIA	Monto Total Puesto	% Inicialidad	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																		
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12							
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 542.020.000	2,61%	100,00%																		
2	FONDOS ROJOS	\$ 1.087.442.000	9,54%	10,00%	9,95%	10,00%	30,00%	10,00%	9,95%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
3	MAQUINARIA	\$ 2.407.208.000	11,66%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	
4	ESTRUCTURA DE HERRAJE	\$ 3.022.040.000	17,40%	8,00%	8,00%	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	
5	COBERTURA PARA TEGUI	\$ 1.534.005.310	7,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
6	CONTRAFASOS Y FASOS	\$ 1.454.830.910	6,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7	REVOQUES	\$ 3.135.340.510	15,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8	INSTALACIONES	\$ 3.187.201.000	15,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9	CARPINTERIA	\$ 920.052.210	4,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10	PERFORACIONES	\$ 172.002.840	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
11	AYUDAS EN OBROS	\$ 1.287.075.000	6,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12	IMPUESTOS	\$ 570.501.320	2,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL		\$ 20.823.155.610	100,00%																			

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
% POR MES	2,74%	9,95%	3,36%	5,37%	9,63%	11,67%	11,97%	11,13%	11,37%	9,93%	11,61%	7,73%
% ACUMULADO	2,74%	3,70%	7,05%	12,42%	22,05%	33,72%	45,69%	56,82%	68,19%	78,12%	89,73%	97,46%



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA RIOJA
 MUNICIPIO: B° PTE. MESTOR KIRCHNER - LA RIOJA - DPTO. CAPITAL
 LOCALIDAD: La Rioja
 LICITACION PUBLICA N°: 20/16
 DENOMINACION OBRA: TECHO DIGNO 69
 60 Viv. "B° Pto. Kirchner" La Rioja - Zona sur
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 60
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Al Oeste del Rio Las Tolas - Al Norte sobre Calle Publica N° 4044 - Circunsc. I - Sección E - Msa. 1304 - 1305 - 1306.
 PLAZO DE OBRA: 12 MESES

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas	MONTOS	Monto Total Proyecto
	\$ 43.256.892,28	Aporte Nación
	\$ 43.125.600,00	Aporte Provincia
	\$ 131.282,28	

ANEXO I - CONVENIO PARTICULAR

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

N°	RUBROS VIVIENDA + INFRA PROPIA	IMPORTE TOTAL RUBRO	% Inicial/mes	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 1.085.253,930	2,41%	100,00%											
2	FUNDACIONES	\$ 3.390.287,450	7,84%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%						
3	MAESTRERIA	\$ 4.483.610,870	10,31%	1,87%	0,78%	5,00%	10,00%	15,00%	25,00%	20,00%	16,00%	10,00%			
4	ESTRUCTURA DE HAN	\$ 8.461.749,160	19,56%	3,00%	0,67%	3,00%	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	15,00%			
5	CUBIERTA PARA TEGUI	\$ 3.146.265,650	7,44%	0,98%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	15,00%			
6	CONTRAPISOS Y PISOS	\$ 3.256.633,670	7,62%	0,77%	1,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%			
7	REVOQUES	\$ 6.321.935,720	14,61%	0,38%	0,78%	0,38%	0,78%	0,78%	20,00%	1,44%	1,44%	1,44%			
8	INSTALACIONES	\$ 6.519.459,680	15,14%	2,14%	2,14%	10,00%	10,00%	10,00%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%			
9	CARPINTERIA	\$ 1.848.513,670	4,27%	0,85%	0,85%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%			
10	REVESTIMIENTOS	\$ 502.398,530	1,18%	0,45%	0,45%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%			
11	PINTURAS Y VIDRIOS	\$ 2.578.016,610	6,10%	0,78%	0,78%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%			
12	VARIOS	\$ 1.334.766,740	3,09%	0,15%	0,15%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%			
	TOTAL	\$ 43.256.892,280	100,00%												

MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
2,66%	0,78%	3,06%	6,28%	9,51%	11,62%	12,04%	11,48%	11,69%	10,90%	11,26%	8,10%
2,66%	3,45%	6,51%	14,79%	24,30%	35,82%	47,87%	59,09%	70,65%	80,64%	81,90%	100,00%

CON-2016-01537798-APN-SEC-VYH#MI



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"
PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA RIOJA

MUNICIPIO: Bº PTE. NESTOR KIRCHNER - LA RIOJA - DPTO. CAPITAL

LOCALIDAD: La Rioja

LICITACION PUBLICA Nº: 21/16

DENOMINACION OBRA: TECHO DIGNO 60

70 Viv. "Bº Pte. Kirchner" La Rioja - Zona sur

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 70

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Al Oeste del Rio Las Tejas - Al Norte sobre Calle Publica Nº 4040. Circunsc. I - Sección E - Mza. 1301 - 1302 - 1303 - 1304

PLAZO DE OBRA: 12 meses.

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas

MONTO

\$ 80.354.808,11	Monto Total Proyecto
\$ 50.194.200,00	Aporte Nación
\$ 160.608,11	Aporte Provincia

ANEXO I - CONVENIO PARTICULAR

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Nº	RUBRO VIVIENDA + RIFA PROPIA	Monto Total Rvso	% Incidencia	MES													
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12		
VIVIENDA																	
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 1.286.125,680	2,51%	100,00%													
2	FUNDACIONES	\$ 5.931.986,950	7,81%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
3	MAESTRERIA	\$ 5.228.395,390	10,35%	0,78%	0,78%	1,56%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	
4	ESTRUCTURA DE RPA	\$ 9.858.463,620	19,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
5	CUBIERTA PARA TECHO	\$ 3.856.131,090	7,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
6	CONTRAMOS Y FISOS	\$ 3.878.421,650	7,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7	REVOQUES	\$ 7.351.145,690	14,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8	INSTALACIONES	\$ 7.586.433,550	15,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9	CARPINTERIA	\$ 2.139.633,180	4,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10	REVESTIMIENTOS	\$ 573.485,100	1,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
11	PLUMBOS Y VIDRIOS	\$ 3.078.007,520	6,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12	VARIOS	\$ 1.558.773,970	3,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL		\$ 80.354.808,110	100,00%	2,51%	3,55%	6,81%	16,79%	24,28%	35,83%	47,88%	59,07%	70,66%	80,65%	91,82%	100,00%	100,00%	
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12		
				2,51%	3,55%	6,81%	16,79%	24,28%	35,83%	47,88%	59,07%	70,66%	80,65%	91,82%	100,00%	100,00%	
				% POR MES	0,78%	3,06%	8,28%	11,49%	11,51%	12,05%	11,19%	11,59%	9,99%	9,99%	11,23%	8,10%	
				% ACUMULADO	2,51%	3,55%	6,81%	16,79%	24,28%	35,83%	47,88%	59,07%	70,66%	80,65%	91,82%	100,00%	

[Handwritten signature]
 FORA P.V.S.U.

CON/VE-2016-01537798-APN-SEC-VYH#MI



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA RIOJA

MUNICIPIO: TAMA - DPTO. ANGEL VICENTE PEÑALOZA
 LOCALIDAD: La Rioja
 LICITACION PUBLICA N°: 18/16
 DENOMINACION OBRA: TECHO DIGNO 61
 25 Viv. e Infraestructura Tama
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 25
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLE): Zona Forestal de la localidad, al Este de la ruta que conecta con la localidad de Chila, Circunsc. XVII - Sección A - Mza. 61-82
 PLAZO DE OBRA: 12 meses

LÍNEAS DE ACCIÓN:

MONTOS	
Construcción de Viviendas	\$ 18.728.657,70
	\$ 17.412.654,32
	\$ 2.317.137,36

Monto Total Proyecto
 Aporte Nación
 Aporte Provincial

ANEXO I - CONVENIO PARTICULAR

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

N°	RUBROS VIVIENDA + OBRA PROPIA	MONTO TOTAL RUBRO	% Inc-4 mes	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS												
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	
VIVIENDA																
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 452.183,140	2,23%	100,00%												
2	FOUNDACIONES	\$ 1.655.672,300	6,45%	2,23%	2,23%	30,00%	2,43%	10,00%	0,81%							
3	MAPOSTERIA	\$ 2.014.262,640	10,21%	0,81%	5,00%	10,00%	1,02%	15,00%	2,53%	20,00%	2,01%	15,00%	1,02%	10,00%	1,02%	
4	ESTRUCTURA DE HAY	\$ 3.029.847,640	15,29%	0,81%	5,00%	25,00%	3,61%	15,00%	2,30%	15,00%	2,30%	10,00%	1,54%	15,00%	2,30%	
5	CUBIERTA PARA TECHO	\$ 1.261.331,550	6,00%	2,23%	10,00%	10,00%	0,60%	10,00%	0,60%	10,00%	0,60%	10,00%	0,60%	10,00%	0,60%	23,00%
6	CONTRAPISOS Y PISOS	\$ 1.214.031,720	6,15%	2,23%	5,00%	10,00%	1,20%	5,00%	0,65%	10,00%	1,20%	5,00%	0,65%	10,00%	1,20%	1,52%
7	REVOQUES	\$ 2.626.141,220	13,11%	0,81%	5,00%	10,00%	0,81%	5,00%	0,81%	10,00%	0,81%	5,00%	0,81%	10,00%	0,81%	15,00%
8	INSTALACIONES	\$ 2.671.448,140	13,54%	0,81%	5,00%	10,00%	0,81%	5,00%	0,81%	10,00%	0,81%	5,00%	0,81%	10,00%	0,81%	2,00%
9	CARPINTERIA	\$ 776.344,160	3,83%	0,81%	5,00%	10,00%	0,81%	5,00%	0,81%	10,00%	0,81%	5,00%	0,81%	10,00%	0,81%	15,00%
10	REVERTEMENTOS	\$ 145.809,440	0,74%	0,81%	5,00%	10,00%	0,81%	5,00%	0,81%	10,00%	0,81%	5,00%	0,81%	10,00%	0,81%	2,00%
11	PINTURAS Y VIDRIOS	\$ 1.007.728,650	5,25%	0,81%	5,00%	10,00%	0,81%	5,00%	0,81%	10,00%	0,81%	5,00%	0,81%	10,00%	0,81%	2,00%
12	VARIOS	\$ 476.916,510	2,43%	0,81%	5,00%	10,00%	0,81%	5,00%	0,81%	10,00%	0,81%	5,00%	0,81%	10,00%	0,81%	2,00%
INFRAESTRUCTURA FRENTISTA																
13	INFRAESTRUCTURA VIVIENDA (por DN 8465-1)	\$ 2.317.131,350	11,74%	2,23%	40,00%	30,00%	6,00%	40,00%	4,70%	40,00%	4,70%	40,00%	4,70%	40,00%	4,70%	40,00%
TOTAL		\$ 18.728.657,700	100,00%													

		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
% POR MES		5,35%	5,53%	6,49%	7,38%	8,68%	9,82%	10,51%	9,82%	10,84%	9,77%	9,71%	6,81%
% ACUMULADO		5,35%	10,88%	17,37%	25,35%	34,03%	44,35%	54,86%	64,68%	74,71%	83,48%	93,19%	100,00%

CONTE-20
 537798-APN-SECVYH#MI
 FOR APVNU



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA RIOJA

MUNICIPIO: ANGURAN - DPTO. CHILECITO
 LOCALIDAD: La Rioja
 LICITACION PUBLICA N°: 27/15
 DENOMINACION OBRA: TECHO DIGNO 70
 30 VIV. e Infraestructura Angurian
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 30
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Iniesta de la localidad de Angurian, sobre Ruta Provincial N°12. Circunscripción VII, Sección C, Manzana 22, Parcela 2.
 PLAZO DE OBRA: 12 meses

LÍNEAS DE ACCIÓN:

MONTO

Construcción de Viviendas	\$ 22.839.466,25	Ronco Total Proyecto
	\$ 20.823.165,61	Aporte Nación
	\$ 2.016.290,64	Aporte Producta

ANEXO I - CONVENIO PARTICULAR

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

N°	RUBROS VIVIENDA + INFRA PROPIA	MONTO TOTAL RUBRO	% Incidencia	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	
1	TRABAJOS PRELIMINARES	662.625,960	2,85%	100,00%												
2	FUNDACIONES	1.987.442,030	8,70%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%						
3	MAQUPOSTERIA	2.407.386,620	10,54%	0,87%	0,87%	5,00%	10,00%	15,00%	25,00%	20,00%	15,00%	10,00%				
4	ESTRUCTURA DE HVA	3.622.340,830	15,85%			5,00%	15,00%	25,00%	15,00%	15,00%	10,00%	15,00%	10,00%			
5	CUBIERTA PARA TECTIO	1.534.905,310	6,72%			0,79%	3,97%	7,95%	2,38%	2,38%	1,83%	2,38%	25,00%			
6	CONTRAFISOS Y FISOS	1.451.639,810	6,37%			0,22%	0,92%	1,84%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	1,83%			
7	REVOQUES	3.135.310,540	13,73%			5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	15,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%		
8	INSTALACIONES	3.187.261,080	14,00%			0,85%	3,41%	6,82%	10,23%	15,34%	20,45%	25,56%	30,67%	35,78%	40,89%	
9	CARPINTERIA	939.352,210	4,07%			0,95%	3,81%	7,62%	11,43%	15,24%	19,05%	22,86%	26,67%	30,48%	34,29%	
10	REVESTIMIENTOS	172.602,810	0,76%			0,95%	3,81%	7,62%	11,43%	15,24%	19,05%	22,86%	26,67%	30,48%	34,29%	
11	PINTURAS Y VIDRIOS	1.287.875,950	5,55%			0,95%	3,81%	7,62%	11,43%	15,24%	19,05%	22,86%	26,67%	30,48%	34,29%	
12	VARIOS	670.001,320	2,92%			0,95%	3,81%	7,62%	11,43%	15,24%	19,05%	22,86%	26,67%	30,48%	34,29%	
INFRAESTRUCTURA FRENTISTA																
13	INFRAESTRUCTURA VIVIENDA (Uso reservado a Bases - Red de Agua, Red de Energía y Alcantarillado)	\$ 2.016.390,610	8,83%	25,00%	40,00%	30,00%	6,60%									
TOTAL				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
4,71%	4,08%	5,71%	9,07%	8,95%	10,64%	10,85%	10,15%	10,37%	9,88%	10,02%	7,84%
4,71%	9,11%	14,82%	22,89%	31,85%	42,49%	53,35%	63,49%	73,86%	82,92%	92,96%	100,00%



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA RIOJA
 MUNICIPIO: HONGOSTA - DPTO. CHILECITO
 LOCALIDAD: La Rioja
 LICITACION PUBLICA N°: 12/16
 DENOMINACION OBRA: TECHO DIGNO 71
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 47
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): 47 Vv. e Infraestructura Hongosta
 Ubicacion: al Oeste con calles publicas y plaza La Habilidad, al Sur con calle Joaquin Y. Gonzalez.
 PLAZO DE OBRA: 12 MESES

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Continuación de Viviendas
MONEDAS
MONEDA
MONEDA

HORTOS	
	\$ 36.194.752,77
	\$ 32.831.098,76
	\$ 6.363.653,99

Monto Total Proyecto	
Aporte Fisco	
Aporte Profecta	

ANEXO I - CONVENIO PARTICULAR

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
1	TRABAJOS PRELIMINARES	100,00%											
2	FUNDACIONES	7,23%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%					
3	PAVIMENTACION		0,82%	1,64%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	10,00%				
4	ESTRUCTURA DE PIV			0,97%	1,94%	1,94%	2,47%	1,93%	1,45%	10,00%			
5	CUBIERTA PARA TECHO			0,97%	1,94%	1,94%	2,47%	1,93%	1,45%	10,00%			
6	CONTRAFRANCO Y FRUOS			0,97%	1,94%	1,94%	2,47%	1,93%	1,45%	10,00%			
7	REVOQUES			0,97%	1,94%	1,94%	2,47%	1,93%	1,45%	10,00%			
8	INSTALACIONES			0,97%	1,94%	1,94%	2,47%	1,93%	1,45%	10,00%			
9	CAUPINTERIA			0,97%	1,94%	1,94%	2,47%	1,93%	1,45%	10,00%			
10	REVESTIMIENTOS			0,97%	1,94%	1,94%	2,47%	1,93%	1,45%	10,00%			
11	PORTURAS Y VIGOS			0,97%	1,94%	1,94%	2,47%	1,93%	1,45%	10,00%			
12	VIGOS			0,97%	1,94%	1,94%	2,47%	1,93%	1,45%	10,00%			
13	INFRAESTRUCTURA VIVIENDA (Apertura de calles, Instalacion de agua - Red de Agua)			0,97%	1,94%	1,94%	2,47%	1,93%	1,45%	10,00%			
TOTAL													
INFRAESTRUCTURA FRENTISTA													
INFRAESTRUCTURA VIVIENDA (Apertura de calles, Instalacion de agua - Red de Agua)													
TOTAL													

MES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
% POR MES	26,00%	40,00%	30,00%	6,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
% ACUMULADO	26,00%	66,00%	96,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

CONVENIO 2016-01537798-APN-SECVYH#MI

FOR AFYAU



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA:	LA RIOJA
MUNICIPIO:	CHAMICAL - DPTO. CHAMICAL
LOCALIDAD:	La Rioja
LICITACION PUBLICA N°:	19/16
DESCRIPCION OBRA:	TECHO DIGNO 78 50Viv. Chamical
CANTIDAD DE VIVIENDAS:	86
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES):	Zona Sur Oeste de la Ciudad de Chamical, Circunsc. 1 - Sección D - Ms. 88 - 89 - 92
PLAZO DE OBRA:	12 meses

LINEAS DE ACCION:

Construcción de Viviendas

MONTOS

\$ 35.881.327,12	Monto Total Proyecto
\$ 35.842.800,00	Aporte Nación
\$ 38.527,12	Aporte Propietaria

ANEXO I - CONVERTO PARTICULAR

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

N°	TIPO DE OBRA	Monto total Ingreso	% Ingresos	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 804.378,27	2,52%	100,00%											
2	FUNDACIONES	\$ 2.792.198,84	7,75%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	
3	MAESTRERIA	\$ 3.719.867,69	10,37%		0,78%	1,55%	2,33%	3,11%	3,89%	4,67%	5,44%	6,22%	7,00%	7,78%	8,56%
4	ESTRUCTURA DE HVA	\$ 7.030.850,88	19,60%		0,42%	0,83%	1,25%	1,67%	2,09%	2,51%	2,93%	3,35%	3,77%	4,19%	4,61%
5	CUBIERTA PARA TECHO	\$ 2.781.268,74	7,75%		0,78%	1,55%	2,33%	3,11%	3,89%	4,67%	5,44%	6,22%	7,00%	7,78%	8,56%
6	CONTRAPISOS Y PISOS	\$ 2.741.072,91	7,61%		0,78%	1,55%	2,33%	3,11%	3,89%	4,67%	5,44%	6,22%	7,00%	7,78%	8,56%
7	REVOQUES	\$ 5.350.230,40	14,63%		0,38%	0,75%	1,13%	1,50%	1,88%	2,26%	2,64%	3,02%	3,40%	3,78%	4,16%
8	INSTALACIONES	\$ 5.432.200,88	15,11%		10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	
9	CARPINTERIA	\$ 1.626.976,19	4,35%												
10	DESECHOS	\$ 405.518,22	1,14%												
11	PORFURNES HORIOS	\$ 2.181.370,81	6,11%												
12	VARIOS	\$ 1.112.216,69	3,10%												
TOTAL		\$ 35.881.327,12	100,00%												

MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
2,65%	9,75%	3,05%	9,27%	9,50%	11,63%	12,05%	11,49%	11,60%	9,89%	11,25%	8,10%
2,68%	3,45%	6,51%	14,78%	26,28%	35,81%	47,86%	59,05%	70,82%	80,84%	91,80%	100,00%

CONVE-2016-01537798-APA-SEC-VYH#MI

[Handwritten signature]
POR AVISU



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA RIOJA

MUNICIPIO: HONGASTA - DPTO. CHILECITO
 LOCALIDAD: La Rioja
 LICITACIÓN PÚBLICA N°: 13716
 DENOMINACIÓN OBRA: TECHO DIGNO 80
 28 VIV. o Infraestructura Hongastala
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 29
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLE): Zona Norte de la localidad de Hongasta. Dpto. 07-Circ.X-Secc.B-Ala.148 - 147 - 149
 PLAZO DE OBRA: 12 meses
 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas

MONTOS

\$ 23.992.453,28	Monto Total Proyecto
\$ 20.162.221,35	Aporte Nación
\$ 3.830.231,93	Aporte Provincia

ANEXO I - CONVENIO PARTICULAR

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

N°	ROBROS VIVIENDA + INFRA PROPIA VIVIENDA	Importe Total Ingreso	% Incidencia	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 534.639,400	2,16%	100,00%											
2	FUNDACIONES	\$ 1.928.872,410	8,01%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%						
3	MAMPUESTERÍA	\$ 2.333.314,800	9,73%	0,60%	0,60%	5,00%	10,00%	15,00%	25,00%	20,00%	15,00%	10,00%			
4	ESTRUCTURA DE PPA	\$ 4.807.316,100	14,62%	0,49%	0,49%	0,49%	0,97%	1,46%	1,95%	2,44%	2,93%	3,42%	3,91%	4,40%	4,89%
5	CUBIERTA PARA TECHO	\$ 1.484.916,720	6,19%	0,49%	0,49%	0,97%	1,46%	1,95%	2,44%	2,93%	3,42%	3,91%	4,40%	4,89%	5,38%
6	CONTOPISOS Y PISOS	\$ 1.406.631,280	5,83%	0,49%	0,49%	0,97%	1,46%	1,95%	2,44%	2,93%	3,42%	3,91%	4,40%	4,89%	5,38%
7	REVOCOS	\$ 3.040.666,170	12,69%	0,49%	0,49%	0,97%	1,46%	1,95%	2,44%	2,93%	3,42%	3,91%	4,40%	4,89%	5,38%
8	INSTALACIONES	\$ 1.092.096,490	4,56%	0,49%	0,49%	0,97%	1,46%	1,95%	2,44%	2,93%	3,42%	3,91%	4,40%	4,89%	5,38%
9	CARPINTERÍA	\$ 892.230,600	3,71%	0,49%	0,49%	0,97%	1,46%	1,95%	2,44%	2,93%	3,42%	3,91%	4,40%	4,89%	5,38%
10	REVESTIMIENTOS	\$ 197.163,960	0,79%	0,49%	0,49%	0,97%	1,46%	1,95%	2,44%	2,93%	3,42%	3,91%	4,40%	4,89%	5,38%
11	PINTURAS Y VIDRIOS	\$ 1.235.665,660	5,11%	0,49%	0,49%	0,97%	1,46%	1,95%	2,44%	2,93%	3,42%	3,91%	4,40%	4,89%	5,38%
12	VARIOS	\$ 532.184,740	2,20%	0,49%	0,49%	0,97%	1,46%	1,95%	2,44%	2,93%	3,42%	3,91%	4,40%	4,89%	5,38%
13	INFRAESTRUCTURA VIVIENDA (Sección de obra - Monto de Bases - Red de Agua)	\$ 3.830.231,930	15,95%	25,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		\$ 23.992.453,280	100,00%	25,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

CON E-20-1337798-APN-SEC-VYH#MI

100,00%
 % POR MES
 % ACUMULADO



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"
PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

LÍNEAS DE ACCIÓN:	MONTOS
Construcción de Viviendas	\$ 28.695.740,14
	\$ 26.000.621,16
	\$ 3.695.118,99

PROVINCIA: LA RIOJA

MUNICIPIO: LOS ROBLES - DPTO. SAR BLAS DE LOS SAUCES

LOCALIDAD: La Rioja

LICITACION PUBLICA N°: 16/H5

DESCRIPCION OBRA: **TECHO DIGNO 81**

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 36

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Zona Noroeste de la localidad de Los Robles. Dpto.5-Circ.VI- Secc. A- Ms-28-Mz-27

PLAZO DE OBRA: 12 meses

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

ANEXO I - COINVERSIÓN PARTICULAR

N°	ROBROS VIVIENDA + INFRA PROPIA	Monto Total Inversión	% Inicialmente	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																	
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12						
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 651.152,300	2,26%	100,00%																	
2	FUNDACIONES	\$ 2.393.602,650	8,37%	20,00%	10,00%	30,00%	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
3	MANIFESTERIA	\$ 2.897.466,800	10,13%	0,81%	5,00%	10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
4	ESTRUCTURA DE IPAN*	\$ 4.716.624,300	15,20%	0,81%	0,00%	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	
5	CUBIERTA PARA TECHO	\$ 1.441.291,430	6,44%																		
6	CONTRAPISOS Y PISOS	\$ 1.743.345,760	6,10%																		
7	REVOCOS	\$ 3.776.001,680	13,20%																		
8	INSTALACIONES	\$ 3.828.236,600	13,36%																		
9	CARPINTERIA	\$ 1.114.261,880	3,90%																		
10	REVES DURETOS	\$ 205.116,110	0,72%																		
11	PINTURAS Y VARIOS	\$ 1.519.611,660	5,31%																		
12	VARIOS*	\$ 681.816,670	2,40%	5,00%	0,12%																
INFRAESTRUCTURA FRENTISTA																					
13	INFRAESTRUCTURA VIVIENDA	\$ 3.895.118,240	12,87%	25,00%	3,16%	30,00%	5,00%	30,00%	5,00%	30,00%	5,00%	30,00%	5,00%	30,00%	5,00%	30,00%	5,00%	30,00%	5,00%	30,00%	
TOTAL				100,00%																	

N°	ROBROS VIVIENDA + INFRA PROPIA	Monto Total Inversión	% Inicialmente	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																	
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12						
13	INFRAESTRUCTURA VIVIENDA	\$ 3.895.118,240	12,87%	25,00%	3,16%	30,00%	5,00%	30,00%	5,00%	30,00%	5,00%	30,00%	5,00%	30,00%	5,00%	30,00%	5,00%	30,00%	5,00%	30,00%	
TOTAL				100,00%																	

FORALYU

CONYE-2016-115-7798-APN-SECVYH#MI



PROVINCIA: LA RIOJA

MUNICIPIO: Bº PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER - LA RIOJA - DPTO. CAPITAL

LOCALIDAD: La Rioja

LICITACION PUBLICA N°: 22/15

DENOMINACION OBRA: TECHO DIGNO 82

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 52

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Al Oeste del Rio Las Talas - Al Norte sobre Calle Publica N° 1046, Circunsc. I - Sección E - Mza. 1328 - 1313

PLAZO DE OBRA: 12 MESES

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas

MONITOS

\$ 37.246.248,40

\$ 37.246.248,40

Monto Total Proyecto

Aporte Nación

Aporte Provincia

ANEXO I - CONVENIO PARTICULAR

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

N°	RUBROS VIVIENDA + OBRAS PROPIAS	MONTO TOTAL PUESTO	% Inicialmente	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS																	
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12						
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 910.551,400	2,5%	100,00%																	
2	FUNDACIONES	\$ 2.850.612,500	7,76%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,76%											
3	MAJESTERIA	\$ 3.858.280,880	10,35%	0,76%	1,55%	5,00%	10,00%	15,00%	25,00%	2,33%	0,76%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
4	ESTRUCTURA DE HªN	\$ 7.238.898,200	19,80%	0,76%	0,88%	5,00%	25,00%	4,90%	29,91%	1,65%	2,91%	15,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	
5	CUBIERTA PARA TECHO	\$ 2.891.268,230	7,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	
6	CONTRAPISOS Y PISOS	\$ 2.850.349,630	7,65%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	
7	REVOQUES	\$ 5.441.597,140	14,61%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	
8	INSTALACIONES	\$ 5.615.947,910	15,13%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	
9	CARPINTERIA	\$ 1.517.347,030	4,05%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	
10	REVESIMIENTOS	\$ 434.283,120	1,14%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	
11	PINTURAS Y VIDRIOS	\$ 2.372.357,470	6,10%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	
12	VARIOS	\$ 1.165.656,410	3,10%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	
TOTAL		\$ 37.246.248,400	100,00%	2,5%	7,65%	19,81%	49,91%	49,91%	79,82%	10,00%	11,65%	35,79%	47,84%	59,04%	70,84%	80,64%	91,90%	91,90%	91,90%	91,90%	
			% POR MES	2,5%	9,76%	3,05%	8,25%	8,25%	11,62%	9,49%	11,62%	12,05%	12,05%	11,20%	11,60%	10,00%	11,26%	11,26%	11,26%	11,26%	
			% ACUMULADO	2,5%	12,26%	15,31%	23,56%	32,81%	44,43%	53,92%	65,54%	77,16%	89,21%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

CONTE-2016-01537798-APN-SECVYH#MI

FOR AP.V.U.



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA RIOJA

MUNICIPIO: Bº PRESIDENTE MESTOR MIRCHER - LA RIOJA - DPTO. CAPITAL

LOCALIDAD: La Rioja

LICITACION PUBLICA Nº: 23/16

DETERMINACION OBRA: TECHO DIGNO 83

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 62

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLE): Al Oeste del Rio Las Talas - Al Norte sobre Calle Publica Nº 1036, Dpto I - Circunsc. I - Sección E. - Mza. 1282 - 1301

PLAZO DE OBRA: 12 meses

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas

MONTOS

\$ 37.246.248,40

\$ 37.246.248,40

\$ 0,00

ANEXO I - CONVENIO PARTICULAR

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Nº	RUBROS VIVIENDA + INFRA PROPIA VIVIENDA	Monto total/mes	% Incidencia	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																		
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12							
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 860.551,400	2,65%	100,00%																		
2	FUNDACIONES	\$ 2.850.612,800	7,75%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%		
3	MAMPUESTERIA	\$ 3.856.280,880	10,35%	0,00%	1,65%	5,00%	10,00%	16,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
4	ESTRUCTURA DE HYN	\$ 7.294.386,600	19,50%	0,00%	0,82%	5,00%	25,00%	45,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%		
5	CUBIERTA PARA TECHO	\$ 2.891.268,230	7,75%	0,00%	0,88%	2,94%	4,80%	7,84%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
6	CONTRAPISOS Y PISOS	\$ 2.850.318,630	7,65%	0,00%	0,78%	2,56%	5,00%	7,75%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
7	REVOCOS	\$ 6.441.597,140	17,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
8	INSTALACIONES	\$ 5.635.917,950	15,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
9	CARPINTERIA	\$ 1.597.317,030	4,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
10	REVESTIMIENTOS	\$ 124.283,120	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
11	PINTURAS Y VIDRIOS	\$ 2.272.357,170	6,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
12	VARIOS	\$ 1.155.658,110	3,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
TOTAL		\$ 37.246.248,400	100,00%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%		
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12							
				2,65%	0,75%	3,05%	8,26%	9,49%	11,52%	12,05%	11,20%	11,60%	11,60%	10,00%	11,26%	11,26%	9,10%					
				2,65%	3,45%	9,51%	14,77%	24,25%	35,73%	47,84%	59,03%	70,64%	80,54%	91,90%	100,00%	100,00%						
				% POR MES	% POR MES	% POR MES	% POR MES	% POR MES	% POR MES	% POR MES	% POR MES	% POR MES	% POR MES	% POR MES	% POR MES	% POR MES						
				% ACUMULADO	% ACUMULADO	% ACUMULADO	% ACUMULADO	% ACUMULADO	% ACUMULADO	% ACUMULADO	% ACUMULADO	% ACUMULADO	% ACUMULADO	% ACUMULADO	% ACUMULADO	% ACUMULADO						

CON E-2016-01537798-APN-SEC VYH#MI

[Handwritten signature and stamp]



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA RIOJA

MUNICIPIO: Bº PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER - LA RIOJA - DPTO. CAPITAL
 LOCALIDAD: La Rioja
 LICITACION PUBLICA N°: 24/16
 DENOMINACION OBRA: TECHO DIGNO 84
 52 Vlv. "Bº Pte. Kirchner" La Rioja - Zona sur
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 62
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Entre Calles Publicas N° 1048 - 1050-1052-1054 - Bº Nestor Kirchner
 PLAZO DE OBRA: 12 MESES

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas	
---------------------------	--

MONTO

Monto Total Proyecto	\$ 37.246.248,40
Aporte Hecion	\$ 37.246.248,40
Aporte Provincia	\$ 0,00

ANEXO I - CONVENIO PARTICULAR

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Nº	RUBROS VIVIENDA + INFRA PROPIA	MONTO TOTAL RUBRO	% Inicialmente	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12					
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 910.551,400	7,63%	100,00%																
2	FUNDACIONES	\$ 2.890.612,800	7,76%	10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
3	MAYPOSTERIA	\$ 3.958.390,888	10,35%	0,72%	1,55%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%
4	ESTRUCTURA DE HVA	\$ 7.239.956,620	19,60%	0,42%	5,00%	8,27%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%
5	CUBIERTA PARA TECHO	\$ 2.391.265,239	7,76%	0,98%	0,98%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%
6	CONTORNOS Y PISOS	\$ 2.890.393,610	7,85%	0,76%	0,76%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%
7	REVOQUES	\$ 6.441.697,140	14,61%	0,77%	0,77%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%
8	INSTALACIONES	\$ 6.616.847,990	18,13%	0,78%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
9	CARPINTERIA	\$ 1.597.317,035	4,28%	0,15%	1,51%	0,76%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%
10	REVESIMIENTOS	\$ 424.283,120	1,14%	0,61%	0,61%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%
11	PINTURAS Y VIDRIOS	\$ 2.372.357,470	6,30%	0,23%	0,23%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%
12	VARIOS	\$ 1.185.656,410	3,10%	0,15%	0,15%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
	TOTAL	\$ 37.246.248,400	100,00%	2,65%	2,65%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
				% POR MES	0,78%	3,46%	3,05%	6,88%	9,49%	11,82%	12,05%	11,20%	11,60%	11,60%	11,20%	11,60%	11,20%	11,60%	11,20%	11,60%
				% ACUMULADO	2,65%	6,11%	9,16%	16,04%	25,53%	37,35%	49,40%	61,00%	72,60%	84,20%	95,80%	107,40%	119,00%	130,60%	142,20%	153,80%

CONTE-2016-01537798-APN-SECVYH#MI



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA RIOJA

MUNICIPIO: B° CIUDAD NUEVA LA RIOJA - ZONA SUR - DPTO. CAPITAL

LOCALIDAD: La Rioja

LICITACION PUBLICA N°: 25/16

DESIGNACION OBRA: TECHO DIGNO 85 -

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 40

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): B° Ciudad Nueva - Circunsc. J - Sección E - Hts. 541- Parcela 122

PLAZO DE OBRA: 12 meses

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas

MONTOS

\$ 30.708.001,66

\$ 27.927.268,51

\$ 2.778.733,14

Monto Total Proyecto

Aporte Nación

Aporte Provincia

ANEJO I - CORRIERO PARTICULAR

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

N°	RUBROS VIVIENDA + INFRA PROPIA	MONTO TOTAL RUBRO	% Incidencia	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS												MONTOS		
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12			
VIVIENDA																		
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 723.697,620	2,35%	100,00%														
2	FUNDACIONES	\$ 2.472.819,630	6,09%	10,00%	20,00%	30,00%	10,00%											
3	MANPOSTERA	\$ 3.328.956,630	10,24%	0,81%	1,61%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%
4	ESTRUCTURA DE H/A*	\$ 6.213.557,410	16,58%		0,81%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%
5	CUBIERTA PARA TECHIO	\$ 2.047.650,970	6,67%															
6	CONTAPISOS Y FISOS	\$ 2.088.736,760	6,60%															
7	REVOCQUES	\$ 4.066.376,010	13,24%															
8	INSTALACIONES	\$ 4.187.054,950	13,04%															
9	CARPINTERIA	\$ 1.210.876,610	3,91%															
10	REVESTIMIENTOS	\$ 311.397,610	1,01%															
11	PINTURAS Y VIDRIOS	\$ 1.595.884,650	5,20%															
12	VARIOS	\$ 692.203,770	2,22%	5,00%	0,11%													
INFRAESTRUCTURA FRENTISTA																		
13	INFRAESTRUCTURA VIVIENDA (Montaje de suelo - Conexiones Comodistas e Red de Agua)	\$ 2.778.733,140	9,05%	26,00%	2,35%	30,00%	5,90%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%
TOTAL		\$ 30.708.001,650	100,00%															

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
% POR MES	4,23%	4,85%	5,72%	6,20%	6,86%	7,24%	7,71%	8,18%	8,65%	9,12%	9,59%	10,06%
% ACUMULADO	4,23%	9,08%	14,80%	21,00%	27,86%	35,09%	42,80%	51,00%	59,65%	68,77%	78,36%	88,42%

CONVE-2016-537798-APN-SEC-VYH#MI

FOR ADJUAL



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA RIOJA

MUNICIPIO: LOS ALTOS - DPTO. CHILECITO - LA RIOJA

LOCALIDAD: La Rioja

LICITACION PUBLICA N°: 28/16

DEMONIACION OBRA: TECHO DIGNO 86

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 60

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLE): Horrosta de la ciudad de Chilecito, al norte de la Ruta Provincial N° 14 camino a la localidad de Santa Florentina

FLAZO DE OBRA: 12 meses

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:

MONTOS

Construcción de Viviendas


\$ 45.009.008,91	Monto Total Proyecto
\$ 41.646.311,21	Aporte Nación
\$ 3.362.697,70	Aporte Provincia

ANEXO I - CONVENIO PARTICULAR

N°	RUBROS Y/O OBRA - IIFRA PROPIA	MONTO TOTAL MONESO	% Inicialidad	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA															
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12				
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 1.035.253,930	2,41%	100,00%															
2	FUNDACIONES	\$ 3.914.084,070	8,53%	20,00%	10,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,83%										
3	MAQUINERIA	\$ 4.814.633,230	10,76%	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	25,00%	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
4	ESTRUCTURA DE IFA	\$ 7.245.384,070	16,10%	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	
5	CUBIERTA PARA TECHO	\$ 3.069.810,610	6,82%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
6	CONTRAPISO Y PISOS	\$ 2.908.278,830	6,46%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
7	REVOQUES	\$ 6.270.681,070	13,93%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
8	INSTALACIONES	\$ 6.394.622,160	14,21%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
9	CARPINTERIA	\$ 1.859.304,220	4,13%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
10	REVESTIMIENTOS	\$ 346.205,810	0,77%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
11	PINTURAS Y VIDRIOS	\$ 2.535.351,920	5,63%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
12	VARIOS	\$ 1.141.005,640	2,51%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
13	INFRAESTRUCTURA PREVIENISTA	\$ 3.382.697,700	7,47%	1,21%	2,35%	2,26%	5,00%	0,27%											
TOTAL		\$ 45.009.008,910	100,00%																

		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
% POR MES		4,41%	3,92%	5,35%	5,12%	9,09%	19,80%	11,02%	19,30%	10,52%	10,19%	9,19%	7,15%
% ACUMULADO		4,41%	8,28%	13,62%	21,74%	30,84%	41,83%	52,85%	62,95%	73,47%	82,67%	92,85%	100,00%


FOR AP.V.10



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO Digno" - CRONOGRAMA DE DESEMBOLOS - AÑO 2016

MES	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS OBRAS												MES 11	MES 12	TOTAL
							MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12			
1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000			
2	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000			
3	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000			
4	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000			
5	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000			
6	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000			
7	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000			
8	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000			
9	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000			
10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000			
11	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000			
12	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000			

Handwritten signature and date: 2016



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE AVENIDAS "TECHO ORDINO" - CRONOGRAMA DE RESEMBOLSOS - ANEXO B

FECHA	PROYECTO	LAJCA	ESTADO	CONTRATISTA	FORMA DE PAGO	VALOR	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	NON-DE
11	ADMINISTRACION PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE USUQUEN	20062204	20062204	CONSTRUCCION DE AVENIDA	CONSTRUCCION DE AVENIDA	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24
12	ADMINISTRACION PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE USUQUEN	20062205	20062205	CONSTRUCCION DE AVENIDA	CONSTRUCCION DE AVENIDA	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24
13	ADMINISTRACION PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE USUQUEN	20062206	20062206	CONSTRUCCION DE AVENIDA	CONSTRUCCION DE AVENIDA	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24
14	ADMINISTRACION PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE USUQUEN	20062207	20062207	CONSTRUCCION DE AVENIDA	CONSTRUCCION DE AVENIDA	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24
15	ADMINISTRACION PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE USUQUEN	20062208	20062208	CONSTRUCCION DE AVENIDA	CONSTRUCCION DE AVENIDA	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24
16	ADMINISTRACION PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE USUQUEN	20062209	20062209	CONSTRUCCION DE AVENIDA	CONSTRUCCION DE AVENIDA	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24
17	ADMINISTRACION PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE USUQUEN	20062210	20062210	CONSTRUCCION DE AVENIDA	CONSTRUCCION DE AVENIDA	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24	148.152.24
TOTALES																			

ANEXO III

REGLAMENTO GENERAL DE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES.

ARTÍCULO 1°.- El presente reglamento será de aplicación en todos los convenios que suscriba la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y sus dependencias, en los que exista una transferencia de fondos públicos y que, en consecuencia, requieran un mecanismo de rendición de cuentas a los fines de controlar la adecuación del destino de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo.


Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y proyectos financiados por organismos internacionales, en materia de vivienda y hábitat, deberán observar las disposiciones del presente reglamento, en tanto no contraríen las obligaciones contractuales acordadas con dichos organismos.

ARTÍCULO 2°.- La rendición de cuentas que se realice en el marco de los convenios referidos en el artículo 1° del presente reglamento deberá:

- a) Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración de los fondos asignados a cada cuenta bancaria;
- b) Individualizar la cuenta bancaria receptora de los fondos;
- c) Detallar el monto total de la transferencia que se rinde;
- d) Acompañar copia del o los extracto/s bancario/s referidos en el artículo 3° del presente reglamento;

CONVE-2016-01537798-APN-SECVYH#MI

- e) Acompañar una planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, indicando mínimamente el número de factura o recibo y los certificados de obras, todos debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, detallando el carácter en que firma, la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) del emisor, la denominación o razón social, la fecha de emisión, el concepto, la fecha de cancelación, el número de orden de pago o cheque y los responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación;
- f) Acompañar copia de cada uno de los comprobantes detallados en la planilla que respaldan la rendición de cuentas referida en el inciso anterior debidamente conformados;
- g) En su caso, en función del tipo de inversión efectuada, acompañar la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- h) Acompañar una planilla en la que deberá indicar el avance mensual financiero previsto, certificada y la diferencia con el respectivo avance físico acumulado. En todos los casos el mismo debe estar debidamente conformada por la autoridad competente, debiendo la misma ser legible.



ARTÍCULO 3°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá presentar la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° precedente, en un plazo de TREINTA (30) días corridos, contado desde la acreditación del monto del desembolso en la cuenta bancaria correspondiente o desde el vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el convenio.

Pasados los SESENTA (60) días contados desde el vencimiento del plazo estipulado en el párrafo anterior, mediando incumplimiento, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá devolver los montos percibidos. En caso de que el sujeto

CONVE-2016/01537798-APN-SECVYH#MI

obligado no cumpla con la devolución de los montos correspondientes, transcurridos DIEZ (10) días de vencido el plazo SESENTA (60) días referido, la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT ejecutará las garantías previstas en el presente reglamento.


Transcurridos VEINTE (20) días desde el vencimiento del plazo de TREINTA (30) días estipulado en el primer párrafo de este artículo, mediando incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento tuviese redeterminaciones de precio en curso, las mismas serán reteridas o interrumpidas.

ARTÍCULO 4°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá conservar, por el plazo de DIEZ (10) años, contado desde la presentación de la última rendición de cuentas, los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas.

ARTÍCULO 5°.- Los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas deberán ser completados de manera indeleble y cumplir con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes.

ARTÍCULO 6°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, incluidos los organismos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas cuando éstos así lo requieran.

ARTÍCULO 7°.- El área responsable de recibir la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° del presente reglamento, deberá agregar en cada expediente de pago una nota en la que detalle el estado en el que recibió la



CONVE-2016-01537798-APN-SECVYH#MI



misma y si esta cumple con los requisitos mínimos previstos en el presente reglamento o en la normativa que le resulte aplicable.

ARTÍCULO 8°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá abrir una cuenta bancaria en el Banco de la Nación Argentina por cada programa o proyecto, la cual deberá reflejar las operaciones realizadas, a efectos de identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio correspondiente.

ARTÍCULO 9°.- En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos establecidos originalmente en el convenio respectivo, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento deberá cumplir con lo dispuesto en el mismo.

ARTÍCULO 10.- Se entenderá que la rendición de cuentas se encuentra cumplida cuando se acredite la afectación de la totalidad de los fondos transferidos. Hasta que no se efectúe la correspondiente rendición de cuentas, no se podrán realizar nuevos desembolsos.

ARTÍCULO 11.- A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento de lo estipulado en el contrato pertinente, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá contratar un seguro de caución a favor de la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y a su entera satisfacción, que deberá cubrir el monto total de DOS (2) desembolsos como mínimo y tener una vigencia de hasta SEIS (6) meses posteriores al plazo máximo estipulado para la última rendición de cuentas, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 3° del presente reglamento.





CONVE-2016-01537798-APN-SECVYH#MI

ARTÍCULO 12.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan Convenios en ejecución tienen un plazo de VEINTE (20) días desde la entrada en vigencia del presente reglamento para adecuarse al mismo.

Los Convenios que se encuentran en ejecución tienen el plazo improrrogable de TREINTA (30) días desde la Publicación de la presente, para remitir la Póliza de Caución correspondiente a cada Convenio y en caso de no cumplir se suspenderá el pago de los certificados correspondientes hasta tanto se cumpla con lo solicitado en el presente reglamento.

Ante el incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, organismo actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la existencia de tal situación y sus antecedentes, quién será la encargada de comunicarlos, de corresponder, a los órganos de control de la jurisdicción municipal o provincial de que se trate.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.A handwritten signature in black ink, featuring a large loop at the top and a long horizontal stroke at the bottom.