



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Convenio firma ológrafa

Número: CONVE-2016-01689065-APN-SECVYH#M

Buenos Aires, Martes 27 de Septiembre de 2016

Referencia: EXP-S02:0076122/2016 - TECHO DIGNO - LA RIOJA - 230 VIVIENDAS E
INFRAESTRUCTURA - LOCALIDADES VARIAS.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR, ou=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT.30715117654
Date: 2016.09.27 10:55:40 -0300


Domingo Luis Amaya
Secretario
Secretaría de Vivienda y Hábitat

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117654
Date: 2016.09.27 10:53:55 -0300

**CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA PROVINCIA DE LA RIOJA
DE ACUERDO CON EL CONVENIO MARCO DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS, URBANIZACIÓN DE BARRIOS VULNERABLES Y
MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
“TECHO DIGNO”**

En la Ciudad de Cocobona....., a los días 8 del mes de SEPTIEMBRE de 2016, entre la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, en adelante “**LA SECRETARÍA**”, representada por el Cdor. Domingo Luis AMAYA, DNI N° 12.562.201 con domicilio legal en Esmeralda N°255, Piso 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte, la ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO de la Provincia de LA RIOJA, en adelante “**LA ADMINISTRACIÓN**”, representado por su Administrador Ing. Diego Martín RIVERO ALMONACID, DNI N° 26.054.082, con domicilio en Av. Ortiz de Ocampo N° 1700, Ciudad de La Rioja, Provincia de La Rioja, por la otra parte, conjuntamente denominadas “**LAS PARTES**”, acuerdan celebrar el presente CONVENIO, a los efectos de incluir obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS “TECHO DIGNO” (en adelante “**EL PROGRAMA**”), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS N° 428/2009 de fecha 22 de abril de 2009 y su normativa complementaria, como así también en base a lo dispuesto en el Convenio Marco de Colaboración entre el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT Y LA PROVINCIA DE LA RIOJA para la construcción de viviendas, urbanización de barrios vulnerables y mejoramiento del hábitat y,

 **CONSIDERANDO:**

 CONVE-2016-01689065-APN-SECVYH#MI

Que entre las competencias asignadas a EL MINISTERIO por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, se encuentra la de entender en la elaboración y ejecución de programas de vivienda destinada a los sectores de menores recursos y promover la inversión de recursos en el campo de la vivienda.



Qué asimismo, y de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 212 del 22 de diciembre de 2015, LA SECRETARÍA tiene entre sus competencias la de entender en el diseño, implementación y control de la Política Nacional de Vivienda y entender en la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de obras de infraestructura habitacional y de desarrollo urbano.

Que se ha determinado la factibilidad técnica y urbanística de la solicitud presentada por la ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO de la Provincia de LA RIOJA que fuera ratificada por éste, mediante presentación de fecha 27 de junio de 2016 y que resulta conveniente que LAS PARTES procedan a la firma del presente CONVENIO que tiene por objeto la ejecución doscientas treinta Viviendas (230) e Infraestructura en Varias Localidades de la Provincia de LA RIOJA.

En virtud de lo precedentemente expuesto, LAS PARTES acuerdan:

PRIMERA: LAS PARTES suscriben el presente convenio a los fines de ejecutar la obra denominada "230 Viviendas - La Rioja" con un Aporte de Nación de \$ 76.528.092,85 (PESOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y DOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS), conforme los parámetros establecidos en el Reglamento Particular que rige al "PROGRAMA" y normativa complementaria.

SEGUNDA: "LA ADMINISTRACIÓN" se compromete a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, presentó ante "LA SECRETARÍA".-----



CONVE-2016-01689065-APN-SECVYH#MI

TERCERA: La "SECRETARÍA", se compromete a efectuar los desembolsos previstos en el presente en función de las disponibilidades presupuestarias. El financiamiento a cargo de "LA SECRETARIA", asciende a los montos consignados en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente CONVENIO.-----

CUARTA: Los plazos de ejecución y los montos a invertir se fijan en el Plan de Trabajos y en el Cronograma General de Desembolsos que "LA ADMINISTRACIÓN" acordó con "LA SECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente CONVENIO. "LA SECRETARÍA" realizará un primer desembolso a "LA ADMINISTRACIÓN" en concepto de adelanto financiero, equivalente al 25% del financiamiento a su cargo, siendo el saldo restante desembolsado contra la presentación de los correspondientes certificados de obra que acrediten la efectiva ejecución de la misma, deduciendo en cada nuevo desembolso el monto proporcional al adelanto financiero recibido.-----

QUINTA: "LA ADMINISTRACIÓN" informa su CUIT N° 30-99902243-6 y denuncia su cuenta del Banco Nación N° 32500447/47, Sucursal N° 2200 – La Rioja, en la que se acreditarán los fondos que el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA transferirá en función de lo previsto en la Cláusula CUARTA.-----

SEXTA: "LA ADMINISTRACIÓN" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por "LA SECRETARIA". A tal efecto, "LA ADMINISTRACIÓN" declara contar con los recursos Provinciales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en plazo y con las calidades convenidas.-----

SÉPTIMA: "LA ADMINISTRACIÓN" declara mediante el presente Convenio, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de la obra, según el Plan de Trabajos que como ANEXO I que se adjunta al presente Convenio dentro de los TREINTA (30) días corridos, a partir de la acreditación del adelanto financiero del PRIMER DESEMBOLSO del aporte correspondiente a la NACION en la cuenta bancaria de "LA ADMINISTRACIÓN".-----

CONVE-2016-01689065-APN-SECVYH#MI

OCTAVA: "LA ADMINISTRACIÓN" se obliga a mantener indemne al ESTADO nacional, de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de la obra o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "LA ADMINISTRACIÓN" deba responder. A tales fines, "LA ADMINISTRACIÓN" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la Empresa Contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caución por Cumplimiento del Contrato; b) Seguro de todo Riesgo de Construcción; c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual; d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos de trabajo en los términos de la Ley 24557 y sus modificatorias; e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida de la ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si lo hubiere; f) Seguro de automotores, equipos y máquinas; g) Seguro contra incendio; h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad con la normativa vigente, de acuerdo a enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra, sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.-----

NOVENA: "LA ADMINISTRACIÓN" se compromete a dar efectivo cumplimiento a lo previsto en el REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y U OTROS ENTES, que como Anexo I ha sido aprobado por la Resolución N° 58 – E/2016 del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y que como ANEXO III forma parte integrante del presente.-----

DÉCIMA: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "LA ADMINISTRACIÓN" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en el presente CONVENIO, deberá restituir

de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "LA ADMINISTRACIÓN" efectuar un depósito por la suma no rendida en la cuenta que "LA SECRETARÍA" indique a tal efecto en el plazo de 30 días de producido el incumplimiento, y se estará en condiciones de rescindir el convenio.-----

DÉCIMA PRIMERA: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de certificación, "LA SECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación, conforme lo establecido en la normativa vigente.-----

DÉCIMA SEGUNDA: "LA ADMINISTRACIÓN" deberá informar qué sistema de adjudicación aplicará para determinar la selección personas y/o grupos familiares que resultaren pre-adjudicatarios de las viviendas objeto del presente convenio. Asimismo, se compromete, en un plazo no mayor a los 90 días de iniciada la obra física, a presentar a "LA SECRETARÍA" un listado con la nómina de pre-adjudicatarios.-----

DÉCIMA TERCERA: Todas las modificaciones de proyectos de la obra detallada en el ANEXO I del presente Convenio Específico, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de la obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "LA ADMINISTRACIÓN", deberán ser sometidas a la consideración de "LA SECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----

DÉCIMA CUARTA: La responsabilidad de "LA SECRETARÍA" en cuanto al financiamiento es por el monto que se establece en el ANEXO II, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio. "LA SECRETARÍA" remitirá al organismo competente las eventuales redeterminaciones de precio presentadas por "LA ADMINISTRACIÓN", de conformidad con la normativa vigente.-----

DÉCIMA QUINTA: "LA ADMINISTRACIÓN" se compromete a colaborar en la implementación de estrategias de animación socio-cultural para los beneficiarios de el/los proyectos/s habitacional/es aprobado/s, a fin de garantizar el uso óptimo y la adecuada habitabilidad de las viviendas. -----

CONVE-2016-01689065-APN-SECVYH#MI

DÉCIMA SEXTA: “LA SECRETARÍA” realizará las auditorías técnicas financieras que considere pertinente, para verificar el fiel cumplimiento del presente CONVENIO. “LA ADMINISTRACIÓN” se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los diferentes Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria antes referida en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuanto éstos así lo requieran.-----

DÉCIMA SÉPTIMA: “LA ADMINISTRACIÓN” se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene del trabajo.-----

DÉCIMA OCTAVA: Déjese constancia que en el anuncio de la obra, “LA ADMINISTRACIÓN” deberá incluir la correspondiente identificación y/o señalética aprobada por el ESTADO nacional a tal efecto.-----

DÉCIMA NOVENA: Que ante la posibilidad de que diferentes inconvenientes acontecidos, ajenos a LAS PARTES, produzcan retardos en la ejecución de la obra en cuestión, incumpléndose así con las pautas establecidas en los planes de trabajo previstos para la ejecución de la misma; y tornándose imposible el cumplimiento de plazo y obligaciones oportunamente suscriptas, LAS PARTES podrán rescindir el presente convenio de común acuerdo, renunciando recíprocamente a iniciar cualquier tipo de acción de reclamo, ya sea de carácter administrativa o judicial, en virtud del convenio que se rescinde.-----


VIGÉSIMA: El gasto que demande el cumplimiento del presente Convenio Específico será atendido con cargo al Programa 68 (EX Programa 43) “Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno” de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Jurisdicción 30 - Actividad 01 -Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1 - Fuente de Financiamiento 11.-----

VIGÉSIMA PRIMERA: Con relación a los beneficiarios, se toma en consideración la información del SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTyS), ejecutado en el ámbito del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES.-----


VIGÉSIMA SEGUNDA: Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la interpretación, aplicación y/o ejecución del presente Convenio Específico, LAS PARTES intentarán resolverlo en términos cordiales. De no arribar a una solución satisfactoria para ambas, acuerdan someter la cuestión a los Tribunales con competencia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-----

VIGÉSIMA TERCERA: El plazo de vigencia del presente CONVENIO es de dos (2) años prorrogables.-----

Previa lectura, las partes intervinientes firman y suscriben 2 (DOS) ejemplares de un mismo tener y a un solo efecto, en el lugar y la fecha que se indican al comienzo.



Cdr. Domingo Luis Amaya
Secretario de Vivienda y Hábitat del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda



Ing. Diego Martín Rivero Almonacid
de la Administración Provincial de la
Vivienda y Urbanismo de la Provincia
de La Rioja

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I



PROVINCIA: LA RIOJA

MUNICIPIO: Chillico

LOCALIDAD: Matigasta

LICITACION PUBLICA N°: 2114

DENOMINACION OBRA: TECHO DIGNO 46 - 60 VIV. Matigasta Chillico

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 60

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Circunscripción IV, Sección A, Manzana 35 a 38 - Sobre Ruta Provincial N° 13

Ingreso a Matigasta

PLAZO DE OBRA: 12 meses

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:		MONTOS	
Construcción de Viviendas		\$ 19.898.532,79	Monto Total Proyecto
		\$ 19.898.532,79	Aporte Nación
		\$ 0,00	Aporte Provincia

ANEXO I - CONVENIO PARTICULAR S.S.D.U.J.V. - A.P.V. y U.

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

N°	RUBRO VIVIENDA + DIFER. PROPIA	% Inicialmente	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
VIVIENDA														
1	TRABAJOS PRELIMINARES (Mov. De Suelo - Limpieza de Terreno - Roplineos)	2,25%	100,00%											
2	FUNDACIONES	8,89%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
3	MAMPONERÍA Y AISLACIONES	11,65%	0,89%	0,89%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%
4	ESTRUCTURA DE Hª*	14,48%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
5	CUBIERTA PARA TECHO	7,95%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
6	CORTAPISOS Y PISOS	8,19%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
7	REVOQUES	15,00%	0,41%	0,41%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%
8	INSTALACIONES	16,10%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
9	CARPINTERIA	5,45%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%
10	REVESTIMIENTOS	0,84%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
11	PINTURAS Y VIDRIOS	5,39%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%
12	VAROS (Zocalo Est. - Vitreras - Incesadas - Bar de Luz - Pisos Húmedos)	3,04%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
INFRAESTRUCTURA														
13	SISTEMA CLOACAL ESTÁTICO	1,75%	25,00%	50,00%	25,00%									
TOTAL			100,00%	0,44%	0,87%	0,44%								
%			100,00%	3,73%	3,73%	7,46%	11,19%	14,92%	18,65%	22,38%	26,11%	29,84%	33,57%	37,30%
% ACUMULADO			3,73%	7,46%	11,19%	14,92%	18,65%	22,38%	26,11%	29,84%	33,57%	37,30%	41,03%	44,76%

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I



PROVINCIA: LA RIOJA

MUNICIPIO: Chiloico

LOCALIDAD: La Puntilla

LICITACION PUBLICA N°: 2314

UBICACION OBRAS: TECHO DIGNO 48 - 3º Viv. La Puntilla - Chiloico - Mz. 15-16-17

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 30

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Circ. II-Secc. A-

PLAZO DE OBRA: 12 meses

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

LINEAS DE ACCION: Construcción de Viviendas	MONTOS	
	\$ 9.745.846,90	Monto Total Proyecto
	\$ 9.745.846,90	Aporte Nación
	\$ 0,00	Aporte Provincia

ANEXO I - CONVENIO PARTICULAR S.S.D.U.V. - A.P.V. y U.

N°	RUBROS VIVIENDA + INFRA PROPIA	% Incidencia	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12					
VIVIENDA																			
1	TRABAJOS PRELIMINARES (Mov. De Suelo - Limpieza de Terreno - Replanteo)	2,29%	100,00%																
2	FUNDACIONES	9,28%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%									
3	RAMPOSTERIA Y AISLACIONES	11,23%	1,12%	3,00%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	10,00%								
4	ESTRUCTURA DE HªA	14,63%	10,00%	20,00%	20,00%	2,97%	2,97%	2,97%	1,48%	1,48%	10,00%								
5	CUBIERTA PARA TECHO	7,79%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%								
6	CONTRAPISOS Y PISOS	8,40%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%								
7	REVOQUES	15,25%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%								
8	INSTALACIONES	16,51%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%								
9	CARPINTERIA	5,22%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%								
10	REVESTIMIENTOS	0,99%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%								
11	PINTURAS Y VIDRIOS	5,35%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%								
12	VAROS (Zocalo Ext. - Veredas-mezcladas - Pjar de Lur - Plomo (Munibp.)	3,00%																	
TOTAL		100,00%																	

%	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA											
	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
% POR MES	3,24%	4,46%	11,04%	14,77%	16,42%	13,81%	9,47%	7,19%	5,70%	4,78%	4,89%	4,89%
% ACUMULADO	3,24%	7,67%	18,69%	33,45%	49,87%	63,68%	72,95%	80,14%	85,84%	90,62%	95,51%	100,00%



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA RIOJA
 MUNICIPIO: Chilecito
 LOCALIDAD: La Puntilia
 LICITACION PUBLICA N°: 23/14
 DENOMINACION OBRA: TECHO DIGNO 49 - 62 Viv. La Puntilia - Chilecito - Mz 15-16-17
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 82
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): CIRC. II SECC. A- Mz. 14, 15, 16 y 17 - Distrito La Puntilia - Ruta Provincial N° 12
 PLAZO DE OBRA: 12 meses

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas	MONTOS
	\$ 20.050.728,20
	\$ 20.050.728,20
	\$ 0,00

Monto Total Proyecto
 Aporte Nación
 Aporte Provincia

ANEXO I - CONVENIO PARTICULAR S.S.D.U y V. - A.P.V. Y.U.


CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

N°	RUBROS VIVIENDA + INFRA PROPIA	MONTO TOTAL RUBRO	% INICIADA	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA												
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	
VIVIENDA																
1	TRABAJOS PRELIMINARES (Mov. De Suelo - Limpieza de Terreno - Replanteo)	\$ 460.246,67	2,29%	100,00%												
2	FUNDACIONES	\$ 1.857.618,35	9,26%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
3	MAMPONERIA Y AISLACIONES	\$ 2.265.262,24	11,30%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%
4	ESTRUCTURA DE Hª*	\$ 2.972.098,53	14,82%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
5	CUBIERTA PARA TECHO	\$ 1.550.450,01	7,75%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
6	CONTRAPISOS Y PISOS	\$ 1.684.174,00	8,40%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
7	REVOQUES	\$ 3.075.298,42	15,33%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
8	INSTALACIONES	\$ 3.288.635,29	16,39%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%
9	CARPINTERIA	\$ 1.048.927,59	5,20%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
10	REVESTIMIENTOS	\$ 178.248,38	0,89%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
11	PINTURAS Y VIDRIOS	\$ 1.074.200,66	5,35%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%
12	VARIOS (Zocalo Est. - Vitreras - mesetas - Piar de Luz - Barros (Rincón))	\$ 504.597,11	3,01%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
TOTAL		\$ 20.050.728,20	100,00%													

		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
% POR MES		3,22%	4,66%	11,02%	14,78%	18,23%	13,82%	9,46%	7,18%	5,70%	4,75%	4,65%	4,65%
% ACUMULADO		3,22%	7,88%	18,70%	33,48%	49,71%	63,53%	72,99%	80,17%	85,86%	90,63%	95,31%	100,00%

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I



PROVINCIA: LA RIOJA

MUNICIPIO: Chilecito

LOCALIDAD: Los Sarmientos

LICITACION PUBLICA N°: 24/14

DENOMINACION OBRA: TECHO DIGNO 63 - 62 Viv. Los Sarmientos Chilecito Mz. 37-38-39

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 62

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLE): Cicunscricion IV, Seccion B, Manana 26 - Los Sarmientos - Al Este Ruta Provincial N° 40

PLAZO DE OBRA: 12 meses

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

MONTOS

\$ 21.242.777,73

\$ 21.242.777,73

\$ 0,00

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas

Monto Total Proyecto

Aporte Nación

Aporte Provincia

ANEXO I - CONVENIO PARTICULAR S.S.D.U.Y. - A.F.V. y U.

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

N°	RUBROS VIVIENDA + INFRA PROPIA	% Incidencia	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA												
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	
VIVIENDA															
1	TRABAJOS PRELIMINARES (Mov. De Suelo - Limpieza de Terreno - Replanteo)	2,28%	50,00%	1,14%	10,00%	40,00%	30,00%								
2	FUNDACIONES	9,09%	10,00%	0,91%	3,82%	2,72%	20,00%								
3	RAMPOSTERIA Y AISLACIONES	10,69%	5,00%	10,00%	15,00%	25,00%	20,00%	2,14%	10,00%	10,00%					
4	ESTRUCTURA DE Hª*	13,58%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	2,04%	15,00%	15,00%	1,36%	2,04%	25,00%		
5	CUBIERTA PARA TECHO	8,19%	1,36%	1,36%	2,04%	10,00%	10,00%	10,00%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	2,04%		
6	CONTAPISOS Y PISOS	7,49%				0,92%	5,00%	10,00%	0,92%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	
7	REVOQUES	16,04%				3,01%	3,01%	3,01%	2,26%	2,26%	2,26%	3,01%	3,01%		
8	INSTALACIONES	13,22%				10,00%	10,00%	10,00%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%		
9	CARPINTERIA	5,98%				30,00%	30,00%	30,00%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%		
10	REVESTIMIENTOS	0,80%				10,00%	10,00%	10,00%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%		
11	PINTURAS Y VIDRIOS	5,69%				5,00%	5,00%	5,00%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%		
12	MAROS (Cocales Ex. - Venetadas - Inesadas - Pilar de Luz - Planos Municip.)	2,92%	5,00%			1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%		
INFRAESTRUCTURA															
13	RED AGUA POTABLE (Red de agua fluyente, conexión domiciliar)	2,24%	25,00%	30,00%	45,00%										
14	RED DESAGUE CLOACAL (Red de cloacas fluyente, Conexiones Domiciliarias)	2,80%	0,56%	0,56%	1,01%										
TOTAL		100,00%	3,47%	5,48%	14,69%	21,85%	31,79%	41,73%	53,13%	63,36%	73,16%	83,73%	92,87%	100,00%	
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	
			% POR MES	3,47%	5,48%	7,26%	9,94%	11,40%	9,94%	11,40%	10,24%	10,95%	10,95%	8,95%	7,33%
			% ACUMULADO	3,47%	8,95%	16,69%	24,85%	34,79%	44,73%	56,13%	67,36%	78,16%	89,11%	97,06%	100,00%

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I



PROVINCIA: LA RIOJA

MUNICIPIO: Gral. Belgrano

LOCALIDAD: Oita

LICITACION PUBLICA N°: 12/14

DENOMINACION OBRA: TECHO DIGNO 37 -16 viv. Oita - Dpto Gral Belgrano

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 16

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Circunsc. 1 - Sección C - Mza. 14 - Parc. 4 - Ruta Nacional N° 78, intersección camino al

PLAZO DE OBRA: 12 meses

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas

MONTOS

Monto Total Proyecto	\$ 5.580.207,23
Aporte Haccion	\$ 5.580.207,23
Aporte Provincia	\$ 0,00

ANEXO I - CONVENIO PARTICULAR S.S.D.U y V. - A.P.V. y U.

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

N°	RUBROS VIVIENDA + INFRA PROPIA	% Incidencia	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS																	
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12						
1	TRABAJOS PRELIMINARES (Mox. De Suelo - Limpieza de Terreno - Replanteo)	2,13%	100,00%																	
2	FUNDACIONES	7,72%	48,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	20,00%												
3	MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	10,89%	3,05%	20,00%	30,00%	3,27%	3,27%	2,18%												
4	ESTRUCTURA DE Hªª	15,74%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
5	CUBIERTA PARA TECHO	7,96%	1,56%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%
6	CONTRAPISOS Y PISOS	9,65%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
7	REVOQUES	14,68%		0,86%	0,86%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
8	INSTALACIONES	17,13%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
9	CARPINTERIA	5,32%			1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%
10	REVESTIMIENTOS	1,17%																		
11	PINTURAS Y VIDRIOS	5,59%																		
12	VIARIOS (Zcalo EX - Veredas - mesetas - Par de Luz - Planos Municip.)	3,80%																		
TOTAL		100,0000%	6,79%	7,73%	10,53%	9,55%	10,53%	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%
			6,79%	14,52%	25,05%	34,60%	45,51%	54,90%	63,73%	74,30%	83,69%	91,36%	99,30%	100,00%						

CONVE-2016-01689065-APN-SECYVH#MI



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - CRONOGRAMA DE DESEMBOLOS - ANEXO II

MES	CANTIDAD DE VIVIENDAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CRONOGRAMA DE INVERSIÓN DE LAS OBRAS												VALOR TOTAL				
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12					
1	10	\$ 1,781,258.73	\$ 17,812,587.30	\$ 1,781,258.73	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,812,587.30	
2	10	\$ 1,781,258.73	\$ 17,812,587.30	\$ 0.00	\$ 1,781,258.73	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,812,587.30
3	10	\$ 1,781,258.73	\$ 17,812,587.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,781,258.73	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,812,587.30
4	10	\$ 1,781,258.73	\$ 17,812,587.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,781,258.73	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,812,587.30
5	10	\$ 1,781,258.73	\$ 17,812,587.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,781,258.73	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,812,587.30
6	10	\$ 1,781,258.73	\$ 17,812,587.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,781,258.73	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,812,587.30
TOTALES				\$ 17,812,587.30	\$ 17,812,587.30	\$ 17,812,587.30	\$ 17,812,587.30	\$ 17,812,587.30	\$ 17,812,587.30	\$ 17,812,587.30	\$ 17,812,587.30	\$ 17,812,587.30	\$ 17,812,587.30	\$ 17,812,587.30	\$ 17,812,587.30	\$ 17,812,587.30	\$ 17,812,587.30	\$ 17,812,587.30	\$ 17,812,587.30	\$ 17,812,587.30

MONTO DE LA OBRAS
MONTO DE LA OBRAS

CONVENIO 2016-01689065-APN-SEC-VYH#MI

ANEXO III

REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

ARTÍCULO 1°.- El presente reglamento será de aplicación en todos los convenios que suscriban las distintas SECRETARÍAS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y sus dependencias, en los que exista una transferencia de fondos públicos y que, en consecuencia, requieran un mecanismo de rendición de cuentas a los fines de controlar la adecuación del destino de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo.

Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y proyectos financiados por organismos internacionales, en materias de competencia del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, deberán observar las disposiciones del presente reglamento, en tanto no contraríen las obligaciones contractuales acordadas con dichos organismos.

ARTÍCULO 2°.- La rendición de cuentas que se realice en el marco de los convenios referidos en el artículo 1° del presente reglamento deberá:

- a. Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración de los fondos asignados a cada cuenta bancaria receptora de los fondos;
- b. Individualizar la cuenta bancaria receptora de los fondos;
- c. Detallar el monto total de la transferencia que se rinde;
- d. Acompañar copia del o los extracto/s bancario/s referidos en el artículo 3° del presente reglamento;
- e. Acompañar una planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, indicando mínimamente el número de factura o recibo y los certificados de obras, de corresponder, todos

CONVE-2016-01689065-APN-SECVYH#MI

debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, detallando el carácter en que firma, la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) del emisor, la denominación o razón social, la fecha de emisión, el concepto, la fecha de cancelación, el número de orden de pago o cheque y los responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación;

f. Acompañar copia de cada uno de los comprobantes detallados en la planilla que respaldan la rendición de cuentas referida en el inciso anterior, debidamente conformados;

g. En su caso, en función del tipo de inversión efectuada, acompañar la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;

h. Acompañar una planilla en la que deberá indicar el avance mensual financiero previsto, el avance físico y la diferencia con el respectivo avance físico acumulado. Cuando el objeto del convenio consistiera en transferencias de fondos para el financiamiento de obras públicas, se requerirá, además de lo mencionado, la presentación de la curva de inversión y del respectivo certificado de obra. En todos los casos, dicha planilla debe estar debidamente conformada por la autoridad competente, debiendo la misma ser legible.

ARTÍCULO 3°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá presentar la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° precedente en un plazo de TREINTA (30) días hábiles, contado desde la acreditación del monto del desembolso en la cuenta bancaria correspondiente o desde el vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el convenio.

Pasados los SESENTA (60) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo estipulado en el párrafo anterior, mediando incumplimiento, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá devolver los montos percibidos.

En caso de que el sujeto obligado no cumpla con la devolución de los montos correspondientes, transcurridos DIEZ (10) días hábiles de vencido el plazo de

SESENTA (60) días referido, la SECRETARÍA correspondiente solicitará la ejecución de las garantías previstas en el presente reglamento.

Transcurridos VEINTE (20) días corridos, contados desde el vencimiento del plazo de TREINTA (30) días estipulado en el primer párrafo de este artículo, mediando incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento tuviese redeterminaciones de precio en curso, las mismas serán retenidas o interrumpidas, dejándose constancia en el expediente respectivo de la razón que motivó dicha retención o interrupción.

ARTÍCULO 4°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá conservar, por el plazo de DIEZ (10) años, contado desde la presentación de la última rendición de cuentas, los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas.

ARTÍCULO 5°.- Los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas deberán ser completados de manera indeleble y cumplir con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes.

ARTÍCULO 6°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, incluidos los organismos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas cuando éstos así lo requieran.

ARTÍCULO 7°.- El área responsable de recibir la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° del presente reglamento, deberá agregar en cada expediente de pago una nota en la que detalle el estado en el que recibió la misma y si esta cumple con los requisitos mínimos previstos en el presente reglamento o en la normativa que le resulte aplicable.

ARTÍCULO 8°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá abrir una cuenta bancaria en el Banco de la Nación Argentina por cada programa o proyecto y de utilización exclusiva para este, la cual deberá reflejar las operaciones realizadas, a

efectos de identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio correspondiente.

ARTÍCULO 9°.- En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos establecidos originalmente en el convenio respectivo, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá cumplir con lo dispuesto en el mismo.


ARTÍCULO 10.- Se entenderá que la rendición de cuentas se encuentra cumplida cuando se acredite la afectación de la totalidad de los fondos transferidos. Hasta que no se efectúe la correspondiente rendición de cuentas de toda suma transferida con anterioridad, no se podrán realizar nuevos desembolsos.

ARTÍCULO 11.- A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento de lo estipulado en el convenio pertinente, cuando su objeto consistiera en transferencias de fondos para el financiamiento de obras públicas, vivienda y mejoramiento del hábitat, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá contratar un seguro de caución a favor del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y a su entera satisfacción, que deberá cubrir el monto total equivalente a DOS (2) desembolsos o la cifra que represente como máximo el CINCO POR CIENTO (5%) del monto total financiado y tener una vigencia de hasta SEIS (6) meses posteriores al plazo máximo estipulado para la última rendición de cuentas, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 3° del presente reglamento.

ARTÍCULO 12.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan convenios en ejecución tienen un plazo de VEINTE (20) días desde la entrada en vigencia del presente reglamento para adecuarse al mismo. Las partes obligadas a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, respecto a los convenios que se encuentran en ejecución al día de la fecha de publicación de la resolución que aprueba este reglamento, tienen el plazo improrrogable de TREINTA (30) días contado también desde la publicación de la resolución que aprueba el presente reglamento, para remitir la Póliza de Caución correspondiente a cada convenio conforme a lo previsto en el artículo 11

CONVE-2016-01689065-APN-SECVYH#MI

precedente, y en caso de no hacerlo se suspenderá el pago de los certificados correspondientes hasta tanto se cumpla con lo solicitado en el presente reglamento. Ante el incumplimiento total o parcial en la presentación de la rendición de cuentas, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, organismo actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la existencia de tal situación y sus antecedentes, quién será la encargada de comunicarlos, de corresponder, a los órganos de control de la jurisdicción municipal o provincial de que se trate.

A handwritten signature in black ink, consisting of several large, overlapping loops and a vertical line extending downwards from the right side.