

## CONVENIO PARTICULAR

### PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

#### "TECHO DIGNO"

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los 01 días del mes de ~~SEPTIEMBRE~~ del año 2015 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. Germán Ariel NIVELLO, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8° Piso, Oficina 801 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por una parte; y por la otra el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la Provincia de Formosa (en adelante "El INSTITUTO") representado por su ADMINISTRADOR GENERAL C.P. Daniel Marcos Malich, con domicilio legal en la calle Julio A. Roca N° 55 de la Ciudad de Formosa, Provincia de Formosa, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS N° 428/2009 de fecha 22 de Abril de 2009 y su normativa complementaria.

S.S.D.U.V.V. 15  
ACU Nº 1922



**PRIMERA:** "EL INSTITUTO", que ha licitado y adjudicado, se compromete

obras denominadas: "CONSTRUCCIÓN DE 1310 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA" detalladas en el ANEXO I que forma parte integrante del presente Convenio, se ejecuten según los términos de los Contratos a celebrarse con las empresas adjudicatarias, respetando en un todo el Reglamento Particular que rige "EL PROGRAMA", y normativa complementaria. Asimismo, "EL INSTITUTO" se compromete como comitente de las obras a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, "EL INSTITUTO" presentó ante "LA SUBSECRETARÍA".

**SEGUNDA:** La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. "LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, presentadas por "EL INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional Nº 1295/2002, en el prototipo establecido por "LA SUBSECRETARÍA". A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes de Junio de 2.015.

**TERCERA:** "EL INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por

S.S.D.U.V. 15.  
1922  
ACU. Nº

Handwritten signature and a wavy line.



la NACIÓN. A tal efecto, "EL INSTITUTO" declara contar con los recursos **Provinciales** suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.-----

**CUARTA:** Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que "EL INSTITUTO" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los desembolsos a la "TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA" (CUIT 30-67134287-5) por anticipado del CIENTO POR CIENTO (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y subsiguientes, en la Cuenta del Banco de la Nación Argentina N° 26200174/44 de la Sucursal Formosa, la que deberá estar dada de alta en el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Los pagos de "EL INSTITUTO" a las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida y conformada por "EL INSTITUTO", la cual deberá ser presentada a "LA SUBSECRETARÍA" incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra

S.S.D.U.Y.V. 15  
ACU N° 1922



Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma que la misma se encuentra en condiciones de ser entregada en forma inmediata a los adjudicatarios.

**QUINTA:** "EL INSTITUTO" declara mediante el presente Convenio Particular, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de las obras, según el Plan de Trabajos que como ANEXO I se adjunta al presente Convenio Particular, dentro de los TREINTA (30) días corridos, a partir de la acreditación del anticipo financiero del 1º DESEMBOLSO (1º ANTICIPO) del aporte correspondiente a la NACION en la cuenta de "EL INSTITUTO".-

**SEXTA:** "EL INSTITUTO" se obliga a mantener indemne a "LA SUBSECRETARIA", de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "EL INSTITUTO" deba responder en su carácter de comitente de las obras. A tales fines, "EL INSTITUTO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caución por Cumplimiento de Contrato b) Seguro de todo Riesgo de Construcción, c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, e)

S.S.D.U.W. 1922 15  
ACU Nº



Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, f) Seguro de automotores, equipos y máquinas, g) Seguro contra incendio, h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.

**SEPTIMA:** "EL INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACION, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones Nº 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y Nº 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, INSTITUTOS y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "EL INSTITUTO" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.

**OCTAVA:** En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentar la

S.S.D.U.V. 1922 15  
ACU Nº

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*



rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la Cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".-----


**NOVENA:** De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.-----

**DECIMA:** "EL INSTITUTO" evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por "EL INSTITUTO" con sus propios recursos.-----

**DECIMA PRIMERA:** La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.-----

**DECIMA SEGUNDA:** Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte

S.S.D.U.Y.V. 15  
ACU N° 1922



de "EL INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----

**DECIMA TERCERA:** "EL INSTITUTO" deberá coordinar las etapas del proceso de adjudicación, de manera que al concluirse las obras, las viviendas sean entregadas a los adjudicatarios, quienes deberán comenzar a abonarlas en un plazo no mayor a DOS (2) meses desde la recepción de la obra y escrituradas en un plazo no mayor a SEIS (6) meses desde la adjudicación.-----

**DECIMA CUARTA:** "LA SUBSECRETARÍA" realizará las auditorias técnicas y financieras que considere convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. "EL INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.-----

**DECIMA QUINTA:** "EL INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.-----

**DECIMA SEXTA:** "EL INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el

S.S.D.U.Y.V.  
ACU N° 1927

15

Handwritten mark resembling a stylized '1' or 'U' with a vertical line extending downwards.

Handwritten squiggly mark resembling a stylized 'W' or 'M'.



término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.-----

**DECIMA SEPTIMA:** Las personerías invocadas quedan acreditadas con los instrumentos que se acompañan como ANEXO V.-----

**DECIMA OCTAVA:** El presente Convenio Particular se celebra ad referéndum del Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.-----

Previa lectura, las partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.-----

  
C.P. DANIEL MARCOS MALICH  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA

  
ANA BERMANA NIVELLO  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO  
URBANO Y VIVIENDA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

S.S.D.U.V.V.  
ACU N° 1922 15



S.S.D.U.Y.V. No 11922

LINEA DE ACCION  
Techo Digno \$ 18.327.523,23

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA  
MUNICIPIO: FORMOSA  
LOCALIDAD: FORMOSA  
LICITACION PUBLICA N°: 05/15  
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 46 VIVIENDAS COMUNES Y 2 DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 1 - B° NUEVA FORMOSA

UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL  
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	%	Monto Total Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																	
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10								
VIVIENDAS																				
TRABAJOS PRELIMINARES	7,31%	\$ 1.340.200,30	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,74%
HORMIGON ARMADO	5,59%	\$ 1.024.635,99	1,12%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,55%
MAPOSTERIA Y AISLACIONES	23,34%	\$ 4.277.403,77	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,51%
SOLIDOS	7,75%	\$ 1.421.040,86	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%
REVOCOQUE Y REVESTIMIENTO	7,53%	\$ 1.379.520,86	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%
CUBIERTA Y CIELORRASO	15,36%	\$ 2.814.705,01	1,54%	1,06%	1,54%	1,06%	1,54%	1,06%	1,54%	1,06%	1,54%	1,06%	1,54%	1,06%	1,54%	1,06%	1,54%	1,06%	1,54%	1,11%
PINTURAS	10,81%	\$ 1.980.344,28	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%
CARPINTERIA	4,38%	\$ 803.540,26	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%
INSTALACIONES	7,33%	\$ 1.343.773,01	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%
VARIOS	2,42%	\$ 442.651,47																		
INFRAESTRUCTURA																				
RED DE AGUA POTABLE	2,95%	\$ 541.225,23																		
RED DE CLOACAS	1,32%	\$ 242.232,09																		
RED VEHICULAR-PLUVIAL	1,59%	\$ 291.493,30																		
VEREDAS PEATONALES	1,24%	\$ 226.456,54																		
RED ELECTRICA	1,08%	\$ 198.300,26																		
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 18.327.523,23																		
% por MES			6,47%	6,66%	8,20%	10,79%	12,05%	12,21%	12,59%	12,59%	11,49%	10,78%	8,82%							
% ACUMULADOS			6,47%	13,13%	21,33%	32,12%	44,17%	56,39%	68,91%	80,40%	91,19%	100,00%								
\$ POR MES			\$ 1.185.790,75	\$ 1.220.613,05	\$ 1.502.856,90	\$ 1.977.539,76	\$ 2.208.466,55	\$ 2.237.790,59	\$ 2.296.438,66	\$ 2.296.438,66	\$ 2.105.832,42	\$ 1.975.707,00	\$ 1.616.487,55							
\$ ACUMULADOS			\$ 1.185.790,75	\$ 2.406.403,80	\$ 3.909.260,70	\$ 5.886.800,46	\$ 8.095.267,01	\$ 10.333.057,60	\$ 12.629.496,26	\$ 14.735.328,68	\$ 16.711.055,68	\$ 18.327.523,23								

AFORTE NACION VIV + INF \$ 18.327.523,23

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

AFORTE PROVINCIA \$ 0,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00



C.P. DANIEL MARCOS WALICH  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA

S.S.D.U.V. 1922 115  
 ACU N°

LÍNEA DE ACCION MONTOS  
 Techo Digno \$ 15.285.602,38

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA  
 MUNICIPIO: FORMOSA  
 LOCALIDAD: FORMOSA  
 LICITACION PUBLICA N°: 06/15  
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 2 - B' NUEVA FORMOSA  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL  
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I


Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																		
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10									
VIVIENDAS																					
TRABAJOS PRELIMINARES	6,63%	\$ 1.013.438,44	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	
HORMIGON ARMADO	5,74%	\$ 876.744,57	1,15%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	
MAMPONERIA Y AISLACIONES	23,20%	\$ 3.546.229,64	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	
SOLIDOS	7,86%	\$ 1.201.763,59	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	
REVOCOS Y REVESTIMIENTOS	7,57%	\$ 1.157.268,33	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	
CUBIERTA Y CIELORRASO	15,41%	\$ 2.366.286,13	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	
CARPINTERIA	10,78%	\$ 1.647.379,68	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	
PINTURAS	4,41%	\$ 674.751,19	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	
INSTALACIONES	7,33%	\$ 1.120.253,12	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	
VARIOS	2,41%	\$ 367.793,22																			
INFRAESTRUCTURA																					
RED DE AGUA POTABLE	2,73%	\$ 417.402,51																			
RED DE CLOACAS	1,24%	\$ 189.977,31																			
RED VEHICULAR Y PLUVIAL	1,70%	\$ 260.296,35																			
VEREDAS PEATONALES	1,48%	\$ 226.456,54																			
RED ELECTRICA	1,51%	\$ 229.621,74																			
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 15.285.602,38																			
% por MES			6,41%	6,99%	8,13%	10,75%	11,95%	12,17%	12,60%	11,60%	10,89%	10,89%	10,89%	10,89%	10,89%	10,89%	10,89%	10,89%	10,89%	10,89%	
% ACUMULADOS			6,41%	13,00%	21,13%	31,88%	43,83%	56,00%	68,60%	80,20%	91,09%	91,09%	91,09%	91,09%	91,09%	91,09%	91,09%	91,09%	91,09%	91,09%	
\$ POR MES			\$ 979.807,11	\$ 1.007.321,20	\$ 1.242.719,47	\$ 1.643.202,26	\$ 1.826.629,48	\$ 1.860.257,81	\$ 1.925.985,90	\$ 1.773.129,88	\$ 1.664.602,10	\$ 1.664.602,10	\$ 1.664.602,10	\$ 1.664.602,10	\$ 1.664.602,10	\$ 1.664.602,10	\$ 1.664.602,10	\$ 1.664.602,10	\$ 1.664.602,10	\$ 1.664.602,10	
\$ ACUMULADOS			\$ 979.807,11	\$ 1.987.128,31	\$ 3.229.847,78	\$ 4.873.050,04	\$ 6.699.679,52	\$ 8.559.937,33	\$ 10.485.923,23	\$ 12.259.053,11	\$ 13.923.655,21	\$ 13.923.655,21	\$ 13.923.655,21	\$ 13.923.655,21	\$ 13.923.655,21	\$ 13.923.655,21	\$ 13.923.655,21	\$ 13.923.655,21	\$ 13.923.655,21	\$ 13.923.655,21	

APORTE NACION VIV + INF 15.285.602,38

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 979.807,11	\$ 1.007.321,20	\$ 1.242.719,47	\$ 1.643.202,26	\$ 1.826.629,48	\$ 1.860.257,81	\$ 1.925.985,90	\$ 1.773.129,88	\$ 1.664.602,10	\$ 1.664.602,10
INVERSION ACUMULADA	\$ 979.807,11	\$ 1.987.128,31	\$ 3.229.847,78	\$ 4.873.050,04	\$ 6.699.679,52	\$ 8.559.937,33	\$ 10.485.923,23	\$ 12.259.053,11	\$ 13.923.655,21	\$ 13.923.655,21

APORTE PROVINCIA \$ 0,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00



C.P. DANIEL MARTOS MALICH  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 I.P.V. - FORMOSA

S.S.D.U.Y.Y. 9222 15  
 ACU N°

LÍNEA DE ACCIÓN MONTOS  
 Techo Digno \$ 15.012.687,77

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA  
 MUNICIPIO: FORMOSA  
 LOCALIDAD: FORMOSA  
 LICITACION PUBLICA N°: 07/15  
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 3 - B° NUEVA FORMOSA  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL  
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I


Rubro	Incidencia	Monto Total Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																		
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10									
VIVIENDAS																					
TRABAJOS PRELIMINARES	5,87%	\$ 881.017,01	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,56%	
FORMIGON ARMADO	5,30%	\$ 795.322,40	1,06%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	
MAPOSTERIA Y AISLACIONES	24,10%	\$ 3.618.655,82	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	
SOLADOS	7,58%	\$ 1.138.577,82	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	7,53%	\$ 1.130.798,22	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	
CUBIERTA Y CIELORRASO	15,46%	\$ 2.320.716,43	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	
CARPINTERIA	11,02%	\$ 1.654.405,40	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	
PINTURAS	4,37%	\$ 656.400,84	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	
INSTALACIONES	7,46%	\$ 1.120.263,12	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	
VARIOS	2,48%	\$ 372.786,26																			
INFRAESTRUCTURA																					
RED DE AGUA POTABLE	2,78%	\$ 417.402,51																			
RED DE CLOACA	1,27%	\$ 189.977,31																			
RED VEHICULAR Y PLUVIAL	1,73%	\$ 260.296,35																			
VEREDAS PEATONALES	1,51%	\$ 226.456,54																			
RED ELECTRICA	1,54%	\$ 229.621,74																			
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 15.012.687,77																			
% por MES			6,40%	6,62%	8,17%	10,81%	12,00%	12,00%	12,19%	12,64%	11,52%	10,79%	8,86%								
\$ POR MES			\$ 960.812,02	\$ 993.839,93	\$ 1.226.536,59	\$ 1.622.871,55	\$ 1.801.522,53	\$ 1.830.046,64	\$ 1.830.046,64	\$ 1.897.603,73	\$ 1.729.461,63	\$ 1.619.869,01	\$ 1.330.124,14								
\$ ACUMULADOS			\$ 960.812,02	\$ 1.954.651,95	\$ 3.181.188,54	\$ 4.804.060,09	\$ 6.605.582,62	\$ 8.435.629,26	\$ 10.265.675,90	\$ 12.163.279,63	\$ 13.892.841,26	\$ 15.512.710,27	\$ 16.842.839,31	\$ 18.172.963,35	\$ 19.503.082,40	\$ 20.833.201,44	\$ 22.163.320,48	\$ 23.493.439,53	\$ 24.823.558,57	\$ 26.153.677,62	\$ 27.483.796,66
\$ ACUMULADOS			\$ 960.812,02	\$ 1.954.651,95	\$ 3.181.188,54	\$ 4.804.060,09	\$ 6.605.582,62	\$ 8.435.629,26	\$ 10.265.675,90	\$ 12.163.279,63	\$ 13.892.841,26	\$ 15.512.710,27	\$ 17.142.579,31	\$ 18.772.448,35	\$ 20.402.317,39	\$ 22.032.186,43	\$ 23.662.055,47	\$ 25.291.924,51	\$ 26.921.793,55	\$ 28.551.662,59	\$ 30.181.531,63

APORTE NACION VIV + INF \$ 15.012.687,77

ANTICIPO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 993.839,93	\$ 1.226.536,59	\$ 1.622.871,55	\$ 1.801.522,53	\$ 1.830.046,64	\$ 1.897.603,73	\$ 1.729.461,63	\$ 1.619.869,01	\$ 1.330.124,14
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 1.954.651,95	\$ 3.181.188,54	\$ 4.804.060,09	\$ 6.605.582,62	\$ 8.435.629,26	\$ 10.265.675,90	\$ 12.062.694,62	\$ 13.682.563,63	\$ 15.012.687,77

APORTE PROVINCIA \$ 0,00

ANTICIPO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00



C.P. DANIEL MARCOS WALCH  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 I.P.V. - FORMOSA

S.S.D.U.V. 1927 15  
 ACU N°

LÍNEA DE ACCIÓN  
 Techo Digno \$ 19.164.096,00

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA  
 MUNICIPIO: FORMOSA  
 LOCALIDAD: FORMOSA  
 LICITACION PUBLICA N°: 08/15  
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 46 VIVIENDAS COMUNES Y 4 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 4 - B° NUEVA FORMOSA  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL  
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	%	Monto Total Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																	
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10								
<b>VIVIENDAS</b>																				
TRABAJOS PRELIMINARES	3,58%	\$ 687.527,15	1,44%	1,44%	0,71%															
HORMIGON ARMADO	12,80%	\$ 2.453.546,92	1,34%	1,47%	1,47%	1,60%	1,60%	1,60%	1,41%	1,41%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%
MAMPONERIA Y AISLACIONES	15,86%	\$ 3.039.762,02	2,38%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,74%	1,74%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%
SOLADOS	10,95%	\$ 2.107.049,47	1,15%	1,15%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%
REVOCOS Y REVESTIMIENTOS	11,52%	\$ 2.208.086,04	1,15%	1,15%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%
CUBIERTA Y CIELORASO	15,05%	\$ 2.883.420,63	1,58%	1,58%	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%
CARPINTERIA	5,55%	\$ 1.084.212,70	0,96%	0,96%	0,61%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%
PINTURAS	6,34%	\$ 1.214.088,81	0,76%	0,76%	0,70%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%
INSTALACIONES	9,49%	\$ 1.818.688,20	1,09%	1,09%	1,00%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
VARIOS	1,71%	\$ 327.298,37			0,17%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%
<b>INFRAESTRUCTURA</b>																				
RED DE AGUA POTABLE	2,02%	\$ 387.439,82	0,19%	0,20%	0,21%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%
RED DE CLOACAS	1,02%	\$ 195.175,39	0,10%	0,10%	0,11%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
RED VEHICULAR - PLUVIAL	1,10%	\$ 211.496,37	0,10%	0,08%	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
VEREDAS PEATONALES	1,28%	\$ 245.926,88	0,10%	0,10%	0,12%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
RED ELECTRICA	1,68%	\$ 320.367,23	0,15%	0,16%	0,17%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%
<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 19.164.096,00</b>																		
% por MES			7,94%	10,99%	11,47%	11,47%	11,19%	11,19%	11,44%	11,44%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%
% ACUMULADOS			7,94%	18,93%	30,40%	41,59%	53,03%	64,04%	74,56%	84,51%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%
\$ POR MES			\$ 1.521.629,22	\$ 2.106.134,15	\$ 2.195.121,81	\$ 2.144.462,35	\$ 2.192.372,58	\$ 2.103.966,97	\$ 2.016.062,90	\$ 1.906.827,55	\$ 1.818.672,71	\$ 1.818.672,71	\$ 1.818.672,71	\$ 1.818.672,71	\$ 1.818.672,71	\$ 1.818.672,71	\$ 1.818.672,71	\$ 1.818.672,71	\$ 1.818.672,71	\$ 1.818.672,71
\$ ACUMULADOS			\$ 1.521.629,22	\$ 3.627.763,37	\$ 5.825.885,18	\$ 7.970.347,53	\$ 10.162.720,11	\$ 12.272.687,08	\$ 14.288.749,98	\$ 16.195.577,53	\$ 18.014.250,24	\$ 19.164.096,00	\$ 19.164.096,00	\$ 19.164.096,00	\$ 19.164.096,00	\$ 19.164.096,00	\$ 19.164.096,00	\$ 19.164.096,00	\$ 19.164.096,00	\$ 19.164.096,00

APORTE NACION VIV + INF \$ 19.164.096,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

APORTE PROVINCIA \$ 0,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00



C.P. DANIEL MARCOS MALICH  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 I.P.V. - FORMOSA

S.S.D.U.V.V.  
ACU N° 1922

LINEA DE ACCION

Techo Digno \$ 15.285.648,00

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA  
MUNICIPIO: FORMOSA  
LOCALIDAD: FORMOSA  
LICITACION PUBLICA N°: 09/15  
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 5 - B° NUEVA FORMOSA

UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL  
PLAZO DE OBRA: 10 MESES


PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA											
Rubro	%	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
<b>VIVIENDAS</b>											
TRABAJOS PRELIMINARES	3,60%	\$ 550.021,72	1,44%	0,72%	1,58%	1,39%	1,27%	1,39%	1,27%	1,22%	
HORMIGON ARMADO	12,68%	\$ 1.938.014,40	1,46%	1,46%	1,92%	1,76%	1,44%	1,44%	1,44%	1,31%	
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	16,03%	\$ 2.450.712,75	1,92%	1,92%	1,18%	1,18%	1,07%	1,07%	0,96%	0,96%	0,75%
SOLADOS	10,72%	\$ 1.637.986,45	1,13%	1,13%	1,35%	1,41%	1,35%	1,35%	1,35%	1,29%	1,07%
REVOLUCOS Y REVESTIMIENTOS	11,76%	\$ 1.797.416,13	1,58%	1,65%	1,73%	1,80%	1,80%	1,80%	1,65%	1,34%	
CUBIERTA Y CIELORRASO	15,00%	\$ 2.293.383,38	0,58%	0,61%	0,64%	0,67%	0,70%	0,64%	0,61%	0,61%	0,52%
CARPINTERIA	5,56%	\$ 850.013,25	0,71%	0,78%	0,84%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,81%	0,72%
PINTURAS	6,47%	\$ 989.594,43	1,09%	1,09%	1,05%	1,05%	0,90%	0,90%	0,86%	0,81%	0,77%
INSTALACIONES	9,52%	\$ 1.454.958,56	0,16%	0,21%	0,21%	0,21%	0,23%	0,23%	0,21%	0,20%	0,19%
VARIOS	1,53%	\$ 249.145,95	0,20%	0,23%	0,23%	0,23%	0,22%	0,22%	0,18%	0,16%	0,15%
INFRAESTRUCTURA	1,99%	\$ 303.542,79	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,09%	0,08%	0,06%
RED DE AGUA POTABLE	1,00%	\$ 153.388,69	0,09%	0,09%	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%	0,12%	0,12%	0,12%
RED DE GLOACAS	1,12%	\$ 171.596,90	0,09%	0,09%	0,10%	0,11%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,14%
RED VEHICULAR Y PLUVIAL	1,17%	\$ 179.381,96	0,09%	0,09%	0,11%	0,12%	0,13%	0,14%	0,15%	0,14%	0,14%
VEREDAS PEATONALES	1,75%	\$ 266.510,68	0,17%	0,17%	0,18%	0,20%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%	0,14%
<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 15.285.648,00</b>									
% por MES			7,94%	11,01%	11,47%	11,21%	11,45%	11,01%	9,93%	9,52%	5,99%
% ACUMULADOS			\$ 1.213.680,45	\$ 2.896.630,30	\$ 4.649.894,12	\$ 6.363.415,26	\$ 8.113.621,96	\$ 9.796.571,80	\$ 11.396.979,15	\$ 12.914.844,00	\$ 14.370.037,68
\$ POR MES			\$ 1.213.680,45	\$ 1.682.949,85	\$ 1.753.283,82	\$ 1.713.521,14	\$ 1.750.206,70	\$ 1.682.949,84	\$ 1.517.864,85	\$ 1.455.193,68	\$ 915.610,32
\$ ACUMULADOS			\$ 1.213.680,45	\$ 2.896.630,30	\$ 4.649.894,12	\$ 6.363.415,26	\$ 8.113.621,96	\$ 9.796.571,80	\$ 11.396.979,15	\$ 12.914.844,00	\$ 14.370.037,68

\$ 15.285.648,00


APORTE NACION VIV + INF

ANTICIPO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 1.213.680,45	\$ 1.682.949,85	\$ 1.713.521,14	\$ 1.750.206,70	\$ 1.682.949,84	\$ 1.600.407,35	\$ 1.517.864,85	\$ 1.455.193,68	\$ 915.610,32
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 1.213.680,45	\$ 2.896.630,30	\$ 4.649.894,12	\$ 6.363.415,26	\$ 8.113.621,96	\$ 9.796.571,80	\$ 11.396.979,15	\$ 12.914.844,00	\$ 14.370.037,68
APORTE PROVINCIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00



C.P. DANIEL MARCOS MALICH  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA

S.S.D.U.y.V.  
ACU. N° 1922



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

LINEA DE ACCION  
Techo Digno  
MONTOS  
\$ 15.285.648,00

PROVINCIA: FORMOSA  
MUNICIPIO: FORMOSA  
LOCALIDAD: FORMOSA  
LICITACION PUBLICA N°: 10/15  
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDSCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 6 - B° NUEVA FORMOSA  
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL  
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	Incidencia	Monto Total	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																	
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10								
VIVIENDAS																				
TRABAJOS PRELIMINARES	0.64%	\$ 98.353,27	0.44%	0.20%																
HORMIGON ARMADO	7.06%	\$ 1.079.516,37	3.06%	2.00%	2.00%	5.00%														
MAMPONERIA Y AISLACIONES	15.96%	\$ 2.438.112,50	2.00%	0.96%	3.00%	5.00%														
SOLADOS	15.86%	\$ 2.424.543,73	2.50%	2.50%	2.50%	5.00%														
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	15.17%	\$ 2.318.943,37	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%														
CUBIERTA Y CIELORRASO	9.42%	\$ 1.439.929,92																		
CARPINTERIAS	6.87%	\$ 1.439.929,92																		
PINTURAS	8.59%	\$ 1.312.740,00				1.50%														
INSTALACIONES	4.85%	\$ 741.290,28				1.50%														
VARIOS	2.68%	\$ 405.531,66				0.50%														
INFRAESTRUCTURA																				
RED DE AGUA POTABLE	0.84%	\$ 129.132,85																		
RED DE CLOACAS	2.19%	\$ 334.884,65																		
RED VEHICULAR - PLUVIAL	3.87%	\$ 591.123,03		0.87%		0.50%														
VEREDAS PEATONALES	2.51%	\$ 383.418,40																		
RED ELECTRICA	3.51%	\$ 536.935,99				0.51%														
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 15.285.648,00																		
% por MES			5,50%	9,53%	11,00%	15,51%	15,70%	12,43%	9,20%	8,87%	8,87%	9,82%	6,46%	4,85%						
% ACUMULADOS			5,50%	15,03%	26,03%	41,54%	57,24%	69,67%	78,87%	88,69%	95,15%	100,00%								
\$ POR MES			\$ 840.710,64	\$ 1.456.722,25	\$ 1.681.421,28	\$ 2.370.804,01	\$ 2.399.846,74	\$ 1.900.006,04	\$ 1.406.279,62	\$ 1.501.050,63	\$ 1.544.294,07	\$ 987.452,86	\$ 741.353,93							
\$ ACUMULADOS			\$ 840.710,64	\$ 2.297.432,89	\$ 3.978.854,17	\$ 6.349.658,18	\$ 8.749.504,92	\$ 10.649.510,96	\$ 12.055.790,58	\$ 13.556.841,21	\$ 14.544.294,07	\$ 15.285.648,00								

APORTE NACION VIV + INF \$ 15.285.648,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 840.710,64	\$ 1.681.421,28	\$ 2.370.804,01	\$ 2.399.846,74	\$ 1.900.006,04	\$ 1.406.279,62	\$ 1.501.050,63	\$ 987.452,86	\$ 741.353,93
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 840.710,64	\$ 3.978.854,17	\$ 6.349.658,18	\$ 8.749.504,92	\$ 10.649.510,96	\$ 12.055.790,58	\$ 13.556.841,21	\$ 14.544.294,07	\$ 15.285.648,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 840.710,64	\$ 2.297.432,89	\$ 6.349.658,18	\$ 8.749.504,92	\$ 10.649.510,96	\$ 12.055.790,58	\$ 13.556.841,21	\$ 14.544.294,07	\$ 15.285.648,00

APORTE PROVINCIA \$ 0,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

C.P. DANIEL CARLOS MALICH  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. FORMOSA

S.S.D.U.y.V.  
ACU N° 1922

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA  
MUNICIPIO: FORMOSA  
LOCALIDAD: FORMOSA  
LICITACION PUBLICA N°: 11/15  
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 P/DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 7 - B" NUEVA FORMOSA

UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL  
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

LÍNEA DE ACCION  
MONTOS  
Techo Digno \$ 15.258.419,24

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	Monto Total	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																					
		% Incidencia	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10											
VIVIENDAS																							
TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 461.349,05		1,81%	1,21%	2,26%	2,13%	1,88%	1,27%															
HORMIGON ARMADO	\$ 1.915.773,67		1,88%	2,07%	2,07%	2,07%	1,88%	1,38%	1,08%														
MAQUINARIA Y AISLACIONES	\$ 2.100.852,81		1,65%	1,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,38%	1,25%	1,27%													
SOLADOS	\$ 1.912.254,53		1,00%	1,03%	1,28%	1,54%	1,54%	1,41%	1,28%	1,27%													
REVOCOS Y REVESTIMIENTOS	\$ 1.959.928,38		0,64%	1,47%	1,47%	1,47%	1,76%	1,76%	1,76%	1,47%													
CUBIERTA Y CIELORASO	\$ 2.241.419,12		14,65%	0,20%	0,40%	0,40%	0,48%	0,55%	0,52%	0,48%													
CARPINTERIA	\$ 604.785,37		3,95%	0,20%	0,57%	0,71%	1,08%	1,08%	1,07%	0,95%													
PINTURAS	\$ 1.086.878,59		7,12%	0,90%	0,90%	1,08%	1,08%	1,08%	1,07%	0,95%													
INSTALACIONES	\$ 1.372.550,61		9,00%	0,36%	0,28%	0,43%	0,43%	0,53%	0,53%	0,46%													
VARIOS	\$ 543.528,45		3,55%																				
INFRAESTRUCTURA																							
RED DE AGUA POTABLE	\$ 281.734,07		0,09%	0,18%	0,22%	0,22%	0,24%	0,24%	0,24%	0,20%													
RED DE CLOACA	\$ 168.816,05		0,11%	0,11%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,11%													
RED VEHICULAR-PLUVIAL	\$ 171.046,43		0,11%	0,11%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,12%													
VEREDAS PEATONALES	\$ 211.014,20		1,38%	0,14%	0,14%	0,14%	0,17%	0,21%	0,21%	0,14%													
RED ELECTRICA	\$ 226.487,91		1,49%	0,15%	0,22%	0,22%	0,22%	0,27%	0,27%	0,15%													
TOTAL DEL PROYECTO	\$ 15.258.419,24	100,00%																					
% por MES			8,01%	10,41%	11,68%	12,50%	12,50%	12,97%	11,38%	9,36%													
% ACUMULADOS			8,01%	18,42%	30,10%	42,60%	55,10%	67,22%	78,60%	87,96%													
\$ POR MES			\$ 1.222.199,38	\$ 1.588.401,44	\$ 1.782.183,37	\$ 1.907.302,41	\$ 1.979.016,97	\$ 1.777.605,84	\$ 1.736.408,11	\$ 1.428.188,04													
\$ ACUMULADOS			\$ 1.222.199,38	\$ 2.810.600,82	\$ 4.592.784,19	\$ 6.500.086,60	\$ 8.479.103,57	\$ 10.256.709,41	\$ 11.993.117,52	\$ 13.421.305,56	\$ 14.555.006,11	\$ 15.258.419,24											
APORTE NACION VIV + INF	\$ 15.258.419,24																						
ANTICIPO	\$ 0,00		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10											
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00		\$ 1.222.199,38	\$ 1.588.401,44	\$ 1.782.183,37	\$ 1.907.302,41	\$ 1.979.016,97	\$ 1.777.605,84	\$ 1.736.408,11	\$ 1.428.188,04	\$ 1.133.700,55	\$ 703.413,13											
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00		\$ 1.222.199,38	\$ 2.810.600,82	\$ 4.592.784,19	\$ 6.500.086,60	\$ 8.479.103,57	\$ 10.256.709,41	\$ 11.993.117,52	\$ 13.421.305,56	\$ 14.555.006,11	\$ 15.258.419,24											
APORTE PROVINCIA	\$ 0,00																						
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10											
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00											



C.P. DANIEL MARCOS MALICH  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA

S.S.D.U.y.v.  
ACU N° 1922 15

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA  
MUNICIPIO: FORMOSA  
LOCALIDAD: FORMOSA

LICITACION PUBLICA N°: 12/15

DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 8 - B- NUEVA FORMOSA

UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL

PLAZO DE OBRA: 10 MESES

LINEA DE ACCION  
Techo Digno  
MONTOS  
\$ 13.949.036,50

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	%	Incidencia	Monto Total	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA										
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	
VIVIENDAS	3,67%		\$ 512.441,58	0,82%	1,84%	0,33%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,07%	0,04%	0,03%
TRABAJOS PRELIMINARES	9,22%		\$ 1.286.254,19	1,84%	1,84%	2,77%	1,84%	0,93%	0,93%	2,40%	0,72%	0,37%	0,37%	
HORMIGON ARMADO	14,11%		\$ 1.968.629,80	1,13%	2,12%	2,82%	2,82%	1,45%	1,45%	1,45%	3,29%	3,29%	3,29%	
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	7,25%		\$ 1.011.039,00	0,36%	0,36%	1,64%	1,64%	3,29%	3,29%	4,21%	4,21%	4,21%	1,41%	
SOLIDOS	16,43%		\$ 2.291.383,58			0,88%	1,77%	1,77%	2,65%	2,65%	1,76%	1,91%	2,55%	1,28%
REVOQUE Y REVESTIMIENTO	14,04%		\$ 1.958.123,07			2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	0,64%	1,13%	1,13%	1,14%
CUBIERTA Y CIELORRASO	8,83%		\$ 1.231.937,09			0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,46%	0,23%	0,23%
CARPINTERIA	6,98%		\$ 889.610,26											
PINTURAS	11,31%		\$ 1.578.087,06											
INSTALACIONES	2,28%		\$ 317.651,08											
VARIOS	0,00%		\$ 84.470,29											
INFRAESTRUCTURA	0,97%		\$ 135.450,64											
RED DE AGUA POTABLE	1,96%		\$ 273.282,46	1,37%	0,59%									
RED DE CLOACA	1,22%		\$ 170.563,64											
RED VEHICULAR-PLUVIAL	1,72%		\$ 240.152,74											
VEREDAS PEATONALES	100,00%		\$ 13.949.036,50											
TOTAL DEL PROYECTO			\$ 13.949.036,50											
% POR MES			\$ 729.087,55	5,26%	6,75%	9,89%	12,52%	13,49%	13,49%	17,14%	12,54%	12,66%	6,59%	3,16%
% ACUMULADOS			\$ 1.578.087,06	5,26%	12,01%	21,90%	34,42%	47,91%	61,40%	78,54%	91,08%	98,24%	100,00%	100,00%
\$ POR MES			\$ 733.719,32	\$ 941.559,96	\$ 1.379.559,71	\$ 1.746.419,37	\$ 1.881.725,03	\$ 2.380.864,85	\$ 2.380.864,85	\$ 2.380.864,85	\$ 1.749.209,18	\$ 1.765.948,02	\$ 919.241,51	\$ 440.789,55
\$ ACUMULADOS			\$ 733.719,32	\$ 1.675.279,28	\$ 3.054.838,99	\$ 4.801.258,36	\$ 6.682.983,39	\$ 9.073.848,24	\$ 9.073.848,24	\$ 9.073.848,24	\$ 10.823.057,42	\$ 12.589.005,44	\$ 13.508.246,95	\$ 13.949.036,50

APORTE NACION VIV + INF


\$ 13.860.980,00

ANTICIPO	Mes									
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 729.087,55	\$ 1.684.703,70	\$ 1.735.394,70	\$ 1.869.846,20	\$ 2.375.771,97	\$ 1.738.166,89	\$ 1.754.800,07	\$ 913.438,38	\$ 438.006,97
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 729.087,55	\$ 2.409.411,45	\$ 4.144.806,15	\$ 6.014.652,35	\$ 8.390.424,32	\$ 10.129.591,11	\$ 11.884.391,18	\$ 12.797.829,56	\$ 13.235.866,53

\$ 88.056,50

APORTE PROVINCIA

ANTICIPO	Mes									
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 4.631,77	\$ 5.943,82	\$ 11.024,68	\$ 11.878,82	\$ 15.082,86	\$ 11.042,29	\$ 11.147,95	\$ 5.802,92	\$ 2.782,59
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 4.631,77	\$ 10.575,59	\$ 21.600,27	\$ 33.479,09	\$ 48.561,95	\$ 59.604,24	\$ 70.752,19	\$ 76.555,11	\$ 79.337,70



C.P. DANIEL MARCOS MALICH  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA



S.S.D.U.y.V.  
ACU. N° 1922 15

LÍNEA DE ACCIÓN  
Techo Digno \$ 19.087.958,57

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I


PROVINCIA: FORMOSA  
MUNICIPIO: FORMOSA  
LOCALIDAD: FORMOSA  
LICITACION PUBLICA N°: 13/15  
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 48 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 9 - B° NUEVA FORMOSA  
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL  
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Incidencia	Monto Total	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																	
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10								
VIVIENDAS	4,45%	\$ 848.574,77	2,67%	1,78%																
TRABAJOS PRELIMINARES	11,18%	\$ 2.134.932,29	1,68%	1,88%	2,01%	1,90%	1,68%	1,12%	1,40%	1,11%										
HORMIGON ARMADO	14,02%	\$ 2.675.272,94	1,65%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	1,40%	1,40%	1,40%	1,14%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,31%	1,31%	1,31%	1,32%	1,32%
SOLADOS	12,37%	\$ 2.361.729,69	0,99%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%
REVOCQUE Y REVESTIMIENTO	13,11%	\$ 2.502.741,16	0,66%	1,05%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%
CUBIERTA Y CIELORRASO	14,79%	\$ 2.822.939,42	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%
CARPINTERIA	4,28%	\$ 816.798,90	0,21%	0,21%	0,43%	0,51%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
FINITURAS	5,85%	\$ 1.116.598,27	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%
INSTALACIONES	9,61%	\$ 1.834.684,42	0,77%	0,96%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%
VARIOS	3,44%	\$ 686.399,71		0,34%	0,28%	0,34%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%
INFRAESTRUCTURA	1,73%	\$ 330.657,35	0,09%	0,17%	0,21%	0,21%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%
RED DE AGUA POTABLE	0,93%	\$ 178.278,09	0,09%	0,09%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
RED DE CLOACA	1,79%	\$ 341.941,66	0,18%	0,18%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%
RED VEHICULAR	1,26%	\$ 240.585,76			0,13%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
VEREDAS PEATONALES	1,19%	\$ 225.834,14			0,12%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%
RED ELECTRICA																				
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 19.087.958,57	8,81%	10,34%	11,49%	12,26%	12,76%	11,43%	11,14%	11,14%	9,34%	7,33%	4,50%							
% por MES			\$ 1.681.649,15	\$ 2.088.222,67	\$ 2.193.206,44	\$ 2.340.183,72	\$ 2.435.623,51	\$ 2.181.753,67	\$ 2.126.398,58	\$ 1.782.815,33	\$ 1.399.147,36	\$ 868.958,14								
% ACUMULADOS			\$ 1.681.649,15	\$ 3.769.871,82	\$ 5.963.078,26	\$ 8.303.261,98	\$ 10.738.885,49	\$ 12.920.639,16	\$ 15.047.037,74	\$ 16.829.853,07	\$ 18.229.000,43	\$ 19.087.958,57								
\$ POR MES			\$ 1.681.649,15	\$ 3.769.871,82	\$ 5.963.078,26	\$ 8.303.261,98	\$ 10.738.885,49	\$ 12.920.639,16	\$ 15.047.037,74	\$ 16.829.853,07	\$ 18.229.000,43	\$ 19.087.958,57								
\$ ACUMULADOS			\$ 1.681.649,15	\$ 3.769.871,82	\$ 5.963.078,26	\$ 8.303.261,98	\$ 10.738.885,49	\$ 12.920.639,16	\$ 15.047.037,74	\$ 16.829.853,07	\$ 18.229.000,43	\$ 19.087.958,57								

APORTE NACION VIV + INF \$ 19.087.958,57

ANTICIPO	APORTE PROVINCIA									
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
APORTE PROVINCIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00



C.P. DANIEL ROSCOS MALICH  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA

S.S.D.U.y.V.  
ACU. N° 1922 15

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

LÍNEA DE ACCIÓN	MONTOS
Techo Digno	\$ 18.327.568,00

PROVINCIA: FORMOSA  
MUNICIPIO: FORMOSA  
LOCALIDAD: FORMOSA  
LICITACION PUBLICA N°: 14/15  
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 46 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 10 - B° NUEVA FORMOSA  
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL  
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	%	Incidencia	Monto Total	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																		
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10									
VIVIENDAS	4,41%		\$ 808.168,09	2,64%	1,77%																	
TRABAJOS PRELIMINARES	11,15%		\$ 2.044.370,87	1,67%	1,67%	2,01%	1,93%	1,67%	1,12%													
HORMIGON ARMADO	13,76%		\$ 2.519.565,20	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	1,38%	1,10%												
MAMPONERIA Y AISLACIONES	12,16%		\$ 2.229.398,09	0,97%	1,21%	1,46%	1,46%	1,82%	1,34%	1,22%												
SOLOS	13,14%		\$ 2.407.680,13	0,67%	1,06%	1,31%	1,57%	1,57%	1,44%	1,31%	1,32%											
REVOCQUES Y REVESTIMIENTOS	14,66%		\$ 2.687.016,23	1,46%	1,46%	1,46%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,47%											
CUBIERTA Y CIELORRASO	6,37%		\$ 778.750,41	0,22%	0,22%	0,42%	0,51%	0,59%	0,52%	0,52%	0,52%	0,44%										
CARPINTERIA	9,55%		\$ 1.167.958,72	0,76%	0,95%	0,95%	0,64%	0,64%	0,89%	0,89%	0,89%	0,85%										
PINTURAS	3,56%		\$ 1.762.036,35	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%										
INSTALACIONES VARIOS	1,76%		\$ 322.013,43	0,09%	0,18%	0,21%	0,21%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%										
INFRAESTRUCTURA	0,97%		\$ 177.483,50	0,10%	0,10%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%										
RED DE AGUA POTABLE	1,72%		\$ 316.136,46	0,15%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%										
RED VEHICULAR - PLUVIAL	1,31%		\$ 239.607,06	0,18%	0,18%	0,19%	0,16%	0,20%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%										
VEREDAS PEATONALES	1,22%		\$ 224.420,88																			
RED ELECTRICA																						
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%		\$ 18.327.568,00	8,71%	10,83%	11,53%	12,21%	12,72%	11,21%	11,21%	9,40%	7,27%										
% POR MES				8,71%	10,83%	11,53%	12,21%	12,72%	11,21%	11,21%	9,40%	7,27%										
% ACUMULADOS				8,71%	19,54%	31,07%	43,28%	56,00%	67,29%	78,50%	88,10%	95,37%										
\$ POR MES				\$ 1.596.331,17	\$ 1.984.875,62	\$ 2.113.168,59	\$ 2.237.796,05	\$ 2.331.266,65	\$ 2.105.837,56	\$ 2.054.520,38	\$ 1.722.791,39	\$ 1.352.414,19										
\$ ACUMULADOS				\$ 1.596.331,17	\$ 3.581.206,79	\$ 5.694.375,38	\$ 7.932.171,43	\$ 10.263.438,08	\$ 12.369.275,64	\$ 14.423.796,02	\$ 16.146.587,41	\$ 17.479.001,60	\$ 18.327.568,00									

APORTE NACION VIV + INF

\$ 18.327.568,00

ANTICIPO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 1.984.875,62	\$ 2.113.168,59	\$ 2.237.796,05	\$ 2.331.266,65	\$ 2.105.837,56	\$ 2.054.520,38	\$ 1.722.791,39	\$ 1.352.414,19	\$ 846.568,40
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 1.984.875,62	\$ 4.098.044,21	\$ 6.335.840,26	\$ 8.667.106,91	\$ 10.772.944,47	\$ 12.827.464,85	\$ 14.550.256,24	\$ 15.902.670,43	\$ 16.749.238,83

APORTE PROVINCIA

\$ 0,00

ANTICIPO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00



C.P. DANIEL MARCOS MALICH  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA

S.S.D.U.V.V.  
 ACU N° 192275

LINEA DE ACCION  
 Techo Digno \$ 15.012.685,58

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA  
 MUNICIPIO: FORMOSA  
 LOCALIDAD: FORMOSA  
 LICITACION PUBLICA N°: 15/15  
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 11 - B° NUEVA FORMOSA  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL  
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I


Rubro	% Incidencia	Monto Total	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																			
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10										
VIVIENDAS																						
TRABAJOS PRELIMINARES	7,44%	\$ 1.116.833,59	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%		
HORMIGON ARMADO	6,04%	\$ 1.206.812,91	1,61%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	
MALPOSTERIA Y AISLACIONES	24,05%	\$ 3.610.792,43	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	
SOLADOS	7,67%	\$ 1.151.849,85	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	
REVOCQUES Y REVESTIMIENTOS	7,05%	\$ 1.059.732,19	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	
CUBIERTA Y CIELORRASO	15,42%	\$ 2.315.232,11	3,05%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	
CARPINTERIA	9,09%	\$ 1.364.782,26	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	
PINTURAS	4,15%	\$ 623.424,30	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	
INSTALACIONES	7,46%	\$ 1.120.263,12																				
VIARIOS	2,44%	\$ 365.599,61																				
INFRAESTRUCTURA																						
RED DE AGUA POTABLE	2,68%	\$ 401.754,40																				
RED DE CLOACAS	1,25%	\$ 187.124,01																				
RED VEHICULAR - PLUVIAL	1,16%	\$ 174.131,50																				
VEREDAS PEATONALES	0,88%	\$ 132.176,31																				
RED ELECTRICA	1,21%	\$ 182.166,89																				
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 15.012.685,58																				
% por MES			7,09%	6,99%	8,59%	10,98%	12,17%	12,04%	12,04%	12,32%	11,11%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	8,30%	
\$ ACUMULADOS			\$ 1.064.399,41	\$ 1.049.386,72	\$ 1.280.582,08	\$ 1.648.392,86	\$ 1.827.043,83	\$ 1.807.527,35	\$ 1.807.527,35	\$ 1.849.562,86	\$ 1.667.909,37	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.246.052,90
\$ POR MES			\$ 1.064.399,41	\$ 1.049.386,72	\$ 1.280.582,08	\$ 1.648.392,86	\$ 1.827.043,83	\$ 1.807.527,35	\$ 1.807.527,35	\$ 1.849.562,86	\$ 1.667.909,37	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.246.052,90
\$ ACUMULADOS			\$ 1.064.399,41	\$ 2.113.786,13	\$ 3.394.368,21	\$ 5.042.761,09	\$ 6.869.804,92	\$ 8.677.332,27	\$ 8.677.332,27	\$ 10.526.895,13	\$ 12.194.804,50	\$ 13.766.632,68	\$ 13.766.632,68	\$ 13.766.632,68	\$ 13.766.632,68	\$ 13.766.632,68	\$ 13.766.632,68	\$ 13.766.632,68	\$ 13.766.632,68	\$ 13.766.632,68	\$ 13.766.632,68	\$ 15.012.685,58

APORTE NACION VIV + INF \$ 15.012.685,58

ANTICIPO	MONTOS																					
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10												
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 1.064.399,41	\$ 1.049.386,72	\$ 1.280.582,08	\$ 1.648.392,86	\$ 1.827.043,83	\$ 1.807.527,35	\$ 1.807.527,35	\$ 1.849.562,86	\$ 1.667.909,37	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.571.828,18	\$ 1.246.052,90
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 1.064.399,41	\$ 2.113.786,13	\$ 3.394.368,21	\$ 5.042.761,09	\$ 6.869.804,92	\$ 8.677.332,27	\$ 8.677.332,27	\$ 10.526.895,13	\$ 12.194.804,50	\$ 13.766.632,68	\$ 13.766.632,68	\$ 13.766.632,68	\$ 13.766.632,68	\$ 13.766.632,68	\$ 13.766.632,68	\$ 13.766.632,68	\$ 13.766.632,68	\$ 13.766.632,68	\$ 13.766.632,68	\$ 13.766.632,68	\$ 15.012.685,58

APORTE PROVINCIA \$ 0,00

ANTICIPO	MONTOS																					
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10												
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00



C.P. DANIEL MARCOS WALFCH  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 I.P.V. - FORMOSA

S.S.D.U.y.V.  
ACU N° 1922

LÍNEA DE ACCIÓN	MONTO
Techo Digno	\$ 15.285.648,00

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA  
MUNICIPIO: FORMOSA  
LOCALIDAD: FORMOSA  
LICITACION PUBLICA N°: 16/15  
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDSCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 12 - 8° NUEVA FORMOSA  
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL  
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I


Rubro	% Incidencia	Monto Total	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																	
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10								
VIVIENDAS																				
TRABAJOS PRELIMINARES	0,44%	\$ 98.353,27	0,44%	0,20%																
HORMIGON ARMADO	7,06%	\$ 1.079.516,37	3,06%	2,00%	2,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,86%	3,17%	3,42%	2,00%	0,87%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,85%
MAMPONERIA Y AISLACIONES	15,95%	\$ 2.438.112,50	2,00%	2,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	15,17%	\$ 2.316.943,37	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
CUBIERTA Y CIELORRASO	9,42%	\$ 1.439.929,92	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
CARPINTERIA	6,87%	\$ 1.050.192,00	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
PINTURA	4,65%	\$ 741.290,28	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
INSTALACIONES	8,59%	\$ 1.312.739,98	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
VARIOS	2,63%	\$ 406.531,66	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
INFRAESTRUCTURA																				
RED DE AGUA POTABLE	0,84%	\$ 129.132,85																		
RED DE CLOACA	2,19%	\$ 334.884,65																		
RED VEHICULAR - PLUVIAL	3,87%	\$ 591.123,03																		
VEREDAS PEATONALES	2,51%	\$ 383.418,40																		
RED ELECTRICA	3,52%	\$ 536.935,99																		
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 15.285.648,00																		
% por MES			5,50%	9,52%	11,00%	15,52%	15,70%	12,45%	9,20%	9,82%	6,46%	4,85%								
% ACUMULADOS			5,50%	15,02%	26,02%	41,54%	57,24%	69,67%	78,87%	88,69%	95,15%	100,00%								
\$ POR MES			\$ 840.710,64	\$ 1.455.193,69	\$ 1.681.421,28	\$ 2.372.352,57	\$ 2.398.846,74	\$ 1.900.006,04	\$ 1.406.279,62	\$ 1.501.050,63	\$ 1.501.050,63	\$ 1.501.050,63	\$ 987.452,86	\$ 987.452,86	\$ 14.544.294,07	\$ 14.544.294,07	\$ 15.285.648,00	\$ 15.285.648,00	\$ 15.285.648,00	\$ 15.285.648,00
\$ ACUMULADOS			\$ 840.710,64	\$ 2.295.904,33	\$ 3.977.325,61	\$ 6.349.658,18	\$ 8.749.504,92	\$ 10.649.510,96	\$ 12.055.790,58	\$ 13.556.841,21	\$ 14.544.294,07	\$ 15.285.648,00	\$ 15.285.648,00	\$ 15.285.648,00	\$ 15.285.648,00	\$ 15.285.648,00	\$ 15.285.648,00	\$ 15.285.648,00	\$ 15.285.648,00	\$ 15.285.648,00

APORTE NACION VIV + INF \$ 15.285.648,00

ANTICIPO	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA									
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 1.455.193,69	\$ 1.681.421,28	\$ 2.372.352,57	\$ 2.398.846,74	\$ 1.900.006,04	\$ 1.406.279,62	\$ 1.501.050,63	\$ 1.501.050,63	\$ 1.501.050,63
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 2.295.904,33	\$ 3.977.325,61	\$ 6.349.658,18	\$ 8.749.504,92	\$ 10.649.510,96	\$ 12.055.790,58	\$ 13.556.841,21	\$ 14.544.294,07	\$ 15.285.648,00

APORTE PROVINCIA \$ 0,00

ANTICIPO	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA									
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00



C.P. DANIEL MARCOS MALICH  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA

S.S.D.U.y.v.  
 ACU N° 1922 15

LÍNEA DE ACCIÓN  
 Techo Digno \$ 15.258.419,24

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA  
 MUNICIPIO: FORMOSA  
 LOCALIDAD: FORMOSA  
 LICITACION PUBLICA N°: 1715  
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 13 - B° NUEVA FORMOSA  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL  
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I


Rubro	% Incidencia	Monto Total	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																	
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10								
VIVIENDAS																				
TRABAJOS PRELIMINARES	3,02%	\$ 461.349,05	1,81%	1,21%																
HORMIGON ARMADO	12,56%	\$ 1.915.773,67	1,88%	1,88%	2,26%	2,13%	1,88%													
MAMPONERIA Y AISLACIONES	13,77%	\$ 2.100.852,81	1,65%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	1,38%	1,38%	1,08%	1,08%	1,27%								
SOLIDOS	12,53%	\$ 1.912.254,53	1,00%	1,25%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,25%	1,25%	1,27%								
REVOCOS Y REVESTIMIENTOS	12,84%	\$ 1.959.928,38	0,64%	1,03%	1,28%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,28%	1,28%	1,27%								
CUBIERTA Y CIELORRASO	14,68%	\$ 2.241.419,12	1,47%	1,47%	1,47%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,47%	1,47%	1,47%								
CARPINTERIA	3,96%	\$ 604.785,37		0,20%	0,40%	0,45%	0,45%	0,55%	0,55%	0,52%	0,52%	0,52%								
PINTURA	7,12%	\$ 1.086.878,59		0,57%	0,57%	0,71%	0,71%	0,85%	0,85%	1,00%	1,00%	1,07%								
INSTALACIONES	9,00%	\$ 1.372.550,61	0,72%	0,90%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%								
VARIOS	3,56%	\$ 543.528,45		0,26%	0,26%	0,36%	0,36%	0,43%	0,43%	0,50%	0,50%	0,53%								
INFRAESTRUCTURA																				
RED DE AGUA POTABLE	1,85%	\$ 281.734,07	0,09%	0,18%	0,22%	0,22%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%								
RED DE GLOACAS	1,11%	\$ 168.816,05	0,11%	0,11%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,11%								
RED VEHICULAR	1,12%	\$ 171.046,43	0,11%	0,11%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,12%								
VEREDAS PEATONALES	1,38%	\$ 211.014,20			0,14%	0,17%	0,17%	0,21%	0,21%	0,28%	0,28%	0,14%								
RED ELECTRICA	1,48%	\$ 226.487,91			0,15%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,30%	0,30%	0,27%								
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	15.258.419,24																		
% por MES			8,01%	10,41%	11,68%	12,50%	12,50%	12,97%	12,97%	11,65%	11,38%	9,36%								
% ACUMULADOS			8,01%	18,42%	30,10%	42,60%	42,60%	55,57%	55,57%	67,22%	78,60%	87,96%								
\$ POR MES			\$ 1.222.199,38	\$ 1.588.401,44	\$ 1.782.183,37	\$ 1.907.302,41	\$ 1.907.302,41	\$ 1.979.016,97	\$ 1.979.016,97	\$ 1.777.605,84	\$ 1.736.408,11	\$ 1.428.188,04								
\$ ACUMULADOS			\$ 1.222.199,38	\$ 2.810.600,82	\$ 4.592.784,19	\$ 6.500.086,60	\$ 6.500.086,60	\$ 8.479.103,57	\$ 8.479.103,57	\$ 10.256.709,41	\$ 11.993.117,52	\$ 13.421.305,56								
\$ ACUMULADOS			\$ 1.222.199,38	\$ 2.810.600,82	\$ 4.592.784,19	\$ 6.500.086,60	\$ 6.500.086,60	\$ 8.479.103,57	\$ 8.479.103,57	\$ 10.256.709,41	\$ 11.993.117,52	\$ 13.421.305,56	\$ 14.555.006,11	\$ 15.258.419,24						

APORTE NACION VIV + INF \$ 15.258.419,24

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPIO	\$ 0,00	\$ 1.222.199,38	\$ 1.588.401,44	\$ 1.907.302,41	\$ 1.979.016,97	\$ 1.777.605,84	\$ 1.736.408,11	\$ 1.428.188,04	\$ 1.133.700,55	\$ 703.413,13
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 1.222.199,38	\$ 2.810.600,82	\$ 4.592.784,19	\$ 6.500.086,60	\$ 8.479.103,57	\$ 10.256.709,41	\$ 11.993.117,52	\$ 13.421.305,56	\$ 14.555.006,11
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 1.222.199,38	\$ 2.810.600,82	\$ 4.592.784,19	\$ 6.500.086,60	\$ 8.479.103,57	\$ 10.256.709,41	\$ 11.993.117,52	\$ 13.421.305,56	\$ 14.555.006,11

APORTE PROVINCIA \$ 0,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00



C.P. DANIEL MARCOS MALICH  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 I.P.V. - FORMOSA

S.S.D.U.V. 1922 15  
 ACU N°


PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

LINEA DE ACCION  
 Techo Digno \$ 13.949.036,50

PROVINCIA: FORMOSA  
 MUNICIPIO: FORMOSA  
 LOCALIDAD: FORMOSA  
 LICITACION PUBLICA N°: 18/15  
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 14 - B° NUEVA FORMOSA  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL  
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	%	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																		
		Monto Total	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10								
VIVIENDAS																				
TRABAJOS PRELIMINARES	3,67%	\$ 512.441,58	0,92%	1,84%	0,33%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,07%	0,04%	0,03%				
FORMIGON ARMADO	9,25%	\$ 1.290.582,78	1,85%	1,85%	2,78%	1,85%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,38%						
MAMPONERIA Y AISLACIONES	14,15%	\$ 1.973.206,97	1,13%	2,26%	2,83%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	0,72%						
SOLIDOS	7,22%	\$ 1.007.786,36	0,36%	0,36%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	3,33%						
REVOQUE Y REVESTIMIENTO	16,63%	\$ 2.319.625,96												4,21%						
CUBIERTA Y CIELORRASO	14,02%	\$ 1.966.287,11												1,76%						
CARPINTERIA	8,83%	\$ 1.231.937,09												0,65%						
PINTURA	6,48%	\$ 904.540,16												1,13%						
INSTALACIONES	11,31%	\$ 1.578.087,06												1,13%						
VARIOS	2,29%	\$ 317.524,45												0,68%						
INFRAESTRUCTURA																				
RED DE AGUA POTABLE	0,61%	\$ 84.470,29																		
RED DE CLOACAS	0,97%	\$ 135.450,64																		
RED VEHICULAR	1,96%	\$ 273.242,45	1,37%	0,59%										0,37%						
VEREDAS PEATONALES	1,22%	\$ 170.563,64												0,69%						
RED ELECTRICA	1,40%	\$ 193.329,96																		
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 13.949.036,50																		
% por MES			5,27%	6,76%	9,92%	12,55%	17,18%	17,18%	17,18%	17,18%	17,18%	17,18%	17,18%	12,58%						
% ACUMULADOS			5,27%	12,03%	21,95%	34,50%	51,68%	68,86%	85,94%	103,02%	120,10%	137,18%	154,26%	171,34%						
\$ POR MES			\$ 735.114,22	\$ 942.954,87	\$ 1.383.744,42	\$ 1.750.604,08	\$ 3.094.771,80	\$ 4.812.417,59	\$ 6.568.327,33	\$ 8.318.181,91	\$ 10.068.886,43	\$ 11.819.491,22	\$ 13.570.095,91	\$ 15.320.700,70	\$ 17.071,30	\$ 18.821,99	\$ 20.572,68	\$ 22.323,37	\$ 24.074,06	\$ 25.824,75
\$ ACUMULADOS			\$ 735.114,22	\$ 1.678.069,09	\$ 3.061.813,51	\$ 4.812.417,59	\$ 7.907.189,39	\$ 10.999.607,18	\$ 14.091.934,51	\$ 17.184.251,84	\$ 20.276.569,17	\$ 23.371.886,50	\$ 26.467.213,83	\$ 29.562.541,16	\$ 32.657.868,49	\$ 35.753.195,82	\$ 38.848.523,15	\$ 41.943.848,48	\$ 45.039.173,81	\$ 48.134.501,14
APORTE NACION VIV + INF		\$ 13.860.980,00																		
ANTICIPO		\$ 0,00																		
INVERSION MENSUAL		\$ 0,00	\$ 730.473,65	\$ 937.002,24	\$ 1.375.009,22	\$ 1.739.552,99	\$ 3.479.105,98	\$ 5.218.658,97	\$ 6.958.213,85	\$ 8.697.766,84	\$ 10.437.319,83	\$ 12.176.872,82	\$ 13.916.425,81	\$ 15.655.978,80	\$ 17.395.531,79	\$ 19.135.084,78	\$ 20.874.637,77	\$ 22.614.190,76	\$ 24.353.743,75	\$ 26.093.296,74
INVERSION ACUMULADA		\$ 0,00	\$ 730.473,65	\$ 1.667.475,89	\$ 3.042.485,11	\$ 4.782.038,10	\$ 6.521.591,09	\$ 8.261.144,08	\$ 10.000.696,97	\$ 11.740.249,96	\$ 13.479.802,95	\$ 15.219.355,94	\$ 16.958.908,93	\$ 18.698.461,92	\$ 20.438.014,91	\$ 22.177.567,90	\$ 23.917.120,89	\$ 25.656.673,88	\$ 27.396.226,87	\$ 29.135.779,86
APORTE PROVINCIA		\$ 88.056,50																		
ANTICIPO		\$ 0,00																		
INVERSION MENSUAL		\$ 0,00	\$ 4.640,58	\$ 5.952,62	\$ 8.735,20	\$ 11.051,09	\$ 13.366,98	\$ 15.682,87	\$ 17.998,76	\$ 20.314,65	\$ 22.630,54	\$ 24.946,43	\$ 27.262,32	\$ 29.578,21	\$ 31.904,10	\$ 34.229,99	\$ 36.555,88	\$ 38.881,77	\$ 41.207,66	\$ 43.533,55
INVERSION ACUMULADA		\$ 0,00	\$ 4.640,58	\$ 10.593,20	\$ 19.328,40	\$ 30.379,49	\$ 42.284,73	\$ 55.651,72	\$ 70.649,96	\$ 87.585,20	\$ 105.916,44	\$ 125.447,68	\$ 146.278,92	\$ 168.510,16	\$ 192.041,40	\$ 216.872,64	\$ 242.003,88	\$ 267.935,12	\$ 294.666,36	\$ 322.197,60



C.P. DANIEL MARCOS WALICH  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 I.P.V. - FORMOSA

S.S.D.U.y.V.  
 ACU N° 1922 15

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

LINEA DE ACCION  
 Techo Digno \$ 16.506.487,09

PROVINCIA: FORMOSA  
 MUNICIPIO: FORMOSA  
 LOCALIDAD: FORMOSA  
 LICITACION PUBLICA N°: 19/15  
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 42 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 15 - B° NUEVA FORMOSA  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL  
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I


Rubro	%	Incidencia	Monto Total	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10							
VIVIENDAS																				
TRABAJOS PRELIMINARES	3,65%		\$ 602.285,89	2,39%	1,59%															
HORMIGON ARMADO	11,48%		\$ 1.894.763,13	1,69%	1,69%	2,02%	1,91%	1,69%	1,12%	1,11%										
MAPOSTERIA Y AISLACIONES	19,12%		\$ 3.155.284,53	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	1,37%	1,37%	1,11%									
SOLIDOS	11,52%		\$ 1.901.681,40	0,99%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,24%									
REVOQUE Y REVESTIMIENTO	12,76%		\$ 2.105.956,57	0,70%	1,11%	1,39%	1,67%	1,67%	1,67%	1,53%	1,39%									
CUBIERTA Y CIELORRASO	13,40%		\$ 2.211.329,08	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,74%	1,74%	1,45%									
CARPINTERIA	3,60%		\$ 594.895,47	0,20%	0,20%	0,39%	0,47%	0,55%	0,58%	0,51%	0,47%									
PINTURA	5,90%		\$ 973.932,25	0,73%	0,92%	1,10%	1,10%	1,10%	0,91%	0,98%	0,85%									
INSTALACIONES	8,42%		\$ 1.399.181,14	0,32%	0,32%	0,29%	0,29%	0,44%	0,51%	0,54%	0,47%									
VARIOS	3,25%		\$ 536.126,01																	
INFRAESTRUCTURA																				
RED DE AGUA POTABLE	1,68%		\$ 276.550,37	0,09%	0,18%	0,21%	0,21%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%									
RED DE CLOACAS	1,03%		\$ 170.603,79	0,10%	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%									
RED VEHICULAR	1,75%		\$ 288.887,83	0,18%	0,18%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%									
VEREDAS PEATONALES	1,30%		\$ 213.961,59			0,13%	0,16%	0,19%	0,28%	0,28%	0,19%									
RED ELECTRICA	1,14%		\$ 190.064,04			0,12%	0,17%	0,17%	0,23%	0,23%	0,21%									
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%		\$ 16.506.487,09																	
% por MES				8,52%	10,72%	11,49%	12,31%	12,80%	11,50%	11,20%	9,40%									
% ACUMULADOS				\$ 1.406.352,70	\$ 1.769.495,42	\$ 1.896.595,36	\$ 2.031.948,56	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35
\$ POR MES				\$ 1.406.352,70	\$ 1.769.495,42	\$ 1.896.595,36	\$ 2.031.948,56	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35
\$ ACUMULADOS				\$ 1.406.352,70	\$ 3.175.848,12	\$ 5.072.443,48	\$ 7.104.392,04	\$ 9.217.222,39	\$ 11.115.468,41	\$ 12.964.194,96	\$ 14.515.804,75	\$ 15.732.332,85	\$ 16.506.487,09	\$ 16.506.487,09	\$ 16.506.487,09	\$ 16.506.487,09	\$ 16.506.487,09	\$ 16.506.487,09	\$ 16.506.487,09	\$ 16.506.487,09

APORTE NACION VIV + INF \$ 16.506.487,09

ANTICIPO	Mes									
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
\$ 0,00	\$ 1.406.352,70	\$ 1.769.495,42	\$ 1.896.595,36	\$ 2.031.948,56	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35	\$ 2.112.830,35
\$ 0,00	\$ 1.406.352,70	\$ 3.175.848,12	\$ 5.072.443,48	\$ 7.104.392,04	\$ 9.217.222,39	\$ 11.115.468,41	\$ 12.964.194,96	\$ 14.515.804,75	\$ 15.732.332,85	\$ 16.506.487,09

APORTE PROVINCIA \$ 0,00

ANTICIPO	Mes									
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00



C.P. DANIEL MARCOS MALICH  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 I.P.V. - FORMOSA

S.S.D.U.y.V. 1922  
ACU N° 152

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA  
MUNICIPIO: FORMOSA  
LOCALIDAD: FORMOSA  
LICITACION PUBLICA N°: 20/15  
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 46 VIVIENDAS COMUNES Y 4 PDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 16 - B° NUEVA FORMOSA  
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL  
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

LINEA DE ACCION  
Techo Digno  
MONTOS  
\$ 19.164.096,00

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	Incidencia	Monto Total	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA															
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10						
VIVIENDAS																		
TRABAJOS PRELIMINARES	2,81%	\$ 538.237,39	1,63%	1,12%														
HORMIGON ARMADO	10,96%	\$ 2.101.316,47	1,64%	1,64%	1,97%	1,66%	1,64%	1,64%	1,64%	1,10%	1,11%							
MAMPONERIA Y AISLACIONES	13,88%	\$ 2.660.713,59	1,67%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	1,36%	1,36%	1,11%						
SOLADOS	11,80%	\$ 2.260.852,42	0,94%	1,18%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%
REVOCQUES Y REVESTIMIENTOS	12,38%	\$ 2.372.689,94	0,62%	0,99%	1,24%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%
CUBIERTA Y CIELORRASO	14,74%	\$ 2.823.904,87	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%
CARPINTERIAS	3,95%	\$ 757.662,62	0,20%	0,20%	0,40%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,55%	0,55%	0,51%	0,51%	0,47%	0,47%	0,40%	0,40%	0,40%
PINTURAS	8,13%	\$ 1.557.558,35	0,86%	1,08%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,14%	1,29%	1,22%	1,22%	1,22%	1,11%	1,11%	1,06%	1,06%
INSTALACIONES	10,79%	\$ 2.057.730,60	0,86%	1,08%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,14%	1,29%	1,22%	1,22%	1,22%	1,11%	1,11%	1,06%	1,06%
VARIOS	3,52%	\$ 675.148,38	0,28%	0,28%	0,28%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,49%	0,49%	0,53%	0,53%	0,53%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%
INFRAESTRUCTURA																		
RED DE AGUA POTABLE	2,29%	\$ 439.582,24	0,11%	0,23%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,30%	0,30%	0,30%	0,28%	0,28%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%
RED DE CLOACAS	0,88%	\$ 168.769,20	0,09%	0,09%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
RED VEHICULAR Y PLUVIAL	1,24%	\$ 237.411,74	0,12%	0,12%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
VEREDAS PEATONALES	1,23%	\$ 235.589,13	1,23%	1,23%	0,12%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,25%	0,25%	0,18%	0,18%	0,18%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
RED ELECTRICA	1,40%	\$ 266.739,06			0,14%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,28%	0,28%	0,25%	0,25%	0,25%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 19.164.096,00	7,74%	10,20%	11,60%	12,44%	12,94%	12,94%	12,94%	11,73%	11,47%	9,67%	9,67%	9,67%	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%
% POR MES			7,74%	10,20%	11,60%	12,44%	12,94%	12,94%	12,94%	11,73%	11,47%	9,67%	9,67%	9,67%	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%
% ACUMULADOS			\$ 1.483.301,03	\$ 1.954.737,79	\$ 2.223.035,14	\$ 2.384.013,54	\$ 2.479.834,02	\$ 2.479.834,02	\$ 2.479.834,02	\$ 2.247.948,46	\$ 2.198.121,82	\$ 1.853.168,08	\$ 1.853.168,08	\$ 1.853.168,08	\$ 1.441.140,02	\$ 1.441.140,02	\$ 898.796,10	\$ 898.796,10
\$ POR MES			\$ 1.483.301,03	\$ 1.954.737,79	\$ 2.223.035,14	\$ 2.384.013,54	\$ 2.479.834,02	\$ 2.479.834,02	\$ 2.479.834,02	\$ 2.247.948,46	\$ 2.198.121,82	\$ 1.853.168,08	\$ 1.853.168,08	\$ 1.853.168,08	\$ 1.441.140,02	\$ 1.441.140,02	\$ 898.796,10	\$ 898.796,10
\$ ACUMULADOS			\$ 1.483.301,03	\$ 3.438.038,82	\$ 5.661.073,96	\$ 8.045.087,50	\$ 10.524.921,52	\$ 10.524.921,52	\$ 10.524.921,52	\$ 12.772.869,98	\$ 14.970.991,80	\$ 16.824.159,88	\$ 16.824.159,88	\$ 16.824.159,88	\$ 18.265.299,90	\$ 18.265.299,90	\$ 19.164.096,00	\$ 19.164.096,00
APORTE NACION VIV + INF		\$ 19.164.096,00																
ANTICIPO		\$ 0,00																
INVERSION MENSUAL		\$ 0,00																
INVERSION ACUMULADA		\$ 0,00																
APORTE PROVINCIA		\$ 0,00																
ANTICIPO		\$ 0,00																
INVERSION MENSUAL		\$ 0,00																
INVERSION ACUMULADA		\$ 0,00																

APORTE NACION VIV + INF

\$ 19.164.096,00

ANTICIPO

\$ 0,00

INVERSION MENSUAL

\$ 0,00

INVERSION ACUMULADA

\$ 0,00

APORTE PROVINCIA

\$ 0,00

ANTICIPO

\$ 0,00


INVERSION MENSUAL

\$ 0,00

INVERSION ACUMULADA

\$ 0,00

C.P. DANIEL MARCOS MALICH  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. FORMOSA





S.S.D.U.y.v. 1922 75  
 ACU N°

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA  
 MUNICIPIO: FORMOSA  
 LOCALIDAD: FORMOSA  
 LICITACION PUBLICA N°: 21/15  
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 17 - B° NUEVA FORMOSA  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL  
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES


LINEA DE ACCION  
 Techo Digno \$ 17.566.093,90  
 MONTOS

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	% Incidencia	Monto Total	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																	
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10								
VIVIENDAS																				
TRABAJOS PRELIMINARES	3,82%	\$ 671.200,14	3,82%																	
HORMIGON ARMADO	16,09%	\$ 2.825.520,87	2,04%	4,02%	6,09%	3,95%														
MAMPONERIA Y AISLACIONES	21,12%	\$ 3.711.742,23	0,80%	0,80%	3,84%	5,14%	4,60%	1,27%												
SOLADOS	7,13%	\$ 1.252.279,19				0,60%	0,97%	2,02%	1,54%	0,19%	1,27%									
REVOQUE Y REVESTIMIENTO	11,41%	\$ 2.004.918,95				1,55%	2,07%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
CUBIERTA Y CIELORRASO	8,93%	\$ 1.568.126,60																		
CARPINTERIA	4,41%	\$ 774.214,76		0,40%	0,81%	0,81%	0,40%	0,40%												
PINTURAS	4,91%	\$ 862.170,87			0,61%	0,92%	1,53%													
INSTALACIONES	11,23%	\$ 1.973.371,02			0,34%															
VARIOS	3,24%	\$ 568.865,78																		
INFRAESTRUCTURA																				
RED DE AGUA POTABLE	1,58%	\$ 276.910,59				0,79%														
RED DE CLOACAS	3,39%	\$ 586.043,42																		
RED VEHICULAR Y PLUVIAL	0,62%	\$ 109.203,86		0,31%																
VEREDAS PEATONALES	1,68%	\$ 294.413,02																		
RED ELECTRICA	0,44%	\$ 77.112,60																		
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 17.566.093,90																		
% por MES			6,51%	5,87%	11,68%	13,76%	11,37%	8,68%	6,42%	6,42%	11,47%	12,47%	11,79%							
% ACUMULADOS			6,51%	12,38%	24,06%	37,82%	49,19%	57,85%	64,27%	75,74%	87,21%	98,68%	100,00%							
\$ POR MES			\$ 1.143.552,71	\$ 1.031.129,71	\$ 2.061.719,77	\$ 2.417.094,52	\$ 1.997.264,88	\$ 1.521.223,73	\$ 1.127.743,23	\$ 1.127.743,23	\$ 2.014.830,97	\$ 2.190.491,91	\$ 2.071.042,47							
\$ ACUMULADOS			\$ 1.143.552,71	\$ 2.174.682,42	\$ 4.226.402,19	\$ 6.643.496,71	\$ 8.640.761,59	\$ 10.161.985,32	\$ 11.289.728,55	\$ 13.304.559,52	\$ 15.495.051,43	\$ 17.566.093,90								

APORTE NACION VIV + INF \$ 17.566.093,90

ANTICIPO	Mes									
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
APORTE PROVINCIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00



C.P. DANIEL ARCOS MALICH  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 I.P.V. - FORMOSA

S.S.D.U.y.V. 1922 15  
 ACU N°

LÍNEA DE ACCIÓN  
 Techo Digno \$ 16.806.608,00

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA  
 MUNICIPIO: FORMOSA  
 LOCALIDAD: FORMOSA  
 LICITACION PUBLICA N°: 22/15  
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 42 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 18 - B° NUEVA FORMOSA  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL  
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I


Rubro	% Incidencia	Monto Total	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																	
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10								
<b>VIVIENDAS</b>																				
TRABAJOS PRELIMINARES	3,01%	\$ 506.527,97	1,81%	1,20%																
HORMIGON ARMADO	11,52%	\$ 1.996.176,68	1,73%	2,07%	2,07%	1,96%	1,73%													
MAPOSTERIA Y AISLACIONES	13,78%	\$ 2.315.397,14	1,65%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	1,38%	1,38%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%
SOLIDOS	11,32%	\$ 1.901.890,19	0,91%	1,13%	1,13%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%
REVOCOQUE Y REVESTIMIENTO	11,60%	\$ 1.950.043,38	0,58%	0,93%	0,93%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%
CUBIERTA Y CIELORRASO	16,09%	\$ 2.704.986,12		0,22%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%
CARPINTERIA	4,49%	\$ 795.058,05																		
PINTURAS	7,65%	\$ 1.285.501,40	0,63%	1,04%	1,04%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%
INSTALACIONES	10,43%	\$ 1.753.420,02																		
VARIOS	3,22%	\$ 540.786,66																		
<b>INFRAESTRUCTURA</b>																				
RED DE AGUA POTABLE	1,72%	\$ 288.504,27	0,09%	0,17%	0,17%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%
RED DE CLOACAS	1,04%	\$ 174.624,38	0,10%	0,10%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
RED VEHICULAR Y PLUVIAL	1,32%	\$ 222.045,43	0,13%	0,13%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
VEREDAS PEATONALES	1,29%	\$ 216.448,60																		
RED ELECTRICA	1,52%	\$ 255.207,71																		
<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 16.806.608,00</b>																		
% por MES			7,83%	10,33%	11,61%	12,45%	12,93%	12,93%	11,67%	11,40%	9,55%	7,48%	4,74%							
% ACUMULADOS			7,83%	18,16%	29,77%	42,22%	55,15%	68,08%	79,75%	91,15%	98,98%	100,00%	100,00%							
\$ POR MES			\$ 1.315.957,41	\$ 1.736.122,60	\$ 1.951.247,19	\$ 2.092.422,70	\$ 2.173.094,41	\$ 2.173.094,41	\$ 1.961.331,16	\$ 1.915.953,31	\$ 1.605.031,06	\$ 1.258.814,94	\$ 795.633,22							
\$ ACUMULADOS			\$ 1.315.957,41	\$ 3.052.080,01	\$ 5.003.327,20	\$ 7.095.749,90	\$ 9.268.844,31	\$ 11.441.938,72	\$ 13.403.270,88	\$ 15.319,224,19	\$ 17.235,176,49	\$ 19.194,030,65	\$ 21.152,664,87	\$ 23.108,308,09	\$ 25.063,941,31	\$ 27.019,474,53	\$ 28.975,007,75	\$ 30.925,542,97	\$ 32.876,078,19	\$ 34.826,623,41

APORTE NACION VIV + INF \$ 16.806.608,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 1.315.957,41	\$ 1.736.122,60	\$ 1.951.247,19	\$ 2.092.422,70	\$ 2.173.094,41	\$ 1.961.331,16	\$ 1.915.953,31	\$ 1.605.031,06	\$ 1.258.814,94	\$ 795.633,22
INVERSION ACUMULADA	\$ 1.315.957,41	\$ 3.052.080,01	\$ 5.003.327,20	\$ 7.095.749,90	\$ 9.268.844,31	\$ 11.230.175,47	\$ 13.146.128,78	\$ 14.751.159,84	\$ 16.009.974,78	\$ 16.806.608,00

APORTE PROVINCIA \$ 0,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00



C.P. DANIEL MARCOS WALICH  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 I.P.V. - FORMOSA

S.S.D.U.y.v.  
ACU N° 1922

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA  
MUNICIPIO: FORMOSA  
LOCALIDAD: FORMOSA  
LICITACION PUBLICA N°: 23/15  
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 19 - B - NUEVA FORMOSA  
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL  
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

LINEA DE ACCION  
Techo Digno \$ 15.284.640,00

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	%	Incidencia	Monto Total	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10							
VIVIENDAS																				
TRABAJOS PRELIMINARES	3,01%		\$ 460.479,97	1,81%	1,20%	2,07%	1,96%	1,73%	1,15%											
HORMIGON ARMADO	11,52%		\$ 1.760.687,23	1,73%	1,73%	2,07%	2,07%	2,07%	1,36%	1,36%	1,11%									
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	13,81%		\$ 2.111.116,25	0,91%	1,03%	1,36%	1,36%	1,70%	1,25%	1,13%	1,14%									
SOLADOS	11,34%		\$ 1.733.116,33	0,81%	0,93%	1,16%	1,36%	1,36%	1,27%	1,16%	1,16%									
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	11,59%		\$ 1.771.090,69	0,58%	0,61%	0,83%	0,83%	0,93%	0,54%	0,54%	0,45%									
CUBIERTA Y CIELORRASO	16,10%		\$ 2.481.507,74	0,22%	0,22%	0,45%	0,45%	0,63%	0,63%	0,63%	0,54%									
CARPINTERIA	4,49%		\$ 686.458,24	0,22%	0,22%	0,45%	0,45%	0,63%	0,63%	0,63%	0,54%									
PINTURAS	7,65%		\$ 1.170.189,96	0,83%	1,04%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,06%									
INSTALACIONES	10,43%		\$ 1.594.420,33	0,83%	1,04%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,06%									
VARIOS	3,20%		\$ 489.609,43	0,26%	0,32%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,41%									
INFRAESTRUCTURA																				
RED DE AGUA POTABLE	1,72%		\$ 262.786,52	0,09%	0,17%	0,21%	0,21%	0,22%	0,22%	0,22%	0,21%									
RED DE CLOACAS	1,07%		\$ 162.972,68	0,11%	0,11%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,07%									
RED VEHICULAR - PLUVIAL	1,03%		\$ 158.084,46	0,10%	0,10%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,11%									
VEREDAS PEATONALES	1,42%		\$ 216.448,61	0,17%	0,17%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,14%									
RED ELECTRICA	1,61%		\$ 245.691,56	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,17%									
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%		\$ 15.284.640,00																	
% POR MES				7,82%	10,31%	11,60%	12,46%	12,92%	11,41%	9,57%	7,50%									
% ACUMULADOS				\$ 1.195.258,85	\$ 1.575.948,38	\$ 1.773.018,24	\$ 1.904.466,15	\$ 1.974.775,48	\$ 1.743.977,42	\$ 1.462.740,05	\$ 1.146.348,00									
\$ POR MES				\$ 1.195.258,85	\$ 2.771.105,23	\$ 4.544.123,47	\$ 6.448.589,62	\$ 8.423.365,10	\$ 10.208.611,06	\$ 11.952.588,48	\$ 13.415.328,53									
\$ ACUMULADOS				\$ 1.195.258,85	\$ 2.771.105,23	\$ 4.544.123,47	\$ 6.448.589,62	\$ 8.423.365,10	\$ 10.208.611,06	\$ 11.952.588,48	\$ 13.415.328,53									

APORTE NACION VIV + INF \$ 15.284.640,00

ANTICIPO	MES									
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 1.195.258,85	\$ 1.575.948,38	\$ 1.773.018,24	\$ 1.904.466,15	\$ 1.974.775,48	\$ 1.743.977,42	\$ 1.462.740,05	\$ 1.146.348,00	\$ 722.963,47
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 1.195.258,85	\$ 2.771.105,23	\$ 4.544.123,47	\$ 6.448.589,62	\$ 8.423.365,10	\$ 10.208.611,06	\$ 11.952.588,48	\$ 13.415.328,53	\$ 15.284.640,00

APORTE PROVINCIA \$ 0,00

ANTICIPO	MES									
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00



C.P. DANIEL MARCOS MALICH  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA

S.S.D.U.y.V. 1922 13  
 ACU. N°

LINEA DE ACCION  
 Techo Digno \$ 15,284,963,15

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA  
 MUNICIPIO: FORMOSA  
 LOCALIDAD: FORMOSA  
 LICITACION PUBLICA N°: 24/15  
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 20 - B° NUEVA FORMOSA  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL  
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I


Rubro	Monto Total	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																			
		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10										
<b>VIVIENDAS</b>																					
TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 583.652,30	3,82%																			
FORMIGON ARMADO	\$ 2.436.841,91	2,07%	3,97%		6,15%	3,76%															
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	\$ 3.223.703,11	0,81%		3,85%		5,17%	0,64%	0,97%	4,65%	2,05%	1,21%	1,63%	0,19%	3,52%	0,02%	1,33%	1,00%	0,57%	0,47%	0,71%	
SOLADOS	\$ 1.084.569,72	7,10%			1,52%	0,60%	2,66%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	
REVOCQUES Y REVESTIMIENTOS	\$ 1.721.622,64	11,26%																			
CUBIERTA Y CIELORASO	\$ 1.350.306,88	8,63%																			
CARPINTERIA	\$ 673.230,22	4,40%																			
PINTURAS	\$ 743.832,11	4,87%																			
INSTALACIONES	\$ 1.715.974,79	11,23%																			
VARIOS	\$ 483.997,74	3,23%	0,34%		0,34%	0,83%	0,92%	1,53%	0,38%	0,38%	1,01%	1,23%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	
<b>INFRAESTRUCTURA</b>																					
RED DE AGUA POTABLE	\$ 180.329,44	1,18%																			
RED DE CLOACAS	\$ 610.538,18	3,99%																			
RED VEHICULAR	\$ 93.702,68	0,61%	0,30%																		
VEREDAS PEATONALES	\$ 295.548,83	1,93%																			
RED ELECTRICA	\$ 77.112,60	0,50%																			
<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>	<b>\$ 15.284.963,15</b>	<b>100,00%</b>																			
% por MES			6,53%	6,45%	11,17%	13,39%	11,10%	8,65%	6,55%	6,55%	12,03%	12,25%	11,85%	11,85%	11,85%	11,85%	11,85%	11,85%	11,85%	11,85%	
% ACUMULADOS			6,53%	12,98%	24,15%	37,54%	48,64%	57,32%	63,87%	70,40%	82,43%	94,48%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
\$ POR MES			\$ 988.108,09	\$ 985.880,13	\$ 1.707.330,38	\$ 2.046.656,57	\$ 1.696.630,91	\$ 1.326.734,80	\$ 1.001.165,08	\$ 1.001.165,08	\$ 1.838.781,07	\$ 1.872.407,99	\$ 1.811.268,13	\$ 1.811.268,13	\$ 1.811.268,13	\$ 1.811.268,13	\$ 1.811.268,13	\$ 1.811.268,13	\$ 1.811.268,13	\$ 1.811.268,13	\$ 1.811.268,13
\$ ACUMULADOS			\$ 988.108,09	\$ 1.983.988,22	\$ 3.691.318,60	\$ 5.737.975,17	\$ 7.434.606,08	\$ 8.761.340,88	\$ 9.762.505,96	\$ 10.763.671,04	\$ 12.602.452,11	\$ 14.474.233,10	\$ 16.285.501,23	\$ 18.096.769,36	\$ 19.908.037,49	\$ 21.719.305,62	\$ 23.530.573,75	\$ 25.341.841,88	\$ 27.153.109,99	\$ 28.964.378,12	\$ 30.775.646,25

APORTE NACION VIV + INF \$ 15.284.963,15

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 985.880,13	\$ 1.707.330,38	\$ 2.046.656,57	\$ 1.696.630,91	\$ 1.326.734,80	\$ 1.001.165,08	\$ 1.001.165,08	\$ 1.838.781,07	\$ 1.872.407,99
INVERSION MENSUAL	\$ 988.108,09	\$ 985.880,13	\$ 1.707.330,38	\$ 2.046.656,57	\$ 1.696.630,91	\$ 1.326.734,80	\$ 1.001.165,08	\$ 1.001.165,08	\$ 1.838.781,07	\$ 1.872.407,99
INVERSION ACUMULADA	\$ 988.108,09	\$ 1.983.988,22	\$ 3.691.318,60	\$ 5.737.975,17	\$ 7.434.606,08	\$ 8.761.340,88	\$ 9.762.505,96	\$ 10.763.671,04	\$ 12.602.452,11	\$ 14.474.233,10

APORTE PROVINCIA \$ 0,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00



C.P. DANIEL MALICH  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 I.P.V. - FORMOSA

S.S.D.U.Y.V.  
 ACU N° 1922

LÍNEA DE ACCIÓN  
 Techo Digno \$ 13.518.543,90

**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I**

PROVINCIA: FORMOSA  
 MUNICIPIO: FORMOSA  
 LOCALIDAD: FORMOSA  
 LICITACION PUBLICA N°: 25/15  
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 21 - B° NUEVA FORMOSA  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL  
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I**

Rubro	%	Incidencia	Monto Total	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10							
VIVIENDAS																				
TRABAJOS PRELIMINARES	3,89%		\$ 525.287,07	3,89%																
HORMIGON ARMADO	15,88%		\$ 2.147.065,46	2,06%	3,98%	6,00%	3,84%	5,90%	4,58%	0,60%	1,25%	1,60%	1,94%	0,63%	1,49%	0,20%	0,03%	0,03%	4,27%	
MAMPONERIA Y AISLACIONES	6,97%		\$ 942.095,69	0,90%		3,79%	5,10%	0,63%	0,95%	1,94%	0,95%	2,48%	3,36%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	2,28%	
SOLDADOS	10,95%		\$ 1.485.068,18				1,48%	1,98%	2,48%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	
REVOCQUES Y REVESTIMIENTOS	8,66%		\$ 1.171.054,24																	
CUBIERTA Y CIELORRASO	4,48%		\$ 605.907,20																	
CARPINTERIA	4,77%		\$ 645.268,98																	
PINTURAS	11,42%		\$ 1.544.377,38																	
INSTALACIONES	3,21%		\$ 434.266,73	0,33%	0,33%	0,33%	0,90%	1,56%	0,90%	1,56%	0,31%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	
VARIOS																				
INFRAESTRUCTURA																				
RED DE AGUA POTABLE	1,25%		\$ 169.516,77																	
RED DE CLOACAS	4,32%		\$ 584.228,64																	
RED VEHICULAR	0,67%		\$ 91.168,47	0,33%	0,34%		0,62%	0,63%	0,62%	0,63%	0,62%	0,63%	0,62%	0,63%	0,62%	0,63%	0,62%	0,63%	0,62%	
VEREDAS PEATONALES	2,14%		\$ 288.823,65																	
RED ELECTRICA	0,58%		\$ 77.112,61																	
<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>	<b>100,00%</b>		<b>\$ 13.518.543,90</b>																	
% POR MES				6,61%	6,46%	11,31%	13,35%	11,04%	8,51%	6,75%	12,30%	12,23%	11,41%	10,00%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	
% ACUMULADOS				6,61%	13,07%	24,38%	37,76%	48,80%	57,31%	64,06%	76,36%	88,59%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
\$ POR MES				\$ 893.575,75	\$ 873.297,94	\$ 1.528.947,31	\$ 1.808.781,18	\$ 1.492.447,24	\$ 1.150.428,09	\$ 912.501,71	\$ 1.662.780,90	\$ 1.653.317,92	\$ 1.542.465,86	\$ 1.542.465,86	\$ 1.542.465,86	\$ 1.542.465,86	\$ 1.542.465,86	\$ 1.542.465,86	\$ 1.542.465,86	
\$ ACUMULADOS				\$ 893.575,75	\$ 1.766.873,69	\$ 3.295.821,00	\$ 5.104.602,18	\$ 6.597.049,42	\$ 7.747.477,51	\$ 8.659.979,22	\$ 10.322.760,12	\$ 11.976.078,04	\$ 13.518.543,90	\$ 13.518.543,90	\$ 13.518.543,90	\$ 13.518.543,90	\$ 13.518.543,90	\$ 13.518.543,90	\$ 13.518.543,90	


APORTE NACION VIV + INF \$ 0,00

ANTICIPO	APORTE PROVINCIA									
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>INVERSION MENSUAL</b>	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>INVERSION ACUMULADA</b>	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

APORTE PROVINCIA \$ 0,00

ANTICIPO	APORTE NACIONAL									
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>INVERSION MENSUAL</b>	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>INVERSION ACUMULADA</b>	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

C.P. DANIEL MALICH  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 I.P.V. - FORMOSA



S.S.D.U.y.V. 1922  
 ACU N° 15

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA  
 MUNICIPIO: FORMOSA  
 LOCALIDAD: FORMOSA  
 LICITACION PUBLICA N°: 26/15  
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 48 VIVIENDAS COMUNES Y 2 FIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 22 - B° NUEVA FORMOSA

LINEA DE ACCION  
 Techo Digno \$ 19.086.344,11

UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL  
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% Incidencia	Monto Total	MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10																		
			Rubro																		
VIVIENDAS	4,26%	\$ 813.732,54																			
TRABAJOS PRELIMINARES	11,97%	\$ 2.283.846,40	1,46%	0,40%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	
HORMIGON ARMADO	18,63%	\$ 3.556.235,18	3,19%	2,10%	2,17%	2,42%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	
MAMPONERIA Y AISLACIONES	10,21%	\$ 1.949.239,26	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	
SOLIDOS	8,55%	\$ 1.632.086,03	1,47%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	
REVOCOS Y REVESTIMIENTOS	17,91%	\$ 3.417.834,30	2,80%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	
CUBIERTA Y CIELORRASO	6,05%	\$ 1.156.509,57	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	
CARPINTERIA	4,40%	\$ 838.903,17	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	
PINTURAS	10,26%	\$ 1.981.689,21	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	
INSTALACIONES	3,48%	\$ 663.914,78																			
VARIOS																					
INFRAESTRUCTURA	0,94%	\$ 178.588,30																			
RED DE AGUA POTABLE	0,63%	\$ 120.720,82																			
RED DE CLOACAS	0,72%	\$ 137.249,97																			
RED VEHICULAR	0,68%	\$ 130.022,91																			
VEREDAS PEATONALES	1,28%	\$ 245.761,67																			
RED ELECTRICA																					
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 19.086.344,11																			
% por MES			4,65%	6,14%	6,41%	11,97%	14,83%	14,83%	14,83%	14,83%	14,83%	14,83%	14,83%	14,83%	14,83%	14,83%	14,83%	14,83%	14,83%	14,83%	
% ACUMULADOS			4,65%	10,79%	17,20%	29,17%	44,00%	58,83%	74,60%	89,43%	104,26%	119,09%	133,92%	148,75%	163,58%	178,41%	193,24%	208,07%	222,90%	237,73%	
\$ POR MES			\$ 887.515,00	\$ 1.171.301,53	\$ 1.223.434,66	\$ 2.284.635,39	\$ 2.830.504,83	\$ 2.830.504,83	\$ 2.830.504,83	\$ 2.830.504,83	\$ 2.830.504,83	\$ 2.830.504,83	\$ 2.830.504,83	\$ 2.830.504,83	\$ 2.830.504,83	\$ 2.830.504,83	\$ 2.830.504,83	\$ 2.830.504,83	\$ 2.830.504,83	\$ 2.830.504,83	
\$ ACUMULADOS			\$ 887.515,00	\$ 2.059.416,53	\$ 3.282.851,19	\$ 5.567.486,58	\$ 8.397.991,41	\$ 11.228.496,24	\$ 14.058.991,07	\$ 16.889.495,90	\$ 19.720.000,73	\$ 22.550.505,56	\$ 25.381.010,39	\$ 28.211.515,22	\$ 31.042.020,05	\$ 33.872.524,88	\$ 36.703.029,71	\$ 39.533.534,54	\$ 42.364.039,37	\$ 45.194.544,20	\$ 48.025.049,03

APORTE NACION VIV + INF

\$ 19.086.344,11

ANTICIPO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
\$ 0,00	\$ 887.515,00	\$ 1.171.301,53	\$ 1.223.434,66	\$ 2.284.635,39	\$ 2.830.504,83	\$ 2.830.504,83	\$ 2.830.504,83	\$ 2.830.504,83	\$ 2.830.504,83	\$ 2.830.504,83
\$ 0,00	\$ 887.515,00	\$ 2.059.416,53	\$ 3.282.851,19	\$ 5.567.486,58	\$ 8.397.991,41	\$ 11.228.496,24	\$ 14.058.991,07	\$ 16.889.495,90	\$ 19.720.000,73	\$ 22.550.505,56

APORTE PROVINCIA

\$ 0,00

ANTICIPO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00



C.P. DANIEL MALICH  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 I.P.V. - FORMOSA

S.S.D.U.y.v.  
ACU N° 1922

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA  
MUNICIPIO: FORMOSA  
LOCALIDAD: FORMOSA  
LICITACION PUBLICA N°: 27/15  
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 42 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 23 - B° NUEVA FORMOSA  
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL  
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

LINEA DE ACCION	MONTOS
Techo Digno	\$ 16.806.431,19

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	Monto Total	% Incidencia	MES																		
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10									
VIVIENDAS	\$ 562.818,24	3,35%	1,46%			1,89%															
TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 2.064.286,79	12,28%	3,19%	3,18%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	
HORMIGON ARMADO	\$ 3.139.501,19	18,65%	2,50%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	\$ 1.718.759,43	10,23%																			
SOLIDOS	\$ 1.440.639,01	8,57%																			
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	\$ 3.021.052,76	17,89%																			
CUBIERTA Y CIELORRASO	\$ 1.017.546,78	6,05%																			
CARPINTERIA	\$ 740.441,99	4,41%																			
PINTURAS	\$ 1.698.998,23	10,11%																			
INSTALACIONES	\$ 624.348,43	3,71%																			
VARIOS	\$ 178.588,30	1,06%																			
INFRAESTRUCTURA	\$ 120.720,82	0,72%																			
RED DE AGUA POTABLE	\$ 137.249,97	0,82%																			
RED DE CLORACAS	\$ 130.022,91	0,77%																			
RED VEHICULAR	\$ 211.456,29	1,26%																			
VEREDAS PEATONALES																					
RED ELECTRICA																					
TOTAL DEL PROYECTO	\$ 16.806.431,19	100,00%																			
% POR MES			4,65%	6,14%	6,41%	11,65%	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%	
% ACUMULADOS			4,65%	10,79%	17,20%	29,05%	43,89%	58,51%	74,37%	87,22%	96,95%	100,000%									
\$ POR MES			\$ 761.499,05	\$ 1.031.914,88	\$ 1.077.292,23	\$ 1.991.562,10	\$ 2.492.393,75	\$ 2.458.780,88	\$ 2.665.499,99	\$ 2.159.626,40	\$ 1.569.720,69	\$ 578.141,23									
\$ ACUMULADOS			\$ 761.499,05	\$ 1.813.413,93	\$ 2.890.706,16	\$ 4.882.268,26	\$ 7.374.662,01	\$ 9.833.442,89	\$ 12.498.942,89	\$ 14.658.569,28	\$ 16.228.289,96	\$ 16.806.431,19									

\$ 16.806.431,19

APORTE NACION VIV + INF

ANTICIPO	MES									
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 1.031.914,88	\$ 1.077.292,23	\$ 1.991.562,10	\$ 2.492.393,75	\$ 2.458.780,88	\$ 2.665.499,99	\$ 2.159.626,40	\$ 1.569.720,69	\$ 578.141,23
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 1.031.914,88	\$ 2.890.706,16	\$ 4.882.268,26	\$ 7.374.662,01	\$ 9.833.442,89	\$ 12.498.942,89	\$ 14.658.569,28	\$ 16.228.289,96	\$ 16.806.431,19

\$ 0,00

APORTE PROVINCIA

ANTICIPO	MES									
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00



C.P. DANIEL MARCOS MALICH  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA

S.S.D.U.y.v.  
ACU. N° 1922

LINEA DE ACCION  
Techo Digno \$ 15.274.380,70

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA  
MUNICIPIO: FORMOSA  
LOCALIDAD: FORMOSA

LICITACION PUBLICA N°: 28/15

DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 24 - B° NUEVA FORMOSA

UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL

PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	Incidencia %	Monto Total Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																	
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10								
VIVIENDAS																				
TRABAJOS PRELIMINARES	0,37%	\$ 56.418,11	0,10%	0,10%	0,10%	0,07%														
HORMIGON ARMADO	9,42%	\$ 1.439.235,02	3,00%	3,00%	3,42%	4,00%	2,53%													
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	14,53%	\$ 2.219.468,57	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	2,53%													
SOLADOS	5,43%	\$ 829.894,44	2,00%	2,00%	2,00%	3,00%	3,00%													
REVOCQUES Y REVESTIMIENTOS	14,74%	\$ 2.261.114,03																		
CUBIERTA Y CIELORRASO	11,90%	\$ 1.817.740,76																		
CARPINTERIA	3,36%	\$ 515.648,68																		
PINTURAS	3,30%	\$ 1.419.980,81																		
INSTALACIONES	9,30%	\$ 913.327,18																		
VARIOS	9,37%	\$ 1.430.753,92																		
INFRAESTRUCTURA																				
RED DE AGUA POTABLE	2,57%	\$ 392.559,93																		
RED DE CLOACAS	1,91%	\$ 291.268,55																		
RED VEHICULAR	9,13%	\$ 1.394.908,17	2,00%	2,00%																
VEREDAS PEATONALES	1,45%	\$ 221.438,44																		
RED ELECTRICA	0,52%	\$ 80.623,09																		
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 15.274.380,70																		
% por MES			5,10%	11,10%	9,52%	9,07%	12,91%	7,00%	7,00%	7,48%	11,70%	14,65%	11,47%							
% ACUMULADOS			5,10%	16,20%	25,72%	34,79%	47,70%	54,70%	61,70%	69,18%	80,88%	92,53%	100,00%							
\$ POR MES			\$ 778.993,42	\$ 1.695.456,25	\$ 1.454.121,05	\$ 1.385.386,33	\$ 1.971.922,54	\$ 1.069.206,65	\$ 1.142.523,68	\$ 1.787.102,54	\$ 2.237.696,77	\$ 2.237.696,77	\$ 1.751.971,47							
\$ ACUMULADOS			\$ 778.993,42	\$ 2.474.449,67	\$ 3.928.570,72	\$ 5.313.957,05	\$ 7.285.879,59	\$ 8.355.086,24	\$ 9.497.609,92	\$ 11.284.712,46	\$ 13.522.409,23	\$ 15.274.380,70	\$ 15.274.380,70							

APORTE NACION VIV + INF \$ 15.274.380,70

ANTICIPO	APORTE PROVINCIA									
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

APORTE PROVINCIA \$ 0,00

ANTICIPO	APORTE NACION									
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00



C.P. DANIEL MARCOS WALICH  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA



S.S.D.U.V. 1922 15  
 ACU. N°

LÍNEA DE ACCIÓN MONTOS  
 Techo Digno \$ 15.285.294,78

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA  
 MUNICIPIO: FORMOSA  
 LOCALIDAD: FORMOSA  
 LICITACION PUBLICA N°: 29/15  
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 25 - B - NUEVA FORMOSA  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL  
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA												
Rubro	% Incidencia	Monto Total	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
VIVIENDAS	9,27%	\$ 1.417.300,75	1,85%	0,93%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,82%
TRABAJOS PRELIMINARES	10,96%	\$ 1.675.620,75	1,10%	1,10%	2,19%	2,19%	2,19%	1,10%	1,09%	3,31%	2,20%	
HORMIGON ARMADO	22,04%	\$ 3.368.285,12		1,10%	2,20%	2,20%	3,31%	3,31%	4,41%	3,31%	3,31%	2,20%
MAMPONERIA Y AISLACIONES	6,04%	\$ 922.795,37		0,42%	0,42%	0,42%	0,60%	0,91%	1,15%	1,21%	0,91%	0,76%
SOLADOS	7,58%	\$ 1.158.058,29		0,38%	0,38%	0,76%	1,52%	1,52%	1,87%	1,87%	1,87%	0,76%
REVOLUCOS Y REVESTIMIENTOS	12,47%	\$ 1.906.153,03		1,25%	1,25%	0,43%	3,12%	2,49%	0,86%	0,86%	0,51%	0,26%
CUBIERTA Y CIELORRASO	4,29%	\$ 656.042,63									1,64%	0,81%
CARPINTERIA	12,23%	\$ 1.869.029,58	1,22%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,21%	1,21%	1,21%
INSTALACIONES	1,10%	\$ 167.899,27								0,33%	0,44%	0,33%
VARIOS												
INFRAESTRUCTURA	1,12%	\$ 170.566,33					0,56%	0,56%				
RED DE AGUA POTABLE	1,05%	\$ 159.859,29			0,53%	0,53%						
RED DE CLOACAS	2,13%	\$ 326.088,48		1,06%							0,59%	0,58%
RED VEHICULAR	1,17%	\$ 178.331,37		2,23%								
VEREDAS PEATONALES	4,46%	\$ 664.137,83										
RED ELECTRICA												
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 15.285.294,78										
% por MES			7,47%	8,07%	9,01%	10,43%	14,20%	12,79%	12,94%	12,03%	9,07%	4,01%
% ACUMULADOS			7,47%	15,54%	24,55%	34,98%	49,17%	61,96%	74,90%	86,92%	95,99%	100,00%
\$ POR MES			\$ 1.141.811,52	\$ 1.233.523,29	\$ 1.377.052,21	\$ 1.593.950,54	\$ 2.169.900,44	\$ 1.954.377,79	\$ 1.977.305,74	\$ 1.838.362,40	\$ 1.386.070,53	\$ 612.940,32
\$ ACUMULADOS			\$ 1.141.811,52	\$ 2.375.334,81	\$ 3.752.387,02	\$ 5.346.337,56	\$ 7.516.238,00	\$ 9.470.615,79	\$ 11.447.921,53	\$ 13.286.283,93	\$ 14.672.354,46	\$ 15.285.294,78

APORTE NACION VIV + INF \$ 15.285.294,78

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 1.233.523,29	\$ 1.377.052,21	\$ 1.593.950,54	\$ 2.169.900,44	\$ 1.954.377,79	\$ 1.977.305,74	\$ 1.838.362,40	\$ 1.386.070,53	\$ 612.940,32
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 1.141.811,52	\$ 1.141.811,52	\$ 3.752.387,02	\$ 5.346.337,56	\$ 7.516.238,00	\$ 9.470.615,79	\$ 11.447.921,53	\$ 13.286.283,93	\$ 14.672.354,46
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 1.141.811,52	\$ 2.375.334,81	\$ 3.752.387,02	\$ 5.346.337,56	\$ 7.516.238,00	\$ 9.470.615,79	\$ 11.447.921,53	\$ 13.286.283,93	\$ 14.672.354,46

APORTE PROVINCIA \$ 0,00

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00



C.P. DANIEL MALICH  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 I.P.V. - FORMOSA

S.S.D.U.V.V. 1922  
 ACU N° 15

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA  
 MUNICIPIO: FORMOSA  
 LOCALIDAD: FORMOSA  
 LICITACION PUBLICA N°: 30/15  
 DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 P/DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 26 - B° NUEVA FORMOSA  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL  
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

LINEA DE ACCION  
 Techo Digno  
 MONTOS  
 \$ 15.012.682,90

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	Monto Total	%	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																			
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10										
VIVIENDAS	\$ 1.116.833,59	7,44%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%		
TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 1.206.812,91	8,04%	1,61%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	
HORMIGON ARMADO	\$ 3.610.792,44	24,05%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	\$ 1.151.848,86	7,67%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	
SOLIDOS	\$ 1.059.752,19	7,06%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	
REVOCUES Y REVESTIMIENTOS	\$ 2.315.232,12	15,42%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	
CUBIERTA Y CIELORRASO	\$ 1.364.779,59	9,09%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	
CARPINTERIA	\$ 623.424,30	4,15%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	
PINTURAS	\$ 1.120.253,10	7,46%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	
INSTALACIONES	\$ 366.599,60	2,44%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	
VARIOS	\$ 401.754,40	2,68%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	
INFRAESTRUCTURA	\$ 167.124,01	1,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	
RED DE AGUA POTABLE	\$ 174.131,60	1,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	
RED DE CLOACAS	\$ 132.176,30	0,88%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	
RED VEHICULAR	\$ 182.166,89	1,21%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	
VEREDAS PEATONALES																						
RED ELECTRICA																						
TOTAL DEL PROYECTO	\$ 15.012.682,90	100,00%																				
% por MES			7,09%	6,99%	8,55%	10,98%	12,15%	12,00%	12,31%	11,11%	10,49%	10,49%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	
% ACUMULADOS			\$ 1.064.399,22	\$ 1.049.386,53	\$ 1.283.584,39	\$ 1.648.392,58	\$ 1.824.040,98	\$ 1.801.521,94	\$ 1.848.061,27	\$ 1.667.909,07	\$ 1.574.830,43	\$ 1.574.830,43	\$ 1.574.830,43	\$ 1.574.830,43	\$ 1.574.830,43	\$ 1.574.830,43	\$ 1.574.830,43	\$ 1.574.830,43	\$ 1.574.830,43	\$ 1.574.830,43	\$ 1.574.830,43	\$ 1.574.830,43
\$ POR MES			\$ 1.064.399,22	\$ 1.049.386,53	\$ 1.283.584,39	\$ 1.648.392,58	\$ 1.824.040,98	\$ 1.801.521,94	\$ 1.848.061,27	\$ 1.667.909,07	\$ 1.574.830,43	\$ 1.574.830,43	\$ 1.574.830,43	\$ 1.574.830,43	\$ 1.574.830,43	\$ 1.574.830,43	\$ 1.574.830,43	\$ 1.574.830,43	\$ 1.574.830,43	\$ 1.574.830,43	\$ 1.574.830,43	\$ 1.574.830,43
\$ ACUMULADOS			\$ 1.064.399,22	\$ 2.113.785,75	\$ 3.397.370,14	\$ 5.045.762,72	\$ 6.869.803,70	\$ 8.671.325,64	\$ 10.519.386,91	\$ 12.187.295,98	\$ 13.762.126,41	\$ 15.012.682,90	\$ 15.012.682,90	\$ 15.012.682,90	\$ 15.012.682,90	\$ 15.012.682,90	\$ 15.012.682,90	\$ 15.012.682,90	\$ 15.012.682,90	\$ 15.012.682,90	\$ 15.012.682,90	\$ 15.012.682,90

APORTE NACION VIV + INF \$ 15.012.682,90

ANTICIPO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

APORTE PROVINCIA \$ 0,00

ANTICIPO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00



C.P. DANIEL MALICH  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 I.P.V. - FORMOSA



S.S.D.U.V.  
ACU N° 1922

15

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA  
MUNICIPIO: FORMOSA  
LOCALIDAD: FORMOSA

LICITACION PUBLICA N°: 32/15

DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 28 - B° NUEVA FORMOSA

UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL

PLAZO DE OBRA: 10 MESES

LINEA DE ACCION  
Techo Digno \$ 15.274.380,70

MONTO

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% Incidencia	Monto Total	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
VIVIENDAS												
TRABAJOS PRELIMINARES	0,37%	\$ 56.418,11	0,10%	0,10%	0,10%	0,07%						
HORMIGON ARMADO	9,42%	\$ 1.439.235,02	3,00%	3,00%	3,42%	4,00%	2,53%					
MAMPOSTERIA Y AISLACIONES	14,53%	\$ 2.219.468,57	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%						
SCALADOS	5,43%	\$ 829.894,44	2,00%	2,00%								
REVOLUCOS Y REVESTIMIENTOS	14,74%	\$ 2.251.114,03	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%						
CUBIERTA Y CIELORRASO	11,90%	\$ 1.817.740,76	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%						
CARPINTERIA	3,38%	\$ 515.649,68	2,00%	2,00%								
PINTURAS	9,30%	\$ 1.419.980,81										
INSTALACIONES	5,98%	\$ 913.327,18			2,00%							
VARIOS	9,37%	\$ 1.430.753,92										
INFRAESTRUCTURA												
RED DE AGUA POTABLE	2,57%	\$ 392.559,93					1,00%					
RED DE CLOACAS	1,91%	\$ 281.268,55					1,00%					
RED VEHICULAR	9,13%	\$ 1.394.998,17	2,00%	2,00%			2,00%					
VEREDAS PEATONALES	1,45%	\$ 221.438,44										
RED ELECTRICA	0,52%	\$ 80.623,09										
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 15.274.380,70										
% por MES			5,10%	11,10%	9,52%	9,07%	12,91%	7,00%	7,48%	11,70%	14,65%	11,47%
% ACUMULADOS			5,10%	16,20%	25,72%	34,79%	47,70%	54,70%	62,18%	73,88%	88,53%	100,00%
\$ POR MES			\$ 778.993,42	\$ 1.695.456,25	\$ 1.454.121,05	\$ 1.385.386,33	\$ 1.971.922,54	\$ 1.069.206,65	\$ 1.142.523,68	\$ 1.787.102,54	\$ 2.237.696,77	\$ 1.751.971,47
\$ ACUMULADOS			\$ 778.993,42	\$ 2.474.449,67	\$ 3.928.570,72	\$ 5.313.957,05	\$ 7.285.879,59	\$ 8.355.086,24	\$ 9.497.609,92	\$ 11.284.712,46	\$ 13.522.409,23	\$ 15.274.380,70

APORTE NACION VIV + INF

\$ 15.274.380,70


ANTICIPO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
	\$ 0,00	\$ 778.993,42	\$ 1.695.456,25	\$ 1.454.121,05	\$ 1.385.386,33	\$ 1.971.922,54	\$ 1.142.523,68	\$ 1.787.102,54	\$ 2.237.696,77	\$ 1.751.971,47
	\$ 0,00	\$ 778.993,42	\$ 2.474.449,67	\$ 3.928.570,72	\$ 5.313.957,05	\$ 8.355.086,24	\$ 9.497.609,92	\$ 11.284.712,46	\$ 13.522.409,23	\$ 15.274.380,70

APORTE PROVINCIA

\$ 0,00

ANTICIPO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

C.P. DANIEL MALICH  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA





S.S.D.U.V.  
ACU. N° 1922 15

LINEA DE ACCION MONITOS  
Techo Digno \$ 14.921.344,51

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: FORMOSA  
MUNICIPIO: FORMOSA  
LOCALIDAD: FORMOSA  
LICITACION PUBLICA N°: 34/15  
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 PIDISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA - GRUPO 30 - B° NUEVA FORMOSA  
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FORMOSA - CAPITAL  
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

Rubro	Incidencia %	Monto Total Rubro	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																		
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10									
VIVIENDAS																					
TRABAJOS PRELIMINARES	0,38%	\$ 56.418,11	0,10%	0,10%	0,08%																
HORMIGON ARMADO	9,65%	\$ 1.439.235,02	3,00%	3,00%	3,65%	4,00%	4,00%	2,87%													
MAESTRERIA Y AISLACIONES	14,87%	\$ 2.219.469,57	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	2,87%													
SOLADOS	5,56%	\$ 829.894,44	2,00%	2,00%	2,00%	3,00%	3,00%	3,00%													
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	15,09%	\$ 2.251.114,03																			
CUBIERTA Y CIELORRASO	12,18%	\$ 1.817.740,76																			
CARPINTERIA	3,46%	\$ 515.649,68																			
PINTURAS	9,52%	\$ 1.419.960,81																			
INSTALACIONES	6,12%	\$ 913.327,18																			
VARIOS	9,59%	\$ 1.430.753,92	2,00%	2,00%																	
INFRAESTRUCTURA																					
RED DE AGUA POTABLE	2,35%	\$ 350.392,40																			
RED DE CLOACAS	1,81%	\$ 270.773,97																			
RED VEHICULAR	7,40%	\$ 1.104.534,09	1,65%	1,65%																	
VEREDAS PEATONALES	1,48%	\$ 221.438,44																			
RED ELECTRICA	0,54%	\$ 80.623,09																			
TOTAL DEL PROYECTO	100,00%	\$ 14.921.344,51																			
% por MES			4,75%	10,75%	9,75%	9,08%	9,08%	13,61%	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	
% ACUMULADOS			4,75%	15,50%	25,25%	34,33%	43,41%	57,02%	63,67%	70,32%	76,97%	83,62%	90,27%	96,92%	103,57%	110,22%	116,87%	123,52%	130,17%	136,82%	
\$ POR MES			\$ 708.763,86	\$ 1.604.044,54	\$ 1.604.044,54	\$ 1.604.044,54	\$ 1.604.044,54	\$ 2.030.794,99	\$ 2.030.794,99	\$ 2.030.794,99	\$ 2.030.794,99	\$ 2.030.794,99	\$ 2.030.794,99	\$ 2.030.794,99	\$ 2.030.794,99	\$ 2.030.794,99	\$ 2.030.794,99	\$ 2.030.794,99	\$ 2.030.794,99	\$ 2.030.794,99	
\$ ACUMULADOS			\$ 708.763,86	\$ 2.312.808,40	\$ 3.916.852,94	\$ 5.520.907,48	\$ 7.125.052,02	\$ 9.155.847,01	\$ 11.186.642,00	\$ 13.217.437,00	\$ 15.248.232,00	\$ 17.279.027,00	\$ 19.309.822,00	\$ 21.340.617,00	\$ 23.371.412,00	\$ 25.402.207,00	\$ 27.433.002,00	\$ 29.463.797,00	\$ 31.494.592,00	\$ 33.525.387,00	\$ 35.556.182,00

APORTE NACION VIV + INF \$ 14.921.344,51

ANTICIPO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 1.604.044,54	\$ 1.604.044,54	\$ 1.604.044,54	\$ 2.030.794,99	\$ 2.030.794,99	\$ 2.030.794,99	\$ 2.030.794,99	\$ 2.030.794,99	\$ 2.030.794,99
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 1.604.044,54	\$ 1.604.044,54	\$ 1.604.044,54	\$ 2.030.794,99	\$ 2.030.794,99	\$ 2.030.794,99	\$ 2.030.794,99	\$ 2.030.794,99	\$ 2.030.794,99
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 1.604.044,54	\$ 3.208.089,08	\$ 4.812.133,62	\$ 6.416.178,16	\$ 8.020.222,70	\$ 9.624.267,24	\$ 11.228.311,78	\$ 12.832.356,32	\$ 14.436.400,86

APORTE PROVINCIA \$ 0,00

ANTICIPO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION MENSUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00




C.P. DANIEL ESCOBAR MALICH  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA



S.S.D.U.V. 1922  
ACU N°

PROVINCIA: FORMOSA  
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA  
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - 1.310 VIVIENDAS e INFRAESTRUCTURA - B° NUEVA FORMOSA - CAPITAL  
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - ANEXO II

N°	N° de Orde	Mes Base L.P. Precio	Denominación Obra	Localidad	Código INDEC	Coordenadas	Viv	Aportes	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MORTE TOTAL	
1	05-15	jun-15	Constr. 48 Viv (46 Comunes y 2 viv. p/discapac.) e Infr. - Grupo 1 - B° Nueva Formosa - Capital	Formosa Capital	34014020	Lg.58°14,103'0 S Ll.26°12,594' S	48		\$ 1.185.790,75 \$ 0,00 \$ 1.185.790,75	\$ 1.220.613,05 \$ 0,00 \$ 1.220.613,05	\$ 1.502.856,90 \$ 0,00 \$ 1.502.856,90	\$ 1.977.530,76 \$ 0,00 \$ 1.977.530,76	\$ 2.208.466,55 \$ 0,00 \$ 2.208.466,55	\$ 2.237.790,59 \$ 0,00 \$ 2.237.790,59	\$ 2.296.436,66 \$ 0,00 \$ 2.296.436,66	\$ 2.105.832,42 \$ 0,00 \$ 2.105.832,42	\$ 1.975.707,00 \$ 0,00 \$ 1.975.707,00	\$ 1.616.497,55 \$ 0,00 \$ 1.616.497,55	\$ 18.327.523,23 \$ 0,00 \$ 18.327.523,23	
2	06-15	jun-15	Constr. 40 Viv (38 Comunes y 2 viv. p/discapac.) e Infr. - Grupo 2 - B° Nueva Formosa - Capital	Formosa Capital	34014020	Lg.58°14,103'0 S Ll.26°12,594' S	40		\$ 978.807,11 \$ 0,00 \$ 978.807,11	\$ 1.007.321,20 \$ 0,00 \$ 1.007.321,20	\$ 1.292.719,47 \$ 0,00 \$ 1.292.719,47	\$ 1.643.202,26 \$ 0,00 \$ 1.643.202,26	\$ 1.826.629,48 \$ 0,00 \$ 1.826.629,48	\$ 1.960.257,81 \$ 0,00 \$ 1.960.257,81	\$ 1.925.995,90 \$ 0,00 \$ 1.925.995,90	\$ 1.773.129,88 \$ 0,00 \$ 1.773.129,88	\$ 1.664.602,10 \$ 0,00 \$ 1.664.602,10	\$ 1.361.947,17 \$ 0,00 \$ 1.361.947,17	\$ 15.285.602,38 \$ 0,00 \$ 15.285.602,38	
3	07-15	jun-15	Constr. 40 Viv (38 Comunes y 2 viv. p/discapac.) e Infr. - Grupo 3 - B° Nueva Formosa - Capital	Formosa Capital	34014020	Lg.58°14,103'0 S Ll.26°12,594' S	40		\$ 960.812,02 \$ 0,00 \$ 960.812,02	\$ 993.839,93 \$ 0,00 \$ 993.839,93	\$ 1.226.536,59 \$ 0,00 \$ 1.226.536,59	\$ 1.622.871,55 \$ 0,00 \$ 1.622.871,55	\$ 1.801.322,53 \$ 0,00 \$ 1.801.322,53	\$ 1.860.287,81 \$ 0,00 \$ 1.860.287,81	\$ 1.897.603,73 \$ 0,00 \$ 1.897.603,73	\$ 1.729.461,63 \$ 0,00 \$ 1.729.461,63	\$ 1.619.869,01 \$ 0,00 \$ 1.619.869,01	\$ 1.330.124,14 \$ 0,00 \$ 1.330.124,14	\$ 15.012.687,77 \$ 0,00 \$ 15.012.687,77	
4	08-15	jun-15	Constr. 50 Viv (46 Comunes y 4 viv. p/discapac.) e Infr. - Grupo 4 - B° Nueva Formosa - Capital	Formosa Capital	34014020	Lg.58°14,103'0 S Ll.26°12,594' S	50		\$ 1.521.629,22 \$ 0,00 \$ 1.521.629,22	\$ 2.106.134,15 \$ 0,00 \$ 2.106.134,15	\$ 2.198.121,81 \$ 0,00 \$ 2.198.121,81	\$ 2.144.462,35 \$ 0,00 \$ 2.144.462,35	\$ 2.192.372,58 \$ 0,00 \$ 2.192.372,58	\$ 2.108.966,97 \$ 0,00 \$ 2.108.966,97	\$ 2.016.062,90 \$ 0,00 \$ 2.016.062,90	\$ 1.906.827,55 \$ 0,00 \$ 1.906.827,55	\$ 1.818.672,71 \$ 0,00 \$ 1.818.672,71	\$ 1.458.193,88 \$ 0,00 \$ 1.458.193,88	\$ 915.610,32 \$ 0,00 \$ 915.610,32	\$ 19.164.096,00 \$ 0,00 \$ 19.164.096,00
5	09-15	jun-15	Constr. 40 Viv (38 Comunes y 2 viv. p/discapac.) e Infr. - Grupo 5 - B° Nueva Formosa - Capital	Formosa Capital	34014020	Lg.58°14,103'0 S Ll.26°12,594' S	40		\$ 1.213.680,45 \$ 0,00 \$ 1.213.680,45	\$ 1.682.949,85 \$ 0,00 \$ 1.682.949,85	\$ 1.752.263,82 \$ 0,00 \$ 1.752.263,82	\$ 1.713.521,14 \$ 0,00 \$ 1.713.521,14	\$ 1.750.206,70 \$ 0,00 \$ 1.750.206,70	\$ 1.682.949,84 \$ 0,00 \$ 1.682.949,84	\$ 1.600.407,35 \$ 0,00 \$ 1.600.407,35	\$ 1.517.864,85 \$ 0,00 \$ 1.517.864,85	\$ 1.455.193,68 \$ 0,00 \$ 1.455.193,68	\$ 915.610,32 \$ 0,00 \$ 915.610,32	\$ 15.285.648,00 \$ 0,00 \$ 15.285.648,00	
6	10-15	jun-15	Constr. 40 Viv (38 Comunes y 2 viv. p/discapac.) e Infr. - Grupo 6 - B° Nueva Formosa - Capital	Formosa Capital	34014020	Lg.58°14,103'0 S Ll.26°12,594' S	40		\$ 840.710,64 \$ 0,00 \$ 840.710,64	\$ 1.456.722,25 \$ 0,00 \$ 1.456.722,25	\$ 1.681.421,28 \$ 0,00 \$ 1.681.421,28	\$ 2.370.804,01 \$ 0,00 \$ 2.370.804,01	\$ 2.389.846,74 \$ 0,00 \$ 2.389.846,74	\$ 1.900.006,04 \$ 0,00 \$ 1.900.006,04	\$ 1.406.279,62 \$ 0,00 \$ 1.406.279,62	\$ 1.501.050,63 \$ 0,00 \$ 1.501.050,63	\$ 987.452,86 \$ 0,00 \$ 987.452,86	\$ 741.353,93 \$ 0,00 \$ 741.353,93	\$ 15.285.648,00 \$ 0,00 \$ 15.285.648,00	
7	11-15	jun-15	Constr. 40 Viv (38 Comunes y 2 viv. p/discapac.) e Infr. - Grupo 7 - B° Nueva Formosa - Capital	Formosa Capital	34014020	Lg.58°14,103'0 S Ll.26°12,594' S	40		\$ 1.222.199,38 \$ 0,00 \$ 1.222.199,38	\$ 1.588.401,44 \$ 0,00 \$ 1.588.401,44	\$ 1.782.183,37 \$ 0,00 \$ 1.782.183,37	\$ 1.907.302,41 \$ 0,00 \$ 1.907.302,41	\$ 1.979.016,97 \$ 0,00 \$ 1.979.016,97	\$ 1.777.605,84 \$ 0,00 \$ 1.777.605,84	\$ 1.736.408,11 \$ 0,00 \$ 1.736.408,11	\$ 1.428.188,04 \$ 0,00 \$ 1.428.188,04	\$ 1.133.700,55 \$ 0,00 \$ 1.133.700,55	\$ 703.413,13 \$ 0,00 \$ 703.413,13	\$ 15.258.419,24 \$ 0,00 \$ 15.258.419,24	
8	12-15	jun-15	Constr. 36 Viv (34 Comunes y 2 viv. p/discapac.) e Infr. - Grupo 8 - B° Nueva Formosa - Capital	Formosa Capital	34014020	Lg.58°14,103'0 S Ll.26°12,594' S	36		\$ 729.087,55 \$ 4.631,77 \$ 733.719,32	\$ 935.616,15 \$ 5.943,82 \$ 941.559,97	\$ 1.370.850,92 \$ 8.708,78 \$ 1.379.559,70	\$ 1.735.394,70 \$ 11.024,68 \$ 1.746.419,38	\$ 1.869.946,20 \$ 0,00 \$ 1.881.725,02	\$ 2.375.771,97 \$ 15.092,88 \$ 2.390.864,85	\$ 17.383.166,89 \$ 11.042,29 \$ 17.494.209,18	\$ 7.564.800,07 \$ 11.147,85 \$ 7.575.947,92	\$ 5.802,92 \$ 0,00 \$ 5.802,92	\$ 913.436,59 \$ 0,00 \$ 913.436,59	\$ 440.789,56 \$ 0,00 \$ 440.789,56	\$ 13.946.036,50 \$ 0,00 \$ 13.946.036,50
9	13-15	jun-15	Constr. 50 Viv (48 Comunes y 2 viv. p/discapac.) e Infr. - Grupo 9 - B° Nueva Formosa - Capital	Formosa Capital	34014020	Lg.58°14,103'0 S Ll.26°12,594' S	50		\$ 1.681.649,15 \$ 0,00 \$ 1.681.649,15	\$ 2.068.222,67 \$ 0,00 \$ 2.068.222,67	\$ 2.193.206,44 \$ 0,00 \$ 2.193.206,44	\$ 2.340.183,72 \$ 0,00 \$ 2.340.183,72	\$ 2.435.623,51 \$ 0,00 \$ 2.435.623,51	\$ 2.161.763,67 \$ 0,00 \$ 2.161.763,67	\$ 2.126.398,58 \$ 0,00 \$ 2.126.398,58	\$ 1.762.815,33 \$ 0,00 \$ 1.762.815,33	\$ 1.395.147,36 \$ 0,00 \$ 1.395.147,36	\$ 858.958,14 \$ 0,00 \$ 858.958,14	\$ 19.087.958,57 \$ 0,00 \$ 19.087.958,57	
10	14-15	jun-15	Constr. 48 Viv (46 Comunes y 2 viv. p/discapac.) e Infr. - Grupo 10 - B° Nueva Formosa - Capital	Formosa Capital	34014020	Lg.58°14,103'0 S Ll.26°12,594' S	48		\$ 1.681.649,15 \$ 0,00 \$ 1.681.649,15	\$ 2.068.222,67 \$ 0,00 \$ 2.068.222,67	\$ 2.193.206,44 \$ 0,00 \$ 2.193.206,44	\$ 2.340.183,72 \$ 0,00 \$ 2.340.183,72	\$ 2.435.623,51 \$ 0,00 \$ 2.435.623,51	\$ 2.161.763,67 \$ 0,00 \$ 2.161.763,67	\$ 2.126.398,58 \$ 0,00 \$ 2.126.398,58	\$ 1.762.815,33 \$ 0,00 \$ 1.762.815,33	\$ 1.395.147,36 \$ 0,00 \$ 1.395.147,36	\$ 858.958,14 \$ 0,00 \$ 858.958,14	\$ 19.087.958,57 \$ 0,00 \$ 19.087.958,57	
11	15-15	jun-15	Constr. 40 Viv (38 Comunes y 2 viv. p/discapac.) e Infr. - Grupo 11 - B° Nueva Formosa - Capital	Formosa Capital	34014020	Lg.58°14,103'0 S Ll.26°12,594' S	40		\$ 1.084.399,41 \$ 0,00 \$ 1.084.399,41	\$ 1.049.936,72 \$ 0,00 \$ 1.049.936,72	\$ 1.280.582,08 \$ 0,00 \$ 1.280.582,08	\$ 1.648.392,88 \$ 0,00 \$ 1.648.392,88	\$ 1.827.043,83 \$ 0,00 \$ 1.827.043,83	\$ 1.807.527,35 \$ 0,00 \$ 1.807.527,35	\$ 1.849.962,86 \$ 0,00 \$ 1.849.962,86	\$ 1.657.909,37 \$ 0,00 \$ 1.657.909,37	\$ 1.571.826,18 \$ 0,00 \$ 1.571.826,18	\$ 1.246.652,80 \$ 0,00 \$ 1.246.652,80	\$ 15.112.685,58 \$ 0,00 \$ 15.112.685,58	
12	16-15	jun-15	Constr. 40 Viv (38 Comunes y 2 viv. p/discapac.) e Infr. - Grupo 12 - B° Nueva Formosa - Capital	Formosa Capital	34014020	Lg.58°14,103'0 S Ll.26°12,594' S	40		\$ 840.710,64 \$ 0,00 \$ 840.710,64	\$ 1.455.193,68 \$ 0,00 \$ 1.455.193,68	\$ 1.681.421,28 \$ 0,00 \$ 1.681.421,28	\$ 2.370.804,01 \$ 0,00 \$ 2.370.804,01	\$ 2.389.846,74 \$ 0,00 \$ 2.389.846,74	\$ 1.900.006,04 \$ 0,00 \$ 1.900.006,04	\$ 1.406.279,62 \$ 0,00 \$ 1.406.279,62	\$ 1.501.050,63 \$ 0,00 \$ 1.501.050,63	\$ 987.452,86 \$ 0,00 \$ 987.452,86	\$ 741.353,93 \$ 0,00 \$ 741.353,93	\$ 15.285.648,00 \$ 0,00 \$ 15.285.648,00	
13	17-15	jun-15	Constr. 40 Viv (38 Comunes y 2 viv. p/discapac.) e Infr. - Grupo 13 - B° Nueva Formosa - Capital	Formosa Capital	34014020	Lg.58°14,103'0 S Ll.26°12,594' S	40		\$ 1.222.199,38 \$ 0,00 \$ 1.222.199,38	\$ 1.588.401,44 \$ 0,00 \$ 1.588.401,44	\$ 1.782.183,37 \$ 0,00 \$ 1.782.183,37	\$ 1.907.302,41 \$ 0,00 \$ 1.907.302,41	\$ 1.979.016,97 \$ 0,00 \$ 1.979.016,97	\$ 1.777.605,84 \$ 0,00 \$ 1.777.605,84	\$ 1.736.408,11 \$ 0,00 \$ 1.736.408,11	\$ 1.428.188,04 \$ 0,00 \$ 1.428.188,04	\$ 1.133.700,55 \$ 0,00 \$ 1.133.700,55	\$ 703.413,13 \$ 0,00 \$ 703.413,13	\$ 15.258.419,24 \$ 0,00 \$ 15.258.419,24	




C.P. DANIEL SACOS MALICH  
ADMINISTRADOR GENERAL  
I.P.V. FORMOSA






S.S.D.U.V. 192015  
 ACU N°



PROVINCIA: FORMOSA  
 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA  
 PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - 1.310 VIVIENDAS e INFRAESTRUCTURA - B' NUEVA FORMOSA - CAPITAL  
 CRONOGRAMA DE DESEMBOLOSOS - ANEXO II

N° Orden	N° de L.P.	Mes Base Precio	Determinación Obra	Localidad	Código INDEC	Cóordnadas	Viv	Aportes	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MONTO TOTAL	
27	31-15	Jun-15	Constr. 44 Viv. ( 42 Comunes y 2 Viv. pidiacapac.) e Inf. - Grupo 27- B' Nueva Formosa - Capital	Formosa Capital	34014020	Ll.26°12,594'S Lg.58°14,030'O	44	Nación Provincia SUBTOTAL	\$ 1.166.372,71 \$ 0,00 \$ 1.166.372,71	\$ 1.152.927,49 \$ 0,00 \$ 1.152.927,49	\$ 1.410.067,30 \$ 0,00 \$ 1.410.067,30	\$ 1.835.272,33 \$ 0,00 \$ 1.835.272,33	\$ 2.026.866,70 \$ 0,00 \$ 2.026.866,70	\$ 2.018.463,44 \$ 0,00 \$ 2.018.463,44	\$ 2.089.050,83 \$ 0,00 \$ 2.089.050,83	\$ 1.895.775,82 \$ 0,00 \$ 1.895.775,82	\$ 1.781.491,46 \$ 0,00 \$ 1.781.491,46	\$ 1.430.235,12 \$ 0,00 \$ 1.430.235,12	\$ 16.806.523,20 \$ 0,00 \$ 16.806.523,20	
28	32-15	Jun-15	Constr. 40 Viv. ( 38 Comunes y 2 Viv. pidiacapac.) e Inf. - Grupo 28- B' Nueva Formosa - Capital	Formosa Capital	34014020	Ll.26°12,594'S Lg.58°14,030'O	40	Nación Provincia SUBTOTAL	\$ 778.993,42 \$ 0,00 \$ 778.993,42	\$ 1.895.456,25 \$ 0,00 \$ 1.895.456,25	\$ 1.454.121,05 \$ 0,00 \$ 1.454.121,05	\$ 1.365.366,33 \$ 0,00 \$ 1.365.366,33	\$ 1.871.922,54 \$ 0,00 \$ 1.871.922,54	\$ 1.069.206,65 \$ 0,00 \$ 1.069.206,65	\$ 1.142.523,68 \$ 0,00 \$ 1.142.523,68	\$ 1.787.102,54 \$ 0,00 \$ 1.787.102,54	\$ 2.237.696,77 \$ 0,00 \$ 2.237.696,77	\$ 1.751.871,47 \$ 0,00 \$ 1.751.871,47	\$ 15.274.300,70 \$ 0,00 \$ 15.274.300,70	
29	33-15	Jun-15	Constr. 44 Viv. ( 42 Comunes y 2 Viv. pidiacapac.) e Inf. - Grupo 29- B' Nueva Formosa - Capital	Formosa Capital	34014020	Ll.26°12,594'S Lg.58°14,030'O	44	Nación Provincia SUBTOTAL	\$ 1.164.692,06 \$ 0,00 \$ 1.164.692,06	\$ 1.151.246,84 \$ 0,00 \$ 1.151.246,84	\$ 1.408.386,84 \$ 0,00 \$ 1.408.386,84	\$ 1.833.391,66 \$ 0,00 \$ 1.833.391,66	\$ 2.026.866,70 \$ 0,00 \$ 2.026.866,70	\$ 2.026.866,70 \$ 0,00 \$ 2.026.866,70	\$ 2.080.731,48 \$ 0,00 \$ 2.080.731,48	\$ 1.894.095,17 \$ 0,00 \$ 1.894.095,17	\$ 1.779.810,81 \$ 0,00 \$ 1.779.810,81	\$ 1.430.235,12 \$ 0,00 \$ 1.430.235,12	\$ 16.806.523,20 \$ 0,00 \$ 16.806.523,20	
30	34-15	Jun-15	Constr. 40 Viv. ( 38 Comunes y 2 Viv. pidiacapac.) e Inf. - Grupo 30- B' Nueva Formosa - Capital	Formosa Capital	34014020	Ll.26°12,594'S Lg.58°14,030'O	40	Nación Provincia SUBTOTAL	\$ 708.763,86 \$ 0,00 \$ 708.763,86	\$ 1.804.044,54 \$ 0,00 \$ 1.804.044,54	\$ 1.454.831,09 \$ 0,00 \$ 1.454.831,09	\$ 1.354.858,08 \$ 0,00 \$ 1.354.858,08	\$ 2.030.794,99 \$ 0,00 \$ 2.030.794,99	\$ 982.269,41 \$ 0,00 \$ 982.269,41	\$ 1.016.143,56 \$ 0,00 \$ 1.016.143,56	\$ 1.696.556,87 \$ 0,00 \$ 1.696.556,87	\$ 2.206.866,85 \$ 0,00 \$ 2.206.866,85	\$ 1.856.215,26 \$ 0,00 \$ 1.856.215,26	\$ 14.921.344,51 \$ 0,00 \$ 14.921.344,51	
31	35-15	Jun-15	Constr. 40 Viv. ( 38 Comunes y 2 Viv. pidiacapac.) e Inf. - Grupo 31- B' Nueva Formosa - Capital	Formosa Capital	34014020	Ll.26°12,594'S Lg.58°14,030'O	40	Nación Provincia SUBTOTAL	\$ 1.117.371,77 \$ 0,00 \$ 1.117.371,77	\$ 1.250.355,82 \$ 0,00 \$ 1.250.355,82	\$ 1.378.754,22 \$ 0,00 \$ 1.378.754,22	\$ 1.587.337,21 \$ 0,00 \$ 1.587.337,21	\$ 2.167.487,24 \$ 0,00 \$ 2.167.487,24	\$ 1.953.469,50 \$ 0,00 \$ 1.953.469,50	\$ 1.997.817,93 \$ 0,00 \$ 1.997.817,93	\$ 1.846.491,24 \$ 0,00 \$ 1.846.491,24	\$ 1.386.396,88 \$ 0,00 \$ 1.386.396,88	\$ 590.021,21 \$ 0,00 \$ 590.021,21	\$ 15.285.523,52 \$ 0,00 \$ 15.285.523,52	
<b>TOTALES</b>																				
								1310		\$ 33.825.271,44	\$ 41.069.300,23	\$ 49.654.507,35	\$ 58.978.480,38	\$ 64.338.072,01	\$ 56.024.505,92	\$ 55.285.512,44	\$ 54.633.603,56	\$ 47.530.015,54	\$ 33.641.551,01	\$ 659.180.637,86

C.P. DANIEL MALICH  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 I.P.V. - FORMOSA



## REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

**Artículo Primero:** El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1° de la presente Resolución.

**Artículo Segundo:** Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

**Artículo Tercero:** En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 - Transferencias ó 6 - Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:

- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
  - 1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho Instrumento.
  - 2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires<sup>1</sup>, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,

<sup>1</sup> Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos; Lomas de Zamora, Quilmes, Lanus, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.

S.S.D.U.V.  
ACU N° 1922

15



INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

- 3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.


- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen, producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.

S.S.D.U.W. 1922  
ACU. N°

# ANEXO III

267

Anexo al Artículo



j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:

1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.

2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.


ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.

S.S.D.U.V. 1922  
ACU N°

# ANEXO III

Anexo al Artículo 1



267

**Artículo Cuarto:** Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

**Artículo Quinto:** Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;

2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8° del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN;

3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.

4) La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN a través de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto N° 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;

2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la

S.S.D.U.Y.V.  
ACU N° 1922



Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúa el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL. El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

- 3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

**Artículo Sexto:** En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

- a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:
- 1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscritos;
  - 2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
  - 3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;
- b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;
- c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto N° 411/80 (t.o. por Decreto N° 1265 de fecha 6 de Agosto de 1987) a la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.


**Artículo Séptimo:** Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscritos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1° de la Resolución N° 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de



# ANEXO III

267

Anexo al Artículo



cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6° de la misma.

## Artículo Octavo: Informes periódicos:

- a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN en forma trimestral, entre el 1° y el 10° día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5° del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

- 1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.

- 2) Montos Involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.

- 3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

- b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1° y el 5° día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descripta en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

- c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

S.S.D.U.V.  
ACU N° 1922


15.



# ANEXO III

267

Anexo al Artículo



**Artículo Noveno:** El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.

**Artículo Décimo:** La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.

S.S.D.U.y.V. 1922  
ACU N°

MPF. 1922



## INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES

### 1 Normativa y alcances

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.


### 2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas

#### 2.1 Primera rendición

Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:

- a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA
  - a.1) Copia del Acta de inicio de obra
  - a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.
  - a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.

**2.1.1** Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.



*[Handwritten signature and scribbles]*



2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267 /2008 que se adjunta.

**2.2 Rendiciones subsiguientes**

Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2

**2.3 Última rendición**

Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2

S.S.D.U.y.V. 1922  
ACU Nº

*[Handwritten signature and scribbles]*



PROGRAMA:
INSTITUTO

OBRA N°
LOCALIDAD/ DEPARTAMENTO:
CONTRATISTA:
N° DE CUIL/CUIT:
FECHA DE ACTA DE INICIO:
PLAZO DE OBRA:

Monto Contrato: \$.....
APORTE PROGRAMA: \$.....
APORTE INSTITUTO: \$.....
SISTEMA DE CONTRATACION:
MES/AÑO BASICO
FECHA DE MEDICION

Detalles de Importes

CONCEPTO	VIVIENDA	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	TOTAL
Cert. Trabajos ejecutados	\$ .....	\$ .....	\$ .....
<b>Importe Bruto Certificado</b>	\$ .....	\$ .....	\$ .....
Retención de Garantías	\$ .....	\$ .....	\$ .....
<b>Monto a pagar en el presente Certificad</b>	\$ .....	\$ .....	\$ .....

Importe a cargo del Programa
Importe a cargo del INSTITUTO

Detalle Avance Físico

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Físico Vivienda	% .....	% .....	% .....
Avance Físico Infraest.	% .....	% .....	% .....
Porcentaje Total Físico	% .....	% .....	% .....

Detalle Avance Financiero Programa

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Financiero Vivienda	\$ .....	\$ .....	\$ .....
Avance Financiero Infraest.	\$ .....	\$ .....	\$ .....
<b>TOTAL BRUTO</b>	\$ .....	\$ .....	\$ .....

S.S.D.U.-y.v. 1922  
ACU N°

Firma Contratista

Firma Autoridad del INSTITUTO

S.S.D.U.y.V.  
 ACU N° 1922 15

ANEXO IV

PROGRAMA:

RENCIÓN DE CUENTAS s/Aporte Nacional  
 Correspondiente a la Cuota N°

Mes :

PLANILLA A1

Instituto / Municipio/ENTE: No de CUIL/CUIT:

N° de Proje Orden G.C.N°	Localidad	Nombre de la Obra	Cantidad del Mig.	Cant.	Avance Mensual Financiero				Avance Acumulado				Viviendas Terminadas	Viviendas en Ejecucin	Viviendas no iniciadas	Observaciones					
					Proyecto	%	Monto	Certificado	%	Monto	Diferencia	%					Proyecto	%	Monto	Diferencia	%
															Anticipo						
															15 % Monto Prog.	%	Monto	%	Monto	%	Monto


El Instituto/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguientes :

a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendicin de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indebida y que cumplen con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en funcin del tipo de inversin eleccada, la presentacin de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversin de los fondos reembasados;

b) Poner a disposicin de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentacin respaldatoria, cuando éstos así lo requirieran.

LA PRESENTE INFORMACION REVISTE EL CARACTER DE DECLARACION JURADA

Firma Máxima Autoridad  
 del Instituto/ Municipio o Ente



S.S.D.U.y.V. 1922  
 ACU N°



PROGRAMA:

PLANILLA A2

RENDICIÓN DE CUENTAS s/Aporte Nacional  
 Correspondiente a la Cuota N°

ANEXO IV

Mes :

Instituto / Municipio/Ente:  
 Cuenta Bco. Nación N°

No de CUIL/CUIT:  
 Sucursal:


N° de orden	Proyecto N°	Localidad	Empresa	Nro de CUIT/CUIL	Factura Nro.	Recibo Nro.	Fecha de Emision	Concepto Certificado Nro	Fecha de Cancelación	Orden de Pago o Cheque Nro.	Observaciones

El Instituto/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

- a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran;

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Máxima Autoridad del Instituto/ Municipio/Ente



FORMOSA, 11 ABR 2012

**VISTO:**

La necesidad de cubrir el cargo de Administrador General del Instituto Provincial de la Vivienda, dependiente del Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos; y

**CONSIDERANDO:**

Que ha sido propuesto al efecto, el C.P.N. Daniel Marcos MALICH, quien reúne los requisitos necesarios para cumplir con responsabilidad tal función, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

Por ello:

**EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA**

**DECRETA:**

ARTÍCULO 1º: Designase, a partir de la fecha, Administrador General del Instituto Provincial de la Vivienda, dependiente del Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, al C.P.N. Daniel Marcos MALICH (D.NI. N° 21.309.400).

ARTÍCULO 2º: Refrende el presente decreto el señor Ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos.


ARTÍCULO 3º: Dese al Registro Provincial y Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y archívese.

S.S.D.U.y.V.  
ACU N° 1922

DECRETO N° 221

Desig. MALICH

ES COPIA



*[Signature]*  
Dr. Gndo Instrán  
GOBERNADOR



*[Signature]*  
Ing. Jorge Alberto FORRES  
Ministro de Planificación, Inversión,  
Obras y Servicios Públicos

ES COPIA FEEL DEL ORIGINAL EXISTENTE EN ESTE INSTITUTO

*[Signature]*  
Dr. SERGIO ORLANDO BLANCO  
SECRETARIO GENERAL  
I.P.V. - FORMOSA

*[Signature]*  
Dr. WALTER CESAR RODAS  
DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  
MINISTERIO DE LA SECRETARIA GENERAL  
DEL PODER EJECUTIVO