



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas

258



BUENOS AIRES, 26 MAR 2009

VISTO el Expediente Nº S01:0051005/2009 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 1 de diciembre de 2008 se celebró el Convenio Particular, entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL de la Provincia de MISIONES, sobre la base del Convenio Marco del "Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas", a efectos de la inclusión de las obras de construcción de las viviendas que se detallan en el mismo, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

Que la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA ha procedido a readecuar los montos a financiar por vivienda, según lo previsto por el Artículo 2º del Convenio Marco del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas de fecha 11 de agosto de 2005.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución Nº 267 de fecha 11 de abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia total del monto comprometido en el mencionado Convenio Particular y

MPPiPyS CUDAP-PROY-501
2724



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas

228



facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras, que en adelante se denominarán Séptima Etapa, conforme lo establecido en dicho Convenio y según la disponibilidad presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 35 Inciso d) del Anexo del Decreto Nº 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156, el Decreto Nº 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003 y el Artículo 19 Inciso a) de la Ley Nº 19.549.

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 1 de diciembre de 2008, entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL de la Provincia de MISIONES, en el marco del "Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, que en copia



Handwritten signatures and initials, including a large 'H' and a signature that appears to be 'A'.



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas

**228**



autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el referido Convenio Particular al INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL de la Provincia de MISIONES, por la suma total de PESOS SESENTA Y CUATRO MILLONES VEINTESÉIS MIL (\$ 64.026.000,00) para financiar las obras de que en adelante se denominarán Séptima Etapa, la cual se efectuará conforme surge del mencionado Convenio Particular y la rendición de cuentas de los montos que se transfieran deberá ajustarse a lo establecido en la Resolución N° 267 de fecha 11 de abril de 2008 del citado Ministerio.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el Convenio Particular citado en el artículo 1° de la presente resolución y según la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 - Actividad 01 - Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1, Fuente de Financiamiento 11.


ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

MPFIPyS CUDAP-PROY-501
2724

RESOLUCIÓN N° **228**

ING. JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

2 28



CONVENIO PARTICULAR

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE  
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los 01 días del mes de Diciembre del año 2008, entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. Luis Alberto Rafael BONTEMPO, con domicilio legal en la Avenida Leandro N. Alem 339, 5º Piso, Oficina 501 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por una parte; y por la otra el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL de la Provincia de MISIONES (en adelante "El INSTITUTO") representado por su Presidente Ing. Santiago Emilio ROS, con domicilio legal en la calle Avda. (26) Roque Perez Nro. 1743 de la Ciudad de POSADAS, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el CONVENIO MARCO celebrado entre la Nación, las Provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, el 11 de Agosto de 2005.-----

S.S.D.U.Y.V.  
Nº 1371/08.  
ACU

MPPFPyS  
CUDAP-PROY.502  
2724

M  
A  
H  
A

PRIMERO: "El INSTITUTO", que ha licitado y adjudicado, se compromete a que las obras detalladas en el ANEXO I que forma parte integrante del presente Convenio,



se ejecuten según los términos de los Contratos a celebrarse con las empresas adjudicatarias, respetando en un todo el CONVENIO MARCO que rige "EL PROGRAMA".-----

**SEGUNDO:** La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. "LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, aprobadas por "EL INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional N° 1295/2002, en el prototipo establecido por "LA SUBSECRETARÍA". A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes correspondiente a la fecha de apertura de la licitación.-----

**TERCERO:** "EL INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias por ajuste de precio que excedan los montos reconocidos por la NACIÓN, costos de terreno, obras de urbanización, de infraestructura, de nexos, complementarias o de cualquier otro concepto que pudiera corresponder, según los contratos a celebrarse con las empresas. A tal efecto, "EL INSTITUTO" declara contar con los recursos provinciales suficientes para asegurar la terminación de las obras, en el plazo y con las calidades convenidas.-----


**CUARTO:** Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que "EL INSTITUTO" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte

SSGUUV  
N° 1371/08  
ACU

MPPiPys  
CUDAP-PROY-501

2724

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.




integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los desembolsos a "EL INSTITUTO" por anticipado del cien por ciento (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y subsiguientes, en la Cuenta del Banco de la Nación Argentina N° 40700348-48 de la Sucursal Pcsadas, (CUIT 30-99905419-2) la que también deberá estar dada de alta en la tabla de beneficiarios del "SIDIF". Los pagos de "EL INSTITUTO" a las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida y conformada por "El INSTITUTO", la cual deberá ser presentada a "LA SUBSECRETARÍA" incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma.-----

**QUINTO:** "EL INSTITUTO" declara mediante el presente Convenio Particular, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de las obras, según el Plan de Trabajos que como ANEXO I se adjunta al presente Convenio Particular, dentro de los treinta (30) días corridos, a partir de la acreditación del primer desembolso del aporte correspondiente a la NACION en la cuenta indicada en el Art. CUARTO del presente.-----

00/1371/00  
 2724  
 MPPyS  
 CUDAP-PROY-501


*(Handwritten signatures and marks)*







SEXTO: "EL INSTITUTO", previo a la firma del Contrato de Obra Pública correspondiente, deberá haber prestado conformidad a las pólizas de caución presentadas por las empresas contratistas, en concepto de cumplimiento del Contrato que cubrirá el cinco por ciento (5%) del importe total de la obra a favor del "INSTITUTO".-----

SEPTIMO: "EL INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACION, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones N° 268/2007, de fecha 11 de Mayo de 2007 y N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "EL INSTITUTO" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.---

OCTAVO: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en el artículo SEPTIMO del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL

00/1631/08 MPFI PyS CUDAP-PROY-501
2724




INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".-----

**NOVENO:** De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.-----

**DECIMO:** "EL INSTITUTO" evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por "EL INSTITUTO" con sus propios recursos.-----

**DECIMO PRIMERO:** La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.-----

**DECIMO SEGUNDO:** "EL INSTITUTO" confiere al presente Convenio Particular el carácter de Declaración jurada, siendo único y exclusivo responsable del cumplimiento del mismo en todas sus partes.-----

**DECIMO TERCERO:** Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "EL INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----

ACU

MPFIPyS  
CUOAP-PROY-504

2724

1331/08


M

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



20

ANEXO



**DECIMO CUARTO:** "EL INSTITUTO" se compromete a que las cuotas de recupero sean puestas al cobro a mas tardar a los dos (2) meses de terminada la obra y, en caso de corresponder, el proceso de escrituración concluya en un plazo no mayor de seis (6) meses.

**DECIMO QUINTO:** "LA SUBSECRETARIA" realizará las auditorias técnicas y financieras que considere convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. "EL INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

**DECIMO SEXTO:** "EL INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.

**DECIMO SEPTIMO:** "EL INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de diez (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos

S.S.D.U.V.  
Nº 1371/06.  
ACU

MPPiPyS  
CUDAP-PROY-501  
2724

*[Handwritten signatures and initials]*



remesados.-----

**DECIMO OCTAVO:** El presente Convenio particular se celebra ad referendum de su posterior ratificación por parte del Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.-----

Previa lectura, las partes firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.-----

*3*  
Ing. SANTIAGO E. BOB  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

*P/A*

Arq. LUIS A. R. BONTEMPO  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO  
URBANO Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

S.S.P.U.V.  
Nº 1331/08.  
ACU

MPFIPyS  
CUDAP-PROY-504  
2724

*1*  
*[Handwritten marks]*



ANEXO

S.S.D.U.V.V. N° 1371/08

ACU. 2008 ANEXO A

MPPI y Pys CUDAR PROY-5

272

Provincia: Mis MISIONES  
Lic. Pública N° 003/07  
EMPRESA: ING. MERCADO S.A.  
Localidad: 25 DE MAYO  
Obra: 20 D/08 VIV. E INF. 25 DE MAYO II (Rel. en 2 de Mayo)  
Plazo de Obra: 12 meses  
Proyecto: 03  
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
TRabajos PRELIMINARES	54.037,58	2.785,4	2.228,3	0.5571	4.204,8	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401		
FUNDACIONES	203.899,55	10.510,9	2.102,0	4.204,1	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401	0.1401		
CAPA AISLADORA	13.593,31	0.700,6			2.439,4																												
MAMPOSTERIA EXT./E INT.	315.498,73	16.263,3			0.1730																												
ESTRUCTURA DE H° A°	41.954,68	2.162,6																															
CUBIERTA DE TECHO	166.643,82	8.589,8																															
REVOQUES	144.324,06	7.439,3																															
CARPINTERIA	105.054,42	5.415,1																															
CIELORRASOS	61.253,89	3.157,4																															
CONTRAPISO Y PISOS	113.613,12	5.856,3																															
REVESTIMIENTO	18.292,36	0.942,9																															
PINTURAS	78.203,42	4.031,1																															
VIDRIOS	13.257,50	0.683,3																															
INSTALACION SANITARIA	148.788,10	7.669,4																															
INSTALACION ELECTRICA	135.429,57	6.980,9																															
INSTALACION DE GAS	31.046,44	1.600,3																															
VARIOS	40.108,65	2.067,4																															
TRabajos PRELIMINARES	49.321,57	2.542,3																															
RED DE AGUA	34.490,05	1.777,8																															
RED ELECTRICA	37.516,10	1.933,8																															
CORDON CUNETA Y BADERNES	60.905,17	3.139,4																															
PAVIMENTO	44.292,05	2.283,0																															
VEREDAS	26.869,93	1.385,0																															
ARBORIZACION	1.605,13	0.082,7																															
Subtotal	\$ 1.939.989,20																										100,0000						
Terreno	\$ 24.400,00																																
PERCENTAJES %																																	
MENSUAL	5.653,9	6.886,8	6.957,3	7.034,5	8.543,6	9.528,8	10.420,4	10.238,8	9.481,0	8.753,1	8.653,3	7.868,5	7.868,5	7.868,5	7.868,5	7.868,5	7.868,5	7.868,5	7.868,5	7.868,5	7.868,5	7.868,5	7.868,5	7.868,5	7.868,5	7.868,5	7.868,5	7.868,5	7.868,5	7.868,5	7.868,5	7.868,5	
ACUMULADO	5.653,9	12.540,7	19.498,0	26.532,2	35.075,8	44.604,6	55.025,3	65.264,1	74.725,1	83.478,2	92.131,5	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	
MENSUAL	108.685,61	133.603,86	134.971,56	136.469,24	165.745,77	184.858,64	202.155,68	198.632,64	183.543,32	169.810,07	152.648,06	133.603,86	133.603,86	133.603,86	133.603,86	133.603,86	133.603,86	133.603,86	133.603,86	133.603,86	133.603,86	133.603,86	133.603,86	133.603,86	133.603,86	133.603,86	133.603,86	133.603,86	133.603,86	133.603,86	133.603,86	133.603,86	
TERRENO	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	
ACUMULADO	134.085,61	267.689,47	402.681,03	539.130,27	704.876,04	889.734,68	1.091.890,36	1.290.523,00	1.474.066,32	1.643.876,39	1.811.750,34	1.984.389,30	1.984.389,30	1.984.389,30	1.984.389,30	1.984.389,30	1.984.389,30	1.984.389,30	1.984.389,30	1.984.389,30	1.984.389,30	1.984.389,30	1.984.389,30	1.984.389,30	1.984.389,30	1.984.389,30	1.984.389,30	1.984.389,30	1.984.389,30	1.984.389,30	1.984.389,30	1.984.389,30	

Ing. SANTAGODE-RON  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

Juan Manuel Mercado  
Representante Legal



S.S.D.U.V.V.  
N° 1371/08.

27/08/2008  
CUDAP Nº 550

Plan de Trabajos Anexo al Cincuentenario de la Constitución Provincial

MILIONES


**PLAN DE TRABAJOS - ANEXO**

Provincia: Misiones  
Localidad: ALBA POSSE  
Obra: 10 D/08 VIV. E INF. ALBA POSSE  
Proyecto N° 005  
Plazo de Obra: 8 meses  
EMPRESA: ING. LAZARTE CONSTRUCCIONES S.R.L.  
PROGRAMA FEDERAL PLURIANIAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

1	TRABAJOS PRELIMINARES	5.020,58	0,5156	0,3609	0,1547	1,8615	1,3961	1,3965	0,7584	1,0600
2	MOVIMIENTOS DE SUELO	21.816,24	2,2407	1,1203	1,1204	1,8615	1,3961	1,3965	0,7932	0,4141
3	FUNDACIONES	90.621,84	9,3078	0,9307	1,8615	0,1723	0,1378	0,0692	2,1202	0,8274
4	CAPA AISLADORA	6.712,53	0,6894	0,0689	0,0689	0,1723	0,1378	0,0692	0,8274	0,4141
5	MAMPOSTERIA EXTER. E INTER.	147.998,32	15,2014	1,5200	3,0401	4,5602	4,5602	1,5209	1,7667	0,6895
6	ESTRUCTURA DE Hª°	15.102,85	1,5512	0,3102	0,3878	0,3878	0,3102	0,1552	0,6121	0,2327
7	CUBIERTA DE TECHO	73.839,42	7,5840	0,7584	1,5168	1,5168	1,5168	1,5168	0,2327	0,1165
8	REVOQUES	77.204,92	7,9297	0,7929	1,5859	1,5859	1,5859	1,5859	1,6027	0,8016
9	CARPINTERIA	68.805,57	7,0670	0,6118	1,2237	0,2758	0,5516	0,6895	0,2155	0,2155
10	CIELORRASO	26.853,64	2,7584	0,2758	0,2758	0,2758	0,2758	0,2758	0,2155	0,2155
11	CONTRAPISO Y PISO	59.572,48	6,1187	0,6118	1,2237	0,2758	0,5516	0,6895	0,2155	0,2155
12	REVESTIMIENTO	7.552,35	0,7757	0,0775	0,5342	0,0775	0,1551	0,1939	0,1165	0,1165
13	PINTURAS	52.016,14	5,3426	0,5342	0,5342	0,5342	0,5342	0,5342	0,1165	0,1165
14	VIDRIOS	4.195,64	0,4309	0,4309	0,4309	0,4309	0,4309	0,4309	0,1165	0,1165
15	INSTALACION SANITARIA	103.208,35	10,6009	1,0600	2,1201	2,1201	2,1201	2,1201	0,3103	0,3103
16	INSTALACION ELECTRICA	63.770,98	6,5499	0,6549	1,3099	1,3099	1,3099	1,3099	0,3103	0,3103
17	INSTALACION DE GAS	6.712,78	0,6894	0,0689	0,1378	0,1378	0,1378	0,1378	0,3103	0,3103
18	VARIOS	15.105,77	1,5515	0,5007	0,3755	0,3755	0,3755	0,3755	0,3103	0,3103
19	ATERRAZAMIENTO	12.188,51	1,2518	1,1015	1,1015	1,1015	1,1015	1,1015	0,2719	0,2719
20	ARBORIZACION Y SEÑALIZACION	5.294,60	0,5438	1,1015	1,1015	0,7799	0,7799	0,7799	1,1015	1,1015
21	RED VIAL (ENTOSCADO O ENRIPIADO)	53.624,32	5,5077	0,5007	0,3755	0,7799	0,7799	0,7799	1,1015	1,1015
22	RED DE AGUA	25.311,26	2,5997	1,1015	1,1015	0,8373	0,8373	0,8373	1,1015	1,1015
23	RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	27.174,28	2,7910	1,1015	1,1015	0,8373	0,8373	0,8373	1,1015	1,1015
24	PLANOS MUNICIPALES Y MENSURA APROBAT	3.907,03	0,4012	0,5007	0,3755	0,0802	0,0802	0,0802	0,2719	0,2719
Subtotal		\$ 973.610,40	100,0000							
Terreno		\$ 12.200,00								
		\$ 985.810,40								
	PORTAJES %									
	MENSUAL			4,0830	10,4596	14,8330	18,4779	17,0294	11,3308	4,0761
	ACUMULADO			4,0830	14,5426	29,3756	47,8535	67,5637	84,5931	100,0000
	MENSUAL			39,752,51	101,835,75	144,415,63	179,902,76	191,900,56	165,800,01	39,685,33
	TERRENO			12,200,00						
	ACUMULADO			51,952,51	153,788,26	298,203,89	478,106,65	670,007,21	835,807,22	985,810,40

Ing. Lazarte Construcciones SRL  
Ing. W. Silvina Lazarte  
Representante Legal y Técnica

Ing. SANTIAGO E. ROY  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.



ANEXO

228



MIJONES

S.O.P. V. N° 1371/08.

27

M.P.F. CUDAP-PRO-2008 Año 2008

2008 Año 2008 - Intenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial"

**PLAN DE TRABAJOS ANEXO VIVIENDAS**

Provincia: Misiones  
 Lic. Pública N° 007/07  
 EMPRESA: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.

Localidad: ALMAFUERTE  
 Obra: 5 D/08 VIV. E INF. ALMAFUERTE (Reloc. en SAN PEDRO)  
 PROGRAMA FEDERAL PLURIANIAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Proyecto N° 007  
 Plazo de Obra: 8 meses

Item	Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
	TRABAJOS PRELIMINARES	7,520.84	1,527.0	1,068.9	0,458.1																							
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	2,276.00	0,462.1	0,231.1	0,231.1																							
3	FUNDACIONES	41,256.03	8,376.6	2,513.0	2,513.0		2,513.0	0,837.6																				0,043.8
4	AISLACIONES	4,314.77	0,876.0	0,043.8	0,087.6		0,262.8	0,219.0																				0,652.0
5	MAMPOSTERÍA EXT. E INT.	64,217.03	13,039.0	0,651.9	1,303.8		3,911.5	3,259.9																				0,378.1
6	ESTRUCTURA DE HªA°	12,411.94	2,520.1	0,252.0	0,252.0		0,630.0	0,630.0																				2,914.5
7	CUBIERTA DE TECHOS	71,764.15	14,571.6				2,185.6	2,622.7																				1,851.3
8	REVOQUES	41,447.07	8,415.4				1,430.6	1,683.0																				1,294.0
9	CARPINTERÍA	25,493.49	5,176.2				0,517.6	1,035.3																				1,035.3
10	CIELORRASO	17,764.27	3,606.8				0,848.0																					0,901.7
11	CONTRAPISO Y PISO	20,884.68	4,240.4																									0,848.1
12	REVESTIMIENTO	5,934.83	1,205.1																									0,301.2
13	VDRIOS	1,672.73	0,339.6																									0,101.9
14	INSTALACIÓN SANITARIA	50,347.20	10,222.5		1,022.2			1,022.2																				2,555.6
15	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	26,359.66	5,352.0					0,535.2																				1,338.0
16	INSTALACIÓN DE GAS	3,726.48	0,756.6																									0,227.0
17	PINTURA	26,423.34	5,365.0																									1,609.5
18	VARIOS	4,635.48	0,941.1	0,094.1	0,094.1			0,094.1																				0,141.1
19	ATERRAZAMIENTO	5,193.19	1,054.4	0,738.0	0,316.4																							1,023.7
20	RED VIAL	25,211.13	5,118.8	0,663.5	0,663.5			0,767.8																				0,796.6
21	RED DE AGUA	10,893.66	2,211.8					0,552.9																				0,796.5
22	RED ELÉCTRICA	15,692.38	3,186.1																									0,147.2
23	ARBORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	3,623.17	0,735.6																									0,294.2
24	PLANOS	3,448.97	0,700.2																									0,490.2
Subtotal		\$ 492,512.50																								100,000.00		
Terreno		\$ 6,100.00																										

Porcentajes %	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado
	5,910.1	5,910.1	5,919.6	5,919.6
			14,684.6	14,684.6
			26,514.3	41,197.5
			72,323.49	72,323.49
	29,107.98	29,107.98	79,718.07	79,718.07
	6,100.00	6,100.00		
	35,207.98	35,207.98	136,686.24	209,002.84
			84,344.24	84,344.24
			71,967.90	71,967.90
			53,509.15	53,509.15
			498,612.50	498,612.50
			14,612.4	14,612.4
			89,121.2	89,121.2
			17,125.3	17,125.3
			74,508.8	74,508.8
			100,000.0	100,000.0

JOSE M. PEREDO HIERRO  
 INGENIERO CIVIL Y TECNICO

Ing. SANTIAGO E. ROS  
 PRESIDENTE  
 I. PRO. D. HA.

10


2725  
 M.P.F.I.P.Y.S.  
 C.U.D.A.P. PROY.  
 2008 Acuerdo al Cincuentenario de la Constitución Provincial  
 S.O.D.B.U.V.  
 N° 1331/08.



**PLAN DE TRABAJOS ANEXO**

Provincia: Mis  
 Lic. Pública N° 0111/07  
 EMPRESA: WEIMCON S.A.  
 Localidad: APÓSTOLES  
 Obra: 20 D/08 VIV. E INF. APÓSTOLES  
 Proyecto: 11  
 Plazo de Obra: 12 meses  
**PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS**

Item	Detalle	5,5795	1,7081	1,7598	1,7081	8,302	8,302	0,3717	0,3717	0,8302	0,3764	0,4151	0,6366	1,2736	1,2706	0,8980	0,8304	2,1496	0,8219	0,2872	
1	PREP DEL TERRENO- EXCAVACIONES	106.662,23	5.1760	1.7598	1.7081	8,302	8,302	0,3717	0,3717	0,8302	0,3764	0,4151	0,6366	1,2736	1,2706	0,8980	0,8304	2,1496	0,8219	0,2872	
2	FUNDACIONES DE HORMIGON ARMADO	98.949,95	5.1760	0,7523	0,7502	0,8302	0,8302	0,3717	0,3717	0,8302	0,4151	0,6366		0,3540						1,0336	
3	VIGA ENCADENADO	42.303,92	2.2129	0,8302	0,8302	2,5435	2,5435	1,8616	1,8616	1,7959	1,2732	1,2732								0,0675	
4	CONTRAFISOS	79.354,84	4.1510	0,3715	0,3715	1,8616	1,8616	0,8302	0,8302	0,8302										0,3418	
5	MAMPPOSTERIAS	291.857,86	15.2676	0,3715	0,3715	1,8616	1,8616	0,8302	0,8302	0,8302	0,9316	0,9316								0,5014	
6	ASLACIONES	35.517,50	1.8579	1,8616	1,8616	1,7959	1,7959	0,8302	0,8302	0,8302	0,9316	0,9316								0,5098	
7	TECHO	213.560,70	11.1720	0,8216	0,8216	0,8216	0,8216				2,1502	2,1502								0,3418	
8	REVOQUES	171.663,78	8.9797																		0,5098
9	CIELORRASOS	79.358,07	4.1512																		0,5098
10	PISOS	123.292,60	6.4494																		0,5098
11	CARPINTERIAS	78.537,32	4.1083																		0,5098
12	REVESTIMIENTOS	16.466,29	0.8613																		0,5098
13	PINTURAS	98.781,29	5.1672																		0,5098
14	VIDRIOS	3.863,60	0.2021																		0,5098
15	DESAGUES CLOACALES Y PLUVIALES	61.219,93	3.2024																		0,5098
16	INSTALACIONES DE AGUA Y GAS	42.799,43	2.2388																		0,5098
17	ARTEFACTOS GRIF. Y ACCESORIOS	19.607,46	1.0256																		0,5098
18	INSTALACIONES ELECTRICAS	47.895,37	2.5054																		0,5098
19	VARIOS	48.728,67	2.5490																		0,5098
20	APERTURA DE CALLES	66.574,65	3.4825																		0,5098
21	RED DE AGUA	48.201,81	2.5214																		0,5098
22	RED ELECTRICA	53.992,53	2.8243																		0,5098
23	CORDON CUNETA Y BADENES	34.165,51	1.7872																		0,5098
24	ENRIPIADO	16.328,59	0.8541																		0,5098
25	VEREDAS	22.406,78	1.1721																		0,5098
26	ARBORIZACION Y SEÑALIZACION	9.580,13	0.5011																		0,5098
Subtotal		\$ 1.911.670,80	100,0000																		0,5098
Terreno		\$ 37.000,00																			0,5098
MENSUAL ACUMULADO		13.6866	11.7709	12.8079	10.0910	7.5983	7.9745	8.7455	7.1478	5.2841	6.1293	6.1856	6.1293	6.1856	6.1856	6.1293	6.1856	6.1293	6.1856	6.1293	6.1856
MENSUAL TERRENO ACUMULADO		13.6866	25.4575	38.2654	48.3584	55.8947	63.8692	72.6147	79.7625	85.0266	91.2122	97.3415	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
MENSUAL TERRENO ACUMULADO		261.642,74	225.020,86	244.844,88	192.906,70	144.107,48	152.446,19	167.185,17	136.642,41	100.632,26	118.248,31	117.172,04	117.172,04	117.172,04	117.172,04	117.172,04	117.172,04	117.172,04	117.172,04	117.172,04	117.172,04
MONTOS		37.000,00	768.508,48	1.105.522,68	1.425.154,02	1.662.428,69	1.897.849,04	2.093.173,34	2.252.000,00	2.377.842,41	2.471.596,72	2.540.428,69	2.593.173,34	2.630.428,69	2.656.000,00	2.670.428,69	2.676.000,00	2.678.428,69	2.679.428,69	2.679.428,69	2.679.428,69



**WEIMCON S.A.**  
 Ing. Civil  
 MARIO ALBERTO WOODWIAK  
 Representante Legal y Técnico

ING. SARITAO E. ROS  
 PRESIDENTE  
 I. PRO. D. HA.



MISIONES

2724  
 M.P.F.I.S.  
 CIUDAD. PROY. 5  
 S.E.D.U.V.V.  
 N° 1371/08.



Provincia: Mis  
 Lic. Pública N° 014/07  
 Localidad: BERNARDO DE IRIGOYEN  
 Obra 20 D/08 VIV. E INF. BERNARDO DE IRIGOYEN  
 EMPRESA: DIABRA CONSTRUCCIONES S.R.L.


Proyecto: 14  
 Plazo de Obra: 12 meses

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

MONTOS		Porcentaje		Mensual		Acumulado		Mensual		Acumulado		Mensual		Acumulado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TRABAJOS PRELIMINARES	19.670,45	1.0039	0,8031	0,2008	0,2107	0,8438	0,8438	0,8438	0,8438	0,8438	0,8438	0,8438	0,8438	0,8438	0,8438
MOVIMIENTO DE SUELOS	8.255,29	0,4213	0,2106	0,3107	1,2658	0,0885	0,8438	0,0885	0,0885	0,0885	0,0885	0,0885	0,0885	0,0885	0,0885
FUNDACIONES	165.335,57	8,4388	0,8438	1,2658	0,1377	0,0885	0,8438	0,0885	0,0885	0,0885	0,0885	0,0885	0,0885	0,0885	0,0885
ASLACIONES	17.343,27	0,8852	0,0885	0,0885	1,9636	1,9634	1,9634	1,9634	1,9634	1,9634	1,9634	1,9634	1,9634	1,9634	1,9634
MAMPOSTERIA EXT. E INT.	256.459,45	13,0898	0,8852	0,8852	0,3819	0,2550	0,2550	0,2550	0,2550	0,2550	0,2550	0,2550	0,2550	0,2550	0,2550
ESTRUCTURA DE Hª*	49.889,97	2,5464	0,8852	0,8852	1,9139	1,7667	1,7667	1,7667	1,7667	1,7667	1,7667	1,7667	1,7667	1,7667	1,7667
CUBIERTA DE TECHOS	288.456,88	14,7236	8,5032	8,5032	1,2754	0,4927	0,4927	0,4927	0,4927	0,4927	0,4927	0,4927	0,4927	0,4927	0,4927
REVOQUES	166.597,01	8,5032	8,5032	8,5032	0,4927	0,4927	0,4927	0,4927	0,4927	0,4927	0,4927	0,4927	0,4927	0,4927	0,4927
CARPINTERÍA	96.535,14	4,9275	0,8438	0,8438	0,3644	0,3644	0,3644	0,3644	0,3644	0,3644	0,3644	0,3644	0,3644	0,3644	0,3644
CIELORRASO	71.403,71	3,6444	0,8438	0,8438	0,4284	0,4284	0,4284	0,4284	0,4284	0,4284	0,4284	0,4284	0,4284	0,4284	0,4284
CONTRAPISO Y PISO	83.946,24	4,2846	0,8438	0,8438	0,6068	0,6068	0,6068	0,6068	0,6068	0,6068	0,6068	0,6068	0,6068	0,6068	0,6068
REVESTIMIENTO	23.855,14	1,2175	0,8438	0,8438	0,5141	0,5141	0,5141	0,5141	0,5141	0,5141	0,5141	0,5141	0,5141	0,5141	0,5141
VIDRIOS	6.722,74	0,3431	0,8438	0,8438	0,5407	0,5407	0,5407	0,5407	0,5407	0,5407	0,5407	0,5407	0,5407	0,5407	0,5407
INSTALACIÓN SANITARIA	201.481,04	10,2837	0,8438	0,8438	0,0951	0,0951	0,0951	0,0951	0,0951	0,0951	0,0951	0,0951	0,0951	0,0951	0,0951
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	105.952,98	5,4079	0,8438	0,8438	0,8062	0,8062	0,8062	0,8062	0,8062	0,8062	0,8062	0,8062	0,8062	0,8062	0,8062
INSTALACIÓN DE GAS	14.978,62	0,7645	0,8438	0,8438	0,3169	0,3169	0,3169	0,3169	0,3169	0,3169	0,3169	0,3169	0,3169	0,3169	0,3169
PINTURA	106.208,94	5,4209	0,8438	0,8438	0,7396	0,7396	0,7396	0,7396	0,7396	0,7396	0,7396	0,7396	0,7396	0,7396	0,7396
VARIOS	18.632,37	0,9510	0,8438	0,8438	0,7843	0,7843	0,7843	0,7843	0,7843	0,7843	0,7843	0,7843	0,7843	0,7843	0,7843
ATERRAZAMIENTO	21.953,77	1,1205	0,8438	0,8438	0,3362	0,3362	0,3362	0,3362	0,3362	0,3362	0,3362	0,3362	0,3362	0,3362	0,3362
RED VIAL	105.307,59	5,3749	0,8438	0,8438	1,3437	1,3437	1,3437	1,3437	1,3437	1,3437	1,3437	1,3437	1,3437	1,3437	1,3437
RED DE AGUA	41.404,55	2,1133	0,8438	0,8438	0,4226	0,4226	0,4226	0,4226	0,4226	0,4226	0,4226	0,4226	0,4226	0,4226	0,4226
RED ELÉCTRICA	61.355,95	3,1316	0,8438	0,8438	0,7829	0,7829	0,7829	0,7829	0,7829	0,7829	0,7829	0,7829	0,7829	0,7829	0,7829
ARBORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	13.856,35	0,7072	0,8438	0,8438	0,2085	0,2085	0,2085	0,2085	0,2085	0,2085	0,2085	0,2085	0,2085	0,2085	0,2085
PLANOS	13.621,79	0,6952	0,8438	0,8438	0,1390	0,1390	0,1390	0,1390	0,1390	0,1390	0,1390	0,1390	0,1390	0,1390	0,1390
Subtotal	\$ 1.959.224,80	100,0000													
Terreno	\$ 24.400,00														
<b>TOTAL</b>															
PORCENTAJES	%														
MENSUAL		5,0823	6,0867	9,3419	9,2368	8,7069	8,7069	8,7069	8,7069	8,7069	8,7069	8,7069	8,7069	8,7069	8,7069
ACUMULADO		5,0823	11,1690	28,9334	38,1702	46,8771	46,8771	46,8771	46,8771	46,8771	46,8771	46,8771	46,8771	46,8771	46,8771
MENSUAL	\$	99.573,68	119.252,14	165.015,71	183.028,82	180.969,68	170.587,74	170.587,74	170.587,74	170.587,74	170.587,74	170.587,74	170.587,74	170.587,74	170.587,74
TERRENO		24.400,00													
ACUMULADO		123.973,68	243.225,82	408.241,53	581.270,35	772.240,03	942.827,77	1.113.415,51	1.300.307,92	1.474.753,38	1.653.036,96	1.833.332,66	1.983.624,80	2.146.952,14	2.292.282,14

228

ANEXO



JNG. SANTIAGO E. ROS  
 PRESIDENTE  
 T. PRO. D. HA.

ING. GUILLERMO MIGUEL RETT  
 PRESIDENTE



S.S.D.U.Y.V.  
Nº 1331/08

2724

MIIONES

Provincia: Mis Localidad: BONPLAND Proyecto: 15  
Lic. Pública Nº 015/07 Obra 20 D/08 VIV. E INF. BONPLAND Plazo de Obra: 12 meses  
EMPRESA: H.B. CONSTRUCCIONES S.A. PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Detalle		Iniciación		Financiamiento		Ejecución		Total		Reserva	
1	TRABAJOS PRELIMINARES	18.992,01	0,9935	0,7948	0,1987	0,8439	0,8439	0,8439	0,8439	0,8439	0,4225
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	8.054,92	0,4213	0,2106	0,2107	0,8439	0,8439	0,8439	0,8439	0,8439	0,4225
3	FUNDACIONES	161.322,57	8,4397	0,8439	1,2659	0,8439	0,8439	0,8439	0,8439	0,8439	0,4225
4	AISLACIONES	16.922,32	0,8853	0,8853	0,8853	0,8853	0,8853	0,8853	0,8853	0,8853	0,4426
5	MAMPOSTERIA EXT. E INT.	250.234,71	13,0919	1,9636	1,9636	1,9636	1,9636	1,9636	1,9636	1,9636	0,9818
6	ESTRUCTURA DE HPA*	48.679,05	2,5466	0,3820	0,3820	0,3820	0,3820	0,3820	0,3820	0,3820	0,1910
7	CUBIERTA DE TECHOS	281.455,50	14,7245	1,7669	1,7669	1,7669	1,7669	1,7669	1,7669	1,7669	0,8834
8	REVOQUES	162.553,39	8,5045	1,2756	1,2756	1,2756	1,2756	1,2756	1,2756	1,2756	0,6378
9	CARPINTERIA	94.192,05	4,9277	0,4927	0,4927	0,4927	0,4927	0,4927	0,4927	0,4927	0,2463
10	CIELORRASO	69.670,61	3,6448	0,3644	0,3644	0,3644	0,3644	0,3644	0,3644	0,3644	0,1822
11	CONTRAPISO Y PISO	81.908,71	4,2851	0,4285	0,4285	0,4285	0,4285	0,4285	0,4285	0,4285	0,2142
12	REVESTIMIENTO	23.276,13	1,2177	0,6088	0,6088	0,6088	0,6088	0,6088	0,6088	0,6088	0,3044
13	VIDRIOS	6.559,57	0,3431	0,3431	0,3431	0,3431	0,3431	0,3431	0,3431	0,3431	0,1715
14	INSTALACION SANITARIA	196.590,72	10,2847	1,0284	1,0284	1,0284	1,0284	1,0284	1,0284	1,0284	0,5142
15	INSTALACION ELECTRICA	103.381,31	5,4084	0,5408	0,5408	0,5408	0,5408	0,5408	0,5408	0,5408	0,2704
16	INSTALACION DE GAS	14.615,06	0,7645	0,7645	0,7645	0,7645	0,7645	0,7645	0,7645	0,7645	0,3822
17	PINTURA	103.631,06	5,4215	0,5421	0,5421	0,5421	0,5421	0,5421	0,5421	0,5421	0,2710
18	VARIOS	18.180,13	0,9511	0,9511	0,9511	0,9511	0,9511	0,9511	0,9511	0,9511	0,4755
19	ATERRAZAMIENTO	21.420,92	1,1206	0,7844	0,3362	0,7844	0,3362	0,7844	0,3362	0,7844	0,3922
20	RED VIAL	102.751,58	5,3755	1,6126	1,3438	1,6126	1,3438	1,6126	1,3438	1,6126	0,8063
21	RED DE AGUA	40.399,59	2,1135	0,7397	0,4227	0,7397	0,4227	0,7397	0,4227	0,7397	0,3700
22	RED ELECTRICA	59.866,73	3,1319	0,4227	0,4227	0,4227	0,4227	0,4227	0,4227	0,4227	0,2113
23	ARBORIZACION Y SEÑALIZACION	13.520,03	0,7073	0,7073	0,7073	0,7073	0,7073	0,7073	0,7073	0,7073	0,3536
24	PLANOS	13.291,16	0,6953	0,6953	0,6953	0,6953	0,6953	0,6953	0,6953	0,6953	0,3476
Subtotal		\$ 1.911.469,80	100,0000	\$ 24.400,00		\$ 24.400,00		\$ 24.400,00		\$ 24.400,00	
Terreno		\$ 24.400,00		\$ 24.400,00		\$ 24.400,00		\$ 24.400,00		\$ 24.400,00	
			100,0000	5,0745	6,0847	8,4235	9,3428	9,2377	8,7077	8,7077	8,9049
			100,0000	5,0745	11,1592	19,5827	28,9255	38,1632	46,8709	55,5786	65,1188
			100,0000	5,0745	11,1592	19,5827	28,9255	38,1632	46,8709	55,5786	65,1188
			100,0000	96,9975	116,3072	161,0126	178,5848	176,5758	166,4450	182,3580	170,2144
			100,0000	24,4000	24,4000	24,4000	24,4000	24,4000	24,4000	24,4000	24,4000
			100,0000	121,3975	237,7047	398,7174	577,3022	753,8780	920,3231	1.086,7681	1.269,1262
			100,0000	96,9975	116,3072	161,0126	178,5848	176,5758	166,4450	182,3580	170,2144
			100,0000	24,4000	24,4000	24,4000	24,4000	24,4000	24,4000	24,4000	24,4000
			100,0000	121,3975	237,7047	398,7174	577,3022	753,8780	920,3231	1.086,7681	1.269,1262
			100,0000	146,6328	170,9163	214,4717	269,9807	325,0751	380,0795	435,1739	490,2683
			100,0000	175,9163	214,4717	269,9807	325,0751	380,0795	435,1739	490,2683	545,3627
			100,0000	175,9163	214,4717	269,9807	325,0751	380,0795	435,1739	490,2683	545,3627
			100,0000	175,9163	214,4717	269,9807	325,0751	380,0795	435,1739	490,2683	545,3627
			100,0000	175,9163	214,4717	269,9807	325,0751	380,0795	435,1739	490,2683	545,3627
			100,0000	175,9163	214,4717	269,9807	325,0751	380,0795	435,1739	490,2683	545,3627
			100,0000	175,9163	214,4717	269,9807	325,0751	380,0795	435,1739	490,2683	545,3627
			100,0000	175,9163	214,4717	269,9807	325,0751	380,0795	435,1739	490,2683	545,3627
			100,0000	175,9163	214,4717	269,9807	325,0751	380,0795	435,1739	490,2683	545,3627
			100,0000	175,9163	214,4717	269,9807	325,0751	380,0795	435,1739	490,2683	545,3627
			100,0000	175,9163	214,4717	269,9807	325,0751	380,0795	435,1739	490,2683	545,3627
			100,0000	175,9163	214,4717	269,9807	325,0751	380,0795	435,1739	490,2683	545,3627

HB Construcciones  
RAMÓN HORACIO BISTOLETTI  
P.R.C.

266  
14

ING. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

MILIONES

ACT. S.E.D.U.Y.V. N° 1331/08.

272

MPFIP CUDAP-PROV. "2008" Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial



PLAN DE TRABAJOS ANEXO A VIVIENDAS

Provincia: Misiones Localidad: CAAYARI Proyecto N° 016  
 Lic. Pública N° 016/07 Obra : 10 D/08 VIV. E INF. CAAYARI (Reloc. en ARISTÓBULO DEL VALLE) Plazo de Obra: 8 meses  
 EMPRESA: GIOVINAZZO S.A. PROGRAMA FEDERAL PLURIANIAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Item	Detalle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.-	TRABAJOS PREPARATORIOS	63.948,80	6.632	3.3166	3.3166	3.3166	7.5734	6.0122	4.8097													
2.-	FUNDACIONES	146.025,80	15.1469	7.5734	7.5734	7.5734	3.6073	6,0122	4,8097													
3.-	MANPOST. EN ELEVACION	231.845,41	24.0487	3.6073	3.6073	3.6073	0,2721	0,3888	0,3991													
4.-	AISLACIONES	7.495,95	0,7775	0,1166	0,1166	0,2721	0,2994	0,4989	0,3991													
5.-	ESTRUCTURA RESISTENTE	19.240,00	1,9957	0,2994	0,2994	0,2994	2,5167	2,5167	3,3556													
6.-	CUBIERTA DE TECHOS	80.874,50	8,3889	6,2359	6,2359	6,2359	1,2472	1,2472	3,1180													
7.-	REVOQUES	60.118,41	6,049	0,5620	0,5620	0,5620			0,1686													
8.-	REVESTIMIENTOS	5.418,00	5,831,50	0,6049	0,6049	0,6049			0,3024													
9.-	PISOS	28.646,70	2,9714	2,9714	2,9714	2,9714			1,7845													
10.-	CIELORRASOS	57.347,05	5,9485	5,9485	5,9485	5,9485			1,7845													
11.-	CARPINTERIA	44.910,01	4,6584	4,6584	4,6584	4,6584			1,1646													
12.-	INSTALACION SANITARIA	29.516,11	3,0616	3,0616	3,0616	3,0616			1,1646													
13.-	INSTALACION ELECTRICA	7.700,00	0,7987	0,7987	0,7987	0,7987			0,7654													
14.-	INSTALACION DE GAS	1.770,00	0,1836	0,1836	0,1836	0,1836			0,3195													
15.-	VIDRIOS	33.672,05	3,4927	3,4927	3,4927	3,4927			1,3971													
16.-	PINTURAS	13.454,91	1,3956	1,3956	1,3956	1,3956			0,5583													
17.-	VARIOS	31.360,06	3,2529	3,2529	3,2529	3,2529			1,9517													
18.-	RED DE AGUA	80.418,40	8,3416	8,3416	8,3416	8,3416			1,6683													
19.-	RED VIAL	14.471,54	1,5011	1,5011	1,5011	1,5011			0,6004													
20.-	RED EELCTRICA																					
	Subtotal	\$ 964.065,20		100,0000																		
	Terreno	\$ 12.200,00																				
	TOTAL	\$ 976.265,20																				
	PORCENTAJES %																					
	MENSUAL			4,5679	16,1646	13,0035	13,0796	17,5826	19,4881	8,6590	7,4549											
	ACUMULADO			4,5679	20,7325	33,7359	46,8155	64,3981	83,8862	92,5451	100,0000											
	MENSUAL			44.037,16	155.837,26	125.362,05	126.095,62	169.507,58	187.877,60	83.478,14	71.697,79											
	TERRENO			12.200,00																		
	ACUMULADO			56.237,16	212.074,42	337.436,47	463.532,09	633.039,67	820.917,27	904.395,41	976.265,20											

ANEXO

ING. LUIS GIOVINAZZO  
 Representante Técnico y Legal

Ing. SANTIAGO E. ROS  
 PRESIDENTE  
 I. PRO. D. HA.

S.S.D.U.V.V.  
N° 1331/06

2724

MPFPyS  
CUDAP-PROY-504

2008 Formulario de la Constitución Provincial

MINIONES


Provincia: Misiones  
ic. Pública N° 018/07  
EMPRESA: GIOVINAZZO S.A.

Localidad: CAMPO RAMÓN  
Obra 30 D/08 VIV. E INF. CAMPO RAMÓN ( Reloc. ARISTÓBULO DEL VALLE)

Programa FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Proyecto: 18  
Plazo de Obra: 12 meses

	9.5182	3.8073	5.7109	2.7655	2.7655	2.7655	2.7655	2.5803	2.5803	1.7202	0.6601		
1.- TRABAJOS PREPARATORIOS	274.624,25												
2.- FUNDACIONES	398.955,15												
3.- MANPOST. EN ELEVACION	496.312,20												
4.- AISLACIONES	22.487,85												
5.- ESTRUCTURA RESISTENTE	57.770,00												
6.- CUBIERTA DE TECHOS	391.984,31												
7.- REVOCOQUES	180.355,23												
8.- REVESTIMIENTOS	16.254,00												
9.- PISOS	17.494,50												
10.- CIELOS RASOS	85.940,10												
11.- CARPINTERIA	171.300,00												
12.- INSTALACION SANITARIA	134.730,01												
13.- INSTALACION ELECTRICA	88.548,31												
14.- INSTALACION DE GAS	23.100,00												
15.- VIDRIOS	5.310,00												
16.- PINTURAS	101.016,16												
17.- VARIOS	40.364,74												
18.- RED DE AGUA	64.212,75												
19.- RED VIAL	284.090,25												
20.- RED ELECTRICA	30.447,00												
Subtotal	\$ 2.885.246,80												
Terreno	\$ 36.600,00												
<b>TOTAL</b>													
PORCENTAJES %													
MONTO \$													



Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

Ing. LUIS A. GIOVINAZZO  
MTR. PROF. N° 553  
Representante Técnico Legal

MPPHYS  
CUDAP-PROY-501

2724

M.P.P.H.V. 1371/08.

"2008 Año Homenaje al Centenario de la Constitución Provincial"

Proyecto: 20  
Plazo de Obra: 12 meses

Localidad: CANDELARIA  
Dpto. Maldonado

PROBRA S.R.L. 40-998 VIV. E INF. CANDELARIA

EMPRESA: PROBRA S.R.L.

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Item	Mensual				Trimestral				Semestral				Anual							
1 TRABAJOS PRELIMINARES	41.402,05	1.0882	0,3441	0,5441																
2 MOVIMIENTO DE SUELOS	147.800,40	3.8850	1,1597	1,5540	0,9713	0,9713	1,7414	0,2605	0,1739	0,2605	0,1739	0,2605	0,1739	0,2605	0,1739	0,2605	0,1739	0,2605	0,1739	0,2605
3 FUNDACIONES	165.621,28	4.3535	0,8707	0,8707	1,7414	1,7414	0,1737	0,1737	0,1737	0,1737	0,1737	0,1737	0,1737	0,1737	0,1737	0,1737	0,1737	0,1737	0,1737	0,1737
4 ESTRUCTURA DE H° A	33.045,18	0,8686			2,9030	2,9030	4,3545	4,3545	0,1597	0,1597	0,1597	0,1597	0,1597	0,1597	0,1597	0,1597	0,1597	0,1597	0,1597	0,1597
5 MAMPOSTERIA	552.202,64	14,5156			0,1597	0,1597	4,3545	4,3545	4,8974	4,8974	4,8974	4,8974	4,8974	4,8974	4,8974	4,8974	4,8974	4,8974	4,8974	4,8974
6 CAPA AISLADORA	30.383,41	0,7986			16,3229	16,3229	16,3229	16,3229	2,2399	2,2399	2,2399	2,2399	2,2399	2,2399	2,2399	2,2399	2,2399	2,2399	2,2399	2,2399
7 TECHOS	620.957,87	11,1996			11,1996	11,1996	11,1996	11,1996	11,1996	11,1996	11,1996	11,1996	11,1996	11,1996	11,1996	11,1996	11,1996	11,1996	11,1996	11,1996
8 REVOQUES	426.070,03	3,7602			3,7602	3,7602	3,7602	3,7602	0,0506	0,0506	0,0506	0,0506	0,0506	0,0506	0,0506	0,0506	0,0506	0,0506	0,0506	0,0506
9 CIELORRASOS	19.269,90	0,5065			0,5065	0,5065	0,5065	0,5065												
10 CONTRAPISOS	153.615,98	4,0379			4,0379	4,0379	4,0379	4,0379												
11 PISOS	37.417,24	0,9835			0,9835	0,9835	0,9835	0,9835												
12 REVESTIMIENTOS	211.524,47	5,5601			5,5601	5,5601	5,5601	5,5601												
13 CARPINTERIA METALICA	21.386,37	0,5621			0,5621	0,5621	0,5621	0,5621												
14 VIDRIOS	255.353,91	6,7122			6,7122	6,7122	6,7122	6,7122												
15 PINTURAS	176.487,25	4,6391			4,6391	4,6391	4,6391	4,6391												
16 INSTALACIONES ELÉCTRICAS	217.452,85	5,7159			5,7159	5,7159	5,7159	5,7159												
17 INSTALACIONES SANITARIAS	51.277,08	1,3478			1,3478	1,3478	1,3478	1,3478												
18 VARIOS	25.151,68	0,6611			0,6611	0,6611	0,6611	0,6611												
19 ARBORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	237.642,65	6,2466			6,2466	6,2466	6,2466	6,2466												
20 RED VIAL	114.529,33	3,0105			3,0105	3,0105	3,0105	3,0105												
21 RED DE AGUA	107.836,62	2,8345			2,8345	2,8345	2,8345	2,8345												
22 RED ELECTRICA	14.839,73	0,3900			0,3900	0,3900	0,3900	0,3900												
23 PLANOS MUNICIPALES Y MENSURA																				
Subtotal	\$ 3.804.320,00	100,0000																		
Terreno	\$ 74.000,00																			
TOTAL	\$ 3.878.320,00																			
Porcentajes																				
%																				
Mensual																				
Acumulado																				
Mensual																				
Terreno																				
Acumulado																				

228

ANEXO

ING. SANTIAGO ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

PROBRA S.R.L.  
ING. SANDRA M. DOMINGUEZ  
Representante Técnico


S.S.D.U.V.V.  
Nº 1371/00  
M.P.D.S.  
UDAP-PROV-509

"2009 Año Homenaje al Circunscriptorio de la Constitución Provincial"

Proyecto: 21  
Plazo de Obra: 12 meses  
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Localidad: CAPIOVI  
Obra 40 D/08 VIV. E INF. CAPIOVI  
EMPRESA: HIDRELCO S.R.L.

Item	Descripción	0,2739	0,2740	0,2740	0,2740
1	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	42.109,31	1.0959		
2	TRABAJOS PREPARATORIOS	108.015,35	2.8111		
3	FUNDACIONES	129.654,37	3.3743		
4	CAPA AISLADORA	30.835,18	0.8025		
5	MAMPOSTERÍA	553.310,61	14.4008		
6	ESTRUCTURAS RESISTENTES	74.653,29	1.9429		
7	CUBIERTA DE TECHO	459.754,31	11.9654		
8	REVOQUES	429.942,59	11.1895		
9	CIELORRASOS	166.212,20	4.3257		
10	SOLADOS	185.359,60	4.8241		
11	REVESTIMIENTOS	44.568,72	1.1599		
12	CARPINTERÍAS	294.899,73	7.6749		
13	PINTURAS	163.766,36	4.2621		
14	INSTALACIÓN SANITARIA	426.779,36	11.1076		
15	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	90.862,51	2.3647		
16	VIDRIOS	23.231,01	0.6046		
17	VARIOS	113.408,70	2.9515		
18	TRABAJOS PRELIMINARES	21.715,00	0.5651		
19	MOVIMIENTO DE SUELO	44.894,51	1.1684		
20	RED VIAL	176.497,50	4.5934		
21	VENEDA EXTERIOR	54.691,50	1.4233		
22	ARBORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	10.857,50	0.2825		
23	RED DE AGUA	69.841,50	1.8176		
24	RED ELÉCTRICA	102.010,01	2.6548		
25	MURO DE CIERRE DE MZ.	24.492,49	0.6374		
Subtotal		\$ 3.842.363,20	100,0000		
Terreno		\$ 48.800,00			
TOTAL		\$ 3.891.163,20			
PORCENTAJES %					
MENSUAL		3.1645	6.9379	9.3827	10.1254
ACUMULADO		3.1645	10.1024	19.4851	29.6105
MENSUAL		121.591,58	266.579,32	360.517,41	389.054,64
TERRENO		48.800,00			
ACUMULADO		170.391,58	436.970,90	797.488,31	1.186.542,95
MONTOS \$					
		0,1203	0,1203	0,1203	0,1203
		2,1600	2,1600	2,1600	2,1600
		0,2914	0,2914	0,2914	0,2914
		1,1965	1,1965	1,1965	1,1965
		1,1189	1,1189	1,1189	1,1189
		0,4325	0,4325	0,4325	0,4325
		0,4824	0,4824	0,4824	0,4824
		0,2319	0,2319	0,2319	0,2319
		0,7674	0,7674	0,7674	0,7674
		0,8524	0,8524	0,8524	0,8524
		0,6393	0,6393	0,6393	0,6393
		1,1107	1,1107	1,1107	1,1107
		0,2364	0,2364	0,2364	0,2364
		0,0604	0,0604	0,0604	0,0604
		0,2951	0,2951	0,2951	0,2951
		0,4593	0,4593	0,4593	0,4593
		0,1423	0,1423	0,1423	0,1423
		0,2726	0,2726	0,2726	0,2726
		0,5309	0,5309	0,5309	0,5309
		0,1274	0,1274	0,1274	0,1274
		0,9186	0,9186	0,9186	0,9186
		0,4270	0,4270	0,4270	0,4270
		0,0565	0,0565	0,0565	0,0565
		0,1818	0,1818	0,1818	0,1818
		0,5309	0,5309	0,5309	0,5309
		0,1912	0,1912	0,1912	0,1912
		0,9093	0,9093	0,9093	0,9093
		83.4198	83.4198	83.4198	83.4198
		90.3540	90.3540	90.3540	90.3540
		6.4065	6.4065	6.4065	6.4065
		96.7605	96.7605	96.7605	96.7605
		10.1986	10.1986	10.1986	10.1986
		73.5105	73.5105	73.5105	73.5105
		380.751,30	380.751,30	380.751,30	380.751,30
		286.437,15	286.437,15	286.437,15	286.437,15
		3.520.528,85	3.520.528,85	3.520.528,85	3.520.528,85
		3.766.689,85	3.766.689,85	3.766.689,85	3.766.689,85
		124.473,35	124.473,35	124.473,35	124.473,35



Ing. SANTIAGO ERROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

HIDRELCO S.R.L.  
ROBERTO DEJ CASTELL  
SOCIO GERENTE

272

S. S. U. V. N.º 1371/08

CUADRO Nº 1 - PROY. Nº 40

Artículo 125 del Reglamento de la Constitución Provincial

**GRANDE TRABAJOS ANEXOS - VIVIENDAS**

Proyecto Nº 022  
Plazo de Obra: 8 meses

Provincia: Misiones  
Lic. Pública Nº 022/07  
EMPRESA: PRAT S.R.L.

Localidad: CERRO CORÁ  
Obra: 10 D/08 VIV. E INF. CERRO CORÁ (Reloc. en DOS DE MAYO)

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Categoría	Detalle	Presup.	Presup. Ejec.	%	Presup. Ejec. Inicial	Presup. Ejec. Final	%
1	FUNDACIONES PILOTINES Y VIGA FUNDACION	16.531,01	1.7013	0,8507	0,8507	0,8507	100,0000
2	AISLACIONES	6.739,89	0,6936	0,3468	0,1734	0,1734	2,5684
3	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUEC	51.203,24	5,2696	2,6348	1,3174	1,3174	2,5684
4	ESTRUCTURA	6.387,46	0,6574	0,3287	0,1643	0,1643	2,5684
5	ESTRUCTURA CUBIERTA DE TECHO	33.141,12	3,4108	1,8527	0,8527	0,8527	2,5684
6	CARPINTERIAS	20.122,85	2,0710	0,5177	0,5177	0,5177	7,6875
7	REVOQUES	244.961,84	25,2106	6,3026	6,3026	6,3026	2,5684
8	PISO CERAMICA ESMALTADA SOBRE CARPET.	12.414,01	1,2776	0,4258	0,4258	0,4258	2,5684
9	REVESTIMIENTOS	4.589,85	0,4724	0,1574	0,1574	0,1574	2,5684
10	CIELORRASOS PLACAS DE YESO JUNTA TOMA	14.601,58	1,5027	0,5009	0,5009	0,5009	2,5684
11	INSTALACION SANITARIA COMPLETA	243.640,89	25,0746	5,0149	5,0149	5,0149	2,5684
12	INSTALACION DE GAS	2.705,68	0,2785	0,0928	0,0928	0,0928	2,5684
13	INSTALACION ELECTRICA	11.364,48	1,1696	0,2339	0,2339	0,2339	2,5684
14	VEREDA DE ACCESO	1.213,48	0,1249	0,0312	0,0312	0,0312	2,5684
15	VIDRIOS	1.448,83	0,1491	0,0497	0,0497	0,0497	2,5684
16	PINTURAS	170.050,29	17,5010	5,8331	5,8331	5,8331	2,5684
17	CERCO DIVISORIO	3.301,67	0,3398	0,1133	0,1133	0,1133	2,5684
18	TRABAJOS PREPARATORIOS	15.504,15	1,5956	0,2093	0,2093	0,2093	2,5684
19	ATERRAZAMIENTO Y NIVELACION	27.553,75	2,8357	0,2222	0,2222	0,2222	2,5684
20	VEREDAS EXTERIORES	6.100,29	0,6278	0,07139	0,07139	0,07139	2,5684
21	ARBORIZACION Y SENALIZACION	430,54	0,0443	0,02190	0,02190	0,02190	2,5684
22	RED VIAL	34.683,73	3,5695	0,4424	0,4424	0,4424	2,5684
23	RED DE AGUA	10.640,70	1,0951	0,3334	0,3334	0,3334	2,5684
24	RED ELECTRICA	12.896,53	1,3273				2,5684
25	PLANOS MUNICIPALES Y MENSURA	19.435,31	2,0002				2,5684
Subtotal		\$ 971.663,18	100,0000				
Terreno		\$ 0,00					
TOTAL		\$ 971.663,18					
Porcentajes	%	3,8642	5,5789	15,0031	16,5193	21,9515	13,7172
		3,8642	9,4430	24,4461	40,9655	56,3619	92,0306
		37,546,52	54,207,67	145,779,90	160,512,18	213,294,19	133,285,38
		0,00					
		37,546,52	91,754,19	237,534,09	398,046,27	547,648,09	760,942,28

**PRAT S. R. L.**  
REGISTR. C. ROMERO ACUNA  
REP. LEGAL Y TECNICO

Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

272/08

ANEXO

S.S.D.M.Y.V.  
N° 1371/08

PyS  
CUBAP-PROY. 4

2724

2008 Año Habilitado al Cincuentenario de la Constitución Provincial

MISIONES

**PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I - VIVIENDAS**

Proyecto N° 023  
Plazo de Obra: 8 meses

Localidad: COLONIA ALBERDI  
Obra: 10 D/08 VIV. E INF. COLONIA ALBERDI

Provincia: Misiones  
Lic. Pública N° 023/07  
EMPRESA: INGAR S.A.

**PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS**

Item	Definición	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	FUNDACIONES	28.664,58	2.9781	0,5956	1,0423	1,3401														
2	ASLACIONES	14.822,80	1.5400	0,1540	0,6160	0,7700														
3	ESTRUCTURA RESISTENTE	11.874,74	1,2337		0,1851	0,3701	0,3701	0,3701	0,3084											
4	CERRAMIENTOS	100.833,22	10.4759		1,5714	3,1428	2,6190	2,2115	2,2115	2,2115	2,2115	2,2115	2,2115	2,2115	2,2115	2,2115	2,2115	2,2115	2,2115	2,2115
5	REVOQUES	70.954,57	7,3717			1,1058														
6	CUBIERTA DE TECHOS	138.910,43	14,4319		0,7216	2,8664	5,0512	5,0512	5,0512	5,0512	5,0512	5,0512	5,0512	5,0512	5,0512	5,0512	5,0512	5,0512	5,0512	5,0512
7	CONTRAPISOS	27.078,78	2,8133			0,4220														
8	PISOS	39.455,45	4,0992																	
9	REVESTIMIENTOS	10.351,96	1,0755																	
10	CIELORRASOS	42.091,29	4,3730																	
11	CARPINTERIA	40.418,69	4,1992																	
12	VIDRIOS	3.679,70	0,3823																	
13	PINTURAS	63.383,64	6,5851																	
14	INSTALACION SANITARIA	87.783,25	9,1201		0,4560	1,3680	1,8240	1,3680	1,3680	1,3680	1,3680	1,3680	1,3680	1,3680	1,3680	1,3680	1,3680	1,3680	1,3680	1,3680
15	INSTALACION DE GAS	15.969,68	1,6591		0,2489	0,4977	0,4977	0,4148	0,4148											
16	INSTALACION ELECTRICA	31.137,55	3,2350		0,1617	0,3235	0,6470	0,6470	0,6470											
17	VEREDAS INTERNAS	4.080,77	0,4240																	
18	MOV DE SUELOS Y VARIOS	105.544,94	10,9654		2,7414	0,5483	1,0965	1,0965	0,5483	1,0915										
19	RED DE AGUA	10.506,01	1,0915																	
20	RED BAJA TENSION	24.297,20	2,5243																	
21	ENTOSCADO	34.617,57	3,5965																	
22	CORDON CUNETTA Y BADERNES	20.697,17	2,1503																	
23	VEREDAS EXTERNAS	13.069,40	1,3578																	
24	ARBORIZACION	8.936,20	0,9284																	
25	VARIOS	13.366,43	1,3887		0,3472	0,3472														
Subtotal			\$ 962.526,01																	
Terreno			\$ 12.200,00																	
PORCENTAJES %																				
MENSUAL			2,9427		8,7214	14,2666	18,2687	19,5629	12,7189											
ACUMULADO			2,9427		11,6641	25,9407	44,2094	63,7723	76,4912											
MENSUAL			28.324,18		83.945,58	137.416,08	175.841,39	188.297,82	122.422,49											
TERRENO			12.200,00																	
ACUMULADO			40.524,18		124.469,76	261.885,84	437.727,23	626.025,05	748.447,54											
MONTOS \$																				

**INGAR S.A.**  
Ing. GUILLERMO ANGEL RETA  
PRESIDENTE

Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

2724

ALONONES

MPFIPyS  
CUDAP-PROY-500

2724

S.R.L. D. U. y V.  
N° 1371/08.

2008 Año Homenaje al Centenario de la Constitución Provincial



Provincia: Mis  
c. Pública N° 024/07  
EMPRESA: INGAR S.A.

Localidad: COLONIA AURORA


Obra 30 D/08 VIV. E INF. COLONIA AURORA (Reloc. en ARISTÓBULO DEL VALLE)

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Proyecto: 24

Plazo de Obra: 12 meses

1	FUNDACIONES	86.515,20	3.0062	0,1503	0,3006	0,8117	0,7516	0,7516	0,2405														
2	AISLACIONES	44.738,05	1.5545		0,1555	0,4197	0,4042	0,4197	0,1555														
3	ESTRUCTURA RESISTENTE	35.840,25	1.2454		0,1245	0,3362	0,3238	0,3362	0,1245														
4	CERRAMIENTOS	304.333,95	10.5749		1,0575	2,7495	2,8552	2,7495	2,8552	1,0575			1,0575										
5	REVOQUES	214.154,48	7.4414		0,7441	2,0092	1,9348	2,0092	1,9348	2,0092		1,0575											
6	CUBIERTA DE TECHOS	419.258,10	14.5683		1,3111	3,3507	3,3507	3,3507	3,3507	1,7482		1,7482											
7	CONTRAPISOS	83.172,00	2.8900		0,2890	0,7803	0,7514	0,7803	0,7803				0,4370										
8	PISOS	125.348,18	4.3556		0,4356	1,0889	1,0889	1,0889	1,0889														
9	REVESTIMIENTO	31.244,18	1.0857		0,1086	0,2931	0,2931	0,2931	0,2931				0,2178										
10	CIELORRASO	123.366,23	4.2867		0,4286	0,8857	0,8857	0,8857	0,8857				0,2823										
11	CARPINTERIA	121.991,31	4.2389		0,4239	1,0597	1,0597	1,0597	1,0597				0,9859										
12	VIDRIOS	11.102,02	0,3858																				
13	PINTURAS	191.603,92	6,6578		0,4551	0,8192	1,0012	1,0012	0,1332				1,5313										
14	INST. SANITARIA	48.104,56	1,6715		0,0811	0,2271	0,1672	0,1672	0,4513				0,7282										
15	INST. GAS	93.379,08	3,2447		0,0811	0,2271	0,3245	0,3245	0,4346				0,1672										
16	INST. ELÉCTRICA	12.316,55	0,4280		0,0811	0,2271	0,3245	0,3245	0,6814				0,1622										
17	VEREDAS INTERNAS	292.367,27	10,1591	0,6095	0,8127	1,1175	1,1175	1,1175	1,1175	1,1175			0,1070										
18	MOVIMIENTO DE SUELOS	45.527,00	1,5820																				
19	RED AGUA	44.622,19	1,5505																				
20	RED BAJA TENSION	60.490,65	2,1019																				
21	RED PLUVIAL	73.054,99	2,5385		0,0762	0,1015	0,1015	0,1015	0,4350				0,4031										
22	ENTOSCADO	67.956,84	2,3614		0,1015	0,1015	0,1015	0,1015	0,1777				0,3808										
23	C.C. Y BADERNES	37.276,63	1,2935		0,1015	0,1015	0,1015	0,1015	0,4014				0,4723										
24	VEREDAS EXTERIORES	28.243,81	0,9814		0,0972	0,0972	0,0972	0,0972	0,4014				0,2355										
25	ARBORIZACION	19.976,54	0,6941		0,0972	0,0972	0,0972	0,0972	0,1597				0,0972										
26	VARIOS																						
	<b>Subtotal</b>	<b>\$ 2.877.880,64</b>	<b>100,0000</b>																				
	<b>Terrero</b>	<b>\$ 36.600,00</b>																					
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.214.480,64</b>																					
	<b>PORCENTAJES %</b>																						
	<b>MENSUAL</b>			0,8360	2,1283	6,1420	12,1473	17,3369	17,1677	14,8114	9,1816	7,2514	5,8254	4,6299								2,5420	
	<b>ACUMULADO</b>			0,8360	2,9643	9,1063	21,2536	38,5906	55,7583	70,5697	79,7513	87,0027	92,8281	97,4580	100,0000								
	<b>MENSUAL</b>			24,059,45	61,249,46	176,759,06	349,585,91	498,936,32	494,065,77	426,255,69	264,236,16	208,685,32	167,648,27	133,244,28	73,154,95								
	<b>TERRENO</b>			36,600,00																			
	<b>ACUMULADO</b>			60,659,45	121,908,91	298,667,97	648,253,88	1.147,190,20	1.641,255,97	2.067,511,66	2.331,747,82	2.540,433,14	2.708,081,41	2.841,325,69	2.914,480,64								




ING. SANTIAGO ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. O. HA.

*(Signature)*  
INGAR S.A.  
Ing. GUILLERMO ANGEL RETI  
PRESIDENTE



ASESORÍAS  
 MISIONES  
 S.S.P.U.V.V.  
 No. 1371/08.  
 MPPHys  
 CUDAP.PROY.08  
 2724  
 2008 Absolutamente al Circunscripcional de la Constitución Provincial



**REANDE TRABAJOS ANEXO VIVIENDAS**

Provincia: Mis  
 Localidad: COLONIA DELICIA  
 Obra: 20 D/08 VIV. E INF. COLONIA DELICIA  
 Proyecto: 26  
 Plazo de Obra: 12 meses  
 PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES	0,8031	0,2008
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	8,175,14	8,438
3	FUNDACIONES	163,730,37	0,885
4	AISLACIONES	17,174,89	0,885
5	MAMPOSTERIA EXT. E INT.	253,969,55	1,3089
6	ESTRUCTURA DE H* A*	49,405,60	2,546
7	CUBIERTA DE TECHOS	285,656,32	1,4723
8	REVOQUES	164,979,56	8,503
9	CARPINTERIA	95,597,90	4,927
10	CIELORRASO	70,710,47	3,644
11	CONTRAPISO Y PISO	83,131,22	4,284
12	REVESTIMIENTO	23,623,53	1,217
13	VIDRIOS	6,657,47	0,343
14	INSTALACION SANITARIA	199,524,91	1,0283
15	INSTALACION ELECTRICA	104,924,31	5,4079
16	INSTALACION DE GAS	14,833,19	0,7645
17	PINTURA	105,177,79	5,4209
18	VIARIOS	18,451,48	0,9510
19	ATERRAZAMIENTO	21,740,63	1,205
20	RED VIAL	104,285,18	5,3749
21	RED DE AGUA	41,002,57	2,1133
22	RED ELECTRICA	60,760,26	3,1316
23	ARBORIZACION Y SEÑALIZACION	13,721,82	0,7072
24	PLANOS	13,489,54	0,6952
Subtotal		\$ 1.940.203,20	100,0000
Terreno		\$ 24.400,00	
<b>TOTAL</b>			
PERCENTAJES	%		
MENSUAL		5,0823	6,0883
ACUMULADO		5,0823	11,1686
MENSUAL		98.606,95	118.086,59
TERRENO		24.400,00	
ACUMULADO		123.006,95	241.093,54
MENSUAL		163,411,67	181,247,96
TERRENO		179,212,69	168,931,55
ACUMULADO		342,624,36	350,179,51
MENSUAL		8,4224	9,3417
ACUMULADO		19,5910	28,9327
MENSUAL		9,2368	8,7069
ACUMULADO		38,1695	46,8764
MENSUAL		172,751,81	185,077,92
TERRENO		176,574,01	168,931,55
ACUMULADO		349,145,82	353,969,10
MENSUAL		8,9038	9,5991
ACUMULADO		74,0262	83,1270
MENSUAL		178,539,44	185,077,92
TERRENO		1,460,658,69	1,287,906,88
ACUMULADO		1,637,232,70	1,472,964,80
MENSUAL		9,1008	9,2021
ACUMULADO		83,1270	92,3291
MENSUAL		178,539,44	185,077,92
TERRENO		1,815,772,14	1,637,232,70
ACUMULADO		3,631,311,58	3,492,210,62
MENSUAL		0,7829	0,7829
ACUMULADO		0,7829	0,7829
MENSUAL		0,2085	0,2085
ACUMULADO		0,2085	0,2085
Subtotal		\$ 0,0707	0,2828
Terreno			0,3477



Ing. SANTIAGO EROS  
 PRESIDENTE  
 I. PRO. D. HA.

INDO S.A.  
 Ing. GERARDO CRIPPO  
 Rep. Legal y Técnico

ANEXO

S.S.D.U.y.V.  
Nº 1371/00.

MPR/INS  
CUDAP PROY. 50

2721

al Circuenterario de la Constitución Provincial



MISSIONES

Provincia: Misiones Localidad: COLONIA VICTORIA Proyecto Nº 026  
Lic. Pública Nº 026/07 Obra: 10 D/08 VIV. E INF. COLONIA VICTORIA Plazo de Obra: 8 meses  
EMPRESA: CARLOS R. NOSIGLIA CONSTRUCCIONES S.R.L. PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

PLAN DE TRABAJOS ANEXO A VIVIENDAS										
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	22.522,04	2.3132	1,1566	1,1566	2,0713	2,0713	2,0713	0,1723	0,1723
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	80.664,04	8.2850	4,1425	4,1425	1,2571	1,2571	1,2571	2,1115	2,1115
3	FUNDACIONES	48.957,48	5,0284	2,5142	2,5142	4,3288	4,3288	4,3288	1,4007	1,4007
4	MAMPOSTERIAS	168.581,14	17,3151	8,6575	8,6575	0,1723	0,1723	0,1723	3,1178	3,1178
5	AISLACIONES	6.708,69	0,6891			2,1115	2,1115	2,1115	1,4007	1,4007
6	CUBIERTA	82.229,83	8,4459			1,4007	1,4007	1,4007	0,4894	0,4894
7	REVOQUES	54.548,06	5,6027			3,1168	3,1168	3,1168	1,1456	1,1456
8	REVESTIMIENTOS	14.295,90	1,4683			1,1363	1,1363	1,1363	0,5594	0,5594
9	SOLIDOS	91.046,54	9,3514			2,0915	2,0915	2,0915	0,1682	0,1682
10	CIELORRASOS	33.463,60	3,4371			0,5594	0,5594	0,5594		
11	CARPINTERIAS	55.315,19	5,6815						1,4354	1,4354
12	INSTALACION SANITARIA	61.094,84	6,2751						0,6726	0,6726
13	INSTALACION ELECTRICA	27.234,10	2,7972							
14	INSTALACION DE GAS	6.548,96	0,6726							
15	VIDRIOS	1.916,77	0,1969							
16	PINTURAS	41.929,33	4,3066							
17	CERCO DIVISORIO	19.646,89	2,0179							
18	PLANOS MUNICIPALES Y DE MENSURA	11.979,81	1,2305	0,7935	0,7935				0,0677	0,0677
19	REPLANTEO Y LIMPIEZA DEL TERRENO	15.450,90	1,5870						5,0632	5,0632
20	EXCAVACION Y RETIRO DE SUELOS	1.976,28	0,2030			0,2090	0,2090	0,2090	0,2090	0,2090
21	RED VIAL	98.590,80	10,1263			0,1772	0,1772	0,1772	0,1772	0,1772
22	RED DE AGUA	10.175,38	1,0451						0,2986	0,2986
23	RED ELECTRICA	8.623,76	0,8858						0,0238	0,0238
24	VEREDAS EXTERIORES	8.721,76	0,8958							
25	ARBORIZACION Y SEÑALIZACION	1.388,29	0,1426							
Subtotal		\$ 973.610,40	100,0000							
Terreno		\$ 12.200,00								
		\$ 985.810,40								
PORCENTAJES %										
MENSUAL		3,1806	17,2644	15,1525	19,1449	12,8022	13,2509	11,0227	8,1818	100,0000
ACUMULADO		3,1806	20,4449	35,5975	54,7424	67,5445	80,7955	91,8182		
MENSUAL		30.966,28	168.087,80	147.526,51	186.396,98	124.643,08	129.012,46	107.318,39		
TERRENO		12.200,00								
ACUMULADO		43.166,28	211.254,08	358.780,59	545.177,57	669.820,65	798.833,11	906.151,50		

Carlos R. Nosiglia Construcciones S.R.L.

Ing. Cívil MARTÍN COLAMBEDE GARMENDIA  
Representante Legal y Técnico

Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

ANEXO 23

275



S.D.U.Y.V.  
Nº 1371/08.

MPPFPyZ  
CUDAP-PROY-801

272

**MILIONES**

**PLANO DE TRABAJOS ANEXO VIVIENDAS**

Provincia: Mis  
Lic. Pública Nº 030/07  
EMPRESA: **ALFA INGENIERIA S.R.L.**

Localidad: **DOS ARROYOS**  
Obra: **16 VIV. E INF. DOS ARROYOS**

Programa: **FEDERAL PLURIANAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS**

Proyecto: **30**  
Plazo de Obra: **12 meses**

1	TRABAJOS PRELIMINARES	22.000,84	1.5232	1.0676	0,4576	0,7020	0,7020	0,7020	0,7020	0,7020	0,7020	0,7020	0,3510	1,7086
2	MOVIMIENTO DE SUELO	27.232,16	1.8879	0,9439	0,9440	0,0357	0,0357	0,0357	0,0357	0,0357	0,0357	0,0357	0,0470	0,2911
3	FUNDACIONES	101.258,18	7.0200	1,0530	1,0530	0,0357	0,0357	0,0357	0,0357	0,0357	0,0357	0,0357	0,8071	0,5285
4	ASLACIONES	5.160,26	0,3577	0,0357	0,0357	0,8071	0,8071	0,8071	0,8071	0,8071	0,8071	0,8071	0,1176	0,1217
5	MAMPOSTERIA EXTERIOR E INTERIOR	116.427,28	8,0716	0,1765	0,1765	0,6470	0,6470	0,6470	0,6470	0,6470	0,6470	0,6470	0,4977	0,6637
6	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO	16.972,81	1,1766	0,5972	0,5972	0,7335	0,7335	0,7335	0,7335	0,7335	0,7335	0,7335	0,4890	0,0695
7	CUBIERTA DE TECHO	71.790,41	4,9770	0,3335	0,3335	1,4234	1,4234	1,4234	1,4234	1,4234	1,4234	1,4234	1,8504	0,5147
8	REVOQUES	70.543,27	4,8906	0,1939	0,1939	0,1939	0,1939	0,1939	0,1939	0,1939	0,1939	0,1939	0,4890	0,1248
9	CARPINTERIA	205.314,83	14,2349	0,1885	0,1885	0,3771	0,3771	0,3771	0,3771	0,3771	0,3771	0,3771	0,8071	0,0727
10	CIELORRASOS	27.970,97	1,9392	0,1885	0,1885	0,0242	0,0242	0,0242	0,0242	0,0242	0,0242	0,0242	0,4148	0,2908
11	CONTRAPISO Y PISO	54.004,85	3,7717	0,1658	0,1658	0,1658	0,1658	0,1658	0,1658	0,1658	0,1658	0,1658	0,6634	0,5285
12	REVESTIMIENTO	6.994,95	0,4849	0,3317	0,3317	0,3317	0,3317	0,3317	0,3317	0,3317	0,3317	0,3317	0,0727	0,1217
13	PINTURAS	47.848,16	3,3172	0,3317	0,3317	0,3317	0,3317	0,3317	0,3317	0,3317	0,3317	0,3317	0,6634	0,0695
14	VIDRIOS	4.335,51	0,3005	0,8786	0,8786	1,3464	1,3464	1,3464	1,3464	1,3464	1,3464	1,3464	0,0300	0,3514
15	INSTALACION SANITARIA	253.467,30	17,5723	0,1131	0,1131	0,1131	0,1131	0,1131	0,1131	0,1131	0,1131	0,1131	0,0300	0,0695
16	INSTALACION ELECTRICA	194.212,12	13,4643	0,1745	0,1745	0,0997	0,0997	0,0997	0,0997	0,0997	0,0997	0,0997	0,1248	3,5147
17	INSTALACION DE GAS	10.795,58	0,7484	1,6313	1,6313	1,0875	1,0875	1,0875	1,0875	1,0875	1,0875	1,0875	0,2245	2,8278
18	VARIOS	16.316,92	1,1312	0,8959	0,8959	0,5119	0,5119	0,5119	0,5119	0,5119	0,5119	0,5119	0,2245	1,4810
19	ATERRAZAMIENTO	18.007,21	1,2484	0,1745	0,1745	0,0997	0,0997	0,0997	0,0997	0,0997	0,0997	0,0997	0,1248	2,4235
20	ARBORIZACION Y SENALIZACION	7.193,86	0,4987	0,1745	0,1745	0,0997	0,0997	0,0997	0,0997	0,0997	0,0997	0,0997	0,1248	0,0750
21	RED VIAL Y CORDON CUNETA	78.437,76	5,4379	1,6313	1,6313	1,0875	1,0875	1,0875	1,0875	1,0875	1,0875	1,0875	0,1496	0,2265
22	RED DE AGUA	36.923,46	2,5598	0,8959	0,8959	0,5119	0,5119	0,5119	0,5119	0,5119	0,5119	0,5119	0,1496	0,1696
23	RED ELECTRICA	39.361,26	2,7288	0,8959	0,8959	0,5119	0,5119	0,5119	0,5119	0,5119	0,5119	0,5119	0,1496	0,2265
24	PLANO MUNICIPAL Y MENSURA	9.451,45	0,6552	0,1310	0,1310	0,5457	0,5457	0,5457	0,5457	0,5457	0,5457	0,5457	0,1248	0,1252
Subtotal		\$ 1.442.421,40	100,0000											
Terreno		\$ 18.300,00												0,3277
<b>TOTALES</b>														
PORCENTAJES %				5,4402	5,4109	7,1166	8,7801	8,9408	8,9408	9,1653	9,1653	9,1653	9,2806	10,4805
ACUMULADO				5,4402	10,8511	23,2187	31,9988	40,9396	49,8804	59,0457	68,3363	78,1115	89,5200	100,0000
MENSUAL			78.470,61	78.470,61	75.741,55	102.651,36	126.646,04	128.964,01	128.964,01	132.202,25	134.009,80	155.423,79	150.134,43	151.165,77
TERRENO			18.300,00	18.300,00										
ACUMULADO			96.770,61	174.818,59	250.560,14	353.211,50	479.857,54	608.821,55	737.785,56	869.987,81	1.003.987,41	1.159.421,20	1.309.555,63	1.460.721,40

ANEXO  
25

Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

**ALFA INGENIERIA S.R.L.**  
WILLERMO E. ESPINOSA  
Representante Legal y Técnico



MILIONES

272

S.O.D.U.Y.V. N° 1371/00.



2008 Año 1° Encuentro al Bicentenario de la Constitución Provincial

**PLANE DE TRABAJOS ANEXO VIVIENDAS**

Provincia: Misiones Localidad: FACHINAL Proyecto N° 036  
 Lic. Pública N° 036/07 Obra : 5 D/08 VIV. E INF. FACHINAL Plazo de Obra: 8 meses  
 EMPRESA: ALFA INGENIERÍA S.R.L. PROGRAMA FEDERAL PLURIANAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Item	Descripción	Hitos	0,5990	0,2567	0,8557	1,4829	1,4829	3,4696	3,4696	1,1572	0,1473	0,0298	0,3679
1	TRABAJOS PRELIMINARES	4.134,02			0,8557	1,4829	1,4829	3,4696	3,4696	1,1572	0,1473	0,0298	
2	MOVIMIENTO DE SUELO	14.328,15			2,9658	1,4829	1,4829	3,4696	3,4696	1,1572	0,1473	0,0298	
3	FUNDACIONES	55.872,56			11,5660	3,4696	3,4696	3,4696		0,1473	0,6659	0,2909	0,3679
4	AISLACIONES	2.848,09			0,5895	0,0294	0,0294	0,6649	0,6649	3,3247	0,4846	1,4708	1,6917
5	MAMPOSTERIA EXT. E INT.	64.247,88			13,2996	1,3298	1,3298	0,1938	0,1938	1,1031	1,6179	1,7721	1,5198
6	ESTRUCTURA DE H° A°	9.365,35			1,9385	1,1031	1,1031	1,3693	1,3693	1,6110	1,8993	1,8993	1,1895
7	CUBIERTA DE TECHO	35.528,58			7,3542	1,3693	1,3693	0,7597	0,7597	1,5194	0,6389	0,7986	0,3196
8	REVOQUE	38.914,90			8,0551	1,3693	1,3693	0,7597	0,7597	1,5194	0,6389	0,7986	2,1860
9	CARPINTERIA	36.703,59			7,5975	1,3693	1,3693	0,7597	0,7597	1,5194	0,6389	0,7986	0,1733
10	CIELOTRASOS	15.433,46			3,1946	1,3693	1,3693	0,7597	0,7597	1,5194	0,6389	0,7986	1,9300
11	CONTRAPISO Y PISO	28.729,17			5,9467	1,3693	1,3693	0,7597	0,7597	1,5194	0,6389	0,7986	1,5490
12	REVESTIMIENTO	3.859,44			0,7988	1,3693	1,3693	0,7597	0,7597	1,5194	0,6389	0,7986	0,1644
13	PINTURAS	26.399,08			5,4644	1,3693	1,3693	0,7597	0,7597	1,5194	0,6389	0,7986	0,1554
14	VIDRIOS	2.391,34			0,4949	1,3693	1,3693	0,7597	0,7597	1,5194	0,6389	0,7986	0,2355
15	INSTALACIÓN SANITARIA	46.619,84			9,6500	0,9650	0,9650	0,4806	0,4806	0,7169	0,7169	0,9558	0,7170
16	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	29.928,94			6,1951	0,9650	0,9650	0,4806	0,4806	0,7169	0,7169	0,9558	
17	INSTALACIÓN DE GAS	1.985,62			0,4110	0,0621	0,0621	0,7884	0,7884	0,7884	0,7884	0,7887	
18	VARIOS	3.000,99			0,6211	0,0621	0,0621	0,4806	0,4806	0,7169	0,7169	0,9558	
19	ATERRAZAMIENTO	7.119,82			1,4737	0,4421	0,4421	0,4806	0,4806	0,7169	0,7169	0,9558	
20	ARBORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	2.843,77			0,5886			0,4806	0,4806	0,7169	0,7169	0,9558	
21	RED VIAL Y CORDÓN CUNETA	23.089,19			4,7793			0,4806	0,4806	0,7169	0,7169	0,9558	
22	RED DE AGUA	7.739,56			1,6020			0,4806	0,4806	0,7169	0,7169	0,9558	
23	RED ELÉCTRICA	15.237,07			3,1539			0,4806	0,4806	0,7169	0,7169	0,9558	
24	PLANO MUNICIPAL Y MENSURA	6.783,10			1,4040			0,4806	0,4806	0,7169	0,7169	0,9558	
Subtotal		\$ 483.103,50			100,0000								
Terreno		\$ 6.100,00											
TOTAL		\$ 489.203,50											
PORCENTAJES	%												
MENSUAL						7,7580	7,7765	14,2856	14,1494	15,3581	16,1439	13,5996	10,9289
ACUMULADO						7,7580	15,5345	29,8201	43,9695	59,3276	75,4715	89,0711	100,0000
MENSUAL						37,479,17	37,568,54	69,014,23	68,356,25	74,195,52	77,991,75	65,700,14	52,797,90
TERRENO						6,100,00	6,100,00	150,161,94	218,518,19	292,713,71	370,705,46	436,405,60	489,203,50
ACUMULADO						43,579,17	81,147,71	150,161,94	218,518,19	292,713,71	370,705,46	436,405,60	489,203,50

ALFA INGENIERIA S.R.L.  
 Ing. GUILLERMO E. ESPINOSA  
 Representante Legal y Técnico

Ing. SANTIAGO E. ROS  
 PRESIDENTE  
 I. PRO. D. HA.

ANEXO  
 27  
 228

2-21  
C.A.C.U.  
M.P.E.I.P.S.  
CUDAMPROV  
S.E.U.V.V.  
N° 1371/08  
2008 Año Homaje al Centenario de la Constitución Provincial

**MILIONES**

**PLAN DE TRABAJOS ANEXO A VIVIENDAS**

Provincia: Misiones  
Lic. Pública N° 037/07  
EMPRESA: INDO S.A.  
Localidad: FLORENTINO AMEGHINO  
Obra: 10 D/08 VIV. E INF. FLORENTINO AMEGHINO  
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS  
Proyecto N° 037  
Plazo de Obra: 8 meses

Definición	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
TRABAJOS PRELIMINARES	11630,95	1,2064	0,8445	0,2099	0,3619																				
MOVIMIENTO DE SUELO	4047,50	0,4198	0,2099	0,2099																					
FUNDACIONES	81304,56	8,4335	2,5300	2,5300	2,5300	0,8435																			
AISLACIONES	8503,25	0,8820	0,0441	0,0882	0,2646	0,2205																			
MAMPOSTERIA EXT. E INT.	125739,83	13,0433	0,6521	1,3042	3,9128	3,2606																			
ESTRUCTURA DE H° A°	24460,62	2,5372	0,6521	1,3042	3,9128	3,2606																			
CUBIERTA DE TECHO	141427,89	14,6699	0,6521	1,3042	3,9128	3,2606																			
REVOQUE	81681,06	8,4725	0,6521	1,3042	3,9128	3,2606																			
CARPINTERIA	47330,33	4,9094	0,6521	1,3042	3,9128	3,2606																			
CELORRASOS	35008,61	3,6313	0,6521	1,3042	3,9128	3,2606																			
CONTRAPISO Y PISO	41158,11	4,2698	0,6521	1,3042	3,9128	3,2606																			
REVESTIMIENTO	11695,97	1,2131	0,6521	1,3042	3,9128	3,2606																			
PINTURAS	3295,69	0,3418	0,6521	1,3042	3,9128	3,2606																			
VIDRIOS	98784,39	10,2466	0,6521	1,3042	3,9128	3,2606																			
INSTALACIÓN SANITARIA	51947,82	5,3884	0,6521	1,3042	3,9128	3,2606																			
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	7343,89	0,7617	0,6521	1,3042	3,9128	3,2606																			
INSTALACIÓN DE GAS	53319,45	5,5306	0,6521	1,3042	3,9128	3,2606																			
VARIOS	9135,29	0,9475	0,6521	1,3042	3,9128	3,2606																			
ATERRAZAMIENTO	10234,38	1,0615	0,6521	1,3042	3,9128	3,2606																			
ARBORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	51631,39	5,3555	0,6521	1,3042	3,9128	3,2606																			
RED VIAL Y CORDÓN CUNETETA	20300,29	2,1036	0,6521	1,3042	3,9128	3,2606																			
RED DE AGUA	30082,29	3,1203	0,6521	1,3042	3,9128	3,2606																			
RED ELÉCTRICA	7141,11	0,7407	0,6521	1,3042	3,9128	3,2606																			
PLANO MUNICIPAL Y MENSURA	6860,55	0,7116	0,6521	1,3042	3,9128	3,2606																			

Subtotal \$ 964.065,20 100,0000  
Terreno \$ 0,00

Definición	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Subtotal	\$ 964.065,20	100,0000																							
Terreno	\$ 0,00																								
PORTAJES %																									
MENSUAL			5,6554	5,7927	14,7023	14,6867	16,2023	17,2081	14,7210	11,0315															
ACUMULADO			5,6554	11,4481	26,1504	40,8371	57,0394	74,2475	88,9685	100,0000															
MENSUAL			54.521,74	55.845,41	141.739,76	141.589,36	156.200,74	165.897,30	141.920,04	106.350,85															
TERRENO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
ACUMULADO			54.521,74	110.367,15	252.106,91	393.696,27	549.897,01	715.794,31	857.714,35	964.065,20															

ING. GERARDO O. GRIPPO  
Rep. Legal y Técnico

Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

ANEXO  
22  
28

ACU N° 1371/08.  
 S.D.U.V.V  
 CUDAP-PROY-501



VISIONES

2008 Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial


Provincia: Mis  
 Lic. Pública N° 039/07  
 EMPRESA: R.B.M S.R.L.

Localidad: GARUHAPE  
 Obra 20 VIV. E INF. GARUHAPE I  
 Proyecto: 39  
 Plazo de Obra: 12 meses  
 PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Item	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
TRABAJOS PRELIMINARES	19.288,50	1.0039	0,8031	0,2008																					
MOVIMIENTO DE SUELOS	8.094,99	8.4388	0,8438	0,2107																					
FUNDACIONES	162.125,17	8.4388	0,8438	1,2658																					
ASLACIONES	17.006,51	0,8852	0,0885	0,0885																					
MAMPOSTERÍA EXT. E INT.	251.473,65	13,0898	1,9634	1,2658																					
ESTRUCTURA DE Hª	48.921,24	2,5464	0,3819	0,1327																					
CUBIERTA DE TECHOS	282.855,77	14,7239	1,7667	1,2658																					
REVOQUES	163.362,11	8,5032	1,2754	0,4927																					
CARPINTERIA	94.660,67	4,9272	0,4927	0,4927																					
CIELORRASO	70.017,23	3,6444	0,3644	0,3644																					
CONTRAPISO Y PISO	82.316,21	4,2846	0,4284	0,4284																					
REVESTIMIENTO	23.391,93	1,2175	0,1217	0,1217																					
VIDRIOS	6.592,20	0,3431	0,0343	0,0343																					
INSTALACIÓN SANITARIA	197.568,79	10,2837	1,0283	0,5407																					
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	103.895,64	5,4079	0,5407	0,5407																					
INSTALACIÓN DE GAS	14.687,77	0,7645	0,0764	0,0764																					
PINTURA	104.146,64	5,4209	0,5420	0,5420																					
VARIOS	18.270,58	0,9510	0,0951	0,0951																					
ATERRAZAMIENTO	21.527,49	1,1205	0,1120	0,1120																					
RED VIAL	103.262,78	5,3749	0,5374	0,5374																					
RED DE AGUA	40.600,58	2,1133	0,2113	0,2113																					
RED ELÉCTRICA	60.164,57	3,1316	0,3131	0,3131																					
ARBORIZACIÓN Y SENALIZACIÓN	13.587,29	0,7072	0,0707	0,0707																					
PLANOS	13.357,29	0,6952	0,0695	0,0695																					
Subtotal	\$ 1.921.181,60	100,0000																							
Terreno	\$ 24.400,00																								
TOTAL	\$ 1.945.581,60																								
PORCENTAJES %																									
MENSUAL																									
ACUMULADO																									
MENSUAL																									
TERRENO																									
ACUMULADO																									
MONTOS \$																									

R. B. M. S. R. L.  
 Ing. RICARDO ENRIQUEZ  
 Representante Legal y Técnico

Ing. SANTIAGO E. ROS  
 PRESIDENTE  
 I. PRO. D. HA.



220





IPRODHA

ACU S.S.D.U.V.V. N° 1331/08.  
 Consejo el Cauce de la Constitución Provincial


PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Provincia: Mis Localidad: GDOR. LOPEZ - SAN JAVIER  
 Lic. Pública N° 045/07 Odra 15 VIV. E INF. GDOR LOPEZ (10 viv) - SAN JAVIER (5 viv)  
 Proyecto: 045  
 Plazo de Obra: 12 meses  
 EMPRESA: HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Item	Designación	Precio	%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pianos Municipales	23.302,26	1,6133	1,0499	0,5653										
2	Trabajos Preparatorios	25.949,97	1,7988	1,2592	0,5396										
3	Movimiento de suelos.	124.501,98	8,6302	4,3151	1,7260										
4	Placas de iv*	113.852,39	7,8920	2,3676	2,3676				2,1576	0,4315					
5	Encadenados.	18.164,77	1,2591			1,5784	1,5784								
6	Mampostería	178.605,59	12,3806			1,2381	2,4761	0,2518	0,2518	0,2518					
7	Capas aisladoras.	19.571,54	1,3567			0,3392	2,4761	2,4761	2,4761	2,4761					
8	Cubierta de techos	107.015,19	7,4181			0,7418	2,2254	1,4836	1,4836	1,4836					
9	Revoques	93.590,05	6,4875						1,2975	1,2975	1,9462	1,9462			
10	Solados	48.877,48	3,3881					0,4642	0,4642	0,4642	0,6776	0,6776	0,6776	0,6776	0,6776
11	Carpintería	133.918,76	9,2830							2,7849	2,7849	1,8566	1,8566	0,9283	0,9283
12	Cieloraso	51.201,15	3,5492							0,3549	1,0648	1,0648	1,0648	1,0648	1,0648
13	Instalación cloacal	72.491,03	5,0249			0,6030	0,5025	0,5025	0,5025	0,5025	0,5025	0,5025	0,5025	0,5025	0,5025
14	Instalación de agua.	63.089,48	4,3732			0,8746	0,8746	0,8746	0,8746	0,8746	0,4373	0,4373	0,4373	0,4373	0,4373
15	Airefactos y grifería	34.690,45	2,4047								0,1210	0,6012	0,6012	0,6012	0,6012
16	Instalación de gas	8.731,08	0,6052								0,2421	0,2421	0,2421	0,2421	0,2421
17	Pilar de luz	23.588,31	1,6351									1,6351	1,6351	1,6351	1,6351
18	Instalación eléctrica	37.392,00	2,5919			0,2592	0,2592	0,2592	0,2592	0,2592	0,2592	0,2592	0,2592	0,2592	0,2592
19	Revestimientos	11.586,03	0,8031								0,4016	0,4016	0,4016	0,4016	0,4016
20	Pintura	37.076,68	2,5701								0,6047	0,6047	0,6047	0,6047	0,6047
21	Vidrios	8.605,95	0,5965												
22	Tratamiento exterior	17.446,25	1,2093												
23	Trabajos Preliminares	4.299,39	0,2980			0,1490	0,1490	0,1490	0,1490	0,1490					
24	Movimientos de Suelos	5.897,17	0,4088			0,0818	0,0818	0,0818	0,0818	0,0818					
25	Cordón Cuneta y Bardenes	18.316,12	1,2696												
26	Vereca Exterior	12.421,80	0,8611												
27	Arborización	731,14	0,0507												
28	Red de Agua	19.974,37	1,3846			0,6923	0,6923	0,6923	0,6923	0,6923	1,2696	1,2696	1,2696	1,2696	1,2696
29	Red Eléctrica	73.935,71	5,1251			2,5625	2,5625	2,5625	2,5625	2,5625	0,4305	0,4305	0,4305	0,4305	0,4305
30	Señalizaciones	5.004,90	0,3469												
31	Entoscado	48.794,38	3,3823												
Subtotal		\$ 1.442.823,40	100,0000								0,6765	0,6765		2,0294	0,3469
Terreno															
TOTAL		\$ 1.442.823,40													
PORCENTAJES %				9,6246	10,8645	10,2924	8,9854	8,8227	7,3431	10,5223	11,8987	10,7198	5,5594	3,8544	1,5128
ACUMULADO				9,6246	20,4891	30,7815	39,7669	48,5896	55,9327	66,4550	78,3536	89,0735	94,6328	98,4872	100,0000
MENSUAL				138.846,57	156.733,44	148.481,06	129.624,99	127.278,49	105.933,20	151.797,09	171.652,82	154.646,89	80.200,88	55.603,99	21.823,98
TERRENO				0,00											
ACUMULADO				138.846,57	295.580,01	444.061,07	573.686,06	700.964,55	806.897,75	958.694,84	1.130.347,66	1.284.994,55	1.365.195,43	1.420.799,42	1.442.823,40

HECTOR TORRES  
 L. E. 1546952  
 PRESIDENTE  
 I. PRO. D. HA.

Empresa HECTOR Torres Const.





C.S. U.V.V.  
 No 1371/06.  
 ACTI  
 MPR  
 CUDAP. PRO. 1501  
 272  
 2008 Año Habitacional



MILONES

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO IV VIVIENDAS

Provincia: Misiones  
 Lic. Pública Nº 050/07  
 EMPRESA: SUCESIÓN DE EDUARDO E. QUIROGA  
 Localidad: ITACARUARE  
 Obra : 10 D/08 VIV. E INF. ITACARUARE  
 Proyecto Nº 050  
 Plazo de Obra: 8 meses  
 PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Monto	Monto Acumulado	Monto Mensual	Monto Terreno
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	45.223,19	4,6909	0,8300	0,3557	0,8437	0,2205	0,0443	0,0443
2	MOVIMIENTOS DE SUELOS	41.899,85	4,3462	0,2099	0,2100	0,2205	0,6535	0,0443	0,0443
3	FUNDACION PLATEA Hº Aº	29.124,42	3,0210	2,5305	2,5305	0,2205	0,6344	0,0443	0,0443
4	ESTRUCTURA	8.933,87	0,9267	0,0441	0,0882	0,6344	2,6411	0,6344	0,6344
5	AISLACIONES	12.596,76	1,3066	0,6522	1,3045	0,2205	0,6344	0,6344	0,6344
6	MAMPOSTERIA DE LADRILLOS CERAMICOS HI	213.346,76	22,1299	0,2537	0,2537	0,2205	0,6344	0,6344	0,6344
7	REVOQUES	65.395,93	6,7834	2,2009	2,2009	0,2205	0,6344	0,6344	0,6344
8	REVESTIMIENTOS	893,39	0,0927	1,4406	1,4406	0,2205	0,6344	0,6344	0,6344
9	ESTRUCTURA DE MADERA Y CUBIERTA DE TE	115.756,05	12,0071	0,4910	0,4910	0,2205	0,6344	0,6344	0,6344
10	CIELORRASOS	44.669,35	4,6334	0,8540	0,8540	0,2205	0,6344	0,6344	0,6344
11	SOLADO S/PLATEA PISO CERAMICO ESMALTAI	62.537,09	6,4868	0,8540	0,8540	0,2205	0,6344	0,6344	0,6344
12	CARPINTERIAS	30.107,14	3,1229	0,8540	0,8540	0,2205	0,6344	0,6344	0,6344
13	INSTALACION SANITARIA	44.669,35	4,6334	1,0248	1,0248	0,2205	0,6344	0,6344	0,6344
14	INSTALACION ELECTRICA	42.167,87	4,3740	0,5389	0,5389	0,2205	0,6344	0,6344	0,6344
15	INSTALACION DE GAS	4.466,94	0,4633	1,0248	1,0248	0,2205	0,6344	0,6344	0,6344
16	VIDRIOS	7.147,10	0,7413	0,5389	0,5389	0,2205	0,6344	0,6344	0,6344
17	PINTURAS	44.312,00	4,5964	0,0947	0,0947	0,2205	0,6344	0,6344	0,6344
18	VEREDAS CEMENTO FRATAZADO S/CONTRAPI	8.933,87	0,9267	0,7432	0,7432	0,2205	0,6344	0,6344	0,6344
19	CERCO DIVISORIO	1.786,77	0,1853	0,6318	0,6318	0,2205	0,6344	0,6344	0,6344
20	VIARIOS	13.847,50	1,4364	0,8035	0,8035	0,2205	0,6344	0,6344	0,6344
21	ARBORIZACION Y SEÑALIZACION	15.098,24	1,5661	0,5265	0,5265	0,2205	0,6344	0,6344	0,6344
22	RED DE AGUA CAÑO PVC	25.295,00	2,6238	0,7802	0,7802	0,2205	0,6344	0,6344	0,6344
23	RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	19.005,00	1,9713	0,7802	0,7802	0,2205	0,6344	0,6344	0,6344
24	CORDON CUNETTA	13.575,01	1,4081	0,7802	0,7802	0,2205	0,6344	0,6344	0,6344
25	LIMPIEZA Y PERFILADO DE CALLES	20.150,00	2,0901	0,7802	0,7802	0,2205	0,6344	0,6344	0,6344
26	RED VIAL ENTOSCADO	33.126,76	3,4362	0,2135	0,2135	0,2205	0,6344	0,6344	0,6344
Subtotal		\$ 964.065,20	100,0000						
Terreno		\$ 12.200,00							
PORCENTAJES %									
MENSUAL									
ACUMULADO									
MONTOS									
MENSUAL									
TERRENO									
ACUMULADO									

SUC. EDUARDO E. QUIROGA  
 RAUL A. QUIROGA  
 ADMINIST. JUDICIAL

ING. SANTIAGO E. ROS  
 PRESIDENTE  
 I. PRO. D. HA.

S.S.U.Y.V.  
Nº 1371/08

2724

MPEFI  
CUDAP-PRO-1501

Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial

**PLAN DE TRABAJOS - ANEXO VIVIENDAS**

Provincia: Misiones      Localidad: LOS HELECHOS      Proyecto Nº 053  
Lic. Pública Nº 053/07      Obra : 10 D/08 VIV. E INF. LOS HELECHOS (Reloc. en SAN ANTONIO)      Plazo de Obra : 8 meses  
EMPRESA: WEMCON S.A.      PROGRAMA FEDERAL PLURIANIAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

1	PREP. TERRENO-EXCAVACIONES	46.040,40	24.5394	24,5394								1,9240
2	FUNDACIONES	44.023,99	4.4037	1,1009	3,3027							0,3152
3	VIGA ENCADENADO	24.684,27	1.8030		0,5409	0,7212	0,5409					2,3032
4	CONTRAPISOS	52.548,19	3.9539		0,7907	0,7907	0,7907			0,7907		0,2023
5	MAMPOSTERIAS	160.095,27	9.4080		1,8816	1,8816	1,8816			3,7632		
6	ASLACIONES	20.726,65	1.2264		0,4047	0,4170	0,4047					1,1007
7	TECHOS	120.900,94	8.1198		1,6238	1,6238	1,6238			1,6238		1,8674
8	REVOQUES	84.552,22	8.0798		1,6159	1,6159	1,6159			1,6159		0,8664
9	CIELORRASOS	41.666,22	3.2376		0,8664					0,8664		1,8674
10	PISOS	65.813,77	5.6588									0,8664
11	CARPINTERIAS	32.703,93	4.3330									
12	REVESTIMIENTOS	11.124,49	0,6304									
13	PINTURAS	55.745,42	4,6065									
14	VIDRIOS	3.427,39	0,2023									
15	DESAGUES CLOACALES Y PLUVIALES	25.037,82	2,2697		0,4539	0,4539	0,4539			0,4539		0,3152
16	INSTALACION DE AGUA	12.140,04	0,7268		0,1453	0,1453	0,1453			0,1453		0,3404
17	ARTEFACTOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS	9.522,33	0,8319									0,1453
18	INSTALACIONES ELECTRICAS	24.491,75	1,8902		0,3780	0,3780	0,3780			0,3780		0,4159
19	VARIOS	23.308,10	0,9835									0,3780
20	APERTURA DE CALLES	9.063,57	0,6016	0,6016								0,4917
21	RED DE AGUA	19.279,82	1,7843	0,8921	0,8921							0,4159
22	RED ELECTRICA	16.318,85	0,7977									0,3780
23	CORDON CUNETA Y BADENES	55.298,59	2,0925			0,2632	0,2632			0,2632		0,4917
24	MEJORADO VIAL	8.870,31	6,7991							1,0462		3,3995
25	VEREDAS	18.994,13	0,9546							0,4773		0,4773
26	ARBORIZACION	1.549,74	0,0655									
Subtotal		\$ 987.928,20	100,0000									0,0655
Terreno		\$ 0,00										
	TOTAL	987.928,20										
PORCENTAJES %												
MENSUAL		27,1340	10,2684	8,7790	11,4787	11,1150	16,1937	8,9314	6,0958			
ACUMULADO		27,1340	37,4024	46,1814	57,6601	68,7751	84,9688	93,9002	99,9960			
MENSUAL		268.064,44	101.444,42	86.730,22	113.401,31	109.808,22	159.982,13	88.235,82	60.261,64			
TERRENO		0,00										
ACUMULADO		268.064,44	369.508,86	456.239,08	569.640,39	679.448,61	839.430,74	927.666,56	987.928,20			

WEMCON S.A.  
Ing. Civil  
MARIO ALBERTO WOODIAK  
Representante Legal y Técnico

ING. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

ANEXO  
186  
34

**MILIONES**

ACU N° 1321/00

S.S.D.U.Y.V. N° 1321/00

M.P.P.P. 2008 Año 2001

UDAP - PROY. 2008

2721

IPRODHA INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO HABITACIONAL

Provincia: Misiones Localidad: MARTIRES Proyecto: 054  
Lic. Pública N° 054/07 Obra 15 VIV. E INF. MÁRTIRES Plazo de Obra: 12 meses  
EMPRESA: ING. MERCADO S.A. PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Detalle		12		12		12		12		12		12	
1		2		3		4		5		6		7	
Item	Descripción	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1	MOVIMIENTO DE SUELO	32.369,59	2.250	1.3530	0,7892								0,1127
2	FUNDACIONES	137.550,55	9.5822	2.8747	3,8329								
3	ESTRUCTURA RESISTENTE	35.391,96	2.4655										
4	ASLACIONES	19.114,54	1.3316	0,2663		0,4931	0,4931	0,4931	0,4931	0,4931	0,4931	0,4931	0,4931
5	MAMPOSTERÍA	187.652,21	13.0724	2,6145		2,6145	2,6145	2,6145	2,6145	2,6145	2,6145	2,6145	2,6145
6	ABERTURAS	72.451,79	5.0472	1.0094		1,0094	1,0094	1,0094	1,0094	1,0094	1,0094	1,0094	1,0094
7	TECHO	147.135,52	10.2499	1,0250		2,0500	2,0500	2,0500	2,0500	2,0500	2,0500	2,0500	2,0500
8	REVOQUES	173.762,74	12.1048	0,6052		1,2105	1,2105	1,2105	1,2105	1,2105	1,2105	1,2105	1,2105
9	CONTRAPISOS	39.085,05	2.7228	0,2723		0,3383	0,3383	0,3383	0,3383	0,3383	0,3383	0,3383	0,3383
10	PISOS Y ZOCALOS	48.562,56	3.3830	0,3383		0,3383	0,3383	0,3383	0,3383	0,3383	0,3383	0,3383	0,3383
11	CIELORRASOS	51.472,60	3.5857	0,3586		0,3586	0,3586	0,3586	0,3586	0,3586	0,3586	0,3586	0,3586
12	REVESTIMIENTOS	15.684,18	1.0926			0,1093	0,1093	0,1093	0,1093	0,1093	0,1093	0,1093	0,1093
13	INST. SANITARIA	82.481,11	5.7459	0,4309		0,5746	0,5746	0,5746	0,5746	0,5746	0,5746	0,5746	0,5746
14	INST. ELÉCTRICA	53.927,60	3.7568	0,5635		0,5635	0,5635	0,5635	0,5635	0,5635	0,5635	0,5635	0,5635
15	INST. GAS	10.378,35	0.7230	0,1084		0,1084	0,1084	0,1084	0,1084	0,1084	0,1084	0,1084	0,1084
16	VIDRIOS	3.465,15	0.2414			0,0362	0,0362	0,0362	0,0362	0,0362	0,0362	0,0362	0,0362
17	PINTURA	74.195,65	5.1687	0,7753		0,7753	0,7753	0,7753	0,7753	0,7753	0,7753	0,7753	0,7753
18	VIARIOS	24.456,29	1.7037			0,2556	0,2556	0,2556	0,2556	0,2556	0,2556	0,2556	0,2556
19	TRABAJOS PRELIMINARES	37.906,76	2.6407	2,1126	0,5281								
20	RED DE AGUA	63.906,29	4.4519										
21	RED ELECTRICA	38.684,72	2.6949										
22	CORDÓN CUNETTA Y BADENES	45.242,49	3.1517										
23	ENTOSCADO	16.879,63	1.1759										
24	VEREDAS	21.353,96	1.4876										
25	ARBORIZACIÓN	2.370,42	0.1651										
Subtotal		\$ 1.435.481,70	100,0000										
Terreno		\$ 18.300,00											
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.453.781,70</b>											
Porcentaje	%												
Montos	\$												
	MENSUAL	6,7711	7,2984	9,8595	12,8278	16,1623	11,9916	9,4728	4,2959	3,2331	4,4978	4,5172	
	ACUMULADO	6,7711	14,0695	33,0017	45,8295	61,9916	73,9834	83,4560	87,7519	90,9850	95,4828	100,0000	
	MENSUAL	97,198,41	104,767,17	130,235,84	141,531,50	184,141,36	232,006,79	172,137,01	135,977,33	61,667,07	46,410,29	64,843,86	
	TERRENO	18,300,00											
	ACUMULADO	115,498,41	220,265,58	350,501,42	492,032,92	676,174,28	908,181,07	1.080,318,08	1.216,295,41	1.277,962,48	1.324,372,77	1.388,937,84	1.453,781,70

ANEXO

187

35

ING. FLORENTINO MERCADO S.A.  
Representante Legal y Técnico

ING. SANTIAGO ROSA  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.



PLAN DE TRABAJOS - ANEXO VIVIENDAS


Proyecto N° 055  
Plazo de Obra: 8 meses

Localidad: MOJÓN GRANDE  
Obra: 10 D/08 VIV. E INF. MOJÓN GRANDE

Provincia: Misiones  
Lic. Pública N° 655/07  
EMPRESA: SUCESIÓN DE EDUARDO E. QUIROGA

Provincia: Misiones  
Lic. Pública N° 655/07  
EMPRESA: SUCESIÓN DE EDUARDO E. QUIROGA

Item	Definición	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	45.223,19	4.6909	4.6909									
2	MOVIMIENTOS DE SUELOS	41.899,85	4.3462	4.3462									
3	FUNDACION PLATEA H° A°	29.124,42	3.0210	1.5105									
4	ESTRUCTURA	8.933,87	0,9267	0,4633	0,4633								
5	AISLACIONES	12.596,76	1.3066	0,6533	0,6533								
6	MAMPOSTERIA DE LADRILLOS CERAMICOS HI	213.346,76	22.1299	6.6390	6.6390	2.2130							
7	REVOQUES	65.395,93	6.7834	1.3567	1.3567	2.0350							
8	REVESTIMIENTOS	893,39	0,0927										
9	ESTRUCTURA DE MADERA Y CUBIERTA DE TE	115.756,05	12,0071	3,6021	3,6021	4,8028							
10	CIELORRASOS	44.669,35	4,6334	0,9267	0,9267	0,9267							
11	SOLADO S/PLATEA PISO CERAMICO ESMALTA/	62.537,09	6,4868	1,2974	1,2974	1,2974							
12	CARPINTERIAS	30.107,14	3,1229	0,6246	0,6246	0,6246							
13	INSTALACION SANITARIA	44.669,35	4,6334	0,9267	0,9267	0,9267							
14	INSTALACION ELECTRICA	42.167,87	4,3740	0,4374	0,4374	0,8748							
15	INSTALACION DE GAS	4.466,94	0,4633	0,0927	0,0927	0,0927							
16	VIDRIOS	7.147,10	0,7413			0,741							
17	PINTURAS	44.312,00	4,5964			0,741							
18	VEREDAS CEMENTO FRATAZADO S/CONTRAPI	8.933,87	0,9267	0,0927	0,0927	0,1853							
19	CERCO DIVISORIO	1.786,77	0,1853			0,1853							
20	VARIOS	13.847,50	1,4364			0,2873							
21	ARBORIZACION Y SEÑALIZACION	15.098,24	1,5661			0,2873							
22	RED DE AGUA CAÑO PVC	25.295,00	2,6238	0,5248	0,5248	0,5248							
23	RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	19.005,00	1,9713	0,3943	0,3943	0,3943							
24	CORDON CUNETA	13.575,01	1,4081	0,1408	0,1408	0,2816							
25	LIMPIEZA Y PERFILADO DE CALLES	20.150,00	2,0901	0,4180	0,4180	0,2816							
26	RED VIAL ENTOSCADO	33.126,76	3,4362	1,6721	1,6721	1,1339							
Subtotal		\$ 964.065,20	100,0000			1,1683							
Terreno		\$ 12.200,00											
TOTAL		\$ 976.265,20											
PORCENTAJES %													
MENSUAL		12,6830	12,8120	17,2456	16,3850	16,0006	12,0136	6,0865	6,7737				
ACUMULADO		12,6830	25,4950	42,7406	59,1256	75,1262	87,1399	93,2263	100,0000				
MENSUAL		122.272,18	123.515,79	166.259,12	157.962,25	154.256,61	115.819,13	58.677,64	65.302,48				
TERRENO		12.200,00											
ACUMULADO		134.472,18	257.987,97	424.247,09	582.209,34	736.465,95	852.285,08	910.962,72	976.265,20				
MONTOS \$													



Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

SUC. EDUARDO E. QUIROGA  
RAUL A. QUIROGA  
ADMINIST. JUDICIAL

ACU S.S. U.V.V. N° 1331/08

2724

MISIONES

Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial

228










S.S.D.U.Y.V.  
N° 1371/08.  
ACU  
M.P.P.S.  
CUDAP-PROY-50  
2008

Homologación al Circuntario de la Constitución Provincial



Proyecto N° 076  
Plazo de Obra: 8 meses

Localidad: RUIZ DE MONTOYA  
Obra: 10 D/08 VIV. E INF. RUIZ DE MONTOYA

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Provincia: Misiones  
Lic. Pública N° 076/07  
EMPRESA: ARTEC S.R.L.

**PLAN DE EJECUCIÓN - ANEXO A VIVIENDAS**

Item	Definición	Presupuesto	%	Presupuesto	%	Presupuesto	%	Presupuesto	%	Presupuesto	%	Presupuesto	%	Presupuesto	%
1	TRABAJOS PRELIMINARES	11,428,95		0,8300	0,3557										
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	4,047,50		0,2099	0,2100										
3	FUNDACIONES	81,304,56		2,5305	2,5305		0,8437								
4	AISLACIONES	8,503,25		0,0441	0,0882		0,2205								0,0443
5	MAMPOSTERÍA EXT. E INT.	125,739,83		0,6522	1,3045		3,2613								0,6525
6	ESTRUCTURA DE Hª	24,460,62		0,2537	0,6344		0,6344								0,3808
7	CUBIERTA DE TECHOS	141,427,89		14,6740	2,2009		3,2280								2,9348
8	REVOQUES	81,681,06		8,4743	1,4406		1,6948								1,8643
9	CARPINTERÍA	47,330,33		4,9104	0,4910		0,9820								0,9081
10	CIELORRASO	35,008,61		3,6321			0,7264								0,9080
11	CONTRAPISO Y PISO	41,158,11		4,2701			0,8540								0,8540
12	REVESTIMIENTO	11,695,97		1,2134			0,1213								0,3033
13	VIDRIOS	3,295,69		0,3419			0,1025								0,1196
14	INSTALACIÓN SANITARIA	98,784,39		10,2487	1,0248		1,5373								2,0497
15	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	51,947,82		5,3895			0,8084								1,3473
16	INSTALACIÓN DE GAS	7,343,89		0,7619			0,2287								0,3047
17	PINTURA	53,319,45		5,5318			1,6595								2,2127
18	VARIOS	9,135,29		0,9477	0,0947		0,0947								0,1895
19	ATERRAZAMIENTO	10,234,38		1,0618	0,7432		0,8036								1,0713
20	RED VIAL	51,631,40		5,3567			0,8035								1,0713
21	RED DE AGUA	20,300,29		2,1061	0,6318		0,3159								0,7802
22	RED ELÉCTRICA	30,082,29		3,1210			0,7802								0,7802
23	ARBORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	7,141,10		0,7408			0,1482								0,2963
24	PLANOS	6,860,54		0,7117			0,2135								0,4982
Subtotal		\$ 963.863,20		100,0000											
Terreno		\$ 12.200,00													
TOTAL		\$ 976.063,20													
PORCENTAJES %		MENSUAL	5,6417	5,7877	14,7057	14,6898	16,2059	17,2117	14,7240	11,0335					
		ACUMULADO	5,6417	11,4294	26,1351	40,8249	57,0308	74,2425	88,9665	100,0000					
• MONTO \$		MENSUAL	54.378,27	55.785,51	141.742,83	141.589,58	156.202,71	165.897,24	141.919,22	106.347,84					
		TERRENO	12.200,00												
		ACUMULADO	66.578,27	122.363,78	264.106,61	405.696,19	561.898,90	727.796,14	869.715,36	976.063,20					

ARTEC S.R.L.  
Atq. RICARDO A. GONZALEZ  
REPRE. LEGAL Y TECNICO

Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.



ACU. S. D. V. V. N.º 1371/08.

MPF...  
CUDAP-PR...  
2008 AB...  
2724

MILONES



Provincia: Mis  
Lic. Pública N° 082/07  
EMPRESA: N.C.N. CONSTRUCCIONES S.R.L.


Localidad: SANTA MARIA  
Obra 15 VIV. E INF. SANTA MARIA

Proyecto: 82  
Plazo de Obra: 12 meses

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

CATEGORIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
TRABAJOS PREPARATORIOS	93.509,90	6.481,9	3.897,2	1.895,8	1.263,9																			
FUNDACIONES	91.164,33	6.319,3	1.895,8	0.491,7	1.984,3	1,984,3	0,496,3																	
CAPA AISLADORA	14.189,44	0,983,5	2,976,5	0,748,2	1,137,3	1,325,9	1,502,7	0,079,2	1,985,5	0,362,6	0,725,3	0,362,6	0,830,2	0,227,5	0,227,5	0,757,0	1,269,2	1,269,2	0,958,3	0,401,5	0,602,2	0,331,0	0,725,7	
MAMPOSTERIA EXTERIOR E INTERIOR	143.134,67	9.921,8	1,984,3	2,976,5	2,480,4	0,448,9	0,659,7	1,502,7	1,985,5	0,362,6	0,725,3	0,362,6	0,830,2	0,227,5	0,227,5	0,757,0	1,269,2	1,269,2	0,958,3	0,401,5	0,602,2	0,331,0	0,725,7	
CONTRAPISO	43.178,63	2,994,1	1,984,3	0,748,2	1,137,3	1,325,9	1,502,7	0,079,2	1,985,5	0,362,6	0,725,3	0,362,6	0,830,2	0,227,5	0,227,5	0,757,0	1,269,2	1,269,2	0,958,3	0,401,5	0,602,2	0,331,0	0,725,7	
CUBIERTA DE TECHO	127.534,07	8,839,7	1,984,3	2,976,5	2,480,4	0,448,9	0,659,7	1,502,7	1,985,5	0,362,6	0,725,3	0,362,6	0,830,2	0,227,5	0,227,5	0,757,0	1,269,2	1,269,2	0,958,3	0,401,5	0,602,2	0,331,0	0,725,7	
ESTRUCTURA RESISTENTE	22.810,91	1,581,2	1,984,3	0,748,2	1,137,3	1,325,9	1,502,7	0,079,2	1,985,5	0,362,6	0,725,3	0,362,6	0,830,2	0,227,5	0,227,5	0,757,0	1,269,2	1,269,2	0,958,3	0,401,5	0,602,2	0,331,0	0,725,7	
REVOQUES	130.195,08	9,024,8	1,984,3	2,976,5	2,480,4	0,448,9	0,659,7	1,502,7	1,985,5	0,362,6	0,725,3	0,362,6	0,830,2	0,227,5	0,227,5	0,757,0	1,269,2	1,269,2	0,958,3	0,401,5	0,602,2	0,331,0	0,725,7	
CELORRASO	52.320,77	3,626,7	1,984,3	0,748,2	1,137,3	1,325,9	1,502,7	0,079,2	1,985,5	0,362,6	0,725,3	0,362,6	0,830,2	0,227,5	0,227,5	0,757,0	1,269,2	1,269,2	0,958,3	0,401,5	0,602,2	0,331,0	0,725,7	
PISOS	59.889,44	4,151,4	1,984,3	0,748,2	1,137,3	1,325,9	1,502,7	0,079,2	1,985,5	0,362,6	0,725,3	0,362,6	0,830,2	0,227,5	0,227,5	0,757,0	1,269,2	1,269,2	0,958,3	0,401,5	0,602,2	0,331,0	0,725,7	
REVESTIMIENTOS DE AZULEIOS	16.411,33	1,137,6	1,984,3	0,748,2	1,137,3	1,325,9	1,502,7	0,079,2	1,985,5	0,362,6	0,725,3	0,362,6	0,830,2	0,227,5	0,227,5	0,757,0	1,269,2	1,269,2	0,958,3	0,401,5	0,602,2	0,331,0	0,725,7	
CARPINTERIAS	109.216,16	7,570,6	1,984,3	0,748,2	1,137,3	1,325,9	1,502,7	0,079,2	1,985,5	0,362,6	0,725,3	0,362,6	0,830,2	0,227,5	0,227,5	0,757,0	1,269,2	1,269,2	0,958,3	0,401,5	0,602,2	0,331,0	0,725,7	
PINTURAS	91.555,66	6,346,4	1,984,3	0,748,2	1,137,3	1,325,9	1,502,7	0,079,2	1,985,5	0,362,6	0,725,3	0,362,6	0,830,2	0,227,5	0,227,5	0,757,0	1,269,2	1,269,2	0,958,3	0,401,5	0,602,2	0,331,0	0,725,7	
INSTALACION SANITARIA	172.652,30	11,967,9	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5
INSTALACION ELECTRICA	57.923,85	4,015,1	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5
VIDRIOS	5.553,32	0,384,9	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5
VIARIOS	22.018,54	1,526,2	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5
VEREDAS EXTERIORES	25.142,54	1,742,8	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5
CORDON CUNETAS Y BADENES	51.218,04	3,503,3	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5
LIMPIEZA Y PERFILADO DE CALLES	18.385,89	1,274,4	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5
RED DE AGUA	35.585,95	2,466,7	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5
RED ELECTRICA	59.042,59	4,092,7	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5	2,393,5
Subtotal	\$ 1.442.623,40	100,0000																						
Terreno	\$ 18.300,00																							
TOTAL	\$ 1.460.923,40																							
Porcentajes	%																							
Mensual			3,856,5	10,761,9	11,929,0	8,382,1	8,498,5	6,475,3	9,486,0	8,770,8	8,001,7	8,242,7	7,531,2	8,242,7	7,531,2	8,242,7	7,531,2	8,242,7	7,531,2	8,242,7	7,531,2	8,242,7	7,531,2	8,242,7
Acumulado			3,856,5	22,628,7	34,617,7	42,999,8	51,492,3	57,967,6	67,453,6	76,224,4	84,226,1	92,468,8	100,000,0	92,468,8	100,000,0	92,468,8	100,000,0	92,468,8	100,000,0	92,468,8	100,000,0	92,468,8	100,000,0	92,468,8
Mensual			55,634,77	116,337,48	155,253,69	172,090,55	120,922,14	122,601,35	136,847,26	126,529,61	115,434,40	118,911,12	108,646,84	118,911,12	108,646,84	118,911,12	108,646,84	118,911,12	108,646,84	118,911,12	108,646,84	118,911,12	108,646,84	118,911,12
Terreno			18,300,00																					
Acumulado			73,934,77	190,272,25	345,525,94	517,616,49	638,538,63	761,139,98	897,985,94	1,024,515,55	1,140,050,05	1,255,584,55	1,371,229,05	1,486,873,55	1,602,518,05	1,718,162,55	1,833,807,05	1,949,451,55	2,065,096,05	2,180,740,55	2,296,385,05	2,412,029,55	2,527,674,05	2,643,318,55

Ing. SANTIAGO ROS  
PRESIDENTE  
-I. PRO. D. HA.



Ing. VESTOR RAUL ROJEDA  
Representante Legal y Técnico  
M. C. N. CONSTRUCCIONES S. R. L.





S.D.B.S.Y.V.  
ACU N° 1371/08.  
MPPFYS  
CUDAP-PROY  
2721  
"2008 Año Homenaje al cincenario de la Constitución Provincial"

**MISIONES**


**PLAN DE RELEVAMOS CON RASGOS VIVIENDAS**

Provincia: Misiones Localidad: 26 DE MAYO Proyecto: 086  
Lic. Pública N° 086/07 Obra: 15 D/08 VIV. E INF. 25 DE MAYO Plazo de Obra: 12 meses  
EMPRESA: KALPLAK S.R.L. PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

ITEM	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1 MOVIMIENTO DE SUELO	38.904,32	2.8726	2.2717	0.4009																		
2 FUNDACIONES	113.456,68	7.7942		2.3383																		
3 CAPA AISLADORA	13.830,66	0.9501																				
4 MAMPOSTERIA EXTERIOR E INTERIOR	150.386,63	10.3323																				
5 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO	83.552,86	5.7399																				
6 CUBIERTA DE TECHO	156.673,93	10.7632																				
7 REVOQUES	90.497,19	6.2169																				
8 CARPINTERIA	75.799,90	5.2073																				
9 CIELORASO	46.094,74	3.1666																				
10 CONTRAPISO Y PISO	70.615,48	4.8511																				
11 REVESTIMIENTO	15.245,58	1.0473																				
12 PINTURA	98.887,07	6.7933																				
13 VIDRIOS	3.391,21	0.2329																				
14 INSTALACION SANITARIA	211.605,13	14.5369																				
15 INSTALACION ELECTRICA	61.549,59	4.2283																				
16 INSTALACION DE GAS	8.458,18	0.5810																				
17 VARIOS	25.441,99	1.7478																				
18 TRABAJOS PRELIMINARES	27.260,43	1.8727																				
19 RED DE AGUA	37.600,25	2.5630																				
20 RED ELECTRICA	54.627,10	3.7527																				
21 RED VIAL	54.458,75	3.7412																				
22 TERMINACIONES	17.303,47	1.1887																				
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 1.455.641,14</b>	<b>100,0000</b>																				
Terreno	\$ 18.300,00																					
<b>Porcentajes</b>	<b>%</b>																					
MENSUAL	4.1444	3.4897	7.6389	9.0304	10.3739	11.0539	12.2166	11.7209	7.0697	7.4311	8.8995	6.9310										
ACUMULADO	4.1444	7.6341	15.2730	24.3034	34.6773	45.7312	57.9478	69.6687	76.7384	84.1695	93.0690	100,0000										
<b>MONTOS</b>	<b>\$</b>																					
MENSUAL	60.327,59	50.797,51	111.194,97	131.450,22	151.006,76	160.905,12	177.829,86	170.614,24	102.909,46	108.170,15	129.544,78	100.890,48										
TERRENO	18.300,00																					
ACUMULADO	78.627,59	129.425,10	240.620,07	372.070,29	523.077,05	683.982,17	861.812,03	1.032.426,27	1.135.335,73	1.243.505,88	1.373.050,66	1.473.941,14										

**KALPLAK S.R.L.**  
A/C: ARTURO ODZIMEK  
REPRESENTANTE LEGAL Y TECNICO

Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.





S.S.D.U.y.V.  
ACU N° 1371/08  
MP  
2008 Año Proyectado  
"2008 Año Proyectado"  
"2008 Año Proyectado"

2727

MIJONES

Provincia: Misiones  
Lic. Pública N° 096/07  
EMPRESA: WEMCON S.A.  
Localidad: AZARA  
Obra 20 D/08 VIV. E INF. AZARA/07

Proyecto: 96  
Plazo de Obra: 12 meses  
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Subtotal	Terrero
1	PREP. DEL TERRENO-EXCAVACIONES	106.662,23	5.5795																									
2	FUNDACIONES	98.949,95	5.1760	0,8628																								
3	VIGA DE ENCADENADO	42.303,92	2.2129		1,7257	1,7251	0,8624																					
4	CONTRAPISO	79.354,84	4.1510		1,0377	1,0379	1,0377	3,8170																				
5	MAMPONERIAS	291.857,86	15.2671		3,8167	3,8167	3,8167	0,9290																				
6	AISLACIONES	35.517,50	1.8379		0,9289	0,9290	2,2342	1,6757																				
7	TECHOS	213.560,70	11.1724		1,7959	1,7959	0,8302	0,8302																				
8	REVOQUES	171.663,78	8.9797		0,8302	0,8302	0,8302	0,8302																				
9	CIELORRASOS	79.358,07	4.1512																									
10	PISOS	123.292,60	6.4494																									
11	CARPINTERIAS	78.537,32	4.1083		0,8216	0,8216	0,8216	0,8216																				
12	REVESTIMIENTOS	16.466,29	0,8613																									
13	PINTURAS	98.781,29	5.1672																									
14	VIDRIOS	3.863,60	0,2021																									
15	DESAGUES CLOACALES Y PLUVIALES	61.219,93	3.2024																									
16	INSTALACION DE AGUA Y GAS	42.799,42	2.2388																									
17	ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS	19.607,46	1,0256																									
18	INSTALACIONES ELECTRICAS	47.895,37	2.5054																									
19	VARIOS	48.728,67	2.5490																									
20	APERTURA DE CALLE	62.051,14	3.2459																									
21	RED DE AGUA	42.286,68	2.2120																									
22	RED ELECTRICA	45.650,75	2.3880																									
23	CORDON CUNETA Y BADENES	39.508,91	2.0667																									
24	ENTOSCADO	26.148,53	1.3678																									
25	VEREDAS	35.604,00	1.8624																									
	Subtotal	\$ 1.911.670,80	100,00000																									
	Terrero	\$ 0,00																										
	TOTAL																											
	PORCENTAJES %																											
	MONITOS \$																											

2 28

ANEXO  
198  
46  
DIRECCION  
SECRETARIA DE GOBIERNO  
GOBIERNO DE MISIONES

Ing. SCINTORIO-ROC  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.  
**WEMCON S. A.**  
Ing. Civil  
MARIO ALBERTO WOODIAK  
Representante Legal y Técnico





S.S.D.U.V.V.  
N° 1371/08.  
ACU

MPFIR  
CUDAP-PRO...  
2008/08/01

MIJONES

Provincia: Mis  
Lic. Pública N° 109/07  
EMPRESA: MACEVA S.A.

Localidad: CARAGUATAY  
Obra 20 D108 VIV. E INF. CARAGUATAY/07


Proyecto: 109  
Plazo de Obra: 12 meses  
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

PLANO DE TRABAJOS ANEXO

1	EXCAVACION DE CIMIENTOS	15.884,52	0,8227	0,2056	0,2056	0,2056	0,2056	0,2056	0,2056	0,4646	0,4646	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750		
2	FUNDACIONES	201.454,95	10,4350	2,6085	2,6090	2,6090	2,6090	2,6090	2,6090	0,4646	0,4646	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	
3	ESTRUCTURAS	59.802,41	3,0974	0,3097	0,4646	0,4646	0,4646	0,4646	0,4646	0,5409	0,5409	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	
4	AISLACIONES	41.759,84	2,1629	0,2162	0,3244	0,3244	0,3244	0,3244	0,3244	0,5409	0,5409	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	0,5750	
5	MAMPOSTERIAS	385.149,27	19,9492	1,9948	2,9923	2,9923	2,9923	2,9923	2,9923	0,3833	0,3833	0,3833	0,3833	0,3833	0,3833	0,3833	0,3833	0,3833	0,3833	0,3833	0,3833	0,3833	0,3833	0,3833	
6	CONTRAPISOS Y PISOS	92.526,55	4,7924	0,4792	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245	0,9215	0,9215	0,9215	0,9215	0,9215	0,9215	0,9215	0,9215	0,9215	0,9215	0,9215	0,9215	0,9215	0,9215	0,9215	
7	CUBIERTA DE TECHOS	158.629,05	8,2161	0,8216	1,0270	1,0270	1,0270	1,0270	1,0270	0,4979	0,4979	0,4979	0,4979	0,4979	0,4979	0,4979	0,4979	0,4979	0,4979	0,4979	0,4979	0,4979	0,4979	0,4979	
8	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	177.919,85	9,2153	0,9215	1,2745	1,2745	1,2745	1,2745	1,2745	0,5737	0,5737	0,5737	0,5737	0,5737	0,5737	0,5737	0,5737	0,5737	0,5737	0,5737	0,5737	0,5737	0,5737	0,5737	
9	CARPINTERIAS	96.134,28	4,9792	0,4979	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245	0,1983	0,1983	0,1983	0,1983	0,1983	0,1983	0,1983	0,1983	0,1983	0,1983	0,1983	0,1983	0,1983	0,1983	0,1983	
10	CIELORRASOS	53.012,62	2,7457	0,2745	0,4646	0,4646	0,4646	0,4646	0,4646	0,0887	0,0887	0,0887	0,0887	0,0887	0,0887	0,0887	0,0887	0,0887	0,0887	0,0887	0,0887	0,0887	0,0887	0,0887	
11	INSTALACION SANITARIA	138.454,88	7,1712	0,7172	0,9215	0,9215	0,9215	0,9215	0,9215	0,6918	0,6918	0,6918	0,6918	0,6918	0,6918	0,6918	0,6918	0,6918	0,6918	0,6918	0,6918	0,6918	0,6918	0,6918	
12	INSTALACION ELECTRICA	74.319,82	3,8493	0,3849	0,5737	0,5737	0,5737	0,5737	0,5737	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	
13	INSTALACION DE GAS	19.148,41	0,9917	0,0991	0,1378	0,1378	0,1378	0,1378	0,1378	0,0919	0,0919	0,0919	0,0919	0,0919	0,0919	0,0919	0,0919	0,0919	0,0919	0,0919	0,0919	0,0919	0,0919	0,0919	
14	VIDRIOS	11.419,83	0,5914	0,0591	0,0887	0,0887	0,0887	0,0887	0,0887	0,0919	0,0919	0,0919	0,0919	0,0919	0,0919	0,0919	0,0919	0,0919	0,0919	0,0919	0,0919	0,0919	0,0919	0,0919	
15	PINTURAS	133.582,24	6,9188	0,6918	0,9215	0,9215	0,9215	0,9215	0,9215	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	
16	VARIOS	17.743,88	0,9190	0,0919	0,1378	0,1378	0,1378	0,1378	0,1378	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	
17	TRABAJOS PREPARATORIOS	20.496,25	1,0616	0,1061	0,1451	0,1451	0,1451	0,1451	0,1451	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	
18	LIMPIEZA DEL TERRENO	3.369,95	0,1745	0,0174	0,0230	0,0230	0,0230	0,0230	0,0230	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	
19	NIVELACION DEL TERRENO	7.781,87	0,4030	0,0403	0,0537	0,0537	0,0537	0,0537	0,0537	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	
20	RED DE AGUA	7.946,95	0,4116	0,0411	0,0537	0,0537	0,0537	0,0537	0,0537	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	
21	RED ELECTRICA	22.245,95	1,1522	0,1152	0,1537	0,1537	0,1537	0,1537	0,1537	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	
22	RED VIAL	165.853,17	8,5903	0,8590	1,1378	1,1378	1,1378	1,1378	1,1378	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	
23	VEREDAS PEATONALES	26.055,86	1,3495	0,1349	0,1800	0,1800	0,1800	0,1800	0,1800	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	
	Subtotal	\$ 1.930.892,40	100,0000																						
	Terrero	\$ 24.400,00																							
	TOTAL	\$ 1.955.292,40																							
PORCENTAJES %																									
MONTOS \$																									
	MENSUAL	139.838,12	141.525,55	205.518,34	205.526,07	199.145,13	195.455,58	184.386,92	130.769,66	141.768,81	141.527,48	125.908,17	119.322,57												
	TERRENO	24.400,00																							
	ACUMULADO	164.238,12	305.763,67	511.282,01	716.808,08	915.953,21	1.111.408,79	1.295.795,71	1.426.565,37	1.568.334,18	1.709.861,66	1.835.769,83	1.955.092,40												

MACEVA S.A.  
Ing. OSCAR ROBERTO WARELLI  
REP. LEGAL Y TECNICO

ING. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.



28











ACU 500.000.000  
Nº 1371/08.  
2008 Año  
CUDAP-PRO  
2724

**PLAN DE PAGOS ANEXO VIVIENDAS**

Provincia: Mis  
Lic. Pública Nº 130/07  
EMPRESA: SIGMA CONSTRUCCIONES S.R.L.  
Localidad: EL SOBERBIO  
Obra: 16 D/08 VIV. E INF. EL SOBERBIO/07  
Proyecto: 130  
Plazo de Obra: 12 meses  
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Item	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
TRABAJOS PRELIMINARES	17.673,33	1.2130	0,9704	0,2426																					
MOVIMIENTO DE SUELOS	51.865,65	3.6286	1,8143	1,8143																					
FUNDACIONES	70.159,01	4.8156	0,4815	0,7223																					
AISLACIONES	17.258,54	0,8414	0,0841	0,1262																					
MAMPOSTERÍA EXTERIOR E INTERIOR	257.111,79	17.6487	2,6471	2,6471																					
ESTRUCTURA DE Hª A°	34.591,92	2,3743	0,2374	0,3561																					
CUBIERTA DE TECHOS	136.913,93	9,3975	1,1377	1,1377																					
REVOQUES	103.782,50	7,1236	1,0685	1,0685																					
CARPINTERÍA	69.890,98	4,7972	0,4797	0,4797																					
CIELORRASO	66.230,69	4,5459	0,4545	0,4545																					
CONTRAPISO Y PISO	122.403,45	8,4015	0,8401	0,8401																					
REVESTIMIENTO	11.964,86	0,8212	0,0821	0,0821																					
PINTURA	91.261,32	6,3326	0,6332	0,6332																					
VIDRIOS	9.490,88	0,6514	0,0651	0,0651																					
INSTALACIÓN SANITARIA	99.642,83	6,8393	0,6839	0,6839																					
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	91.934,16	6,3788	0,6378	0,6378																					
INSTALACIÓN DE GAS	3.394,23	0,2329	0,2329	0,2329																					
VARIOS	12.086,72	0,8296	0,0829	0,0829																					
ATERRAZAMIENTO	16.719,07	1,1475	0,8033	0,3442																					
ARBOORIZACIÓN Y SENALIZACIÓN	7.407,59	0,5084																							
RED VIAL Y CORDÓN CUNETETA	67.131,81	4,6078	1,3823	0,9215																					
RED DE AGUA	40.225,69	2,7613	0,9664	0,5522																					
RED ELÉCTRICA	49.165,65	3,3746																							
PLANOS MUNICIPALES Y MENSURA	10.596,19	0,7273		0,1454																					
Subtotal	\$ 1.458.908,80	100,0000																							
Terreno	\$ 18.300,00																								
PORTAJES																									
TERRENO																									
MONTOS																									

**ANEXO**  
206  
SIGMA CONSTRUCCIONES S.R.L.  
ALEJANDRO CACERES BARRIOS  
INGENIERO CIVIL - M. P. 2308  
Representante Legal y Técnico  
ING. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.







228

210



**IPRODHA**  
INSTITUTO PROVINCIAL  
DE DESARROLLO HABITACIONAL

ACU S.S.C.U.V. N° 1371/08.

Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial

MPFID  
CUDAP-PRO-501  
2008-08  
2721

**PLAN DE TRABAJOS ANEXO VIVIENDAS**

Proyecto N° 187  
Plazo de Obra: 8 meses

Localidad: PUERTO LIBERTAD  
Obra: 10 D/08 VIV. E INF. PUERTO LIBERTAD/07 (Reloc. en SAN PEDRO)

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Provincia: Misiones  
Lic. Pública N° 187/07  
EMPRESA: CAMINOS S.R.L.

Item	Detalle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	TRABAJOS PRELIMINARES	11,598,69	1,1857	0,8300	0,3557																					
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	4,107,61	0,4199	0,2099	0,2100																					
3	FUNDACIONES	82,512,06	8,4352	2,5305	2,5307	0,8435																				
4	AISLACIONES	8,629,54	0,8822	0,0441	0,0441	0,2205	0,0441																			
5	MAMPOSTERÍA EXT. E INT.	127,607,25	13,0454	0,6522	1,3045	3,2613	0,6522																			
6	ESTRUCTURA DE Hª*	24,823,89	2,5377		0,2537	0,6344	0,6344																			
7	CUBIERTA DE TECHOS	143,528,30	14,6740			3,2280	3,2280																			
8	REVOQUES	82,894,14	8,4743			1,6948	1,6948																			
9	CARPINTERÍA	48,033,26	4,9104			2,9346	2,9346																			
10	CIELORRASO	35,528,54	3,6321			1,8643	1,8643																			
11	CONTRAPISO Y PISO	41,769,37	4,2701			0,9822	0,9822																			
12	REVESTIMIENTO	11,869,67	1,2134			0,8540	0,8540																			
13	VIDRIOS	3,344,64	0,3419																							
14	INSTALACIÓN SANITARIA	100,251,49	10,2487			1,0248	1,0248																			
15	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	52,719,32	5,3895			0,5389	0,5389																			
16	INSTALACIÓN DE GAS	7,452,95	0,7619																							
17	PINTURA	54,111,31	5,5318																							
18	VARIOS	9,270,96	0,9477			0,0947	0,0947																			
19	ATERRAZAMIENTO	10,386,37	1,0618			0,7432	0,7432																			
20	RED VIAL	52,398,19	5,3567			0,8036	0,8036																			
21	RED DE AGUA	20,601,78	2,1061			0,3160	0,3160																			
22	RED ELÉCTRICA	30,529,05	3,1210			0,7802	0,7802																			
23	ARBORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	7,247,17	0,7408																							
24	PLANOS	6,962,44	0,7117																							
	Subtotal	\$ 978,178,00																								
	Terreno	\$ 12,200,00																								
	<b>TOTAL</b>																									
	PERCENTAJES %																									
	MENSUAL			5,6417	5,7877	14,7073	14,6905	16,2065	17,2110	14,7239	11,0314															
	ACUMULADO			5,6417	11,4294	26,1367	40,8272	57,0337	74,2447	88,9686	100,0000															
	MENSUAL			55,185,87	56,614,01	143,863,57	143,699,24	158,528,42	168,354,22	144,025,95	107,906,72															
	TERRENO			12,200,00																						
	ACUMULADO			67,385,87	123,999,88	267,863,45	411,562,69	570,091,11	738,445,33	882,471,28	990,378,00															

CAMINOS S.R.L.  
ING. MARIO WIDOWIAK  
REPRESENTANTE LEGAL

CAMINOS S.R.L.  
ING. MARIO WIDOWIAK  
REPRESENTANTE TECNICO

ING. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.



MILIONES

272

MARCA REGISTRADA  
CUDAR  
208875  
OK-501

ACT. C.O.D.U.V.V.  
Nº 1371/08.

Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial



PLAN DE TRABAJOS - ANEXO VIVIENDAS

Provincia: Misiones Localidad: SAN IGNACIO Proyecto Nº 195  
Lic. Pública Nº 195/07 Obra : 10 D/08 VIV. E INF. SAN IGNACIO/07 Plazo de Obra: 8 meses  
EMPRESA: ING. RUBÉN F. ALVARENGA PROGRAMA FEDERAL PLURIANIAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Item	Descripción	Presupuesto	Avance	Presupuesto	Avance	Presupuesto	Avance	Presupuesto	Avance	Presupuesto	Avance
1	TRABAJOS PRELIMINARES	11.214,08	1,0653	1,0653							
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	4.027,46	0,3826	0,3826							
3	FUNDACIONES	79.841,40	7,5849	7,5849							
4	AISLACIONES	8.461,16	0,8038	0,8038		0,8038					
5	MAMPOSTERÍA EXT. E INT.	124.703,21	11,8479	11,8479		11,8479					
6	ESTRUCTURA DE Hª	24.339,53	2,3124	2,3124		2,3124					
7	CUBIERTA DE TECHOS	140.727,75	13,3692	13,3692			10,0630		3,3062		
8	REVOQUES	81.276,70	7,7213	7,7213					3,8607		
9	CARPINTERÍA	47.096,03	4,4741	4,4741					3,8606		
10	CIELORRASO	34.835,30	3,3093	3,3093					4,4741		
11	CONTRAPISO Y PISO	40.068,15	3,8065	3,8065					3,3093		
12	REVESTIMIENTO	11.638,06	1,1056	1,1056					3,8065		
13	VIDRIOS	3.279,38	0,3115	0,3115					1,1056		
14	INSTALACIÓN SANITARIA	96.847,32	9,2005	9,2005		2,3001		2,3001	2,3002		
15	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	51.690,65	4,9106	4,9106					2,4553		
16	INSTALACIÓN DE GAS	7.307,53	0,6942	0,6942					0,1735		
17	PINTURA	53.055,48	5,0403	5,0403					0,1735		
18	VARIOS	9.090,07	0,8635	0,8635					5,0403		
19	ATERRAZAMIENTO	10.745,57	1,0208	1,0208					1,0208		
20	RED VIAL	50.144,66	4,7637	4,7637					4,7637		
21	RED DE AGUA	20.199,79	1,9189	1,9189					0,4797		
22	RED ELÉCTRICA	29.933,36	2,8436	2,8436					0,4797		
23	ARBORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	7.105,76	0,6750	0,6750					0,7109		
24	PLANOS	6.867,73	9,9745	9,9745					9,9745		
Subtotal		\$ 954.496,14	100,0000								
Terreno		\$ 12.200,00									
TOTAL		\$ 966.696,14									
PORCENTAJES %											
MENSUAL			7,2324	20,5127	18,6283	16,1825	15,3055	14,1427	6,1459	1,8500	
ACUMULADO			7,2324	27,7451	46,3734	62,5559	77,8614	92,0041	98,1500	100,0000	
MENSUAL			69.032,98	195.792,93	177.806,40	154.461,34	146.090,41	134.991,53	58.662,38	17.658,17	
TERRENO			12.200,00								
ACUMULADO			81.232,98	277.025,91	454.832,31	609.293,65	755.384,06	890.375,59	949.037,97	966.696,14	

RUBÉN F. ALVARENGA  
C.O.P. REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO  
212  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS  
FOLIO Nº 8

Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.







ACU S.S.E.U.V.V. No 1371/08.  
 M.P.P.S. CUADAP-PROY. 30


MISIONES

PLAN DE TRABAJOS ANEXO

Provincia: Misiones Localidad: SANTIAGO DE LINIERS  
 Lic. Pública Nº 214/07 Obra 20 VIV. E INF. SANTIAGO DE LINIERS/07  
 EMPRESA: CARLOS R. NOSIGLIA CONSTRUCCIONES S.R.L.  
 Proyecto: 214 Plazo de Obra: 12 meses  
 PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

1	TRABAJOS PREPARATORIOS	68.945,88	3.5335	3.1982	0,3554	0,2936	0,2446	0,0489	0,9811	1,0372	0,4150	0,3841	0,2305	0,3073	0,2305
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	189.850,98	9,7851	6,2233	1,9375	0,9811	0,9811	0,9811	0,9811	0,9811	0,9811	0,9811	0,9811	0,9811	0,9811
3	FUNDACIONES	126.900,39	6,5406	0,6541	0,9811	1,9703	1,9703	1,9703	1,9703	1,9703	1,3135	0,0721	0,0721	0,0721	0,0721
4	MAMPOSTERIAS	254.849,58	13,1352		1,9703	0,1082	0,1082	0,1082	0,1082	0,1082	0,0721	0,0721	0,0721	0,0721	0,0721
5	ASLACIONES	13.989,02	0,7210		0,1082	1,2450	1,2450	1,2450	1,2450	1,2450	0,8794	0,8794	0,8794	0,8794	0,8794
6	CUBIERTA	161.040,26	8,3002		0,4150	1,2450	1,2450	1,2450	1,2450	1,2450	0,8794	0,8794	0,8794	0,8794	0,8794
7	REVOQUES	113.744,05	5,8625		0,2931	0,8794	0,8794	0,8794	0,8794	0,8794	0,2931	0,2931	0,2931	0,2931	0,2931
8	REVESTIMIENTOS	29.809,93	1,5364								0,2305	0,2305	0,2305	0,2305	0,2305
9	SOLADOS	163.704,83	8,4375								1,2656	1,2656	1,2656	1,2656	1,2656
10	CIELORRASOS	69.778,56	3,5965								0,5395	0,5395	0,5395	0,5395	0,5395
11	CARPINTERIAS	117.907,45	6,0771		0,6077	0,6077	0,6077	0,6077	0,6077	0,6077	0,6077	0,6077	0,6077	0,6077	0,6077
12	INSTALACION SANITARIA	116.908,23	6,0256	0,1205	0,1808	0,3013	0,6026	0,6026	0,6026	0,6026	0,6026	0,6026	0,6026	0,6026	0,6026
13	INSTALACION ELECTRICA	56.788,76	2,9269		0,2342	0,2927	0,2927	0,2927	0,2927	0,2927	0,1463	0,1463	0,1463	0,1463	0,1463
14	INSTALACION DE GAS	13.655,95	0,7038		0,0563	0,0704	0,0704	0,0704	0,0704	0,0704	0,0352	0,0352	0,0352	0,0352	0,0352
15	VIDRIOS	3.996,86	0,2060								0,0206	0,0206	0,0206	0,0206	0,0206
16	PINTURAS	87.431,37	4,5063								0,0682	0,0682	0,0682	0,0682	0,0682
17	CERCO DIVISORIO	44.132,03	2,2746												
18	PLANOS MUNICIPALES Y DE MENSURA	24.980,39	1,2875	1,1046	0,2071	0,0177	0,0177	0,0177	0,0177	0,0177	0,0177	0,0177	0,0177	0,0177	0,0177
19	REPLANTEO Y LIMPIEZA DEL TERRENO	26.788,68	1,3807												
20	EXCAVACION Y RETIRO DE SUELOS	3.426,46	0,1766												
21	RED VIAL	201.450,95	10,3830		0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909	0,0909
22	RED DE AGUA	17.642,02	0,9093												
23	RED ELECTRICA	14.951,82	0,7706												
24	VEREDAS EXTERIORES	15.121,73	0,7794												
25	ARBORIZACION Y SENALIZACION	2.407,02	0,1241												
Subtotal		\$ 1.940.203,20	100,0000												
Terreno		\$ 24.400,00													
TOTAL		\$ 1.964.603,20													
PORCENTAJES %															
MENSUAL		11,3007	7,1646	7,0424	7,7270	7,8852	7,6227	7,8037	8,0195	8,6906	8,4587	8,6886	8,1663	8,6886	8,1663
ACUMULADO		11,3007	18,4653	25,5077	33,2347	40,9199	48,5426	57,3463	65,3658	74,0564	82,5151	91,1837	100,0000	91,1837	100,0000
MENSUAL		219,255,66	139,008,29	136,636,71	149,919,62	149,108,32	147,896,14	170,810,03	155,593,83	168,615,59	164,116,33	168,188,29	171,054,39	168,188,29	171,054,39
TERRENO		24,400,00													
ACUMULADO		243,655,66	382,663,95	519,300,66	669,220,28	818,328,60	966,224,74	1.137,034,77	1.292,628,60	1.461,244,19	1.625,360,52	1.793,548,81	1.964,603,20	1.793,548,81	1.964,603,20

Carlos R. Nosiglia Construcciones S.R.L.  
 Ing. Civil MARTIN COLONBRES GARMENDA Representante Legal y Técnico  
 Ing. SANTIAGO E. ROS PRESIDENTE I. PRO. D. HA.











228



**REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE FONDOS  
PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS  
Y/U OTROS ENTES**

(Resolución N° 267/2008 de fecha 11 de Abril de 2008 del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,  
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS)

Artículo Primero: El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1º de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo Tercero: En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 - Transferencias ó 6 - Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACION, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:

- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
  - 1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.
  - 2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires<sup>1</sup>, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.


<sup>1</sup> Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.

S.S.D.U.V.V.  
N° 1371/08.

ACU  
CUBA PYS  
CUBA PROY-501

272

*[Handwritten signatures and initials]*



Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.
- j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:

S.S.D.U.V.  
Nº 1371/08

ACU

MPPiPyS  
CUDAP-PROY-501

2724

Handwritten signatures and initials.

1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.

2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.

ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACION.

Artículo Cuarto: Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.


SECRETARÍA V. N.º 1371/08.

MPPFPyS  
DAP-PROY-501

2724

*[Handwritten signatures and initials]*





Artículo Quinto: Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;

2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8º del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCION DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION;

3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCION DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.

4) La SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION a través de la DIRECCION DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto Nº 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.


b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;

2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Stamp: SINDICATURA V. Nº 1371/08. Stamp: COMFIPyS CUJAP-PROY-508. Number: 2724. Handwritten signature.

Handwritten signature and initials.



Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL.

El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

Artículo Sexto: En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:

1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscritos;

2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;


3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;

b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;

c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto Nº 411/80 (t.o. por Decreto Nº 1265 de fecha 6 de agosto de 1987) a la SUBSECRETARIA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscritos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1º de la Resolución Nº 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente,

C.S.E.U.V.  
Nº 1371/08  
M.F.P.Y.S.  
CUBA-PROY-501  
2724



de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6º de la misma.

Artículo Octavo: Informes periódicos:

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCION DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION en forma trimestral, entre el 1º y el 10º día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5º del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.

2) Montos Involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.

3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.


b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCION DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1º y el 5º día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descrita en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCION DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA y SERVICIOS.

Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.

S.S.D.U. y V.  
Nº 1371/08.  
ACU

MPFIPyS  
CUDAP-PROY-501  
2724



Artículo Décimo: La SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION y la SUBSECRETARIA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.

ANEXO

MODELO DE INTIMACION

Buenos Aires,

SEÑOR GOBERNADOR / INTENDENTE / OTROS:

No habiéndose recibido hasta la fecha la rendición de cuentas correspondiente en los términos de la Resolución del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS Nº 268 de fecha 11 de mayo de 2007 y sus modificatorias, intimo a Usted para que en el plazo perentorio e improrrogable de TREINTA (30) días hábiles, proceda a efectuar la misma o a reintegrar al ESTADO NACIONAL la suma total de PESOS..... (\$.....) en concepto de fondos transferidos en virtud del Convenio..... (Marco/Específico/otros) suscrito en fecha ....., efectuando un depósito en la Cuenta Recaudación TGN Nº 2510/46 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION en el BANCO NACION ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo o bien entregando un cheque certificado a la orden del BANCO NACION ARGENTINA, endosado con la leyenda "para ser depositado en la Cuenta Nº 2510/ 46 Recaudación TGN".

Transcurrido el plazo antes mencionado sin que se verifique el reintegro de los fondos transferidos y/o la regularización de tal situación, se procederá a iniciar las acciones judiciales pertinentes para hacer efectivo el cobro de dichas sumas. Asimismo, en caso que sea de aplicación el Decreto Nº 225 de fecha 13 de marzo de 2007, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, órgano actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACION, la existencia de tal situación, quien será la encargada de comunicarlo a los Órganos de Control de la Jurisdicción Provincial o Municipal según corresponda.

Saludo a usted atentamente.

AL SEÑOR GOBERNADOR / INTENDENTE / OTROS

D. (nombre del funcionario)

S / D

-----

Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I.PRO.D.HA.

S.E.D.U.V.  
Nº 1371/08.  
ACU

MPFIPyS  
CUDAP-PROY-501  
2724

ACU S.S.D.U.y.V. N° 1371/00.

MFFIPYS  
CUDAP-PROY-501  
2724

PROGRAMA:

PLANILLA A1

RENDICIÓN DE CUENTAS  
Correspondiente a la Cuota N°

Mes:

Instituto / Municipio/ENTE:

No de CUIL/CUIT:

N° de Proyecto orden	Localidad	Nombre de la Obra	Cant. de Viviendas	Cant. N° de Viviendas	Avance Mensual Financiero						Avance Acumulado				Viviendas Terminadas	Viviendas en Ejecución	Viviendas no Iniciadas	Observaciones				
					Prévisto	Certificado		Diferencia		Prévisto	Certificado		Diferencia									
						%	Monto	%	Monto		%	Monto	%	Monto					%	Monto		


El Instituto/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente:  
 a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada; la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.  
 b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldante, cuando éstos así lo requieran.

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Máxima Autoridad del Instituto Municipio o Ente

2

228



PROGRAMA:

PLANILLA A2

ACU S.R.L.U. y V. N° 1371/08.

MPFIPyS  
CUDAP-PROY-301  
2724

RENDICIÓN DE CUENTAS s/Aporte Nacional  
Correspondiente a la Cuota N°

ANEXO IV

Mes :

No de CUIL/CUIT:

Sucursal:

Instituto / Municipio/Ente:

Cuenta Bco. Nación N°

N° de orden	Proyecto N°	Localidad	Empresa	Nro de CUIL/CUIL	Factura Nro.	Recibo Nro.	Fecha de Emisión	Concepto - Certificado Nro	Fecha de Cancelación	Orden de Pago o Cheque Nro.	Observaciones

El Instituto/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

- a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran;

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Máxima Autoridad  
del Instituto/ Municipio/Ente

*[Handwritten signature]*



228



ANEXO IV

PROGRAMA:
INSTITUTO:

OBRA Nº
LOCALIDAD / DEPARTAMENTO:
CONTRATISTA:
Nº DE CUIL/CUIT:
FECHA ACTA INICIO:
PLAZO DE OBRA:

Monto Contrato:
APORTE PROGRAMA:
APORTE IPV:
SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
MES/AÑO BÁSICO:
FECHA DE MEDICIÓN:

Detalle de Importes

CONCEPTO	VIVIENDA		TOTAL
Cert. Trabajos ejecutados	\$ .....	\$ .....	\$ .....
Importe Bruto Certificado	\$ .....	\$ .....	\$ .....
Retención de Garantías	\$ .....	\$ .....	\$ .....
Monto a pagar en el presente Certificado	\$ .....	\$ .....	\$ .....

Importe a cargo del Programa	\$ .....
Importe a cargo del IPV	\$ .....

Detalle Avance Físico

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Físico Infraest.	% .....	% .....	% .....

Detalle Avance Financiero Programa

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Financiero Vivienda	\$ .....	\$ .....	\$ .....

Firma Contratista

Firma Autoridad del IPV


S. S. S. S. V. V. N.º 1371/08.

MPP/PyS  
 CUDAP-PROY-501

2721

*(Handwritten signatures and initials)*

228



**INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA  
LOS PROGRAMAS FEDERALES**

**1 Normativa y alcances**

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.

**2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas**

**2.1 Primera rendición**

Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:

a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA

- a.1) Copia del Acta de inicio de obra
- a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.
- a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.

2.1.1 Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.

S.S. U.Y.V.  
N° 1371/08.  
CU  
MPFIPyS  
CUDAP-PROY-501  
272'

*[Handwritten signatures and arrows pointing to the stamp area]*



2 28



2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267 /2008 que se adjunta.

**2.2 Rendiciones subsiguientes**

Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2

**2.3 Última rendición**

Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2

ACU N° 1391/08


MPPiPyS  
CUOAP-PROY-501  
2724

*[Handwritten signature]*

Ing. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I.P.R.O.D.M.A.

*[Handwritten initials and marks]*

*[Handwritten mark]*



231

228

CRONOGRAMA DE DESEMBOLOS ANEXO II

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - SEGUNDA ETAPA "B.-B." - OBRAS DE VIVIENDA  
PROVINCIA DE MISIONES  
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL  
APORTES DEL PROGRAMA


Table with columns: N° Proyecto, Mes Inicio, Empresa, Total Vivos, Desembozo de la Obra / Localidad, Mes 1, Mes 2, Mes 3, Mes 4, Mes 5, Mes 6, Mes 7, Mes 8, Mes 9, Mes 10, Mes 11, Mes 12, TOTAL APORTES NACIONALES. The table lists 107 projects with their respective monthly disbursement amounts.

ING. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

C.B. JUAN FLACH  
Director de Prog. Financiera  
I. PRO. D. HA.

ACU N° 1371/08

MPHYPs  
CUDAP-PROY-501  
2724



228

ACU N° 1371/08

2724

MPPiPYS  
CUDAP-PROY-501


CRONOGRAMA DE DESEMBOLOS ANEXO II

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - SEGUNDA ETAPA "B - B" - OBRAS DE VIVIENDA  
PROVINCIA DE MISIONES  
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL  
APORTES DEL PROGRAMA

N° Proy	Lic. N°	Mes Apertura Lic.	Empresa	Total Vitr	Denominación de la Obra / Localidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	TOTAL APOORTE NACION
078	79/07	Jun-07	BASE CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	10 Vv. e Inf. San Pedro	86.944,23	86.017,12	120.187,55	113.229,49	110.881,71	84.434,42	43.805,51	46.379,97	91.118,09	83.128,06	85.631,76	78.240,11	694.880,00
082	82/07	Jun-07	N.C.N. CONSTRUCCIONES S.R.L.	15	15 Vv. e Inf. Santa Maria	40.064,41	85.778,40	111.803,23	123.928,00	87.079,96	88.289,22	87.270,60	98.548,16	202.205,53	200.744,96	129.814,29	107.337,06	2.077.760,00
083	83/07	Jun-07	ING LAZARTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	30	30 Vv. e Inf. Santa Rita (Inf. en Gobernador Roos)	127.449,80	163.284,80	161.779,55	192.003,72	168.849,17	211.889,96	211.889,96	80.642,02	89.671,97	72.391,24	75.309,45	70.528,44	1.038.880,00
085	85/07	Jun-07	CONSBARG S.A.	15	15 Vv. e Inf. Tres Capones	109.223,69	102.700,56	92.297,22	90.845,90	92.509,15	81.233,14	81.529,22	121.786,09	73.445,70	86.212,89	11.166,76	71.873,80	1.038.880,00
086	86/07	Jun-07	KALPLAK S.R.L.	15	15 Vv. e Inf. 25 de Mayo	43.055,34	36.253,80	79.359,00	93.815,02	107.772,37	114.836,76	126.915,81	106.368,36	122.216,17	86.212,89	11.166,76	71.873,80	1.038.880,00
086	86/07	Jun-07	WEMCON S.A.	20	20 Vv. e Inf. Azara 07	133.976,18	153.325,44	171.519,99	160.606,30	170.387,41	102.871,06	106.368,36	102.298,15	76.643,19	125.851,76	113.553,81	71.467,24	1.382.880,00
090	90/07	Jun-07	DIABRA CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	10 Vv. e Inf. Dos Hermanos 07	39.298,24	40.252,31	102.163,34	102.054,94	112.587,24	119.582,58	146.352,96	145.419,51	93.665,23	101.370,64	90.183,14	85.468,12	1.382.880,00
104	104/07	Jun-07	EMPECOR S.R.L.	20	20 Vv. e Inf. Villa Bonita 07	59.758,38	100.813,33	114.142,92	124.984,37	128.009,41	131.657,06	132.068,19	139.977,88	94.705,15	87.283,24	44.083,44	1.382.880,00	694.880,00
109	109/07	Jun-07	MACIEVA S.A.	20	20 Vv. e Inf. Carapungay 07	100.180,62	101.389,25	147.204,81	142.639,92	139.997,24	160.755,65	162.744,23	102.311,35	76.663,34	139.977,88	159.948,17	87.283,24	1.382.880,00
114	114/07	Jun-07	HIDRECO S.R.L.	20	20 Vv. e Inf. Colonia Alicia 07	44.697,45	97.740,58	131.213,19	141.089,71	142.641,31	160.755,65	162.744,23	102.311,35	76.663,34	139.977,88	159.948,17	87.283,24	1.382.880,00
115	115/07	Jun-07	INGENIEROS & CIA	10	10 Vv. e Inf. Colonia Poiana 07	39.203,04	40.217,57	102.181,14	102.078,48	112.613,64	119.603,44	146.352,96	145.419,51	93.665,23	101.370,64	90.183,14	85.468,12	1.382.880,00
120	120/07	Jun-07	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	10	10 Vv. e Inf. Integracion 07	69.482,97	82.851,38	99.885,45	84.907,78	110.597,20	90.680,14	94.080,26	82.434,82	31.627,86	88.524,00	95.516,70	83.073,02	1.038.880,00
121	121/07	Jun-07	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	5	5 Vv. e Inf. Cabral 07	34.251,82	41.309,48	50.232,81	42.800,01	55.770,23	45.925,95	47.862,03	31.627,86	88.524,00	95.516,70	83.073,02	1.038.880,00	694.880,00
130	130/07	Jun-07	SIGMA CONSTRUCCIONES S.R.L.	15	15 Vv. e Inf. El Solitario 07	67.551,09	80.992,12	79.650,99	93.720,48	94.083,05	87.155,80	87.155,80	94.890,26	88.524,00	95.516,70	83.073,02	1.038.880,00	350.000,00
138	138/07	Jun-07	GOROSTIAGA S.A.	10	10 Vv. e Inf. Fajuel (Inf. en Puerto Rico)	28.993,87	57.213,64	103.285,57	119.386,84	122.956,93	124.588,93	102.945,78	35.486,64	17.934,70	123.130,25	127.265,06	106.051,70	1.382.880,00
151	151/07	Jun-07	HIDRECO S.R.L.	5	5 Vv. e Inf. Casas 07	11.382,75	27.656,30	52.163,65	61.334,00	63.290,50	84.008,70	52.249,40	17.934,70	17.934,70	123.130,25	127.265,06	106.051,70	1.382.880,00
182	182/07	Jun-07	INDO S.A.	20	20 Vv. e Inf. Puerto Libertad 07 (Inf. en San Pedro)	70.282,11	84.170,37	116.475,83	129.184,50	127.725,56	120.405,98	120.405,98	131.914,31	76.654,96	123.130,25	127.265,06	106.051,70	1.382.880,00
187	187/07	Jun-07	CAMINOS S.R.L.	10	10 Vv. e Inf. Puerto Libertad 07 (Inf. en San Pedro)	39.203,04	40.217,57	102.181,14	102.054,94	112.591,41	119.579,12	102.298,15	76.643,19	125.851,76	113.553,81	71.467,24	1.382.880,00	694.880,00
193	193/07	Jun-07	GUILLERMO HOBECHE CONSTRUCCIONES	10	10 Vv. e Inf. San Antonio	39.298,24	40.252,31	102.163,34	102.054,94	112.587,24	119.582,58	146.352,96	145.419,51	93.665,23	101.370,64	90.183,14	85.468,12	1.382.880,00
195	195/07	Jun-07	ING. RUBEN F. ALVARENGA	10	10 Vv. e Inf. San Ignacio 07	50.256,50	142.538,65	129.444,33	112.448,96	108.354,86	98.274,79	42.706,63	12.855,28	12.855,28	94.705,15	87.283,24	44.083,44	1.382.880,00
202	202/07	Jun-07	INDO S.A.	5	5 Vv. e Inf. San Martin 07	20.778,10	20.752,90	51.375,10	51.389,15	56.625,80	59.912,85	51.121,70	38.064,60	120.180,78	110.899,51	119.876,22	121.919,02	1.382.880,00
214	214/07	Jun-07	CARLOS R. HOSIGLIA CONSTRUCCIONES	20	20 Vv. e Inf. Santiago Leonis 07	156.274,48	86.078,17	97.387,83	106.855,22	106.276,97	105.412,99	121.744,97	110.899,51	120.180,78	119.876,22	121.919,02	1.382.880,00	350.000,00
215	215/07	Jun-07	MORTEC CONSTRUCCIONES S.R.L.	30	30 Vv. e Inf. Santo Pipo 07	133.656,07	161.238,33	169.611,70	205.050,29	226.787,50	229.544,89	272.151,24	254.018,63	206.683,10	82.036,20	84.770,53	52.203,72	2.077.760,00
216	216/07	Jun-07	ESLAVO S.A.	5	5 Vv. e Inf. Tres Capones 07	21.085,75	52.588,45	64.845,55	53.413,85	58.641,10	47.358,50	28.332,85	23.763,95	23.763,95	91.968,41	69.504,91	65.044,47	901.280,00
217	217/07	Jun-07	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	5	5 Vv. e Inf. Maria Solitaria 07	34.507,01	41.643,52	50.390,30	42.883,84	55.514,84	45.714,71	47.664,57	86.205,76	91.968,41	69.504,91	65.044,47	901.280,00	
220	220/07	Jun-07	CABUREI S.R.L.	13	13 Vv. e Inf. 9 de AÑO	51.007,63	66.728,91	67.454,50	77.700,25	74.023,93	79.403,87	83.549,56	86.205,76	91.968,41	69.504,91	65.044,47	901.280,00	
TOTAL				919		3.852.357,62	4.895.701,30	5.607.788,20	7.201.069,85	7.553.122,54	7.819.063,04	7.088.112,57	5.993.500,81	3.966.757,14	3.434.233,96	3.118.023,88	2.398.086,99	64.026.000,00

ING. SANTIAGO E. ROS  
PRESIDENTE  
I. PRO. D. HA.

C.P.N. JUAN ELAÑAN  
Director de Prog. Financiera  
I. PRO. D. HA.



ACU S. 2007/07/1371/00.

MPPiPyS  
CUDAP-PROY-501  
2724

ANEXO II


CRONOGRAMA DE DESARROLLOS

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - SEGUNDA ETAPA "B" - 60% - OBRAS DE VIVIENDA  
PROVINCIA DE MISIONES  
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL  
APORTES DE LA PROVINCIA

Nº Proy	Nº Lic. Aprob. Lic.	Mes	Empresas	Total Vtr	Desarrollada de la Obra / Localidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	TOTAL APORTES PROVINCIA		
006	03/07	Jun-07	ING. MERCADO S.A.	20	20 Vtr. e Inf. 25 de Mayo (Rel. En Dos de Mayo)	55.868,96	38.368,24	38.757,11	39.190,55	47.595,59	53.087,33	58.065,84	57.041,21	52.710,16	48.774,44	48.213,65	43.824,12	581.819,20		
008	05/07	Jun-07	ING. LAZARTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	10 Vtr. e Inf. Albas Pozas	23.590,56	29.154,08	41.344,06	51.503,53	54.938,32	47.468,12	31.582,39	11.361,32	15.503,65				290.830,40		
007	07/07	Jun-07	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	5	5 Vtr. e Inf. Almaturo (Rel. En San Pedro)	14.522,63	8.498,17	20.927,39	20.825,40	23.087,07	24.408,69	20.824,50	15.503,65					148.812,50		
011	13/07	Jun-07	WEMCON S.A.	20	20 Vtr. e Inf. Apóstoles	109.373,48	62.243,44	67.726,99	53.360,28	39.881,84	42.169,42	46.245,40	37.798,91	29.677,73	27.838,07	32.708,88	32.411,16	14.057,90	565.790,80	
013	13/07	Jun-07	NORDEST CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	10 Vtr. e Inf. Arroyo del Medio	27.375,23	15.567,84	38.554,78	39.513,90	43.593,57	46.296,31	39.603,74	29.677,73						281.183,20	
014	14/07	Jun-07	DIABRA CONSTRUCCIONES S.R.L.	20	20 Vtr. e Inf. Bernardo de Yrigoyen	59.691,57	35.080,38	48.542,64	53.841,55	53.235,82	50.181,78	50.181,78	54.878,10	51.316,59	52.445,85	53.037,95	44.211,43		600.744,80	
015	16/07	Jun-07	H.B. CONSTRUCCIONES S.A.	20	20 Vtr. e Inf. Bognard	51.223,29	32.163,10	44.525,76	48.395,08	48.828,54	46.028,02	23.308,87	20.867,40						552.889,80	
018	18/07	Jun-07	GROVIMAZZO S.A.	24	24 Vtr. e Inf. Cae-Yel (Rel. en Arribeño del Valle)	24.486,01	43.512,70	35.003,45	35.208,28	47.329,72	52.456,97								281.386,20	
020	20/07	Jun-07	PROCORBA S.R.L.	40	40 Vtr. e Inf. Campesino	79.289,51	92.412,85	82.038,68	72.538,78	84.837,44	86.811,88	81.491,48	70.783,92	54.451,18	59.687,08	43.311,07	23.854,77		844.088,80	
021	21/07	Jun-07	HIDRELO S.R.L.	40	40 Vtr. e Inf. Capolera	82.869,10	74.890,96	101.014,45	109.010,36	110.625,29	123.311,22	126.883,08	109.809,22	106.683,94	74.429,44	68.872,59	34.876,55		1.112.560,20	
022	22/07	Jun-07	PRAT S.R.L.	10	10 Vtr. e Inf. Cerro Cook (Rel. en Dos de Mayo)	10.695,31	15.441,33	41.526,14	45.722,71	42.814,84	60.787,83	37.867,02	22.087,80						278.783,18	
023	23/07	Jun-07	INGAR S.A.	20	20 Vtr. e Inf. Colonia Alford	20.076,00	23.342,44	38.210,78	48.885,56	52.359,27	34.041,56								279.846,01	
024	24/07	Jun-07	INGAR S.A.	30	30 Vtr. e Inf. Colonia Aurora (Rel. en Arribeño del Valle)	43.289,11	17.028,84	49.143,31	97.183,37	138.823,16	137.382,27	118.508,42	73.484,06	59.019,58	46.610,29	37.045,14	20.232,09		836.720,84	
025	25/07	Jun-07	INDO S.A.	20	20 Vtr. e Inf. Colonia Dobos	52.724,84	33.920,36	46.839,98	52.063,46	51.478,83	48.525,57	48.825,57	53.163,61	22.805,00	49.822,94	51.285,44	42.751,73		581.733,20	
028	28/07	Jun-07	INGELUNOR S.R.L.	20	20 Vtr. e Inf. Correas	53.271,05	29.344,19	30.006,04	35.728,45	56.521,57	64.099,45	66.719,88	63.093,54	58.229,99	48.749,24	32.701,21	15.123,47		582.989,80	
030	30/07	Jun-07	CARLOS R. NOBILIA CONSTRUCCIONES	10	10 Vtr. e Inf. Colonia Victoria	40.253,48	21.835,22	21.189,96	28.718,43	35.431,34	36.079,83	36.985,78	37.481,41	43.482,39	42.002,61	42.291,14			421.841,40	
031	31/07	Jun-07	PRAT S.R.L.	16	16 Vtr. e Inf. Dos Arroyos	17.887,84	26.188,26	64.575,94	77.217,31	72.786,86	73.159,15	49.240,69	40.913,12	37.545,95	28.242,87	28.594,74	27.827,49		543.951,02	
035	35/07	Jun-07	ALFA INGENIERIA S.R.L.	5	5 Vtr. e Inf. El Alcazar	16.428,17	10.360,79	19.014,83	18.853,35	20.442,17	21.488,10	18.101,54	14.546,75						139.203,80	
037	37/07	Jun-07	INDO S.A.	10	10 Vtr. e Inf. Floriano Arribeño	15.223,50	15.583,10	39.278,42	38.534,42	43.614,20	46.321,95	39.626,76	29.695,15						289.185,20	
039	39/07	Jun-07	R.B.M. S.R.L.	20	20 Vtr. e Inf. Garuhaja I	57.758,10	32.762,65	45.337,91	50.286,52	49.721,84	46.899,38	46.899,38	51.349,12	47.929,30	48.887,60	48.539,89	41.289,91		562.701,60	
042	42/07	Jun-07	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	10	10 Vtr. e Inf. General Alvar (Rel. en Pillaño Norte)	42.874,25	35.841,81	42.694,26	36.212,78	47.170,17	38.867,46	40.128,74	28.831,22						310.020,80	
045	45/07	Jun-07	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	15	15 Vtr. e Inf. Gbor. Lopez (10 vtr.) - San Javier (5 vtr.)	38.556,64	43.964,80	41.585,03	39.277,62	35.621,11	29.647,28	42.483,07	48.040,05	43.290,64	22.445,62	15.561,75	6.107,81		403.743,40	
047	47/07	Jun-07	INGENIEROS E CIA. S.A.	10	10 Vtr. e Inf. H. Irigoyen	27.106,03	15.291,77	38.893,11	38.812,42	42.817,87	45.476,89	38.901,72	29.151,79						276.411,80	
050	50/07	Jun-07	SUCESION DE EDUARDO E. QUIROGA	10	10 Vtr. e Inf. Itacuará	27.396,63	15.579,63	39.584,48	39.543,03	43.623,88	46.332,96	39.634,02	29.700,58						281.385,20	
053	53/07	Jun-07	WEMCON S.A.	10	10 Vtr. e Inf. Los Hielos (Rel. en San Antonio)	79.515,70	30.091,36	25.726,70	33.638,12	32.572,31	47.455,35	26.173,31	17.875,35						283.048,20	
054	54/07	Jun-07	ING. MERCADO S.A.	15	15 Vtr. e Inf. Mercedes	21.861,73	3.939,08	4.772,95	5.186,27	6.747,88	8.501,65	6.307,78	4.982,75	2.259,72	1.700,85	2.385,92	2.376,14		70.901,70	
055	55/07	Jun-07	SUCESION DE EDUARDO E. QUIROGA	10	10 Vtr. e Inf. Melón Grande	46.340,70	34.487,94	46.422,68	44.106,04	43.071,95	32.338,89	16.383,90	18.233,69						281.385,20	
058	58/07	Jun-07	PEREIRA CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	10 Vtr. e Inf. Olegaria V. Andrade	14.906,03	15.291,77	36.853,38	36.812,42	42.817,87	45.473,99	36.901,99	29.154,16						284.211,80	
073	73/07	Jun-07	HIDRELO S.R.L.	30	30 Vtr. e Inf. Puerto Libertad	64.303,13	80.024,44	80.485,25	86.547,30	89.842,33	99.952,86	86.255,64	83.787,11	58.282,54	53.745,11	27.187,98				886.937,00
076	76/07	Jun-07	FORESTAL LA RANA S.A.	38	40 DMS Vtr. e Inf. Pto Rico (Reconv. en 36 AVS Vtr. e Inf. Pto Rico)	155.332,81	93.219,96	110.483,44	115.080,62	105.415,22	105.415,22	111.830,31	106.049,99	105.204,39	101.088,93	80.518,95			1.285.273,06	
078	78/07	Jun-07	ARTEC S.R.L.	10	10 Vtr. e Inf. Ruiz de Montoya	27.375,23	15.587,94	39.555,88	38.513,10	43.591,15	46.298,69	39.605,09	29.878,25						281.183,20	

DR. ATILIO E. RUS  
PRESIDENTE  
I.P.R.O.D.H.A.

C.P.N. JUAN FLACIO  
Director Prog. Financieo  
I.P.R.O.D.H.A.



228

ACU C.A.D.N.V.V. Nº 1371/08


MPFPys UDAP-PROY-501  
2724

ANEXO II  
CRONOGRAMA DE DESARROLLOS

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - SEGUNDA ETAPA "B - B" - OBRAS DE VIVIENDA  
PROVINCIA DE MISIONES  
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL  
APORTES DE LA PROVINCIA

Nº Pref	Nº Lic	Nº Aportes Lic.	Empresa	Modal Vv	Descripción de la Obra / Localidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	TOTAL PORTE PROVINCIA	
078	79	07	BASE CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	10 Vv. e Inf. San Pedro	47.672,23	36.317,95	49.035,73	48.195,32	45.238,46	34.448,27	17.872,13	18.922,51						288.703,00
082	82	07	N.C.N. CONSTRUCCIONES S.R.L.	16	16 Vv. e Inf. Santa Maria	33.870,36	32.558,08	43.450,46	48.162,55	33.642,18	34.312,13	26.143,59	36.289,10	35.411,52	32.306,34	33.278,36	30.406,73	422.043,40	829.803,40
083	83	07	ING. LAZARTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	30	30 Vv. e Inf. Santa Rita (Rel. en Gobernador Rosa)	85.255,08	62.335,47	61.760,40	73.299,14	64.458,07	60.990,89	80.860,89	76.547,30	77.193,76	77.193,76	76.638,14	49.557,76	28.619,22	413.368,51
085	85	07	CONSBARG S.A.	15	15 Vv. e Inf. Tres Capones	59.834,86	39.054,10	35.095,00	34.546,11	35.176,59	30.860,66	31.003,25	30.665,87	28.638,04	27.528,32	34.089,89	37.069,65	28.695,71	436.061,14
086	86	07	KALPAK S.R.L.	15	15 Vv. e Inf. 25 de Mayo	35.572,25	14.543,71	31.835,97	37.635,25	46.069,36	46.848,15	50.914,05	48.848,15	28.483,76	30.969,94	35.315,29	4.269,98	27.483,40	528.790,89
088	88	07	WEMCON S.A.	20	20 Vv. e Inf. Azara 07	51.230,31	58.629,15	65.568,45	61.413,23	65.153,37	39.336,22	40.673,53	46.733,47	32.966,40	48.741,04	47.532,05	43.978,17	27.678,49	599.874,60
089	89	07	DIABRA CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	10 Vv. e Inf. Dos Hermanas 07	16.303,14	16.698,04	42.383,15	42.338,17	48.707,56	49.809,64	42.439,07	31.795,93	56.319,42	40.225,31	40.156,84	35.725,03	33.856,45	572.212,40
104	04	07	EMPECOR S.R.L.	20	20 Vv. e Inf. Villa Bonita 07	47.543,79	39.043,93	44.206,32	46.409,98	48.902,09	50.989,38	56.680,93	52.317,73	37.104,43	40.225,31	39.470,40	36.377,15	18.372,73	800.744,80
109	09	07	MACEVA S.A.	20	20 Vv. e Inf. Caraguatay 07	64.077,50	40.166,30	59.313,53	58.165,73	56.505,21	55.458,34	52.317,73	67.827,14	58.338,77	56.669,30	39.470,40	36.377,15	18.372,73	800.744,80
114	14	07	HIDRELCO S.R.L.	20	20 Vv. e Inf. Colonia Abida 07	43.026,61	40.136,47	54.865,90	58.802,16	56.448,81	66.998,36	67.827,14	58.338,77	56.669,30	39.470,40	36.377,15	18.372,73	800.744,80	
119	19	07	INGENIEROS E CIA	10	10 Vv. e Inf. Colonia Polera 07	27.106,03	15.291,77	38.855,75	38.812,16	42.818,66	45.476,37	38.801,46	29.149,40	29.149,40	48.741,04	47.532,05	43.978,17	27.678,49	599.874,60
120	20	07	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	10	10 Vv. e Inf. Ingrida 07	29.294,26	34.840,50	42.124,18	35.807,72	46.641,60	38.233,64	39.675,99	26.330,31	26.330,31	40.225,31	40.156,84	35.725,03	33.856,45	572.212,40
121	21	07	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	5	5 Vv. e Inf. Cabural 07	20.537,00	17.411,89	21.173,06	18.040,15	23.507,07	19.357,73	20.192,21	13.415,39	13.415,39	56.669,30	39.470,40	36.377,15	18.372,73	800.744,80
130	30	07	SIGMA CONSTRUCCIONES S.R.L.	15	15 Vv. e Inf. El Soberano 07	45.461,38	32.599,79	32.050,11	37.711,45	37.857,34	35.069,94	35.069,94	38.879,52	38.879,52	35.069,94	34.832,92	38.434,23	33.427,08	436.326,80
134	34	07	GOROSTAGA S.A.	10	10 Vv. e Inf. Fructos 07	28.731,75	22.163,63	40.011,15	46.248,44	47.631,51	48.297,60	39.879,52	13.751,50	13.751,50	50.470,34	51.582,67	52.165,17	43.469,92	591.234,00
151	51	07	HIDRELCO S.R.L.	5	5 Vv. e Inf. Oasis 07	10.421,21	10.517,57	18.837,81	23.325,06	24.068,11	24.342,23	19.870,22	6.620,49	6.620,49	50.470,34	51.582,67	52.165,17	43.469,92	591.234,00
182	82	07	INDO S.A.	20	20 Vv. e Inf. Palermo07 (Rel. en San Pedro)	53.208,20	34.500,82	47.742,73	52.951,83	52.353,92	49.353,67	49.353,67	41.712,51	31.251,74	50.470,34	51.582,67	52.165,17	43.469,92	591.234,00
187	87	07	CAMINOS S.R.L.	10	10 Vv. e Inf. Puerto Libertad07 (Rel. en San Pedro)	28.132,83	16.396,44	41.965,48	41.617,89	45.812,89	48.758,42	41.712,51	31.251,74	50.470,34	51.582,67	52.165,17	43.469,92	591.234,00	
189	89	07	GUILLERMO HOBECKER CONSTRUCCIONES	10	10 Vv. e Inf. San Antonio	16.573,05	16.975,41	43.084,83	43.039,11	47.482,60	50.429,49	43.140,50	32.323,21	32.323,21	50.470,34	51.582,67	52.165,17	43.469,92	591.234,00
198	98	07	ING. RUBEN F. ALVARENSA	10	10 Vv. e Inf. San Juanito 07	30.976,48	53.254,28	48.382,07	42.012,38	39.736,55	36.716,74	15.955,75	4.802,89	4.802,89	50.470,34	51.582,67	52.165,17	43.469,92	591.234,00
202	02	07	INDO S.A.	5	5 Vv. e Inf. San Martin 07	14.001,82	7.892,24	19.537,73	19.535,47	21.534,55	22.784,52	19.441,35	14.475,81	14.475,81	50.470,34	51.582,67	52.165,17	43.469,92	591.234,00
214	14	07	CARLOS R. NORIGLIA CONSTRUCCIONES	20	20 Vv. e Inf. Santiago Linera 07	87.361,17	39.930,12	39.248,88	43.084,40	42.831,35	42.483,15	49.065,16	44.694,32	44.694,32	48.434,81	47.142,40	48.312,07	49.135,37	561.723,20
215	15	07	MORTEC CONSTRUCCIONES S.R.L.	30	30 Vv. e Inf. Santa Piedad 07	87.589,10	61.511,59	64.705,99	78.228,88	86.518,27	87.570,12	103.924,29	96.908,79	96.908,79	78.648,53	31.296,38	32.339,52	19.915,44	828.254,70
218	18	07	ESLAVO S.A.	5	5 Vv. e Inf. Tres Capones 07	14.118,92	19.987,75	24.960,48	20.313,06	22.300,96	18.010,23	10.774,86	9.037,34	9.037,34	50.470,34	51.582,67	52.165,17	43.469,92	591.234,00
217	17	07	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	5	5 Vv. e Inf. Monte Solises 07	20.891,61	17.839,06	21.958,47	18.369,97	23.780,66	19.662,82	20.417,87	13.571,14	13.571,14	50.470,34	51.582,67	52.165,17	43.469,92	591.234,00
220	20	07	CABUREI S.R.L.	13	13 Vv. e Inf. 5 de Julio	26.910,91	14.757,26	14.483,82	16.683,56	15.994,19	17.049,81	17.839,50	18.529,15	18.529,15	18.747,17	18.595,33	14.923,88	13.965,15	209.390,03
TOTAL				919		2.532.707,42	1.886.217,84	2.864.242,78	2.791.900,22	2.856.611,06	3.000.925,19	2.733.680,84	2.317.895,13	1.540.420,07	1.338.062,23	1.212.944,48	928.646,19	25.814.237,57	

C.P.M. JUAN F. ...  
Director Prog. Financiero  
I. PRO.D.H.A.



ANEXO II

CRONOGRAMA DE DESEMBOLOS

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - SEGUNDA ETAPA - 'B' - 'B' - OBRAS DE VIVIENDA  
 PROVINCIA DE MISIONES  
 INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL  
 APORTES NACION - PROVINCIA


Nº	Let Nº	Mez	Empres	Total Viv	Desembolsos de la Obra / Lucralidad	Mez 1	Mez 2	Mez 3	Mez 4	Mez 5	Mez 6	Mez 7	Mez 8	Mez 9	Mez 10	Mez 11	Mez 12	TOTAL	
003	03/07	20	ING MERCADO S.A.	20	20 Viv e Inf. 25 de Mayo (Ref. En Dos de Mayo)	134.086,61	133.605,80	134.959,92	136.469,24	165.747,71	184.980,58	202.165,38	198.628,76	183.547,20	169.835,29	167.889,47	152.604,24	1.964.399,20	
005	05/07	10	ING LAZARTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	10 Viv e Inf. Abel Posse	51.952,51	101.835,75	144.415,63	179.902,76	191.900,56	165.000,01	110.317,85	39.685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	985.810,40	
007	07/07	5	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	5	5 Viv e Inf. Almatuente (Ref. En San Pedro)	35.207,98	29.154,77	72.323,49	72.316,60	79.718,07	84.344,24	71.967,90	53.579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	488.612,80	
011	11/07	20	IWECOM S.A.	20	20 Viv e Inf. Apóstoles	298.642,74	225.020,86	244.644,88	192.906,70	144.107,48	152.448,19	167.185,17	136.642,41	100.632,26	118.248,31	117.172,04	50.821,76	1.948.670,80	
013	13/07	10	MORDESTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	10 Viv e Inf. Arroyo del Medio	66.578,27	55.785,51	141.738,97	141.592,47	156.211,38	168.896,28	141.914,40	106.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	976.063,20	
014	14/07	20	DIARRA CONSTRUCCIONES S.R.L.	20	20 Viv e Inf. Bernardo de Yrigoyen	123.973,88	119.252,14	165.015,71	163.028,82	180.969,68	170.587,74	170.587,74	186.892,41	174.445,46	178.283,58	180.295,70	150.292,14	1.963.824,80	
015	15/07	20	H.S. CONSTRUCCIONES S.A.	20	20 Viv e Inf. Bonaerense	121.397,54	116.307,20	161.012,96	178.584,80	176.572,85	186.445,06	186.445,06	186.892,41	170.214,47	173.980,07	175.916,39	149.632,86	1.935.865,80	
018	18/07	10	GIOVANAZZO S.A.	10	10 Viv e Inf. Cas-Vari (Ref. En Arístobulo del Valle)	56.237,16	155.632,26	295.382,05	126.095,82	169.507,58	187.877,60	83.478,14	71.969,79	0,00	0,00	0,00	0,00	976.265,20	
018	18/07	30	GIOVANAZZO S.A.	30	30 Viv e Inf. Campo Ramón (Ref. En Arístobulo del Valle)	189.063,24	330.202,14	293.133,99	259.189,67	303.134,31	310.189,23	291.178,78	252.919,41	236.807,68	272.840,40	218.638,07	158.651,56	93.087,92	3.876.320,00
020	20/07	40	PROOBRA S.R.L.	40	40 Viv e Inf. Chacabuco	152.361,38	121.386,24	259.896,72	460.977,08	524.189,64	674.494,52	578.796,85	367.257,84	272.840,40	380.751,30	266.437,15	246.161,00	124.473,35	3.891.163,20
021	21/07	40	HIDRELCO S.R.L.	40	40 Viv e Inf. Caspovi	170.381,58	266.579,32	360.517,41	388.054,84	394.818,19	447.231,86	452.841,72	391.905,68	367.257,84	380.751,30	266.437,15	246.161,00	124.473,35	3.891.163,20
022	22/07	10	PRAT S.R.L.	10	10 Viv e Inf. Carrer Cora (Ref. En Dos de Mayo)	37.546,52	54.207,67	145.779,90	160.512,18	149.601,82	213.294,19	133.285,38	77.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	971.663,18	
023	23/07	10	INGAR S.A.	10	10 Viv e Inf. Coenra Abbañá	60.524,18	85.945,58	137.416,08	175.841,39	188.297,82	122.422,48	119.496,91	106.781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	974.726,01	
024	24/07	30	INGAR S.A.	30	30 Viv e Inf. Coenra Abbañá	60.524,18	85.945,58	137.416,08	175.841,39	188.297,82	122.422,48	119.496,91	106.781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	974.726,01	
025	25/07	20	INDO S.P.	20	20 Viv e Inf. Coenra Dalmás	123.006,95	118.086,59	163.411,67	161.247,96	179.212,69	168.931,55	168.931,55	185.077,92	172.751,81	172.751,81	178.574,01	148.931,06	2.914.480,64	
026	26/07	20	CARLOS R. INGENIERIA CONSTRUCCIONES	20	20 Viv e Inf. Coenra Victoria	43.186,28	168.087,80	147.526,51	186.396,98	124.643,08	129.012,46	107.318,39	79.658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.603,20	
028	28/07	20	INDELNOR S.R.L.	20	20 Viv e Inf. Corbas	128.802,57	106.113,33	108.514,14	129.200,07	204.391,55	231.794,38	241.269,54	228.156,89	210.569,43	210.569,43	174.115,78	118.253,08	54.689,06	1.935.869,80
030	30/07	15	ALFA INGENIERIA S.R.L.	15	15 Viv e Inf. Dos Arroyos	92.699,04	78.047,88	228.746,55	273.525,94	259.150,76	174.424,68	128.984,01	132.202,25	134.009,80	154.423,79	150.134,43	151.165,77	1.460.721,40	
031	31/07	20	ALFA INGENIERIA S.R.L.	20	20 Viv e Inf. El Alzabar	43.579,17	37.568,54	69.014,23	68.356,25	74.195,52	77.991,75	65.700,14	52.797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.810,40
036	36/07	5	ALFA INGENIERIA S.R.L.	5	5 Viv e Inf. Fagnal	54.521,74	55.845,41	141.739,76	141.589,36	156.200,74	165.897,30	141.920,04	106.350,85	183.283,43	171.058,17	174.835,21	176.806,34	147.362,32	1.945.581,60
037	37/07	20	INDO S.A.	20	20 Viv e Inf. Fagnal	54.521,74	55.845,41	141.739,76	141.589,36	156.200,74	165.897,30	141.920,04	106.350,85	183.283,43	171.058,17	174.835,21	176.806,34	147.362,32	1.945.581,60
039	39/07	20	INGENIERIA S.R.L.	20	20 Viv e Inf. Fagnal	54.521,74	55.845,41	141.739,76	141.589,36	156.200,74	165.897,30	141.920,04	106.350,85	183.283,43	171.058,17	174.835,21	176.806,34	147.362,32	1.945.581,60
042	42/07	10	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	10	10 Viv e Inf. General Anzor	113.777,23	119.468,78	142.309,15	120.705,02	157.229,32	128.866,97	133.757,72	88.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.900,80	
044	44/07	15	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	15	15 Viv e Inf. Gotor Lopez (10 viv) - San Javier (5 viv)	138.846,57	156.733,44	148.481,06	129.674,99	127.278,49	105.933,20	151.797,09	171.652,82	154.646,89	80.200,88	55.603,99	21.873,98	1.442.623,40	
047	47/07	10	INGENIEROS & CIA S.A.	10	10 Viv e Inf. Ingoyen	66.309,07	55.508,34	141.037,30	140.889,60	155.429,43	185.081,72	141.213,77	105.821,37	0,00	0,00	0,00	0,00	971.291,60	
050	50/07	10	SUCESION DE EDUARDO E QUIROGA	10	10 Viv e Inf. Ingoyen	66.309,07	55.508,34	141.037,30	140.889,60	155.429,43	185.081,72	141.213,77	105.821,37	0,00	0,00	0,00	0,00	971.291,60	
053	53/07	10	WECOM S.A.	10	10 Viv e Inf. Los Héroicos (Ref. En San Antonio)	268.084,44	101.444,42	86.730,22	113.401,31	109.808,22	159.982,13	88.235,82	60.281,64	0,00	0,00	0,00	0,00	987.928,20	
054	54/07	15	ING. MERCADO S.A.	15	15 Viv e Inf. Ingoyen	115.499,41	104.787,17	130.235,84	141.531,50	184.141,36	232.006,79	172.137,01	135.977,33	81.667,07	46.410,29	64.565,07	64.843,86	1.453.781,70	
055	55/07	10	SUCESION DE EDUARDO E QUIROGA	10	10 Viv e Inf. Ingoyen	134.472,18	123.515,79	166.259,12	157.962,25	154.256,61	115.819,13	58.677,64	65.302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	976.265,20	
078	78/07	30	PEREIRA CONSTRUCCIONES S.R.L.	30	30 Viv e Inf. Puerto Libertad	54.109,07	55.509,34	141.038,26	140.889,60	155.429,43	165.071,17	141.214,73	105.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.091,60	
083	83/07	10	HIDRELCO S.R.L.	10	10 Viv e Inf. Chacabuco	131.994,47	206.691,44	277.147,31	298.021,71	301.512,00	340.359,07	344.183,16	297.017,38	288.517,11	200.624,42	185.079,16	93.549,77	2.964.697,00	
075	75/07	36	FORESTAL LA RAMA S.A.	36	40 D005 Viv e Inf. Pto. Rico (Recibo en 36 A05 Viv e Inf. Pto. Rico)	338.672,97	284.958,12	283.730,37	336.305,04	350.266,59	320.848,66	320.848,66	340.374,06	328.868,02	320.206,96	307.680,88	245.072,75	3.775.833,06	
076	76/07	10	ARTEC S.R.L.	10	10 Viv e Inf. Ruiz de Montoya	66.578,27	55.785,51	141.742,83	141.589,58	156.202,71	165.897,24	141.919,22	106.347,84	0,00	0,00	0,00	0,00	976.063,20	

ACU  
 S.C. DUVY V  
 Nº 1331/08

MPFIPyS  
 CUDAP-PROY-501  
 272

CAR. JUAN FLACA  
 Director de Prog. Financiera  
 I. PRO. D. HA.

ING. SAN RAFAEL BOS  
 PRESIDENTE  
 I. PRO. D. HA.



ING. SANTIAGO E. BOS  
PRESIDENTE  
L. PRO. D. HA.

C.A. N. JUAN FLAQUA  
Director de Prog. Financiera  
L. PRO. D. HA.

ANEXO II

CRONOGRAMA DE DESEMBOLOS

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - SEGUNDA ETAPA "B" - OBRAS DE VIVIENDA  
PROVINCIA DE MISIONES  
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL  
APORTES NACION - PROVINCIA

N° Proyecto	Mes Aterrizaje Lic.	Empresa	Tiempo Viv.	Denominación de la Obra / Localidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	TOTAL	
078	79/07	BASE CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	10 Vv. e Inf. San Pedro	134.616,48	125.335,07	166.222,68	159.425,81	156.120,17	118.882,69	81.677,64	65.302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	990.583,00	
082	82/07	J.A.C.N. CONSTRUCCIONES S.R.L.	15	15 Vv. e Inf. Santa Maria	73.934,77	116.337,48	155.253,68	172.080,55	120.822,14	122.601,35	93.414,19	136.847,26	126.529,61	115.434,40	118.911,12	108.646,84	1.460.923,40	
083	83/07	ING. LAZARTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	30	30 Vv. e Inf. Santa Rita (Rel. en Gobernador Roca)	212.704,89	225.620,40	233.538,95	295.302,86	233.306,84	292.780,85	292.780,85	277.059,45	279.399,29	277.381,00	179.372,05	148.313,97	2.907.563,40	
085	85/07	CONSAARG S.A.	15	15 Vv. e Inf. Tres Capones	169.058,35	141.754,66	127.395,22	125.392,01	127.687,74	112.123,80	112.532,47	111.307,89	123.771,68	99.919,56	103.947,49	97.345,06	1.452.236,51	
088	88/07	KALPIAN S.R.L.	15	15 Vv. e Inf. 25 de Mayo	78.627,59	50.797,51	111.194,97	131.450,22	151.006,76	180.905,12	177.829,86	170.614,24	102.909,46	108.170,15	129.544,78	100.890,48	1.473.941,14	
096	96/07	WELACON S.A.	20	20 Vv. e Inf. Azara 07	185.206,49	211.954,59	237.106,44	222.019,53	235.540,78	142.207,28	147.041,69	168.949,64	119.179,29	127.870,93	15.436,74	99.357,20	1.911.670,80	
098	98/07	DIABRA CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	10 Vv. e Inf. Dos Hermanas 07	55.801,38	56.951,25	144.546,49	144.393,11	159.294,80	189.192,23	144.737,22	106.439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	983.155,60	
104	104/07	EMPECOR S.R.L.	20	20 Vv. e Inf. Vda. Santa Rita 07	107.302,18	138.857,26	158.348,24	173.403,36	174.811,50	182.646,47	203.033,89	201.738,93	174.592,80	170.441,28	157.531,98	98.145,73	1.942.854,60	
109	109/07	MACEVA S.A.	20	20 Vv. e Inf. Caraguatay 07	164.238,12	141.525,55	205.518,34	205.528,07	198.145,13	195.455,58	184.386,92	130.769,66	141.768,81	141.527,48	125.908,17	119.322,57	1.955.092,40	
114	114/07	HIDRELCO S.R.L.	20	20 Vv. e Inf. Colonia Alicia 07	87.726,06	136.476,05	195.899,09	199.891,87	202.090,12	227.754,01	230.571,37	198.316,65	192.807,47	134.175,55	123.860,39	62.456,17	1.983.624,80	
115	115/07	INGENIEROS & CIA	10	10 Vv. e Inf. Colonia Palma 07	86.309,07	55.509,34	141.046,88	140.888,64	155.432,30	165.079,81	141.212,81	105.812,74	0,00	0,00	0,00	0,00	987.928,20	
120	120/07	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	10	10 Vv. e Inf. Integracion 07	98.757,23	117.791,88	142.009,63	120.715,50	157.238,80	128.893,78	133.756,25	88.765,13	0,00	0,00	0,00	0,00	503.624,50	
121	121/07	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	5	5 Vv. e Inf. Cabucl 07	54.789,62	58.721,38	71.405,87	60.840,16	79.277,30	65.283,68	68.064,24	45.243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.206,80	
130	130/07	SIGMA CONSTRUCCIONES S.R.L.	15	15 Vv. e Inf. El Sotobueno 07	113.032,45	113.581,91	111.701,04	131.431,93	131.940,39	122.225,74	122.225,74	133.072,41	124.144,49	121.399,67	133.950,93	116.500,10	982.565,20	
138	138/07	CORSTIAGA & A.	10	10 Vv. e Inf. Fachinal (Rel. en Puerto Rico)	58.725,62	79.377,27	143.298,72	165.635,08	170.588,44	172.866,53	142.825,30	49.250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	489.203,50	
151	151/07	HIDRELCO S.R.L.	5	5 Vv. e Inf. Casas 07	21.783,96	38.173,87	72.001,26	84.659,06	87.359,61	88.350,93	72.119,62	24.755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.378,00
182	182/07	INDO S.A.	20	20 Vv. e Inf. Penabaz 07 (Rel. en San Pedro 07)	125.490,31	118.671,29	164.218,56	182.136,43	180.079,48	189.759,65	169.759,65	185.985,17	173.600,59	177.461,02	179.430,23	149.521,62	0,00	987.928,20
187	187/07	CAMINOS S.R.L.	10	10 Vv. e Inf. Puerto Libertad 07 (Rel. en San Pedro)	67.385,87	56.614,01	143.863,57	143.699,24	158.528,42	188.354,22	144.025,95	107.906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.896,14
193	193/07	GUILLERMO HOEBNER CONSTRUCCIONES	10	10 Vv. e Inf. San Antonio	55.871,29	57.227,72	145.248,17	145.094,05	160.074,01	170.008,61	145.435,87	108.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.928,20
195	195/07	ING. RUBEN F. ALVARENGA	10	10 Vv. e Inf. San Ignacio 07	81.232,98	195.792,93	177.808,40	154.461,34	146.090,41	134.991,53	58.662,38	17.658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.896,14
203	203/07	INDO S.A.	5	5 Vv. e Inf. San Martin 07	34.779,92	28.645,14	70.912,83	70.904,62	78.160,35	82.697,17	70.563,06	52.540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.203,50
214	214/07	CARLOS R. MOSIOLA CONSTRUCCIONES S.R.L.	20	20 Vv. e Inf. Santiago Lenas 07	243.655,66	139.008,29	136.636,71	149.919,62	149.106,32	147.896,14	170.810,03	155.592,63	168.615,59	164.116,33	168.188,29	171.054,39	1.964.803,20	
215	215/07	MORTEC CONSTRUCCIONES S.R.L.	30	30 Vv. e Inf. Santo Pipo 07	221.245,17	222.749,82	234.317,69	203.288,97	313.305,77	317.114,81	375.975,53	350.925,42	285.531,63	113.332,58	117.110,05	0,00	0,00	2.907.014,70
218	218/07	ESLANO S.A.	5	5 Vv. e Inf. Tres Capones 07	35.204,57	72.546,20	89.506,03	73.726,91	80.942,06	65.368,73	39.107,71	32.807,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.203,50
217	217/07	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	5	5 Vv. e Inf. Maria Soledad 07	55.388,62	59.482,18	71.975,77	61.253,81	79.285,50	65.297,33	68.082,44	45.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.028,00
220	220/07	CABUREI S.R.L.	13	13 Vv. e Inf. 9 de Julio	77.812,54	83.486,17	81.938,12	94.383,81	89.918,12	96.452,98	101.489,06	104.824,91	111.715,58	105.199,33	84.428,79	79.010,82	1.110.860,03	
TOTAL			919		6.385.265,04	6.793.919,14	9.172.010,99	9.992.870,17	10.809.733,60	10.819.988,23	9.819.173,51	8.311.395,94	5.507.177,21	4.772.296,19	4.330.972,37	3.324.735,18	89.840.237,57	

S.S.D.U.V.V.  
ACU N° 1371/08

MPFIPYS  
CUDAP-PROY-501  
2724

*[Handwritten signatures and initials]*