



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas



3 1 8

BUENOS AIRES, - 3 ABR 2009

VISTO el Expediente N° S01:0050988/2009 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 01 de diciembre de 2008 se celebró el Convenio Particular, entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL de la Provincia de MISIONES, sobre la base del Convenio Marco del "Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas" y del "Subprograma Federal para el Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias", a efectos de la inclusión de las obras de infraestructura de las viviendas que se detallan en el mismo, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia total del monto comprometido en el mencionado Convenio Particular y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y

MPEIP Y S
DUDAP-PROY.331
3111

AM

[Handwritten signatures]



el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras, que en adelante se denominarán Segunda Etapa, conforme lo establecido en dicho Convenio Particular y según la disponibilidad presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 35 Inciso d) del Anexo del Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003 y el Artículo 19 Inciso a) de la Ley N° 19.549.

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 01 de diciembre de 2008 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL de la Provincia de MISIONES, en el marco del "Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas" y del "Subprograma Federal para el Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y



Handwritten signatures and initials: AU, H, and two other illegible signatures.



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

"2009 - Año de Homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ"




Complementarias", que en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el Convenio Particular citado en el artículo 1° de la presente resolución al INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL de la Provincia de MISIONES, por la suma total de PESOS NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 9.019.173,63) para financiar las obras que en adelante se denominarán Segunda Etapa; dicha transferencia deberá realizarse conforme lo establecido en el Convenio Particular mencionado.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el Convenio Particular referido en el artículo 1° de la presente resolución y según la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 - Actividad 02 - Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1, Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.




RESOLUCIÓN N° 318

ING. JOSE FRANCISCO LOPEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Handwritten initials and marks

ANEXO

318




CONVENIO PARTICULAR
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
SUBPROGRAMA FEDERAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO,
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los 01 días del mes de Diciembre del año 2008, entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. Luis Alberto Rafael BONTEMPO, con domicilio legal en la Avenida Leandro N. Alem 339, 5º Piso, Oficina 501 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por una parte; y por la otra el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL de la Provincia de Misiones (en adelante "EL INSTITUTO") representado por su Presidente Ing. Santiago E. Ros, con domicilio legal en la calle Av. Roque Perez 1743 de la Ciudad de Posadas, Misiones, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - SUBPROGRAMA FEDERAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el CONVENIO MARCO celebrado entre la NACION, las Provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, el 11 de Agosto de 2005, la DISPOSICIÓN

S.S.D.U.y V.
Nº 1372/OB.
ACU

3111

[Handwritten signatures and marks]



REGLAMENTARIA de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA N° 05 de fecha 22 de Febrero de 2.005 y su modificatoria DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA N° 18 de fecha 7 de Julio de 2.005.-----

PRIMERO: "El INSTITUTO" que ha licitado y adjudicado se compromete a que las obras detalladas en el ANEXO I que forma parte integrante del presente Convenio, se ejecuten según los términos de los Contratos a celebrarse con las empresas adjudicatarias, respetando en un todo el CONVENIO MARCO y las disposiciones que rigen "EL PROGRAMA".-----


SEGUNDO: La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. "LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, aprobadas por "EL INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional N° 1295/2002, en el prototipo establecido por "LA SUBSECRETARÍA". A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes correspondiente a la fecha de apertura de la licitación.-----

TERCERO: "El INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la NACIÓN. A tal efecto, "El INSTITUTO" declara contar con los recursos provinciales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las

S.S.D. I.y V.
N. 1372/08.
ACU

MPED Y S
SUBSECRETARÍA
3111

[Handwritten signatures and initials]



calidades convenidas.-----


CUARTO: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que "EL INSTITUTO" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los desembolsos a "EL INSTITUTO" por anticipado del cien por ciento (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y subsiguientes, en la Cuenta del Banco de la Nación Argentina N° 40700348-48 de la Sucursal Posadas, (CUIT 30-99905419-2) la que también deberá estar dada de alta en la tabla de beneficiarios del "SIDIF". Los pagos de "EL INSTITUTO" a las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitido y conformada por "El INSTITUTO", el cual deberá ser presentado a "LA SUBSECRETARÍA" incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma.-----

QUINTO: "EL INSTITUTO" declara mediante el presente Convenio Particular, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro

S.S.D.U.Y.V.
N° 1372/08
ACU

SECRETARÍA DE PLANEACION FEDERAL INVERSIONES
3111

[Handwritten signatures and initials]



tipo, que obstaculicen el normal inicio de las obras, según el Plan de Trabajos que como ANEXO I se adjunta al presente Convenio Particular, dentro de los treinta (30) días corridos, a partir de la acreditación del primer desembolso del aporte correspondiente a la NACION en la cuenta indicada en el Art. CUARTO del presente.


SEXTO: "EL INSTITUTO", previo a la firma del Contrato de Obra Pública correspondiente, deberá haber prestado conformidad a las pólizas de caución presentadas por las empresas contratistas, en concepto de cumplimiento del Contrato que cubrirá el cinco por ciento (5 %) del importe total de la obra a favor del "INSTITUTO".

SEPTIMO: "EL INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACION, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones Nº 268/2007, de fecha 11 de Mayo de 2007 y Nº 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "EL INSTITUTO" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.

S.S.D.U.y.V.
Nº 1372/08
ACU

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
3111

[Handwritten signatures and initials]



OCTAVO: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".-----

NOVENO: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.-----

DECIMO: "EL INSTITUTO" evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por "EL INSTITUTO" con sus propios recursos.-----


DECIMO PRIMERO: La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.-----

DECIMO SEGUNDO: "EL INSTITUTO" confiere al presente Convenio Particular el

S.S.D.U.y V.
Nº 1372/08
ACU

IMPRESION
CORRESPONDENCIA
3111

[Handwritten signatures and initials]



carácter de Declaración jurada, siendo único y exclusivo responsable del cumplimiento del mismo en todas sus partes.-----

DECIMO TERCERO: Todos las modificaciones de proyectos de las obras detalladas en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "EL INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----


DECIMO CUARTO: "LA SUBSECRETARÍA" realizará las auditorias técnicas y financieras que considere convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. "EL INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.-----

DECIMO QUINTO: "EL INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.-----

DECIMO SEXTO: "EL INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de

S.S.D.U.y.V.
ACU Nº 1372/08

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
3111





cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.


DECIMO SEPTIMO: El presente Convenio particular se celebra ad referendum de su posterior ratificación por parte del Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PÚBLICA Y SERVICIOS.

Previa lectura, las partes firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.

S.S.D.U.y V.
Nº 1372 / 48
ACU


Ing. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I.PRO.D.H.A.

P/A

Arq. LUIS A. R. BONTEMPO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
3111


S.S.D.U.Y.V.
ACU N° 1372/08.

3111

MISSIONES



2008 Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO - NEXOS

S.P.F. M. I. U. O. I. C.

Provincia: Misiones
Lic. Pública N° 003/07
EMPRESA: ING. MERCADO S.A.
Cantidad: 25 DE MAYO
Obra: 20 D/08 VIV. E. INF. 25 DE MAYO II (Rel. en 2 de Mayo)
Plazo de Obra: 12 meses
Proyecto: 03
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS


1 NEXO ELECTRICIDAD- SET NUEVA	78.906,32	63,1910	6,3191	6,3191	15,7978	9,4787	25,2764
2 NEXO PERFORACIÓN PARA AGUA	45.963,15	36,8090				22,0854	14,7236
Subtotal	\$ 124.869,47	100,0000					
TOTAL							
PORCENTAJES %	MENSUAL	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000
	ACUMULADO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000
MONTOS \$	MENSUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	39.413,84	49.947,79
	TERRENO	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	74.921,68	124.869,47

Juan Manuel Mercado
ING. MERCADO S.A.
Juan Manuel Mercado
Representante Legal

Ing. SANTIAGO ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

318

ANEXO



ACU S.S.D.U.Y.V. N° 1372/08

3111

"2008 Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial"

MIISIONES

IPRODHA
INSTITUTO PROVINCIAL
DE DESARROLLO HABITACIONAL

PLAN DE TRABAJOS ANEXO II

Provincia: Misiones
Lic. Pública N° 005/07
EMPRESA: ING. LAZARTE CONSTRUCCIONES S.R.L.

Localidad: ALBA POSSE
Obra: 10 D/08 VIV. E INF. ALBA POSSE

Proyecto N° 005
Plazo de Obra: 8 meses

S.P.F.M.R.U.O.I.C.
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Item	Descripción	44.971,03	43.3611	8.6722	13,0083	13,0083
1	NEXO DE AGUA					
2	NEXO DE ENERGIA ELECTRICA	58.741,84	56.6389	11,3278	16,9917	16,9917
Subtotal		\$ 103.712,87	100,0000			
TOTAL						
PORCENTAJES %		0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	30,0000
ACUMULADO		0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	70,0000
MENSUAL						
TERRENO						
ACUMULADO						
MONTOS \$						
				20.742,57	31.113,86	31.113,87
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				41.485,14	72.599,00	103.712,87

[Signature]
Ing. Lazarte Construcciones SRL
Ing. W. Silvinia Lazarte
Representante Legal y Técnica

Ing. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

ANEXO
FOLIO
N° 133
MINISTERIO DE PLANNIFICACION FEDERAL INVERSION Y DESARROLLO


COORDINACION DE PROGRAMAS
FOLIO
N° 9
JOS ANTONIO

310

ACU S.S.D.U.y.V. N° 1372/08

3111

MISIONES



"2008 Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial"

Proyecto N° 013
Plazo de Obra: 8 meses

S.P.F.M.H.U.O.I.C.

Localidad: ARROYO DEL MEDIO
Obra : 10 D/08 VIV. E INF. ARROYO DEL MEDIO

Provincia: Misiones
Lic. Pública N° 013/07
EMPRESA: NORDESTE CONSTRUCCIONES S.R.L.


PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO NEXOS

Item	Descripción	FECHA	25	26	Subtotal								
25	NEXO DE AGUA		25.276,27	24.220									
26	NEXO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		79.084,70	75.780									
			\$ 104.360,97	100,0000									
TOTAL													
	PORCENTAJES %												
	MENSUAL		0,0000	22,4220									
	ACUMULADO		0,0000	33,7890									
	MENSUAL		0,00	11,862,71									
	TERRENO		0,00										
	ACUMULADO		0,00	11,862,71									
	MONTOS \$												
	MENSUAL			27,354,06									
	TERRENO												
	ACUMULADO			62,616,59									
	MONTOS \$												
	MENSUAL			15,654,15									
	TERRENO												
	ACUMULADO			78,270,74									
	MONTOS \$												
	MENSUAL			15,654,15									
	TERRENO												
	ACUMULADO			93,924,89									
	MONTOS \$												
	MENSUAL			15,654,15									
	TERRENO												
	ACUMULADO			104,360,97									

318
Ing. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

ANEXO



NORDESTE CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. DANIEL DANIEL GRZANOWSKI
Representante Legal y Técnico

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 1372/08.

2008 Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial

3111

MISIONES

PLAN DE TRABAJOS - NEXO

S.P.F.M.A.U.O.I.C.


Proyecto: 14
Plazo de Obra: 12 meses
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Localidad: BERNARDO DE IRIGOYEN
Obra 20 D/08 VIV. E INF. BERNARDO DE IRIGOYEN
EMPRESA: DIABRA CONSTRUCCIONES S.R.L.

Designación	Proyecto												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 NEXO DE AGUA	41.356,50	19.1896	5.7569	3.8379	3.8379	3.8379	3.8379	3.8379	1.9190				
2 NEXO DE ELECTRICIDAD	46.990,00	\$ 21,80	6.5411	4.3607	4.3607	4.3607	4.3607	4.3607	2.1804				
3 NEXO VIAL	127.168,23	\$ 59,01	17.7020	11.8013	11.8013	11.8013	11.8013	11.8013	5.9007				
	\$ 215.514,73	100,0000											
TOTAL			30,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
PORCENTAJES %			30,0000	50,0000	70,0000	90,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
MONTOS \$			64.654,42	43.102,95	43.102,95	43.102,95	43.102,95	43.102,95	21.551,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	107.757,37	150.860,32	193.963,27	215.514,73	215.514,73	215.514,73	215.514,73	215.514,73	215.514,73	215.514,73

318

ANEXO




Ing. SANTIAGO G. ROSS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

DIABRA CONSTRUCCIONES S. R. L
MARTIN F. ABRAMOFF
REPRESENTANTE LEGAL

ACU S.S.D.U.y V. N° 1372/00.

3111

MISIONES



"2008 Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial"

PLAN DE TRABAJOS ANEXO I NEXOS

Provincia: Misiones
 Lic. Pública N° 016/07:
 EMPRESA: GIOVINAZZO S.A.
 Localidad: CAAYARÍ
 Obra: 10 D/08 VIV. E INF. CAAYARI (Reloc. en ARISTÓBULO DEL VALLE)
 Proyecto N° 016
 Plazo de Obra: 8 meses
S.P.F.M.H.U.O.I.C.
 PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Item	Descripción	Plazo	100,0000	30,0000	30,0000	40,0000
1	NEXO DE AGUA		106.047,17			
Subtotal			\$ 106.047,17			
PORCENTAJES %						
	MENSUAL		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	ACUMULADO		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
MONTOS \$						
	MENSUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
	TERRENO		0,00			
	ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00
				31.814,15	31.814,15	42.418,87
				31.814,15	63.628,30	106.047,17

318

Ing. SANTIAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.

ANEXO



[Handwritten signature and notes]

ACU S.S.D.U.Y.V. N° 1372/00.

3111
 MISIONES
 S.S.D.U.Y.V.



"2008 Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial"

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO 1 - NEXOS

Provincia: Misiones
 Lic. Pública N° 022/07
 EMPRESA: PRAT S.R.L.
 Localidad: CERRO CORÁ
 Obra : 10 D/08 VIV. E INF. CERRO CORÁ (Reloc. en DOS DE MAYO)
 Proyecto N° 022
 Plazo de Obra: 8 meses
 PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

S.P.F.A.U.O.I.C.

		47.321,35		44.3627		14,7861		14,7861		14,7905	
		59.347,83		55,6373		18,5439		18,5439		18,5495	
Subtotal		\$ 106.669,18		100,0000							
MONTOS \$						35.552,84		35.552,84		35.563,50	
MENSUAL TERRENO				0,00							
ACUMULADO						35.552,84		71.105,68		106.669,18	
MONTOS \$						0,00		106.669,18		106.669,18	
MENSUAL						33,3300		33,3300		33,3400	
ACUMULADO						33,3300		66,6600		100,0000	
PORCENTAJES %						33,3300		66,6600		100,0000	
						0,0000		0,0000		0,0000	
						100,0000		100,0000		100,0000	
						0,0000		0,0000		0,0000	
						100,0000		100,0000		100,0000	
						0,0000		0,0000		0,0000	
						100,0000		100,0000		100,0000	
						0,0000		0,0000		0,0000	
						100,0000		100,0000		100,0000	

318 ANEXO

PRAT S.R.L.
 REGISTRO. ROMERO ACUNA
 REP. LEGAL Y TECNICO

Ing. SANTIAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.



ACU S.S.D.U.y.V. N° 1372/08.

3111



MISIONES

"2008 Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial"

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I - NEXOS

Provincia: Misiones
 Lic. Pública N° 023/07
 EMPRESA: INGAR S.A.
 Localidad: COLONIA ALBERDI
 Obra: 10 D/08 VIV. E INF. COLONIA ALBERDI
 S.P.F.M.A.U.O.I.C.
 Proyecto N° 023
 Plazo de Obra: 8 meses
 PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Item	Descripción	Presupuesto	Ejecutado	Porcentaje	Mensual		Acumulado	
					Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado
1	NEXO ELÉCTRICO	73.220,50	69.4892		0,0000	0,0000	0,0000	45,0000
2	NEXO DE AGUA	32.149,15	30.5108		0,0000	0,0000	0,0000	55,0000
Subtotal		\$ 105.369,65	100,0000					100,0000
MONTOS								
	MENSUAL				0,00	0,00	0,00	42.147,86
	TERRENO				0,00	0,00	0,00	47.416,34
	ACUMULADO				0,00	0,00	0,00	57.953,31
								105.369,65

318 ANEXO

Ing. SANTIAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 PRO. D. HA.



INGAR S.A.
 Ing. GUILLERMO ANGEL RETA
 PRESIDENTE

MISIONES

S.S.D.U.y V. N° 1372/08

ACU

3111

Que Aho Homeneaje al Circunscritario de la Constitución Provincial



Provincia: Mis
Lic. Pública N° 02407
EMPRESA: INGAR S.A.

Localidad: COLONIA AURORA
Obra 30 D/08 VIV. E INF. COLONIA AURORA (Reloc. en ARISTOBULO DEL VALE)

Proyecto: 24
Plazo de Obra: 12 meses

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

1	NEXO DE AGUA	100,0000	60,0000	312,844,04	17,0000	3,0000	3,0000	11,0000	6,0000
Subtotal		\$ 312,844,04		100,0000					
PORCENTAJES %		MENSUAL	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000
		ACUMULADO	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	83,0000	100,0000
MONTOS \$		MENSUAL	187,706,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9,385,32	18,770,65
		TERRENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ACUMULADO	187,706,42	187,706,42	187,706,42	187,706,42	250,275,23	259,660,55	312,844,04

Ing. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

[Signature]
INGAR S.A.
ING. GUILLERMO ANGEL RETA
PRESIDENTE

318

ANEXO

FOLIO N° 144

FOLIO N° 20

MINISTERIO DE PLANEACION FEDERAL INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECCION COORDINACION DE PROGRAMAS

SSDUY - SOP

ACU N° 1372/08.

3111

MISIONES

2008 Año Homenaje al Centenario de la Constitución Provincial



Provincia: Mis
Lic. Pública N° 025107
EMPRESA: INDO S.A.

Localidad: COLONIA DELICIA
Obra 20 D/08 VIV. E INF. COLONIA DELICIA

Proyecto: 25
Plazo de Obra: 12 meses
PROGRAMA FEDERAL PLURIANIAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

S.P.F. S.A. U.O.I.C.


DESCRIPCIÓN	PLAN DE TRABAJO DE NEXO INEXOS											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 NEXO DE AGUA	43.565,62	20.6989	3.1048	4.1398	3.1048	4.1398	3.1048	4.1398	3.1048	4.1398	3.1048	3.1048
2 NEXO DE ELECTRICIDAD	78.880,98	37.4780	5.6217	7.4956	5.6217	7.4956	5.6217	7.4956	5.6217	7.4956	5.6217	5.6217
3 NEXO VIAL	88.026,26	41.8231	6.2735	8.3646	6.2735	8.3646	6.2735	8.3646	6.2735	8.3646	6.2735	6.2735
Subtotal	\$ 210.472,86	100,0000										
PORCENTAJES %	MENSUAL		15,0000	20,0000	15,0000	20,0000	15,0000	20,0000	15,0000	20,0000	15,0000	0,0000
	ACUMULADO		15,0000	30,0000	50,0000	65,0000	85,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
MONTOS \$	MENSUAL		31.570,93	42.094,57	31.570,93	42.094,57	31.570,93	42.094,57	31.570,93	42.094,57	31.570,93	0,00
	ACUMULADO		31.570,93	63.141,86	105.236,43	136.807,36	178.901,93	210.472,86	210.472,86	210.472,86	210.472,86	210.472,86

INDO S.A.
Ing. GERARDO GRIPPO
Rep. Legal y Técnico

Ing. SANTIAGO ERROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

318

ANEXO



ACU S.S.D.U.y V. N° 1372/08

3111

MISIONES

"2008 Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial"



PLAN DE TRABAJO ANEXO I - NEXOS

Provincia: Misiones
Lic. Pública N° 026/07
EMPRESA: CARLOS R. NOSIGLIA CONSTRUCCIONES S.R.L.

Localidad: COLONIA VICTORIA
Obra : 10 D/08 VIV. E INF. COLONIA VICTORIA

S.P.F.M.N.U.O.I.C.


Proyecto N° 026
Plazo de Obra: 8 meses
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

318

Item	Descripción	Presup.	Presup.		Presup.		Presup.		Presup.		Presup.	
			7,4732	12,5268	7,4732	12,5268	7,4732	12,5268	7,4732	12,5268	7,4732	12,5268
1	NEXO DE AGUA	39.650,00	37,3662		7,4732	7,4732	7,4732	7,4732	7,4732	7,4732	7,4732	7,4732
2	NEXO VIAL	66.461,85	62,6338		12,5268	12,5268	12,5268	12,5268	12,5268	12,5268	12,5268	12,5268
Subtotal		\$ 106.111,85	100,0000									
TOTAL		\$ 106.111,85										
PORCENTAJES %					20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	0,0000
ACUMULADO					20,0000	40,0000	60,0000	80,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
MONTOS \$					0,00	21.222,37	42.444,74	63.667,11	84.889,48	106.111,85	106.111,85	106.111,85
MENSUAL					0,00	21.222,37	21.222,37	21.222,37	21.222,37	21.222,37	21.222,37	0,00
TERRENO					0,00							
ACUMULADO					0,00	21.222,37	42.444,74	63.667,11	84.889,48	106.111,85	106.111,85	106.111,85

Carlos R. Nosiglia Construcciones S.R.L.
Ing. CIRIL MARTIN COLOMBRES GARMEIDIA
Representante Legal y Técnico

Ing. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
PRO. D. HA.



ANEXO

ACU S.S.D.U.V.V. N° 1372/08.

3111

MIJONES



2008 Año Homenaje al Centenario de la Constitución Provincial

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO 1 NEXOS

Provincia: Misiones
 Lic. Pública N° 03007
 EMPRESA: ALFA INGENIERIA S.R.L.

Localidad: DOS ARROYOS
 Obra 16 VIV. E INF. DOS ARROYOS

Proyecto: 30
 Plazo de Obra: 12 meses
 S.P.F.M.U.O.I.C.


DESCRIPCIÓN	2008											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 NEXO AGUA POTABLE	154.318,90	100,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000
Subtotal	\$ 154.318,90	100,0000										
TOTAL												
PORCENTAJES %												
MENSUAL	0,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	0,0000
ACUMULADO	0,0000	20,0000	40,0000	60,0000	80,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
MONTOS \$												
MENSUAL	0,00	30.863,78	30.863,78	30.863,78	30.863,78	30.863,78	30.863,78	30.863,78	30.863,78	30.863,78	30.863,78	0,00
TERRENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACUMULADO	0,00	30.863,78	61.727,56	92.591,34	123.455,12	154.318,90	154.318,90	154.318,90	154.318,90	154.318,90	154.318,90	154.318,90

ALFA INGENIERIA S.R.L.
 Ing. GUILLERMO E. ESPINOSA
 Representante Legal y Técnico

ING. SANTIAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.

318

ANEXO



MISIONES

3111

ACU S.S.D.U.y.V. N° 1372/08.

PRODH

2008 Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I NEXOS

Provincia: Misiones
Lic. Pública N° 036/07
EMPRESA: ALFA INGENIERIA S.R.L.

Localidad: FACHINAL
Obra : 5 D/08 VIV. E INF. FACHINAL

S.P.F.M.H.U.O.I.C.

Proyecto N° 036
Plazo de Obra: 8 meses
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS


Item	Designación	Precio	%	1	2	3	4	5	6	7	8
1	NEXO DE AGUA	51.690,63	100,0000		20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000
Subtotal		\$ 51.690,63	100,0000								
TOTAL		\$ 51.690,63									
PORCENTAJES %				0,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	0,0000	0,0000
ACUMULADO				0,0000	20,0000	40,0000	60,0000	80,0000	100,0000	100,0000	100,0000
MONTOS \$				0,00	10.338,13	10.338,13	10.338,13	10.338,12	10.338,12	0,00	0,00
TERRENO				0,00							
ACUMULADO				0,00	10.338,13	20.676,26	31.014,39	41.352,51	51.690,63	51.690,63	51.690,63

ALFA INGENIERIA S.R.L.
Ing. GUILLERMO E. ESPINOSA
Representante Legal y técnico

318

Ing. SANTIAGO E. AGS.
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

ANEXO



ACU S.S.D.U.y.V. N° 1372/08

3111

MIISIONES

2008 Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial



PLAN DE TRABAJOS ANEXOS


Provincia: Misiones Lic. Pública N° 037/07 EMPRESA: INDO S.A. Localidad: FLORENTINO AMEGHINO Obra : 10 D/08 VIV. E INF. FLORENTINO AMEGHINO S.P.F. INDO S.A. Proyecto N° 037 Plazo de Obra: 8 meses

DESCRIPCIÓN		MONTOS		MONTOS		MONTOS		MONTOS	
1	NEXO ELECTRICO	72.365,00	69.3410	13.8682	13.8682	10.4012	10.4012	10.4012	10.4012
2	NEXO DE AGUA	31.996,02	30.6590	6.1318	6.1318	4.5988	4.5988	4.5988	4.5988
Subtotal		\$ 104.361,02	100,0000						
TOTAL		\$ 104.361,02							
PORCENTAJES %				20,0000	20,0000	15,0000	15,0000	15,0000	0,0000
MENSUAL ACUMULADO				0,0000	20,0000	20,0000	40,0000	55,0000	70,0000
MENSUAL TERRENO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACUMULADO				20.872,21	20.872,21	20.872,21	41.744,42	57.398,57	73.052,72
MONTOS \$				15.654,15	15.654,15	15.654,15	15.654,15	15.654,15	15.654,15
								88.706,87	104.361,02

318

INGENIERO EN DERECHO
ING. GERARDO GRIPPO
Rep. Legal y Técnico

Ing. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.



ANEXO

S.S.D.U.Y.V.
ACU N° 1372/08

3111

"2008 Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial"



MISSIONES

PLAN DE TRABAJOS - ANEXOS

Provincia: Misiones
Lic. Pública N° 042/07
EMPRESA: HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES

Localidad: GENERAL ALVEAR
Obra: 10 D/08 VIV. E INF. GENERAL ALVEAR (Reloc. en PINATITO NORTE/O)

Proyecto N° 042
Plazo de Obra: 8 meses
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS


S.P.F.M.H.U.O.I.C.

Item	Descripción	Precio												
1	NEXO DE ELECTRICIDAD	63.320,00	57,9869	28,9934	28,9934									
2	NEXO DE AGUA	45.877,09	42,0131	21,0066	21,0066									
Subtotal		\$ 109.197,09	100,0000											
		TOTAL		\$ 109.197,09										
PORCENTAJES %				50,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ACUMULADO				50,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
MONTOS \$				54.598,55	54.598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACUMULADO				54.598,55	109.197,09	109.197,09	109.197,09	109.197,09	109.197,09	109.197,09	109.197,09	109.197,09	109.197,09	109.197,09

318

Ing. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

HECTOR TORRES
L.E. 444692
TITULAR
Empresa Hector Torres Constr.



ANEXO

S.S.D.U.Y.V.

ACU

Nº 1372/00

3111

MISSIONES

2008 Año Homenaje al Centenario de la Constitución Provincial



PLAN DE TRABAJOS - ANEXOS

Provincia: Misiones

Lic. Pública Nº 047/07

EMPRESA: INGENIEROS & CIA. S.A.

Localidad: HIPÓLITO IRIGOYEN

Obra : 10 D/08 VIV. E INF. HIPÓLITO IRIGOYEN

S.P.F.M.H.U.O.I.C.

Proyecto Nº 047

Plazo de Obra: 8 meses


PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Item	Descripción	Precio	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	
1	NEXOS DE AGUA	61.051,93	62,0495	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099	12,4099
2	NEXO DE ELECTRICIDAD	37.340,40	37,9505	7,5901	7,5901	7,5901	7,5901	7,5901	7,5901	7,5901	7,5901	7,5901	7,5901	7,5901	7,5901	7,5901	7,5901	7,5901	7,5901	7,5901
Subtotal		\$ 98.392,33	100,0000																	
MENSUAL ACUMULADO			20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000
MENSUAL TERRENO ACUMULADO			20,0000	40,0000	60,0000	80,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
MONTOS \$			19.678,47	19.678,47	19.678,47	19.678,47	19.678,47	19.678,47	19.678,47	19.678,47	19.678,47	19.678,47	19.678,47	19.678,47	19.678,47	19.678,47	19.678,47	19.678,47	19.678,47	19.678,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.678,47	39.356,94	59.035,41	78.713,87	98.392,33	98.392,33	98.392,33	98.392,33	98.392,33	98.392,33	98.392,33	98.392,33	98.392,33	98.392,33	98.392,33	98.392,33	98.392,33	98.392,33

318

ANEXO

Ing. SANTIAGO E-ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.



[Signature]
INGENIEROS & Cia. S.A.
ING. LUIS CARLOS E. NOVAK
PRESIDENTE

MIISIONES

3111

S.S.D.U.Y.V.
Nº 1372/00.

2008 Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial



PLAN DE TRABAJOS ANEXOS

Provincia: Misiones
Lic. Pública Nº 050/07

Localidad: ITACARUARE

Obra : 10 D/08 VIV. E INF. ITACARUARE

EMPRESA: SUCESIÓN DE EDUARDO E. QUIROGA

S.P.F.M.H.U.O.I.C.

Proyecto Nº 050
Plazo de Obra: 8 meses

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS


Item	Designación	Requ.	13,9475	13,9475	13,9475	13,9475	13,9475	13,9475	13,9475	13,9475	13,9475	13,9475	13,9475
1	NEXOS ELECTRICO	71.115,00	69,7377	13,9475	13,9475	13,9475	13,9475	13,9475	13,9475	13,9475	13,9475	13,9475	13,9475
2	NEXO AGUA	30.859,96	30,2623	6,0525	6,0525	6,0525	6,0525	6,0525	6,0525	6,0525	6,0525	6,0525	6,0525
Subtotal		\$ 101.974,96	100,0000										
TOTAL													
PORCENTAJES %				0,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	0,0000
				0,0000	20,0000	40,0000	60,0000	80,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
MONTOS \$				0,00	20.394,99	20.394,99	20.394,99	20.394,99	20.394,99	20.394,99	20.394,99	20.394,99	0,00
				0,00	40.789,98	40.789,98	61.184,97	81.579,96	101.974,96	101.974,96	101.974,96	101.974,96	101.974,96

[Signature]
SUC. EDUARDO E. QUIROGA
RAUL A. QUIROGA
ADMINIST. JUDICIAL

318

ING. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

ANEXO



ACU S.S.D.U.Y.V. N° 1372/00.

3111

MISIONES



"2008 Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial"

Provincia: Misiones
 Lic. Publica N° 053/07
 EMPRESA: WEMCON S.A.
 Localidad: LOS HELECHOS
 Obra : 10 D/08 VIV. E INF. LOS HELECHOS (Reloc. en SAN ANTONIO)
 Proyecto N° 053
 Plazo de Obra: 8 meses
 PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

PLAN DE TRABAJOS ANEXOS NEXOS

S.P.E.M.A.U.O.I.C.

Item	Descripción	Peso											
1	NEXO DE AGUA	41.894,86	38,9428	38,9428	18,9444	18,9444	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,5347	18,5347	0,0000
2	NEXO ELECTRICO	40.760,91	37,8888	37,8888	18,9444	18,9444	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	100,0000	0,0000
3	NEXO VIAL	24.924,60	23,1684	23,1684	4,6337	4,6337	81,4653	81,4653	81,4653	81,4653	100,0000	100,0000	0,0000
Subtotal		\$ 107.580,37	100,0000	100,0000									
PORCENTAJES %													
MENSUAL					43,5765	18,9444	18,9444	0,0000	0,0000	0,0000	81,4653	18,5347	0,0000
ACUMULADO					43,5765	62,5209	81,4653	81,4653	81,4653	81,4653	100,0000	100,0000	100,0000
MONTOS \$					46.879,78	20.380,46	20.380,46	0,00	0,00	0,00	87.640,70	19.939,67	0,00
TERRENO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.640,70	87.640,70	87.640,70
ACUMULADO					46.879,78	67.260,24	87.640,70	87.640,70	87.640,70	87.640,70	107.580,37	107.580,37	107.580,37

WEMCON S.A.
 Ing. Civil
 MARIO ALBERTO WOODWIAK
 Representante Legal y Técnico

318
 Ing. SANTIAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.



ANEXO

ACU S.S.D.U.y V. N° 1372/08.

3111

MISIONES



2008 Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial

PLAN DE TRABAJOS ANEXO I NEXOS

Provincia: Misiones Proyecto N° 055
 Lic. Pública N° 055/07 Localidad: MOJÓN GRANDE
 Obra: 10 D/08 VIV. E INF. MOJÓN GRANDE
 EMPRESA: SUCESIÓN DE EDUARDO E. QUIROGA

S.P.F.M.H.U.O.I.C.

Plazo de Obra: 8 meses


PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Item	Descripción	Plazo	8,2806	11,7194	8,2806	11,7194	8,2806	11,7194	8,2806	11,7194	8,2806	11,7194	8,2806	11,7194
1	NEXOS DE AGUA	42.220,52	41,4028		8,2806	8,2806	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000
2	NEXO DE ELECTRICIDAD	59.754,44	58,5972		11,7194	11,7194	40,0000	60,0000	80,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
Subtotal			\$ 101.974,96	100,0000										
TOTAL			\$ 101.974,96											
PORCENTAJES %					0,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	0,0000
ACUMULADO					0,0000	20,0000	40,0000	60,0000	80,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
MONTOS \$					0,00	20.394,99	20.394,99	20.394,99	20.394,99	20.394,99	20.394,99	20.394,99	20.394,99	0,00
TERCENO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACUMULADO					0,00	20.394,99	40.789,98	61.184,97	81.579,96	101.974,96	101.974,96	101.974,96	101.974,96	101.974,96

[Signature]
 SUC. EDUARDO E. QUIROGA
 RAUL A. QUIROGA
 ADMINIST. JUDICIAL

318

Ing. SANTIAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.



ANEXO

ACU S.S.D.U.Y.V. N° 1372/08

3111



PLAN DE TRABAJO ANEXO NEXOS

Provincia: Misiones
 Lic. Pública N° 073/07
 EMPRESA: HIDRELCO S.R.L.

Localidad: PUERTO LIBERTAD
 Obra 30 VIV. E INF. PUERTO LIBERTAD

Proyecto: 073
 Plazo de Obra: 12 meses
 PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

S.P.F.M.H.U.O.I.C.


1	NEXO DE AGUA	115.921,03	36,1575	10,8473	10,8473	14,4630
28	NEXO DE ELECTRICIDAD	85.710,30	26,7343	10,6937	8,0203	8,0203
29	NEXO VIAL	118.968,70	37,1081	7,4216	11,1324	11,1324
30						
Subtotal		\$ 320.600,03	100,0000			
TOTAL						
PORCENTAJES %						
	MENSUAL	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000
	ACUMULADO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	66,3842
MONTOS \$						
	MENSUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	96,180,01
	TERRENO	0,00	0,00	0,00	0,00	107,772,11
	ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	212,827,92
Subtotal						320,600,03

HIDRELCO S.R.L.
 Ing. CARLOS A. RESTELL
 Mat. Prof. 1521
 Ing. SANTANA TECNICO

HIDRELCO S.R.L.
 Ing. ROBERTO DEI CASTELL
 SOCIO GERENTE

HIDRELCO S.R.L.
 Ing. SANTIAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 T. PRO. D. HA.

318



MISIONES

3111

ACU S.S.D.U.Y.V. N° 1372/08.

2008 Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial



PLAN DE TRABAJOS - ANEXO NEXOS

Provincia: Misiones
Lic. Pública N° 079/07
EMPRESA: BASE CONSTRUCCIONES S.R.L.

Localidad: SAN PEDRO
Obra : 10 D/08 VIV. E INF. SAN PEDRO

S.P.F.M.H.U.O.I.C.

PROGRAMA FEDERAL PLURIANIAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS


Proyecto N° 079
Plazo de Obra: 8 meses

1	NEXO DE AGUA	107.622,13	100,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	0,0000	0,0000	107.622,13
Subtotal		\$ 107.622,13		100,0000									
PORCENTAJES %		MENSUAL	0,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ACUMULADO			0,0000	20,0000	40,0000	60,0000	80,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
MONTOS \$		MENSUAL	0,00	21.524,43	21.524,43	21.524,43	21.524,43	21.524,43	21.524,43	21.524,43	0,00	0,00	0,00
TERRENO			0,00										
ACUMULADO			0,00	21.524,43	43.048,86	64.573,29	86.097,71	107.622,13	107.622,13	107.622,13	107.622,13	107.622,13	107.622,13

[Signature]
Patricio Ríos
Socio Gerente

318
ING. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

ANEXO



MISSIONES

3111

ACU S.S.D.U.Y.V. N° 1372/08.



Provincia: Mis
Lic. Pública N° 083/07
EMPRESA: ING. LAZARTE CONSTRUCCIONES S.R.L.

Localidad: SANTA RITA
Obra 30 D/08 VIV. E INF. SANTA RITA (Reloc. en GOBERNADOR ROCA)

S.P.F. S.I.A.U.U.U.

Proyecto: 083
Plazo de Obra: 12 meses

PLAN DE PAGOS ANEXO NEXOS


DESCRIPCIÓN	5,8621	14,1379	5,8621	14,1379	5,8621	14,1379	5,8621	14,1379	5,8621	14,1379	TOTAL	
											100,0000	100,0000
1 NEXO DE AGUA	89.843,25	29.3106										
2 NEXO DE ENERGIA ELECTRICA	216.678,03	70,6894										
Subtotal	\$ 306.521,28										100,0000	100,0000
PORCENTAJES %	MENSUAL		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	ACUMULADO		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
MONTOS \$	MENSUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.968,65	61.304,28	61.304,28	61.304,28	61.304,28	61.304,28	61.304,28	61.304,28	61.304,28	43.335,60
			17.968,65	79.272,91	140.577,17	201.881,43	263.185,68	306.521,28	306.521,28	306.521,28	306.521,28	306.521,28

EMPRESA ING. LAZARTE
CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. W. SILVINA LAZARTE
Representante legal y Técnico

Ing. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

318

ANEXO



MILIONES

3111

ACU S.S.D.U.y.V. N° 1372/08.

2008 Año Homaje al Bicentenario de la Constitución Provincial



Provincia: Misiones
Lic. Pública N° 086/07
EMPRESA: KALPLAK S.R.L.

Localidad: 25 DE MAYO
Obra 15 D/08 VIV. E INF. 25 DE MAYO

Proyecto: 086
Plazo de Obra: 12 meses
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

S.P.F.M.A.U.O.I.C.


PLAN DE TRABAJOS - ANEXO NEXOS

DESCRIPCIÓN	MAYO												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 NEXO VIAL	75.498,03	47.1507	18.8603	14.1452	4.7151	9.4301							
2 NEXO DE ELECTRICIDAD	46.870,50	29.2720	11.7088	8.7816	2.9772	5.8544							
3 NEXO DE AGUA	37.752,00	23.5772	9.4309	7.0732	2.3577	4.7154							
Subtotal	\$ 160.120,53	100,0000											
PORCENTAJES %	MENSUAL		40,0000	30,0000	10,0000	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	ACUMULADO		40,0000	70,0000	80,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
MONTOS \$	MENSUAL		64.048,21	48.036,16	16.012,05	32.024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERRENO ACUMULADO		64.048,21	112.084,37	128.096,42	160.120,53	160.120,53	160.120,53	160.120,53	160.120,53	160.120,53	160.120,53	160.120,53

KALPLAK S.R.L.
ATA ARTURO BUZIO MEK
REPRESENTANTE LEGAL Y TECNICO

Ing. SANTIAGO ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. MA.

318



3111

ACU S.S.D.U.Y.V. N° 1372/08.

2008 Año Honorable al Bicentenario de la Constitución Provincial

PLAN DE INVERSIONES ANEXO NEXOS

Provincia: Mis
Lic. Pública N° 096/07
EMPRESA: WEMCON S.A.

Localidad: AZARA
Obra 20 D/08 VIV. E INF. AZARA/07

Proyecto: 96
Plazo de Obra: 12 meses
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS


S.P.F.M.H.U.O.I.C.

1	NEXO DE AGUA	23.625,50	11.3472	2.8368	2.8368	2.8368	2.8368	2.8368	2.8368	2.8368	2.8368	2.8368
2	NEXO VIAL	133.229,04	63.9890	15.9973	15.9973	15.9973	15.9973	15.9973	15.9973	15.9973	15.9973	15.9973
3	NEXO DE ELECTRICIDAD	51.351,50	24.6638	6.1659	6.1659	6.1659	6.1659	6.1659	6.1659	6.1659	6.1659	6.1659
Subtotal		\$ 208.206,04	100,0000	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000
TOTAL				52,051,51	52,051,51	52,051,51	52,051,51	52,051,51	52,051,51	52,051,51	52,051,51	52,051,51
PORCENTAJES %				0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
MENSUAL ACUMULADO				0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
MONTOS \$				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MENSUAL TERRENO ACUMULADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				104,103,02	104,103,02	104,103,02	104,103,02	104,103,02	104,103,02	104,103,02	104,103,02	104,103,02
TOTAL				156,154,53	156,154,53	156,154,53	156,154,53	156,154,53	156,154,53	156,154,53	156,154,53	156,154,53
TOTAL				208,206,04	208,206,04	208,206,04	208,206,04	208,206,04	208,206,04	208,206,04	208,206,04	208,206,04

WEMCON S. A.
Ing. Civil
MARIO ALBERTO WOODWIAK
Cepit Senior Legal y Técnico

318
Ing. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

ANEXO



MISIONES

ACU S.S.D.U.y V. N° 1372/08.

3111

"2008 Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial"



PLAN DE TRABAJOS ANEXOS

Provincia: Misiones
 Lic. Pública N° 098/07
 EMPRESA: DIABRA CONSTRUCCIONES S.R.L.
 Localidad: DOS HERMANAS
 Obra: 10 D/08 VIV. E INF. DOS HERMANAS/07
 S.P.F.M.H.U.O.I.C.
 Proyecto N° 098
 Plazo de Obra: 8 meses
 PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS


1	NEXO DE AGUA	108.147,12	100,0000	30,0000	30,0000	25,0000	15,0000						
Subtotal		\$ 108.147,12	100,0000										
PORCENTAJES %				30,0000	30,0000	25,0000	15,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000
ACUMULADO				60,0000	90,0000	115,0000	130,0000	130,0000	130,0000	130,0000	100,0000	100,0000	100,0000
MONTOS \$				32.444,14	32.444,14	27.036,77	16.222,07	0,00	0,00	0,00	108.147,12	108.147,12	108.147,12
TERRENO				0,00	0,00								
ACUMULADO				32.444,14	32.444,14	64.888,28	91.925,05	91.925,05	91.925,05	91.925,05	108.147,12	108.147,12	108.147,12

318

Ing. SANTIAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.

DIABRA CONSTRUCCIONES S. R. L.
 MARTIN R. ABRAMOFF
 REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO



MIISIONES

2008 Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial



ACU S.S.D.U.Y.V. N° 1372/08

3111

PLAN DE TRABAJOS ANEXOS

Provincia: Misiones
Lic. Pública N° 115/07
EMPRESA: INGENIEROS & CIA. S.A.

Localidad: COLONIA POLANA
Obra: 10 D/08 VIV. E INF. COLONIA POLANA/07

S.P.F.M.H.U.O.I.C.

Proyecto N° 115
Plazo de Obra: 8 meses
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Item	Descripción	Presu.	Presu.	Presu.	Presu.	Presu.	Presu.	Presu.	Presu.	Presu.
1	NEXOS DE AGUA	60.165,28	57.0416	17.1125	17.1125	14.2604	8.5562			
2	NEXO DE ELECTRICIDAD	45.310,79	42.9584	8.5917	8.5917	8.5917	8.5917			
	Subtotal	\$ 105.476,07	100,0000							
TOTALES										
	PORCENTAJES %			25,7042	25,7042	22,8521	17,1479	0,0000	0,0000	0,0000
	ACUMULADO			25,7042	51,4083	74,2604	91,4083	100,0000	100,0000	100,0000
	MONTOS \$			27.111,74	27.111,74	24.103,48	18.086,95	9.062,16	0,00	0,00
	TERRENO			0,00						
	ACUMULADO			27.111,74	54.223,48	78.326,96	96.413,91	105.476,07	105.476,07	105.476,07

318

ING. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

[Signature]
INGENIEROS & CIA. S.A.
ING. LUIS CARLOS E. NOVAK
PRESIDENTE



ACU S.S.D.U.y V. N° 1372/00

3111

MISIONES

2008 Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial



IPRODHA
INSTITUTO PROVINCIAL
DE DESARROLLO HABITACIONAL

PLAN DE TRABAJOS ANEXO I NEXOS

Provincia: Misiones
Lic. Pública N° 120/07
EMPRESA: HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES

Localidad: INTEGRACION
Obra : 10 D/08 VIV. E INF. INTEGRACION/07

Proyecto N° 120
Plazo de Obra: 8 meses


S.P.F.M.H.U.O.I.C.

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

DESCRIPCIÓN		MONTOS		PORCENTAJES		MONTOS		PORCENTAJES	
1	NEXO ELECTRICO	37.322,10	34.3438	17,1719	17,1719	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	NEXO DE AGUA (CON PERFORACIÓN)	71.350,00	65.6562	32,8281	32,8281	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
Subtotal		\$ 108.672,10		100,0000					
MONTOS		\$							
MENSUAL		54.336,05		0,00		0,00		0,00	
TERRENO		0,00							
ACUMULADO		54.336,05		108.672,10		108.672,10		108.672,10	

318

ANEXO



HECTOR TORRES
L. TITULAR
Empresa HECTOR Torres Const

ACU S.S.D.U.y V. N° 1372/00.

3111

[Handwritten signature]

MISIONES



2008 Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial

PLAN DE TRABAJOS - ANEXOS


Provincia: Misiones
 Lic. Pública N° 121/07
 EMPRESA: HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES
 Localidad: CABURERI
 Obra : 5 D/08 VIV. E INF. CABUREI/07
 Proyecto N° 121
 Plazo de Obra: 8 meses
S.P.F.M.U.U.O.I.C.
 PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Item	Descripción	Plazo								
1	NEXO DE AGUA		31.325,00	57.2379	28.6190	28.6190				
2	NEXO ELECTRICO (TRAFO 10 Kva)		23.402,70	42.7621	21.3810	21.3810				
Subtotal			\$ 54.727,70	100,0000						
TOTAL										
PORCENTAJES %					50,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ACUMULADO					50,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
MONTOS \$					27.363,85	27.363,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENO					0,00					
ACUMULADO					27.363,85	54.727,70	54.727,70	54.727,70	54.727,70	54.727,70

318

[Handwritten signature]
 ING. SANTIAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.

[Handwritten signature]
 HECTOR TORRES
 L. E. 4344692
 TITULAR
 Empresa Hector Torres Const



ANEXO

ACU S.S.D.U.y.V. N° 1372/08.

3111

MISIONES



"2008 Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial"

PLAN DE TRABAJOS - ANEXOS

Provincia: Misiones
 Lic. Pública N° 138/07
 EMPRESA: GOROSTIAGA S.A.
 Localidad: FACHINAL
 Obra: 10 D/08 VIV. E INF. FACHINAL (Reloc. en PUERTO RICO)
 Proyecto N° 138
 Plazo de Obra: 8 meses
 PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Misión		Presupuesto		Ejecución		Porcentaje		Monto	
Item	Descripción	Presupuesto	Ejecución	Porcentaje	Monto	Presupuesto	Ejecución	Porcentaje	Monto
1	NEXO ELÉCTRICO	74.365,00	70.444,7			14,0889	28,1779		28,1779
2	NEXO DE AGUA	31.200,08	29,5533			5,9111	11,8221		11,8221
Subtotal		\$ 105.565,08	100,0000						
PORCENTAJES %									
	MENSUAL	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	40,0000		40,0000
	ACUMULADO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	60,0000		100,0000
MONTOS \$									
	MENSUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	21.113,02	42.226,03		42.226,03
	TERRENO	0,00	0,00	0,00	0,00				
	ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.113,02	63.339,05		105.565,08
									105.565,08

2
 318
 Ing. SANTIAGO E-ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.

GOROSTIAGA S.A.
 VICTOR MANUEL GOROSTIAGA
 PRESIDENTE



ANEXO

MIISIONES

3111

ACU S.S.D.U.y.V. N° 1372/08.

"2008 Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial"




PLAN DE TRABAJO - ANEXO NEXOS

Provincia: Misiones
 Lic. Pública N° 193/07
 EMPRESA: GUILLERMO HOBECKER CONSTRUCCIONES
 Localidad: SAN ANTONIO
 Obra : 10 D/08 VIV. E INF. SAN ANTONIO
 S.P.F.M.H.U.O.I.C.G.
 PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
 Proyecto N° 193
 Plazo de Obra: 8 meses

Item	Designación	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.
1	NEXO DE AGUA	43.565,52	40.8696	6.1304	10.2174	10.2174	8.1739	6.1304		
2	NEXO VIAL	63.030,94	59.1304	8.8696	14.7826	14.7826	11.8261	8.8696		
Subtotal		\$ 106.596,46	100,0000							
PORCENTAJES %				15,0000	25,0000	25,0000	20,0000	15,0000	0,0000	0,0000
ACUMULADO				15,0000	40,0000	65,0000	85,0000	100,0000	100,0000	100,0000
MONTOS \$				15.989,47	26.649,12	26.649,12	21.319,29	15.989,46	0,00	0,00
TERRENO				0,00						
ACUMULADO				15.989,47	42.638,59	69.287,71	90.607,00	106.596,46	106.596,46	106.596,46

Guillermo Hobecker Construcciones
 GUILLERMO HOBECKER
 REPRESENTANTE LEGAL

318
 Ing. SANTIAGO C. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.



ACU S.S.D.U.Y.V. N° 1372/08.

3111

MISIONES

"2008 Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial"




PLAN DE TRABAJOS - ANEXOS - NEXOS

Provincia: Misiones Lic. Pública N° 195/07 EMPRESA: ING. RUBÉN F. ALVARENGA
 Localidad: SAN IGNACIO Obra: 10 D/08 VIV. E INF. SAN IGNACIO/07
 Proyecto N° 195 Plazo de Obra: 8 meses
S.P.F. M.A.U.O.I.C.
 PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Item	Designación	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.
1	NEXO DE AGUA	43.650,65	41.5742	41,5742					
	NEXO ELECTRICIDAD	61.343,92	58.4258	58,4258					
	Subtotal	\$ 104.994,57	100,0000						
	PORCENTAJES %				0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	ACUMULADO				0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
	MONTOS \$				0,00	104.994,57	0,00	0,00	0,00
	TERRENO				0,00				
	ACUMULADO				0,00	104.994,57	104.994,57	104.994,57	104.994,57

318
 Ing. SANTIAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.



RUBÉN F. ALVARENGA
 REPRESENTANTE LEGAL

ACU S.S.D.U.Y.V. N° 1372/08.

3111

MISSIONES

2008 Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial



PLANTILLA DE TRABAJOS - ANEXO II NEXOS

Provincia: Misiones
Lic. Pública N° 202/07
EMPRESA: INDÓ S.A.

Localidad: SAN MARTÍN
Obra : 5 D/08 VIV. E INF. SAN MARTÍN/07

S.P.F.M.H.U.O.I.C.

Proyecto N° 202
Plazo de Obra: 8 meses

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

1	NEXO DE ELECTRICIDAD	53.035,10	100,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Subtotal		\$ 53.035,10		100,0000									
PORCENTAJES %				20,0000	20,0000	40,0000	60,0000	80,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
MONTOS \$				10.607,02	10.607,02	10.607,02	10.607,02	10.607,02	10.607,02	10.607,02	0,00	0,00	0,00
				0,00									
ACUMULADO				10.607,02	21.214,04	31.821,06	42.428,08	53.035,10	53.035,10	53.035,10	53.035,10	53.035,10	53.035,10

INDO S.A.
Ing. GERARDO O. GRIPPO
Rep. Legal y Técnico

3
2
Ing. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

ANEXO



MISIONES

3111

ACU S.S.D.U.y.V. N° 1372/08



2008 Año Homenaje al Centenario de la Constitución Provincial

PLAN DE TRABAJOS ANEXO A NEXOS

Provincia: Mis
Lic. Pública N° 214/07
EMPRESA: CARLOS R. NOSIGLIA CONSTRUCCIONES S.R.L.

Proyecto: 214
Plazo de Obra: 12 meses
S.P.F. M.A.U.O.I.C.

Localidad: SANTIAGO DE LINIERS
Obra 20 VV. E INF. SANTIAGO DE LINIERS/07
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS


MENSUAL ACUMULADO	%	MENSUAL TERRENO	ACUMULADO	Plazo de Obra (Meses)												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0,0000		0,00		20,0000	18,3000	10,8000	11,4000	11,3000	11,3000	7,3000	12,5000	2,7000	3,9000	1,8000	0,0000	
0,0000		0,00		20,0000	38,3000	49,1000	60,5000	71,8000	71,8000	79,1000	91,6000	94,3000	98,2000	100,0000	100,0000	
0,00		0,00		42,291,77	38,696,97	22,637,56	24,106,31	23,894,85	15,436,50	26,432,36	5,709,39	8,246,90	3,806,26	0,00	0,00	
0,00		0,00		42,291,77	60,988,74	103,826,30	127,932,61	151,827,46	187,263,96	193,996,32	199,405,71	207,652,61	211,458,87	211,458,87	211,458,87	
Subtotal				\$ 211.458,87	100,0000											1,8000
TOTAL				\$ 211.458,87	100,0000											1,8000

Carlos R. Nosiglia Construcciones S.R.L.
Ing. Civil MARTIN COLMARES GARMENDIA
Representata Legal y Técnico

Ing. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

318

ANEXO



MISIONES

ACU S.S.D.U.y V. N° 1372/08.

2008 Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial"



Provincia: Misiones
Lic. Pública N° 216/07
EMPRESA: ESLAVO S.A.

Localidad: TRES CAPONES
Obra : 5 D/08 VIV. E INF. TRES CAPONES/07

S.P.F.M.A.U.O.I.C.

Proyecto N° 216
Plazo de Obra: 8 meses


PLAN DE TRABAJOS - ANEXO II NEXOS

PROGRAMA FEDERAL PLURIANIAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

ITEM	DESIGNACION	PRECIO	MENSUAL		ACUMULADO	
1	NEXO DE AGUA	19.568,00	36,8225	9,2056	9,2056	9,2056
2	NEXO DE ELECTRICIDAD	33.573,39	63,1775	15,7944	15,7944	15,7944
Subtotal		\$ 53.141,39	100,0000			
PORCENTAJES %				25,0000	25,0000	25,0000
ACUMULADO				50,0000	75,0000	100,0000
MONTOS \$				13.285,35	13.285,35	13.285,34
TERRENO				0,00		0,00
ACUMULADO				13.285,35	26.570,70	53.141,39
				13.285,35	39.856,05	53.141,39
						53.141,39
						0,0000
						100,0000
						100,0000

Juan Carlos Butiuk
Ing. JUAN CARLOS BUTIUK
MAT. PROF N° 2476
Representante Legal y Técnico
ESLAVO S.A

318
Ing. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.



ANEXO

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 1372/08.

"2008 Año Homenaje al Cincuentenario de la Constitución Provincial"

3111

MISSIONES



PLAN DE TRABAJOS - ANEXO INEXOS

Provincia: Misiones
Lic. Pública N° 217/07
EMPRESA: HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES

Localidad: MARIA SOLEDAD
Obra : 5 D/08 VIV. E INF. MARIA SOLEDAD/07

Proyecto N° 217
Plazo de Obris: 8 meses


S.P.F.M.I.U.O.I.C.

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Item	Designación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
1	NEXO ELÉCTRICO	41.115,25	74.7658	37.3829	37.3829	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	NEXO DE AGUA	13.876,83	25.2342	12.6171	12.6171	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Subtotal		\$ 54.992,08	100,0000									
TOTAL		\$ 54.992,08										
PORCENTAJES %						50,0000	50,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
MONTOS \$						27.496,04	27.496,04	27.496,04	27.496,04	54.992,08	54.992,08	54.992,08
MENSUAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENO												
ACUMULADO						27.496,04	27.496,04	54.992,08	54.992,08	54.992,08	54.992,08	54.992,08


HECTOR TORRES
L. TITULAR
Empresa Hector Torres Const

ING. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.



ANEXO

318



ING. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

DR. JUAN WASH
Director de Prog. Financiera
I. PRO. D. HA.

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 1372/05

CRONOGRAMA DE DESEMBOLOS ANEXO II

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - SE UNDA ETAPA "B" - 0°
SUBPROGRAMA FEDERAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS.
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL
APORTES DEL PROGRAMA

N°	U. N°	Mes	Empres	Titul	Denominacion de la Obra / Localidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	TOTAL APORTE NACION	
003	03/07	Jun-07	ING. MERCADO S.A.	20	20 Vv. e inf. 25 de Mayo (Rel. En Dos de Mayo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.742,57	31.113,86	7.890,63	18.726,58	39.413,84	49.947,78	124.868,47		
005	05/07	Jun-07	ING. LAZARTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	10 Vv. e inf. Alas Posas	0,00	0,00	0,00	0,00	20.742,57	31.113,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.712,87		
007	07/07	Jun-07	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	5	5 Vv. e inf. Amalufete (Rel. En San Pedro)	81.338,48	0,00	0,00	0,00	37.135,62	0,00	42.780,05	8.551,90	0,00	0,00	0,00	206.941,67		
011	11/07	Jun-07	WEMCON S.A.	20	20 Vv. e inf. Apoquense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.634,80	10.423,21	0,00	0,00	0,00	104.232,00		
013	13/07	Jun-07	DIABRA CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	10 Vv. e inf. Arroyo del Mueño	62.229,60	41.486,40	41.486,40	23.370,90	20.743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.432,00		
014	14/07	Jun-07	DIABRA CONSTRUCCIONES S.R.L.	20	20 Vv. e inf. Benavente de Tringayen	62.229,60	41.486,40	41.486,40	41.486,40	20.743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.432,00		
015	15/07	Jun-07	H.B. CONSTRUCCIONES S.A.	20	20 Vv. e inf. Boreabad	62.229,60	41.486,40	41.486,40	41.486,40	20.743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.432,00		
018	18/07	Jun-07	GIOVINAZZO S.A.	10	10 Vv. e inf. Cas-Yari (Rel. en Arriobabo del Valle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.269,60	31.269,60	41.892,80	0,00	0,00	0,00	104.232,00		
018	18/07	Jun-07	GIOVINAZZO S.A.	30	30 Vv. e inf. Campo Ramon (Rel. En Arriobabo del Valle)	31.168,40	46.749,60	46.749,60	31.168,40	15.583,20	15.583,20	15.583,20	15.583,20	15.583,20	31.168,40	0,00	0,00	311.664,00	
020	20/07	Jun-07	PROOBRA S.R.L.	40	40 Vv. e inf. Campesina	62.229,60	62.229,60	62.229,60	62.229,60	62.229,60	62.229,60	62.229,60	62.229,60	62.229,60	62.229,60	62.229,60	62.229,60	414.864,00	
021	21/07	Jun-07	HIDRELCOR S.R.L.	40	40 Vv. e inf. Capoen	18.820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.172,70	414.864,00		
022	22/07	Jun-07	PRAT S.R.L.	10	10 Vv. e inf. Cerro Cora (Rel. en Dos de Mayo)	34.740,53	34.740,53	34.750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.232,00		
023	23/07	Jun-07	INGAR S.A.	10	10 Vv. e inf. Cobena Abasco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.634,80	41.682,80	46.904,40	0,00	0,00	104.232,00		
024	24/07	Jun-07	INGAR S.A.	30	30 Vv. e inf. Cobena Aurora (Rel. en Arriobabo del Valle)	186.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.982,88	9.349,92	0,00	0,00	311.664,00		
025	25/07	Jun-07	INDO S.A.	20	20 Vv. e inf. Colonia Delicia	31.114,80	31.114,80	41.486,40	31.114,80	41.486,40	31.114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.432,00		
028	28/07	Jun-07	CARLOS R. MCGILVA CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	10 Vv. e inf. Colonia Velozes	0,00	20.846,40	20.846,40	20.846,40	20.846,40	20.846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.232,00		
029	29/07	Jun-07	INDELNOR S.R.L.	20	20 Vv. e inf. Corpus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.402,73	24.273,05	43.344,72	52.073,67	43.344,72	34.053,10	207.431,99		
030	30/07	Jun-07	ALFA INGENIERIA S.R.L.	15	15 Vv. e inf. Dos Arroyos	0,00	30.863,78	30.863,78	30.863,78	30.863,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.318,90		
031	31/07	Jun-07	PRAT S.R.L.	20	20 Vv. e inf. El Abasco	68.452,56	68.452,56	70.526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.432,00		
036	36/07	Jun-07	ALFA INGENIERIA S.R.L.	5	5 Vv. e inf. Fochmal	0,00	10.338,13	10.338,13	10.338,13	10.338,12	10.338,12	15.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51.690,63		
037	37/07	Jun-07	INGENIERIA S.A.	13	13 Vv. e inf. Florentino Arriagano	0,00	20.846,40	20.846,40	15.634,80	15.634,80	15.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.232,00		
039	39/07	Jun-07	R.D.M.S.R.L.	20	20 Vv. e inf. Garibaldi	61.775,68	41.183,99	41.183,99	41.183,99	20.531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.919,93		
042	42/07	Jun-07	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	10	10 Vv. e inf. General Alvarez (Rel. en Palmar Norte)	52.116,00	52.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.232,00		
045	45/07	Jun-07	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	15	15 Vv. e inf. Geor. Lopez (10 vv) - San Javier (5 Vv)	0,00	18.692,84	15.583,20	15.583,20	15.583,20	15.583,20	15.583,20	15.583,20	15.583,20	15.583,20	12.496,56	0,00	156.832,00	
047	47/07	Jun-07	INGENIEROS E CIA S.A.	10	10 Vv. e inf. H. Tringayen	19.678,47	19.678,47	19.678,47	19.678,46	19.678,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.392,33		
050	50/07	Jun-07	SUCESION DE EDUARDO E. QUIROGA	10	10 Vv. e inf. Itacabate	0,00	20.394,99	20.394,99	20.394,99	20.394,99	20.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.974,96		
053	53/07	Jun-07	WEMCON S.A.	10	10 Vv. e inf. Los Huelcos (Rel. en San Antonio)	45.420,88	19.746,13	19.746,13	0,00	0,00	0,00	19.319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	104.232,00		
054	54/07	Jun-07	ING. MERCADO S.A.	15	15 Vv. e inf. Matines	0,00	30.001,57	30.001,57	30.001,57	30.001,57	30.001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.097,84		
065	55/07	Jun-07	SUCESION DE EDUARDO E. QUIROGA	10	10 Vv. e inf. Mazon Grande	0,00	20.394,99	20.394,99	20.394,99	20.394,99	20.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.974,96		
069	59/07	Jun-07	PEREIRA CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	10 Vv. e inf. Olegaria V. Andrade	16.299,05	16.299,05	33.525,84	24.912,45	8.613,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.649,78		
073	73/07	Jun-07	HIDRELCOR S.R.L.	30	30 Vv. e inf. Puerto Libertad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.664,00		
074	74/07	Jun-07	FORESTAL LA BAMA S.A.	26	26 D005 Vv. e inf. Pio Ruiz (Recib. en 26 A005 Vv. e inf. Pio Ruiz)	7.163,58	10.745,37	17.908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.817,96		
076	76/07	Jun-07	ARTEC S.R.L.	10	10 Vv. e inf. Ruiz de Montoya	0,00	0,00	0,00	20.199,73	20.199,73	20.199,73	20.199,73	20.199,73	20.199,73	0,00	0,00	109.998,95		

M
3111
EXPT 15
CASA ANEXA 1

S.S.D.U.Y.V.
Nº 1372/08.
ACU

3111

ANEXO II
CRONOGRAMA DE DESEMBOLOS

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - SEGUNDA ETAPA "B-10"
SUBPROGRAMA FEDERAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL
APORTES DEL PROGRAMA

Nº Prog	Lic Nº	Mes Aprobación Lic.	Empresa	Total Vot	Desembolso de la Obra / Utilidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	TOTAL APORTES NACION		
079	79/07	Jun-07	IBASE CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	10 Vv e Inf. San Pedro	0,00	20.846,40	20.846,40	20.846,40	20.846,40	20.846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.232,00	
082	82/07	Jun-07	N.C.N. CONSTRUCCIONES S.R.L.	15	15 Vv e Inf. Santa Maria	13.948,96	13.948,96	0,00	0,00	0,00	25.230,99	47.602,03	37.846,48	15.475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	154.048,84	
083	83/07	Jun-07	ING. LAZARTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	30	30 Vv e Inf. Santa Rita (Rel. en Gobernador Roca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.968,65	61.304,26	61.304,26	61.304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	306.521,28	
085	85/07	Jun-07	CONIBARG S.A.	15	15 Vv e Inf. Tres Capones	26.437,20	31.166,40	31.166,40	31.166,40	31.166,40	4.735,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.832,00	
086	86/07	Jun-07	KALPIAK S.R.L.	15	15 Vv e Inf. 25 de Mayo	62.332,80	46.748,80	15.583,20	31.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.832,00	
096	96/07	Jun-07	WELCON S.A.	20	20 Vv e Inf. Azara 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.232,00	
098	98/07	Jun-07	DIABRA CONSTRUCCIONES S.R.L.	20	20 Vv e Inf. Des. Hornos 07	31.269,90	31.269,90	26.058,00	15.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.432,00	
104	104/07	Jun-07	EMPECOR S.R.L.	10	10 Vv e Inf. Villa Bonita 07	18.710,72	38.112,07	25.780,64	20.478,20	9.873,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.432,00	
109	109/07	Jun-07	MACEVA S.A.	20	20 Vv e Inf. Caraguatay 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.432,00	
114	114/07	Jun-07	HIDRECO S.R.L.	20	20 Vv e Inf. Colonia Alicia 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.232,00	
115	115/07	Jun-07	INGENIEROS & CIA	10	10 Vv e Inf. Colonia Polana 07	26.791,96	26.791,96	23.819,18	17.873,62	8.955,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.832,00	
120	120/07	Jun-07	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	10	10 Vv e Inf. Integracion 07	52.116,00	52.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.832,00	
121	121/07	Jun-07	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	5	5 Vv e Inf. Cabuati 07	26.316,00	23.374,80	23.374,80	0,00	7.791,60	0,00	7.791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.232,00	
130	130/07	Jun-07	SIGMA CONSTRUCCIONES S.R.L.	15	15 Vv e Inf. El Soborao 07	62.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41.692,80	41.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.832,00	
138	138/07	Jun-07	GOROSTIAGA S.A.	10	10 Vv e Inf. Fehnal (Rel. en Puerto Rico)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.229,60	41.486,40	31.579,20	41.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207.432,00	
151	151/07	Jun-07	HIDRECO S.R.L.	5	5 Vv e Inf. Odra 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.116,20	
162	162/07	Jun-07	INDO S.A.	20	20 Vv e Inf. Penambuco (Rel. en San Pedro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.232,00	
187	187/07	Jun-07	CAMINOS S.R.L.	10	10 Vv e Inf. Puerto Lencero (Rel. en San Pedro)	0,00	28.534,86	26.058,00	20.846,40	15.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.232,00	
193	193/07	Jun-07	GULLERMO HOEBCKER CONSTRUCCIONES	10	10 Vv e Inf. San Antonio	0,00	104.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.832,00	
195	195/07	Jun-07	ING. RUBEN F. ALVARENGA	10	10 Vv e Inf. San Ignacio 07	10.526,40	10.526,40	10.520,40	10.529,40	10.526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.432,00	
202	202/07	Jun-07	INDO S.A.	5	5 Vv e Inf. San Martin 07	0,00	41.496,40	37.960,66	22.402,66	23.647,25	23.439,82	15.142,54	25.929,00	5.600,66	8.089,65	3.736,78	0,00	0,00	0,00	311.664,00
214	214/07	Jun-07	CARLOS R. NOSIPIA CONSTRUCCIONES S.R.L.	20	20 Vv e Inf. Santiago Liniers 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.832,00	
215	215/07	Jun-07	NORTEC CONSTRUCCIONES S.R.L.	30	30 Vv e Inf. Santo Pupo 07	13.158,00	13.158,00	13.158,00	13.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.832,00	
216	216/07	Jun-07	ESLAVO S.A.	5	5 Vv e Inf. Tres Capones 07	26.316,00	26.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.113,41	
217	217/07	Jun-07	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	5	5 Vv e Inf. Monte Solider 07	54.565,98	28.358,15	20.982,27	5.245,57	0,00	0,00	0,00	9.941,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.019.173,89	
220	220/07	Jun-07	CABUREI S.R.L.	13	13 Vv e Inf. 9 de Julio	1.282.043,65	1.247.774,60	976.468,61	806.157,14	628.413,31	583.013,15	612.597,22	585.915,08	669.177,68	628.430,84	527.735,61	0,00	0,00	9.019.173,89	
TOTAL				919		1.282.043,65	1.247.774,60	976.468,61	806.157,14	628.413,31	583.013,15	612.597,22	585.915,08	669.177,68	628.430,84	527.735,61	0,00	0,00	9.019.173,89	

FOLIO 67
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS
FOLIO 191
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

ING. SANTIAGO E. BGS
PRESIDENTE
L. PRO. D. HA.

C.P.N. JUAN F. F. A.
Director de Prog. Financiera
I.PRO.D.H.A.

S.S.D.U.Y.V.
ACU N° 1372/09.

3111

ANEXO II

CRONOGRAMA DE DESEMBOLOSOS

PROGRAMA FEDERAL BIENANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - SEGUNDA ETAPA "B-01"
SUBPROGRAMA FEDERAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL
APORTES DE LA PROVINCIA


N° Proy	Lic N°	Mes Aprobacion Lic	Empresa	Total Vv	Desemboles de la Obra / Localidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	TOTAL APORTES PROVINCIA	
983	03/07	Jun-07	ING. MERCADO S.A.	20	20 Vv. e Inf. 26 de Mayo (Ral. En Dos de Mayo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	05/07	Jun-07	ING. LAZARTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	10 Vv. e Inf. Alisa Posas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	07/07	Jun-07	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	5	5 Vv. e Inf. Almirante (Ral. En San Pedro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	11/07	Jun-07	WEMCON S.A.	20	20 Vv. e Inf. Aposoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	13/07	Jun-07	INORDESTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	10 Vv. e Inf. Arroyo del Medio	0,00	0,00	14,87	28,92	33,81	19,35	19,35	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,87
014	14/07	Jun-07	DMARRA CONSTRUCCIONES S.R.L.	20	20 Vv. e Inf. Barro Colorado de Yrigoyen	2.424,82	1.816,55	1.816,55	1.816,55	606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,73
015	15/07	Jun-07	H.B. CONSTRUCCIONES S.A.	20	20 Vv. e Inf. Bonoland	274,88	183,26	183,26	183,26	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,30
018	18/07	Jun-07	GIOVANNAZZO S.A.	10	10 Vv. e Inf. Cas-Yari (Ral. en Arriballo del Valle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,55	544,55	728,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,17
020	20/07	Jun-07	GIOVANNAZZO S.A.	30	30 Vv. e Inf. Cas-Yari (Ral. en Arriballo del Valle)	571,32	355,95	355,95	355,95	285,67	285,66	285,66	285,66	285,66	571,32	571,32	0,00	0,00	5.773,15
021	21/07	Jun-07	HIDRECO S.R.L.	40	40 Vv. e Inf. Campes Ramon (Ral. en Arriballo del Valle)	290,60	190,60	190,60	190,60	397,45	290,60	290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,30
022	22/07	Jun-07	PRAT S.R.L.	40	40 Vv. e Inf. Cas-Yari	263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	1.684,59	1.684,59	5.864,40	
023	23/07	Jun-07	INGAR S.A.	10	10 Vv. e Inf. Cas-Yari	812,31	812,31	812,31	812,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,18	
024	24/07	Jun-07	INGAR S.A.	10	10 Vv. e Inf. Cas-Yari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,65	455,06	511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,65
025	25/07	Jun-07	INDO S.A.	30	30 Vv. e Inf. Cas-Yari	708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,61	35,40	35,40	129,80	70,81	1.860,04	
026	26/07	Jun-07	CARLOS R. NOBILIA CONSTRUCCIONES	20	20 Vv. e Inf. Cas-Yari	456,13	456,13	456,13	456,13	608,17	456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,86
028	28/07	Jun-07	ALFA INGENIERIA S.R.L.	10	10 Vv. e Inf. Cas-Yari	0,00	375,97	375,97	375,97	375,97	375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,85
029	29/07	Jun-07	INDELOR S.R.L.	20	20 Vv. e Inf. Cas-Yari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	30/07	Jun-07	ALFA INGENIERIA S.R.L.	15	15 Vv. e Inf. Cas-Yari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	31/07	Jun-07	PRAT S.R.L.	20	20 Vv. e Inf. Cas-Yari	1.350,86	1.350,86	1.350,86	1.350,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,50
036	36/07	Jun-07	ALFA INGENIERIA S.R.L.	5	5 Vv. e Inf. Cas-Yari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	37/07	Jun-07	INDO S.A.	10	10 Vv. e Inf. Cas-Yari	0,00	25,61	25,61	19,35	19,35	19,35	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,02
038	38/07	Jun-07	R.M.S.R.L.	20	20 Vv. e Inf. Cas-Yari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	42/07	Jun-07	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	10	10 Vv. e Inf. Cas-Yari	2.482,55	2.482,54	2.482,54	2.482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,08
045	45/07	Jun-07	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	15	15 Vv. e Inf. Cas-Yari	0,00	342,78	285,66	285,66	285,66	285,66	285,66	285,66	285,66	285,66	228,51	0,00	0,00	2.856,57
047	47/07	Jun-07	INGENIEROS Y CIA. S.A.	10	10 Vv. e Inf. Cas-Yari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	50/07	Jun-07	SUCESION DE EDUARDO E. QUIROGA	10	10 Vv. e Inf. Cas-Yari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	53/07	Jun-07	WEMCON S.A.	10	10 Vv. e Inf. Cas-Yari	1.459,10	634,33	634,33	634,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,37
064	64/07	Jun-07	ING. MERCADO S.A.	15	15 Vv. e Inf. Cas-Yari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	55/07	Jun-07	SUCESION DE EDUARDO E. QUIROGA	10	10 Vv. e Inf. Cas-Yari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	58/07	Jun-07	PEREIRA CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	10 Vv. e Inf. Cas-Yari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	59/07	Jun-07	PEREIRA CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	10 Vv. e Inf. Cas-Yari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	73/07	Jun-07	HIDRECO S.R.L.	30	30 Vv. e Inf. Cas-Yari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	75/07	Jun-07	FORESTAL LA RAMA S.A.	36	36 DMS Vv. e Inf. Cas-Yari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.956,03
076	76/07	Jun-07	ARTES S.R.L.	10	10 Vv. e Inf. Cas-Yari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECCION COORDINADORA DE INVERSIONES FEDERALES
FOLIO 68
FOLIO 192
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SERVICIOS PUBLICOS

Ing. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO.D.I.M.A.

C.P.N. JUAN FLAHER
Director Prog. Financiero
I. PRO.D.H.A.

318



Ing. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I.PRO.D.H.A.

C.P.N. JUAN E. ...
Director Prog. Financ. ...
I.PRO.D.H.A.

ACU S.S.D.U.y.V. Nº 1332/08


3111

ANEXO II

CRONOGRAMA DE DESEMPEÑOS

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - SEGUNDA FASE "A" - 7º - 8º
SUBPROGRAMA FEDERAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO
APORTES DE LA PROVINCIA

Nº	Lic. Nº	Mes	Empres	Total	Descripción de la Obra / Localidad	Mar 1	Mar 2	Mar 3	Mar 4	Mar 5	Mar 6	Mar 7	Mar 8	Mar 9	Mar 10	Mar 11	Mar 12	TOTAL APORTES PROVINCIA
979	78/07	Jun-07	BASE CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	10 Vv. e Inf. San Pedro	0,00	678,03	678,03	678,03	678,03	678,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,13
982	82/07	Jun-07	M.C.N. CONSTRUCCIONES S.R.L.	15	15 Vv. e Inf. Santa Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983	83/07	Jun-07	ING. LAZARTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	30	30 Vv. e Inf. Santa Rita (Rel. en Gobernador Rosas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	85/07	Jun-07	CONSARG S.A.	15	15 Vv. e Inf. Tres Capones	322,44	380,20	380,20	380,20	380,21	57,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,02
988	86/07	Jun-07	KALPIAK S.R.L.	15	15 Vv. e Inf. 26 de Mayo	1.715,41	1.286,58	428,85	857,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,53
989	86/07	Jun-07	WEACON S.A.	20	20 Vv. e Inf. Azara 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,04
990	86/07	Jun-07	DIABRA CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	10 Vv. e Inf. Dos Hermanas 07	1.174,54	1.174,54	978,77	587,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,12
104	104/07	Jun-07	EMPECOR S.R.L.	20	20 Vv. e Inf. Villa Bantia 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	109/07	Jun-07	MACEVA S.A.	20	20 Vv. e Inf. Capatzeny 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	114/07	Jun-07	HIDRELO S.R.L.	20	20 Vv. e Inf. Colonia Palma 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	116/07	Jun-07	INGENIEROS & CIA.	10	10 Vv. e Inf. Colonia Palma 07	319,78	519,79	284,30	213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,81
120	120/07	Jun-07	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	10	10 Vv. e Inf. Integracion 07	2.220,05	2.220,05	284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,58
121	121/07	Jun-07	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	5	5 Vv. e Inf. Caburef 07	1.047,85	1.047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,07
130	130/07	Jun-07	SIGMA CONSTRUCCIONES S.R.L.	15	15 Vv. e Inf. El Sotobello 07	469,78	176,17	176,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,10
138	138/07	Jun-07	GOROSTIAGA S.A.	10	10 Vv. e Inf. Pasabul (Rel. en Puerto Rico)	0,00	0,00	176,17	0,00	58,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,70
151	151/07	Jun-07	HIDRELO S.R.L.	5	5 Vv. e Inf. Osaie 07	0,00	0,00	0,00	0,00	266,62	533,23	533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,48
162	162/07	Jun-07	INDO S.A.	20	20 Vv. e Inf. Penambú 07 (Rel. en San Pedro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,26	160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,08
167	167/07	Jun-07	CAMINOS S.R.L.	10	10 Vv. e Inf. Puerto Libertad 07 (Rel. en San Pedro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,25	1.014,83	1.014,83	1.014,83	1.014,83	0,00	0,00	5.074,19
183	183/07	Jun-07	GUILERMO HOEBNER CONSTRUCCIONES	10	10 Vv. e Inf. Sita Antonio	354,67	591,12	591,12	472,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	198/07	Jun-07	ING. RUBEN F. ALVARENGA	10	10 Vv. e Inf. San Martin 07	0,00	762,57	80,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,46
202	202/07	Jun-07	INDO S.A.	5	5 Vv. e Inf. San Martin 07	80,62	80,62	80,62	80,62	80,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,57
214	214/07	Jun-07	CARLOS R. NOBISLA CONSTRUCCIONES	20	20 Vv. e Inf. Santiago Liniers 07	0,00	805,37	736,81	434,90	459,06	455,03	293,96	503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	403,10
216	216/07	Jun-07	MORTEC CONSTRUCCIONES S.R.L.	30	30 Vv. e Inf. Sotobello Pibó 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,49	1.224,49	1.632,64	157,05	79,48	0,00	4.026,89
218	218/07	Jun-07	ESLAVO S.A.	5	5 Vv. e Inf. Tres Capones 07	127,35	127,35	127,35	127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,62
217	217/07	Jun-07	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	5	5 Vv. e Inf. Maria Soliman 07	1.160,04	1.160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,39
220	220/07	Jun-07	CABUREI S.R.L.	13	13 Vv. e Inf. 6 de Julio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,06
TOTAL				919		20.106,38	20.258,34	11.655,45	7.756,90	5.183,91	5.684,22	8.462,72	4.926,36	7.582,07	8.654,66	8.127,90	8.684,87	112.073,17



ING. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

C.F.N. JUAN F. V. H.
Director de Prog. Financiera
I. PRO. D. HA.


CRONOGRAMA DE DESEMBOLOS

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - SEGUNDA ETAPA "B - B"
SUBPROGRAMA FEDERAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL
APORTES NACION + PROVINCIA

Nº Lic. / Nº Aeronave Lic.	Mes	Empresa	Trial Vv.	Denominación de la Obra / Localidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	TOTAL
003 03/07	Jun-07	ING. MERCADO S.A.	20	20 Vv. e Inf. 25 de Mayo (Rel. En Dos de Mayo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,63	7.890,63	39.413,84	49.947,79	124.869,47
005 05/07	Jun-07	ING. LAZARTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	10 Vv. e Inf. Alba Posee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.712,87
007 07/07	Jun-07	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	5	5 Vv. e Inf. Almirante (Rel. En San Pedro)	81.338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 11/07	Jun-07	WEMCON S.A.	20	20 Vv. e Inf. Aposoles	0,00	0,00	11.862,71	23.395,82	27.354,06	15.654,15	15.654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013 13/07	Jun-07	NORDESTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	10 Vv. e Inf. Arroyo del Medio	64.654,42	43.102,95	43.102,95	21.551,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.514,73
014 14/07	Jun-07	DIABRA CONSTRUCCIONES S.R.L.	20	20 Vv. e Inf. Bernardo de Ynguyen	62.504,49	41.689,66	41.689,66	20.834,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.348,30
015 15/07	Jun-07	H.B. CONSTRUCCIONES S.A.	20	20 Vv. e Inf. Bonpland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.814,15	31.814,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.047,17
018 18/07	Jun-07	GIOVINAZZO S.A.	10	10 Vv. e Inf. Cas-Yari (Rel. en Arribabulo del Valle)	31.737,72	47.606,55	47.606,55	31.737,72	15.868,86	15.868,86	15.868,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.377,15
018 19/07	Jun-07	GIOVINAZZO S.A.	30	30 Vv. e Inf. Campo Ramón (Rel. En Arribabulo del Valle)	82.520,20	82.520,20	83.360,25	83.360,25	62.520,20	62.520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 20/07	Jun-07	PROOBRA S.R.L.	40	40 Vv. e Inf. Candelaria	18.883,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.801,30
021 21/07	Jun-07	HIDRELCO S.R.L.	40	40 Vv. e Inf. Capov	35.552,84	35.552,84	35.552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.728,40
022 22/07	Jun-07	PRAT S.R.L.	10	10 Vv. e Inf. Cerro Corti (Rel. en Dos de Mayo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.805,45	42.147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.669,18
023 23/07	Jun-07	INGAR S.A.	10	10 Vv. e Inf. Coloma Alberti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.111,85
024 24/07	Jun-07	INGAR S.A.	30	30 Vv. e Inf. Coloma Aurora (Rel. en Arribabulo del Valle)	187.706,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.431,99
025 25/07	Jun-07	INDO S.A.	20	20 Vv. e Inf. Coloma Dencia	31.570,93	31.570,93	42.094,57	31.570,93	42.094,57	31.570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026 26/07	Jun-07	CARLOS E. NOROIGLIA CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	10 Vv. e Inf. Coloma Victoria	0,00	21.222,37	21.222,37	21.222,37	21.222,37	21.222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029 29/07	Jun-07	INDELNOR S.R.L.	20	20 Vv. e Inf. Corpus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.402,73	24.273,05	43.344,72	52.013,87	43.344,72	0,00	0,00	0,00
030 30/07	Jun-07	ALFA INGENIERIA S.R.L.	15	15 Vv. e Inf. Dos Atroyes	0,00	30.863,78	30.863,78	30.863,78	30.863,78	30.863,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031 31/07	Jun-07	PRAT S.R.L.	20	20 Vv. e Inf. El Alcazar	69.803,42	69.803,42	71.918,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036 36/07	Jun-07	ALFA INGENIERIA S.R.L.	5	5 Vv. e Inf. Fagnal	0,00	10.338,13	10.338,13	10.338,13	10.338,12	10.338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037 37/07	Jun-07	IMPO S.A.	10	10 Vv. e Inf. Fiebre Amiguelo	0,00	20.872,21	20.872,21	15.654,15	15.654,15	15.654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038 38/07	Jun-07	R.B.M. S.R.L.	20	20 Vv. e Inf. Garubajal	61.775,98	41.183,99	41.183,99	41.183,99	20.591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 42/07	Jun-07	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	10	10 Vv. e Inf. General Alvarez (Rel. en Pajallo Norte)	54.598,55	54.598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045 45/07	Jun-07	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	15	15 Vv. e Inf. Geor. Lopez (10 vv.) - San Javier (S Vv)	0,00	19.042,62	15.868,86	15.868,86	15.868,86	15.868,86	15.868,86	15.868,86	15.868,86	15.868,86	12.695,07	0,00	0,00
047 47/07	Jun-07	INGENIEROS S CIA S.A.	10	10 Vv. e Inf. H. Ingoyen	19.678,47	19.678,47	19.678,47	19.678,46	19.678,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050 50/07	Jun-07	SUCESION DE EDUARDO E. OUIROGA	10	10 Vv. e Inf. Ilacanzar	0,00	20.394,99	20.394,99	20.394,99	20.394,99	20.394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053 53/07	Jun-07	WEMCON S.A.	10	10 Vv. e Inf. Los Melchones (Rel. en San Antonio)	46.879,78	20.380,46	20.380,46	0,00	0,00	0,00	19.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054 54/07	Jun-07	ING. MERCADO S.A.	15	15 Vv. e Inf. Marises	0,00	30.001,57	30.001,57	30.001,57	30.001,57	30.001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055 55/07	Jun-07	SUCESION DE EDUARDO E. OUIROGA	10	10 Vv. e Inf. Mapon Grande	0,00	20.394,98	20.394,98	20.394,98	20.394,98	20.394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058 58/07	Jun-07	PEREIRA CONSTRUCCIONES S.R.L.	10	10 Vv. e Inf. Obigara V. Anrade	16.299,05	16.299,05	33.525,84	24.912,45	8.613,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073 73/07	Jun-07	HIDRELCO S.R.L.	30	30 Vv. e Inf. Puerto Libertad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075 75/07	Jun-07	FORRESTAL SA RAMA S.A.	36	40 D005 Vv. e Inf. Pio Rico (Recevo en 36 A005 Vv. e Inf. Pio Rico)	7.163,58	10.745,37	17.908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076 76/07	Jun-07	ARTEC S.R.L.	10	10 Vv. e Inf. Ruz de Montoya	0,00	0,00	0,00	20.199,73	20.199,73	20.199,73	20.199,73	20.199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACU S.S.D.U.Y.V. N° 1372/00.

3111



ING. SANJUANES E. B. B. PRESIDENTE I. PRO. D. HA.
 C.P.N. JUAN PACHE Director de Proj. Financiera I. PRO. D. HA.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLOS ANEXO II

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - SEGUNDA ETAPA "B-B"
 SUBPROGRAMA FEDERAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS
 INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL
 APORTES NACION + PROVINCIA

Nº Lic.º	Nº Proyecto	Mes Aprobación Lic.	Empresa	Tipo Vivienda	Determinación de la Obra / Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	TOTAL		
078	79/07	Jun-07	BASE CONSTRUCCIONES S R L	10	10 Viv. e Inf. San Pedro	0,00	21.524,43	21.524,43	21.524,42	21.524,42	21.524,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.622,13	
082	82/07	Jun-07	M.C.N. CONSTRUCCIONES S R L	15	15 Viv. e Inf. Santa Maria	13.946,96	13.946,96	0,00	0,00	0,00	25.230,99	47.602,03	37.846,48	15.475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	164.048,84	
083	83/07	Jun-07	ING. LAZARTE CONSTRUCCIONES S R L	30	30 Viv. e Inf. Santa Rita (Ref. en Gobernador Roca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.968,65	61.304,26	61.304,26	61.304,25	43.335,60	0,00	0,00	0,00	306.521,28	
085	85/07	Jun-07	CONSARG S.A.	15	15 Viv. e Inf. Tres Capones	26.753,64	31.546,60	31.546,60	31.546,60	31.546,61	4.792,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.733,02	
086	86/07	Jun-07	MALPLAN S R L	15	15 Viv. e Inf. 25 de Mayo	64.048,21	48.036,16	16.012,05	32.024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.120,53	
088	88/07	Jun-07	INEMCON S.A.	20	20 Viv. e Inf. Azusa/07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.051,51	52.051,51	52.051,51	52.051,51	0,00	206.206,04	
096	96/07	Jun-07	DIABRA CONSTRUCCIONES S R L	10	10 Viv. e Inf. Dos Hermanas/07	32.444,14	32.444,14	27.036,77	16.222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.147,12	
104	104/07	Jun-07	EMPECCOR S R L	20	20 Viv. e Inf. Villa Bonita/07	18.719,72	38.112,07	25.780,64	20.478,20	9.873,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23.619,26	23.619,26	23.619,26	23.619,26	207.432,00	
109	109/07	Jun-07	MACOVA S.A.	20	20 Viv. e Inf. Cangahua/07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.822,32	104.777,91	0,00	0,00	0,00	209.555,81	
114	114/07	Jun-07	MIDRECO S R L	20	20 Viv. e Inf. Colonia Alicia/07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.502,58	63.002,41	77.753,71	44.253,88	0,00	214.512,58	
115	115/07	Jun-07	INGENIEROS & CIA	10	10 Viv. e Inf. Colonia Polana/07	27.111,74	27.111,74	24.103,48	18.086,95	9.062,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.476,07	
120	120/07	Jun-07	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	10	10 Viv. e Inf. Integración/07	54.396,05	54.396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.672,10	
121	121/07	Jun-07	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	5	5 Viv. e Inf. Capover/07	27.363,85	27.363,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.727,70	
130	130/07	Jun-07	SIGMA CONSTRUCCIONES S R L	15	15 Viv. e Inf. El Saboroso/07	62.802,59	23.550,97	23.550,97	0,00	7.850,32	0,00	7.850,32	0,00	0,00	15.700,65	7.850,32	0,00	7.850,32	157.006,48	
138	138/07	Jun-07	GOROSTAGA S A	10	10 Viv. e Inf. Fichinal (Ref. en Puerto Roca)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.113,02	42.226,03	42.226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.565,08	
151	151/07	Jun-07	HIDRECO S R L	5	5 Viv. e Inf. Obas/07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.160,05	31.740,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,12	
162	162/07	Jun-07	INDO S.A.	20	20 Viv. e Inf. Panambó/07 (Ref. en San Pedro/07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.751,85	42.501,23	42.501,23	42.501,23	42.501,23	0,00	0,00	0,00	212.506,15	
167	167/07	Jun-07	CAMINOS S R L	10	10 Viv. e Inf. Puerto Libertad/07 (Ref. en San Pedro)	0,00	28.534,96	28.534,86	38.046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.116,20	
182	182/07	Jun-07	GUILLERMO HOBEBKER CONSTRUCCIONES	10	10 Viv. e Inf. San Antonio	15.989,47	26.649,12	26.649,12	21.319,29	15.989,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.994,57	
195	195/07	Jun-07	ING. RUBEN F. ALVARENGA	10	10 Viv. e Inf. San Ignacio/07	0,00	104.994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.994,57	
202	202/07	Jun-07	INDO S.A.	5	5 Viv. e Inf. San Martín/07	10.607,02	10.607,02	10.607,02	10.607,02	10.607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.035,10	
214	214/07	Jun-07	CARLOS R. NOSIGLIA CONSTRUCCIONES S R L	20	20 Viv. e Inf. Saubagas Lineas/07	0,00	42.291,77	38.596,97	22.837,56	24.106,31	23.894,85	15.436,50	26.432,36	8.246,90	5.709,39	3.806,26	0,00	0,00	0,00	211.458,87
215	215/07	Jun-07	MORTEC CONSTRUCCIONES S R L	30	30 Viv. e Inf. Santo Pipo/07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.723,69	94.723,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.745,62	
216	216/07	Jun-07	ESLAVO S.A.	5	5 Viv. e Inf. Tres Capones/07	13.285,35	13.285,35	13.285,35	13.285,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.141,39	
217	217/07	Jun-07	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	5	5 Viv. e Inf. Marra Soledad/07	27.498,04	27.498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.992,08	
220	220/07	Jun-07	CABUREI S R L	13	13 Viv. e Inf. 8 de Julio	54.585,96	28.358,15	20.982,27	5.245,57	0,00	0,00	9.941,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.113,41	
TOTAL				919		1.302.150,01	1.266.032,94	988.123,99	813.814,04	633.597,22	568.707,37	618.059,94	590.841,44	676.739,75	635.085,49	535.863,11	480.131,51	9.131.246,9		

ACU S.S.D.U.Y.V. N° 1372/00

3111



**REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE FONDOS
PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS
Y/U OTROS ENTES**

(Resolución N° 267/2008 de fecha 11 de Abril de 2008 del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS)

Artículo Primero: El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1º de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo Tercero: En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 - Transferencias ó 6 - Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACION, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:

- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:

1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.

2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires¹, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, ó Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.


¹ Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.

S.S.D.U.y V.

N° 1372/08.

ACU

3111



Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.


- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.
- j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:

S.S.D.U.y V.

Nº 1372/08.

ACU

3111



1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.

2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.

ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACION.

Artículo Cuarto: Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

S.S.D.U.y V.

Nº 1372/08.

ACU

3111

Handwritten signatures and initials, including a large 'M' and several scribbles.



Artículo Quinto: Con relación a cada convenio y/o acuerdo, cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;

2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8º del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCION DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION;

3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCION DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.

4) La SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION a través de la DIRECCION DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto Nº 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:


1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;

2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

S.S.D.U.y V.
Nº 1372/00.
ACU

3111

[Handwritten signatures and initials]



Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL.

El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

Artículo Sexto: En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:

1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscritos;

2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;

3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;

b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;


c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto Nº 411/80 (t.o. por Decreto Nº 1265 de fecha 6 de agosto de 1987) a la SUBSECRETARIA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscritos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1º de la Resolución Nº 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente,

S.S.D.U.y V.
ACU Nº 1372/08.

3111

M



de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6º de la misma.

Artículo Octavo: Informes periódicos:

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCION DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION en forma trimestral, entre el 1º y el 10º día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5º del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.

2) Montos Involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.

3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCION DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1º y el 5º día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descripta en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCION DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA y SERVICIOS.

Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.

S.S.D.U. y V.
ACU N° 1372/08


3111

M

[Handwritten signatures and initials]

ANEXO

318



Artículo Décimo: La SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION y la SUBSECRETARIA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.

ANEXO

MODELO DE INTIMACION

Buenos Aires,

SEÑOR GOBERNADOR / INTENDENTE / OTROS:

No habiéndose recibido hasta la fecha la rendición de cuentas correspondiente en los términos de la Resolución del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS Nº 268 de fecha 11 de mayo de 2007 y sus modificatorias, intimo a Usted para que en el plazo perentorio e improrrogable de TREINTA (30) días hábiles, proceda a efectuar la misma o a reintegrar al ESTADO NACIONAL la suma total de PESOS..... (\$.....) en concepto de fondos transferidos en virtud del Convenio..... (Marco/Específico/otros) suscrito en fecha, efectuando un depósito en la Cuenta Recaudación TGN Nº 2510/46 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION en el BANCO NACION ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo o bien entregando un cheque certificado a la orden del BANCO NACION ARGENTINA, endosado con la leyenda "para ser depositado en la Cuenta Nº 2510/ 46 Recaudación TGN".

Transcurrido el plazo antes mencionado sin que se verifique el reintegro de los fondos transferidos y/o la regularización de tal situación, se procederá a iniciar las acciones judiciales pertinentes para hacer efectivo el cobro de dichas sumas. Asimismo, en caso que sea de aplicación el Decreto Nº 225 de fecha 13 de marzo de 2007, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, órgano actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACION, la existencia de tal situación, quien será la encargada de comunicarlo a los Órganos de Control de la Jurisdicción Provincial o Municipal según corresponda.

Saludo a usted atentamente.

AL SEÑOR GOBERNADOR / INTENDENTE / OTROS

D. (nombre del funcionario)

S. / D.

ing. SANTIAGO E. BOS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.

S.S.D.U.y.V.
 Nº 1372/08.
 ACU

3111

[Handwritten signatures and initials]

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 1372/08

PROGRAMA:

PLANILLA A2

RENDICIÓN DE CUENTAS s/Aporte Nacional
Correspondiente a la Cuota N°

ANEXO IV

Mes :

Instituto / Municipio/Ente:

Cuenta Bco. Nación N°

No de CUIL/CUIT:

Sucursal:

N° de orden	Proyecto o N°	Localidad	Empresa	Nro de CUIT/CUIL	Factura Nro.	Recibo Nro.	Fecha de Emision	Concepto - Certificado Nro	Fecha de Cancelación	Orden de Pago o Cheque Nro.	Observaciones


El Instituto/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :


- a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran;

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Máxima Autoridad
del Instituto/ Municipio/Ente

[Handwritten signature]





PROGRAMA:
INSTITUTO:

OBRA Nº:
LOCALIDAD / DEPARTAMENTO:
CONTRATISTA:
Nº DE CUILCUI:
FECHA ACTA INICIO:
PLAZO DE OBRA:

Monto Contrato:
APORTE PROGRAMA:
APORTE IPV:
SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
MES/AÑO BÁSICO:
FECHA DE MEDICIÓN:

Detalle de Importes

CONCEPTO	VIVIENDA		TOTAL
Cert. Trabajos ejecutados	\$	\$	\$
Importe Bruto Certificado	\$	\$	\$
Retención de Garantías	\$	\$	\$
Monto a pagar en el presente Certificado	\$	\$	\$

Importe a cargo del Programa	\$
Importe a cargo del IPV	\$

Detalle Avance Físico

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Físico Infraest.	%	%	%

Detalle Avance Financiero Programa

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Financiero Vivienda	\$	\$	\$

S.S.D.U.Y.V. Nº 1372/00. ACU

Firma Contratista

Firma Autoridad del IPV

3111



**INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA
LOS PROGRAMAS FEDERALES**

1 Normativa y alcances

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.

2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas

2.1 Primera rendición

Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:

a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA

- a.1) Copia del Acta de inicio de obra
- a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.
- a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.

2.1.1 Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.

S.S.D.U.Y.V.
N° 1372/08
ACU

INPYS
3111



2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos en esta rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267 /2008 que se adjunta.

2.2 Rendiciones subsiguientes

Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2

2.3 Última rendición

Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2

S.S.D.U.y V.
ACU Nº 1372/08.

3
Ing. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I.PROD.HA.

3111

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.