



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"

183



BUENOS AIRES, 7 JUN 2012

VISTO el Expediente N° S01:0063743/2012 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 7 de marzo de 2011 se celebró el Convenio Particular entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL de la Provincia de MISIONES, sobre la base del Convenio Marco del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas de fecha 11 de agosto de 2005 y del Acuerdo de Adhesión a la Propuesta de Reconversión del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas de fecha 4 de marzo de 2009, a efectos de la inclusión de las obras de construcción de UN MIL QUINIENTAS SESENTA Y CINCO (1.565) viviendas, en las Localidades de 25 DE MAYO, ALBA POSSE, APÓSTOLES, AZARA, A. DEL VALLE y otras, que se detallan en el mismo, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución N° 267 de fecha 11 de abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

2945

Handwritten signatures and initials on the left margin.



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia total del monto comprometido en el mencionado Convenio Particular y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras, conforme lo establecido en dicho Convenio y según la disponibilidad presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Artículo 35 Inciso d) del Anexo del Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 7 de marzo de 2011 entre la


2946

Handwritten signatures and initials

Handwritten signature



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL de la Provincia de MISIONES, sobre la base del Convenio Marco del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas de fecha 11 de agosto de 2005 y del Acuerdo de Adhesión a la Propuesta de Reconversión del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas de fecha 4 de marzo de 2009, a efectos de la inclusión de las obras de construcción de UN MIL QUINIENTAS SESENTA Y CINCO (1.565) viviendas, en las Localidades de 25 DE MAYO, ALBA POSSE, APÓSTOLES, AZARA, A. DEL VALLE y otras, que en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia Total del monto comprometido en el referido Convenio Particular, al INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL de la Provincia de MISIONES, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL (\$ 126.048.000) para el financiamiento de las obras, la cual se efectuará conforme surge del mencionado Convenio Particular. La rendición de cuentas de los montos que se transfieran deberá ajustarse a lo establecido en la Resolución N° 267 de fecha 11 de abril de 2008 del citado Ministerio.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el Convenio Particular referido en el artículo 1° de la presente resolución y según la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 - Actividad 01 - Inciso 5 - Partida Principal 8 -

2545

M
M

M



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Partida Parcial 1, Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° 183

[Handwritten signature]
ING. FRANCISCO LOPEZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

2945

[Handwritten initials]


[Handwritten signature]

ANEXO

CONVENIO PARTICULAR



RECONVERSIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS



En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los 7 días del mes de Marzo del año 2011 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. Luis Alberto Rafael BONTEMPO, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8º Piso, Oficina 801 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES , por una parte; y por la otra el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL de la Provincia de MISIONES (en adelante "EL INSTITUTO") representado por su Presidente Ing. Santiago Emilio ROS, con domicilio legal en la calle Avda. (26) Roque Perez Nro. 1743 de la Ciudad de POSADAS, Provincia de MISIONES, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en la RECONVERSIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS (en adelante "EL PROGRAMA"), en base al ACUERDO DE ADHESIÓN A LA PROPUESTA DE RECONVERSIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS celebrado el 4 de Marzo de 2009.

PRIMERA: "EL INSTITUTO", que ha licitado y adjudicado, se compromete a que las obras detalladas en el ANEXO I que forma parte integrante del presente Convenio, se ejecuten según los términos de los Contratos a celebrarse con las empresas

S.S.D.U.Y.V.
ACU. N° 498/u

2845

ANEXO I



adjudicatarias, respetando en un todo el Reglamento Particular que rige "EL PROGRAMA", y normativa complementaria. Asimismo, "EL INSTITUTO" se compromete como comitente de las obras a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, "EL INSTITUTO" presentó ante "LA SUBSECRETARÍA".-----

SEGUNDA: La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular.-----


S.S.D.U.yv
Nº 498/11
ACU

TERCERA: "EL INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la NACIÓN. A tal efecto, "EL INSTITUTO" declara contar con los recursos Provinciales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.-----

2845

CUARTA: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que "EL INSTITUTO" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los desembolsos a "EL INSTITUTO" (CUIT 30-99905419-2) por anticipado del CIEN POR CIENTO (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y

ANEXO



183

subsiguientes en la Cuenta del Banco de la Nación Argentina N° 40700348-48 de la Sucursal Posadas. Los pagos de "EL INSTITUTO" a las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida y conformada por "El INSTITUTO", la cual deberá ser presentada mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma, y que la misma se encuentra en condiciones de ser entregada en forma inmediata a los adjudicatarios.-----


S.S.D.U.V
N° 49811
ACU

QUINTA: "EL INSTITUTO" declara mediante el presente Convenio Particular, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de las obras, según el Plan de Trabajos que como ANEXO I se adjunta al presente Convenio Particular, dentro de los TREINTA (30) días corridos, a partir de la acreditación del anticipo financiero del PRIMER DESEMBOLSO del aporte correspondiente a la NACION en la cuenta de "EL INSTITUTO".-----

SEXTA: "EL INSTITUTO" se obliga a mantener indemne a "LA SUBSECRETARIA", de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "EL

2045

ANEXO



INSTITUTO" deba responder en su carácter de comitente de las obras. A tales fines, "EL INSTITUTO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caucción por Cumplimiento de Contrato b) Seguro de todo Riesgo de Construcción, c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, f) Seguro de automotores, equipos y máquinas, g) Seguro contra incendio, h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de las obras.....


S.S.D.T.T.V. 498/11

SEPTIMA: "EL INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACION, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones Nº 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y Nº 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "EL INSTITUTO" presentará

2945
3
M M

183

ANEXO



las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.-----

OCTAVA: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la Cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN Nº 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN Nº 2510/46".-----

S.S.D.U.V.
Nº 498/11
ACU

NOVENA: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.-----

DECIMA: "EL INSTITUTO" evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por "EL INSTITUTO" con sus propios recursos.-----

DECIMA PRIMERA: La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de

eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la

2845

2

M

183

ANEXO



contratista en tiempo y forma.

DECIMA SEGUNDA: Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "EL INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.

DECIMA TERCERA: "EL INSTITUTO" deberá coordinar las etapas del proceso de adjudicación, de manera que al concluirse las obras, las viviendas sean entregadas a los adjudicatarios, quienes deberán comenzar a abonarlas en un plazo no mayor a DOS (2) meses desde la recepción de la obra y escrituradas en un plazo no mayor a SEIS (6) meses desde la adjudicación.

DECIMA CUARTA: "EL INSTITUTO" deberá destinar un cupo de hasta un DIEZ POR CIENTO (10%), sobre el total de unidades de viviendas que se construyen a través del presente Convenio, para adjudicar a los trabajadores afiliados a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que residan en las respectivas localidades y se hayan registrado para acceder a este beneficio. Asimismo "EL INSTITUTO" se compromete a dar cumplimiento a lo previsto en el Programa en relación al mínimo del CINCO POR CIENTO (5%) de viviendas destinadas a personas discapacitadas.

DECIMA QUINTA: "LA SUBSECRETARÍA" realizará las auditorias técnicas y financieras que considere convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. "EL INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria,

S.S.D.U.V.
Nº 498/11
ACU


2845

Handwritten mark resembling a stylized 'n' or a signature.

Handwritten signature or mark.

183

ANEXO



incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.-----

DECIMA SEXTA: "EL INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.-----

DECIMA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.-----

S.S.D.U.V.
Nº 498/11
ACU

DECIMA OCTAVA: Las personerías invocadas quedan acreditadas con los instrumentos que se acompañan como ANEXO V.-----

2045

DECIMA NOVENA: El presente Convenio Particular se celebra ad referéndum del Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.-----

Previa lectura, las partes firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.-----

ING. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
L. PRO. D. BA.

~~ING. LUIS A. P. BONTEMPO~~
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Provincia: MISIONES
Municipalidad: AZARA
Localidad: AZARA
Licitación Pública: N° 18/08
Denominación de la Obra: 10 SOLIDARIDAD/09 VIV. E INF. AZARA
Cantidad de viviendas: 10
Ubicación exacta de la obra: Dep.01 - Mue.07 - Sect.007 - Chac.000 - Mz.0265 - Per.000 - mestrera - CAMINOS S.R.L.
EMPRESA: CAMINOS S.R.L.
Plazo de Obra: 10 MESES
CUIT: 30629486700


APORTE NACION	\$	808.000,00
APORTE PROVINCIA	\$	310.342,96
TOTAL PROYECTO	\$	1.118.342,96

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RECONVERTIDO

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10							
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	19.400,88	3,6077	2.8829	0,7208															
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	19.370,77	1,7717	0,8858	0,8859															
3	FUNDACIONES	42.456,51	3,8831	1,532	1,591	0,9708														
4	CAPA AISLADORA	11.233,45	1,0274	0,5082	0,596	0,2065														
5	ALBANILERIA	108.915,82	9,9617	0,9961	1,4942	1,4942	1,4942	1,4942	1,4942	1,4942	1,4942	1,4942	1,4942	1,4942	1,4942	1,4942	1,4942	1,4942	1,4942	1,4942
6	ESTRUCTURA DE Hª	46.914,85	4,2909	0,6436	0,6436	0,6436	0,6436	0,6436	0,6436	0,6436	0,6436	0,6436	0,6436	0,6436	0,6436	0,6436	0,6436	0,6436	0,6436	0,6436
7	CUBIERTAS	120.412,42	11,0142	1,6519	1,6519	1,6519	1,6519	1,6519	1,6519	1,6519	1,6519	1,6519	1,6519	1,6519	1,6519	1,6519	1,6519	1,6519	1,6519	1,6519
8	REVOQUES	71.606,03	6,5523	0,9828	0,9828	0,9828	0,9828	0,9828	0,9828	0,9828	0,9828	0,9828	0,9828	0,9828	0,9828	0,9828	0,9828	0,9828	0,9828	0,9828
9	CARPINTERIA	44.744,41	4,0924	0,6138	0,6138	0,6138	0,6138	0,6138	0,6138	0,6138	0,6138	0,6138	0,6138	0,6138	0,6138	0,6138	0,6138	0,6138	0,6138	0,6138
10	CIELORRASO	33.090,77	3,0765	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250
11	CONTRAPISOS	17.769,32	1,6252	0,6572	0,6572	0,6572	0,6572	0,6572	0,6572	0,6572	0,6572	0,6572	0,6572	0,6572	0,6572	0,6572	0,6572	0,6572	0,6572	0,6572
12	PISOS	35.971,84	3,2864	0,4842	0,4842	0,4842	0,4842	0,4842	0,4842	0,4842	0,4842	0,4842	0,4842	0,4842	0,4842	0,4842	0,4842	0,4842	0,4842	0,4842
13	REVESTIMIENTOS	7.347,61	0,6903	0,9684	0,9684	0,9684	0,9684	0,9684	0,9684	0,9684	0,9684	0,9684	0,9684	0,9684	0,9684	0,9684	0,9684	0,9684	0,9684	0,9684
14	OBRAS SANITARIAS	105.880,62	9,6841																	
15	INSTALACION ELECTRICA	59.630,25	5,4539																	
16	INSTALACION DE GAS	7.030,23	0,6430																	
17	VIDRIOS	3.414,82	0,3123																	
18	PINTURAS	48.365,06	4,4235																	
19	VARIOS	7.891,81	0,7218																	
20	LIMPIEZA Y PERFILADO DE CALLE	31.985,46	3,1083	1,7096	1,7096															
21	CORDÓN CUNEBETA Y BADERNES	15.404,09	1,4088																	
22	ENTOSCADO	6.721,50	0,6147																	
23	RED ELECTRICA	35.189,00	3,2184																	
24	RED DE AGUA Y DESAGÜES	56.271,46	5,1467																	
25	ARBORIZACION Y SENALIZACION	3.195,21	0,2922																	
26	PLANOS	3.400,29	0,3109																	
27	NEXO DE ELECTRICIDAD	92.510,82	8,4612	4,2506	4,2506															
28	NEXOS DE AGUA	15.027,64	1,3744	0,6872	0,6872															
Subtotal		\$ 1.083.342,96	100,0000																	
Terreno		\$ 25.000,00																		

PORCENTAJES %	MONTOS											
	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado
	7,8708	12,8484	13,4425	8,1835	8,2712	13,2023	11,9252	10,3132	7,9543	4,9886		
	7,8708	20,7192	34,1617	43,3482	51,8164	64,8187	76,7439	87,0871	95,0114	100,0000		
	86,054,84	140,477,08	146,972,83	100,407,15	90,432,58	144,346,42	130,383,34	112,758,65	86,987,78	54,542,49		
	25,000,00											
	111,054,84	291,531,92	398,504,65	498,911,70	589,344,28	733,690,70	864,074,04	976,832,69	1,063,800,47	1,118,342,96		

REPRESANTANTE LEGAL
JUAN PILGER
CAMINOS S.R.L.
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.
ING. SANTIAGO CAROS



RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Provincia: MISIONES
 Municipio: BERNARDO DE IRIGOYEN
 Localidad: BERNARDO DE IRIGOYEN
 Licitación Pública Nº 19/08
 Denominación de la Obra: 20 SOLIDARIDAD 09 VIV. E INF. BERNARDO DE IRIGOYEN I
 Cantidad de viviendas: 20
 Ubicación exacta de la obra: Dep.07 - Mun.08 - Secc.002 - Chac.000 - Mz.0128 - Par.001 - mensura 36656
 EMPRESA: DIABRA CONSTRUCCIONES S.R.L.
 Plazo de Obra: 10 MESES
 PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RECONVERTIDO
 CUIT: 30644300982

APORTE NACION	3	1.608.000,00
APORTE PROVINCIA	3	724.006,30
TOTAL PROYECTO	3	2.332.006,30

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10							
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	34.368,40	1,5193	1,2315	0,3078															
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	56.877,23	2,5475	1,2737	1,2738															
3	FUNDACIONES	84.517,22	3,7835	1,5142	1,2249	0,9484														
4	CAPA AISLADORA	23.025,79	1,0113	0,1547	0,2094	0,2063														
5	ALBAÑILERÍA	242.789,71	10,8747	1,0874	1,6312	1,6312	1,6312	1,6312	1,6312	1,6312	1,6312	1,6312	1,6312	1,6312	1,6312	1,6312	1,6312	1,6312	1,6312	1,6312
6	ESTRUCTURA DE Hª*	84.006,36	3,7627	0,5644	0,5644	0,5644	0,5644	0,5644	0,5644	0,5644	0,5644	0,5644	0,5644	0,5644	0,5644	0,5644	0,5644	0,5644	0,5644	0,5644
7	CUBIERTAS	246.815,51	11,0558	1,6582	2,2110	1,6582	1,6582	1,6582	1,6582	1,6582	1,6582	1,6582	1,6582	1,6582	1,6582	1,6582	1,6582	1,6582	1,6582	1,6582
8	REVOQUES	141.767,08	6,3498	0,9524	0,9524	0,9524	0,9524	0,9524	0,9524	0,9524	0,9524	0,9524	0,9524	0,9524	0,9524	0,9524	0,9524	0,9524	0,9524	0,9524
9	CARPINTERÍA	106.535,51	4,7728	0,7159	0,7159	0,7159	0,7159	0,7159	0,7159	0,7159	0,7159	0,7159	0,7159	0,7159	0,7159	0,7159	0,7159	0,7159	0,7159	0,7159
10	CIELORRASO	67.827,85	3,0280	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262
11	CONTRAFRISO	36.422,69	1,6113	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262
12	PISOS	73.531,77	3,2935	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847
13	REVESTIMIENTOS	18.958,27	0,8491	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694
14	OBRAS SANITARIAS	216.435,32	9,6945	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694	0,9694
15	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	124.601,68	5,8099	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847
16	INSTALACIÓN DE GAS	14.410,22	0,6454	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847
17	VIDRIOS	6.999,54	0,3135	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262
18	PINTURAS	99.136,34	4,4403	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262
19	VARIOS	17.363,50	0,7777	1,2364	1,5113															
20	LIMPIEZA Y PERFILADO DE CALLE	61.346,68	2,7477	1,2364	1,5113															
21	CORDÓN CUNEETA Y BADENES	29.639,50	1,3271	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714
22	ENTOSCADO	11.832,35	0,5299	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654
23	RED ELÉCTRICA	66.160,66	2,9633	0,5926	0,5926	0,5926	0,5926	0,5926	0,5926	0,5926	0,5926	0,5926	0,5926	0,5926	0,5926	0,5926	0,5926	0,5926	0,5926	0,5926
24	RED DE AGUA Y DESAGÜES	82.923,70	3,7142	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714
25	RED CLOACAL	51.058,79	2,2869	0,6460	0,6460	0,6460	0,6460	0,6460	0,6460	0,6460	0,6460	0,6460	0,6460	0,6460	0,6460	0,6460	0,6460	0,6460	0,6460	0,6460
26	ARBORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	6.471,59	0,2898	0,5717	0,5717	0,5717	0,5717	0,5717	0,5717	0,5717	0,5717	0,5717	0,5717	0,5717	0,5717	0,5717	0,5717	0,5717	0,5717	0,5717
27	PLANOS	6.580,73	0,2947	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884
28	CONEXO DE ELECTRICIDAD	220.192,30	9,6628	1,9725	1,9725	1,9725	1,9725	1,9725	1,9725	1,9725	1,9725	1,9725	1,9725	1,9725	1,9725	1,9725	1,9725	1,9725	1,9725	1,9725
Subtotal		\$ 2.232.006,30	100,0000																	
Terreno		\$ 100.000,00																		
PORCENTAJES %				8,4704	9,7062	10,4688	11,7412	10,8012	13,8838	12,3965	10,2848	7,8506	4,8873							
ACUMULADO				8,4704	18,1766	28,6455	40,3867	50,9879	64,6518	76,9883	87,2531	95,1127	100,0000							
MENSUAL TERRENO				188.110,88	216.701,23	233.729,32	262.134,77	236.683,06	305.061,06	275.425,48	229.172,57	175.473,93	109.114,17							
ACUMULADO				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00							
MONTOS \$				288.110,88	505.811,91	738.541,23	1.001.676,00	1.238.359,06	1.543.420,15	1.818.845,63	2.048.018,20	2.223.482,13	2.332.006,30							

Diabra Construcciones S.R.L.
 Ing. RAUL ROBERTO FLAMIG
 REPRESENTANTE TÉCNICO

ING. SANTIAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.




ANEXO

183

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Provincia:	MISIONES	MONTOS
Municipio:	BONPLAND	APORTE NACION \$ 808.000,00
Localidad:	BONPLAND	APORTE PROVINCIA \$ 311.156,24
Licitación Pública	Nº 03/09	TOTAL PROYECTO \$ 1.119.156,24
Denominación de la Obra:	10 SOLIDARIDAD M09 VIV. E INF. BONPLAND	
Cantidad de viviendas:	10	
Ubicación exacta de la obra:	Dep.03 - Mun.09 - Secc.018 - Chac.000 - Mz.000 - Par.181D - manzana 43980	
EMPRESA:	FORESTAL ROCAMORA S.A.	
Plazo de Obra:	10 MESES	CUIT: 30787761098

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10							
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	22.460,66	2,0527	1,6422	0,4105															
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	36.230,52	3,3112	1,6556	1,6556															
3	FUNDACIONES	66.707,85	6,0967	2,4386	1,1338	1,5243														
4	CAPA AISLADORA	11.217,63	1,0253	0,1537	0,3588	0,2053														
5	CERRAMIENTO DE MADERA	165.496,76	15,1261	1,5135	2,2688	2,3688	0,2053													
6	MAMPOSTERIA DE LADRILLOS Y ESTRUCT	9.441,22	0,8628	0,1294	0,1294	0,1294	0,1725	2,2688	1,2696	0,1296	1,9579	1,9579	1,9579	1,9579	1,9579	1,9579	1,9579	1,9579	1,9579	1,9579
7	CUBIERTAS	142.817,40	13,0534	1,9579	0,0896	0,0896	0,0896	0,0896	0,0896	0,0896	0,0896	0,0896	0,0896	0,0896	0,0896	0,0896	0,0896	0,0896	0,0896	0,0896
8	REVOQUES	6.538,26	0,5975	0,7116	0,7116	0,7116	0,7116	0,7116	0,7116	0,7116	0,7116	0,7116	0,7116	0,7116	0,7116	0,7116	0,7116	0,7116	0,7116	0,7116
9	CARPINTERIA	51.912,20	4,7444	0,2106	0,2106	0,2106	0,2106	0,2106	0,2106	0,2106	0,2106	0,2106	0,2106	0,2106	0,2106	0,2106	0,2106	0,2106	0,2106	0,2106
10	CIELORRASO	35.382,74	3,2337																	
11	CONTRAPISOS	12.071,08	1,1032																	
12	PISOS	36.866,62	3,3694																	
13	REVESTIMIENTOS	6.888,70	0,6295																	
14	OBRAS SANITARIAS	90.264,97	8,2497	0,4124	0,8149	0,8149	0,8149	0,8149	0,8149	0,8149	0,8149	0,8149	0,8149	0,8149	0,8149	0,8149	0,8149	0,8149	0,8149	0,8149
15	INSTALACION ELECTRICA	56.055,91	5,1233																	
16	INSTALACION DE GAS	6.904,25	0,6310																	
17	VIDRIOS	3.414,82	0,3120																	
18	PINTURAS	63.457,69	5,7996																	
19	VARIOS	7.508,23	0,6862																	
20	LIMPIEZA Y PERFILADO DE CALLE	33.985,46	3,1066	1,3977	1,7083															
21	CORDÓN CUNEETA Y BADENES	15.404,09	1,4078																	
22	ENTOSCADO	6.563,34	0,5998																	
23	RED ELECTRICA	43.096,64	3,9388																	
24	RED DE AGUA Y DESAGÜES	48.521,97	4,4346																	
25	ARBORIZACION Y SEÑALIZACION	3.195,21	0,2920																	
26	PLANOS	3.400,29	0,3107																	
27	NEXO ELECTRICIDAD	50.937,62	4,6534																	
28	NEXO DE AGUA	57.414,13	5,2473																	
SUBTOTAL		\$ 1.094.158,24	100,0000																	
Terreno		\$ 25.000,00																		
PORCENTAJES %				8,8003	10,6435	9,9259	13,1863	10,8044	12,2151	11,5143	10,3286	7,5738	5,2008							
ACUMULADO				8,8003	19,4438	29,3697	42,5560	53,3604	65,5755	77,0898	87,4041	94,9779	100,0000							
MONTOS \$				96.289,03	116.456,52	108.604,85	144.377,20	116.028,70	133.652,28	125.984,43	112.989,14	82.869,21	56.904,88							
ACUMULADO				25.000,00	141.456,52	250.061,37	394.438,89	510.467,59	644.096,29	769.080,72	882.069,86	964.959,07	1.011.863,95							



Ing. SANTIAGO E...
PRESIDENTE INSTITUCION NACIONAL DE PROMOCION SOCIAL
I. PRODHA

ROSA ROSAMORA SRL
ELSA IBARRA
SOCIO GERENTE

DANIEL
ARQUITECTO
C.U.T. N. 2211

RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Provincia: **MISIONES**
 Municipio: **CAMPO GRANDE**
 Localidad: **CAMPO GRANDE**
 N° 22/08
 Denominación de la Obra: **20 SOLIDARIDAD/09 VIV. E. INF. CAMPO GRANDE I**
 Cantidad de viviendas: **20**
 Ubicación exacta de la obra: **Dep.02 - Mun.11 - Secc.003 - Chac.000 - Mz.169 Mz.170 - Par.000 - mensura 41308**
 EMPRESA: **INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.**
 Plazo de Obra: **10 MESES**
 CUIT: **33586076359**

	MONTO
APORTE NACION	\$ 1.608.000,00
APORTE PROVINCIA	\$ 1.382.233,21
TOTAL PROYECTO	\$ 2.990.233,21

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10							
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	93.834,25	3,1914	2.2340	0,9574															
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	8.457,60	0,2877	0,2014	0,0863															
3	FUNDACIONES	100.433,32	3,4158	1,7079	1,7079															
4	CAPA AISLADORA	31.889,90	1,0846	0,1085	0,1627	0,1627														
5	ALBANILERIA	343.423,06	11,6802	0,8176	1,1680	1,7520	0,3562	0,1627	1,7520	1,7520	0,3562	0,1627	1,1680	1,1680	0,3562	0,1627	1,1680	1,1680	0,3562	0,3562
6	ESTRUCT. DE Hª*	104.720,17	3,5616																	
7	CUBIERTA DE TECHO	343.171,25	11,6716																	
8	REVOQUES	193.719,69	6,5886		0,6589															
9	CARPINTERIA	129.416,13	4,4016																	
10	CIELORRASO	93.939,17	3,1950																	
11	CONTRAPISO	50.444,14	1,7157																	
12	PISO	102.098,37	3,4725																	
13	REVESTIMIENTOS	21.481,12	0,7306																	
14	PINTURAS	148.064,40	5,0358																	
15	VIDRIOS	9.694,11	0,3297																	
16	VARIOS	22.505,28	0,7654																	
17	OBRAS SANITARIAS	263.038,69	8,9462																	
18	INSTALACION ELECTRICA	170.523,82	5,7997																	
19	INSTALACION DE GAS	20.013,79	0,6807																	
20	RED VIAL	191.755,75	6,5218	1,9565	1,6304	1,3044		0,1021	0,6522	0,9783										
21	RED DE AGUA	119.920,41	4,0786	1,2236	1,0197	0,8157	0,6118		0,4079											
22	RED DE ELECTRI. Y ALUMB. PUBLICO	78.213,28	2,6601	0,9310	0,5320	0,3320														
23	PLANOS MUNICIPALES Y MENSURA APROI	14.882,78	0,5062																	
24	NEXO DE AGUA	284.590,52	9,6792																	
Subtotal		\$ 2.940.233,21	100,0000																	
Terrero		\$ 50.000,00																		
MENSUAL ACUMULADO				9.1805	8.3807	8.1246	8.1462	8.2172	7.1248	10.2011	14.0312	15.2538	11.3400							
PORCENTAJES %				9.1805	17.5612	25.6858	33.8320	42.0492	49.1739	58.3750	73.4062	88.6600	100.0000							
MENSUAL				269.927,20	246.412,44	238.881,62	239.517,98	241.604,06	209.484,85	298.935,39	412.548,57	448.497,97	333.423,23							
TERRENO ACUMULADO				50.000,00	566.339,64	805.221,26	1.044.739,14	1.286.343,20	1.495.828,05	1.795.763,44	2.208.312,01	2.656.809,98	2.990.233,21							

Ing. SANTIAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. INAFRICACION FEDERAL INVERSION S. R. L.
 FOLIO 151

JOSE M. PEREDO HIERRO
 INGENIERO CIVIL
 REPRESENT. LEGAL Y TECNICO

ANEXO

189



RECONVERSIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

MISIONES
 CAMPO RAMON
 CAMPO RAMON
 N° 2508
 10 SOLIDARIDAD/09 VIV. E INF. CAMPO RAMON II
 10
 Denominación de la Obra:
 Cantidad de viviendas:
 Ubicación exacta de la obra:
 EMPRESA:
 Plazo de Obra:
 PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RECONVERTIDO

	MONTOS
APORTE NACION	\$ 808.000,00
APORTE PROVINCIA	\$ 314.182,17
TOTAL PROYECTO	\$ 1.122.182,17

CUIT: 30607571194

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10							
1	MOVIMIENTO DE SUELO	44.040,89	4,0140	1,3500	1,3500	1,3140														
2	FUNDACIONES	97.478,03	8,8844	0,9235	0,8845	0,8945	1,7690	1,7690	1,7690	1,7690	1,7690	0,8949								
3	CAPA AISLADORA	7.749,40	0,7063		0,0734	0,0703	0,1406	0,1406	0,1406	0,1406	0,1406	0,1408								
4	MAMPOSTERIA EXTERIOR E INTERIOR	89.363,29	8,1448		0,8467	0,8109	1,6218	1,6218	1,6218	1,6218	1,6218	1,6218								
5	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO	20.790,50	1,8949		0,1887	0,1970	0,3774	0,3774	0,3774	0,3774	0,3774	0,3770								
6	CUBIERTA DE TECHO	112.061,80	10,2136		1,0175	1,0175	2,0350	2,0350	2,0350	2,0350	2,0350	2,0736								
7	REVOQUES	53.335,12	4,8611										0,9800	0,9800	0,9411					
8	CARPINTERIA	50.648,12	4,6162				0,4600	0,4600	0,4600	0,4600	0,4600	0,4600	0,9800	0,9800	0,9800					0,6262
9	CIELORRASO	19.753,67	1,8004				0,1792	0,1792				0,7220	0,7220	0,7220	0,7220					
10	CONTRAPISO Y PISO	40.482,73	3,6887										0,7400	0,7400	0,7400					
11	REVESTIMIENTO	11.941,73	1,0884																	
12	PINTURA	51.519,29	4,6956																	
13	VIDRIOS	3.856,60	0,3515																	
14	INSTALACION SANITARIA	143.701,24	13,0973				0,8500	0,8500				1,3000	1,3000	1,3000	2,6573	2,6573	2,6500	2,6500	3,7400	0,3515
15	INSTALACION ELECTRICA	50.648,12	4,6162				0,2300	0,2300				0,4600	0,4600	0,4600	0,4600	0,4600	0,9200	0,9200	0,9200	0,1862
16	INSTALACION DE GAS	5.415,69	0,4936																	0,2436
17	VARIOS	29.882,85	2,7236																	0,8500
18	TRABAJOS PRELIMINARES	12.357,56	1,1263																	1,3236
19	RED DE AGUA	20.830,85	1,9004																	
20	RED ELECTRICA	55.742,34	5,0805																	
21	RED VIAL	55.390,14	5,0484																	
22	TERMINACIONES	11.215,40	1,0222																	
23	NEXO ENERGIA ELECTRICA	64.212,59	5,8525																	
24	NEXO RED DE AGUA	44.744,19	4,0781																	
Subtotal		\$ 1.097.182,17	100,0000																	
Terrero		\$ 25.000,00																		
	PORCENTAJES %																			
	MENSUAL																			
	ACUMULADO																			
	MONTOS \$																			
	MENSUAL																			
	TERRERO																			
	ACUMULADO																			

MISIONES

S.S.D.U.Y.V. No 498/11

IPRODHA INSTITUTO PARAGUAYO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Provincia: MISIONES
Municipio: CAPIOVI
Localidad: CAPIOVI N° 31/08
Denominación de la Obra: 20 SOLIDARIDAD/09 YIV. E. (N.F. CAPIOVI)
Cantidad de viviendas: 20
Ubicación exacta de la obra: Dep.10 - Man.15 - Secc.003 - Chac.000 - Mz.000 - Par.001 - mensura 42819
EMPRESA: OASIS S.A.
Plazo de Obra: 18 MESES
CUIT: 30672391667

Table with 2 columns: APOORTE NACION, APOORTE PROVINCIA, TOTAL PROYECTO. Values: \$ 1.608.000,00, \$ 621.592,91, \$ 2.229.592,91.

Main table with columns: Item, Designación, Monto Total, % Inc., and 18 months (Mes 1 to Mes 18). Rows include TRABAJOS PREPARATORIOS, FUNDACIONES, CAPA AISLADORA, ALBANILERIA, CUBIERTAS, REVOQUES, CARPINTERIA, CIELORRASO, CONTRAPIOS, PISOS, REVESTIMIENTOS, OBRAS SANITARIAS, INSTALACION ELÉCTRICA, VIDRIOS, PINTURAS, VARIOS, LIMPIEZA Y PERFILADO DE CALLE, CORDÓN CUNEETA Y BADERNES, ENTOSCADO, RED ELÉCTRICA, RED DE AGUA Y DESAGÜES, RED CLOACAL, ARBORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN, PLANOS.

Subtotal \$ 2.178.592,81
Terreno \$ 50.000,00
MENSUAL ACUMULADO: 8.4948, 9.7405, 10.4537, 11.7031, 10.5778, 13.6417, 12.3281, 7.8848, 4.9087, 6.4948, 18.2363, 28.6990, 40.3921, 50.9689, 84.6118, 78.0397, 87.1904, 85.0913, 100.0000
MENSUAL TERRENO ACUMULADO: 185.152,06, 212.303,25, 227.846,10, 255.079,94, 230.552,98, 297.333,53, 268.702,39, 223.654,31, 172.078,88, 108.989,67
MONTOS \$

ANEXO



Ing. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

ZAVISKI ROBERTO DANIEL
Ing. en Construcciones
Mat. Prof. N° 2823
REPRESENTANTE TÉCNICO

OASIS S.A.

CAROL WALTER JAVIER YAKINCZUK
APODERADO

RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

MISIONES
 Municipio: CERRO AZUL
 Localidad: CERRO AZUL
 Licitación Pública N° 34/08
 Denominación de la Obra: 20 SOLIDARIDAD/09 VIV. E INF. CERRO AZUL
 Cantidad de viviendas: 20
 Ubicación exacta de la obra: Dep.11 - Mun.17 - Secc.001 - Chac.000 - Mz.000 - Par.670 E. - mensura s/ aprob.
 EMPRESA: ING. JORGE A. CHEMES
 Plazo de Obra: 18 MESES
 CUIT: 20130089261

APORTE NACION	\$	1.608.000,00
APORTE PROVINCIA	\$	620.676,02
TOTAL PROYECTO	\$	2.228.676,02

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10							
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	33.534,22	1,5392	1,2313	0,3079															
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	55.496,72	2,5472	1,2736	1,2736															
3	FUNDACIONES	82.463,83	3,7851	1,5140	1,3247	0,9464														
4	CAPA AISLADORA	22.466,91	1,0312	0,1546	0,3093	0,3093	0,2064													
5	ALBAÑILERIA	236.896,75	10,8744	1,6310	1,6310	1,6310	1,6310	1,6310	1,6310	1,6310	1,6310	1,6310	1,6310	1,6310	1,6310	1,6310	1,6310	1,6310	1,6310	1,6310
6	ESTRUCTURA DE IPA*	81.967,37	3,7622	0,5643	0,5643	0,5643	0,5643	0,5643	0,5643	0,5643	0,5643	0,5643	0,5643	0,5643	0,5643	0,5643	0,5643	0,5643	0,5643	0,5643
7	CUBIERTAS	240.824,84	11,0540	1,6580	1,6580	1,6580	1,6580	1,6580	1,6580	1,6580	1,6580	1,6580	1,6580	1,6580	1,6580	1,6580	1,6580	1,6580	1,6580	1,6580
8	REVOQUES	138.326,13	6,3490	0,9523	0,9523	0,9523	0,9523	0,9523	0,9523	0,9523	0,9523	0,9523	0,9523	0,9523	0,9523	0,9523	0,9523	0,9523	0,9523	0,9523
9	CARPINTERIA	103.969,21	4,7721	0,7158	0,7158	0,7158	0,7158	0,7158	0,7158	0,7158	0,7158	0,7158	0,7158	0,7158	0,7158	0,7158	0,7158	0,7158	0,7158	0,7158
10	CIELORRASO	66.181,54	3,0376	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262	0,3262
11	CONTRAPISOS	35.538,65	1,6312	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846
12	PISOS	71.747,02	3,2931	0,8490	0,8490	0,8490	0,8490	0,8490	0,8490	0,8490	0,8490	0,8490	0,8490	0,8490	0,8490	0,8490	0,8490	0,8490	0,8490	0,8490
13	REVESTIMIENTOS	18.498,12	0,8490	0,9693	0,9693	0,9693	0,9693	0,9693	0,9693	0,9693	0,9693	0,9693	0,9693	0,9693	0,9693	0,9693	0,9693	0,9693	0,9693	0,9693
14	OBRAS SANITARIAS	211.192,03	9,6931	1,2363	1,2363	1,2363	1,2363	1,2363	1,2363	1,2363	1,2363	1,2363	1,2363	1,2363	1,2363	1,2363	1,2363	1,2363	1,2363	1,2363
15	INSTALACION ELECTRICA	121.577,37	5,5803	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846	0,4846
16	INSTALACION DE GAS	14.060,46	0,6453	0,1511	0,1511	0,1511	0,1511	0,1511	0,1511	0,1511	0,1511	0,1511	0,1511	0,1511	0,1511	0,1511	0,1511	0,1511	0,1511	0,1511
17	VIDRIOS	6.829,65	0,3134																	
18	PINTURAS	96.730,12	4,3398																	
19	VARIOS	16.942,06	0,7776																	
20	LIMPIEZA Y PERFILADO DE CALLE	59.857,68	2,7474																	
21	CORDON CUNEETA Y BADENES	28.910,34	1,3269																	
22	ENTOSCAIDO	11.545,16	0,5299																	
23	RED ELECTRICA	64.554,82	2,9630																	
24	RED DE AGUA Y DESAQUES	80.910,99	3,7137																	
25	RED CLOACAL	49.819,50	2,2866																	
26	ARBORIZACION Y SEÑALIZACION	6.314,51	0,2898																	
27	PLANOS	6.421,00	0,2947																	
28	NEXO DE ELECTRICIDAD	215.107,02	9,8732	1,9746	1,9746	1,9746	1,9746	1,9746	1,9746	1,9746	1,9746	1,9746	1,9746	1,9746	1,9746	1,9746	1,9746	1,9746	1,9746	1,9746
Subtotal Terreno		\$ 2.178.878,02	100,0000																	
Mensual Acumulado				8.4717	9.7073	10.4701	11.7423	10.9021	13.6821	12.3361	10.2831	7.8586	4.8806							
Mensual Terreno Acumulado				8.4717	18.1790	28.6481	40.3914	50.9835	64.8558	76.9917	87.2548	95.1134	100,0000							
Mensual Acumulado				184.570,90	211.490,82	228.109,56	256.828,07	230.985,41	297.682,90	268.783,65	223.599,70	171.213,43	108.463,18							
Mensual Terreno Acumulado				50.000,00	100,0000	184.570,90	211.490,82	228.109,56	256.828,07	230.985,41	223.599,70	171.213,43	108.463,18							
Mensual Terreno Acumulado				234.570,90	446.081,52	674.171,08	929.997,75	1.160.983,16	1.458.638,06	1.727.398,71	1.950.999,41	2.122.212,84	2.228.676,02							

183

ANEXO

DIRECCION COORDINADORA DE PROGRAMAS
 FOLIO
 N°

SECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION SOCIAL
 FOLIO
 160

ING. JORGE A. CHEMES
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.

ING. JORGE A. CHEMES
 REP. LEGAL Y TECNICO
 (REP. LEGAL Y TECNICO N° 1986
 MAT. I. PRO. D. HA. N° 1986)

RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

MISIONES
 Provincia: COLONIA AURORA
 Municipio: COLONIA AURORA
 Localidad: COLONIA AURORA
 Licitación Pública: N° 41/08
 Denominación de la Obra: 10 SOLIDARIDAD/09 VIV. E INF. COLONIA AURORA
 Cantidad de viviendas: 10
 Ubicación exacta de la obra: Dep. 17 - Mun. 30 - Secc. 001 - Chac. 000 - Mz. 000 - Par. 000 lote 59 - ment. 04210
 EMPRESA: I.M. DE CO. S.A.
 Plazo de Obra: 10 MESES
 CUIT: 30707303448

	APORTE NACION	\$	808.000,00
	APORTE PROVINCIA	\$	332.908,38
	TOTAL PROYECTO	\$	1.140.908,38

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10							
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	40.184,98	3,6011	2.808	0,7103															
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	19.756,26	0,8852	0,8852																
3	FUNDACIONES	43.301,41	3,8803	1.551	1.348	0,9701														
4	CAPA AISLADORA	11.457,00	1,0266	0,1540	0,3080	0,3593	0,2053													
5	ALBANILERIA	111.083,29	9,9545	0,9954	1,4931	1,4931	1,4931	1,4931	1,4931	1,4931	1,4931	1,4931	1,4931	1,4931	1,4931	1,4931	1,4931	1,4931	1,4931	1,4931
6	ESTRUCTURA DE HPA*	47.848,48	4,2878	0,6031	0,6031	0,6031	0,6031	0,6031	0,6031	0,6031	0,6031	0,6031	0,6031	0,6031	0,6031	0,6031	0,6031	0,6031	0,6031	0,6031
7	CUBIERTAS	122.808,69	11,0062																	
8	REVOQUES	71.061,62	6,5472																	
9	CARPINTERIA	45.634,85	4,0894																	
10	CIELORRASO	33.749,30	3,0243																	
11	CONTRAPISOS	18.122,94	1,6240																	
12	PISOS	36.646,90	3,2840																	
13	REVESTIMIENTOS	7.697,82	0,6898																	
14	OBRAS SANITARIAS	107.987,70	9,6775																	
15	INSTALACION ELECTRICA	60.816,92	5,4499																	
16	INSTALACION DE GAS	7.170,14	0,6425																	
17	VIDRIOS	3.482,78	0,3121																	
18	PINTURAS	49.327,55	4,4203																	
19	VARIOS	0.048,86	0,7212																	
20	LIMPIEZA Y PERFILADO DE CALLE	34.661,79	3,1061																	
21	CORDON CUMBETA Y BADERNES	15.710,63	1,4078																	
22	ENTOSCADO	6.835,26	0,6143																	
23	RED ELECTRICA	35.889,28	3,2161																	
24	RED DE AGUA Y DESAGÜES	57.391,29	5,1430																	
25	ARBORIZACION Y SEÑALIZACION	3.258,80	0,2920																	
26	PLANOS	3.467,95	0,3107																	
27	NEXOS DE ELECTRICIDAD	94.029,22	8,4262																	
28	NEXOS DE AGUA	16.456,66	1,4747																	
Subtotal Terreno		\$ 1.118.908,38	100,0000																	
MENSUAL ACUMULADO		7.8652	12,8752	13.4680	9.1770	8.2652	13.1926	11.9161	10.3056	7.9489	4.9352									
MENSUAL ACUMULADO		7.8652	20,7404	34.2094	43.3884	51.6516	64.8442	76.7603	87.0659	95.0148	100.0000									
MENSUAL TERRENO ACUMULADO		87.788,43	143,675,44	150.301,70	102.406,91	92.232,06	147.217,33	132.972,76	115.001,05	88.702,44	55.630,26									
MENSUAL TERRENO ACUMULADO		25.000,00	112.788,43	258.443,87	406.745,57	509.152,48	601.384,54	748.601,87	881.574,63	998.875,88	1.085.278,12	1.140.908,38								



Ing. SANTIAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.

I. M. de Co. S.A.
 BENJAMIN ISAAC CALAHONRA
 INGENIERO CIVIL
 REPRESENTANTE TECNICO


I. M. de Co. S.A.
 BENJAMIN ISAAC CALAHONRA
 APODERADO

RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Provincia: MISIONES
Municipio: COLONIA WANDA
Localidad: COLONIA WANDA
Licitación Pública: N° 45/08
Denominación de la Obra: 20 SOLIDARIDAD M09 VIV. E INF. COLONIA WANDA II
Cantidad de viviendas: 20
Ubicación exacta de la obra: Dep.09 - Mun.24 - Secc.004 - Chac.000 - Mz.0298 - Par.001-004-006-009-012-015-017 - manzanas 44336
EMPRESA: MADERAS LIBERTAD S.R.L.
Plazo de Obra: 10 MESES
CUIT: 3071057055

APORTE NACION	3	1.608.000,00
APORTE PROVINCIA	3	662.349,86
TOTAL PROYECTO	3	2.270.349,86

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10							
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	36.946,47	1,6632	1,3305	0,3327															
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	95.045,72	4,2187	2,1393	2,1394															
3	FUNDACIONES	136.070,73	6,1255	2,4502	2,1439	1,5314														
4	CAPA AISLADORA	22.881,74	1,0300	0,1545	0,3090	0,2605	0,2060													
5	CERRAMIENTO DE MADERA	337.580,46	15,1970	1,5197	2,2795	2,2795	2,2795	2,2795	2,2795	2,2795	2,2795	2,2795	2,2795	2,2795	2,2795	2,2795	2,2795	2,2795	2,2795	2,2795
6	MAMPOSTERIA DE LADRILLOS Y ESTRUCTI	19.258,20	0,8669	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300
7	CUBIERTAS	291.319,07	13,1145	1,9671	2,6229	1,9671	2,6229	1,9671	2,6229	1,9671	2,6229	1,9671	2,6229	1,9671	2,6229	1,9671	2,6229	1,9671	2,6229	1,9671
8	REVOQUES	6.668,37	0,3001	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450
9	CARPINTERIA	92.303,49	4,1532	0,6232	0,6232	0,6232	0,6232	0,6232	0,6232	0,6232	0,6232	0,6232	0,6232	0,6232	0,6232	0,6232	0,6232	0,6232	0,6232	0,6232
10	CIELORRASO	72.173,75	3,2497	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216
11	CONTRAPISOS	24.622,80	1,1084	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216
12	PISOS	75.200,57	3,3853	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216
13	REVESTIMIENTOS	14.051,57	0,6325	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144
14	OBRAS SANITARIAS	184.172,58	8,2887	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144
15	INSTALACION ELECTRICA	114.342,91	5,1474	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144
16	INSTALACION DE GAS	14.083,30	0,6339	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144	0,4144
17	VIDRIOS	6.965,56	0,3135	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216	0,2216
18	PINTURAS	128.222,63	5,8173	1,3745	1,6800															
19	VARIOS	15.315,29	0,6894	1,3745	1,6800															
20	LIMPIEZA Y PERFILADO DE CALLE	67.852,52	3,0545	1,3745	1,6800															
21	CORDON CUNEETA Y BADENES	32.362,20	1,4568	1,3745	1,6800															
22	ENTOSCADO	14.226,67	0,6404	1,3745	1,6800															
23	RED ELECTRICA	76.618,96	3,4492	1,3745	1,6800															
24	RED DE AGUA Y DESAGUES	109.942,18	4,9493	1,3745	1,6800															
25	ARBORIZACION Y SEÑALIZACION	6.531,57	0,2948	1,3745	1,6800															
26	PLANOS	6.935,91	0,3122	1,3745	1,6800															
27	NEXOS	218.704,85	9,8456	1,3745	1,6800															
Subtotal		\$ 2.220.349,86	100,0000																	
Terreno		\$ 50.000,00																		
MENSUAL ACUMULADO				8.9687	9.8505	9.9588	10.0467	9.3639	13.5796	12.3978	11.1757	8.9264	6.2819							
MENSUAL TERRENO				8.9687	18.6192	28.5780	38.6247	47.9686	61.5682	73.9360	85.1117	93.7381	100,0000							
MENSUAL ACUMULADO				198.136,52	214.274,86	221.120,20	223.071,89	207.911,34	301.514,63	274.808,43	248.139,64	191.536,28	139.036,09							
MENSUAL TERRENO				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
MENSUAL ACUMULADO				249.136,52	463.411,36	684.531,58	907.603,47	1.115.514,81	1.417.028,44	1.681.637,87	1.939.777,51	2.131.313,77	2.270.349,86							



ING. SANTIAGO VARGAS
PRESIDENTE
I. PRO. Q. 11/11

MADERAS LIBERTAD S.R.L.
FERNANDA FERNANDEZ
Silvia Cazzan

RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Provincia:	MISIONES
Municipio:	CAPITAL
Localidad:	CAPITAL
Licitación Pública	N° 54/08
Denominación de la Obra:	10 SOLIDARIDAD/09 VIV. E INF. POSADAS (R 3)
Cantidad de viviendas:	10
Ubicación exacta de la obra:	Dep.04 - Mun.59 - Secc.017 - Chac.000 - Mz.009 - Par.000 - mensura -
EMPRESA:	JOSÉ AGUSTÍN GARCÍA S.R.L.
Plazo de Obra:	10 MESES
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RECONVERTIDO	
CUIT:	30707760319

APORTE NACION	\$	900.000,00
APORTE PROVINCIA	\$	340.410,56
TOTAL PROYECTO	\$	1.240.410,56

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																					
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10												
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	39.204,86	3,1620	2,8816	0,7284																				
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	19.274,40	1,7708	0,8854	0,8854																				
3	FUNDACIONES	42.245,28	3,8813	1,5525	1,3284	0,9704																			
4	CAPA AISLADORA	11.177,57	1,0269	0,1540	0,3080	0,3594	0,2055																		
5	ALBANILERIA	108.371,95	9,9570	1,4935	1,4935	1,4935	1,4935	1,4935	1,4935	1,4935	1,4935	1,4935	1,4935	1,4935	1,4935	1,4935	1,4935	1,4935	1,4935	1,4935	1,4935	1,4935	1,4935	1,4935	
6	ESTRUCTURA DE Hª*	46.681,45	4,2889	0,6433	0,6433	0,6433	0,6433	0,6433	0,6433	0,6433	0,6433	0,6433	0,6433	0,6433	0,6433	0,6433	0,6433	0,6433	0,6433	0,6433	0,6433	0,6433	0,6433	0,6433	
7	CUBIERTAS	119.811,35	11,0091	1,6512	1,6512	1,6512	1,6512	1,6512	1,6512	1,6512	1,6512	1,6512	1,6512	1,6512	1,6512	1,6512	1,6512	1,6512	1,6512	1,6512	1,6512	1,6512	1,6512	1,6512	
8	REVOQUES	71.275,63	6,5491	0,9823	0,9823	0,9823	0,9823	0,9823	0,9823	0,9823	0,9823	0,9823	0,9823	0,9823	0,9823	0,9823	0,9823	0,9823	0,9823	0,9823	0,9823	0,9823	0,9823	0,9823	
9	CARPINTERIA	44.521,80	4,0905	0,6135	0,6135	0,6135	0,6135	0,6135	0,6135	0,6135	0,6135	0,6135	0,6135	0,6135	0,6135	0,6135	0,6135	0,6135	0,6135	0,6135	0,6135	0,6135	0,6135	0,6135	
10	CIELORRASO	32.926,14	3,0251	0,3248	0,3248	0,3248	0,3248	0,3248	0,3248	0,3248	0,3248	0,3248	0,3248	0,3248	0,3248	0,3248	0,3248	0,3248	0,3248	0,3248	0,3248	0,3248	0,3248	0,3248	
11	CONTRAPISOS	17.680,92	1,6244	0,4839	0,4839	0,4839	0,4839	0,4839	0,4839	0,4839	0,4839	0,4839	0,4839	0,4839	0,4839	0,4839	0,4839	0,4839	0,4839	0,4839	0,4839	0,4839	0,4839	0,4839	
12	PISOS	35.753,08	3,2848	1,7088	1,7088	1,7088	1,7088	1,7088	1,7088	1,7088	1,7088	1,7088	1,7088	1,7088	1,7088	1,7088	1,7088	1,7088	1,7088	1,7088	1,7088	1,7088	1,7088	1,7088	
13	REVESTIMIENTOS	7.510,06	0,6900																						
14	OBRAS SANITARIAS	105.333,86	9,6796	0,839	0,839	0,839	0,839	0,839	0,839	0,839	0,839	0,839	0,839	0,839	0,839	0,839	0,839	0,839	0,839	0,839	0,839	0,839	0,839	0,839	
15	INSTALACION ELECTRICA	59.333,59	5,4513																						
16	INSTALACION DE GAS	6.995,25	0,6427																						
17	VIDRIOS	3.397,83	0,3121																						
18	PINTURAS	48.124,44	4,4217																						
19	VARIOS	7.852,55	0,7214																						
20	LIMPIEZA Y PERFILADO DE CALLE	33.816,18	3,1069																						
21	CORDÓN CUNEETA Y BADENES	15.327,44	1,4082																						
22	ENTOSCADO	6.688,05	0,6144																						
23	RED ELECTRICA	35.013,93	3,2169																						
24	RED DE AGUA Y DESAGÜIS	55.991,50	5,1443																						
25	ARJORIZACION Y SENALIZACION	3.179,32	0,2921																						
26	PLANOS	3.383,37	0,3108																						
27	NEXO DE AGUA	107.510,56	9,8777																						
Subtotal		\$ 1.088.410,98	100,0000																						
Terreno		\$ 60.000,00																							

Porcentajes %	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado
7,8673	13,4586	9,1763	8,2673	13,1863
7,8673	34,1822	43,3713	5,1688	84,8551
85,628,52	140,027,28	146,495,71	89,982,17	143,629,92
60.000,00		89.908,47	129.735,92	112.197,71
146.628,52	285.655,80	432.151,51	532.059,98	622.042,15
			765.872,07	1.007.600,70
				1.064.199,44
				1.168.999,59

Ing. SANTIAGO BROS

 PRESIDENTE

 I. PRO. D. Hª

JOSÉ AGUSTÍN GARCÍA

 JOSÉ A. GARCÍA

 ARODERADO

ANEXO

RECONVERSIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I


Provincia: MISIONES
 Municipio: GARUPÁ
 Localidad: GARUPÁ
 Licitación: Pública
 Denominación de la Obra: 80 SOLIDARIDAD 009 VIV. E INF. GARUPÁ I
 Cantidad de viviendas: 80
 Ubicación exacta de la obra: Dep.04 - Mun.35 - Secc.006 - Chac.000 - Parcela 029 n - mensura 42811
 EMPRESA: FORESTAL GUARANI S.A.
 Plazo de Obra: 10 MESES
 CUIT: 30607086989

APORTE NACION	\$	6.432.000,00
APORTE PROVINCIA	\$	2.633.776,67
TOTAL PROYECTO	\$	9.065.776,67

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS RECONVERTIDO

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10							
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	110.003,72	1,2694	0,6347	0,6347															
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	544.766,11	6,2864	0,6286	1,8859	1,8859	1,8660													
3	FUNDACIONES	751.733,18	8,6747	1,7349	2,6024	4,2374														
4	CAPA AISLADORA	112.145,78	1,2941		0,2588	0,2588	0,2588													
5	CERRAMIENTO DE MADERA	1.840.639,19	21,2411		4,2480	4,2480	4,2480													
6	MAMPOSTERÍA	128.137,09	1,4788		0,2957	0,2957	0,2957													
7	CUBIERTAS	744.428,24	8,3904																	
8	ESTRUCTURA TANQUE DE AGUA	89.395,17	1,0315																	
9	CARPINTERÍA	300.021,95	3,4622																	
10	JAHARRO SOBRE METAL DESPLEGADO	65.013,93	0,7502																	
11	CONTRAPISOS	107.050,58	1,2333																	
12	PISOS	340.363,03	3,9276																	
13	REVESTIMIENTOS	94.867,57	1,0947																	
14	INSTALACIÓN DE AGUA	275.966,01	3,1845																	
15	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	298.120,29	3,4402																	
16	DESAGÜES CLOACALES	178.778,81	2,0630																	
17	ARTEFACTOS GRIFERIAS Y ACCESORIOS	128.291,95	1,4804																	
18	PINTURAS	422.989,61	4,8811																	
19	ARBORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	55.261,79	0,6377																	
20	VEREDAS EXTERIORES	97.919,42	1,1299																	
21	RED VIAL	426.686,99	4,9234																	
22	RED DE AGUA	329.939,85	3,8073																	
23	RED ELÉCTRICA	372.683,74	4,3009																	
24	NEXO ELÉCTRICO	141.314,67	1,6307																	
25	NEXOS VIAL CALLE HASTA COLECTORA	221.420,59	2,5551																	
26	NEXO VIAL COLECTORA Y CONEXIÓN RUTA	169.135,79	1,9517																	
27	NEXO VIAL PAVIMENTO INTERNO	318.705,62	3,6777																	
Subtotal		\$ 8.448.774,87	100,0000																	
Terreno		\$ 400.000,00																		
PORCENTAJES %				1,5188	5,8117	11,7622	15,8751	9,0356	11,4274	12,2380	13,9283	12,3688	6,0343							
ACUMULADO				1,5188	7,3305	19,0927	34,9678	44,0034	55,4308	67,6688	81,5971	93,9657	100,0000							
MENSUAL				400.000,00	503.828,94	1.018.285,98	1.376.700,71	783.004,92	990.272,96	1.090.517,75	1.206.995,37	1.071.835,25	522.918,97							
ACUMULADO				531.815,82	1.035.244,76	2.054.530,74	3.430.231,45	4.213.236,37	5.203.509,33	6.264.027,08	7.471.022,45	8.542.857,70	9.065.776,67							

[Firma]
 Ing. SANTIAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.



ANEXO

MISIONES

S.S.D.U.V.V.

ACU N° 498/11



RECONVERSIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

MISIONES: POSADAS POSADAS N° 64/08
 Localidad: 40 SOLIDARIDAD/09 VIV. E. INF. POSADAS (R 5)
 Denominación de la Obra: 40
 Cantidad de viviendas: 40
 Ubicación exacta de la obra: Dep.04 - Mun.35 - Secc.006 - Chcc.000 - Mz.000 - Par.030 v - manera 41466
 EMPRESA: ECIM S.R.L.
 Píazo de Obra: 10 MESES
 CUIT: 30687861732


APORTE NACION	\$	3.216.000,00
APORTE PROVINCIA	\$	1.721.436,00
TOTAL PROYECTO	\$	4.937.436,00

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																	
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10								
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	74.162,17	1,7098	1,3678	0,3420																
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	155.045,16	3,3745	1,7872	1,7873																
3	FUNDACIONES	144.803,92	3,3384	1,3353	1,1684	0,3347															
4	CAPA AISLADORA	44.677,41	1,0200	0,1545	0,3090	0,3605															
5	ALBANILERIA	481.688,20	11,1059	1,1105	1,6658	1,6658	1,6658	1,6658													
6	ESTRUCTURA DE IFA*	146.579,80	3,3794		0,5069	0,5069	0,6758	1,6658													
7	CUBIERTAS	524.672,86	12,0970		1,8144	1,8144	2,4192	1,8144	1,8144	1,8144	1,8144	1,8144	1,8144	1,8144	1,8144	1,8144	1,8144	1,8144	1,8144	1,8144	
8	REVOQUES	270.363,26	6,2312		0,9349	0,9349	0,9349	0,9349	0,9349	0,9349	0,9349	0,9349	0,9349	0,9349	0,9349	0,9349	0,9349	0,9349	0,9349	0,9349	
9	CARPINTERIA	178.087,21	4,1038		0,6158	0,6158	0,6158	0,6158	0,6158	0,6158	0,6158	0,6158	0,6158	0,6158	0,6158	0,6158	0,6158	0,6158	0,6158	0,6158	
10	CIELORRASO	159.559,51	3,6786		0,7357	0,7357	0,7357	0,7357	0,7357	0,7357	0,7357	0,7357	0,7357	0,7357	0,7357	0,7357	0,7357	0,7357	0,7357	0,7357	
11	CONTRAPISOS	53.042,76	1,2229		0,2445	0,2445	0,2445	0,2445	0,2445	0,2445	0,2445	0,2445	0,2445	0,2445	0,2445	0,2445	0,2445	0,2445	0,2445	0,2445	
12	PISOS	142.780,13	3,2918		0,2445	0,2445	0,2445	0,2445	0,2445	0,2445	0,2445	0,2445	0,2445	0,2445	0,2445	0,2445	0,2445	0,2445	0,2445	0,2445	
13	REVESTIMIENTOS	30.040,26	0,6925		0,4445	0,4445	0,4445	0,4445	0,4445	0,4445	0,4445	0,4445	0,4445	0,4445	0,4445	0,4445	0,4445	0,4445	0,4445	0,4445	
14	OBRAS SANITARIAS	385.682,71	8,8919		0,8891	0,8891	0,8891	0,8891	0,8891	0,8891	0,8891	0,8891	0,8891	0,8891	0,8891	0,8891	0,8891	0,8891	0,8891	0,8891	
15	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	217.334,34	5,4717		1,2358	1,2358	1,2358	1,2358	1,2358	1,2358	1,2358	1,2358	1,2358	1,2358	1,2358	1,2358	1,2358	1,2358	1,2358	1,2358	
16	INSTALACIÓN DE GAS	27.981,02	0,6451																		
17	VIDRIOS	13.591,34	0,3133																		
18	PINTURAS	192.497,75	4,4380																		
19	VARIOS	31.410,20	0,7241																		
20	LIMPIEZA Y PERFILADO DE CALLE	119.119,77	2,7463		1,5105	1,5105	1,5105	1,5105	1,5105	1,5105	1,5105	1,5105	1,5105	1,5105	1,5105	1,5105	1,5105	1,5105	1,5105	1,5105	
21	CORDÓN CUNETA Y BADERNES	57.533,01	1,3264																		
22	ENTOSCADO	26.122,76	0,6022																		
23	RED ELÉCTRICA	177.253,47	4,0865																		
24	RED DE AGUA Y DESAQUES	208.226,69	4,8006																		
25	ARBORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	12.566,19	0,2897																		
26	PLANOS	12.778,12	0,2946																		
27	NEXO ELÉCTRICO	88.200,94	2,0334																		
28	NEXO VIAL	341.635,07	7,8764																		
Subtotal		\$ 4.337.436,00	100,0000																		
Terreno		\$ 600.000,00																			
PORCENTAJES %				6,9811	7,9789	10,3800	11,2710	10,5297	15,3185	14,1887	10,5848	7,9087	4,8720								
				8,9811	14,9700	25,3600	36,5210	47,1507	62,4892	76,6359	87,2205	95,1272	100,0000								
MONTOS \$				303.234,49	346.079,68	450.225,86	488.872,41	456.719,00	684.430,13	814.471,55	456.100,25	342.948,05	211.354,59								
MENSUAL				600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00								
TERRENO ACUMULADO				903.234,49	1.249.314,17	1.899.540,03	2.188.412,44	2.845.131,44	3.309.561,57	3.924.033,12	4.383.133,37	4.728.081,42	4.837.436,00								

PECIM S.R.L.
 Ing. Luis Alberto Molina
 Rep. Legal y Técnico

ING. SANTIAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. H.A.

ANEXO



RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I


MISIONES
 Municipio: ELDORADO
 Localidad: ELDORADO
 Licitación Pública Nº 6808
 Denominación de la Obra: 10 SOLIDARIDAD/09 VIV. E. INF. ELDORADO (R. 3)
 Cantidad de viviendas: 10
 Ubicación exacta de la obra: Dep.06 - Mun.30 - Sect.009 - Chac.000 - Mz.000 - Par.069 Q - mensura 41226
 EMPRESA: HB CONSTRUCCIONES S.A.
 Plazo de Obra: 10 MESES
 CUIT: 33709230749

APORTE NACION	\$	808.000,00
APORTE PROVINCIA	\$	352.343,86
TOTAL PROYECTO	\$	1.160.343,86

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																	
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10								
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	39.988,96	3,6014	2,8811	0,7203																
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	19.659,89	1,7706	0,8853	0,8853																
3	FUNDACIONES	43.090,19	3,8807	1,5523	1,5582	0,9702															
4	CAPA AISLADORA	11.401,12	1,0268	0,1540	0,3080	0,3593															
5	ALBANILERIA	110.341,43	9,9536	0,9955	1,4933	1,4933	0,2055														
6	ESTRUCTURA DE H/A*	47.615,08	4,2883	0,6432	1,4933	1,4933	0,6432														
7	CUBIERTAS	122.209,62	11,0070		1,6509	1,6509	2,2012														
8	REVOQUES	72.705,22	6,3479		0,9821	0,9821	0,6134														
9	CARPINTERIA	45.412,24	4,0899		0,6134	0,6134	0,6049														
10	CIELORASO	33.384,66	3,0247		0,3248	0,3248	0,3248														
11	CONTRAPISOS	18.034,54	1,6242		0,3248	0,3248	0,3248														
12	PISOS	36.468,14	3,2844		0,4839	0,4839	0,9678														
13	REVESTIMIENTOS	7.660,27	0,6899																		
14	OBRAS SANITARIAS	107.460,93	9,6787		0,4839	0,4839	0,9678														
15	INSTALACION ELECTRICA	60.520,26	5,4505																		
16	INSTALACION DE GAS	7.135,16	0,6426																		
17	VIDRIOS	3.465,79	0,3121																		
18	PINTURAS	49.086,93	4,4208																		
19	VIARIOS	8.009,60	0,7213																		
20	LIMPIEZA Y PERFILADO DE CALLE	34.492,71	3,1064		1,7085	1,7085															
21	CORDON CUNEETA Y BADENES	15.634,00	1,4080																		
22	ENTOSCADO	6.821,82	0,6143																		
23	RED ELECTRICA	35.714,21	3,2165																		
24	RED DE AGUA Y DESAGÜES	57.111,33	5,1435																		
25	ARBORIZACION Y SEÑALIZACION	3.242,90	0,2920																		
26	PLANOS	3.451,04	0,3108																		
27	NEXO DE AGUA	109.825,86	9,8911		4,9455	4,9455	0,0932														
Subtotal		\$ 1.110.343,86	100,0000																		
Terrero		\$ 50.000,00																			
PORCENTAJES %				7,8661	12,8710	13,4649	9,1781	8,2662	13,1942	11,9174	10,3064	7,9498	4,9859								
ACUMULADO				7,8661	20,7371	34,2020	43,3801	51,6463	64,8405	76,7579	87,0643	95,0141	100,0000								
MENSUAL				87.340,78	142.912,36	149.506,69	101.908,47	91.783,24	146.500,99	132.324,12	114.436,48	88.270,12	55.360,63								
ACUMULADO				50.000,00	137.340,78	280.253,12	429.759,81	531.668,28	623.451,52	789.952,51	902.276,63	1.016.713,11	1.104.983,23	1.160.343,86							

HB CONSTRUCCIONES S.A.
 RAUL HORACIO RISTOLETTI
 PRESIDENTE LEGAL Y TECNICO

Ing. SANTIAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.



ANEXO

RECONVERSIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

MISIONES
Municipio: JARDIN AMERICA
Localidad: JARDIN AMERICA
Licitación Pública Nº 74/08
Denominación de la Obra: 40 SOLIDARIDAD/09 VIV. E INF. JARDIN AMERICA II
Cantidad de viviendas: 40
Ubicación exacta de la obra: Dep.14 - Mun.45 - Sect.005 - Chac.000 - Mz.000 - Par.0452 B - mensura 42001
EMPRESA: NR CONSTRUCCIONES S.A.
Plazo de Obra: 10 MESES
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS RECONVERTIDO

APORTE NACION	\$	3.216.000,00
APORTE PROVINCIA	\$	1.340.363,07
TOTAL PROYECTO	\$	4.556.363,07

CUIT: 33629395429

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10							
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	74.519,75	1,7106	1,3685	0,3421															
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	153.820,39	3,5769	1,7884	1,7885															
3	FUNDACIONES	143.527,94	3,3406	1,3362	1,1692	0,8352														
4	CAJA AISLADORA	44.900,80	1,0307	0,1546	0,3092	0,3092														
5	ALBANILERIA	484.096,64	11,1332	1,1112	1,6668	1,6668	0,2062													
6	ESTRUCTURA DE HPA*	147.312,70	3,3816	0,5072	0,5072	0,5072	1,6668	1,6668	1,6668	1,6668	1,6668	1,6668	1,6668	1,6668	1,6668	1,6668	1,6668	1,6668	1,6668	1,6668
7	CUBIERTAS	527.296,23	12,1049	6,2374	6,2374	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072
8	REVOQUES	271.715,08	6,2374	4,1085	4,1085	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072
9	CARPINTERIA	178.977,64	4,1085	3,6810	3,6810	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072
10	CIELOKRASO	160.357,31	3,6810	1,2337	1,2337	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072	0,5072
11	CONTRAPISOS	53.307,97	1,2337	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447
12	PISOS	143.494,03	3,2939	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447	0,2447
13	REVESTIMIENTOS	30.190,46	0,6930	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448
14	OBRAS SANITARIAS	387.611,13	8,8977	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448
15	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	238.521,01	5,4753	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448
16	INSTALACIÓN DE GAS	28.120,92	0,6455	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448
17	VIDRIOS	13.659,30	0,3135	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448
18	PINTURAS	193.460,23	4,4099	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448	0,4448
19	VARIOS	31.567,25	0,7246	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115
20	LIMPIEZA Y PERFILADO DE CALLE	119.715,36	2,7481	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115	1,5115
21	CORDÓN CUINEETA Y BADENES	57.820,67	1,3272	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654
22	ENTOSCADO	26.253,37	0,6026	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654	0,2654
23	RED ELÉCTRICA	177.412,22	4,0725	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145
24	RED DE AGUA Y DESAGÜES	209.273,83	4,8039	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145	0,8145
25	ARBOREZACIÓN Y SERIALIZACIÓN	12.629,03	0,2899	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803
26	PLANOS	12.842,01	0,2947	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803	0,4803
27	NEXO ELÉCTRICO	86.516,57	1,9860	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884
28	NEXO VIAL	343.343,24	7,8816	1,9704	1,9704	1,9704	1,9704	1,9704	1,9704	1,9704	1,9704	1,9704	1,9704	1,9704	1,9704	1,9704	1,9704	1,9704	1,9704	1,9704
Subtotal Terreno		\$ 4.368.343,07	100,0000																	
MENSUAL ACUMULADO		\$ 200.000,00		6,9858	7,9840	10,3380	11,2753	10,5333	15,3260	14,1732	10,5877	7,9119	4,8781							
MENSUAL TERRENO ACUMULADO				6,9858	14,9785	25,3176	36,5928	47,1281	62,4511	76,6243	87,2120	95,1239	100,0000							
MENSUAL TERRENO ACUMULADO				304.742,38	347.804,04	450.350,48	481.181,73	456.838,26	667.597,32	617.421,88	461.228,06	344.863,18	212.415,74							
MENSUAL TERRENO ACUMULADO				200.000,00	504.742,38	852.546,42	1.302.896,90	1.764.078,63	2.262.936,89	2.920.534,21	3.537.956,08	3.998.184,15	4.343.847,33	4.556.363,07						

ANEXO

COMISION COORDINACION DE PROGRAMAS
FOLIO Nº 181
COMISION COORDINACION DE PROGRAMAS
FOLIO Nº 181
Ing. SANTIAGO E. ...
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA ...

NR CONSTRUCCIONES S. A.
RODRIGO GUIDO ...
REPRESENTANTE J. LEGAL

JUAN ...
INGENIERO EN CONSTRUCCIONES
MATERIA Nº 2496
REPRESENTANTE TECNICO

RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

MISIONES
 Municipio: PUERTO LIBERTAD
 Localidad: PUERTO LIBERTAD
 Licitación: N° 78/08
 Denominación de la Obra: 15 SOLIDARIDAD N/09 VIV. E INF. PUERTO LIBERTAD
 Cantidad de viviendas: 15
 Ubicación exacta de la obra: MADERAS LIBERTAD S.R.L.
 EMPRESA: Dep.09 - Min.48 - Sec.001 - Chac.000 - Mz.000 - Pr.079 c - mensura -
 Plazo de Obra: 10 MESES
 PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RECONVERTIDO

CUIT: 30710517855

	MONTOS
APORTE NACION	\$ 1.204.000,00
APORTE PROVINCIA	\$ 510.286,27
TOTAL PROYECTO	\$ 1.714.286,27

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10							
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	17.977,48	1,0776	0,8620	0,2156															
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	19.907,72	1,1933	0,5966	0,5967															
3	FUNDACIONES	130.142,85	7,8009	3,1200	2,7903	1,9500														
4	CAPA AISLADORA	17.161,31	1,0286	0,1543	0,3086	0,3600	0,2057													
5	CERRAMIENTO DE MADERA	277.726,26	16,6483	1,6647	2,4971	2,4971	2,4971	2,4971	2,4971	2,4971	2,4971	2,4971	2,4971	2,4971	2,4971	2,4971	2,4971	2,4971	2,4971	2,4971
6	MAMPOSTERIA DE LADRILLOS Y ESTRUCT	14.443,65	0,8657	0,1298	0,1298															
7	CUBIERTAS	218.489,20	13,0970		1,9644	2,6193	1,9644	2,6193	1,9644	2,6193	1,9644	2,6193	1,9644	2,6193	1,9644	2,6193	1,9644	2,6193	1,9644	2,6193
8	REVOQUES	6.668,37	0,3997		0,0599	0,0599	0,0599	0,0599	0,0599	0,0599	0,0599	0,0599	0,0599	0,0599	0,0599	0,0599	0,0599	0,0599	0,0599	0,0599
9	CARPINTERIA	78.088,75	4,6807		0,7021	0,7021	0,7021	0,7021	0,7021	0,7021	0,7021	0,7021	0,7021	0,7021	0,7021	0,7021	0,7021	0,7021	0,7021	0,7021
10	CIELORRASO	54.130,32	3,2446		0,7021	0,7021	0,7021	0,7021	0,7021	0,7021	0,7021	0,7021	0,7021	0,7021	0,7021	0,7021	0,7021	0,7021	0,7021	0,7021
11	CONTRAPISOS	18.466,95	1,1069		0,2213	0,2213	0,2213	0,2213	0,2213	0,2213	0,2213	0,2213	0,2213	0,2213	0,2213	0,2213	0,2213	0,2213	0,2213	0,2213
12	PISOS	56.400,43	3,3807		0,2213	0,2213	0,2213	0,2213	0,2213	0,2213	0,2213	0,2213	0,2213	0,2213	0,2213	0,2213	0,2213	0,2213	0,2213	0,2213
13	REVESTIMIENTOS	10.518,68	0,6317		0,4138	0,8277	0,8277	0,8277	0,8277	0,8277	0,8277	0,8277	0,8277	0,8277	0,8277	0,8277	0,8277	0,8277	0,8277	0,8277
14	OBRAS SANITARIAS	138.091,93	8,2774		0,4138	0,8277	0,8277	0,8277	0,8277	0,8277	0,8277	0,8277	0,8277	0,8277	0,8277	0,8277	0,8277	0,8277	0,8277	0,8277
15	INSTALACION ELECTRICA	85.757,18	5,1404																	
16	INSTALACION DE OAS	10.562,47	0,6331																	
17	VIDRIOS	5.224,17	0,3131																	
18	PINTURAS	96.916,97	5,8093																	
19	VARIOS	11.486,47	0,6885																	
20	LIMPIEZA Y PERFILADO DE CALLE	50.889,39	3,0503	1,3726	1,6777															
21	CORDÓN CUNEETA Y BADERNES	23.565,95	1,4125																	
22	ENTOSCADO	10.282,88	0,6163																	
23	RED ELECTRICA	54.110,88	3,2435																	
24	RED DE AGUA Y DESAGÜES	86.913,43	5,2097																	
25	ARBORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	4.888,04	0,2929																	
26	PLANOS	5.201,93	0,3118																	
27	NEXOS DE INFRAESTRUCTURA	164.252,52	9,8455																	
Subtotal		\$ 1.688.284,27	100,0000																	
Tarreno		\$ 50.000,00																		
PORCENTAJES %				7,7705	8,7909	10,7103	10,3286	9,6734	13,8744	12,6849	11,2466	8,6418	6,2796							
ACUMULADO				7,7705	16,5614	27,2717	37,6003	47,2737	61,1481	73,8330	85,0796	93,7214	100,0000							
MENSUAL TERRENO				128.634,18	146.657,38	178.678,48	172.310,62	161.380,00	231.464,71	211.620,45	187.625,48	144.169,96	104.745,09							
ACUMULADO				50.000,00	50.000,00	504.970,02	677.280,64	838.660,64	1.070.125,95	1.281.745,80	1.469.371,28	1.613.641,24	1.718.286,27							

Ing. SANTIAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.

MADERAS LIBERTAD S.R.L.
 GERENTE GENERAL
 F. García

ANEXO

183


COOPERACION DE PROGRAMAS
 FOLIO 183
 N° 000
 JOS. ANDRÉS S.O.S.

RECONVERSIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Provincia: MIJONES
 Municipio: POSADAS
 Localidad: POSADAS
 Licitación Pública: N° 90/08
 Denominación de la Obra: 50 SOLIDARIDAD09 VIV. E. INF. POSADAS VI
 Cantidad de viviendas: 50
 Ubicación exacta de la obra: Dep.04 - Mm.59 - Secc.021 - Chac.000 - Mz.000 - Lote 119 - mensura - CARLOS R. NOSIGLIA CONSTRUCCIONES S.R.L.
 EMPRESA: CARLOS R. NOSIGLIA CONSTRUCCIONES S.R.L.
 Programa de Obra: 10 MESES
 Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas Reconvertido
 CUIT: 30403399837

APORTE NACION	\$	4.024.000,00
APORTE PROVINCIA	\$	1.693.631,24
TOTAL PROYECTO	\$	5.717.631,24

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																	
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10								
1	TRABAJO PRELIMINAR	187.219,91	3,4557	3,1101	0,3456																
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	698.021,59	12,8842	3,8652	3,8652	2,5769	2,5769														
3	FUNDACIONES	280.699,70	5,1812	0,5183	1,5543	1,0362	1,0362	1,0362													
4	MAPOSTERIAS	537.673,26	9,9245		0,9925	1,9849	1,9849	1,9849	1,9849												
5	AISLACIONES	32.108,03	0,5926		0,0592	0,1185	0,1185	0,1185	0,1185												
6	CUBIERTA	369.048,70	6,8121		1,0218	1,0218	1,0218	1,0218	1,0218												
7	REVOQUES	235.619,44	4,3491		0,2174	0,4349	0,4349	0,4349	0,4349												
8	REVESTIMIENTOS	67.885,43	1,2530																		
9	SOLADOS	310.418,20	5,7297																		
10	CIELORRASOS	130.471,87	2,4082																		
11	CARPINTERIAS	356.193,89	6,5747																		
12	INSTALACION SANITARIA	333.366,40	6,1533																		
13	INSTALACION ELECTRICA	163.166,44	3,0117																		
14	INSTALACION DE GAS	35.428,50	0,6439																		
15	VIDRIOS	10.091,32	0,1862																		
16	PINTURAS	211.422,77	3,9024																		
17	CERCO DIVISORIO	94.279,11	1,7402																		
18	PLANOS MUNICIPALES Y MENSURA	68.375,43	1,2620																		
19	REPLANTEO Y LIMPIEZA DEL TERRENO	55.589,40	1,0262																		
20	EXCAVACION Y RETIRO DEL SUELO	78.790,12	1,4543																		
21	RED VIAL	152.449,32	2,8139																		
22	RED DE AGUA	100.986,11	1,8646																		
23	RED ELECTRICA	91.837,54	1,6951																		
24	RED CLOACAL	124.286,14	2,2941																		
25	VEREDAS EXTERIORES	144.476,28	2,6667																		
26	ARBORIZACION Y SEÑALIZACION	18.585,10	0,3436																		
27	NEXO DE AGUA	99.919,26	1,8443																		
28	NEXO DE ELECTRICIDAD	429.211,98	7,9225																		
Subtotal		\$ 6.417.831,24	100,0000																		
Terreno		\$ 300.000,00																			
PORCENTAJES %																					
	MENSUAL	8.1723	7,8019	8,2695	8,6075	8,3354	8,3596	8,3596	8,3596	13,2632	13,1754	12,5478	11,4678								
	ACUMULADO	8,1723	15,9742	24,2437	32,8512	41,1866	49,5462	49,5462	49,5462	62,8094	75,9848	88,5324	100,0000								
MONTO \$																					
	MENSUAL	442.745,08	422.678,17	448.011,02	466.322,61	451.581,23	452.892,30	452.892,30	452.892,30	718.551,27	713.794,58	678.782,70	621.272,22								
	TERRENO	300.000,00																			
	ACUMULADO	742.745,08	1.165.423,25	1.613.434,27	2.079.756,88	2.531.338,11	2.984.230,41	3.437.122,71	3.889.015,01	4.597.566,28	5.311.360,86	6.030.153,56	6.651.425,78								



Ing. GANTIGAO E. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.

Carlos R. Nosiglia Construcciones S.R.L.
 Ing. CIRILBERTO COLOMBES GARMENDIA
 Representante Legal y Técnico

RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Provincia: MISIONES
Municipio: POSADAS
Localidad: POSADAS
Licitación Pública Nº 92/08
Denominación de la Obra: 50 SOLIDARIDAD/09 VIV. E INF. POSADAS VIII
Cantidad de viviendas: 50
Ubicación exacta de la obra: Dep.04 - Mun.59 - Sec.012 - Chac.000 - Mz.000 - Par.067 B - mensura -
EMPRESA: HIDRELCO S.R.L.
Plazo de Obra: 10 MESES
CUIT: 30572634651

Table with columns: Item, Designación, Monto Total, % Inc., Mes 1, Mes 2, Mes 3, Mes 4, Mes 5, Mes 6, Mes 7, Mes 8, Mes 9, Mes 10. Rows include items like DOCUMENTACION TECNICA, TRABAJOS PREPARATORIOS, FUNDACIONES, etc.

Summary table with columns: Mensual, Terreno, Acumulado, Porcentajes %, Montos. Includes subtotals for Mensual, Terreno, Acumulado, and Montos.

HIDRELCO S. R. L.
Ing. ROBERTO DEI CASTELLI
SOCIO GERENTE

HIDRELCO S. R. L.
Ing. CARLOS A. RESTELLI
MAT. PROF. 1521
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

ANEXO

189
COPIA...
FOLIO...
COMISION COORDINADORA DE PROGRAMAS
RESOL. SOP...

RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Provincia:	MISIONES	MONTOS
Municipio:	POSADAS	
Localidad:	POSADAS	\$ 2.416.000,00
Licitación Pública:	N° 97/08	\$ 1.019.793,15
Denominación de la Obra:	30 SOLIDARIDAD/09 VIV. E INF. POSADAS XIII	\$ 3.435.793,15
Cantidad de viviendas:	30	
Ubicación exacta de la obra:	Dep.04 - Mun.59 - Sect.012 - Chac.000 - Mz.000 - Par.105-104 - mensura -	
EMPRESA:	ARTEC S.R.L.	
Plazo de Obra:	10 MESES	
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RECONVERTIDO		
CUIT: 30617935542		

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA										
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	
1	MOVIMIENTO DE SUELO	312.866,66	9,6095	3.8438	2.3062	1,1531	0,3843	0,3843	0,3843	0,3843	0,3843	0,3843	0,3843	0,3843
2	ESTRUCTURA DE Fº Aº	361.631,21	11,1082	2,9989	2,9989	1,3218	1,3218	1,3218	1,3218	1,3218	1,3218	1,3218	1,3218	1,3218
3	ASLACIONES	57.377,35	1,7623	0,1762	0,1762	0,4405	0,4405	0,1762	0,1762	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884	0,0884
4	MAMPOSTERIA	285.212,27	8,7604	0,8760	0,8760	2,1900	2,1900	2,1900	2,1900	2,1900	2,1900	2,1900	2,1900	2,1900
5	REYOQUES	271.981,77	8,3537	0,2901	0,2901	0,8353	0,8353	1,6707	1,6707	1,6707	1,6707	1,6707	1,6707	1,6707
6	CONTRAPISO HºPº, CARPETA, PISO Y ZÓCAI	94.450,84	2,9010	0,3972	0,3972	0,5802	0,5802	0,5802	0,5802	0,5802	0,5802	0,5802	0,5802	0,5802
7	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHOS	64.519,99	1,9816	0,1760	0,1760	0,8360	0,8360	0,8360	0,8360	0,8360	0,8360	0,8360	0,8360	0,8360
8	CUBIERTA DE TECHO	114.866,65	3,5200	0,1760	0,1760	0,8360	0,8360	0,8360	0,8360	0,8360	0,8360	0,8360	0,8360	0,8360
9	PISOS, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS CERÁ	122.944,92	3,7761	0,3491	0,3491	0,5818	0,5818	0,5818	0,5818	0,5818	0,5818	0,5818	0,5818	0,5818
10	CIELORRASOS	75.773,67	2,3273	0,6607	0,6607	0,6607	0,6607	0,6607	0,6607	0,6607	0,6607	0,6607	0,6607	0,6607
11	INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL	179.263,42	5,5060	0,2905	0,2905	0,5239	0,5239	0,5239	0,5239	0,5239	0,5239	0,5239	0,5239	0,5239
12	INSTALACION ELECTRICA	94.585,17	2,9051	0,9614	0,9614	0,9614	0,9614	0,9614	0,9614	0,9614	0,9614	0,9614	0,9614	0,9614
13	CARPINTERIA	156.506,60	4,8070	0,1774	0,1774	0,1774	0,1774	0,1774	0,1774	0,1774	0,1774	0,1774	0,1774	0,1774
14	VIDRIOS	5.776,31	0,1774	0,1774	0,1774	0,1774	0,1774	0,1774	0,1774	0,1774	0,1774	0,1774	0,1774	0,1774
15	PINTURA	240.047,22	7,3729	1,4759	1,4759	0,1640	0,1640	0,1640	0,1640	0,1640	0,1640	0,1640	0,1640	0,1640
16	VARIOS VIVIENDA	36.953,94	1,1330	1,1656	1,1656	0,7576	0,7576	0,4662	0,4662	0,1748	0,1748	0,1748	0,1748	0,1748
17	TRABAJOS PREPARATORIOS	53.392,49	1,6399	0,4283	0,4283	0,4283	0,4283	0,4283	0,4283	0,4283	0,4283	0,4283	0,4283	0,4283
18	MOVIMIENTO DE SUELOS	94.877,87	2,9141	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000
19	VEREDAS EXTERIORES	77.484,78	2,3799	0,4995	0,4995	0,4995	0,4995	0,4995	0,4995	0,4995	0,4995	0,4995	0,4995	0,4995
20	ARBORIZACION, ENTEPADO Y SEÑALIZACI	13.120,11	0,4029	0,4588	0,4588	0,4588	0,4588	0,4588	0,4588	0,4588	0,4588	0,4588	0,4588	0,4588
21	RED VIAL	81.396,54	2,5000	0,2841	0,2841	0,2841	0,2841	0,2841	0,2841	0,2841	0,2841	0,2841	0,2841	0,2841
22	RED DE AGUA	32.526,59	0,9990	0,4908	0,4908	0,4908	0,4908	0,4908	0,4908	0,4908	0,4908	0,4908	0,4908	0,4908
23	RED CLOACAL	29.876,65	0,9176	0,4908	0,4908	0,4908	0,4908	0,4908	0,4908	0,4908	0,4908	0,4908	0,4908	0,4908
24	RED ELÉCTRICA	54.393,61	1,6706	0,4908	0,4908	0,4908	0,4908	0,4908	0,4908	0,4908	0,4908	0,4908	0,4908	0,4908
25	PLANOS MUNICIPALES Y DE MENSURA	23.131,35	0,7104	0,7218	0,7218	0,7218	0,7218	0,7218	0,7218	0,7218	0,7218	0,7218	0,7218	0,7218
26	NEXO VIAL	63.918,14	1,9632	0,9435	0,9435	0,9435	0,9435	0,9435	0,9435	0,9435	0,9435	0,9435	0,9435	0,9435
27	NEXO ELÉCTRICO	134.294,99	4,1248	0,9435	0,9435	0,9435	0,9435	0,9435	0,9435	0,9435	0,9435	0,9435	0,9435	0,9435
28	NEXO ESPACIO VERDE	122.880,03	3,7741	0,9435	0,9435	0,9435	0,9435	0,9435	0,9435	0,9435	0,9435	0,9435	0,9435	0,9435
Subtotal		\$ 3.265.793,15	100,0000											
Terreno		\$ 180.000,00												
PORCENTAJES %				6,4853	8,2237	9,8189	10,2801	13,1805	15,0747	14,7854	12,4478	6,5757	3,1381	100,0000
MENSUAL ACUMULADO				6,4853	14,7090	24,5279	34,7880	47,9685	63,0432	77,8386	90,2862	96,8619	100,0000	
MENSUAL TERRENO				211,147,95	287,746,66	319,683,07	334,047,63	429,129,82	490,801,05	481,707,82	405,288,11	214,061,19	102,170,05	
ACUMULADO				180.000,00	668.984,61	978.577,68	1.312.625,31	1.741.755,13	2.232.556,18	2.714.263,90	3.119.531,91	3.333.623,10	3.435.793,15	

Ing. SANTIAGO L. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

ARTEC S.R.L.
Atq. RICARDO A. GONZALEZ
REPRES. LEGAL Y TECNICO

ANEXO

183



MISIONES

SOLICITUD N° 498/19
AGU



RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

MISIONES
 POSADAS
 POSADAS
 N° 9808
 30 SOLIDARIDAD/09 VIV. E INF. POSADAS XIV
 30
 Denominación de la Obra:
 Cantidad de viviendas:
 Ubicación exacta de la obra:
 EMPRESA:
 Plazo de Obra:

APORTE NACION	\$	2.416.000,00
APORTE PROVINCIA	\$	1.021.517,00
TOTAL PROYECTO	\$	3.437.517,00

CUIT: 30605364620

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RECONVERTIDO

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA													
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10				
1	MOVIMIENTO DE SUELO	312.866,66	9,046	3.8417	2.3050	1,1525	0,3841	0,3841	0,3841	0,3841	0,3841	0,3841	0,3841	0,3841	0,3841	0,3841	0,3841
2	ESTRUCTURA DE H° A°	361.631,21	11,020	2,9973	2,9973	2,9973	1,3321	1,3321	1,3321	1,3321	1,3321	1,1111	1,1111	1,1111	1,1111	1,1111	1,1111
3	ASILACIONES	57.373,35	1,7613	0,4403	0,4403	0,4403	0,4403	0,4403	0,4403	0,4403	0,4403	0,4403	0,4403	0,4403	0,4403	0,4403	0,4403
4	MAMPOSTERIA	285.212,27	8,7559	0,8755	0,8755	0,8755	2,1888	2,1888	2,1888	2,1888	2,1888	2,1888	2,1888	2,1888	2,1888	2,1888	2,1888
5	REVOQUES	271.981,77	8,3496	0,3496	0,3496	0,3496	1,6698	1,6698	1,6698	1,6698	1,6698	1,6698	1,6698	1,6698	1,6698	1,6698	1,6698
6	CONTRAPISO H°P°. CARPETA. PISO Y ZÓCA	94.450,84	2,8994	0,2899	0,2899	0,2899	0,2899	0,2899	0,2899	0,2899	0,2899	0,2899	0,2899	0,2899	0,2899	0,2899	0,2899
7	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHOS	64.519,99	1,9806	0,1980	0,1980	0,1980	0,1980	0,1980	0,1980	0,1980	0,1980	0,1980	0,1980	0,1980	0,1980	0,1980	0,1980
8	CUBIERTA DE TECHO	114.606,65	3,5182	0,3518	0,3518	0,3518	0,3518	0,3518	0,3518	0,3518	0,3518	0,3518	0,3518	0,3518	0,3518	0,3518	0,3518
9	PISOS, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS CER.	122.944,92	3,7741	0,3774	0,3774	0,3774	0,3774	0,3774	0,3774	0,3774	0,3774	0,3774	0,3774	0,3774	0,3774	0,3774	0,3774
10	CIELORRASOS	75.773,67	2,3261	0,2326	0,2326	0,2326	0,2326	0,2326	0,2326	0,2326	0,2326	0,2326	0,2326	0,2326	0,2326	0,2326	0,2326
11	INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL	179.265,42	5,5031	0,5503	0,5503	0,5503	0,5503	0,5503	0,5503	0,5503	0,5503	0,5503	0,5503	0,5503	0,5503	0,5503	0,5503
12	INSTALACION ELECTRICA	94.585,17	2,9035	0,2903	0,2903	0,2903	0,2903	0,2903	0,2903	0,2903	0,2903	0,2903	0,2903	0,2903	0,2903	0,2903	0,2903
13	CARPINTERIA	156.506,60	4,8044	0,4804	0,4804	0,4804	0,4804	0,4804	0,4804	0,4804	0,4804	0,4804	0,4804	0,4804	0,4804	0,4804	0,4804
14	VIDRIOS	5.776,31	0,1773	0,1773	0,1773	0,1773	0,1773	0,1773	0,1773	0,1773	0,1773	0,1773	0,1773	0,1773	0,1773	0,1773	0,1773
15	PINTURA	240.047,22	7,3690	0,7369	0,7369	0,7369	0,7369	0,7369	0,7369	0,7369	0,7369	0,7369	0,7369	0,7369	0,7369	0,7369	0,7369
16	VARIOS VIVIENDA	36.951,94	1,1344	0,1134	0,1134	0,1134	0,1134	0,1134	0,1134	0,1134	0,1134	0,1134	0,1134	0,1134	0,1134	0,1134	0,1134
17	TRABAJOS PREPARATORIOS	53.392,49	1,6390	0,1639	0,1639	0,1639	0,1639	0,1639	0,1639	0,1639	0,1639	0,1639	0,1639	0,1639	0,1639	0,1639	0,1639
18	MOVIMIENTO DE SUELOS	94.877,87	2,9125	0,2912	0,2912	0,2912	0,2912	0,2912	0,2912	0,2912	0,2912	0,2912	0,2912	0,2912	0,2912	0,2912	0,2912
19	VEREDAS EXTERIORES	77.484,78	2,3786	0,2378	0,2378	0,2378	0,2378	0,2378	0,2378	0,2378	0,2378	0,2378	0,2378	0,2378	0,2378	0,2378	0,2378
20	ARBORIZACION, ENTEPADO Y SEÑALIZAC	13.120,11	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027
21	RED VIAL	81.396,54	2,4987	0,2498	0,2498	0,2498	0,2498	0,2498	0,2498	0,2498	0,2498	0,2498	0,2498	0,2498	0,2498	0,2498	0,2498
22	RED DE AGUA	32.526,59	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985	0,9985
23	RED CLOACAL	29.876,65	0,9171	0,9171	0,9171	0,9171	0,9171	0,9171	0,9171	0,9171	0,9171	0,9171	0,9171	0,9171	0,9171	0,9171	0,9171
24	RED ELECTRICA	54.393,61	1,6697	0,1669	0,1669	0,1669	0,1669	0,1669	0,1669	0,1669	0,1669	0,1669	0,1669	0,1669	0,1669	0,1669	0,1669
25	PLANOS MUNICIPALES Y DE MENSURA	23.131,35	0,7100	0,7100	0,7100	0,7100	0,7100	0,7100	0,7100	0,7100	0,7100	0,7100	0,7100	0,7100	0,7100	0,7100	0,7100
26	NEXO VIAL	63.918,14	1,9621	0,1962	0,1962	0,1962	0,1962	0,1962	0,1962	0,1962	0,1962	0,1962	0,1962	0,1962	0,1962	0,1962	0,1962
27	NEXO ELÉCTRICO	133.656,33	4,0000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000
28	NEXO ESPACIO VERDE	125.240,52	3,8446	0,3844	0,3844	0,3844	0,3844	0,3844	0,3844	0,3844	0,3844	0,3844	0,3844	0,3844	0,3844	0,3844	0,3844
Subtotal		\$ 3.257.517,00	100,0000														
Terrero		\$ 180.000,00															
PORCENTAJES %				6,4818	8,2183	9,6137	10,2541	13,1730	15,0828	14,8015	12,4474	6,5908	3,1555				
ACUMULADO				6,4818	14,7011	24,5148	34,7689	47,9419	63,0048	77,8063	90,2537	96,8445	100,0000				
MENSUAL				211.145,74	267.745,10	319.682,95	334.029,05	429.112,71	490.676,53	482.181,39	405.476,17	214.898,43	102.790,94				
TERRENO				180.000,00													
ACUMULADO				391.145,74	658.890,94	978.573,79	1.312.802,94	1.741.715,55	2.232.392,08	2.714.553,46	3.120.029,63	3.334.726,09	3.437.517,00				

ING. SANTIAGO EROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.

INDELNOR S. R. L.
 ING. CARLOS ANTONIO MONDOLFO
 PRESIDENTE



ANEXO

RECONVERSIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Provincia: MISIONES
Municipio: POSADAS
Localidad: POSADAS
Licitación Pública Nº 102/08
Denominación de la Obra: 30 SOLIDARIDAD/09 VIV. E INF. POSADAS XVIII
Cantidad de viviendas: 30
Ubicación exacta de la obra: Dep.04 - Mun.59 - Secc.017 - Chac.000 - Mz.000 - Par.099 - mensura - PRAT S.R.L.
EMPRESA: PRAT S.R.L.
Plazo de Obra: 10 MESES
CUIT: 30639257350

APORTE NACION	\$	2.416.000,00
APORTE PROVINCIA	\$	1.017.391,98
TOTAL PROYECTO	\$	3.433.391,98

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10							
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	50.639,69	1,5564	1,2451	0,3113															
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	89.074,78	2,7377	1,3688	1,3689															
3	FUNDACIONES	131.771,56	4,0500	1,6300	1,4175	1,0125														
4	CAPA AISLADORA	33.512,70	1,0306	0,1545	0,3091	0,2063														
5	ALBAÑILERÍA	352.965,18	10,8490	1,0848	1,6372	1,6372	1,6372	1,6372	1,6372	1,6372	1,6372	1,6372	1,6372	1,6372	1,6372	1,6372	1,6372	1,6372	1,6372	1,6372
6	ESTRUCTURA DE Hª*	145.355,84	4,4675	0,6701	0,6701	0,6701	0,6701	0,6701	0,6701	0,6701	0,6701	0,6701	0,6701	0,6701	0,6701	0,6701	0,6701	0,6701	0,6701	0,6701
7	CUBIERTAS	356.386,00	10,9541																	
8	REVOQUES	202.765,93	6,2322																	
9	CARPINTERÍA	148.261,92	4,5568																	
10	CIELORRASO	98.778,42	3,0359																	
11	CONTRAPISOS	53.042,76	1,6302	0,3260	0,3260	0,3260	0,3260	0,3260	0,3260	0,3260	0,3260	0,3260	0,3260	0,3260	0,3260	0,3260	0,3260	0,3260	0,3260	0,3260
12	PISOS	107.085,10	3,2912																	
13	REVESTIMIENTOS	22.530,19	0,6924																	
14	OBRAS SANITARIAS	302.229,55	9,2890	0,4644	0,4644	0,4644	0,4644	0,4644	0,4644	0,4644	0,4644	0,4644	0,4644	0,4644	0,4644	0,4644	0,4644	0,4644	0,4644	0,4644
15	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	178.000,76	5,4708																	
16	INSTALACIÓN DE GAS	20.985,76	0,6449																	
17	VIDRIOS	10.193,50	0,3132																	
18	PINTURAS	144.373,31	4,4373																	
19	VARIOS	23.357,65	0,7240																	
20	LIMPIEZA Y PERFILADO DE CALLE	89.339,83	2,7458	1,2356	1,5102															
21	CORDÓN CUMBETA Y BADERNES	43.149,76	1,2862																	
22	ENTOSCADO	19.592,06	0,6021																	
23	RED ELÉCTRICA	105.714,32	3,2491																	
24	RED DE AGUA Y DESAGÜES	120.762,67	3,7116																	
25	RED CLOACAL	62.080,89	1,9080																	
26	ARBORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	9.424,65	0,2896																	
27	PLANOS	9.583,59	0,2945																	
28	NEXO ENTUBAMIENTO CLOACAL	322.429,62	9,9099	1,9819	3,9639	3,9641														
Subtotal Terreno		\$ 3.283.807,98	100,0000																	
		\$ 179.784,00																		
PORCENTAJES %				8,6007	11,9688	12,5219	9,7377	8,6280	13,5454	12,2224	10,1588	7,7280	4,8027							
ACUMULADO				8,6007	20,6593	33,1812	42,9189	51,5449	65,0903	77,3127	87,4693	95,1973	100,0000							
MENSUAL				282.781,31	388.411,32	407.413,54	316.826,58	280.656,22	440.714,22	397.866,98	330.455,95	251.438,82	156.261,94							
TERRENO				179.784,00																
ACUMULADO				462.545,31	851.956,63	1.259.370,17	1.576.196,75	1.858.852,97	2.297.567,19	2.695.236,17	3.025.692,12	3.277.130,94	3.433.391,98							
MONTOS \$																				

Ing. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

PRAT S. R. L.
INGENIERO U. ROMERO AGUIA
REP. LEGAL TECNICO

ANEXO



RECONVERSIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

MISIONES
Municipio: POSADAS
Localidad: POSADAS
Licitación Pública: N° 104/08
Denominación de la Obra: 30 SOLIDARIDAD/09 VIV. E INF. POSADAS XX
Cantidad de viviendas: 30
Ubicación exacta de la obra: Dep.04 - Man.59 - Sec.022 - Chac.000 - Mz.000 - Par.059 - mensura 41533
EMPRESA: PROBRA S.R.L.
Plazo de Obra: 10 MESES
CUIT: 30631029163

APORTE NACION	\$	2.416.000,00
APORTE PROVINCIA	\$	1.018.288,83
TOTAL PROYECTO	\$	3.434.288,83

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS RECONVERTIDO

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10							
1	TRABAJOS PRELIMINARES	29.867,75	0,9177	0,9177																
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	109.971,73	3,3792	1,0137	1,3517	1,0138	1,4522													
3	FUNDACIONES	135.017,77	4,1489	1,0372	1,6595	1,6595	0,2233	0,3349	0,3349	0,2234										
4	ESTRUCTURA DE H' A'	36.334,70	1,1165	1,2538	1,2538	1,2538	3,7615	3,7615	2,5086											
5	MAMPOSTERIA	408.042,80	12,5392	0,1302	0,1302	0,1302	0,3906	0,3906	0,2606											
6	CAPA AISLADORA	42.377,51	1,3022	1,9553	1,9553	1,9553	3,2588	3,2588	4,5623	3,2595										
7	TECHOS	424.210,31	13,0359	1,4420	1,4420	1,4420	2,1630	2,1630	1,1153	1,1153										
8	REVOQUES	234.635,44	7,2100	0,7435	0,7435	0,7435	1,1153	1,1153	0,1930	0,1930										
9	CIELORRASOS	120.990,81	3,7178	0,1286	0,1286	0,1286	1,5879	1,5879	2,1172	2,1172										
10	CONTRAPISOS	20.938,10	0,6434	1,9650	1,9650	1,9650	2,6200	2,6200	1,9651	1,9651										
11	PISOS Y ZÓCALOS	172.251,52	5,2930	0,1397	0,1397	0,1397	0,7579	0,7579	1,2127	1,2127										
12	REVESTIMIENTOS	17.939,69	0,5512	0,8997	0,8997	0,8997	1,3495	1,3495	0,8999	0,8999										
13	CARPINTERIA	213.159,87	6,5501	0,6012	0,6012	0,6012	0,9018	0,9018	2,1042	2,1042										
14	VIDRIOS	9.096,54	0,2795	0,5434	0,5434	0,5434	0,7245	0,7245	0,5434	0,5434										
15	PINTURAS	98.662,36	3,0317	0,8188	0,8188	0,8188	1,0918	1,0918	1,0918	1,0918										
16	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	146.398,92	4,4986	0,5459	0,5459	0,5459	0,8188	0,8188	1,0918	1,0918										
17	INSTALACIONES SANITARIAS	195.656,75	6,0122	1,1372	1,1372	1,1372	0,7582	0,7582	1,1256	1,1256										
18	VARIOS	58.947,44	1,8113	0,7581	0,7581	0,7581	0,1190	0,1190	0,0714	0,0714										
19	ARBORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	21.573,75	0,6629	0,5459	0,5459	0,5459	0,8188	0,8188	1,0918	1,0918										
20	RED VIAL	177.659,13	5,4592	0,7581	0,7581	0,7581	0,1190	0,1190	0,0714	0,0714										
21	RED DE AGUA	123.361,36	3,7907	0,7581	0,7581	0,7581	0,1190	0,1190	0,0714	0,0714										
22	RED ELÉCTRICA	122.105,00	3,7521	0,7581	0,7581	0,7581	0,1190	0,1190	0,0714	0,0714										
23	PLANOS MUNICIPALES Y MENSURA	15.500,55	0,4763	0,7581	0,7581	0,7581	0,1190	0,1190	0,0714	0,0714										
24	NEXO ELÉCTRICO	128.032,98	3,9342	0,7581	0,7581	0,7581	0,1190	0,1190	0,0714	0,0714										
25	NEXOS DE INFRAESTRUCTURA	191.555,86	5,8862	0,7581	0,7581	0,7581	0,1190	0,1190	0,0714	0,0714										
Subtotal		\$ 3.254.288,83	100,0000																	
Terreno		\$ 180.000,00																		
PORCENTAJES %				1,9314	4,9518	6,3416	11,9011	15,9428	20,2192	17,0080	10,9598	6,4105	4,3388							
				1,9314	6,8832	13,2248	25,1259	41,0687	61,2879	76,2909	89,2507	95,6812	100,0000							
MENSUAL ACUMULADO				62.853,33	161.145,87	206.373,98	387.296,17	518.824,76	657.991,17	563.326,73	356.663,55	208.616,19	141.197,08							
MENSUAL TERRENO				180.000,00																
ACUMULADO				242.853,33	403.999,20	610.373,18	997.668,35	1.516.494,11	2.174.485,28	2.727.812,01	3.084.475,56	3.283.091,75	3.434.288,83							

PROBRA S.R.L.
Ing. Santiago E. Ros
Presidente
I. PRO. D. HA.
Ing. Benjamin D. Lambuch
Matr. Prof. N° 2635
Representante Técnico



MISIONES

S.S.D.U.y.V. N° 498/11
ACU



RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

MISIONES	POSADAS		
Municipio:	POSADAS		
Localidad:	POSADAS		
Licitación:	N° 108/08		
Denominación de la Obra:	20 SOLIDARIDAD/09 VIV. E INF. POSADAS XXIV		
Cantidad de viviendas:	20		
Ubicación exacta de la obra:	Dep.04 - Mun.09 - Sec.017 - Cha.000 - Mz.000 - Par.027 - mensura 40886		
EMPRESA:	GIOVINAZZO S.A.		
Plazo de Obra:	10 MESES		
		CUIT: 30687836797	

Provincia: Misiones
Localidad: POSADAS
Lic. Pública N° 10808
EMPRESA: GIOVINAZZO S.A.


Opc: CAPITAL
Plazo de Obra: 10 meses
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA										Mes 10					
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9							
1	TRABAJOS PREP.	205.798,31	9,4893	3,7957	5,6936														
2	FUNDACIONES	322.446,63	14,8680	2,2302	3,7170	2,9736	2,9736	2,9736	2,9736	2,9736	2,9736	2,9736	2,9736	2,9736	2,9736	2,9736	2,9736	2,9736	2,9736
3	MAMP. EN ELEVACION	334.897,60	15,4428	1,5442	2,3163	2,3163	2,3163	2,3163	2,3163	2,3163	2,3163	2,3163	2,3163	2,3163	2,3163	2,3163	2,3163	2,3163	2,3163
4	AISLACIONES	14.991,89	0,6912	0,0691	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036
5	ESTRUCT. RESISTENTE	38.478,94	1,7142	0,1774	1,7142	0,2661	0,2661	0,2661	0,2661	0,2661	0,2661	0,2661	0,2661	0,2661	0,2661	0,2661	0,2661	0,2661	0,2661
6	CUBIERTA DE TECHOS	262.855,85	12,1206		1,2120	1,8180	1,8180	1,8180	1,8180	1,8180	1,8180	1,8180	1,8180	1,8180	1,8180	1,8180	1,8180	1,8180	1,8180
7	REVOQUES	125.129,32	5,7697			0,2884	0,5769	0,5769	0,5769	0,5769	0,5769	0,5769	0,5769	0,5769	0,5769	0,5769	0,5769	0,5769	0,5769
8	REVESTIMIENTOS	10.836,52	0,4996			0,0806	0,0806	0,0806	0,0806	0,0806	0,0806	0,0806	0,0806	0,0806	0,0806	0,0806	0,0806	0,0806	0,0806
9	PISOS	11.662,12	0,5377																
10	CIELORRASOS	54.411,69	2,5089			0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616
11	CARPINTERIA	100.989,57	4,6566					0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449
12	INST. SANITARIA	66.799,99	3,0801			0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616
13	INST. ELECTRICA	32.499,47	1,4985					0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449
14	INST. DE GAS	5.398,81	0,2489																
15	VIDRIOS	3.538,69	0,1631																
16	PINTURAS	37.185,07	1,7146																
17	VARIOS	19.079,54	0,8797			0,6794	0,6794	0,6794	0,6794	0,6794	0,6794	0,6794	0,6794	0,6794	0,6794	0,6794	0,6794	0,6794	0,6794
18	RED DE AGUA	58.942,61	2,7179																
19	RED VIAL	144.574,92	6,6666																
20	RED ELECTRICA	103.282,45	4,7623					0,9324	0,9324	0,9324	0,9324	0,9324	0,9324	0,9324	0,9324	0,9324	0,9324	0,9324	0,9324
21	NEXO ELECTRICO	67.171,68	3,0972					0,7743	0,7743	0,7743	0,7743	0,7743	0,7743	0,7743	0,7743	0,7743	0,7743	0,7743	0,7743
22	NEXO DE INFRAESTRUCTURA	147.746,33	6,8125																
Subtotal		\$ 2.168.718,00	100,0000																
Terreno		\$ 120.000,00																	
PORCENTAJES																			
MENSUAL				3,7857	10,5361	10,6738	12,1581	12,9766	12,7096	12,3383	10,7791	7,8840	6,1487						
ACUMULADO				3,7857	14,3318	25,0056	37,1637	50,1403	62,8499	75,1822	85,9673	93,8513	100,0000						
MONTOS				82.318,03	228.498,30	231.484,62	263.674,90	281.425,86	275.635,38	267.582,83	233.788,26	170.981,73	133.347,87						
TERRENO				120.000,00															
ACUMULADO				202.318,03	430.816,33	662.300,95	925.975,85	1.207.401,71	1.483.037,09	1.750.820,02	1.984.368,30	2.155.370,03	2.288.718,00						


Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA										Mes 10							
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9									
1	TRABAJOS PREP.	205.798,31	9,4893	3,7957	5,6936																
2	FUNDACIONES	322.446,63	14,8680	2,2302	3,7170	2,9736	2,9736	2,9736	2,9736	2,9736	2,9736	2,9736	2,9736	2,9736	2,9736	2,9736	2,9736	2,9736	2,9736	2,9736	
3	MAMP. EN ELEVACION	334.897,60	15,4428	1,5442	2,3163	2,3163	2,3163	2,3163	2,3163	2,3163	2,3163	2,3163	2,3163	2,3163	2,3163	2,3163	2,3163	2,3163	2,3163	2,3163	
4	AISLACIONES	14.991,89	0,6912	0,0691	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036	0,1036	
5	ESTRUCT. RESISTENTE	38.478,94	1,7142	0,1774	1,7142	0,2661	0,2661	0,2661	0,2661	0,2661	0,2661	0,2661	0,2661	0,2661	0,2661	0,2661	0,2661	0,2661	0,2661	0,2661	
6	CUBIERTA DE TECHOS	262.855,85	12,1206		1,2120	1,8180	1,8180	1,8180	1,8180	1,8180	1,8180	1,8180	1,8180	1,8180	1,8180	1,8180	1,8180	1,8180	1,8180	1,8180	
7	REVOQUES	125.129,32	5,7697			0,2884	0,5769	0,5769	0,5769	0,5769	0,5769	0,5769	0,5769	0,5769	0,5769	0,5769	0,5769	0,5769	0,5769	0,5769	
8	REVESTIMIENTOS	10.836,52	0,4996			0,0806	0,0806	0,0806	0,0806	0,0806	0,0806	0,0806	0,0806	0,0806	0,0806	0,0806	0,0806	0,0806	0,0806	0,0806	
9	PISOS	11.662,12	0,5377																		
10	CIELORRASOS	54.411,69	2,5089			0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	
11	CARPINTERIA	100.989,57	4,6566					0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	
12	INST. SANITARIA	66.799,99	3,0801			0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	0,0616	
13	INST. ELECTRICA	32.499,47	1,4985					0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	0,0449	
14	INST. DE GAS	5.398,81	0,2489																		
15	VIDRIOS	3.538,69	0,1631																		
16	PINTURAS	37.185,07	1,7146																		
17	VARIOS	19.079,54	0,8797			0,6794	0,6794	0,6794	0,6794	0,6794	0,6794	0,6794	0,6794	0,6794	0,6794	0,6794	0,6794	0,6794	0,6794	0,6794	
18	RED DE AGUA	58.942,61	2,7179																		
19	RED VIAL	144.574,92	6,6666																		
20	RED ELECTRICA	103.282,45	4,7623					0,9324	0,9324	0,9324	0,9324	0,9324	0,9324	0,9324	0,9324	0,9324	0,9324	0,9324	0,9324	0,9324	
21	NEXO ELECTRICO	67.171,68	3,0972					0,7743	0,7743	0,7743	0,7743	0,7743	0,7743	0,7743	0,7743	0,7743	0,7743	0,7743	0,7743	0,7743	
22	NEXO DE INFRAESTRUCTURA	147.746,33	6,8125																		
Subtotal		\$ 2.168.718,00	100,0000																		
Terreno		\$ 120.000,00																			
PORCENTAJES																					
MENSUAL				3,7857	10,5361	10,6738	12,1581	12,9766	12,7096	12,3383	10,7791	7,8840	6,1487								
ACUMULADO				3,7857	14,3318	25,0056	37,1637	50,1403	62,8499	75,1822	85,9673	93,8513	100,0000								
MONTOS				82.318,03	228.498,30	231.484,62	263.674,90	281.425,86	275.635,38	267.582,83	233.788,26	170.981,73	133.347,87								
TERRENO				120.000,00																	
ACUMULADO				202.318,03	430.816,33	662.300,95	925.975,85	1.207.401,71	1.483.037,09	1.750.820,02	1.984.368,30	2.155.370,03	2.288.718,00								

Ing. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

WALTER A. GIOVINAZZO
MAT. PROFE. N° 555
Representante Técnico y Legal



ANEXO



5256

35.000 V. No 498/11



RECONVERSIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Provincia: MISIONES
 Municipio: POSADAS
 Localidad: POSADAS N° 109/08
 Licitación Pública
 Denominación de la Obra: 20 SOLIDARIDAD009 VIV. E INF. POSADAS XXV
 Cantidad de viviendas: 20
 Ubicación exacta de la obra: Dep.04 - Mun.59 - Sect.015 - Chac.095 - Ma.001-004 - Par.001 - manzana 41872
 EMPRESA: RATTI CONSTRUCCIONES S.A.
 Plazo de Obra: 10 MESES
 PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS RECONVERTIDO
 CUIT: 30644666233

	APORTE NACION	APORTE PROVINCIA	TOTAL PROYECTO
MONTOS	3	3	3
	1.408.000,00	1.099.072,66	2.507.072,66

Provincia: Misiones Localidad: POSADAS Dpto: CAPITAL
 Lic. Pública N° 108/08 Obra 20 SOLIDARIDAD008 VIV. E INF. POSADAS XXV Plazo de Obra: 10 meses
 EMPRESA: RATTI CONSTRUCCIONES S.A. PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Item	Designación	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																		
		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10									
		Monto Total	% Inc.	4.206,6																
1	Trabajos Preliminares	104.167,97	4,1066																	
3	Movimiento de Suelos	62.046,75	2,8631	2,042																
3	Plazas de P.A.	116.592,25	5,4724	1,0944																
4	Capas Antiflojas	16.105,93	0,7524																	
5	Manosierita	228.104,35	10,5259																	
6	Encadenado y Columnas	27.505,54	1,2692																	
7	Pisos	84.990,53	3,9219																	
8	Carpintería	84.996,30	3,9221																	
9	Estructura y Cubierta	157.835,56	7,2846																	
10	Cielorrasos	91.085,27	4,2031																	
11	Revoques	162.737,99	7,5100																	
12	Revestimientos	19.779,78	0,9127																	
13	Instalación Eléctrica	79.143,07	3,6521																	
14	Instalación Sanitaria	121.062,41	5,5864																	
15	Instalación de Agua	140.216,30	6,4707																	
16	Instalación de gas	7.905,86	0,3648																	
17	Pinturas	81.702,55	3,7701																	
18	Vetros	57.319,30	2,6430																	
19	Trabajos Preliminares	15.283,39	0,7052																	
20	Movimiento de Suelos	24.341,37	1,1232	0,7052																
21	Desagües Pluviales	39.168,40	1,8074	0,5616																
22	Cerdón Cuneta	26.646,78	1,2296	0,9037																
23	Baldes	3.118,85	0,1511	0,1844																
24	Enrocado	26.169,97	1,2076	0,0239																
25	Veredas Exteriores	15.875,08	0,7325	0,1811																
26	Arboización	4.384,22	0,2023																	
27	Red de Agua	49.639,24	2,2915	1,6040																
28	Red de Cloaca	40.126,76	1,8516	0,3703																
29	Red Eléctrica	57.555,04	2,6558	1,0623																
30	Señalizaciones	4.270,91	0,1970																	
31	Redes de Infraestructura	214.754,94	9,9099	0,9259																
Subtotal	Terreno	\$ 2.187.072,88	100,0000																	
		\$ 500.000,00																		
PORCENTAJES %		8,0708	6,9286	13,2485	17,4242	13,8715	12,0800	6,4189	5,3784	11,3546	4,5785									
ACUMULADO		6,7078	13,6344	29,8839	44,3081	58,1796	70,2696	78,6875	84,0659	95,4205	100,0000									
MENSUAL TERRENO		145.382,90	150,10445	287.129,28	377.595,07	300.605,48	281.877,41	182.443,89	118.553,84	248.082,43	99.241,11									
ACUMULADO		500.000,00		843.382,90	795.487,38	1.082.592,84	1.460.188,71	1.760.794,19	2.022.771,90	2.208.215,28	2.321.789,12	2.567.831,58	2.707,856							

100

ANEXO



ING. SANTIAGO ETIENNE PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.

Aiq. FABIOLA ESCHIATTI
 Representante Técnico
 Mat. Prof. 2390

2845

MISIONES

S.S.D.U.W.
No 498/11

IPRODHA
INSTITUTO PROVINCIAL
DE DESARROLLO HABITACIONAL

RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Provincia: **MISIONES**
Municipio: **POSADAS**
Localidad: **POSADAS**
Liciliación Pública: **N° 110/08**
Denominación de la Obra: **20 SOLIDARIDAD/09 VIV. E. INF. POSADAS XXVI**
Cantidad de viviendas: **20**
Ubicación exacta de la obra: **Dep.04 - Mun.59 - Sec.021 - Chac.000 - Mz.000 - Par.003(part) - mensura -**
EMPRESA: **CARLOS R. NOSIGLIA CONSTRUCCIONES S.R.L.**
Plazo de Obra: **10 MESES**

CUIT: 30503399837

APORTE NACION	MONTO
\$	1.608.000,00
APORTE PROVINCIA	677.279,31
TOTAL PROYECTO	2.285.279,31

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10							
1	TRABAJO PRELIMINAR	74.825,56	3,4557	3,1101	0,3456															
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	278.978,92	12,8842	3,8632	2,5769	2,5769														
3	FUNDACIONES	112.187,45	5,1812	0,5183	1,0362	1,0362		1,0362												
4	MAMPONERIAS	214.893,15	9,9245	0,9925	1,9849	1,9849		1,9849												
5	AISLACIONES	12.831,45	0,5926	0,0592	0,1185	0,1185		0,1185												
6	CUBIERTA	147.500,99	6,8121	1,0218	1,0218	1,0218		1,0218												
7	REVOQUES	94.170,16	4,2491	0,2174	0,4349	0,4349		0,4349												
8	REVESTIMIENTOS	27.130,95	1,2530																	
9	SOLADOS	124.064,01	5,7297																	
10	CIELORRASOS	52.144,26	2,4082																	
11	CARPINTERIAS	142.360,62	6,5747	0,3287	0,6574	0,6574		0,6574												
12	INSTALACION SANITARIA	133.236,13	6,1533	0,3076	0,3076	0,3076		0,3076												
13	INSTALACION ELECTRICA	65.311,72	3,0117	0,1505	0,1505	0,1505		0,1505												
14	INSTALACION DE GAS	14.159,76	0,6539	0,0326	0,0326	0,0326		0,0326												
15	VIDRIOS	4.031,75	0,1862																	
16	PINTURAS	84.497,86	3,9024																	
17	CERCO DIVISORIO	37.680,19	1,7402																	
18	PLANOS MUNICIPALES Y MENSURA	27.325,82	1,2620	0,0631	0,0631	0,0631		0,0631												
19	REPLANTEO Y LIMPIEZA DEL TERRENO	22.220,10	1,0262	0,6156	0,1026	0,1026		0,1026												
20	EXCAVACION Y RETIRO DEL SUELO	31.489,66	1,4543																	
21	RED VIAL	60.928,79	2,8139																	
22	RED DE AGUA	40.373,80	1,8646																	
23	RED ELECTRICA	36.703,65	1,6951																	
24	RED CLOACAL	49.673,67	2,2941																	
25	VEREDAS EXTERIORES	57.741,50	2,6667																	
26	ARBORIZACION Y SEÑALIZACION	7.439,90	0,3436																	
27	NEXO DE AGUA	39.934,25	1,8443																	
28	NEXO DE ELECTRICIDAD	171.544,25	7,9225																	
Subtotal		\$ 2.148.279,31	100,0000																	
Terreno		\$ 120.000,00																		


PORCENTAJES %	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
8	8,1723	8,1723	8,1723	8,1723
15	15,9742	24,2437	32,8512	41,1866
12	12,8315	37,0752	50,9067	62,8084
18	18,6457	55,7209	74,5466	88,5324
22	22,8139	78,5348	107,3605	125,2889
28	28,1339	106,6687	135,5024	163,7913
2	2,5769	3,1101	5,6870	8,2639
3	3,0362	6,1463	9,1825	12,2187
4	3,9849	10,1312	14,1161	18,1010
5	4,1185	14,2547	18,3746	22,4891
6	5,0681	19,3228	23,3927	28,4578
7	5,2491	24,5719	28,6418	33,8907
8	5,7297	30,3016	34,3715	39,6171
9	6,1533	36,4549	40,5248	45,7704
10	6,5747	43,0296	46,6951	51,9247
11	6,9225	50,9521	53,6176	58,8472
13	7,4399	58,3920	61,0575	66,2871
14	7,9225	66,3145	68,9799	74,2096
16	8,2639	74,5784	77,2435	82,4735
17	8,6457	83,2241	85,8892	91,1192
19	9,1825	92,4066	94,9017	100,0000
20	9,543	101,9496	104,4447	109,9877
21	9,8139	111,7635	114,2586	120,8016
22	10,1695	121,9330	124,4281	131,5311
23	10,6951	132,6281	135,1232	142,2262
24	11,2941	143,9222	145,4173	152,9703
25	11,9225	155,8447	157,3398	163,7728
26	12,6667	168,5114	168,9065	174,5395
27	13,5436	182,0550	180,4501	185,2826
28	14,4892	196,5442	191,9393	200,0000
MENSUAL	176.953,12	188.932,93	179.057,77	186.376,42
TERRENO	120.000,00			
ACUMULADO	296.953,12	485.865,05	644.943,82	831.320,24
MENSUAL	176.953,12	188.932,93	179.057,77	186.376,42
ACUMULADO	296.953,12	485.865,05	644.943,82	831.320,24

Carlos R. Nosiglia Construcciones S.R.L.
Ing. CIVIL MARTIN COLOMBREA GARBENDIA
Representante Legal y Técnico

Ing. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

183

ANEXO



RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Provincia: MISIONES
Municipio: POSADAS
Localidad: POSADAS
Licitación Pública: N° 111/08
Denominación de la Obra: 20 SOLIDARIDAD/09 VIV. E INF. POSADAS XXVII
Cantidad de viviendas: 20
Ubicación exacta de la obra: Dep.04 - Mun.59 - Sec.011 - Chac.000 - Mz.000 - Par.067 B - mensura -
EMPRESA: HIDRELCO S.R.L.
Plazo de Obra: 10 MESES

MONTO
APORTE NACION \$ 1.608.000,00
APORTE PROVINCIA \$ 677.272,86
TOTAL PROYECTO \$ 2.285.272,86

CUIT: 30576534651

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RECONVERTIDO

Provincia: MISIONES
Lic. Pública N° 111/08
EMPRESA: HIDRELCO S.R.L.
Localidad: POSADAS
Obra: 20 SOLIDARIDAD/09 VIV. E INF. POSADAS XXVII
Dpto: CAPITAL
Plazo de Obra: 10 meses
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS


Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA															
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11					
1	DOCUMENTACION TECNICA	21.248,96	0,932	2,652	0,2458	0,2458	0,2458	0,2458	0,2458	0,2458	0,2458	0,2458	0,2458	0,2458	0,2458	0,2458	0,2458	0,2458	0,2458
2	TRABAJOS PREPARATORIOS	71.891,39	3,202	2,652	0,6640	2,7186	2,3302	0,1304	0,1304	0,8772	0,9354	0,8772	0,9354	0,8772	0,9354	0,8772	0,9354	0,8772	0,9354
3	FUNDACIONES	168.185,40	7,674	0,1397	0,1397	0,1397	0,1397	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096
4	CAPA AISLADORA	18.331,38	0,8697	0,1397	0,1397	0,1397	0,1397	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096
5	MAMPUESTERIAS	202.507,14	9,3525	0,1397	0,1397	0,1397	0,1397	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096
6	ESTRUCTURAS RESISTENTES	30.261,85	1,3976	0,1397	0,1397	0,1397	0,1397	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096
7	CUBIERTA DE TECHO	189.149,58	8,7556	0,1397	0,1397	0,1397	0,1397	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096
8	REYOQUES	172.771,45	7,9792	0,1397	0,1397	0,1397	0,1397	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096
9	CIELORASOS	69.435,97	3,2068	0,1397	0,1397	0,1397	0,1397	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096
10	SOLADOS	117.808,17	5,408	0,1397	0,1397	0,1397	0,1397	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096
11	REVESTIMIENTOS	19.978,97	0,9227	0,1397	0,1397	0,1397	0,1397	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096
12	CARPINTERIA	137.234,99	6,3280	0,1397	0,1397	0,1397	0,1397	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096
13	PINTURAS	112.180,62	5,1809	0,1397	0,1397	0,1397	0,1397	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096
14	INSTALACION SANITARIA	167.345,28	7,7286	0,1397	0,1397	0,1397	0,1397	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096
15	INSTALACION ELECTRNICA	83.683,47	3,8448	0,1397	0,1397	0,1397	0,1397	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096
16	VIDRIOS	13.918,37	0,6428	0,1397	0,1397	0,1397	0,1397	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096
17	VIARIOS	50.766,99	2,3446	0,1397	0,1397	0,1397	0,1397	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096
18	MOVIMIENTO DE SUELOS	47.218,11	2,1807	0,1397	0,1397	0,1397	0,1397	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096
19	RED VIAL	59.499,53	2,7479	0,1397	0,1397	0,1397	0,1397	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096
20	VEREDA EXTERIOR	30.164,02	1,3977	0,1397	0,1397	0,1397	0,1397	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096
21	ARBORIZACION Y SEÑALIZACION	13.885,58	0,6399	0,1397	0,1397	0,1397	0,1397	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096
22	RED DE AGUA	45.000,87	2,0783	0,1397	0,1397	0,1397	0,1397	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096
23	RED ELECTRICA	56.556,93	2,6120	0,1397	0,1397	0,1397	0,1397	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096
24	RED CLOACAL	54.166,47	2,5016	0,1397	0,1397	0,1397	0,1397	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096
25	NEXO ELECTRICO	3.488,25	0,1611	0,1397	0,1397	0,1397	0,1397	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096
26	NEXO CLOACAL	2.225,90	0,1028	0,1397	0,1397	0,1397	0,1397	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096
27	NEXO INFRAESTRUCTURA	205.757,22	9,5026	0,1397	0,1397	0,1397	0,1397	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096	0,2096
Subtotal		\$ 2.168.372,84	100,0000																
Terreno		\$ 120.000,00																	
PORCENTAJES %				4,7274	6,3921	9,0497	12,5842	11,1493	11,9704	11,4276	11,8044	11,8044	11,8044	11,8044	11,8044	11,8044	11,8044	11,8044	11,8044
ACUMULADO				4,7274	11,1195	20,1692	32,7534	43,9027	55,8731	67,3007	79,1051	91,0095	103,0040	115,0084	127,0128	139,0172	151,0216	163,0260	175,0304
MONTO				102.361,11	138.406,41	195.950,70	272.492,27	341.412,77	410.333,27	479,253,77	548,174,27	617,094,77	686,015,27	754,935,77	823,856,27	892,776,77	961,697,27	1030,617,77	1100,000,00
MENSUAL				102,361,11	138,406,41	195,950,70	272,492,27	341,412,77	410,333,27	479,253,77	548,174,27	617,094,77	686,015,27	754,935,77	823,856,27	892,776,77	961,697,27	1030,617,77	1100,000,00
TERRENO				120,000,00															
ACUMULADO				222,361,11	360,787,52	556,719,22	829,200,49	1.070,613,26	1.329,905,08	1.577,243,80	1.765,126,69	1.953,010,58	2.140,894,47	2.328,778,36	2.516,662,25	2.704,546,14	2.892,430,03	3.080,313,92	3.268,197,81

HIDRELCO S. R. L.
ING. ROBERTO DEI CASTELLI
PRESIDENTE

Ing. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

ANEXO

183



MISSIONES

S.S.D.U.V.V. N° 498/11




RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

MISIONES: POSADAS
 Municipio: POSADAS
 Localidad: POSADAS
 Licitación Pública N° 112/08
 Denominación de la Obra: 20 SOLIDARIDAD/09 VIV. E INF. POSADAS XXVIII
 Cantidad de viviendas: 20
 Ubicación exacta de la obra: Dep.04 - Muñ.59 - Sec.022 - Chac.000 - Ma.000 - Par.059 - mensura#1533
 EMPRESA: PROOBRA S.R.L.
 Plazo de Obra: 10 MESES
 CUIT: 30631029163

AFORTE NACION \$ 1.608.000,00
 AFORTE PROVINCIA \$ 678.768,82
 TOTAL PROYECTO \$ 2.286.768,82

Provincia: Misiones Localidad: POSADAS Dpto: CAPITAL
 Lic. Pública N° 112/08 Obra: 20 SOLIDARIDAD/09 VIV. E INF. POSADAS XXVIII Plazo de Obra: 10 meses
 EMPRESA: PROOBRA S.R.L. PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																					
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10												
1	TRABAJOS PRELIMINARES	19.844,44	0,9177	0,9177																					
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	73.219,45	3,792	1,0137	1,3517	1,0138																			
3	FUNDACIONES	89.897,07	4,1489	1,0372	1,6595		1,4522																		
4	ESTRUCTURA DE B' A'	24.191,97	1,1165																						
5	MAMPOSTERIA	271.693,48	12,592	1,2538	1,2538	1,2538	3,7615	2,5086																	
6	CAPA AISLADORA	28.215,66	1,3022	0,1302	0,1302																				
7	TECHOS	282.457,82	13,0359																						
8	REVOQUES	156.224,03	7,2100																						
9	CIELORRASOS	80.536,13	3,7178																						
10	CONTRAPIOSOS	13.940,99	0,6434																						
11	PISOS Y ZÓCALOS	114.687,07	5,2930																						
12	REVESTIMIENTOS	11.943,23	0,5512																						
13	CARPINTERIA	141.923,52	6,5501																						
14	VIDRIOS	6.036,12	0,2795																						
15	PINTURAS	63.689,93	3,0317																						
16	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	97.474,26	4,4986																						
17	INSTALACIONES SANITARIAS	130.270,47	6,0122																						
18	VARIOS	39.246,68	1,8113																						
19	ARBOORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	14.361,51	0,6629																						
20	RED VIAL	118.288,24	5,4592																						
21	RED DE AGUA	82.135,71	3,7907																						
22	RED ELÉCTRICA	81.299,33	3,7321																						
23	PLANOS MUNICIPALES Y MENSURA	10.320,32	0,4763																						
24	NEXO ELÉCTRICO	85.245,02	3,9342																						
25	NEXOS DE INFRAESTRUCTURA	127.540,35	5,8862																						
Subtotal		\$ 2.168.744,82	100,0000																						
Terreno		\$ 120.000,00																							
PORCENTAJES %				1,9314	4,9518	6,3416	11,9011	15,9428	20,2192	17,0030	10,9508	6,4105	4,3368												
ACUMULADO				1,9314	6,8832	13,2248	25,1259	41,0687	61,2879	78,2909	89,2507	95,6612	100,0000												
MONTO \$				41.848,97	107.294,06	137.407,81	257.869,32	345.443,62	438.103,32	368.415,70	237.473,53	138.900,72	94.011,77												
ACUMULADO				120.000,00	288.143,03	408.550,84	664.420,16	1.009.863,78	1.447.967,10	1.816.382,80	2.053.856,33	2.192.757,05	2.286.768,82												



183

ANEXO

Ing. SANTIAGO A. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

PROOBRA S.R.L.
 Arq. Benjamín D. Vembuch
 Matr. Prof. N° 2835
 Representante Técnico

MIISIONES

ACU N° 498/11

IPRODHA
INSTITUTO PROVINCIAL
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

MISIONES:	POSADAS	MONTO	
Municipio:	POSADAS		1.608.000,00
Localidad:	POSADAS		857.859,49
Licitación Pública	N° 114/08		
Denominación de la Obra:	20 SOLIDARIDAD/09 VIV. E INF. POSADAS XXX		
Cantidad de viviendas:	20		
Ubicación exacta de la obra:	Dep.04 - Mun.59 - Secc.014 - Chac.007 - Mz.189 - Par.012 - menaura -		
EMPRESA:	DUCON S.A.		
Plazo de Obra:	10 MESES		

CUIT: 30598859821

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RECONVERTIDO


Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA														
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10					
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	24.112,86	1,2980															
2	MOVIMIENTO DE SUELO EN VIVIENDAS	162.993,92	7,5256	1,8814	3,7628	1,8814	1,7180	1,7180	0,8590	0,4295	0,0928	0,0928	0,0928	0,0928	0,0096	0,4296		
3	PLATEAS DE H*A	186.049,50	8,5901	1,2885														
4	CAPAS AISLADORAS	10.058,25	0,4644															
5	MAMPOSTERIAS	120.170,55	5,5484															
6	ESTRUCTURA DE H*A	50.254,44	2,3203															
7	CUBIERTA DE TECHO	178.310,88	8,2328															
8	REVOQUES	165.369,87	7,6353															
9	CONTRAPISO Y PISOS	123.117,91	5,6891															
10	CIELORRASOS	70.082,88	3,2358															
11	REVESTIMIENTOS	24.472,05	1,1299															
12	CARPINTERIAS Y VIDRIOS	137.079,41	6,3191															
13	PINTURAS	73.966,27	3,4151															
14	INSTALACIÓN SANITARIA	113.683,80	5,2489															
15	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	117.400,41	5,4205															
16	INSTALACIÓN DE GAS	12.596,64	0,5816															
17	VARIOS	62.155,84	2,8698															
18	PLANOS MUNICIPALES Y MENSURA	11.931,72	0,5509															
19	VEREDAS PEATONALES	40.681,34	1,8783															
20	PARQUIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	13.876,66	0,6407															
21	RED VIAL	13.867,90	5,2574															
22	RED DE AGUA	49.855,92	2,3019															
23	RED CLOACAL	54.484,36	2,5156															
24	RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	30.170,42	1,3930															
25	NEXO ELÉCTRICO	215.015,70	9,9275															
Subtotal		\$ 2.168.859,48	\$ 100,0000															
Terreno		\$ 300.000,00																
PORCENTAJES %				3,1794	6,8239	10,3786	17,1137	15,9923	15,0635	11,0948	6,5485	6,3132	5,4921					
ACUMULADO				3,1794	10,0033	20,3819	37,4956	53,4879	68,5514	79,6462	86,1947	94,5079	100,0000					
MONTO \$				68.861,34	147.796,09	224.785,89	370.658,70	346.370,75	326.254,24	240.297,78	185.148,50	136.735,04	118.951,18					
TERRENO				300.000,00														
ACUMULADO				308.861,34	518.857,43	741.443,32	1.112.102,02	1.458.472,77	1.784.727,01	2.025.024,79	2.210.173,29	2.346.908,33	2.465.959,49					

ING. JUAN PABLO
REP. TECNICO M.T
DUCON S.A.

ING. SANTIAGO DE ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

183

ANEXO



RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I


Provincia: MISIONES
Municipio: POSADAS
Localidad: POSADAS
Licitación Pública: N° 115/08
Denominación de la Obra: 10 SOLIDARIDAD/09 VIV. E INF. POSADAS XXXI
Cantidad de viviendas: 10
Ubicación exacta de la obra: Dep.04 - Mun.059 - Sec.017 - Chac.000 - Md.000 - Par.056-057 - manzura -
EMPRESA: PRAT S.R.L.
Plazo de Obra: 10 MESES
CUIT: 30639257250

APORTE NACION	\$	808.000,00
APORTE PROVINCIA	\$	339.482,76
TOTAL PROYECTO	\$	1.147.482,76

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																				
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10											
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	16.925,58	1,566	1.2451	0,3113																			
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	29.772,02	2,737	1.3688	1,3689																			
3	FUNDACIONES	44.043,05	4,050	1.6200	1,4175	1,0125																		
4	CAPA AISLADORA	11.207,60	1,036	0,1545	0,3091	0,3607	0,3063																	
5	ALBAÑILERÍA	117.981,00	10,849	1,0848	1,6372	1,6372	1,6372	1,6372	1,6372	1,6372	1,6372	1,6372	1,6372	1,6372	1,6372	1,6372	1,6372	1,6372	1,6372	1,6372				
6	ESTRUCTURA DE Hª*	48.583,29	4,467	0,6701	0,8935	0,6701	0,8935	0,6701	0,8935	0,6701	0,8935	0,6701	0,8935	0,6701	0,8935	0,6701	0,8935	0,6701	0,8935	0,6701				
7	CUBIERTAS	119.123,95	10,934	1,6430	2,1907	1,6430	2,1907	1,6430	2,1907	1,6430	2,1907	1,6430	2,1907	1,6430	2,1907	1,6430	2,1907	1,6430	2,1907	1,6430				
8	REVOQUES	67.774,10	6,232	0,6701	0,8935	0,6701	0,8935	0,6701	0,8935	0,6701	0,8935	0,6701	0,8935	0,6701	0,8935	0,6701	0,8935	0,6701	0,8935	0,6701				
9	CARPINTERÍA	49.554,41	4,568	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359				
10	CIELORRASO	33.014,89	3,035	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359				
11	CONTRAPISOS	17.728,14	1,630	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359				
12	PISOS	35.791,23	3,291	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359	0,3359				
13	REVESTIMIENTOS	7.529,73	0,692	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644				
14	OBRAS SANITARIAS	101.016,27	9,289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644				
15	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	59.494,01	5,478	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644				
16	INSTALACIÓN DE GAS	7.013,18	0,649	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644				
17	VIDRIOS	3.406,00	0,313	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644				
18	PINTURAS	48.254,87	4,437	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644				
19	VARIOS	7.873,38	0,724	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644	0,9289	0,4644				
20	LIMPIEZA Y PERFILADO DE CALLE	29.860,10	2,748	1,3256	1,5102																			
21	CORDÓN CUNEETA Y BADENES	14.422,20	1,326																					
22	ENTOSCADO	6.547,73	0,602																					
23	RED ELÉCTRICA	35.331,40	3,249																					
24	RED DE AGUA Y DESAGÜES	40.363,01	3,716			0,3711																		
25	RED CLOACAL	20.749,17	1,908			0,5724																		
26	ARBORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	3.149,35	0,289																					
27	PLANOS	3.202,64	0,294																					
28	NEXO ENTUBAMIENTO CLOACAL	107.768,45	9,909	1,9819	3,9639	3,9641																		
Subtotal		\$ 1.087.482,76	100,0000																					
Terreno		\$ 80.000,00																						
MENSUAL ACUMULADO				8.6907	11.9896	12.5219	9.7377	8.6260	13.5464	12.2224	10.1686	7.7280	4.8027	8.6907	20.8593	33.1812	42.9189	51.5449	65.0903	77.3127	87.4693	95.1873	100.0000	
MENSUAL TERRENO ACUMULADO				84.509,86	130.156,46	136.173,50	105.895,81	93.808,26	147.303,89	132.919,49	110.451,27	84.040,87	52.228,55	80.000,00	154.509,86	284.866,32	420.839,82	526.736,83	620.641,89	767.845,78	900.782,27	1.011.213,64	1.095.254,21	1.147.482,76

ING. SANTIAGO E. ROG
PRESIDENTE
L. PRO. D. HA.

FRAT. S. F. L.
HECTOR C. ROMERO AGUIA
REP. LEGAL Y TECNICO



NEXO

RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Provincia: MISIONES
Municipio: POSADAS
Localidad: POSADAS
Licitación Pública N° 11808
Denominación de la Obra: 10 SOLIDARIDAD/09 VIV. E INF. POSADAS XXXIV
Cantidad de viviendas: 10
Ubicación exacta de la obra: Dep.04 - Man.59 - Sec.012 - Chic.000 - Mz.000 - Par.0103 - memoria -
EMPRESA: LARCON S.R.L.
Plazo de Obra: 10 MESES
CUT: 30709192104

Table with 2 columns: APORTE NACION, APORTE PROVINCIA, TOTAL PROYECTO. Values: \$ 308.000,00, \$ 340.194,77, \$ 1.148.194,77

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RECONVERTIDO


PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Main table with columns: Item, Designación, Monto Total, % Inc., and 10 monthly columns (Mes 1 to Mes 10). Rows include preparatory works, foundations, walls, roofs, carpentry, etc.

Summary table with columns: Mensual, Acumulado, and Montos. Includes subtotals for monthly and cumulative work and monetary values.

LARCON S.R.L. Ing. CIVIL ALFREDO R. LARGHI Representante Legal y Técnico

Ing. SANTIAGO E. ROS PRESIDENTE I. PRO. D. HA.



MILIONES

5.3.00.0.y.v
Nº 498/11
ASU




RECONVERSIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Provincia: MISIONES
Municipio: POSADAS
Localidad: POSADAS
Licitación Pública Nº: 11/9/08
Denominación de la Obra: 10 SOLIDARIDAD/09 YIV. E INF. POSADAS XXXV
Cantidad de viviendas: 10
Ubicación exacta de la obra: Dep.04 - Mdo.59 - Secc.018 - Chac.192 - Mz.000-001 - Par.00001 - mensura - INDO S.A.
EMPRESA: INDO S.A.
Plazo de Obras: 10 MESES
CUIT: 30710350678

	MONTOS
APORTE NACION	\$ 908.000,00
APORTE PROVINCIA	\$ 680.043,71
TOTAL PROYECTO	\$ 1.488.043,71

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																		
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10									
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	39.204,86	3,6032	2.8825	0,7207																	
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	19.274,40	1,7714	0,8857	0,8857																	
3	FUNDACIONES	42.245,28	3,8826	1,5530	1,3589	0,9707																
4	CAPA AISLADORA	11.177,57	1,0273	0,1540	0,3081	0,3595	0,2057															
5	ALBANILERIA	108.373,95	9,9609	0,9960	1,4940	0,6435	1,4940	1,4940														
6	ESTRUCTURA DE Hª*	46.681,45	4,2904	0,6435	0,6435	0,6435	1,4940	1,4940	1,4940													
7	CUBIERTAS	119.813,35	11,0124	0,6435	0,6435	0,6435	1,4940	1,4940	1,4940													
8	KEVOQUES	71.279,63	6,5511	0,6435	0,6435	0,6435	1,4940	1,4940	1,4940													
9	CARPINTERIA	44.521,80	4,0919	0,6435	0,6435	0,6435	1,4940	1,4940	1,4940													
10	CIELORASO	32.926,14	3,0261	0,6435	0,6435	0,6435	1,4940	1,4940	1,4940													
11	CONTRAPISOS	17.680,92	1,6250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250													
12	PISOS	35.733,08	3,2859	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250													
13	REVESTIMIENTOS	7.510,06	0,6902	0,4841	0,4841	0,4841	0,4841	0,4841	0,4841													
14	OBRAS SANITARIAS	105.333,86	9,6828	0,4841	0,4841	0,4841	0,4841	0,4841	0,4841													
15	INSTALACION ELECTRICA	59.333,59	5,4332	0,9682	0,9682	0,9682	0,9682	0,9682	0,9682													
16	INSTALACION DE GAS	6.995,25	0,6429																			
17	VIDRIOS	3.397,83	0,3122																			
18	PINTURAS	48.124,44	4,4230																			
19	VIARIOS	7.832,55	0,7217																			
20	LIMPIEZA Y PERFILADO DE CALLE	33.816,38	3,1079	1,3985	1,7094																	
21	CORDON CUNEETA Y BADENES	15.327,45	1,4087																			
22	ENTOSCADO	6.688,05	0,6146																			
23	RED ELECTRICA	35.013,93	3,2180																			
24	RED DE AGUA Y DESAGÜES	55.991,50	5,1460																			
25	ARBORIZACION Y SEÑALIZACION	3.179,32	0,2922																			
26	PLANOS	3.383,37	0,3109																			
27	NEXO DE INFRAESTRUCTURA	107.143,71	9,8475	4,9236	4,9239																	
Subtotal Terreno		\$ 1.888.043,71	100,0000																			
		\$ 400.000,00																				
	PORCENTAJES %																					
	MENSUAL ACUMULADO	7.8687	12,8530	13,4474	9,1826	8,2702	13,2005	11,9238	10,3115	7,8533	4,9880											
		7,8687	20,7227	34,1701	43,3527	51,6229	64,8234	75,7472	87,0587	95,0120	100,0000											
	MONTOS \$																					
	MENSUAL	85.625,76	138.846,26	146.313,59	99.810,70	69.983,39	143.627,21	128.736,18	112.183,83	86.535,38	54.271,81											
	TERRENO ACUMULADO	400.000,00	485.525,76	625.472,04	771.785,63	871.888,33	981.879,72	1.105.308,83	1.235.043,09	1.347.238,72	1.433.772,10	1.488.043,71										



Ing. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

ING. GERARDO O. GRIPP
Ing. Gerardo O. Grupp
Soy. Leg. y T. E. 2000

RECONVERSIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Provincia: MISIONES
 Municipio: POSADAS
 Localidad: POSADAS
 Licitación Pública N° 12008
 Denominación de la Obra: 10 SOLIDARIDAD/09 VTV. E. INF. POSADAS XXXVI
 Cantidad de viviendas: 10
 Ubicación exacte de la obra: Dep.04 - Mun.59 - Sect.012 - Chac.000 - Mz.000 - Par.0135 - mensura 18193
 EMPRESA: HORMICON S.R.L.
 Píaso de Obra: 10 MESES
 CUIT: 30708066726

MONTOS	
APORTE NACION	5
APORTE PROVINCIA	5
TOTAL PROYECTO	5

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA														
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10					
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	39.204,86	3,6032	2,8825	0,7107													
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	19.274,40	1,7714	0,8857	0,8857													
3	FUNDACIONES	42.245,28	3,8826	1,5530	1,3589	0,9707												
4	CAPA AISLADORA	11.177,57	1,0273	0,1540	0,3081	0,2595												
5	ALBAÑILERÍA	108.373,95	9,9609	0,9960	1,4940	1,4940	1,4940	1,4940	1,4940	1,4940								
6	ESTRUCTURA DE H'A*	46.681,45	4,2904	0,6435	0,6435	0,6435	0,6435	0,6435	0,6435	0,6435								
7	CUBIERTAS	119.813,35	11,0124	1,6517	2,2033	2,2033	2,2033	2,2033	2,2033	2,2033								
8	REVOQUES	71.279,63	6,5311	0,9826	0,9826	0,9826	0,9826	0,9826	0,9826	0,9826								
9	CARPINTERÍA	44.521,80	4,0919	0,6137	0,6137	0,6137	0,6137	0,6137	0,6137	0,6137								
10	CIELORASO	32.926,14	3,0261	0,6052	0,6052	0,6052	0,6052	0,6052	0,6052	0,6052								
11	CONTRAPISOS	17.680,92	1,6250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250								
12	PISOS	35.753,08	3,2859	0,6571	0,6571	0,6571	0,6571	0,6571	0,6571	0,6571								
13	REVESTIMIENTOS	7.510,06	0,6902	0,1380	0,1380	0,1380	0,1380	0,1380	0,1380	0,1380								
14	OBRAS SANITARIAS	105.353,86	9,6828	0,4841	0,9682	0,9682												
15	INSTALACION ELECTRICA	59.333,59	5,4332															
16	INSTALACION DE GAS	6.995,25	0,6429															
17	VIDRIOS	3.397,83	0,3122															
18	PINTURAS	48.124,44	4,4230															
19	VARIOS	7.852,55	0,7217	1,7094														
20	LIMPIEZA Y PERFILADO DE CALLE	33.816,38	3,1079															
21	CORDÓN CUNEETA Y BADENES	15.327,45	1,4087															
22	ENTOSCADO	6.688,05	0,6146															
23	RED ELÉCTRICA	35.013,93	3,2180															
24	RED DE AGUA Y DESAGÜES	55.991,50	5,1460	0,5146	0,5146	0,5146	0,5146	0,5146	0,5146	0,5146								
25	ARBORIZACION Y SENALIZACION	3.179,32	0,2922															
26	PLANOS	3.383,37	0,3109															
27	NEXO DE INFRAESTRUCTURA	107.089,76	9,8475	4,9236	4,9239	0,0932												
	Subtotal	\$ 1.087.889,74	100,0000															
	Terreno	\$ 60.000,00																
PORCENTAJES		%																
	MENSUAL ACUMULADO																	
	MENSUAL																	
	ACUMULADO																	
	TERRENO																	
	ACUMULADO																	
	MONTOS	\$																

Ing. Santiago R. Rios
 Presidente
 I. PRO. D. HA.

HORMICON S.R.L.
 SUSANA R. RIOS
 GERENTE

203
 PLANEACIÓN FEDERAL INMOBILIARIA
 FONDS - FONDS - FONDS
 INMOBILIARIA FEDERAL INMOBILIARIA
 FONDS - FONDS - FONDS

ANEXO

S.S.D.U.V.V. Nº 498/4

RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Provincia: MISIONES
 Municipio: POSADAS
 Localidad: POSADAS
 Licitación Pública: N° 121/08
 Denominación de la Obra: 10 SOLIDARIDAD/08 VIV. E INF. POSADAS XXXVII
 Cantidad de viviendas: 10
 Ubicación exacta de la obra: Dep.04 - Mun.59 - Sect.018 - Chac.192 - Nr.001 - Par.005 - mensura - INDO S.A.
 EMPRESA: INDO S.A.
 Plazo de Obra: 10 MESES
 CUIT: 30710350678

MONTOS	
APORTE NACION	\$ 808.000,00
APORTE PROVINCIA	\$ 680.043,71
TOTAL PROYECTO	\$ 1.488.043,71

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RECONVERTIDO

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																		
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10									
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	39.204,86	3,6032	2,8875	0,7207																	
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	19.274,40	1,7714	0,8857	0,8857																	
3	FUNDACIONES	42.245,28	3,8826	1,5530	1,3589	0,9707																
4	CAPA AISLADORA	11.177,57	1,0273	0,1540	0,3081	0,3595	0,2057															
5	ALBANILERIA	108.373,95	9,9609	0,9960	1,4940	1,4940	1,4940	1,4940	1,4940	1,4940	1,4940	1,4940	1,4940	1,4940	1,4940	1,4940	1,4940	1,4940	1,4940	1,4940		
6	ESTRUCTURA DE H*A	46.681,45	4,2904	0,6435	0,6435	0,6435	0,6435	0,6435	0,6435	0,6435	0,6435	0,6435	0,6435	0,6435	0,6435	0,6435	0,6435	0,6435	0,6435	0,6435		
7	CUBIERTAS	119.813,35	11,0124	1,6517	1,6517	1,6517	1,6517	1,6517	1,6517	1,6517	1,6517	1,6517	1,6517	1,6517	1,6517	1,6517	1,6517	1,6517	1,6517	1,6517		
8	REVOQUES	71.279,63	6,5111	0,9826	0,9826	0,9826	0,9826	0,9826	0,9826	0,9826	0,9826	0,9826	0,9826	0,9826	0,9826	0,9826	0,9826	0,9826	0,9826	0,9826		
9	CARPINTERIA	44.521,80	4,0919	0,6137	0,6137	0,6137	0,6137	0,6137	0,6137	0,6137	0,6137	0,6137	0,6137	0,6137	0,6137	0,6137	0,6137	0,6137	0,6137	0,6137		
10	CELORRASO	32.926,14	3,0261	0,6052	0,6052	0,6052	0,6052	0,6052	0,6052	0,6052	0,6052	0,6052	0,6052	0,6052	0,6052	0,6052	0,6052	0,6052	0,6052	0,6052		
11	CONTRAPISOS	17.680,92	1,6250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250	0,3250		
12	PISOS	35.753,08	3,2859	0,6514	0,6514	0,6514	0,6514	0,6514	0,6514	0,6514	0,6514	0,6514	0,6514	0,6514	0,6514	0,6514	0,6514	0,6514	0,6514	0,6514		
13	REVESTIMIENTOS	7.510,06	0,6902	0,4841	0,9682																	
14	OBRAS SANITARIAS	105.353,86	9,6828	0,4841	0,9682																	
15	INSTALACION ELÉCTRICA	59.333,59	5,4332	0,4841	0,9682																	
16	INSTALACION DE GAS	6.995,25	0,6429																			
17	VIDRIOS	3.397,83	0,3122																			
18	PINTURAS	48.124,44	4,4230																			
19	VARIOS	7.852,55	0,7217																			
20	LIMPIEZA Y PERFILADO DE CALLE	33.816,38	3,1079	1,3985	1,7094																	
21	CORDÓN CUNBETA Y BADENES	15.327,45	1,4087																			
22	ENTOSCADO	6.688,05	0,6146																			
23	RED ELÉCTRICA	35.013,93	3,2180																			
24	RED DE AGUA Y DESAQUES	55.991,50	5,1460																			
25	ARBRORIZACION Y SENALIZACION	3.179,32	0,2922																			
26	PLANOS	3.383,37	0,3109																			
27	NEXO DE INFRAESTRUCTURA	107.143,71	9,8475	4,9236	4,9239																	
Subtotal		\$ 1.048.043,71	100,0000																			
Terreno		\$ 400.000,00																				
MENSUAL ACUMULADO				7.8697	12.8630	13.4474	9.1826	8.2702	13.2005	11.9238	10.3115	7.9533	4.9880									
MENSUAL ACUMULADO				7.8697	20.7227	34.1701	43.3527	51.6229	64.8234	76.472	87.0587	95.0120	100.0000									
MENSUAL TERRENO																						
MENSUAL TERRENO ACUMULADO																						
MONTOS \$				85.625,78	139.846,26	146.313,59	99.910,70	89.983,39	143.627,21	129.736,16	112.193,63	86.535,38	52.711,81									
MONTOS \$				400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	



Ing. SANTIAGO E. ROS PRÉSIDENTE I. PRO. D. HA.
ING. GERARDO CRIPPO Rep. Legal y Técnico

RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

MISIONES
 Municipio: PUERTO ESPERANZA
 Localidad: PUERTO ESPERANZA
 Licitación Pública N° 12208
 Denominación de la Obra: 60 SOLIDARIDAD09 VIV. E INF. PUERTO ESPERANZA I
 Cantidad de viviendas: 60
 Ubicación exacta de la obra: Dep.09 - Man.12 - Sect.001 - Chac.000 - Mz.000 - Par.243 F. 283 G - mensura 40250
 EMPRESA: KURTEN CARBANO CONSTRUCCIONES S.R.L.
 Plazo de Obra: 10 MESES
 CUIT: 33641692269

APORTE NACION	5	4.824.000,00
APORTE PROVINCIA	5	1.990.710,44
TOTAL PROYECTO	5	6.814.710,44


Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10							
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	127.414,99	1,9117	1,5394	0,3823															
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	182.603,30	2,7398	1,3699	1,3699															
3	FUNDACIONES	222.636,02	3,3405	1,3162	1,1691	0,8352														
4	CAPA AISLADORA	68.742,03	1,0314	0,1547	0,3094	0,3610	0,2063													
5	ALBANILERIA	766.197,13	11,4968	1,7244	1,7244	1,7244	1,7244													
6	ESTRUCTURA DE Hª*	268.943,30	4,0353	0,4053	0,4053	0,4053	0,4053													
7	CUBIERTAS	770.364,32	11,3624	1,7342	1,7342	1,7342	1,7342													
8	REVOQUES	387.451,78	5,8134	0,8720	0,8720	0,8720	0,8720													
9	CARPINTERIA	273.809,08	4,0083	0,6162	0,6162	0,6162	0,6162													
10	CIELORRASO	202.493,77	3,0383	0,3263	0,3263	0,3263	0,3263													
11	CONTRAPIOS	108.737,65	1,6315	0,3263	0,3263	0,3263	0,3263													
12	PISOS	219.511,21	3,2938	0,6587	0,6587	0,6587	0,6587													
13	REVESTIMIENTOS	46.186,90	0,6930	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847													
14	OBRAS SANITARIAS	646.153,98	9,6951	0,9695	0,9695	0,9695	0,9695													
15	INSTALACION ELECTRICA	364.901,55	5,4751	0,4847	0,4847	0,4847	0,4847													
16	INSTALACION DE GAS	43.020,81	0,6453																	
17	VIDRIOS	20.896,68	0,3135																	
18	PINTURAS	295.965,28	4,4007	1,8756	1,8756	1,8756	1,8756													
19	VARIOS	48.293,19	0,7246																	
20	LIQPIEZA Y PERFILADO DE CALLE	227.278,36	3,4101	1,5945	1,5945	1,5945	1,5945													
21	CORDON CUNETAS Y BADERNES	88.457,00	1,3272																	
22	ENTOSCADO	40.163,74	0,6026																	
23	RED ELECTRICA	222.149,01	3,3332																	
24	RED DE AGUA Y DESAGUES	311.844,12	4,6790																	
25	ARBORIZACION Y SEÑALIZACION	24.193,39	0,3630																	
26	PLANOS	29.324,37	0,4399																	
27	NEXOS DE AGUA	379.873,61	5,6997	1,7099	1,7099	1,7099	1,7099													
28	NEXO ELECTRICO	104.262,64	1,5643	0,2346	0,2346	0,2346	0,2346													
29	NEXO VIAL	172.639,00	2,5903																	
Subtotal		\$ 6.814.710,44	100,0000																	
Terreno		\$ 150.000,00																		
PORCENTAJES		%																		
ACUMULADO																				
MENSUAL																				
ACUMULADO																				
MONTOS		\$																		

Kurten Carbano Construcciones S.R.L.
 RODOLFO KURTEN
 Ingeniero Civil
 Representante Legal Titular

JOSÉ SANTIAGO GROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.

ANEXO

183



S.S.D.U.y.v.
ACU. No 498/0



RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

MISIONES:
 Municipio: PUERTO PIRAY
 Localidad: PUERTO PIRAY
 Licitación Pública: N° 123/08
 Denominación de la Obra: 20 SOLIDARIDAD/09 YIV. E INF. PUERTO PIRAY I
 Cantidad de viviendas: 20
 Ubicación exacta de la obra: Dep. 12 - Miso. 58 - Secc. 02 - Chcc.000 - Mt.0100 - Par.05-06 - mensura46118
 EMPRESA: FORMICON S.R.L.
 Plazo de Obra: 10 MESES
 CUIT: 30706066726

APORTE NACION	\$ 1.608.000,00
APORTE PROVINCIA	\$ 652.514,00
TOTAL PROYECTO	\$ 2.260.514,00

M

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																					
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10												
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	22.006,11	1,0226	0,8181	0,2045																				
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	77.117,09	3,4886	1,7445	1,7445																				
3	FUNDACIONES	91.603,39	4,1339	1,6575	1,4505	1,0359																			
4	CAPA AISLADORA	22.802,23	1,0315	0,547	0,3084	0,3611	0,2063																		
5	ALBAÑILERIA	244.594,58	11,0656	1,1074	1,6597	1,6597	1,6597	1,6597	1,6597	1,6597	1,6597	1,6597	1,6597	1,6597	1,6597	1,6597	1,6597	1,6597	1,6597	1,6597	1,6597	1,6597	1,6597	1,6597	
6	ESTRUCTURA DE H.A.	74.763,20	3,3821	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	
7	CUBIERTAS	255.601,82	11,5637	1,7346	1,7346	1,7346	1,7346	1,7346	1,7346	1,7346	1,7346	1,7346	1,7346	1,7346	1,7346	1,7346	1,7346	1,7346	1,7346	1,7346	1,7346	1,7346	1,7346	1,7346	
8	REVOQUES	137.880,33	6,2375	0,9356	0,9356	0,9356	0,9356	0,9356	0,9356	0,9356	0,9356	0,9356	0,9356	0,9356	0,9356	0,9356	0,9356	0,9356	0,9356	0,9356	0,9356	0,9356	0,9356	0,9356	
9	CARPINTERIA	90.824,48	4,1087	0,6163	0,6163	0,6163	0,6163	0,6163	0,6163	0,6163	0,6163	0,6163	0,6163	0,6163	0,6163	0,6163	0,6163	0,6163	0,6163	0,6163	0,6163	0,6163	0,6163	0,6163	
10	TEJORRASO	67.169,33	3,0386	0,6077	0,6077	0,6077	0,6077	0,6077	0,6077	0,6077	0,6077	0,6077	0,6077	0,6077	0,6077	0,6077	0,6077	0,6077	0,6077	0,6077	0,6077	0,6077	0,6077	0,6077	
11	CONTRAPISOS	36.069,07	1,6317	0,3163	0,3163	0,3163	0,3163	0,3163	0,3163	0,3163	0,3163	0,3163	0,3163	0,3163	0,3163	0,3163	0,3163	0,3163	0,3163	0,3163	0,3163	0,3163	0,3163	0,3163	
12	PISOS	72.817,87	3,2941	0,6588	0,6588	0,6588	0,6588	0,6588	0,6588	0,6588	0,6588	0,6588	0,6588	0,6588	0,6588	0,6588	0,6588	0,6588	0,6588	0,6588	0,6588	0,6588	0,6588	0,6588	
13	REVESTIMIENTOS	15.320,53	0,6930	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	
14	OBRAS SANITARIAS	214.334,00	9,6961	1,9352	1,9352	1,9352	1,9352	1,9352	1,9352	1,9352	1,9352	1,9352	1,9352	1,9352	1,9352	1,9352	1,9352	1,9352	1,9352	1,9352	1,9352	1,9352	1,9352	1,9352	
15	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	121.048,51	5,4756	1,3689	1,3689	1,3689	1,3689	1,3689	1,3689	1,3689	1,3689	1,3689	1,3689	1,3689	1,3689	1,3689	1,3689	1,3689	1,3689	1,3689	1,3689	1,3689	1,3689	1,3689	
16	INSTALACIÓN DE GAS	14.278,31	0,6455	0,1936	0,1936	0,1936	0,1936	0,1936	0,1936	0,1936	0,1936	0,1936	0,1936	0,1936	0,1936	0,1936	0,1936	0,1936	0,1936	0,1936	0,1936	0,1936	0,1936	0,1936	
17	VIDRIOS	6.931,58	0,3135	0,1567	0,1567	0,1567	0,1567	0,1567	0,1567	0,1567	0,1567	0,1567	0,1567	0,1567	0,1567	0,1567	0,1567	0,1567	0,1567	0,1567	0,1567	0,1567	0,1567	0,1567	
18	PINTURAS	98.173,85	4,4412	1,1103	1,1103	1,1103	1,1103	1,1103	1,1103	1,1103	1,1103	1,1103	1,1103	1,1103	1,1103	1,1103	1,1103	1,1103	1,1103	1,1103	1,1103	1,1103	1,1103	1,1103	
19	VARIOS	16.019,20	0,7246																						
20	LIMPIEZA Y PERFILADO DE CALLE	68.985,41	3,1287	1,4043	1,7164	1,4043	1,7164																		
21	CORDÓN CUNETA Y BADENES	31.267,99	1,4145																						
22	ENTOSCADO	11.717,47	0,5300																						
23	RED ELÉCTRICA	89.407,30	4,0446																						
24	RED DE AGUA Y DESAGÜES	98.169,95	4,4410																						
25	ARBORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	6.485,80	0,2934																						
26	PLANOS	6.902,07	0,3122																						
27	NEXO VIAL	94.739,73	4,2858	1,2857	1,2857	1,2857	1,2857	1,2857	1,2857	1,2857	1,2857	1,2857	1,2857	1,2857	1,2857	1,2857	1,2857	1,2857	1,2857	1,2857	1,2857	1,2857	1,2857	1,2857	
28	NEXO ELECTRICO	121.898,27	5,5597	1,3899	1,3899	1,3899	1,3899	1,3899	1,3899	1,3899	1,3899	1,3899	1,3899	1,3899	1,3899	1,3899	1,3899	1,3899	1,3899	1,3899	1,3899	1,3899	1,3899	1,3899	
Subtotal		\$ 2.216.514,00	100,0000																						
Terreno		\$ 50.000,00																							
MENSUAL	ACUMULADO	8.2762	11.0788	11.2651	12.4367	13.3103	14.3467	15.4150	16.5141	17.6440	18.8047	20.0000	21.2317	22.5000	23.8047	25.1450	26.5200	27.9307	29.3770	30.9597	32.5814	34.2331	35.9158	37.6295	39.3752
MENSUAL	TERRENO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MENSUAL	ACUMULADO	232.946,96	477.844,08	726.883,71	1.001.798,71	1.480.991,73	1.166.785,68	1.480.991,73	1.747.712,35	2.066.720,62	2.390.877,14	2.696.720,62	2.983.077,14	3.249.228,05	3.494.228,05	3.729.228,05	3.944.228,05	4.139.228,05	4.314.228,05	4.470.228,05	4.607.228,05	4.730.228,05	4.839.228,05	4.936.228,05	5.021.228,05

FORMICON S.R.L.
SUSANA R. RIOS
SOCIA GERENTE

ANEXO

FOLIO 206

ING. SANTIAGO CARO
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

FOLIO 206
DIRECCION COORDINACION DE P.T.
SSDUJW-SOP

RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Provincia: **MISIONES**
 Municipio: **SAN IGNACIO**
 Localidad: **SAN IGNACIO**
 Licitación Pública: **N° 13008**
 Denominación de la Obra: **20 SOLIDARIDAD/03 VIV. E INF. SAN IGNACIO I**
 Cantidad de viviendas: **20**
 Ubicación exacta de la obra: **Dep.14 - Mus.64 - Secc.002 - Chac.000 - Mz.176 - Prr.002 - mensura 43413**
 Plazo de Obra: **10 MESES**
 EMPRESA: **NORDESTE CONSTRUCCIONES S.R.L.**
 PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RECONVERTIDO
 CUIT: 30455640378

MONTOS	
APORTE NACION	\$ 1.608.000,00
APORTE PROVINCIA	\$ 420.006,44
TOTAL PROYECTO	\$ 2.228.006,44

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10							
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	22.273,67	1,0226	0,8181	0,2045															
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	75.983,01	3,4886	1,7443	1,7443															
3	FUNDACIONES	90.236,28	4,1439	1,6375	1,4903	1,0361														
4	CAPA AISLADORA	22.466,91	1,0315	0,1547	0,3094	0,3610	0,2064													
5	ALBAÑILERÍA	240.997,60	11,0656	1,6597	1,6597	1,6597	1,6597	1,6600	1,6600	1,6600	1,6600	1,6600	1,6600	1,6600	1,6600	1,6600	1,6600	1,6600	1,6600	1,6600
6	ESTRUCTURA DE H'A*	71.663,74	3,2821	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073	0,5073
7	CUBIERTAS	251.842,97	11,5634	1,3583	1,3583	1,3583	1,3583	1,3583	1,3583	1,3583	1,3583	1,3583	1,3583	1,3583	1,3583	1,3583	1,3583	1,3583	1,3583	1,3583
8	REVOQUES	135.833,17	6,2375	0,8948	0,8948	0,8948	0,8948	0,8948	0,8948	0,8948	0,8948	0,8948	0,8948	0,8948	0,8948	0,8948	0,8948	0,8948	0,8948	0,8948
9	CARPINTERIA	89.488,82	4,1087	66.181,54	3,0386															
10	CIELORRASO	66.181,54	3,0386																	
11	CONTRAPISOS	35.538,65	1,6317	0,3263	0,3263	0,3263	0,3263	0,3263	0,3263	0,3263	0,3263	0,3263	0,3263	0,3263	0,3263	0,3263	0,3263	0,3263	0,3263	0,3263
12	PISOS	71.747,02	3,2941																	
13	REVESTIMIENTOS	15.095,23	0,6930																	
14	OBRAS SANITARIAS	211.182,03	9,6963	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848	0,4848
15	INSTALACION ELECTRICA	119.260,51	5,4756																	
16	INSTALACION DE GAS	14.060,46	0,6455																	
17	VIDRIOS	6.829,65	0,3135																	
18	PINTURAS	96.730,12	4,4412																	
19	VARIOS	15.783,63	0,7246																	
20	LIMPIEZA Y PERFILADO DE CALLE	67.970,92	3,1207	1,4043	1,7164															
21	CONDÓN CUNEETA Y BADERNES	30.808,17	1,4145																	
22	ENTOSCADO	11.545,16	0,5300																	
23	RED ELECTRICA	88.092,48	4,0446																	
24	RED DE AGUA Y DESAGÜES	96.726,27	4,4410																	
25	ARBORIZACION Y SEÑALIZACION	6.390,43	0,2934																	
26	PLANOS	6.800,57	0,3122																	
27	NEXO ELECTRICO	90.020,59	4,1331																	
28	NEXO DE AGUA	73.066,61	3,3547																	
29	NEXO VIAL	51.350,24	2,3576																	
Subtotal		\$ 3.374.006,44	100,0000																	
Terreno		\$ 50.000,00																		
Mensual Acumulado				7.7240	10.4815	10.6689	11.8248	8.3876	13.3104	12.0861	10.4449	9.0182	6.0938							
Mensual Terreno Acumulado				7.7240	18.2055	28.8744	40.5980	49.0666	62.3770	74.4431	84.8890	93.9082	100.0000							
Mensual \$				168.229,22	228.287,75	232.399,33	257.540,55	182.246,87	289.901,37	282.800,44	227.490,59	186.416,98	132.723,34							
Terreno \$				50.000,00																
Mensual \$				218.229,22	446.519,97	878.888,30	938.426,88	1.118.873,72	1.408.575,09	1.671.375,53	1.898.866,12	2.085.283,10	2.228.006,44							

NORDESTE CONSTRUCCIONES S.R.L.
 Arq. JORGE DANIEL CICHANOWSKI
 Representante Legal y Técnico

ING. SANTIAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.

ANEXO



MISIONES

S.S.D.U.Y.V.

ACU. N° 498/11

IPRODDHA INSTITUTO PROYONAL DE DESARROLLO HABITACIONAL

RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Table with project details: MISIONES (SAN JAVIER), Localidad (SAN JAVIER), Licitación Pública (N° 132/08), Denominación de la Obra (20 SOLIDARIDAD M/09 VIV. E INF. SAN JAVIER I), Cantidad de viviendas (20), Ubicación exacta de la obra (Dep.15 - Mesa.005 - Secc.001 - Chac.000 - ML.000 - Par.436 - menara - FORESTAL ROCAMORA S.A.), Empresa (FORESTAL ROCAMORA S.A.), Plazo de Obra (10 MESES), CUIT (3070761098)


Table with financial data: APORTE NACION (\$ 1.608.000,00), APORTE PROVINCIA (\$ 631.739,79), TOTAL PROYECTO (\$ 2.239.739,79)

Main table: PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA. Columns: Item, Designación, Monto Total, % Inc., Mes 1 to Mes 10. Rows include items like TRABAJOS PREPARATORIOS, MOVIMIENTO DE SUELOS, FUNDACIONES, etc.

Summary table: Mensual and Acumulado. Columns: Mensual, Acumulado, Porcentajes, % Montos. Totals: \$ 2.189.739,79 (100,0000) for Subtotal and \$ 50.000,00 for Terreno.

183

ANEXO



ING. SANTIAGO E. ROS PRESIDENTE I. PRO. D. HA.

FABREGA HUGO DANIEL ARQUITECTO MAT. N° 3543

Handwritten signature and initials.

Forestal Rocamora SRL ELSA IBARRA SOCIO GERENTE

MISSIONES

S.S.D.U.y.V. No 498/11



RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

MISIONES
 Municipio: SAN PEDRO
 Localidad: SAN PEDRO
 Licitación Pública: N° 137/08
 Denominación de la Obra: 20 SOLIDARIDAD MA99 VIV. E INF. SAN PEDRO II
 Cantidad de viviendas: 20
 Ubicación exacta de la obra: Dep.016 - Mza.068 - Sect.003 - Chac.000 - Ms.229 - Par.01-03 - mensura 40971
 EMPRESA: CABUREI S.R.L.
 Plazo de Obra: 10 MESES

CUIT: 30709302880

AFORTE NACION	\$	1.608.000,00
AFORTE PROVINCIA	\$	662.997,39
TOTAL PROYECTO	\$	2.270.997,39

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RECONVERTIDO

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
1	TRABAJO PREPARATORIOS	28.340,24	1,2760	1,0206	0,2552								
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	67.995,63	3,0614	1,5307	1,5307								
3	FUNDACIONES	154.797,26	6,9697	2,7878	2,4394	1,7425							
4	CAPA AISLADORA	35.519,40	1,6090	0,1723	0,3447	0,4021	0,2339						
5	CERRAMIENTO DE MADERA	349.825,27	15,7508	1,5750	2,3626	2,3626	0,2339	2,3626					
6	MAMPOSTERIA DE LADRILLOS Y ESTRUCTURA	19.258,20	0,8670		0,1300	0,1300	0,1736	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	0,0200
7	CUBIERTAS	293.366,28	13,2087		1,9813	1,9813	2,6417	1,9814	0,0452	0,0452	0,0452	0,0452	0,0452
8	REVOQUES	6.668,37	0,3002						0,6233	0,6233	0,6233	0,6233	
9	CARPINTERIA	92.303,49	4,1539						0,6499	0,6499	0,6499	0,6499	0,6499
10	CIELORRASO	72.173,75	3,2496						0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217
11	CONTRAPISOS	24.632,60	1,0866						0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217
12	PISOS	75.200,57	3,3858						0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217
13	REVESTIMIENTOS	14.051,57	0,6326						0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217
14	OBRAS SANITARIAS	184.122,58	8,2906		0,4145	0,4145	0,4145	0,4145	0,4145	0,4145	0,4145	0,4145	0,4145
15	INSTALACION ELECTRICA	114.342,91	5,1482										
16	INSTALACION DE GAS	14.083,10	0,6340										
17	VIDRIOS	6.965,56	0,3136										
18	PINTURAS	129.222,63	5,8182										
19	VARIOS	15.315,29	0,6895										
20	LIMPIEZA Y PERFILADO DE CALLE	67.832,52	3,0355	1,5747	1,6808								
21	CORDON CUNEETA Y BADERES	37.201,20	1,6749						0,3349	0,3349	0,3349	0,3349	0,3349
22	ENTOSCADO	14.226,67	0,6403										
23	RED ELECTRICA	77.907,97	3,5077						0,7015	0,7015	0,7015	0,7015	0,7015
24	RED DE AGUA Y DESAGÜES	103.814,16	4,6742		0,4474	0,4474	0,4674	0,4674	0,4674	0,4674	0,4674	0,4674	0,4674
25	ARBORIZACION Y SEÑALIZACION	6.531,57	0,2945										
26	PLANOS	6.935,91	0,3122										
27	NEXO ELECTRICIDAD	121.050,33	5,4502		1,6350	1,6350	1,6350	1,6350	1,6350	1,6350	1,6350	1,6350	1,6350
28	NEXO DE AGUA	31.814,20	1,4324		1,0027	1,0027	1,0027	1,0027	1,0027	1,0027	1,0027	1,0027	1,0027
29	NEXO VIAL	65.487,86	2,9485										
Subtotal		\$ 2.220.997,39	100,0000										
Terrero		\$ 50.000,00											
PORCENTAJES %				8,8910	12,0173	10,4398	10,9050	7,9858	12,8089	12,0842	10,8242	8,2036	5,8401
ACUMULADO				8,8910	20,9083	31,3482	42,2532	50,2390	63,0479	75,1321	85,9563	94,1599	100,0000
MENSUAL				197.468,88	266.903,92	231.860,91	242.199,77	177.364,41	284.485,34	268.389,77	240.405,20	182.201,74	128.708,45
TERRENO				50.000,00									
ACUMULADO				247.468,88	514.372,80	746.242,71	988.442,48	1.165.806,89	1.450.292,23	1.718.682,00	1.959.087,20	2.141.288,94	2.270.997,39

Arq. Alberto RORNER
 Emp. Const. CABUREI S.R.L.
 Representante Técnico

Ing. SANTIAGO ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.

ANEXO

Stamp: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, FOLIO 204, INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, FOLIO 204, INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, FOLIO 204

Handwritten signature/initials.

RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Provincia: MISIONES
Municipio: SANTA ANA
Localidad: SANTA ANA
Licitación: N° 141/08
Denominación de la Obra: 20 SOLIDARIDAD 009 VIV. E INF. SANTA ANA
Cantidad de viviendas: 20
Ubicación exacta de la obra: Dep. 03 - Muc. 069 - Secc. 001 - Chac. 000 - Mz. 000 - Par. 051 E. (parte) - mensura s/aprob.
EMPRESA: FORESTAL LA RAMA S.A.
Plazo de Obra: 10 MESES
CUIT: 30604194551

	MONTOS
APORTE NACION	\$ 1.680.000,00
APORTE PROVINCIA	\$ 666.911,61
TOTAL PROYECTO	\$ 2.346.911,61

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																	
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10								
1	TRabajos PREPARATORIOS	33.367,38	1,5197	1,2317	0,3040																
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	55.220,62	2,5481	1,2740	1,2741																
3	FUNDACIONES	82.055,55	3,7863	1,5145	1,2352	0,9466															
4	CAPA AISLADORA	22.355,13	1,0315	0,1547	0,3094	0,2064															
5	ALBANILERIA	235.718,16	10,8775	1,6315	1,6315	1,6315	1,6315	1,6315	1,6315	1,6315	1,6315	1,6315	1,6315	1,6315	1,6315	1,6315	1,6315	1,6315	1,6315	1,6315	1,6315
6	ESTRUCTURA DE H ² A	81.559,57	3,7634	0,5645	0,5645	0,5645	0,5645	0,5645	0,5645	0,5645	0,5645	0,5645	0,5645	0,5645	0,5645	0,5645	0,5645	0,5645	0,5645	0,5645	0,5645
7	CUBIERTAS	239.626,71	11,0979			1,6586	2,2114	1,6586	2,2114	1,6586	2,2114	1,6586	2,2114	1,6586	2,2114	1,6586	2,2114	1,6586	2,2114	1,6586	2,2114
8	REVOQUES	137.637,94	6,3111			0,9526	0,9526	0,9526	0,9526	0,9526	0,9526	0,9526	0,9526	0,9526	0,9526	0,9526	0,9526	0,9526	0,9526	0,9526	0,9526
9	CARPINTERIA	103.451,95	4,7756			0,7160	0,7160	0,7160	0,7160	0,7160	0,7160	0,7160	0,7160	0,7160	0,7160	0,7160	0,7160	0,7160	0,7160	0,7160	0,7160
10	CIENORRASO	65.852,28	3,0386																		
11	CONTRAPISOS	35.361,84	1,6317	0,3763	0,3763	0,3763	0,3763	0,3763	0,3763	0,3763	0,3763	0,3763	0,3763	0,3763	0,3763	0,3763	0,3763	0,3763	0,3763	0,3763	0,3763
12	PISOS	71.390,07	3,2942																		
13	REVESTIMIENTOS	18.406,09	0,8493																		
14	OBRAS SANITARIAS	210.131,38	9,6963	0,4848	0,9696	0,9696	0,9696	0,9696	0,9696	0,9696	0,9696	0,9696	0,9696	0,9696	0,9696	0,9696	0,9696	0,9696	0,9696	0,9696	0,9696
15	INSTALACION ELECTRICA	120.972,51	5,5824																		
16	INSTALACION DE GAS	13.990,51	0,6455																		
17	VIDRIOS	6.795,67	0,3135																		
18	PINTURAS	96.248,87	4,4413																		
19	VIARIOS	16.857,77	0,7778																		
20	LIMPIEZA Y PERFILADO DE CALLE	59.559,88	2,7483	1,2367	1,5116																
21	CORDON CUMBETA Y BADENES	28.766,50	1,3274																		
22	ENTOSCADO	11.487,72	0,5300																		
23	RED ELECTRICA	64.233,65	2,9639			0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714	0,3714
24	RED DE AGUA Y DESAGÜES	80.508,45	3,7149																		
25	RED CLGACAL	49.571,64	2,2874																		
26	ARBORIZACION Y SENALIZACION	6.283,10	0,2899																		
27	PLANGS	6.389,06	0,2948																		
28	ANEXO DE INFRABSTRUCTURA	213.327,62	9,8437	1,9687	1,9687	1,9687	1,9687	1,9687	1,9687	1,9687	1,9687	1,9687	1,9687	1,9687	1,9687	1,9687	1,9687	1,9687	1,9687	1,9687	1,9687
Subtotal		\$ 2.187.527,81	100,0000																		
Terreno		\$ 178.784,00																			
Porcentajes %				8,4878	9,7041	10,4868	11,7392	10,5989	13,8963	12,3393	10,2877	7,8812	4,8888								
Mensual Acumulado				8,4878	18,1720	28,6388	40,3780	50,9769	64,8432	78,9825	87,2802	96,1114	100,0000								
Mensual Terreno Acumulado				183,510,20	210,300,23	226,828,91	254,403,44	229,691,69	296,166,16	287,408,38	222,514,16	170,362,24	105,942,20								
Mensual Montos Acumulado				363,294,20	573,594,43	800,423,34	1.054.828,78	1.284.518,47	1.580.864,63	1.849.093,01	2.070.607,17	2.240.969,41	2.346.911,61								

Ing. SANTIAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. O. HA.

FORESTAL LA RAMA S.A.
 HORACIO A. ROMERA
 REPRESENTANTE

183 ANEXO

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INF.
 FOLIO 210
 DIRECCION COORDINACION DE PROGRAMAS
 FOLIO
 N°
 850044 - SOP

S.S.D.U.V.
A.C.U. Nº 498/11

RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Provincia:	MISIONES	MONTO	808.000,00
Municipio:	SANTIAGO DE LINIERS	APORTE NACION	\$ 3
Localidad:	SANTIAGO DE LINIERS	APORTE PROVINCIA	\$ 316.606,48
Licitación:	Nº 142/08	TOTAL PROYECTO	\$ 1.134.606,48
Denominación de la Obra:	10 SOLIDARIDAD M09 VIV. E INF. SANTIAGO DE LINIERS		
Cantidad de viviendas:	10		
Ubicación exacta de la obra:	Dep.06 - Mun.063 - Secc.015 - Chac.000 - Mz.000 - Par.125 F. - mensura42507		
EMPRESA:	CABUREI S.R.L.		
Plazo de Obra:	10 MESES		

CUIT: 30709302880

Item	Designación	Monto Total	% Inc.	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10							
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	14.158,58	1,2760	1.0208	0,2552															
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	33.969,49	3,0614	1.5307	1,5307															
3	FUNDACIONES	77.336,24	6,9697	2.7678	2,4394	1.7425														
4	CAPA AISLADORA	13.036,63	1,1490	0,1723	0,4477	0,4021	0,2299													
5	CERRAMIENTO DE MADERA	174.771,90	15,7508	1,5750	2,3626	2,3626														
6	MAPOSTERIA DE LADRILLOS Y ESTRUCT	9.620,29	0,8670	0,1300	0,1300	0,1300	0,1736	2,3626	0,1300	0,1734	0,1300	2,3626								
7	CUBIERTAS	146.364,59	13,2087	1,9813	2,6417	1,9813	1,9813	1,9813	2,6417	1,9813	1,9813	1,9813	1,9813							
8	REVOQUES	3.331,04	0,3002	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0300						
9	CARPINTERIA	46.114,14	4,1559	0,6233	0,6233	0,6233	0,6233	0,6233	0,6233	0,6233	0,6233	0,6233	0,6233	0,6233	0,6233	0,6233	0,6233	0,6233	0,6233	
10	CELORRASO	36.057,77	3,2496	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	
11	CONTRAPIOS	12.301,10	1,1086	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	0,2217	
12	PISOS	37.369,06	3,3838																	
13	REVESTIMIENTOS	7.019,37	0,6326																	
14	OBRAS SANITARIAS	91.993,03	8,2906	0,4145	0,8290	0,8290	0,8290	0,8290	0,8290	0,8290	0,8290	0,8290	0,8290	0,8290	0,8290	0,8290	0,8290	0,8290	0,8290	
15	INSTALACION ELECTRICA	57.124,76	5,1482																	
16	INSTALACION DE OAS	7.034,91	0,6340																	
17	VIDRIOS	3.479,73	0,3136																	
18	PINTURAS	64.359,12	5,8182																	
19	VARIOS	7.650,74	0,6895																	
20	LIMPIEZA Y PERFILADO DE CALLE	33.904,03	3,0555	1,3747	1,6808															
21	CORDÓN CUNETA Y BADERNES	18.384,80	1,6749																	
22	ENTOSCADO	7.107,03	0,6405																	
23	RED ELECTRICA	38.921,67	3,5077																	
24	RED DE AGUA Y DESAOGES	51.865,23	4,6742																	
25	ARBORIZACION Y SEÑALIZACION	3.267,79	0,2945																	
26	PLANOS	3.464,19	0,3122																	
27	NEXO ELECTRICIDAD	60.475,77	5,4502																	
28	NEXO DE AGUA	15.894,00	1,4324																	
29	NEXO VIAL	32.716,75	2,9485																	
Subtotal		\$ 1.109.809,48	100,0000																	
Terrero		\$ 25.000,00																		
	PERCENTAJES			8.8910	12,0173	10,4398	10,8050	10,8050	10,8050	10,8050	10,8050	10,8050	10,8050	10,8050	10,8050	10,8050	10,8050	10,8050	10,8050	10,8050
	ACUMULADO			8.8910	20,9083	31,3482	42,2532	50,2390	63,0479	75,1321	85,9563	94,1598	100,0000							
	MONITOS			98.855,11	133.344,74	115.841,81	121.002,69	88.610,85	142.128,38	134.087,07	120.106,02	91.027,68	64.802,13	25.000,00	123.635,11	258.899,85	372.841,68	483.844,25	582.455,20	724.683,56
	ACUMULADO			123.635,11	258.899,85	372.841,68	483.844,25	582.455,20	724.683,56	856.670,65	978.778,67	1.069.804,25	1.134.606,48							

Arq. Alberto Kornier
Emp. Caburé S.R.L.
Representante Único

Ing. SANTIAGO ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

ANEXO

211

FOLIO
700
DIRECCION COORDINACION DE PROGRAMAS
SSDUW-SOP

83

S.S.D.U.Y.V. No 498/11
ACTI

RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.
PROVINCIA DE MISIONES
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL

ANEXO II
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Table with columns: N° Proyecto, Lic. N° Proyecto, Fecha, Empresa, CUIT, Nombre del Proyecto, Com. Vta., Localidad, Ubicación Exacta, Código Localidad (INDEC), Línea de Acción, Aportes, MIES 1-6, MIES 7-9, MIES 10-12, Total. Rows include projects like '10 SOLIDARIADOR VV E MF 20 DE MAYO' and '10 SOLIDARIADOR VV E MF ALBA POSSE'.

ANEXO



ING. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

C.P.N. JUAN FLACOR
Director de Prog. Financiera
I. PRO. D. HA.

RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.
 PROVINCIA DE MISIONES
 INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL

S.S.D.U.Y.V.
 ACU N° 498/11

ANEXO II
 CRONOGRAMA DE DESEMBOLOS

N° Proje	Act. de Ejec.	EMPRESA	CITE	NOMBRE DEL PROYECTO	Com. Vv.	LOCALIDAD	UBICACION SUJETA	CODIGO LOCALIDAD (IBIBEC)	LINEA DE ACCION	AFORTER	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	TOTAL
23	3x08	3EISILATS S.A	2070864530	10 SOLIDARIDADOS VV. E NF. CANDELARIA II	10	CANDELARIA	Sec:001-Chac:000	54021020	Construcción de Viviendas	53.598,06	103.817,50	106.519,44	74.201,87	66.830,49	106.872,16	96.345,92	83.328,23	84.207,74	40.317,55		808.000,00
										72.031,95	35.985,05	37.829,85	25.708,13	33.152,48	38.955,04	33.777,66	28.887,87	22.295,88	13.987,44		328.820,31
										135.828,01	139.783,58	146.249,09	99.909,05	89.982,95	143.827,20	129.723,58	54.285,02	1.137,920,01			1.137,920,01
24	3x08	DASS S.R.L.	2087281687	20 SOLIDARIDADOS VV. E NF. CAPOMI	20	CAPOMI	Sec:003-Chac:000	54077010	Construcción de Viviendas	136.596,38	159.827,24	168.095,50	180.195,85	170.091,02	219.259,54	198.235,93	184.927,74	120.949,99	78.931,89		1.606.000,00
										96.555,88	58.676,01	59.762,40	68.894,08	80.401,96	77.974,99	70.466,54	58.828,37	45.126,89	26.057,78		921.524,2
										235.152,08	212.302,25	227.849,10	239.078,94	230.552,98	289.732,33	269.702,99	223.558,31	178.078,68	108.889,87		2.228.592,21
25	6x09	RIH JOSE N JERRO DAMAY	2016298300	10 SOLIDARIDADOS VV. E NF. CAPOMI	10	CAPOMI	Sec:000-Chac:000	54077010	Construcción de Viviendas	89.558,09	103.897,68	109.725,58	74.159,25	58.790,30	106.609,14	96.292,89	83.278,84	64.238,81	40,281,12		808.000,00
										47.926,39	37.513,58	39.244,28	26.750,32	24.082,51	34.734,23	30.400,01	23.171,21	14.530,06		1.124.458,14	
										63.518,30	104.055,86	109.891,84	74.148,12	66.778,76	106.592,88	96.278,05	83.266,02	64.222,28	40.278,78		808.000,00
26	3x08	LIHONDAS S.R.L.	3358468319	10 SOLIDARIDADOS VV. E NF. CAMBIATAT	10	CAMBIATAT	Sec:011-Chac:000	54068010	Construcción de Viviendas	48.354,41	38.268,85	40.025,59	27,281,81	24.852,83	39.151,48	38.398,85	30.614,78	23.812,87	14.809,49		322.089,23
										111.873,71	142.314,51	148.887,93	101.407,73	91,331,81	149.794,48	131.877,00	115.880,78	87.838,13	59.089,27		1.130.080,73
										136.224,84	151.093,38	169.358,21	188.816,18	170.481,77	219.688,57	196.364,49	165.030,85	126.366,29	76.578,52		1.608.000,00
27	3x08	LIHONDAS S.R.L.	2013068281	20 SOLIDARIDADOS VV. E NF. CERRO AZUL	20	CERRO AZUL	Sec:001-Chac:000	54070040	Construcción de Viviendas	98.345,06	55.397,24	59.750,35	67.010,49	60.503,84	77.988,33	70.399,18	58.599,05	44.847,14	27.888,86		620.874,02
										234.570,90	211.490,82	228.109,56	255.828,97	230.985,41	237.852,99	268.763,85	233.599,70	171.213,43	108.483,16		2.228.176,02
										136.224,84	151.093,38	169.358,21	188.816,18	170.481,77	219.688,57	196.364,49	165.030,85	126.366,29	76.578,52		1.608.000,00
28	3x08	TRAM S.R.L.	3064610351	20 SOLIDARIDADOS VV. E NF. CERRO AZUL I	20	CERRO AZUL	Sec:001-Chac:000	54070040	Construcción de Viviendas	98.289,40	55.332,43	59.890,45	68.932,11	60.432,88	77.875,72	70.316,81	58.590,53	44.794,88	27.854,55		620.000,00
										234.570,90	211.490,82	228.109,56	255.828,97	230.985,41	237.852,99	268.763,85	233.599,70	171.213,43	108.483,16		2.228.176,02
										136.224,84	151.093,38	169.358,21	188.816,18	170.481,77	219.688,57	196.364,49	165.030,85	126.366,29	76.578,52		1.608.000,00
29	3x08	TRAM S.R.L.	3064610351	20 SOLIDARIDADOS VV. E NF. ANDRESITO II	20	COTE A GUACAMAY	Sec:004-Chac:000	54008010	Construcción de Viviendas	83.877,87	103.431,27	108.238,87	74.298,93	69.916,14	108.811,14	96.475,20	81.432,48	64.302,84	50.000,00		608.000,00
										50.374,83	41.218,13	43.131,95	28.885,31	42.583,01	38.444,28	32.248,89	25.844,97	18.084,11			348.978,75
										116.052,30	144.649,45	151.370,82	103.906,07	83.581,45	148.374,15	134.918,48	116.678,35	80.000,00	56.448,95		1.154.978,75
30	3x08	INGAR S.A	2057681888	10 SOLIDARIDADOS VV. E NF. POSADAS	10	POSADAS	Sec:002-Chac:000	54028030	Construcción de Viviendas	10.801,77	41.018,03	82.511,34	108.803,48	128.508,74	129.092,24	94.982,39	64.982,39	67.847,18	89.743,84		808.000,00
										51.877,28	14.227,05	26.819,85	36.978,04	44.573,32	44.428,54	34.448,98	25.592,59	28.932,28	23.944,19		328.259,52
										82.279,05	56.246,58	111.150,89	143.578,52	173.080,06	175.521,78	87.484,80	104.878,58	92.588,03			1.608.000,00
31	4x08	LA DE CO S.A	3070726348	10 SOLIDARIDADOS VV. E NF. COLONIA AURORA	10	COLONIA AURORA	Sec:001-Chac:000	54118030	Construcción de Viviendas	48.217,81	39.643,92	41.472,18	28.256,15	25.448,24	40.621,12	36.690,87	31.731,40	24.475,33	15.348,86		332.808,38
										112.788,43	143.875,44	150.301,70	102.498,81	92.232,08	147.217,33	132.972,78	119.001,02	88.702,44	55.530,26		1.140.808,38
										136.224,84	151.093,38	169.358,21	188.816,18	170.481,77	219.688,57	196.364,49	165.030,85	126.366,29	76.578,52		1.608.000,00
32	4x08	HE CONSTRUCCIONES S.A.	20708230749	20 SOLIDARIDADOS VV. E NF. ELDORADO (R 1)	20	ELDORADO	Sec:000-Chac:000	54002020	Construcción de Viviendas	83.550,42	104.031,82	108.869,42	74.130,18	66.782,42	108.999,21	96.292,09	83.268,28	64.227,11	40.280,40		808.000,00
										151.152,36	59.807,84	63.211,14	70.888,79	64.007,84	82.451,91	74.442,32	61.948,84	42.328,78	78.593,86		1.608.000,00
										112.788,43	143.875,44	150.301,70	102.498,81	92.232,08	147.217,33	132.972,78	119.001,02	88.702,44	55.530,26		1.140.808,38
33	4x08	MAUEDAS LIBERTAD S.R.L	30710627855	20 SOLIDARIDADOS VV. E NF. COLONIA WANDIA I	20	WANDIA	Sec:000-Chac:000	54033040	Construcción de Viviendas	144.218,70	155.180,04	160.137,50	181.550,84	150.571,51	218.389,97	198.874,42	179.705,26	138.712,51	100.891,35		1.608.000,00
										249.136,52	214.274,86	223.071,89	207.911,34	201.514,83	248.138,84	181.598,84	131.598,84	139.038,09		2.270.349,85	
										108.803,48	128.508,74	129.092,24	94.982,39	64.982,39	67.847,18	89.743,84	92.588,03				1.608.000,00
34	6x09	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	205444622	20 SOLIDARIDADOS VV. E NF. CONCEPCION DE LA BERRIA I	20	C. DE LA BERRIA	Sec:001-Chac:000	54033020	Construcción de Viviendas	148.837,19	101.840,13	105.407,78	78.828,26	68.484,84	93.763,19	82.290,57	54.705,32	14.782,02	14.782,02		832.405,18
										251.727,55	385.393,19	396.434,85	273.152,28	267.493,08	106.892,17	234.272,80	203.744,78	58.594,87	59.810,00		2.240.405,18
										148.090,37	280.885,14	270.463,99	200.524,03	188.028,44	93.218,98	171.982,03	151.039,44	40.812,85	40.823,90		1.608.000,00
										108.803,48	128.508,74	129.092,24	94.982,39	64.982,39	67.847,18	89.743,84	92.588,03				1.608.000,00
40	4x08	HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES	205444622	20 SOLIDARIDADOS VV. E NF. CONCEPCION DE LA BERRIA I	20	C. DE LA BERRIA	Sec:001-Chac:000	54033020	Construcción de Viviendas	103.837,19	64.490,58	97.059,87	72.828,28	66.464,06	33.784,84	69.014,47	58.428,05	18.505,92	19.511,74		1.608.000,00
										251.727,55	385.393,19	396.434,85	273.152,28	267.493,08	106.892,17	234.272,80	203.744,78	58.594,87	59.810,00		2.240.405,18
										148.090,37	280.885,14	270.463,99	200.524,03	188.028,44	93.218,98	171.982,03	151.039,44	40.812,85	40.823,90		1.608.000,00
										108.803,48	128.508,74	129.092,24	94.982,39	64.982,39	67.847,18	89.743,84	92.588,03				1.608.000,00

INQ. SANTIAGO ERROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.

C.P.N. JUAN FLACH
 Director de Prog. Financier
 I. PRO. D. HA.

23

REGISTRO DE VIVIENDAS
 PROVINCIA DE MISIONES

183

ANEXO

ANEXO II
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

RECONSTRUCCION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.
PROVINCIA DE MISIONES
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL

Nº Proy	Act. Operativa Tit.	EMPRESA	CUIT	NOMBRE DEL PROYECTO	Cant. Vv.	LOCALIDAD	UBICACION EXACTA	CODIGO LOCALIDAD (INIBEC)	LINKA DE ACCION	AFORTES	AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4	AREA 5	AREA 6	AREA 7	AREA 8	AREA 9	AREA 10	TOTAL	
41	4408	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08
42	4908	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08
43	5208	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08
44	5308	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08
45	5408	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08
46	5508	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08
47	5608	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08
48	5708	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08
49	5808	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08
50	5908	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08
51	6008	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08
52	6108	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08
53	6208	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08
54	6308	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08
55	6408	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08
56	6508	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08
57	6608	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08
58	6708	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08	41-08

214

ING. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

C.P.N. JUAN FLAJO
Director de Prog. Financ. I. PRO. D. HA.

183


ANEXO

S.S.O.U.V.V.
ACU N° 458/11

ANEXO II CRONOGRAMA DE DESEMBOLOS

RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL FLURIANAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. PROVINCIA DE MISIONES INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL

N° Proyecto	N° Lic. o Aprobación Lic.	Fecha	EMPRESA	CUIT	NOMBRE DEL PROYECTO	Cant. Vv.	LOCALIDAD	UBICACIÓN EXACTA	CODIGO LOCALIDAD (INIBEC)	LÍNEA DE ACCIÓN	APORTES	NIEBA 1	NIEBA 2	NIEBA 3	NIEBA 4	NIEBA 5	NIEBA 6	NIEBA 7	NIEBA 8	NIEBA 9	NIEBA 10	TOTAL					
66	7508	Ab-09	DAIS S R L	30672801887	38 SOLDADORES VV. E INF. JARDÍN AMÉRICA II	30	POBADAS	Jardín América II Km. 14 Mar 45	5409000	Construcción de Viviendas	Abon. NACIÓN Abon. PROVINCIA SUBTOTAL	161.702,88 207.273,77 368.976,65	134.207,74 68.649,90 282.857,64	193.821,18 68.649,90 262.471,08	225.798,94 78.975,94 304.774,88	224.777,38 78.975,94 303.753,32	253.223,38 78.975,94 332.199,32	270.203,02 96.703,59 366.906,61	323.609,23 114.890,44 438.499,67	295.802,96 104.770,48 399.573,44	272.635,28 96.572,12 369.207,40	2.418.024,00 1.005.726,39 3.423.750,39					
71	7506	Ab-09	MADEPÁS LIBERTAD S R L	3071037055	18 SOLDADORES VV. E INF. PUERTO LIBERTAD	15	POBADAS	Puerto Libertad Km. 01 Mar 46	5403300	Construcción de Viviendas	Abon. NACIÓN Abon. PROVINCIA SUBTOTAL	65.786,54 93.867,64 159.654,18	40.463,31 105.194,07 145.657,38	49.298,04 128.300,42 177.598,46	47.541,13 124.789,48 172.330,61	44.525,33 118.654,87 163.180,20	63.861,06 187.802,75 251.663,81	63.861,06 187.802,75 251.663,81	51.766,55 104.392,84 156.159,39	36.777,02 104.392,84 141.170,86	28.859,53 75.845,50 104.705,03	510.286,27 1.716.265,27 2.226.551,54					
74	8104	Ab-09	ECM S R L	30687801733	80 SOLDADORES VV. E INF. OBESA I	80	POBADAS	Obesa I Km. 01 Mar 46	5408100	Construcción de Viviendas	Abon. NACIÓN Abon. PROVINCIA SUBTOTAL	402.108,01 751.231,98 1.153.339,99	129.665,32 484.420,47 614.085,79	202.115,61 770.736,97 972.852,58	221.819,48 845.111,93 1.066.931,41	221.819,48 845.111,93 1.066.931,41	221.819,48 845.111,93 1.066.931,41	221.819,48 845.111,93 1.066.931,41	221.819,48 845.111,93 1.066.931,41	221.819,48 845.111,93 1.066.931,41	221.819,48 845.111,93 1.066.931,41	221.819,48 845.111,93 1.066.931,41	221.819,48 845.111,93 1.066.931,41	221.819,48 845.111,93 1.066.931,41			
77	8408	Ab-09	LOSE AGUIRRE GARCIA S R L	3070780115	5 SOLDADORES VV. E INF. POSADAS (R 4)	5	POBADAS	Posadas Km. 01 Mar 46	5429000	Construcción de Viviendas	Abon. NACIÓN Abon. PROVINCIA SUBTOTAL	36.187,02 65.827,79 102.014,81	13.312,15 51.915,07 65.227,22	15.325,40 39.768,39 55.093,79	16.133,42 80.917,56 97.050,98	14.932,01 58.232,20 73.164,21	17.250,85 87.275,32 104.526,17	17.250,85 87.275,32 104.526,17	14.989,11 87.275,32 102.264,43	42.626,42 87.275,32 129.901,74	32.248,28 43.306,35 75.554,63	20.215,17 69.71,18 89.926,35	408.000,00 170.698,00 578.698,00				
78	8504	Ab-09	UCONVAZZO S.A.	30687801737	50 SOLDADORES VV. E INF. POSADAS I	50	POBADAS	Posadas Km. 01 Mar 46	5408000	Construcción de Viviendas	Abon. NACIÓN Abon. PROVINCIA SUBTOTAL	152.614,22 365.181,17 517.795,39	442.589,78 157.843,99 600.433,77	452.865,58 180.725,50 633.591,08	516.860,94 180.725,50 697.586,44	545.276,14 190.011,26 735.287,40	545.276,14 190.011,26 735.287,40	545.276,14 190.011,26 735.287,40	545.276,14 190.011,26 735.287,40	545.276,14 190.011,26 735.287,40	545.276,14 190.011,26 735.287,40	545.276,14 190.011,26 735.287,40	545.276,14 190.011,26 735.287,40	545.276,14 190.011,26 735.287,40	545.276,14 190.011,26 735.287,40		
81	8508	Ab-09	MATI CONSTRUCCIONES S.A	30687801739	50 SOLDADORES VV. E INF. POSADAS IV	50	POBADAS	Posadas Km. 01 Mar 46	5408000	Construcción de Viviendas	Abon. NACIÓN Abon. PROVINCIA SUBTOTAL	312.491,07 1.388.873,62 1.701.364,69	465.566,87 1.617.286,42 2.082.853,29	632.480,25 2.191.751,93 2.824.232,18	718.243,63 2.483.945,58 3.202.189,21	822.007,22 2.483.945,58 3.305.952,80	822.007,22 2.483.945,58 3.305.952,80	822.007,22 2.483.945,58 3.305.952,80	822.007,22 2.483.945,58 3.305.952,80	822.007,22 2.483.945,58 3.305.952,80	822.007,22 2.483.945,58 3.305.952,80	822.007,22 2.483.945,58 3.305.952,80	822.007,22 2.483.945,58 3.305.952,80	822.007,22 2.483.945,58 3.305.952,80	822.007,22 2.483.945,58 3.305.952,80	822.007,22 2.483.945,58 3.305.952,80	
83	8506	Ab-09	CANLOS P. ROSIOLA CONSTRUCCIONES S.A	30687801737	50 SOLDADORES VV. E INF. POSADAS VI	50	POBADAS	Posadas Km. 01 Mar 46	5408000	Construcción de Viviendas	Abon. NACIÓN Abon. PROVINCIA SUBTOTAL	328.853,35 413.891,73 742.745,08	313.948,46 1.087.291,71 1.401.240,17	332.784,68 1.152.248,34 1.485.033,02	346.365,60 1.187.966,81 1.534.332,41	335.418,59 1.187.966,81 1.523.385,40	335.418,59 1.187.966,81 1.523.385,40	335.418,59 1.187.966,81 1.523.385,40	335.418,59 1.187.966,81 1.523.385,40	335.418,59 1.187.966,81 1.523.385,40	335.418,59 1.187.966,81 1.523.385,40	335.418,59 1.187.966,81 1.523.385,40	335.418,59 1.187.966,81 1.523.385,40	335.418,59 1.187.966,81 1.523.385,40	335.418,59 1.187.966,81 1.523.385,40	335.418,59 1.187.966,81 1.523.385,40	335.418,59 1.187.966,81 1.523.385,40
85	9208	Ab-09	TRINTELOS S R L	30572801461	50 SOLDADORES VV. E INF. POSADAS VIII	50	POBADAS	Posadas Km. 01 Mar 46	5408000	Construcción de Viviendas	Abon. NACIÓN Abon. PROVINCIA SUBTOTAL	190.230,58 365.881,76 556.112,34	287.219,10 89.081,28 376.299,38	364.159,83 128.117,98 492.277,81	396.389,21 175.376,31 571.765,52	396.389,21 175.376,31 571.765,52	396.389,21 175.376,31 571.765,52	396.389,21 175.376,31 571.765,52	396.389,21 175.376,31 571.765,52	396.389,21 175.376,31 571.765,52	396.389,21 175.376,31 571.765,52	396.389,21 175.376,31 571.765,52	396.389,21 175.376,31 571.765,52	396.389,21 175.376,31 571.765,52	396.389,21 175.376,31 571.765,52		
90	9104	Ab-09	MATICS S R L	3067935542	38 SOLDADORES VV. E INF. POSADAS XI	30	POBADAS	Posadas Km. 01 Mar 46	5409000	Construcción de Viviendas	Abon. NACIÓN Abon. PROVINCIA SUBTOTAL	156.884,85 234.463,10 391.347,95	198.884,59 89.082,07 287.966,66	237.224,62 82.458,49 319.683,11	318.440,83 88.163,81 406.604,64	318.440,83 88.163,81 406.604,64	318.440,83 88.163,81 406.604,64	318.440,83 88.163,81 406.604,64	318.440,83 88.163,81 406.604,64	318.440,83 88.163,81 406.604,64	318.440,83 88.163,81 406.604,64	318.440,83 88.163,81 406.604,64	318.440,83 88.163,81 406.604,64	318.440,83 88.163,81 406.604,64	318.440,83 88.163,81 406.604,64		
91	9806	Ab-09	HEDELUX S R L	3068374480	38 SOLDADORES VV. E INF. POSADAS XIV	30	POBADAS	Posadas Km. 01 Mar 46	5408000	Construcción de Viviendas	Abon. NACIÓN Abon. PROVINCIA SUBTOTAL	158.600,29 234.545,45 393.145,74	194.574,29 89.166,91 283.741,20	237.038,98 82.583,96 319.622,94	347.739,98 88.288,99 436.028,97	347.739,98 88.288,99 436.028,97	347.739,98 88.288,99 436.028,97	347.739,98 88.288,99 436.028,97	347.739,98 88.288,99 436.028,97	347.739,98 88.288,99 436.028,97	347.739,98 88.288,99 436.028,97	347.739,98 88.288,99 436.028,97	347.739,98 88.288,99 436.028,97	347.739,98 88.288,99 436.028,97	347.739,98 88.288,99 436.028,97		
95	10204	Ab-09	FRANSA I	3068374260	38 SOLDADORES VV. E INF. POSADAS XVII	30	POBADAS	Posadas Km. 01 Mar 46	5408000	Construcción de Viviendas	Abon. NACIÓN Abon. PROVINCIA SUBTOTAL	209.967,31 252.571,00 462.538,31	289.161,38 100.248,94 389.410,32	302.829,10 104.864,44 407.693,54	235.262,83 141.583,75 376.846,58	235.262,83 141.583,75 376.846,58	235.262,83 141.583,75 376.846,58	235.262,83 141.583,75 376.846,58	235.262,83 141.583,75 376.846,58	235.262,83 141.583,75 376.846,58	235.262,83 141.583,75 376.846,58	235.262,83 141.583,75 376.846,58	235.262,83 141.583,75 376.846,58	235.262,83 141.583,75 376.846,58	235.262,83 141.583,75 376.846,58		
97	10004	Ab-09	FRANCISCA S R L	30681028163	38 SOLDADORES VV. E INF. POSADAS XIX	30	POBADAS	Posadas Km. 01 Mar 46	5408000	Construcción de Viviendas	Abon. NACIÓN Abon. PROVINCIA SUBTOTAL	46.662,62 196.190,71 242.853,33	118.635,49 41.510,38 160.145,87	153.210,27 53.180,92 206.391,19	287.530,58 99.785,59 387.316,17	287.530,58 99.785,59 387.316,17	287.530,58 99.785,59 387.316,17	287.530,58 99.785,59 387.316,17	287.530,58 99.785,59 387.316,17	287.530,58 99.785,59 387.316,17	287.530,58 99.785,59 387.316,17	287.530,58 99.785,59 387.316,17	287.530,58 99.785,59 387.316,17	287.530,58 99.785,59 387.316,17	287.530,58 99.785,59 387.316,17	287.530,58 99.785,59 387.316,17	
101	10006	Ab-09	DUCHINAZO S A	30687801737	38 SOLDADORES VV. E INF. POSADAS XXIV	30	POBADAS	Posadas Km. 01 Mar 46	5408000	Construcción de Viviendas	Abon. NACIÓN Abon. PROVINCIA SUBTOTAL	141.283,17 202.318,03 343.601,20	59.077,61 228.488,90 287.566,51	68.502,25 241.486,62 310.000,87	155.502,25 283.674,90 439.177,15	155.502,25 283.674,90 439.177,15	155.502,25 283.674,90 439.177,15	155.502,25 283.674,90 439.177,15	155.502,25 283.674,90 439.177,15	155.502,25 283.674,90 439.177,15	155.502,25 283.674,90 439.177,15	155.502,25 283.674,90 439.177,15	155.502,25 283.674,90 439.177,15	155.502,25 283.674,90 439.177,15	155.502,25 283.674,90 439.177,15	155.502,25 283.674,90 439.177,15	



RO. SANTIAGO E. RIBO
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

C.P.N. JUAN FLACH
Director de Prog. Financiera
I. PRO. D. HA.

ANEXO

ANEXO II CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

S.S.D.U.V
ACU Nº 498/11

RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.
PROVINCIA DE MISIONES
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL

Nº Prog	Lín. Nº Ejecutor	Año	Forma	CUIT	NOMBRE DEL PROYECTO	Cm. Ync.	LOCALIDAD	UBICACION ZONATA	CODIGO LOCALIDAD (INDEB)	LÍNEA DE ACCION	A-PORTE	MIZ 1	MIZ 2	MIZ 3	MIZ 4	MIZ 5	MIZ 6	MIZ 7	MIZ 8	MIZ 9	MIZ 10	TOTAL	
102	109908	Abi-09	PATRI CONSTRUCCIONES S.A.	3054866283	20 SOLIDARIADOR VV. E INF. POBADAS XXV	20	POBADAS	Sec. 013-Chac. 005- M.000- Parcel. 100- M.000- Parcel. 41872	54026000	Construcción de Viviendas	Abi-09 NACION	107.861,42	111.379,73	213.051,96	280.181,14	223.053,72	194.391,12	135.375,91	85.484,87	182.351,97	73.838,36	1.809.000,00	
								Abi-09 PROVINCIA				57.550,48	38.724,72	74.074,33	97.413,93	67.586,29	47.997,77	47.997,77	30.088,17	83.405,48	25.927,78	1.059.072,96	
								Abi-09 SUBTOTAL				155.411,90	150.104,45	287.126,29	377.595,07	300.639,48	261.977,41	182.443,68	115.553,04	246.055,43	99.241,11	2.867.072,96	
103	110908	Abi-09	CARLOS F. ROSIELLA CONSTRUCCIONES S.A.	3080598837	20 SOLIDARIADOR VV. E INF. POBADAS XXV	20	POBADAS	Sec. 011-Chac. 005- M.000- Parcel. 003 (Gral)	54026000	Construcción de Viviendas	Abi-09 NACION	131.410,59	125.454,55	132.273,56	138.408,60	134.033,23	134.422,37	213.772,28	201.785,41	184.399,01	201.785,41	1.808.000,00	
								Abi-09 PROVINCIA				163.542,54	43.478,38	46.084,21	47.867,82	46.151,46	46.988,32	73.919,07	73.423,70	89.825,18	83.806,53	872.793,93	
								Abi-09 SUBTOTAL				294.953,12	168.932,93	178.357,77	186.276,42	180.184,69	181.410,69	287.691,35	285.204,21	271.680,59	248.305,56	2.286.279,31	
104	111908	Abi-09	HIDRECO S.R.L.	3087934851	20 SOLIDARIADOR VV. E INF. POBADAS XXV	20	POBADAS	Sec. 015-Chac. 005- M.000- Parcel. 007 & 008	54026000	Construcción de Viviendas	Abi-09 NACION	75.016,59	102.784,97	145.519,18	202.353,94	175.880,74	192.448,03	193.755,81	139.527,17	198.811,54	196.465,43	1.808.000,00	
								Abi-09 PROVINCIA				148.344,52	35.821,44	50.431,52	70.138,33	82.132,03	86.707,76	53.982,91	48.355,12	85.781,60	88.287,80	877.272,96	
								Abi-09 SUBTOTAL				223.361,11	138.606,41	195.950,70	272.492,27	241.412,77	259.187,82	247.438,72	167.882,08	256.553,14	264.553,03	2.286.272,85	
106	112908	Abi-09	PROCEBA S.R.L.	30831029163	10 SOLIDARIADOR VV. E INF. POBADAS XXV	10	POBADAS	Sec. 014-Chac. 005- M.000- Parcel. 008- M.000- Parcel. 008- M.000- Parcel. 41533	54026000	Construcción de Viviendas	Abi-09 NACION	31.056,81	79.824,84	101.872,83	191.389,69	268.360,22	325.124,74	273.008,24	176.333,68	103.900,84	89.167,91	1.808.000,00	
								Abi-09 PROVINCIA				130.792,06	27.886,12	35.834,68	66.993,63	89.883,40	112.978,58	95.907,48	61.239,86	35.819,88	24.243,86	870.768,82	
								Abi-09 SUBTOTAL				161.848,87	107.711,06	137.707,51	258.383,32	345.443,62	386.916,32	269.441,16	138.153,56	125.087,74	94.011,77	2.295.769,82	
107	113908	Abi-09	OLUCIN S.A.	3085869881	10 SOLIDARIADOR VV. E INF. POBADAS XXV	10	POBADAS	Sec. 014-Chac. 007- M.000- Parcel. 012- M.000- Parcel. 009- M.000- Parcel. 008- M.000- Parcel. 008	54026000	Construcción de Viviendas	Abi-09 NACION	51.124,75	109.728,31	166.807,28	275.188,20	327.158,15	242.031,15	178.604,38	137.489,88	101.519,28	80.312,87	1.808.000,00	
								Abi-09 PROVINCIA				84.589,00	33.450,17	34.898,55	27.215,19	37.657,06	34.159,50	36.615,70	237.479,53	138.900,72	94.011,77	2.295.769,82	
								Abi-09 SUBTOTAL				135.714,50	143.178,48	201.705,83	302.386,40	364.816,30	212.763,88	174.104,26	138.489,43	175.330,65	175.330,65	4.104.500,00	
108	114908	Abi-09	PIRA S.R.L.	3083087250	10 SOLIDARIADOR VV. E INF. POBADAS XXV	10	POBADAS	Sec. 017-Chac. 005- M.000- Parcel. 009- M.000- Parcel. 008	54026000	Construcción de Viviendas	Abi-09 NACION	20.220,88	96.708,29	101.176,95	78.840,82	69.698,08	108.448,83	98.158,89	82.086,23	82.442,24	35.805,81	808.000,00	
								Abi-09 PROVINCIA				15.408,88	100.185,48	106.173,50	147.806,22	147.806,22	147.806,22	147.806,22	147.806,22	147.806,22	147.806,22	1.478.062,22	
								Abi-09 SUBTOTAL				35.629,76	196.893,77	207.350,45	226.647,04	256.254,30	256.254,30	256.254,30	256.254,30	256.254,30	256.254,30	2.286.272,85	
111	115908	Abi-09	LANCON S.R.L.	30708182104	10 SOLIDARIADOR VV. E INF. POBADAS XXV	10	POBADAS	Sec. 015-Chac. 005- M.000- Parcel. 0103- M.000- Parcel. 008	54026000	Construcción de Viviendas	Abi-09 NACION	83.579,80	100.185,48	106.895,39	74.184,90	66.814,33	106.548,23	96.332,18	86.332,18	86.332,18	86.332,18	86.332,18	808.000,00
								Abi-09 PROVINCIA				82.047,87	38.027,44	37.682,82	25.725,53	23.169,59	38.183,93	33.005,67	28.888,94	22.281,83	13.773,58	340.144,77	
								Abi-09 SUBTOTAL				165.627,67	138.212,92	144.578,21	99.910,43	89.983,92	144.712,16	129.337,85	115.221,12	109.214,01	100.114,01	1.148.144,77	
112	116908	Abi-09	MUDOS S.A.	3071035878	10 SOLIDARIADOR VV. E INF. POBADAS XXV	10	POBADAS	Sec. 018-Chac. 182- M.000- Parcel. 001	54026000	Construcción de Viviendas	Abi-09 NACION	425.028,60	35.994,02	37.658,80	25.715,29	23.100,17	36.987,17	23.100,17	36.987,17	36.987,17	36.987,17	36.987,17	808.000,00
								Abi-09 PROVINCIA				465.625,78	138.848,26	146.313,69	89.983,39	83.622,22	106.860,04	96.334,30	83.316,82	84.282,86	40.303,04	808.000,00	
								Abi-09 SUBTOTAL				890.654,38	249.842,28	244.072,49	115.693,46	110.020,31	143.847,21	133.324,04	120.303,99	121.270,02	77.290,21	1.616.000,00	
113	120908	Abi-09	PORRAMON S.R.L.	3070868726	10 SOLIDARIADOR VV. E INF. POBADAS XXV	10	POBADAS	Sec. 013-Chac. 005- M.000- Parcel. 0130- M.000- Parcel. 18200	54026000	Construcción de Viviendas	Abi-09 NACION	63.587,18	103.852,24	106.854,89	74.185,41	66.823,22	106.860,04	96.334,30	83.316,82	84.282,86	40.303,04	808.000,00	
								Abi-09 PROVINCIA				82.034,35	35.987,08	37.851,35	25.710,34	23.155,71	38.980,05	33.985,42	28.871,14	22.988,43	13.985,89	339.989,76	
								Abi-09 SUBTOTAL				145.621,53	139.839,32	144.706,24	99.895,75	89.978,93	143.820,09	128.720,72	112.168,08	86.531,08	54.288,93	1.147.989,76	
114	121908	Abi-09	INDO S.A.	3071035878	10 SOLIDARIADOR VV. E INF. POBADAS XXV	10	POBADAS	Sec. 018-Chac. 181- M.000- Parcel. 005	54026000	Construcción de Viviendas	Abi-09 NACION	435.889,81	499.182,70	517.434,49	498.184,83	408.759,33	668.348,77	697.285,43	592.313,78	494.106,48	269.241,90	4.824.000,00	
								Abi-09 PROVINCIA				318.010,00	190.474,87	196.794,03	190.886,49	155.212,38	254.281,01	231.838,68	199.301,08	154.196,31	102.735,59	1.990.710,44	
								Abi-09 SUBTOTAL				753.899,81	689.657,57	714.228,52	689.071,32	563.971,71	922.629,78	896.624,11	793.486,81	613.448,29	572.077,49	6.814.710,44	
115	122908	Abi-09	KURTEN CARUJANY CONSTRUCCIONES S.A.	3061899298	10 SOLIDARIADOR VV. E INF. PUERTO ESPERANZA	80	PTO. ESPERANZA	Sec. 018-Chac. 005- M.000- Parcel. 02877- M.000- Parcel. 00200	54026000	Construcción de Viviendas	Abi-09 NACION	130.081,20	178.147,10	181.168,69	189.882,14	134.551,01	214.029,62	194.021,28	187.847,58	126.955,84	79.029,62	1.808.000,00	
								Abi-09 PROVINCIA				99.885,28	66.751,33	67.879,83	80.195,43	72.939,34	82.929,58	47.232,87	47.232,87	20.810,54	652.514,00		
								Abi-09 SUBTOTAL				230.066,48	244.898,43	249.048,52	264.077,57	207.480,35	276.951,86	241.253,15	174.288,41	100.835,70	2.460.514,00		
118	125908	Abi-09	PEREYRE CONSTRUCCIONES S.R.L.	3070868726	20 SOLIDARIADOR VV. E INF. PUERTO PIRAY	20	PTO. PIRAY	Sec. 012-Chac. 000- M.000- Parcel. 05-06- M.000- Parcel. 05-06	54064000	Construcción de Viviendas	Abi-09 NACION	124.201,83	158.542,82	171.555,91	190.139,57	134.551,01	214.031,23	194.022,89	181.953,99	145.012,68	97.988,30	1.808.000,00	
								Abi-09 PROVINCIA				94.027,30	59.745,23	60.813,42	67.400,99	47.895,86	75.870,14	68.777,55	51.536,80	34.735,04	800.008,44		
								Abi-09 SUBTOTAL				218.229,13	218.288,05	232.369,33	257.540,56	182.446,81	289.901,37	250.000,44	136.416,98	132.723,34	2.228.008,44		



ING. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

C.P.N. JUAN FLACOR
Director de Prog. Financier
I. PRO. D. HA.

S.S.D.U.V. N° 498/11

RECONVERSION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.
 PROVINCIA DE MISIONES
 INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL

ANEXO II
 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

N° Proy	Lin. N°	Act. N°	Entidad	C.U.I.	NOMBRE DEL PROYECTO	Cant. Vv.	LOCALIDAD	UBICACION EXACTA	COMUNIDAD LOCALIDAD (UBIPEC)	LINEA DE ACCION	AFONTEA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	TOTAL
124	13208	AN-05	FORESTAL POCARUJA S.A	30707181098	20 SOLIDARIDAD MUR VV. E INF. SAN JAVIER I	20	SAN JAVIER	Op. 13 Mar 09 Soc 001-Chac.000	5419040	Construcción de Viviendas	141.508,92	171.147,46	155.608,47	212.160,42	170.516,75	196.416,31	185.145,24	180.051,73	121.769,70	83.828,88	1.508.000,00	
130	13708	AN-06	CARURE I S R L	30709302860	20 SOLIDARIDAD MUR VV. E INF. SAN PEDRO #	20	SAN PEDRO	Op. 13 Mar 09 Soc 001-Chac.000	5411200	Construcción de Viviendas	142.265,72	163.028,85	178.842,24	197.216,58	179.061,52	229.533,84	207.305,24	172.497,36	132.068,16	82.129,48	1.680.000,00	
134	14108	AN-06	FORESTAL LA NAYIA S &	30801104951	20 SOLIDARIDAD MUR VV. E INF. SANTA ANA	20	SANTA ANA	Op. 03 Mar 09 Soc 001-Chac.000	54021000	Comunidad de Viviendas	221.033,48	47.271,35	50.988,87	57.164,88	51.630,17	66.572,32	80.108,14	90.016,60	38.294,08	23.813,72	566.911,81	
136	14806	AN-06	CARURE I S R L	307830080	10 SOLIDARIDAD MUR VV. E INF. BARTOLOME DE LOMBES	10	BOO DEL MERS	Op. 03 Mar 09 Soc 015-Chac.000	5400200	Comunidad de Viviendas	71.839,26	97.099,78	84.354,39	88.112,40	84.525,26	102.495,81	97.840,34	87.459,34	88.285,09	47.168,01	808.000,00	
TOTALES											1.885	2.142.271,15	16.173.981,48	19.838.859,18	18.066.091,20	22.296.074,98	27.163.276,18	18.178.278,41	16.968.524,02	16.118.898,21	11.157.289,18	18.048.000,00

ANEXO

ING. SANTIAGO ROS
 PRESIDENTE
 L. PRO. D. HA.

C.F.N. JUAN FLAHER
 Director de Prog. Financieros
 L. PRO. D. HA.



ANEXO



REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

Artículo Primero: El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1° de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo Tercero: En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 - Transferencias ó 6 - Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:

- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
 - 1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.
 - 2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires¹, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL.

¹ Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.

S.S.D.U.V.V. Nº 498/11
ACU

2905
12-31
[Handwritten signatures and marks]

183

ANEXO

Anexo al Artículo 1º

FOLIO 219
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

FOLIO 219
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.

S.S.D.U.V
ACTU N° 498/11

2948 1203

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

ANEXO

Anexo al Artículo 1º



183 207

j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:

1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.

2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.

ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.

S.S.D.U.Y.V. No 498/11
ACU

MPPFPyS
12071

2845

N!
Handwritten signature and scribbles

183

ANEXO

Anexo al Artículo 1.



Artículo Cuarto: Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

Artículo Quinto: Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

- 1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;
- 2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8° del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN;
- 3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.
- 4) La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN a través de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto N° 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaria procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

- 1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;
- 2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la

ACU. N° 498/11

MPPFIPyS
USCAP - PAGO 301
12071

2845
[Handwritten signatures and marks]

183

ANEXO

Anexo al Artículo 1º



Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL.

El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

- 3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

Artículo Sexto: En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

- a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:
 - 1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscriptos;
 - 2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
 - 3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;
- b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;
- c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto Nº 411/80 (t.o. por Decreto Nº 1265 de fecha 6 de Agosto de 1987) a la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1º de la Resolución Nº 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de

S.S.E.U.V.V.
ACU. Nº 498/11

MPFIPyS
12/7/11

Handwritten signatures and initials, including a large 'M' and 'A'.

ANEXO



183

cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6° de la misma.

Artículo Octavo: Informes periódicos:

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN en forma trimestral, entre el 1° y el 10° día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5° del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

- 1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.
- 2) Montos involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.
- 3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1° y el 5° día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descripta en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS.

S.S. D.U.V. No 498/11

MPFiPyS
L. 2071

2945

ANEXO

183



Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.

Artículo Décimo: La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.

d.

S.S.D.U.V.V.
ACU N° 498/0

MPPiPyS
12071

2945

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 498/11

PROGRAMA:

RENCIÓN DE CUENTAS a/Aports Nacional
Correspondiente a la Cuota N°

Mea :

No de CUIL/CUIT:

Instituto / Municipio/ENTE:

PLANILLA A1

N° de Proyección	Localidad	Nombre de la Obra	Cant. del Imp. de Obra	Avance Mensual Financiero		Financiamiento		Avance Acumulado		Viviendas Terminadas	Viviendas en Ejecución	Viviendas no Iniciadas	Observaciones
				Previsto	%	Certificado	%	Financiado	%				
				Previsto	%	Certificado	%	Financiado	%	Avance Acumulado %	Financiado		
				Monto		Monto		Monto		Monto			
				Diferencia	%	Diferencia	%	Diferencia	%	Diferencia			
				Monto		Monto		Monto		Monto			
				%		%		%		%			
				15 % Monto Prog.		Saldo		Saldo		Saldo			

El Instituto/Municipio/Ente se compromete expresamente por lo presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

- Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera íntegra y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas presupuestales y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran;

L.A PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Máxima Autoridad
del Instituto/Municipio o Ente

[Handwritten signature]

ANEXO

183



PROGRAMA:

PLANILLA A2

RENDICIÓN DE CUENTAS s/Aporte Nacional
Correspondiente a la Cuota N°

ANEXO IV

Mes :

No de CUIL/CUIT:

Instituto / Municipio/Ente:

Sucursal:

Cuenta Bco. Nación N°

Nº de orden	Proyecto o Nº	Localidad	Empresa	Nro de CUIT/CUIL	Factura Nro.	Recibo Nro.	Fecha de Emision	Concepto - Certificado Nro	Fecha de Cancelación	Orden de Pago o Cheque Nro.	Observaciones

El Instituto/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

- a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran;

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Máxima Autoridad
del Instituto/ Municipio/Ente



ANEXO

183

S.S.D.U.y.V.
AGU N° 498/11


945

183

ANEXO



ANEXO IV



PROGRAMA:
INSTITUTO:

OBRA Nº
LOCALIDAD / DEPARTAMENTO:
CONTRATISTA:
Nº DE CUIL/CUIT:
FECHA ACTA INICIO:
PLAZO DE OBRA:

Monto Contrato: \$.....
APORTE PROGRAMA: \$.....
APORTE INSTITUTO: \$.....
SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
MES/AÑO BÁSICO:
FECHA DE MEDICIÓN:

Detalle de Importes

CONCEPTO	VIVIENDA	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	TOTAL
Cert. Trabajos ejecutados	\$.....	\$.....	\$.....
Importe Bruto Certificado	\$.....	\$.....	\$.....
Retención de Garantías	\$.....	\$.....	\$.....
Monto a pagar en el presente Certificado	\$.....	\$.....	\$.....

Importe a cargo del Programa	\$.....
Importe a cargo del INSTITUTO	\$.....

Detalle Avance Físico

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Físico Vivienda	%.....	%.....	%.....
Avance Físico Infraest.	%.....	%.....	%.....
Porcentaje Total Físico	%.....	%.....	%.....

Detalle Avance Financiero Programa

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Financiero Vivienda	\$.....	\$.....	\$.....
Avance Financiero Infraest.	\$.....	\$.....	\$.....
Total Bruto	\$.....	\$.....	\$.....


Firma Contratista

Firma Autoridad del INSTITUTO

S.S.I.D.U.Y.V. Nº 498/11 ACU.

Handwritten signature and date 24/5

Large handwritten signature



**INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA
LOS PROGRAMAS FEDERALES**

1 Normativa y alcances

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.

2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas

2.1 Primera rendición

Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:

a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA

a.1) Copia del Acta de inicio de obra

a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.

a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.


2.1.1 Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.

SSOLUY
ACU Nº 498/11

2945

183

ANEXO



2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267 /2008 que se adjunta.

2.2 Rendiciones subsiguientes

Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2

2.3 Última rendición

Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2

S.S.D.U.y.V.
ACU. N° 498/11

2

2945

[]

M

M



PROVINCIA DE MISIONES
GOBERNACION

3256-GM-2007
RECORRIDO DE LA FOLIA

ANEXO



POSADAS, 28 DIC 2007

183

DECRETO N° 159



VISTO: el cambio de autoridades superiores dispuesto por el Gobierno Provincial; y

CONSIDERANDO:

QUE, en el ámbito del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (I.Pro.D.Ha.) se hace necesario confirmar al Ing. Santiago Emilio ROS - D.N.I. N° 10.490.686 - en el cargo de Presidente del Directorio;

QUE, en consecuencia, corresponde el dictado del presente instrumento;

POR ELLO:

**EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE MISIONES
D E C R E T A**

ARTICULO 1°.- CONFIRMASE a partir de la fecha del presente Decreto, en el cargo de Presidente del Directorio del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, al Ing. Santiago Emilio ROS - D.N.I. N° 10.490.686, en el que fuera designado por Decreto N° 1.191 de fecha 26 de agosto de 2003.

ARTICULO 2°.- REFRENDARA el presente Decreto el señor Ministro Secretario de Estado de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos.

ARTICULO 3°.- REGISTRESE, comuníquese, dése a publicidad. Tomen conocimiento Secretaría de Estado de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, Dirección General de Coordinación del Sector Público, Dirección General de Presupuesto, Dirección de Liquidaciones de la Contaduría General de la Provincia e Instituto de Previsión Social. Cumplido, **ARCHIVASE** el expediente en la Unidad Sectorial de Personal correspondiente.-

S.S.D.U.Y.V. N° 498/07
ACU

2005

[Signature]
Dr. CARLOS MARCELO SYMONE
Ministerio Legal y Justicia
Provincia de Misiones

[Signature]
Dr. JORGE DANIEL FRANCO
Ministro Secretario de Gobierno
Provincia de Misiones
c/o. Secretaría de Estado de Hacienda,
Finanzas, Obras y Servicios Públicos



Dr. MAURICE FABIAN CLOSS
GOBERNADOR
PROVINCIA DE MISIONES

ES FOTOCOPIA

[Signature]
Srta. BEATRIZ FORSTER
JEFE DTO. DESPACHO
I.PRO.D.HA.

ES FOTOCOPIA
[Signature]
Srta. LUIGECIA SILVA
c/o. Dpto. Asuntos Administrativos
c/o. Dirección Despacho P.R.
Subsecretaría Legal y Técnica