



*Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas*

1207

106

BUENOS AIRES, 08 AGO 2013

VISTO el Expediente N° 0112046/2013 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 27 de marzo de 2013 se celebró el Convenio Particular entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la Provincia de MENDOZA, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; a efectos de financiar la construcción de TRESCIENTAS OCHENTA (380) viviendas en las Localidades de JUNÍN, LAS HERAS, LUJÁN DE CUYO, MALARGÜE, MAIPÚ, SAN MARTÍN y SAN RAFAEL, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución N° 267 de fecha 11 de abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.



Handwritten signature and initials.



*Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas*

1207

107


Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia total del monto comprometido en el mencionado Convenio Particular y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras, conforme lo establecido en dicho Convenio Particular y según la disponibilidad presupuestaria.

Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Artículo 35 Inciso d) del Anexo





*Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas*

1207

108

del Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 27 de marzo de 2013 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la Provincia de MENDOZA, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; a efectos de financiar la construcción de TRESCIENTAS OCHENTA (380) viviendas en las Localidades de JUNÍN, LAS HERAS, LUJÁN DE CUYO, MALARGÜE, MAIPÚ, SAN MARTÍN y SAN RAFAEL, que en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el Convenio Particular, citado en el artículo 1° de la presente resolución, al INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la Provincia de MENDOZA, por



MPFIPyS
UDAP-PROY-514

7140

MA

NY

NY

NY

NY

NY



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

108

la suma total de PESOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO (\$ 76.937.100), la cual se efectuará conforme surge del mencionado Convenio Particular.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el Convenio Particular referido en el artículo 1° de la presente resolución y según la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 - Actividad 01 - Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1, Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° **1207**

JOSE FRANCISCO LUPEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

MPPiPyS
JUDAP-PROV-56
7/1/10
[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO



CONVENIO PARTICULAR

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

"TECHO DIGNO"

110


En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los 27... días del mes de Marzo del año 2013 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. GERMAN ARIEL NIVELLO, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8º Piso, Oficina 801 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por una parte; y por la otra el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la Provincia de Mendoza (en adelante "EL INSTITUTO") representado por su Presidente Lic. HÉCTOR OMAR PARISI, con domicilio legal en la calle Lavalle Nº 92 de la Ciudad de Mendoza, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Nº 428/2009 de fecha 22 de Abril de 2009 y su normativa complementaria.-----

PRIMERA: "EL INSTITUTO", que ha licitado y adjudicado, se compromete a que las obras detalladas en el ANEXO I que forma parte integrante del presente Convenio, se ejecuten según los términos de los Contratos a celebrarse con las empresas

SSDUV
427/13

M
MPPiPys
JUDAP-PROY-501
7/1/10

ANEXO



adjudicatarias, respetando en un todo el Reglamento Particular que rige "EL PROGRAMA", y normativa complementaria. Asimismo, "EL INSTITUTO" se compromete como comitente de las obras a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, "EL INSTITUTO" presentó ante "LA SUBSECRETARÍA".-----

SEGUNDA: La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. "LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, presentadas por "EL INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional N° 1295/2002, en el prototipo establecido por "LA SUBSECRETARÍA". A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes de Diciembre de 2012.-----

TERCERA: "El INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la NACIÓN. A tal efecto, "El INSTITUTO" declara contar con los recursos Provinciales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.-----

CUARTA: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que "EL INSTITUTO" acordó con "LA

SSDUV
422/13
MPFIPYS
UDAP-PROY. 1
7140

ANEXO



SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARIA" prevé realizar los desembolsos a "EL INSTITUTO" (CUIT 30-99907804-0) por anticipado del CIENTO POR CIENTO (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y subsiguientes, en la Cuenta del Banco de la Nación N° 2405-6280139304 de la Sucursal Ejército de los Andes, la que deberá estar dada de alta en el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANAS PUBLICAS DE LA NACION. Los pagos de "EL INSTITUTO" a las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida y conformada por "EL INSTITUTO", la cual deberá ser presentada a "LA SUBSECRETARIA" incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARIA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma, y que la misma se encuentra en condiciones de ser entregada en forma inmediata a los adjudicatarios.-----

QUINTA: "EL INSTITUTO" declara mediante el presente Convenio Particular, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de las obras, según el Plan de Trabajos que como ANEXO I se adjunta al presente Convenio Particular, dentro de los TREINTA (30) días corridos, a partir de la acreditación del anticipo financiero del 1° DESEMBOLSO (1°


L. C. [Signature]
PRESIDENTE H. D.
Instituto Provincial de la Vivienda

S.S. D.L.W.
ACU
422/13

MPPFPyS
JUDAP.PROY.SCS
7/140


ANEXO



ANTICIPO) del aporte correspondiente a la NACION en la cuenta de "EL INSTITUTO":-

SEXTA: "EL INSTITUTO" se obliga a mantener indemne a "LA SUBSECRETARIA", de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "EL INSTITUTO" deba responder en su carácter de comitente de las obras. A tales fines, "EL INSTITUTO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caución por Anticipo Financiero b) Seguro de Caución por Cumplimiento de Contrato c) Seguro de todo Riesgo de Construcción, d) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, e) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, f) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, g) Seguro de automotores, equipos y máquinas, h) Seguro contra incendio, i) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.-----

SEPTIMA: "EL INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARIA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACION, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo


Lic. ENRIQUE PARISI
PRESIDENTE H. D.
Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D. 114
Nº 422/13

MPFIP/S
JUDAP-PROV
7140

ANEXO



establecido en las Resoluciones N° 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "EL INSTITUTO" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.-----

OCTAVA: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la Cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".-----

NOVENA: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.-----

S.S.D.U.V.
ACU
477/13

MPFIPyS
UDAP-PROY-50
7140

ANEXO



DECIMA: "EL INSTITUTO" evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por "EL INSTITUTO" con sus propios recursos.-----

DECIMA PRIMERA: La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.-----

DECIMA SEGUNDA: Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "EL INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----

DECIMA TERCERA: "EL INSTITUTO" deberá coordinar las etapas del proceso de adjudicación, de manera que al concluirse las obras, las viviendas sean entregadas a los adjudicatarios, quienes deberán comenzar a abonarlas en un plazo no mayor a DOS (2) meses desde la recepción de la obra y escrituradas en un plazo no mayor a SEIS (6) meses desde la adjudicación.-----

DECIMA CUARTA: "EL INSTITUTO" deberá destinar un cupo de hasta un DIEZ POR CIENTO (10%), sobre el total de unidades de viviendas que se construyen a través del presente Convenio, para adjudicar a los trabajadores afiliados a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que residan en las respectivas localidades y se hayan registrado para acceder a este beneficio. Asimismo "EL INSTITUTO" se compromete a dar cumplimiento a lo previsto en el Programa en relación al mínimo del CINCO POR CIENTO (5%) de viviendas destinadas a personas


Handwritten box containing the number '427' and some illegible text.

Stamp: MPFIPyS UDAP-PROYECTO 7/140

Handwritten signature of Lic. OMAR PARISI

Lic. OMAR PARISI
PRESIDENTE H. D.
Instituto Provincial de la Vivienda


ANEXO




117

Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,
INVERSION PÚBLICA Y SERVICIOS.-----

Previa lectura, las partes firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.-----


LIC. OMAR PARISI
PRESIDENTE H. D.
Instituto Provincial de la Vivienda


ING. GERMANA NIVELLO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

S.S.D.U.V.V.
422/13

MPFIPyS
JUBAP-PROV-501
7140

422/13

MPFIPYS
JOAB PROJ. 441

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: Mendoza.
MUNICIPIO: Departamento Junin.
LOCALIDAD: Ciudad Junin.
LICITACION PUBLICA: Nº 2287 - G - 2012.
DENOMINACION OBRA: Barrio AMEC - Departamento de Junin - Mendoza - Construcción de 16 Viviendas.
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 16 Viviendas.
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: Cerriñ Los Barreales S/Nº, Distrito Ciudad, Departamento de Junin, Provincia de Mendoza
EMPRESA/CIUT: Sendra Martín Esgarido / Cuit: 26-29.861.913-2.
PLAZO DE OBRA: 10 meses (300 días corridos).
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
VIVIENDA (IPV 1)	80,93%	\$ 3.773.671,04	5,12%	4,51%	5,07%	7,48%	8,62%	9,44%	13,50%	11,80%	10,63%	4,77%	
			\$ 236.873,38	\$ 210.193,48	\$ 236.231,81	\$ 348.667,20	\$ 401.895,97	\$ 440.010,04	\$ 629.448,33	\$ 550.201,24	\$ 493.860,37	\$ 222.269,22	
URBANIZACIÓN	6,20%	\$ 268.097,64	0,63%	0,54%	1,20%	0,75%	1,04%	1,04%	0,29%	0,26%	0,44%	0,00%	
			\$ 29.545,78	\$ 25.324,95	\$ 55.882,57	\$ 34.922,99	\$ 48.568,41	\$ 48.568,41	\$ 13.645,41	\$ 20.410,29	\$ 0,00%	\$ 0,00%	
RED DE AGUA	3,41%	\$ 159.189,82	0,00%	0,42%	0,87%	1,46%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			\$ 0,00	\$ 19.593,80	\$ 40.795,22	\$ 68.283,86	\$ 30.496,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
RED DE CLOACAS	3,14%	\$ 146.319,60	0,00%	0,00%	0,23%	0,93%	0,75%	1,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.666,70	\$ 43.325,23	\$ 35.131,34	\$ 57.196,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
RED ELÉCTRICA	1,81%	\$ 74.903,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,27%	0,62%	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%	
			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.763,94	\$ 12.613,75	\$ 28.695,53	\$ 30.830,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
RED DE GAS	1,20%	\$ 56.147,77	0,00%	0,25%	0,25%	0,43%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			\$ 0,00	\$ 11.701,20	\$ 11.740,50	\$ 19.853,85	\$ 12.852,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,50%	\$ 163.347,93	0,00%	0,00%	1,05%	1,08%	0,85%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.906,37	\$ 50.558,18	\$ 39.758,89	\$ 24.126,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL	100%	\$ 4.662.657,30	5,76%	5,72%	6,67%	12,19%	12,47%	12,84%	14,45%	12,06%	11,07%	4,77%	
% por MES			5,76%	11,48%	20,15%	32,34%	44,81%	57,65%	72,10%	84,16%	95,23%	100,00%	
% ACUMULADO			\$ 268.419,16	\$ 266.813,43	\$ 404.223,17	\$ 568.393,25	\$ 581.317,52	\$ 598.596,80	\$ 673.924,02	\$ 562.430,07	\$ 516.270,68	\$ 222.269,22	
\$ por MES			\$ 268.419,16	\$ 535.232,59	\$ 939.455,76	\$ 1.507.849,01	\$ 2.089.166,53	\$ 2.887.763,39	\$ 3.361.687,35	\$ 3.924.117,42	\$ 4.440.388,08	\$ 4.662.657,30	
\$ ACUMULADO													

ANEXO

DIRECCIÓN COORDINACIÓN DE PROGRAMAS
Nº 9
FOLIO

118
PRESIDENTE H. D.
Institución Provincial de la Vivienda

SUR CONSTRUCCIONES
MARTÍN E. SENDRA

HECTOR A. FERNANDEZ
INGENIERO CIVIL
Mat. 7712 "A"

ANEXO



120
 M. J. ...
 ...

PRESIDENTE H. D.
 Instituto Provincial de la Vivienda

Ing. Fernando ...
 Mat 7198-A

Nº 42213

LACU


5/1/40


CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	VALOR	%	%	%	%	%	%	%		
VIVIENDAS	Inst. Elec. exterior	\$ 172,300.30	3.05%	0.30%	0.91%	1.87%					
	Inst. Elec. interior	\$ 57,471.15	1.05%	0.30%	0.85%	0.68%					
	Inst. Elec. gas interior	\$ 172,300.30	3.05%	0.30%	0.91%	1.83%					
	Inst. Elec. agua	\$ 118,811.53	2.10%		0.42%	0.84%	0.84%				
CANTINERÍA	Pida ch. MR. hotel N° 20 Inv.	\$ 63,085.82	1.12%		0.22%	0.33%	0.56%				
	PVP P. m. 69 - hotel N° 20 Inv.	\$ 95,814.58	1.87%		0.34%	0.51%	0.85%				
	P2 bola gaseosa, mal N° 18	\$ 89,780.24	1.68%		0.32%	0.48%	0.79%				
	V. V. E. aliento	\$ 36,401.49	0.68%				0.32%	0.64%			
	V. V. A. aliento	\$ 81,154.50	1.54%				0.54%	0.64%			
	V. V. y V. E. aliento	\$ 18,828.77	0.35%				0.17%	0.17%			
	HABITANTARIA	Barras s. c. m.	\$ 48,535.37	0.88%	0.17%	0.17%					
		Agua caliente, f. m.	\$ 94,843.87	1.77%	0.35%	0.60%	0.17%				
		colector, agua caliente	\$ 22,328.25	0.39%				0.39%			
		Tanques agua	\$ 42,828.73	0.78%					0.78%		
anillo factora girará		\$ 140,782.43	2.68%					1.24%	1.24%		
Camera elevacion		\$ 25,725.72	0.45%								
vent. Camp. In. m. 20		\$ 16,592.01	0.28%								
bolaca con cloacas		\$ 41,740.38	0.74%								
desague para		\$ 28,121.19	0.51%					0.26%	0.26%		
INERÉCTRICA		Instal. Eléctrica exterior y sala	\$ 48,500.03	0.87%	0.10%	0.20%	0.44%				
	Instal. Eléctrica, lavas y bomba	\$ 57,871.89	1.01%		0.61%	0.51%					
	Instal. Eléctrica, labero e. m.	\$ 24,207.86	0.43%				0.21%	0.21%			
	Plataforma elevación	\$ 80,183.80	1.46%				0.32%	0.32%	0.21%		
	INSTALACION DAB	Cal. y lavas para lavas	\$ 59,213.09	1.05%	0.62%						
		Cafetera con gabinete	\$ 87,271.88	1.61%	0.51%					0.20%	
		Refrigerador de agua	\$ 11,185.12	0.20%				0.20%			
		Ventiladores cocina y cafetera	\$ 13,589.80	0.24%				0.24%			
		PINTURA	Amorrido	\$ 7,874.12	0.15%				0.01%	0.02%	0.03%
			Embate eléctrico en exterior	\$ 8,251.00	0.15%					0.07%	0.07%
Embate eléctrico en interior			\$ 20,894.43	0.47%					0.24%	0.24%	
Pintura lavatorio			\$ 208,789.48	3.86%				1.83%	1.10%	0.73%	
Pintura lavas dentro en muro			\$ 189,886.79	3.54%				1.06%	1.06%	0.65%	
latax en el lavatorio			\$ 76,205.65	1.33%				0.87%	0.40%	0.27%	
numeración viviendas	\$ 1,458.03		0.03%						0.05%		
VARIOS	Vidrios exterior 3mm		\$ 37,374.20	0.68%						0.33%	
	Vidrios 4 mm		\$ 2,428.77	0.04%						0.02%	
	Impulsora agua		\$ 28,121.19	0.51%				0.05%	0.05%	0.05%	
	URBANIZACION	URBANIZACION	\$ 322,479.80	5.70%				1.49%	1.07%		
		RED ELÉCTRICA	\$ 78,497.82	1.38%				0.84%	0.44%		
		RED DE AGUA	\$ 151,581.83	2.81%							
		RED DE GAS	\$ 144,393.82	2.65%							
		DESAGUAJAL	\$ 87,412.82	1.57%						0.68%	
		DESAGUAJAL	\$ 38,713.00	0.71%						0.04%	
		DESAGUAJAL	\$ 5,854,810.830	100.00%						3.26%	

100.00%

ANEXO




 Ing. Fernando Arreola
 Representante del
 121


 Presidente H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda


 Ing. Fernando Arreola
 Mat 7198-A

	Parc. \$	\$ 411,855.87	\$ 432,012.27	\$ 926,100.00	\$ 948,693.88	\$ 984,690.00	\$ 822,745.88	\$ 724,821.11	\$ 641,711.72	\$ 531,539.42	\$ 184,340.31
	Acum. \$	\$ 411,855.87	\$ 843,867.84	\$ 1,336,194.54	\$ 1,984,768.40	\$ 2,849,358.40	\$ 3,872,104.28	\$ 4,397,025.39	\$ 4,830,737.11	\$ 5,470,270.53	\$ 5,654,610.85
	Parc. %	7.28%	7.84%	9.71%	11.47%	15.29%	14.65%	12.82%	9.69%	8.40%	3.28%
	Acum. %	7.28%	14.92%	23.83%	35.10%	50.38%	64.94%	77.76%	87.34%	96.74%	100.00%

ACU No. 422/13

MOPYS
 UDA
 P. 000-01

7/1/10

M

7/1/10
MPP/PPS
UDAR-PROV

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

ANEXO

PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: LAS HERAS
 LOCALIDAD: LAS HERAS
 LICITACION PUBLICA N°: EXPTE N° 2624 - G - 2012
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO PROVIDENCIA 2
 CANTIDAD DE VIVIENDAS 46
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Prolongación BOULOGNE SUR MER ESQ. SANTA ROSA
 EMPRESA / CUIT: CONIAR S.R.L. - CUIT: 30-62910864-1
 PLAZO DE OBRA: 300 DIAS (10 MESES)
 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA											
		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
Rubros - Vivienda + infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro									
Preparación y replanteo	0,443%	\$ 60.519,08	48.415,27 \$	12.103,82							
Desmonte en retiro de material en frente de viviendas para lotes de bases	0,518%	\$ 70.724,17	70.724,17								
Relleno estabilizado en frente de viviendas	2,148%	\$ 293.421,22	293.421,22								
EKCAVACIONES											
Excavaciones para zapatas y bases	0,355%	\$ 46.533,73	24.269,97 \$	24.269,97							
HORMIGONES											
Hormigon de limpieza 40-5cm	0,506%	\$ 69.382,00	34.891,00 \$	34.891,00							
Borde de HPA*	0,188%	\$ 22.844,15	9.177,88 \$	11.472,08	2.294,42						
Zapata corrida inc. Viga de fundación (350kg)	3,768%	\$ 517.029,05	258.514,53 \$	258.514,53							
Viga de fundación V1	0,051%	\$ 6.958,79	2.782,72 \$	3.478,40	695,68						
Viga de HPA* -V1-VV-46es/15cm h350kg	1,381%	\$ 188.329,41	188.329,41								
Viga de calculo V1	0,318%	\$ 43.359,61	43.359,61								
Viga de calculo V2	0,348%	\$ 47.482,67	47.482,67								
Viga de calculo V3	0,075%	\$ 10.251,88	10.251,88								
Viga de calculo VV1	0,051%	\$ 7.009,97	7.009,97								
Losa lanque de esquila 350kg es 12cm es/15cm rep. 086 c/20	0,190%	\$ 25.897,89	25.897,89								
Columna tipo CV (18x18 es/15cm)350kg	1,981%	\$ 271.810,02	81.573,01 \$	135.855,01	27.191,00	27.191,00					
Columna tipo CV2	0,320%	\$ 43.861,48	13.104,44 \$	21.640,73	4.389,15	4.389,15					
Columnas circulares en pergülatto	0,521%	\$ 71.144,98	71.144,98								
Columna tipo C1	0,725%	\$ 98.011,05	98.011,05								
MAPOSTERIA											
Mamposteria (A=0,20m)	6,338%	\$ 685.541,12	173.109,22 \$	259.862,34	346.219,45	88.554,11					
Mamposteria (A=0,17m)	0,470%	\$ 64.170,41	64.170,41	19.251,12	25.898,16	6.417,04					
Mamposteria (A=0,10m)	0,127%	\$ 17.281,01	3.458,20 \$	5.184,30	6.912,40	1.728,10					
Tabique diatexa	0,868%	\$ 118.209,84	118.209,84								
 AISLACIONES											
Folletero 200 milímetros bajo fundaciones y con 1m de altura de sv.	0,318%	\$ 43.407,65	4.340,77 \$	17.363,06	21.703,83	21.703,83					
Aislacion horizontal de concreto hidrofugado (cemento 500kg)	0,810%	\$ 83.287,42	83.287,42								

DIRECCION COORDINADORA DE PROGRAMAS
 SSDUVA
 N° 13
 102

CONIAR S.R.L.
 FRANCISCO DA ROLO
 PRESIDENTE H. D.
 Insituto Provincial de la Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

ANEXO

COORDINACIÓN DE PROGRAMAS
FOLIO 18
Dpto. de Obras Públicas
S. de la Vivienda

422/13

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: LUJAN DE CUYO
LOCALIDAD: PERDRIEL
LICITACION PUBLICA N°: EXPEDIENTE N°: 1537 - G - 12
DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION B° LOTEO MURGIA - 30 VIVIENDAS -
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 30
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: CALLE OLAVARRIA SIN°
EMPRESA /CUIT: IRON S.A. - GYM S.R.L. - UTE
PLAZO DE OBRA: 10 MESES
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
VIVIENDA	89,39%	\$ 6.689.964,28										
TRABAJOS PRELIMINARES	1,06%	\$ 79.610,57	85,00%	17,00%								
EXCAVACIONES	0,63%	\$ 46.829,75	85,00%	15,00%								
HORMIGONES	11,91%	\$ 891.103,24	30,00%	33,90%	6,10%							
MAMPONERIA	9,50%	\$ 711.143,20	36,30%	52,30%								
ANISLACIONES	2,94%	\$ 220.099,82	1,00%	1,00%								
CUBIERTA DE TECHO	14,82%	\$ 1.109.198,07	9,00%	1,20%								
CONTRAPISOS	3,13%	\$ 234.148,75										
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS	1,96%	\$ 146.510,22										
REVOQUES	8,74%	\$ 654.278,50										
CARPINTERIA	6,11%	\$ 458.924,56										
INSTALACION SANITARIA	12,61%	\$ 943.953,96	4,75%	2,65%								
INSTALACION ELECTRICA	3,20%	\$ 239.500,72	2,00%	2,00%								
INSTALACION DE GAS	2,37%	\$ 177.284,05										
PINTURA	8,21%	\$ 614.807,72										
VARIOS	2,20%	\$ 164.573,12	5,00%	5,00%								
INFRAESTRUCTURA	8,76%	\$ 655.994,06										
URBANIZACION	8,43%	\$ 631.017,82	15,46%	12,49%	6,44%	14,44%	16,56%	13,59%	8,08%	0,45%	11,90%	0,59%
RED DE AGUA	0,09%	\$ 6.611,36	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RED DE GAS	0,25%	\$ 18.364,90	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OBRAS COMPLEMENTARIAS	1,85%	\$ 136.461,77										
DESAGÜES PLUVIALES	1,85%	\$ 136.461,77	0,00%	0,00%	0,00%	18,79%	28,19%	28,19%	18,79%	6,03%	0,00%	0,00%
TOTAL PROYECTO	100,00%	\$ 7.484.420,11										
% por MES			6,40%	6,56%	9,75%	8,04%	13,19%	12,33%	13,80%	12,37%	11,78%	5,80%
% ACUMULADO			6,40%	12,96%	22,71%	30,75%	43,94%	56,27%	70,07%	82,44%	94,22%	100,00%
\$ por MES			\$ 478.997,05	\$ 490.723,81	\$ 729.690,54	\$ 601.970,51	\$ 986.995,54	\$ 922.494,79	\$ 1.032.585,09	\$ 925.844,72	\$ 881.359,30	\$ 433.681,11
\$ ACUMULADO			\$ 478.997,05	\$ 969.720,86	\$ 1.699.411,40	\$ 2.301.381,91	\$ 3.288.377,45	\$ 4.211.474,78	\$ 5.244.069,87	\$ 6.169.904,59	\$ 7.051.263,89	\$ 7.484.420,11

Ing. Mauro Calzetta Bloise
Rep. TÉCNICO IRON S.A. - GYM S.R.L. - UTE

Ing. Atilio F. Calzetta
Rep. Legal IRON S.A. - GYM S.R.L. - UTE

RES. CMPS. D. 10/11
PRESIDENTE H. D.
Instituto Provincial de la Vivienda
422

ANEXO

DIRECCIÓN COORDINADORA DE FOMENTO
 FOLIO
 No. 23
 S.S.D. No. 500

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHIC FONDO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Mendoza
 Malpú
 Ciudad
 2252/G/12
 Construcción Barrio CO-IN-QUIM
 50
 calle Tropero Sosa s/n y Pública N° 1, Ciudad
 ING. MARIO S. BROMBERG S.A. - RETESAR S.A. - U.T.E.
 30-71255485-8
 10 meses

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Item	Código	Rubros - Vivienda + Infra Propia	Incidencia %	Monto Total Rubro	30 días	60 días	90 días	120 días	150 días	180 días	210 días	240 días	270 días	300 días
TRABAJOS PRELIMINARES														
1	1000	Preparación y Replanteo	0,56%	\$ 67.136,94	5%	30%	30%	30%	5%					
1.1	1000	Desmonte sin entulo de material en franja de vivienda para fondo de lote	1,32%	\$ 156.723,67	100%									
1.2	1410	Relleno estabilizado en franja de viviendas	5,71%	\$ 679.769,47		15%	30%	30%	25%					
2	1010	Excavación para zapata	0,93%	\$ 110.150,21	5%	25%	35%							
HORMIGONES														
3	1021	Hormigón de Limpieza, 150 kg/m ³ , e = 3 cm	0,01%	\$ 1.539,20	5%	25%	25%	20%	20%	5%				
3.1	1022	Base de HP A1	0,21%	\$ 25.421,66	5%	25%	25%	20%	20%	5%				
3.2	1023	Cimiento de hormigón delgado	3,87%	\$ 460.273,35	5%	25%	25%	20%	20%	5%				
3.3	1024	Viga de Fundación VF	1,92%	\$ 228.142,67	5%	25%	25%	20%	20%	5%				
3.4	1063	Viga de Fundación VF1	0,05%	\$ 7.722,36	5%	25%	25%	20%	20%	5%				
3.5	1981	Viga de Fundación VF1	0,05%	\$ 7.722,36	5%	25%	25%	20%	20%	5%				
3.6	1102	Viga HP A1 - VT - VV - 4 Ø 8mm, est. Ø 8mm d/ 15 cm, N° 350 kg	1,76%	\$ 209.368,28	15%	20%	20%	20%	20%	20%	5%			
3.7	1917	Viga de Cálculo V1	0,07%	\$ 48.041,55	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%			
3.8	1969	Viga de Cálculo V2	0,44%	\$ 52.610,25	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%			
3.9	1917	Viga de Cálculo V3	0,10%	\$ 11.358,75	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%			
3.10	1904	Viga de Cálculo VV1	0,07%	\$ 7.165,53	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%			
3.11	1121	Losas de agua, 350 kg, e = 12 cm, Ø 8mm d/ 15 cm, rep. Ø 8mm Ø 20 cm	0,24%	\$ 28.663,48	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%		
3.12	1072	Columna tipo CV (18 x 18 cm - 4 Ø 8mm, est. Ø 6 mm d/ 15 cm) 350 kg	2,54%	\$ 302.468,55	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%		
3.13	1912	Columna tipo CV2	0,41%	\$ 48.398,56	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%		
3.14	1989	Columnas circulares en perigado	0,66%	\$ 78.877,82	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%		
3.15	1912	Columna tipo CT	0,92%	\$ 109.703,11	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%		
MAMPONERÍA														
4	1136	Mampostería (A = 0,20 m)	8,07%	\$ 960.972,92	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	5%	
4.1	1135	Mampostería (A = 0,17 m)	0,60%	\$ 71.100,08	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	10%		
4.2	1142	Mampostería (A = 0,10 m)	0,16%	\$ 19.147,16	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	5%		
4.4	1848	Tabique ductlock	1,10%	\$ 130.971,82	15%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	30%	
ASILACIONES														
5	1126	Poliuretano de 200 micrones bajo fundaciones y vigas + 1m en altura de viviendas	0,40%	\$ 46.172,73	5%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
5.1	1126	Poliuretano de 200 micrones bajo fundaciones y vigas + 1m en altura de viviendas	0,40%	\$ 46.172,73	5%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
5.2	1127	Asilación horizontal de concreto hidrófugo (cemento 500 kg)	0,78%	\$ 92.357,60	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
5.3	1218	Asilación Vertical azulado concreto exterior (cemento 500 kg)	1,57%	\$ 186.346,43	10%	10%	10%	20%	20%	20%	20%	20%	10%	
5.4	1218	Asilación Vertical azulado concreto bañabocina 1:2, 10 m (cemento 500 kg)	0,33%	\$ 38.921,46	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
CUBIERTA DE TECHO														
6	1919	Losas macizas viga L1	0,96%	\$ 114.819,10	10%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	10%	
6.1	1922	Losas macizas viga L2	5,66%	\$ 665.592,17	10%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	10%	
6.2	1919	Losas macizas viga L3	4,70%	\$ 558.511,65	10%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	10%	
6.3	1919	Losas macizas viga L3	4,70%	\$ 558.511,65	10%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	10%	
6.4	S/C	Asilación térmica e hidráulica sobre cubierta de losa maciza	1,04%	\$ 480.350,97	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
6.5	2004	Asilación hidráulica sobre aleros de HP A1	0,05%	\$ 9.661,41	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
6.6	2004	Asilación hidráulica sobre losa TV A1	0,03%	\$ 3.994,54	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
CONTRAPISOS														
7	1206	Contrapiso interior incluye capa de limpieza y Veredón perimetral - ancho 0,50 x 0,10 esp. (250 kg cemento/m ²)	1,85%	\$ 220.234,81	10%	10%	10%	20%	20%	30%	30%	30%	50%	
7.2	1211	Veredón perimetral - ancho 0,50 x 0,10 esp. (250 kg cemento/m ²)	0,95%	\$ 112.803,20	10%	10%	10%	20%	20%	30%	30%	30%	50%	

ING. M. BROMBERG S.A. - RETESAR S.A.
 (U.T.E.)
 REP. LEGAL

ING. M. BROMBERG S.A. - RETESAR S.A.
 (U.T.E.)
 LEONARDO M. BROMBERG
 REP. TECNICO

ING. M. BROMBERG S.A. - RETESAR S.A.
 (U.T.E.)
 REP. TECNICO

132

422/13

ANEXO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS
FOLIO
Nº 24
SSDU-V-90

132
PRESIDENTE H. D.
INSTITUTO PERUANO DE LA VIVIENDA

PROVINCIA: Mendoza
Municipio: Malpú
Ciudad: 2252/G/12
LOCALIDAD: Construcción Barrio CO-IN-QUIM 50
LICITACION PUBLICA Expte. N°: calle Tropero Sosa s/nº y Pública N° 1, Ciudad
DENOMINACION OBRA: ING. MARIO S. BROMBERG S.A. - RETESAR S.A. - U.T.E.
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 30-71255485-8
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: 10 meses
EMPRESA:
PLAZO DE OBRA:
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Item	Código	Rubros - Vivienda - Infra. Propia	Monio Total Rubro	Incidencia %	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias
7.3	1437	Veredin acceso viv. - ancho 1.00 x 0.10 esp. (250 kg cemento/m ²)	\$ 40 085.88	0.34%								50%	50%	
7.4	1206	Contrapiso exterior en lavadero	\$ 16 301.22	0.14%								50%	50%	
8.1	1285	PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS	\$ 30 039.33	0.25%				10%				40%	40%	10%
8.2	1230	Piso cerámico monococión esmalado antiodeslizante 0.20 x 0.20 (baño)	\$ 47 346.67	0.40%				50%				60%	60%	
8.3	1295	Zocalo impermeable exterior chididupo, 5 cm de espesor, 0.30 m de altura	\$ 166 170.05	1.40%				10%				40%	40%	10%
9		REVOQUES												
9.1	1220	Revoque grueso exterior, e = 2.50 cm	\$ 370 904.17	3.12%				25%				15%	15%	
9.2	1217	Revoque grueso interior con hidrófugo bajo revestimiento. Baño y cocina	\$ 108 857.50	0.92%				10%				25%	25%	15%
9.3	1222	Revoque grueso interior común	\$ 358 308.71	3.01%				10%				15%	15%	
9.4	1223	Enlucido a la cal	\$ 246 955.01	2.07%				20%				20%	20%	
10		CARPINTERIA												
10.1	S/C	P1 - 2,10 x 0.90 (hoja chapa Nº20, inyec. marco chapa nº 18) + paño fijo vidriado	\$ 131 520.16	1.10%				25%				25%	25%	
10.2	S/C	PUP/3 (hoja chapa Nº20, inyec. marco chapa nº 18 + ventana chapa)	\$ 198 520.39	1.67%				25%				25%	25%	
10.3	S/C	P2 - 2,10 x 0.80 (hoja placa, marco chapa nº 18 y vidrio fijo superior)	\$ 185 698.55	1.56%				10%				20%	20%	25%
10.4	S/C	P3D - 2,10 x 1,00 (hoja placa, marco chapa nº 18 y vidrio fijo superior)	\$ 1 522.85	0.01%				10%				20%	20%	25%
10.5	S/C	V1V/6 (hoja y marco aluminio línea herrero conredica VFsusp) s/correspondia	\$ 75 141.46	0.63%				25%				25%	25%	
10.6	S/C	V2V/4 (hoja y marco aluminio conredica VFsusp) s/correspondia	\$ 127 316.86	1.07%				25%				25%	25%	
10.7	S/C	V3V/5 (hoja y marco aluminio conredica VFsusp) s/correspondia	\$ 39 297.61	0.33%				25%				25%	25%	
11		INSTALACION SANITARIA												
11.1	S/C	Base de Cloacas (Cañerías y accesorios en polipropileno)	\$ 100 637.63	0.85%				20%				20%	20%	10%
11.2	S/C	Agua caliente y fría (Cañerías y accesorios fusión - sello (RAM)	\$ 196 840.42	1.65%				5%				25%	25%	10%
11.3	S/C	Colector de Tanque de reserva	\$ 46 238.15	0.39%				25%				25%	25%	25%
11.4	S/C	Tanque de reserva polietileno rígida	\$ 67 790.38	0.57%				25%				25%	25%	25%
11.5	S/C	Artículos, filtros y colocación	\$ 302 467.68	2.54%				25%				25%	25%	25%
11.6	S/C	Cámara de Inspección	\$ 53 782.38	0.45%				10%				20%	20%	10%
11.7	S/C	Ventilación cámara de inspección	\$ 33 656.95	0.28%				10%				20%	20%	10%
11.8	S/C	Empaca a conexión cloacas	\$ 86 426.75	0.73%				10%				20%	20%	10%
11.9	S/C	Desagüe pluvial (2 BDA)	\$ 60 475.84	0.51%				20%				50%	50%	30%
12		INSTALACION ELECTRICA												
12.1	222	Cañería y cañas	\$ 102 640.53	0.86%				10%				10%	10%	
12.2	225	Cableado, llaves y tomas	\$ 119 546.44	1.01%				20%				10%	10%	50%
12.3	S/C	Tablero e interruptores	\$ 50 638.80	0.43%				20%				60%	60%	50%
12.4	S/C	Placa de medición vivienda	\$ 124 815.29	1.05%				20%				20%	20%	50%
13		INSTALACION DE GAS												
13.1	S/C	Cañería y llaves de paso normas	\$ 123 222.26	1.04%				20%				20%	20%	
13.2	S/C	Cañería exterior, gabinete a conectar a red de gas natural gas instalado	\$ 118 863.87	1.00%				20%				20%	20%	

ING. MARIO S. BROMBERG S.A. - RETESAR S.A. (U.T.E.)
ING. MARIO S. BROMBERG REP. LEGAL
ING. MARIO S. BROMBERG S.A. - RETESAR S.A. (U.T.E.)
ING. MARIO S. BROMBERG REP. LEGAL
ING. MARIO S. BROMBERG S.A. - RETESAR S.A. (U.T.E.)
ING. MARIO S. BROMBERG REP. LEGAL

Mendoza
Maipú
Ciudad
2352/G/12
Construcción Barrio CO-IN-QUIM
50

ING. MARIO S. BROMBERG S.A. - RETESAR S.A. - U.T.E.

30-71255485-8
10 meses

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA


Item	Código	Rubros - Vivienda + Infra. Propia	Incidencia %	Monto Total Rubro	30 días	60 días	90 días	120 días	150 días	180 días	210 días	240 días	270 días	300 días
13.3	S/C	Rejillas de aporte de aire	0.19%	\$ 22.767.96										
13.4	S/C	Ventilaciones sochua y Calefón	0.24%	\$ 28.453.56										
14		PINTURA												
14.1	1305	Aniloxido en carpintería metálica	0.05%	\$ 6.401.40										40%
14.2	1306	Esmalte sintético en carpintería metálica	0.14%	\$ 17.181.39										40%
14.3	1306	Esmalte sintético en carpintería de madera	0.47%	\$ 56.260.36										40%
1308		Pintura latex interior	3.51%	\$ 429.159.30										40%
1313		Pintura latex exterior	2.70%	\$ 321.974.64										40%
1312		Latex en Clabrazas (incluye alaros)	1.33%	\$ 158.013.26										40%
1307		Barritz poliuretánico en pérgola	0.24%	\$ 29.250.23										40%
14.4	1306	Numeración de viviendas	0.03%	\$ 3.057.24										100%
15		VARIOS												
15.1	1319	Vidrio float espesor mínimo 3 mm	0.65%	\$ 77.268.70										10%
15.2	1315	Vidrio de 4 mm tipo finisera baño	0.04%	\$ 5.083.10										10%
15.3	S/C	Pérgola de colizo en Acceso a Vivienda (incluye forestación)	1.04%	\$ 129.133.43										10%
15.4	1323	Limpieza de obra	0.51%	\$ 60.838.30										10%
16		URBANIZACION												
1.2	1421	Perfilado, compactado y enriplado de calles	1.96%	\$ 235.138.70										80%
1.3	1437	Elección de veredas (a = 1.20 m)	1.24%	\$ 148.035.38										50%
1.11	1470	Abollado urbano	0.13%	\$ 15.352.87										100%
17		RED DE CLOACA												
9		Conexiones domiciliarias Ø 110 mm	0.08%	\$ 9.439.99			50%							
18		RED DE AGUA												
16		Kit de medición de O.S.M. S.A.	0.10%	\$ 11.799.98										100%
21		RED DE GAS												
13		servicio domiciliario (no incluye gabinete)	0.25%	\$ 29.248.22										100%
				100.00%	\$ 11.903.470.65									

ANEXO

AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	100%	75%	50%	25%	0%
\$ 514.229.51	\$ 514.229.51	4.29%	10.05%	18.73%	30.53%	44.22%
\$ 682.068.87	\$ 1.196.298.38	5.73%	15.78%	28.46%	42.26%	55.99%
\$ 1.633.221.25	\$ 2.829.520.05	11.90%	27.68%	46.16%	63.42%	75.39%
\$ 1.617.681.66	\$ 4.447.201.71	14.27%	41.95%	64.43%	81.69%	90.02%
\$ 1.699.625.26	\$ 6.146.826.97	15.94%	57.89%	83.37%	94.33%	99.04%
\$ 1.599.826.46	\$ 7.746.653.43	12.06%	69.94%	95.42%	100.00%	100.00%
\$ 1.599.826.46	\$ 9.346.480.00	12.06%	81.99%	97.48%	100.00%	100.00%
\$ 1.599.826.46	\$ 10.946.306.46	12.06%	94.04%	99.53%	100.00%	100.00%
\$ 1.599.826.46	\$ 12.546.132.92	12.06%	106.09%	111.58%	113.63%	115.68%
\$ 1.599.826.46	\$ 14.145.959.38	12.06%	118.14%	123.63%	125.68%	127.73%
\$ 1.599.826.46	\$ 15.745.785.84	12.06%	130.19%	135.68%	137.73%	139.78%
\$ 1.599.826.46	\$ 17.345.612.30	12.06%	142.24%	147.73%	149.78%	151.83%
\$ 1.599.826.46	\$ 18.945.438.76	12.06%	154.29%	159.78%	161.83%	163.88%
\$ 1.599.826.46	\$ 20.545.265.22	12.06%	166.34%	171.83%	173.88%	175.93%
\$ 1.599.826.46	\$ 22.145.091.68	12.06%	178.39%	183.88%	185.93%	187.98%
\$ 1.599.826.46	\$ 23.744.918.14	12.06%	190.44%	195.93%	197.98%	199.03%
\$ 1.599.826.46	\$ 25.344.744.60	12.06%	202.49%	207.98%	209.03%	211.08%
\$ 1.599.826.46	\$ 26.944.571.06	12.06%	214.54%	219.03%	221.08%	223.13%
\$ 1.599.826.46	\$ 28.544.397.52	12.06%	226.59%	231.08%	233.13%	235.18%
\$ 1.599.826.46	\$ 30.144.224.00	12.06%	238.64%	243.13%	245.18%	247.23%
\$ 1.599.826.46	\$ 31.744.050.46	12.06%	250.69%	255.18%	257.23%	259.28%
\$ 1.599.826.46	\$ 33.343.877.00	12.06%	262.74%	267.23%	269.28%	271.33%
\$ 1.599.826.46	\$ 34.943.703.50	12.06%	274.79%	279.28%	281.33%	283.38%
\$ 1.599.826.46	\$ 36.543.530.00	12.06%	286.84%	291.33%	293.38%	295.43%
\$ 1.599.826.46	\$ 38.143.356.50	12.06%	298.89%	303.38%	305.43%	307.48%
\$ 1.599.826.46	\$ 39.743.183.00	12.06%	310.94%	315.43%	317.48%	319.53%
\$ 1.599.826.46	\$ 41.343.009.50	12.06%	322.99%	327.48%	329.53%	331.58%
\$ 1.599.826.46	\$ 42.942.836.00	12.06%	335.04%	339.53%	341.58%	343.63%
\$ 1.599.826.46	\$ 44.542.662.50	12.06%	347.09%	351.58%	353.63%	355.68%
\$ 1.599.826.46	\$ 46.142.489.00	12.06%	359.14%	363.63%	365.68%	367.73%
\$ 1.599.826.46	\$ 47.742.315.50	12.06%	371.19%	375.68%	377.73%	379.78%
\$ 1.599.826.46	\$ 49.342.142.00	12.06%	383.24%	387.73%	389.78%	391.83%
\$ 1.599.826.46	\$ 50.941.968.50	12.06%	395.29%	399.78%	401.83%	403.88%
\$ 1.599.826.46	\$ 52.541.795.00	12.06%	407.34%	411.83%	413.88%	415.93%
\$ 1.599.826.46	\$ 54.141.621.50	12.06%	419.39%	423.88%	425.93%	427.98%
\$ 1.599.826.46	\$ 55.741.448.00	12.06%	431.44%	435.93%	437.98%	439.03%
\$ 1.599.826.46	\$ 57.341.274.50	12.06%	443.49%	447.98%	449.03%	451.08%
\$ 1.599.826.46	\$ 58.941.101.00	12.06%	455.54%	459.03%	461.08%	463.13%
\$ 1.599.826.46	\$ 60.540.927.50	12.06%	467.59%	471.08%	473.13%	475.18%
\$ 1.599.826.46	\$ 62.140.754.00	12.06%	479.64%	483.13%	485.18%	487.23%
\$ 1.599.826.46	\$ 63.740.580.50	12.06%	491.69%	495.18%	497.23%	499.28%
\$ 1.599.826.46	\$ 65.340.407.00	12.06%	503.74%	507.23%	509.28%	511.33%
\$ 1.599.826.46	\$ 66.940.233.50	12.06%	515.79%	519.28%	521.33%	523.38%
\$ 1.599.826.46	\$ 68.540.060.00	12.06%	527.84%	531.33%	533.38%	535.43%
\$ 1.599.826.46	\$ 70.139.886.50	12.06%	539.89%	543.38%	545.43%	547.48%
\$ 1.599.826.46	\$ 71.739.713.00	12.06%	551.94%	555.43%	557.48%	559.53%
\$ 1.599.826.46	\$ 73.339.539.50	12.06%	563.99%	567.48%	569.53%	571.58%
\$ 1.599.826.46	\$ 74.939.366.00	12.06%	576.04%	579.53%	581.58%	583.63%
\$ 1.599.826.46	\$ 76.539.192.50	12.06%	588.09%	591.58%	593.63%	595.68%
\$ 1.599.826.46	\$ 78.139.019.00	12.06%	600.14%	603.63%	605.68%	607.73%
\$ 1.599.826.46	\$ 79.738.845.50	12.06%	612.19%	615.68%	617.73%	619.78%
\$ 1.599.826.46	\$ 81.338.672.00	12.06%	624.24%	627.73%	629.78%	631.83%
\$ 1.599.826.46	\$ 82.938.498.50	12.06%	636.29%	639.78%	641.83%	643.88%
\$ 1.599.826.46	\$ 84.538.325.00	12.06%	648.34%	651.83%	653.88%	655.93%
\$ 1.599.826.46	\$ 86.138.151.50	12.06%	660.39%	663.88%	665.93%	667.98%
\$ 1.599.826.46	\$ 87.737.978.00	12.06%	672.44%	675.93%	677.98%	680.03%
\$ 1.599.826.46	\$ 89.337.804.50	12.06%	684.49%	688.03%	690.08%	692.13%
\$ 1.599.826.46	\$ 90.937.631.00	12.06%	696.54%	699.08%	701.13%	703.18%
\$ 1.599.826.46	\$ 92.537.457.50	12.06%	708.59%	711.13%	713.18%	715.23%
\$ 1.599.826.46	\$ 94.137.284.00	12.06%	720.64%	723.18%	725.23%	727.28%
\$ 1.599.826.46	\$ 95.737.110.50	12.06%	732.69%	735.23%	737.28%	739.33%
\$ 1.599.826.46	\$ 97.336.937.00	12.06%	744.74%	747.28%	749.33%	751.38%
\$ 1.599.826.46	\$ 98.936.763.50	12.06%	756.79%	759.33%	761.38%	763.43%
\$ 1.599.826.46	\$ 100.536.590.00	12.06%	768.84%	771.38%	773.43%	775.48%
\$ 1.599.826.46	\$ 102.136.416.50	12.06%	780.89%	783.43%	785.48%	787.53%
\$ 1.599.826.46	\$ 103.736.243.00	12.06%	792.94%	795.48%	797.53%	799.58%
\$ 1.599.826.46	\$ 105.336.069.50	12.06%	804.99%	807.53%	809.58%	811.63%
\$ 1.599.826.46	\$ 106.935.896.00	12.06%	817.04%	819.58%	821.63%	823.68%
\$ 1.599.826.46	\$ 108.535.722.50	12.06%	829.09%	831.63%	833.68%	835.73%
\$ 1.599.826.46	\$ 110.135.549.00	12.06%	841.14%	843.68%	845.73%	847.78%
\$ 1.599.826.46	\$ 111.735.375.50	12.06%	853.19%	855.73%	857.78%	859.83%
\$ 1.599.826.46	\$ 113.335.202.00	12.06%	865.24%	867.78%	869.83%	871.88%
\$ 1.599.826.46	\$ 114.935.028.50	12.06%	877.29%	879.83%	881.88%	883.93%
\$ 1.599.826.46	\$ 116.534.855.00	12.06%	889.34%	891.88%	893.93%	895.98%
\$ 1.599.826.46	\$ 118.134.681.50	12.06%	901.39%	903.93%	905.98%	908.03%
\$ 1.599.826.46	\$ 119.734.508.00	12.06%	913.44%	915.98%	918.03%	920.08%
\$ 1.599.826.46	\$ 121.334.334.50	12.06%	925.49%	928.03%	930.08%	932.13%
\$ 1.599.826.46	\$ 122.934.161.00	12.06%	937.54%	939.58%	941.63%	943.68%
\$ 1.599.826.46	\$ 124.533.987.50	12.06%	949.59%	951.63%	953.68%	955.73%
\$ 1.599.826.46	\$ 126.133.814.00	12.06%	961.64%	963.68%	965.73%	967.78%
\$ 1.599.826.46	\$ 127.733.640.50	12.06%	973.69%	975.73%	977.78%	979.83%
\$ 1.599.826.46	\$ 129.333.467.00	12.06%	985.74%	987.78%	989.83%	991.88%
\$ 1.599.826.46	\$ 130.933.293.50	12.06%	997.79%	999.83%	1001.88%	1003.93%
\$ 1.599.826.46						

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

ANEXO



135

PROYECTO: MENDOZA
 MUNICIPIO: SAN MARTIN
 LOCALIDAD: CIUDAD
 LICITACION PUBLICA N°: Expte. N° 2432-G-09
 DENOMINACION OBRA: B° SAN JOSE 1ª etapa
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 69
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): CARRIL MONTECASEROS SIN
 EMPRESA / CUIT: CONSTRUCTORA COLONIAL S.R.L. - CUIT N° 30-64695987-6
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES
 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
VIVIENDA										
TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 1.391.910,25	\$ 820.414,60	\$ 1.329.533,01	\$ 1.524.144,59	\$ 1.884.971,21	\$ 1.398.478,80	\$ 1.291.295,71	\$ 1.253.717,74	\$ 1.278.084,02	\$ 864.419,90
Preparación y transporte	\$ 55.673,15	\$ 23.859,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Desmanteo sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote	\$ 130.122,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Relevo estabilizado en franja de viviendas	\$ 553.874,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
EXCAVACIONES										
Excavación para zapata y Bases	\$ 31.025,71	\$ 12.758,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
HORMIGONES										
Hormigón de limpieza 150 kg/m3 e=5cm	\$ 45.690,28	\$ 45.592,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Bases de H° A°	\$ 15.076,39	\$ 7.538,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Zapata corrida (incl. viga de fundación) (350 kg)	\$ 339.735,04	\$ 169.867,52	\$ 169.867,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Viga fundación V1	\$ 4.571,24	\$ 2.285,62	\$ 2.285,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Viga HPA - V1-VV-118 est. e6 e/15cm. n° 350 kg	\$ 0,00	\$ 24.778,19	\$ 99.194,76	\$ 74.378,57	\$ 49.552,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Viga de cálculo V1	\$ 0,00	\$ 8.547,36	\$ 19.943,84	\$ 17.094,72	\$ 11.396,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Viga de cálculo V2	\$ 0,00	\$ 9.960,13	\$ 21.940,30	\$ 18.720,25	\$ 12.480,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Viga de cálculo V3	\$ 0,00	\$ 2.020,89	\$ 4.715,40	\$ 4.041,77	\$ 2.694,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Viga de cálculo VV1	\$ 0,00	\$ 1.381,60	\$ 3.223,73	\$ 2.763,20	\$ 1.842,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Losa Tarque de agua 350 kg e= 12cm e 8 C/15 cm. rep. e 8 e/20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.804,28	\$ 8.804,28	\$ 8.804,28	\$ 8.804,28	\$ 8.804,28	\$ 8.804,28	\$ 8.804,28
Columna tipo CV (18 x 18 cm. -4e8 est. Ø 8 C/15 cm) 350 kg	\$ 0,00	\$ 71.467,83	\$ 142.935,66	\$ 142.935,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Columna tipo CV2	\$ 0,00	\$ 11.481,07	\$ 22.962,15	\$ 22.962,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Columnas circulares en peralteado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.659,48	\$ 28.049,23	\$ 28.049,23	\$ 18.659,48	\$ 0,00	\$ 0,00
Columna tipo C1	\$ 0,00	\$ 26.023,70	\$ 52.047,40	\$ 52.047,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
MAMPOSTERIA										
Mampostería (A=0,20m)	\$ 113.747,82	\$ 284.369,56	\$ 284.369,56	\$ 227.495,65	\$ 227.495,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Mampostería (A=0,17m)	\$ 0,00	\$ 25.299,47	\$ 25.299,47	\$ 16.866,32	\$ 16.866,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Mampostería (A=0,10m)	\$ 0,00	\$ 6.813,12	\$ 6.813,12	\$ 4.542,08	\$ 4.542,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Telaje de ductos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.603,58	\$ 46.603,58	\$ 62.138,10	\$ 0,00
ASLACIONES										
Poliuretano de 200 micrones bajo fundaciones y viv. 1 m en alivete de viv	\$ 28.522,77	\$ 28.522,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Alatación helicoidal e/ concreto hidráulico (cemento 500kg)	\$ 10.945,48	\$ 26.309,70	\$ 26.309,70	\$ 32.836,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Ala vert. aislado concreto exterior (cemento 500kg)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.256,01	\$ 86.341,34	\$ 66.256,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
CUBIERTA DE TECHO										
Losa maciza vista L1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.737,31	\$ 40.855,97	\$ 40.855,97	\$ 27.737,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Losa maciza vista L2	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159.471,05	\$ 239.206,38	\$ 239.206,38	\$ 159.471,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Losa maciza vista L3	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 137.727,04	\$ 199.090,56	\$ 199.090,56	\$ 137.727,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Asalación térmica e hidráulica sobre cubierta de losa maciza	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.895,03	\$ 113.790,06	\$ 113.790,06	\$ 56.895,03	\$ 56.895,03	\$ 56.895,03	\$ 0,00
Asalación hidráulica sobre aleros de H° A°	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.144,99	\$ 2.289,98	\$ 2.289,98	\$ 2.289,98	\$ 2.289,98	\$ 2.289,98	\$ 1.144,99	\$ 0,00
Asalación hidráulica sobre losa T° A°	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 473,79	\$ 1.895,16	\$ 2.368,95	\$ 0,00	\$ 0,00
CONTRAPISOS										
Contrapiso interior incluyé capa de rijo de limpieza	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.246,59	\$ 65.246,59	\$ 65.246,59	\$ 65.246,59	\$ 0,00	\$ 0,00
Veredín perimetral - ancho 0,50 x 0,10 esp. (250kg cemento / m3)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.350,95	\$ 33.350,95	\$ 33.350,95	\$ 33.350,95	\$ 0,00	\$ 0,00
Veredín acceso viv - ancho 1,00 x 0,10 esp. (250kg cemento / m3)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.772,86	\$ 23.772,86	\$ 23.772,86	\$ 23.772,86	\$ 0,00	\$ 0,00
Contrapiso exterior en lanadero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.793,93	\$ 11.600,90	\$ 0,00	\$ 0,00
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS										
Piso cerámico monocolor esmaltado antideslizante 0,20x0,20(m²)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.489,20	\$ 8.722,99	\$ 8.722,99	\$ 6.978,35	\$ 6.978,35	\$ 0,00

INTEGRANTES EQUIPO DE TRABAJO
 DIRECTOR GENERAL: G. ALLUB
 GERENTE SOCIO: J. PERENTE

ANEXO



PLAN DE TRABAJOS GENERAL DE OBRA

EMPRESA: OHA CONSTRUCCIONES S.R.L.
 OBRA: CONSTRUCCION BARRIO VELEZ SARFIELD 40 VIVIENDAS
 UBICACION: DEPARTAMENTO DE SAN RAFAEL
 MAYO DE 2012

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PLAZO DE OBRA EN MESES	VALOR MENSUAL
Asf. vertido en concreto hidráulico con r. 7.10 (cemento 500kg)	31.031,20		0,284%	\$ 8.812,53	15,515,60	\$ 5.696,80
COBERTURA DE TECHO						
Cubierta de techo chapa Nº 22+Chapa estructural H.A.B.I. Térmica	662.234,80		6,057%	\$ 1.397,44	132,445,96	\$ 137,445,96
Cebado suspendido de placa de roca de yeso	210.841,60		1,929%	\$ 61,257,48	47,168,37	\$ 47,168,37
Losas maciza vista L1	89.152,00		0,815%	\$ 26,745,00	17,830,40	\$ 17,830,40
Losas maciza vista L2	32.215,60		0,295%	\$ 9,684,08	6,804,08	\$ 6,804,08
Losas maciza LT	22.468,00		0,206%	\$ 6,753,00	5,004,00	\$ 5,004,00
Aislación hidráulica sobre alero de ffo. A	15.506,00		0,142%	\$ 4,659,60	3,404,40	\$ 3,404,40
Aislación hidráulica sobre losa Tº A	3.197,20		0,029%	\$ 985,56	728,88	\$ 728,88
CONTRAPISOS						
Contrapiso interior (chapeado de ripio de limpieza)	175.417,20		1,605%	\$ 52,083,44	87,708,00	\$ 52,083,44
Versión perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp. (250kg cemento / m3)	97.503,20		0,892%	\$ 29,250,96	68,257,24	\$ 68,257,24
Versión acceso vñ. - ancho 1.00 x 0.10 esp. (250kg cemento / m3)	32.084,00		0,293%	\$ 9,617,76	24,466,24	\$ 24,466,24
Contrapiso exterior en lavadero	13.047,20		0,119%	\$ 3,913,16	2,966,40	\$ 2,966,40
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS						
Piso cerámico monococión esmalizado antideslizante 0,20x0,20(baño)	21.544,80		0,215%	\$ 6,463,44	4,922,40	\$ 4,922,40
Zocalo Imperm. exterior chididulgo 5 cm de espesor 0,30 m de altura	39.538,00		0,362%	\$ 11,861,40	9,045,60	\$ 9,045,60
Rev. cerámico monococión esmal. 0,20x0,20(baño, cocina y lavadero)	132.217,20		1,209%	\$ 39,538,00	29,652,00	\$ 29,652,00
REVOQUES						
Revoque grueso exterior e= 2,50 cm	414.913,60		3,795%	\$ 124,474,08	174,474,08	\$ 174,474,08
Revoque grueso interior con hidrófugo h/revest. Baño y cocina	100.873,20		0,923%	\$ 30,270,96	23,174,64	\$ 23,174,64
Revoque grueso interior común	336.836,00		3,081%	\$ 101,190,12	76,387,36	\$ 76,387,36
Enlucido a la cal	232.155,60		2,123%	\$ 70,649,28	53,996,16	\$ 53,996,16
CARPINTERIA						
P1 - 2.10 x 0.90 (hoja: ch. Nº 20 lince / marco chmo: 18) - patio ffo. vidrio	105.055,60		0,961%	\$ 31,509,28	23,631,36	\$ 23,631,36
PV / P3 (hoja: ch. Nº 20 lince / marco ch. Nº 18 +ventil. Ch. 18) según corresponda	158.574,40		1,450%	\$ 47,263,92	35,366,60	\$ 35,366,60
P2 - 2.10 x 0.80 (hoja: placa / marco metalico ch. Nº 18 y vidrio ffo superior)	149.586,40		1,368%	\$ 44,371,92	33,452,28	\$ 33,452,28
V1 / V6 (hoja y marco aluminio ffo. hierro cromada (Fsup) según corresponda	60.141,20		0,550%	\$ 17,589,24	13,217,04	\$ 13,217,04
V2 / VA (hoja y marco aluminio cromada (Fsup) según corresponda	101.901,20		0,932%	\$ 30,270,96	23,174,64	\$ 23,174,64
V4 / V5 (hoja y marco aluminio ffo. hierro) según corresponda	31.452,80		0,288%	\$ 9,617,76	7,288,80	\$ 7,288,80
INSTALACION SANITARIA						
Base de charcas (cañones y accesorios en polipropileno)	80.548,00		0,737%	\$ 24,167,40	18,251,40	\$ 18,251,40
Agua caliente y fría (cañones y accesorios) fusión - sello (RAM)	157.546,40		1,441%	\$ 47,263,92	35,366,60	\$ 35,366,60
Colector de tanque de Reserva	37.008,00		0,339%	\$ 11,121,60	8,416,00	\$ 8,416,00

OHA CONSTRUCCIONES S.R.L.
 RAMIRO ANDRÉS GARCÍA
 ING. CIVIL - Matr. 98167 - Cat. "A"
 REPRESENTANTE TÉCNICO

7140

6/2/13

RAMIRO ANDRÉS GARCÍA
 REPRESENTANTE TÉCNICO

OHA CONSTRUCCIONES S.R.L.
RAMIRO ANDRÉS GARCÍA
ING. CIVIL - Mat. 9991 - 000
REPRESENTANTE LEGAL

PLAN DE TRABAJOS GENERAL DE OBRA

EMPRESA: OHA CONSTRUCCIONES S.R.L.
OBRA: CONSTRUCCION BARRIO VELEZ SARFIELD 40 VIVIENDAS
UBICACION: DEPARTAMENTO DE SAN RAFAEL
MAYO DE 2012



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	PLAZO DE OBRA EN MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Tanque de reserva polietileno litro	70.265,20		24,592,82	\$	17,566,30
Artículos, grifería y Colocación	233.550,00		17,087,60	\$	4,010,00
Cámara de Inspección con ventilación	68.350,40		17,087,60	\$	1,167,75
Cámara sifónica (Cap. Mínima 1000 lts.)	231.851,20		57,962,80	\$	13,404,00
Pozo Absorbente (Profundidad = 10 mts.)	304.636,00		152,318,00	\$	46,710,00
Ventilación Pozo Absorbente	20.590,00		16,941,26	\$	352,00
Desague Pluvial (2 BDA)	48.403,60		16,941,26	\$	818,00
INSTALACION ELECTRICA					
Cabletes y cajas	81.986,80		20,496,70	\$	1,687,00
Cableado lavas y lomas	95.586,40		20,496,70	\$	1,945,00
Talleros interruptores	40.530,40		19,117,28	\$	779,37
Plataza medición vivienda	99.899,20		49,349,60	\$	49,349,60
INSTALACION DE GAS					
Cafeterías y llaves de paso internas	98.674,00		19,774,80	\$	1,977,80
Cafetería ext. gabinete y regulador	95.135,60		19,027,12	\$	1,902,71
Regilla de aporte de aire	18.215,20		9,107,60	\$	910,76
Ventilación cocina y calentón	22.773,60		11,386,80	\$	1,138,68
PINTURA					
Antidifus carpintería metálica	9.052,40		4,869,36	\$	486,93
Esmalte sintético en carpintería metálica	24.288,80		4,869,36	\$	486,93
Esmalte sintético en carpintería de madera	45.278,00		4,869,36	\$	486,93
Pintura latex interior en muros	386.770,80		4,869,36	\$	486,93
Pintura latex exterior en muros	360.066,80		4,869,36	\$	486,93
Latex en Celibrasas Incluye Aleros	125.960,80		4,869,36	\$	486,93
Semit polurethane en pérgola	22.610,80		4,869,36	\$	486,93
Numeración de viviendas	2.446,80		4,869,36	\$	486,93
VARIOS					
Vidrios float espesor mínimo 6mm	61.842,40		4,869,36	\$	486,93
Vidrio de 4 mm tipo fantasma	4.076,40		4,869,36	\$	486,93
Pérgola de rolizo en Acacia 8Vivienda, Incl. Forestación	103.355,20		4,869,36	\$	486,93
Limpieza de obra	48.693,60		4,869,36	\$	486,93
IF - URBANIZACION					
Apertura de curvas: excavación	18.797,88		4,869,36	\$	486,93
Pavimento, compactado + empujado de caillos	170.841,49		4,869,36	\$	486,93
Ejecución de veredas (e= 1,20 m)	163.747,46		4,869,36	\$	486,93

OHA CONSTRUCCIONES S.R.L.
CARRILLO, RAMIRO ANDRÉS GARCÍA
ING. CIVIL - Mat. 9991 - 000



PLAN DE TRABAJOS GENERAL DE OBRA

EMPRESA: ONA CONSTRUCCIONES S.R.L.
 OBRA: CONSTRUCCION BARRIO VELEZ SARFIELD 40 VIVIENDAS
 UBICACION: DEPARTAMENTO DE SAN RAFAEL
 MAYO DE 2012

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORCENTAJE	PLAZO DE OBRA EN MESES	VALOR MENSUAL
Revestimiento de cuevas	161,571,43	\$		161,571,43	1,476%		
Ejecución de banquetas	98,940,83	\$		98,940,83	0,905%		
Ejecución de cordones	63,371,61	\$		63,371,61	0,580%		
Ejecución de banquetas apedernadas (4= 0,55 m)	75,050,92	\$		75,050,92	0,686%		
Ejecución de esquinas de HP y rampas de acceso para minusválidos	11,211,73	\$		11,211,73	0,103%		
Alcantarillas	47,608,33	\$		47,608,33	0,435%		
Rejas para alcantarilla (1,20m x 0,70m)	4,753,38	\$		4,753,38	0,043%		
Abalado urbano	11,863,48	\$		11,863,48	0,109%		
Ejecución puentes peatonales sobre cuevas	13,461,41	\$		13,461,41	0,121%		
Retiro de tocos fijas con raíz	150,165,00	\$		150,165,00	1,374%		
III.- RED DE AGUA							
EXCAVACION	19,808,33	\$		19,808,33	0,181%		
RELLENO DE 1ª ETAPA	26,569,92	\$		26,569,92	0,243%		
RELLENO DE 2ª ETAPA	9,262,19	\$		9,262,19	0,085%		
Retiro de material sobr.	11,276,57	\$		11,276,57	0,103%		
C+ PVC K10 Ø 110 mm	22,067,93	\$		22,067,93	0,202%		
MANO DE OBRA	31,361,80	\$		31,361,80	0,287%		
PAJILLA DETECTORA	1,341,11	\$		1,341,11	0,012%		
VALVULAS ESCLUSAS BRIDADAS DE HD		\$			0,000%		
Ø 100 mm	3,354,09	\$		3,354,09	0,031%		
CAMARAS	4,412,40	\$		4,412,40	0,040%		
RUJIDO TIPO	14,189,78	\$		14,189,78	0,130%		
PHDRANTE	1,982,60	\$		1,982,60	0,018%		
CAMARA PHDRANTE	2,206,20	\$		2,206,20	0,020%		
CRUCE DE CANAL con cables pallas acero	7,083,32	\$		7,083,32	0,065%		
CONEXION DOMICILIARIA POLIETILENO K10		\$			0,000%		
POULET. K10 Ø 13mm	68,004,23	\$		68,004,23	0,624%		
RTS SIOSH SA 1/2	19,723,73	\$		19,723,73	0,180%		
ROTUMAS Y REPARACION DE PAVIMENTOS		\$			0,000%		
ASFALTICOS	926,97	\$		926,97	0,008%		
IV.- RED ELECTRICA							
Reparación	3,847,03	\$		3,847,03	0,035%		
Excavación	1,463,10	\$		1,463,10	0,013%		
Fundición	3,274,07	\$		3,274,07	0,030%		
Columna acero MN 590 sup. RT= C/Ther y moxet.	40,180,17	\$		40,180,17	0,368%		

COORDINACION DE PROGRAMAS
 31
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 RAMIRO ANDRÉS SANCHEZ
 INGENIERO CIVIL
 REPRESENTANTE TÉCNICO



PLAN DE TRABAJOS GENERAL DE OBRA

EMPRESA: OHA CONSTRUCCIONES SRL
 OBRA: CONSTRUCCION BARRIO VELEZ SARFIELD 40 VIVIENDAS
 UBICACION: DEPARTAMENTO DE SAN RAFAEL
 MAYO DE 2012

DESCRIPCION DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	%	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	%
Columna acero MI 590 retenc. RBT = c/her+mor.		15.869,41	0,141%					
Columna acero MI 590 susp.c/detr.ochava RBT=c/her+mor.		10.651,48	0,097%					
Columna acero MI 590 retenc./detr.ochava RBT=c/her+mor.		15.865,68	0,145%					
Paste HP 40 6/900 retenc./detr.ochava RBT=c/her+mor.		3.648,44	0,033%					
Rejas RBT		3.038,99	0,028%					
Condiciones para líneas de red de B. T. 3*70-50+25AP		46.825,28	0,428%					
Luminarias RBT = 150W vapor de Na		41.416,93	0,379%					
Puesta a tierra en columnas		7.530,35	0,069%					
Comando AP		8.407,10	0,077%					
Conductor artefacto eléctrico AP		1.688,19	0,015%					
V- DESAGUES PLUVIALES (O. COMPLEMENTARIA)								
Apertura de cunetas: Excavación		5.780,25	0,053%					
Revestimiento de cunetas		27.376,35	0,250%					
Excavación de veredas		8.686,60	0,079%					
Ejecución de Benquinas		14.893,92	0,136%					
Ejecución de Cordones		10.869,99	0,099%					
Ejecución de esquinas de HP c/ rampas de acceso para minusválidos		1.868,62	0,017%					
Alcantarilla de HP AP (Calle el Pino Intersección calle Proyectada)		12.937,98	0,118%					
Rejas para Alcantarilla (1,20m x 0,70m)		2.384,94	0,022%					
Arbobo urbano		749,27	0,007%					
Compuerta de toma		4.256,73	0,039%					
VI- RED ELECTRICA MT (O. COMPLEMENTARIA)								
Replanteo		81,85	0,001%					
Excavación		450,18	0,004%					
Fundación		1.047,70	0,010%					
SET DN248 completa con Jabo 100 KVA		62.175,14	0,569%					
Rejas MT		649,27	0,006%					
TOTAL OBRAS		10.932.794,14	100,000%					
AVANCE MENSUAL								
AVANCE ACUMULADO			%					
AVANCE MENSUAL			%					
AVANCE ACUMULADO			%					
AVANCE MENSUAL			%					

ING. RAMIRO ANDRÉS GARIBAY
 REPRESENTANTE LEGAL
 OHA CONSTRUCCIONES S.L.
 FOLIO 32

422/13

PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: SAN RAFAEL
 LOCALIDAD: CIUDAD


ACTIVACION PUBLICA N° : EXPTE N° 2428 - G - 2012
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO ALBERDI 54 VIVIENDAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLE): ALBERDI 980
 EMPRESA / CUIT: C.E.O. S.A. - CUIT: 30-61199512-8
 PLAZO DE OBRA: 300 DIAS (10 MESES)

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
Preparación y repoblado	0.440%	\$ 60.519,08	\$ 48.415,27	\$ 12.103,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asamblado en sitio de material en frías de viviendas para techo de bases	0.515%	\$ 70.724,17	\$ 70.724,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relevo estabilizado en frías de viviendas	2.135%	\$ 293.421,22	\$ 293.421,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EXCAVACIONES	0.000%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Excavaciones para zapatas y bases	0.353%	\$ 48.533,73	\$ 24.266,87	\$ 24.266,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HORMIGONES	0.000%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Formigon de limpieza aH=5cm	0.505%	\$ 69.382,00	\$ 34.691,00	\$ 34.691,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Base de FPA	0.167%	\$ 22.944,15	\$ 9.177,86	\$ 11.472,08	\$ 2.284,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Espele corrida Inc. Vigas de fundación (350kg)	3.761%	\$ 517.029,05	\$ 77.554,38	\$ 129.257,26	\$ 310.217,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viga de fundación VF1	0.951%	\$ 6.956,79	\$ -	\$ 2.782,72	\$ 3.478,40	\$ 895,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viga de FPA -VT-VV-4e8ste6c/15cm h350kg	1.372%	\$ 188.529,41	\$ -	\$ 18.652,84	\$ 75.411,76	\$ 94.264,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viga de concreto V1	0.315%	\$ 43.359,81	\$ -	\$ 17.343,84	\$ 21.679,81	\$ 4.335,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viga de concreto V2	0.345%	\$ 47.402,87	\$ -	\$ -	\$ 18.993,07	\$ 23.741,34	\$ 4.748,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viga de concreto V3	0.075%	\$ 10.251,68	\$ -	\$ -	\$ 4.100,67	\$ 5.125,84	\$ 1.025,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viga de concreto V4	0.051%	\$ 7.008,87	\$ -	\$ -	\$ 2.803,47	\$ 3.504,34	\$ 700,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Una tanque de agua 350kg en 12cm e8c/15cm sep. 06 e20	0.188%	\$ 25.887,86	\$ -	\$ 3.883,18	\$ 7.766,37	\$ 7.766,37	\$ 6.471,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Columna tipo CV (18x18 a e8 c/15cm)350kg	1.976%	\$ 271.910,02	\$ 81.573,01	\$ 135.955,01	\$ 27.191,00	\$ 27.191,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Columna tipo CV2	0.318%	\$ 43.661,46	\$ 13.104,44	\$ 21.840,73	\$ 4.389,15	\$ 4.389,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Columnas circulares en perigolado	0.518%	\$ 71.144,98	\$ -	\$ -	\$ 21.343,49	\$ 14.228,00	\$ 21.343,49	\$ 14.228,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Columna tipo C1	0.720%	\$ 95.011,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.802,21	\$ 29.703,32	\$ 19.802,21	\$ 29.703,32	\$ -	\$ -	\$ -
MAMPOSTERIA	0.000%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mamposteria (A=0,20m)	5.297%	\$ 865.541,12	\$ -	\$ 172.108,22	\$ 259.682,34	\$ 348.216,45	\$ 86.554,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mamposteria (A=0,17m)	0.467%	\$ 64.170,41	\$ -	\$ 12.834,08	\$ 19.251,12	\$ 25.686,18	\$ 6.417,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mamposteria (A=0,10m)	0.126%	\$ 17.281,01	\$ -	\$ 3.459,20	\$ 5.184,30	\$ 6.612,40	\$ 1.728,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taqueo diblock	0.880%	\$ 118.208,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118.208,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ANEXO



Handwritten signature and scribbles.

142

PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: SAN RAFAEL
 LOCALIDAD: CIUDAD

422/13

LICITACION PUBLICA N°: EXPTE N° 2428 - G. - 2012
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO ALBERDI 54 VIVIENDAS
 CANTIDAD DE VIVIENDAS 54
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): ALBERDI 900
 EMPRESA / CUIT: C.E.O. S.A. - CUIT. 30-61199512-8
 PLAZO DE OBRA: 360 DIAS (10 MESES)

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
ANILACIONES										
Pintado 200 metros bajo fundaciones y vlv 1m en alzado de vv	\$ 41.407,85	\$ 17.363,06	\$ 21.703,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Anilacion horizontal c/concreto h/diagon (cemento 500kg)	\$ 83.287,42	\$ -	\$ 24.908,23	\$ 24.886,23	\$ 16.657,48	\$ 16.657,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alit. Vert. Azobedo concreto exterior (cemento 500kg)	\$ 168.053,91	\$ -	\$ 33.610,78	\$ 33.610,78	\$ 33.610,78	\$ 33.610,78	\$ 33.610,78	\$ 33.610,78	\$ 33.610,78	\$ 33.610,78
Alit. Vert. Azobedo concreto baño/cocina h/v, l0 (cemento 500kg)	\$ 34.991,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.497,59	\$ 17.495,98	\$ 6.998,39	\$ -	\$ -
CUBIERTA DE TECHO										
Losa maciza vista L1	\$ 103.628,42	\$ -	\$ -	\$ 20.725,88	\$ 31.086,53	\$ 31.086,53	\$ 10.362,84	\$ 10.362,84	\$ -	\$ -
Losa maciza vista L2	\$ 606.731,40	\$ -	\$ -	\$ 121.346,28	\$ 182.019,42	\$ 182.019,42	\$ 60.873,14	\$ 60.873,14	\$ -	\$ -
Losa maciza vista L3	\$ 504.979,81	\$ -	\$ -	\$ 100.995,96	\$ 151.493,94	\$ 151.493,94	\$ 50.497,98	\$ 50.497,98	\$ -	\$ -
Aislacion termica e hidraulica sobre cubierta de losa maciza	\$ 432.831,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88.586,23	\$ 129.878,37	\$ 173.172,50	\$ 43.293,12	\$ -	\$ -
Aislacion hidraulica sobre aleros de H/A*	\$ 8.712,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.356,28	\$ 4.356,28	\$ -	\$ -
Aislacion hidraulica sobre losa T/A*	\$ 3.625,21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.081,56	\$ 1.081,56	\$ 360,52	\$ 360,52
CONTRAPISO										
Contrapiso inferior incluya capa tipo de limpieza	\$ 198.592,31	\$ -	\$ -	\$ 15.859,23	\$ 59.577,69	\$ 59.577,69	\$ 39.718,46	\$ 19.859,23	\$ -	\$ -
Ventelin perimetral - ancho 0,50 x 0,10 esp. (250 kg/cementom3)	\$ 101.510,92	\$ -	\$ -	\$ 10.151,09	\$ 30.453,28	\$ 30.453,28	\$ 20.302,18	\$ 10.151,09	\$ -	\$ -
Ventelin acceso viviendas - ancho 1,00 x 0,10 esp. (250 kg/cementom3)	\$ 36.178,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.853,89	\$ 14.471,56	\$ 7.235,79	\$ 1.808,85	\$ 1.808,85
Contrapiso exterior en lavadero	\$ 14.712,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.413,74	\$ 4.413,74	\$ 4.413,74	\$ 1.471,25	\$ -	\$ -
PISOS/ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS										
Piso cerámico monococción esmaltado autilimpiante 0,20 x 0,20 (baño)	\$ 26.550,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.865,10	\$ 7.865,10	\$ 5.310,07
Zócalo imprial - Exterior chidrilujo 3 cm de espesar 0,30 m de altura	\$ 42.848,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.793,88	\$ 12.793,88	\$ 8.529,25
Rev. Cerámico monococción esmalt. 0,20 x 0,20 (baño, cocina y lavadero)	\$ 149.093,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.909,35	\$ 59.837,40	\$ 59.837,40	\$ 7.454,88	\$ 7.454,88
REVOQUES										
Revoque grueso exterior e=2,50 cm	\$ 334.494,72	\$ -	\$ -	\$ 100.348,42	\$ 100.348,42	\$ 100.348,42	\$ 16.724,74	\$ 16.724,74	\$ -	\$ -
Revoque grueso interior chidrilujo baño/revest. Baño y cocina	\$ 66.847,89	\$ -	\$ -	\$ 29.594,37	\$ 29.594,37	\$ 29.594,37	\$ 4.832,39	\$ 4.832,39	\$ -	\$ -
Revoque grueso interior comun	\$ 323.138,48	\$ -	\$ -	\$ 97.001,55	\$ 97.001,55	\$ 97.001,55	\$ 16.166,92	\$ 16.166,92	\$ -	\$ -
Enlucido a la cal	\$ 222.852,69	\$ -	\$ -	\$ 44.570,54	\$ 68.855,81	\$ 111.428,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CARPINTERIA										
P1 2,10 x 0,90 (hoja ch. n° 20)h/marco ch. n° 18 h. perfilado	\$ 118.464,80	\$ -	\$ -	\$ 11.846,48	\$ 23.692,96	\$ 47.385,92	\$ 11.846,48	\$ 11.846,48	\$ 5.923,24	\$ 5.923,24
P2 P1 hoja ch. n° 20 h/marco ch. n° 18 - ven. an. n° 18 (según correspond.)	\$ 178.814,78	\$ -	\$ -	\$ 17.881,48	\$ 35.762,96	\$ 71.525,92	\$ 17.881,48	\$ 17.881,48	\$ 8.940,74	\$ 8.940,74
P2 2,10 x 0,90 (hoja p/marco metalico ch. n° 18 y vidrio flp. superior)	\$ 168.679,88	\$ -	\$ -	\$ 16.867,98	\$ 33.735,97	\$ 67.471,94	\$ 16.867,98	\$ 16.867,98	\$ 8.433,99	\$ 8.433,99
V1 Vlv (hoja y maca aluminio bruto con acabado sup. según correspond.)	\$ 87.817,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.583,58	\$ 33.908,65	\$ 10.172,89	\$ 10.172,89
V2 V4 (hoja y maca aluminio corredera y V sup. l según correspond.)	\$ 114.908,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.981,62	\$ 57.454,05	\$ 17.298,22	\$ 17.298,22
V3 V5 (hoja y maca aluminio línea herrero según correspond.)	\$ 35.467,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.093,51	\$ 17.733,77	\$ 5.320,13	\$ 5.320,13
INSTALACION SANITARIA										
Barrido de cisternas (cañerías y accesorios en polipropileno)	\$ 90.829,31	\$ -	\$ 18.165,86	\$ 27.248,79	\$ 18.165,86	\$ 18.165,86	\$ 9.082,93	\$ 9.082,93	\$ -	\$ -
Agua caliente y fría (cañerías y accesorios fusion - sello (PAM))	\$ 177.655,65	\$ -	\$ 17.765,57	\$ 35.531,13	\$ 53.296,70	\$ 53.296,70	\$ 53.296,70	\$ 17.765,57	\$ -	\$ -
Colector tanque de reserva	\$ 41.731,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.865,81	\$ 10.432,91	\$ 10.432,91
Tanque reserva polietileno litado	\$ 79.234,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.617,01	\$ 19.308,51	\$ 19.308,51
Armazonado, griferías y colocacion	\$ 263.360,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.344,12	\$ 79.008,09	\$ 79.008,09

ANEXO

DIRECCION COORDINACION DE PROGRESOS
 FOLIO
 No 34
 SSDUVN - SGP
 143

PRO

PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: SAN RAFAEL
 LOCALIDAD: CIUDAD

LICITACION PUBLICA N°: EXPTE N° 2428 - G - 2012

DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO ALBERDI 84 VIVIENDAS

CANTIDAD DE VIVIENDAS 54

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): ALBERDI 980

EMPRESA / CUIT: C.E.O. S.A. - CUIT. 30-61199512-8

PLAZO DE OBRA: 300 DIAS (10 MESES)

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

422/13

ANEXO



Instituto Provincial de la Vivienda
 144

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros * Vivienda * Intra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
Camara de inspeccion	0.353%	\$ 48.545,58	-	-	-	\$ 4.854,96	\$ 9.709,92	\$ 18.419,83	\$ 8.709,92	\$ 4.854,96	-	-
Ventilacion camara de inspeccion	0.222%	\$ 30.557,13	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 15.278,57	\$ 15.278,57
Enlace a conexi3n de cloaca	0.567%	\$ 78.003,29	-	-	-	-	\$ 15.600,66	\$ 15.600,66	\$ 15.600,66	\$ 15.600,66	\$ 7.800,33	\$ 7.800,33
Desague pluvial (PBDA)	0.397%	\$ 54.881,65	-	-	-	-	\$ 10.916,33	\$ 10.916,33	\$ 10.916,33	\$ 10.916,33	\$ 5.458,17	\$ 5.458,17
INSTALACION ELECTRICA	0.000%	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cafeterias y cajas	0.673%	\$ 92.432,01	\$ 18.480,40	-	-	\$ 27.735,50	\$ 27.735,50	\$ 9.245,20	\$ 9.245,20	-	-	-
Cableado telefonico y tomars	0.784%	\$ 107.787,50	-	-	-	-	-	-	-	\$ 53.893,75	\$ 26.946,88	\$ 26.946,88
Trabajos e interrupciones	0.332%	\$ 45.703,36	-	-	-	-	-	-	-	\$ 22.851,68	\$ 11.425,84	\$ 11.425,84
Plastista medicion vivienda	0.820%	\$ 112.650,34	-	-	-	-	\$ 22.530,07	\$ 22.530,07	\$ 22.530,07	\$ 11.265,03	\$ 11.265,03	-
INSTALACION DE GAS	0.000%	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cafeterias y llaves de paso internas	0.809%	\$ 111.212,58	-	-	-	-	-	\$ 33.363,77	\$ 33.363,77	\$ 33.363,77	\$ 5.560,63	\$ 5.560,63
Cafeteria arrabinate y regulador a conectar a red de gas natural	0.780%	\$ 107.276,79	-	-	-	-	-	\$ 21.455,76	\$ 21.455,76	\$ 21.455,76	\$ 32.183,64	\$ 32.183,64
Rejilla de aporte de aire	0.149%	\$ 20.539,87	-	-	-	-	-	-	-	\$ 10.269,94	\$ 5.134,97	\$ 5.134,97
Ventiladores cocina y bañafon	0.787%	\$ 25.880,37	-	-	-	-	-	-	\$ 7.704,11	\$ 7.704,11	\$ 5.136,07	\$ 5.136,07
PINTURA	0.000%	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antioxido carpinteria metalica	0.041%	\$ 5.700,61	-	-	-	-	\$ 570,06	\$ 570,06	\$ 1.710,18	\$ 1.710,18	\$ 570,06	\$ 570,06
Esmalte sintetico en carpinteria metalica	0.111%	\$ 15.282,65	-	-	-	-	\$ 1.528,27	\$ 1.528,27	\$ 4.584,80	\$ 4.584,80	\$ 1.528,27	\$ 1.528,27
Esmalte sintetico en carpinteria madera	0.371%	\$ 51.000,93	-	-	-	-	\$ 5.100,09	\$ 5.100,09	\$ 15.300,28	\$ 15.300,28	\$ 5.100,09	\$ 5.100,09
Pintura latex interior	2.816%	\$ 387.266,97	-	-	-	-	\$ 38.726,70	\$ 38.726,70	\$ 118.180,09	\$ 118.180,09	\$ 38.726,70	\$ 38.726,70
Pintura latex exterior	2.112%	\$ 290.276,12	-	-	-	-	\$ 29.027,61	\$ 29.027,61	\$ 87.083,44	\$ 87.083,44	\$ 29.027,61	\$ 29.027,61
Latex en colorados (incluye Aeros9	1.037%	\$ 142.504,68	-	-	-	-	\$ 14.250,47	\$ 14.250,47	\$ 42.751,40	\$ 42.751,40	\$ 14.250,47	\$ 14.250,47
Barniz poliuretano en pergola	0.185%	\$ 25.486,86	-	-	-	-	\$ 2.548,69	\$ 2.548,69	\$ 7.646,06	\$ 7.646,06	\$ 2.548,69	\$ 2.548,69
Numeraacion e viviendas	0.020%	\$ 2.759,27	-	-	-	-	-	-	\$ 413,89	\$ 413,89	\$ 413,89	\$ 413,89
VARIOS	0.000%	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vidrio float espesor minimo 3 mm	0.507%	\$ 69.736,04	-	-	-	-	-	\$ 17.434,01	\$ 34.868,02	\$ 17.434,01	-	-
Vidrio de 4 mm tipo lanterna baño	0.033%	\$ 4.596,71	-	-	-	-	-	\$ 1.148,16	\$ 2.296,36	\$ 1.148,16	-	-
Pergola de rolizo en acceso a Vivienda (incluye librestracion)	0.848%	\$ 116.547,62	-	-	-	-	-	\$ 29.136,91	\$ 58.273,81	\$ 29.136,91	-	-
Limpieza de obra	0.398%	\$ 54.908,78	-	-	-	\$ 5.490,88	\$ 5.490,88	\$ 5.490,88	\$ 5.490,88	\$ 5.490,88	\$ 8.236,32	\$ 8.236,32
VIVIENDAS Prototipo 1 IPV 2 (CANT : 1)	0.000%	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABAJOS PRELIMINARES	0.000%	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preparacion y replanteo	0.010%	\$ 1.427,59	\$ 1.142,07	\$ 285,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desmonte sin retiro de material en trabajo de vivienda para fondo de lote	0.011%	\$ 1.571,65	\$ 1.571,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relevo estabilizado en franja de viviendas	0.047%	\$ 6.520,47	\$ 6.520,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EXCAVACIONES	0.000%	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excavacion para zapata y Baños	0.008%	\$ 1.153,20	\$ 576,60	\$ 576,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HORMIGONES	0.000%	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hormig3n de Impieza 150 kg/m3 e-5cm	0.012%	\$ 1.641,78	\$ 820,89	\$ 820,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Basas de IP A°	0.004%	\$ 599,87	\$ 203,95	\$ 254,94	\$ 50,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

[Handwritten signature]

ANEXO

DIRECCIÓN COORDINACIÓN DE PROGRAMAS
 Nº 36
 S.S.U.V. - S.O.P.

145
 INSTITUTO FEDERAL DE VIVIENDAS

422/13

M.P.I.P. 6
 REPÚBLICA

ROVINCA: MENDOZA
 MUNICIPIO: SAN RAFAEL
 LOCALIDAD: CIUDAD

PROYECTO: EXPTE Nº 2428 - G - 2012
 UBICACIÓN: CONSTRUCCION BARRIO ALBERDI 54 VIVIENDAS
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLE): ALBERDI 980
 EMPRESA / CUIT: C.E.D. S.A. - CUIT - 30-61199512-8
 PLAZO DE OBRA: 300 DIAS (10 MESES)

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
Rubros - Vivienda + Infra. Propia										
Zapala comida incl viga de fundación (350 kg)	\$ 12,427.57	\$ 3,106.89	\$ 7,456.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viga fundación VFT	\$ 154.60	\$ 61.84	\$ 77.30	\$ 15.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viga HPA - VT-VV-4 9 est a 6 c/15cm 1º 350 kg	\$ 4,664.27	\$ 466.43	\$ 1,865.71	\$ 2,332.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viga de cálculo V1	\$ 963.55	\$ -	\$ 385.42	\$ 481.77	\$ 86.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viga de cálculo V2	\$ 1,055.17	\$ -	\$ 422.07	\$ 527.59	\$ 105.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viga de cálculo V3	\$ 227.82	\$ -	\$ 91.13	\$ 113.61	\$ 22.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viga de cálculo V4	\$ 155.75	\$ -	\$ 62.30	\$ 77.87	\$ 15.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Losas Tanque de agua 350 kg e= 12cm a 8 c/15 cm rep a 8 c/20	\$ 575.29	\$ -	\$ 172.98	\$ 172.98	\$ 143.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Columna tipo CV (18 x 18 cm - 4x8 est 2 6 C/15 cm) 350 kg	\$ 7,241.17	\$ 2,112.35	\$ 3,620.59	\$ 724.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Columna tipo CV2	\$ 970.70	\$ 281.21	\$ 97.02	\$ 97.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Columnas circulares en perigolado	\$ 1,581.00	\$ -	\$ 474.30	\$ 316.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Columna tipo CT	\$ 2,200.25	\$ -	\$ 440.05	\$ 440.05	\$ 660.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MAMPOSTERIA										
Mampostería (A=0.20m)	\$ 21,203.05	\$ -	\$ 4,240.61	\$ 6,360.91	\$ 8,481.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mampostería (A=0.17m)	\$ 1,426.01	\$ -	\$ 285.20	\$ 427.80	\$ 570.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mampostería (A=0.10m)	\$ 384.02	\$ -	\$ 76.80	\$ 115.21	\$ 38.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tabique ducto	\$ 2,626.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
 AISLACIONES										
Panellero de 200 micrones bajo fundaciones y 1m x 1 m en sillares de viv	\$ 1,042.39	\$ -	\$ 521.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aislación horizontal C/ concreto hidrófugo (cemento 500kg)	\$ 1,987.16	\$ -	\$ 590.15	\$ 590.15	\$ 393.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aisl. vert azulado concreto extintor (cemento 500kg)	\$ 3,879.56	\$ -	\$ 775.91	\$ 775.91	\$ 775.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aisl. vert azulado concreto betufoconcreto h. 2 10m (cemento 500kg)	\$ 928.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
 CUBIERTA DE TECHO										
Losas maciza vista L1	\$ 2,302.65	\$ -	\$ -	\$ 460.57	\$ 690.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Losas maciza vista L2	\$ 14,807.37	\$ -	\$ 2,961.47	\$ 4,442.21	\$ 4,442.21	\$ 4,442.21	\$ 1,480.74	\$ 1,480.74	\$ -	\$ -
Losas maciza vista L3	\$ 11,221.77	\$ -	\$ 2,244.35	\$ 3,366.53	\$ 3,366.53	\$ 3,366.53	\$ 1,122.18	\$ 1,122.18	\$ -	\$ -
Aislación térmica a hidráulica sobre cubierta de losas maciza.	\$ 10,330.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,066.18	\$ 3,099.24	\$ 4,132.32	\$ 1,093.08	\$ -	\$ -
Aislación hidráulica sobre bloques de HP A*	\$ 201.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aislación hidráulica sobre losas T* A*	\$ 80.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
 CONTRAPISOS										
Contrapiso inferior incluye capa de ripio de limpieza	\$ 4,630.58	\$ -	\$ -	\$ 483.06	\$ 1,389.17	\$ 1,389.17	\$ 926.12	\$ 463.06	\$ -	\$ -
Veredas perimetral- ancho 0.50 x 0.10 esp (250kg cemento/ m3)	\$ 2,619.08	\$ -	\$ -	\$ 261.91	\$ 785.72	\$ 785.72	\$ 523.82	\$ 261.91	\$ -	\$ -
Veredas escape viv - ancho 1.00 x 0.10 esp (250kg cemento/ m3)	\$ 803.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 241.19	\$ 160.80	\$ 40.20	\$ 40.20
Contrapiso superior en leavedero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96.08	\$ 96.08	\$ 96.08	\$ 96.08	\$ -	\$ -
 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS										
Piso estriado monocapa esmalado antideslizante 0.20x0.20(baño)	\$ 1,213.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 364.09	\$ 64.09	\$ 42.77	\$ 242.73
Zócalo imprim. exterior chisoleado 5 cm de espesor 0.30 m de altura	\$ 1,043.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 312.92	\$ 312.92	\$ 312.92	\$ 312.92
Rev cerámico monocapa esmalado 0.20x0.20(baño, cocina y leavedero)	\$ 4,292.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 426.21	\$ 1,716.83	\$ 1,146.83	\$ 214.60	\$ 214.60

[Handwritten signature]

ANEXO

DIRECCIÓN COORDINACIÓN DE PROGRAMAS
FOLIO
Nº 37
ROSARIO - SANTA FE

LA EMPRESA
PROYECTOS Y OBRAS
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

146


422/13

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: SAN RAFAEL
LOCALIDAD: CIUDAD
LICITACION PUBLICA Nº: EXYTE Nº 2428 - G - 2012
DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO ALBERDI 54 VIVIENDAS
CANTIDAD DE VIVIENDAS 54
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): ALBERDI 980
EMPRESA /CUIT: C.E.O. S.A. - CUIT. 30-51199512-8
PLAZO DE OBRA: 300 DIAS (10 MESES)
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
REVOQUES											
Revoque grueso exterior e= 2,60 cm	0.000%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Revoque grueso interior con hidrófugo brewest. Baño y cocina	0.058%	\$ 7.721,88	\$ -	\$ -	\$ 2.316,56	\$ 2.316,56	\$ 2.316,56	\$ 388,06	\$ 388,09	\$ -	\$ -
Revoque grueso interior común	0.020%	\$ 2.750,51	\$ -	\$ -	\$ 825,15	\$ 825,15	\$ 825,15	\$ 137,53	\$ 137,53	\$ -	\$ -
Enlucido a la cal	0.053%	\$ 7.238,81	\$ -	\$ -	\$ 2.171,84	\$ 2.171,84	\$ 2.171,84	\$ 361,94	\$ 361,94	\$ -	\$ -
	0.036%	\$ 4.989,16	\$ -	\$ -	\$ 987,83	\$ 1.496,75	\$ 2.494,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CARPINTERIA											
P1 D. 2 10 x 100 (hoja ch. Nº 20) (materia ch#18) (punto fijo rotado)	0.000%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
P0V (hoja ch. Nº 20) (materia ch. Nº 18) (materia ch. Nº 18) (según correspondiente)	0.021%	\$ 2.895,81	\$ -	\$ -	\$ 289,56	\$ 579,16	\$ 1.158,32	\$ 289,56	\$ 289,56	\$ 144,79	\$ 144,79
P2D - 2 10 x 90 (hoja placa) (marco metálico ch. Nº 18 y vidrio (p. superior)	0.022%	\$ 4.371,03	\$ -	\$ -	\$ 437,10	\$ 748,41	\$ 1.748,41	\$ 437,10	\$ 437,10	\$ 218,55	\$ 218,55
P1D - 2 10 x 100 (hoja placa) (marco metálico ch. Nº 18 y vidrio (p. superior)	0.020%	\$ 2.748,06	\$ -	\$ -	\$ 274,89	\$ 549,77	\$ 1.099,54	\$ 274,89	\$ 274,89	\$ 137,44	\$ 137,44
V1 V18 (hoja y marco aluminio líneas horizontales V18) según correspondiente	0.011%	\$ 1.527,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 305,43	\$ 783,57	\$ 229,07	\$ 229,07
V2 V14 (hoja y marco aluminio cornisa V14) según correspondiente	0.011%	\$ 1.507,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301,41	\$ 753,53	\$ 226,06	\$ 226,06
V3 V15 (hoja y marco aluminio líneas horizontales V15) según correspondiente	0.016%	\$ 2.553,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 510,70	\$ 1.276,76	\$ 383,03	\$ 383,03
	0.006%	\$ 798,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157,83	\$ 394,06	\$ 118,23	\$ 118,23
INSTALACION SANITARIA											
Base de cloacas (cañerías y accesorios en polipropileno)	0.000%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agua caliente y fría (cañerías y accesorios (cañón - sello (RAM)	0.015%	\$ 2.018,43	\$ -	\$ 403,69	\$ 605,53	\$ 403,69	\$ 201,84	\$ 201,84	\$ -	\$ -	\$ -
Colector de tanque de Retención	0.025%	\$ 3.847,80	\$ -	\$ -	\$ 384,78	\$ 769,56	\$ 1.184,37	\$ 1.184,37	\$ 384,79	\$ -	\$ -
Tanque de reserva polietileno licopac	0.007%	\$ 927,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Artefactos, grifería y Colocación	0.013%	\$ 1.760,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 880,36	\$ 440,19	\$ 440,19
Cámara de inspección	0.120%	\$ 16.549,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.819,89	\$ 4.965,00	\$ 4.965,00
Ventilación Cámara de inspección	0.008%	\$ 1.078,68	\$ -	\$ -	\$ 107,89	\$ 215,76	\$ 431,55	\$ 215,76	\$ 107,89	\$ -	\$ -
Enlace a conexión de cloacas	0.005%	\$ 679,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desague pluvial (2 BDA)	0.013%	\$ 1.733,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346,68	\$ 346,68	\$ 346,68	\$ 346,68	\$ 231,84	\$ 231,84
	0.009%	\$ 1.212,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 242,59	\$ 242,59	\$ 242,59	\$ 242,59	\$ 121,29	\$ 121,29
INSTALACION ELECTRICA											
Cañerías y cajas	0.000%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cableado lavas y fomas	0.016%	\$ 2.259,93	\$ -	\$ 451,99	\$ 877,98	\$ 677,98	\$ 225,89	\$ 225,89	\$ -	\$ -	\$ -
Tableros interruptores	0.019%	\$ 2.634,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.317,40	\$ 658,70	\$ 658,70
Pilastras medición vivienda	0.007%	\$ 1.015,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 507,82	\$ 253,91	\$ 253,91
	0.018%	\$ 2.503,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,67	\$ 500,67	\$ 500,67	\$ 500,67	\$ 250,33	\$ 250,33
INSTALACION DE GAS											
Cañerías y lavas de peso internos	0.000%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cañerías en galbano y regulador a conectar a red de gas natural	0.018%	\$ 2.471,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 741,42	\$ 741,42	\$ 741,42	\$ 123,57	\$ 123,57
Regilla de aporte de aire	0.017%	\$ 2.383,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 478,78	\$ 478,78	\$ 114,11	\$ 114,11
Ventilación cocina y calefón	0.003%	\$ 496,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 228,22	\$ 114,11	\$ 114,11
	0.004%	\$ 570,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171,20	\$ 171,20	\$ 114,13	\$ 114,13
PINTURA											
Antióxido carpintería metálica	0.000%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Esmalte sintético en carpintería metálica	0.002%	\$ 212,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,21	\$ 21,21	\$ 83,63	\$ 83,63	\$ 21,21	\$ 21,21
Esmalte sintético en carpintería de madera	0.004%	\$ 568,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,86	\$ 56,86	\$ 170,59	\$ 170,59	\$ 56,86	\$ 56,86
Pintura latex interior	0.008%	\$ 884,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,48	\$ 88,48	\$ 265,27	\$ 265,27	\$ 88,48	\$ 88,48
Pintura latex exterior	0.063%	\$ 8.655,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 865,53	\$ 865,53	\$ 2.586,58	\$ 2.586,58	\$ 865,53	\$ 865,53
Latex en Cloruro de Aluminio (incluye Aloros)	0.049%	\$ 6.701,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,11	\$ 670,11	\$ 2.010,34	\$ 2.010,34	\$ 670,11	\$ 670,11
Barniz poliuretánico en pátigale	0.024%	\$ 3.268,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326,88	\$ 326,88	\$ 986,04	\$ 986,04	\$ 326,88	\$ 326,88
	0.004%	\$ 566,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,86	\$ 56,86	\$ 169,96	\$ 169,96	\$ 56,86	\$ 56,86

ANEXO



Instituto Provincial de la Vivienda

422/13

PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: SAN RAFAEL
 OCALIDAD: CIUDAD

CITACION PUBLICA N°: EXYTE N° 428 - G - 2012
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO ALBERDI 54 VIVIENDAS
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 54
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): ALBERDI 880
 EMPRESA / CUIT: C.E.O. S.A. - CUIT . 30-61199512-8
 PLAZO DE OBRA: 300 DIAS (10 MESES)

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
Monto Total Rubro	\$ 61,32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,20	\$ 9,20	\$ 21,48	\$ 21,48
% Incidencia	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Numeraación de viviendas	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
VARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vitrific float espesor mínimo 3mm	\$ 1,549,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 387,42	\$ 774,84	\$ 387,42	\$ -	\$ -
Vitrific de 4 mm tipo fantasia bajo	\$ 102,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,54	\$ 51,07	\$ 25,54	\$ -	\$ -
Párgido de rolizo en Acceso a Vivienda (incluye Forestación)	\$ 2,569,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 647,49	\$ 1,294,97	\$ 647,49	\$ -	\$ -
Limpieza de obra	\$ 1,220,20	\$ 122,02	\$ 122,02	\$ 122,02	\$ 122,02	\$ 122,02	\$ 122,02	\$ 122,02	\$ 122,02	\$ 122,02
INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
URBANIZACION	\$ 932,532,50	\$ 93,253,25	\$ 186,506,50	\$ 186,506,50	\$ 186,506,50	\$ 93,253,25	\$ 93,253,25	\$ 93,253,25	\$ -	\$ -
RED DE AGUA	\$ 342,009,28	\$ 68,401,86	\$ 68,401,86	\$ 68,401,86	\$ 68,401,86	\$ 34,200,93	\$ 17,100,46	\$ 17,100,46	\$ -	\$ -
RED DE CLOACAS	\$ 349,794,73	\$ 69,958,95	\$ 69,958,95	\$ 69,958,95	\$ 69,958,95	\$ 34,979,47	\$ 34,979,47	\$ 34,979,47	\$ -	\$ -
RED ELECTRICA	\$ 284,134,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,413,49	\$ 85,240,47	\$ 56,826,98	\$ 68,787,69	\$ -	\$ -
RED DE GAS	\$ 188,010,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,202,17	\$ 93,005,42	\$ 55,803,28	\$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RED DE MEDIA TENSION	\$ 114,873,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,487,36	\$ 34,492,07	\$ 22,994,71	\$ 28,743,38	\$ -	\$ -
DESAGÜES PLUVIALES	\$ 1,090,706,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,651,73	\$ 108,651,73	\$ 109,489,56	\$ 219,388,03	\$ 219,580,20	\$ 108,651,73
MEJORA DE CLOACAS	\$ 272,779,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,277,93	\$ 27,277,93	\$ 27,277,93	\$ 54,555,84	\$ 81,833,76	\$ -
TOTAL PROYECTO	\$ 13,745,590,45	\$ 826,184,32	\$ 1,394,303,16	\$ 1,866,237,50	\$ 1,937,283,79	\$ 2,008,463,65	\$ 1,666,194,08	\$ 1,971,229,70	\$ 875,644,50	\$ 837,805,41
% por MES	9,79%	5,49%	9,53%	13,03%	13,55%	14,05%	11,85%	13,80%	5,83%	5,83%
% ACUMULADO	9,79%	15,27%	24,79%	37,83%	51,38%	65,43%	77,01%	90,81%	96,63%	100,00%
\$ por MES	\$ 1,345,072,64	\$ 753,459,07	\$ 1,308,576,80	\$ 1,791,511,24	\$ 1,862,567,53	\$ 1,931,737,40	\$ 1,597,467,83	\$ 1,696,503,44	\$ 900,916,25	\$ 862,777,16
\$ ACUMULADO	\$ 1,345,072,64	\$ 2,098,530,70	\$ 3,408,107,61	\$ 5,199,618,65	\$ 7,062,186,38	\$ 8,993,923,78	\$ 10,585,391,80	\$ 12,481,895,05	\$ 13,357,511,29	\$ 14,190,318,45

422/13



ANEXO

DIRECCIÓN COOP. DE PROY. DE PROY. 30

OHA CONSTRUCCIONES S.R.L.
 RAMIRO ANTONIO GARCIA
 ING. CIVIL No. 9808 - Cat. A-148
 JEFE DE ANTEPROYECTO TECNICO

PLAN DE TRABAJOS GENERAL DE OBRA

EMPRESA: OHA CONSTRUCCIONES SRL
 OBRA: CONSTRUCCION BARRIO SAN MIGUEL 31 VIVIENDAS
 UBICACION: DEPARTAMENTO DE SAN RAFAEL
 MAYO DE 2012


DESCRIPCION DE TRABAJOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
I. VIVIENDA PROTOTIPO I.P.V. I. (CANTIDAD 30)														
TRABAJOS PRELIMINARES														
Preparación y replanteo	40.052,10		0,485%	19.625,78										
Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote	37.441,50		0,451%	16.020,84										
Relleno estabilizado en franja de viviendas	151.819,50		1,840%	60.727,80										
EXCAVACIONES														
Excavación para zapata	32.801,10		0,397%	27.880,94										
HORMIGONES														
Hormigon de limpieza 150 kg/m ³ e=5cm	47.414,10		0,575%	40.301,99										
Bases de 10 ^o A ^o	15.184,80		0,184%	7.592,40										
Zanoba corrida incl viga de fundación (350 kg)	345.923,40		4,192%	172.981,70										
Viga fundación VF	9.442,20		0,114%	3.776,88										
Viga fundación VF1	12.076,20		0,146%	2.415,24										
Viga 10A ^o - VT-VV-118 est. e6 c/15cm. h ^o 350 kg	124.862,10		1,513%	24.972,41										
Viga de cálculo V1	8.008,20		0,097%	1.601,64										
Viga de cálculo V2	11.784,00		0,143%	2.356,80										
Viga de cálculo V3	20.465,10		0,248%	4.093,02										
Viga de cálculo VV1	9.124,50		0,111%	1.824,90										
Losas Tanques de agua 350 kg e=12cm # 6 c/15 cm esp. # 6 c/20	17.132,70		0,208%	3.426,54										
Columnas tipo CV (18 x 18 cm. - 468 est. Ø 6 C/15 cm) 350 kg	182.361,30		2,210%	36.472,26										
Columna tipo C1	15.772,80		0,191%	3.154,56										
Columna tipo C2	16.819,80		0,204%	3.363,96										
Columna tipo CV1	21.797,40		0,264%	4.359,48										
Columnas circulares en perfolado	47.084,10		0,571%	9.814,20										
Columna tipo CT	49.071,00		0,595%	12.267,75										
MAPOSTERIA														
Mamposteria (A=0,20m)	729.557,00		8,841%	218.897,10										
Mamposteria (A=0,17m)	48.869,30		0,591%	14.591,40										
Mamposteria (A=0,10m)	11.436,60		0,139%	3.490,98										
Talique alímbek	75.869,40		0,919%	4.002,81										
AISLACIONES														
Poliuretano de 200 micrones bajo fundaciones y vivas 1 m en silueta de hv	28.726,80		0,348%	14.363,40										
Aislación horizontal c/ concreto hidrotipo (cemento 500kg)	56.258,40		0,682%	28.129,20										
Aisl. vert. aplastado concreto exterior (cemento 500kg)	122.000,40		1,478%	61.000,20										
				18.967,35										
				37.934,70										
				2.737,35										
				3.449,30										
				61.000,20										

ANEXO

DIRECCIÓN COORDINACIÓN DE PROGRAMAS
FOLIO
40

OHA CONSTRUCCIONES S.R.L.
RAMIRO AMORES GARCIA
ING. CIVIL No. 9800 Cal. "A"
REPRESENTANTE TÉCNICO

149



PLAN DE TRABAJOS GENERAL DE OBRA

EMPRESA: OHA CONSTRUCCIONES SRL
OBRA: CONSTRUCCION BARRIO SAN MIGUEL 31 VIVIENDAS
UBICACION: DEPARTAMENTO DE SAN RAFAEL
MAYO DE 2012

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CUBIERTA DE TECHO				
Asfalto mezclado concreto baño/cocina h.2.10m(cemento 500kg)	23,157.90		0,281%	11,578.95
Cubierta de Techo chapa No 22 (Cénco estructural) + Alst. Térmica	494,211.90		3,988%	14,283.57
Cifoneras suspendido de placa de roca de yeso	157,346.70		1,907%	98,842.38
Losas maciza vista L1	66,532.20		0,806%	47,204.01
Losas maciza vista L2	24,042.00		0,291%	19,559.66
Losas maciza LT	16,787.30		0,203%	7,212.86
Alaciación hidráulica sobre aleros de Hº Aº	11,571.90		0,140%	8,383.65
Alaciación hidráulica sobre losa Tº Aº	2,385.90		0,029%	1,192.95
CONTRAPISOS				
Contrapiso interior (incluye capa de riego de limpieza)	130,910.40		1,586%	26,102.08
Vareado perimetral - ancho 0.30 y 0.10 esp.(250kg cemento / m³)	72,761.40		0,902%	39,273.12
Vareado acceso Hv. - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento / m³)	23,943.60		0,290%	5,915.08
Contrapiso exterior en lavadero	9,736.80		0,118%	9,736.80
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS				
Piso cerámico monocapa emalado antideslizante (0.20x0.20(baño))	17,571.00		0,213%	17,571.00
Zocalo imprim. exterior c/hidrófugo 5 cm de espesor 0.20 m de altura	29,506.50		0,368%	14,753.25
Rev cerámico monocapa emalado (0.20x0.20(baño, cocina y lavadero))	98,670.90		1,196%	49,335.45
REVOQUES				
Revoque grueso exterior e= 2.50 cm	308,641.40		1,752%	61,938.28
Revoque grueso interior con hidrófugo b/revet. Baño y cocina	78,279.60		0,972%	30,111.84
Revoque grueso interior común	251,374.20		3,046%	100,549.68
Enlucido a la cal	173,253.00		2,099%	50,274.81
CARPINTERIA				
P1 - 2.10 x 0.90 (hoja ch. Hº 20 Invec/ marco chnº18) Hºpiso flo verinas	78,400.80		0,970%	31,360.32
P4 / P3 (hoja ch. No 20 Invec / marco ch nº 18 -vent. Ch. 18) según correspondencia	118,340.70		1,474%	47,136.28
P2 - 2.10 x 0.90 (hoja placa / marco metálico ch. nº18 y vidrio flo superior)	111,633.30		1,353%	44,653.32
V1 / V6 (hoja y marco aluminio línea herrera conediza VFsup) según correspondencia	44,882.10		0,544%	17,952.84
V2 / V4 (hoja y marco aluminio conediza VFsup) según correspondencia	76,046.70		0,921%	30,418.68
V3 / V5 (hoja y marco aluminio línea herrera) según correspondencia	23,472.60		0,284%	9,389.04
INSTALACION SANITARIA				
Bases de cisternas (cañerías y accesorios en polipropileno)	60,111.30		0,728%	15,027.83
Agua caliente y fría (cañerías y accesorios fusión - sello IRAM)	117,573.60		1,425%	35,272.08
Colector de tanque de Reserva	27,618.30		0,335%	11,047.32

422/13

MPHIP
UDAO. BR. 11

7140



PLAN DE TRABAJOS GENERAL DE OBRA

EMPRESA: OHA CONSTRUCCIONES SRL
 OBRA: CONSTRUCCION BARRIO SAN MIGUEL 31 VIVIENDAS
 UBICACION: DEPARTAMENTO DE SAN RAFAEL
 MAYO DE 2012

Tanque de reserva polietileno litraja	\$ 52.437,60	0,635%	\$ 18.353,16	\$ 20.975,04	\$ 13.109,40	\$ 31.658,68	\$ 8.714,70	\$ 52.286,02
Artfactos, grifería y Colocación	\$ 174.293,40	2,112%	\$ 6.012,58	\$ 8.032,58	\$ 8.032,58	\$ 8.032,58	\$ 8.032,58	\$ 8.032,58
Camara de Inspección	\$ 32.130,30	0,389%	\$ 3.035,68	\$ 5.035,68	\$ 5.035,68	\$ 5.035,68	\$ 5.035,68	\$ 5.035,68
Ventilación cámara de inspección	\$ 20.222,70	0,245%	\$ 12.642,95	\$ 14.449,08	\$ 9.030,68	\$ 25.811,55	\$ 25.811,55	\$ 25.811,55
Enlace a conexión de cloacas	\$ 51.623,10	0,626%	\$ 15.246,25	\$ 15.246,25	\$ 15.246,25	\$ 15.246,25	\$ 15.246,25	\$ 15.246,25
Desague pluvial (2 BDA)	\$ 36.122,70	0,438%	\$ 14.266,96	\$ 21.400,29	\$ 17.833,58	\$ 14.266,96	\$ 3.566,72	\$ 30.246,90
INSTALACIÓN ELECTRICA								
Cañerías y cajas	\$ 61.185,00	0,741%	\$ 14.266,96	\$ 21.400,29	\$ 17.833,58	\$ 14.266,96	\$ 3.566,72	\$ 30.246,90
Cableado lavas y bombas	\$ 71.334,30	0,864%	\$ 14.266,96	\$ 21.400,29	\$ 17.833,58	\$ 14.266,96	\$ 3.566,72	\$ 30.246,90
Tableros interruptores	\$ 30.246,90	0,366%	\$ 14.266,96	\$ 21.400,29	\$ 17.833,58	\$ 14.266,96	\$ 3.566,72	\$ 30.246,90
Plastras medición vivienda	\$ 74.552,70	0,903%	\$ 14.266,96	\$ 21.400,29	\$ 17.833,58	\$ 14.266,96	\$ 3.566,72	\$ 30.246,90
INSTALACIÓN DE GAS								
Cañerías y lavas de gas internas	\$ 73.601,10	0,892%	\$ 14.266,96	\$ 21.400,29	\$ 17.833,58	\$ 14.266,96	\$ 3.566,72	\$ 30.246,90
Cañerías ext. gabinete y regulador a conectar a red de gas natural	\$ 70.997,70	0,860%	\$ 14.266,96	\$ 21.400,29	\$ 17.833,58	\$ 14.266,96	\$ 3.566,72	\$ 30.246,90
Rejilla de aporte de aire	\$ 13.593,60	0,165%	\$ 14.266,96	\$ 21.400,29	\$ 17.833,58	\$ 14.266,96	\$ 3.566,72	\$ 30.246,90
Ventilación cocina y calefón	\$ 16.993,30	0,206%	\$ 14.266,96	\$ 21.400,29	\$ 17.833,58	\$ 14.266,96	\$ 3.566,72	\$ 30.246,90
PINTURA								
Aniloxido carpintería metálica	\$ 6.755,70	0,082%	\$ 14.266,96	\$ 21.400,29	\$ 17.833,58	\$ 14.266,96	\$ 3.566,72	\$ 30.246,90
Esmalte sintético en carpintería metálica	\$ 18.111,30	0,219%	\$ 14.266,96	\$ 21.400,29	\$ 17.833,58	\$ 14.266,96	\$ 3.566,72	\$ 30.246,90
Esmalte sintético en carpintería de madera	\$ 33.752,70	0,409%	\$ 14.266,96	\$ 21.400,29	\$ 17.833,58	\$ 14.266,96	\$ 3.566,72	\$ 30.246,90
Pintura latex interior en muros	\$ 288.659,00	3,497%	\$ 14.266,96	\$ 21.400,29	\$ 17.833,58	\$ 14.266,96	\$ 3.566,72	\$ 30.246,90
Pintura latex exterior en muros	\$ 268.710,30	3,256%	\$ 14.266,96	\$ 21.400,29	\$ 17.833,58	\$ 14.266,96	\$ 3.566,72	\$ 30.246,90
Latex en Colcheros (incluye aleros)	\$ 84.616,20	1,025%	\$ 14.266,96	\$ 21.400,29	\$ 17.833,58	\$ 14.266,96	\$ 3.566,72	\$ 30.246,90
Barniz poliuretano	\$ 16.873,80	0,204%	\$ 14.266,96	\$ 21.400,29	\$ 17.833,58	\$ 14.266,96	\$ 3.566,72	\$ 30.246,90
Manutención de viviendas	\$ 1.826,10	0,022%	\$ 14.266,96	\$ 21.400,29	\$ 17.833,58	\$ 14.266,96	\$ 3.566,72	\$ 30.246,90
VALORES								
Vidrios float espesor minimo 3mm	\$ 46.151,70	0,559%	\$ 14.266,96	\$ 21.400,29	\$ 17.833,58	\$ 14.266,96	\$ 3.566,72	\$ 30.246,90
Vidrio de 4 mm tipo fantasia bajo	\$ 3.042,00	0,037%	\$ 14.266,96	\$ 21.400,29	\$ 17.833,58	\$ 14.266,96	\$ 3.566,72	\$ 30.246,90
Pergola de rollo en Acceso a Vivienda, Incl. Forjado en concreto	\$ 77.131,80	0,935%	\$ 14.266,96	\$ 21.400,29	\$ 17.833,58	\$ 14.266,96	\$ 3.566,72	\$ 30.246,90
Unidad de obra	\$ 36.339,00	0,440%	\$ 14.266,96	\$ 21.400,29	\$ 17.833,58	\$ 14.266,96	\$ 3.566,72	\$ 30.246,90
II - VIVIENDA PROTOTIPO IPV BIOCLIMATICA (Cantidad)								
TRABAJOS PRELIMINARES								
Preparación y replanteo	\$ 1.612,64	0,020%	\$ 14.266,96	\$ 21.400,29	\$ 17.833,58	\$ 14.266,96	\$ 3.566,72	\$ 30.246,90
Desmonte / retiro de suelo vegetal	\$ 1.248,15	0,015%	\$ 14.266,96	\$ 21.400,29	\$ 17.833,58	\$ 14.266,96	\$ 3.566,72	\$ 30.246,90

ANEXO

DIRECCION COOP. DE PROGRAMAS
 No 41
 SOLIC

OHA CONSTRUCCIONES R.L.
 RAMIRO ALFONSO GARCIA
 ING. CIVIL Mat. 9808 - Cal. A
 REPRESENTANTE TECNICO

477/13

MPPR
UDAF



PLAN DE TRABAJOS GENERAL DE OBRA

EMPRESA: OMA CONSTRUCCIONES SRL
 OBRA: CONSTRUCCION BARRIO SAN MIGUEL 31 VIVIENTAS
 UBICACION: DEPARTAMENTO DE SAN RAFAEL
 MAYO DE 2012

ANEXO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Relleno estabilizado en franja de viviendas	5.060,65	m ³	0,061%	308,59	202,126			
EXCAVACIONES	1.643,91	m ³	0,020%	239,78	1.315,13			
HORMIGONES	2.151,85	m ³	0,026%	430,37	1.721,48			
Hormigón de limpieza alt=0,05m (bases)	10.540,05	m ³	0,128%	2.103,01	1.163,01	3.720,02		
Zapata corrida (incluye VF)	1.964,13	m ³	0,024%	396,83	395,24	396,83		
Base B1	1.984,13	m ³	0,024%		1.984,13			
Base B2	253,08	m ³	0,003%		126,54	101,23	25,31	
Base B3	1.062,08	m ³	0,013%		531,04	424,83	106,21	
Vigas de fundación / calculo	5.944,08	m ³	0,072%		2.372,04	2.377,83	594,41	
VV	2.670,90	m ³	0,032%		1.335,45	1.068,36	267,09	
VD	2.394,35	m ³	0,029%		1.197,18	957,74	239,44	
VD1- VV1 incluye vigas de lanque	190,25	m ³	0,002%				190,25	
VD2 - VV2	2.444,90	m ³	0,030%		97,56	735,47	488,98	244,49
V1-V2	6.446,12	m ³	0,078%		1.299,62	1.894,44	1.612,03	1.612,03
CV	1.125,27	m ³	0,014%				562,64	562,64
C1	355,22	m ³	0,004%				88,80	88,80
C2	452,01	m ³	0,005%				113,00	113,00
C3 CIRCUJAR	863,71	m ³	0,010%				421,85	421,85
CV1 - CV2	355,22	m ³	0,004%				86,80	86,80
CV3	1.130,77	m ³	0,014%				565,39	565,39
Losas maciza de lanque s / calculo	1.096,89	m ³	0,013%				274,25	274,25
ALISACIONES	2.182,96	m ²	0,026%				761,04	327,44
Alisacion horizontal c/ concreto hidrofugo	5.488,37	m ²	0,067%				1.920,81	823,26
Alisacion vertical c/ concreto (Cemento 500 kg)	17.463,27	m ²	0,212%				8.721,63	
MANPOSTERIA	5.090,81	m ²	0,062%				2.545,40	
Manposteria (A=0,20m) muros exteriores	3.996,06	m ²	0,048%					
Manposteria (A=0,17m) muros interiores	29.000,99	m ²	0,351%					
Manposteria (A=0,15m) muros interiores / lanque	7.044,26	m ²	0,085%					
CUBIERTA DE TECHO								
Losas maciza cubierta de techos e / calculo								
Alisacion sobre losas macizas								
TOTAL				299,21	3.196,05			
TOTAL				10.150,35	8.700,30			
TOTAL				2.463,49	2.113,28			

DIRECCION COORDINADORA DE PROGRAMAS
 FOLIO 42
 OMA CONSTRUCCIONES S.R.L.
 RAMIRO ANDRES GARCIA
 INOVARTE - MBL 9606 - CAL
 REPRESENTANTE TECNICO

422/13



PLAN DE TRABAJOS GENERAL DE OBRA

EMPRESA: OHA CONSTRUCCIONES S.R.L.
 OBRA: CONSTRUCCION BARRIO SAN MIGUEL 31 VIVIENDAS
 UBICACION: DEPARTAMENTO DE SAN RAFAEL
 MAYO DE 2012

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
REVOQUES																			
Revoque fibroso antihidrofo	1.761,01	0,021%	36,98																
Tratamiento ext. (Poliest. Esp. 50mm+malta+siroa Q92 + metal despl. + Revoque embor)	17.616,93	0,213%	386,47																
Revoque interior grueso y fino a la cal	8.465,16	0,103%	182,34																
Remerque en verbanas	1.099,09	0,013%	24,18																
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS																			
Contrapiso interior s/ pillear, incl tipo de limpieza	5.255,20	0,065%	113,22																
Solrevestido de 7cm en pillear	172,79	0,002%	3,61																
Veredín perimetral e= 10cm / 0,60cm	1.982,00	0,019%	43,60																
Vereda de acceso a vivienda	413,96	0,005%	9,10																
Piso cerámico monococción en baño	450,54	0,005%	9,91																
Piso cerámico monococción en el resto de la vivienda	7.809,38	0,095%	169,40																
Revestimiento cerámico baño y cocina 0,20 x 0,20	2.925,95	0,035%	63,35																
Zocalo Madera (MDF h=57mm e=12mm)	1.980,93	0,017%	43,58																
Zocalo impermeable ext.c/hidrofo 5 cm de espesor 0,30 m de alt	959,11	0,012%	20,85																
ANTEPECHELOS																			
Antepecho cerámico	275,33	0,003%	5,96																
CARPINTERIA																			
P1 acceso 0,90x2,10 de chapa alfiler, invocado / acceso	1.963,81	0,024%	43,19																
P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa	2.259,72	0,027%	49,52																
P3 0,70x2,10 placas interiores / marco de chapa / baños	933,87	0,011%	20,53																
V1 1,30 x 1,30 chapa s / pliego	5.080,97	0,062%	111,75																
V2 1,00 x 0,35 chapa s / pliego corrediza (DVH 4+9+5)	963,49	0,012%	21,18																
V3 0,35 x 1,00 chapa s / pliego quillota (DVH 4+9+5)	1.215,02	0,015%	26,73																
PV1 1,40 x 2,10 corrediza de aluminio	1.819,77	0,022%	40,02																
PV2 2,10 x 0,80 hoja chapa 20 + Marco ch 18 + relleno pulier + V. Fib	1.872,97	0,023%	41,29																
Contrito Black Out	3.461,31	0,042%	75,47																
Picard según detalle carpintería	3.687,52	0,045%	80,81																
INSTALACION SANITARIA																			
Bases de cloacas	2.003,71	0,024%	44,17																
Agua caliente y frío	3.919,12	0,047%	85,81																
Sistema de calentamiento solar (Agua)	16.050,67	0,194%	350,11																
Colector de tanque de reserva	920,61	0,011%	20,24																
Tanque de reserva polietileno triapa	1.747,92	0,021%	38,21																

Handwritten signature and date: 15/05/2012

ANEXO

OHA CONSTRUCCIONES S.R.L.
 RAMIRO ANDRÉS GARCIA
 ING. CIVIL - M. 1980
 REPUBLICA ARGENTINA
 No 43
 25/5/12

ANEXO

DIRECCIÓN COG
FOLIO
46
DE PROGRO
N° 46
SUDUY-9



PLAN DE TRABAJOS GENERAL DE OBRA

EMPRESA: OHA CONSTRUCCIONES SRL
OBRA: CONSTRUCCION BARRIO SAN MIGUEL 31 VIVIENDAS
UBICACION: DEPARTAMENTO DE SAN RAFAEL
MAYO DE 2012

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
V- RED ELECTRICA					
Conexión PVC Ø 110 mm		69,759,11	\$ 13,951,82	\$ 27,903,64	0,45%
EMPALMES		2,349,39		\$ 2,349,39	0,028%
VI- RED ELECTRICA MT (O. COMPLEMENTARIA)					
Replanteo		3,013,49	\$ 1,506,74	\$ 1,506,74	0,037%
Excavación		3,807,58	\$ 1,903,79	\$ 1,903,79	0,046%
Fundación		8,470,34	\$ 4,235,17	\$ 4,235,17	0,107%
SET CH276 completa con trafo 100 KVA		79,62,28	\$ 39,810,64	\$ 39,810,64	0,965%
Conductor para MT AL AL 35 mm		11,728,16	\$ 5,864,08	\$ 5,864,08	0,142%
Columna 12'900 suso c/herr y monesl		9,781,90	\$ 4,890,95	\$ 4,890,95	0,119%
Columna 12'1200 ret y ochava c/herr y mensal		36,415,94	\$ 18,207,97	\$ 18,207,97	0,411%
Riendas MT		3,230,23	\$ 1,615,12	\$ 1,615,12	0,039%
VII- DESAGUES PLUVIALES (O. COMPLEMENTARIA)					
Apertura de Alcantarilla: excavación		79,94	\$ 36,97	\$ 36,97	0,009%
Alcantarilla 0,70m x 0,40m		32,956,92	\$ 32,956,92	\$ 32,956,92	0,399%
Rejas para Alcantarillas (0,70m x 1,20m)		18,964,05	\$ 18,964,05	\$ 18,964,05	0,230%
TOTAL OBRAS		6,252,946,58			100,000%
AVANCE MENSUAL					%
AVANCE ACUMULADO					%
AVANCE MENSUAL					%
AVANCE ACUMULADO					%

OHA CONSTRUCCIONES SRL
RAMIRO ANDRÉS BARRA
 ING. CIVIL, MAESTRO - CALC
 REPRESENTANTE LEGITIMADO
 4,900% \$ 409,000
 9,60% \$ 792,493,79
 8,40% \$ 697,423,79
 85,50% \$ 935,971,44
 77,10% \$ 6,363,206,57
 7,056,630,36 \$


422/13

04/16

PROGRAMA DE DESEMPEÑOS - ANEXO II
 PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"
 PROVINCIA: MENDOZA

422/13

N° Proy	N° Licitación	Mes de Apertura de Licitación	Empresa	CUIT	Denominación Otra	Localidad	Código de localidad (INDEC)	Latitud, longitud	Viviendas	Cronograma de inversión de Ixx							MONTO TOTAL	TOTAL POR OBRA																		
										MES 7	MES 8	MES 9	MES 10																							
1	2287-G12	JUL '12	MARTIN SENDRA	20296819132	B° AMEC	JUNIN	50035020	33°23'38"S / 68°28'26"W	16	Aporte NACIÓN	\$ 467.604,38	\$ 380.243,94	\$ 358.216,08	\$ 154.222,23	\$ 3.235.200,00	\$ 4.662.657,30																				
										Aporte PROVINCIA	\$ 206.319,84	\$ 172.198,13	\$ 168.054,58	\$ 66.047,00	\$ 1.427.457,30																					
										Sub-Total	\$ 673.924,22	\$ 552.433,07	\$ 518.270,66	\$ 222.269,23	\$ 4.662.657,30																					
2	2042-G-12	JUL '12	FERNANDO ARENER	20145066481	B° TORRES DEL PLUMERILLO	LAS HERAS	50049050	32°50'45"87"S / 68°51'48"84"O	24	Aporte NACIÓN	\$ 822.128,96	\$ 464.888,24	\$ 456.183,20	\$ 158.201,28	\$ 4.852.800,00	\$ 6.654.610,85																				
										Aporte PROVINCIA	\$ 102.792,15	\$ 78.813,48	\$ 75.370,22	\$ 28.139,03	\$ 801.810,85																					
										Sub-Total	\$ 724.921,11	\$ 543.701,72	\$ 531.553,42	\$ 186.340,31	\$ 5.654.610,85																					
3	2324-G-12	JUL '12	CONIAR S R.L	30829108641	B° PROVIDENCIA II	LAS HERAS	50049050	32°50'15"58"S / 68°51'48"84"O	48	Aporte NACIÓN	\$ 1.105.868,05	\$ 1.102.044,89	\$ 328.302,25	\$ 292.750,52	\$ 9.321.420,00	\$ 13.654.994,87																				
										Aporte PROVINCIA	\$ 514.122,67	\$ 512.346,18	\$ 152.629,36	\$ 136.101,18	\$ 4.333.574,87																					
										Sub-Total	\$ 1.619.990,72	\$ 1.614.391,08	\$ 480.931,61	\$ 428.851,69	\$ 13.654.994,87																					
4	1537-G-12	JUL '12	GYM S.R.L. - IRON S.A. - U.T.E.	33658066889	B° MURGIA	LUIAN DE CUYC	50063100	33°35'58"33"S / 68°52'36"69"O	30	Aporte NACIÓN	\$ 836.893,31	\$ 750.381,89	\$ 714.327,29	\$ 351.554,62	\$ 6.066.000,00	\$ 7.484.420,11																				
										Aporte PROVINCIA	\$ 195.891,77	\$ 175.482,73	\$ 187.032,01	\$ 82.204,44	\$ 1.418.420,11																					
										Sub-Total	\$ 1.032.585,08	\$ 925.864,62	\$ 901.359,30	\$ 433.759,07	\$ 7.484.420,11																					
5	5324-G-09	JUL '12	ORALCO S.R.L.	30651717104	B° PALAU MAHUIDA	MALARGÜE	50077040	35°29'41"39"S / 68°54'18"23"O	30	Aporte NACIÓN	\$ 766.800,80	\$ 664.380,87	\$ 580.571,19	\$ 265.019,50	\$ 6.106.440,00	\$ 9.221.875,94																				
										Aporte PROVINCIA	\$ 392.233,38	\$ 338.959,43	\$ 285.987,02	\$ 135.209,93	\$ 3.115.435,94																					
										Sub-Total	\$ 1.159.034,18	\$ 1.003.340,30	\$ 866.558,21	\$ 400.229,43	\$ 9.221.875,94																					
6	2252-G-12	JUL '12	ING. M. BROMBERG - RETESAR - U.T.E.	30712554858	B° CO IN QUIM.	MAIPU	50070080	32°50'15"18"S / 68°48'37"82"O	50	Aporte NACIÓN	\$ 895.800,62	\$ 1.221.704,53	\$ 1.361.501,57	\$ 628.047,61	\$ 10.130.220,00	\$ 11.903.470,65																				
										Aporte PROVINCIA	\$ 174.510,54	\$ 213.854,03	\$ 238.324,89	\$ 108.586,89	\$ 3.773.250,65																					
										Sub-Total	\$ 1.070.311,16	\$ 1.435.558,56	\$ 1.599.826,46	\$ 736.634,50	\$ 11.903.470,65																					
7	2432-G-08	JUL '12	CONSTRUCTORA COLONIAL S R.L.	30846959878	B° SAN JOSE I	SAN MARTIN	50098100	33°44'08"87"S / 68°28'58"38"O	59	Aporte NACIÓN	\$ 1.110.251,17	\$ 1.072.308,61	\$ 1.141.788,14	\$ 665.735,94	\$ 11.925.800,00	\$ 18.121.226,41																				
										Aporte PROVINCIA	\$ 390.076,62	\$ 378.745,15	\$ 401.156,85	\$ 242.332,43	\$ 4.191.426,41																					
										Sub-Total	\$ 1.500.327,79	\$ 1.448.053,76	\$ 1.542.944,99	\$ 908.068,37	\$ 16.121.226,41																					
8	1194-G-9	JUL '12	OHA CONSTRUCCIONES S.R.L.	30578959781	B° SAN MIGUEL	SAN RAFAEL	50105210	34°37'58"94"S / 68°21'18"44"O	31	Aporte NACIÓN	\$ 713.173,17	\$ 528.361,47	\$ 603.652,61	\$ 307.884,50	\$ 6.286.420,00	\$ 8.252.948,68																				
										Aporte PROVINCIA	\$ 222.798,27	\$ 185.062,32	\$ 188.588,71	\$ 98.184,40	\$ 1.984.528,58																					
										Sub-Total	\$ 935.971,44	\$ 693.423,79	\$ 792.241,32	\$ 406.068,90	\$ 8.252.948,68																					
9	2428-G-12	JUL '12	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL OESTE S.A.	33710863489	B° ALBERDI	SAN RAFAEL	50105210	34°48'20"88"S / 68°18'15"13"O	54	Aporte NACIÓN	\$ 1.264.181,34	\$ 1.508.486,16	\$ 636.208,84	\$ 367.606,71	\$ 10.916.800,00	\$ 13.745.590,45																				
										Aporte PROVINCIA	\$ 327.288,48	\$ 380.017,28	\$ 164.709,41	\$ 95.170,45	\$ 2.828.790,45																					
										Sub-Total	\$ 1.591.469,82	\$ 1.888.503,44	\$ 800.918,25	\$ 462.777,16	\$ 13.745.590,45																					
10	1843-G-12	JUL '12	OHA CONSTRUCCIONES S.R.L.	30578959781	B° VELEZ SARRFIELD	SAN RAFAEL	50105210	34°38'18"88"S / 68°18'40"35"O	40	Aporte NACIÓN	\$ 941.224,75	\$ 695.540,22	\$ 789.334,05	\$ 385.300,44	\$ 8.068.000,00	\$ 10.332.784,14																				
										Aporte PROVINCIA	\$ 331.057,20	\$ 244.842,52	\$ 277.632,85	\$ 135.521,82	\$ 2.844.794,14																					
										Sub-Total	\$ 1.272.281,95	\$ 940.382,74	\$ 1.066.966,90	\$ 520.822,27	\$ 10.932.784,14																					
										<table border="1"> <tr> <td>Aporte NACIÓN</td> <td>\$ 8.835.924,65</td> <td>\$ 8.396.348,72</td> <td>\$ 8.950.075,23</td> <td>\$ 3.588.323,36</td> <td>\$ 76.937.100,00</td> <td>\$ 101.634.589,30</td> </tr> <tr> <td>Aporte PROVINCIA</td> <td>\$ 2.866.688,73</td> <td>\$ 2.666.089,28</td> <td>\$ 2.109.493,65</td> <td>\$ 1.136.497,87</td> <td>\$ 28.077.489,30</td> <td>\$ 34.267.469,30</td> </tr> </table>				Aporte NACIÓN	\$ 8.835.924,65	\$ 8.396.348,72	\$ 8.950.075,23	\$ 3.588.323,36	\$ 76.937.100,00	\$ 101.634.589,30	Aporte PROVINCIA	\$ 2.866.688,73	\$ 2.666.089,28	\$ 2.109.493,65	\$ 1.136.497,87	\$ 28.077.489,30	\$ 34.267.469,30	<table border="1"> <tr> <td>TOTALES</td> <td>\$ 11.701.613,38</td> <td>\$ 11.062.437,99</td> <td>\$ 11.059.568,88</td> <td>\$ 4.724.821,23</td> <td>\$ 105.014.589,30</td> <td>\$ 135.892.058,68</td> </tr> </table>		TOTALES	\$ 11.701.613,38	\$ 11.062.437,99	\$ 11.059.568,88	\$ 4.724.821,23	\$ 105.014.589,30	\$ 135.892.058,68
Aporte NACIÓN	\$ 8.835.924,65	\$ 8.396.348,72	\$ 8.950.075,23	\$ 3.588.323,36	\$ 76.937.100,00	\$ 101.634.589,30																														
Aporte PROVINCIA	\$ 2.866.688,73	\$ 2.666.089,28	\$ 2.109.493,65	\$ 1.136.497,87	\$ 28.077.489,30	\$ 34.267.469,30																														
TOTALES	\$ 11.701.613,38	\$ 11.062.437,99	\$ 11.059.568,88	\$ 4.724.821,23	\$ 105.014.589,30	\$ 135.892.058,68																														





**REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE FONDOS
PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS
Y/U OTROS ENTES**

(Resolución N° 267/2008 de fecha 11 de Abril de 2008 del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS)

Artículo Primero: El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1º de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo Tercero: En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 - Transferencias ó 6 - Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACION, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:

- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:

1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.


2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires¹, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

¹ Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.

422/13

MPFIP/S
DOPAR-PROY

7140

ANEXO


159

Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.
- j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:


LIC. OMAR PARISI
 PRESIDENTE H. D.
 Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXO



Artículo Quinto: Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

161

a) Se proceda del siguiente modo:

1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;

2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8º del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCION DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION;

3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCION DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.

4) La SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION a través de la DIRECCION DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto Nº 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;

2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

422/13

M
MPHYS
UDAP PROY B
7/1/10

Dr. OMAR PARISI
PRESIDENTE H. D.
Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXO

162



Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL.

El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

Artículo Sexto: En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:

1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscriptos;

2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;

3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;

b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;

c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto N° 411/80 (t.o. por Decreto N° 1265 de fecha 6 de agosto de 1987) a la SUBSECRETARIA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1° de la Resolución N° 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente,

LIC. OMAR PARISI
PRESIDENTE H. D.
Instituto Provincial de la Vivienda

MPPiPyS
UDAP-PROY-561

7/1/10

ANEXO

163



de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6º de la misma.

Artículo Octavo: Informes periódicos:

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCION DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION en forma trimestral, entre el 1º y el 10º día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5º del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.

2) Montos Involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.

3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCION DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1º y el 5º día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descrita en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCION DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA y SERVICIOS.

Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.

Dr. CÉSAR PARISI
PRESIDENTE H. D.
Instituto Provincial de la Vivienda

422/13

MFFPYS
JUCAP PROY-501
7/1/10

ANEXO

164



Artículo Décimo: La SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION y la SUBSECRETARIA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.

ANEXO

MODELO DE INTIMACION

Buenos Aires,

SEÑOR GOBERNADOR / INTENDENTE / OTROS:

No habiéndose recibido hasta la fecha la rendición de cuentas correspondiente en los términos de la Resolución del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS N° 268 de fecha 11 de mayo de 2007 y sus modificatorias, intimo a Usted para que en el plazo perentorio e improrrogable de TREINTA (30) días hábiles, proceda a efectuar la misma o a reintegrar al ESTADO NACIONAL la suma total de PESOS..... (\$.....) en concepto de fondos transferidos en virtud del Convenio..... (Marco/Específico/otros) suscrito en fecha, efectuando un depósito en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION en el BANCO NACION ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo o bien entregando un cheque certificado a la orden del BANCO NACION ARGENTINA, endosado con la leyenda "para ser depositado en la Cuenta N° 2510/ 46 Recaudación TGN".

Transcurrido el plazo antes mencionado sin que se verifique el reintegro de los fondos transferidos y/o la regularización de tal situación, se procederá a iniciar las acciones judiciales pertinentes para hacer efectivo el cobro de dichas sumas. Asimismo, en caso que sea de aplicación el Decreto N° 225 de fecha 13 de marzo de 2007, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, órgano actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACION, la existencia de tal situación, quien será la encargada de comunicarlo a los Órganos de Control de la Jurisdicción Provincial o Municipal según corresponda.

Saludo a usted atentamente.

AL SEÑOR GOBERNADOR / INTENDENTE / OTROS

D. (nombre del funcionario)


S / D

Handwritten signature over a horizontal line.

M. OMAR PARISI
PRESIDENTE H. D.
Instituto Provincial de la Vivienda

MPFIPyS
JUGAF-PROV-SU1
7/10

422/13

ANEXO

**INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA
LOS PROGRAMAS FEDERALES**

1 Normativa y alcances

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.

2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas

2.1 Primera rendición

Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:

a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA

- a.1) Copia del Acta de inicio de obra
- a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.
- a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.

2.1.1 Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.

Lic. CNAR PARISI
PRESIDENTE H. D.
Instituto Provincial de la Vivienda

Copias
7/140

ANEXO



2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267 /2008 que se adjunta.

2.2 Rendiciones subsiguientes

Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2

2.3 Última rendición

Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2


DR. OMAR PARISI
PRESIDENTE H. D.
Instituto Provincial de la Vivienda

422/13

7140

ANEXO

167



ANEXO IV

PROGRAMA:
INSTITUTO:

OBJETO N°
LOCALIDAD / DEPARTAMENTO:
CONTRATISTA:
N° DE CUIL/CUIT:
FECHA ACTA INICIO:
PLAZO DE OBRA:

Monto Contrato: \$.....
APORTE PROGRAMA: \$.....
APORTE INSTITUTO: \$.....
SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
MES/AÑO BÁSICO:
FECHA DE MEDICIÓN:

Detalle de Importes

CONCEPTO	VIVIENDA	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	TOTAL
Certificados trabajos ejecutados	\$.....	\$.....	\$.....
Importe Bruto Certificado	\$.....	\$.....	\$.....
Retención de Garantías	\$.....	\$.....	\$.....
Monto a pagar en el presente Certificado	\$.....	\$.....	\$.....

Importe a cargo del Programa	\$.....
Importe a cargo del INSTITUTO	\$.....

Detalle Avance Físico

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Físico Vivienda	%.....	%.....	%.....
Avance Físico Infraest.	%.....	%.....	%.....
Porcentaje Total Físico	%.....	%.....	%.....

Detalle Avance Financiero Programa

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Financiero Vivienda	\$.....	\$.....	\$.....
Avance Financiero Infraest.	\$.....	\$.....	\$.....
Total Bruto	\$.....	\$.....	\$.....

Firma Contratista

Firma Autoridad del INSTITUTO

DR. OMAR PARISI
 PRESIDENTE H. D.
 Instituto Provincial de la Vivienda

422/13

7140

MPFIPyS
UNOP. PROY. 501

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

RENDICIÓN DE CUENTAS DE GASTOS - MINIPLAN 2008 (1) y 2007 (2) 2006

Programa:

Obra:

Fecha de Inicio

Fecha de Obra

Plazo Final (en caso de estar finalizada)

PROVINCIA / MUNICIPALIDAD / ENTE:

NUMERO DE CUIT

Nº DE CUENTA Y BANCO:

PLAZO DE RENDICIÓN: 30 DIAS A PARTIR DE LA ACREDITACIÓN DEL PAGO

FECHA PRESENTACION:
 MONTO DE CONVENIO (C/Nación)
 MONTO DE CONTRATO(c/Empresa)

422/13

Nº DE ORDEN	CONCEPTO (Anticipo financiero/ Cert N° / Transferencia de fondos/Cpra de Mal / etc)	Acreditación Fondos Transferidos por Nación		EMPRESA	Nº CUIL/CUIT (EMPRESA)	Datos del Pago			Balance Transferido - Pagado	OBSERVACIONES	
		Monto (\$)	Fecha			FACTURA	RECIBO Nº	ORDEN DE PAGO O CHEQUE Nº			
						TIPO	FECHA	MONTO			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL TRANSFERIDO									\$ 0,00		
TOTAL RENDIDO									\$ 0,00		

TRANSPORTE (DIFERENCIA ENTRE MONTO TRANSFERIDO Y MONTO RENDIDO) \$ 0,00

* acompañar el envío con copia resumen cuenta bancaria resaltando el monto transferido

La Provincia/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

a) Presevar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;

b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran

ANEXO

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Funcionario Responsable c/ delegación **

**EN CASO DE CONTAR CON LA DELEGACION DE FIRMA, ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA.

[Firma]
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda
 169



ANEXO

Gobierno de Mendoza
Ministerio de Infraestructura y Energía



AO

MENDOZA 20 DIC 2011

DECRETO N° 3819

Siendo necesario proveer el cargo de Presidente del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

422/13

Artículo 1° - Designese a partir de la fecha del presente decreto, al Licenciado HECTOR OMAR PARISI, D.N.I. N° 13.871.702, en el cargo de Presidente del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda del Ministerio de Infraestructura y Energía.

Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.

Ing. ROBERTO DANIEL GALASSO
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

Dr. FRANCISCO HUMBERTO PEREZ
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

ES COPIA FIE DEL ORIGINAL