



*Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas*

1484

74

BUENOS AIRES, **10 SEP 2013**

VISTO el Expediente N° S01:0155579/2013 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 17 de julio de 2013 se celebró el Convenio Particular entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO de la Provincia DEL CHUBUT, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS a efectos de financiar la construcción de CIENTO CUARENTA Y NUEVE (149) viviendas y su infraestructura propia en las Localidades de COMODORO RIVADAVIA, ESQUEL, SARMIENTO, TRELEW y GAIMAN, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

MPPiPyS
UDAP-PROY-5

338213

M3

Nuy

4



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

75

1484

Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia total del monto comprometido en el mencionado Convenio Particular y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras, conforme lo establecido en dicho Convenio Particular y según la disponibilidad presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Artículo 35 Inciso c) del Anexo del Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración

6382

My

4



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

76

Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

1484

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 17 de julio de 2013 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO de la Provincia DEL CHUBUT, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, con el objeto de financiar la construcción de CIENTO CUARENTA Y NUEVE (149) viviendas y su infraestructura propia en las Localidades de COMODORO RIVADAVIA, ESQUEL, SARMIENTO, TRELEW y GAIMAN que en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el Convenio Particular citado en el artículo 1° de la presente resolución al INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO de la Provincia DEL CHUBUT, por la suma total de PESOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS

MPP/PyS
UDAP-PROY-5-11
9382

4



*Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas*

77

TREINTA Y CUATRO MIL CIEN (\$ 40.634.100), la cual se efectuará conforme surge del mencionado Convenio Particular.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el Convenio Particular referido en el artículo 1° de la presente resolución y según la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 - Actividad 01 - Inciso 5 – Partida Principal 8 – Partida Parcial 1, Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° **1484**

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

MPEFyS
CUGAP-PROY 511
9352
M

4

1-84

ANEXO



CONVENIO PARTICULAR

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

"TECHO DIGNO"

78

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los 17 días del mes de Julio del año 2013 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. Germán Ariel NIVELLO, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8º Piso, Oficina 801 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por una parte; y por la otra el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO de la Provincia de CHUBUT (en adelante "El INSTITUTO") representado por su Presidente Arq. Ricardo Alberto TROVANT con domicilio legal en la calle Don Bosco 297 de la Ciudad de Rawson, Provincia de Chubut, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS N° 428/2009 de fecha 22 de Abril de 2009 y su normativa complementaria.-----

PRIMERA: "El INSTITUTO", que ha licitado y adjudicado, se compromete a que las obras denominadas: "149 viviendas" detalladas en el ANEXO I que forma parte

S.S.D.U.y.V.
 ACU N° 1135/13

Handwritten signatures and stamps on the left margin, including a stamp with the text "M.P.I.P.Y.S. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES" and the number "9352".

1484 01

ANEXO

7P



integrante del presente Convenio, se ejecuten según los términos de los Contratos a celebrarse con las empresas adjudicatarias, respetando en un todo el Reglamento Particular que rige "EL PROGRAMA", y normativa complementaria. Asimismo, "EL INSTITUTO" se compromete como comitente de las obras a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, "EL INSTITUTO" presentó ante "LA SUBSECRETARÍA".-----

SEGUNDA: La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. "LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, presentadas por "EL INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional N° 1295/2002, en el prototipo establecido por "LA SUBSECRETARÍA". A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes de Febrero de 2013.-----

TERCERA: "EL INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la NACIÓN. A tal efecto, "EL INSTITUTO" declara contar con los recursos Provinciales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.-----

CUARTA: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 1135/13

Handwritten signature and scribbles on the left margin, including the number 7382.

484

ANEXO

80



Cronograma General de Desembolsos que "EL INSTITUTO" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los desembolsos a "EL INSTITUTO" (CUIT 30-99922214-1) por anticipado del CIENTO POR CIENTO (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y subsiguientes, en la Cuenta del Banco Nación N° 288542600100-79 de la Sucursal Rawson la que deberá estar dada de alta en el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN. Los pagos de "EL INSTITUTO" a las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida y conformada por "El INSTITUTO", la cual deberá ser presentada a "LA SUBSECRETARÍA" incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma, y que la misma se encuentra en condiciones de ser entregada en forma inmediata a los adjudicatarios.

QUINTA: "EL INSTITUTO" declara mediante el presente Convenio Particular, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de las obras, según el Plan de Trabajos que como

S.S.D.U.V.
ACU N° 135/13

93.82

81

ANEXO



ANEXO I se adjunta al presente Convenio Particular, dentro de los TREINTA (30) días corridos, a partir de la acreditación del anticipo financiero del 1º DESEMBOLSO (1º ANTICIPO) del aporte correspondiente a la NACION en la cuenta de "EL INSTITUTO".-

SEXTA: "EL INSTITUTO" se obliga a mantener indemne a "LA SUBSECRETARIA", de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "EL INSTITUTO" deba responder en su carácter de comitente de las obras. A tales fines, "EL INSTITUTO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caución por Cumplimiento de Contrato b) Seguro de todo Riesgo de Construcción, c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, f) Seguro de automotores, equipos y máquinas, g) Seguro contra incendio, h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.-----

S.S.D.U.yV.
 ACU Nº 135/13

17

MPFIPYS
 UDAP PROH
 382

W

1484

ANEXO

82



SEPTIMA: "EL INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACION, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones Nº 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y Nº 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "EL INSTITUTO" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.-----

OCTAVA: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la Cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN Nº 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden

S.S.D.U.y.V.
ACU
Nº 135/13

MPPPE
CUDAP-PR-07-50

9382

11

~

484

ANI

83



del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".-----

NOVENA: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.-----

DECIMA: "EL INSTITUTO" evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por "EL INSTITUTO" con sus propios recursos.-----

DECIMA PRIMERA: La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.-----

DECIMA SEGUNDA: Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "EL INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----

DECIMA TERCERA: "EL INSTITUTO" deberá coordinar las etapas del proceso de adjudicación, de manera que al concluirse las obras, las viviendas sean entregadas a los adjudicatarios, quienes deberán comenzar a abonarlas en un plazo no mayor a DOS (2) meses desde la recepción de la obra y escrituradas en un plazo no mayor a SEIS (6) meses desde la adjudicación.-----

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 1135/13

MPFI
CUDAP-PS

9382

ANEXO

84



DECIMA CUARTA: "EL INSTITUTO" deberá destinar un cupo de hasta un DIEZ POR CIENTO (10%), sobre el total de unidades de viviendas que se construyen a través del presente Convenio, para adjudicar a los trabajadores afiliados a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que residan en las respectivas localidades y se hayan registrado para acceder a este beneficio. Asimismo "EL INSTITUTO" se compromete a dar cumplimiento a lo previsto en el Programa en relación al mínimo del CINCO POR CIENTO (5%) de viviendas destinadas a personas discapacitadas.

DECIMA QUINTA: "LA SUBSECRETARÍA" realizará las auditorias técnicas y financieras que considere convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. "EL INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

DECIMA SEXTA: "EL INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.

DECIMA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por

S.S.D.U.y.V.
ACU Nº 135/13

MPP/MS
DUCAP/PROY. 51
9382

ANEXO

85



el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.-----

DECIMA OCTAVA: Las personerías invocadas quedan acreditadas con los instrumentos que se acompañan como ANEXO V.-----

DECIMA NOVENA: El presente Convenio Particular se celebra ad referéndum del Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.-----

Previa lectura, las partes firman tres (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.-----

S.S.D.U.y.v.
ACU N° 1135/13

Arq. *[Signature]* NIVELLO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. *[Signature]* *[Name]*
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MPPFyC
UDAP-PROV...

7382

[Handwritten mark]

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECJO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: CHIURUT	LÍNEAS DE ACCIÓN:	MONTOS
MUNICIPIO: COMODORO RIVADAVIA	Construcción de Viviendas + Infraestructura propia ("Techo Digno")	\$ 12.146.530,10
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA	TOTAL PROYECTO	\$ 12.146.530,10
LICITACION PUBLICA N°: 31/12	S.S.D.U.V. N° 135/13	

DENOMINACION OBRA: PROYECTO Y CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INFRAESTRUCTURA PROPIA, PARA LA COOPERATIVA CO.VI.DI.LAR EN EL BARRIO DIADEMA AMERINDIA

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 30

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Sin nombre (C3) - SECTOR 1 - MANZANA 73, LOTES 1 A 10 - PARCELA 43, LOTES 1 A 12)

EMPRESA / CUIT: AUDA S.R.L. / 30-65743918-3

PLAZO DE OBRA: 360 DIAS

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS


PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA	% Incidencia	Monto Total Mensual	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Rubros - Vivienda + Infra. Propia														
TAREA PRELIMINAR	0,213	\$ 25.844,20	\$ 18.090,94	\$ 7.753,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUNDACIONES	11,307	\$ 1.373.148,46	\$ -	\$ -	\$ 549.319,38	\$ 412.004,54	\$ 412.004,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAPA AISLADORA	0,672	\$ 81.573,64	\$ -	\$ -	\$ 16.314,71	\$ 24.472,09	\$ 24.472,09	\$ 16.314,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ALUMBRERIA	16,319	\$ 1.982.141,84	\$ -	\$ -	\$ 396.428,37	\$ 495.535,46	\$ 396.428,37	\$ 198.214,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUBIERTA DE TECHO	9,186	\$ 1.115.800,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278.950,01	\$ 278.950,01	\$ 233.160,01	\$ 233.160,01	\$ 111.580,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EST. RESISTENTE	5,147	\$ 625.201,43	\$ -	\$ -	\$ 62.520,74	\$ 187.562,23	\$ 187.562,23	\$ 125.041,49	\$ 62.520,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REVOCADOS	9,668	\$ 1.174.387,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.138,70	\$ 234.877,40	\$ 234.877,40	\$ 234.877,40	\$ 234.877,40	\$ 117.438,70	\$ -	\$ -
REVESTIMIENTOS	3,571	\$ 433.993,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.897,73	\$ 151.897,73	\$ 130.198,05	\$ -	\$ -
QUELORASOS	2,718	\$ 332.596,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.193,78	\$ -	\$ 81.149,15	\$ 81.149,15	\$ 81.149,15	\$ 83.149,15	\$ -	\$ -
CONTRAPISOS	2,272	\$ 275.968,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82.790,67	\$ 82.790,67	\$ 55.193,78	\$ -	\$ -	\$ -
PISOS	3,872	\$ 470.338,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.584,63	\$ 117.584,63	\$ 117.584,63	\$ 117.584,63	\$ -	\$ -
CARPINTERIA	5,643	\$ 685.482,65	\$ -	\$ -	\$ 102.822,40	\$ 102.822,40	\$ 171.370,66	\$ 171.370,66	\$ 137.096,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MESAJERAS	0,796	\$ 89.443,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.443,02	\$ -
INST. SANITARIA	5,295	\$ 643.184,54	\$ -	\$ -	\$ 17.863,69	\$ 19.295,54	\$ 19.295,54	\$ 31.434,76	\$ 51.434,76	\$ 51.434,76	\$ 51.434,76	\$ 128.636,91	\$ 128.636,91	\$ -
INST. ELECTRICA	3,129	\$ 380.017,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.001,79	\$ 38.001,79	\$ 31.620,67	\$ 31.620,67	\$ 63.241,24	\$ 76.003,58	\$ 76.003,58	\$ 57.003,09
INST. DE GAS	2,603	\$ 316.206,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.620,67	\$ 11.620,67	\$ 63.241,24	\$ 94.862,01	\$ 94.862,01	\$ -
PINTURAS	4,045	\$ 491.294,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73.694,20	\$ 73.694,20	\$ 98.238,93	\$ 98.238,93	\$ 98.238,93	\$ 49.129,47
VIBRISAS	0,246	\$ 29.964,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.959,36	\$ 8.959,36	\$ 11.945,81	\$ -	\$ -	\$ -
MENSURAS	0,020	\$ 2.412,72	\$ -	\$ -	\$ 1.206,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.206,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EQUIPAMIENTO	1,388	\$ 168.503,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.838,98	\$ 16.838,98	\$ 16.838,98	\$ 16.838,98	\$ 25.288,47	\$ 25.288,47	\$ 25.288,47	\$ -
VEREDA PERIMETRAL	0,925	\$ 112.350,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.087,57	\$ 28.087,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CERCO MED. FONDO	0,315	\$ 38.290,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RED DE AGUA	1,113	\$ 135.247,20	\$ -	\$ 94.673,04	\$ 40.574,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RED ELECTRICA	3,226	\$ 391.853,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97.963,47	\$ 97.963,47	\$ 137.148,83	\$ 58.778,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RED CLOACAL	1,164	\$ 141.351,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.405,52	\$ 42.405,52	\$ 56.540,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RED DE GAS	1,479	\$ 179.661,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116.779,71	\$ 116.779,71	\$ 62.881,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ENRIPIADO	1,097	\$ 133.268,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.980,60	\$ 39.980,60	\$ 53.807,47	\$ -	\$ -	\$ -
CORDON CUNETIA	1,235	\$ 162.138,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.748,60	\$ 56.748,60	\$ 48.641,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VEREDA MUNICIPAL	1,273	\$ 154.671,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PROYECTO	100,00	\$ 12.146.530,10												

% por MES	% ACUMULADO	\$ por MES	\$ ACUMULADO
0,149	0,043	16,043	16,043
0,149	0,092	39,749	55,792
\$ 18.090,94	\$ 120.426,30	\$ 1.948.693,37	\$ 2.069.120,67
\$ 18.090,94	\$ 120.517,24	\$ 4.828.097,85	\$ 5.048.615,91
		\$ 13.754	\$ 14.048
		\$ 51.503	\$ 67.552
		\$ 1.706.686,84	\$ 1.774.239,75
		\$ 1.003.202,16	\$ 2.777.441,91
		\$ 9.306.395,32	\$ 10.309.397,48
		\$ 61.868,66	\$ 11.371.266,14
		\$ 8.420	\$ 11.379.686,14
		\$ 4.055	\$ 11.383.741,19
		\$ 97.352	\$ 11.481.093,19
		\$ 492.576,60	\$ 11.973.669,79
		\$ 11.824.906,19	\$ 12.146.530,10

ARGENTINO ABERO IROQUINI
PRESIDENTE
Instituto Provincial de la Vivienda
FIDEL Y BELLA PRESIDENTE INSTITUTO

JUAN CARLOS BOSSI

ANEXO 86



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: CHUBUT	MONTOS
MUNICIPIO: SARMIENTO	\$ 16.848.564,80
LOCALIDAD: SARMIENTO	\$ 16.848.564,80
LICITACION PUBLICA N°: 32/12	
DENOMINACION OBRA: Construcción de 39 viviendas, obras complementarias e infraestructura propia y de áreas para la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "9 DE AGOSTO"	
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 39	
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLE):	
Sin nombre (CL - SECTOR 5 - MANZANA 60,	
EMPRESA / CUIT: LEDESMA Y CIA S.R.L. / 30-67050372-7	
PLAZO DE OBRA: 360 DÍAS	
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	


LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Construcción de Viviendas + Infraestructura propia ("Techo Digno")
TOTAL PROYECTO

S.D.U.y.v.
 N° 135/13
 ACU

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES															
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12				
Tareas preliminares vivienda	2,33	392.862,99	\$ 78.572,60	\$ 314.290,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fundaciones	11,61	1.955.474,37	\$ -	\$ 97.771,22	\$ 586.627,31	\$ 586.627,31	\$ 586.627,31	\$ 586.627,31	\$ 586.627,31	\$ 586.627,31	\$ 586.627,31	\$ 586.627,31	\$ 586.627,31	\$ 586.627,31	\$ 586.627,31	\$ 586.627,31	\$ 586.627,31	\$ 586.627,31
Mampostería elevación	9,15	1.541.922,80	\$ -	\$ 77.096,14	\$ 154.192,28	\$ 154.192,28	\$ 154.192,28	\$ 154.192,28	\$ 154.192,28	\$ 154.192,28	\$ 154.192,28	\$ 154.192,28	\$ 154.192,28	\$ 154.192,28	\$ 154.192,28	\$ 154.192,28	\$ 154.192,28	\$ 154.192,28
Estructura de 1º aº	5,83	982.145,83	\$ -	\$ 49.107,29	\$ 98.214,58	\$ 98.214,58	\$ 98.214,58	\$ 98.214,58	\$ 98.214,58	\$ 98.214,58	\$ 98.214,58	\$ 98.214,58	\$ 98.214,58	\$ 98.214,58	\$ 98.214,58	\$ 98.214,58	\$ 98.214,58	\$ 98.214,58
Asiaciones	0,86	145.713,34	\$ -	\$ 7.285,67	\$ 14.571,33	\$ 14.571,33	\$ 14.571,33	\$ 14.571,33	\$ 14.571,33	\$ 14.571,33	\$ 14.571,33	\$ 14.571,33	\$ 14.571,33	\$ 14.571,33	\$ 14.571,33	\$ 14.571,33	\$ 14.571,33	\$ 14.571,33
Cubierta de techo	13,93	2.347.624,23	\$ -	\$ 46.952,48	\$ 187.809,94	\$ 375.619,88	\$ 563.429,82	\$ 751.239,76	\$ 939.049,70	\$ 1.126.859,64	\$ 1.314.669,58	\$ 1.502.479,52	\$ 1.690.289,46	\$ 1.878.099,40	\$ 2.065.909,34	\$ 2.253.719,28	\$ 2.441.529,22	\$ 2.629.339,16
Revoques	10,80	1.818.947,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cielorrasos	3,39	571.758,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pisos	3,94	663.293,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Carpenela	6,40	1.078.060,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Revestimientos	0,79	133.612,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Instalación sanitaria	2,16	364.033,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Instalación agua fría y caliente	2,58	434.809,32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Instalación de gas	1,65	277.807,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Instalación eléctrica	3,28	552.689,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pinturas	3,46	583.381,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vidrios	0,32	53.518,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Artículos sanitarios y accesorios	0,63	106.437,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipamiento a proveer	1,64	277.003,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mesadas	0,54	91.026,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obras complementarias basicas viviendas	1,46	246.571,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mensuras y escrituras	0,04	6.873,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Red de agua	1,45	244.351,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Red de gas natural	1,70	286.220,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Red eléctrica y alumbrado público	3,06	515.908,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Red Global	1,71	288.612,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apertura de calles y enciprado	1,52	256.617,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cerdón cuneta	1,92	323.821,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vereda municipal	1,83	307.511,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PROYECTO	100,00	16.848.564,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

% por MES	6,61	11,79	17,84	7,89	8,62	8,64	5,93
% ACUMULADO	10,16	16,77	28,57	36,69	45,86	54,50	62,43
\$ por MES	1.041.415,44	1.987.022,35	2.911.439,24	3.706.557,33	4.593.196,67	5.479.836,01	6.366.475,35
\$ ACUMULADO	1.712.491,23	2.826.346,47	4.813.368,82	7.519.926,15	10.113.125,49	13.592.961,50	16.959.436,85


 FIRMA Y SELLO EMPRESA
 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 FIRMA Y SELLO PRESIDENTE INSTITUTO



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: CHUBUIT	LÍNEAS DE ACCIÓN:	MONTOS
MUNICIPIO: ESQUEL	Construcción de Viviendas + Infraestructura propia ("Techo Digno")	\$ 14.622.558,16
LOCALIDAD: ESQUEL	TOTAL PROYECTO	\$ 14.622.558,16
LICITACION PUBLICA Nº: 34/12	S.S.D.U.y.V.	

Nº 1935/13

DENOMINACION OBRA: Proyecto y Construcción de 32 Viviendas Tipo Duplex, Obras Complementarias e Infraestructura Propia ACI
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 32
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Lezana y Gaffel (Ejido 15 Circuns.1 Sector 7 Manzana 39)
EMPRESA / CUIT: PASQUINI CONSTRUCCIONES S.R.L. / 30-67034174-5
PLAZO DE OBRA: 360 DÍAS
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA


Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Iniciencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13
TAREAS PRELIMINARES	0,46	67.108,00	26.843,70	26.843,70	10.066,20	3.355,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDACIONES	8,42	1.231.864,34	61.593,23	431.152,59	492.743,81	246.372,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAESTRERIA ELEVACION	10,09	1.435.043,40	-	-	71.732,17	147.504,34	368.760,85	295.008,68	221.256,51	221.256,51	147.504,34	-	-	-	-
ESTRUCTURAS DE IPA*	10,43	1.523.443,31	-	228.316,90	304.688,66	304.688,66	457.032,99	152.344,23	76.172,17	-	-	-	-	-	-
CAPA AISLADORA	0,22	32.286,40	-	9.683,92	9.683,92	9.683,92	3.228,64	-	-	-	-	-	-	-	-
CUBIERTA DE TECHO	5,62	821.762,28	-	-	-	-	123.264,34	123.264,34	164.352,46	205.440,57	205.440,57	-	-	-	-
CIELOSOS	2,59	379.411,89	-	-	-	-	75.882,38	75.882,38	56.911,78	113.823,57	94.832,97	37.941,19	-	-	-
REVOQUES	12,94	1.892.415,80	-	-	-	-	378.495,16	378.495,16	473.118,95	378.495,16	378.495,16	-	-	-	-
PISOS	5,70	834.158,40	-	-	-	-	83.415,84	83.415,84	166.831,68	208.539,60	208.539,60	166.831,68	-	-	-
REVESTIMIENTOS	1,45	211.654,67	-	-	-	-	61.080,61	61.080,61	10.582,73	32.913,67	63.496,40	31.163,47	-	-	-
CARPINTERIA	4,18	610.806,11	-	-	-	-	118.635,19	118.635,19	88.976,39	122.161,22	91.620,97	61.080,61	-	-	-
INSTALACION SANITARIA	4,06	593.175,94	-	-	-	-	118.635,19	118.635,19	88.976,39	122.161,22	91.620,97	61.080,61	-	-	-
ARTEFACTOS SANITARIOS Y CRUFERIA	1,97	287.438,16	-	-	-	-	67.054,14	67.054,14	44.702,76	22.351,38	67.054,14	67.054,14	111.756,90	67.054,14	-
INSTALACIONES DE GAS	3,06	447.027,60	-	-	-	-	109.373,54	109.373,54	378.120,62	-	-	-	218.747,08	164.060,31	-
INSTALACION ELECTRICA	7,48	1.097.735,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.734,22	317.907,65	264.335,54
PINTURAS	7,23	1.057.342,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.734,22	317.907,65	264.335,54
VIDRIOS	0,57	83.140,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.515,53	31.236,03	8.314,01
MESADAS	0,43	62.572,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.031,05	23.031,05	12.515,53
EQUIPAMIENTO A PROVEER	2,04	298.227,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.468,25	119.291,00	89.468,25
OBRAS COMPLEMENTARIAS BASICAS VIV.	1,60	214.317,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.335,25
MENSURAS Y ESCRITURAS	1,66	213.149,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RED DE AGUA	0,67	97.613,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RED DE CLOACAS	0,60	88.317,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	2,00	292.391,08	-	-	-	-	30.911,29	22.079,49	22.079,49	-	-	-	29.284,08	29.284,08	9.761,36
RED DE GAS NATURAL	0,53	76.911,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RED DE DRENAJE	0,68	98.565,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORDON CINETA	0,45	63.600,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APERTURA Y ENRIPIADO DE CALLES	2,26	340.602,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEREDA MUNICIPAL	0,63	91.788,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROYECTO	100,00	14.622.558,16	14.622.558,16	14.622.558,16	14.622.558,16	14.622.558,16	14.622.558,16	14.622.558,16	14.622.558,16	14.622.558,16	14.622.558,16	14.622.558,16	14.622.558,16	14.622.558,16	14.622.558,16

FIRMA Y SELLO EMPRESA

Mateo Adolfo Pasquini
Socio Gerente
Pasquini Construcciones S.R.L.

FIRMA Y SELLO PRESIDENTE INSTITUTO

Ing. María Mercedes Troceni
PRESIDENTE
Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano



38

140





PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

LÍNEAS DE ACCIÓN:	MONTO
Construcción de Viviendas + Infraestructura propia ("Techo Digno")	\$ 10.730.433,20
TOTAL PROYECTO	\$ 10.730.433,20

PROVINCIA: CHUBUT
 MUNICIPIO: GAIMAN
 LOCALIDAD: GAIMAN
 LICITACION PUBLICA N°: 35/12
 DENOMINACION OBRA: PROYECTO Y CONSTRUCCION DE 26 VIVIENDAS INDIVIDUALES EN PLANTA BAJA, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INFRAESTRUCTURA PROPIA EN GAIMAN
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 26
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Circ. 1, Sector 5, Fracción 22, Mza D (1 a 20) y Mza E (1 a 6)
 EMPRESA / CUIT: PALCO S.A. / 30-49107410-9
 PLAZO DE OBRA: 360 DÍAS
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

S.S.D.U.y.v.

N° 1935/13

ACU

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Tarros preliminares	\$ 40.446,21	\$ 8.089,24	\$ 4.044,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fundaciones	\$ 888.199,90	\$ 177.639,98	\$ 177.639,98	\$ 177.639,98	\$ 177.639,98	\$ 177.639,98	\$ 177.639,98	\$ 177.639,98	\$ 177.639,98	\$ 177.639,98	\$ 177.639,98	\$ 177.639,98
Mamparas de concreto	\$ 1.245.632,72	\$ 124.563,27	\$ 124.563,27	\$ 124.563,27	\$ 124.563,27	\$ 124.563,27	\$ 124.563,27	\$ 124.563,27	\$ 124.563,27	\$ 124.563,27	\$ 124.563,27	\$ 124.563,27
Estructura de P. 2°	\$ 533.906,29	\$ 53.390,63	\$ 53.390,63	\$ 53.390,63	\$ 53.390,63	\$ 53.390,63	\$ 53.390,63	\$ 53.390,63	\$ 53.390,63	\$ 53.390,63	\$ 53.390,63	\$ 53.390,63
Caja aisladora	\$ 172.149,67	\$ 17.214,97	\$ 17.214,97	\$ 17.214,97	\$ 17.214,97	\$ 17.214,97	\$ 17.214,97	\$ 17.214,97	\$ 17.214,97	\$ 17.214,97	\$ 17.214,97	\$ 17.214,97
Cubierta de techo	\$ 1.311.621,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Revoques e cielorrasos	\$ 1.352.825,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pisos	\$ 624.088,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Revoluciones	\$ 417.504,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capitaneos	\$ 560.159,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Instalacion sanitaria	\$ 471.921,20	\$ 23.596,06	\$ 23.596,06	\$ 23.596,06	\$ 23.596,06	\$ 23.596,06	\$ 23.596,06	\$ 23.596,06	\$ 23.596,06	\$ 23.596,06	\$ 23.596,06	\$ 23.596,06
Articulos sanitarios y grifos	\$ 174.394,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Instalacion de gas	\$ 295.748,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Instalacion electrica	\$ 271.497,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pinturas	\$ 667.818,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vidrios	\$ 20.351,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mobiliario	\$ 103.782,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Limpieamiento a terreno	\$ 165.168,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obras complementarias basicas de vivienda	\$ 795.078,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Muebles y carpinteros	\$ 101.519,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Red Electrica y Alumbrado Publico	\$ 286.097,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Red de gas	\$ 124.608,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Red de Gas	\$ 174.671,78	\$ 8.735,59	\$ 8.735,59	\$ 8.735,59	\$ 8.735,59	\$ 8.735,59	\$ 8.735,59	\$ 8.735,59	\$ 8.735,59	\$ 8.735,59	\$ 8.735,59	\$ 8.735,59
Apertura de Olleros y Empujado	\$ 136.438,56	\$ 6.821,91	\$ 6.821,91	\$ 6.821,91	\$ 6.821,91	\$ 6.821,91	\$ 6.821,91	\$ 6.821,91	\$ 6.821,91	\$ 6.821,91	\$ 6.821,91	\$ 6.821,91
Cerdos Cueros	\$ 208.377,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Verecda Municipal	\$ 119.132,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PROYECTO	\$ 18.738.433,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M por MES		\$ 1,46	\$ 5,79	\$ 8,05	\$ 9,42	\$ 11,01	\$ 12,81	\$ 14,88	\$ 17,26	\$ 19,96	\$ 23,04	\$ 26,52
M ACUMULADO		\$ 1,46	\$ 7,24	\$ 15,29	\$ 24,71	\$ 35,72	\$ 48,53	\$ 63,41	\$ 80,67	\$ 100,63	\$ 123,67	\$ 150,19
\$ por MES		\$ 156.304,92	\$ 621.075,05	\$ 863.509,76	\$ 1.010.338,35	\$ 1.181.659,29	\$ 1.384.498,10	\$ 1.619.937,96	\$ 1.898.577,92	\$ 2.221.418,88	\$ 2.590.058,84	\$ 3.003.700,12
\$ ACUMULADO		\$ 156.304,92	\$ 777.382,97	\$ 1.640.892,73	\$ 2.651.231,08	\$ 3.832.890,37	\$ 5.217.388,47	\$ 6.837.326,43	\$ 8.735.844,35	\$ 10.957.363,23	\$ 13.547.411,37	\$ 16.551.111,49

M por MES	7,02
M ACUMULADO	100,00
\$ por MES	\$ 787.462,51
\$ ACUMULADO	\$ 9.976.620,38

Arg. Ricardo Alvarez
 PRESIDENTE
 INSTITUTO FEDERAL DE
 y Desarrollo Urbano

FRMA Y SELLO EMPRESA
 ING. Fernando D. Polacco

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

LÍNEAS DE ACCIÓN:

(Construcción de Viviendas + Infraestructura propia ("Techo Digno"))

FOPAL PROYECTO
S.S.D.G.V.V.

Nº **1135/13**

PROVINCIA: CHUBUT

MUNICIPIO: TRELEW

LOCALIDAD: TRELEW

LICITACION PUBLICA Nº: 36/12

DENOMINACION OBRA: PROYECTO Y CONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS INDIVIDUALES EN PLANTA BAJA CU

OBRA COMPLEMENTARIAS E INFRAESTRUCTURA PROPIA

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 22

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLE): sin nombre (C4 - SECTOR 8 - MANZANA 47 - LOTES 1 A 22)

EMPRESA / CUIT: DIHERCO S.R.L. / 30-61497036-3

PLAZO DE OBRA: 360 DÍAS

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

MONTOS
\$ 8.912.120,77
\$ 8.912.120,77

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Tareas Preliminares (vivienda)	0,24	21.372,74	-	6.411,82	6.411,82	4.274,55	4.274,55	-	-	-	-	-	-	-
Fundaciones	11,99	1.068.648,98	-	370.594,69	370.594,69	213.729,80	213.729,80	-	-	-	-	-	-	-
Mampostería Elevación	10,02	892.912,36	-	89.291,24	133.916,85	178.582,47	133.916,85	89.291,24	89.291,24	89.291,24	-	-	-	-
Estructura de H° A°	4,50	401.098,40	-	-	40.109,84	80.219,68	80.219,68	80.219,68	60.164,76	60.164,76	-	-	-	-
Capa Asfáltica	1,26	112.133,14	-	11.213,31	22.426,63	22.426,63	22.426,63	22.426,63	11.213,31	-	-	-	-	-
Cubierta de Techo	15,47	1.379.071,07	-	-	-	108.340,32	206.860,66	206.860,66	206.860,66	206.860,66	275.814,21	137.907,11	137.907,11	-
Revoques	12,16	1.083.403,24	-	-	17.202,65	17.202,65	17.202,65	162.510,49	162.510,49	216.680,65	216.680,65	108.340,32	-	-
Pisos	3,86	344.052,95	-	-	-	-	51.607,94	68.810,59	68.810,59	68.810,59	34.405,29	-	-	-
Revestimientos	4,00	356.523,60	-	-	-	-	53.478,54	53.478,54	53.478,54	71.304,72	71.304,72	71.304,72	35.652,36	-
Carpintería	4,34	387.031,20	-	-	38.703,12	38.703,12	58.054,68	58.054,68	58.054,68	38.703,12	38.703,12	38.703,12	-	-
Instalación Sanitaria	4,18	372.689,60	-	37.268,96	55.903,44	55.903,44	55.903,44	55.903,44	37.268,96	37.268,96	18.634,48	18.634,48	-	-
Artefactos sanitarios y griferías	1,88	167.274,47	-	-	-	-	-	-	-	25.091,17	25.091,17	25.091,17	66.909,79	50.182,34
Instalación de Gas	2,39	212.574,24	-	-	-	11.244,09	11.244,09	11.244,09	11.244,09	11.244,09	11.244,09	11.244,09	11.244,09	27.488,19
Instalación Eléctrica	2,39	212.574,24	-	-	-	21.257,42	21.257,42	31.886,14	31.886,14	31.886,14	21.257,42	21.257,42	21.257,42	21.257,42
Pinturas	3,19	284.027,00	-	-	-	-	-	28.402,70	28.402,70	42.604,05	42.604,05	56.805,40	56.805,40	56.805,40
Vidrios	0,39	34.331,25	-	-	-	-	-	-	-	6.866,25	6.866,25	6.866,25	6.866,25	6.866,25
Mesadas	1,19	106.156,40	-	-	-	-	-	15.923,46	15.923,46	21.231,28	21.231,28	21.231,28	10.615,64	-
Equipamiento a proveer	1,72	153.619,30	-	-	-	-	-	30.723,86	30.723,86	30.723,86	30.723,86	30.723,86	30.723,86	30.723,86
Obras compl. Básicas de vivienda	2,70	240.247,85	-	-	-	-	-	-	-	48.049,57	48.049,57	48.049,57	48.049,57	48.049,57
Mensuras y Escrituras	0,83	73.805,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red de Cloaca	3,23	287.455,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red de Agua	2,37	210.807,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red Eléctrica y de Alumbrado Público	2,35	209.797,30	-	-	41.959,46	41.959,46	41.959,46	41.959,46	42.040,45	28.026,97	28.026,97	42.040,45	41.959,46	41.959,46
Red de Gas	1,57	140.134,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerdón Cuneta	1,49	132.530,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apertura de Calles y entripado	0,49	43.442,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veredas Municipales	0,95	84.537,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROYECTO	100,00	8.912.120,77												
% por MES			0,24	5,22	7,60	10,52	12,84	11,32	11,37	11,55	10,50	8,81	6,26	3,78
% ACUMULADO			0,24	5,46	13,06	23,58	36,42	47,74	59,11	70,66	81,15	89,97	96,22	100,00
\$ por MES			21.721,45	464.780,02	677.248,50	937.571,51	1.144.621,71	1.008.618,46	1.013.277,78	1.029.068,47	935.671,15	785.281,83	557.674,34	308.555,55
\$ ACUMULADO			21.721,45	486.501,47	1.163.749,97	2.101.321,48	3.245.943,19	4.254.561,65	5.267.839,43	6.296.907,90	7.232.579,05	8.017.860,88	8.575.535,22	8.912.120,77



 DIR. GENERAL DE OBRAS
 INSTITUTO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE LA OBRA



DIHERCO S.R.L.
 Ingresos Públicos
 Apoderado

FOLIO
 13
 DE CO...
 DE PROGRAMAS...
 SDUW - SOP

1484

ANEXO I

90

MPFIPYS
CUDAP-PROY-501

9382

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - CRONOGRAMA DE DESEMBOLOSOS - ANEXO II


PROVINCIA: CBUQUIT

S.S.D.U.y.V.
Nº 1135/13

Nº	Mes base de precios	Empresa	CUIT	Descripción de la Obra	Cantidad Viviendas	Localidad	Utilización exacta	Código de Localidad (UNDEC)	Coordinados Geográficos	Línea de Acción	Apertura	Cronograma de Inversión de las Obras			
												MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
1	Feb-13	Acas S.R.L.	33-71201828-9	Proyecto y Construcción de 30 viviendas. Otras Complementarias e Infraestructura Propia para Cooperativa COVIEDALAC en Barrio Quilmes Argentino de Construcción Rápida	30	Casavero Bracharó	C3 - SEC. 1 - AGUA 73, LOTES 1 a 18 - PARC. 43, LOTES 1 a 12	26221030	45°47'49.85"S 67°40'19.77"O	Construcción de Viviendas	Aperta NACIÓN Aperta PROVINCIA SUBTOTAL	12.144,50 5.946,44 16.090,94	68.759,06 31.667,24 102.426,30	813.383,08 397.775,32 1.211.157,40	1.039.646,71 369.064,13 1.408.710,84
2	Abr-13	Parquear Construcciones S.R.L.	30-67034174-5	Proyecto y Construcción de 32 viviendas tipo duplex. Otras Complementarias e Infraestructura Propia en Esquel	32	Esquel	Luzana y Gaffler (Ejido 15 Circuitos 1 Sector 7 Manzana 39)	26503030	42°54'48.16"S 71°17'52.11"O	Construcción de Viviendas	Aperta NACIÓN Aperta PROVINCIA SUBTOTAL	87.033,84 55.883,94 137.917,32	478.818,84 326.179,83 804.998,69	587.860,19 397.054,76 984.914,95	587.256,69 400.076,85 987.333,54
3	Feb-13	Lozano y Cia. S.R.L.	30-670650172-7	Proyecto y Construcción de 39 viviendas. Otras Complementarias e Infraestructura Propia y de Nueva para Cooperativas "9 de Agosto" en Sarmiento	39	Sarmiento	Calle sin nombre (C1 - SECTOR 5 - MANZANA 60, LOTES 8 A 14 - MANZANA 67, LOTES 1 A 12 - MANZANA 61, LOTES 1 A 20)	26591020	45°31'10.02"S 69°32'32.70"O	Construcción de Viviendas	Aperta NACIÓN Aperta PROVINCIA SUBTOTAL	49.087,11 78.885,49 127.972,60	374.602,41 217.828,78 592.501,19	638.361,93 392.851,51 1.041.413,44	794.310,83 409.448,41 1.203.763,24
4	Feb-13	Diazco S.R.L.	30-61497036-3	Proyecto y Construcción de 22 viviendas individuales en planta baja. Otras Complementarias e Infraestructura Propia en Trilavé	22	Trilavé	Calle sin nombre (C4 - SECTOR 8 - MANZANA 47 - LOTES 1 A 22)	26077040	43°16'55.89"S 65°18'49.27"O	Construcción de Viviendas	Aperta NACIÓN Aperta PROVINCIA SUBTOTAL	14.796,53 7.814,92 22.611,45	318.679,76 150.100,26 468.780,02	458.531,76 218.716,34 677.248,10	634.783,70 302.782,81 937.571,51
5	Feb-13	Pelco S.R.L.	30-69107416-9	Proyecto y Construcción de 24 viviendas individuales en planta baja. Otras Complementarias e Infraestructura Propia en Quilmes	24	Quilmes	Circ. 1, Sector 3, Fracción 22, Man D (1 a 20) y Man E (1 a 6)	26642030	43°17'53.47"S 65°29'23.17"O	Construcción de Viviendas	Aperta NACIÓN Aperta PROVINCIA SUBTOTAL	103.334,50 52.878,47 156.212,97	410.597,86 218.477,09 629.074,95	570.673,34 293.636,17 864.310,51	687.843,21 342.935,14 1.030.778,35
TOTALES												281.898,02	1.647.538,03	3.082.209,73	3.634.061,14
TOTAL												150.701,21	928.243,30	1.689.036,50	1.963.307,31
TOTAL												412.609,23	2.580.781,33	4.772.246,23	5.997.668,45

Arg. Ricardo Adelero Avellan
PRESIDENTE
Instituto Provincial de la Vivienda
y Desarrollo Urbano

ANEXO



el

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - CRONOGRAMA DE DESEMBOLOS - ANEXO II

PROVINCIA: CIUBUT

S.S.D.U.y.V.
 No. 1135/03
 ACU

N°	Mes base de ejecución	Empresa	CUIT	Descripción de la Obra	Cantidad Viviendas	Localidad	Cronograma de desembolsos de las Obras													MONTO TOTAL
							MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13					
1	Feb-13	Abela S.R.L.	33-71201828-9	Proyecto y Construcción de 30 viviendas, Obras Complementarias e Infraestructura Propia para Cooperativa CO.VI.DI.AR. en Barrio Divisoria Argentea de Casapueblo Bivivienda	30	Casapueblo Rivadavia	1.306.653,36	1.121.536,79	1.143.499,46	739.227,48	673.452,44	686.562,95	330.640,06	215.907,11	105.716,00	3.972.530,10	8.154.000,00			
2	Feb-13	Piquant Construcciones S.R.L.	36-67834174-5	Proyecto y Construcción de 32 viviendas tipo obrero, Obras Complementarias e Infraestructura Propia en Esquel	32	Esquel	640.536,01	549.130,63	560.883,13	361.970,04	329.745,72	336.169,16	161.368,58	105.716,00	3.972.530,10	8.154.000,00				
3	Feb-13	Ledones y Cia. S.R.L.	36-6783772-7	Proyecto y Construcción de 39 viviendas, Obras Complementarias e Infraestructura Propia y de Nexo para Cooperativa "9 de Agosto" en Sarrieno	39	Sarrieno	1.941.028,76	1.070.291,48	1.095.294,87	488.424,22	533.817,89	533.170,43	367.371,74	324.071,74	181.520,68	6.194.000,00				
4	Feb-13	Dibanco S.R.L.	36-61497836-3	Proyecto y Construcción de 22 viviendas individuales en plaza high, Obras Complementarias e Infraestructura Propia en Trilser	22	Trilser	1.987.022,33	2.211.433,24	2.006.357,33	1.328.362,64	1.432.059,91	1.453.738,21	999.303,17	277.883,54	168.160,77	6.033.960,00				
5	Feb-13	Pelco S.R.L.	36-69107418-9	Proyecto y Construcción de 26 viviendas individuales en plaza high, Obras Complementarias e Infraestructura Propia en Caiman	26	Caiman	1.144.621,71	1.068.618,66	1.013.277,78	1.029.608,47	333.671,15	783.281,83	337.674,34	336.383,55	2.879.160,77	8.912.134,77				
TOTALES							149		5.086.371,19	5.491.487,27	5.431.221,70	4.026.928,72	3.804.426,91	3.309.918,88	2.475.391,54	2.047.150,89	40.634.100,00			
									2.798.838,49	3.072.963,10	3.022.832,36	2.243.314,66	2.122.093,89	1.822.566,35	1.394.974,07	1.166.954,96	23.946.500			
									7.885.209,68	8.564.390,37	8.454.054,06	6.272.243,58	5.927.520,80	5.126.877,23	3.870.315,61	3.214.105,83	61.368.207,03			

1484

ANEXO

Arq. Ricardo Albarrán Troncoso
 INGENIERO
 Instituto Federal de las Viviendas
 y Desarrollo Urbano

PRESENCIA DE COORDINADOR DE PROGRAMAS
 FOLIO 15
 No. 15
 P2
 DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS
 S.S.D.U.y.V.

ANEXO



REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

Artículo Primero: El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1º de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo Tercero: En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 - Transferencias ó 6 - Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:

- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
 - 1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.
 - 2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires¹, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,

¹ Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos; Lomas de Zamora, Quilmes, Lanus, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.

S.S.D.U.y.v.
ACU N° 1135/13

17-20

9352

ANEXO



INVERSION PÚBLICA Y SERVICIOS. Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 1135/13

- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.

MPPIPyS
CUDAP-PROY 50
9382

ps

Anexo

ANEXO



j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:

1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.

2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.

ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.

S.S.D.U.V.
N° 135/13
ACU

MPPiPyS
CUDAP-PROV-SSU
13071

MPPiPyS
CUDAP-PROV-SSU
9382

P6 Anexo al Programa 1°

ANEXO



Artículo Cuarto: Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

Artículo Quinto: Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

- 1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;
- 2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8° del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN;
- 3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES Intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.
- 4) La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN a través de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto N° 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

- 1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;
- 2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 135/13

MPPiPyS
UDAP - PROG. 301
12071

MPPiPyS
UDAP - PROG. 301
9382

ANEXO

Anexo al Artículo 1º
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS
FOLIO
Nº 20
SSDUW - SOP

Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL. El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

- 3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

Artículo Sexto: En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

- a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:
 - 1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscriptos;
 - 2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
 - 3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;
- b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;
- c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto Nº 411/80 (t.o. por Decreto Nº 1265 de fecha 6 de Agosto de 1987) a la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1º de la Resolución Nº 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de

S.S.D.U.YV.
Nº 1135/13
ACU

MPPFyS
DIOAP - PAGY - SOI
12071

MPPFyS
DIOAP - PAGY - SOI
9382

ANEXO

P8



cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6º de la misma.

Artículo Octavo: Informes periódicos:

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN en forma trimestral, entre el 1º y el 10º día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5º del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

- 1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.
- 2) Montos Involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.
- 3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1º y el 5º día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descripta en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

S.S.D.U.V.
ACU N° 135/13

MPPFPyS
CUBAP - PNOY - SGI
1207

MPPFPyS
CUBAP - PNOY - SGI
9382

ANEXO

ANEXO III

Anejo al Artículo 1º

PP



Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Pfovincias, Municipios, y/u otros Entes.

Artículo Décimo: La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.

[Handwritten mark]

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 1135/13

MPEPyS
LUDAP-PROY-502
13071

MPEPyS
LUDAP-PROY-502
9382

[Handwritten signatures and scribbles]

ANEXO

ANEXO IV

100



INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES

1 Normativa y alcances

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.

2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas

2.1 Primera rendición

Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:

a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA

a.1) Copia del Acta de inicio de obra

a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.

a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.

2.1.1 Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 135/13

PPFPyS
AP PROY-501

382

M


~

1484

ANEXO IV

ANEXO

101



2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267 /2008 que se adjunta.

2.2 Rendiciones subsiguientes


Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2

2.3 Última rendición

Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2

S.S.D.U.y.v.
 ACU Nº 1135/13



111

MPPFPyS
 UDAP-PROY. S. 1

9382

~

S.S.D.U.y.V.
 ACU N° 135/13

MPIPyS
 DAP-PROY-501

3825

PROGRAMA:

PLANILLA A1

RENDCION DE CUENTAS s/Aportes Nacional
 Correspondiente a la Ciudad N°

Mes :

Instituto / Municipio/ENTE:


No de CUPLICUIT:

N° de Proyec- cion In N°	Localidad	Número de la Odra Financiera	Carbo ad de Fianza del 3°	Avance Mensual Financiero				Avance Acumulado				Anticipo 15 % Monto Prog. Subid.	Vencidos en Ejecución	Vencidos no Iniciada	Observaciones			
				Prévisto		Certificado		Prévisto		Certificado								
				%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto							

El Instituto/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente:

- Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera íntegra y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuado, la presentación de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos recaudados;
- Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades receptoras competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran.

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA


 Firma Máxima Autoridad
 del Instituto Municipio o Ente

ANEXO

102
 DIRECCION DE COORDINACION UE. PROGR. MAS
 FOLIO
 N° 25
 S.S.D.U.y.V. SOP

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

RENDICIÓN DE CUENTAS SEGÚN RES. MINPLAN 268/07 Y 267/2008

Programa:

Obra:

Fecha de Inicio

Plazo de Obra

Fecha Final (en caso de estar finalizada)

PROVINCIA / MUNICIPALIDAD / ENTE:

NUMERO DE CUJT

Nº DE CUENTA Y BANCO:

S.S.D.U.y.V.

ACU

Nº 135/13

PLAZO DE RENDICIÓN: 30 DIAS A PARTIR DE LA ACREDITACIÓN DEL PAGO

FECHA PRESENTACIÓN:
MONTO DE CONVENIO (C/Nación)
MONTO DE CONTRATO (c/Empresa)

Nº DE ORDEN	CONCEPTO (Anticipo financiero/ Cest (Nº / Transferencia de fondos/Copa de Mal/ etc)	Acreditación Fondos Transferidos por Nación		EMPRESA	Nº CUILCUIT (EMPRESA)	Datos del Pago			RECIBO Nº	ORDEN DE PAGO O CHEQUE Nº	Balance Transferido - Pagado	OBSERVACIONES	
		Monto (\$)	* Fecha			TIPO	FECHA	MONTO					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL TRANSFERIDO											\$ 0,00		
TOTAL RENDIDO											\$ 0,00		

TRANSPORTE (DIFERENCIA ENTRE MONTO TRANSFERIDO Y MONTO RENDIDO)

\$ 0,00

\$ 0,00

* acompañar el envío con copia resumen cuenta bancaria resaltando el monto transferido

La Provincia/Municipio/ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera íntegramente y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;

b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA


Arq. Ricardo Urquiza

Firma Funcionario Responsable de Delegación

**EN CASO DE CONTAR CON LA DELEGACION DE FIRMA, ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA.

EXO

103



404

134

ANEXO

104



ANEXO IV

PROGRAMA:
INSTITUTO:

OBRA N°
LOCALIDAD / DEPARTAMENTO:
CONTRATISTA:
N° DE CUIL/CUIT:
FECHA ACTA INICIO:
PLAZO DE OBRA:

Monto Contrato: \$.....
APORTE PROGRAMA: \$.....
APORTE INSTITUTO: \$.....
SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
MES/AÑO BÁSICO:
FECHA DE MEDICIÓN:

Detalle de importes

CONCEPTO	VIVIENDA	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	TOTAL
Cert. Trabajos ejecutados	\$.....	\$.....	\$.....
Importe Bruto Certificado	\$.....	\$.....	\$.....
Retención de Garantías	\$.....	\$.....	\$.....
Monto a pagar en el presente Certificado	\$.....	\$.....	\$.....

Importe a cargo del Programa	\$.....
Importe a cargo del INSTITUTO	\$.....

Detalle Avance Físico

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Físico Vivienda	%.....	%.....	%.....
Avance Físico Infraest.	%.....	%.....	%.....
Porcentaje Total Físico	%.....	%.....	%.....

Detalle Avance Financiero Programa

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Financiero Vivienda	\$.....	\$.....	\$.....
Avance Financiero Infraest.	\$.....	\$.....	\$.....
Total Bruto	\$.....	\$.....	\$.....

S.S.D.U.V. ACU N° 1135/13

Firma Contratista

Firma Autoridad del INSTITUTO

Arq. Ricardo Alberto Trovati
 PRESIDENTE
 Instituto de Vivienda
 Montevideo, Uruguay

MPEIPyS
 UDAP-PROY-511
 9382

ANEXO

105



RAWSON, 8 FEB 2013

VISTO:

Lo prescripto en el artículo 155° - inciso 3 de la Constitución Provincial; y

CONSIDERANDO:

Que es necesario designar a la persona que se desempeñe en el cargo de Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano;

Que en tal sentido se propone designar al señor Ricardo Alberto TROVANT, quien reúne las condiciones y requisitos exigidos para el cargo;

Que la Dirección General de Administración de Personal, ha tomado debida intervención en el presente trámite;

Que el Asesor General de Gobierno, interviene en el presente trámite;

POR ELLO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

DECRETA:

Artículo 1°.- Designar a partir de la fecha del presente acto, en el cargo de Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, al señor Ricardo Alberto TROVANT (M.I. N° 12.736.574 - Clase 1957).-

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Gobierno.-

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 1135/13

Ing. JAVIER H. A. TOURINAN
Ministro de Gobierno
Provincia del Chubut

Dr. MARTIN BUZZI
GOBERNADOR

Ing. Ricardo Alberto Trovanti
PRESIDENTE
Instituto Provincial de la Vivienda
y Desarrollo Urbano

DECRETO N° 134

MPEIPYC
IAP-PPGY-01

382