



*Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas*

2230

150

BUENOS AIRES, 27 DIC 2013

VISTO el Expediente N° S01:0213665/2013 del Registro del
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS, Y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 19 de noviembre de 2012 se celebraron los
Convenios Particulares entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL AUTÁRQUICO DE
VIVIENDA de la Provincia de LA PAMPA, en base a las condiciones
establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de
Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución N°
428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
a efectos de financiar la construcción de MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y
CUATRO (1.654) viviendas en las Localidades de GENERAL PICO, ALTA
ITALIA, CALEUFÚ, COLONIA BARÓN y otras de la Provincia de LA PAMPA.
Que mediante las Resoluciones N° 1.182, N° 1.184, N° 1.211 y N°
1.220 todas de fecha 28 de diciembre de 2012 de la SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS, se ratificaron los Convenios Particulares mencionados,

INPELPA'S CIUDAD-PROV.-S.1.1
13/12/13
D.G.D. Y M.E.



Ministerio de *Planificación Federal,*
Inversión Pública y Servicios
Provincia de Buenos Pùblcas

2230

951


cuya ampliación se propicia.

Que con fecha 13 de septiembre de 2013 se celebró el Convenio Particular por Ampliación de Contrato entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO DE VIVIENDA de la Provincia de LA PAMPA, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS a efectos de financiar la construcción de TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO (335) viviendas en las Localidades de ALTA ITALIA, ATALIVA ROCA, CALEUFÚ y otras de la Provincia de LA PAMPA el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución N° 267 de fecha 11 de abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto,



MM

A



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

2230

959

corresponde proceder a autorizar la transferencia total del monto comprometido en el mencionado Convenio Particular y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras conforme lo establecido en dicho Convenio y según la disponibilidad presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Artículo 35 Inciso c) del Anexo del Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

MP/FLY/S DINAP-PROJ-SM
12/02/13
D.G. y M.E.
[Signature]

[Signature]

[Signature]



Ministerio de Planificación Federal,
Gobernación Pública y Servicios
Provinciales de Obras Públicas

2230

353

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 13 de septiembre de 2013 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL AUTÁRQUICO DE VIVIENDA de la Provincia de LA PAMPA, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas - Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS a efectos de financiar la construcción de TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO (335) viviendas en las Localidades de ALTA ITALIA, ATALIVA ROCA, CALEUFÚ y otras de la Provincia de LA PAMPA que se detallan en el mismo, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

ARTÍCULO 2º.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el referido Convenio Particular, al INSTITUTO PROVINCIAL AUTÁRQUICO DE VIVIENDA de la Provincia de LA PAMPA, por la suma total de PESOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL (\$ 71.690.000), la cual se efectuará conforme surge del mencionado Convenio Particular.

ARTÍCULO 3º.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
3003
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

[Firma]

[Firma]



*Ministerio de Planificación Económica,
Iniciativa Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas*

354

URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el Convenio Particular citado en el artículo 1° de la presente resolución y según la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 4°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 - Actividad 01 -

Inciso 5 – Partida Principal 8 – Partida Parcial 1 – Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 5°. - Regístrese, comuníquese y archívese.


RESOLUCIÓN N° 2230 1

INSTRUMENTOS CUBA-PROV-S01
13003
D.G.D.Y.M.E.

[Handwritten signature]
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

2230

155



CONVENIO PARTICULAR

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

"TECHO DIGNO"

Ampliación de Contrato

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los 13 días del mes de ~~SEPTIEMBRE~~ del año 2013 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arc. Germán Ariel NIVELLO, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8º Piso, Oficina 801 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por una parte; y por la otra el INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO DE VIVIENDA de la Provincia de LA PAMPA (en adelante "EL INSTITUTO") representado por su Presidente CPN Roberto Oscar VASSIA, con domicilio legal en la calle Avenida Argentino Valle N° 665 de la Ciudad de SANTA ROSA, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS N° 428/2009 de fecha 22 de Abril de 2009 y su normativa complementaria.-----


S.S.D.U.yV
15/04/13

APFIDYS
IMP-PROV-001
3013
D.G.L. y M.E.

2230

356

ANEXO



PRIMERA: "EL INSTITUTO", que ha licitado y adjudicado, se compromete a que las obras denominadas: "TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO (335) Viviendas e Infraestructura" detalladas en el ANEXO I que forma parte integrante del presente Convenio, se ejecuten según los términos de los CONTRATOS DE AMPLIACIÓN a celebrarse con las empresas adjudicatarias, para los proyectos incluidos en el CONVENIO PARTICULAR ACU N° 1665/12, N° 1666/12, N° 1668/12 y N° 1669/12, con fecha 19 de noviembre de 2012, respetando en un todo el Reglamento Particular que rige "EL PROGRAMA", y normativa complementaria. Asimismo, "EL INSTITUTO" se compromete como comitente de las obras a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, "EL INSTITUTO" presentó ante "LA SUBSECRETARÍA".-----


SEGUNDA: La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. "LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, presentadas por "EL INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional N° 1295/2002, en el prototipo establecido por "LA SUBSECRETARÍA". A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes de Marzo de 2013.-----

S.S.D.U.yv
N° 1587/13

MPFIR, S
IDAP-PROV-SO
30/13
D.G.L. y M.E.

2230

ANEXO
354



TERCERA: "El INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la NACIÓN. A tal efecto, "El INSTITUTO" declara contar con los recursos Provinciales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.


CUARTA: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que "El INSTITUTO" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los desembolsos a "El INSTITUTO" (CUIT 30-99927448-6) por anticipado del CIENTO POR CIENTO (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y subsiguientes, en la Cuenta del Banco de la Nación Argentina N° 4941143800/0 de la Sucursal Santa Rosa la que deberá estar dada de alta en el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN. Los pagos de "El INSTITUTO" a las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida y conformada por "El INSTITUTO", la cual deberá ser presentada a "LA SUBSECRETARÍA" incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia

S.S.D.U.yv
1587/13

PTIPyS
P-PROCES-341
3002
O.L.Y.M.E.

2230

358



autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma, y que la misma se encuentra en condiciones de ser entregada en forma inmediata a los adjudicatarios.

QUINTA: "EL INSTITUTO" declara mediante el presente Convenio Particular que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de las obras, según el Plan de Trabajos que como ANEXO I se adjunta al presente Convenio Particular, dentro de los TREINTA (30) días corridos, a partir de la acreditación del anticipo financiero del 1º DESEMBOLOSO (1º ANTICIPO) del aporte correspondiente a la NACIÓN en la cuenta de "EL INSTITUTO".

SEXTA: "EL INSTITUTO" se obliga a mantener indemne a "LA SUBSECRETARIA", de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "EL INSTITUTO" deba responder en su carácter de comitente de las obras. A tales fines, "EL INSTITUTO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caución por Cumplimiento de Contrato b) Seguro de todo Riesgo de Construcción, c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, d) Seguro de

S.S.D.U.y.V.
N° 1507/13

RECEIVED
GENERAL SECRETARIAT
15/11/13

D.G.D.A. Y N.I.E.

ANEXO

Anexo al Artículo 12^o

2230

ANEXO III

REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

Artículo Primero: El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1° de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo Tercero: En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 - Transferencias ó 6 - Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:


- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:

- 1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.

- 2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires¹, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL.

¹ Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Brzaztegui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.

S.S.D.U.y.V.
No 1587/13



360

43

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de traido sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

- 3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.
- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL."
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen, producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.

S.S.U.U.V
1507/13

REG. V. M. E.
REG. V. M. E.

ANEXO

Anexo al Artículo 1º

2230

2017

261



J) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:

1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.

2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

K) El cumplimiento de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

L) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

M) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

N) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.

O) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.

P) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.

S.S.D.U.V.
Nº 1507/13

M.P.F.I.P.S.
C.A.M. - P.B.M. - S.M.
12071

M.P.F.I.P.S.
IDAP-PROV-SOL
3113
C.G.D. y M.E.

Artículo Cuarto: Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

Artículo Quinto: Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

- 1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;
- 2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8° del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN;
- 3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.
- 4) La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN a través de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto N° 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

- 1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para, que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;
- 2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la

S.S.D.U.y.v.
N° 1587/13

MAPFREYS
SOCIET - 2807-301
13071

MAPFREYS /
SOCIET - PROV. BUENOS AIRES
D.G.U.Y.M.E.

2230

ANEXO

Anexo al Artículo 1°

Unidad Ejecutora del Programa deberá intimar fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL. El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

- 3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo irrevocable en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.



Artículo Sexto: En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

- a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:
- 1) Incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscritos;
- 2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
- 3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine.

- b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;

- c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto N° 41/780 (t.o. por Decreto N° 1265 de fecha 8 de Agosto de 1987) a la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico; Permanente de este Ministerio.

Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantienen vigentes convenios y/o acuerdos suscritos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1° de la Resolución N° 268/07 y en los mismos no se encuentran contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de



ANEXO

Anexo al Artículo 1°

2230

364

42

cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6° de la misma.

Artículo Octavo: Informes periódicos:

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN en forma trimestral, entre el 1° y el 10° día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5° del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

- 1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.
- 2) Montos involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.
- 3) Estado del incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.
- b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1° y el 5° día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descripta en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.
- c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

S.S.D.U.Y.V.
N° 1507/13

ALPPIFVS
UNIDAD PRESUPUESTO
1207

ALPPIFVS
UNIDAD PRESUPUESTO
1507/13
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y M.E.

ANEXO

Anexo al Artículo 1º

2230

48

Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.

Artículo Décimo: La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN Y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.

S.S.U.U.y.V.
No 1587/13

C.P.N. ROBERTO OSCAR VASSIA
PRESIDENTE
INSTITUTO PROVINCIAL AUTÁRQUICO DE VIVIENDA

INPEPYS
CUIBAP-PROV-SUB
D.S.A.Y.M.E.
13003

INPEPYS
CUIBAP-PROV-SUB
13007

VV

ANEXO

ANEXO IV

2230

966

49

**INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA
LOS PROGRAMAS FEDERALES**

1 Normativa y alcances

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.

2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas

2.1 Primera rendición

Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:

a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA

a.1) Copia del Acta de inicio de obra

a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.

a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.

2.1.1 Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.

S.S.D.U.V.
N° 1587/13


MPPIPS
CUBIP-PROV-SC1
3/13
O.S.D.V.M.E.

2230

261

ANEXO

ANEXO IV



2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267 /2008 que se adjunta.

2.2 Rendiciones subsiguientes

Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2

2.3 Última rendición

Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2

S.S.U.U.V.
N° 1562/13

MARTIN
QUIMP. PROF. S. S.
130113
D.G.D. Y.M.E.

DR. N. ROBERTO OSCAR VASSIA
PRESIDENTE
REGISTRO PROVINCIAL AUTARQUICO DE VIVIENDA

PROGRAMA:
INSTITUTO:

ANEXO IV

OBRA N°
LOCALIDAD / DEPARTAMENTO:
CONTRATISTA:
N° DE CUIL/CUIT:
FECHA ACTA INICIO:
PLAZO DE OBRA:

Monto Contrato: \$.....
APORTE PROGRAMA: \$.....
APORTE INSTITUTO: \$.....
SISTEMA DE CONTRATACION:
MESIANO BASICO:
FECHA DE MEDICION:

Detalle de Importes

CONCEPTO	VIVIENDA	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	TOTAL
Cert. Trabajos ejecutados	\$.....	\$.....	\$.....
Importe Bruto Certificado	\$.....	\$.....	\$.....
Retención de Garantías	\$.....	\$.....	\$.....
Monto a pagar en el presente Certificado	\$.....	\$.....	\$.....

Importe a cargo del Programa \$.....
Importe a cargo del INSTITUTO \$.....

Detalle Avance Físico

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Físico Vivienda	%.....	%.....	%.....
Avance Físico Infraest.	%.....	%.....	%.....
Porcentaje Total Físico	%.....	%.....	%.....

Detalle Avance Financiero Programa

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Financiero Vivienda	\$.....	\$.....	\$.....
Avance Financiero Infraest.	\$.....	\$.....	\$.....
Total Bruto	\$.....	\$.....	\$.....

Firma Contratista

Firma Autoridad del INSTITUTO

ARFPYS
CUD: 1700-531
13/11/13
D.O.D. y M.E.

C.R.N. ROBERTO OSCAR VASSIA
PRESIDENTE
INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO DE VIVIENDA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

RENDICIÓN DE CUENTAS SEGÚN RES. MINPLAN 268/07 y 267/2008

J.C. y M.E. *RUIZ*
S.S.D.U.y.V.
ACU N° 1507/13

Programa:
Obra:
Fecha de Inicio:
Plazo de Obra:
Fecha Final (en caso de estar finalizada):

PLAZO DE RENDICIÓN: 30 DIAS A PARTIR DE LA ACREDITACIÓN DEL PAGO

PROVINCIA / MUNICIPALIDAD / ENTE:
NUMERO DE CUIT:
N° DE CUENTA Y BANCO:

FECHA PRESENTACION:
MONTO DE CONVENIO (C/Nacion)
MONTO DE CONTRATO (c/Empresa)

N° DE ORDEN	CONCEPTO (Anticipo financiero/ Cert N° / Transferencia de fondos/Cpra de Mat/ etc)	Acreditación Fondos Transferidos por Nación		Datos del Pago							Balance Transferido - Pagado	OBSERVACIONES	
		Monto (\$)	* Fecha	EMPRESA	N° CUIL/CUIT (EMPRESA)	FACTURA				RECIBO N°			ORDEN DE PAGO O CHEQUE N°
						N°	TIPO	FECHA	MONTO				
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL TRANSFERIDO		\$ 0.00		TOTAL RENDIDO				\$ 0.00					
		TRANSPORTE (DIFERENCIA ENTRE MONTO TRANSFERIDO Y MONTO RENDIDO)						\$ 0.00					

2230

* acompañar el recibo con copia resumen cuenta bancaria resaltando el monto transferido


La Provincia/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente:

- a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran


LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Funcionario Responsable c/ delegación **

**EN CASO DE CONTAR CON LA DELEGACION DE FIRMA, ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA.



OSCAR VASSIA
PRESIDENTE
COMITÉ PARITARIO AUTOREGULADO DE VIVIENDA



ANEXO

ANEXO V
2230

ANEXO
CONTRIBUCIONES
ESCALA DE VIDAS

República Argentina

Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe

SANTA ROSA, 16 DIC 2013

2014 Año del Trabajo Digno, la Salud y Seguridad de los Trabajadores
SECRETARÍA DE GOBIERNO

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que se encuentra vacante el cargo de Presidente del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y atento a la necesidad de proveer el mismo;

POR ELLO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

S.S.O.U.y.v.
N° 1587/13

Artículo 1º.- Designase, a partir de la fecha, Presidente del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, al C.P.N Roberto Oscar VAASSIA (D.N.I. N° 7.350.991-Clase 1938).

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 3º.- Dese al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y pase a la Secretaría General de la Gobernación.-

REP. ARG.
DIP. PROV. SANTA FE
31/12/13
3163
3.D. Y ME

DECRETO N°

188

SECRETARÍA DE GOBIERNO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
SECRETARÍA DE GOBIERNO

JORGE PARRA
GOBERNADOR


ROBERTO OSCAR VAASSIA
PRESIDENTE
INSTITUTO PROVINCIAL AUTÁRQUICO DE VIVIENDA

SECRETARÍA DE GOBIERNO
INSTITUTO PROVINCIAL AUTÁRQUICO DE VIVIENDA

2230

312

ANEXO



Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, f) Seguro de automotores, equipos y máquinas, g) Seguro contra incendio, h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.-----

S.S.D.U.y.V.
N° 1587/13

SEPTIMA: "EL INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARIA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACION, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones N° 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplir lo allí dispuesto, "EL INSTITUTO" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.-----

OCTAVA: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se

APERTURA
49-4807-S01


G.D.V.M.E.

30/13

2230

913

ANEXO



regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentarla rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la Cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".

NOVENA: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.

DECIMA: "EL INSTITUTO" evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por "EL INSTITUTO" con sus propios recursos.

DECIMA PRIMERA: La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.

DECIMA SEGUNDA: Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en


S.S.D.U.y.V.

N° 1587/13

ACU

MPT/PS
DMP-PROV-SOL

ACU y M.E.



el monto del contrato de obra **2230** requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "EL INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.

DECIMA TERCERA: "EL INSTITUTO" deberá coordinar las etapas del proceso de adjudicación, de manera que al concluirse las obras, las viviendas sean entregadas a los adjudicatarios, quienes deberán comenzar a abonarlas en un plazo no mayor a DOS (2) meses desde la recepción de la obra y escrituradas en un plazo no mayor a SEIS (6) meses desde la adjudicación.

DECIMA CUARTA: "EL INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.

DECIMA QUINTA: "EL INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.

DECIMA SEXTA: Las personerías invocadas quedan acreditadas con los instrumentos que se acompañan como ANEXO V.


S.S.D.U.y.V.
N° 1587/B
ACU

M.P.F.P.S.
UNAF-PROF-SO1
13/11/13
C.G.D. Y M.E.

2230

915

ANEXO



DECIMA SEPTIMA: El presente Convenio Particular se celebra ad referendum del Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.-----

Previa lectura, las partes firman tres (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.-----

G.R.N. ROBERTO OSCAR VASSIA
PRESIDENTE
INSTITUTO PROVINCIAL ADIACADO DE VIVIENDA

Arq. GERMAN A. NIVELLO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

S.S.D.U.yV.
ACU N° 1587/13

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
JUDAP-PROV-SOS

D.G.G.V.M.E.

13002

D.Y.M.E.

003



LOS ANDES

LAGU N° 1587/13

N° DE OBRAS	MES BASE	DENOMINACION DE LA OBRA	CANT. DE VIVIENDAS		LOCALIDAD	UBICACION EXACTA	COORDENADAS GEOGRAFICAS		CODIGO LOCALIDAD (INDECI)	LINEA DE ACCION	APORTES	CRONOGRAMA DE INVERSION DE LAS OBRAS							TOTAL	
			COMUNES	DISCAP.			MES 1	MES 2				MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7				
27	MARZO 2013	DIEZ (10) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TELEN	10		TELEN	1° DE MAYO, A. ARGENTINA, ESPAÑA y DURANDO	30°16'15.31"S	65°30'39.46"D	1070-42-058-346	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 160,607.00	\$ 332,684.40	\$ 382,525.00	\$ 395,728.80	\$ 442,423.60	\$ 208,072.20	\$ 217,959.00	\$ 2,140,000.00	
28	MARZO 2013	VEINTE (20) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TOAY	20		TOAY	RIVERA, SAN JUAN, SAENZ PEÑA, ALTE BROWN, CABILDO, BOLIVAR, SAAVEORA y FALUCHO	36°40'2.60"S	64°22'40.11"D	0029-42-140-020	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 321,214.00	\$ 665,368.80	\$ 765,050.00	\$ 791,457.60	\$ 884,847.20	\$ 416,144.40	\$ 435,918.00	\$ 4,280,000.00	
29	MARZO 2013	DIEZ (10) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VICTORICA	10		VICTORICA	CIRCUNVALACION, CALLE 1, CALLE 18 y CALLE 20	36°12'44.37"S	65°25'37.67"D	0437-42-098-050	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 160,607.00	\$ 332,684.40	\$ 382,525.00	\$ 395,728.80	\$ 442,423.80	\$ 208,072.20	\$ 217,959.00	\$ 2,140,000.00	
30	MARZO 2013	CUATRO (4) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE WINIFREDA	4		WINIFREDA	F. A. MEYER, J. CALDERON, J. D. PERON y CALLE SNOBRE	36°13'33.33"S	64°14'26.16"D	0756-42-015-060	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 64,242.80	\$ 133,073.76	\$ 153,010.00	\$ 158,291.52	\$ 176,969.44	\$ 83,228.88	\$ 87,183.60	\$ 856,000.00	
			335										\$ 5,483,584.17	\$ 11,019,217.40	\$ 12,718,681.96	\$ 12,149,157.94	\$ 14,685,662.05	\$ 7,318,810.35	\$ 7,314,888.10	\$ 71,690,000.00

[Handwritten Signature]
C.P.N. ROBERTO OSCAR VASSIA
 PRESIDENTE
 INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO DE VIVIENDA

2230



ANEXO

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA PAMPA
 MUNICIPIO: ALTA ITALIA
 LOCALIDAD: ALTA ITALIA
 AMPLIACION DE CONTRATO
 DENOMINACION DE LA OBRA: CUATRO (4) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALTA ITALIA
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: CUATRO (4)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: INDEPENDENCIA, S. MAGGIO y GRAL GÜEMES
 PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS
 PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"


S.S.D.U.V.V

No 1587/13

LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas.....	\$ 856,000.00
	\$ 0.00
TOTAL PROYECTO.....	\$ 856,000.00

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	
11	PREPAR. TERRENO Y OBRADOR	4,280.00	0.50	50.00	0.30	40.00	0.20				
12	DOC. CONFORME A OBRA	8,560.00	1.00	20.00	0.20					80.00 0.80	
2	EXCAVACION DE CIMENTOS	11,042.40	1.29	60.00	0.77	40.00	0.50				
3	FUNDACIONES	57,780.00	6.75	40.00	2.70	60.00	4.05				
4	MAMPUESTA DE ORIENTO	16,520.80	1.93	50.00	0.97	50.00	0.97				
5	CAPA AISLADORA CALZON	8,560.00	1.00	20.00	0.20	50.00	0.50	30.00	0.30		
6	MAMP. CERAM. TERCEROS	58,807.20	6.87		50.00	3.44	50.00	3.44			
7	MAMP. ADORNO C/O	16,520.80	1.93		20.00	0.39	70.00	1.35	10.00	0.19	
8	MAMP. LADILLO C/O	41,858.40	4.89		20.00	0.98	70.00	3.42	10.00	0.49	
9	TARILEO S/O	15,408.00	1.80			50.00	0.50	50.00	0.50		
10	ENCAMENADOS Y DOTELES	24,824.00	2.90			50.00	1.45	50.00	1.45		
11	REVESTIMIENTO	9,758.40	1.14			20.00	0.23	50.00	0.57	30.00 0.34	
17	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	9,330.40	1.09					50.00	0.55	50.00 0.55	
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	62,488.00	7.30			20.00	1.46	60.00	4.38	20.00 1.46	
14	DECOLORADO PVC 6 MM ESP.	22,170.40	2.59					60.00	1.65	40.00 1.04	
15	CONTRAFUJO SINTERADO NATURAL	26,108.00	3.05	30.00	0.92	40.00	1.22	30.00	0.92		
16	REVOCQUE EXTERIOR B/L Y F	30,045.60	3.51				40.00	1.40	50.00	2.11	
17	REVOCQUE GRUESO INTERIOR	33,212.80	3.88				30.00	1.16	70.00	2.72	
18	REVOCQUE FINO INTERIOR	11,470.40	1.34				30.00	0.40	70.00	0.94	
19	CARPINTERIA METALICA	64,200.00	7.50				10.00	0.75	30.00	2.25	
20	CARPINTERIA MADERA	10,528.80	1.23				10.00	0.12	30.00	0.37	
21	INST. SANTI, CARTER, Y GRUPERIA	62,573.60	7.31	10.00	0.73	20.00	1.46	30.00	2.19	20.00 1.46	
22	INST. ELECTRICA	26,707.20	3.12		20.00	0.82	20.00	0.82	20.00	0.62	
23	INST. DE GAS CON ARTEFACTOS	38,348.80	4.48		10.00	0.45	20.00	0.90	20.00	0.90	
24	PISO Y CARPETA	42,714.40	4.99						80.00	3.99	
25	ZOCALDO EXTERIOR	6,163.20	0.72							50.00 0.36	
26	VEREDA CEMENTO ALISADO	6,848.00	0.80						10.00	0.08	
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	18,660.80	2.18						40.00	0.32	
28	PINTURA SINTETICA	1,369.60	0.16						20.00	0.44	
29	PINTURA BASAZ	1,369.60	0.16						50.00	0.10	
30	PINTURA ALCATEX	13,887.20	1.62						50.00	0.81	
31	MOROSOS	2,996.00	0.35						20.00	0.07	
32	CERCOS	5,307.20	0.62		10.00	0.06		30.00	0.19	40.00 0.25	
33	INFRAESTRUCTURA										
33.1	CELAGAS O CAL. REPT. VP. ASE.	11,994.00	1.40		10.00	0.14	10.00	0.14	20.00	0.28	
33.2	AGUA	13,696.00	1.60		10.00	0.16	10.00	0.16	20.00	0.32	
33.3	ENERGIA ELECTRICA	13,696.00	1.60	10.00	0.16	10.00	0.16	20.00	0.32	20.00 0.32	
33.4	ALAMBRAO PUBLICO	4,280.00	0.50	10.00	0.05	10.00	0.05	20.00	0.10	20.00 0.10	
33.5	MOVIMIENTO SUELO	13,696.00	1.60	20.00	0.32				20.00	0.32	
33.6	GAS O GABINETES GAS GASAPRO	11,994.00	1.40						20.00	0.28	
33.7	CONDONCUETA	16,264.00	1.90	10.00	0.19	10.00	0.19	10.00	0.19	20.00 0.38	
	TOTAL PRESUPUESTO	856,000.00	100.00		7.51	15.55	17.88	18.49	20.67	9.72	10.19
	MES BASE: MARZO/2013										
	AVANCE FISICO MENSUAL			7.51	15.55	17.88	18.49	20.67	9.72	10.19	
	AVANCE FISICO ACUMULADO			7.51	23.05	40.93	59.42	80.09	89.82	100.00	
	AVANCE FINANCIERO MENSUAL			64,242.80	133,073.76	153,010.00	156,291.52	176,969.44	83,228.88	67,183.60	
	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO			64,242.80	197,316.56	350,326.56	506,618.08	685,587.52	768,816.40	856,000.00	

2230



ANEXO



15003
 D.O.C. Y M.E.

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
 O.S.N. PROYECTO OSCAR VASSIA

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

15003
O.G.T. y M.E.
15003

PROVINCIA: LA PAMPA
MUNICIPIO: ATALVA ROCA
LOCALIDAD: ATALVA ROCA
AMPLIACION DE CONTRATO
DENOMINACION DE LA OBRA: CUATRO (4) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATALVA ROCA
CANTIDAD DE VIVIENDAS: CUATRO (4)
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: BALCARCE, R. S. PEÑA, CORRIENTES Y ENTRE RIOS
PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS
PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.D.O.V.
15087/13


LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas.....	\$ 856,000.00
TOTAL PROYECTO.....	\$ 856,000.00

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
1	PREPAR. TERRENO Y OBRADOR	4,280.00	0.50	80.00	0.30	40.00	0.20			
2	DOC. CONFORME A OMA	8,560.00	1.00	20.00	0.20					80.00
3	EXCAVACION DE CIMENTOS	11,042.40	1.29	60.00	0.77	40.00	0.52			
4	FUNDACIONES	57,780.00	6.75	40.00	2.70	60.00	4.05			
5	HAMPONERIA DE CIMENTO	16,520.80	1.93	50.00	0.97	50.00	0.97			
6	CAPA AISLADORA CALON	8,560.00	1.00	20.00	0.20	50.00	0.50	30.00	0.30	
7	HAMPONERIA INHIBIDA	58,807.20	6.87		50.00	3.44	50.00	3.44		
8	HAMP. ADONON B.20	16,520.80	1.93		20.00	0.39	70.00	1.35	10.00	0.19
9	HAMP. LADRILLO B.20	41,859.40	4.89		20.00	0.98	70.00	3.42	10.00	0.49
10	TABIQUE B.10	15,408.00	1.80			50.00	0.90	50.00	0.90	
11	ENCAMBIADOS Y DRIETALES	24,624.00	2.90			50.00	1.45	50.00	1.45	
12	REVESTIMIENTO	9,758.40	1.14			20.00	0.23	50.00	0.57	30.00
13	ESTRUCTURA BASE TANCHE AGUA	9,330.40	1.09					50.00	0.55	50.00
14	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	62,468.00	7.30			20.00	1.46	60.00	4.38	20.00
15	DELPARAZO PVC 6 ARM ESP.	22,170.40	2.59				60.00	1.55	40.00	1.04
16	CONTRAPISO SUPERFICIO NATURAL	28,108.00	3.05	30.00	0.92	40.00	1.22	30.00	0.92	
17	REVOQUE EXTERIOR (ALG Y F)	30,645.60	3.51				40.00	1.40	60.00	2.11
18	REVOQUE INTERIOR	33,212.80	3.86				30.00	1.16	70.00	2.72
19	REVOQUE FINO INTERIOR	11,470.40	1.34				30.00	0.40	70.00	0.94
20	CARPINTERIA METALICA	64,200.00	7.50				10.00	0.75	30.00	2.25
21	CARPINTERIA MADERA	10,528.80	1.23				10.00	0.12	30.00	0.37
22	INST. SANIT. CUARTER. Y GRIFERIA	62,573.60	7.31	10.00	0.13	20.00	1.45	30.00	2.19	20.00
23	INST. ELECTRICA	26,707.20	3.12			20.00	0.62	20.00	0.62	20.00
24	INST. DE GAS CON ARTERFACTOS	38,348.80	4.48			10.00	0.45	20.00	0.90	20.00
25	PISO Y CARPETA	42,714.40	4.99					60.00	3.99	10.00
26	LOCAL EXTERIOR	6,163.20	0.72					50.00	0.36	50.00
27	VEREDA CEMENTO ALIADO	6,848.00	0.80					10.00	0.08	40.00
28	REVESTIMIENTO TEXTURADO	18,660.80	2.18					20.00	0.44	80.00
29	PIVITURA SINTETICA	1,365.60	0.16					80.00	0.10	40.00
30	PIVITURA BARNEZ	1,365.60	0.16					50.00	0.08	50.00
31	PIVITURA AL LATEX	13,867.20	1.62					20.00	0.32	50.00
32	VIDRIOS	2,996.00	0.35					20.00	0.07	80.00
33	GERDOS	5,307.20	0.62		10.00	0.06		30.00	0.19	40.00
34	INFRAESTRUCTURA									
35.1	CLOACAS O CAN. SEPT. Y P. ABS.	11,984.00	1.40		10.00	0.14	10.00	0.14	20.00	0.28
35.2	AGUA	13,696.00	1.60		10.00	0.16	10.00	0.16	20.00	0.32
35.3	ENERGIA ELECTRICA	13,696.00	1.60	10.00	0.16	10.00	0.16	20.00	0.32	20.00
35.4	ALUMBRADO PUBLICO	4,280.00	0.50	10.00	0.05	10.00	0.05	20.00	0.10	20.00
35.5	MOVIMIENTO SUELO	13,696.00	1.60	20.00	0.32			20.00	0.32	40.00
35.6	GAS O GABINETES GAS ENVASADO	11,984.00	1.40					20.00	0.28	80.00
35.7	OTROS	16,264.00	1.90	10.00	0.19	10.00	0.19	20.00	0.38	20.00
TOTAL PRESUPUESTO		856,000.00	100.00	7.51	15.55	17.88	18.49	20.67	9.72	10.19

MES BASE: MARZO/2013

AVANCE FISICO MENSUAL	7.51	15.55	17.88	18.49	20.67	9.72	10.19
AVANCE FISICO ACUMULADO	7.51	23.05	40.93	59.42	80.09	89.82	100.00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL	64,242.80	133,073.76	153,010.00	158,291.52	176,969.44	83,228.89	87,183.00
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	64,242.80	197,316.56	350,326.56	508,618.08	685,587.52	768,816.40	856,000.00

G.N. ROBERTO OSCAR VASSIA
 PRESIDENTE
 RESERVIO PROVINCIAL ANTIBUSCO DE VIVIENDA



ANEXO

2230

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA PAMPA
MUNICIPIO: CALEUFU
LOCALIDAD: CALEUFU

S.S.D.U.V.

LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas.....	\$ 2,140,000.00
	\$ 0.00
TOTAL PROYECTO.....	\$ 2,140,000.00

AMPLIACION DE CONTRATO
DENOMINACION DE LA OBRA: DIEZ (10) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CALEUFU
CANTIDAD DE VIVIENDAS: DIEZ (10)
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: PUEYRREDON, MORENO, J.B. JUSTO, IRIGOYEN, RIVADAVIA, I. MALVINAS, ALSINA, ALBERDI, SAN MARTIN Y SAEZ PEÑA
PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS
PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

1507/13

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
1.1	PREPAR. TERRENO Y OBRADOR	10,700.00	0.50	50.00	0.30	40.00	0.20			
1.2	DOC. CONFORME A OBRA	21,400.00	1.00	20.00	0.20					80.00 0.80
2	EXCAVACION DE CIMENTOS	27,600.00	1.29	60.00	0.77	40.00	0.52			
3	FUNDACIONES	144,450.00	6.75	40.00	2.70	60.00	4.05			
4	MAPOSTERA DE CEMENTO	41,300.00	1.93	50.00	0.97	50.00	0.97			
5	CAPA AISLADORA CALOR	21,400.00	1.00	20.00	0.20	50.00	0.50	30.00	0.30	
6	MAMP. CERAM. (18X18X3)	147,018.00	6.87		30.00	3.44	50.00	3.44		
7	MAMP. ADOSADO 6/3	41,300.00	1.93		20.00	0.39	70.00	1.35	10.00	0.19
8	MAMP. LADRILLO 6/3	104,646.00	4.89		20.00	0.98	70.00	3.42	10.00	0.49
9	MAMP. 6/16	38,520.00	1.80			50.00	0.90	50.00	0.90	
10	ENCADERNADOS Y DIFITELES	82,060.00	2.90			50.00	1.45	50.00	1.45	
11	REVESTIMIENTO	24,306.00	1.14			20.00	0.23	50.00	0.57	30.00 0.34
12	ESTRUCTURA BASE FANOL E AGUA	23,226.00	1.09				50.00	0.55	50.00	0.55
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	156,220.00	7.30			20.00	1.46	60.00	4.38	20.00 1.46
14	CUBIERTA PVC 6 LAM ESP.	55,426.00	2.59				60.00	1.55	40.00	1.04
15	CONTRAFISO SIEMPRENO NATURAL	65,270.00	3.05	30.00	0.92	40.00	1.22	30.00	0.92	
16	REVOQUE EXTERIOR (10 Y 7)	75,114.00	3.51				40.00	1.40	60.00	2.11
17	REVOQUE CRUESO INTERIOR	83,032.00	3.88				30.00	1.16	70.00	2.72
18	REVOQUE FINO INTERIOR	28,676.00	1.34				30.00	0.40	70.00	0.94
19	CARPINTERIA METALICA	160,500.00	7.50				10.00	0.75	30.00	2.25 30.00 2.25
20	CARPINTERIA MADERA	26,322.00	1.23				10.00	0.12	30.00	0.37 30.00 0.37
21	INST. SANIT. CANTIF. Y GRIFERA	156,404.00	7.31	10.00	0.73	20.00	1.46	30.00	2.19	20.00 1.46 10.00 0.73 10.00 0.73
22	INST. ELECTRICA	68,768.00	3.12		20.00	0.62	20.00	0.62	20.00	0.62 20.00 0.62 10.00 0.31 10.00 0.31
23	INST. DE GAS CON ARTIFACTOS	95,872.00	4.48		10.00	0.45	20.00	0.90	20.00	0.90 30.00 1.34 10.00 0.45 10.00 0.45
24	PISO Y CARPETA	106,786.00	4.98					80.00	3.99	10.00 0.50 10.00 0.50 10.00 0.50
25	ZOCALO EXTERIOR	15,408.00	0.72							50.00 0.36 50.00 0.36
26	PERDIDA CEMENTO ALISADO	17,120.00	0.80					10.00	0.08	40.00 0.32 50.00 0.40
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	46,832.00	2.18					20.00	0.44	80.00 1.74
28	PINTURA SINTETICA	3,424.00	0.16						60.00	0.10 40.00 0.08 50.00 0.08
29	PINTURA BARNIZ	3,424.00	0.16						50.00	0.08 50.00 0.08 30.00 0.49
30	PINTURA AL LATEX	34,668.00	1.62					20.00	0.32	50.00 0.81 30.00 0.49
31	MOROS	7,490.00	0.35						20.00	0.07 80.00 0.28
32	CERCOS	13,268.00	0.62		10.00	0.06		30.00	0.19	40.00 0.25 10.00 0.06 10.00 0.06
33	INFRAESTRUCTURA									
33.1	CLOACAS O CAN. SEPT. Y P. ASS.	29,990.00	1.40		10.00	0.14	10.00	0.14	20.00	0.28 30.00 0.42 20.00 0.28 10.00 0.14
33.2	AQUÍ	34,240.00	1.60			10.00	0.16	10.00	0.16	20.00 0.32 30.00 0.48 20.00 0.32 10.00 0.16
33.3	ENERGIA ELECTRICA	34,240.00	1.60	10.00	0.16	10.00	0.16	10.00	0.16	20.00 0.32 20.00 0.32 20.00 0.32 10.00 0.16
33.4	ALUMBRADO PUBLICO	10,700.00	0.50	10.00	0.05	10.00	0.05	10.00	0.05	20.00 0.10 20.00 0.10 20.00 0.10 10.00 0.05
33.5	MOVIMIENTO SUELO	34,240.00	1.60	20.00	0.32				20.00	0.32 40.00 0.64 20.00 0.32
33.6	GAS O GABINETES GAS EXVASADO	29,990.00	1.40						20.00	0.28 60.00 0.84 20.00 0.28
33.7	CONDICION CIMENTA	40,600.00	1.90	10.00	0.19	10.00	0.19	10.00	0.19	20.00 0.38 20.00 0.38 20.00 0.38 10.00 0.19
TOTAL PRESUPUESTO		2,140,000.00	100.00	7.51	15.55	17.88	18.49	20.67	9.72	10.19
MES BASE: MARZO 2013										
AVANCE FISICO MENSUAL				7.51	15.55	17.88	18.49	20.67	9.72	10.19
AVANCE FISICO ACUMULADO				7.51	23.05	40.93	59.42	80.09	89.82	100.00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL				160,607.00	332,684.40	362,525.00	395,728.60	442,423.60	208,072.20	217,999.00
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO				160,607.00	493,291.40	875,816.40	1,271,545.20	1,713,968.80	1,922,041.00	2,140,000.00

ROBERTO OSCAR VASSIA
PRESIDENTE
COMITE PROVINCIAL ADMINISTRACION DE VIVIENDA

2200

ANEXO



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA PAMPA
 MUNICIPIO: DOBLAS
 LOCALIDAD: DOBLAS
 AMPLIACION DE CONTRATO
 DENOMINACION DE LA OBRA: OCHO (8) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE DOBLAS
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: OCHO (8)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: TIERRA DEL FUEGO, GOB. DUVAL, ROCA Y FALUCHO
 PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS
 PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.B.U.y.v.
 ACU N° 1587/13

LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas.....	\$ 1,712,000.00
	\$ 0.00
TOTAL PROYECTO.....	\$ 1,712,000.00


ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7							
1.1	PREPAR. TERRENO Y OBRERA	8,560.00	0.50	60.00	0.30	40.00	8.20										
1.2	DEC. CONFORME A OBRA	17,120.00	1.00	20.00	0.20					80.00 0.80							
2	EXCAVACION DE CIMENTOS	22,084.80	1.29	60.00	0.77	40.00	0.52										
3	FUNDACIONES	115,560.00	6.75	40.00	2.70	60.00	4.05										
4	MAMPUESTERA DE CIMENTO	33,041.60	1.93	50.00	0.97	50.00	0.97										
5	CAPA AISLADORA CAJON	17,120.00	1.00	20.00	0.20	50.00	0.50	30.00	0.30								
6	MAMP. CERAM. (ESTRUC)	117,614.40	6.87		50.00	3.44	50.00	3.44									
7	MAMP. ADORNOS (2)	33,041.60	1.93		20.00	0.39	70.00	1.30	10.00	0.19							
8	MAMP. LADRILLO (3)	83,716.80	4.89		20.00	0.58	70.00	3.42	10.00	0.49							
9	TABIQUE (1)	30,816.00	1.80			50.00	0.50	50.00	0.50								
10	ENCAMENADOS Y ONTILES	49,648.00	2.90			50.00	1.45	50.00	1.45								
11	REVESTIMIENTO	19,516.80	1.14		20.00	0.23	50.00	0.57	30.00	0.34							
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	16,660.80	1.09				50.00	0.55	50.00	0.55							
13	CLABERTA Y ESTRUCTURA	124,876.00	7.30			20.00	1.46	60.00	4.28	20.00	1.46						
14	DELDRIASO PVC 4 MAN. COP.	44,340.80	2.59				60.00	1.55	40.00	1.04							
15	CONTRAFASO S/TERRENO NATURAL	52,216.00	3.05	30.00	0.92	40.00	1.22	30.00	0.92								
16	REVOQUE EXTERIOR (1/2 Y 1/3)	60,091.20	3.51				40.00	1.40	60.00	2.11							
17	REVOQUE GRUESO INTERIOR	66,425.60	3.88				30.00	1.16	70.00	2.72							
18	REVOQUE FINO INTERIOR	22,940.80	1.34				30.00	0.40	70.00	0.94							
19	CARPINTERIA METALICA	128,400.00	7.50				10.00	0.75	30.00	2.25	30.00	2.25					
20	CARPINTERIA MADERA	21,057.60	1.23				10.00	0.12	30.00	0.37	30.00	0.37					
21	INST. SANIT. GARRON. Y GRIFERIA	125,147.20	7.31	10.00	0.73	20.00	1.46	30.00	2.19	70.00	1.46	10.00	0.73				
22	INST. ELECTRICA	53,414.40	3.12		20.00	0.62	20.00	0.62	20.00	0.62	10.00	0.31	10.00	0.31			
23	INST. DE GAS CON ARTEFACTOS	76,697.60	4.48		10.00	0.45	20.00	0.90	20.00	0.90	30.00	1.34	10.00	0.45			
24	PISO Y CARPETA	85,428.80	4.99						60.00	3.99	10.00	0.50	10.00	0.50			
25	FOCALO EXTERIOR	12,326.40	0.72								50.00	0.36	50.00	0.36			
26	VEREDA CEMENTO ALISADO	13,696.00	0.80						10.00	0.08	40.00	0.32	50.00	0.40			
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	37,321.60	2.18						20.00	0.44	80.00	1.74					
28	PINTURA SINTETICA	2,739.20	0.16						60.00	0.10	40.00	0.06					
29	PINTURA BARON	2,739.20	0.16						50.00	0.08	50.00	0.06					
30	PINTURA AL LATEX	27,734.40	1.62						20.00	0.32	50.00	0.81	30.00	0.49			
31	VIDRIOS	5,992.00	0.35						20.00	0.07	60.00	0.28					
32	GERENCIA	10,614.40	0.62		10.00	0.06		30.00	0.19	40.00	0.25	10.00	0.06	10.00	0.06		
33	PERNESTRUCTURA																
33.1	CLAMAS D. GAN. SEPL. Y P. ABS.	23,968.00	1.40		10.00	0.14	10.00	0.14	20.00	0.28	30.00	0.42	20.00	0.28	10.00	0.14	
33.2	AGUA	27,392.00	1.60			10.00	0.16	10.00	0.16	20.00	0.32	30.00	0.48	20.00	0.32	10.00	0.16
33.3	ENERGIA ELECTRICA	27,392.00	1.60	10.00	0.16	10.00	0.16	10.00	0.16	20.00	0.32	20.00	0.32	20.00	0.32	10.00	0.16
33.4	ALAMBADO PUBLICO	8,560.00	0.50	10.00	0.05	10.00	0.05	10.00	0.05	20.00	0.10	20.00	0.10	20.00	0.10	10.00	0.05
33.5	MOVIMIENTO SUELO	27,392.00	1.60	20.00	0.32					20.00	0.32	40.00	0.64	20.00	0.32		
33.6	GAS D. CARB. Y GAS ENMASADO	23,568.00	1.40							20.00	0.28	60.00	0.84	20.00	0.28		
33.7	CONDICIONETA	32,328.00	1.90	10.00	0.19	10.00	0.19	10.00	0.19	20.00	0.38	20.00	0.38	20.00	0.38	10.00	0.19
TOTAL PRESUPUESTO		1,712,000.00	100.00		7.51		15.55		17.88		18.49		20.67		9.72		10.19
MES BASE: MARZO/2013																	

AVANCE FISICO MENSUAL		7.51	15.55	17.88	18.49	20.67	9.72	10.19
AVANCE FISICO ACUMULADO		7.51	23.05	40.93	59.42	80.09	89.82	100.00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL		128,485.00	266,147.52	305,020.00	316,583.04	353,938.68	166,497.76	174,367.20
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		128,485.00	394,633.12	700,653.12	1,017,236.16	1,371,175.04	1,537,632.80	1,712,000.00

D.G.D. y M.E.
 13/03

C. N. ROBERTO OSCAN VASSIA
 PRESIDENTE
 COMITE PROMOTOR, ADMINISTRADOR DE VIVIENDA

2230



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA PAMPA
 MUNICIPIO: DORILA
 LOCALIDAD: DORILA
 AMPLIACION DE CONTRATO
 DESIGNACION DE LA OBRA: DOS (2) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE DORILA
 CANTIDAD DE VIVIENDA: DOS (2)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: S. GONZALEZ, CALLE 7 BIS, CALLE 8 y CALLE 9
 PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS
 PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.D.U.V.
 N° 1587/13

LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas.....	\$ 428,000.00
	\$ 0.00
TOTAL PROYECTO	\$ 428,000.00

MM
 16003
 D.G.I.Y.M.E.

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
1.1	DOCUMENTACION - CARTEL DE OBRA	1,551.12	0.36	100.00	0.36					
1.2	PLANO SUBD. PLANILLA V1 V2	1,034.08	0.24							100.00
2	PREPARACION TERRENO	3,877.79	0.91	33.00	0.30	33.00	0.30	34.00	0.31	
3	PLATEAS O FUNDACIONES	31,477.79	7.35	25.00	1.84	25.00	1.84	25.00	1.84	25.00
4	FABRICACION PANELES	80,327.11	21.10	16.00	3.38	16.00	3.38	17.00	3.59	17.00
5	FABRICACION LOSAS	29,653.49	6.93	16.00	1.11	16.00	1.11	17.00	1.18	17.00
6	MONTAJE PANELES Y LOSAS	23,738.19	5.55		20.00	1.11	20.00	1.11	20.00	1.11
7	CARPINTERIA	31,635.79	7.44	10.00	0.74	10.00	0.74	15.00	1.12	15.00
8	TERMINACION TECHOS	24,526.47	5.73		20.00	1.15	20.00	1.15	20.00	1.15
9	INST. ELECTRICA FABRICACION	2,993.30	0.70	16.00	0.11	16.00	0.11	17.00	0.12	17.00
10	INST. ELECTRICA TERMINACION	6,938.06	2.09		15.00	0.31	15.00	0.31	15.00	0.31
11	INST. SANIT. CLOACAS	4,250.38	0.99		15.00	0.15	15.00	0.15	15.00	0.15
12	CONEXION A RED O POZOS	3,991.27	0.93	20.00	0.19	20.00	0.19	20.00	0.19	20.00
13	PANEL SANITARIO	4,663.70	1.09	16.00	0.17	16.00	0.17	17.00	0.19	17.00
14	COLOC. TANQUE, CONEX. RED	5,099.64	1.19		20.00	0.24	20.00	0.24	20.00	0.24
15	COLOC. DE ARTEFACTOS	8,910.71	2.32					33.00	0.76	33.00
16	INST. DE GAS TERMICA/FACTOR/COCINA	22,549.18	5.27		10.00	0.53	20.00	1.05	20.00	1.05
17	REPARACIONES GENERALES	6,635.41	1.55			20.00	0.31	20.00	0.31	20.00
18	CARPISAS	5,667.38	1.32			20.00	0.26	20.00	0.26	20.00
19	PISOS Y ZOCALOS	14,809.75	3.46			20.00	0.69	20.00	0.69	20.00
20	REVESTIMIENTOS	6,225.32	1.48			20.00	0.30	20.00	0.30	20.00
21	AJUSTE CARP. Y VIDRIOS	2,647.74	0.62					50.00	0.31	50.00
22	VEREDA PERIM. Y MUNICIPAL	5,907.48	1.38			20.00	0.28	20.00	0.28	20.00
23	CERCO DIVISORIO	5,949.64	1.39			20.00	0.28	20.00	0.28	20.00
24	PINTURA	20,059.99	4.69				25.00	1.17	25.00	1.17
25	LIMPIEZA GENERAL	1,292.60	0.30					50.00	0.15	50.00
27	INFRAESTRUCTURA									
27.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	4,609.39	1.12	100.00	1.12					
27.2	CORDON CUNETETA	4,831.08	1.13	33.00	0.37	33.00	0.37	34.00	0.38	
27.3	RED DE AGUA POTABLE	4,184.81	0.97			50.00	0.49	50.00	0.49	
27.4	RED DE CLOACAS	11,692.10	2.78			25.00	0.69	25.00	0.69	
27.5	RED DE ENERGIA ELECTRICA	17,004.10	3.97					50.00	1.99	50.00
27.6	ALUMBRADO PUBLICO	5,822.26	1.36					50.00	0.68	50.00
27.7	RED DE GAS	9,761.70	2.28							100.00
TOTAL PRESUPUESTO		428,000.00	106.80	9.70	12.88	15.84	16.29	17.80	17.12	16.47

MES BASE: MARZO/2013

AVANCE FISICO MENSUAL	9.70	12.88	15.84	16.29	17.80	17.12	10.47
AVANCE FISICO ACUMULADO	9.70	22.57	38.41	54.62	72.41	89.53	100.00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL	41,507.73	55,108.70	67,786.31	69,349.68	76,163.95	73,266.41	44,797.22
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	41,507.73	96,616.43	164,402.75	233,752.43	309,916.37	383,202.78	428,000.00

G.P.M. ROBERTO OSCAR VASSIA
 PRESIDENTE
 RESERVO MENSUAL AUTORIZADO DE VIVIENDA

2230

ANEXO



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I"

PROVINCIA: LA PAMPA

MUNICIPIO: EDUARDO CASTEX

LOCALIDAD: EDUARDO CASTEX

AMPLIACION DE CONTRATO

DESIGNACION DE LA OBRA: VEINTE (20) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EDUARDO CASTEX

CANTIDAD DE VIVIENDA: VEINTE (20)

UBICACION EXACTA DE LA OBRA: MALVINAS ARGENTINAS, ALFREDO PALACIOS, JUAN B. ALBERDI, JUAN Y ESTEBAN Y COMBATE DE SAN LORENZO

PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS

PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LINEAS DE ACCION

Construccion de viviendas.....	\$ 4,280,000.00
TOTAL PROYECTO.....	\$ 4,280,000.00

1587/13

D.G.D. Y M.E.
1587/13

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7								
1.1	DOCUMENTACION - CARTEL DE OBRA	15,511.16	0.36	100.00	0.36					100.00	0.24							
1.2	PLANO SUBD. PLANILLA V1 V2	10,340.77	0.24															
2	PREPARACION TERRENO	38,777.90	0.91	33.00	0.30	33.00	0.30	34.00	0.31									
3	PLATEAS O FUNDACIONES	314,777.89	7.35	25.00	1.84	25.00	1.84	25.00	1.84	25.00	1.84							
4	FABRICACION PANELES	903,271.12	21.10	16.00	3.38	16.00	3.38	17.00	3.59	17.00	3.59							
5	FABRICACION LOSAS	296,534.90	6.93	16.00	1.11	16.00	1.11	17.00	1.18	17.00	1.18							
6	MONTAJE PANELES Y LOSAS	237,381.82	5.55		20.00	1.11	20.00	1.11	20.00	1.11	15.00	0.83	5.00	0.28				
7	CARPINTERIA	318,357.88	7.44	10.00	0.74	10.00	0.74	15.00	1.12	15.00	1.12	20.00	1.49	20.00	1.49			
8	TERMINACION TECHOS	245,284.08	5.73		20.00	1.15	20.00	1.15	20.00	1.15	20.00	1.15	15.00	0.86	5.00	0.29		
9	INST. ELECTRICA FABRICACION	26,932.99	0.70	15.00	0.11	16.00	0.11	17.00	0.12	17.00	0.12	17.00	0.12	17.00	0.12			
10	INST. ELECTRICA TERMINACION	89,389.83	2.09		15.00	0.31	15.00	0.31	15.00	0.31	15.00	0.31	15.00	0.31	25.00	0.52		
11	INST. SANIT. CLOACAS	42,503.85	0.99		15.00	0.15	15.00	0.15	15.00	0.15	15.00	0.15	15.00	0.15	25.00	0.25		
12	CONEXION A RED O POZOS	39,912.75	0.93	20.00	0.19	20.00	0.19	20.00	0.19	20.00	0.19	20.00	0.19	20.00	0.19			
13	PANEL SANITARIO	46,537.03	1.09	16.00	0.17	16.00	0.17	17.00	0.19	17.00	0.19	17.00	0.19	17.00	0.19			
14	COLOC. TANQUE, CONEX. RED	50,956.42	1.19		20.00	0.24	20.00	0.24	20.00	0.24	20.00	0.24	20.00	0.24	34.00	0.79		
15	COLOC. DE ARTEFACTOS	99,107.08	2.32									33.00	0.76	33.00	0.76	34.00	0.79	
16	INST. DE GAS O TERMOCALEFACTOR/COCINA	225,491.76	5.27		10.00	0.53	20.00	1.05	20.00	1.05	20.00	1.05	20.00	1.05	10.00	0.53		
17	REPARACIONES GENERALES	66,364.07	1.55				20.00	0.31	20.00	0.31	20.00	0.31	20.00	0.31	20.00	0.31		
18	CARPETAS	56,673.77	1.32				20.00	0.26	20.00	0.26	20.00	0.26	20.00	0.26	20.00	0.26		
19	PISOS Y ZOCALOS	148,097.53	3.46				20.00	0.69	20.00	0.69	20.00	0.69	20.00	0.69	20.00	0.69		
20	REVESTIMIENTOS	63,253.15	1.48				20.00	0.30	20.00	0.30	20.00	0.30	20.00	0.30	20.00	0.30		
21	AJUSTE CARP. Y VIDRIOS	26,477.39	0.62												50.00	0.31	50.00	0.31
22	VEREDA PERIM. Y MUNICIPAL	59,074.60	1.39				20.00	0.28	20.00	0.28	20.00	0.28	20.00	0.28	20.00	0.28	20.00	0.28
23	CERCO DIVISORIO	59,496.37	1.39				20.00	0.28	20.00	0.28	20.00	0.28	20.00	0.28	20.00	0.28	20.00	0.28
24	PINTURA	200,599.90	4.69						25.00	1.17	25.00	1.17	25.00	1.17	25.00	1.17	25.00	1.17
25	LIMPIEZA GENERAL	12,925.97	0.30												50.00	0.15	50.00	0.15
27	INFRAESTRUCTURA																	
27.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	48,093.93	1.12	100.00	1.12													
27.2	CORDON CUNETA	48,310.81	1.13	33.00	0.37	33.00	0.37	34.00	0.38									
27.3	RED DE AGUA POTABLE	41,648.05	0.97			50.00	0.49	50.00	0.49									
27.4	RED DE CLOACAS	118,821.00	2.76			25.00	0.69	25.00	0.68									
27.5	RED DE ENERGIA ELECTRICA	170,840.95	3.97									50.00	1.99	50.00	1.99			
27.6	ALUMBRADO PUBLICO	58,222.58	1.36									50.00	0.68	50.00	0.68			
27.7	RED DE GAS	97,616.99	2.28														100.00	2.20
	TOTAL PRESUPUESTO	4,280,000.00	100.00		9.70		12.88		15.84		16.20		17.80		17.12			10.47

MES BASE: MARZO/2013

AVANCE FISICO MENSUAL	9.70	12.88	15.84	16.20	17.80	17.12	10.47
AVANCE FISICO ACUMULADO	9.70	22.57	38.41	54.62	72.41	89.53	100.00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL	415,077.34	551,086.98	677,863.14	693,495.82	761,639.46	732,864.08	447,972.16
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	415,077.34	866,164.32	1,544,027.46	2,337,524.28	3,099,163.74	3,832,027.82	4,280,000.00

DR. ROBERTO OSCAR VASSIA
PRESIDENTE
COMITE PROVINCIAL ADMINISTRACION DE VIVIENDA

2230

ANEXO

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I"

PROVINCIA: LA PAMPA
MUNICIPIO: EMBAJADOR MARTINI
LOCALIDAD: EMBAJADOR MARTINI

S.S.D.O.V.V.

ACU N° 1587/13

LÍNEAS DE ACCIÓN

Construcción de viviendas..... \$ 1,284,000.00
\$ 0.00
TOTAL PROYECTO..... \$ 1,284,000.00

AMPLIACION DE CONTRATO
DENOMINACION DE LA OBRA: SEIS (6) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMBAJADOR MARTINI
CANTIDAD DE VIVIENDAS: SEIS (6)
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FERROCARRILES ARGENTINOS, SINOMBRE, C. NAMUNCURA, SAN MARTIN y N. TELLERIA
PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS
PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
1.1	PREPAR. TERRENO Y OBRADOR	6,420.00	0.50	60.00	0.30	40.00	0.20			
1.2	DOC. CONFORME A OBRA	12,640.00	1.00	20.00	0.20					80.00
2	EXCAVACION DE CIMENTOS	16,563.00	1.29	60.00	0.77	40.00	0.52			
3	FUNDACIONES	86,670.00	6.75	40.00	2.70	60.00	4.05			
4	MASONERIA DE CIMENTO	24,781.20	1.93	50.00	0.97	50.00	0.97			
5	CAPA AISLANTE CAUCH	12,840.00	1.00	20.00	0.20	50.00	0.50	30.00	0.30	
6	MAAP CERAM. LIXIVIA	88,210.80	6.87		50.00	3.44	50.00	3.44		
7	MAAP ADOSADO 20	24,781.20	1.93		20.00	0.33	70.00	1.35	10.00	0.19
8	MAAP. LAJUELO 6.30	62,787.60	4.89		20.00	0.98	70.00	3.42	10.00	0.49
9	LABOR. D. B	23,112.00	1.80			50.00	0.90	50.00	0.90	
10	ENCADENADOS Y DIFITELES	37,236.00	2.90			50.00	1.45	50.00	1.45	
11	REVESTIMIENTO	14,637.60	1.14		20.00	0.23	50.00	0.57	35.00	0.34
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	13,995.60	1.09				50.00	0.55	50.00	0.55
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	93,732.00	7.30			20.00	1.46	60.00	4.38	20.00
14	CELDORADO PVC 6 MM ESP.	33,255.60	2.59				60.00	1.65	40.00	1.04
15	CONTRAPISO SUELO NATURAL	26,162.00	3.05	30.00	0.92	40.00	1.22	30.00	0.92	
16	REVIGOLE GRUESO PISO Y F	45,068.40	3.51				40.00	1.40	60.00	2.11
17	REVIGOLE GRUESO INTERIOR	49,819.20	3.88				30.00	1.16	70.00	2.72
18	REVIGOLE FINO EXTERIOR	17,205.60	1.34				30.00	0.40	70.00	0.94
19	CARPINTERIA METALICA	96,300.00	7.50				10.00	0.75	30.00	2.25
20	CARPINTERIA MADERA	15,750.20	1.23				10.00	0.12	30.00	0.37
21	INST. SANIT. CUARTO Y GRABERA	93,860.40	7.31	10.00	0.73	20.00	1.46	30.00	2.19	20.00
22	INST. ELECTRICA	40,060.80	3.12		20.00	0.62	20.00	0.62	20.00	0.62
23	INST. DE GAS CON ARTEFACTOS	57,523.20	4.48		10.00	0.45	20.00	0.90	20.00	0.90
24	PISO Y CARPETA	64,071.60	4.99					80.00	3.99	10.00
25	LOCAL EXTERIOR	9,244.80	0.72						60.00	0.36
26	MEREDA CEMENTO ALISADO	10,272.00	0.80					10.00	0.08	40.00
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	27,691.20	2.18						20.00	0.44
28	PINTURA SINTETICA	2,064.40	0.16						60.00	0.10
29	PINTURA BARBEZ	2,064.40	0.16						60.00	0.08
30	PINTURA AL LATEX	20,800.80	1.62					20.00	0.32	50.00
31	VIDRIOS	4,494.00	0.35						20.00	0.07
32	CERDOS	7,960.80	0.62		10.00	0.06	30.00	0.19	40.00	0.25
33	INFRAESTRUCTURA									
33.1	CLOACAS D CAN. SEPT. Y P. ABS	17,976.00	1.40			10.00	0.14	10.00	0.28	30.00
33.2	AGUA	20,544.00	1.60			10.00	0.16	10.00	0.32	20.00
33.3	ENERGIA ELECTRICA	20,544.00	1.60	10.00	0.16	10.00	0.16	20.00	0.32	20.00
33.4	ALUMBRADO PUBLICO	6,420.00	0.50	10.00	0.05	10.00	0.05	10.00	0.10	20.00
33.5	MOVIMIENTO SUELO	20,544.00	1.60	20.00	0.32			20.00	0.32	40.00
33.6	GRAS O GABINETES BAS ENMASADO	17,976.00	1.40					20.00	0.28	60.00
33.7	BORONCHEREA	24,396.00	1.90	10.00	0.19	10.00	0.19	10.00	0.38	20.00
33.8	TOTAL PRESUPUESTO	1,284,000.00	100.00	7.51	15.55	17.68	18.49	20.67	9.72	10.19
MES BASE: MARZO/2013										
AVANCE FISICO MENSUAL				7.51	15.55	17.68	18.49	20.67	9.72	10.19
AVANCE FISICO ACUMULADO				7.51	23.05	40.93	59.42	80.09	89.82	100.00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL				96,364.20	199,610.64	229,515.00	237,437.28	265,454.16	124,843.32	130,775.40
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO				96,364.20	295,974.84	525,489.84	762,927.12	1,028,381.28	1,153,224.60	1,284,000.00

DR. ROBERTO OSCAR VASSIA
PRESIDENTE
INSTITUTO PROVINCIAL ADMINISTRACION DE VIVIENDA

2230

ANEXO

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA PAMPA
 MUNICIPIO: GENERAL ACHA
 LOCALIDAD: GENERAL ACHA
 APLIACION DE CONTRATO
 DENOMINACION DE LA OBRA: VEINTE (20) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL ACHA
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: VEINTE (20)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: M. J. CAMPOS, RODRIGUEZ, Av. CIRCUNVALACION SUR, SEGOVIA y MORENO
 PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS
 PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"


LINEAS DE ACCION
 Construcción de viviendas..... \$ 4,280,000.00
 \$ 0.00
 TOTAL PROYECTO..... \$ 4,280,000.00

S.D.O.V.V
 N° 1587/13

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	RIC. %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
11	PREPAR. TERREJO Y OBSERVADOR	21,400.00	0.50	50.00	0.30	40.00	0.20			
12	DOC. CONFORMAS A OBRA	42,800.00	1.00	20.00	0.30					80.00 0.80
2	EXCAVACION DE CIMENTOS	56,212.00	1.29	60.00	0.77	40.00	0.62			
3	FUNDACIONES	288,900.00	6.75	40.00	2.70	60.00	4.05			
4	MANPOSTERA DE CIMENTO	82,604.00	1.93	50.00	0.97	50.00	0.97			
5	CAPA AISLADORA CALOR	42,800.00	1.00	20.00	0.20	50.00	0.50	30.00	0.30	
6	MAPI. CERAM. (TILES)	294,036.00	6.87		50.00	3.44	50.00	3.44		
7	MAPI. ADOBON 0.75	82,604.00	1.93		20.00	0.39	70.00	1.35	10.00	0.19
8	MAPI. LADRILLOS	209,292.00	4.88		20.00	0.98	70.00	3.42	10.00	0.48
9	MAPI. DE OJO	77,040.00	1.80		50.00	0.50	50.00	0.50	50.00	0.80
10	EXCADENIDOS Y DRIFILES	124,120.00	2.90			50.00	1.45	50.00	1.45	
11	REVESTIMIENTO	48,792.00	1.14		20.00	0.23	50.00	0.57	30.00	0.34
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	46,852.00	1.09				50.00	0.55	50.00	0.55
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	312,440.00	7.30			20.00	1.46	60.00	4.38	20.00
14	DECOLORADO PVC BAMBESP.	110,852.00	2.59				60.00	1.65	40.00	1.04
15	CONTRAPIED. INTERIOR NATURAL	130,540.00	3.05	30.00	0.92	40.00	1.22	30.00	0.92	
16	REVOQUE EXTERIOR (RIG Y F)	150,228.00	3.51				40.00	1.40	60.00	2.11
17	REVOQUE ORLEAO EXTERIOR	166,064.00	3.88				30.00	1.15	70.00	2.72
18	REVOQUE FINO INTERIOR	57,352.00	1.34				30.00	0.80	70.00	0.84
19	CARPINTERIA METALICA	321,000.00	7.50				10.00	0.75	30.00	2.25
20	CARPINTERIA MADERA	52,644.00	1.23				10.00	0.12	30.00	0.37
21	INST. SANIT. CHAFET. Y CUBIERTA	312,868.00	7.31	10.00	0.73	20.00	1.46	30.00	2.19	20.00
22	INST. ELECTRICA	133,636.00	3.12		20.00	0.62	20.00	0.62	20.00	0.62
23	INST. DE GAS CON AISLAFACIOS	191,744.00	4.48		10.00	0.45	20.00	0.90	20.00	0.90
24	PISO Y CARPETA	213,572.00	4.99					80.00	3.99	10.00
25	ZOCALO EXTERIOR	30,816.00	0.72						50.00	0.36
26	VEREDA CEMENTO AISLADO	34,240.00	0.80					10.00	0.08	40.00
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	93,304.00	2.18						20.00	0.44
28	PINTURA BITUMICA	6,848.00	0.16						60.00	0.10
29	PINTURA BARRIZ	6,848.00	0.16						50.00	0.08
30	PINTURA AL LATEX	69,336.00	1.62					20.00	0.32	50.00
31	VENDOS	14,960.00	0.35						20.00	0.07
32	GERENCOS	25,536.00	0.62		10.00	0.06		30.00	0.19	40.00
33	INFRAESTRUCTURA									
33.1	CLONICAS O CAN. SEPT. Y P. ARE.	59,920.00	1.40		10.00	0.14	10.00	0.14	20.00	0.28
33.2	AGUA	68,460.00	1.60		10.00	0.16	10.00	0.16	20.00	0.32
33.3	ENERGIA ELECTRICA	68,460.00	1.60	10.00	0.16	10.00	0.16	10.00	0.16	20.00
33.4	ALAMBADO PUEBLO	21,400.00	0.50	10.00	0.05	10.00	0.05	20.00	0.10	20.00
33.5	MOVIMIENTO SUELO	68,460.00	1.60	20.00	0.32			20.00	0.32	40.00
33.6	GAS O BARNETES GAS ENHACADO	59,920.00	1.40					20.00	0.28	60.00
33.7	TELEFONO COMETA	81,320.00	1.90	10.00	0.19	10.00	0.19	10.00	0.19	20.00
TOTAL PRESUPUESTO		4,280,000.00	100.00	7.51	15.55	17.88	18.49	20.67	9.72	10.19
MES BASE: MARZO/2013										
AVANCE FISICO MENSUAL				7.51	15.55	17.88	18.49	20.67	9.72	10.19
AVANCE FISICO ACUMULADO				7.51	23.05	40.93	59.42	80.09	89.82	100.00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL				321,214.00	665,368.00	765,050.00	791,457.60	864,847.20	416,144.40	435,918.00
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO				321,214.00	986,562.90	1,751,632.90	2,543,090.40	3,427,937.60	3,844,082.00	4,280,000.00

ROBERTO OSCAR VASSIA
 PRESIDENTE
 COMITÉ FEDERAL ADMINISTRATIVO DE VIVIENDA

2230



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA PAMPA
 MUNICIPIO: GENERAL CAMPOS
 LOCALIDAD: GENERAL CAMPOS
 AMPLIACION DE CONTRATO
 DENOMINACION DE LA OBRA: CUATRO (4) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL CAMPOS
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: DOS (2)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: PADRE FRANCISCO, SARMIENTO Y 9 DE JULIO
 PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS
 PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.D.U.V.
 N° 1587/13

LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas.....	\$ 856,000.00
	\$ 0.00
TOTAL PROYECTO.....	\$ 856,000.00

1003
 D.G.A. Y M.E.
 1003

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
1.1	PREPAR. TERRENO Y GRABADOR	4,280.00	0.50	80.00	0.30	40.00	0.20			
1.2	DOC. CONFIRMA O OBRA	8,560.00	1.00	20.00	0.20					80.00
2	EXCAVACION DE CIMENTOS	11,042.40	1.29	80.00	0.77	40.00	0.52			0.80
3	FUNDACIONES	57,780.00	6.75	40.00	2.70	80.00	4.05			
4	MANPOSTERIA DE CEMENTO	18,520.80	1.93	50.00	0.97	50.00	0.97			
5	CAPA AISLANTE DE CAJON	8,560.00	1.00	20.00	0.20	50.00	0.30			
6	MANP. CERRILLAS (1X1.5X3)	98,807.20	6.67		50.00	3.44	50.00	3.44		
7	MANP. ADOSADO	16,520.80	1.93		20.00	0.39	70.00	1.35	10.00	0.19
8	MANP. LACIOLLO 6.30	41,858.40	4.89		20.00	0.98	70.00	3.42	10.00	0.49
9	TABIQUE 6.10	15,408.00	1.80			50.00	0.90	50.00	0.90	
10	ENCARGADOS Y DENTELIS	24,824.00	2.90			50.00	1.45	50.00	1.45	
11	REVESTIMIENTO	9,758.40	1.14		20.00	0.23	50.00	0.57	30.00	0.34
12	ESTRUCTURA BASE TAJQUE AGUA	9,330.40	1.09				50.00	0.55	50.00	0.55
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	62,488.00	7.30			20.00	1.45	80.00	4.38	1.45
14	DECOLORADO PVC 6 MM ESP.	22,170.40	2.59				60.00	1.55	40.00	1.84
15	CONTRAPISO SINTERADO NATURAL	26,108.00	3.05	30.00	0.92	40.00	1.22	30.00	0.92	
16	REVOQUE EXTERIOR (1/2 Y 1)	30,045.60	3.51				40.00	1.40	60.00	2.11
17	REVOQUE GRUESO INTERIOR	33,212.80	3.88				30.00	1.16	70.00	2.72
18	REVOQUE FINO INTERIOR	11,470.40	1.34				30.00	0.40	70.00	0.94
19	CARPINTERIA METALICA	64,200.00	7.50				10.00	0.75	30.00	2.25
20	CARPINTERIA MADERA	10,828.80	1.23				10.00	0.12	30.00	0.31
21	INST. SANIT. CORTES. Y GRUESA	62,973.60	7.31	10.00	0.73	20.00	1.46	30.00	2.19	20.00
22	INST. ELECTRICA	26,707.20	3.12		20.00	0.62	20.00	0.62	20.00	0.62
23	INST. DE GAS CON ARTEFACTOS	38,348.80	4.48		10.00	0.45	20.00	0.90	20.00	0.62
24	FISO Y CARRETA	42,714.40	4.99						80.00	3.99
25	ZOCALO EXTERIOR	6,163.20	0.72						50.00	0.36
26	VEREDA CEMENTO ALISADO	6,848.00	0.80					10.00	0.08	40.00
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	18,660.80	2.18						20.00	0.44
28	PINTURA ENTERRICA	1,369.60	0.16						60.00	0.10
29	PINTURA BARRIS	1,369.60	0.16						50.00	0.08
30	PINTURA AL LATEX	13,867.20	1.62					20.00	0.32	50.00
31	FLORIDOS	2,995.00	0.35						20.00	0.07
32	CERDOS	5,307.20	0.62		10.00	0.08		30.00	0.19	40.00
33	INFRAESTRUCTURA									
33.1	GLACIAS O CAL. SEPT. Y P. ABS.	11,984.00	1.40		10.00	0.14	10.00	0.14	20.00	0.28
33.2	AGUA	13,696.00	1.60		10.00	0.15	10.00	0.16	20.00	0.28
33.3	ENERGIA ELECTRICA	13,858.00	1.60	10.00	0.16	10.00	0.16	20.00	0.32	20.00
33.4	ALUMBRADO PUBLICO	4,280.00	0.50	10.00	0.05	10.00	0.05	20.00	0.10	20.00
33.5	MOVIMIENTO SUELO	13,696.00	1.60	20.00	0.32			20.00	0.32	40.00
33.6	GAS O GASINETES GAS ENMASADO	11,984.00	1.40					30.00	0.28	60.00
33.7	CORRONCINETA	46,294.00	5.40	10.00	0.19	10.00	0.19	10.00	0.19	20.00
	TOTAL PRESUPUESTO	856,000.00	100.00	7.51	15.55	17.88	18.48	20.67	9.72	10.19
	MES BASE: MARZO/2013									
	AVANCE FISICO MENSUAL			7.51	15.55	17.88	18.48	20.67	9.72	10.19
	AVANCE FISICO ACUMULADO			7.51	23.05	40.93	59.42	80.09	89.82	100.00
	AVANCE FINANCIERO MENSUAL			64,242.80	133,073.76	153,010.00	158,291.52	176,969.44	83,228.68	87,183.60
	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO			64,242.80	197,316.56	350,326.56	508,618.08	685,587.52	768,816.40	856,000.00

OP. N.º DOMESTICO OSCAR VASSA
 PRESIDENTE
 COMISION FISCAL DE ANALISIS DE VIABILIDAD

2230

ANEXO

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA PAMPA
 MUNICIPIO: GENERAL PICO
 LOCALIDAD: GENERAL PICO
 AMPLIACION DE CONTRATO
 DENOMINACION DE LA OBRA: ONCE (11) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL PICO "O"
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: ONCE (11)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: CALLE 417, CALLE 415, CALLE 446 Y CALLE 448
 PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS
 PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.D.U.V.
 1507/13

LINEAS DE ACCION	
Construcción de viviendas.....	\$ 2.354.000,00
TOTAL PROYECTO.....	\$ 0,00
TOTAL PROYECTO.....	\$ 2.354.000,00

D.G.D. Y M.E.
 13003

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
11	PREPARA TERRENO Y CERRADOR	11.770,00	0,50	60,00	0,30	40,00	0,20			
12	DOC. CONFORME A OBRA	23.540,00	1,00	20,00	0,20					80,00 0,80
13	EXCAVACION DE CIMENTOS	30.366,60	1,29	60,00	0,77	40,00	0,52			
14	FUNDAIONES	158.895,00	6,75	40,00	2,70	60,00	4,05			
15	MANPOSTERA DE CEMENTO	45.432,20	1,93	50,00	0,97	60,00	0,97			
16	CAPA AJUSTADORA CAJON	23.540,00	1,00	20,00	0,20	50,00	0,50	30,00	0,30	
17	MAMP. CERAM. TEXTURIZ	161.719,80	6,87			50,00	3,44	50,00	3,44	
18	MAMP. ADORNADO	45.432,20	1,93			20,00	0,39	70,00	1,35	10,00 0,19
19	MAMP. LADRILLO 1:30	115.110,60	4,89			20,00	0,98	70,00	3,42	10,00 0,49
20	TASQUEO 0:19	42.372,00	1,80			50,00	0,90	50,00	0,90	
21	ENLACEADOS Y DIENTES	68.266,00	2,90			50,00	1,45	50,00	1,45	
22	PROVESTAMTO	26.835,60	1,14			20,00	0,23	50,00	0,57	30,00 0,34
23	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	25.658,60	1,09					50,00	0,55	50,00 0,55
24	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	171.842,00	7,30			20,00	1,46	60,00	4,38	20,00 1,46
25	CELOSIAS PVC 8 MM ESP.	60.968,60	2,59				60,00	1,55	40,00	1,04
26	CONTRAPISO SUPERFICIE NATURAL	71.797,00	3,06	30,00	0,92	40,00	1,22	30,00	0,92	
27	REVOCO EXTERIOR (P0 Y F)	82.625,40	3,51				40,00	1,50	60,00	2,11
28	REVOCO GROS0 INTERIOR	91.335,20	3,88				30,00	1,18	70,00	2,72
29	REVOCO FINO INTERIOR	31.543,60	1,34				30,00	0,40	70,00	0,94
30	CARPINTERIA METALICA	176.953,00	7,50				10,00	0,75	30,00	2,25
31	CARPINTERIA MADERA	28.954,20	1,23				10,00	0,12	30,00	0,37
32	INST. SANIT. CORTEX Y GRIFERIA	172.077,40	7,31	10,00	0,73	20,00	1,46	30,00	2,19	20,00 1,46
33	INST. ELECTRICA	73.444,80	3,12			20,00	0,62	20,00	0,62	20,00 0,62
34	INST. DE GAS CON ARIFACTOS	105.459,20	4,48			10,00	0,45	20,00	0,90	20,00 0,90
35	PISO Y CARPETA	117.404,60	4,99					60,00	3,99	10,00 0,50
36	ZOCALO EXTERIOR	16.948,80	0,72					50,00	0,50	50,00 0,50
37	MARCA CEMENTO ALISADO	18.832,00	0,80					10,00	0,08	40,00 0,32
38	REVESTIMIENTO TEXTURIZADO	61.317,20	2,58					20,00	0,44	60,00 0,66
39	PINTURA SINTETICA	3.766,40	0,16					60,00	0,10	40,00 0,06
40	PINTURA BARNE	3.766,40	0,16					50,00	0,08	50,00 0,08
41	PANTURA AL LATEX	30.134,80	1,27					20,00	0,32	50,00 0,81
42	VADIDOS	6.239,00	0,26					20,00	0,07	80,00 0,28
43	FERROS	14.594,80	0,62		10,00	0,06		30,00	0,19	40,00 0,25
44	INFRAESTRUCTURA							10,00	0,06	10,00 0,06
45	LOCAS O CAL SEPI. Y F. ABS.	32.956,00	1,40			10,00	0,14	10,00	0,14	20,00 0,28
46	AGUA	37.664,00	1,60			10,00	0,15	10,00	0,15	20,00 0,30
47	ENERGIA ELECTRICA	37.664,00	1,60	10,00	0,15	10,00	0,15	10,00	0,15	20,00 0,30
48	ALUMBRADO PUBLICO	11.770,00	0,50			10,00	0,05	10,00	0,05	20,00 0,10
49	MONUMENTO SUELO	37.664,00	1,60			20,00	0,32	20,00	0,32	40,00 0,64
50	GAS O CABLETES GAS ENVASADO	32.956,00	1,40					20,00	0,28	60,00 0,84
51	GEODINAMICA	44.726,00	1,90	10,00	0,19	10,00	0,19	10,00	0,19	20,00 0,38
TOTAL PRESUPUESTO		2.354.000,00	100,00	7,51	15,55	17,88	18,49	20,67	9,72	10,19
MES BASE: MARZO/2013										
AVANCE FISICO MENSUAL				7,51	15,55	17,88	18,49	20,67	9,72	10,19
AVANCE FISICO ACUMULADO				7,51	23,05	40,93	59,42	80,09	89,82	100,00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL				176.667,70	365.962,84	420.777,50	435.301,68	486.665,96	226.879,42	229.754,90
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO				176.667,70	542.620,54	963.398,04	1.398.699,72	1.885.365,68	2.114.245,10	2.354.000,00

OP.M. ROBERTO OSCAR VASGUA
 PRESIDENTE
 COMITE PROVINCIAL ADMINISTRACION DE VIVIENDA

2230



ANEXO

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA PAMPA
 MUNICIPIO: GENERAL PICO
 LOCALIDAD: GENERAL PICO
 AMPLIACION DE CONTRATO
 DENOMINACION DE LA OBRA: DIEZ (10) VIVIENDAS EN GENERAL PICO "R"
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: DIEZ (10)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: CALLE 417, CALLE 415, CALLE 446 Y CALLE 448
 PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS
 PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.D U.y.V.

1587/13

LÍNEAS DE ACCIÓN

Construcción de viviendas..... \$ 2,140,000.00
 TOTAL PROYECTO..... \$ 0.00
 TOTAL PROYECTO..... \$ 2,140,000.00

13003
 D.G.D. Y M.E.
 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS


ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
11	PREPAR. TERRENO Y ORDENAR	10,700.00	0.50	60.00	0.30	40.00	0.20			
12	DOC. CONFORME A OBRA	21,400.00	1.00	20.00	0.20					80.00 0.80
2	EXCAVACION DE CIMENTOS	27,806.00	1.29	60.00	0.77	40.00	0.52			
3	FUNDACIONES	144,450.00	6.75	40.00	2.70	60.00	4.05			
4	MAMPUESTERA DE CEMENTO	41,302.00	1.93	50.00	0.97	50.00	0.97			
5	CAPA AISLANTE DE CALZADA	21,400.00	1.00	20.00	0.20	50.00	0.50	30.00	0.30	
6	MAMP. DE PAVIMENTOS	147,018.00	6.87	50.00	3.44	50.00	3.44			
7	MAMP. ADOSADO	41,302.00	1.93	20.00	0.39	70.00	1.35	10.00	0.19	
8	MAMP. LADRILLO 230	104,046.00	4.89	20.00	0.98	70.00	3.42	10.00	0.49	
9	TANQUE 0,10	35,520.00	1.60			50.00	0.90	50.00	0.90	
10	ENCAMADOS Y DENTELAS	62,050.00	2.90			50.00	1.45	50.00	1.45	
11	REVESTIMIENTO	24,396.00	1.14			20.00	0.23	50.00	0.67	30.00 0.34
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	23,326.00	1.09				50.00	0.55	50.00	0.65
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	156,220.00	7.30			20.00	1.46	60.00	4.38	20.00 1.46
14	CELOFRASO PVC 1 MIL ESP.	35,426.00	2.59				60.00	1.55	40.00	1.04
15	CONTRAPISO INTERMEDIO NATURAL	65,270.00	3.05	30.00	0.92	40.00	1.22	30.00	0.92	
16	REVOQUE EXTERIOR (0,10 Y 1)	75,114.00	3.51				40.00	1.40	60.00	2.11
17	REVOQUE GASESO INTERIOR	63,032.00	3.88				30.00	1.16	70.00	2.72
18	REVOQUE FINO INTERIOR	26,676.00	1.34				30.00	0.40	70.00	0.94
19	CARPINTERIA METALICA	160,500.00	7.50				10.00	0.75	30.00	2.25 30.00 2.25 30.00
20	CARPINTERIA MADERA	26,322.00	1.23				10.00	0.12	30.00	0.37 30.00 0.37 30.00
21	INST. SANIT. CUARTO Y GRUFERRA	156,434.00	7.31	10.00	0.73	20.00	1.46	30.00	2.19 20.00 1.46 30.00	
22	INST. ELECTRICA	66,768.00	3.12			20.00	0.62	20.00	0.62 20.00 0.62 20.00	
23	INST. DE GAS CON ARTIFACTOS	95,872.00	4.48			10.00	0.45	20.00	0.90 30.00 1.34 10.00 0.31 10.00 0.45	
24	PISO Y CARPETA	106,786.00	4.99						60.00 3.99 10.00 0.50 10.00 0.50	
25	ISOLADO EXTERIOR	15,498.00	0.72						50.00 0.36 50.00 0.36	
26	VEREDA CEMENTO AISLADO	17,120.00	0.80					10.00 0.08 40.00 0.32 50.00 0.40		
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	46,652.00	2.18						20.00 0.44 60.00 1.74	
28	PINTURA SINTETICA	3,424.00	0.16						60.00 0.40 40.00 0.66	
29	PINTURA BARNEZ	3,424.00	0.16						60.00 0.08 50.00 0.08	
30	PINTURA AL LATEX	34,668.00	1.62					20.00 0.32 50.00 0.81 30.00 0.49		
31	VIDRIOS	7,490.00	0.35						20.00 0.07 80.00 0.28	
32	PERFILES	13,203.00	0.62			10.00 0.06		30.00 0.19 40.00 0.25 10.00 0.06 10.00 0.06		
33	PERFILERIA METALICA									
33.1	CLOACAS D'CAJ. SEPT. Y P. ASS.	20,960.00	1.40			10.00 0.14	10.00 0.14	20.00 0.28	30.00 0.42 20.00 0.28 10.00 0.14	
33.2	AGUA	34,240.00	1.60			10.00 0.16	10.00 0.16	20.00 0.32	30.00 0.48 20.00 0.32 10.00 0.16	
33.3	ENERGIA ELECTRICA	34,240.00	1.60	10.00 0.16	10.00 0.16	10.00 0.16	20.00 0.32	20.00 0.32	20.00 0.32 10.00 0.16	
33.4	ALUMBRADO PUBLICO	10,700.00	0.50	10.00 0.05	10.00 0.05	10.00 0.05	20.00 0.10	20.00 0.10	20.00 0.10 10.00 0.05	
33.5	MOVIMIENTO SUELO	34,240.00	1.60	20.00 0.32				20.00 0.32	40.00 0.64 20.00 0.32	
33.6	GAS O GABINETES GAS GASADO	29,560.00	1.40					20.00 0.28	60.00 0.84 20.00 0.28	
33.7	CORDON CUARTA	40,860.00	1.90	10.00 0.19	10.00 0.19	10.00 0.19	20.00 0.38	20.00 0.38	20.00 0.38 10.00 0.19	
TOTAL PRESUPUESTO		2,140,000.00	100.00	7.51	15.55	17.88	18.49	20.67	9.72	10.19

MES BASE: MARZO 2013

AVANCE FISICO MENSUAL	7.51	15.55	17.88	18.49	20.67	9.72	10.19
AVANCE FISICO ACUMULADO	7.51	23.05	40.93	59.42	60.09	69.82	100.00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL	160,607.00	332,684.40	382,525.00	395,728.80	447,423.60	208,072.20	217,928.00
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	160,607.00	493,291.40	875,816.40	1,271,545.20	1,718,968.80	1,922,041.00	2,140,000.00

CP.N. ROBERTO OSCAR VASSIA
 PRESIDENTE
 ASISTENTE TECNICA, ADMINISTRACION DE VIVIENDA

2230



ANEXO

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA PAMPA
 MUNICIPIO: GENERAL PICO
 LOCALIDAD: GENERAL PICO
 AMPLIACION DE CONTRATO
 DENOMINACION DE LA OBRA: DIEZ (10) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL PICO "S"
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: DIEZ (10)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: CALLE 417, CALLE 415, CALLE 446 y CALLE 448
 PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CONTIGUOS
 PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.D.U.V.

1509/13

LÍNEAS DE ACCIÓN


Construcción de viviendas..... \$ 2,140,000.00
 \$ 0.00
 TOTAL PROYECTO..... \$ 2,140,000.00

IMPORTE
 \$ 50003
 O.D.V.M.E.

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
1.1	PREPAR. TERRENO Y OBRADOR	10,700.00	0.50	80.00	0.30	40.00	0.20			
1.2	DOC. CONFORME A OBRA	21,400.00	1.00	20.00	0.20					80.00 0.80
2	EXCAVACION DE CIMENTOS	77,696.00	3.63	60.00	0.77	40.00	0.52			
3	FUNDACIONES	144,450.00	6.75	40.00	2.70	60.00	4.05			
4	MARPOSTERIA DE CIMENTO	41,300.00	1.93	50.00	0.97	50.00	0.97			
5	CAPA AISLADORA CAJON	21,400.00	1.00	20.00	0.20	50.00	0.50	30.00	0.30	
6	MAMP. CERAM. TEXTILES	147,918.00	6.87		50.00	3.44	50.00	3.44		
7	MAMP. ADOBECH. D.20	47,302.00	2.21		20.00	0.39	70.00	1.35	10.00	0.19
8	MAMP. LADILLO D.20	104,646.00	4.88		20.00	0.98	70.00	3.42	10.00	0.49
9	PANQUE D.10	38,520.00	1.80			50.00	0.90	50.00	0.90	
10	ENCADENADOS Y GYNTILES	62,060.00	2.90			50.00	1.45	50.00	1.45	
11	REVESTIMIENTO	24,536.00	1.14			20.00	0.23	50.00	0.97	30.00 0.34
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	23,326.00	1.09				50.00	0.55	50.00	0.55
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	156,220.00	7.30			20.00	1.48	60.00	4.35	20.00 1.45
14	DESGRASA PVC E HUI ESP.	59,426.00	2.78				60.00	1.55	40.00	1.04
15	CONTRAPISO SISTEMADO NATURAL	65,270.00	3.05	30.00	0.92	40.00	1.22	30.00	0.92	
16	REVOQUE EXTERIOR (R.0 Y T)	75,114.00	3.51				40.00	1.40	60.00	2.11
17	REVOQUE GRESO INTERIOR	83,032.00	3.88				30.00	1.16	70.00	2.72
18	REVOQUE FINO INTERIOR	28,676.00	1.34				30.00	0.40	70.00	0.94
19	MAMP. PINTURA METALICA	160,500.00	7.50				10.00	0.75	30.00	2.25
20	CAPA INTERNA MADERA	26,322.00	1.23				10.00	0.12	30.00	0.37
21	INST. SANTI, DANTOF. Y GYNTERIA	158,434.00	7.37	10.00	0.73	20.00	1.46	30.00	2.19	20.00 1.46
22	INST. ELECTRICA	66,768.00	3.12			20.00	0.62	20.00	0.62	20.00 0.62
23	INST. DE GAS CON ARTEFACTOS	95,872.00	4.48			10.00	0.45	20.00	0.90	20.00 0.90
24	PISO Y CARPETA	106,786.00	4.99					30.00	1.34	10.00 0.45
25	ZOCALO EXTERIOR	15,408.00	0.72					80.00	3.99	10.00 0.50
26	REPECA COCINERO ALUSADO	17,120.00	0.80						50.00	0.58
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	46,832.00	2.18					10.00	0.08	40.00 0.32
28	PINTURA SINTETICA	3,424.00	0.16						20.00	0.44
29	PINTURA BARNIZ	3,424.00	0.16						50.00	0.08
30	PINTURA AL LATEX	34,668.00	1.62					20.00	0.32	50.00 0.81
31	VIDRIOS	7,490.00	0.35						20.00	0.07
32	CERCOS	13,268.00	0.62			10.00	0.06	30.00	0.19	40.00 0.25
33	INFRAESTRUCTURA									
33.1	CLOACAS O CAL. SEPT. Y F. ASK.	28,960.00	1.40			10.00	0.14	10.00	0.14	20.00 0.28
33.2	AGUA	34,240.00	1.60			10.00	0.16	10.00	0.16	20.00 0.32
33.3	ENERGIA ELECTRICA	34,240.00	1.60	10.00	0.16	10.00	0.16	10.00	0.16	20.00 0.32
33.4	ALUMBRADO PUBLICO	10,700.00	0.50	10.00	0.05	10.00	0.05	10.00	0.05	20.00 0.10
33.5	MOVIMIENTO SUELO	34,240.00	1.60	20.00	0.32			20.00	0.32	40.00 0.64
33.6	GAZ O GASMETES GAS ENVASADO	29,960.00	1.40					20.00	0.28	80.00 0.84
33.7	CORDON GYNTIA	40,660.00	1.90	10.00	0.19	10.00	0.19	10.00	0.19	20.00 0.38
TOTAL PRESUPUESTO		2,140,000.00	100.00	7.51	15.55	17.68	18.49	20.67	9.72	10.19
MES BASE: MARZO 2013										


CP.N. ROBERTO OSCAR VASSIA
 DIRECTOR GENERAL
 MINISTERIO FEDERAL AJUSTADO DE VIVIENDA

2230



ANEXO

AVANCE FISICO MENSUAL		7.51	15.55	17.68	18.49	20.67	9.72	10.19
AVANCE FISICO ACUMULADO		7.51	23.06	40.93	59.42	80.09	89.81	100.00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL	160,607.00		332,684.40	362,525.00	395,728.80	442,423.60	208,072.20	217,959.00
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	160,607.00		493,291.40	875,816.40	1,271,545.20	1,713,968.80	1,922,041.00	2,140,000.00



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA PAMPA
 MUNICIPIO: INGENIERO LUIGGI
 LOCALIDAD: INGENIERO LUIGGI
 AMPLIACION DE CONTRATO
 DENOMINACION DE LA OBRA: DOCE (12) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO LUIGGI
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: DOCE (12)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: JUAN J. CASTELLI, BENJAMIN MATEIENZO, FIGUEROA ALCORTA Y CRISTOBAL COLON
 PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS
 PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.D.U.V

1587/13

LINEAS DE ACCION

Construccion de viviendas.....	\$ 2,568,000.00
TOTAL PROYECTO.....	\$ 2,568,000.00

ARTIFICIOS
 CUBIERTA-PROY-2011
 D.O.D. Y M.E.
 10/03

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
11	PREPAR TERRENO Y OBRADOR	12,840.00	0.50	50.00	0.30	40.00	0.20			
12	POC. CONFORME A OBRA	25,680.00	1.00	20.00	0.20					80.00 0.80
7	EXCAVACION DE CIMENTOS	33,127.20	1.29	60.00	0.77	40.00	0.52			
3	FUNDICIONES	173,340.00	6.75	40.00	2.70	60.00	4.05			
4	MAMPUESTERA DE CEMENTO	49,562.40	1.93	50.00	0.97	50.00	0.97			
5	DAPIA ANSADORA CAJON	25,680.00	1.00	20.00	0.20	50.00	0.50	30.00	0.30	
6	MAMPUESTRA TECHOS	176,421.60	6.87		50.00	3.44	50.00	3.44		
7	MAMPUESTRA PISO	49,562.40	1.93		20.00	0.39	70.00	1.35	10.00	0.19
8	MAMP. LAJELLO 0.30	125,575.20	4.89		20.00	0.98	70.00	3.42	10.00	0.49
9	FANALCE 0.10	48,224.00	1.89			50.00	0.90	50.00	0.90	
10	ENCADENADOS Y DIENTES	74,472.00	2.90			50.00	1.45	50.00	1.45	
11	REVESTIMIENTO	29,275.20	1.14			20.00	0.23	50.00	0.57	30.00 0.34
12	ESTRUCTURA BASE TAPOTE AGUA	27,991.20	1.09				50.00	0.55	50.00	0.55
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	187,464.00	7.30			20.00	1.46	60.00	4.38	20.00 1.46
14	CRIDORASO PVC 1 MUESP.	66,811.20	2.58				60.00	1.55	40.00	1.04
15	CONTRAPISO LITERADO NATURAL	78,324.00	3.05	30.00	0.92	40.00	1.22	30.00	0.92	
16	REVOCQUE EXTERIOR (PLG Y F)	90,136.80	3.51				40.00	1.40	60.00	2.11
17	REVOCQUE CRISTAL INTERIOR	99,638.40	3.88				30.00	1.16	70.00	2.72
18	REVOCQUE PISO INTERIOR	34,411.20	1.34				30.00	0.40	70.00	0.94
19	CARPINTERIA METALICA	162,600.00	6.30				10.00	0.75	30.00	2.25 30.00 2.25
20	CARPINTERIA MADERA	31,586.40	1.23				10.00	0.12	30.00	0.37 30.00 0.37
21	INST. SANTI. CORTAF. Y CARPETA	187,720.80	7.31	10.00	0.73	20.00	1.46	30.00	2.19	20.00 1.46 10.00 0.73 10.00 0.73
22	INST. ELECTRICA	80,121.60	3.12			20.00	0.62	20.00	0.62	20.00 0.62 10.00 0.31 10.00 0.31
23	INST. DE GAS CON ARREFACTOS	115,048.40	4.48			10.00	0.45	20.00	0.90	20.00 0.90 30.00 1.34 10.00 0.45 10.00 0.45
24	PISO Y CARPETA	128,143.20	4.99					80.00	3.99	10.00 0.50 10.00 0.50
25	LOCAL EXTERIOR	18,489.60	0.72						50.00	50.00 0.36 50.00 0.36
26	VEREDA CEMENTO ALISADO	20,544.00	0.80					10.00	0.08	40.00 0.32 50.00 0.40
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	55,972.40	2.18					20.00	0.44	80.00 1.74
28	PINTURA SINTETICA	4,108.80	0.16						50.00	50.00 0.08 50.00 0.08
29	PINTURA BARHIZ	4,108.80	0.16						50.00	50.00 0.08 50.00 0.08
30	PINTURA AL LATEX	41,601.60	1.62					20.00	0.32	50.00 0.81 30.00 0.49
31	VIDRIOS	8,988.00	0.35						20.00	20.00 0.07 80.00 0.28
32	DERCOS	15,921.60	0.62		10.00	0.06		30.00	0.19	40.00 0.25 10.00 0.06 10.00 0.06
33	INFRAESTRUCTURA									
32.1	GLORIAS O CAJ. SEPT. Y P. ABS.	35,952.00	1.40			10.00	0.14	10.00	0.14	20.00 0.28 30.00 0.42 20.00 0.28 10.00 0.14
32.2	AGUA	41,088.00	1.60			10.00	0.16	10.00	0.16	20.00 0.32 30.00 0.48 20.00 0.32 10.00 0.16
32.3	ENERGIA ELECTRICA	41,088.00	1.60	10.00	0.16	10.00	0.16	10.00	0.16	20.00 0.32 20.00 0.32 20.00 0.32 10.00 0.16
32.4	ALBERGADO PUERCO	12,840.00	0.50	10.00	0.05	10.00	0.05	10.00	0.05	20.00 0.10 20.00 0.10 10.00 0.05
32.5	MOVIMIENTO SUELO	41,088.00	1.60	20.00	0.32				20.00	0.32 40.00 0.64 20.00 0.32
32.6	GAS O GASINETES GAS ENHABADO	35,952.00	1.40						20.00	0.28 60.00 0.84 20.00 0.28
32.7	DORSION CUENTA	48,792.00	1.90	10.00	0.19	10.00	0.19	10.00	0.19	20.00 0.38 20.00 0.38 20.00 0.38 10.00 0.19
TOTAL PRESUPUESTO		2,568,000.00	100.00	7.51	15.55	17.85	18.49	29.67	9.72	10.19

MES BASE: MARZO/2011

AVANCE FISICO MENSUAL	7.51	15.55	17.88	18.49	29.67	9.72	10.19
AVANCE FISICO ACUMULADO	7.51	23.06	40.93	59.42	80.09	89.82	100.00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL	192,728.40	399,221.28	459,030.00	474,874.56	530,908.32	749,680.64	261,550.80
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	192,728.40	591,949.68	1,050,979.68	1,525,854.24	2,056,762.56	2,306,449.20	2,568,000.00

ROBERTO OSCAR VASSIA
 INGENIERO EN ELECTRICIDAD
 ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO DE VIVIENDA

22.30

288

ANEXO

21

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA PAMPA
 MUNICIPIO: LA HUMADA
 LOCALIDAD: LA HUMADA
 AMPLIACION DE CONTRATO
 DENOMINACION DE LA OBRA: CUATRO (4) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA HUMADA
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: CUATRO (4)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: CALLE N° 6, CALLE N° 8 y CALLES SINOMBRE
 PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS
 PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.D.U.V.
 N° 1587/13


LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas	\$ 856,000.00
	\$ 0.00
TOTAL PROYECTO	\$ 856,000.00

1003
 S. S. D. U. V.
 S. S. D. U. V.

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
1.1	PREPAR. TERRENO Y DERIVADOR	4,280.00	0.50	60.00	0.30	40.00	0.20			
1.2	DOC. CONFORME A OBRA	8,560.00	1.00	20.00	0.20					80.00 0.80
2	EXCAVACION DE CIMENTOS	11,042.40	1.29	60.00	0.77	40.00	0.52			
3	FUNDACIONES	57,780.00	6.75	40.00	2.70	60.00	4.05			
4	MANTENIMIENTO DE CIMENTO	16,520.80	1.93	50.00	0.97	50.00	0.97			
5	CAPA AISLANTE CALOR	8,000.00	1.00	20.00	0.20	50.00	0.50	30.00	0.30	
6	MAMP. GENERAL INTERIO	58,807.20	6.87		50.00	3.44	50.00			
7	MAMP. ADOSON 0.20	16,520.80	1.93		20.00	0.39	70.00	1.35	10.00	0.19
8	MAMP. LADILLO 0.20	41,858.40	4.89		20.00	0.98	70.00	3.42	10.00	0.48
9	TABIQUE 0.10	15,408.00	1.80			50.00	0.90	50.00	0.90	
10	ENCADENAZOS Y DANTELES	24,824.00	2.90			50.00	1.45	50.00	1.45	
11	REVESTIMIENTO	9,758.40	1.14			20.00	0.73	50.00	0.97	30.00 0.34
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	9,330.40	1.09				50.00	0.55	50.00	0.55
13	GRANERA Y ESTRUCTURA	62,488.00	7.30			20.00	1.48	60.00	4.38	20.00 1.48
14	DEPORRADO PVC 6 MM ESP.	22,170.40	2.59				60.00	1.50	40.00	1.04
15	CONTRAPISO MANTENIDO NATURAL	26,108.00	3.05	30.00	0.92	40.00	1.22	30.00	0.92	
16	MEVOLVE EXTERIOR (10 Y 7)	30,045.60	3.51				40.00	1.40	60.00	2.11
17	MEVOLVE INTERIOR	33,212.80	3.88				30.00	1.16	70.00	2.72
18	MEVOLVE EXTO INTERIOR	11,470.40	1.34				30.00	0.40	70.00	0.94
19	CARPINTERIA METALICA	64,200.80	7.60				10.00	0.75	30.00	2.25
20	CARPINTERIA MADERA	10,528.80	1.23				10.00	0.12	30.00	0.37
21	INST. SANIT. CUBIET. Y GRIFERIA	82,573.80	7.31	10.00	0.73	20.00	1.46	30.00	2.19	20.00 1.46
22	INST. ELECTRICA	26,707.20	3.12		20.00	0.62	20.00	0.62	20.00	0.62
23	INST. DE GAS CON HATERFACTOS	38,348.80	4.48		10.00	0.45	20.00	0.90	20.00	0.90
24	PISO Y CARPETA	42,714.40	4.98					80.00	3.99	10.00 0.50
25	ZOCALO EXTERIOR	6,103.20	0.72						50.00	0.36
26	VEREDA CEMENTO AJARADO	6,848.00	0.80					10.00	0.08	40.00 0.40
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	18,500.80	2.18						20.00	0.44
28	PINTURA SINTETICA	1,369.60	0.16						60.00	0.10
29	PINTURA BARNAZ	1,369.60	0.16						50.00	0.08
30	PINTURA AL LATEX	13,867.20	1.62					20.00	0.32	50.00 0.81
31	VEREDOS	2,996.00	0.35						20.00	0.07
32	DERIVOS	5,307.20	0.62		10.00	0.03		30.00	0.19	40.00 0.25
33	INFRAESTRUCTURA									
33.1	CLONCAS O CAN. SEPT. Y P. ABS.	11,984.00	1.40			10.00	0.14	10.00	0.28	30.00 0.42
33.2	AGUA	13,685.00	1.60			10.00	0.16	10.00	0.32	30.00 0.48
33.3	ENERGIA ELECTRICA	13,666.00	1.60	10.00	0.16	10.00	0.16	10.00	0.32	20.00 0.32
33.4	ALUBRADO PUEBLO	4,280.00	0.50	10.00	0.05	10.00	0.05	10.00	0.10	20.00 0.10
33.5	MOVIMIENTO SUELO	13,686.00	1.60	20.00	0.32				20.00	0.32
33.6	GAS O CABLETES GAS ENVASADO	11,984.00	1.40						20.00	0.28
33.7	FORON DUNSTA	16,264.00	1.90	10.00	0.19	10.00	0.19	10.00	0.38	20.00 0.38
	TOTAL PRESUPUESTO	856,000.00	100.00	7.51	15.55	17.88	18.49	20.67	9.72	10.19

DR. N. ROBERTO OSCAR VASSIA
 PRESIDENTE
 INSTITUTO FEDERAL ARGENTINO DE VIVIENDA

5030



ANEXO

AVANCE FISICO MENSUAL		7.51	15.55	17.88	18.49	20.67	9.72	10.19
AVANCE FISICO ACUMULADO		7.51	23.06	40.93	59.42	80.09	89.82	100.00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL		64,242.80	133,073.76	153,010.00	158,291.52	176,969.44	83,228.88	87,183.60
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		64,242.80	197,316.56	350,326.56	508,618.08	685,587.52	768,816.40	856,000.00

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I"

PROVINCIA: LA PAMPA
 MUNICIPIO: LA MARUJA
 LOCALIDAD: LA MARUJA
 AMPLIACION DE CONTRATO:
 DENOMINACION DE LA OBRA: SEIS (6) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA MARUJA
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: SEIS (6)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: MARTIN GÜEMES, MARIO PORTA Y 28 DE OCTUBRE
 PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS
 PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.D.U.J.V.
 N° 1587/13

LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas.....	\$ 1,284,000.00
	\$ 0.00
TOTAL PROYECTO.....	\$ 1,284,000.00

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
11	PREPAR. TERRENO Y DESAFO	6,420.00	0.50	60.00	0.30	40.00	0.20			
12	OCC. CONFORME A OBRA	12,840.00	1.00	20.00	0.20					80.00
2	EXCAVACION DE CIMENTOS	16,563.60	1.29	60.00	0.77	40.00	0.52			
3	PLANCHONES	86,870.00	6.75	40.00	2.70	60.00	4.05			
4	MANOSQUERPA DE CEMENTO	24,781.20	1.93	50.00	0.97	50.00	0.97			
5	CAPA AISLADORA CALOR	12,840.00	1.00	20.00	0.20	50.00	0.50	30.00	0.30	
6	MANO. LERNAE 10x10x33	88,210.80	6.87		50.00	3.44	50.00	3.44		
7	MANO. ADOSOS 6.20	24,781.20	1.93		20.00	0.39	70.00	1.35	10.00	0.19
8	MANO. LADRELO 6.20	62,787.80	4.89		20.00	0.98	70.00	3.42	10.00	0.49
9	FRANQUEO 0.10	23,112.00	1.80			50.00	0.90	50.00	0.90	
10	DECOLOCACION Y CRISTALES	37,236.00	2.90			50.00	1.43	50.00	1.43	
11	REVESTIMIENTO	14,637.60	1.14			20.00	0.23	50.00	0.57	30.00
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	13,595.60	1.09				50.00	0.55	50.00	0.55
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	93,732.00	7.30			20.00	1.46	60.00	4.28	20.00
14	PEL GRASO P/0.14x1.00x1.00	33,255.80	2.59				60.00	1.55	40.00	1.04
15	CONTRAFISO SUPERFICIE INTERNA	39,162.00	3.05	30.00	0.92	40.00	1.22	30.00	0.92	
16	REVOCQUE EXTERIOR (RIG Y F)	45,068.40	3.51				40.00	1.40	60.00	2.11
17	REVOCQUE GRUESO INTERIOR	49,819.20	3.88				30.00	1.15	70.00	2.72
18	REVOCQUE FINO INTERIOR	17,205.60	1.34				30.00	0.40	70.00	0.94
19	CARPINTERIA METALICA	96,300.00	7.50					10.00	0.75	30.00
20	CARPINTERIA MADERA	15,790.20	1.23				10.00	0.12	30.00	0.37
21	INST. SANIT. CHARTEL Y GERFERA	93,860.40	7.31	10.00	0.73	20.00	1.46	20.00	1.46	10.00
22	INST. ELECTRICA	40,060.80	3.12			20.00	0.62	20.00	0.62	20.00
23	INST. DE GAS CON ARTEFACTOS	57,523.20	4.48			10.00	0.45	20.00	0.90	20.00
24	PISO Y CARPETA	64,071.60	4.98					80.00	3.99	10.00
25	LOCALIO EXTERIOR	9,244.80	0.72						50.00	0.38
26	VEREDA CEMENTO ALISADO	10,272.00	0.80					10.00	0.08	40.00
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	27,591.20	2.18						20.00	0.44
28	PINTURA SINTETICA	2,654.40	0.16						60.00	0.10
29	PINTURA BARNIZ	2,054.40	0.16						50.00	0.08
30	PINTURA AL LATEX	20,800.80	1.62					20.00	0.32	50.00
31	VIDRIOS	4,494.00	0.35						20.00	0.07
32	PERDOS	7,960.80	0.62			10.00	0.06	30.00	0.19	40.00
33	INFRAESTRUCTURA									
331	ELABORACION DE CABLES Y P. ABS.	17,976.00	1.40			10.00	0.14	10.00	0.14	20.00
332	AGUA	20,544.00	1.60			10.00	0.16	10.00	0.16	20.00
333	ENERGIA ELECTRICA	20,544.00	1.60	10.00	0.16	10.00	0.16	10.00	0.16	20.00
334	ALAMBREADO PUBLICO	6,420.00	0.50	10.00	0.05	10.00	0.05	10.00	0.05	20.00
335	MOVIMIENTO SUELO	20,544.00	1.60	20.00	0.32				20.00	0.32
336	GAS O GASINETES GAS ENVASADO	17,976.00	1.40						20.00	0.28
337	CORDON CUMETA	24,396.00	1.90	10.00	0.19	10.00	0.19	10.00	0.19	20.00
TOTAL PRESUPUESTO		1,284,000.00	100.00	7.51	15.55	17.88	18.49	20.67	9.72	10.19

MES BASE: MARZO 2013	
AVANCE FISICO MENSUAL	7.51
AVANCE FISICO ACUMULADO	7.51
AVANCE FINANCIERO MENSUAL	96,364.20
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	96,364.20

2230



ANEXO

23

D.O.D. y M.E.
 1903
 CUBO 4107-301

DR. ROBERTO OSCAR VASSIA
 PRESIDENTE
 INSTITUTO FEDERAL ARGENTINO DE VIVIENDA

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA PAZ
 MUNICIPIO: LOVENTUEL
 LOCALIDAD: LOVENTUEL
 AMPLIACION DE CONTRATO:
 DENOMINACION DE LA OBRA: DOS (2) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LOVENTUEL
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: DOS (2)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: INDEPENDENCIA, LIBERTAD, J. D. PERON Y CALLE SINOMBRE
 PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CONTIGUOS
 PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.D.U.V.

1587/13

LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas	\$ 428,000.00
TOTAL PROYECTO	\$ 428,000.00


ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. X	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
11	PREPAR. TERRENO Y DERIVADOR	2,140.00	0.50	60.00	0.30	40.00	0.20			
12	DOC. CONFORMACION OBRA	4,280.00	1.00	20.00	0.20					80.00 0.80
2	EXCAVACION DE CIMENTOS	5,521.20	1.29	60.00	0.77	40.00	0.52			
3	FUNDACIONES	28,890.00	6.75	40.00	2.70	60.00	4.05			
4	MAQUINARIA DE CEMENTO	8,260.40	1.93	50.00	0.97	50.00	0.97			
5	CAPA ASLADORA CAJON	4,290.00	1.00	20.00	0.20	50.00	0.50	30.00	0.30	
6	MAMP. CERAM. TEXT. 10X33	29,403.60	6.87			50.00	3.44	50.00	3.44	
7	MAMP. ADOSADO 0.20	8,260.40	1.93			20.00	0.39	70.00	1.35	10.00 0.19
8	MAMP. MADRELO 0.20	20,529.20	4.89			20.00	0.58	70.00	3.42	10.00 0.49
9	TABIQUE 0.10	7,704.00	1.80			50.00	0.90	50.00	0.90	
10	ENCADERNADOS Y ONDULES	12,412.00	2.90			50.00	1.45	50.00	1.45	
11	REVESTIMIENTO	4,879.20	1.14			20.00	0.23	50.00	0.57	30.00 0.34
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	4,655.20	1.09					50.00	0.55	50.00 0.55
13	CUBERTA Y ESTRUCTURA	31,244.00	7.30			20.00	1.46	60.00	4.38	20.00 1.46
14	CHEQUERAS PVC 4 MM ESP.	11,085.20	2.59					60.00	1.55	40.00 1.04
15	CONTRAPISO SUPERFICIE NATURAL	10,064.00	3.05	30.00	0.92	40.00	1.22	30.00	0.92	
16	REVOCQUE EXTERIOR (M D Y F)	15,022.60	3.51					40.00	1.40	50.00 2.11
17	REVOCQUE GRUESO INTERIOR	16,606.40	3.80					30.00	1.16	70.00 2.72
18	REVOCQUE FINO INTERIOR	5,735.20	1.34					30.00	0.40	70.00 0.94
19	CARPINTERIA METALICA	32,100.00	7.50					10.00	0.75	30.00 2.25 30.00 2.25 30.00 2.25
20	CARPINTERIA MADERA	5,264.40	1.23					10.00	0.32	30.00 0.37 30.00 0.37 30.00 0.37
21	INST. SANIT. CANTINER. Y GRIFERIA	31,266.80	7.31	10.00	0.73	20.00	1.46	30.00	2.19	20.00 1.46 10.00 0.73 10.00 0.73
22	INST. ELECTRICA	13,353.60	3.12			20.00	0.62	20.00	0.62	20.00 0.62 10.00 0.31 10.00 0.31
23	INST. DE GAS CON ANEXOS	19,174.40	4.48			10.00	0.45	20.00	0.90	20.00 0.90 30.00 1.34 10.00 0.45 10.00 0.45
24	PISO Y CARPETA	21,357.20	4.99							80.00 3.99 10.00 0.50 10.00 0.50
25	LOCAL EXTERIOR	3,081.60	0.72							50.00 0.36 50.00 0.36
26	VEREDA CEMENTO ALISADO	3,424.14	0.80					10.00	0.08	40.00 0.32 50.00 0.40
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	9,330.40	2.18							20.00 0.44 80.00 1.74
28	PIANTURA SINTETICA	684.80	0.16							50.00 0.10 40.00 0.06
29	PIANTURA BARNAZ	684.80	0.16							50.00 0.08 50.00 0.08
30	PIANTURA AL LATEX	8,933.60	1.62					20.00	0.32	50.00 0.61 30.00 0.45
31	VIDRIOS	1,498.00	0.35							20.00 0.07 80.00 0.28
32	SERCOS	2,653.60	0.62			10.00	0.06			30.00 0.19 40.00 0.25 10.00 0.06 10.00 0.06
33	INFRAESTRUCTURA									
33.1	CLAVAS O DAM. SEPT. Y P. ABS	5,992.00	1.40			10.00	0.14	10.00	0.14	20.00 0.28 30.00 0.42 20.00 0.28 10.00 0.14
33.2	AGUA	6,848.00	1.60			10.00	0.16	10.00	0.16	20.00 0.32 30.00 0.48 20.00 0.32 10.00 0.16
33.3	ENERGIA ELECTRICA	6,848.00	1.60	10.00	0.16	10.00	0.16	10.00	0.16	20.00 0.32 20.00 0.32 20.00 0.32 10.00 0.16
33.4	ALUMBRADO PUEBLO	2,140.00	0.50			10.00	0.05	10.00	0.05	20.00 0.10 20.00 0.10 20.00 0.10 10.00 0.05
33.5	MOVIMIENTO SUELO	6,848.00	1.60			20.00	0.32			20.00 0.32 40.00 0.64 20.00 0.32
33.6	GAS O GABINETES GAS ENVASADO	5,992.00	1.40							20.00 0.28 50.00 0.84 20.00 0.28
33.7	CORDON GUAFIA	8,132.00	1.90	10.00	0.19	10.00	0.19	10.00	0.19	20.00 0.38 20.00 0.38 20.00 0.38 10.00 0.19
TOTAL PRESUPUESTO		428,000.00	100.00	7.51	15.55	17.88	18.49	20.67	9.72	10.19

MES BASE:	MARZO/2013									
AVANCE FISICO MENSUAL			7.51	15.55	17.88	18.49	20.67	9.72		10.19
AVANCE FISICO ACUMULADO			7.51	23.06	40.93	59.42	80.09	89.82		100.00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL			32,121.40	66,536.88	76,505.00	79,145.76	89,464.72	41,614.44		43,991.80
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO			32,121.40	98,658.28	175,163.28	254,309.04	342,793.76	384,408.20		428,000.00

D.O.M. Y M.E.
 1/2013

S.P.N. ROBERTO OSCAR VASSIA
 PRESIDENTE
 ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO DE VIVIENDA

2230



24

ANEXO

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I"

PROVINCIA: LA PAMPA
 MUNICIPIO: LUAN TORO
 LOCALIDAD: LUAN TORO
 AMPLIACION DE CONTRATO
 DENOMINACION DE LA OBRA: SEIS (6) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LUAN TORO
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: SEIS (6)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: ESPAÑA MADRE NUESTRA, SAN JUAN, SANTA FE, MENDOZA Y BUENOS AIRES
 PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS
 PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.D.U.V.

1587/13

LINEAS DE ACCION


Construccion de viviendas.....	\$ 1,284,000.00
	\$ 0.00
TOTAL PROYECTO.....	\$ 1,284,000.00

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
1.1	PREPAR. TIERRA Y CASADOR	6,420.00	0.50	60.00	0.30	40.00	0.20			
1.2	DOC. CONFORME A OBRA	12,340.00	1.00	20.00	0.20					80.00 0.80
2	EXCAVACION DE CIMENTOS	16,503.60	1.29	60.00	0.77	40.00	0.52			
3	FUNDACIONES	86,670.00	6.75	40.00	2.70	60.00	4.05			
4	MAMPUESTRA DE CEMENTO	24,761.20	1.93	50.00	0.97	50.00	0.97			
5	CAPA AISLADORA CEMENTO	12,840.00	1.00	20.00	0.20	50.00	0.50	30.00	0.30	
6	MAMPUESTRA MORTAR	88,210.80	6.87			30.00	3.44	50.00	3.44	
7	MAMPUESTRA C/20	24,781.20	1.93	20.00	0.39	70.00	1.35	10.00	0.19	
8	MAMP. LADRILLO C/20	62,787.60	4.89	20.00	0.38	70.00	3.42	10.00	0.49	
9	TABIQUE C/10	23,112.00	1.80			50.00	0.90	50.00	0.90	
10	ENCUADRAMOS Y DIFITELES	37,226.00	2.90			50.00	1.45	50.00	1.45	
11	REVESTIMIENTO	14,537.00	1.14			20.00	0.23	60.00	0.57	30.00 0.34
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	13,955.60	1.09					50.00	0.55	50.00 0.55
13	CLUBERIA Y ESTRUCTURA	93,732.00	7.30			20.00	1.48	60.00	4.38	20.00 1.46
14	CIELOSOS PVC 6 MM ESP.	33,255.60	2.59					60.00	1.55	40.00 1.04
15	CONTRAPISO ENTRENADO NATURAL	39,152.00	3.05	30.00	0.92	40.00	1.22	30.00	0.92	
16	REVOLUC. EXTERIOR (1/2 Y 1)	45,068.40	3.51					40.00	1.40	60.00 2.11
17	REVOLUC. GASEO INTERIOR	49,819.20	3.88					30.00	1.16	70.00 2.72
18	REVOLUC. FINO INTERIOR	17,205.00	1.34					30.00	0.40	70.00 0.94
19	CARPINTERIA METALICA	96,300.00	7.50					10.00	0.75	30.00 2.25
20	CARPINTERIA MADERA	15,793.20	1.23					10.00	0.12	30.00 0.37
21	INST. SANTI, CORTIN. Y BRISERA	93,860.40	7.31	10.00	0.73	20.00	1.46	30.00	2.19	20.00 1.46
22	INST. ELECTRICA	40,006.80	3.12			20.00	0.62	20.00	0.62	20.00 0.62
23	INST. DE GAS CON ARIFACTOS	57,323.20	4.48			10.00	0.45	20.00	0.90	30.00 1.34
24	PISO Y CARPETA	64,971.60	4.99						60.00	3.99
25	ISOCAL EXTERIOR	9,244.80	0.72							50.00 0.36
26	VEREDA CEMENTO ALISADO	10,272.00	0.80						10.00	0.08
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	27,991.20	2.18						40.00	0.32
28	PINTURA BLENDA	2,054.40	0.16						20.00	0.44
29	PINTURA BARNO	2,054.40	0.16						60.00	0.10
30	PINTURA AL LATEX	20,800.80	1.62						50.00	0.08
31	VARIOS	4,494.00	0.35						20.00	0.67
32	CERCOS	7,260.00	0.62			10.00	0.06		30.00	0.19
33	INFRAESTRUCTURA								40.00	0.25
33.1	CLACAS D.CAM. SEPT. YP. AB*	17,976.00	1.40			10.00	0.14	10.00	0.14	20.00 0.28
33.2	AGUA	20,544.00	1.60			10.00	0.16	10.00	0.16	20.00 0.32
33.3	ENERGIA ELECTRICA	20,544.00	1.60	10.00	0.16	10.00	0.16	10.00	0.16	20.00 0.32
33.4	ALUMBRADO PUBLICO	6,420.00	0.50	10.00	0.05	10.00	0.05	10.00	0.05	20.00 0.10
33.5	MOVIMIENTO SUELO	20,544.00	1.60	20.00	0.32				30.00	0.32
33.6	CAS O GABINETES GAS ENVASADO	17,976.00	1.40						20.00	0.28
33.7	CORDON CLAVETA	24,396.00	1.90	10.00	0.19	10.00	0.19	10.00	0.19	20.00 0.38
TOTAL PRESUPUESTO		1,284,000.00	100.00	7.51	15.55	17.88	18.49	20.67	9.72	10.19
MES BASE: MARZO/2013										
AVANCE FISICO MENSUAL				7.51	15.55	17.88	18.49	20.67	9.72	10.19
AVANCE FISICO ACUMULADO				7.51	23.06	40.93	59.42	80.09	89.81	100.00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL				96,364.20	199,610.64	229,515.00	237,437.28	265,454.16	124,843.32	130,775.40
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO				96,364.20	295,974.84	525,489.84	762,927.12	1,028,381.28	1,153,224.60	1,284,000.00

13003

CPA. ROBERTO OSCAR VASSIA
 PRESIDENTE
 COMITE PROVINCIAL ADMINISTRACION DE VIVIENDA

0230



ANEXO

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I"

PROVINCIA: LA PAMPA
 MUNICIPIO: MAISONNAVE
 LOCALIDAD: MAISONNAVE
 AMPLIACION DE CONTRATO
 DENOMINACION DE LA OBRA: DOS (2) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE MAISONNAVE
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: DOS (2)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: BELGRANO, SARMIENTO, URUGUAY y CENTENARIO
 PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS
 PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

1587/13

LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas	\$ 428,000.00
	\$ 0.00
TOTAL PROYECTO	\$ 428,000.00

13013
 13013
 13013

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
1.1	PREPAR. TERRENO Y DRENADOR	2,140.00	0.50	60.00	0.30	40.00	0.20			
1.2	DOC. CONFORME A OBRA	4,280.00	1.00	20.00	0.20					80.00 0.93
2	EXCAVACION DE CIMENTOS	5,521.20	1.29	60.00	0.77	40.00	0.52			
3	FUNDACIONES	28,890.00	6.75	40.00	2.70	60.00	4.05			
4	MAQUINARIA DE CEMENTO	8,260.40	1.93	50.00	0.97	50.00	0.97			
5	CAPA AISLADORA CAJON	4,280.00	1.00	20.00	0.20	50.00	0.50	30.00	0.30	
6	MAMP. CERAM. INTERIO	29,403.60	6.87		50.00	3.44	60.00	3.44		
7	MAMP. ADOSON C/20	8,260.40	1.93		20.00	0.39	70.00	1.35	10.00	0.19
8	MAMP. LABRADO C/20	20,929.20	4.89		20.00	0.98	70.00	3.42	10.00	0.49
9	LABIOE C/10	7,704.00	1.80			50.00	0.90	50.00	0.90	
10	ENCACERADOS Y DENTELER	12,412.00	2.90			80.00	1.45	80.00	1.45	
11	REVESTIMIENTO	4,879.20	1.14			20.00	0.20	80.00	0.57	30.00 0.34
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	4,665.20	1.09				50.00	0.55	50.00	0.55
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	31,244.00	7.30			20.00	1.46	60.00	4.38	20.00 1.46
14	DEBILITADO P/20 F/10 ESP.	11,085.20	2.59				60.00	1.55	40.00	1.04
15	CONTRAVISO EXTENSION NATURAL	13,054.00	3.05	30.00	0.92	40.00	1.22	30.00	0.92	
16	REVOCOS EXTERIOR (P/20 Y F)	15,022.80	3.51				40.00	1.50	60.00	2.11
17	REVOCOS GRUESO INTERIOR	16,606.40	3.88				30.00	1.16	70.00	2.72
18	REVOCOS FINO INTERIOR	5,735.20	1.34				30.00	0.80	70.00	0.94
19	CARPINTERIA METALICA	32,100.00	7.50				10.00	0.75	30.00	2.25
20	CARPINTERIA MADERA	5,264.40	1.23				10.00	0.75	30.00	2.25
21	INST. SANT. CUARTER. Y ORFEBIA	31,286.80	7.31	10.00	0.73	20.00	1.46	30.00	2.19	20.00 1.46
22	INST. ELECTRICA	13,353.60	3.12			20.00	0.62	20.00	0.62	20.00 0.62
23	INST. DE GAS CON ARTEFACTOS	15,174.60	3.54			10.00	0.45	20.00	0.90	20.00 0.90
24	PISO Y CARPETA	21,357.20	4.99					80.00	3.99	10.00 0.69
25	ZOCALOS EXTERIOR	3,081.60	0.72						50.00	0.38
26	MURIDA CEMENTO ALIZADO	3,424.00	0.80					10.00	0.08	40.00 0.32
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	9,330.40	2.18						20.00	0.44
28	PINTURA SINTETICA	684.80	0.16						60.00	0.10
29	PINTURA BARRER	684.80	0.16						50.00	0.08
30	PINTURA AL LATEX	6,933.60	1.62					20.00	0.32	50.00 0.61
31	VIDRIOS	1,498.00	0.35						20.00	0.07
32	CERNCOS	2,653.60	0.62		10.00	0.06		30.00	0.19	40.00 0.25
33	INFRAESTRUCTURA									
33.1	ELDUCAS O CAN. SEPT. Y P. ABS.	5,992.00	1.40			10.00	0.14	20.00	0.28	30.00 0.42
33.2	AGUA	6,648.00	1.56			10.00	0.16	10.00	0.16	20.00 0.32
33.3	ENERGIA ELECTRICA	8,848.00	2.07	10.00	0.16	10.00	0.16	10.00	0.16	20.00 0.32
33.4	RELEVADO PLUMBOS	2,140.00	0.50	10.00	0.05	10.00	0.05	10.00	0.05	20.00 0.10
33.5	MOVIMIENTO PUELO	6,848.00	1.60	20.00	0.32			20.00	0.32	40.00 0.64
33.6	GAS O GABINETES GAS EMBAISADO	5,992.00	1.40					20.00	0.28	50.00 0.84
33.7	COORDIN. CLAVETA	8,132.00	1.90	10.00	0.19	10.00	0.19	20.00	0.38	20.00 0.38
	TOTAL PRESUPUESTO	428,000.00	100.00	7.51	15.55	17.88	18.49	20.67	9.72	10.19
	MES BASE: MARZO/2013									
	AVANCE FISICO MENSUAL			7.51	15.55	17.88	18.49	20.67	9.72	10.19
	AVANCE FISICO ACUMULADO			7.51	23.06	40.93	59.42	80.09	89.82	100.00
	AVANCE FINANCIERO MENSUAL			32,121.40	65,536.88	76,505.00	79,145.76	88,484.72	41,814.44	43,591.80
	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO			32,121.40	97,658.28	175,163.28	254,309.04	342,793.76	384,608.20	428,000.00

DR. N. ROSENTO OSCAR VASSIA
 INGENIERO EN
 ADMINISTRACION DE VIVIENDA

2230

ANEXO

26

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA PAMPA
 MUNICIPIO: PARERA
 LOCALIDAD: PARERA
 AMPLIACION DE CONTRATO
 DENOMINACION DE LA OBRA: CUATRO (4) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PARERA
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: CUATRO (4)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: LIBERTAD, ESPAÑA, R. BALBIN Y LUIS USSEI
 PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS
 PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.D.U.V.V

CON N° 1587/13

LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas.....	\$ 856,000.00
	\$ 0.00
TOTAL PROYECTO.....	\$ 856,000.00

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
1.1	PREPAR. TERRENO Y OBRADOR	4,280.00	0.50	60.00	0.20	40.00	0.20			
1.2	DOC. CONFORME A OBRA	8,560.00	1.00	20.00	0.20					80.00
2	ENCUADRAMIENTO CIMENTOS	11,042.40	1.29	60.00	0.77	40.00	0.52			
3	FUNDACIONES	57,780.00	6.75	40.00	2.70	60.00	4.05			
4	MAMPONERIA DE CEMENTO	16,820.80	1.93	50.00	0.97	50.00	0.97			
5	CAPA AISLANTE DE CALOR	8,560.00	1.00	20.00	0.20	50.00	0.50	30.00	0.30	
6	MAMP. CERAM. (VINIL) 1/2	58,607.20	6.87			50.00	3.44	50.00	3.44	
7	MAMP. HORMONADO	16,520.80	1.93			20.00	0.33	70.00	1.35	10.00
8	MAMP. LADRILLO 1/2	41,858.40	4.89			20.00	0.59	70.00	3.42	10.00
9	TABIQUE D. 10	16,400.00	1.89			50.00	0.90	50.00	0.90	
10	ENCUADRAMOS Y DINTILES	24,824.00	2.90			50.00	1.45	50.00	1.45	
11	REVESTIMIENTO	9,756.40	1.14			20.00	0.23	50.00	0.57	30.00
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	9,330.40	1.09					50.00	0.55	50.00
13	LIBERTAD Y ESTRUCTURA	62,488.00	7.30			20.00	1.46	60.00	4.28	20.00
14	CELOSIAZGO PVC 4 MM ESP.	22,170.40	2.59					60.00	1.55	40.00
15	CONTRAPISO SUPERFICIE NATURAL	26,108.00	3.05	30.00	0.92	40.00	1.22	30.00	0.92	
16	REVOCOS EXTERIORES (RIG Y F)	30,045.60	3.51					40.00	1.40	60.00
17	REVOCOS GRESO DINTILOR	33,212.80	3.88					30.00	1.16	70.00
18	REVOCOS FINO INTERIOR	11,470.40	1.34					30.00	0.40	70.00
19	CARPINTERIA METALICA	64,200.00	7.50					10.00	0.16	30.00
20	CARPINTERIA MADERA	10,528.80	1.23					10.00	0.12	30.00
21	INST. SANIT. CARRER. Y CISTERNA	82,573.60	9.73	10.00	0.73	20.00	1.46	30.00	2.19	20.00
22	INST. ELECTRICA	26,707.20	3.12			20.00	0.62	20.00	0.62	20.00
23	INST. DE GAS CON ARTEFACTOS	38,348.80	4.48			10.00	0.45	20.00	0.90	20.00
24	PISO Y CARPETA	42,714.40	4.99					80.00	3.99	10.00
25	ESCALO EXTERIOR	8,163.20	0.97							50.00
26	VEREDA CEMENTO ALISADO	6,848.00	0.80					10.00	0.06	40.00
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	18,650.80	2.19					20.00	0.44	80.00
28	PINTURA SINTETICA	1,369.60	0.16					60.00	0.10	40.00
29	PINTURA BARNIZ	1,369.60	0.16					80.00	0.08	50.00
30	PINTURA AL LATEX	13,867.20	1.62					20.00	0.32	50.00
31	VARIOS	2,996.00	0.35					20.00	0.07	60.00
32	DESDOS	5,307.20	0.62			10.00	0.06	30.00	0.19	40.00
33	INFRAESTRUCTURA									
33.1	OLIVAS O CAL. SEPT. Y P. ABS.	11,984.00	1.40			10.00	0.14	10.00	0.14	20.00
33.2	AGUA	13,696.00	1.59			10.00	0.16	10.00	0.16	20.00
33.3	ENERGIA ELECTRICA	13,696.00	1.59	10.00	0.16	10.00	0.16	10.00	0.16	20.00
33.4	ALUMBRADO PUBLICO	4,280.00	0.50	10.00	0.05	10.00	0.05	10.00	0.10	20.00
33.5	MOVIMIENTO SUELO	13,696.00	1.59	20.00	0.32			20.00	0.32	40.00
33.6	IAS O CABINETES GAS ENVASADO	11,984.00	1.40					20.00	0.28	60.00
33.7	CORDON CINTA	16,264.00	1.90	10.00	0.19	10.00	0.19	10.00	0.38	20.00
TOTAL PRESUPUESTO		856,000.00	100.00	7.51	15.55	17.64	18.49	20.67	9.72	10.19

MES BASE: MARZO/2013

	7.51	15.55	17.64	18.49	20.67	9.72	10.19
AVANCE FISICO MENSUAL							
AVANCE FISICO ACUMULADO	7.51	23.05	40.93	59.42	80.09	89.82	100.00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL	64,242.80	133,073.76	153,010.00	158,291.52	176,969.44	83,228.68	87,183.60
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	64,242.80	197,316.56	350,326.56	508,618.06	685,587.52	768,816.40	856,000.00

2230

C.P.N. RESIDENTE OSCAR VASSIA
 PRESIDENTE DEL
 SECTOR MUNICIPAL MANCOMUNIDAD DE VIVIENDA

ANEXO

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I"

PROVINCIA: LA PAMPA
 MUNICIPIO: PUELCHES
 LOCALIDAD: PUELCHES
 AMPLIACION DE CONTRATO
 DENOMINACION DE LA OBRA: CUATRO (4) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PUELCHES
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: CUATRO (4)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: 25 DE MAYO, SAN MARTIN, SGT0 CABRAL Y CALLE SINOMBRE
 PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS
 PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.B.U.V

1587/13

LINEAS DE ACCION

Construccion de viviendas..... \$ 856,000.00
 \$ 0.00
 TOTAL PROYECTO..... \$ 856,000.00

MM
 13003
 D.G.D. Y M.E.
 AMERINDIA
 CHUBA PROY. SUP.

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. X	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
11	PREPAR. TERRENO Y CERRADOR	4,280.00	0.50	80.00	0.30	40.00	0.20			
12	SOC. CONFIRME A OBRA	8,560.00	1.00	20.00	0.20					80.00 0.80
2	EXCAVACION DE CIMENTOS	11,042.40	1.29	60.00	0.77	40.00	0.52			
3	FUNDACIONES	57,780.00	6.75	40.00	2.70	60.00	4.05			
4	MASONERIA DE CIMENTO	16,520.80	1.93	50.00	0.97	50.00	0.97			
5	CAPA AISLANTE CALOR	8,560.00	1.00	20.00	0.20	50.00	0.50	30.00	0.30	
6	MAMP. CERAM. Y BLENDO	58,807.20	6.87			50.00	3.44	50.00	3.44	
7	MAMP. ADORNADO	16,520.80	1.93			20.00	0.29	70.00	1.35	10.00 0.19
8	MAMP. LACREADO	41,858.40	4.89			20.00	0.98	70.00	3.42	10.00 0.49
9	TABIQUE 8/10	15,408.00	1.80			50.00	0.90	50.00	0.90	
10	ENCADENADOS Y PINTURAS	24,824.00	2.90			50.00	1.45	50.00	1.45	
11	REVESTIMIENTO	9,758.40	1.14			20.00	0.23	50.00	0.57	30.00 0.34
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	9,330.40	1.09					50.00	0.55	50.00 0.55
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	62,488.00	7.30			20.00	1.46	60.00	4.38	20.00 1.46
14	CR. DORSADO PVC E INAL. EP.	22,170.40	2.59					60.00	1.55	40.00 1.04
15	CONTAPISO SUPERFICIE NATURAL	26,108.00	3.05	30.00	0.92	40.00	1.22	30.00	0.92	
16	REVOLUC EXTERIOR (P.L. Y F)	20,045.60	3.51					40.00	1.40	50.00 2.11
17	REVOLUC INTERIOR	33,212.80	3.88					30.00	1.15	70.00 2.72
18	REVOLUC PISO INTERIOR	11,470.40	1.34					30.00	0.40	70.00 0.94
19	CARPINTERIA METALICA	64,200.00	7.50					10.00	0.75	30.00 2.25 30.00 2.25
20	CARPINTERIA MADERA	10,528.80	1.23					10.00	0.12	30.00 0.37 30.00 0.37
21	PINT. SANTI, GARCIF. Y ORFERIA	62,573.60	7.31	10.00	0.73	20.00	1.46	30.00	2.19	20.00 1.46 10.00 0.73
22	INST. ELECTRICA	26,707.20	3.12			20.00	0.62	20.00	0.62	20.00 0.62 10.00 0.51 10.00 0.51
23	INST. DE GAS CON APERTACTOS	38,348.80	4.48			10.00	0.45	20.00	0.90	20.00 0.90 30.00 1.34 10.00 0.45 10.00 0.45
24	PISO Y CARPETA	42,714.40	4.99							80.00 3.99 10.00 0.50 10.00 0.50 50.00 0.36 60.00 0.36
25	ESCALO EXTERIOR	6,163.20	0.72							50.00 0.36 60.00 0.36
26	VEREDA CEMENTO ALISADO	6,848.00	0.80							10.00 0.06 40.00 0.32 50.00 0.40
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	16,660.80	2.18							20.00 0.44 80.00 1.74
28	PINTURA SINTETICA	1,369.60	0.16							60.00 0.10 40.00 0.06
29	PINTURA BARBEZ	1,369.60	0.16							50.00 0.08 50.00 0.08
30	PINTURA AL LATEX	13,867.20	1.67							20.00 0.32 50.00 0.81 20.00 0.49
31	VIDRIOS	2,996.00	0.35							20.00 0.07 80.00 0.28
32	CEJOS	5,207.20	0.62							30.00 0.19 40.00 0.25 10.00 0.06 10.00 0.06
33	INFRAESTRUCTURA					10.00	0.06			
33.1	GLONCAS O CAN. SEPT. Y P. ABS.	11,984.00	1.40			10.00	0.14	10.00	0.14	20.00 0.28 20.00 0.28 10.00 0.14
33.2	AGUA	13,696.00	1.60			10.00	0.15	10.00	0.15	20.00 0.32 30.00 0.45 20.00 0.32 10.00 0.16
33.3	ENERGIA ELECTRICA	13,696.00	1.60	10.00	0.16	10.00	0.15	10.00	0.15	20.00 0.32 20.00 0.32 10.00 0.16
33.4	ALAMBREDO PULSADO	4,280.00	0.50	10.00	0.05	10.00	0.05	10.00	0.05	20.00 0.10 20.00 0.10 10.00 0.05
33.5	MOVIMIENTO SUELO	13,696.00	1.60	20.00	0.32					20.00 0.32 40.00 0.64 20.00 0.32
33.6	GAS O SARNETES GAS ENVASADO	11,984.00	1.40							20.00 0.28 60.00 0.84 20.00 0.28
33.7	DORADO CLAVETA	16,264.00	1.90	10.00	0.19	10.00	0.19	10.00	0.38	20.00 0.38 20.00 0.38 10.00 0.19
	TOTAL PRESUPUESTO	856,000.00	100.00	7.51	15.55	17.88	18.49	20.67	9.72	10.19

MES BASE:	1	2	3	4	5	6	7
AVANCE FISICO MENSUAL	7.51	15.55	17.88	18.49	20.67	9.72	10.19
AVANCE FISICO ACUMULADO	7.51	23.05	40.93	59.42	80.09	89.82	100.00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL	64,242.80	133,073.76	153,010.00	158,291.52	176,955.44	83,228.88	87,183.60
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	64,242.80	197,316.56	350,326.56	508,618.08	685,573.52	768,816.40	856,000.00

RESOLUTO PRESENCIAL AFIRMADO DE VIVIENDA
 O.P.A. ROBERTO OSCAR VASOIA
 PRESIDENTE

2230

194

ANEXO

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA PAMPA
 MUNICIPIO: REALICO
 LOCALIDAD: REALICO
 AMPLIACION DE CONTRATO
 DENOMINACION DE LA OBRA: VEINTIDOS (22) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE REALICO
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: VEINTIDOS (22)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: CALLES SINOMBRE
 PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS
 PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.D.U.V.V
 1587/13

LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas.....	\$ 4,708,000.00
TOTAL PROYECTO.....	\$ 4,708,000.00

13003
 O.G.V.M.E.
 CHUBUT PROV. 308

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
1	PREPAR. TERRENO Y CERRADOR	23,540.00	0.50	50.00	0.30	40.00	0.20			
12	DOC. CONFORME A OBRA	47,080.00	1.00	20.00	0.20					80.00 0.80
2	EXCAVACION DE CIMENTOS	60,733.20	1.29	50.00	0.77	40.00	0.52			
3	FUNDACIONES	317,790.00	6.75	40.00	2.70	60.00	4.05			
4	MANIFESTEGA DE CEMENTO	90,864.40	1.93	50.00	0.97	50.00	0.97			
5	CAPA AISLADORA CALOR	47,080.00	1.00	20.00	0.20	50.00	0.50	30.00	0.30	
6	MANF. CERAM. TEXTOS	323,439.60	6.87		50.00	3.44	50.00	3.44		
7	MANF. ADICION #20	90,864.40	1.93		20.00	0.39	70.00	1.35	10.00	0.19
8	MANF. LADRILLO #30	230,221.20	4.89		20.00	0.98	70.00	3.42	10.00	0.49
9	TARJAS #10	84,744.00	1.80			50.00	0.50	50.00	0.90	
10	ENCADERNADOS Y DETALLES	136,532.00	2.90			50.00	1.45	50.00	1.45	
11	INVESTIMIENTO	53,871.20	1.14			20.00	0.23	50.00	0.57	30.00 0.34
12	ESTRUCTURA BASE TANTAS AGUA	51,317.20	1.09				50.00	0.55	50.00	0.55
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	343,684.00	7.30			20.00	1.40	60.00	4.38	20.00 1.48
14	DEL CERRADO PUEBLO	121,937.20	2.59				50.00	1.55	40.00	1.04
15	CONTRAPISO SUELO NATURAL	143,584.00	3.05	30.00	0.92	40.00	1.22	30.00	0.92	
16	REVOCOS EXTERIOR (E.O Y F)	165,250.80	3.51				40.00	1.49	60.00	2.11
17	REVOCOS CERRADO INTERIOR	182,670.40	3.89				30.00	1.16	70.00	2.72
18	REVOCOS PISO INTERIOR	53,087.20	1.14				30.00	0.40	70.00	0.94
19	CARPINTERIA METALICA	353,100.00	7.50				10.00	0.75	30.00	2.25
20	CARPINTERIA MADERA	57,908.40	1.23				18.00	0.12	30.00	0.37
21	INST. INST. CARTER. Y GRUYERA	344,154.80	7.31	10.00	0.73	20.00	2.19	20.00	1.45	10.00 0.73
22	INST. ELECTRICA	146,889.60	3.12		20.00	0.62	20.00	0.62	20.00	0.62
23	INST. DE GAS CON ARTEFACTOS	210,918.40	4.48		10.00	0.45	20.00	0.90	20.00	0.90
24	PISO Y CARPETA	234,925.20	4.99					50.00	3.99	10.00 0.50
25	ZOCALOS EXTERIOR	33,897.60	0.72						50.00	0.50
26	VEREDA CEMENTO AISLADO	37,064.00	0.80					10.00	0.08	40.00 0.32
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	102,634.40	2.19					10.00	0.08	20.00 0.44
28	PINTURA SINTETICA	7,532.80	0.16						60.00	0.10
29	PINTURA BARNA	7,532.80	0.16						50.00	0.08
30	PINTURA AL LATEX	76,269.60	1.62					20.00	0.32	50.00 0.81
31	VIDRIOS	18,478.00	0.39						20.00	0.07
32	CERCOSE	29,189.60	0.62		10.00	0.06	30.00	0.19	40.00	0.25
33	INFRAESTRUCTURA								10.00	0.06
33.1	CLAVAS O CAS. SEPT. Y P. ABS.	65,912.00	1.40		10.00	0.14	10.00	0.14	20.00	0.28
33.2	AGUA	75,328.00	1.60		10.00	0.16	10.00	0.16	20.00	0.32
33.3	ENERGIA ELECTRICA	75,328.00	1.60	10.00	0.16	10.00	0.16	20.00	0.32	20.00 0.32
33.4	ALUMBRADO PUBLICO	23,540.00	0.50	10.00	0.05	10.00	0.05	10.00	0.10	20.00 0.20
33.5	MOVIMIENTO SUELO	75,328.00	1.60	20.00	0.32			20.00	0.32	40.00 0.64
33.6	GAS O CIMENTOS GAS ENFRIADO	65,912.00	1.40					20.00	0.28	60.00 0.84
33.7	CONDICIONETA	89,452.00	1.90	10.00	0.19	10.00	0.19	10.00	0.19	20.00 0.38
TOTAL PRESUPUESTO		4,708,000.00	100.00	7.51	15.55	17.88	18.49	20.67	9.72	10.19

MES BASE: MARZO/2013

AVANCE FISICO MENSUAL	7.51	15.55	17.88	18.49	20.67	9.72	10.19
AVANCE FISICO ACUMULADO	7.51	23.05	40.93	59.42	80.09	89.82	100.00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL	353,335.40	731,905.68	841,055.08	870,603.36	973,331.92	457,758.84	479,509.80
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	353,335.40	1,085,241.08	1,826,796.08	2,797,399.44	3,770,731.36	4,228,490.20	4,708,000.00

C.P.M. ROBERTO OSCAR VASSIA
 PRESIDENTE
 COMITE FISCAL ADMINISTRACION DE VIVIENDA

2230

998

ANEXO

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I"

PROVINCIA: LA PAMPA
 MUNICIPIO: SANTA ROSA
 LOCALIDAD: SANTA ROSA
 AMPLIACION DE CONTRATO
 DENOMINACION DE LA OBRA: VEINTIOCHO (28) VIVIENDAS EN LA "CIUDAD DE SANTA ROSA - 3"
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: VEINTIOCHO (28)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: (LIBERATO ROSAS, CAVERO, CALEGARIS, GENTILI, C. MARTINEZ y GAICH)
 PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS
 PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.D.U.V.
 1587/13


LÍNEAS DE ACCIÓN

Construcción de viviendas..... \$ 5,992,000.00
 \$ 0.00
 TOTAL PROYECTO..... \$ 5,992,000.00

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
1.1	PREPAR. TERRENO Y GRADADO	29,960.00	0.50	80.00	0.20	40.00	0.20			
1.2	DOC. CONSERVA. O OBRA	59,920.00	1.00	20.00	0.20					80.00
2	EXCAVACION DE CUARENTOS	77,296.80	1.29	60.00	0.77	40.00	0.52			
3	FUNDACIONES	404,460.00	6.75	40.00	2.70	60.00	4.05			
4	HERRAMIENTERIA DE CEMENTO	115,645.60	1.93	80.00	0.97	50.00	0.97			
5	CAPA AISLADORA CAJON	59,920.00	1.00	20.00	0.20	50.00	0.50	30.00	0.30	
6	HAMP. CERRAJ. INTERIO	411,660.40	6.87		50.00	3.44	50.00	3.44		
7	HAMP. ADOBLADO 20	115,645.60	1.93		20.00	0.39	70.00	1.35	10.00	0.19
8	HAMP. LABRADO 0.00	293,008.80	4.89		20.00	0.98	70.00	3.42	10.00	0.49
9	TARJETA 0.10	107,699.00	1.80			80.00	0.90	50.00	0.90	
10	ENCAMERADOS Y CORTINELES	173,768.00	2.90			50.00	1.45	50.00	1.45	
11	REVESTIMIENTO	68,208.80	1.14			20.00	0.73	50.00	0.97	30.00
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	65,312.80	1.09					50.00	0.55	50.00
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	437,416.00	7.30			20.00	1.46	60.00	4.38	20.00
14	DELDORADO PVC E IN. ESP.	155,192.80	2.59				60.00	1.55	40.00	1.04
15	CONTENCIONES VITREPRENO NATURAL	182,756.00	3.05	30.00	0.92	40.00	1.22	30.00	0.92	
16	REVOCOS EXTERIOR (C O Y F)	210,319.20	3.51				40.00	1.40	60.00	2.11
17	REVOCOS GUAJERO INTERIOR	232,469.60	3.88				30.00	1.16	70.00	2.72
18	REVOCOS FCHO INTERIOR	80,292.80	1.34				30.00	0.40	70.00	0.94
19	CARPINTERIA METALICA	449,400.00	7.50				10.00	0.75	30.00	2.25
20	CARPINTERIA MADERA	73,701.60	1.23				10.00	0.12	30.00	0.37
21	INST. SANIT. CERRAJ. Y GRIFERIA	438,015.20	7.31	10.00	0.73	20.00	1.46	20.00	1.46	10.00
22	INST. ELECTRICA	186,650.40	3.12			20.00	0.62	20.00	0.62	10.00
23	INST. DE GAS CON ARTIFICIALES	268,441.60	4.48			10.00	0.45	20.00	0.90	30.00
24	PSO Y CARRIETA	299,000.80	4.99					80.00	3.99	10.00
25	ZOCALO EXTERIOR	43,142.40	0.72						50.00	0.50
26	VEREDA CEMENTO AISLADO	47,936.00	0.80					10.00	0.08	40.00
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	130,625.60	2.18						20.00	0.44
28	PINTURA EMPYCEA	9,587.20	0.16						60.00	0.10
29	PINTURA BARRIN	9,587.20	0.16						50.00	0.08
30	PINTURA AL LATEX	97,070.40	1.62					20.00	0.32	50.00
31	VARIOS	20,972.00	0.35						20.00	0.07
32	CORCOS	37,150.40	0.62			10.00	0.06	30.00	0.19	40.00
33	INFRAESTRUCTURA									
33.1	CIENEGAS O CAN. SEPT. Y P. ABS.	83,888.00	1.40			10.00	0.14	10.00	0.14	20.00
33.2	AGUA	95,872.00	1.60			10.00	0.16	10.00	0.16	20.00
33.3	ENERGIA ELECTRICA	95,872.00	1.60	10.00	0.16	10.00	0.16	20.00	0.32	30.00
33.4	ALUMBRADO PUBLICO	29,950.00	0.50	10.00	0.05	10.00	0.05	20.00	0.10	20.00
33.5	MOVIMIENTO SUELO	95,872.00	1.60	20.00	0.32			20.00	0.32	40.00
33.6	PLAS O CABINETES GAS ENVASADO	83,888.00	1.40					20.00	0.28	60.00
33.7	CORDON DANETA	110,848.00	1.85	10.00	0.19	10.00	0.19	10.00	0.19	20.00
TOTAL PRESUPUESTO		5,992,000.00	100.00		7.51		15.85		17.88	
MES BASE: MARZO 2013										

AVANCE FISICO MENSUAL	7.51	15.85	17.88	18.49	20.67	9.72	10.19
AVANCE FISICO ACUMULADO	7.51	23.05	40.93	59.42	80.09	89.82	100.00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL	449,699.60	931,516.32	1,071,070.00	1,109,040.84	1,239,786.08	582,602.16	610,285.20
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	449,699.60	1,381,215.92	2,452,285.92	3,560,326.56	4,799,112.64	6,381,714.80	5,992,000.00

2230



ANEXO

BOA Y ME
 13003
 MUNICIPIO DE SANTA ROSA
 PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS

OPERA EL SEÑOR OSCAR VASSIA
 GERENTE GENERAL
 PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA PAMPA
 MUNICIPIO: SANTA ROSA
 LOCALIDAD: SANTA ROSA
 AMPLIACION DE CONTRATO
 DENOMINACION DE LA OBRA: VEINTISEIS (26) VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA "U"
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: VEINTISEIS (26)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: LIBERATO ROSAS, CAVERO, CALEGARIS, GENTILI, C. MARTINEZ y GAICH
 PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS
 PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.B.U.y.v.
 N° 1587/13

LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas.....	\$ 5,564,000.00
	\$ 0.00
TOTAL PROYECTO.....	\$ 5,564,000.00

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
11	PREPAR TERRENO Y OBRADOR	27,820.00	0.50	80.00	0.30	40.00	0.20			
12	DOCO. CONFORME A OBRA	55,640.00	1.00	20.00	0.20					80.00
2	EXCAVACION DE CIMENTOS	71,175.60	1.29	60.00	0.77	40.00	0.52			
3	FUNDACIONES	375,970.00	6.75	40.00	2.70	80.00	4.05			
4	MAJISTERIA DE CEMENTO	107,385.20	1.93	50.00	0.97	50.00	0.97			
5	CAPA AISLADORA CAJON	55,640.00	1.00	20.00	0.20	50.00	0.50	30.00	0.30	
6	MAJ. OBRAM. INTERIO	382,246.80	6.87			50.00	3.44	50.00	3.44	
7	MAJ. OBRAM. EXT.	107,385.20	1.93			20.00	0.39	70.00	1.35	10.00
8	MAJ. LABRILLO EXT.	272,079.60	4.89			20.00	0.98	70.00	3.42	10.00
9	TABIQUE O.H.	100,152.00	1.80			50.00	0.90	50.00	0.90	
10	ENCADENADOS Y DIENTES	161,356.00	2.90			50.00	1.45	50.00	1.45	
11	REVESTIMIENTO	63,429.60	1.14			20.00	0.23	50.00	0.57	30.00
12	ESTRUCTURA BASE TABIQUE AGUA	60,647.60	1.09					50.00	0.55	50.00
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	406,172.00	7.30			20.00	1.45	80.00	4.38	20.00
14	DEL OBRADO PVC E MM ESP.	144,101.60	2.59					60.00	1.55	40.00
15	CONTRAPISO INTERNO NATURAL	169,702.00	3.05	30.00	0.92	40.00	1.22	30.00	0.92	
16	REVOQUE EXTERIOR (MG Y F)	195,296.40	3.51					40.00	1.40	60.00
17	REVOQUE INTERIOR	315,883.20	5.68					30.00	1.16	70.00
18	REVOQUE INTERNO	74,057.60	1.34					30.00	0.40	70.00
19	CARPINTERIA METALICA	417,303.00	7.56					10.00	0.75	30.00
20	CARPINTERIA MADERA	68,437.20	1.23					10.00	0.12	30.00
21	INST. SANIT. EXTERIO. Y OBRERA	406,728.40	7.31	10.00	0.73	20.00	1.46	30.00	2.19	20.00
22	BOX ELECTRICA	173,596.80	3.12			20.00	0.82	20.00	0.62	20.00
23	INST. DE GAS CON ARRECIATOS	249,267.20	4.48			10.00	0.45	20.00	0.90	30.00
24	PISO Y CARPETA	277,643.60	4.99					80.00	3.99	10.00
25	ZOCALO EXTERIOR	40,660.80	0.72						50.00	50.00
26	VEREDA CEMENTO ALISADO	44,512.00	0.80						40.00	50.00
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	121,295.20	2.18					10.00	0.08	40.00
28	PINTURA SINTETICA	8,592.40	0.16						60.00	10.00
29	PINTURA BARAND	8,902.40	0.16						50.00	50.00
30	PINTURA AL LATEX	90,136.80	1.62					20.00	0.32	50.00
31	VEDRGA	19,474.00	0.35						20.00	20.00
32	GENCOS	34,496.80	0.62			10.00	0.08	30.00	0.19	40.00
33	INFRAESTRUCTURA									
33.1	CLOACAS O CAN. SGT. Y P. ABS.	77,896.00	1.40			10.00	0.14	10.00	0.14	20.00
33.2	AGUA	69,024.00	1.26			10.00	0.16	10.00	0.16	20.00
33.3	ENERGIA ELECTRICA	89,024.00	1.60	10.00	0.16	10.00	0.16	20.00	0.32	20.00
33.4	ALUMBRADO PUBLICO	27,820.00	0.50	10.00	0.05	10.00	0.05	10.00	0.10	20.00
33.5	MOVIMIENTO SUELO	89,024.00	1.60	20.00	0.32			20.00	0.32	40.00
33.6	CAS O CABLETES GAS ENVASADO	77,896.00	1.40					20.00	0.28	60.00
33.7	CORDON CINETA	105,716.00	1.90	10.00	0.19	10.00	0.19	20.00	0.38	20.00
TOTAL PRESUPUESTO		5,564,000.00	100.00							
MES BASE: MARZO/2013				7.51	15.55	17.88	18.49	20.67	9.72	10.19
AVANCE FISICO MENSUAL				7.51	15.55	17.88	18.49	20.67	9.72	10.19
AVANCE FISICO ACUMULADO				7.51	23.03	40.93	59.42	80.09	89.82	100.00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL				417,518.20	864,979.44	994,565.00	1,028,694.88	1,150,301.36	540,987.72	566,693.40
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO				417,518.20	1,282,557.64	2,277,122.64	3,306,017.52	4,456,318.88	4,997,306.60	5,564,000.00

C.P.N. ROBERTO CESAR VASSIA
 PRESIDENTE
 COMISION FEDERAL ARGENTINA DE VIVIENDA

2230

ANEXO

33

MMA

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I"

PROVINCIA: LA PAMPA
MUNICIPIO: TELEN
LOCALIDAD: TELEN

S.S.D.U.V.

LINEAS DE ACCION

Construccion de viviendas: \$ 2,140,000.00
\$ 0.00
TOTAL PROYECTO: \$ 2,140,000.00

AMPLIACION DE CONTRATO
DENOMINACION DE LA OBRA: DIEZ (10) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TELEN
CANTIDAD DE VIVIENDAS: DIEZ (10)
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: 1° DE MAYO, A. ARGENTINA, ESPAÑA y DURANDO
PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS
PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

1507/13

MM
D.G.D. Y M.E.
PMS

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7							
1.1	PREPAR. TERRENO Y GRABADOR	10,700.00	0.50	60.00	0.20	40.00	0.20										
1.2	DOC. CONFORME A OBRA	21,400.00	1.00	20.00	0.20												
2	EXCAVACION DE CIMENTOS	27,806.00	1.29	66.00	0.77	40.00	0.52			60.00 0.80							
3	FUNDACIONES	144,450.00	6.75	40.00	2.70	60.00	4.05										
4	MAMPUESTA DE CEMENTO	41,302.00	1.93	50.00	0.97	50.00	0.97										
5	CAPA ARMADORA CLAY	21,400.00	1.00	20.00	0.20	20.00	0.20										
6	MAMP. CERAM. TECHO	147,018.00	6.87		50.00	3.44	50.00	3.44									
7	MAMP. ADOSADO	41,302.00	1.93		20.00	0.39	70.00	1.35	10.00	0.19							
8	MAMP. CEMENTO 6.30	104,646.00	4.89		20.00	0.98	70.00	3.42	10.00	0.49							
9	FABRICE B.M.	39,520.00	1.80				50.00	0.90	50.00	0.90							
10	ENSACADOS Y DIFITELES	62,060.00	2.90			50.00	1.45	50.00	1.45								
11	REVESTIMIENTO	24,396.00	1.14			20.00	0.23	50.00	0.57	30.00 0.34							
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	23,326.00	1.09					50.00	0.55	50.00 0.55							
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	156,220.00	7.30			20.00	1.48	60.00	4.38	20.00 1.46							
14	CELOFRASO PVC 8 MM ESP.	55,426.00	2.59				60.00	1.55	40.00	1.04							
15	CONTRAPISO SINTERADO NATURAL	65,270.00	3.05	30.00	0.92	40.00	1.22	30.00	0.92								
16	REVOCOS EXTERIOR (P.C. Y F.)	75,114.00	3.51					40.00	1.40	50.00 2.11							
17	REVOCOS GRUESO INTERIOR	63,032.00	3.88					30.00	1.16	70.00 2.72							
18	REVOCOS FINO INTERIOR	78,676.00	3.68					30.00	0.40	70.00 0.94							
19	CARPINTERIA METALICA	160,500.00	7.50					10.00	0.75	30.00 2.25							
20	CARPINTERIA MADERA	26,322.00	1.23					10.00	0.12	30.00 0.37							
21	INST. SANIT. COCINA Y CORDERA	156,424.00	7.31	10.00	0.73	20.00	1.46	30.00	2.19	20.00 1.46							
22	INST. ELECTRICA	96,768.00	4.54			20.00	0.62	20.00	0.62	20.00 0.62							
23	INST. DE GAS CON ATERRAJES	95,877.00	4.46			10.00	0.45	20.00	0.90	20.00 0.90							
24	VISO Y DARRIETA	106,786.00	4.99							30.00 1.34							
25	ZOCALO EXTERIOR	15,408.00	0.72					80.00	3.99	10.00 0.50							
26	VEREDA CEMENTO ALISADO	17,120.00	0.80							50.00 0.38							
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	46,652.00	2.18					10.00	0.68	40.00 0.32							
28	PINTURA SINTETICA	3,424.00	0.16							20.00 0.44							
29	PINTURA BARBE	3,424.00	0.16							60.00 0.10							
30	PINTURA AL LATEX	34,668.00	1.62							50.00 0.08							
31	VIDRIOS	7,490.00	0.35					20.00	0.32	50.00 0.81							
32	ACIDOS	13,268.00	0.62							20.00 0.07							
33	FORJES ESTRUCTURA			10.00	0.06			30.00	0.19	40.00 0.25							
33.1	CLORACAS O CAL. SEPT. Y P. ABS.	29,960.00	1.40			10.00	0.14	10.00	0.14	20.00 0.28							
33.2	AGUA	34,240.00	1.60			10.00	0.16	10.00	0.16	20.00 0.32							
33.3	ENERGIA ELECTRICA	34,240.00	1.60	10.00	0.16	10.00	0.16	10.00	0.16	20.00 0.32							
34	ALUXEADO PUBLICO	10,700.00	0.50	10.00	0.05	10.00	0.05	10.00	0.05	20.00 0.10							
35	MOVIMIENTO SUELO	34,240.00	1.60	20.00	0.32					20.00 0.32							
36	GAS O GABINETES GAS ENVASADO	29,960.00	1.40							20.00 0.28							
37	GORDON PLASTA	40,660.00	1.90	10.00	0.19	10.00	0.19	10.00	0.19	20.00 0.38							
TOTAL PRESUPUESTO		2,140,000.00	100.00		7.51		15.55		17.68		18.49		20.67		9.72		10.19

AVANCE FISICO MENSUAL	7.51	15.55	17.68	18.49	20.67	9.72	10.19
AVANCE FISICO ACUMULADO	7.51	23.05	40.63	59.12	80.09	89.82	100.00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL	160,607.00	333,684.40	382,525.00	399,728.80	442,423.80	203,072.20	217,959.00
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	160,607.00	493,291.40	875,816.40	1,275,545.20	1,717,969.00	1,922,041.00	2,140,000.00

ROBERTO OSCAR VASSIA
PRESIDENTE
COMITE FINANCIERO ASOCIACION DE VIVIENDA

0230

303

35

ANEXO

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I"

PROVINCIA: LA PAMPA
 MUNICIPIO: TOAY
 LOCALIDAD: TOAY
 AMPLIACION DE CONTRATO
 DENOMINACION DE LA OBRA: VEINTE (20) VIVEN"AS EN LA LOCALIDAD DE TOAY
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: VEINTE (20)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: RIVERA, SAN JUAN, SAENZ PEÑA, ALTE BROWN, CABILDO, BOLIVAR, SAAVEDRA y FALUCHO
 PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS
 PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.D.U.V.
 N° 1587/13

LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas.....	\$ 4.280.000,00
	\$ 0,00
TOTAL PROYECTO.....	\$ 4.280.000,00

D.O.D. V.M.E.
 8003


ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
1.1	PREPAR. TERRENO Y OBRADOR	21.400,00	0,50	60,00	0,30	40,00	0,20			
1.2	DOC. CONFORME A OBRA	42.800,00	1,00	20,00	0,20					80,00
2	EXCAVACION DE CIMENTOS	55.212,00	1,29	60,00	0,77	40,00	0,52			
3	FUNDACIONES	288.900,00	6,75	40,00	2,70	60,00	4,05			
4	MANPOSTERA DE CEMENTO	82.604,00	1,93	50,00	0,97	50,00	0,97			
5	CAPA AISLADORA CAJON	42.600,00	1,00	20,00	0,20	50,00	0,50	30,00	0,30	
6	MAMP. CERAM. INTERIO	234.036,00	5,57		50,00	3,44	50,00	3,44		
7	MAMP. ADORNO S/2	82.604,00	1,93		20,00	0,39	70,00	1,35	10,00	0,19
8	MAMP. LADRILLO S/2	208.202,00	4,89		20,00	0,98	70,00	3,42	10,00	0,48
9	TABIQUE S/1	77.040,00	1,80			50,00	0,90	50,00	0,90	
10	ENCADERNADOS Y DRIELES	124.120,00	2,90			50,00	1,45	50,00	1,45	
11	REVESTIMIENTO	48.792,00	1,14			20,00	0,23	50,00	0,57	30,00
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	46.652,00	1,09				50,00	0,55	50,00	0,55
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	312.340,00	7,30			20,00	1,48	60,00	4,38	20,00
14	CELOFRASO PVC 1/2 MM ESP.	110.802,00	2,59				60,00	4,38	20,00	1,46
15	CONTRAPIE S/TERRENO NATURAL	130.540,00	3,05	30,00	0,92	40,00	1,22	30,00	0,92	
16	REVOQUE EXTERIOR (PLG Y F)	150.228,00	3,51				40,00	1,40	60,00	2,11
17	REVOQUE GRUESO INTERIOR	166.064,00	3,88				30,00	1,18	70,00	2,72
18	REVOQUE FINO INTERIOR	57.252,00	1,34				30,00	0,40	70,00	0,94
19	CAFETERIA METALICA	321.090,00	7,50				10,00	0,75	30,00	2,25
20	CAFETERIA MADERA	82.644,00	1,93				10,00	0,12	30,00	0,37
21	INST. SANIT. CARPET. Y GAFERIA	312.858,00	7,31	10,00	0,73	20,00	1,46	30,00	2,19	1,46
22	INST. ELCTRICA	133.536,00	3,12			20,00	0,62	20,00	0,62	20,00
23	INST. DE GAS CON ARTIFACTOS	191.744,00	4,48			10,00	0,45	20,00	0,90	20,00
24	PISO Y CARPETA	213.572,00	4,99					60,00	3,98	10,00
25	ZOCALO EXTERIOR	20.816,00	0,72						50,00	0,36
26	VEREDA CEMENTO ALISADO	34.240,00	0,80					10,00	0,08	40,00
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	93.304,00	2,18						20,00	0,44
28	PINTURA SINTETICA	6.848,00	0,16						60,00	0,10
29	PINTURA BARRIS	6.848,00	0,16						50,00	0,08
30	PINTURA AL LATEX	69.336,00	1,62					20,00	0,32	50,00
31	VISOS	14.900,00	0,35						20,00	0,07
32	CRUCES	28.556,00	0,62		10,00	0,06		30,00	0,18	40,00
33	INFRAESTRUCTURA								10,00	0,06
33.1	GLOACAS O CAN. SEPT. Y F. ABS.	59.920,00	1,40		10,00	0,14	10,00	0,14	20,00	0,28
33.2	AGUA	69.480,00	1,60		10,00	0,16	10,00	0,16	20,00	0,32
33.3	ENERGIA ELCTRICA	68.480,00	1,60	10,00	0,16	10,00	0,16	20,00	0,32	20,00
33.4	ALUMBRADO PUBLICO	21.400,00	0,50	10,00	0,05	10,00	0,05	20,00	0,10	20,00
33.5	MOVIMIENTO SUELO	68.480,00	1,60	20,00	0,32			20,00	0,32	40,00
33.6	GAS O GABINETES GAS ENVAZADO	59.920,00	1,40					20,00	0,28	60,00
33.7	CORDON CINETA	81.300,00	1,90	10,00	0,19	10,00	0,19	20,00	0,38	20,00
	TOTAL PRESUPUESTO	4.280.000,00	100,00	7,51	15,55	17,88	18,49	20,67	9,72	10,19

MES BASE:	MARZO/2013
AVANCE FISICO MENSUAL	7,51
AVANCE FISICO ACUMULADO	7,51
AVANCE FINANCIERO MENSUAL	321.214,00
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	321.214,00

G.P.M. ROBERTO OSCAR VASSIA
 PRESIDENTE
 COMITE FEDERAL DE ANTIADICION DE VIVIENDAS

22.90

304



PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO 1"

13003
D.O.D. y M.E.

PROVINCIA: LA PAMPA
MUNICIPIO: WINIFREDA
LOCALIDAD: WINIFREDA
AMPLIACION DE CONTRATO
DENOMINACION DE LA OBRA: CUATRO (4) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE WINIFREDA
CANTIDAD DE VIVIENDAS: CUATRO (4)
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: F. A. MEYER, J. CALDERON, J. D. PERON Y CALLE SINOMBRE
PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS
PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.D.U.V.
Nº 1507/13

LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas.....	\$ 856.000,00
TOTAL PROYECTO.....	\$ 856.000,00

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
11	PREPAR. TERRENO Y ORCADOR	4.280,00	0,50	50,00	0,20	40,00	0,20			
12	DOC. CONFORME A OBRA	6.500,00	1,00	20,00	0,20					80,00 0,80
3	EXCAVACION DE CIMENTOS	11.042,48	1,29	60,00	0,20	40,00	0,80			
3	FUNDACIONES	57.780,00	8,75	40,00	2,70	60,00	4,05			
4	MAMPUESTERA DE CEMENTO	16.520,80	1,93	50,00	0,97	50,00	0,97			
5	CAPA AJUSTADORA CLAYK	6.500,00	1,00	20,00	0,20	50,00	0,50	30,00	0,30	
6	MAMPUESTERA TEXTURIZADA	58.007,20	6,87		50,00	3,44	60,00	3,44		
7	MAMPUESTERA BLOQUE	16.520,80	1,93		20,00	0,39	70,00	1,35	10,00	0,10
8	MAMPUESTERA BLOQUE	41.858,40	4,89		20,00	0,98	70,00	3,42	10,00	0,50
9	TABICADO S10	15.408,00	1,80			40,00	0,50	50,00	0,50	
10	CONCRETO ARMADO Y CIMENTOS	24.824,00	2,90			50,00	1,45	50,00	1,45	
11	REVOQUE	9.758,40	1,14			20,00	0,23	60,00	0,57	30,00 0,34
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	9.330,40	1,09					50,00	0,55	50,00 0,55
13	CIMENTOS Y ESTRUCTURA	62.408,00	7,30			20,00	1,46	60,00	4,38	20,00 1,46
14	CONCRETO ARMADO Y CIMENTOS	22.770,40	2,59					60,00	1,65	40,00 1,04
15	CONCRETO ARMADO Y CIMENTOS	26.102,00	3,05	30,00	0,92	40,00	1,22	30,00	0,92	
16	REVOQUE EXTERIOR (M.O.F)	30.045,60	3,51				40,00	1,40	60,00	2,11
17	REVOQUE INTERIOR	33.712,80	3,88				30,00	1,10	70,00	2,72
18	REVOQUE FINO INTERIOR	11.470,40	1,34				30,00	0,50	70,00	0,94
19	CARPINTERIA METALICA	64.200,00	7,50				10,00	0,75	30,00	2,25 33,00 2,25
20	CARPINTERIA MADERA	10.528,00	1,23				10,00	0,12	30,00	0,37 30,00 0,37
21	INST. SANIT. CUBIERT. Y ORFEBRA	62.573,60	7,31	10,00	0,73	20,00	1,46	30,00	2,19	20,00 1,46
22	INST. ELECTRICA	26.707,20	3,12		20,00	0,82	20,00	0,82	20,00	0,62 10,00 0,62
23	INST. DE GAS CON ARTEFACTOS	38.348,80	4,48		10,00	0,45	20,00	0,90	30,00	1,34 10,00 0,45
24	PISO Y CARPETA	42.714,40	4,99					80,00	3,99	10,00 0,59 10,00 0,59
25	ZOCALOS EXTERIOR	6.163,20	0,72						50,00	0,38 50,00 0,38
26	VENDIDA CEMENTO ALISADO	6.848,00	0,80					10,00	0,08	40,00 0,32 50,00 0,40
27	REVESTIMIENTO TEXTURIZADO	18.560,80	2,18						20,00	0,44 80,00 1,74
28	PINTURA SINTETICA	1.369,60	0,16						60,00	0,10 40,00 0,06
29	PINTURA BARNA	1.359,60	0,16						50,00	0,08 50,00 0,08
30	PINTURA AL LATEX	13.867,20	1,62					20,00	0,32	50,00 0,81 30,00 0,49
31	VIVIDOS	2.996,00	0,35						20,00	0,07 60,00 0,28
32	CERCOLE	5.307,20	0,62		10,00	0,06		30,00	0,16	40,00 0,25 10,00 0,06
33	INFRAESTRUCTURA									
33.1	CLOACAS O CAN. SEPT. Y P. ASS.	11.084,00	1,40			10,00	0,14	10,00	0,14	20,00 0,28 30,00 0,42 20,00 0,28 10,00 0,14
33.2	AGUA	13.696,00	1,60			10,00	0,16	10,00	0,16	20,00 0,32 30,00 0,48 20,00 0,32 10,00 0,16
33.3	BIENES ELECTRICOS	13.696,00	1,60	10,00	0,16	10,00	0,16	10,00	0,16	20,00 0,32 20,00 0,32 10,00 0,16
33.4	ALUMBRADO PUBLICO	4.280,00	0,50	10,00	0,05	10,00	0,05	10,00	0,05	20,00 0,10 20,00 0,10 10,00 0,05
33.5	MOVIMIENTO PISO	13.696,00	1,60	20,00	0,32				20,00	0,32 40,00 0,64 20,00 0,32
33.6	BAS O GABINETES GAS ENVASADO	11.964,00	1,40						20,00	0,28 60,00 0,84 20,00 0,28
33.7	CORRIDOR DIARNA	16.264,00	1,90	10,00	0,19	10,00	0,19	10,00	0,19	20,00 0,38 20,00 0,38 10,00 0,19
TOTAL PRESUPUESTO		856.000,00	100,00	7,51	15,56	17,88	16,49	20,67	9,72	10,19
MES BASE: MARZO/013										
AVANCE FISICO MENSUAL				7,51	15,56	17,88	16,49	20,67	9,72	10,19
AVANCE FISICO ACUMULADO				7,51	23,05	40,93	57,42	80,09	89,82	100,00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL				64.242,80	133.073,78	153.010,00	158.291,52	176.969,44	83.228,88	87.183,60
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO				64.242,80	197.316,56	350.326,56	508.618,08	685.587,52	768.816,40	856.000,00

2230

DR. N. ROBERTO OSCAR VASSIA
PRESIDENTE
COMITE FISCALIZADOR ANEXOS DE VIVIENDAS



ANEXO



1587/13


PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: LA PAMPA
 D.D.V.M.E.
 18003
 18003

MES	MES BASE	DENOMINACION DE LA OBRA	N.º DE VIVIENDAS		LOCALIDAD	UBICACION EXACTA	COORDENADAS GEOGRAFICAS		CODIGO LOCALIDAD (INDEC)	LÍNEA DE ACCION	APORTES	CRONOGRAMA DE INVERSION DE LAS OBRAS							TOTAL
			COMUNES	DISCAP.			LATITUD	LONGITUD				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	
1	MARZO 2013	CUATRO (4) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALTA ITALIA	4		ALTA ITALIA	INDEPENDENCIA, S. MAGGIO Y GRAL GÜEMES	35°20'16.22"S	64°6'59.66"O	1055-42-133-020	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 64,242.80	\$ 133,073.76	\$ 153,010.00	\$ 158,291.52	\$ 176,969.44	\$ 83,228.88	\$ 87,183.60	\$ 856,000.00
2	MARZO 2013	CUATRO (4) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATALVA ROCA	4		ATALVA ROCA	BALCARCE, R. S. PEÑA, CORRIENTES Y ENTRE RÍOS	37°22'29"S	64°16'52.53"O	3102-42-154-010	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 64,242.80	\$ 133,073.76	\$ 153,010.00	\$ 158,291.52	\$ 176,969.44	\$ 83,228.88	\$ 87,183.60	\$ 856,000.00
3	MARZO 2013	DIEZ (10) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CALEFU	10		CALEFU	PURYRREDON, MORENO, J.B. JUSTO, IRIGOYEN, RIVADAVIA, I. MALVINAS, ALSINA, ALBERDI, SAN MARTIN Y SAEZ PEÑA	35°8'12.43"S	64°32'58.85"O	0812-42-128-010	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 160,607.00	\$ 332,684.40	\$ 382,525.00	\$ 395,728.80	\$ 442,423.60	\$ 208,072.20	\$ 217,959.00	\$ 2,140,000.00
4	MARZO 2013	OCHO (8) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE DOBLAS	8		DOBLAS	TIERRA DEL FUEGO, GOB. DUVAL, ROCA Y FALUCO	37°8'49.76"S	64°0'33.47"O	0945-42-007-010	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 128,485.60	\$ 268,147.52	\$ 306,020.00	\$ 316,583.04	\$ 353,938.88	\$ 166,457.76	\$ 174,367.20	\$ 1,712,000.00
5	MARZO 2013	DOS (2) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE DORILA	2		DORILA	S. GONZALEZ, CALLE 7 BIS, CALLE 8 Y CALLE 9	35°46'48.14"S	63°42'52.46"O	3118-42-105-020	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 41,507.73	\$ 55,108.70	\$ 67,786.31	\$ 69,319.68	\$ 76,163.95	\$ 73,286.41	\$ 44,797.22	\$ 428,000.00
6	MARZO 2013	VEINTE (20) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EDUARDO CASTEX	20		EDUARDO CASTEX	MALVINAS ARGENTINAS, ALFREDO PALACIOS, JUAN B. ALBERDI, JUAN Y ESTEBAN Y COMBATE DE SAN LORENZO	35°55'21.38"S	64°18'17.31"O	0280-42-035-020	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 415,077.34	\$ 551,086.98	\$ 677,863.14	\$ 693,496.82	\$ 761,639.46	\$ 732,864.08	\$ 447,972.18	\$ 4,280,000.00
7	MARZO 2013	SEIS (6) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMBAJADOR MARTINI	6		EMBAJADOR MARTINI	FERROCARRILES ARGENTINOS, SINOMBRE, C. NAMUNCURA, SAN MARTIN Y N. TELLERIA	35°23'12.33"S	64°16'43.91"O	1118-42-133-040	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 96,364.20	\$ 199,610.84	\$ 229,515.00	\$ 237,437.28	\$ 265,454.16	\$ 124,843.32	\$ 130,775.40	\$ 1,264,000.00
8	MARZO 2013	VEINTE (20) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL ACHA	20		GENERAL ACHA	M. J. CAMPOS, RODRIGUEZ, Av. CIRCUNVALACION SUR, SEGOVIA y MARENO	37°21'10.53"S	64°35'49.92"O	0234-42-154-040	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 321,214.00	\$ 665,388.80	\$ 785,050.00	\$ 791,457.60	\$ 884,847.20	\$ 416,144.40	\$ 435,918.00	\$ 4,280,000.00
9	MARZO 2013	CUATRO (4) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL CAMPOS	4		GENERAL CAMPOS	PADRE FRANCISCO, SARMIENTO y 9 DE JULIO	31°31'43.97"S	58°24'29.91"O	1375-42-070-020	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 64,242.80	\$ 133,073.76	\$ 153,010.00	\$ 158,291.52	\$ 176,969.44	\$ 83,228.88	\$ 87,183.60	\$ 856,000.00
10	MARZO 2013	ONCE (11) VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE GENERAL PICO "O"	11		GENERAL PICO	CALLE 417, CALLE 415, CALLE 446 y CALLE 448	35°38'13.19"S	63°45'10.65"O	0064-42-105-030	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 176,667.70	\$ 365,952.84	\$ 420,777.50	\$ 435,301.68	\$ 486,665.96	\$ 278,879.42	\$ 239,754.90	\$ 2,354,000.00
11	MARZO 2013	DIEZ (10) VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE GENERAL PICO "R"	10		GENERAL PICO	CALLE 417, CALLE 415, CALLE 446 y CALLE 448	35°38'8.92"S	63°44'59.28"O	0064-42-105-030	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 160,607.00	\$ 332,684.40	\$ 382,525.00	\$ 395,728.80	\$ 442,423.60	\$ 208,072.20	\$ 217,959.00	\$ 2,140,000.00
12	MARZO 2013	DIEZ (10) VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE GENERAL PICO "S"	10		GENERAL PICO	CALLE 417, CALLE 415, CALLE 446 y CALLE 448	35°38'6.65"S	63°44'59.07"O	0064-42-105-030	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 160,607.00	\$ 332,684.40	\$ 382,525.00	\$ 395,728.80	\$ 442,423.60	\$ 208,072.20	\$ 217,959.00	\$ 2,140,000.00

2230

ANEXO



MES OBRAS	MES BASE	DENOMINACION DE LA OBRA	CANT. DE VIVIENDAS		LOCALIDAD	UBICACION EXACTA	COORDENADAS GEOGRAFICAS		CODIGO LOCALIDAD (INDEC)	LINEA DE ACCION	APORTES	CRONOGRAMA DE INVERSION DE LAS OBRAS							TOTAL
			COMUNES	DISCAP.			LATITUD	LONGITUD				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	
13	MARZO 2013	DOCE (12) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO LUIGGI	12		INGENIERO LUIGGI	JUAN J. CASTELLI, BENJAMIN MATEIENZO, FIGUEROA ALCORTA y CRISTOBAL COLON	35°22'48.12"S	64°27'44.14"O	0491-42-133-060	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 192,710.40	\$ 399,221.28	\$ 459,030.00	\$ 474,874.56	\$ 530,908.32	\$ 249,686.64	\$ 261,550.80	\$ 2,568,000.00
14	MARZO 2013	CUATRO (4) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA HUMADA	4		LA HUMADA	CALLE N° 6, CALLE N° 8 y CALLES SINOMBRE	36°20'51.54"S	68° 0'46.36"O	3115-42-003-020	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 64,242.80	\$ 133,073.76	\$ 153,010.00	\$ 158,291.52	\$ 176,969.44	\$ 83,228.88	\$ 87,183.60	\$ 856,000.00
15	MARZO 2013	SEIS (6) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA MARIJUA	6		LA MARIJUA	MARTIN GÜEMES, MARIO PORTA y 28 DE OCTUBRE	35°40'39.16"S	64°56'21.44"O	1301-42-126-030	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 56,364.20	\$ 199,610.64	\$ 229,515.00	\$ 237,437.28	\$ 285,454.16	\$ 121,843.32	\$ 130,775.40	\$ 1,284,000.00
16	MARZO 2013	DOS (2) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LOVENTUEL	2		LOVENTUEL	INDEPENDENCIA, LIBERTAD, J. D. PERON y CALLE SINOMBRE	36°11'23.39"S	65°17'28.88"O	5802-42-098-020	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 32,121.40	\$ 66,536.88	\$ 76,505.00	\$ 79,145.76	\$ 88,484.72	\$ 41,614.44	\$ 43,591.80	\$ 426,000.00
17	MARZO 2013	SEIS (6) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LUAN TORO	6		LUAN TORO	ESPAÑA MADRE NUESTRA, SAN JUAN, SANTA FE, MENDOZA y BUENOS AIRES	36°12'23.61"S	65° 6'0.79"O	1447-42-098-030	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 50,384.70	\$ 199,610.64	\$ 229,515.00	\$ 237,437.28	\$ 265,454.16	\$ 124,843.32	\$ 130,775.40	\$ 1,234,000.00
18	MARZO 2013	DOS (2) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE MAISONNAVE	2		MAISONNAVE	BELGRANO, SARMIENTO, URUGUAY y CENTENARIO	35° 2'31.72"S	64°23'0.83"O	3111-42-133-030	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 32,121.40	\$ 66,536.88	\$ 76,505.00	\$ 79,145.76	\$ 88,484.72	\$ 41,614.44	\$ 43,591.80	\$ 426,000.00
19	MARZO 2013	DIEZ (10) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL RIGLOS	10		MIGUEL RIGLOS	PINCEN, CATRIEL, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, SARMIENTO, CHACO y JUJUY	36°50'54.45"S	63°41'35.48"O	0794-42-007-030	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 149,607.00	\$ 332,684.40	\$ 382,526.00	\$ 395,728.80	\$ 442,423.60	\$ 208,072.70	\$ 217,959.00	\$ 2,140,000.00
20	MARZO 2013	CUATRO (4) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PARERA	4		PARERA	LIBERTAD, ESPAÑA, R. BALBIN y LUIS USSEI	36° 9'8.34"S	64°30'4.75"O	0837-42-126-040	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 64,242.80	\$ 133,073.76	\$ 153,010.00	\$ 158,291.52	\$ 176,969.44	\$ 83,228.88	\$ 87,183.60	\$ 856,000.00
21	MARZO 2013	CUATRO (4) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PUELCHES	4		PUELCHES	25 DE MAYO, SAN MARTIN, SGO CABRAL y CALLE SINOMBRE	33° 8'45.27"S	65°55'9.22"O	3105-42-042-020	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 64,242.80	\$ 133,073.76	\$ 153,010.00	\$ 158,291.52	\$ 176,969.44	\$ 83,228.88	\$ 87,183.60	\$ 856,000.00
22	MARZO 2013	VEINTIDOS (22) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE REALICO	22		REALICO	CALLES SINOMBRE	35° 1'49.00"S	64°19'22.88"O	0391-42-133-080	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 353,335.40	\$ 731,905.68	\$ 841,555.00	\$ 870,603.36	\$ 972,321.92	\$ 457,758.84	\$ 479,509.50	\$ 4,708,000.00
23	MARZO 2013	VEINTIOCHO (28) VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA "S"	28		SANTA ROSA	LIBERATO ROSAS, CAVERO, CALEGARIS, GENTILI, C. MARTINEZ y GAICH	36°38'20.26"S	64°15'20.96"O	0029-42-021-020	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 449,699.60	\$ 931,516.32	\$ 1,071,070.00	\$ 1,108,040.64	\$ 1,238,786.08	\$ 582,602.16	\$ 610,285.20	\$ 5,992,000.00
24	MARZO 2013	VEINTIOCHO (28) VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA "P"	28		SANTA ROSA	LIBERATO ROSAS, CAVERO, CALEGARIS, GENTILI, C. MARTINEZ y GAICH	36°38'29.28"S	64°15'26.98"O	0029-42-021-020	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 449,699.60	\$ 931,516.32	\$ 1,071,070.00	\$ 1,108,040.64	\$ 1,238,786.08	\$ 582,602.16	\$ 610,285.20	\$ 5,992,000.00
25	MARZO 2013	VEINTISEIS (26) VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA "L"	26		SANTA ROSA	LIBERATO ROSAS, CAVERO, CALEGARIS, GENTILI, C. MARTINEZ y GAICH	36°38'29.21"S	64°15'20.71"O	0029-42-021-020	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 417,578.20	\$ 864,979.44	\$ 994,565.00	\$ 1,028,894.88	\$ 1,160,301.36	\$ 540,987.72	\$ 566,693.40	\$ 5,564,000.00
26	MARZO 2013	VEINTIOCHO (28) VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA "V"	28		SANTA ROSA	LIBERATO ROSAS, CAVERO, CALEGARIS, GENTILI, C. MARTINEZ y GAICH	36°38'37.45"S	64°15'26.69"O	0029-42-021-020	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	\$ 449,699.60	\$ 931,516.32	\$ 1,071,070.00	\$ 1,108,040.64	\$ 1,238,786.08	\$ 582,602.16	\$ 610,285.20	\$ 5,992,000.00

2230

ANEXO