



*Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas*

642




BUENOS AIRES, **29 MAY 2013**

VISTO el Expediente N° S01:0079492/2013 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 21 de marzo de 2013 se celebró el Convenio Particular entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO de la Provincia de TUCUMÁN, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno - Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 del Registro de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; a efectos de financiar las obras de infraestructura, de DOS MIL QUINIENTOS (2.500) Lotes en el Departamento de LULES de la Provincia de TUCUMÁN, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución N° 267 de fecha 11 de abril de 2008 del Registro del MINISTERIO





*Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas*

642



DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia total del monto comprometido en el mencionado Convenio Particular y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras, conforme lo establecido en dicho Convenio y según la disponibilidad presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inciso a) de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Artículo 35 Inciso d) del Anexo del Decreto N°

5539
[Handwritten signatures and marks]



*Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas*

642



1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 21 de marzo de 2013 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO de la Provincia de TUCUMÁN, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno - Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 del Registro de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; a efectos de financiar las obras de infraestructura, de DOS MIL QUINIENTOS (2.500) Lotes en el Departamento de LULES de la Provincia de TUCUMÁN, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el Convenio Particular citado en el artículo 1° de la presente resolución al INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO de la

5533
[Handwritten signatures and stamps]



*Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas*



Provincia de TUCUMÁN, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 284.768.560,59). Dicha transferencia se efectuará conforme surge del mencionado Convenio Particular.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el Convenio Particular citado en el artículo 1° de la presente resolución y según la disponibilidad presupuestaria.


ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 - Actividad 02 - Inciso 5 – Partida Principal 8 – Partida Parcial 1, Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° **642**

ING. JOSE FRANCISCO LOPEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

642



CONVENIO PARTICULAR

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

"TECHO DIGNO"


MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los 21 días del mes de Marzo..... del año 2013 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. Germán Ariel NIVELLO, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8º Piso, Oficina 801 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y el INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO de la Provincia de TUCUMAN (en adelante "EL INSTITUTO") representado por su INTERVENTOR Ing. Gustavo Eduardo DURAN, con domicilio legal en la calle Idefonso de las Muñecas N° 455 de la Ciudad de SAN MIGUEL DE TUCUMAN, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" – MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS N° 428/2009 de fecha 22 de Abril de 2009 y su normativa complementaria. -----

S.S.D.U.Y.
 N° 26013
 ACU

5538

642



PRIMERA: "EL INSTITUTO", que ha licitado y adjudicado, se compromete a ~~que las~~ obras "2500 LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA" detalladas en el ANEXO I que forma parte integrante del presente Convenio, se ejecuten según los términos de los Contratos a celebrarse con las empresas adjudicatarias, respetando en un todo el Reglamento Particular que rige "EL PROGRAMA", y normativa complementaria. Asimismo, "EL INSTITUTO" se compromete como comitente de las obras a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, "EL INSTITUTO" presentó ante "LA SUBSECRETARÍA". -----

SEGUNDA: La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. "LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, presentadas por "EL INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional N° 1295/2002. A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes de DICIEMBRE de 2012. -----


TERCERA: "EL INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la NACIÓN. A tal efecto, "EL INSTITUTO" declara contar con los recursos Provinciales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas. -----

CUARTA: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que "EL INSTITUTO" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte

S.S.D.U.y.v.
ACU N° 260/B

5538

ANEXO



642


integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los desembolsos a "EL INSTITUTO" (CUIT 30-63825428-6) por anticipado del cien por ciento (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y subsiguientes, en la Cuenta del Banco de la Nación Argentina Nº 48101101/80 de la Sucursal 3265-San Miguel de Tucumán la que deberá estar dada de alta en EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. Los pagos de "EL INSTITUTO" a las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida por "EL INSTITUTO". "EL INSTITUTO" deberá realizar de forma mensual la presentación de los certificados incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma.-----

S.S.D.U.y.V.
 ACU Nº 260/13

QUINTA: "EL INSTITUTO" se obliga a mantener indemne a "LA SUBSECRETARIA", de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "EL INSTITUTO" deba responder en su carácter de comitente de las obras. A tales fines, "EL INSTITUTO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE

5538

642




SEGUROS DE LA NACIÓN, entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caución por Cumplimiento de Contrato b) Seguro de todo Riesgo de Construcción, c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, f) Seguro de automotores, equipos y máquinas, g) Seguro contra incendio, h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 260/13

SEXTA: "EL INSTITUTO" declara mediante el presente Convenio Particular, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de las obras, según el Plan de Trabajos que como ANEXO I se adjunta al presente Convenio Particular, dentro de los TREINTA (30) días corridos, a partir de la acreditación del anticipo financiero del PRIMER DESEMBOLSO del aporte correspondiente a la NACION en la cuenta bancaria de "EL INSTITUTO".----

SEPTIMA: "EL INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACION, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones N° 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "EL INSTITUTO" presentará

MPEIPUS
CIUDAD. PROV. ...
5938



las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.-----

OCTAVA: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la Cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".-----

NOVENA: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.-----

DECIMA: "EL INSTITUTO" evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios, en caso de corresponder. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por "EL INSTITUTO" con sus propios recursos.-----

DECIMA PRIMERA: La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.-----

S.S.D.U.Y.V.
ACU N° 260/13

Handwritten scribbles and lines on the left margin, including the number '5533'.

ANEXO



642

DECIMA SEGUNDA: Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "EL INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----

DECIMA TERCERA: "LA SUBSECRETARÍA" realizará las auditorias técnicas y financieras que considere convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. "EL INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.-----

DECIMA CUARTA: "EL INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.-----


DECIMA QUINTA: "EL INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.-----

DECIMA SEXTA Las personerías invocadas quedan acreditadas con los instrumentos

SSDUW.
ACU Nº 260/13

Handwritten marks and signatures in the bottom left corner, including a large 'M' and some illegible scribbles.


642




que se acompañan como ANEXO V.-----

DECIMA SEPTIMA: El presente Convenio Particular se celebra ad referéndum del Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.-----


Previa lectura, las partes firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.-----


Ing. GUSTAVO E. DURAN
INTERVENTOR
I.P.V. Y D.U.


Arq. GERMAN A. NIVELLO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

S.S.D.U.V.
ACU N° 260/13

5530



S.S.D.U.y.v. ACU N° 260/13

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA DE TUCUMAN
DEPARTAMENTO: LULES
LOCALIDAD: MANANTIAL
COTEGO DE FRECHO 912012
OBRA: EMPRENDIMIENTO MANANTIAL SUR - LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA - SECTOR A - 361 LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
UBICACION EXACTA: AVDA. PENEZ PALAVECINO esq. ING. FLAVIO WRLA
EMPRESA: INGECO S.A.
PLAZO DE OBRA: 640 DIAS (18 MESES)
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - TECHO DIGNO - MEJORAMIENTO DEL HABITAD URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
PLAN DE TRABAJOS

LINEAS DE ACCION - Recursos Nacionales
Mejoram del Habital Urbano, Obras de Infraestruce y Cmpl \$ 89.084.044,96

Table with columns: Mes, Monto del Pketo, Focalizada, and various rows for infrastructure and complementary works (e.g., Red de Gas Natural, Red de Agua Potable, etc.).

Summary table with columns: Mes, Monto del Pketo, Focalizada, and rows for 'TOTALES' and 'INVERSIONES'.

INGECO S.A. MARCELO G. KATZ DIRECTOR


Ing. GUSTAVO E. DURAN INTERVENOR I.P.M. y D.U.

S.S.D.U.Y.V.
ACU N° 260/13

ANEXO I - Hoja 12

042

ANEXO



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA DE TUCUMAN
DEPARTAMENTO: LULES
LOCALIDAD: MANANTIAL
COTEGO DE PRECIO 03/2012
OBRA: EMPRENDIMIENTO MANANTIAL SUR - LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA - ETAPA 1 - DPTO LULES - PROVINCIA DE TUCUMAN - SECTOR C - 860 LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
VIVIENDAS BENEFICIARIAS: 660
UBICACION EXACTA: AYDA. PEREZ PALAVECINO esq. ING. FLAVIO VIRLA
EMPRESA: HELPA S.A.
PLAZO DE OBRA: 540 DIAS (18 MESES)

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - MEJORAMIENTO DEL HABITAD URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

PLAN DE TRABAJOS

LINEAS DE ACCION - Recursos Nacionales
Mejoram del Habitad Urbano, Obras de Infraestructu y Compli \$ 64.780.960,33

N°	Rubro	Incidencia	Monto del Rubro	Meses												MONTOS					
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12		Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17
1.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRIMARIA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS																					
1	RED VIAL	24,97%	10.720.621,95	2,48%	0,99%	1,49%	1,49%	1,49%	2,08%	2,49%	3,17%	3,71%	2,87%								
2	RED DE GAS NATURAL	0,85%	414.400,33							0,89%	0,29%	0,51%									
3	RED DE AGUA POTABLE	2,28%	882.214,33			0,57%	0,57%	0,57%													
4	RED DE ELECTRICIDAD	2,25%	970.397,07			0,81%	0,81%	0,81%													
5	RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES	2,40%	1.117.378,73			0,28%	0,28%	0,28%	0,30%	0,30%	0,26%	0,26%	0,30%	0,32%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%
6	RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE AVENIDAS	0,48%	233.417,79						0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%
7	RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE AVENIDAS	0,48%	512.869,16			0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
8	RED DE MEDIA TENSION	0,68%	2.861.937,36			0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
9	CAMINERIAS	1,57%	677.920,39																		
10	ARROLADO	0,07%	31.589,74																		
11	SUB ESTACION TRANSFORMADORA	1,57%	677.920,39																		
12	DESAGÜES PLUVIALES	4,95%	2.127.388,32			0,81%	0,81%	0,81%													
13	NEXO VAL - CORONEL ZEJAYA	17,31%	7.686.121,04			0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	1,44%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%
14	NEXO VAL - AVENIDA COLON	10,08%	4.538.198,75			0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,64%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%
15	NEXO VAL - PALAVECINO	5,02%	2.169.808,03			0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
16	NEXO ALUMBRADO PUBLICO DE MEDIA TENSION 13	8,97%	3.707.292,20			0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%
17	NEXO ALUMBRADO PUBLICO CORONEL ZEL	2,46%	1.059.751,96			0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
18	NEXO ALUMBRADO PUBLICO COLON	1,56%	672.312,01			0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
19	NEXO ALUMBRADO PUBLICO PALAVECINO	0,47%	204.781,47			0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
20	NEXO DE GAS NATURAL	3,37%	1.448.878,27							0,37%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%
TOTALES				42.921.550,21																	
AVANCE FISICO				100,00%																	
INVERSIONES según recursos																					
INVERSIONES																					

Ing. GUSTAVO E. DURAN
INTERVENTOR
I.P.V. y D.U.

JUAN CARLOS CASTILLO
HELPA S.A.

ANEXO

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS
 FOLIO
 No. 11
 S.S.D.U.V. - S.O.P.

ANEJO 1 - Hoja 2/2

ACU No 260/13
 S.S.D.U.V.


PROVINCIA DE TUCUMAN
 DEPARTAMENTO: LULES
 LOCALIDAD: MANANTIAL
 OBRA: EMPRENDIMIENTO MANANTIAL SUR - LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA - ETAPA 1 - DPTO LULES - PROVINCIA DE TUCUMAN - SECTOR C - 660 LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
 UBICACIÓN EXACTA: AVDA. PEREZ PALAVECINO esq. ING. FLAVIO VIRLA
 EMPRESA: HELPA S.A.
 PLAZO DE OBRA: 540 DIAS (18 MESES)
 PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - TECHO DIGNO - MEJORAMIENTO DEL HABITAD URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
 PLAN DE TRABAJOS

LÍNEAS DE ACCIÓN - Recursos Nacionales
 Mejoramiento del Hábitad Urbano, Obras de Infraestructu y Compl. \$ 64.760.960,33

N°	Rubro	Incidencia	Monto del Rubro	Meses																		Mes 18
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17		
21	RED VIAL	56,73%	19.347.762,65	5,61%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	3,52%	4,69%	4,69%	2,33%	4,69%	4,69%	0,81%	2,93%	2,93%	1,76%	1,76%			
22	RED DE GAS NATURAL	3,23%	1.066.765,11					0,65%	0,65%			0,32%	0,32%	0,32%	0,81%							
23	RED DE AGUA POTABLE	3,82%	1.259.815,45	0,85%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	0,45%	0,81%	0,81%	1,36%	1,36%	0,91%	0,37%	0,56%	0,56%	0,37%	0,37%			
24	RED DE CLORACAS	8,85%	2.915.426,75	0,85%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	0,45%	0,81%	0,81%	1,36%	1,36%	0,91%	0,37%	0,56%	0,56%	0,37%	0,37%			
25	RED DE BAJA TENSION	9,10%	2.988.193,78	0,89%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	0,46%	0,92%	0,92%	1,39%	1,39%	0,93%	0,38%	0,57%	0,57%	0,38%	0,38%			
26	RED DE ALUMBRAO PUBLICO DE CALLES	3,71%	1.248.820,24																			
27	RED DE MEDIA TENSION	2,66%	879.026,67																			
28	CAMINERAS	0,28%	2.088.960,88																			
29	ARBOLADO	0,30%	100.792,02																			
30	SUB-ESTACION TRANSFORMADORA	1,64%	541.461,46																			
31	ILUMINACION PLAZAS Y ESPACIOS VERDES	1,56%	513.088,38																			
TOTALES				100,00%	32.940.096,41	5,79%	3,20%	5,26%	5,26%	5,61%	5,61%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%			

Por Periodo	100,00%	7,99%	10,04%	15,34%	20,60%	26,21%	31,90%	36,43%	41,59%	46,80%	52,08%	57,45%	62,82%	68,20%	73,58%	78,96%	84,35%	89,74%	95,13%
AVANCE FISICO																			
NACION																			
PROVINCIA																			
Por Periodo	100,00%	6,79%	13,58%	20,37%	27,16%	33,95%	40,74%	47,53%	54,32%	61,11%	67,90%	74,69%	81,48%	88,27%	95,06%	101,85%	108,64%	115,43%	
INVERSIONES																			
Por Periodo	100,00%	6,79%	13,58%	20,37%	27,16%	33,95%	40,74%	47,53%	54,32%	61,11%	67,90%	74,69%	81,48%	88,27%	95,06%	101,85%	108,64%	115,43%	

Por Periodo	100,00%	4,45%	7,05%	10,45%	14,85%	19,25%	23,65%	28,05%	32,45%	36,85%	41,25%	45,65%	50,05%	54,45%	58,85%	63,25%	67,65%	72,05%
AVANCE FINANCIERO																		
INVERSIONES TOTALES																		
INVERSION PROGRAMA [SSDUV]																		
INVERSION PROVINCIA [IPVUD]																		



Ing. GUSTAVO E. DURAN
 INTERVENTOR
 K.P.V. y D.U.

JUAN CARLOS CASTILLO


S.S.D.U.V.V. ACU Nº 260/13

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA DE TUCUMAN DEPARTAMENTO: LULES LOCALIDAD: MANANTIAL COTEGE DE PRECIO 04/2012 OBRA: EMPRENDIMIENTO MANANTIAL SUR - LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA - ETAPA 1 - DPTO LULES - PROVINCIA DE TUCUMAN - SECTOR D - 870 LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDAS BENEFICIARIAS: 870 EMPRESA: V.H.A. EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. PLAZO DE OBRA: 540 DIAS (18 MESES) PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - TECHO DIGNO - MEJORAMIENTO DEL HABITAD URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAN DE TRABAJOS

LÍNEAS DE ACCIÓN - Recursos Nacionales Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Compl. 5 66 570 895,35

Table with columns: Nº, Rubro, Incidencia, Monto del Rubro, Mes 1, Mes 2, Mes 3, Mes 4, Mes 5, Mes 6, Mes 7, Mes 8, Mes 9, Mes 10, Mes 11, Mes 12, Mes 13, Mes 14, Mes 15, Mes 16, Mes 17, Mes 18, Montos. Rows include: 1- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRIMARIA, 2- RED VAL, 3- RED DE AGUA POTABLE, 4- RED DE CLOROS, 5- RED DE BAJA TENSIÓN, 6- RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES, 7- RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE AVENIDAS, 8- RED DE MEDIA TENSIÓN, 9- CARRERAS, 10- PAVIMENTO, 11- DESAGÜES PLUVIALES, 12- RED ALUMBRADO PUBLICO DIAGONAL SUR, 13- RED VAL WILLIAM BLISS, 14- RED VAL DIAGONAL SUR, 15- RED CALLE WILLIAM BLISS ALMANTILLA, 16- RED DE SERVICIOS A CISTERNA, 17- ESTACION DE BOMBEO Nº 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, 18- CISTERNA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, 19- PERFORACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, 20- AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTO DEBUNA.



Ing. GUSTAVO DURAN INTERVENOR INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDAS DESARROLLADORAS DE TUCUMAN

Handwritten signature 'Fmlls'

V.H.A. EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. ORLANDO R. PINNA VICEPRESIDENTE 2º

642

S.S.D.U.Y.V.
Nº 260/13


PROVINCIA DE TUCUMAN
DEPARTAMENTO: LILLES
LOCALIDAD: MANANTIAL

COTEGO DE PRECHO 04/2012
OBRA: EMPRENDIMIENTO MANANTIAL SUR - LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA - ETAPA 1 - DPTO LULES - PROVINCIA DE TUCUMAN - SECTOR D - 679 LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
VIVIENDAS BENEFICIARIAS: 679
UBICACION EXACTA: AVDA. PEREZ PALAVECINO esq. ING. FLAVIO VIRLA
EMPRESA: V.H.A. EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.
PLAZO DE OBRA: 540 DIAS (18 MESES)
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - TECHO DIGNO - MEJORAMIENTO DEL HABITAD URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN - Recursos Nacionales
Mejoram del Hábitat Urbano, Obras de Infraestruc y Compl. \$ 66.570.885,35

PLAN DE TRABAJOS

ÍF	rubro	Incidencia	Marzo del Rubro	Marzo 1	Marzo 2	Marzo 3	Marzo 4	Marzo 5	Marzo 6	Marzo 7	Marzo 8	Marzo 9	Marzo 10	Marzo 11	Marzo 12	Marzo 13	Marzo 14	Marzo 15	Marzo 16	Marzo 17	Marzo 18
2 - INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS																					
21	RED VIAL	62,46%	18.043.841,34	4,534%	2.175%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	5,32%	5,32%	4,98%	5,32%	7,45%	8,61%	8,61%	7,98%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%
22	RED DE GAS NATURAL	7,60%	2.726.047,22	4,534%	2,715%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	3,107%	2,715%	2,715%	2,715%	2,715%	2,715%	2,715%	2,715%	2,715%	2,715%	2,715%
23	RED DE AGUA POTABLE	4,14%	1.563.341,94	4,534%	2,715%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%
24	RED DE ELECTRICIDAD	60,07%	3.798.581,48	4,534%	2,715%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%
25	RED DE BAJA TENSION	10,34%	3.839.743,33	4,534%	2,715%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%
26	RED DE ALAMBADO PUBLICO DE CALLES	4,19%	1.609.071,70	4,534%	2,715%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%
27	RED DE MEDIA TENSION	4,71%	1.853.692,26	4,534%	2,715%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%
28	CANBERIAS	7,41%	2.818.180,27	4,534%	2,715%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%
29	ARRIOLO	5,59%	1.981.991,89	4,534%	2,715%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%
30	SUBESTACION TRANSFORMADORA	3,06%	1.088.898,44	4,534%	2,715%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%
31	ILUMINACION PLAZAS Y ESPACIOS VERDES	1,83%	858.095,86	4,534%	2,715%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%
	TOTALES	60,90%	38.662.238,82																		
	Per Periodo	100,00%	100,00%	4,534%	2,175%	4,979%	4,979%	4,979%	4,979%	5,32%	5,32%	4,98%	5,32%	7,45%	8,61%	8,61%	7,98%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%
	Per Acumulado		4,534%	7,29%	12,18%	17,16%	22,14%	27,12%	32,10%	37,08%	42,06%	47,04%	52,02%	57,00%	61,98%	66,96%	71,94%	76,92%	81,90%	86,88%	91,86%
3. TOTALES																					
	Per Periodo	100,00%	100,00%	3,80%	2,07%	3,20%	3,54%	4,01%	4,58%	5,15%	5,72%	6,29%	6,86%	7,43%	8,00%	8,57%	9,14%	9,71%	10,28%	10,85%	11,42%
	Per Acumulado		3,80%	5,87%	8,24%	11,78%	15,32%	18,86%	22,40%	25,94%	29,48%	33,02%	36,56%	40,10%	43,64%	47,18%	50,72%	54,26%	57,80%	61,34%	64,88%
	INVERSIONES TOTALES	100,00%	75.296.942,88	2.886.503,33	1.559.192,84	2.521.844,68	2.987.545,59	3.453.246,48	3.918.947,37	4.384.648,26	4.850.349,15	5.316.049,04	5.781.749,93	6.247.450,82	6.713.151,71	7.178.852,60	7.644.553,50	8.110.254,39	8.575.955,28	9.041.656,17	9.507.357,06
	INVERSION PROGRAM (RS/IVA)	84,2934%	64.570.883,35	2.495.041,38	1.329.791,68	2.132.477,88	2.545.880,08	3.011.181,97	3.476.483,06	3.941.784,15	4.407.085,04	4.872.386,13	5.337.687,02	5.803.000,11	6.268.313,20	6.733.626,29	7.198.939,38	7.664.252,47	8.129.565,56	8.594.878,65	9.060.191,74
	INVERSION PROPRICA (PP/6)	113,7946%	8.718.059,54	386.461,97	228.370,38	445.067,51	441.665,51	442.066,51	442.066,51	442.066,51	442.066,51	442.066,51	442.066,51	442.066,51	442.066,51	442.066,51	442.066,51	442.066,51	442.066,51	442.066,51	442.066,51



Ing. GUSTAVO DURAN
INTERVENTOR
INSTITUTO PROVINCIAL DE VERIFICACION
DESERVICIO PROVINCIAL DE TUCUMÁN

mllg

SHHA
EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.

ORLANDO R. PINNA
VICEPRESIDENTE 2º

S.S.D.U.V.V.
ACU N° 260/B

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" MEDIANTE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - ANEXO II
PROVINCIA DE TUCUMÁN

N° Orden	Ente emisor	CUI Empresa	Descripción	Localidad	Departamento	Dirección	Código INDEC	Coordinación geográfica	Obras	Cronograma de Inversión de las Obras										Terminación	
										Mar 1	Mar 2	Mar 3	Mar 4	Mar 5	Mar 6	Mar 7	Mar 8	Mar 9	Mar 10		
1	INCECO S.A	300434000	EMPRESAMIENTO MANANTIAL SUR, LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA - ETAPA 1 - DPTO LULES - PROVINCIA DE TUCUMÁN - SECTOR A - 501 LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA	MANANTIAL	LULES	NORTE AV. PEREZ PALAVECINO, DOSTE CALLE INGLAVIANO PERLA, CORRENE, ZELAYA SUR ESTE CALLE ABBAD	8000000	85,27597 O	Mar	4.180.584,07	3.888.281,18	4.811.820,00	5.118.917,06	5.558.468,81	7.372.830,92	8.181.116,95	7.801.288,24	8.194.272,91	8.194.272,91	50.248.319,52	
2	PALESTRA CONSTRUCION SRL	300538600	EMPRESAMIENTO MANANTIAL SUR, LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA - ETAPA 1 - DPTO LULES - PROVINCIA DE TUCUMÁN - SECTOR B - 610 LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA	MANANTIAL	LULES	NORTE AV. PEREZ PALAVECINO, DOSTE CALLE ABBAD, SECTOR ESTE AV. CORNELIUS ZELAYA	8000000	85,27597 O	Mar	3.317.759,53	2.454.598,97	2.172.026,63	3.219.240,78	3.407.413,92	4.589.133,35	5.457.180,16	6.118.729,12	6.485.286,86	6.118.729,12	37.804.738,23	
3	HELPA S.A	300430011	EMPRESAMIENTO MANANTIAL SUR, LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA - ETAPA 1 - DPTO LULES - PROVINCIA DE TUCUMÁN - SECTOR C - 610 LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA	MANANTIAL	LULES	NORTE AV. PEREZ PALAVECINO, DOSTE AV. CORNELIUS ZELAYA SUR ESTE AV. CORNELIUS AV. COLON	8000000	85,27597 O	Mar	2.817.788,02	1.593.743,11	2.928.301,80	3.323.288,01	4.080.070,19	4.044.026,13	3.820.818,15	4.592.332,42	6.878.745,21	8.078.745,21	31.859.818,70	
4	VIA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A	300000000	EMPRESAMIENTO MANANTIAL SUR, LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA - ETAPA 1 - DPTO LULES - PROVINCIA DE TUCUMÁN - SECTOR D - 610 LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA	MANANTIAL	LULES	NORTE CALLE A.A. TORRES, DOSTE AV. COLON SUR AV. WILLIAM BELLS SUR SALVADOR ALEJANDRE	8000000	85,27597 O	Mar	2.587.725,48	1.387.397,45	2.159.088,10	2.387.300,28	3.288.973,38	3.924.251,68	4.441.529,78	4.710.351,58	4.584.198,75	4.584.198,75	28.584.772,89	
TOTAL										12.793.859,00	9.284.022,81	11.812.223,62	14.093.348,91	16.249.928,28	19.841.351,08	20.108.825,02	23.022.813,31	3.971.801,65	3.385.224,12	23.871.444,85	151.275.484,44

ANEXO II - CONTINUACION

N° Orden	Descripción	Localidad	Departamento	Obras	Origen Financiamiento	Terminación	Cronograma de Inversión de las Obras										Terminación			
							Mar 11	Mar 12	Mar 13	Mar 14	Mar 15	Mar 16	Mar 17	Mar 18	Mar 19					
1	EMPRESAMIENTO MANANTIAL SUR, LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA - ETAPA 1 - DPTO LULES - PROVINCIA DE TUCUMÁN - SECTOR A - 501 LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA	MANANTIAL	LULES	Mar	SSSAV	50.248.319,52	5.123.779,62	4.882.787,40	4.163.069,90	3.827.666,43	3.378.854,71	4.312.318,87	4.312.318,87	2.717.812,25	2.167.812,25	2.167.812,25	2.167.812,25	1.290.443,85	63.084.844,98	
2	EMPRESAMIENTO MANANTIAL SUR, LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA - ETAPA 1 - DPTO LULES - PROVINCIA DE TUCUMÁN - SECTOR B - 610 LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA	MANANTIAL	LULES	Mar	SSSAV	37.804.738,23	5.927.054,27	6.082.287,32	5.285.481,13	4.870.147,72	4.478.870,48	2.577.884,54	1.867.740,88	877.851,79	459.782,59	70.352.686,85	9.807.407,26	58.887,33	3.971.801,65	37.804.738,23
3	EMPRESAMIENTO MANANTIAL SUR, LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA - ETAPA 1 - DPTO LULES - PROVINCIA DE TUCUMÁN - SECTOR C - 610 LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA	MANANTIAL	LULES	Mar	SSSAV	31.859.818,70	6.259.817,31	5.722.981,65	4.387.887,72	4.170.847,11	3.589.885,16	2.743.298,83	2.168.870,01	1.884.042,28	580.299,62	64.790.880,33	11.100.648,29	173.281,77	3.385.224,12	31.859.818,70
4	EMPRESAMIENTO MANANTIAL SUR, LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA - ETAPA 1 - DPTO LULES - PROVINCIA DE TUCUMÁN - SECTOR D - 610 LOTES CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA	MANANTIAL	LULES	Mar	SSSAV	28.584.772,89	4.681.637,34	4.658.888,48	4.182.812,52	3.933.515,50	4.655.513,38	4.655.513,38	4.655.513,38	4.655.513,38	4.655.513,38	68.570.885,35	2.468.871,55	188.958,26	3.385.224,12	28.584.772,89
TOTAL							151.275.484,44	21.887.282,83	21.588.857,27	18.628.857,27	17.027.179,82	15.074.073,78	13.885.881,23	11.223.575,44	1.078.086,13	1.290.443,85	652.265,91	423.342.056,61		



mlg

ing. GUSTAVO DURÁN
INTERVENTOR
INSTITUTO FEDERAL DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO DE TUCUMÁN



REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

Artículo Primero: El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1º de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo Tercero: En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 – Transferencias ó 6 – Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:

- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
 - 1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.
 - 2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires¹, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL.


¹ Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanus, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.

S.S.D.U.W.
ACU Nº 260/B

5538

13221

[Handwritten signatures and scribbles]



INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

- 3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.

S.S.D.U.y.V.
Nº 260/13
ACU

5538
1304
CV
M



j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:

1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.

2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.

ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 260/13

MPPFIPyS
CANT. PROY. 2011
5538
12071

Handwritten signatures and scribbles.



Artículo Cuarto: Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

Artículo Quinto: Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

- 1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;
- 2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8° del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN;
- 3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.
- 4) La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN a través de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto N° 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

- 1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;
- 2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la

S.S.D.U.W.
N° 260/B
ACU

MPPFIPyS
LUCAP - PROCY - 301

5538
12071



Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL.

El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

- 3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

Artículo Sexto: En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:


- a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:
 - 1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscriptos;
 - 2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
 - 3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;
- b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;
- c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto Nº 411/80 (t.o. por Decreto Nº 1265 de fecha 6 de Agosto de 1987) a la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1º de la Resolución Nº 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de

S.S.D.U.y.V.
Nº 260/B
ACU

MPPFPyS
DINOP - PROY - 501
1271

5532
[Handwritten signature]



cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6º de la misma.

Artículo Octavo: Informes periódicos:



- a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN en forma trimestral, entre el 1º y el 10º día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5º del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:


- 1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.
- 2) Montos Involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.
- 3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

- b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1º y el 5º día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descrita en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

- c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS.



12071



Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.

Artículo Décimo: La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

S.S.D.U.V.
ACU N° 260/B

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
13071

5532
[Handwritten marks]



**INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA
LOS PROGRAMAS FEDERALES**

1 Normativa y alcances

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.

2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas

2.1 Primera rendición


Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:

- a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA
- a.1) Copia del Acta de inicio de obra
- a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.
- a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.

2.1.1 Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.

S.S.D.U.y.V.
N° 260/13
ACU

5538



2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267 /2008 que se adjunta.

2.2 Rendiciones subsiguientes

Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2

2.3 Última rendición

Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2

S.S.D.U.y.V.
ACU. N° 260/13

M.P.F. y S.
5538

S.S.D.U.V.
ACU N° 26013

5532

PROGRAMA:

PLANILLA A1

RENDICIÓN DE CUENTAS al Aporte Nacional
Correspondiente a la Cuota N°

Mes :

No de CUIL/CUIT:

Instituto / Municipio/ENTE:

N° de Proyección	Localidad	Nombre de la Obra	Cant. de Viviendas	Avance Mensual Financiero				Avance Acumulado				Viviendas Terminadas	Viviendas en Ejecución	Viviendas no Iniciadas	Observaciones	
				Previsto	Certificado	Diferencia	%	Previsto	Certificado	Diferencia	%					
				Monto	Monto	Monto	%	Monto	Monto	Monto	%	15 % Monto Prog.	Saldo			

642

El Instituto/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :


a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;

b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran;

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Máxima Autoridad
del Instituto Municipio o Ente

ANEXO



642

S.S.D.U.W.
ACU N° 660/13

M.P.E.P.S.
D.M.F.P.R.V.C.U.

5538

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAZO DE RENDICIÓN: 30 DÍAS A PARTIR
DE LA Acreditación DEL PAGO

FECHA PRESENTACIÓN:
MONTO DE CONVENIO (C/Nacional)
MONTO DE CONTRATO (o/Empresa)

RENDICIÓN DE CUENTAS SEGÚN REG. MINPLAN 200/07 Y 207/2008

Ciudad:
Calle:
Calle de Inicio
Calle de Cierre
Fecha Final (en caso de estar finalizada)

PROVINCIA / MUNICIPALIDAD / ENTE:
NÚMERO DE CUENTA:
N° DE CUENTA Y BANCO:

N° DE CUENTA	CONCEPTO (Anteplazo / Inicial / Cerr / Transferencia de fondos / Opra de Mil / etc)	Acreditación Fondos Transferidos por Nación		Detos del Pago			ORDEN DE PAGO O CHEQUE N°	RECIBO N°	Balanza Transferido - Pagado	OBSERVACIONES
		Monto (\$)	Fecha	EMPRESA	N° CUIL/CUIT (EMPRESA)	FAOTUNA				
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10	TOTAL TRANSFERIDO	1.000							1.000	
	TOTAL RENDIDO								1.000	

RENTAS Y GANANCIAS DE CAPITAL Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

* acompañar el envío con copia resumen cuenta bancaria resaltando el monto transferido

La Provincia/Municipio/ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente:


a) Presentar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales o copias de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de operación efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la liberación de los fondos remesados;

b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respectiva, cuando éstos así lo requieran

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Funcionario Responsable o delegación:

**EN CASO DE CONTAR CON LA DELEGACION DE FIRMA, ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA.



642

ANEXO



ANEXO IV

PROGRAMA:
INSTITUTO:

OBRA N°
LOCALIDAD / DEPARTAMENTO:
CONTRATISTA:
N° DE CUIL/CUIT:
FECHA ACTA INICIO:
TITULO DE OBRA:

Monto Contrato: \$.....
APORTE PROGRAMA: \$.....
APORTE INSTITUTO: \$.....
SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
MES/AÑO BÁSICO:
FECHA DE MEDICIÓN:

Detalle de Importes

CONCEPTO	VIVIENDA	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	TOTAL
Cert. Trabajos ejecutados	\$.....	\$.....	\$.....
Monto Bruto Certificado	\$.....	\$.....	\$.....
Retención de Garantías	\$.....	\$.....	\$.....
Monto a pagar en el presente Certificado	\$.....	\$.....	\$.....

Monto a cargo del Programa	\$.....
Monto a cargo del INSTITUTO	\$.....

Detalle Avance Físico

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Físico Vivienda	%.....	%.....	%.....
Avance Físico Infraest.	%.....	%.....	%.....
Porcentaje Total Físico	%.....	%.....	%.....

Detalle Avance Financiero Programa

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Financiero Vivienda	\$.....	\$.....	\$.....
Avance Financiero Infraest.	\$.....	\$.....	\$.....
Total Bruto	\$.....	\$.....	\$.....


Firma Contratista

Firma Autoridad del INSTITUTO

S.S.D.U.y.W. ACU N° 20013

M... 3538

Poden Ejecutivo
Tucumán



San Miguel de Tucumán, 29 de octubre de 2011.-

DECRETO Nº 57/3 (ME).

VISTO que se encuentra vacante el cargo de Interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano, y

CONSIDERANDO:

Que por ello se hace necesario proceder a la cobertura del citado cargo, designando a tal efecto al funcionario respectivo.

Que en consecuencia corresponde dictar la pertinente medida administrativa.

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Designase en el cargo de Interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano al Ing. Civil Gustavo Eduardo DURAN BORELLI, DNI. Nº 11.834.376, clase 1955.

ARTICULO 2º.- Déjase establecido que la designación del Ing. Civil Gustavo Eduardo DURAN BORELLI, dispuesta por el artículo anterior, es con retención del cargo de Jefe de Obras por Convenio - Nivel 17 de la Dirección Provincial de Vialidad, del cual es titular.

ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Economía.

ARTICULO 4º.- Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

C.P.N. JORGE GUSTAVO JIMENEZ
MINISTRO DE ECONOMÍA

C.P.N. JOSÉ JORGE ALPEROVICH
GOBERNADOR DE TUCUMÁN

MARTA MOREIRA de CABRERA
DIRECTORA del REGISTRO OFICIAL de LEYES y DECRETOS

S.S.D.U.y.V.
ALU Nº 26012

3538