



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

1571



BUENOS AIRES, 29 OCT 2014

VISTO el Expediente N° S01:0211802/2014 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 16 de septiembre de 2014 se celebró el Convenio Particular entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la Provincia de MENDOZA, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; a efectos de financiar la construcción de DOS MIL TRESCIENTAS CUATRO (2.304) viviendas en las Localidades de CAPITAL, LAS HERAS, GENERAL ALVEAR, GODOY CRUZ, GUAYMALLÉN y otras, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

MPPFYS CIUDAD PROY S01
10/12/35
G.D.y.M.E.

Handwritten signatures and initials.



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

1571



Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia total del monto comprometido en el mencionado Convenio Particular y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras, conforme lo establecido en dicho Convenio Particular y según la disponibilidad presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Artículo 35 Inciso c) del Anexo del

MPFIPyS CIUDAD PROY 301
10/435
D.G.D. y M.E.



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

1571

Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 16 de septiembre de 2014 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la Provincia de MENDOZA, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, con el objeto de financiar la construcción de DOS MIL TRESCIENTAS CUATRO (2.304) viviendas en las Localidades de CAPITAL, LAS HERAS, GENERAL ALVEAR, GODOY CRUZ, GUAYMALLÉN y otras, que en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el Convenio Particular, citado en el Artículo 1° de la presente resolución, al

MPPFYS CUDAP PROY 301
10/135
DGD y ME



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la Provincia de MENDOZA, por la suma total de PESOS SETECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ (\$ 726.987.210) , la cual se efectuará conforme surge del mencionado Convenio Particular.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el Convenio Particular referido en el Artículo 1° de la presente resolución y según la disponibilidad presupuestaria.


ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 - Actividad 01 - Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1, Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN Nº **1571**

MPPFYS
CUDAP PROY S01
10435
D.G.D. y M.E.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MENDOZA



CONVENIO PARTICULAR

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

"TECHO DIGNO"

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los 10 días del mes de SEPT. del año 2014 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. Germán Ariel NIVELLO, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8º Piso, Oficina 801 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por una parte; y por la otra el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la Provincia de MENDOZA (en adelante "El INSTITUTO") representado por su Presidente Lic. HÉCTOR OMAR PARISI, con domicilio legal en la calle Lavalle Nº 92 de la Ciudad de Mendoza, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Nº 428/2009 de fecha 22 de Abril de 2009 y su normativa complementaria.-----


Lic. OMAR PARISI
PRESIDENTE I.D.
Instituto Provincial de la Vivienda



S.S.D.U.y.V.
ACU N° 1361

14

PRIMERA: "EL INSTITUTO", que ha licitado y adjudicado, se compromete a que las obras denominadas: "Construcción de 2304 viviendas" detalladas en el ANEXO I que forma parte integrante del presente Convenio, se ejecuten según los términos de los Contratos a celebrarse con las empresas adjudicatarias, respetando en un todo el Reglamento Particular que rige "EL PROGRAMA", y normativa complementaria. Asimismo, "EL INSTITUTO" se compromete como comitente de las obras a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, "EL INSTITUTO" presentó ante "LA SUBSECRETARÍA".-----

SEGUNDA: La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. "LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, presentadas por "EL INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional N° 1295/2002, en el prototipo establecido por "LA SUBSECRETARÍA". A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes de Junio de 2014. -----

TERCERA: "EL INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por

LIC. OMAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda



la NACIÓN. A tal efecto, "EL INSTITUTO" declara contar con los recursos **Provinciales** suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.-----

CUARTA: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que "EL INSTITUTO" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los desembolsos a "EL INSTITUTO" (CUIT 30-99907804-0) por anticipado del CIENTO POR CIENTO (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y subsiguientes, en la Cuenta del Banco de la Nación N° 2405-6280139304 de la Sucursal Ejército de los Andes la que deberá estar dada de alta en el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN. Los pagos de "EL INSTITUTO" a las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida y conformada por "EL INSTITUTO", la cual deberá ser presentada a "LA SUBSECRETARÍA" incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la

S.S.D.U.Y.V.
ACU N 361 14

Lic. OMAR PARISI
PRESIDENTE F.V.D.
Instituto Provincial de la Vivienda



terminación de la obra, en tiempo y forma, y que la misma se encuentra en condiciones de ser entregada en forma inmediata a los adjudicatarios.-----

QUINTA: "EL INSTITUTO" declara mediante el presente Convenio Particular, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de las obras, según el Plan de Trabajos que como ANEXO I se adjunta al presente Convenio Particular, dentro de los TREINTA (30) días corridos, a partir de la acreditación del anticipo financiero del 1º DESEMBOLSO (1º ANTICIPO) del aporte correspondiente a la NACION en la cuenta de "EL INSTITUTO".-

SEXTA: "EL INSTITUTO" se obliga a mantener indemne a "LA SUBSECRETARIA", de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "EL INSTITUTO" deba responder en su carácter de comitente de las obras. A tales fines, "EL INSTITUTO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caucción por Cumplimiento de Contrato b) Seguro de todo Riesgo de Construcción, c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de

S.S.D.U.Y.V.
ACU. N° 1361 14

Lic. OMAR PARISI
PRESIDENTE/H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda



Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, f) Seguro de automotores, máquinas, g) Seguro contra incendio, h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.-----

SEPTIMA: "EL INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACION, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones Nº 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y Nº 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "EL INSTITUTO" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.-----

OCTAVA: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la

S.S.D.U.y.V.
ACU. Nº 1361 14

Lic. OMAR PARISI
PRESIDENTE F.D.
Instituto Provincial de la Vivienda



Cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".-----

NOVENA: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.-----

DECIMA: "EL INSTITUTO" evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por "EL INSTITUTO" con sus propios recursos.-----

DECIMA PRIMERA: La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.-----

DECIMA SEGUNDA: Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "EL INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA

S.S.D.U.V.
ACU. N° 1361 14

Lic. OMAR PARTSI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda



SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----

DECIMA TERCERA: "EL INSTITUTO" deberá coordinar las etapas del proceso de adjudicación, de manera que al concluirse las obras, las viviendas sean entregadas a los adjudicatarios, quienes deberán comenzar a abonarlas en un plazo no mayor a DOS (2) meses desde la recepción de la obra y escrituradas en un plazo no mayor a SEIS (6) meses desde la adjudicación.-----

DECIMA CUARTA: "LA SUBSECRETARÍA" realizará las auditorias técnicas y financieras que considere convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. "EL INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.-----

DECIMA QUINTA: "EL INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.-----

DECIMA SEXTA: "EL INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los

Lic. OMAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D.U.y.V.
ACU. Nº 1361

14




comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.-----


DECIMA SEPTIMA: Las personerías invocadas quedan acreditadas con los instrumentos que se acompañan como ANEXO V.-----

DECIMA OCTAVA: El presente Convenio Particular se celebra ad referéndum del Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.-----

Previa lectura, las partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.-----

S.S.D.U.Y.V. 14
ACU. N° 1361


Lic. OMAR PARISSI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda


Arq. GERMAN VEGO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

01

S.S.D.U.Y.V. ACU. N° 1361 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I


PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: CAPITAL
 LOCALIDAD: CAPITAL
 LICITACION PUBLICA N° : 1376-G-09
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCIÓN BARRIO EUSEBIO BLANCO
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 34 VIVIENDAS (PH)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): EUSEBIO BLANCO 556
 PLAZO DE OBRA: 12 MESES
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas	\$	19.475.012,85
TOTAL PROYECTO	\$	19.475.012,85

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Rubros - Vivienda + Infra. Propia												
CUERPO 1 - CUERPO 2: 34 OPTOS PH												
TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 18.285,33	\$ 18.285,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EXCAVACIONES	\$ 397.745,26	\$ 394.387,64	\$ 28.329,82	\$ 100.765,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FORMACIONES	\$ 9.860.539,32	\$ 1.130.396,95	\$ 1.345.693,00	\$ 1.772.241,31	\$ 1.477.015,71	\$ 730.101,08	\$ 1.079.052,42	\$ 993.375,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ANILACIONES	\$ 136.480,25	\$ 1.733,60	\$ 13.338,26	\$ 1.309,81	\$ 43.442,05	\$ 125.982,00	\$ 365.603,46	\$ 29.918,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MAESTRÍA	\$ 536.337,32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUBIERTA DE TECHO	\$ 21.970,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REVOCQUES	\$ 1.214.697,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS	\$ 1.243.789,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ANTEPECHOS	\$ 67.033,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CARPINTERÍA	\$ 949.620,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSTALACION SANITARIA	\$ 485.917,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSTALACION ELECTRICA	\$ 325.473,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSTALACION DE GAS	\$ 176.391,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CIelorrasos	\$ 137.049,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
METALURGICA	\$ 1.091.759,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PINTURA	\$ 199.557,61	\$ 8.980,26	\$ 8.980,26	\$ 8.980,26	\$ 8.980,26	\$ 8.980,26	\$ 8.980,26	\$ 8.980,26	\$ 8.980,26	\$ 8.980,26	\$ 8.980,26	\$ 8.980,26
OBRA DE URBANIZACION												
ELECCION DE VEREDAS DE PISO CALCAREO A= 2,00 m	\$ 10.797,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ELECCION DE PUENTES VEHICULARES	\$ 2.569,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROVISION Y MONTAJE DE REJAS	\$ 3.310,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PELUNTE PEATONAL	\$ 487,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FORESTALES	\$ 169,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESPACIOS COMUNES INST. SANITARIAS INCENDIO CISTERNAS, BOMBEO, INST DE GAS (anexo IV)												
Colectores tanques reserva	\$ 36.191,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tanques reserva	\$ 67.748,32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cámaras de inspección	\$ 7.032,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Veredales	\$ 9.199,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Enlace a conexión de cloacas	\$ 15.919,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desague Pluvial (incluye: cañerías, embudo, etc)	\$ 10.734,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cisternas (incluye: tanques PRFY, cañerías de interconexión, bomba desague).	\$ 79.486,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hidroneumático (servicio de bombeo; ver docum. Memoria)	\$ 33.315,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicio contra incendio	\$ 140.524,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Conexión domiciliar de agua (incluye: rotura y rep. de pavimento)	\$ 10.075,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Conexión domiciliar de cloacas (incluye: rotura y rep. de pavimento)	\$ 9.605,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Conexión domiciliar de gas (incluye: rotura de vareda)	\$ 1.326,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cisternas de distribución de gas	\$ 23.402,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cálculo de ingreso a cisterna (0,25 mm. desde medidor hasta cisterna)	\$ 9.650,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



Lic. OMAR PARISSI
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS [TECHO DIGNO: BARRIO DE TRABAJOS - ANEXO I]

ACU. N° 1361 14

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: CAPITAL
LOCALIDAD: CAPITAL
LICITACION PUBLICA N°: 1375-G-09
DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO EUSEBIO BLANCO
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 34 VIVIENDAS (PH)
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): EUSEBIO BLANCO 556
PLAZO DE OBRA: 12 MESES
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LINEAS DE ACCION:	
Construcción de Viviendas	\$ 19.475.012,85
TOTAL PROYECTO	\$ 19.475.012,85

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Rubros - Vivienda + Infra. Propia													
OBRAS RED DE GAS (Anexo V)													
PUNENTE DE REGULACION 150 M3 con gabinete	\$ 23.122,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.122,73	\$ -
CABINETE MEDIDORES (para 1 y 2 medidores)	\$ 27.500,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.500,69	\$ -
CANERIA INTERNA de Distrib. para admetros según anteproy.	\$ 25.947,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.947,65	\$ -
OBRAS RED ELECTRICA (Anexo VI)													
Precios departamentos cuerpo 1 (4 Deptos)	\$ 36.414,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.414,74	\$ -
Precios departamentos cuerpo 2 (30 Deptos)	\$ 287.183,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 287.183,69	\$ -
Precio subsuelo	\$ 38.586,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.586,41	\$ -
Precios techo 1er. Cuerpo	\$ 3.055,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.055,03	\$ -
Precios espacios comunes 1er. Piso 1er. Cuerpo	\$ 537.349,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 537.349,04	\$ -
Precios espacios comunes 1er. Piso 2do. Cuerpo	\$ 22.725,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.725,12	\$ -
Precios espacios comunes 2do. Piso 1er. Cuerpo	\$ 22.758,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.758,09	\$ -
Precios espacios comunes 1er. Piso 2do. Cuerpo	\$ 22.758,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.758,09	\$ -
Precios espacios comunes 3er. Piso 2do. Cuerpo	\$ 22.758,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.758,09	\$ -
Precios espacios comunes 4to. Piso 2do. Cuerpo	\$ 22.758,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.758,09	\$ -
Precios espacios comunes 5to. Piso 2do. Cuerpo	\$ 22.758,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.758,09	\$ -
Precios espacios comunes 6to. Piso 2do. Cuerpo	\$ 22.758,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.758,09	\$ -
Precios espacios comunes 7mo. Piso 2do. Cuerpo	\$ 8.475,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.475,36	\$ -
Precio Techo 2do. Cuerpo	\$ 581.400,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 581.400,87	\$ -
Ascensores	\$ 581.400,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 581.400,87	\$ -
CÁMARAS DE SEGURIDAD (ANEXO VII)													
Replanteo	\$ 446,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 446,84	\$ -
Excavación	\$ 223,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 223,42	\$ -
Fundición	\$ 446,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 446,84	\$ -
Columna acero según especificaciones	\$ 15.975,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.975,11	\$ -
Cámara de video	\$ 61.613,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.613,03	\$ -
Provisión de Gabinete, UPS	\$ 22.157,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.157,44	\$ -
Cableado cámara y UPS	\$ 446,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 446,84	\$ -
Puerta a tierra en columnas	\$ 852,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 852,68	\$ -
Comodón a red eléctrica existente	\$ 1.117,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.117,10	\$ -
TOTAL PROYECTO	\$ 19.475.012,85	\$ 1.042.765,97	\$ 1.222.494,46	\$ 1.492.239,40	\$ 1.951.853,15	\$ 1.991.438,46	\$ 2.068.739,20	\$ 2.247.804,91	\$ 2.122.875,90	\$ 1.967.474,09	\$ 1.967.474,09	\$ 1.659.747,14	\$ 1.132.028,69
% por MES		5,35%	6,28%	7,67%	10,02%	10,22%	10,78%	11,54%	10,90%	10,10%	10,10%	8,52%	5,82%
% ACUMULADO		2,80%	8,15%	14,43%	22,10%	32,12%	42,34%	53,12%	64,66%	75,56%	85,69%	94,18%	100,00%
\$ por MES	\$ -	\$ 545.530,58	\$ 1.042.765,97	\$ 1.222.494,46	\$ 1.492.239,40	\$ 1.951.853,15	\$ 1.991.438,46	\$ 2.068.739,21	\$ 2.247.804,90	\$ 2.122.875,90	\$ 1.967.474,09	\$ 1.659.747,14	\$ 1.132.028,69
\$ ACUMULADO	\$ -	\$ 545.530,58	\$ 1.588.316,55	\$ 2.810.811,01	\$ 4.303.050,40	\$ 6.254.903,55	\$ 8.246.342,01	\$ 10.345.081,22	\$ 12.592.886,12	\$ 14.715.762,02	\$ 16.683.236,11	\$ 18.342.983,25	\$ 19.475.012,85



Lic. OMAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Municipio Provincial de la Vivienda

FIRMA Y SELLO EMPRESA

FIRMA Y SELLO EMPRESA

14

S.S.D.U.V. 361


PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: CAPITAL MENDOZA
 LOCALIDAD: CAPITAL MENDOZA
 LICITACION PUBLICA N° :1374/G/08
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO COVINSER
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 24 VIVIENDAS
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES): RIOJA 2337 Capital - Mendoza
 PLAZO DE OBRA: 10 meses (300 días corridos)
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS " TECHO DIGNO"

LINEAS DE ACCIÓN:		MONTOS	
Construcción de Viviendas	\$	14.015.700,00	
TOTAL PROYECTO	\$	14.015.700,00	

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA												
Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
TRABAJOS PRELIMINARES	0,2455	\$ 34.409,07										
EXCAVACIONES	1,9878	\$ 275.801,99										
HORMIGON FUNDACIONES	9,0476	\$ 1.266.083,33										
HORMIGON VIGAS	4,8272	\$ 676.571,52										
HORMIGON COLUMNAS	2,0743	\$ 290.728,31										
HORMIGON TABIQUES Y LOSAS	39,4039	\$ 5.522.736,89										
CUBIERTA DE TECHO AISLACIONES	0,4982	\$ 69.827,78										
MAMPOSTERIA PARAMENTOS	1,3190	\$ 184.855,68										
REVOQUES	4,6344	\$ 649.538,06										
PISOS ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS	5,2750	\$ 739.334,90										
CARPINTERIA PUERTAS / VENTANAS	2,8486	\$ 371.254,58										
CARPINTERIA METALICA	0,5923	\$ 82.987,91										
INSTALACION SANITARIA	3,0042	\$ 421.093,08										
INSTALACION ELECTRICA	1,7412	\$ 244.036,10										
INSTALACION GAS	1,2835	\$ 179.889,18										
CIELORRASOS	1,2709	\$ 178.127,84										
PINTURA LATEX Y REVESTIMIENTOS	3,9923	\$ 559.543,35										
PINTURA ESMALTE SINTETICO	0,2725	\$ 38.187,43										
VIDRIOS 3 Y 4 mm	0,3414	\$ 47.851,68										
ASENSORES	4,5029	\$ 631.118,91										
LIMPIEZA DE OBRA	0,4789	\$ 67.285,22										
OBRA CIVIL DE ESPACIOS COMUNES	0,8162	\$ 114.396,61										
INSTALACION SANITARIA DE ESPACIOS COMUNES	3,0987	\$ 434.309,28										
INSTALACION DE GAS ESPACIOS COMUNES	0,5195	\$ 72.887,13										
INSTALACION ELECTRICA ESPACIOS COMUNES	5,4283	\$ 760.812,51										
CAMARAS DE SEGURIDAD	0,7145	\$ 100.139,95										
TOTAL PROYECTO	100%	\$ 14.015.700,00										

AVANCE MENSUAL	%	AVANCE ACUMULADO	%
\$ 703.616,80	5,02%	\$ 703.616,80	5,02%
\$ 1.095.966,77	7,85%	\$ 1.799.583,57	12,85%
\$ 1.411.827,46	10,07%	\$ 3.211.411,03	23,00%
\$ 1.628.735,73	11,62%	\$ 4.840.146,76	34,62%
\$ 1.982.822,13	14,15%	\$ 6.822.968,89	48,97%
\$ 2.218.277,62	15,83%	\$ 9.041.246,51	64,60%
\$ 1.962.822,13	14,00%	\$ 10.998.068,64	78,60%
\$ 1.787.742,08	12,75%	\$ 12.785.810,72	91,55%
\$ 2.218.277,62	15,83%	\$ 15.004.088,34	107,00%
\$ 1.962.822,13	14,00%	\$ 16.966.910,47	121,08%
\$ 1.586.804,67	11,32%	\$ 18.553.715,14	132,33%
\$ 13.054.730,60	93,14%	\$ 13.054.730,60	93,14%
\$ 14.015.700,00	100,00%	\$ 14.015.700,00	100,00%



LIC. OMAR PARRISI
 PRESIDENTE I.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda

FIRMA Y SELLO PRESIDENTE INSTITUTO

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

ACU N° 136114

PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: Capital
 LOCALIDAD: Ciudad
 LICITACION PUBLICA N° : 9859/S/12
 DENOMINACION OBRA: Barrio ESCORHUELA
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 73
 UBICACION DE LA OBRA: Ruta Prov. 99 s/n° Circuito El Challao, Ciudad, Mendoza.
 PLAZO DE OBRA: 6 (SEIS) Meses, 180 (Ciento Ochenta) días corridos
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas	\$	28.258.716,74
TOTAL PROYECTO	\$	28.258.716,74



PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
VIVIENDA								
VIVIENDA PRELIMINARES (conexión a cloacas)	77,43%	\$ 21.882.745,73	4,94%	15,69%	19,02%	23,35%	24,86%	12,11%
SUB TOTAL:	77,43%	\$ 21.882.745,73						
INFRAESTRUCTURA								
URBANIZACION				50,00%				
Apertura de cunetas, excavación	0,090%	\$ 25.338,63			50,00%			
Perfilado, compactado y enripado de calles	0,260%	\$ 82.072,92				40,00%	20,00%	80,00%
Ejecución de veredas (a= 1,20 m)	0,841%	\$ 237.736,90				40,00%	40,00%	20,00%
Revestimiento de cunetas	0,812%	\$ 229.359,89		30,00%	50,00%	40,00%	20,00%	20,00%
Ejecución de banquetas	0,504%	\$ 142.542,39			40,00%	40,00%	20,00%	20,00%
Ejecución de concretos	0,303%	\$ 85.606,19			40,00%	40,00%	20,00%	20,00%
Ejecución de espuñas de H ² O / rejillas de acceso para minusválidos	0,114%	\$ 32.304,22			40,00%	40,00%	20,00%	20,00%
Alcantarillas (cantidad 5)	0,318%	\$ 89.846,12			40,00%	40,00%	20,00%	20,00%
Rejas para alcantarillas (1,30 x 0,60)	0,060%	\$ 17.050,67			40,00%	40,00%	20,00%	20,00%
Arbolado urbano	0,124%	\$ 34.928,54						
Ejecución puentes peatonales sobre cunetas	0,116%	\$ 32.708,03						
SUB TOTAL:	3,57%	\$ 1.009.597,00			30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
RED DE AGUA								
EXCAVACION								
EXCAVACION	0,146%	\$ 41.267,17			50,00%	50,00%		
RELLENO DE 1ª ETAPA	0,172%	\$ 48.559,83			40,00%	50,00%	10,00%	
RELLENO DE 2ª ETAPA	0,071%	\$ 20.141,62			20,00%	50,00%	30,00%	
Retiro de material sobr.	0,687%	\$ 19.041,99					100,00%	
MATERIALES: PROVISION DE CÁMERAS								
Cámara	0,078%	\$ 21.935,84			50,00%	50,00%		
C* PVC K10 1160mm	0,104%	\$ 29.344,25			50,00%	50,00%		
Mano de Obra	0,223%	\$ 62.971,50			40,00%	40,00%	20,00%	
COLOCACION DE CÁMERAS	0,009%	\$ 2.430,69			50,00%	50,00%		
Malla de acero	0,026%	\$ 7.292,66						
VALVULAS ESCLUSAS BRIDADAS DE AD	0,022%	\$ 6.250,85						
1160mm	0,058%	\$ 16.437,41						
Cámaras								
1160mm								
100,00%								
SUB TOTAL:	0,162%	\$ 45.723,79			50,00%	50,00%	100,00%	
RED DE GAS								
EXCAVACION								
EXCAVACION	0,027%	\$ 7.636,62					100,00%	
RELLENO DE 1ª ETAPA	0,029%	\$ 8.218,71					100,00%	
RELLENO DE 2ª ETAPA	0,592%	\$ 167.152,30				50,00%	50,00%	
Retiro de material sobr.	0,199%	\$ 56.141,87					100,00%	
MATERIALES: PROVISION DE CÁMERAS								
C* PVC K10 1160mm	0,065%	\$ 18.231,64					100,00%	
COLOCACION DE CÁMERAS	2,05%	\$ 578.782,19					100,00%	
Mano de Obra								
Malla de acero								
2.163,94								
BOCAS DE REJILLA (Incluye cámara, leña, marco y tapa HD)								
BR HC 2.000 m								
75.069,48								
CONEXIONES COMPLEMENTARIAS								
Conexión PVC 1160 mm								
231.759,96								
EMPALMES DE EMPALMES								
EMPALMES EN TEE H.D.								
5.841,77								
SUB TOTAL:	1,93%	\$ 645.969,87						

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

ACU. N° 1361 14

PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: Capital
 LOCALIDAD: Ciudad
 LICITACION PUBLICA N°: 9856/S/12
 DENOMINACION OBRA: Barrio ESCORIHUELA
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 73
 UBICACION DE LA OBRA: Ruta Prov. 99 s/n Circuito El Chaillo, Ciudad, Mendoza.
 PLAZO DE OBRA: 6 (SEIS) Meses, 180 (Ciento Ochoenta) días corridos
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:	MONTOS
Construcción de Viviendas	\$ 28.258.716,74
TOTAL PROYECTO	\$ 28.258.716,74



PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
REPLANTEO	0,037%	\$ 16.174,81		100,00%				
Excavación	0,023%	\$ 5.469,82		50,00%				
Columna acero MN 590 susp. RBT=cherry+moisel	0,061%	\$ 17.339,39		50,00%		50,00%		
Columna acero MN 590 retenc. RBT=cherry+moisel	0,129%	\$ 36.425,66		50,00%		50,00%		
Columna acero MN 590 susp.cadeniv.ochava RBT=cherry+moisel	0,069%	\$ 18.633,38		50,00%		50,00%		
Columna acero MN 590 reten.cadeniv.ochava RBT=cherry+moisel	0,276%	\$ 77.897,87		50,00%		50,00%		
Rejas RBT	0,038%	\$ 10.804,77		50,00%		50,00%		
Condiciones para líneas de red de B. T. 395+50+25AP	0,143%	\$ 40.307,62		100,00%				
Condiciones para líneas de red de B. T. 395+50+25AP	0,263%	\$ 74.404,11		100,00%				
Luminarias RBT = 150W vapor de Na	0,345%	\$ 100.477,30		50,00%		50,00%		
Puesta a tierra en columnas	0,095%	\$ 26.795,48		50,00%		50,00%		
Comando AP	0,065%	\$ 17.666,61		100,00%				
Conductor antiferido eléctrico AP	0,119%	\$ 33.053,34		50,00%		50,00%		
SUB TOTAL	1,387%	\$ 446.872,65						
CAMARAS DE SEGURIDAD								
Replanteo	0,003%	\$ 918,72						100,00%
Excavación	0,002%	\$ 470,04						100,00%
Fundación	0,003%	\$ 918,72						100,00%
Columna acero según especificaciones	0,117%	\$ 33.031,22						100,00%
Carera de vidrio	0,451%	\$ 127.424,44						100,00%
Provisión de Gorneste: LIPS	0,182%	\$ 45.629,21						100,00%
Cableado Catñara y UFS	0,003%	\$ 918,72						100,00%
Puesta a tierra en columnas	0,007%	\$ 1.837,44						100,00%
Conexiones a red eléctrica existente	0,003%	\$ 2.307,46						100,00%
SUB TOTAL	0,76%	\$ 213.656,01						
RED DE GAS								
EXCAVACION	0,228%	\$ 64.481,20		50,00%				
Excavación	0,040%	\$ 11.379,04		50,00%				
Relleno de 2da etapa	0,048%	\$ 13.675,48		50,00%			50,00%	
Retiro de material sobrante	0,019%	\$ 5.289,57		100,00%				
MATERIALES: PROVISION DE CANERIAS								
Caneria poli. 160 mm	0,050%	\$ 14.268,95		50,00%		50,00%		
Caneria polietileno 160 mm	0,031%	\$ 8.736,76		50,00%		50,00%		
Mano de Obra	0,273%	\$ 77.201,98		50,00%		50,00%		
Malla electora	0,011%	\$ 3.044,73		50,00%		50,00%		
"T" DERIVACION/SIMPLES REDUCCION FUSIONABLES	0,003%	\$ 774,08		50,00%		50,00%		
Ø 63 mm/ 63 mm	0,001%	\$ 299,03		50,00%		50,00%		
Ø 63 mm/ 63 mm	0,002%	\$ 51,61		50,00%		50,00%		
CODOS, TAPAS CIEGAS, CUIPLAS FUSIONABLES								
CODO Ø 50/50 mm	0,001%	\$ 258,03		50,00%		50,00%		
TAPA CIEGA Ø 50 mm	0,0003%	\$ 129,01		50,00%		50,00%		
TAPA CIEGA Ø 63	0,0002%	\$ 51,61		50,00%		50,00%		
SERVICIOS								
Servicios domiciliarios	0,207%	\$ 58.365,94		50,00%		50,00%		
SUB TOTAL	0,91%	\$ 256.028,01						
OBRAS COMPLEMENTARIAS								
DESAGÜES PLUVIALES								
Alcantarillas sobre Ruta Provincial N° 99 (0,80 x 0,80 m)	0,2245%	\$ 63.527,50		50,00%				
Rejas para alcantarillas (1,20 x 0,70)	0,0723%	\$ 20.436,97		100,00%				
Baranda de seguridad límite sur	0,4873%	\$ 137.684,84		100,00%				
SUB TOTAL	0,78%	\$ 221.659,11						
RENO DE CLOACAS 250mm								
EXCAVACION	0,876%	\$ 191.087,14		50,00%				
EXCAVACION	0,659%	\$ 185.854,42		20,00%				
RELLENO DE 7º ETAPA PARISI	0,251%	\$ 71.038,65		50,00%		30,00%		
Resto de materiales	0,246%	\$ 69.466,04		100,00%		50,00%		
MATERIALES: PROVISION DE CANERIAS								
PVC Cl. 250 mm	1,245%	\$ 351.917,57		30,00%		20,00%		
CONEXIONES DE CANERIAS	0,855%	\$ 241.951,52		30,00%		20,00%		

ENTRADA PARISI
 FRENTE H.D.
 ENTRE LAS VIVIENDAS

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

ACU. N° 136114

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: Capital
LOCALIDAD: Ciudad
LICITACION PUBLICA N° : 9855/S/12
DENOMINACION OBRA: Barrio ESCORIHUELA
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 73
UBICACION DE LA OBRA: Ruta Prov. 99 s/n° Circuito El Challao, Ciudad, Mendoza.
PLAZO DE OBRA: 6 (SEIS) Meses, 180 (Ciento Ochoenta) días corridos
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Construcción de Viviendas \$ 28.258.716,74
TOTAL PROYECTO \$ 28.258.716,74

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
Red de agua	0,030%	\$ 5.319,42	50,00%	50,00%	20,00%			
BOCAS DE REGISTRO (incluye cámara, leña, marco y tapa HD)	0,654%	\$ 187.699,37	40,00%	40,00%	20,00%			
BR H= 2,00 m								
EMPALMES A BR EXISTENTES	0,011%	\$ 3.145,63	40,00%	40,00%	20,00%			
EMPALMES	4,64%	\$ 1.310.678,97						
SUB TOTAL:								
EXCAVACION								
EXCAVACION	0,117%	\$ 32.963,53	20,00%	20,00%	80,00%			
RELLENO DE 1ª ETAPA	0,113%	\$ 32.035,99	40,00%	40,00%	20,00%			
RELLENO DE 2ª ETAPA	0,093%	\$ 12.272,14	40,00%	40,00%	20,00%			
Resto de material sobr.	0,042%	\$ 11.988,74						
MATERIALES: PROVISION DE CÁMERAS								
PVC CL Ø 400 mm (lg) PEAD	0,108%	\$ 30.394,95	50,00%	50,00%	50,00%			
PVC CL Ø 315 mm (lg)	0,154%	\$ 43.451,93	50,00%	50,00%	50,00%			
PVC CL Ø 400 mm (lg) PEAD CORRUGADO	0,316%	\$ 99.187,05	50,00%	50,00%	50,00%			
COLOCACION DE CÁMERAS								
Marco de Obra	0,238%	\$ 67.140,01	50,00%	50,00%	50,00%			
Mano de Obra	0,005%	\$ 1.498,34	50,00%	50,00%	50,00%			
BOCAS DE REGISTRO (incluye cámara, leña, marco y tapa HD)	0,233%	\$ 65.713,02	50,00%	50,00%	50,00%			
BR H= 2,00 m								
OTROS GASTOS								
VARIOS	0,516%	\$ 174.735,27	50,00%	50,00%	50,00%			
ESTRUCTURA DE CRUCE								
SCONVENIO	0,527%	\$ 148.049,40	50,00%	50,00%	50,00%			
EMPALMES A BR EXISTENTES								
EMPALMES	0,011%	\$ 3.088,03	50,00%	50,00%	50,00%			
SUB TOTAL:	2,52%	\$ 715.486,43						
REFUNCIONALIZACION ESTACION DE BOMBEO Y AMPLIACION DE BOMBEO								
REFUNCIONALIZ Y AMPLIACION DE BOMBEO	2,935%	\$ 829.253,66	50,00%	50,00%	50,00%			
VALVULA REG. DE PRESION SIFACT.	0,170%	\$ 48.077,76	50,00%	50,00%	50,00%			
VALVULA REG. DE PRESION SIFACT.	3,10%	\$ 877.331,42	100,00%	100,00%	100,00%			
SUB TOTAL:								
RED ELECTRICA: MEDIA TENSION								
Replanteo	0,008%	\$ 2.327,76	100,00%	100,00%	100,00%			
Excavación	0,078%	\$ 4.138,24	100,00%	100,00%	100,00%			
Fundación	0,029%	\$ 8.082,50	100,00%	100,00%	100,00%			
SET CN2TB completa con trafo 100 KVA	0,519%	\$ 146.713,62	20,00%	20,00%	80,00%			
Columna 12T1200 susp y ret c/ther y morset.	0,080%	\$ 16.876,27	100,00%	100,00%	100,00%			
Columna 12T1200 ret c/ther y morset.	0,051%	\$ 14.419,19	100,00%	100,00%	100,00%			
Riendas RMT	0,008%	\$ 2.327,76	100,00%	100,00%	100,00%			
Conductor AL 35 mm MT	0,016%	\$ 5.172,80	100,00%	100,00%	100,00%			
SUB TOTAL:	0,71%	\$ 200.658,15						
TOTAL DE OBRA	100,00%	\$ 28.258.716,74						

AVANCE FISICO	MENSUAL ACUMULADO	%
		4,93%
		14,75%
		19,68%
		18,73%
		38,41%
		24,05%
		25,46%
		87,90%
		12,10%
		100,00%

AVANCE INVERSIONES	MENSUAL ACUMULADO	%
		1,393,154,74
		4,166,160,72
		5,292,857,65
		10,854,173,11
		17,644,742,74
		6,790,599,53
		24,839,412,02
		7,194,669,28
		3,419,304,72
		28,258,716,74

Lic. OMAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Promotor de la Vivienda

FIRMA Y SELLO EMPRESA




PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"-PLAN DE TRABAJOS- ANEXO I

Provincia : Mendoza -
 Municipio: Las Heras -
 Licitación N° 2057/2013
 Denominación de la Obra : Barrio Lisandro, Park -
 Cantidad de Viviendas : 60 Viviendas -
 Ubicación de la Obra : Calle Lisandro Moyano N° 1832 -
 Plazo de Obra : 360 días corridos -
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.D.U.y.v.
 AGUAS Y SANEAMIENTO N° 36114
 Construcción de Viviendas
 TOTAL PROYECTO
 \$ 22.473.515,10
 \$ 22.473.515,10

N° ITEM	COD. IPV	ITEM	Precio [\$]	% Inc. (1%)	MESES											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BLOQUES 3-4-5 (BLOQUE DE 6 UNIDADES) TOTALES					70,23%	523.598,22	962.766,47	1.441.888,47	2.282.452,04	2.327.659,75	2.362.642,46	1.653.341,64	638.329,29	1.146.643,38	945.650,17	841.650,38
		Preparación y replanteo	\$ 44.236,17	0,28%												
		Demosno / retiro de suelo vegetal	\$ 3.527,41	0,02%												
		Rejillas y compactación manual	\$ 167.600,74	1,05%												
		EXCAVACIONES														
		Excavaciones	\$ 31.276,46	0,11%												
		HORMIGONES														
		Formigón de lospez a 180cn	\$ 115.281,34	0,08%												
		Pozos en C/Chilipe	\$ 436.064,64	2,76%												
		Base de hormigón armado	\$ 593.246,42	2,68%												
		Formigón de vigas de torsión V1	\$ 143.766,49	0,09%												
		Formigón de vigas paramuros	\$ 313.826,83	2,24%												
		Vigas planta B1A	\$ 217.200,43	1,39%												
		V1 - V2	\$ 4.652,97	0,03%												
		V1	\$ 55.216,68	0,37%												
		V2	\$ 9.493,67	0,06%												
		V3	\$ 3.698,44	0,02%												
		V4	\$ 7.396,88	0,05%												
		V5	\$ 7.116,39	0,04%												
		Vigas interiores B1B	\$ 217.200,43	1,39%												
		V1 - V2	\$ 4.652,97	0,03%												
		V1	\$ 55.216,68	0,37%												
		V2	\$ 9.493,67	0,06%												
		V3	\$ 3.698,44	0,02%												
		V4	\$ 7.396,88	0,05%												
		V5	\$ 7.116,39	0,04%												
		Vigas segundo piso	\$ 313.733,46	1,98%												
		V1 - V2	\$ 5.257,20	0,04%												
		V1	\$ 55.216,68	0,37%												
		V2	\$ 9.493,67	0,06%												
		V3	\$ 3.698,44	0,02%												
		V4	\$ 7.396,88	0,05%												
		V5	\$ 7.116,39	0,04%												
		Vigas tercer piso	\$ 313.733,46	1,98%												
		V1 - V2	\$ 5.257,20	0,04%												
		V1	\$ 55.216,68	0,37%												
		V2	\$ 9.493,67	0,06%												
		V3	\$ 3.698,44	0,02%												
		V4	\$ 7.396,88	0,05%												
		V5	\$ 7.116,39	0,04%												
		Vigas nivel de tanque	\$ 159.162,25	1,01%												
		V1	\$ 41.407,95	0,26%												
		Soleras planta B1B	\$ 116.988,01	0,74%												
		CV	\$ 29.926,77	0,19%												
		C1	\$ 26.274,94	0,17%												
		C2	\$ 161.988,40	1,02%												
		Soleras primer piso	\$ 161.988,40	1,02%												
		Soleras segundo piso	\$ 177.315,17	1,12%												
		CV	\$ 46.224,43	0,29%												
		C2A	\$ 56.133,11	0,35%												
		Soleras nivel de tanque	\$ 38.406,86	0,24%												
		Lezas elevadas planta baja	\$ 636.760,62	4,03%												
		Lezas albanasas primer piso	\$ 77.746,03	0,49%												
		Lezas albanasas segundo piso	\$ 45.001,12	0,27%												
		Lezas albanasas estructura de tanque	\$ 109.626,29	0,64%												
		Leza maciza primer piso - pasarelas y accesos	\$ 75.167,81	0,48%												
		Leza maciza segundo piso - pasarelas y accesos	\$ 75.167,81	0,48%												
		Tabiques de hormigón armado - plant. baja	\$ 75.167,81	0,48%												
		Tabiques de hormigón armado - primer piso	\$ 75.167,81	0,48%												
		ASISLACIONES														
		Asislación horizontal pintura argilla en V de fundación	\$ 4.123,49	0,03%												
		Asislación horizontal L concreto blindado	\$ 48.006,36	0,31%												
		Asislación vertical concreto (Cemento 500 kg) planta baja	\$ 85.410,01	0,54%												
		Asislación vertical concreto (Cemento 500 kg) primer piso	\$ 85.410,01	0,54%												
		Asislación vertical concreto (Cemento 500 kg) segundo piso	\$ 85.410,01	0,54%												
		Asislación vertical concreto (Cemento 500 kg) nivel de lluvia y cornisas	\$ 11.263,95	0,07%												
		MAFPOSTERIA														
		Maestros (A-c-c-m) - planta baja	\$ 211.211,59	1,34%												
		Maestros (A-c-c-m) - muros interiores + Maestros - segundo piso	\$ 37.720,66	0,21%												



Lic. OMAR... PRESIDENTE... Instituto Provincial...

Table with columns for item descriptions, prices, and various numerical columns (1-13). Rows include items like 'Bote de alfileres', 'Bata estera', 'Cableado eléctrico', 'Instalación eléctrica', 'Cableado de gas', and 'Pinturas'. Prices range from \$12.55 to \$22,473.51.

Lic. OMAR BARBI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.U.D.V. N.º 1361
14
CUA

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

S.S.D.U.Y.V. N° 1361

14

LINEAS DE ACCION: ACU \$ 9.861.244,04
 Construcción de Viviendas \$
 TOTAL PROYECTO \$ 9.861.244,04



PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: GODOY CRUZ
 LOCALIDAD: GODOY CRUZ
 LICITACION PUBLICA N°: EX.PTE. N° 2317/G/2009
 DENOMINACION OBRA: Construcción BARRIO LAS DALIAS - GODOY CRUZ
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 27 (VEINTISIETE)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: Calle LOS JACARANDA sin° Esq. DIQUE LOS NIHUILLES sin°
 PLAZO DE OBRA: 10 (DIEZ) MESES
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

ITEMS DE OBRA	% Incidencia	PRECIO TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
VIVIENDAS IPV 5 (7m) (Conexión a Red) Cantidad: 12												
1 TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1 Preparación y Replanteo	0,236%	\$ 23.277,02	\$ 18.621,62	\$ 4.655,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2 Desmonte sin retiro material en franja de vivienda para fondo de	0,114%	\$ 11.213,02	\$ 11.213,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.3 Retiro establecido en franja de vivienda		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2 EXCAVACION												
2.1 Excavación	0,425%	\$ 41.862,19	\$ 20.941,10	\$ 20.941,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3 HORMIGONES												
3.1 Hormigon de limpieza 150 kg/m ³ e ^r 5 cm	0,120%	\$ 11.806,95	\$ 5.903,48	\$ 5.903,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.2 Cimiento de Hormigon ciclopeo	0,782%	\$ 77.106,18	\$ 30.842,47	\$ 38.553,09	\$ 7.710,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.3 Bases	1,865%	\$ 185.900,65	\$ 27.685,08	\$ 46.475,14	\$ 111.540,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.4 Vigas de fundación VF	1,409%	\$ 138.940,38	\$ -	\$ 55.576,11	\$ 69.470,14	\$ 13.894,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.10 Losa tanque de agua 350 kg e 12 cm e 9 c/15 cm rep. e6 c/20 c	0,137%	\$ 13.552,20	\$ -	\$ 2.032,63	\$ 4.065,68	\$ 4.065,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.11 Losa maciza alero 350 kg e 12 cm e6 c/10 cm rep. e6 c/20 cm	0,285%	\$ 28.096,61	\$ 8.416,98	\$ 14.026,30	\$ 2.805,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.12 Losa maciza alero 350 kg e 15 cm e8 c/10 cm rep. e6 c/20 cm	0,259%	\$ 25.519,23	\$ 7.855,77	\$ 12.759,61	\$ 2.851,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.13 Columna tipo CV (18x18 cm-4e8 est e6 c/15 cm 350 kg)	0,912%	\$ 89.916,47	\$ -	\$ 26.974,94	\$ 17.983,29	\$ 26.974,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.14 Columna tipo ct (18 x18 cm- 4 e 8 c/15 cm) 350kg	0,372%	\$ 36.674,73	\$ -	\$ 7.334,95	\$ 11.002,42	\$ 7.334,95	\$ 11.002,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.15 Columna CT	0,207%	\$ 20.441,68	\$ -	\$ -	\$ 4.088,34	\$ 6.132,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4 MAMPOSTERIA												
4.1 Mampostería e ^r 0,20 m	3,564%	\$ 351.409,22	\$ -	\$ 70.281,84	\$ 105.422,77	\$ 140.563,69	\$ 35.140,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4.2 Mampostería a ^r 0,17 m	0,202%	\$ 19.951,11	\$ -	\$ 3.990,22	\$ 5.985,33	\$ 7.980,44	\$ 1.995,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4.3 Talique Durlock	0,437%	\$ 43.077,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.077,22	\$ -	\$ -
5 AISLACIONES												
5.1 Pofilleno 200 micrones bajo fundaciones y viv + 1 m en silleta	0,130%	\$ 12.797,54	\$ 1.279,75	\$ 5.119,02	\$ 6.998,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5.2 Aislacion horizontal con concreto hidrofofo cemento 500kg)	0,424%	\$ 41.768,62	\$ -	\$ -	\$ 12.530,58	\$ 8.353,72	\$ 8.353,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5.3 Aislacion vertical azolato concreto exterior (cemento 500 kg)	0,647%	\$ 63.762,80	\$ -	\$ -	\$ 12.752,56	\$ 12.752,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5.4 Aislac. Vertical azolato concreto baño/cochina h ^r = 2,10 m. (cento	0,133%	\$ 13.076,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.922,83	\$ 6.538,05	\$ 2.615,22
6 LOSAS												
6.1 Losa alivianada L2 tipo Plear serie 2a	1,895%	\$ 182.982,05	\$ -	\$ -	\$ 35.595,41	\$ 54.894,62	\$ 54.894,62	\$ -	\$ -	\$ 18.298,21	\$ -	\$ -
6.2 Losa Alivianada L3 tipo plear serie 1a	1,670%	\$ 164.723,06	\$ -	\$ -	\$ 32.944,61	\$ 49.416,92	\$ 49.416,92	\$ -	\$ -	\$ 16.472,31	\$ -	\$ -
6.3 Aislc termica e hidr. si cub de losa alivianada (pintura asfaltica	1,429%	\$ 140.887,45	\$ -	\$ -	\$ 28.177,49	\$ 42.266,23	\$ 42.266,23	\$ -	\$ -	\$ 14.088,74	\$ -	\$ -
6.4 aisl Hidraulica sobre alero de H ^a	0,082%	\$ 6.097,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.219,42	\$ 1.219,42	\$ -	\$ -	\$ 609,71	\$ -	\$ -
6.5 Aisl Hidraulica si losa TA	0,013%	\$ 1.291,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 645,67	\$ -	\$ -
6.6 Gotero de chapa galvanizada perimetral	0,081%	\$ 7.984,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.992,37	\$ 798,47	\$ -
CONTRAPISOS												
7.1 Contrapiso interior incluyé caps de tipo de limpieza + acceso	0,793%	\$ 78.208,09	\$ -	\$ -	\$ 2.820,81	\$ 23.462,43	\$ 23.462,43	\$ -	\$ -	\$ 7.820,81	\$ -	\$ -
7.2 Veredín perimetral - a= 0,50 m x 0,10 espesor (250 kg/m ³)	0,204%	\$ 20.149,17	\$ -	\$ -	\$ 2.014,92	\$ 6.044,75	\$ 6.044,75	\$ -	\$ -	\$ 2.014,92	\$ -	\$ -
7.3 Veredín acceso viv. A= 1,00m x 0,10 de esp. x 250 kg/ cemento r	0,134%	\$ 13.228,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.988,54	\$ 2.645,69	\$ 661,42
PISOS												
8.1 Piso cerámico monococion esmalizado antideslizante 0,20 x 0,20	0,086%	\$ 8.437,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.531,32	\$ 1.687,55	\$ 1.687,55
8.2 Piso cerámico monococion esmalizado interior de la vivienda	1,073%	\$ 105.795,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.738,77	\$ 21.159,18	\$ 21.159,18
8.3 Zocalo cerámico int de la vivienda	0,272%	\$ 26.778,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.033,49	\$ 5.355,66	\$ 5.355,66
8.4 Zocalo imp. Exterior con hidrofugo 5 cm de esp 0,30 m de altura	0,117%	\$ 11.489,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.595,89	\$ 574,49	\$ 574,49
8.5 Revestimiento cerámico monococion esmalizado 0,20 x 0,20 bar	0,574%	\$ 56.613,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.984,01	\$ 11.322,67	\$ 11.322,67
REVOQUES												
9.1 Revoque grueso exterior e = 2,5 cm	1,345%	\$ 132.591,06	\$ -	\$ -	\$ 39.777,32	\$ 39.777,32	\$ 39.777,32	\$ -	\$ -	\$ 6.629,55	\$ -	\$ -
9.2 Revoque grueso int con hidrof. birectiv. Baño y cocina	0,384%	\$ 37.864,45	\$ -	\$ -	\$ 11.359,33	\$ 11.359,33	\$ 11.359,33	\$ -	\$ -	\$ 1.893,22	\$ -	\$ -
9.3 Revoque grueso int. Comun	1,276%	\$ 125.842,79	\$ -	\$ -	\$ 25.166,56	\$ 37.752,84	\$ 62.921,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9.4 Entabaco de yeso	0,640%	\$ 63.128,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.938,51	\$ 12.625,67	\$ 12.625,67
9.5 Emplicado unico en viga V2	0,080%	\$ 4.925,18	\$ -	\$ -	\$ 492,52	\$ 985,04	\$ 985,04	\$ -	\$ -	\$ 492,52	\$ 246,26	\$ 246,26
9.6 Emplicado burlock en muro	0,194%	\$ 19.143,45	\$ -	\$ -	\$ 1.914,54	\$ 3.829,09	\$ 3.829,09	\$ -	\$ -	\$ 1.914,54	\$ 957,27	\$ 957,27
9.7 Emplicado de aluminio	0,008%	\$ 955,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111,05	\$ 55,53	\$ 55,53
CH. CIVIL PARIETI CARPINTERIA												
10. PARRISOS	0,319%	\$ 31.494,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.268,82	\$ 15.747,05	\$ 4.724,12

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
8.3	Zocalo cerámico int de la vivienda	33,472	m²	\$	\$	10,041.86	\$	6,894.57	\$
8.4	Zocalo imp. Exterior con hidrofugo 5 cm de esp 0,30 m de altura	14,362	m²	\$	\$	5,744.87	\$	718.11	\$
8.5	Revestimiento cerámico monococion esmaltado 0,20 x 0,20 bar	70,766	m²	\$	\$	21,230.01	\$	14,153.34	\$
REVOQUES									
9.1	Revoque grueso exterior e = 2,5 cm	162,142	m²	\$	\$	8,107.11	\$	-	\$
9.2	Revoque grueso int con hidrof. birevest. Baño y cocina	47,330	m²	\$	\$	2,366.63	\$	-	\$
9.3	Revoque fino int. Común	193,951	m²	\$	\$	30,790.29	\$	-	\$
9.4	Entucado de yeso	77,229	m²	\$	\$	76,975.72	\$	-	\$
9.5	Empacado durlock en viga V2	615.65	m²	\$	\$	23,168.71	\$	15,445.80	\$
9.6	Empacado durlock en muros	2,393.18	m²	\$	\$	615.65	\$	307.82	\$
9.7	Guardacomo de aluminio	69.41	m	\$	\$	2,393.18	\$	1,196.59	\$
CARPINTERIA									
10.1	P1 2.10 x 090 (Hoja chapa nº 20, inyect. Marco chap nº 18	39,367	m²	\$	\$	7,873.63	\$	19,663.82	\$
10.2	P2 2.1 x 0.8 hoja placa marco metalico ch nº 18	64,620	m²	\$	\$	12,924.04	\$	32,310.09	\$
10.3	P3 2.10 x 0.90 hoja ch marco metal ch nº 18	39,367	m²	\$	\$	7,873.63	\$	19,663.82	\$
10.4	V2 1.50 x 1.6 hoja y marco aluminio linea herrero con rediza VIF sl	4,542	m²	\$	\$	4,542.13	\$	-	\$
10.5	V4 1.20 x 1.60 hoja y marco de Al con rediza V1 sup sl correspond	11,582.44	m²	\$	\$	11,582.44	\$	-	\$
10.6	V0.60 x 0.90 hoja y marco Al linea Herrero s/correspondia	18,519.72	m²	\$	\$	1,851.97	\$	-	\$
10.7	PV hoja ch nº 20 invec marco ch nº 18 + ventana ch 18 s/corres	52,123.93	m²	\$	\$	5,555.92	\$	-	\$
INSTALACION SANITARIA									
11.1	Base de cloaca (cañen y acc. En polietileno)	41,875	u	\$	\$	-	\$	20,937.63	\$
11.2	Agua caliente y fría (cañeria y acc fusion - siedo tram	95,730	u	\$	\$	-	\$	38,292.26	\$
11.3	Colector de tanque de reserva	18,898	u	\$	\$	1,889.88	\$	1,889.88	\$
11.4	Tanque de reserva polietileno tincapa	40,611	u	\$	\$	-	\$	-	\$
11.5	Anf. Grif y colocacion	121,110	u	\$	\$	24,222.15	\$	24,222.15	\$
11.6	Camata d inspeccion	14,967	u	\$	\$	4,397.57	\$	4,397.57	\$
11.7	Ventilacio Cl	14,665	u	\$	\$	4,399.71	\$	4,399.71	\$
11.8	Enlace a conexon de cloaca	34,658	u	\$	\$	10,397.44	\$	3,465.81	\$
11.9	Desague pluvial 2 BBA	26,294	u	\$	\$	-	\$	-	\$
INSTALACION ELECTRICA									
12.1	Carterias y cajas	39,003	u	\$	\$	7,800.63	\$	7,800.63	\$
12.2	Cableado lavas y tomas	62,668	u	\$	\$	18,800.48	\$	18,800.48	\$
12.3	Tablero e interruptores	22,156	u	\$	\$	6,646.96	\$	6,646.96	\$
12.4	Pilastra medicon vivienda	40,094	u	\$	\$	-	\$	-	\$
INSTALACION DE GAS									
13.1	Carterias y lavas de paso intimas	39,943	u	\$	\$	-	\$	-	\$
13.2	Cañeria ext. Gabinete y regulador a conectar a red de gas natura	40,126	u	\$	\$	-	\$	-	\$
13.3	Rejilla de aporte de aire	10,475	u	\$	\$	1,047.53	\$	1,047.53	\$
13.4	Ventilacion cocina y cañeron	12,894	u	\$	\$	1,289.41	\$	3,888.23	\$
ANTEPECHOS									
14.1	Antepecho de hormigon armado	21,197	u	\$	\$	2,119.79	\$	6,359.38	\$
CIELOSOS									
15.1	Chicotado sobre losa	30,040	u	\$	\$	3,004.08	\$	9,012.23	\$
15.2	Cieloraso aplicado de yeso	66,507	m²	\$	\$	6,650.75	\$	19,952.25	\$
PINTURAS									
16.1	Antioxido carpinteria metalica	3,629	u	\$	\$	907.34	\$	907.34	\$
16.5	Pintura latex exterior	129,555	u	\$	\$	32,389.67	\$	84,779.34	\$
16.6	Latex en Cielorastos	66,693	u	\$	\$	17,173.39	\$	17,173.39	\$
16.7	Numeracion de viviendas	1,315	u	\$	\$	-	\$	-	\$
VARIOS									
17.1	Vitrinos (fija) espesor minimo 3mm	30,482	u	\$	\$	-	\$	-	\$
17.2	Vitrinos de 4mm tipo fantasia bajo	1,273	u	\$	\$	-	\$	-	\$
17.3	Limpieza de obra	26,386	u	\$	\$	-	\$	-	\$
URBANIZACION									
1.1	Apertura de cunetas tipo I excavacion	625.48	m	\$	\$	1,250.96	\$	625.48	\$
1.1.1	Rejas para alcantarillas (1,30x0,60)	1,260.49	u	\$	\$	2,520.98	\$	1,260.49	\$
1.1.2	Arbolado urbano	1,056.04	u	\$	\$	2,112.08	\$	1,056.04	\$
1.1.3	Ejecucion de puentes, peatonales sobre cunetas	975.49	u	\$	\$	1,950.98	\$	975.49	\$
RED DE CLOACAS									
A	EXCAVACION	15,033	m	\$	\$	3,006.65	\$	1,503.33	\$
1	RELLENO DE 1ª ETAPA	1,479	m	\$	\$	2,958.20	\$	1,479.60	\$
3	RELLENO DE 2ª ETAPA	563.76	m	\$	\$	1,127.52	\$	563.76	\$
4	Retiro de material sobr.	5,300.46	m	\$	\$	1,060.09	\$	530.05	\$
B	MATERIALES: PROVISION DE CAMERIAS	1,166.90	m	\$	\$	2,333.80	\$	1,166.90	\$
C	COLOCACION DE CAMERIAS	1,970.25	m	\$	\$	3,940.49	\$	1,970.25	\$
D	ECOS DE REGISTRO (incluye cámara, losa, marco y tapa HD)	71.34	u	\$	\$	142.67	\$	71.34	\$
E	CONEXIONES DOMICILIARIAS	48,345.89	m	\$	\$	9,669.18	\$	4,834.59	\$
F	EMPALMES A BR EXISTENTES	291.99	m	\$	\$	583.99	\$	291.99	\$
G	RED ELECTRICA	765.72	m	\$	\$	2,297.15	\$	1,531.43	\$
700	Repaso de PAVIS	280.76	m	\$	\$	842.29	\$	561.52	\$
701	Empalme de PAVIS	280.76	m	\$	\$	842.29	\$	561.52	\$

07


S.S.D.U.y.v.
ACU N° 1361 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: Mendoza
 MUNICIPIO: Godoy Cruz
 LOCALIDAD: Distrito Presidente Sarmiento
 LICITACION PUBLICA Expte. N°: 3600/G/12
 DENOMINACION OBRA: Construcción Barrio LA ESPERANZA IV
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 55
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: calle Lorenzo Soler s/n° esquina calle N° 12
 CUOT: en trámite
 PLAZO DE OBRA: 12 meses
 PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Construcción de Viviendas \$ 23.636.500,00
 TOTAL PROYECTO \$ 23.636.500,00

Item	Código	ITEMS DE OBRA	Un.	Precio Total	Incidencia %	30 días	60 días	90 días	120 días	150 días	180 días	210 días	240 días	270 días	300 días	330 días	360 días
1	1000	TRABAJOS PRELIMINARES															
1.1	1000	Preparación y Esqueleto	m2	\$ 113.078,43	0,46%	10%		20%		20%	10%						
1.2	1410	Desmonte sin retiro de material en franja de viviendas para fondo de lote	m3														
1.3	1413	Retiro estabilizado en franja de viviendas	m3					20%									
2	1010	Excavación para zapatas y bases	m3	\$ 106.221,22	0,45%	10%		20%		20%	10%						
3	1021	Formigón de limpieza, 150 kg/m3, f = 5 cm	m3	\$ 155.652,14	0,65%	10%		20%		20%	10%						
3.1	1021	Zanate contras, inc. Viga de fundación (350 kg)	m3	\$ 971.350,69	3,85%	10%		20%		20%	10%						
3.2	1053	Bases	m3	\$ 103.260,55	0,41%	10%		20%		20%	10%						
3.3	1053	Vigas de Fundación VF	m3	\$ 68.834,69	0,28%	10%		20%		20%	10%						
3.4	1061	Viga de Fundación VF1	m3	\$ 906,51	0,003%	10%		20%		20%	10%						
3.4	1102	Viga H* V - VV - 4 Ø 8mm, est. Ø 6mm c/15 cm, n° 350 kg	m3	\$ 353.774,18	1,50%	10%		20%		20%	10%						
3.5	1917	Viga de Cálculo V1 - 20x12 + 20x10 - 20x8 - est. 208 c/15 cm	m3	\$ 34.061,38	0,14%	10%		20%		20%	10%						
3.6	1969	Viga de Cálculo V2 - 30x12 + 20x10 + 20x8 - est. 208 - est. 206 c/15 cm	m3	\$ 98.240,52	0,40%	10%		20%		20%	10%						
3.7	1917	Viga de Cálculo V3 - V1 - 30x8 - 20x8 - est. 208 c/15 cm	m3	\$ 52.967,13	0,22%	10%		20%		20%	10%						
3.8	1804	Viga de Cálculo VD	m3	\$ 14.636,52	0,06%	10%		20%		20%	10%						
3.8	1804	Viga de Cálculo VV1 - VVD	m3	\$ 701,41	0,003%	10%		20%		20%	10%						
3.9	1121	Losas tanque de agua, 350 kg, e = 12 cm, Ø 6mm c/15 cm, rep. Ø 6mm c/20 cm	m3	\$ 65.786,21	0,28%	10%		20%		20%	10%						
3.10	1124	Losas maciza aleros, 350 kg, e = 12 cm, Ø 6mm c/10 cm, rep. Ø 6mm c/20 cm	m3	\$ 140.131,31	0,58%	10%		20%		20%	10%						
3.10	1124	Losas maciza aleros, 350 kg, e = 15 cm, Ø 8mm c/10 cm, rep. Ø 8mm c/20 cm	m3	\$ 118.617,54	0,50%	10%		20%		20%	10%						
3.11	1072	Columna tipo CV (18 x 18 cm - 4 Ø 8mm, est. Ø 6 mm c/15 cm) 350 kg	m3	\$ 495.312,41	1,84%	10%		20%		20%	10%						
3.12	1912	Columna tipo CT (18 x 18 cm - 4 Ø 10mm, est. Ø 6 mm c/15 cm) 350 kg	m3	\$ 172.032,47	0,73%	10%		20%		20%	10%						
3.13	1077	Columna tipo CV2	m3	\$ 7.384,36	0,03%	10%		20%		20%	10%						
3.14	1912	Columna tipo CT	m3	\$ 100.500,01	0,42%	10%		20%		20%	10%						
4	1136	Mampostería (A = 0,20 m)	m2	\$ 1.651.892,55	6,98%	10%		20%		20%	10%						
4.2	1135	Mampostería (A = 0,17 m)	m2	\$ 96.982,02	0,41%	10%		20%		20%	10%						
4.3	1142	Mampostería (A = 0,19 m)	m2	\$ 1.608.200	6,41%	10%		20%		20%	10%						
4.4	1946	Trabaje concreto	m2	\$ 210.220,48	0,85%	10%		20%		20%	10%						
5		ALISACIONES															
5.1	1126	Poliéstero de 200 micrones bajo fundaciones y rvk + 1m en altura de vivienda	m2	\$ 62.134,39	0,28%	10%		20%		20%	10%						
5.2	1127	Alisación horizontal de concreto hidráulico (cementoso 500 kg)	m2	\$ 201.335,57	0,85%	10%		20%		20%	10%						
5.3	1218	Alisación Vertical azoatado concreto exterior (cementoso 500 kg)	m2	\$ 303.964,99	1,28%	10%		20%		20%	10%						
5.4	1218	Alisación Vertical azoatado concreto batafeocina h:2,10 m (cementoso 500 kg)	m2	\$ 63.675,61	0,27%	10%		20%		20%	10%						
6		CUBIERTA DE TECHO															
6.1	1176	Losas alivianada L2 tipo Pizar serie 2a	m2	\$ 875.465,17	3,70%	10%		20%		20%	10%						
6.2	1175	Losas alivianada L3 tipo Pizar serie 1a	m2	\$ 610.425,17	2,43%	10%		20%		20%	10%						
6.3	2002	Alisación térmica e hidráulica sobre cubierta de losa alivianada	m2	\$ 683.135,17	2,88%	10%		20%		20%	10%						
6.4	2004	Alisación hidráulica sobre aleros de pizar	m2	\$ 29.562,85	0,13%	10%		20%		20%	10%						
6.5	2004	Alisación hidráulica sobre losa T* A*	m2	\$ 6.527,42	0,03%	10%		20%		20%	10%						
6.6	S/C	Gotero de chapas subvanzada perimetral	m1	\$ 38.882,00	0,16%	10%		20%		20%	10%						
7		CONTRAPISOS															
7.1	1226	Contrapiso interior, incluye casa de piso de limpieza	m2	\$ 376.342,41	1,60%	10%		20%		20%	10%						
7.2	1211	Vereda perimetral - ancho 0,50 x 0,10 esp. (250 kg cementoso)	m2	\$ 99.416,21	0,42%	10%		20%		20%	10%						
7.3	1437	Vereda acceso vv. - ancho 1,00 x 0,10 esp. (250 kg cementoso)	m2	\$ 62.210,18	0,26%	10%		20%		20%	10%						



Lic. OMA RIZARISI
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda


S.S.D.U.y.v.
Nº 1361 14
ACU

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: Mendoza
MUNICIPIO: Godoy Cruz
LOCALIDAD: Distrito Presidente Sarmiento
LICITACION PUBLICA Expte. Nº: 3500/G/12
DENOMINACION OBRA: Construcción Barrio LA ESPERANZA IV
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 55
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: calle Lorenzo Soler s/nº esquina calle Nº 12
CUIT: en trámite
PLAZO DE OBRA: 12 meses
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Construcción de Viviendas \$ 23.636.500,00
TOTAL PROYECTO \$ 23.636.500,00

Item	Código	ITEMS DE OBRA	Un.	Precio Total	Incidencia %	30 días	60 días	90 días	120 días	150 días	180 días	210 días	240 días	270 días	300 días	330 días	360 días	
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS																		
8.1	1285	Piso cerámico monococión esmaltado antideslizante 0.20 x 0.20 (baño)	m2	\$ 42.507,81	0,18%							10%	20%	20%	20%	20%	20%	10%
8.2	1285	Piso cerámico monococión esmaltado interior de la vivienda	m2	\$ 510.113,13	2,16%							10%	20%	20%	20%	20%	20%	10%
8.3	1300	Zocales cerámicos monococión exterior de la vivienda	m	\$ 129.160,74	0,53%							10%	20%	20%	20%	20%	20%	10%
8.4	1230	Zocales impermeable exterior chiselado, 5 cm de espesor, 0,30 m de altura	m2	\$ 56.416,93	0,24%							10%	20%	20%	20%	20%	20%	10%
8.5	1295	Revestimiento cerámico monococión esmaltado 0.20 x 0.20 (baño, cocina y lavadero)	m2	\$ 277.831,78	1,18%							10%	20%	20%	20%	20%	20%	10%
REVOQUES																		
9.1	1219	Revoque grueso exterior, c.a. 2,50 cm.	m2	\$ 635.824,07	2,63%				10%	20%								
9.2	1217	Revoque grueso interior con hidrologo bajo revestimiento. Baño y cocina	m2	\$ 182.982,33	0,77%				10%	20%								
9.3	1222	Revoque grueso interior común	m2	\$ 589.886,59	2,59%				10%	20%								
9.4	1233	Enlucido de yeso	m2	\$ 255.354,05	1,05%				10%	20%								
9.5	S/C	Emalado durlock en vira V2	m2	\$ 23.373,05	0,10%				10%	20%								
9.6	S/C	Emalado durlock en muros	m2	\$ 93.586,34	0,40%				10%	20%								
9.7	S/C	Guardacanto de aluminio	u	\$ 2.676,39	0,01%				10%	20%								
CARPINTERIA																		
10.1	S/C	P1 - 2,10 x 0,90 (hoja chapa Nº20, inyec., marco chapa nº 18) + panto fijo vidriado	u	\$ 152.465,30	0,65%						5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	25%
10.2	S/C	P2 - 2,10 x 0,60 (hoja placa, marco chapa nº 16 y vidrio fijo superior)	u	\$ 240.292,14	1,02%						5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	25%
10.3	2005	P3 - 2,10 x 0,90 (hoja placa, marco chapa nº 18 y vidrio fijo superior)	u	\$ 165.364,14	0,69%						5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	25%
INSTALACION SANITARIA																		
INSTALACION SANITARIA																		
11.1	S/C	Base de Cisternas (carterías y accesorios en polipropileno)	gl	\$ 181.591,97	0,88%				10%	20%								
11.2	S/C	Agua caliente y fría (carterías y accesorios fusión - sello RAM)	gl	\$ 369.410,46	1,56%				10%	20%								
11.3	S/C	Conector de Trazado de Trazado	gl	\$ 72.927,74	0,31%													
11.4	S/C	Trazado de Trazado de Trazado	gl	\$ 157.486,60	0,67%													
11.5	S/C	Accesorios, cisternas y cisternas	gl	\$ 488.142,58	2,11%													
11.6	S/C	Cámara de inspección	gl	\$ 86.605,76	0,37%													
11.7	S/C	Ventilación cámara de inspección	gl	\$ 84.524,86	0,37%													
11.8	S/C	Enchufe a coqueado de clases	gl	\$ 153.740,59	0,67%													
11.9	S/C	Desague pluvial (2 BOA)	gl	\$ 101.467,30	0,43%													
INSTALACION ELECTRICA																		
12.1	222	Cartería y cajas	gl	\$ 156.507,42	0,64%													
12.2	225	Cableado, líneas y tomacorrientes	gl	\$ 241.827,60	1,02%													
12.3	S/C	Tableros e interruptores	gl	\$ 85.456,86	0,36%													
12.4	S/C	Placa medición vivienda	gl	\$ 154.719,15	0,65%													
INSTALACION DE GAS																		
13.1	S/C	Cartería y llaves de paso internas	gl	\$ 154.134,77	0,65%													
13.2	S/C	Cartería exterior, gabinete y regulador e conectar a red de gas natural	gl	\$ 154.840,89	0,66%													
13.3	S/C	Rejillas de aporte de aire	gl	\$ 40.422,50	0,17%													
13.4	S/C	Ventilaciones cocina y calefón	gl	\$ 46.756,49	0,21%													
ANTEPECHOS																		
14	1139	Antepecho de hormigón armado	m	\$ 82.165,02	0,35%													
CIELORRASOS																		
15																		



Lic. OMAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D.U.Y.V. N° 1361 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: Mendoza
 MUNICIPIO: Godoy Cruz
 LOCALIDAD: Distrito Presidente Sarriento
 LICITACION PUBLICA Expte. N°: 3500/G/12
 DENOMINACION OBRA: Construcción Barrio LA ESPERANZA IV
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 55
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: calle Lorenzo Soler s/n esquina calle N° 12
 CUJIT: en trámite
 PLAZO DE OBRA: 12 meses
 PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Construcción de Viviendas \$ 23.636.500,00
 TOTAL PROYECTO \$ 23.636.500,00

Item	Código	ITEMS DE OBRA	Un.	Precio Total	Incidenca %	30 días	60 días	90 días	120 días	150 días	180 días	210 días	240 días	300 días	360 días	380 días
15		Pedregal K10 Ø 13 mm	m	126.573,77	0,54%											
16		Kit de medición de O.S.M. S.A.	u	40.986,19	0,17%											
17		Asfálticos	m2	4.649,14	0,02%											
21		RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO														
700		Replanteo	m	15.311,17	0,06%											
701		Excavación	m3	2.303,58	0,01%											
702		Fundación	m3	10.276,06	0,04%											
709		Columna acero MN 580 susp. RET = c/ herrajes y morsaletia	u	118.792,39	0,50%											
707		Columna acero MN 580 retenc. RBT = c/ herrajes y morsaletia	u	40.417,91	0,17%											
708		Columna acero MN 580 susp. c/ deriv. octava RBT = c/ herrajes y morsaletia	u	21.085,04	0,09%											
709		Columna acero MN 580 retenc. c/ deriv. octava RBT = c/ herrajes y morsaletia	u	42.185,93	0,18%											
714		Columna hormigón 8/800 ret. y ochava	u	12.234,92	0,05%											
715		Riendas RBT	m	7.100,80	0,03%											
716		Conductores para líneas de red de BT 3*95+50+25AP	m	31.742,46	0,13%											
715		Conductores para líneas de red de BT 3*70+50+25AP	m	72.435,51	0,31%											
721		Luminarias RBT = 150 W vapor de Na	u	76.331,98	0,32%											
721		Comanda AP	u	16.137,16	0,07%											
		Morsaletia	u	2.686,17	0,01%											
		Derivante línea existente	gl	6.715,42	0,03%											
		Conductor arstafco eléctrico AP	gl	4.487,59	0,02%											
		Puesta a tierra en columnas	u	22.190,90	0,09%											
		Brazo MN27	u	67.703,33	0,28%											
		Cajas de medición en altura para 3 medidores	u	90.365,58	0,37%											
		Cajas de medición en altura para 6 medidores	u	44.493,48	0,18%											
		Acomodada cabina telefónica sistema prepaid	u	45.973,06	0,19%											
22		RED ELECTRICA MT														
700		Replanteo	m	3.223,41	0,01%											
701		Excavación	m3	3.447,26	0,01%											
704		Fundación	m3	5.820,03	0,02%											
		SET CANISO completa con kit 160 KVA	u	174.548,40	0,74%											
		Columna 12/1200 ret. c/ herrajes y morsaletia	u	23.612,87	0,10%											
		Riendas RBT	m	1.157,36	0,00%											
		Conductor para MT AL 25 mm	m	6.962,85	0,03%											
23		RED DE GAS														
1		Excavaciones	m	114.129,30	0,48%											
2		Relleno de 1º etapa	m	26.837,84	0,11%											
3		Relleno de 2º etapa	m	22.344,32	0,09%											
4		Retiro de material sobrante	m	12.485,27	0,05%											
5		cañeria polietileno Ø 50 mm	m	19.444,38	0,08%											
6		cañeria polietileno Ø 63 mm	m	12.536,42	0,05%											
7		cañeria polietileno Ø 90 mm	m	13.160,52	0,05%											
8		mano de obra	m	88.520,54	0,35%											
9		malta defectora	m	4.087,83	0,02%											
10		valvula Ø 50 mm	u													
11		T Ø 180 mm / 90 mm EF	u	400,16	0,00%											
12		T Ø 63 mm / 90 mm	u	28,11	0,00%											
13		T Ø 90 mm / 90 mm	u	49,11	0,00%											
14		T Ø 30 mm / 90 mm	u	58,22	0,00%											
15		T Ø 50 mm / 90 mm	u	228,31	0,00%											
16		CUBA Ø 90 mm / 90 mm EF	u	240,31	0,00%											
17		SOCCO Ø 50 mm / 90 mm EF	u	208,59	0,00%											
18		SOCCO Ø 63 mm	u	208,59	0,00%											



Lic. OMAR PARISI
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D.U.V.
ACU. N° 361 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: Mendoza
 MUNICIPIO: Godoy Cruz
 LOCALIDAD: Distrito Presidente Sarmiento
 LICITACION PUBLICA Expte. N°: 3500/G/12
 DENOMINACION OBRA: Construcción Barrio LA ESPERANZA IV
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 55
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: calle Lorenzo Soler s/nr esquina calle N° 12
 CUIT: en tramite
 PLAZO DE OBRA: 12 meses
 PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:	
Construcción de Viviendas	\$ 23.636.500,00
TOTAL PROYECTO	\$ 23.636.500,00

Item	Código	ITEMS DE OBRA	Un.	Precio Total	Incidencia %	30 días	60 días	90 días	120 días	150 días	180 días	210 días	240 días	270 días	300 días	330 días	360 días	
19		Tapa Ciega Ø 50 mm	u	78,21	0,00%													
20		Tapa Ciega Ø 63 mm	u	44,35	0,00%													
21		Tapa Ciega Ø 90 mm	u	55,45	0,00%													
22		emaltadas (inc. Retina pavimentos)	u	93,626.91	0,15%													
23		Cruce de cable según especificaciones ECOGAS	m2	2.486,65	0,07%													
24		servicio domiciliario (no incluye gabinete)	u	46.606,91	0,27%													
CAMARA DE SEGURIDAD																		
24	700	Replantes	m	447,60	0,00%													
1	701	Excavación	m3	223,65	0,00%													
1,3	704	Formas	m3	447,60	0,00%													
1,4		Colado concreto según especificaciones	u	16.006,62	0,07%													
1,5		Cámaras de vidrio	u	81.730,71	0,26%													
1,6		Provisión de cabinets UPS	u	22.198,76	0,09%													
1,7		Cableado cámara y UPS	m	447,60	0,00%													
1,8		Puesta a tierra en columnas	para	892,39	0,00%													
1,9		Conexión a red eléctrica existente	u	1.119,24	0,00%													
MUROS DE CONTENCIÓN																		
25	1010	Excavación manual fundación muro	m3	13.316,55	0,06%													
1,2	1021	Formación de limpieza	m3	20.245,01	0,08%													
1,3	s/c	Horizontación zanaja de fundación de muro	m3	84.780,34	0,36%													
1,4	1027	FF AA' abrigados	m3	265.037,83	1,12%													
1,5	1129	Pinura asfáltica	m2	18.301,27	0,08%													
1,6	s/c	Carbo de granite	m3	1.629,21	0,01%													
MOVIMIENTO DE SUELOS																		
26	1414	Desmonte con retro de material	m3	852.122,75	3,61%													
1,8	1413	Relevo con aparcé de material	m3	1.241.630,98	5,26%													
1,9	1411	Relevo sin aparcé de material	m3	109.656,70	0,46%													

2,51%	8,35%	9,77%	8,34%	9,42%	9,42%	10,90%	9,30%	7,35%	8,35%	11,24%	9,14%	5,32%
2,51%	10,86%	20,63%	28,97%	38,39%	49,29%	56,55%	65,54%	74,30%	85,54%	94,69%	100,00%	100,00%
\$ 592.402,60	\$ 1.974.398,71	\$ 2.308.955,06	\$ 1.970.800,84	\$ 2.226.046,74	\$ 2.377.380,58	\$ 2.185.187,22	\$ 1.740.222,81	\$ 1.973.703,61	\$ 2.655.682,11	\$ 2.160.200,34	\$ 1.257.633,95	\$ 23.636.500,00
\$ 592.402,60	\$ 2.566.801,31	\$ 4.875.456,37	\$ 6.846.257,21	\$ 9.072.303,95	\$ 11.649.694,93	\$ 13.848.871,75	\$ 17.662.803,97	\$ 20.218.696,08	\$ 22.378.866,42	\$ 23.636.500,00		

AVANCE MENSUAL	
AVANCE ACUMULADO	
CERTIFICACION MENSUAL	
CERTIFICACION ACUMULADA	

Lic. OMAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I
PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: GODOY CRUZ
LICITACION PUBLICA Nº : 3863-G-2012
DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION CONJUNTO RESIDENCIAL ALTO AVELLANEDA
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 18 VIVIENDAS
UBICACION DE LA OBRA: LEANDRO N. ALEM 1477 - B° ALTO AVELLANEDA - DISTRITO LAS TORTUGAS - GODOY CRUZ - MENDOZA
PLAZO DE OBRA: 10 MESES
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TECHO DIGNO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Construcción de Viviendas
TOTAL PROYECTO
8.032.490,98 \$
8.032.490,98 \$

Table with columns: RUBRO, INCIDENCIA, MONTO TOTAL DEL RUBRO, MES 1, MES 2, MES 3, MES 4, MES 5, MES 6, MES 7, MES 8, MES 9, MES 10. Rows include various construction items like 'Programa de repavimentación', 'Fuerza y transporte', 'Estructuras', etc.

Lic. O
PRE
stituto Pro

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - DEPARTAMENTO GODOY CRUZ

PROVINCIA: MENDOZA

LOCALIDAD: DISTRITO PRESIDENTE SARMIENTO - DEPARTAMENTO GODOY CRUZ

LICITACION PUBLICA N°: 789/G/2013

DENOMINACION OBRA: BARRIO PARQUE OESTE (100 VIVIENDAS)

UBICACION DE LA OBRA: calle LOS NIHULES s/n° esquina LOS JACARANDAES

PLAZO DE OBRA: 9 (nueve) MESES

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LINEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas	\$	40.302.733,74
TOTAL PROYECTO	\$	40.302.733,74

Descripción	Rubro	%	PLAZO DE OBRA EN MESES								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
VIVIENDA PROTOTIPO P.V.5 (CANTIDAD 97)											
TRABAJOS PRELIMINARES											
Preparación y replanteo	\$	145.598,23	100%								
Desmonte sin refiro de material en franja de vivienda para fondo de lote	\$	65.779,20	50%								
Releño estabilizado en franja de viviendas	\$	352.815,73	30%	50%							
HORMIGONES											
Hormigon de limpieza 150 kg/m3 e-5cm	\$	185.377,76	0,497%	33%							
Placa de Fundación escalado (incluido vaciado perimetral)	\$	2.702.927,32	7,246%	25%							
FABRICACION EN TALLER DE SISTEMA CONSTRUCTIVO											
Fabricación y acople en taller de estructuras, paneles de muros, carpinterías, accesorios de cerramiento	\$	16.172.714,49	43,355%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Traslado y acople en obra de estructuras, paneles de muros y techos, carpinterías y accesorios.	\$	361.765,55	0,986%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Montaje en obra de sistema prefabricado (muros-vallados techo-carpinterías-accesorios)	\$	1.372.393,41	3,619%	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
ASLACIONES											
Pavimentado de 200 micrones bajo, fundaciones y vlv+ 1 m en suela de vlv	\$	110.628,65	0,297%	25%							
CONTREPEROS											
Vaciado acceso vlv. - ancho 1,00 x 0,10 esp(200kg cemento /m3)	\$	143.488,19	0,401%								23%
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS											
Piso cerámico monococión esmaltado antideslizante 0,20x0,20(bravo)	\$	68.760,17	0,184%		10%	15%	15%	15%	15%	15%	25%
Piso cerámico monococión esmaltado lustrado de la vivienda	\$	863.019,26	2,311%		10%	15%	15%	15%	15%	15%	25%
Zoclo madera interior de la vivienda	\$	143.488,19	0,401%		10%	15%	15%	15%	15%	15%	25%
Revestimiento monococión esmalt(0,20x0,20)baño, cocina y lavadero	\$	318.735,45	1,010%		10%	15%	15%	15%	15%	15%	25%
REVESTIMIENTOS YESO											
Emplicado durlock en muros (sin estructura)	\$	1.267.744,67	3,389%				20%	20%	20%	20%	15%
INSTALACION SANITARIA											
Base de cloacas (cañerías y accesorios en polipropileno)	\$	254.148,93	0,681%		10%	15%	15%	15%	15%	15%	25%
Agua caliente y fría (cañerías y accesorios fusión - sello IRAM)	\$	430.354,79	1,154%				15%	15%	15%	15%	25%
Colector de tanque de Reserva	\$	119.598,55	0,321%								25%
Tanque de reserva polietileno fitecapa	\$	238.197,11	0,641%								25%
Antifugas, gñerías y Colocación	\$	741.511,04	1,988%								10%
Camara de inspeccion	\$	134.548,37	0,361%								50%
Ventilación cámara de inspección	\$	92.698,88	0,248%								50%
Enlace a conexión de cloacas	\$	221.257,33	0,583%								25%
Desague pluvial (2 BDA)	\$	164.448,01	0,441%								30%
INSTALACION ELECTRICA											
Cañerías y cajas	\$	153.483,08	0,425%								10%
Cableado llaves y tomas	\$	412.615,01	1,105%								20%
Tableros intermedios	\$	143.518,26	0,385%								25%
Mastra medición vivienda	\$	260.126,86	0,697%								50%
INSTALACION DE GAS											
Cañerías y llaves de paso internas	\$	242.187,07	0,645%				20%	20%	20%	20%	25%
Cañerías ext. gabinete y regulador a conectar a red de gas natural	\$	245.177,04	0,657%								25%
Regilla de soporte de arte	\$	58.809,31	0,152%								50%



Lic. OMAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D.U.V.V
14
TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PROVINCIA: MENDOZA
LOCALIDAD: DISTRITO PRESIDENTE SARMIENTO - DEPARTAMENTO GODOY CRUZ
LICITACION PUBLICA Nº: 7691G/2013
DENOMINACION OBRA: BARRIO PARQUE OESTE (100 VIVIENDAS)
UBICACION DE LA OBRA: calle LOS NIHUILLES sin° esquina LOS JACARANDAES
PLAZO DE OBRA: 9 (nueve) MESES
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:

	MONTO
Construcción de Viviendas	\$ 40.302.733,74
TOTAL PROYECTO	\$ 40.302.733,74

Descripción	\$ Rubro	% Incd.	PLAZO DE OBRA EN MESES																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9								
Ventilación cocina y celdón	\$ 77.738,06	0,208%																	
PINTURA																			
Anticorros carpintería metálica	\$ 11.949,82	0,040%																	
Esmalte sintético en carpintería metálica	\$ 50.829,29	0,136%																	
Esmalte sintético en carpintería de madera	\$ 74.749,10	0,200%																	
Pintura latex interior	\$ 843.169,81	2,260%																	
Pintura latex exterior	\$ 454.474,51	1,216%																	
Numaración de viviendas	\$ 8.669,88	0,024%																	
VARIOS																			
Limpieza de obra	\$ 80.729,02	0,216%	5%	5%	5%	10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
LA VIVIENDA PROTOTIPO (L.P.V.2) (CANTIDAD 03)																			
TRABAJOS PRELIMINARES																			
Preparación y replanteo	\$ 5.077,90	0,014%	100%																
Desmonte sin refiro de material en franja de vivienda para fondo de lote	\$ 2.279,87	0,006%	50%	50%															
Releño estabilizado en franja de viviendas	\$ 12.228,41	0,033%	30%	50%	20%														
HORMIGONES																			
Hormigón de limpieza 150 kg/m3 e=5cm	\$ 6.425,09	0,017%		35%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%
Plata de Fundación escalibulo (incluido veredín perimetral)	\$ 93.692,02	0,251%		25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
FABRICACION EN VALLER DE SISTEMA CONSTRUCTIVO																			
Fabricación y acopio en taller de estructuras, paneles de muros, carpinterías, accesorios de cerramiento	\$ 560.637,69	1,503%		33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%
Trabajo y acopio en obra de estructuras, paneles de muros y techos, carpinterías y accesorios	\$ 12.145,56	0,034%		33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%
Montaje en obra de sistema prefabricado (muros-cubierta techo-carpinterías-accesorios)	\$ 47.968,43	0,128%																	
ASILACIONES																			
Poliuretano de 200 mm en muros y vigas	\$ 3.834,33	0,010%		50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
CONTRAPISO																			
Veredín acceso viv. - ancho (1,00 x 0,10 esp. (250kg cemento / m2))	\$ 5.181,53	0,014%																	
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS																			
Piso cerámico monococión esmalado anticorrosivo 0,20x0,20(baño)	\$ 2.383,50	0,006%																	
Piso cerámico monococión esmalado interior de la vivienda	\$ 30.778,28	0,083%																	
Zoclo madera interior de la vivienda	\$ 5.181,53	0,014%																	
Revestimiento monococión esmalado 0,20x0,20(baño, cocina y lavadero)	\$ 13.057,45	0,036%																	
REVESTIMIENTOS YESO																			
Emplacado ductlock en muros (sin estructura)	\$ 43.339,36	0,118%																	
INSTALACION SANITARIA																			
Base de cloacas (cañerías y accesorios en polipropileno)	\$ 8.208,60	0,024%		25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Agua caliente y fría (cañerías y accesorios fusión - sello (RAM))	\$ 14.922,80	0,040%		25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Colector de lodos de Reserva	\$ 4.145,22	0,011%																	
Tanque de reserva poliuretano fúscapa	\$ 8.208,60	0,022%																	
Atriladores, grifería y Cobocación	\$ 25.700,38	0,069%																	
Camara de inspección	\$ 4.883,38	0,013%																	
Ventilación cámara de inspección	\$ 3.212,55	0,009%																	
Enlace a canonera de cloacas	\$ 7.688,66	0,021%																	
Desague pluvial (2 BDA)	\$ 5.689,68	0,015%																	
INSTALACION ELECTRICA																			
Cañerías y cajas	\$ 5.492,42	0,015%																	
Cableado llaves y tomas	\$ 14.301,02	0,038%																	
Tableros interruptores	\$ 4.974,27	0,013%																	
Placa medición vivienda	\$ 3.015,86	0,024%																	



Lic. OMAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D.U.V.V. 36414

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" PLAN DE TRABAJOS

PROVINCIA: MENDOZA
 LOCALIDAD: DISTRITO PRESIDENTE SARMIENTO - DEPARTAMENTO GODOY CRUZ
 LICITACION PUBLICA N°: 769/G/2013
 DENOMINACION OBRA: BARRIO PARQUE OESTE (100 VIVIENDAS)
 UBICACION DE LA OBRA: calle LOS NIHUILLES s/n° esquina LOS JACARANDAES
 PLAZO DE OBRA: 9 (nueve) MESES
 PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCION:

Construcción de Viviendas	\$ 40.302.733,74
TOTAL PROYECTO	\$ 40.302.733,74

Descripción	\$ Rubro	% Incid.	PLAZO DE OBRA EN MESES									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
INSTALACION DE GAS												
Canchales y lavas de paso interiores	\$ 8.804,08	0,023%										
Canchera ext. gabinete y regulador a conectar a red de gas natural	\$ 8.897,71	0,023%								25%		25%
Redija de aporte de aire	\$ 1.898,99	0,005%									50%	
Ventilacion cocina y calefón	\$ 2.894,39	0,007%										50%
PINTURA												
Anilizado carpintería metálica	\$ 518,15	0,001%								100%		
Esmalte sintético en carpintería metálica	\$ 1.761,72	0,006%										35%
Esmalte sintético en carpintería de madera	\$ 2.890,76	0,007%								40%		30%
Pinura latex interior	\$ 29.223,82	0,076%								40%		30%
Pinura latex exterior	\$ 15.751,84	0,042%								40%		30%
Numeracion de viviendas	\$ 310,89	0,001%										100%
VIARIOS												
Limpieza de obra	\$ 2.738,03	0,008%	5%	5%	5%	10%				15%		15%

Descripción	\$ Rubro	% Incid.	PLAZO DE OBRA EN MESES									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
III- URBANIZACION												
Apertura de cunetas tipo I: excavacion	\$ 45.492,30	0,122%			20%							
Perfilado, compactado y empujado de calles	\$ 527.250,10	1,413%			20%							10%
Ejecución de veredas (a= 1,20 m)	\$ 452.204,50	1,212%			25%							25%
Revestimiento de cunetas	\$ 427.138,50	1,145%			20%							30%
Ejecución de banquetes	\$ 262.003,43	0,720%			20%							30%
Ejecución de cordones	\$ 161.333,33	0,433%			20%							30%
Ejecucion de esquineras de F° en rampas de acceso para minusvalidos	\$ 39.141,03	0,105%								50%		50%
Acanallados	\$ 123.014,42	0,330%								100%		
Rejas para alcantarillas (1,20 x 0,80)	\$ 44.183,43	0,118%								50%		50%
Andalado urbano	\$ 51.829,75	0,139%								50%		50%
Ejecucion puentes peatonales sobre cunetas	\$ 60.517,53	0,162%								50%		50%
IV- RED DE AGUA												
Excavacion	\$ 39.430,28	0,106%								50%		
Relleno de 1° etapa	\$ 43.569,70	0,117%								50%		
Relleno de 2° etapa	\$ 25.491,49	0,069%								50%		
Retiro de material sobrante	\$ 23.846,07	0,063%										100%
C° PVC K10 Ø 90 mm	\$ 47.235,54	0,127%								25%		25%
C° PVC K10 Ø 110 mm	\$ 21.881,34	0,059%								25%		25%
Mano de Obra	\$ 128.164,57	0,339%								25%		25%
Malla electrolitica	\$ 4.904,38	0,013%								25%		25%
Ø 90 mm	\$ 4.715,19	0,013%								25%		25%
Ø 100 mm	\$ 2.760,49	0,007%								50%		50%
Camaras	\$ 2.220,71	0,006%								50%		50%
Mudo Tipo - Solo Mano de Obra	\$ 45.664,23	0,122%								50%		50%
Hidrantes	\$ 17.636,34	0,047%								50%		50%
Camaras auxiliares	\$ 14.457,11	0,039%								50%		50%
Sochileno K10 Ø 13mm	\$ 301.354,88	0,808%								25%		25%
Kit ROSN SA 12'	\$ 53.106,44	0,145%								25%		25%
V- RED DE CLOACAS												
Excavacion	\$ 81.313,40	0,216%								25%		25%
Relleno de 1° etapa	\$ 103.072,54	0,276%								25%		25%
Relleno de 2° etapa	\$ 39.427,18	0,105%								25%		25%
Retiro de material sobrante	\$ 38.540,42	0,103%								25%		25%
PVC CL Ø 160 mm (te)	\$ 81.022,95	0,217%								20%		20%
Mano de Obra	\$ 78.373,44	0,210%								25%		25%
Malla electrolitica	\$ 4.731,27	0,013%								25%		25%
Boca par registro HC 230x300	\$ 145.644,25	0,390%								25%		25%
Conexión D N Ø 110 mm	\$ 385.144,58	1,032%								20%		20%
Empalmes	\$ 3.443,43	0,009%								20%		20%



Lic. OMAR PARISI
 PRESIDENTE H.D.
 INSTITUTO PROVINCIAL de la Vivienda

9

S.S.D.U.V.V.
TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"


PROVINCIA: MENDOZA
LOCALIDAD: DISTRITO PRESIDENTE SARMIENTO - DEPARTAMENTO GODOY CRUZ
LICITACION PUBLICA N°: 769/G/2013
DENOMINACION OBRA: BARRIO PARQUE OESTE (100 VIVIENDAS)
UBICACION DE LA OBRA: calle LOS NIHUILES s/n° esquina LOS JACARANDAES
PLAZO DE OBRA: 9 (nueve) MESES
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:

	MONTO
Construcción de Viviendas	\$ 40.302.733,74
TOTAL PROYECTO	\$ 40.302.733,74

Descripción	Rubro	% Inicid.	PLAZO DE OBRA EN MESES																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9									
VII- O- COMPLEMENTARIA RED ELÉCTRICA																				
Replanteo	\$ 1.776,56	0,005%																		
Excavación	\$ 8.440,56	0,025%																		
Fundación	\$ 19.801,56	0,050%																		
Columna acero MN 530 susp. RBT = chery y morset.	\$ 224.767,79	0,603%																		
Columna acero MI 530 relenc. RBT = chery y morset.	\$ 27.488,43	0,076%																		
Columna acero MI 530 suspendido ochava RBT = chery y mor.	\$ 28.538,04	0,079%																		
Columna acero MI 530 rel. cédem. ochava RBT = chery y mor.	\$ 47.226,58	0,127%																		
Columna hormigón 8'000 ret y ochava	\$ 6.539,04	0,018%																		
Reandas RBT	\$ 8.259,61	0,022%																		
Conductores para líneas de red de B. T. 3'95-50-25AP	\$ 122.353,90	0,338%																		
Condiciones para líneas de red de B. T. 3'35-50-25AP	\$ 67.665,69	0,187%																		
Luminarias RBT = 150W vapor de Na	\$ 148.575,69	0,407%																		
Comando AP	\$ 14.367,35	0,039%																		
Conductor anillado eléctrico AP	\$ 6.969,35	0,019%																		
Puesta a tierra en columnas	\$ 32.873,78	0,088%																		
VIII- O- COMPLEMENTARIA RED DE GAS																				
Excavación	\$ 103.847,56	0,278%																		
Rallado de 1ª etapa	\$ 12.184,87	0,033%																		
Rallado de 2ª etapa	\$ 23.320,56	0,059%																		
Retiro de material sobrante	\$ 5.655,78	0,015%																		
Cañería polietileno Ø 63 mm	\$ 51.371,40	0,135%																		
Mano de obra	\$ 55.342,82	0,151%																		
Malla de acero	\$ 4.256,59	0,011%																		
T derivacion Ø 63 mm	\$ 564,87	0,002%																		
CODO Ø 60 mm	\$ 97,48	0,000%																		
CODO Ø 63 mm	\$ 324,53	0,001%																		
TAPA CIEGA Ø 50 mm	\$ 146,22	0,000%																		
TAPA CIEGA Ø 63 mm	\$ 48,74	0,000%																		
Servicios Domésticos	\$ 68.740,58	0,178%																		
VIII- O- COMPLEMENTARIA MOVIMIENTO DE SUELO																				
Limpieza de terreno	\$ 441.804,49	1,185%																		
Mejoramiento de suelo	\$ 480.880,05	1,289%																		
Integración, aporte de material y compactado	\$ 376.918,54	1,018%																		
TOTAL OBRAS	\$ 37.302.733,74	100,000%																		

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
AVANCE MENSUAL	6,11%	11,27%	11,67%	12,26%	13,45%	13,50%	15,60%	10,53%	5,81%
AVANCE ACUMULADO	6,11%	17,34%	29,05%	41,31%	54,76%	68,26%	83,86%	94,39%	100,00%
AVANCE MENSUAL	\$ 2.279.848,19	\$ 4.204.931,26	\$ 4.852.765,59	\$ 4.574.220,95	\$ 5.016.685,28	\$ 5.035.081,09	\$ 5.820.087,59	\$ 3.529.061,36	\$ 2.650.042,32
AVANCE ACUMULADO	\$ 2.279.848,19	\$ 6.484.779,55	\$ 10.837.575,14	\$ 15.411.796,10	\$ 20.428.481,38	\$ 25.463.562,47	\$ 31.283.650,06	\$ 35.212.691,42	\$ 40.302.733,74




Lic. OMAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D.U.Y.V. ACU No. 136114 PLAN DE TRABAJOS ANEXO I

MUNICIPIO: MENDOZA LOCALIDAD: BUENA NUEVA LICITACION PUBLICA N° 3910 / G / 12 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO SOLARES DE SAN ANTONIO IV CANTIDAD DE VIVIENDAS: 28 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): CALLE N° XVII SN° Y CALLE XVIII SN° PLAZO DE OBRA: 10 MESES PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"


Table with 2 columns: MONTO, MONTOS. Rows: Construcción de Viviendas \$ 9.818.851,00; TOTAL PROYECTO \$ 9.818.851,00

Main project schedule table with columns: N° ITEM, COD. IPV, ITEMS DE OBRA, UD, PRECIO TOTAL, %, MES 1 to MES 10. Includes sections for TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES, HORMIGONES, MAMPOSTERIA, and AISLACIONES.




S.S.D.U.W
1361
14

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Valor Total con Impuesto	Porcentaje
9.3	Revoque grueso interior común	m2	174,284.94	1,775.00	308,200.00	0.00%	308,200.00	10.00%
9.4	Enlucido de yeso	m2	87,576.70	0.8919%	78,000.00	0.00%	78,000.00	25.00%
9.5	S/C Emplacado ductoq en viga V2	m2	15,431.65	0.1512%	2,320.00	0.00%	2,320.00	25.00%
9.6	S/C Emplacado ductoq en muros	m2	9,519.41	0.0868%	820.00	0.00%	820.00	25.00%
9.7	S/C Guardacanto de aluminio	un	1,223.82	0.0125%	150.00	0.00%	150.00	25.00%
10	CARPINTERIA							
10.1	S/C P1 - 2.10 x 0.90 (hoja: ch. N° 20 Inyecz marco chm*18)+patio fijo vidriado	un	72,883.00	0.60%	43,700.00	0.00%	43,700.00	20.00%
10.2	S/C PV (hoja: ch. N° 20 Inyecz / marco ch. N° 18 +vent. Ch 18) según correspond	un	98,499.28	0.00%	20,000.00	0.00%	20,000.00	20.00%
10.3	2005 P2 - 2.10 x 0.80 (hoja placa / marco metálico ch. N°18 y vidrio fijo superior	un	116,911.36	1.1907%	15,000.00	0.00%	15,000.00	20.00%
10.4	S/C V1 (hoja y marco aluminio línea herrero cornizada VFSup) según correspon	un	84,080.45	0.8564%	20,000.00	0.00%	20,000.00	20.00%
10.5	S/C V2 (hoja y marco aluminio cornizada VFSup) según corresponda	un	142,953.76	1.4589%	15,000.00	0.00%	15,000.00	20.00%
10.6	S/C V3 (hoja y marco aluminio línea herrero) según corresponda	un	34,286.36	0.3492%	20,000.00	0.00%	20,000.00	20.00%
11	INSTALACION SANITARIA							
11.1	S/C Base de cacerías (cacerías y accesorios en polipropileno)	un	74,108.97	0.60%	20,000.00	0.00%	20,000.00	25.00%
11.2	S/C Agua caliente y fría (cañerías y accesorios lusion - sello IRAM)	un	147,568.38	1.5023%	25,000.00	0.00%	25,000.00	10.00%
11.3	S/C Colector de tanque de Reserva	un	33,293.72	0.3390%	20,000.00	0.00%	20,000.00	25.00%
11.4	S/C Tanque de reserva polietileno fricapa	un	67,848.46	0.6910%	20,000.00	0.00%	20,000.00	25.00%
11.5	S/C Aterfactos , grifera y Cabezalera	un	208,928.98	2.1278%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11.6	S/C Cámara de inspección	un	38,272.93	0.3898%	20,000.00	0.00%	20,000.00	20.00%
11.7	S/C Ventilación cámara de inspección	un	25,934.19	0.2641%	25,000.00	0.00%	25,000.00	20.00%
11.8	S/C Enlace a conexión de cacerías	un	62,067.81	0.6321%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11.9	S/C Desague pluvial (2 BDR)	un	45,466.14	0.4630%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
12	INSTALACION ELECTRICA							
12.1	222 Cacerías y cajas	un	72,208.22	0.60%	15,000.00	0.00%	15,000.00	20.00%
12.2	225 Cables llaves y tomas	gl	116,020.47	1.1816%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
12.3	S/C Tableros interruptores	un	41,019.38	0.4178%	20,000.00	0.00%	20,000.00	20.00%
12.4	S/C Placita medición vivienda	gl	74,228.87	0.7580%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
13	INSTALACION DE GAS							
13.1	S/C Cañerías y llaves de paso internas	gl	70,427.06	0.60%	15,000.00	0.00%	15,000.00	20.00%
13.2	S/C Cañena ext. gabinete y regulador a conectar a red de gas natural	gl	70,749.84	0.7206%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
13.3	S/C Rejilla de aporte de aire	gl	18,647.21	0.1899%	15,000.00	0.00%	15,000.00	20.00%
13.4	S/C Ventilación cocina y calefón	gl	28,799.78	0.2922%	15,000.00	0.00%	15,000.00	20.00%
14	ANTEPECHOS							
14.1	1139 Antepecho de hormigón armado	ml	37,822.56	0.3852%	20,000.00	0.00%	20,000.00	15.00%
15	CIELOSOSOS							
15.1	1281 Chicleado sobre losa	m2	52,493.66	0.5346%	20,000.00	0.00%	20,000.00	15.00%
15.2	1282 Cieloraso aplicado de yeso	m2	116,973.77	1.1913%	25,000.00	0.00%	25,000.00	25.00%
16	PINTURA							
16.1	1305 Antidódo carpintería metálica	m2	6,089.61	0.0618%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
16.2	1306 Esmalte sintético en carpintería metálica	m2	15,599.49	0.1589%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
16.3	1308 Esmalte sintético en carpintería de madera	m2	22,022.63	0.2243%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
16.4	1308 Pintura latex interior	m2	242,399.55	2.4678%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
16.5	1313 Pintura latex exterior	m2	298,712.92	3.0422%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
16.6	1312 Latex en Cielorassos	m2	104,372.19	1.0630%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
16.7	S/C Numeración de viviendas	un	2,232.45	0.0227%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
17	VARIOS							
17.1	1319 Vidrios float espesor mínimo 3mm	m2	49,604.61	0.5083%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
17.2	1315 Vidrio de 4 mm tipo fantasia bajo	m2	2,141.76	0.0218%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
17.3	1323 Limpieza de obra	m2	47,178.30	0.4805%	10,000.00	0.00%	10,000.00	10.00%
18	VIVIENDA IPV SD - DISCAPACITADOS							
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES							
1.1	1000.0 Preparación y replanteo	m2	1,593.51	0.0162%	20,000.00	0.00%	20,000.00	0.00%
1.2	1410.0 Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote	m3	1,136.15	0.0116%	25,000.00	0.00%	25,000.00	0.00%
1.3	1413.0 Relleno estabilizado en franja de viviendas	m3	4,952.87	0.0504%	30,000.00	0.00%	30,000.00	0.00%
2.0	EXCAVACIONES							
2.1	1910.0 Excavación para cimiento	m3	2,348.36	0.0239%	40,000.00	0.00%	40,000.00	0.00%
3.0	HORMIGONES							
3.1	1022.0 Cimiento de N° cilindro	m3	9,023.71	0.0919%	35,000.00	0.00%	35,000.00	10.00%
3.2	1051.0 Viga fundación VF	m3	7,990.46	0.0814%	30,000.00	0.00%	30,000.00	10.00%
3.3	1981.0 Viga fundación VP1	m3	365.53	0.0037%	30,000.00	0.00%	30,000.00	0.00%
3.4	1102.0 Viga H*A* - V1-XV-4x8 est. ø 6 c/15cm N° 350 kg	m3	6,929.88	0.0709%	15,000.00	0.00%	15,000.00	0.00%
3.5	1917.0 Viga de cálculo V1 - V3	m3	1,170.83	0.0119%	30,000.00	0.00%	30,000.00	0.00%
3.6	1969.0 Viga de cálculo V2	m3	2,625.57	0.0267%	30,000.00	0.00%	30,000.00	0.00%
3.7	1917.0 Viga de cálculo VD	m3	5,585.34	0.0569%	15,000.00	0.00%	15,000.00	0.00%
3.8	1904.0 Viga de cálculo VV1, VV2	m3	199.22	0.0020%	15,000.00	0.00%	15,000.00	0.00%
3.9	1112.0 Llave de apoyo de agua 350 kg ø 12cm ø 8 c/15 cm rep. ø 6 c/ 20	m3	878.45	0.0089%	30,000.00	0.00%	30,000.00	0.00%
3.10	1112.0 Llave de apoyo de agua 350 kg ø 12cm ø 8 c/15 cm rep. ø 6 c/ 20	m3	4,560.66	0.0464%	15,000.00	0.00%	15,000.00	0.00%
3.11	1112.0 Columna tipo CV (18 x 18 cm - 4x8 est. ø 6 c/15 cm) 350 kg	m3	10,788.83	0.1089%	20,000.00	0.00%	20,000.00	0.00%
3.12	1112.0 Columna tipo CV2	m3	1,438.24	0.0146%	20,000.00	0.00%	20,000.00	0.00%



3.12 Columna tipo CV2

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
3.13	Columna tipo CV1	m3	852,18	0,0891%					
3.14	Columna tipo CT	m3	1.956,01	0,1999%					
MAMPOSTERIA									
4.0	Mampostería (A=0,20m)	m2	20.381,08	0,2076%					
4.1	Mampostería (A=0,17m)	m2	8.433,67	0,0859%					
4.2	Tabeque durlock	m2	5.776,16	0,0589%					
ASILACIONES									
5.0	Poliuretano de 200 micrones bajo fundaciones y viv+1 m en silueta de viv	m2	1.275,77	0,0130%					
5.1	Asilación horizontal c/ concreto hidrófugo (cemento 500kg)	m2	2.339,66	0,0238%					
5.2	Asil.ver. azulado concreto exterior (cemento 500kg)	m2	7.288,40	0,0742%					
5.3	Asil.ver. azulado concreto bañofonciar h2.10m(cemento 500kg)	m2	1.049,25	0,0107%					
CUBIERTA DE TECHO									
6.0	Losa Aliviada L2 tipo prear serie 2a	m2	17.214,28	0,1753%					
6.1	Losa Aliviada L3 tipo prear serie 1a	m2	15.441,74	0,1572%					
6.2	Asilación cerámica sobre aleros de H° A°	m2	14.450,27	0,1472%					
6.3	Asilación hidráulica sobre aleros de H° A°	m2	447,06	0,0046%					
6.4	Asilación hidráulica sobre losa 7° A°	m2	114,23	0,0012%					
6.5	Golero de chapa galvanizada perimetral	m2	1.641,61	0,0167%					
CONTRAPIOS									
7.0	Contrapios interior incluye capa de tipo de limpieza + acceso	m2	7.502,02	0,0764%					
7.1	Veredín perimetral - ancho 0,50 x 0,10 esp.(250kg cemento / m3)	m3	3.762,57	0,0383%					
7.2	Veredín acceso viv. - ancho 1,00 x 0,10 esp.(250kg cemento / m3)	m2	1.021,77	0,0104%					
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS									
8.0	Piso cerámico monococión esmaltado antideslizante 0,20x0,20(baño)	m2	759,18	0,0077%					
8.1	Piso cerámico monococión esmaltado interior de la vivienda	m2	9.871,73	0,1005%					
8.2	Zócalo cerámico interior de la vivienda	m2	2.206,40	0,0225%					
8.3	Zócalo imparm. exterior c/hidrófugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura	m2	1.043,48	0,0108%					
8.4	Rev.cerámico monococión esmalt. 0,20x0,20(baño, cocina y lavadero)	m2	5.905,65	0,0601%					
REVOCQUES									
9.0	Revoque grueso exterior e= 2,50 cm	m2	15.174,49	0,1545%					
9.1	Revoque grueso interior con hidrófugo brevast. Baño y cocina	m2	2.438,93	0,0248%					
9.2	Revoque grueso interior común	m2	7.100,50	0,0723%					
9.3	Enbocado de yeso	m2	3.587,69	0,0363%					
9.4	Emplicado durlock en viga V2	m2	628,70	0,0064%					
9.5	Emplicado durlock en muros	m2	347,09	0,0035%					
9.6	Guardacanto de aluminio	un	67,98	0,0007%					
CARPINTERIA									
10.0	P1 - 2,10 x 1,00 (hoja, ch. N° 20 inyección marco chir*18)*paño fijo viciado	un	2.969,30	0,0302%					
10.1	P2 / P3 (hoja, ch. N° 20 inyección marco ch n° 18 + vent. Ch 18) según cortes	un	3.931,46	0,0405%					
10.2	S/C 0	un	4.763,05	0,0485%					
10.3	P2 - 2,10 x 0,80 (hoja placa / marco metálico ch. n°18 y vidrio fijo superior	un	3.114,46	0,0317%					
10.4	V1 / V6 (hoja y marco aluminio línea herrero conrediza V(Faup) según corte	un	5.294,58	0,0539%					
10.5	V2 / V4 (hoja y marco aluminio conrediza V(Faup) según correspondencia	un	1.269,87	0,0129%					
10.6	V3 / V5 (hoja y marco aluminio línea herrero) según correspondencia	un							
INSTALACION SANITARIA									
11.0	Base de cisternas (cañerías y accesorios en polipropileno)	un	2.744,78	0,0280%					
11.1	Agua caliente y fría (cañería y accesorios fusión - sello IRAM)	un	5.465,50	0,0557%					
11.2	Colector de tanque de Reserva	un	1.232,85	0,0126%					
11.3	Tanque de reserva polietileno hincap	un	2.512,91	0,0255%					
11.4	Artelactos - gritería y Colocación	un	22.171,21	0,2259%					
11.5	Camara de inspección	un	1.417,52	0,0144%					
11.6	Verificación cámara de inspección	un	960,53	0,0098%					
11.7	Ehisco a conexión de cisternas	un	2.298,61	0,0234%					
11.8	Desague pluvial (2 BDA)	un	1.683,93	0,0171%					
11.9	Cañerías y cajas	un	2.674,38	0,0272%					
12.0	Cabido llaves y tomas	gl	4.297,05	0,0436%					
12.1	Tableros interruptores	gl	1.519,24	0,0155%					
12.2	Pilastra medición vivienda	gl	2.749,22	0,0282%					
INSTALACION DE GAS									
13.0	Cañerías y llaves de paso internas	gl	2.608,41	0,0266%					
13.1	Cañería ext.gabinete y regulador a conectar a red de gas natural	gl	2.820,36	0,0287%					
13.2	Regilla de aporte de aire	gl	650,64	0,0067%					
13.3	Regilla de aporte de aire	gl	844,44	0,0086%					
13.4	Regilla de aporte de aire	gl	1.400,84	0,0143%					
ANTEPECHOS									
14.0	Antipecho de hormigón armado	m3	1.400,84	0,0143%					
CIELOSOS									
15.0	Cielosos	m2	2.138,63	0,0218%					
15.1	Cielosos	m2	4.765,60	0,0485%					
PAINTURA									




14139.0 OMAVAPAB
 15.0 PRESIDENTE
 15.1 PRESIDENTE
 15.2 PRESIDENTE
 15.3 PRESIDENTE
 15.4 PRESIDENTE
 15.5 PRESIDENTE
 15.6 PRESIDENTE
 15.7 PRESIDENTE
 15.8 PRESIDENTE
 15.9 PRESIDENTE

M

S.S.D.U.V. N° 1361 14

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Tasa	Valor con Impuesto	
16.1	Amoldado carpintería metálica	m2	247,28	0,0025%		0,00%	0,00%	30,00%	40,00%
16.2	Esmalte sintético en carpintería metálica	m2	635,53	0,0055%		0,00%	0,00%	30,00%	40,00%
16.3	Esmalte sintético en carpintería de madera	m2	897,22	0,0091%		0,00%	0,00%	30,00%	40,00%
16.4	Pintura latex interior	m2	9.871,89	0,1008%		0,00%	0,00%	30,00%	40,00%
16.5	Pintura latex exterior	m2	12.169,78	0,1239%		0,00%	0,00%	30,00%	40,00%
16.6	Pintura en Celorrasos	m2	4.252,19	0,0433%		0,00%	0,00%	30,00%	40,00%
16.7	NUMERACION DE VIVIENDAS	un	82,68	0,0008%		0,00%	0,00%	30,00%	50,00%
17.0	VIÑOS floor espesor mínimo 3mm	m2	1.848,32	0,0189%		0,00%	0,00%	30,00%	50,00%
17.1	Viño de 4 mm tipo fantasia baño	m2	79,32	0,0008%		0,00%	0,00%	30,00%	50,00%
17.2	Limpeza de obra	m2	1.747,27	0,0179%		0,00%	0,00%	30,00%	10,00%
17.3									
URBANIZACION									
1.1	Apertura de cunetas: excavación	ml	8.923,90	0,0909%		0,00%	0,00%	30,00%	40,00%
1.3	Perfilado, compactado y empinado de calles	m2	69.303,54	0,7059%		0,00%	0,00%	25,00%	30,00%
1.4	Ejecución de veredas (de 1,20 m)	m2	83.754,33	0,8528%		0,00%	0,00%	30,00%	40,00%
1.5	Revestimiento de canetas	ml	80.741,41	0,8223%		0,00%	0,00%	15,00%	30,00%
1.7	Ejecución de banquetas	ml	50.186,21	0,5111%		0,00%	0,00%	30,00%	40,00%
1.8	Ejecución de contornos	ml	29.876,40	0,3043%		0,00%	0,00%	30,00%	40,00%
1.9	Ejecución de esquineras de H' c/ rampas de acceso para minusvalidos	un	4.702,24	0,0479%		0,00%	0,00%	30,00%	40,00%
1.10	Alcantarillas	ml	16.035,08	0,1633%		0,00%	0,00%	20,00%	30,00%
1.11	Rejas para alcantarillas (1,20 x 0,70)	un	3.225,05	0,0328%		0,00%	0,00%	30,00%	20,00%
1.12	Arbolado urbano	un	9.274,15	0,0945%		0,00%	0,00%	30,00%	80,00%
1.14	Ejecución puentes peatonales sobre cametas	un	11.898,03	0,1212%		0,00%	0,00%	20,00%	30,00%
RED DE AGUA									
A. EXCAVACION									
1.0	Excavación	m3	8.876,35	0,0904%		0,00%	0,00%	20,00%	0,00%
2.0	Relleno de zanaja 1º etapa	m3	10.996,08	0,1120%		0,00%	0,00%	30,00%	0,00%
3.0	Relleno de zanaja 2ª etapa	m3	4.270,01	0,0429%		0,00%	0,00%	40,00%	0,00%
4.0	Retiro de material sobrante	m3	4.373,05	0,0439%		0,00%	0,00%	25,00%	0,00%
B. MATERIALES: PROVISION DE CAÑERIAS									
C. PVC K 10 DN 90 mm									
1.0	Mano de obra	m	6.432,78	0,0655%		0,00%	0,00%	30,00%	0,00%
2.0	Malla Detectora	m	500,49	0,0051%		0,00%	0,00%	35,00%	0,00%
D. Válvulas esclusas bridas HD									
1.0	Unidad DN 90 mm	Unidad	1.530,91	0,0156%		0,00%	0,00%	30,00%	0,00%
	Cámaras	Unidad	2.590,78	0,0264%		0,00%	0,00%	30,00%	0,00%
NUDOS (JUNTAS BRIDADAS)									
	NUDOS TIPO	Unidad	8.670,27	0,0883%		0,00%	0,00%	30,00%	0,00%
Hidrantes Completos									
	Hidrante	Unidad	2.414,13	0,0246%		0,00%	0,00%	30,00%	0,00%
Cámara hidrante									
	Unidad	Unidad	2.590,78	0,0264%		0,00%	0,00%	30,00%	0,00%
CONEXIÓN DOMICILIARIA POLIETILENO K10									
	POLIET. K10 Ø 13 mm	Unidad	60.705,58	0,6183%		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
KITS MEDICION OSM SA									
4.1	Unidad	Unidad	20.387,64	0,2076%		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
RED DE CLOACA									
E. CONEXIONES DOMICILIARIAS									
1	Unidad	Unidad	45.083,99	0,4593%		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
RED ELECTRICA									
B.C.A. TENSION									
1-1	Replanteo	ml	3.500,25	0,0359%		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
1-2	Excavación	m3	1.372,59	0,0134%		0,00%	0,00%	30,00%	0,00%
1-3	Fundación	m3	2.754,58	0,0279%		0,00%	0,00%	30,00%	0,00%
1-4	Columna acero MN 580 susp. RBT+AP= chert.y morsa.	m3	43.143,27	0,4394%		0,00%	0,00%	30,00%	0,00%
1-5	Columna acero MN 580 retenc. RBT+AP= chert.y morsa.	un	8.824,23	0,0895%		0,00%	0,00%	30,00%	0,00%
1-6	Rondas RBT	Pza	850,30	0,0087%		0,00%	0,00%	50,00%	0,00%
1-7	Conductores para líneas de red de B. T. 3*35+50+25AP	m	19.636,44	0,2000%		0,00%	0,00%	30,00%	0,00%
1-8	Luminarias RBT = 150W vapor de Na	pza	19.668,94	0,2001%		0,00%	0,00%	30,00%	0,00%
1-9	Conductor antefaco eléctrico AP	m	1.155,09	0,0118%		0,00%	0,00%	30,00%	0,00%
1-10	Manostija	gl	546,91	0,0056%		0,00%	0,00%	30,00%	0,00%
1-11	Cuestas a tierra en columnas	Pza	5.250,38	0,0536%		0,00%	0,00%	40,00%	0,00%
MEDIA TENSION									
1-1	Replanteo	ml	218,77	0,0022%		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
1-2	Excavación	m3	2.187,65	0,0223%		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
1-3	Fundación	m3	4.375,33	0,0446%		0,00%	0,00%	50,00%	0,00%
1-4	Columna acero con traf. 160 kva	Pza	156.603,00	1,5849%		0,00%	0,00%	50,00%	0,00%
1-5	Rondas MT	Pza	694,13	0,0071%		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%



RED DE GAS		NEVO RED DE CLOACA											
A	EXCAVACION												
1.0	Excavacion	m3	\$	34.074,62	0,0000%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.0	Relleno de 1ª Etapa	m3	\$	6.006,71	0,0012%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.0	Relleno de 2ª Etapa	m3	\$	7.225,62	0,0013%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.0	Retiro de material sobrante	m3	\$	2.745,90	0,0005%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B	MATERIALES: PROVISION DE CAÑERIAS												
	CAÑERIA P* Ø 50 mm	m	\$	7.544,08	0,0014%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C	COLOCACION DE CAÑERIAS												
	MANO DE OBRA	m	\$	29.415,80	0,0054%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	MALLA DETECTORA	m	\$	1.164,01	0,0002%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
E	T* DERIVACION / SIMPLE / REDUCCION FUSIONABLES												
	Ø 50 mm / 50 mm EF	Unidad	\$	43,92	0,0001%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ø 90 mm a 125	Unidad	\$	252,97	0,0005%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
F	CODOS, TAPAS CIEGAS, CUIPAS FUSIONABLES												
	CODO Ø 50 mm	Unidad	\$	65,89	0,0001%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TAPA CIEGA Ø 50 mm	Unidad	\$	75,87	0,0001%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
G	Servicios domiciliarios	Unidad	\$	21.193,69	0,2159%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
NEVO RED DE CLOACA													
A	EXCAVACION												
1.0	Excavacion	m3	\$	11.515,89	0,0000%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.0	Relleno de 1ª etapa	m3	\$	11.204,00	0,1141%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.0	Relleno de 2ª etapa	m3	\$	4.282,47	0,0438%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.0	Retiro de material sobrante	m3	\$	4.186,50	0,0429%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B	MATERIALES: PROVISION DE CAÑERIAS												
	C* PVC CL Ø 200 mm (Ø)	m	\$	13.879,04	0,0000%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C	COLOCACION DE CAÑERIAS												
1.0	Mano de Obra	m	\$	14.586,79	0,0000%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.0	Malla Detectora	m	\$	515,92	0,0053%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D	BOCAS DE REGISTRO (Incluye cámara, losl. marco y tapa HD)												
1.0	BR H=2.60m	Unidad	\$	17.785,85	0,0000%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
E	CONEXIONES DOMICILIARIAS												
	Conexion DN Ø 100mm	Unidad	\$	39.082,04	0,3980%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
G	EMPALMES A BR EXISTENTES												
1.0	EMPALMES	Unidad	\$	2.939,55	0,0295%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CAMARA DE SEGURIDAD													
1.1	Replanteo	m	\$	872,21	0,0089%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3	Excavacion	m3	\$	444,18	0,0045%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.4	Fundacion	m3	\$	868,17	0,0089%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.5	Columna atono según especificaciones	u	\$	31.213,73	0,3179%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.7	Cámara de video	u	\$	120.992,92	1,2261%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.8	Provision de Gabinete, UPS	u	\$	43.307,53	0,4411%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.9	Cableado cámara y UPS	m	\$	898,17	0,0089%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.10	Puesta a tierra en columnas	pa	\$	1.744,42	0,0178%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.11	Conexiones a red eléctrica existente	u	\$	2.188,60	0,0223%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL			\$	9.818.851,00	100,0000%								

Investición mensual en %	3,14%	5,48%	14,85%	16,57%	16,26%	11,22%	10,73%	7,97%	5,78%
Investición Acumulada en %	3,14%	8,62%	32,07%	48,64%	64,90%	76,12%	86,85%	94,22%	100,00%
Investición mensual en \$	\$ 308.584,41	\$ 538.199,93	\$ 844.893,40	\$ 1.458.334,09	\$ 1.626.608,50	\$ 1.596.767,48	\$ 1.101.247,39	\$ 1.053.959,53	\$ 723.510,74
Investición Acumulada en \$	\$ 308.584,41	\$ 846.784,34	\$ 1.691.677,74	\$ 3.150.011,83	\$ 4.776.620,33	\$ 6.373.387,81	\$ 7.474.635,20	\$ 8.528.594,73	\$ 9.252.105,47
Investición mensual en %	3,14%	5,48%	14,85%	16,57%	16,26%	11,22%	10,73%	7,97%	5,78%
Investición Acumulada en %	3,14%	8,62%	32,07%	48,64%	64,90%	76,12%	86,85%	94,22%	100,00%
Investición mensual en \$	\$ 308.584,41	\$ 538.199,93	\$ 844.893,40	\$ 1.458.334,09	\$ 1.626.608,50	\$ 1.596.767,48	\$ 1.101.247,39	\$ 1.053.959,53	\$ 723.510,74
Investición Acumulada en \$	\$ 308.584,41	\$ 846.784,34	\$ 1.691.677,74	\$ 3.150.011,83	\$ 4.776.620,33	\$ 6.373.387,81	\$ 7.474.635,20	\$ 8.528.594,73	\$ 9.252.105,47



Lic. CAROL PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D.U.V.V. 36114

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: GUAYMALLEN
LICITACION PUBLICA N°: 6476/G/12
DENOMINACION DE LA OBRA: VIRGEN DE LA MERCED - ETAPA II
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: SOLARI N° 9001
PLAZO DE OBRA: 14 MESES
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LINEAS DE ACCION:
Construcción de Viviendas
MONITOS
TOTAL PROYECTO
38.580.036,57
38.580.036,57

Table with columns: VIVIENDA, MES 1, MES 2, MES 3, MES 4, MES 5, MES 6, MES 7, MES 8, MES 9, MES 10, MES 11, MES 12, MES 13, MES 14. Rows include items like 'Propano y repuesto', 'Demolicion de muros', 'Revoque exterior', etc.



Lic. OMAR PARIS
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D. 4.361.14


PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: GUAYMALLEN
 LOCALIDAD: ROBOC DE LA CRUZ
 LICITACION PUBLICA N°: 6476/GH2
 DENOMINACION DE LA OBRA: VIRGEN DE LA MERCED - ETAPA II
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 107 VIVIENDAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: SOLARI N° 9001
 PLAZO DE OBRA: 14 MESES
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas	\$ 38.580.036,57
TOTAL PROYECTO	\$ 38.580.036,57

VIVIENDA	% Incidencia	Monto total rubro	PLAN DE TRABAJOS														
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	
Emblema anti-fuego en carpintería metálica	0,16%	\$ 61.954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,42	12.210,85	12.210,85	12.210,85	12.210,85	12.210,85	
Emblema anti-fuego en carpintería de madera	0,22%	\$ 86.154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.615,42	17.230,84	17.230,84	17.230,84	17.230,84	17.230,84	
Primer piso exterior	2,57%	\$ 990.694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.138,92	396.277,84	594.416,76	792.555,68	990.694,61	990.694,61	
Letras en Oblicuadas	1,05%	\$ 407.334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.466,85	162.933,70	244.399,05	325.865,40	407.334,27	407.334,27	
Suministro de vidrios	0,22%	\$ 93.954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.395,49	18.790,98	28.186,47	37.581,96	46.977,45	56.372,94	
Vidrio float espesor mínimo 6mm	0,25%	\$ 213.678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.367,83	42.735,66	64.103,49	85.471,32	106.839,15	128.206,98	
Vidrio de 4 mm tipo ignífugo doble	0,26%	\$ 39.874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,44	7.974,88	11.961,32	15.947,76	20.934,20	24.920,64	
UBICACION	5,28%	\$ 2.181.849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.369,96	872.739,92	1.309.109,84	1.745.479,76	2.181.849,80	2.181.849,80	
RED DE AGUA	1,63%	\$ 630.361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.072,38	252.144,76	378.217,14	504.289,52	630.361,92	630.361,92	
RED DE ELECTRICIDAD	1,65%	\$ 649.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.807,88	259.615,76	389.423,64	519.231,52	649.039,36	649.039,36	
RED DE GAS	1,16%	\$ 457.824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.564,98	183.129,96	274.694,94	366.259,92	457.824,89	457.824,89	
CANARAS DE SEGURIDAD	0,23%	\$ 94.942,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,21	18.988,42	28.482,63	37.976,84	47.471,05	56.965,26	
WEXO DE AGUA	1,83%	\$ 705.508,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.101,62	282.203,24	423.304,86	564.406,48	705.508,08	705.508,08	
TOTAL PROYECTO	100,00%	\$ 38.580.036,57	677.221,19	1.984.888,11	2.043.409,27	2.668.843,48	2.800.353,62	4.221.210,03	4.178.675,27	4.293.172,63	28.399.241,52	57.588.483,04	96.777.966,08	146.067.931,16	214.847.862,72	283.637.794,28	
% DEL MES			1,76%	5,14%	5,30%	6,91%	7,25%	10,94%	10,84%	11,13%	73,85%	148,85%	248,79%	348,73%	448,67%	548,61%	
\$ POR MES			\$ 677.221,19	\$ 1.984.888,11	\$ 2.043.409,27	\$ 2.668.843,48	\$ 2.800.353,62	\$ 4.221.210,03	\$ 4.178.675,27	\$ 4.293.172,63	\$ 28.399.241,52	\$ 57.588.483,04	\$ 96.777.966,08	\$ 146.067.931,16	\$ 214.847.862,72	\$ 283.637.794,28	
\$ ACUMULADO			\$ 677.221,19	\$ 2.662.109,30	\$ 4.705.518,57	\$ 7.374.362,05	\$ 10.174.715,67	\$ 14.395.925,70	\$ 18.574.600,97	\$ 22.867.773,60	\$ 27.160.946,23	\$ 55.559.427,75	\$ 113.147.913,79	\$ 170.925.880,03	\$ 238.773.742,81	\$ 312.411.537,09	\$ 386.049.331,37



Lic. GUAYMALLEN
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRAS - ANEXO I

Table with project details: PROVINCIA: MENDOZA, MUNICIPIO: GUAYMALLEN, LOCALIDAD: BUENA NUEVA - GUAYMALLEN, Licitación Pública Nº: Exppte: 2636-G-13, Denominación Obra: BARRIO VIÑAS DE SAN ALBERTO I, Cantidad de Viviendas: 40 (CUARENTA), Ubicación de la Obra: CALLE Nº II (MALBE) ESQ. CALLE Nº III - BUENA NUEVA - GUAYMALLEN, Plazo de Obra: 12 MESES, Programa: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

Table with financial details: S.S.D.U.V. Nº 1361, ACU, Líneas de Acción: Construcción de Viviendas, Montos: \$ 16.706.031,13, Total Proyecto: \$ 16.706.031,13

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Main table with columns: RUBRO, MES 1, MES 2, MES 3, MES 4, MES 5, MES 6, MES 7, MES 8, MES 9, MES 10, MES 11, MES 12. Includes sub-section 'VIVIENDA' with various construction tasks and their monthly progress in percentage and monetary value.



PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRAS - ANEXO I

S.S.D.U.I.V.V.

130114

ACU

LÍNEAS DE ACCIÓN: Construcción de Viviendas


MONTOS \$ 16.706.031,13

TOTAL PROYECTO \$ 16.706.031,13

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: GUAYMALLEN
LOCALIDAD: BUENA NUEVA - GUAYMALLEN
Exp.te: 2838-G-13
DENOMINACION OBRA: BARRIO VINAS de SAN ALBERTO I
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 40 (CUARENTA)
UBICACION DE LA OBRA: CALLE N° II (MALBE) ESQ. CALLE N° III - BUENA NUEVA - GUAYMALLEN
PLAZO DE OBRA: 12 MESES
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Table with columns: RUBRO, MONTO TOTAL RUBRO, Incidencia (%), MES 1 through MES 12. Contains detailed monthly cost breakdown for various construction tasks.



Handwritten notes and signatures at the bottom right, including names like 'Vicario de Obra' and 'Licenciado en Construcción'.

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRAS - ANEXO I

S.S.D.U.I.V.
 ACU **361** 14
 LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Construcción de Viviendas \$ 16.706.031,13
 TOTAL PROYECTO \$ 16.706.031,13

PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: GUAYMALLEN
 LOCALIDAD: BUENA NUEVA - GUAYMALLEN
 LICITACION PUBLICA Nº: Expte: 2636-G-13
 DENOMINACION OBRA: BARRIO VIÑAS de SAN ALBERTO I
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 40 (CUARENTA)
 UBICACION DE LA OBRA: CALLE Nº II (MALBE) ESQ. CALLE Nº III - BUENA NUEVA - GUAYMALLEN
 PLAZO DE OBRA: 12 MESES
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

RUBRO	MONTO TOTAL RUBRO	Incidencia (%)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
RED DE GAS														
EXCAVACION	\$ 45.959,68	0,28%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.959,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
RELLENO DE 1ª ETAPA	\$ 8.105,70	0,05%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.105,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
RELLENO DE 2ª ETAPA	\$ 9.747,85	0,08%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.747,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Retiro de material sobr.	\$ 3.771,15	0,02%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.771,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
CANERÍA POL. Ø 50 mm	\$ 10.171,48	0,08%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.171,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
CANERÍA POLIETILENO Ø 90 mm	\$ 6.908,14	0,04%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.908,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
MANO DE OBRA	\$ 51.878,27	0,31%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.939,13	\$ 25.939,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
MALLA DETECTORA Ø 90/90 mm	\$ 2.152,54	0,01%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.152,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Ø 90/90 mm	\$ 179,65	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 179,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Ø 90/90mmEF	\$ 44,91	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
CODO Ø 50 mm	\$ 358,25	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 358,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TAPA CIEGA Ø 50 mm	\$ 109,89	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 109,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TAPA CIEGA Ø 90 mm	\$ 71,53	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Servicios Domiciliarios	\$ 97,76	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Servicios Domiciliarios	\$ 31.173,03	0,19%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SUBTOTAL	\$ 170.729,83	1,02%												
CÁMARA DE SEGURIDAD														
Replanteo	\$ 409,45	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 409,45	\$ 0,00	\$ 0,00
Excavacion	\$ 204,73	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 204,73	\$ 0,00	\$ 0,00
Fundacion	\$ 409,45	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 409,45	\$ 0,00	\$ 0,00
Columna de acero segun especificaciones	\$ 14.639,25	0,09%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Camara de Video	\$ 56.457,33	0,34%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Provision de Gabinete, UPS	\$ 20.303,34	0,12%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Cableado Camara y UPS	\$ 409,45	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Puesta a tierra en columnas	\$ 818,90	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Conexion a Red Eléctrica existente	\$ 1.023,63	0,01%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SUBTOTAL	\$ 94.675,51	0,57%												
NEXO DE CLOACAS														
EXCAVACION	\$ 44.856,04	0,27%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.913,62	\$ 17.942,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
RELLENO DE 1ª ETAPA	\$ 44.148,15	0,26%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.148,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
RELLENO DE 2ª ETAPA	\$ 16.821,35	0,10%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.821,35	\$ 0,00	
Retiro de material sobr.	\$ 15.815,43	0,09%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.815,43	\$ 0,00	
PVC CL Ø 200 mm (e)	\$ 54.306,34	0,33%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
MANO DE OBRA	\$ 58.787,94	0,35%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
MALLA DETECTORA	\$ 2.128,51	0,01%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
ASFALTICOS	\$ 2.125,99	0,01%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
EMPALMES	\$ 2.810,46	0,02%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SUBTOTAL	\$ 241.800,20	1,45%												
NEXO RED DE AGUA														
EXCAVACION	\$ 4.293,50	0,03%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
RELLENO DE 1ª ETAPA	\$ 5.086,20	0,03%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.086,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
RELLENO DE 2ª ETAPA	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SUBTOTAL	\$ 9.379,70	0,06%												



Particular (oficial de la vivienda)

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRAS - ANEXO I

S.S.D.U.I.V.V. 1301 14
 ACU. N°

LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Construcción de Viviendas \$ 16.706.031,13
 TOTAL PROYECTO \$ 16.706.031,13

PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: GUAYMALLEN
 LOCALIDAD: BUENA NUEVA - GUAYMALLEN
 Licencia: 2638-G-13
 DENOMINACION OBRA: BARRIO VIÑAS de SAN ALBERTO I
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 40 (CUARENTA)
 UBICACION DE LA OBRA: CALLE N° II (MALBE) ESQ. CALLE N° III - BUENA NUEVA - GUAYMALLEN
 PLAZO DE OBRA: 12 MESES
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

RUBRO	MONTO TOTAL RUBRO	Incidencia (%)	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA														
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12			
RELLENO DE 2ª ETAPA	\$ 2.170,50	0,01%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.170,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Retiro de material sobr.	\$ 1.923,18	0,01%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.923,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
C* PVC K10 Ø 110 mm	\$ 6.068,68	0,04%	\$ 0,00	\$ 6.068,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
MANO DE OBRA	\$ 8.181,45	0,05%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.090,73	\$ 4.090,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
MALLA DETECTORA	\$ 274,64	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 274,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Ø 80 mm	\$ 1.617,33	0,01%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.617,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
NUDO TIPO	\$ 12.650,13	0,08%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.650,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
HIDRANTE	\$ 2.455,35	0,01%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.455,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
CAMARA PHIDRANTE	\$ 2.525,08	0,02%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.525,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
POLIET. K10 Ø 19mm	\$ 4.209,49	0,03%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.209,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
KITS S/OISM SA 1/2"	\$ 1.363,16	0,01%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.363,16
SUBTOTAL	\$ 52.818,69	0,32%															


RUBRO	MONTO TOTAL RUBRO	Incidencia (%)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
PERFORACION														
SALA MAQUINAS OBRA CIVIL	\$ 65.000,00	0,39%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.500,00	\$ 32.500,00	\$ 0,00
EQUIPO DE BOMBEO 6" 10", POTENCIA DE REFERENCIA 110 H. Q= 150 M3/H. ELEV.= 140 mca. VARIADOR DE FRECUENCIA	\$ 250.000,00	1,50%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 0,00
TABLERO, CAJAS Y CAÑERIAS	\$ 30.000,88	0,18%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.000,53	\$ 12.000,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
CONTACTORES, LLAVES, PROTECCIONES, PLC, ETC.	\$ 53.400,00	0,32%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00
CABLEADO BOMBAS C/ ELECTRO BOMBA	\$ 98.000,00	0,59%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.200,00	\$ 58.800,00	\$ 0,00
ILUMINACION DEL PREDIO (CON TODAS LAS OBRAS NECESARIAS)	\$ 2.038,00	0,01%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.019,00	\$ 1.019,00
ACCESORIOS CAMARAS, CAUDALIMETRO, TAPAS, ETC.	\$ 5.500,00	0,03%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.500,00
SUBTOTAL	\$ 503.938,88	3,02%												

RUBRO	MONTO TOTAL RUBRO	Incidencia (%)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
RED MEDIA TENSION														
Replanteo	\$ 491,34	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 491,34	\$ 0,00	\$ 0,00
Reemplazo trazo existente 160 KVA a 315 KVA	\$ 57.923,51	0,35%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.923,51	\$ 0,00	\$ 0,00
SUBTOTAL	\$ 58.414,84	0,35%												

RUBRO	MONTO TOTAL RUBRO	Incidencia (%)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
DESAGÜES PLUVIALES														
Zanjas de infiltración (con enrocado) seccion 50,00 x 14,00 m x 1,70 m de profundidad de HP A* talud 1:2, malla 6/20 cm (con geotextil en todo el perimetro) a	\$ 674.923,37	4,04%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.238,51	\$ 269.989,35	\$ 134.894,67	\$ 168.730,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Apertura de cunetas: excavación	\$ 86.284,62	0,52%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.513,85	\$ 38.828,08	\$ 0,00	\$ 12.942,68	\$ 0,00
Revestimiento de cunetas	\$ 1.747,42	0,01%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.747,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Cierre perimetral tipo olimpico con portón de acceso	\$ 48.691,47	0,29%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.476,59	\$ 29.214,88	\$ 0,00	\$ 0,00
Baldes perimetral con un D= 0,20 m en el cual se dejarán barbacoas en todo	\$ 49.689,49	0,30%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.875,79	\$ 29.813,69	\$ 0,00
SUBTOTAL	\$ 886.755,47	5,31%												

TOTAL OBRA	MONTO TOTAL RUBRO	Incidencia (%)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
TOTAL OBRA	\$ 16.706.031,13	100,00%												
AVANCE FISICO														
MENSUAL	%		3,15%	6,47%	15,58%	24,89%	35,19%	46,88%	57,51%	67,27%	76,60%	85,93%	95,43%	100,00%
ACUMULADO	%		3,15%	9,62%	25,20%	50,09%	85,28%	112,16%	149,67%	216,94%	293,54%	389,47%	504,90%	644,90%

AVANCE INVERSIONES	MONTO TOTAL RUBRO	Incidencia (%)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
MENSUAL	\$		525.746,02	888.955,77	1.185.162,38	1.558.862,08	1.720.435,21	1.949.388,64	1.739.755,92	1.630.863,68	1.558.076,01	1.557.938,13	1.586.979,69	764.676,60
ACUMULADO	\$		525.746,02	1.414.101,79	2.599.264,17	4.157.926,25	5.878.361,46	7.827.749,10	9.607.497,02	11.238.360,70	12.796.436,71	14.354.374,84	15.941.354,53	16.706.031,13



Lic. OMAR PARISI
 PRESIDENTE H.D.
 Municipal de la Vivienda

PLAN DE TRABAJOS Y AVANCE DE OBRA


PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: GUAYMALLEN
 LICITACION PUBLICA N°: EXPEDIENTE N°: 1696-G-07
 DENOMINACION OBRA: BARRIO PUERTAS ABIERTAS
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 78
 UBICACION DE LA OBRA: GUAYMALLEN - MEZ
 PLAZO DE OBRA: 14 MESES
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.D.U.V.V.

LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Construcción de Viviendas
 ACU N° 361 14
 MONTO \$ 29.789.025,34
 TOTAL PROYECTO \$ 29.789.025,34

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Inc (%)	Monto Total Rubro	MES																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
RED DE GAS				10,00%	32.631,47	32,631,47	15,00%	48.947,21	48,947,21	15,00%	32.631,47	32,631,47	10,00%							
1	Sanación	33,88%	87.746,03				15%	13.161,90				15%	13.161,90							
2	Recolección de agua "T" agua	4,74%	32.444,52				10%	3.244,45				10%	3.244,45							
3	Recolección de agua "C" agua	5,70%	39.045,52				10%	3.904,55				10%	3.904,55							
4	Redes de material sanitario	2,21%	15.227,23				10%	1.522,72				10%	1.522,72							
5	Canchales provisionales 0,50 cm	5,55%	40.227,15				10%	4.022,71				10%	4.022,71							
6	Canchales provisionales 0,60 cm	10%	20.055,35				10%	2.005,53				10%	2.005,53							
7	Muro de Opn	32,28%	207.913,50				10%	20.791,35				10%	20.791,35							
8	Muro de concreto	1,85%	8.624,57				10%	862,46				10%	862,46							
9	de 0,50cm	0,17%	821,38				10%	82,14				10%	82,14							
10	de 1,50cm	0,15%	684,49				10%	68,45				10%	68,45							
11	Cable 0,29 mm	0,11%	752,84				10%	75,28				10%	75,28							
12	Tubo negro 0,50 cm	0,07%	265,35				10%	26,53				10%	26,53							
13	Tubo negro 0,60 cm	0,04%	88,45				10%	8,84				10%	8,84							
14	Servicio de instalación	19,58%	153.885,69				10%	15.388,57				10%	15.388,57							
SUBTOTAL				10,00%	32.631,47	32,631,47	15,00%	48.947,21	48,947,21	15,00%	32.631,47	32,631,47	10,00%							
CANCHALES DE SEGURIDAD				3,18%	576.344,72		10%	57.634,47				10%	57.634,47							
1	Reducción	100,00%	94.684,87				10%	9.468,49				10%	9.468,49							
2	Seguridad	37,25%	215.115				10%	21.511,50				10%	21.511,50							
3	Seguridad	0,75%	430,25				10%	43,02				10%	43,02							
4	Cable de acero según especificaciones	15,65%	15.584,46				10%	1.558,45				10%	1.558,45							
5	Cable de acero	59,62%	59.331,23				10%	5.933,12				10%	5.933,12							
6	Protección de cables, LPS	21,45%	21.358,88				10%	2.135,89				10%	2.135,89							
7	Subido a cámara LPS	0,27%	400,29				10%	40,03				10%	40,03							
8	Fuerza a torn en columnas	0,85%	660,59				10%	66,06				10%	66,06							
9	Conexión a red eléctrica existente	1,08%	1.075,73				10%	107,57				10%	107,57							
SUBTOTAL				99,88%	99.484,97		10%	9.948,49				10%	9.948,49							
PRECIO TOTAL (IVA incluido)				99,88%	29.747.207,70															
RED ELECTRICIDAD MEDIA TENSION				0,07%	1.170,45		1,50%	2.250,81				1,50%	2.250,81							
1	Reducción	100,00%	41.304,64				10%	4.130,46				10%	4.130,46							
2	Seguridad	37,25%	215.115				10%	21.511,50				10%	21.511,50							
SUBTOTAL				100,00%	41.304,64															
PRECIO TOTAL (OBRAS COMPLEMENTARIAS)				0,16%	41.704,64															
TOTAL PROYECTO :				100,00%	29.789.025,34															
MENSUAL % ACUMULADO %				0,00%	2,00%	4,13%	6,57%	9,86%	11,87%	13,87%	15,87%	17,87%	19,87%	21,87%	23,87%	25,87%	27,87%	29,87%	31,87%	33,87%
MENSUAL \$ ACUMULADO \$				\$	\$ 595,71	\$ 1.181,41	\$ 1.772,12	\$ 2.362,83	\$ 2.953,54	\$ 3.544,25	\$ 4.134,96	\$ 4.725,67	\$ 5.316,38	\$ 5.907,09	\$ 6.497,80	\$ 7.088,51	\$ 7.679,22	\$ 8.269,93	\$ 8.860,64	\$ 9.451,35

Lic. OMAR PARISI
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda



S.S.D.U.y.v.

ACU

14



Programa Federal de Construcción de Viviendas "Techo Digno" - Plan de Trabajos - Anexo I

LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Construcción de Viviendas \$ 11.230.395,46
 TOTAL PROYECTO \$ 11.230.395,46

Provincia: Mendoza
 Municipio: Junín
 Localidad: La Colonia
 Licitación Pública N° 3606-G-12
 Denominación Obra: B° Portal de la Colonia II
 Cantidad de Viviendas: 29
 Ubicación de la Obra: D.- Alvarez sin La Colonia Junín
 Plazo de Obra: 10 meses
 Programa: Programa Federal de Construcción de Viviendas "Techo Digno"

Rubro	Monto	% Inc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Preparación y replanteo	\$ 58.311,85	0,52%	\$ 17.483,56	\$ 11.662,37	\$ 20.408,15	\$ 8.531,19	\$ 1.749,36					\$ 1.155,24
Desmonte en franja vivienda	\$ 10.631,25	0,09%	\$ 7.420,87	\$ 2.993,35								\$ 212,02
Relleno en franja vivienda	\$ 141.962,30	1,26%	\$ 99.385,61	\$ 39.746,64								\$ 2.839,05
Excavación Zapata	\$ 52.757,54	0,47%	\$ 5.275,75	\$ 13.189,38	\$ 18.465,14	\$ 13.189,38		\$ 1.582,73				\$ 1.055,15
H° Limpieza	\$ 55.050,39	0,49%	\$ 5.505,04	\$ 13.765,10	\$ 19.271,14	\$ 13.765,10		\$ 1.851,81				\$ 1.101,21
Zapata corrida inc. VF	\$ 397.336,76	3,47%	\$ 23.840,21	\$ 95.360,92	\$ 119.201,03	\$ 19.866,84		\$ 11.520,10				\$ 7.946,74
Viga fundación VF	\$ 42.182,82	0,38%	\$ 2.530,97	\$ 10.123,88	\$ 12.654,84	\$ 2.109,14		\$ 1.265,48				\$ 843,66
Viga fundación VF1	\$ 15.376,08	0,14%	\$ 922,58	\$ 3.690,26	\$ 4.612,82	\$ 109,80		\$ 461,28				\$ 307,52
Viga H° A° VT-IV	\$ 131.019,34	1,19%	\$ 19.019,34	\$ 67.730,58	\$ 42.024,26	\$ 47.754,84		\$ 57.305,90	\$ 28.652,90	\$ 6.730,58		\$ 3.820,39
Viga salida V1-13	\$ 35.342,59	0,31%		\$ 1.050,28	\$ 7.775,37	\$ 8.835,65	\$ 5.301,39	\$ 1.080,28				\$ 708,85
Viga salida V1	\$ 79.438,21	0,71%		\$ 2.363,15	\$ 17.476,41	\$ 19.869,55	\$ 23.831,46	\$ 11.915,73	\$ 2.363,15			\$ 1.588,76
Viga salida VD	\$ 153.270,93	1,36%	\$ 4.598,13	\$ 33.719,60	\$ 38.317,73	\$ 45.981,28	\$ 22.890,64	\$ 4.598,13	\$ 178,87			\$ 3.065,42
Viga salida VY1 VD1	\$ 5.955,54	0,05%		\$ 179,87	\$ 1.319,02	\$ 1.488,89	\$ 1.798,66	\$ 890,33				\$ 119,91
Losa láque	\$ 26.965,25	0,24%		\$ 9.647,42	\$ 9.647,42	\$ 32.061,80	\$ 19.237,09	\$ 3.847,42				\$ 2.954,94
Losa mezcla otros	\$ 126.247,19	1,14%		\$ 104.730,11	\$ 104.730,11	\$ 14.861,44		\$ 8.976,87				\$ 5.984,58
Columna tipo CV	\$ 293.228,89	2,66%	\$ 53.881,20	\$ 178.453,94	\$ 15.255,98	\$ 2.739,43		\$ 1.207,66				\$ 871,77
Columna tipo CV2	\$ 43.588,95	0,39%	\$ 871,77	\$ 2.745,94	\$ 9.347,41	\$ 801,21						\$ 534,14
Columna tipo CV1	\$ 26.768,88	0,24%	\$ 534,14	\$ 4.807,24	\$ 3.347,41	\$ 1.335,34						\$ 534,14
Columna tipo CT	\$ 59.280,42	0,53%		\$ 85.235,16	\$ 194.215,37	\$ 55.900,10	\$ 14.520,11	\$ 20.746,15	\$ 11.856,08	\$ 8.892,06		\$ 1.185,81
Manpostierro (H=0,20m)	\$ 554.350,04	4,94%	\$ 229.950,08	\$ 34.492,51	\$ 80.462,53	\$ 22.959,01		\$ 6.647,03	\$ 16.647,03			\$ 11.058,02
Manpostierro (A=0,17m)	\$ 148.746,35	1,32%		\$ 8.607,39	\$ 12.050,35	\$ 1.032,89		\$ 44.623,90	\$ 8.607,39			\$ 44.623,90
Pavimento 200 microneas	\$ 34.429,56	0,31%	\$ 3.442,96	\$ 8.607,39	\$ 12.050,35	\$ 1.032,89		\$ 44.623,90	\$ 8.607,39			\$ 44.623,90
Aislación horizontal Obra Hidro	\$ 67.057,58	0,60%		\$ 16.817,27	\$ 16.817,27	\$ 16.817,27		\$ 9.906,64	\$ 1.851,73			\$ 1.241,15
Aisl vert aislado con exterior	\$ 198.034,76	1,75%	\$ 39.206,95	\$ 58.810,43	\$ 58.810,43	\$ 28.409,21		\$ 5.881,04	\$ 3.920,70			\$ 3.920,70
Aisl vert aislado con baño/cocina	\$ 28.220,27	0,25%	\$ 5.644,05	\$ 8.466,09	\$ 8.466,09	\$ 4.233,04		\$ 846,61	\$ 954,41			\$ 954,41
Losa almanada L2	\$ 478.945,83	4,26%	\$ 14.388,37	\$ 105.389,09	\$ 119.736,46	\$ 143.663,75	\$ 71.841,87	\$ 14.388,37	\$ 8.612,32			\$ 9.578,92
Losa almanada L3	\$ 430.616,14	3,83%	\$ 430.616,14	\$ 129.184,84	\$ 129.184,84	\$ 64.592,42		\$ 12.918,48	\$ 19.424,94			\$ 19.424,94
Aisl term e hidr. sobierta fosa	\$ 388.488,85	3,46%		\$ 12.918,48	\$ 94.735,55	\$ 107.654,03	\$ 38.849,86	\$ 97.124,71	\$ 6.376,85	\$ 3.188,42		\$ 637,88
Aisl hidr. aleros	\$ 12.783,70	0,11%		\$ 716,94	\$ 1.792,36	\$ 716,94		\$ 896,18	\$ 179,24			\$ 179,24
Aisl hidr. sifona T° R°	\$ 3.584,72	0,03%		\$ 8.589,03	\$ 21.472,56	\$ 10.736,28		\$ 2.147,26	\$ 2.147,26			\$ 2.147,26
Coleto de chapas gth. perimetral	\$ 42.945,13	0,39%		\$ 40.865,56	\$ 50.081,95	\$ 40.065,56		\$ 10.016,39	\$ 6.008,83			\$ 4.006,56
Contrapiso int. incipio limp	\$ 200.327,81	1,78%	\$ 101.906,96	\$ 30.572,09	\$ 5.095,35	\$ 3.057,21		\$ 15.536,78	\$ 1.553,68			\$ 1.553,68
Ventiln. acceso tir	\$ 31.073,57	0,28%		\$ 1.885,07	\$ 7.940,29	\$ 1.885,07		\$ 7.940,29	\$ 7.940,29			\$ 1.885,07
Piso cerámico baño	\$ 19.360,74	0,18%		\$ 29.811,89	\$ 103.247,55	\$ 103.247,55		\$ 103.247,55	\$ 103.247,55			\$ 25.811,89
Piso cerámico vivienda	\$ 293.118,86	2,30%		\$ 5.892,47	\$ 23.569,88	\$ 23.569,88		\$ 5.892,47	\$ 5.892,47			\$ 5.892,47
Zocalo cerámico vivienda	\$ 58.924,70	0,52%		\$ 6.324,09	\$ 5.539,27	\$ 8.308,91		\$ 61.878,16	\$ 61.878,16			\$ 15.469,24
Zocalo imp. ext 5cm x 30 cm alf	\$ 27.595,36	0,25%		\$ 61.146,58	\$ 142.675,31	\$ 142.675,31		\$ 1.946,80	\$ 1.297,87			\$ 1.297,87
Revest. cerámico baño, lav y cocina	\$ 407.643,75	3,63%	\$ 9.124,01	\$ 12.976,68	\$ 22.179,69	\$ 16.223,35		\$ 5.728,13	\$ 3.819,42			\$ 3.819,42
Revoque grueso ext	\$ 64.883,40	0,58%		\$ 28.645,65	\$ 38.194,20	\$ 66.639,04		\$ 47.742,74	\$ 23.949,93			\$ 4.769,99
Revoque grueso int hidrof. breves	\$ 190.970,88	1,70%		\$ 6.789,71	\$ 3.238,04	\$ 8.095,10		\$ 4.468,19	\$ 4.657,06			\$ 4.657,06
Revoque grueso int comun	\$ 95.160,20	0,85%		\$ 1.787,58	\$ 880,28	\$ 489,04		\$ 489,04	\$ 489,04			\$ 489,04
Empleado ductoc en V2	\$ 8.938,39	0,08%		\$ 11.068,91	\$ 11.068,91	\$ 11.068,91		\$ 29.385,27	\$ 4.897,55			\$ 4.897,55
Empleado ductoc en muros	\$ 1.556,18	0,02%		\$ 14.892,64	\$ 14.892,64	\$ 14.892,64		\$ 30.398,45	\$ 5.071,69			\$ 5.071,69
Guarnición de aluminio	\$ 73.979,38	0,66%		\$ 9.714,70	\$ 9.714,70	\$ 24.286,76		\$ 43.531,27	\$ 87.062,53			\$ 14.510,42
PV	\$ 97.950,92	0,87%		\$ 15.738,49	\$ 15.738,49	\$ 15.738,49		\$ 20.881,28	\$ 1.573,65			\$ 1.573,65
P.Lic. OMAR PARIS!	\$ 85.355,42	0,76%										
V2 PRESIDENTE H.D.	\$ 145.104,22	1,29%										
Mano de obra de la Vivienda	\$ 34.802,13	0,31%										
Mano de obra de la Vivienda	\$ 76.932,43	0,70%										

Mano de obra de la Vivienda

S.S.D.U.V. No 1361
ACU

Programa Federal de Construcción de Viviendas "Techo Digno" - Plan de Trabajos - Anexo I

Provincia: Mendoza
Municipio: Junín
Localidad: La Colonia
Licitación Pública N° 3606-G-12
Denominación Obra: B° Portal de la Colonia II
Cantidad de Viviendas: 29
Ubicación de la Obra: D - Alvarez sin La Colonia Junín
Plazo de Obra: 10 meses
Programa: Programa Federal de Construcción de Viviendas "Techo Digno"

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas	\$ 11.230.395,46
TOTAL PROYECTO	\$ 11.230.395,46

Rubro	Monto	% lrc.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poleillero K10 13mm	\$ 61.639,19	0,55%		\$ 55.475,27	\$ 9.081,95						\$ 1.869,16	\$ 1.252,76
Kit 6A YSAM 1/2	\$ 19.950,52	0,18%							\$ 9.980,26	\$ 8.982,23	\$ 998,82	\$ 359,21
Excavación	\$ 43.268,60	0,39%						\$ 21.633,40	\$ 19.470,65	\$ 1.298,00	\$ 305,23	\$ 865,34
Relleno 1° Etapa	\$ 10.174,35	0,09%						\$ 5.087,18	\$ 4.578,46	\$ 254,12	\$ 169,42	\$ 203,49
Relleno 2° Etapa	\$ 8.470,81	0,08%						\$ 4.235,41	\$ 4.235,41			
Rejillo de material sobrante	\$ 4.733,68	0,04%						\$ 2.366,79	\$ 2.130,11	\$ 142,01	\$ 94,67	
Cajetina Poleillero 50mm	\$ 9.575,51	0,09%						\$ 4.787,75	\$ 4.308,98	\$ 297,27	\$ 191,51	
Mano de Obra	\$ 37.349,46	0,33%						\$ 18.674,73	\$ 16.807,26	\$ 1.120,48	\$ 746,89	
Malla albedora	\$ 1.549,71	0,01%						\$ 774,85	\$ 697,37	\$ 46,49	\$ 30,99	
50mm / 50mm EF	\$ 322,83	0,00%						\$ 161,42	\$ 145,27	\$ 9,68	\$ 6,46	
50mm / 50mm	\$ 181,42	0,00%						\$ 90,71	\$ 81,64	\$ 5,44	\$ 3,63	
Tapa ciego 50 mm	\$ 238,37	0,00%						\$ 119,18	\$ 107,26	\$ 7,15	\$ 4,77	
Cupla 50 mm EF	\$ 223,65	0,00%						\$ 111,82	\$ 100,04	\$ 6,71	\$ 4,47	
Empalme no rotura pavimento	\$ 5.676,33	0,05%						\$ 11,41,59	\$ 10,270,43	\$ 5.952,80	\$ 113,53	
Servicio domiciliarios	\$ 22.823,18	0,20%						\$ 8.484,72	\$ 287,94	\$ 684,70	\$ 456,46	
Replanteo	\$ 8.931,28	0,08%						\$ 3.024,65	\$ 85,52	\$ 63,68	\$ 178,63	
Excavación	\$ 3.163,84	0,03%						\$ 5.617,19	\$ 177,39	\$ 118,26	\$ 118,26	
Fundación	\$ 5.912,64	0,05%						\$ 60.774,05	\$ 19,19,18	\$ 1.279,45	\$ 1.279,45	
Columna acero MNS90 sin offren y m	\$ 63.972,69	0,57%						\$ 35.447,89	\$ 1.119,41	\$ 746,21	\$ 746,21	
Columna acero MNS90 ref offren y m	\$ 37.313,57	0,33%						\$ 18.448,76	\$ 582,59	\$ 398,39	\$ 398,39	
Columna acero MNS90 sin offren	\$ 19.419,75	0,17%						\$ 18.498,53	\$ 584,16	\$ 398,44	\$ 398,44	
Columna acero MNS90 ref offren	\$ 19.472,14	0,17%						\$ 3.115,14	\$ 99,37	\$ 85,56	\$ 85,56	
Reandas RBT	\$ 3.279,10	0,03%						\$ 49.275,00	\$ 1.555,05	\$ 1.037,37	\$ 1.037,37	
Conductores BT 3x65-50-25AP	\$ 51.888,42	0,46%						\$ 20.016,63	\$ 632,17	\$ 421,44	\$ 421,44	
Conductores BT 3x60-50-25AP	\$ 21.072,24	0,19%						\$ 45.684,28	\$ 1.442,03	\$ 951,25	\$ 951,25	
Luminaria 150w vapor de Na	\$ 49.067,67	0,43%						\$ 2.624,96	\$ 82,89	\$ 85,26	\$ 85,26	
Conductor artefacto eléctrico AP	\$ 2.163,11	0,02%						\$ 13.257,37	\$ 418,65	\$ 279,10	\$ 279,10	
Puerta a tierra columnas	\$ 13.955,13	0,12%						\$ 51.395,33	\$ 1.622,95	\$ 1.081,97	\$ 1.081,97	
Cambio transformador 100kva x 250 k	\$ 54.098,45	0,48%						\$ 23.301,14	\$ 796,70	\$ 531,14	\$ 531,14	
Excavación	\$ 26.558,82	0,24%						\$ 28.860,20	\$ 1.604,46	\$ 962,67	\$ 641,78	
Relleno 1° Etapa	\$ 32.089,12	0,29%						\$ 11.948,52	\$ 963,81	\$ 398,28	\$ 265,52	
Relleno 2° Etapa	\$ 12.133,52	0,11%						\$ 10.520,17	\$ 606,68	\$ 384,01	\$ 242,67	
Rejillo de material sobrante	\$ 63.929,24	0,57%						\$ 17.448,32	\$ 3.191,46	\$ 1.914,88	\$ 1.276,58	
PVC K10 diam. 160mm	\$ 50.805,19	0,45%						\$ 45.544,67	\$ 1.528,91	\$ 84,94	\$ 84,94	
Mano de Obra	\$ 5.982,05	0,05%						\$ 5.023,65	\$ 279,10	\$ 167,46	\$ 111,64	
Malla desaladora	\$ 5.069,93	0,05%						\$ 4.589,59	\$ 256,00	\$ 162,00	\$ 102,00	
Diam 150	\$ 12.774,79	0,11%						\$ 11.497,31	\$ 638,74	\$ 383,24	\$ 255,91	
Cámaras P/Veavías	\$ 2.479,55	0,02%						\$ 2.231,59	\$ 123,98	\$ 74,39	\$ 49,59	
Nudo tipo	\$ 2.549,96	0,02%						\$ 2.594,96	\$ 127,50	\$ 76,50	\$ 51,00	
Hiante	\$ 6.718,50	0,06%						\$ 6.046,74	\$ 305,93	\$ 201,56	\$ 134,37	
Cámara phidriantes	\$ 95.608,50	0,85%						\$ 47.804,25	\$ 49.692,08	\$ 1.912,17	\$ 1.912,17	
Poleillero K10 13mm	\$ 11.230.395,46	100,00%						\$ 1.382.897,02	\$ 1.410.308,13	\$ 1.380.243,39	\$ 1.380.243,39	
Cámara de Seguridad												\$ 630.113,45

% por Mes	% Acumulado	%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5,02%	5,02%	2,15%	\$ 650.598,19	\$ 986.561,96	\$ 1.368.827,49	\$ 1.447.585,85	\$ 1.521.285,61	\$ 1.521.285,61	\$ 1.382.897,02	\$ 1.410.308,13	\$ 1.380.243,39	\$ 1.380.243,39
6,21%	11,23%	2,15%	\$ 972.587,65	\$ 1.911.149,51	\$ 3.277.977,00	\$ 4.725.562,85	\$ 6.246.832,46	\$ 7.609.729,48	\$ 9.020.038,61	\$ 10.400.282,00	\$ 11.230.395,46	\$ 11.230.395,46
8,87%	17,01%	2,15%	\$ 988.581,96	\$ 1.960.931,47	\$ 3.277.977,00	\$ 4.725.562,85	\$ 6.246.832,46	\$ 7.609.729,48	\$ 9.020.038,61	\$ 10.400.282,00	\$ 11.230.395,46	\$ 11.230.395,46
12,17%	29,18%	2,15%	\$ 1.368.827,49	\$ 1.960.931,47	\$ 3.277.977,00	\$ 4.725.562,85	\$ 6.246.832,46	\$ 7.609.729,48	\$ 9.020.038,61	\$ 10.400.282,00	\$ 11.230.395,46	\$ 11.230.395,46
13,65%	42,83%	2,15%	\$ 1.447.585,85	\$ 1.960.931,47	\$ 3.277.977,00	\$ 4.725.562,85	\$ 6.246.832,46	\$ 7.609.729,48	\$ 9.020.038,61	\$ 10.400.282,00	\$ 11.230.395,46	\$ 11.230.395,46
12,14%	54,97%	2,15%	\$ 1.382.897,02	\$ 1.960.931,47	\$ 3.277.977,00	\$ 4.725.562,85	\$ 6.246.832,46	\$ 7.609.729,48	\$ 9.020.038,61	\$ 10.400.282,00	\$ 11.230.395,46	\$ 11.230.395,46
12,56%	67,53%	2,15%	\$ 1.410.308,13	\$ 1.960.931,47	\$ 3.277.977,00	\$ 4.725.562,85	\$ 6.246.832,46	\$ 7.609.729,48	\$ 9.020.038,61	\$ 10.400.282,00	\$ 11.230.395,46	\$ 11.230.395,46
92,61%	100,00%	2,15%	\$ 1.380.243,39	\$ 1.960.931,47	\$ 3.277.977,00	\$ 4.725.562,85	\$ 6.246.832,46	\$ 7.609.729,48	\$ 9.020.038,61	\$ 10.400.282,00	\$ 11.230.395,46	\$ 11.230.395,46



LIC. OMAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: MUNICIPALIDAD DE JUNIN
LOCALIDAD: CIUDAD - JUNIN
LICITACION PUBLICA N°: 1063/G/2013
CONSTRUCCION BARRIO ULTIMA IV
DENOMINACION OBRA: 17 viviendas
CANTIDAD DE VIVIENDAS: CALLES PUBLICA N° 3, 7 y 8
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES):
PLAZO DE OBRA: 10 MESES
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:
CONSTRUCCION de Viviendas
TOTAL PROYECTO

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 30

DIRECCION COORDINACION DE PROGRAMAS
FOLIO N° 54

Table with columns: Rubros - Vivienda + Infra. Propia, % Incidencia, Monto Total Rubro, MES 1, MES 2, MES 3, MES 4, MES 5, MES 6, MES 7, MES 8, MES 9, MES 10

Lic. OMA...
PRESIDENTE H.D.
Intendente Provincial de la Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA:	MENDOZA
MUNICIPIO:	MUNICIPALIDAD DE JUNIN
LOCALIDAD:	CIUDAD - JUNIN
LICITACION PUBLICA N°:	1063/G/2013
DENOMINACION OBRA:	CONSTRUCCION BARRIO UTMIA IV
CANTIDAD DE VIVIENDAS:	17 viviendas
URCACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES):	CALLES PUBLICA N° 3, 7 y 8
PLAZO DE OBRA:	10 MESES
PROGRAMA:	PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"


LÍNEAS DE ACCIÓN:	MONTOS
Construcción de Viviendas	\$ 6.442.952,38
TOTAL PROYECTO	\$ 6.442.952,38

S.S.D.U.y.v.

ACU. N°

36

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
Rubros - Vivienda + Infra. Propia										
V3 (hoja y marco de aluminio línea herrero según corresponda	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5105,20	\$5105,20	\$5105,20	\$5105,20	\$0,00	\$0,00
INSTALACION SANITARIA	\$0,00	\$0,00	\$11452,20	\$11452,20	\$11452,20	\$11452,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Base de abacos (cañería y accesorios en polipropileno)	\$0,00	\$0,00	\$26215,88	\$26215,88	\$26215,88	\$26215,88	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Agua caliente y fría (cañería y accesorios en fusión - sello ISAM)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5243,18	\$5243,18	\$5243,18	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Colector de tanque de reserva	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$11176,24	\$11176,24	\$11176,24	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Tanque de Reserva polietileno (tricap)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$66229,59	\$0,00
Antefactos, arrierías y Colocación	\$0,00	\$0,00	\$10072,42	\$10072,42	\$10072,42	\$10072,42	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Cámara de inspección incluye ventilación	\$0,00	\$0,00	\$34060,64	\$34060,64	\$34060,64	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Cámara séptica capacidad 1000 lts	\$0,00	\$0,00	\$43187,21	\$43187,21	\$43187,21	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Pozo Absorbente (10mis de profundidad) con ventilación	\$0,00	\$0,00	\$7174,87	\$7174,87	\$7174,87	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Desague pluvial (2 BDA)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
INSTALACION ELECTRICA	\$0,00	\$0,00	\$10624,33	\$10624,33	\$10624,33	\$10624,33	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Cableado y cables	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$34218,62	\$0,00	\$0,00
Cableado, llaves y tomas	\$0,00	\$0,00	\$6071,05	\$6071,05	\$6071,05	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Tablero interruptores	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$22076,53	\$22076,53	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Pilastra medición vivienda	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
INSTALACION DE GAS	\$0,00	\$0,00	\$10900,29	\$10900,29	\$10900,29	\$10900,29	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Cañerías y llaves de paso interna	\$0,00	\$0,00	\$11038,27	\$11038,27	\$11038,27	\$11038,27	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Cañerías ext. gabinete y regulador para gas natural	\$0,00	\$0,00	\$2897,54	\$2897,54	\$2897,54	\$2897,54	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Regilla de alambre de alambre	\$0,00	\$0,00	\$3587,44	\$3587,44	\$3587,44	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Ventilación cocina y calefón	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
ANTEPECHOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Antepecho de hormigón armado	\$0,00	\$0,00	\$5933,07	\$5933,07	\$5933,07	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
CIELORASOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Chicoteado sobre losa	\$0,00	\$0,00	\$8416,68	\$8416,68	\$8416,68	\$8416,68	\$8416,68	\$8416,68	\$0,00	\$0,00
Clebrado aplicado de yeso	\$0,00	\$0,00	\$18627,07	\$18627,07	\$18627,07	\$18627,07	\$18627,07	\$18627,07	\$0,00	\$0,00
PINTURA	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Antioxido carpintería metálica	\$3863,39	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1931,70	\$1931,70
Esmalte sintético en carpintería metálica	\$5934,44	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4867,22	\$4867,22
Esmalte sintético en carpintería de madera	\$13797,83	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6898,92	\$6898,92
Pintura látex interior	\$15795,26	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$76647,64	\$76647,64
Pintura látex exterior	\$18965,16	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$94929,08	\$94929,08
Látex en Cielorrasos	\$8473,85	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$32286,93	\$32286,93
Enumeración de viviendas	\$1655,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1655,74	\$1655,74
VARIOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Vidrios float espesor mínimo 3mm	\$24218,62	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$17109,31	\$17109,31
Vidrio de 4mm tipo fantasma baño	\$1379,78	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$689,89	\$689,89
Limpeza de obra	\$3063,12	\$3063,12	\$3063,12	\$3063,12	\$3063,12	\$3063,12	\$3063,12	\$3063,12	\$3063,12	\$3063,12
URBANIZACIÓN	\$903202,65%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
RED DE AGUA	100,00%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
RED ELECTRICA	100,00%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
RED GAS	100,00%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
CÁMARAS DE SEGURIDAD	100,00%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
TOTAL PROYECTO	\$155115,22	\$444344,67	\$97580,05	\$109586,24	\$992107,62	\$1035432,67	\$488022,75	\$395724,86	\$486331,40	\$579412,88
% por MES	2,40%	6,90%	15,02%	17,01%	15,40%	16,07%	7,59%	6,14%	7,58%	5,89%
% ACUMULADO	2,40%	9,30%	24,32%	41,33%	56,73%	72,80%	80,39%	86,53%	94,11%	100,00%
\$ por MES	\$ 155.115,22	\$ 444.344,67	\$ 97.580,05	\$ 1.095.866,24	\$ 992.107,62	\$ 1.035.432,67	\$ 488.022,75	\$ 395.724,86	\$ 486.331,40	\$ 579.412,88
% ACUMULADO	\$ 155.115,22	\$ 599.459,89	\$ 1.567.039,94	\$ 2.662.906,18	\$ 3.655.027,80	\$ 4.690.460,47	\$ 5.179.483,22	\$ 5.575.208,10	\$ 6.063.539,50	\$ 6.442.952,38



Lic. OMAR PARISI
PRESTIPE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D.U.V.V. N° 1361
 ACIL N° 14


PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: JUNIN
 LOCALIDAD: LOS BARRIALES
 LICITACION PUBLICA N°: 3948/G/2012
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO VICTORIO III
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 33 (Treinta y tres)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Entre Calle El Altillo y Calle Proyectada N° 7
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:	MONTO
Construcción de Viviendas	\$ 14.192.750,99
TOTAL PROYECTO	\$ 14.192.750,99

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
VIVIENDA PROTO TIPO PV 5 (CANTIDAD 33)												
TRABAJOS PRELIMINARES												
Preparación y replanteo	0,471%	\$ 66.916,41	100%									
Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote	0,257%	\$ 36.496,35	100%									
Relleto estabilizado en franja de viviendas	1,046%	\$ 148.525,41	50%	74.262,71								
EXCAVACIONES												
Excavación para zapata	0,427%	\$ 60.542,79	80%	60.542,79								
HORMIGONES												
Hormigon de limpieza 150 kg/m3 e=5cm	0,408%	\$ 57.968,13	100%									
Zapata corrida incl viga de fundación (350 kg)	2,947%	\$ 418.319,55	20%	83.663,91	146.411,84	188.243,80	45%					
Viga fundación VF	0,313%	\$ 44.410,41	50%	22.205,21								
Viga fundación VF1	0,114%	\$ 16.188,15	100%									
Viga H8a - VT-VV-4B est. 66 c/15cm h° 350 kg	1,544%	\$ 219.206,46	15%	16.188,15	32.880,97	109.603,23	35%	16.188,15				
Viga de cálculo V1 - V3	0,286%	\$ 40.557,66	15%	6.083,65	20.278,83	14.195,18	35%					
Viga de cálculo V2	0,642%	\$ 91.160,52	15%	13.674,08	45.580,26	31.906,18	45%					
Viga de cálculo VD	1,239%	\$ 175.888,02	15%	26.385,20	87.944,01	61.560,81	35%					
Viga de cálculo VV1 - VD1	0,048%	\$ 6.880,50	50%	3.440,25	2.408,18							
Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm ø 8 c/15 cm rep. ø 6 c/ 20	0,218%	\$ 30.944,43	100%									
Losa maciza aleros 350 kg e= 12cm ø 8 c/15 cm rep. ø 6 c/ 20	1,037%	\$ 147.171,42	20%	10.204,15	15.006,22	12.505,19	25%	30.944,43				
Columna tipo CV (18 x 18 cm - 4ø 6 c/15 cm) 350 kg	2,419%	\$ 343.383,48	35%	120.184,22	171.691,74	51.507,52	25%	147.171,42				
Columna tipo CV2	0,352%	\$ 50.020,74	20%	10.204,15	15.006,22	12.505,19	50%					
Columna tipo CV1	0,216%	\$ 30.647,76	20%	6.128,35	9.190,84	6.323,57	25%					
Columna tipo CT	0,479%	\$ 68.028,18	20%	13.605,64	20.408,45	17.007,05	25%					
MAMPOSTERIA												
Mampostera (A) 12cm	4,487%	\$ 636.783,18	5%	31.839,16	127.356,64	191.034,95	30%	222.874,11				
Mampostera (A) 17cm	1,859%	\$ 263.881,86	5%	13.194,09	52.776,37	79.164,56	30%	92.358,65				
Tubos de albañilería	1,203%	\$ 170.695,47	10%	17.069,55	76.812,96	76.812,96	45%					




INGENIERO EN ARQUITECTURA
 PRESIDENTE H.D.
 Municipal Provincial de la Vivienda

ASLACIONES			
Poliuretano de 200 micrones bajo fundaciones y vlv+ 1 m en allseña de viv	0.278%	\$ 39.509,91	\$ 39.509,91
Asblación horizontal c/ concreto hidrófugo (cemento 500kg)	0.502%	\$ 71.214,99	\$ 71.214,99
Asbl. vert. azotado concreto exterior (cemento 500kg)	1.568%	\$ 224.961,99	\$ 224.961,99
Asbl. vert. azotado concreto baño/cocinar h=2.10m(cemento 500kg)	0.228%	\$ 32.384,55	\$ 32.384,55
CUBIERTA DE TECHO			
Losas Aliviada L2 tipo prear serie 2a	3.873%	\$ 549.619,95	\$ 549.619,95
Losas Aliviada L3 tipo prear serie 1a	3.482%	\$ 494.158,50	\$ 494.158,50
Asblación térm. e hidr. sobre cub. de losa aliviada (Pintura asf-polies placas+car)	3.141%	\$ 445.826,37	\$ 445.826,37
Asblación hidráulica sobre aleros de H+ Ae	0.103%	\$ 14.635,50	\$ 14.635,50
Asblación hidráulica sobre losa T+ Ae	0.029%	\$ 4.113,78	\$ 4.113,78
Gotero de chapa galvanizada perimetral	0.347%	\$ 49.282,20	\$ 49.282,20
CONTRAPISOS			
Contrapiso interior incluye capa de rípio de limpieza + acceso	1.620%	\$ 229.388,23	\$ 229.388,23
Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3)	0.824%	\$ 116.944,74	\$ 116.944,74
Veredin acceso viv. - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3)	0.251%	\$ 35.658,81	\$ 35.658,81
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS			
Piso cerámico monococión esmaltado interior de la vivienda	0.161%	\$ 22.779,90	\$ 22.779,90
Piso cerámico monococión esmaltado interior de baño	2.087%	\$ 296.207,34	\$ 296.207,34
Zócalo cerámico interior de la vivienda	0.476%	\$ 67.619,97	\$ 67.619,97
Zócalo imperm. exterior c/hidrófugo 5 cm de espesor 0.30 m de altura	0.224%	\$ 31.783,29	\$ 31.783,29
Rev.cerámico monococión esmalt.0.20x0.20(baño, cocina y lavadero)	1.251%	\$ 177.522,48	\$ 177.522,48
REVOCQUES			
Revoque grueso exterior e= 2.50 cm	3.296%	\$ 467.796,12	\$ 467.796,12
Revoque grueso interior con hidrófugo b/revest. Baño y cocina	0.525%	\$ 74.469,12	\$ 74.469,12
Revoque grueso interior común	1.544%	\$ 219.151,02	\$ 219.151,02
Enlucido de yeso	0.775%	\$ 109.936,20	\$ 109.936,20
Emplacado durlock en vija VZ	0.131%	\$ 18.579,00	\$ 18.579,00
Emplacado durlock en muros	0.072%	\$ 10.257,06	\$ 10.257,06
Guardacinto de aluminio	0.016%	\$ 2.244,99	\$ 2.244,99
CARPINTERIA			
P1 - 2.10 x 0.90 (hoja ch. Nº 20 inyec/ marco ch#18)+pno fijo vidriado	0.598%	\$ 84.895,80	\$ 84.895,80
PV (hoja ch. Nº 20 inyec/ marco ch# 18 +vanc. CH 18) según corresponda	0.792%	\$ 112.404,93	\$ 112.404,93
P2 - 2.10 x 0.80 (hoja plisa / marco metálico ch. nº 18 y vidrio fijo superior)	0.982%	\$ 139.352,73	\$ 139.352,73
V1 (hoja y marco aluminio línea herrero corrediza Vfsup) según corresponda	0.690%	\$ 97.950,80	\$ 97.950,80
V2 (hoja y marco aluminio corrediza Vfsup) según corresponda	1.173%	\$ 166.516,02	\$ 166.516,02
V3 (hoja y marco aluminio línea herrero) según corresponda	0.281%	\$ 39.937,59	\$ 39.937,59



Lic. OMAR PARISI PRESIDENTE H.D. Instituto Provincial de la Vivienda



INSTALACIÓN SANITARIA		
Base de cloacas (cañerías y accesorios en polipropileno)	\$ 90.304,50	0,656%
Agua caliente y fría (cañerías y accesorios fusión - sello (RAM))	\$ 206.442,06	1,455%
Colector de banco de Reserva	\$ 40.755,00	0,287%
Tanque de reserva polietileno tritubo	\$ 88.010,01	0,620%
Arreosfactos , grifería y Colocación	\$ 261.174,21	1,840%
Cámara de Inspección	\$ 47.416,71	0,334%
Ventilación cámara de Inspección	\$ 31.626,54	0,223%
Enlace a conexión de cloacas	\$ 74.739,72	0,527%
Desagüe pluvial (2 BDA)	\$ 56.704,23	0,400%
INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
Cañerías y cajas	\$ 84.109,74	0,593%
Cableado llaves y tomas	\$ 135.143,58	0,952%
Tableros interruptores	\$ 47.780,37	0,317%
Placa medición vivienda	\$ 86.463,63	0,609%
INSTALACIÓN DE GAS		
Cañerías y llaves de paso internas	\$ 86.136,93	0,607%
Calería exc.gabinete y regulador a conectar a red de gas natural	\$ 86.531,94	0,610%
Rejilla de aporte de aire	\$ 22.589,82	0,159%
Ventilación cochera y calentón	\$ 27.805,80	0,196%
ANTEPECHOS		
Antepecho de hormigón armado	\$ 46.515,15	0,328%
CIELOSASOS		
Chicotado sobre losa	\$ 66.176,55	0,466%
Cieloraso aplicado de yeso	\$ 146.508,45	1,032%
PINTURA		
Antidóxo carpintería metálica	\$ 7.215,78	0,051%
Esmalte sintético en carpintería metálica	\$ 49.122,51	0,335%
Esmalte sintético en carpintería de madera	\$ 26.996,31	0,190%
Pintura latex interior	\$ 310.101,99	2,185%
Pintura latex exterior	\$ 373.789,68	2,634%
Latex en Cielorastos	\$ 127.566,45	0,899%
Numeración de viviendas	\$ 2.836,02	0,020%
VARIOS		
Vidrios float espesor mínimo 3mm	\$ 66.862,29	0,471%
Vidrio de 4mm tipo fantasia baño	\$ 3.019,83	0,021%
Limpieza de obra	\$ 60.639,15	0,427%
II- URBANIZACIÓN		
Apertura de cunetas: excavación	\$ 12.132,26	0,085%
Perfilado , compactado y entriado de calles	\$ 185.138,53	1,304%
Ejecución de veredas (a= 1,20 m)	\$ 125.543,36	0,885%
Revestimiento de cunetas	\$ 120.075,70	0,846%
Ejecución de banquetas	\$ 73.999,48	0,521%
Ejecución de cordones	\$ 45.697,65	0,322%
Ejecución de asfalto - H= 2 cm para minusválidos	\$ 14.780,19	0,104%
Alcantarillas (C= 70 cm)	\$ 34.114,35	0,240%
Rejas para alcantarillas (C= 70 cm)	\$ 6.177,79	0,044%

INGENIERO EN OBRAS
ANTONIO M. PARISI
DIRECTOR DE OBRAS P.B.D.
INSTITUTO PROVINCIAL DE OBRAS P.B.D.

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Valor Total	Porcentaje
III- RED DE AGUA							
Rejas para alcantarillas (0.80 x 0.80)	6.568,85	\$		6.568,85	100,00%	\$	6.568,85
Arbolado urbano	12.861,01	\$		12.861,01	100,00%	\$	12.861,01
Ejecución puentes peatonales sobre cunetas	15.025,98	\$		15.025,98	100,00%	\$	15.025,98
IV- RED DE GASES							
Excavación	31.072,09	\$		31.072,09	100%	\$	31.072,09
Relleno de 1ª etapa	37.545,02	\$		37.545,02	100%	\$	37.545,02
Relleno de 2ª etapa	15.533,37	\$		15.533,37	100%	\$	15.533,37
Resto de material sobrante	14.196,50	\$		14.196,50	100%	\$	14.196,50
C- PVC K10 Ø 90 mm	21.000,51	\$		21.000,51	50%	\$	10.500,25
C- PVC K10 Ø 110 mm	4.480,76	\$		4.480,76	50%	\$	2.240,38
Mano de Obra	59.209,24	\$		59.209,24	25%	\$	14.802,31
Malta desectora	1.987,62	\$		1.987,62	50%	\$	993,81
Ø 80 mm	3.294,18	\$		3.294,18	100%	\$	3.294,18
Ø 100 mm	1.927,76	\$		1.927,76	100%	\$	1.927,76
Canaras	7.714,63	\$		7.714,63	100%	\$	7.714,63
Nudo Tipo - Solo Mano de Obra	24.774,86	\$		24.774,86	100%	\$	24.774,86
Hidrantes	5.001,06	\$		5.001,06	100%	\$	5.001,06
Camara p/hidrantes	5.143,09	\$		5.143,09	100%	\$	5.143,09
Poliuretano K10 Ø 13mm	70.734,76	\$		70.734,76	20%	\$	14.146,95
Rtis / OSN SA 1/2"	22.905,93	\$		22.905,93	40%	\$	9.162,37
		\$		11.452,97	50%	\$	5.726,48
V- RED ELECTRICA							
Excavación	30.135,01	\$		30.135,01	100%	\$	30.135,01
Relleno de 1ª etapa	29.659,44	\$		29.659,44	100%	\$	29.659,44
Relleno de 2ª etapa	11.300,85	\$		11.300,85	100%	\$	11.300,85
Resto de material sobrante	10.625,06	\$		10.625,06	100%	\$	10.625,06
Mano de Obra	39.494,69	\$		39.494,69	25%	\$	9.873,67
Malta desectora	1.429,96	\$		1.429,96	50%	\$	714,98
Boca de Registro H= 2,00 m	52.466,26	\$		52.466,26	100%	\$	52.466,26
Conexión D.N Ø 110 mm	97.741,33	\$		97.741,33	20%	\$	19.548,27
Empalmes	2.862,19	\$		2.862,19	100%	\$	2.862,19
VI- RED DE GAS							
Replanteo	11.258,59	\$		11.258,59	100%	\$	11.258,59
Excavación	4.128,15	\$		4.128,15	50%	\$	2.064,07
Fundación	7.589,13	\$		7.589,13	50%	\$	3.794,56
Columna acero MN 590 susp. RBT+AP+ c/Berry morset	92.163,00	\$		92.163,00	50%	\$	46.081,50
Riendas RBT	4.585,00	\$		4.585,00	100%	\$	4.585,00
Conductores para líneas de red de B. T. 3*95+50+25AP	102.340,35	\$		102.340,35	50%	\$	51.170,17
Luminarias RBT = 150W vapor de Na	58.169,36	\$		58.169,36	50%	\$	29.084,68
Conductor artefacto eléctrico AP	3.405,73	\$		3.405,73	100%	\$	3.405,73
Puesta a tierra en columnas	16.887,88	\$		16.887,88	20%	\$	3.377,58
		\$		13.510,30	80%	\$	6.710,30
VI- RED DE GAS							
Excavación	3.904,52	\$		3.904,52	100%	\$	3.904,52
Relleno de 1ª etapa	688,62	\$		688,62	100%	\$	688,62
Relleno de 2ª etapa	828,13	\$		828,13	100%	\$	828,13
Resto de material sobrante	320,38	\$		320,38	100%	\$	320,38

RECIBIDO EN OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VIVIENDA

RECIBIDO EN OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VIVIENDA

Descripción	%	Importe	%	Importe	%	Importe	%	Importe				
Cañería polietileno Ø 50 mm	0,005%	\$ 864,12	50%	\$ 432,06	50%	\$ 432,06	50%	\$ 432,06				
Cañería polietileno Ø 65 mm	0,112%	\$ 15.881,15	50%	\$ 7.940,58	50%	\$ 7.940,58	50%	\$ 7.940,58				
Mano de Obra	0,297%	\$ 42.215,75	25%	\$ 10.553,94	25%	\$ 10.553,94	25%	\$ 10.553,94				
Malla detectora	0,012%	\$ 1.751,62	50%	\$ 875,81	50%	\$ 875,81	50%	\$ 875,81				
CUPLA 50/50E/P	0,002%	\$ 214,13	100%	\$ 214,13	100%	\$ 214,13	100%	\$ 214,13				
SERVICIOS DOMICILIARIOS	0,168%	\$ 23.809,89	100%	\$ 23.809,89	100%	\$ 23.809,89	100%	\$ 23.809,89				
VII- CAMARA DE SEGURIDAD												
Replanteo	0,003%	\$ 416,98	100%	\$ 416,98	100%	\$ 416,98	100%	\$ 416,98				
Excavación	0,001%	\$ 208,49	100%	\$ 208,49	100%	\$ 208,49	100%	\$ 208,49				
Fundación	0,003%	\$ 416,98	100%	\$ 416,98	100%	\$ 416,98	100%	\$ 416,98				
Columna acero según especificaciones	0,105%	\$ 14.908,62	100%	\$ 14.908,62	100%	\$ 14.908,62	100%	\$ 14.908,62				
Cámara de video	0,405%	\$ 57.496,21	100%	\$ 57.496,21	100%	\$ 57.496,21	100%	\$ 57.496,21				
Provisión de Gabinete, UPS	0,146%	\$ 20.676,94	100%	\$ 20.676,94	100%	\$ 20.676,94	100%	\$ 20.676,94				
Cableado cámara y UPS	0,003%	\$ 416,98	100%	\$ 416,98	100%	\$ 416,98	100%	\$ 416,98				
Puesta a tierra en columnas	0,006%	\$ 833,97	100%	\$ 833,97	100%	\$ 833,97	100%	\$ 833,97				
Conexión a red eléctrica existente	0,007%	\$ 1.042,45	100%	\$ 1.042,45	100%	\$ 1.042,45	100%	\$ 1.042,45				
VII- RED ELÉCTRICA MEDIA TENSION												
Replanteo	0,004%	\$ 500,38	100%	\$ 500,38	100%	\$ 500,38	100%	\$ 500,38				
Reemplazo de Transformador existente de 160 a 315 KVA	0,416%	\$ 58.989,37	50%	\$ 29.494,68	25%	\$ 14.747,34	25%	\$ 14.747,34				
IX- NEXO DE AGUA												
Excavación	0,048%	\$ 6.777,38	100%	\$ 6.777,38	100%	\$ 6.777,38	100%	\$ 6.777,38				
Replanteo de 1ª etapa	0,058%	\$ 8.189,23	100%	\$ 8.189,23	100%	\$ 8.189,23	100%	\$ 8.189,23				
Replanteo de 2ª etapa	0,024%	\$ 3.388,10	100%	\$ 3.388,10	100%	\$ 3.388,10	100%	\$ 3.388,10				
Retiro de material sobrante	0,022%	\$ 3.096,51	50%	\$ 1.548,26	50%	\$ 1.548,26	50%	\$ 1.548,26				
Mano de Obra	0,091%	\$ 12.914,59	25%	\$ 3.228,65	25%	\$ 3.228,65	25%	\$ 3.228,65				
Malla detectora	0,003%	\$ 433,53	50%	\$ 216,77	50%	\$ 216,77	50%	\$ 216,77				
Ø 200 mm	0,032%	\$ 4.586,83	50%	\$ 2.293,42	50%	\$ 2.293,42	50%	\$ 2.293,42				
Camaras	0,018%	\$ 2.571,54	100%	\$ 2.571,54	100%	\$ 2.571,54	100%	\$ 2.571,54				
Nudo Tipo	0,058%	\$ 8.258,29	100%	\$ 8.258,29	100%	\$ 8.258,29	100%	\$ 8.258,29				
X- DESAGÜES PLUVIALES												
Excavación colector de desague 0,80 x 0,80 m	0,148%	\$ 21.060,43	50%	\$ 10.530,22	50%	\$ 10.530,22	50%	\$ 10.530,22				
Revestimiento de colector de 0,80 x 0,80 m	3,778%	\$ 536.272,59	30%	\$ 160.881,78	25%	\$ 134.068,15	20%	\$ 107.254,52				
Excavación colector de desague perfilado en tierra 1,20 x 1,00 m	0,062%	\$ 8.832,91	50%	\$ 4.416,46	50%	\$ 4.416,46	50%	\$ 4.416,46				
XI- MOVIMIENTO DE SUELOS												
Eradicación parral	0,804%	\$ 114.085,98	100%	\$ 114.085,98	100%	\$ 114.085,98	100%	\$ 114.085,98				
Eradicación Olivos	0,065%	\$ 9.180,00	100%	\$ 9.180,00	100%	\$ 9.180,00	100%	\$ 9.180,00				
Desmonte sin retiro de material	0,461%	\$ 65.438,71	100%	\$ 65.438,71	100%	\$ 65.438,71	100%	\$ 65.438,71				
Replanteo y compactación con aporte estabilizado (incl. esponjamiento)	8,139%	\$ 1.155.101,90	20%	\$ 231.020,38	20%	\$ 231.020,38	20%	\$ 231.020,38				
TOTAL DEL PROYECTO	100,000%	\$ 14.192.750,99										
RESUMEN DE AVANCE ACUMULADO												
L.C. OMAR PARI	%		4,25%	7,87%	10,74%	13,87%	13,48%	11,88%	11,51%	10,90%	9,47%	6,03%
PRESIDENTE H.D.	%		4,25%	12,12%	22,86%	36,73%	50,21%	62,09%	73,60%	84,50%	93,97%	100,00%
Instituto Promotor de la Vivienda	\$		\$ 603.191,92	\$ 1.116.969,50	\$ 1.524.501,46	\$ 1.968.534,56	\$ 1.913.182,83	\$ 1.686.098,82	\$ 1.633.585,64	\$ 1.547.009,86	\$ 1.344.053,52	\$ 855.022,88
	\$		\$ 603.191,92	\$ 1.720.161,42	\$ 3.244.462,88	\$ 5.212.997,44	\$ 7.126.180,27	\$ 8.812.279,09	\$ 10.445.864,73	\$ 11.992.874,59	\$ 13.336.928,11	\$ 14.192.750,99

L.C. OMAR PARI
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Promotor de la Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

S.S.D.U.y.v.

ACU. 1361 N.º 14

(17)

LINEAS DE ACCIÓN:		MONTOS
Construcción de Viviendas	\$	5.338.961,85
TOTAL PROYECTO	\$	5.338.961,85

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: JUNIN
LOCALIDAD: CIUDAD
LICITACION PUBLICA Nº: 1061/G/13
DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCIÓN BARRIO AGUARIBAY IV
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 14
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES): 20 DE JUNIO S/Nº
PLAZO DE OBRA: 10 MESES
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA


Actividad	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
VIVIENDA												
TRABAJO PRELIMINARES												
Preparación y replanteo	0,52%	\$ 28.016,60	\$ 14.008,30	\$ 14.008,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desmonte sin resto de material en franja de vivienda para fondo de lote	0,26%	\$ 15.085,86	\$ 7.542,93	\$ 7.542,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relleno estabilizado en franja de viviendas	1,16%	\$ 62.087,55	\$ 31.033,77	\$ 31.033,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EXCAVACIONES												
Excavación para zapata	0,00%	\$ 25.430,45	\$ 6.357,61	\$ 6.357,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HORMIGONES												
Hormigón de limpieza 150kg/m³ e=5cm	0,45%	\$ 24.137,38	\$ 6.034,34	\$ 6.034,34	\$ 6.034,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Zapata corrida incl. viga de fundación (350 kg)	3,26%	\$ 174.995,99	\$ 43.749,00	\$ 43.749,00	\$ 43.749,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viga de fundación VF	0,35%	\$ 18.534,06	\$ 4.633,51	\$ 4.633,51	\$ 4.633,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viga fundación VF1	0,13%	\$ 6.896,39	\$ 1.724,10	\$ 1.724,10	\$ 1.724,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viga Hº Aº - VT - VV - Vº est. Ø6 c/15cm Hº 350 kg	1,72%	\$ 91.809,24	\$ -	\$ -	\$ 22.952,06	\$ 22.952,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viga de cálculo V1 - V3	0,31%	\$ 16.809,96	\$ -	\$ -	\$ 4.202,49	\$ 4.202,49	\$ 4.202,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viga de cálculo V2	0,71%	\$ 37.930,17	\$ -	\$ -	\$ 9.482,54	\$ 9.482,54	\$ 9.482,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viga de cálculo VD	1,36%	\$ 73.705,21	\$ -	\$ -	\$ 18.426,30	\$ 18.426,30	\$ 18.426,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viga de cálculo VV1 - VD1	0,09%	\$ 3.017,17	\$ -	\$ -	\$ 754,29	\$ 754,29	\$ 754,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Losa Tanque de agua 350kg e=12cm Ø8 c/15cm rep. Ø 6 c/20	0,24%	\$ 12.930,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.232,68	\$ 3.232,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Losa maestra aleros 350kg e=12cm Ø8 c/15cm rep. Ø 6 c/20	1,19%	\$ 61.638,52	\$ -	\$ -	\$ 15.409,13	\$ 15.409,13	\$ 15.409,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Columna tipo CV (18 x 18 cm - 4Ø8 est. Ø6 c/15cm) 350kg	2,69%	\$ 143.531,20	\$ -	\$ -	\$ 35.882,80	\$ 35.882,80	\$ 35.882,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Columna tipo CV2	0,40%	\$ 21.120,21	\$ -	\$ -	\$ 5.280,05	\$ 5.280,05	\$ 5.280,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Columna tipo CV1	0,24%	\$ 12.930,74	\$ -	\$ -	\$ 3.232,68	\$ 3.232,68	\$ 3.232,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Columna tipo CT	0,53%	\$ 28.447,62	\$ -	\$ -	\$ 7.111,91	\$ 7.111,91	\$ 7.111,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MANIPOSTERIA												
Mampostería (A=0,20m)	4,99%	\$ 266.373,21	\$ -	\$ -	\$ 66.593,30	\$ 66.593,30	\$ 66.593,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mampostería (A=0,17m)	2,07%	\$ 110.542,30	\$ -	\$ -	\$ 27.585,58	\$ 27.585,58	\$ 27.585,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tabique dúctil	1,54%	\$ 71.550,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.585,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
 AISLACIONES												
Polifieno de 200 micrones bajo fundaciones y viv. + 1m en silueta de viv	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aislación horizontal c/cemento hidrófugo (cemento 500kg)	0,31%	\$ 16.376,94	\$ 4.084,73	\$ 4.084,73	\$ 4.084,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aisl vert lazado concreto exterior (cemento 500 kg)	0,56%	\$ 29.740,70	\$ -	\$ -	\$ 7.435,17	\$ 7.435,17	\$ 7.435,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aisl vert azulado concreto batoflocina b=2,10m (cemento 500 kg)	1,76%	\$ 93.963,37	\$ -	\$ -	\$ 23.490,84	\$ 23.490,84	\$ 23.490,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
 CUBIERTA DE TECHO												
Losa Aliviada L2 tipo prear serie 2º	0,25%	\$ 13.951,76	\$ -	\$ -	\$ 3.340,44	\$ 3.340,44	\$ 3.340,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Losa Aliviada L3 tipo prear serie 1º	4,30%	\$ 229.735,12	\$ -	\$ -	\$ 57.434,03	\$ 57.434,03	\$ 57.434,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Losa Aliviada L4 tipo prear serie 1º	3,88%	\$ 208.891,82	\$ -	\$ -	\$ 51.722,95	\$ 51.722,95	\$ 51.722,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
 AISLACIONES												
Aislación térmica y acústica para losa aliviada (materia espuma)	3,90%	\$ 186.633,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aislación térmica y acústica para losa aliviada (materia espuma)	0,11%	\$ 6.034,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aislación hidráulica sobre aleros de Hº Aº	0,03%	\$ 1.724,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aislación hidráulica sobre losa 1º Aº	0,39%	\$ 20.689,18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aislación térmica y acústica para losa aliviada (materia espuma)	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
CONTRAPISO

Table with columns for description, quantity, unit, price, and total. Includes categories like REVOQUES, CARPINTERIA, INSTALACION SANITARIA, and CIELORRASOS.

Lic. OMAR VALDES... PRESIDENTE S.A. H. Revestimiento de cunetas Tipo I Instituto Profesional de la Republica de Chile



Descripción de obra	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
Ejecución de cordones	0,33%							
Ejecución de esquinas de # crampas de acceso para minusválidos	0,09%							
Alcantarillas	0,00%							
Rejas para alcantarillas (1,20x0,80)	0,00%							
Arbolado urbano	0,12%							
Ejecución de puentes peatonales sobre cunetas	0,12%							
RED DE AGUA	0,00%							
EXCAVACION	0,00%							
EXCAVACION	0,28%							
RELLENO 1ª ETAPA	0,33%							
RELLENO 2ª ETAPA	0,14%							
Retiro de material sobr.	0,13%							
MATERIALES: PROVISION DE CAÑERIAS	0,00%							
C° PVC K10 Ø 90mm	0,16%							
C° PVC K10 Ø 110mm	0,09%							
COLOCACION DE CAÑERIAS	0,00%							
MANO DE OBRA	0,55%							
MALLA DETECTORA	0,02%							
VALVULAS ESCUSAS BRIDADAS DE HD Ø 80 mm	0,00%							
Ø 100 mm	0,04%							
CAMARAS	0,09%							
NIUDOS, (JUNTAS BRIDADAS)	0,00%							
NUDO TIPO	0,32%							
PIEZAS ESPECIALES BRIDADAS (REDUCCIONES, BRIDAS CIEGAS, CODOS)	0,00%							
HIDRANTES COMPLETOS	0,00%							
HIDRANTE	0,05%							
CAMARA HIDRANTE	0,05%							
CAMARA DE DESAGUE	0,00%							
CONEXIÓN DOMICILIARIA POLIETILENO K10	0,00%							
Poliétileno K-10 13mm	0,55%							
KIT DE MEDICION OSM SA	0,00%							
KIT SJOM SA 1/2"	0,18%							
ROTURAS Y REPARACION DE PAVIMENTOS	0,00%							
ASFALTICOS	0,00%							
RED CLOACA	0,00%							
EXCAVACION	0,00%							
EXCAVACION	0,36%							
RELLENO 1ª ETAPA	0,35%							
RELLENO 2ª ETAPA	0,13%							
Retiro de material sobr.	0,13%							
MATERIALES: PROVISION DE CAÑERIAS	0,00%							
PVC CL Ø 160 mm (I6)	0,21%							
PVC CL Ø 200 mm (I6)	0,10%							
COLOCACION DE CAÑERIAS	0,00%							
MANO DE OBRA	0,47%							
MALLA DETECTORA	0,02%							
BOCAS DE REGISTRO (incluye cámara, losa, marco y tapa HD)	0,00%							
BR H < 2,00 m	0,32%							
BR H > 2,00 m	0,00%							
CONEXIONES DOMICILIARIAS	0,00%							
Conexión PVC Ø 110 mm	0,77%							
ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTOS	0,00%							
ASFALTICOS	0,00%							
DE HORMIGON	0,00%							
EMPALMES A BR EXISTENTES	0,00%							
EMPALMES	0,11%							
RED ELECTRICA	0,00%							
Replanteo	0,11%							
Excavación	0,03%							
Fundación	0,06%							
Columna acero MN 590 susp. RBT + AP + echer. y monsol.	0,51%							
Columna acero MN 590 ret. cámara, cochava RBT + AP + echer. + mor.	0,73%							
LIC. OMAP P.660 para normaliz. 8/900 ret y ochava	0,11%							
Presidencia H.D	0,06%							
Riendas RBT	0,55%							
Instalación de conductores para líneas de red de B.T. 2° 95+50+25AP	0,99%							
de 10mm²/48RBT= 150W vapor de Na	0,46%							

63

Instituto Provincial de Obras Públicas - P.O.P. -

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Table with 2 columns: LINEAS DE ACCION, MONITOS. Rows include 'Construcción de Viviendas' with values 7.887.321,21 and 'TOTAL PROYECTO' with value 7.887.321,21.

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: LAS HERAS
LOCALIDAD: LA CIENEGUITA
LICITACION PUBLICA N° 1695 / G / 13
DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO SOLARES DE BROWN
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 24
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLE): CALLE ALMIRANTE BROWN
PLAZO DE OBRA: 10 MESES
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

Main project schedule table with columns: n° Item, Código, ÍTEM DE OBRA, UD, Precio total, %, and 10 monthly columns (MES 1 to MES 10).

Instituto Provincial de la Vivienda



S.S.D.U.y.V.
 ACU. No 1361 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: LAS HERAS
 LOCALIDAD: LA OJENEGUITA
 LICITACION PUBLICA N° 1695 / G / 12
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO SOLARES DE BROWN
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 24
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLE): CALLE ALMIRANTE BROWN
 EMPRESA / CUIT.: TOLCON S.R.L. CUIT. 30-66613215-4
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Construcción de Viviendas
 MONTOS \$ 7.887.321,21
 TOTAL PROYECTO \$ 7.887.321,21

N° Item	Código	ITEMS DE OBRA	UD	Precio total	%	MESES															
						MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10						
RED DE GAS						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
CAMARA DE SEGURIDAD						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.1	700	Replanteo	m	\$ 413,77	0,0052%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.3	701	Excavación	m3	\$ 211,70	0,0027%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.4	704	Fundación	m3	\$ 413,77	0,0052%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.5		Columna acero según especificaciones	u	\$ 14.876,43	0,1886%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.7		Cámara de video	u	\$ 57.379,16	0,7275%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.8		Provisión de Gabinete, UPS	u	\$ 20.640,33	0,2617%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.9		Cableado cámara y UPS	m	\$ 415,69	0,0053%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.10		Puesta a tierra en columnas	m2a	\$ 831,39	0,0105%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.11		Conexiones a red eléctrica existente	u	\$ 1.043,08	0,0132%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL						\$ 7.887.321,21	100,0000%														

UD	Unidad	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
Inversión mensual en %		2,63%	6,29%	15,96%	21,11%	15,10%	10,39%	6,55%	7,11%	7,91%	6,95%
Inversión Acumulada en %		2,63%	8,92%	24,88%	45,99%	61,09%	71,48%	78,03%	85,14%	93,05%	100,00%
Inversión mensual en \$		\$ 207.496,38	\$ 496.446,61	\$ 1.256.489,02	\$ 1.665.387,59	\$ 1.180.947,75	\$ 619.598,28	\$ 516.885,03	\$ 560.645,78	\$ 624.226,69	\$ 547.200,05
Inversión Acumulada en \$		\$ 207.496,38	\$ 703.943,00	\$ 1.960.432,02	\$ 3.625.819,61	\$ 4.806.767,36	\$ 5.986.366,59	\$ 6.503.251,62	\$ 7.063.897,40	\$ 7.688.124,09	\$ 8.235.324,14

Lic. OMARIPARIST
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda


PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: LAS HERAS
LOCALIDAD: EL CHALLAO
LICITACION PUBLICA N° : 1694/G/13
DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO VILLA CATALINA
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 31
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLE): CALLE REGALADO OLGUÍN S/N
PLAZO DE OBRA: 10 MESES (300 DIAS CORRIDOS)
PROGRAMA: RECONVERSION PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.D.U.y.V.
 ACU N° 30

LÍNEAS DE ACCIÓN:		MONTOS	
Construcción de Viviendas	\$	10.021.000,00	
TOTAL PROYECTO	\$	10.021.000,00	

				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mez 10
VIVIENDAS + INFRAESTRUCTURA + OBRAS COMPLEMENTARIAS	CANT	PRECIO TOTAL	% DE INCID.										
VIVIENDAS	31	\$ 9.800.538,00	97,80%	9,25%	13,25%	13,17%	11,67%	13,79%	11,52%	9,32%	7,74%	6,93%	
TRABAJOS PRELIMINARES		\$ 142.107,80	1,45%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EXCAVACIONES		\$ 19.601,08	0,20%	0,08%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
HORMIGONES		\$ 2.238.442,88	22,84%	1,99%	2,76%	5,05%	2,90%	4,98%	4,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ASLACIONES		\$ 278.315,33	2,85%	0,05%	0,43%	0,85%	0,11%	0,58%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MAMPOSTERIA		\$ 1.212.326,55	12,37%	0,88%	3,30%	3,85%	2,75%	1,48%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CUBIERTA DE TECHO		\$ 1.038.857,03	10,60%	0,00%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVOQUES		\$ 832.065,68	8,49%	0,00%	0,00%	0,10%	0,23%	1,14%	1,76%	3,57%	3,07%	1,27%	0,00%
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS		\$ 855.588,97	8,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,69%	3,58%	3,07%	1,27%	0,00%
ANTEPECHOS		\$ 29.401,61	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,11%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CARPINTERIA		\$ 521.388,62	5,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,57%	1,91%	1,37%	0,00%	0,00%
INSTALACION SANITARIA		\$ 988.674,82	10,19%	0,00%	0,00%	0,57%	1,30%	2,25%	0,57%	1,91%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACION ELECTRICA		\$ 403.782,17	4,12%	0,00%	0,00%	0,17%	0,28%	0,34%	0,48%	0,33%	0,72%	0,00%	0,00%
INSTALACION DE GAS		\$ 197.970,87	2,02%	0,00%	0,00%	0,16%	0,31%	0,58%	0,76%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%
CIELORRASO		\$ 143.577,88	1,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%	0,45%	0,34%	0,00%
PINTURA		\$ 791.393,44	8,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%	1,35%	2,99%	3,18%
VIARIOS		\$ 96.045,27	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,16%	0,23%	0,30%
INFRAESTRUCTURA		\$ 220.462,00	2,20%										40,00%
OBRAS DE URBANIZACION (ANEXO II)	1	\$ 191.212,10	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,28%	42,98%	20,25%	4,50%	9,98%
RED DE AGUA - ADECUACION DE EMPALMES	1	\$ 6.012,60	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	30,00%
RED DE CLOACA	1	\$ 6.012,60	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%
RED DE GAS	1	\$ 12.025,20	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
CAMARAS DE SEGURIDAD	1	\$ 95.199,50	0,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
OBRAS COMPLEMENTARIAS		\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL PROYECTO		\$ 10.021.000,00	100,00%	9,37%	12,98%	12,88%	11,35%	13,71%	11,70%	9,32%	7,80%	7,89%	
			% ACUMULADO	3,37%	12,35%	25,35%	38,23%	49,58%	63,29%	74,99%	84,31%	92,11%	100,00%
			\$ por MES	\$ 337.481,53	\$ 904.393,64	\$ 1.298.571,29	\$ 1.291.171,88	\$ 1.137.401,43	\$ 1.373.583,72	\$ 1.172.483,48	\$ 934.328,57	\$ 782.137,00	\$ 789.509,36
			\$ ACUMULADO	\$ 337.481,53	\$ 1.241.875,17	\$ 2.540.446,46	\$ 3.831.618,34	\$ 4.968.019,77	\$ 6.342.573,49	\$ 7.515.026,97	\$ 8.449.353,64	\$ 9.231.490,64	\$ 10.021.000,00




Lic. OMAR PARRSI
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: LAS HERAS
 LOCALIDAD: "DISTRITO: EL CHALLAO - DEPARTAMENTO: LAS HERAS"
 LICITACION PUBLICA N°: 1696/G/13
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO SOLARES DE PEDEMONTE II
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 65
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): CALLE EL SOL SIN' ESQ. CALLE EL ZONDA
 PLAZO DE OBRA: 12 MESES
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.D.U.V. N° 1361
 LINEAS DE ACCION:
 Construcción de Viviendas
 TOTAL PROYECTO \$ 24.903.135,59

DESCRIPCION	\$ RUBRO	% INCID.	PLAZO DE OBRA EN MESES																						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
VIVIENDA PROTOTIPO (F.V. 6) (CANTIDAD 65)																									
TRABAJOS PRELIMINARES																									
Preparación y replanteo	\$ 100.894,05	0,417%																							
Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote	\$ 103.894,05	0,000%																							
Relevo estabilizado en franja de viviendas	\$ 562.554,65	2,258%																							
EXCAVACIONES																									
Excavación para Cimentitos y Bases	\$ 113.657,55	0,455%																							
MORILUCIONES																									
Moriluccion de limpieza 150 kg/m ³ e=5cm	\$ 169.798,65	0,441%																							
Zanata corrida incl viga de fundación (650 kg)	\$ 696.393,50	3,233%																							
Viga fundación VF	\$ 83.577,65	0,336%																							
Viga fundación VF1	\$ 30.407,65	0,122%																							
Viga FFA* - VF-VV-48 est. a2 e15cm h* 350 kg	\$ 410.750,50	1,645%																							
Viga de cálculo V1 - V2	\$ 76.356,65	0,307%																							
Viga de cálculo V2	\$ 171.183,35	0,687%																							
Viga de cálculo VD	\$ 331.051,50	1,329%																							
Viga de cálculo VV1 -VD1	\$ 12.968,30	0,052%																							
Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm e 8 e15 cm rep. e 6 e 20	\$ 57.273,45	0,230%																							
Losa maciza aleros 350 kg e= 12cm e 8 e15 cm rep. e 6 e 20	\$ 270.318,75	1,065%																							
Columna tipo CV (18 x 18 cm - 4e8 est. e 6 e15 cm) 350 kg	\$ 658.470,65	2,593%																							
Columna tipo CV2	\$ 93.771,60	0,377%																							
Columna tipo CV1	\$ 58.168,15	0,234%																							
Columna tipo C1	\$ 127.529,45	0,512%																							
MANIFESTERIA																									
Mamposteria (A=0,20m)	\$ 1.268.018,50	4,851%																							
Mamposteria (A=0,7m)	\$ 499.276,65	2,007%																							
Tabique diatex	\$ 342.391,50	1,375%																							
ASBLACIONES																									
Replanteo de 200 micrones bajo fundaciones y vvv+ 1 m en siriera de viv	\$ 75.617,10	0,304%																							
Albación horizontal e/ concreto hidráulico (cemento 500kg)	\$ 138.675,55	0,557%																							
Asl. Vert. azulado concreto exterior (cemento 500kg)	\$ 432.017,95	1,735%																							
Asl. Vert. azulado concreto bafaleocomar h.2-10m(cemento 500kg)	\$ 62.191,35	0,250%																							
CUBIERTA DE TECHO																									
Losa Aliviada L2 tipo prear serie 2a	\$ 1.020.316,70	4,097%																							
Losa Aliviada L2 tipo prear serie 1a	\$ 915.266,55	3,675%																							
Albación term. e hidro cub. de losa aliviada (Pintura asfáltica prear)	\$ 643.098,10	3,968%																							
Albación hidráulica sobre losa de L2a	\$ 26.497,60	0,106%																							



LIC. OMAR PARISI
 PRESIDENTE P.H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje
CIELOSABOS								
Chicoteado sobre losa	\$ 148.750,75		0,509%					
Cielesoso aplicado de yeso	\$ 282.464,65		1,34%					
PINTURA								
Antidado carpintería metálica	\$ 14.656,20		0,059%					
Esmalte sintético en carpintería metálica	\$ 37.668,80		0,151%					
Esmalte sintético en carpintería de madera	\$ 53.179,75		0,214%					
Pintura latex interior	\$ 965.120,90		2,350%					
Pintura latex exterior	\$ 721.321,90		2,897%					
Latex en Cielesosos	\$ 252.054,25		1,012%					
Numeración de viviendas	\$ 5.391,10		0,022%					
VARIOS								
Varios foal espesor mínimo 3mm	\$ 120.598,05		0,462%					
Vidrio de 4 mm tipo ventana baño	\$ 5.172,05		0,021%					
Limpieza de obra	\$ 113.919,65		0,457%					
II- URBANIZACIÓN								
Apertura de cunetas tipo I excavación	\$ 23.751,90		0,095%					
Apertura de cunetas tipo II excavación	\$ 12.889,42		0,052%					
Pavimentado compactado y enripiado de caillots	\$ 417.368,65		1,676%					
Ejecución de veredas (a= 1,20 m)	\$ 319.375,77		1,282%					
Revestimiento de cunetas Tipo I	\$ 214.501,92		0,863%					
Revestimiento de cunetas Tipo II	\$ 96.479,62		0,395%					
Ejecución de banquetas	\$ 191.413,00		0,789%					
Ejecución de cordones	\$ 124.499,13		0,500%					
Ejecución de esquinas de H ² y lampas de acceso para minivehículos	\$ 47.166,16		0,189%					
Alcantarillas	\$ 171.563,72		0,685%					
Rejas para alcantarillas (1,20 x 0,80)	\$ 32.346,09		0,130%					
Arbolado urbano	\$ 31.288,39		0,125%					
Ejecución puentes peatonales sobre cunetas	\$ 27.704,85		0,111%					
III- RED DE AGUA								
Ejecución	\$ 50.973,74		0,205%					
Retorno de 1ª etapa	\$ 67.782,92		0,272%					
Retorno de 2ª etapa	\$ 23.050,73		0,093%					
Retiro de material sobrante	\$ 26.601,79		0,107%					
C* PVC K10 Ø 90 mm	\$ 24.882,79		0,100%					
C* PVC K10 Ø 110 mm	\$ 27.157,22		0,109%					
Mano de Obra	\$ 79.288,97		0,316%					
Malla detectora	\$ 3.082,22		0,012%					
Ø 80 mm	\$ 6.994,13		0,028%					
Ø 100 mm	\$ 6.066,79		0,024%					
Cameras	\$ 16.216,89		0,073%					
Nudo Tipo - Solo Mano de Obra	\$ 65.197,83		0,262%					
Filtrantes	\$ 4.830,71		0,019%					
Cameras filtrantes	\$ 5.204,82		0,021%					
Poliétileno K10 Ø 130mm	\$ 141.340,14		0,568%					
Kits OSMA SA 127	\$ 47.465,69		0,191%					
Revoque y reparacion Pavimento Asfáltico	\$ -		0,000%					

LIC. DIAMAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda



TAPA CIEGA Ø 60 mm	\$ 38.34	0.002%	100%	\$ 38.34																		
TAPA CIEGA Ø 83 mm	\$ 131.01	0.001%	100%	\$ 131.01																		
EMPALMES (cable rol. par.)	\$ 2,953.93	0.012%	100%	\$ 2,953.93																		
Servicios Domiciliarios	\$ 40,359.66	0.168%	90%	\$ 36,303.69																		
	\$ 24,679.83		50%	\$ 12,339.92																		
VII.- CAMARAS DE SEGURIDAD																						
Replanteo	\$ 438.87	0.002%	100%	\$ 438.87																		
Excavación	\$ 219.43	0.001%	100%	\$ 219.43																		
Fundación	\$ 438.87	0.002%	100%	\$ 438.87																		
Columna acero según especificaciones	\$ 15,691.08	0.063%	100%	\$ 15,691.08																		
Cámara de video	\$ 60,513.82	0.243%	100%	\$ 60,513.82																		
Provisión de: Gabinete, UPS	\$ 21,782.14	0.087%	100%	\$ 21,782.14																		
Cableado cámara y UPS	\$ 438.87	0.002%	100%	\$ 438.87																		
Puesta a tierra en columnas	\$ 877.74	0.004%	100%	\$ 877.74																		
Conexión a red eléctrica existente	\$ 1,097.17	0.004%	100%	\$ 1,097.17																		
	\$ 219.43	0.001%	100%	\$ 219.43																		
	\$ 55,188.97	0.222%	100%	\$ 55,188.97																		
VIII.- O. COMPLEMENTARIA RED ELECTRICA DE I.T																						
Replanteo	\$ 219.43	0.001%	50%	\$ 109.72																		
Reemplazo trazo de 160 lva por 315 lva	\$ 55,188.97	0.222%	100%	\$ 55,188.97																		
IX.- OBRA COMPLEMENTARIA DESAGÜES PLUVIALES																						
Cuanta perfilada en tierra TIPO I Calle Baniroche (costado oeste)	\$ 3,662.57	0.015%	100.00%	\$ 3,662.57																		
Cuanta perfilada en tierra TIPO II Calle Vellicos (costado oeste)	\$ 2,268.40	0.009%	100.00%	\$ 2,268.40																		
Alcantarilla sobre Calle Baniroche intersección calle El Gal	\$ 18,754.27	0.075%	100.00%	\$ 18,754.27																		
Raja de limpieza 1,20m x 0,70m	\$ 3,224.91	0.013%	50.00%	\$ 1,612.46																		
	\$ 1,612.45		25.00%	\$ 806.23																		
X.- MUROS DE CONTENCIÓN Y MOVIMIENTO DE SUELOS																						
Excavación	\$ 28,891.88	0.104%	100.00%	\$ 28,891.88																		
Reposición de limpieza	\$ 12,408.64	0.050%	100.00%	\$ 12,408.64																		
FP A° labiques	\$ 618,394.51	2.371%	50.00%	\$ 309,197.26																		
Pintura asfáltica	\$ 30,754.88	0.123%	50.00%	\$ 15,377.44																		
Caño de drenaje	\$ 1,681.15	0.007%	100.00%	\$ 1,681.15																		
Desmunte fondo de lotes	\$ 112,221.14	0.451%	100.00%	\$ 112,221.14																		
Replanteo fondo de lote sin apertar	\$ 48,408.10	0.188%	100.00%	\$ 48,408.10																		
TOTAL OBRAS	\$ 24,903,135.59	100.00%	100.00%	\$ 24,903,135.59																		
AVANCE MENSUAL		%																				
AVANCE ACUMULADO		%																				
AVANCE MENSUAL	\$ 519,896.72	2.49%	4.76%	\$ 2,481.06	\$ 1,904,316.24	7.25%	14.19%	\$ 1,728,203.69	\$ 1,728,203.69	\$ 2,545,350.47	10.23%	35.14%	\$ 2,772,723.59	\$ 2,545,350.47	9.97%	44.84%	\$ 2,416,487.27	\$ 2,416,487.27	\$ 2,416,487.27	9.71%	94.07%	\$ 2,417,636.37
AVANCE ACUMULADO	\$ 519,896.72	2.49%	4.76%	\$ 2,481.06	\$ 1,904,316.24	7.25%	14.19%	\$ 1,728,203.69	\$ 1,728,203.69	\$ 2,545,350.47	10.23%	35.14%	\$ 2,772,723.59	\$ 2,545,350.47	9.97%	44.84%	\$ 2,416,487.27	\$ 2,416,487.27	\$ 2,416,487.27	9.71%	94.07%	\$ 2,417,636.37
TOTAL	\$ 24,903,135.59	100.00%	100.00%	\$ 24,903,135.59	\$ 24,903,135.59	100.00%	100.00%	\$ 24,903,135.59	\$ 24,903,135.59	\$ 24,903,135.59	100.00%	100.00%	\$ 24,903,135.59	\$ 24,903,135.59	100.00%	100.00%	\$ 24,903,135.59	\$ 24,903,135.59	\$ 24,903,135.59	100.00%	100.00%	\$ 24,903,135.59

Lic. OMAR PARISI
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda

2



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

ACU N° 1361 LINEAS DE ACCION: Construcción de Viviendas MONTO \$ 18.589.284,00 TOTAL PROYECTO \$ 18.589.284,00

PROVINCIA: MENDOZA MUNICIPIO: LAS HERAS LOCALIDAD: EL RESGUARDO LICITACION PUBLICA N° 3484 / G. 12 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER (SUCEDN) UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): CALLE MATHIEU SAN Y CALLE PUBLICA N° 2 PLAZA DE OBRA: 12 MESES PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

Main table with columns: Nº ITEM, COD. IPV, ITEMS DE OBRA, UD, PRECIO TOTAL, %, and a 12-month schedule (MES 1 to MES 12).

VERIFICADO POR: [Signature] CARRINTERIA

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I


PROVINCIA : MENDOZA
 MUNICIPALIDAD : LAS HERAS
 LICITACION : EXPT. 1697-G-2013
 OBRA: B° ALTO SARMIENTO
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 28
 UBICACION: CALLE SARMIENTO S/N
 PLAZA DE OBRA: 10 MESES
 PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Construcción de Viviendas

MONTOS	9.495.480,00
\$	
\$	
\$	9.495.480,00

TOTAL PROYECTO

ITEMS	PRECIO POR CONJ. HAB.	INCIDENCIA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
4 BLOQ. DE 6 UNID.												
TRABAJOS PRELIMINARES	89696,23	1,11%	\$ 45.543,44	\$ 44.152,80								
EXCAVACIONES	\$ 92.477,51	1,14%	\$ 46.238,76	\$ 46.238,76								
HORMIGONES	\$ 801.008,21	9,87%	\$ 374.429,62	\$ 295.337,01	\$ 131.241,58							
VIGAS	\$ 337.925,34	4,16%	\$ 41.441,05	\$ 82.882,10	\$ 82.882,10	\$ 97.692,41	\$ 62.092,04	\$ 32.958,15	\$ 20.859,59			
COLUMNAS	\$ 1.013.080,70	12,48%	\$ 83.438,36	\$ 181.756,55	\$ 181.756,55	\$ 253.304,94	\$ 215.340,49	\$ 71.339,79	\$ 207.900,57			
AISLACIONES	\$ 205.119,29	2,53%	\$ 20.859,59	\$ 12.515,75	\$ 36.504,28	\$ 23.988,53		\$ 87.610,27	\$ 23.640,87			
MAMPOSTERIA	\$ 749.554,56	9,24%		\$ 122.028,55	\$ 146.156,19	\$ 171.883,01	\$ 149.980,44	\$ 159.506,32				
CUBIERTA DE TECHOS	\$ 272.565,29	3,36%				\$ 76.763,29	\$ 179.114,34	\$ 16.687,67				
REVOQUES	\$ 701.577,50	8,64%				\$ 141.358,48	\$ 229.038,29	\$ 196.288,73	\$ 134.892,01			
PISOS, ZOC. REVESTIMIENTOS.	\$ 653.600,45	8,05%			\$ 18.773,63	\$ 48.811,44	\$ 70.088,22		\$ 113.267,57	\$ 239.189,95	\$ 163.469,64	
ANTEPECHOS	\$ 33.375,34	0,41%							\$ 33.375,34			
CARPINTERIA	\$ 352.527,05	4,34%							\$ 105.758,12	\$ 105.758,12	\$ 105.758,12	\$ 35.252,71
INSTALACION SANITARIA	\$ 421.363,69	5,19%	\$ 26.422,15	\$ 12.307,16	\$ 102.072,92	\$ 36.921,47	\$ 24.614,31		\$ 6.257,88	\$ 6.257,88	\$ 50.063,01	\$ 219.025,68
INSTALACION ELÉCTRICA	\$ 146.017,12	1,80%		\$ 13.906,39	\$ 27.812,79	\$ 22.250,23	\$ 19.468,95		\$ 33.375,34		\$ 70.922,60	
INSTALACION GAS	\$ 179.392,46	2,21%		\$ 12.515,75	\$ 25.031,51	\$ 25.031,51	\$ 12.515,75		\$ 15.297,03		\$ 47.977,05	\$ 47.977,05
CIELORRASOS	\$ 126.548,17	1,56%			\$ 15.297,03						\$ 57.294,34	\$ 14.323,58
METALURGICA	\$ 71.617,92	0,88%									\$ 237.243,06	\$ 237.243,06
PINTURA	\$ 593.107,64	7,31%									\$ 118.621,53	\$ 237.243,06
VARIOS	\$ 112.641,78	1,39%	\$ 1.668,77	\$ 1.668,77	\$ 1.668,77	\$ 5.006,30	\$ 10.012,60	\$ 8.343,84	\$ 6.675,07	\$ 23.779,93	\$ 30.037,81	\$ 23.779,93
BLOQ. DE 4 UNID.												
TRABAJOS PRELIMINARES	18023,48	0,22%	\$ 18.023,48									
EXCAVACIONES	\$ 16.279,27	0,20%	\$ 16.279,27									
HORMIGONES	\$ 104.419,90	1,29%	\$ 43.023,79	\$ 52.209,95	\$ 9.186,16							
VIGAS	\$ 58.372,82	0,72%		\$ 18.395,56	\$ 18.395,56	\$ 29.372,46	\$ 5.488,44		\$ 5.116,34			
COLUMNAS	\$ 142.792,47	1,76%		\$ 7.203,58	\$ 27.354,99	\$ 38.477,22	\$ 38.477,22	\$ 20.465,37	\$ 10.814,99			
AISLACIONES	\$ 40.349,34	0,50%		\$ 3.872,14	\$ 16.802,53	\$ 13.744,36			\$ 2.965,15	\$ 2.965,15		
MAMPOSTERIA	\$ 132.327,22	1,63%		\$ 25.907,30	\$ 51.023,89	\$ 28.674,77	\$ 10.907,11		\$ 15.814,15			
CUBIERTA DE TECHOS	\$ 68.256,66	0,84%						\$ 57.663,50	\$ 8.034,98	\$ 2.558,17		
REVOQUES	\$ 121.629,41	1,50%				\$ 9.069,88	\$ 58.023,97	\$ 37.860,93	\$ 11.930,38	\$ 4.744,25		
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIE	\$ 114.420,02	1,41%		\$ 7.848,93	\$ 7.848,93		\$ 9.418,72		\$ 28.558,49	\$ 25.209,61	\$ 35.535,32	
ANTEPECHOS	\$ 5.348,90	0,07%				\$ 2.674,45	\$ 2.674,45					
CARPINTERIA	\$ 58.372,82	0,72%									\$ 11.674,56	\$ 11.674,56
INSTALACION SANITARIA	\$ 70.233,43	0,87%	\$ 6.627,99	\$ 7.348,93	\$ 7.348,93	\$ 12.581,55	\$ 7.162,88		\$ 17.511,84	\$ 17.511,84	\$ 11.674,56	\$ 11.674,56



Lic. OMAR PARISI
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA : MENDOZA
 MUNICIPALIDAD : LAS HERAS
 LICITACION : EXPTE. 1697-G-2013
 OBRA: B° ALTO SARMIENTO
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 28
 UBICACION: CALLE SARMIENTO S/N
 PLAZA DE OBRA : 10 MESES
 PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS " TECHO DIGNO "

LÍNEAS DE ACCIÓN:


Construcción de Viviendas	\$	9.495.480,00
TOTAL PROYECTO	\$	9.495.480,00

ITEMS	PRECIO POR CONJ. HAB.	INCIDENCIA	MES1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
INSTALACION ELÉCTRICA	\$ 23.953,78	0,30%				\$ 3.430,28	\$ 3.430,28	\$ 4.116,33	\$ 2.744,22	\$ 1.860,48	\$ 8.372,20	
INSTALACION GAS	\$ 30.000,37	0,37%	\$ 1.255,83	\$ 1.883,74	\$ 3.139,57	\$ 1.883,74	\$ 4.395,40	\$ 5.581,46			\$ 11.860,61	
CIELORRASOS	\$ 15.814,15	0,19%					\$ 3.837,26		\$ 7.732,30	\$ 4.244,24		
METALURGICA	\$ 12.093,17	0,15%								\$ 7.255,90	\$ 4.837,27	
PINTURA	\$ 111.513,01	1,37%							\$ 11.151,30	\$ 55.756,50	\$ 22.302,60	\$ 22.302,60
VARIOS	\$ 18.604,88	0,23%	\$ 406,98	\$ 406,98	\$ 406,98	\$ 1.220,95	\$ 1.627,90	\$ 813,96	\$ 813,96	\$ 813,96	\$ 813,96	\$ 11.279,66
	\$ 8.116.001,35	100%	\$ 600.779,67	\$ 784.882,97	\$ 903.355,98	\$ 962.145,39	\$ 1.020.776,68	\$ 884.122,90	\$ 825.877,23	\$ 783.126,09	\$ 739.540,61	\$ 611.393,86

ITEMS	PRECIO POR CONJ. HAB.	INCIDENCIA	MES1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
URBANIZACION	\$ 308.190,62	%				\$ 47.553,81	\$ 88.543,17	\$ 91.871,62	\$ 24.408,70	\$ 23.761,50	\$ 16.025,91	\$ 16.025,91
RED ELECTRICA	\$ 22.688,88	1,70%							\$ 16.526,58	\$ 6.162,30		
RED DE AGUA	\$ 32.142,58	2,40%	\$ 1.112,13	\$ 18.314,84	\$ 12.715,60							
RED DE CLOACAS	\$ 34.033,32	2,54%				\$ 12.510,65	\$ 19.916,30	\$ 1.606,37				
RED DE GAS	\$ 34.033,32	2,54%						\$ 22.278,21	\$ 11.755,11			
ESPACIOS COMUNES INCEND.	\$ 472.684,98	35,34%						\$ 38.382,02	\$ 107.724,91	\$ 186.757,84	\$ 47.315,77	
ESPACIOS COMUNES GAS	\$ 77.520,35	5,80%						\$ 38.760,18				
ESPACIOS COMUNES ELECT.	\$ 256.195,27	19,15%							\$ 25.850,10	\$ 13.988,26	\$ 61.922,40	\$ 11.580,03
CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 100.209,22	7,49%				\$ 71.427,24	\$ 71.427,24				\$ 70.146,45	\$ 30.062,77
	\$ 1.337.698,54	100,00%	\$ 1.112,13	\$ 18.314,84	\$ 12.715,60	\$ 131.491,70	\$ 311.151,33	\$ 192.898,40	\$ 186.265,40	\$ 230.669,90	\$ 195.410,53	\$ 57.668,71

\$ 31.848,98	76,23%										\$ 31.848,98	
\$ 9.931,13	23,77%										\$ 9.931,13	
\$ 41.780,11	100%										\$ 41.780,11	

TOTAL	PARC \$	6,34%	8,46%	9,66%	11,51%	14,03%	11,34%	10,66%	10,68%	10,28%	7,05%
\$ 9.495.480,00	ACUM.\$	6,34%	14,80%	24,45%	35,96%	49,99%	61,33%	71,99%	82,67%	92,95%	100,00%
	PARC \$	\$ 601.891,80	\$ 803.197,81	\$ 916.071,58	\$ 1.093.637,06	\$ 1.331.928,01	\$ 1.077.021,30	\$ 1.012.142,64	\$ 1.013.795,97	\$ 976.731,25	\$ 669.062,58
	ACUM.\$	\$ 601.891,80	\$ 1.405.089,61	\$ 2.321.161,19	\$ 3.414.798,25	\$ 4.746.726,26	\$ 5.823.747,56	\$ 6.835.890,20	\$ 7.849.686,17	\$ 8.826.417,42	\$ 9.495.480,00



Lic. OMAR PARISI
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D.U.V.V. ACU 1361 14


PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Table with 2 columns: LINEAS DE ACCION (Construction of dwellings) and MONTO (\$ 9,809,960.13)

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TECHO DIGNO

Main construction schedule table with columns: RUBRO, VIVIENDA, INCIDENCIA, MES 1, MES 2, MES 3, MES 4, MES 5, MES 6, MES 7, MES 8, MES 9, MES 10, and MONTO.

Lic. OMAR PARISI PRESIDENTE H.D. Instituto Provincial de la Vivienda



S.S.D.U.W.
ACU 1.361 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Construcción de Viviendas \$ 9.809.960,13
TOTAL PROYECTO \$ 9.809.960,13

PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: LAS HERAS
 LICITACION PÚBLICA N° - 7116-G-2012
 DENOMINACIÓN OBRA: CONSTRUCCION BARRIO ALMIRANTE BROWN
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 27 VIVIENDAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: ALMIRANTE BROWN SIN° - DISTRITO EL PLUMERILLO - LAS HERAS - MENDOZA
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TECHO DIGNO

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA										
RUBRO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
MONTO TOTAL DEL RUBRO	INCIDENCIA									
RED ELECTRICA										
REPLANTEO	8.634,77	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EXCAVACION	3.166,09	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FUNDACION	5.345,33	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COLUMNA ACERO INR 590 SUP. RBT = Charr. Y monst.	36.367,78	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COLUMNA ACERO INR 590 RETENC. RBT = Charr. Y monst.	27.840,98	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COLUMNA ACERO INR 590 SUP. C/ben. a charr. RBT = Charr. Y monst.	19.319,38	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COLUMNA ACERO INR 590 RETENC. C/ben. a charr. RBT = Charr. Y monst.	48.428,65	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BIENDAS RBT	6.521,64	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CONDUCTORES PARA LINEAS DE RED DE B.T. 30x5-50x25AP	13.455,44	0,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CONDUCTORES PARA LINEAS DE RED DE B.T. 30x5-50x25AP	39.689,11	0,45%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CONDUCTORES PARA LINEAS DE RED DE B.T. 30x5-50x25AP	44.612,38	0,45%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LUMINARIAS RBT = 150W P/OPOR DE VA	12.952,16	0,13%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PANES DE TIERRA EN COLUMNAS	3.083,85	0,05%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MARQUERIA	2.595,06	0,03%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CONDUCTOR ARTEFACTO ELÉCTRICO AP	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CAMARAS DE SEGURIDAD	411,18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REPLANTEO	205,59	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EXCAVACION	205,59	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FUNDACION	14.701,07	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COLUMNA ACERO SEGUN ESPECIFICACIONES	56.685,77	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CAMARAS DE VIDEO	20.389,09	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROVISION DE GABINETE UPS	411,18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CABLEADO CAMARA Y UPS	822,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PUESTA A TIERRA EN COLUMNAS	1.027,95	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CONEXION A RED ELÉCTRICA EXISTENTE	45.913,15	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EXCAVACIONES	10.796,65	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RELLENO DE 1ª ETAPA	8.988,91	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RELLENO DE 2ª ETAPA	3.023,10	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RETIRO MATERIAL SOBGRANTE	16.203,58	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CANAL POLI Ø 63 mm	39.633,89	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MANO DE OBRA	1.644,48	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MALLA DE TECTORIA	321,03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ø 63 mm Ø 63 mm EIF	135,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ø 63 mm Ø 63 mm EIF	404,26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CUPLA Ø 63 mm Ø 63 mm EIF	127,72	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CODES Ø 63 mm	163,65	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TAPA CHEGA DE Ø 63 mm	5.982,05	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REPAQUES	21.130,66	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SERVICIOS DOMICILIARIOS	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL PROYECTO	\$ 9.809.960,13	100,00%								
% por MES		2,08%	6,63%	10,35%	15,94%	16,50%	12,91%	6,24%	4,82%	3,98%
% ACUMULADO		2,08%	8,71%	19,04%	34,89%	51,36%	64,27%	70,51%	75,33%	79,31%
\$ por MES		\$ 204.153,06	\$ 650.191,01	\$ 1.013.063,78	\$ 1.554.032,42	\$ 1.618.687,17	\$ 2.027.728,61	\$ 1.266.245,31	\$ 612.564,53	\$ 472.403,47
\$ ACUMULADO		\$ 204.153,06	\$ 854.344,07	\$ 1.867.407,85	\$ 3.421.440,27	\$ 5.040.127,44	\$ 7.067.856,05	\$ 8.334.101,36	\$ 8.946.665,89	\$ 9.419.069,36
										\$ 9.809.960,13

Lic. OMAR PARISI
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda


S.S.D.U.V.V. 30
 ACU N°

14

LINEAS DE ACCION: \$
 \$
 \$

19.9%: 257.57
 19.9%: 257.57


PROYECTO	ITEM	MENS. 1	MENS. 2	MENS. 3	MENS. 4	MENS. 5	MENS. 6	MENS. 7	MENS. 8	MENS. 9	MENS. 10	MENS. 11	MENS. 12	TOTAL
MEMOIZA LAS HERAS EL CHALLAO - PANQUEHUA 912013-110 - EXYTE. Nº 286-G-2013 CONSTRUCCION BARRIO MOLINERO TEJEDA 54 VIVIENDAS OLASCAGUA S/A Y RIO DIAMANTE S/RP PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"	Zanjas, drenajes interiores de la vivienda													
	Zanjas imprim. exterior chidrellejo 5 cm de espesor 0.30 m de ancho	0.8%												
	Rev. cerámico monoconexión semat. 0.20x0.20 baño, cocina y lavadero	1.7%												
	REQUERIMIENTOS													
	Procesado de concreto armado de 1.50 cm	4.65%												
	Revoque grueso interior con hidrófugo brevesol. Baño y cocina	0.72%												
	Revoque grueso interior común	2.13%												
	Entubado de agua	1.07%												
	Empleado electricista en obra VZ	0.18%												
	Empleado electricista en obra	0.10%												
	Guardabarridos de aluminio	0.02%												
	CARPINTERIA													
	P1 - 2.10 x 0.90 (reja ch. Nº 20) Inyerto metacrilato ch#18) mazo de aluminio	0.83%												
	PV (reja ch. Nº 20 Inyerto metacrilato ch#18) mazo de aluminio	1.09%												
	P2 - 2.10 x 0.90 (reja plástica / mazo metacrilato ch. #18 y vidrio float superior 1)	1.28%												
V1 (reja y marco aluminio línea herrero con rejilla VF sup)	0.95%													
V2 (reja y marco aluminio con rejilla VF sup) según especificaciones	1.82%													
V3 (reja y marco aluminio línea herrero según especificaciones)	0.58%													
INSTALACION SANITARIA														
Bases de cisternas (cañerías y accesorios en polipropileno)	0.88%													
Agua caliente y fría (cañerías y accesorios fusión - soldo (RAM))	2.01%													
Colección de aguas de lluvia	0.40%													
Limpieza de tuberías polipropileno bridas	0.85%													
Artificiales - arañera y Colocación	2.54%													
Cámara de inspección	0.48%													
Manchaca cámara de inspección	0.31%													
Enchufe a conexión de cables	0.73%													
Diseño de tuberías (2 BDA)	0.55%													
INSTALACION ELÉCTRICA														
Cableado y cables	0.82%													
Cableado de redes	1.31%													
Tableros antirrayos	0.45%													
Instalación redonda	0.84%													
INSTALACION DE GAS														
Cableado y bases de sensores	0.84%													
Cámara ent. gobierno y regulador a conectar a red de gas	0.84%													
Reducción	0.23%													
Roller de ajuste de aire	0.27%													
Verificación cámara y cañerías														
ANTIRRAYOS														
Antirrayos de aluminio	0.45%													
GELORESISTORES														
Clavos para sensores	0.64%													
Clavos para sensores	1.43%													
Clavos para sensores	0.07%													
Antirrayos de aluminio	0.93%													



S.S.D.U.y.v.
 ACU N° 361

MONTOS
 19.386.287,57
 19.386.287,57

UNIDAD DE ACCIÓN
 Comités de Vivienda



ITEM	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Forma definitiva en carpintería de madera	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Plancha tipo metal	0,28%	\$ 3.987,37										
Plancha tipo metal	3,02%	\$ 9.766,52										
Plancha tipo metal	3,54%	\$ 11.760,27										
Llave en Chatarra	1,24%	\$ 4.013,53										
Instalación de alambres	0,03%	\$ 98,72										
VAROS	0,65%	\$ 2.102,64										
Varos de 4 mm tipo laminado	0,05%	\$ 95,01										
Limpieza de obra	0,58%	\$ 1.807,64										
		\$ 158,35	\$ 158,35	\$ 158,35	\$ 158,35	\$ 158,35	\$ 158,35	\$ 158,35	\$ 158,35	\$ 158,35	\$ 158,35	\$ 158,35

TRABAJOS PRELIMINARES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Preparación y replanteo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Derrame en retro de material en fuste de viviendas para fondo del lote	\$ 1.974,13											
Relevo establecido en terreno de viviendas												
EXCAVACIONES												
Excavación	\$ 170,41	\$ 2.131,24										
HORMIGONES												
Formación de zapatas 150 long. a 50cm	\$ 1.001,35											
Cimiento en 1° edificio	\$ 6.539,38											
Bases	\$ 15.766,24											
Viga fundación VP	\$ 11.783,54											
Viga I.P.V. - V.I.V. - 4x8 est. a 6,27 m cm 350 kg	\$ 6.272,28											
Una de alfileres V1-2x12-2x10-2x8 est. 1x6 a 15 cm	\$ 539,08											
Viga de alfileres V2-3x12-2x10-2x8 est. 1x6 a 15 cm	\$ 1.734,63											
Viga de alfileres V3-V4-3x8-2x8 est. 1x6 a 15 cm	\$ 1.606,14											
Viga de alfileres V5	\$ 380,42											
Llave de acero 350 kg a 12 cm a 6,27 m	\$ 1.149,36											
Llave de acero 350 kg a 12 cm a 6,27 m	\$ 2.372,48											
Llave de acero 350 kg a 15 cm a 6,27 m	\$ 2.164,29											
Columna tipo CV (18 x 18 cm - 4x8 est. Ø 6 C15 cm) 350 kg	\$ 7.626,82											
Columna tipo C1 (18 x 18 cm - 4x10 est. Ø 6 C15 cm) 350 kg	\$ 3.110,39											
Columna tipo CT	\$ 1.735,99											
MAMPUESTA (A=2,20m)	\$ 28.803,05											
Mampuestas (A=1,7m)	\$ 1.692,08											
Tablones alfileres	\$ 3.655,99											
ASÍLACIONES												
Pedregales de 200 macanos tipo fundaciones y vigas 1 m en altura de vigas	\$ 1.686,36											
Asiación horizontal de concreto hidrólogo (cemento 500kg)	\$ 3.842,40											
Asiación vertical de concreto hidrólogo (cemento 500kg)	\$ 5.407,73											
Asiación vertical de concreto hidrólogo (cemento 500kg)	\$ 1.109,89											
CUBIERTA DE TECHO												
Llave de acero 350 kg a 12 cm a 6,27 m	\$ 15.618,72											
Llave de acero 350 kg a 12 cm a 6,27 m	\$ 13.970,18											
Asiación horizontal de concreto hidrólogo (cemento 500kg)	\$ 11.948,88											
Asiación vertical de concreto hidrólogo (cemento 500kg)	\$ 317,09											
Asiación horizontal de concreto hidrólogo (cemento 500kg)	\$ 109,57											

VIVIENDA IPV5 - 7PH

ANEXO TECNICO
 PLAN DE OBRAS
 PLAN DE VIVIENDA



PROYECTO: MENUEZA LAS HERAS EL CHALLAO - PANDEHUELA 9/2013-510 - EX.PTE. N°9266-G-2013 CONSTRUCCION BARRIO MOLINERO TEJEDA 54 VIVIENDAS OLASCONGA SIN Y RIO DIAMANTE SIN PROGRAMAS FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

Item	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Presupuesto												
Verificación obra y calidad	0,27%	\$ 174,84							\$ 177,68	\$ 177,68	\$ 177,68	\$ 177,68
ANTEPECEROS	0,44%	\$ 1.439,24							\$ 1.439,24	\$ 1.439,24	\$ 1.439,24	\$ 1.439,24
Adquisición de herramienta manual	0,62%	\$ 2.058,21							\$ 2.058,21	\$ 2.058,21	\$ 2.058,21	\$ 2.058,21
CEJONRASOS	1,37%	\$ 4.572,41							\$ 4.572,41	\$ 4.572,41	\$ 4.572,41	\$ 4.572,41
Chapas adheridas de obra	0,97%	\$ 3.242,24							\$ 3.242,24	\$ 3.242,24	\$ 3.242,24	\$ 3.242,24
PAINTURA	0,23%	\$ 652,58							\$ 652,58	\$ 652,58	\$ 652,58	\$ 652,58
Empaste sintético en carpintería metálica	0,25%	\$ 770,09							\$ 770,09	\$ 770,09	\$ 770,09	\$ 770,09
Embate sintético en carpintería de madera	2,84%	\$ 9.705,24							\$ 9.705,24	\$ 9.705,24	\$ 9.705,24	\$ 9.705,24
Pintura latex interior	2,12%	\$ 6.980,73							\$ 6.980,73	\$ 6.980,73	\$ 6.980,73	\$ 6.980,73
Pintura latex exterior	0,63%	\$ 1.989,39							\$ 1.989,39	\$ 1.989,39	\$ 1.989,39	\$ 1.989,39
Láminas en Colores	0,63%	\$ 1.989,39							\$ 1.989,39	\$ 1.989,39	\$ 1.989,39	\$ 1.989,39
Normalización de alambres	0,63%	\$ 1.989,39							\$ 1.989,39	\$ 1.989,39	\$ 1.989,39	\$ 1.989,39
VARIOS	0,63%	\$ 1.989,39							\$ 1.989,39	\$ 1.989,39	\$ 1.989,39	\$ 1.989,39
Verificación obra, calidad y mano de obra	0,08%	\$ 260,30							\$ 260,30	\$ 260,30	\$ 260,30	\$ 260,30
Verificación de 4 mm. Sico Ampiasa baño	0,04%	\$ 1.284,48							\$ 1.284,48	\$ 1.284,48	\$ 1.284,48	\$ 1.284,48
Limpeza de obra	0,04%	\$ 1.284,48							\$ 1.284,48	\$ 1.284,48	\$ 1.284,48	\$ 1.284,48
URBANIZACION (Terreno Molinero Tejeda)	2,05%	\$ 465.243,19							\$ 465.243,19	\$ 465.243,19	\$ 465.243,19	\$ 465.243,19
RED DE AGUA	0,64%	\$ 128.094,42							\$ 128.094,42	\$ 128.094,42	\$ 128.094,42	\$ 128.094,42
RED DE DORCAS	0,97%	\$ 132.202,08							\$ 132.202,08	\$ 132.202,08	\$ 132.202,08	\$ 132.202,08
RED ELECTRICA	2,65%	\$ 518.693,02							\$ 518.693,02	\$ 518.693,02	\$ 518.693,02	\$ 518.693,02
RED DE GAS	0,54%	\$ 184.714,59							\$ 184.714,59	\$ 184.714,59	\$ 184.714,59	\$ 184.714,59
CAMBIOS DE SEGURIDAD	0,51%	\$ 100.105,11							\$ 100.105,11	\$ 100.105,11	\$ 100.105,11	\$ 100.105,11
VIVIENDAS IPV y (Cooperativa a Res)	14,74%	\$ 2.910.898,68							\$ 2.910.898,68	\$ 2.910.898,68	\$ 2.910.898,68	\$ 2.910.898,68
URBANIZACION (Terreno 6 de Febrero)	0,79%	\$ 156.324,14							\$ 156.324,14	\$ 156.324,14	\$ 156.324,14	\$ 156.324,14
RED DE AGUA	0,09%	\$ 50.330,78							\$ 50.330,78	\$ 50.330,78	\$ 50.330,78	\$ 50.330,78
RED DE DORCAS	0,41%	\$ 85.505,79							\$ 85.505,79	\$ 85.505,79	\$ 85.505,79	\$ 85.505,79
RED ELECTRICA	0,51%	\$ 105.683,37							\$ 105.683,37	\$ 105.683,37	\$ 105.683,37	\$ 105.683,37
RED DE GAS	0,19%	\$ 36.590,92							\$ 36.590,92	\$ 36.590,92	\$ 36.590,92	\$ 36.590,92
CAMBIOS DE SEGURIDAD	0,51%	\$ 100.105,11							\$ 100.105,11	\$ 100.105,11	\$ 100.105,11	\$ 100.105,11
RED ELECTRICA MEDIA TENSION (Terreno Molinero Tejeda)	69,83%	\$ 176.195,61							\$ 176.195,61	\$ 176.195,61	\$ 176.195,61	\$ 176.195,61
DEREGULACIONES (Terreno Molinero Tejeda)	90,17%	\$ 78.110,69							\$ 78.110,69	\$ 78.110,69	\$ 78.110,69	\$ 78.110,69
PERCENTAJE POR MES	3,90%		3,18%	7,49%	8,64%	10,44%	9,81%	10,40%	11,21%	12,25%	8,82%	2,47%
PERCENTAJE ACUMULADO	3,90%	7,08%	14,47%	23,21%	33,65%	45,04%	54,85%	65,25%	76,46%	88,71%	97,53%	100,00%
PESOS POR MES	\$ 779.345,39	\$ 636.355,98	\$ 1.498.246,06	\$ 1.727.482,45	\$ 2.087.825,40	\$ 2.277.295,08	\$ 1.962.121,81	\$ 2.079.176,91	\$ 2.242.443,95	\$ 2.450.254,02	\$ 1.764.068,53	\$ 491.633,59
PESOS ACUMULADO	\$ 779.345,39	\$ 1.415.702,37	\$ 2.913.948,43	\$ 4.641.440,88	\$ 6.729.266,28	\$ 9.006.561,36	\$ 10.968.683,17	\$ 13.047.860,08	\$ 15.290.303,43	\$ 17.740.557,45	\$ 19.504.625,98	\$ 19.996.257,27

Lic. OMAR PARISI
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: Mendoza																	
MUNICIPIO: Lavalle																	
LOCALIDAD: Villa Tulumaya																	
LICITACION PUBLICA N°: 2499/G/12																	
DENOMINACION OBRA: Construcción Barrio Huepil																	
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 12 (Doce)																	
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Martin Fierro entre Benjamin Matienzo y Calle Pública																	
PLAZO DE OBRA: 10 meses																	
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"																	
LÍNEAS DE ACCIÓN: Construcción de Viviendas																	
TOTAL PROYECTO \$ 5.278.785,76																	

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
VIV. PROTOTIPO I.P.V. T.5												
TRABAJOS PRELIMINARES												
Preparación y replanteo	0,64%	\$ 2.100,72	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Deposito sin costo de material en zona de viviendas para fondo de obra	0,23%	\$ 754,95	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Relevo estabilizado en franja de viviendas	2,53%	\$ 8.304,43	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EXCAVACIONES												
Excavación para zapata	0,58%	\$ 1.903,78	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
HORMIGONES												
Hormigon de limpieza 150 kg/m ³ e=5cm	0,56%	\$ 1.838,13	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zacata corrida incl. viga de fundacion (350kg)	0,02%	\$ 13.195,17	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Viga de fundacion VF	0,43%	\$ 1.411,42	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Viga de fundacion VF1	0,16%	\$ 526,18	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Viga VF1A - VF-VV-408 est. e6 c/15cm hf 350kg	2,11%	\$ 6.975,83	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Viga de calculo V1 - V3	0,39%	\$ 1.280,13	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Viga de calculo V2	0,88%	\$ 2.888,50	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Viga de calculo VD	1,69%	\$ 5.542,72	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Viga de calculo VV1-VV1	0,07%	\$ 239,77	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Los. Tanque de agua 350kg e=12cm e6 c/15cm rep. 06 c/20	0,30%	\$ 984,71	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	0,00%
Los. masica alores 350kg e=12cm e6 c/15cm rep. 06 c/20	1,41%	\$ 4.608,16	0,00%	15,00%	25,00%	25,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Columna tipo CV (18x18 - 408 est. e6 c/15cm) 350kg	3,30%	\$ 10.831,86	0,00%	5,00%	25,00%	25,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Columna tipo CV2	0,48%	\$ 1.575,54	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Columna tipo CV1	0,29%	\$ 951,89	0,00%	15,00%	25,00%	25,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Columna tipo CT	0,65%	\$ 2.139,55	50,00%	15,00%	25,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MAMPOSTERIA												
Mamposteria (A=0,20m)	6,12%	\$ 20.088,18	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mamposteria (A=0,17m)	2,54%	\$ 8.337,25	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tubique ductos	1,64%	\$ 5.383,11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,00%	33,00%	0,00%
ASLACIONES												
Pedistales de 200 micras bajo fundaciones y ver. 1m en altura de viv	0,28%	\$ 1.247,30	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Aslacion horizontal c/concreto hidrotige (cemento 500kg)	0,85%	\$ 2.232,02	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Asl. vert. azotado exterior (cemento 500kg)	2,16%	\$ 7.089,94	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Asl. vert. azotado concreto bajo/cocina h=2.10 (cemento 500kg)	0,31%	\$ 1.017,54	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COBERTURA DE TECHO												
Los. Alivinada L2 tipo preaz. serie 2a	5,28%	\$ 17.330,97	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Los. Alivinada L3 tipo preaz. serie 1a	4,75%	\$ 15.591,31	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Adhes. carpeta alivinada+impalmacion-membrana no crack)	4,28%	\$ 14.048,59	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Aslacion hidraulica sobre aleros de tir #8	0,14%	\$ 459,53	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
Aslacion hidraulica sobre losa TPAE	0,04%	\$ 131,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
Cob. de chapa galvanizada perimetral	0,47%	\$ 1.542,72	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
CONTORNOS												
Contraste bituminoso para baldos	2,21%	\$ 7.254,06	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%
Verdear pesado (1:3:6) 0,30 kg cemento/m ³	1,12%	\$ 3.676,27	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
Verdear fino (1:3:6) 0,20 kg cemento/m ³	0,34%	\$ 1.116,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
Verdear ligero (1:3:6) 0,10 kg cemento/m ³	0,34%	\$ 1.116,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
ALBOS. ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS												
Filo cerámico monocolor esmalteado antidestruyente 0,20 x0,20 (baldos)	0,22%	\$ 722,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

26


S.S.D.U.y.v.
ACU 1361 14

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: LAVALLE
LOCALIDAD: JOCOLIVIEJO
LICITACION PUBLICA N° : 3541/G/2012
DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO LOS MANANTIALES
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 30 (Treinta)
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): CENTENARIO S/N°
PLAZO DE OBRA: 10 MESES
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"


LÍNEAS DE ACCIÓN:	MONTOS
Construcción de Viviendas	\$ 12.166.644,88
TOTAL PROYECTO	\$ 12.166.644,88

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	%	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
I-VIVIENDA PROTOTIPO (PV.S. (CANTIDAD 30))												
TRABAJOS PRELIMINARES												
Preparación y replanteo	0,506%	\$ 61.555,10	100%									
Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote	0,092%	\$ 11.190,90	100%									
Relleño estabilizado en franja de viviendas	1,992%	\$ 242.403,60	80%	20%								
		\$ 193.922,88		\$ 48.480,72								
		\$ 27.846,45	50%	50%								
		\$ 27.846,45										
EXCAVACIONES												
Excavación para zapata	0,459%	\$ 55.692,90	100%									
		\$ 53.324,40										
HORMIGONES												
Hormigón de limpieza 150 kg/m ³ e=5cm	0,438%	\$ 53.324,40	100%									
Zapata corrida incl viga de fundación (350 kg)	3,163%	\$ 384.809,10	30%	35%								
		\$ 115.442,73		\$ 134.863,19		\$ 134.863,19						
Viga fundación VF	0,339%	\$ 40.853,10	50%	50%								
		\$ 20.426,55		\$ 20.426,55								
Viga fundación VF1	0,122%	\$ 14.891,40	100%									
		\$ 14.891,40										
Viga HPA ^c - VT-VV-418 est. ø6 c/15cm 1 ^o 350 kg	1,657%	\$ 201.548,50	10%	50%	40%							
		\$ 20.154,85		\$ 100.774,25		\$ 80.619,40						
Viga de cálculo V1 - V3	0,307%	\$ 37.308,60	10%	50%	40%							
		\$ 3.730,86		\$ 18.654,30		\$ 14.923,44						
Viga de cálculo V2	0,689%	\$ 83.857,80	10%	50%	40%							
		\$ 8.385,78		\$ 41.928,90		\$ 33.543,12						
Viga de cálculo VD	1,330%	\$ 161.798,10	10%	50%	40%							
		\$ 16.179,81		\$ 80.899,05		\$ 64.719,24						
Viga de cálculo VT1 - VD1	0,052%	\$ 6.329,10	10%	50%	40%							
		\$ 3.164,55		\$ 2.531,64								
Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm ø 8 c/15 cm rep. ø 6 c/20	0,234%	\$ 28.465,50	100%									
		\$ 28.465,50										
Losa mecaza aleros 350 kg e= 12cm ø 8 c/15 cm rep. ø 6 c/20	1,113%	\$ 135.381,90	10%	50%	40%							
		\$ 13.538,19		\$ 67.690,95		\$ 54.152,76						
Columna tipo CV (18 x 18 cm - 4ø8 est. Ø 6 C/15 cm) 350 kg	2,596%	\$ 315.876,30	40%	50%	10%							
		\$ 128.350,52		\$ 157.938,15		\$ 31.587,63						
Columna tipo CV2	0,378%	\$ 46.013,70	20%	30%								
		\$ 9.202,74		\$ 13.804,11		\$ 11.503,43						
Columna tipo CV1	0,232%	\$ 28.192,50	20%	30%								
		\$ 14.056,25		\$ 21.084,38		\$ 16.867,25						
Columna tipo CT	0,514%	\$ 62.578,50	20%	30%								
		\$ 12.515,70		\$ 18.773,55		\$ 15.644,83		\$ 15.644,83				
MAPOSTERIA												
Mampostería (A=0,20)	4,815%	\$ 585.172,20	10%	20%	30%							
		\$ 58.517,22		\$ 117.034,44		\$ 175.551,66		\$ 205.020,27		\$ 28.288,61		
Mampostería (A=0,17)	1,995%	\$ 242.743,20	10%	20%	30%							
		\$ 24.274,32		\$ 48.548,64		\$ 72.822,96		\$ 84.960,12		\$ 12.137,16		
Tabique tipo CT	1,291%	\$ 157.021,80	10%	20%	30%							
		\$ 15.702,18		\$ 31.404,36		\$ 47.106,54		\$ 63.808,72		\$ 85.144,90		\$ 70.659,81
PRELIMINARES Y AISLACIONES												
Poniendo de 200 mm de espesor las vigas y vivas y vivas 1 m en silueta de viv	0,299%	\$ 36.345,00	50%	50%								
		\$ 18.172,50		\$ 18.172,50								
Aislación horizontal c/ concreto hidrofugo (cemento 500kg)	0,539%	\$ 65.510,10	50%	50%								
		\$ 32.755,05		\$ 32.755,05								




Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Valor Total	Porcentaje
Aisl. vert. azulado concreto exterior (cemento 500kg)	m ²	206.941,20	\$	206.941,20	1,701%	\$	206.941,20
Aisl. vert. azulado concreto baño/cocinar h.2.10m(cemento 500kg)	m ²	29.790,30	\$	29.790,30	0,245%	\$	29.790,30
CUBIERTA DE TECHO							
Losa Aliviada L2 tipo prear serie Za	m ²	605.591,50	\$	605.591,50	4,156%	\$	605.591,50
Losa Aliviada L3 tipo prear serie 1a	m ²	454.573,20	\$	454.573,20	3,736%	\$	454.573,20
Aislación térm. e hidr. sobre cub. de losa aliviada (Pintura asf+polies placas+)	m ²	410.112,60	\$	410.112,60	3,371%	\$	410.112,60
Aislación hidráulica sobre aleros de H° A°	m ²	13.463,10	\$	13.463,10	0,111%	\$	13.463,10
Aislación hidráulica sobre losa T° A°	m ²	3.784,20	\$	3.784,20	0,031%	\$	3.784,20
Gotero de chapa galvanizada perimetral	m	45.334,50	\$	45.334,50	0,373%	\$	45.334,50
CONTRAPISOS							
Contrapiso inferior incluye capa de tipo de limpieza + acceso	m ²	211.472,70	\$	211.472,70	1,738%	\$	211.472,70
Veredín perimetral - ancho 0,50 x 0,10 esp.(250kg cemento / m ³)	m	107.576,40	\$	107.576,40	0,884%	\$	107.576,40
Veredín acceso viv. - ancho 1,00 x 0,10 esp.(250kg cemento / m ³)	m	32.802,30	\$	32.802,30	0,270%	\$	32.802,30
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS							
Piso cerámico monococión esmaltado antideslizante 0,20x0,20(baño)	m ²	20.965,00	\$	20.965,00	0,172%	\$	20.965,00
Piso cerámico monococión esmaltado interior de la vivienda	m ²	272.479,20	\$	272.479,20	2,240%	\$	272.479,20
Zócalo cerámico interior de la vivienda	m	62.202,90	\$	62.202,90	0,511%	\$	62.202,90
Zócalo imperm. exterior e/hiódrugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura	m	29.237,40	\$	29.237,40	0,240%	\$	29.237,40
Rev.cerámico monococión esmalt.0,20x0,20(baño, cocina y lavadero)	m ²	163.301,40	\$	163.301,40	1,342%	\$	163.301,40
REVOQUES							
Revoque grueso exterior e= 2,50 cm	m ²	430.322,40	\$	430.322,40	3,537%	\$	430.322,40
Revoque grueso interior con hidrófugo b/revest. Baño y cocina	m ²	68.503,50	\$	68.503,50	0,563%	\$	68.503,50
Revoque grueso interior común	m ²	201.556,50	\$	201.556,50	1,657%	\$	201.556,50
Entlucido de yeso	m ²	101.129,40	\$	101.129,40	0,831%	\$	101.129,40
Emplacado durlock en viga V2	m ²	17.090,70	\$	17.090,70	0,140%	\$	17.090,70
Emplacado durlock en muros	m ²	9.435,60	\$	9.435,60	0,078%	\$	9.435,60
Guardacanto de aluminio	m	2.065,20	\$	2.065,20	0,017%	\$	2.065,20
CARPINTERIA							
P1 - 2.10 x 0.90 (hoja: ch. Nº 20 Inyecl marco chn*18)+paño fijo vidriado	m ²	78.095,10	\$	78.095,10	0,642%	\$	78.095,10
PV (hoja: ch. Nº 20 Inyecl / marco ch Nº 18 +vent. Ch 18) según corresponda	m ²	103.400,40	\$	103.400,40	0,850%	\$	103.400,40
P2 - 2.10 x 0.80 (hoja placa / marco metálico ch. Nº 18 y vidrio fijo superior)	m ²	128.189,40	\$	128.189,40	1,054%	\$	128.189,40
V1 (hoja y marco aluminio línea herrero correiza VFsup) según corresponda	m ²	90.104,10	\$	90.104,10	0,741%	\$	90.104,10
V2 (hoja y marco aluminio correiza VFsup) según corresponda	m ²	153.177,00	\$	153.177,00	1,259%	\$	153.177,00
V3 (hoja y marco aluminio línea herrero) según corresponda	m ²	36.739,30	\$	36.739,30	0,302%	\$	36.739,30
INSTALACION SANITARIA							
Base de cloacas (cañerías y accesorios en polipropileno)	m	83.070,30	\$	83.070,30	0,683%	\$	83.070,30
Agua caliente y fría (cañería y accesorios fusión - sello IRAM)	m	189.904,50	\$	189.904,50	1,561%	\$	189.904,50
Colector de tanque de Reserva	m	37.490,40	\$	37.490,40	0,308%	\$	37.490,40
Tanque de reserva polidifeno tricapa	m ³	80.959,80	\$	80.959,80	0,665%	\$	80.959,80
Antefazos, giferia y Coccación	m	240.252,30	\$	240.252,30	1,975%	\$	240.252,30
Cámara de inspección	m	43.618,20	\$	43.618,20	0,359%	\$	43.618,20
Ventilación cámara de inspección	m	29.092,80	\$	29.092,80	0,239%	\$	29.092,80
Esquadras para instalación de cloacas	m	68.752,80	\$	68.752,80	0,565%	\$	68.752,80



S.S.D.U.V.V.
 ACU
 N° 36114

Desague pluvial (2 BDA)		0,423%	\$	52.161,90															
INSTALACION ELECTRICA																			
Carteras y cajas		0,636%	\$	77.372,10															
Cableado lavas y tomas		1,022%	\$	124.317,60															
Tableros interruptores		0,361%	\$	43.952,70															
Plastras medicion vivienda		0,654%	\$	79.537,20															
INSTALACION DE GAS																			
Carteras y llaves de paso internas		0,661%	\$	79.236,90															
Cartera ext. gabinete y regulador a conectar a red de gas natural		0,654%	\$	79.599,90															
Regilla de aporte de aire		0,171%	\$	20.780,10															
Ventilacion cocina y calefón		0,210%	\$	25.578,30															
ANTEPECHOS																			
Antepecho de hormigon armado		0,352%	\$	42.789,00															
CIELORRASOS																			
Chicotado sobre losa		0,500%	\$	60.875,40															
Cieloraso aplicado de yeso		1,108%	\$	134.772,00															
PINTURA																			
Antióxido carpinteria metalica		0,055%	\$	6.637,80															
Esmalte sintético en carpinteria metalica		0,145%	\$	17.590,50															
Esmalte sintético en carpinteria de madera		0,204%	\$	24.833,70															
Pintura latex interior		2,345%	\$	285.260,70															
Pintura latex exterior		2,826%	\$	343.846,50															
Latex en Cielorrasos		0,965%	\$	117.347,40															
Numeracion de viviendas		0,021%	\$	2.609,10															
VARIOS																			
Vidrios float espesor minimo 3mm		0,506%	\$	61.506,30															
Vidrio de 4 mm tipo fantasia baño		0,023%	\$	2.778,00															
Limpieza de obra		0,456%	\$	55.781,40															
II- URBANIZACION																			
Apertura de cunetas. excavacion		0,128%	\$	15.588,69															
Pedrificado , compactado y enripiado de calles		1,231%	\$	148.769,81															
Ejecucion de veredas (a= 1,20 m)		1,328%	\$	161.516,07															
Revestimiento de cunetas		1,266%	\$	154.284,74															
Ejecucion de banquetas		0,781%	\$	98.081,60															
Ejecucion de cordones		0,311%	\$	62.214,69															
Ejecucion de esquinas de H° C/ rampas de acceso para minusvalidos		0,102%	\$	12.463,18															
Alcantarillas		0,331%	\$	40.273,00															
Rejas para alcantarillas (1,20 x 0,60)		0,103%	\$	12.502,40															
Atrolado urbano		0,086%	\$	10.474,55															
Ejecucion puertas pesadales sobre cunetas		0,114%	\$	13.822,30															
III- REC- DE AGUA																			
Excavacion		0,168%	\$	20.492,68															
Relleno de 1° y 2° y 3° de S.BENTE.H.D		0,230%	\$	27.989,01															
Relevo de la topografía de la vivienda		0,078%	\$	9.479,45															




S. S. D. J. y V.

4

Descripción	Porcentaje	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Retiro de material sobrante	0,087%		\$	10.583,19								
C ² PVC K10 Ø 80 mm	0,129%		\$	15.726,28	50%	7.863,14	\$	7.863,14	50%			
0	0,000%		\$		80%		\$		50%			
Mano de Obra	0,327%		\$	39.815,33	25%	9.953,85	\$	9.953,85	25%			
Malla detectora	0,011%		\$	1.306,58	80%	668,29	\$	668,29	80%			
Ø 80 mm	0,027%		\$	3.333,32	100%	3.333,32	\$	3.333,32	100%			
Ø 100 mm	0,000%		\$		100%		\$		100%			
Camarras	0,043%		\$	5.204,20	100%	5.204,20	\$	5.204,20	100%			
Nudo Tipo	0,107%		\$	13.035,98	100%	13.035,98	\$	13.035,98	100%			
Hydrantes	0,062%		\$	7.590,72	100%	7.590,72	\$	7.590,72	100%			
Camarras p/hydrantes	0,064%		\$	7.806,30	100%	7.806,30	\$	7.806,30	100%			
Poliétileno K10 Ø 13mm	0,535%		\$	65.068,42	40%	26.027,37	\$	26.027,37	40%			
Kits /OSM SA 12"	0,173%		\$	21.071,01	50%	10.535,50	\$	10.535,50	50%			
IV- RED DE CLOACAS												
Excavación	0,304%		\$	36.942,11	100%	36.942,11	\$	36.942,11	100%			
Relleno de 1ª etapa	0,299%		\$	36.359,12	100%	36.359,12	\$	36.359,12	100%			
Relleno de 2ª etapa	0,114%		\$	13.853,57			\$					
Retiro de material sobrante	0,107%		\$	13.025,12			\$					
PVC CL Ø 160 mm (je)	0,236%		\$	28.674,89	60%	14.337,45	\$	14.337,45	60%			
Mano de Obra	0,398%		\$	48.416,02	25%	12.104,00	\$	12.104,00	25%			
Malla detectora	0,014%		\$	1.752,96	80%	876,49	\$	876,49	80%			
Boca de Registro H< 2,00 m	0,509%		\$	61.937,97	100%	61.937,97	\$	61.937,97	100%			
Boca de Registro H> 2,00 m	0,171%		\$	20.747,44			\$					
Conexión D N Ø 110 mm	0,739%		\$	89.911,56	20%	17.982,31	\$	17.982,31	20%			
Rotura y reparación de pavimento Asfáltico	0,054%		\$	6.572,52			\$					
Hormigón	0,400%		\$	48.634,69	20%	1.314,50	\$	1.314,50	20%			
Empalmes	0,024%		\$	2.896,19			\$					
V- RED ELÉCTRICA												
Replanteo	0,144%		\$	17.468,29	50%	8.734,15	\$	8.734,15	50%			
Excavación	0,046%		\$	5.569,60	50%	2.784,80	\$	2.784,80	50%			
Fundación	0,081%		\$	9.873,38	50%	4.936,69	\$	4.936,69	50%			
Columna acero MN 590 susp. RBT= cherraj.+morsel.	0,690%		\$	83.968,78	50%	41.984,39	\$	41.984,39	50%			
Columna acero MN 590 retenc. RBT= cherraj.+morsel.	0,157%		\$	19.046,35	50%	9.523,18	\$	9.523,18	50%			
Columna acero MN 590 reten.c/denv.ochava RBT=c/her+mor.	0,328%		\$	39.649,83	50%	19.824,91	\$	19.824,91	50%			
Columna acero susp. AP= cherraj.+morsel.	0,655%		\$	79.481,07	50%	39.740,53	\$	39.740,53	50%			
Columna acero retenc. AP= cherraj.+morsel.	0,077%		\$	9.337,88	50%	4.668,94	\$	4.668,94	50%			
Columna acero ret.c/denv.ochava AP=c/her+mor.	0,080%		\$	9.785,37	50%	4.892,68	\$	4.892,68	50%			
Riendas RBT	0,041%		\$	5.019,22	100%	5.019,22	\$	5.019,22	100%			
Conductores para líneas aéreas de B.T. 3*95+50+25AP	0,196%		\$	23.819,54	50%	11.909,77	\$	11.909,77	50%			
Conductores para líneas aéreas de B.T. 3*35+50+25AP	0,299%		\$	36.341,64	50%	18.170,82	\$	18.170,82	50%			
Luminarias RBT= 1500V vapor de Na/1x1x2x4	0,672%		\$	81.750,77	20%	16.350,15	\$	16.350,15	20%			

ACU S.S.D.U.V. No 1 3 3




CONDUCTORES PARA LÍNEAS AÉREAS DE B.T. 3*95+50+25AP
C.A. UMASI
CALLE PROYECTO 143 B. T. 3*35+50+25AP
Luminarias RBT= 1500V vapor de Na/1x1x2x4

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Valor Total	Porcentaje	Valor Total	Porcentaje
VI- RED DE GAS									
Conductores para líneas de red de A. P. Forrado	11,591.73	m	\$	11,591.73	0.095%	\$	11,591.73	100%	\$
Conductores para líneas de red de A. P. Desn	6,744.28	m	\$	6,744.28	0.055%	\$	6,744.28	100%	\$
Puesta a tierra en columnas	23,734.09	m	\$	23,734.09	0.195%	\$	23,734.09	80%	\$
Comando AP	15,208.81	m	\$	15,208.81	0.125%	\$	15,208.81	80%	\$
Conductor anelafaco eléctrico AP	4,639.35	m	\$	4,639.35	0.039%	\$	4,639.35	80%	\$
VII- CAMARA DE SEGURIDAD									
Excavacion	41,089.48	m ²	\$	41,089.48	0.338%	\$	41,089.48	100%	\$
Relleno de 1ª etapa	9,682.35	m ³	\$	9,682.35	0.079%	\$	9,682.35	100%	\$
Relleno de 2ª etapa	8,044.53	m ³	\$	8,044.53	0.066%	\$	8,044.53	100%	\$
Retiro de material sobrante	4,495.38	m ³	\$	4,495.38	0.037%	\$	4,495.38	100%	\$
Cañena polietileno Ø 50 mm	8,372.27	m	\$	8,372.27	0.068%	\$	8,372.27	50%	\$
Cañera polietileno Ø 30 mm	1,592.69	m	\$	1,592.69	0.013%	\$	1,592.69	50%	\$
Mano de Obra	35,469.92	m ²	\$	35,469.92	0.29%	\$	35,469.92	25%	\$
Malla detectora	1,471.72	m ²	\$	1,471.72	0.012%	\$	1,471.72	50%	\$
Ø 50 mm/250mm	46.28	m	\$	46.28	0.000%	\$	46.28	100%	\$
Ø 80 mm/290mm E/F	369.16	m	\$	369.16	0.003%	\$	369.16	100%	\$
Ø 90 mm/250mm	112.30	m	\$	112.30	0.001%	\$	112.30	100%	\$
TAPA CIEGA Ø 50mm	110.56	m	\$	110.56	0.001%	\$	110.56	100%	\$
EMPALMES (incluye rot. pav.)	2,896.19	m	\$	2,896.19	0.024%	\$	2,896.19	100%	\$
Servicios Domiciliarios	24,092.90	m	\$	24,092.90	0.199%	\$	24,092.90	50%	\$
VIII- RED ELECTRICA MEDIA TENSION									
Replanteo	421.94	m	\$	421.94	0.003%	\$	421.94	100%	\$
Excavacion	210.97	m ²	\$	210.97	0.002%	\$	210.97	100%	\$
Fundacion	421.94	m ²	\$	421.94	0.003%	\$	421.94	100%	\$
Columna acero según especificaciones	15,085.77	m	\$	15,085.77	0.124%	\$	15,085.77	100%	\$
Cámara de video	58,179.40	m	\$	58,179.40	0.476%	\$	58,179.40	100%	\$
Provision de Gabinete, UPS	20,922.63	m	\$	20,922.63	0.172%	\$	20,922.63	100%	\$
Cableado cámara y UPS	421.94	m	\$	421.94	0.003%	\$	421.94	100%	\$
Puesta a tierra en columnas	843.88	m	\$	843.88	0.007%	\$	843.88	100%	\$
Conexion a red eléctrica existente	1,054.85	m	\$	1,054.85	0.009%	\$	1,054.85	100%	\$
IX- NEXO DE AGUA									
Replanteo	1,772.15	m	\$	1,772.15	0.015%	\$	1,772.15	100%	\$
Excavacion	1,856.53	m ²	\$	1,856.53	0.015%	\$	1,856.53	100%	\$
Fundacion	3,417.71	m ²	\$	3,417.71	0.028%	\$	3,417.71	100%	\$
SET CN250 completa con trato 160 KVA	164,504.90	m	\$	164,504.90	1.352%	\$	164,504.90	25%	\$
Conductor para MT AL AL 35 mm	4,010.11	m	\$	4,010.11	0.033%	\$	4,010.11	50%	\$
Riendas MT	1,090.78	m	\$	1,090.78	0.009%	\$	1,090.78	50%	\$
Revestimiento de cámara municipal 0.40 m x 0.60 m x 0.60 m	78,052.99	m ³	\$	78,052.99	0.642%	\$	78,052.99	40%	\$
Excavacion	6,780.27	m ²	\$	6,780.27	0.056%	\$	6,780.27	100%	\$
Relleno de tierra	9,260.53	m ³	\$	9,260.53	0.076%	\$	9,260.53	100%	\$
Relación para el estudio de la vivienda	3,138.40	m	\$	3,138.40	0.026%	\$	3,138.40	100%	\$

ACU

S.S.D.U.V.V.



Lic. OMAR PARISH
 RESERVA DE TERCER GRADO H.D.
 Relación para el estudio de la vivienda

~

Retiro de material sobrante	0,023%	\$ 3.501,89				\$ 3.136,40	100%	\$ 3.501,89			
C* PVC K10 Ø160 mm	0,137%	\$ 16.615,69	50%	\$ 8.307,95	50%	\$ 8.307,95	50%	\$ 8.307,95			
Mano de Obra	0,108%	\$ 13.173,44	50%	\$ 6.586,72	50%	\$ 6.586,72	50%	\$ 6.586,72			
Malla detectora	0,004%	\$ 442,22	30%	\$ 132,67	30%	\$ 132,67	30%	\$ 132,67	10%	\$ 44,22	
Ø 150 mm	0,023%	\$ 2.848,09	50%	\$ 1.424,05	50%	\$ 1.424,05	50%	\$ 1.424,05			
Camaras	0,021%	\$ 2.602,10	100%	\$ 2.602,10		\$ 2.602,10	100%	\$ 2.602,10			
Nudo tipo	0,107%	\$ 13.035,88	100%	\$ 13.035,88		\$ 13.035,88	100%	\$ 13.035,88			
Hidrantes	0,021%	\$ 2.530,24	50%	\$ 1.265,12	50%	\$ 1.265,12	50%	\$ 1.265,12			
Camaras p/hidrantes	0,021%	\$ 2.602,10	50%	\$ 1.301,05	50%	\$ 1.301,05	50%	\$ 1.301,05			
Retura y reparacion de pavimento Asfaltico	0,018%	\$ 2.190,84	50%	\$ 1.095,42	50%	\$ 1.095,42	50%	\$ 1.095,42			
X- ALMIADOR DE CLOACAS											
Excavacion	0,127%	\$ 15.432,93	100%	\$ 15.432,93		\$ 15.432,93	100%	\$ 15.432,93			
Relleno de 1ª etapa	0,125%	\$ 15.189,38	100%	\$ 15.189,38		\$ 15.189,38	100%	\$ 15.189,38			
Relleno de 2ª etapa	0,048%	\$ 5.787,46		\$ 5.787,46		\$ 5.787,46	100%	\$ 5.787,46			
Retiro de material sobrante	0,045%	\$ 5.441,37		\$ 5.441,37		\$ 5.441,37	100%	\$ 5.441,37			
PVC CL Ø 200 mm (6)	0,162%	\$ 19.677,24	50%	\$ 9.838,62	50%	\$ 9.838,62	50%	\$ 9.838,62			
Mano de Obra	0,166%	\$ 20.226,27	25%	\$ 5.056,57	25%	\$ 5.056,57	25%	\$ 5.056,57			
Malla detectora	0,006%	\$ 732,32	50%	\$ 366,16	50%	\$ 366,16	50%	\$ 366,16			
Boca de Registro H- 2,00 m	0,256%	\$ 31.121,17	100%	\$ 31.121,17		\$ 31.121,17	100%	\$ 31.121,17			
Asfaltico	0,383%	\$ 47.760,30	20%	\$ 9.552,06	20%	\$ 9.552,06	20%	\$ 9.552,06			
Empalmes	0,048%	\$ 5.732,38		\$ 5.732,38		\$ 5.732,38	100%	\$ 5.732,38			
TOTAL PROYECTO		100,000%	\$ 12.166.644,88								

AVANCE MENSUAL	%	2,59%	6,01%	10,04%	12,10%	13,61%	14,59%	13,41%	11,74%	9,85%	6,65%
AVANCE ACUMULADO	%	2,59%	8,80%	18,64%	30,74%	44,35%	58,94%	72,35%	84,09%	93,95%	100,00%
AVANCE MENSUAL	\$	\$ 315.116,10	\$ 731.215,36	\$ 1.221.531,14	\$ 1.472.184,03	\$ 1.655.880,37	\$ 1.775.113,50	\$ 1.631.547,08	\$ 1.428.364,11	\$ 1.199.631,18	\$ 736.082,01
AVANCE ACUMULADO	\$	\$ 315.116,10	\$ 1.046.331,46	\$ 2.267.862,60	\$ 3.740.026,63	\$ 5.395.907,00	\$ 7.171.020,50	\$ 8.802.567,58	\$ 10.230.931,69	\$ 11.430.562,87	\$ 12.166.644,88



Lic. OMAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Municipio Municipal de la Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: CARRODILLA
LOCALIDAD: LUJAN DE CUIVO
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 817/09/13
DENOMINACIÓN OBRA: 8ª QUINTA DE BÓVEDO
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 88
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Calle Lateral Oeste del Acceso Sur SIN y Bóvedo
PLAZA DE OBRA: 14 MESES (428 días)
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

Table with 2 columns: LÍNEAS DE ACCIÓN (Construction de Viviendas, TOTAL PROYECTO) and MONTO (\$ 35.128.776,20, \$ 36.128.776,20)

Main project schedule table with columns: Rubros, % Incidencia, Monto Total Rubro, and monthly progress from MES 1 to MES 14.




LIC. ANTONIO PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: LUJAN DE CUYO
LOCALIDAD: PERDRIEL
LICITACION PUBLICA N° : 2352/G/13
DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO JUAN PABLO II - 75 VIVIENDAS
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 75
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): RUTA PROVINCIAL N° 15 ESQUINA MOLDES SIN°
PLAZO DE OBRA: 14 MESES (420 DIAS CORRIDOS)
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS " TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCION:		MONTOS
Construcción de Viviendas	\$	30.889.456,74
TOTAL PROYECTO	\$	30.889.456,74

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14
VIVIENDAS + INFRAESTRUCTURA + OBRAS COMPLEMENTARIAS	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
VIVIENDAS	84,80%	84,80%	84,80%	84,80%	84,80%	84,80%	84,80%	84,80%	84,80%	84,80%	84,80%	84,80%	84,80%	84,80%
TRABAJOS PRELIMINARES	9,52%	9,52%	9,52%	9,52%	9,52%	9,52%	9,52%	9,52%	9,52%	9,52%	9,52%	9,52%	9,52%	9,52%
EXCAVACIONES	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
HORMIGONES	14,65%	14,65%	14,65%	14,65%	14,65%	14,65%	14,65%	14,65%	14,65%	14,65%	14,65%	14,65%	14,65%	14,65%
MAMPUESTERIA	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%
ANILACIONES	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%
CUBIERTA DE TECHO	13,32%	13,32%	13,32%	13,32%	13,32%	13,32%	13,32%	13,32%	13,32%	13,32%	13,32%	13,32%	13,32%	13,32%
CONTRAPISOS	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%
REVOCQUES	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%
CARPINTERIA	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%
INSTALACION SANITARIA	12,23%	12,23%	12,23%	12,23%	12,23%	12,23%	12,23%	12,23%	12,23%	12,23%	12,23%	12,23%	12,23%	12,23%
INSTALACION ELECTRICA	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%
INSTALACION DE GAS	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%
ANTEPECHOS	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
CIELORRASOS	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%
PINTURA	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%
VARIOS	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%
VIVIENDAS IPV 5 Discapacitado (Conexión a Pozo)	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%
TRABAJOS PRELIMINARES	9,94%	9,94%	9,94%	9,94%	9,94%	9,94%	9,94%	9,94%	9,94%	9,94%	9,94%	9,94%	9,94%	9,94%
EXCAVACIONES	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%
HORMIGONES	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%
MAMPUESTERIA	9,19%	9,19%	9,19%	9,19%	9,19%	9,19%	9,19%	9,19%	9,19%	9,19%	9,19%	9,19%	9,19%	9,19%
ANILACIONES	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%
CUBIERTA DE TECHO	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%
CONTRAPISOS	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%
REVOCQUES	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%
CARPINTERIA	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%
INSTALACION SANITARIA	15,34%	15,34%	15,34%	15,34%	15,34%	15,34%	15,34%	15,34%	15,34%	15,34%	15,34%	15,34%	15,34%	15,34%
INSTALACION ELECTRICA	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%
INSTALACION DE GAS	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
ANTEPECHOS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%



LIC. OMAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: LUJAN DE CUYO
 LOCALIDAD: PERDRIEL
 LICITACION PUBLICA N° : 2352/G/13
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO JUAN PABLO II - 75 VIVIENDAS
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 75
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): RUTA PROVINCIAL N° 15 ESQUINA MOLDES SIN°
 PLAZO DE OBRA: 14 MESES (420 DIAS CORRIDOS)
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS " TECHO DIGNO"

28

LÍNEAS DE ACCIÓN:		MONTOS	
Construcción de Viviendas	\$	30.889.456,74	
TOTAL PROYECTO	\$	30.889.456,74	

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14
CIELORRAÇOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PINTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,42%	2,13%	2,14%	1,43%
VARIOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,21%	0,41%
INFRAESTRUCTURA	11,55%													
URBANIZACION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,40%	18,53%	22,25%	17,32%	5,50%	6,72%	6,72%	5,79%	5,79%
RED DE AGUA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,05%	13,50%	30,37%	44,05%	44,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RED ELECTRICA	0,00%	0,00%	0,00%	5,14%	5,54%	6,03%	7,19%	17,32%	20,57%	18,44%	9,78%	8,43%	1,55%	0,00%
RED DE GAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,94%	39,25%	28,82%	0,00%	0,00%
CAMARAS DE SEGURIDAD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,48%	2,68%	2,78%	2,41%	3,18%	3,14%	0,00%	41,73%	41,73%	0,00%
OBRAS COMPLEMENTARIAS	2,18%													
RED DE MEDIA TENSION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%	0,84%	0,84%	24,58%	24,57%	24,51%	24,05%	0,00%	0,00%
DESAGUES PLUVIALES	6,82%	6,82%	9,09%	12,14%	13,66%	12,15%	0,83%	6,84%	6,84%	5,11%	2,82%	2,82%	5,63%	6,45%
TOTAL PROYECTO	\$ 30.976.330,00													
% POR MES	2,24%	4,93%	6,42%	10,04%	11,75%	12,62%	10,48%	9,83%	7,93%	5,84%	6,46%	5,46%	3,97%	2,89%
% ACUMULADO	2,24%	6,27%	12,69%	22,73%	34,45%	47,11%	57,60%	67,43%	75,36%	81,20%	87,66%	93,14%	97,11%	100,00%
\$ POR MES	\$ 687.149,79	\$ 1.236.556,10	\$ 1.969.420,38	\$ 3.079.903,53	\$ 3.607.536,41	\$ 3.871.352,85	\$ 3.217.947,03	\$ 3.015.483,24	\$ 2.432.632,97	\$ 1.791.497,67	\$ 1.981.890,92	\$ 1.681.062,88	\$ 1.217.850,28	\$ 886.546,95
\$ ACUMULADO	\$ 687.149,79	\$ 1.923.405,89	\$ 3.892.826,28	\$ 6.972.729,81	\$ 10.580.266,22	\$ 14.451.619,07	\$ 17.669.566,09	\$ 20.685.049,33	\$ 23.117.682,30	\$ 24.909.179,97	\$ 26.890.870,89	\$ 28.571.933,77	\$ 29.789.794,05	\$ 30.676.330,00



Lic. OMAR PARTIST
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda

79

S.S.D.U.Y.V. N° 301 14
ACU

COMISION DE COORDINACION DE PROGRAMAS
FOLIO N° 102
SSDUY - SOP

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: Mendoza
 MUNICIPIO: Lujan de Cuyo
 LOCALIDAD: Perdriel
 LICITACION PUBLICA Expte. N°: 5734/G/13
 DENOMINACION OBRA: Construcción Barrio COOPERATIVA ZAHIR 59
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: Calle publica 10 sin con salida a Calle San Martin s/n
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: Distrito Perdriel - Lujan de Cuyo
 LOCALIZACION DE LA OBRA: 12 inteses
 PLAZO DE OBRA: 12 meses
 PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Construcción de Viviendas

\$	28.533.069,54
\$	-
\$	28.533.069,54

TOTAL PROYECTO

Item	Código	ITEMS DE OBRA	Uti.	Precio Total	Incidencia %	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TRABAJOS PRELIMINARES																	
1	1000	Preparación y resquebando	m2	\$ 131.631,19	0,46%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
1.1	1000	Preparación y resquebando	m2	\$ 131.631,19	0,46%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
1.2	1410	Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote	m3	\$ 238.451,12	0,84%	100%											
1.3	1413	Relevo estabilizando en franja de viviendas.	m3	\$ 1.084.453,68	3,80%		10%	10%	10%	10%	30%						
EXCAVACIONES																	
2	1010	Excavación para cimiento	m3	\$ 206.763,75	0,72%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
HORMIGONES																	
3	1022	Cimiento de hormigón ciclópeo	m3	\$ 793.823,89	2,78%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.1	1022	Cimiento de hormigón ciclópeo	m3	\$ 793.823,89	2,78%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.2	1063	Viga de Fundación VF	m3	\$ 496.177,35	1,74%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.3	1981	Viga de Fundación VF1	m3	\$ 22.102,03	0,09%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.4	1102	Viga HP A - VT - VV - 4 Ø 8mm, est. Ø 6mm x 15 cm, p= 360 kg	m3	\$ 432.191,65	1,51%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.5	1917	Viga de Cálculo V1 - V3	m3	\$ 79.954,99	0,28%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.6	1969	Viga de Cálculo V2	m3	\$ 179.133,35	0,63%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.7	1917	Viga de Cálculo V3	m3	\$ 346.781,97	1,22%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.8	1904	Viga de Cálculo VV1 - VVD	m3	\$ 13.955,24	0,05%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.9	1121	Losas tanque de agua, 350 kg, e = 12 cm, Ø 8mm x 15 cm, rep. Ø 8mm x 20 cm	m3	\$ 66.907,14	0,21%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.10	1124	Losas tanque de agua, 350 kg, e = 12 cm, Ø 8mm x 15 cm, rep. Ø 8mm x 20 cm	m3	\$ 269.676,41	0,92%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.11	1072	Columa tipo CV (18 x 18 cm - 4 Ø 8mm, est. Ø 8 mm x 15 cm)	m3	\$ 677.021,94	2,37%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.12	1912	Columa tipo CV2	m3	\$ 98.654,65	0,35%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.13	1917	Columas tipo CV1	m3	\$ 60.233,55	0,21%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.14	1912	Columas tipo CV2	m3	\$ 133.899,30	0,47%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
MAMPUESTERIA																	
4	1128	Mampostería (A = 0,20 m ³)	m2	\$ 2.565.894,38	4,40%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
4.1	1128	Mampostería (A = 0,20 m ³)	m2	\$ 2.565.894,38	4,40%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
4.2	1135	Mampostería (A = 0,17 m ³)	m2	\$ 520.274,61	1,82%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
4.4	1948	Tabique fullblock	m2	\$ 338.977,41	1,18%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
ASLACIONES																	
5	1128	Polietileno de 200 micrones bajo fundaciones y vv, + 1m en altura de vivienda	m2	\$ 77.896,77	0,27%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
5.1	1128	Polietileno de 200 micrones bajo fundaciones y vv, + 1m en altura de vivienda	m2	\$ 77.896,77	0,27%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
5.2	1127	Aslacion horizontal c/ concreto hidráulico (cemento 500 kg)	m2	\$ 140.088,72	0,49%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
5.3	1216	Aslacion Vertical acero concreto exterior (cemento 500 kg)	m2	\$ 463.639,62	1,59%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
5.4	1216	Aslacion Vertical acero concreto baño/cocina h=2,10 m (cemento 500 kg)	m2	\$ 63.949,94	0,22%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
CUBIERTA DE TECHO																	
6	1176	Losas alivianada L2 tipo Preat serie 2a	m2	\$ 1.029.106,52	3,61%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
6.1	1176	Losas alivianada L2 tipo Preat serie 2a	m2	\$ 1.029.106,52	3,61%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
6.2	1175	Losas alivianada L3 tipo Preat serie 1a	m2	\$ 924.292,90	3,24%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
6.3	2002	Aslacion térmica e hidráulica sobre cubierta de losa alivianada	m2	\$ 879.000,19	3,08%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
6.4	2004	Aslacion hidráulica sobre alfombra de HP A°	m2	\$ 28.807,13	0,10%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
6.5	2004	Aslacion hidráulica sobre losa TP A°	m2	\$ 8.068,89	0,03%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
6.6	SIC	Galero de chapa galvanizada perimetral	m	\$ 97.165,74	0,34%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
CONTAPISOS																	
7	1208	Contrapiso interior tipo/yeso de 40 mm de espesor	m2	\$ 452.465,65	1,59%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
7.1	1208	Contrapiso interior tipo/yeso de 40 mm de espesor	m2	\$ 452.465,65	1,59%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
7.2	1211	Veredín perimetral - ancho 1,50 x 0,10 esp. (250 kg cemento/m3)	m2	\$ 230.570,15	0,81%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
7.3	1437	Veredín acceso vv - ancho 1,00 x 0,10 esp. (250 kg cemento/m3)	m2	\$ 70.166,71	0,25%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS																	
8	1285	Piso cerámico monococión esmalizado antideslizante 0,20 x 0,20 (baldosa)	m2	\$ 44.437,40	0,16%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
8.1	1285	Piso cerámico monococión esmalizado antideslizante 0,20 x 0,20 (baldosa)	m2	\$ 44.437,40	0,16%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
8.2	1285	Piso cerámico monococión esmalizado interior de la vivienda	m2	\$ 682.089,25	2,48%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
8.3	1300	Zocalo cerámico interior de la vivienda	m	\$ 133.320,40	0,47%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
8.4	1230	Zocalo impermeable exterior ondulado, 5 cm de espesor, 0,30 x 0,50 (baldosa)	m2	\$ 92.664,56	0,22%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
8.5	1295	Revestimiento cerámico monococión esmalizado 0,20 x 0,20 (baldosa, castilla y letrados)	m2	\$ 349.414,67	1,22%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
REVOQUES																	

LIC. JAVIER PARISI
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA:	Mendoza
MUNICIPIO:	Luján de Cuyo
LOCALIDAD:	Pardriel
LICITACION PUBLICA Expte. N°:	5734/G/13
DENOMINACION OBRA:	Construcción Barrio COOPERATIVA ZAHIR
CANTIDAD DE VIVIENDAS:	59
UBICACION EXACTA DE LA OBRA:	Calle publica 10 sin con salida a Calle San Martín sin
LOCALIZACION DE LA OBRA:	Distrto Pardriel - Luján de Cuyo
PLAZO DE OBRA:	12 meses
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"	

LINEAS DE ACCIÓN:	
Construcción de Viviendas	\$ 28.533.069,54
TOTAL PROYECTO	\$ 28.533.069,54

Item	Código	ITEMS DE OBRA	Un.	Precio Total	Incidencia %	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1	1219	Revoque grueso exterior, e = 2,50 cm	m ²	\$ 922.316,59	3,23%					10%	10%	10%	10%	30%	10%		
9.2	1217	Revoque grueso interior con hidrófugo bajo revestimiento, Baño y cocina	m ²	\$ 148.824,81	0,51%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
9.3	1222	Revoque grueso interior común	m ²	\$ 432.082,43	1,51%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
9.4	1233	Estrucido de vesco	m ²	\$ 216.752,16	0,76%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
9.5	S/C	Emplicado ductos en agua V2	m ²	\$ 36.569,23	0,13%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
9.6	S/C	Emplicado ductos en muros	m ²	\$ 20.189,37	0,07%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
9.7	S/C	Guardacanto de aluminio	u	\$ 2.946,12	0,01%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
10		CARPINTERIA															
10.1	S/C	P1 - 2,10 x 0,90 (hoja chapa Nº20, inyec., marco chapa nº 18) + paño filo vidriado	u	\$ 167.382,44	0,59%				5%	10%	10%	10%	10%	25%	25%		
10.2	S/C	PV (hoja chapa Nº20, inyec., marco chapa nº 18 + ventana chapa)	u	\$ 221.619,39	0,78%				5%	10%	10%	10%	10%	25%	25%		
10.3	2005	P2 - 2,10 x 0,80 (hoja placa, marco chapa nº 18 y vidrio filo superior)	u	\$ 274.750,70	0,96%				5%	10%	10%	10%	10%	25%	25%		
10.4	S/C	V1 (hoja y marco aluminio línea herrero correcta VFsup)	u	\$ 192.794,80	0,68%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
10.5	S/C	V2 (hoja y marco aluminio correcta VFsup) s/compensada s/compensada	u	\$ 327.790,63	1,15%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
10.6	S/C	V3 (hoja y marco aluminio línea herrero) s/compensada	u	\$ 76.908,52	0,28%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
11		INSTALACION SANITARIA															
11.1	S/C	Bases de Cisternas (cañerías y accesorios en polipropileno)	gl	\$ 177.744,73	0,62%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
11.2	S/C	Agua caliente y fría (cañerías y accesorios fusión - sello IRAM)	gl	\$ 406.336,78	1,42%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
11.3	S/C	Colector de Tanques de reserva	gl	\$ 66.217,61	0,23%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
11.4	S/C	Tanque de reserva polietileno (hoja)	gl	\$ 174.213,59	0,61%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
11.5	S/C	Afrescado, pintura y calafateo	gl	\$ 593.633,70	2,09%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
11.6	S/C	Cámara de inspección	gl	\$ 33.329,25	0,12%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
11.7	S/C	Cámara con cámara de inspección	gl	\$ 62.249,81	0,22%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
11.8	S/C	Enchufe para Lavadora	gl	\$ 147.109,32	0,52%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
11.9	S/C	Desague para (C.E.D.A)	gl	\$ 111.609,99	0,39%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
12		INSTALACION ELECTRICA															
12.1	222	Cañería y cajas	gl	\$ 165.832,76	0,58%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
12.2	225	Cañería, lavas y tomas	gl	\$ 265.451,59	0,93%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
12.3	S/C	Tableros e interruptores	gl	\$ 94.045,34	0,33%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
12.4	S/C	Plastura medicion vivienda	gl	\$ 170.184,50	0,60%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
13		INSTALACION DE GAS															
13.1	S/C	Cañería y lavas de paso interiores	gl	\$ 160.829,47	0,56%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
13.2	S/C	Cañería exterior, gabinete y regulador a conectar a red de gas natural	gl	\$ 170.607,50	0,60%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
13.3	S/C	Rejillas de aporte de aire	gl	\$ 44.493,14	0,16%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
13.4	S/C	Ventilaciones cabina y calentón	gl	\$ 54.730,15	0,19%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
14		ANTEPECHOS															
14.1	1139	Antepecho de hormigón armado	m ¹	\$ 91.555,24	0,32%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
15		GELOFRASOS															
15.1	1281	Chicoteado sobre losa	m ²	\$ 150.475,18	0,46%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
15.2	1282	Cierrezaco aplicado de resca	m ²	\$ 288.838,86	1,01%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
16		PINTURA															
16.1	1305	Anodizado en carpintería metálica	m ²	\$ 14.226,76	0,05%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
16.2	1306	Esmalte sintético en carpintería metálica	m ²	\$ 37.702,23	0,13%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
16.3	1306	Esmalte sintético en carpintería de madera	m ²	\$ 53.226,63	0,19%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
16.4	1308	Pintura látex interior	m ²	\$ 611.403,46	2,14%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
16.5	1313	Pintura látex exterior	m ²	\$ 736.971,19	2,59%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
16.6	1312	Látex en Chlobratas	m ²	\$ 251.512,45	0,89%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
16.7	S/C	Numercion de viviendas	m ²	\$ 5.582,12	0,02%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
17		VIARIOS															
17.1	1319	Vitrío float espesor mínimo 3 mm	m ²	\$ 131.604,13	0,46%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
17.2	1315	Vitrío de 4 mm tipo lántasia baño	m ²	\$ 5.943,69	0,02%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
17.3	1323	Limpieza de obra	m ²	\$ 119.499,43	0,42%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
18		URBANIZACION															
				\$ 3.916.026,29	13,72%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			

Lic. OMAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D.U.V.V. 1361 14

ACU N°

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: Mendoza
 MUNICIPIO: Lujan de Cuyo
 LOCALIDAD: Perdriel
 LICITACION PUBLICA Expte. N°: 5734/G/13
 DENOMINACION OBRA: Construcción Barrio COOPERATIVA ZAHIR
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 59
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: Calle publica 10 s/n con salida a Calle San Martin s/n
 LOCALIZACION DE LA OBRA: Distrito Perdriel - Lujan de Cuyo
 PLAZO DE OBRA: 12 meses

LINEAS DE ACCIÓN:		MONTO
Construcción de Viviendas	\$	28.533.069,54
TOTAL PROYECTO	\$	28.533.069,54

Item	Código	ITEMS DE OBRA	Un.	Precio Total	Incidenca %	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19		RED DE CLORICA		\$ 672.989,82	2,11%									30%	40%	30%			
		Redo Cloricas		\$ 52.059,74	1,13%									30%	40%	30%			
		Provision Bomba de agua		\$ 552.390,05	1,24%									30%	40%	30%			
20		RED DE AGUA		\$ 535.880,80	1,88%									30%	30%	40%			
		Redo agua		\$ 492.511,70	0,17%									30%	40%	30%			
		Provision Bombas de agua		\$ 284.766,61	1,00%									30%	30%	40%			
21		RED DE GAS		\$ 336.466,71	1,18%									30%					
22		CAMARA DE SEGURIDAD		\$ 141.206,31	0,49%														
23		RED ELECTRICA		\$ 500.065,35	1,75%									20%	20%				
		Red media tension	m3	\$ 242.637,29	0,85%									10%	10%				
				\$ 28.533.069,54	100,00%														
AVANCE MENSUAL						1,48%	3,57%	6,31%	8,12%	8,33%	10,02%	10,63%	9,69%	11,19%	12,46%	11,70%	6,51%		
AVANCE ACUMULADO						1,48%	5,05%	11,36%	19,48%	27,81%	37,83%	48,46%	58,15%	69,34%	81,80%	93,45%	100,00%		
CERTIFICACION MENSUAL						\$ 421.836,70	\$ 1.017.872,24	\$ 1.801.838,09	\$ 2.316.147,56	\$ 2.376.738,48	\$ 2.858.266,69	\$ 3.033.316,82	\$ 2.754.950,18	\$ 3.192.877,88	\$ 3.558.311,66	\$ 3.337.804,96	\$ 1.956.104,29		
CERTIFICACION ACUMULADA						\$ 421.836,70	\$ 1.439.802,94	\$ 3.241.841,03	\$ 5.557.788,59	\$ 7.934.527,05	\$ 10.732.823,94	\$ 13.826.140,56	\$ 16.591.090,74	\$ 19.783.968,61	\$ 23.338.280,27	\$ 26.676.962,25	\$ 28.533.069,54		



Lic. ANMAR PARISI
 PRESIDENTE H.D.
 Municipio Provincial de la Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

30

S.S.D.U.V.V.
136114

PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: MAIPÚ
 LOCALIDAD: LUZURIAGA
 LICITACION PUBLICA N°: 999/G/13
 DENOMINACION OBRA: B° LOS MILAGROS II
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 62
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLE): EL HORNERO SIN°
 PLAZO DE OBRA: 12 MESES (360 días)
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LINEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas	\$ 22.539.679,74
TOTAL PROYECTO	\$ 22.539.679,74

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Rubros - Vivienda + Infra. Propia													
	Montos Total Rubro												
TRABAJOS PRELIMINARES													
	Preparación y replanteo	\$ 123.971,55	\$ 49.588,62	\$ 12.397,15	\$ 6.198,58	\$ 6.198,58							
	Reformado albañilería en fachada en viv. afianzamiento de lote	\$ 90.152,74	\$ 36.061,10	\$ 9.015,27	\$ 4.507,64	\$ 4.507,64							
	Reformado albañilería en fachada de viviendas	\$ 381.677,90	\$ 152.671,16	\$ 38.167,79	\$ 19.083,90	\$ 19.083,90							
EXCAVACIONES													
	Excavación para zapata	\$ 112.163,03	\$ 44.865,21	\$ 11.216,30	\$ 5.608,15	\$ 5.608,15							
HORMIGONES													
	Hormigón de limpieza 150 metros cúbicos	\$ 107.393,85	\$ 37.587,85	\$ 9.396,96	\$ 4.698,48	\$ 4.698,48							
	Zapata corrida incl. viga de fundación (350 kg)	\$ 774.992,50	\$ 313.247,38	\$ 77.311,84	\$ 38.655,92	\$ 38.655,92							
	Viga fundación VF	\$ 82.276,19	\$ 32.910,47	\$ 8.227,62	\$ 4.113,81	\$ 4.113,81							
	Viga fundación VF	\$ 29.990,32	\$ 11.996,12	\$ 2.999,03	\$ 1.499,51	\$ 1.499,51							
	Viga HPA* VT-W-408 est. 6/215cm. N. 350 kg	\$ 406.108,93	\$ 162.463,57	\$ 40.610,89	\$ 20.305,44	\$ 20.305,44							
	Viga de cálculo V1-V3	\$ 75.138,67	\$ 30.055,46	\$ 7.513,87	\$ 3.756,93	\$ 3.756,93							
	Viga de cálculo V2	\$ 168.886,38	\$ 67.554,55	\$ 16.888,64	\$ 8.444,32	\$ 8.444,32							
	Viga de cálculo VD	\$ 325.835,45	\$ 129.934,18	\$ 32.583,54	\$ 16.291,77	\$ 16.291,77							
	Viga de cálculo VD1 - VD1	\$ 12.746,57	\$ 5.098,26	\$ 1.274,66	\$ 637,33	\$ 637,33							
	Losas Tanques de agua 350 kg. esp. 12cm. e 8.015 cm. esp. e 6.020	\$ 57.328,37	\$ 22.931,35	\$ 5.732,84	\$ 2.866,42	\$ 2.866,42							
	Losas mallas alambres 350 kg. esp. 12cm e 8.015 cm. rep. e 6.020	\$ 272.654,75	\$ 109.062,19	\$ 27.265,48	\$ 13.632,74	\$ 13.632,74							
	Columna tipo CV (18 x 18 cm. - 4e6 est. Ø 6,015 cm) 350 kg	\$ 636.163,45	\$ 254.463,36	\$ 63.616,35	\$ 31.808,18	\$ 31.808,18							
	Columna tipo CV2	\$ 92.669,68	\$ 36.987,87	\$ 9.266,97	\$ 4.633,48	\$ 4.633,48							
	Columna tipo CV1	\$ 56.779,08	\$ 22.711,63	\$ 5.677,91	\$ 2.838,96	\$ 2.838,96							
	Columna tipo CT	\$ 126.030,74	\$ 50.412,30	\$ 12.603,07	\$ 6.301,54	\$ 6.301,54							
	Mempostera (A=0.20m)	\$ 1.179.724,88	\$ 471.918,24	\$ 117.972,49	\$ 58.986,24	\$ 58.986,24							
	Mempostera (A=0.17m)	\$ 489.876,05	\$ 195.950,42	\$ 48.987,60	\$ 24.493,80	\$ 24.493,80							
	Tubo tipo ducto	\$ 316.236,15	\$ 126.494,65	\$ 31.623,62	\$ 15.811,81	\$ 15.811,81							
ABLACIONES													
	Poliuretano de 200 micronos bifundido. Y viv. 1 m en silleta de viv	\$ 73.197,57	\$ 29.279,03	\$ 7.319,76	\$ 3.659,88	\$ 3.659,88							
	Aislación horizontal / concreto hidrófugo (cemento 500kg)	\$ 131.935,00	\$ 52.774,00	\$ 13.193,50	\$ 6.597,00	\$ 6.597,00							
	Aisl. vert. acotado concreto exterior (cemento 500kg)	\$ 416.771,76	\$ 166.708,70	\$ 41.677,18	\$ 20.838,59	\$ 20.838,59							
	Aisl. vert. acotado concreto interior (cemento 500kg)	\$ 259.296,57	\$ 103.718,63	\$ 25.929,66	\$ 12.964,83	\$ 12.964,83							
CUBIERTA DE TECHO													
	Losas alivianada L2 tipo Pixer serie 2 a	\$ 1.018.243,37	\$ 407.297,34	\$ 101.824,34	\$ 50.912,17	\$ 50.912,17							
	Losas alivianada L3 tipo Pixer serie 2 a	\$ 915.493,99	\$ 366.197,59	\$ 91.549,40	\$ 45.774,70	\$ 45.774,70							
	Aislación térmica e hidrófuga sobre cubierta de las alivianada	\$ 825.952,24	\$ 330.380,90	\$ 82.595,22	\$ 41.297,61	\$ 41.297,61							
	Aislación térmica sobre alfombra de tr. A*	\$ 27.114,48	\$ 10.845,79	\$ 2.711,45	\$ 1.355,72	\$ 1.355,72							
	Aislación hidrófuga sobre losa de tr. A*	\$ 7.621,14	\$ 3.048,85	\$ 762,11	\$ 381,06	\$ 381,06							
	Gotero de chapa galvanizada perimetral	\$ 91.301,75	\$ 36.520,70	\$ 9.130,18	\$ 4.565,09	\$ 4.565,09							
CONTRAPEOS													
	Contrapeso interior incluído capa de fibra de limpieza + acceso	\$ 425.898,82	\$ 169.159,53	\$ 42.589,88	\$ 21.294,94	\$ 21.294,94							
	Vareda perimetral - ancho 1,00 x 0,10 esp. (250kg cemento / m3)	\$ 2.165.55,16	\$ 866.221,46	\$ 216.555,16	\$ 108.277,58	\$ 108.277,58							
	Vareda acceso viv. - ancho 1,00 x 0,10 esp. (250kg cemento / m3)	\$ 66.062,27	\$ 26.424,91	\$ 6.606,23	\$ 3.303,11	\$ 3.303,11							
FIBROS, ZOCALOS Y REVERTIMENTOS													
	Piso cerámico monoc. esmaltado antideslizante 0,20x0,20(baño)	\$ 42.202,85	\$ 16.881,14	\$ 4.220,29	\$ 2.110,14	\$ 2.110,14							
	Piso cerámico monoc. esmaltado antideslizante 0,20x0,20(baño)	\$ 548.763,15	\$ 219.505,26	\$ 54.876,32	\$ 27.438,16	\$ 27.438,16							
	Zocalo cerámico interior de la vivienda	\$ 125.274,47	\$ 50.109,79	\$ 12.527,45	\$ 6.263,72	\$ 6.263,72							
	Zocalo cerámico exterior de la vivienda	\$ 58.882,72	\$ 23.553,10	\$ 5.888,27	\$ 2.944,13	\$ 2.944,13							
	Revoques monoc. 13 mm. espesor 0,30 m de altura	\$ 328.883,87	\$ 131.553,55	\$ 32.888,39	\$ 16.444,19	\$ 16.444,19							
	Revoques monoc. 13 mm. espesor 0,30 m de altura	\$ 328.883,87	\$ 131.553,55	\$ 32.888,39	\$ 16.444,19	\$ 16.444,19							
	Revoques H.D. REVOCADOS	\$ 866.654,48	\$ 342.661,93	\$ 86.665,45	\$ 43.332,72	\$ 43.332,72							



S.S.D.U.V.V. N° 1361 14

MM



Revoque grueso interior con hidróxido brevíst. Baño y cocina	\$ 137,963.98	\$ 24,530.00	\$ 24,530.00	\$ 32,697.46	\$ 13,644.64	\$ 11,037.12	\$ 11,037.12	\$ 4,138.92	
Revoque grueso interior común	\$ 406,006.11	\$ 72,187.89	\$ 72,187.89	\$ 96,223.45	\$ 40,154.00	\$ 32,480.49	\$ 32,480.49	\$ 12,180.18	
Enlucido de yeso	\$ 203,671.10				\$ 86,560.22	\$ 43,789.29	\$ 43,789.29	\$ 29,532.31	
Empalmado de ductos en viga V2	\$ 34,420.51				\$ 14,800.69	\$ 6,195.69	\$ 6,195.69	\$ 7,228.31	
Empalmado de ductos en muros	\$ 19,003.09				\$ 8,171.33	\$ 3,420.56	\$ 3,420.56	\$ 3,990.65	
Guardacanto de aluminio	\$ 4,158.85				\$ 1,767.51	\$ 894.15	\$ 894.15	\$ 603.03	
CARPINTERIA									
P1 - 2,10 x 0,80 (hoja # 20, lino/marco # 18) baño de vid.	\$ 157,280.86			\$ 22,805.73	\$ 31,456.17	\$ 33,028.98	\$ 25,164.94	\$ 22,019.32	
PV (hoja # 20, lino/marco # 18 - vstn # 18) alcorcesp.	\$ 208,244.58			\$ 36,660.06	\$ 41,648.92	\$ 62,473.37	\$ 62,473.37	\$ 41,648.92	
P2 - 2,10 x 0,80 (hoja lino/marco metal # 18) y vidrio (hoja sup)	\$ 298,159.91			\$ 36,660.06	\$ 54,212.58	\$ 53,182.90	\$ 40,016.26	\$ 37,434.36	
V1 (hoja y marco Al línea herrero corred. VFSUP) alcorcesp.	\$ 181,466.44			\$ 2,635.36	\$ 16,331.98	\$ 36,293.29	\$ 54,439.93	\$ 63,513.25	
V2 (hoja y marco Al corrediza VFSUP) ventana correspondida	\$ 308,492.94			\$ 2,635.36	\$ 27,764.36	\$ 61,698.59	\$ 92,547.88	\$ 107,972.53	
V3 (hoja y marco Al línea herrero) alcorcesp.	\$ 73,989.67			\$ 6,659.07	\$ 14,797.93	\$ 14,797.93	\$ 22,196.90	\$ 24,416.59	
INSTALACION SANITARIA									
Base de cisternas (cañerías y accesorios en polipropileno)	\$ 167,300.26			\$ 56,882.29	\$ 30,114.15	\$ 56,882.29			
Agua caliente y fría (cañerías y accesorios fusión - sello TRAM)	\$ 362,461.38			\$ 107,089.19	\$ 53,544.59	\$ 107,089.19			
Colector de tanque de retención	\$ 75,304.21				\$ 22,651.26	\$ 15,100.84	\$ 15,100.84	\$ 22,651.26	
Tanque de reserva (cisterna) tipo pa	\$ 163,050.45				\$ 48,915.14	\$ 32,610.09	\$ 32,610.09	\$ 48,915.14	
Artefactos - grifería y colocación	\$ 483,859.41				\$ 42,165.81	\$ 12,798.36	\$ 6,445.14	\$ 40,438.58	
Cámara de inspección	\$ 87,845.44				\$ 52,526.02	\$ 29,414.57		\$ 138,465.51	
Ventilación, cámara de inspección	\$ 58,592.15								
Enlace a conexión de cloacas	\$ 138,465.51								
Desague pluvial (2 BDA)	\$ 105,052.04								
INSTALACION ELECTRICA									
Cañerías y cables	\$ 155,824.70			\$ 9,349.48	\$ 65,446.37	\$ 7,791.23	\$ 7,791.23	\$ 170,352.38	
Cableado, lavos y tomas	\$ 250,371.14			\$ 13,277.92	\$ 35,407.78			\$ 26,555.84	
Tableros intermedios	\$ 88,519.45			\$ 42,609.27	\$ 44,371.31				
Plancha medición viviendas	\$ 160,185.23								
INSTALACION DE GAS									
Cañerías y llaves de paso internas	\$ 159,580.21			\$ 41,490.85	\$ 35,107.65			\$ 80,155.64	
Cámara det. albutas y regulador a conectar a red de gas natural	\$ 160,311.27			\$ 20,439.69	\$ 26,852.14			\$ 10,462.65	
Red de aporte de aire	\$ 41,850.59							\$ 31,397.94	
Ventilación cocina y cañerías	\$ 51,514.34							\$ 12,878.58	
Antepecho de hornillo armado	\$ 86,175.66								
CIELORRASOS									
Chicoreado sobre lisa	\$ 122,600.96			\$ 12,260.10	\$ 18,390.14	\$ 26,972.21	\$ 26,972.21	\$ 17,260.10	
Cielorraso aplicado de yeso	\$ 271,426.13			\$ 27,142.61	\$ 40,213.92	\$ 59,713.75	\$ 62,428.01	\$ 27,142.61	
PINTURA									
Antidó coloritría metálica	\$ 13,368.17				\$ 6,684.09	\$ 6,684.09		\$ 0.00	
Esmaite sintético en carpintería metálica	\$ 35,426.89				\$ 10,628.07	\$ 10,628.07		\$ 14,170.75	
Esmaite sintético en carpintería de madera	\$ 50,014.39				\$ 15,004.32	\$ 15,004.32		\$ 20,005.76	
Pintura latex interior	\$ 574,505.06				\$ 114,904.01	\$ 114,904.01		\$ 114,904.01	
Pintura latex exterior	\$ 692,494.73				\$ 138,498.95	\$ 138,498.95		\$ 276,997.89	
Latex en Cielorrasos	\$ 236,333.60				\$ 35,922.71	\$ 35,922.71		\$ 34,032.04	
Numaración de viviendas	\$ 5,254.13							\$ 5,254.13	
VARIOS									
Vidrios float espesor mínimo 3mm	\$ 123,871.37				\$ 18,580.71	\$ 24,774.27	\$ 20,967.84	\$ 30,967.84	
Vidrio de 4 mm tipo fantasma baño	\$ 5,594.45				\$ 839.17	\$ 1,118.89	\$ 1,398.61	\$ 1,398.61	
Limpieza de obra	\$ 112,341.48				\$ 16,851.22	\$ 22,468.30	\$ 28,085.37	\$ 28,085.37	
URBANTIZACION	\$ 1,028,533.20				\$ 103,653.32	\$ 103,653.32	\$ 156,479.88	\$ 186,578.98	
RED DE AGUA	\$ 420,880.95				\$ 59,923.33	\$ 33,670.48	\$ 33,670.48	\$ 72,597.32	
RED DE CLOACAS	\$ 450,727.65				\$ 45,027.29	\$ 45,027.29		\$ 45,027.29	
RED DE GAS	\$ 260,486.19				\$ 52,697.24	\$ 130,243.10	\$ 26,948.52	\$ 26,948.52	
RED ELECTRICA	\$ 949,588.93				\$ 69,917.79	\$ 104,878.68	\$ 89,917.79	\$ 47,537.68	
CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 85,075.36								
OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 709,101.27				\$ 141,820.25	\$ 141,820.25	\$ 212,730.38	\$ 70,310.13	
TOTAL PROYECTO	\$ 72,538,678.74	\$ 382,711.36	\$ 1,638,904.21	\$ 1,520,225.96	\$ 2,171,646.62	\$ 2,310,618.00	\$ 2,707,704.28	\$ 2,891,426.53	
% por MES		1.70%	4.61%	6.74%	9.88%	10.25%	12.01%	10.37%	
% ACUMULADO		1.70%	6.31%	13.05%	21.93%	32.18%	44.19%	54.56%	
\$ por MES		\$ 382,711.36	\$ 1,038,304.21	\$ 1,520,225.96	\$ 1,869,097.97	\$ 2,301,178.60	\$ 2,707,704.28	\$ 2,990,604.89	
\$ ACUMULADO		\$ 382,711.36	\$ 1,421,615.57	\$ 2,941,841.53	\$ 4,800,939.50	\$ 7,102,118.10	\$ 10,542,526.06	\$ 18,879,329.85	

Firma y sello del Presidente del Instituto: *José Omar Parisi*
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda

FIRMA Y SELLO PRESIDENTE INSTITUTO


S.S.D.U.V. N° 36114

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	%	Valor Unitario	%	Valor Total	%
CAMARA DE SEGURIDAD										
1.1	700.0 Relantico	m	413.80	0.0045%	\$ 1.861.543.98	14.82%	10.08%	16.64%	10.76%	9.95%
1.3	701.0 Excavación	m3	210.73	0.0023%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
1.4	704.0 Fundación	m3	411.88	0.0045%	\$ 500.434.47	3.94%	10.08%	14.82%	10.76%	9.95%
1.5	Columna acero según especificaciones	u	14.808.84	0.1612%	\$ 500.434.47	3.94%	10.08%	14.82%	10.76%	9.95%
1.7	Cámara de video	u	57.117.86	0.6218%	\$ 500.434.47	3.94%	10.08%	14.82%	10.76%	9.95%
1.8	Provisión de Gabinete, UPS	u	20.546.28	0.2237%	\$ 500.434.47	3.94%	10.08%	14.82%	10.76%	9.95%
1.9	Cableado cámara y UPS	m	411.88	0.0045%	\$ 500.434.47	3.94%	10.08%	14.82%	10.76%	9.95%
1.10	Puesta a tierra en columnas	m	827.80	0.0090%	\$ 500.434.47	3.94%	10.08%	14.82%	10.76%	9.95%
1.11	Conexiones a red eléctrica existente	u	1.038.33	0.0113%	\$ 500.434.47	3.94%	10.08%	14.82%	10.76%	9.95%
NEXO RED DE AGUA										
A	EXCAVACION	m3	1.629.04	0.0177%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
1.0	Excavación	m3	1.929.54	0.0210%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
2.0	Relleno de zanija 1ª etapa	m3	822.43	0.0090%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
3.0	Relleno de zanija 2ª etapa	m3	751.49	0.0080%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
4.0	Retiro de material sobrante	m3	3.914.44	0.0426%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
B	MATERIALES: PROVISION DE CAÑERIAS	m	3.103.87	0.0338%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
4.0	C* PVC K 10 DN 160 mm	m	2.795.46	0.0304%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
C	COLOCACION DE CAÑERIAS	m	2.554.27	0.0278%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
1.0	Mano de Obra	Unidad	4.286.34	0.0464%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
3.0	DN 150 mm	Unidad	4.970.15	0.0541%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
5.0	Cámaras	Unidad	5.108.54	0.0555%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
E	NUDOS JUNTAS BRIDADAS	m	5.490.44	0.0594%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
1.0	NUDO TIPO	Unidad	4.286.34	0.0464%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
F	PIEZAS ESPECIALES BRIDADAS	Unidad	4.970.15	0.0541%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
G	Hidramtes completos	Unidad	5.108.54	0.0555%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
1.0	Hidrante	Unidad	5.490.44	0.0594%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
2.0	Cámara pñidrante	Unidad	4.286.34	0.0464%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
H	Ones con cotto camisa e=5mm Ø 200mm	m	2.150.96	0.0234%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
I	CONEXION DOMICILIARIA POLIETILENO K10	m	17.374.33	0.1891%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
J	ROTURAS Y REPARACION DE PAVIMENTOS	m2	6.530.37	0.0709%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
K	ASFALTICOS	m2	6.530.37	0.0709%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
NEXO RED DE CLORACA										
A	EXCAVACION	m3	6.979.39	0.0760%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
1.0	Excavación	m3	6.979.39	0.0760%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
B	MATERIALES: PROVISION DE CAÑERIAS	m	12.902.81	0.1405%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
3.0	C* PVC Cl Ø 250 mm (e)	m	9.147.13	0.0986%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
C	COLOCACION DE CAÑERIAS	m	351.19	0.0038%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
1.0	Mano de Obra	m	17.374.33	0.1891%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
2.0	Malla Directora	m	17.374.33	0.1891%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
D	BOCAS DE REGISTRO (incluye cámara, losa, marco y tapa HD)	Unidad	6.530.37	0.0709%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
1.0	BR Hx2.00m	Unidad	6.530.37	0.0709%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
E	CONEXIONES DOMICILIARIAS	m	10.324.89	0.1124%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
F	ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTOS	m	20.981.82	0.2284%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
G	EMPALMES A BR EXISTENTES	m	20.981.82	0.2284%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
1.0	EMPALMES	m	20.981.82	0.2284%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
DESAGUES PLUVIALES										
1.1	s/c Desmalezado sobre cuneta Municipal (costado oeste) calle Boedo	ml	10.324.89	0.1124%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
1.2	s/c Limpieza, perfilado y profundizar cuneta municipal (costado este)	ml	20.981.82	0.2284%	\$ 924.242.33	7.33%	18.40%	33.22%	18.40%	66.20%
TOTAL										
			\$ 9.185.851.00	100.0000%	\$ 9.185.851.00	100.0000%				

Inversión mensual % por mes
 Inversión mensual \$ acumulado
 Inversión mensual en \$ por mes
 Inversión mensual en % acumulado

LIC. MAR PARISI
 PRESIDENTE H.D.
 Municipio Provincial de la Vivienda

S.S.D.U.V. 14
 ACU 361



Item	Descripción	Unidad	Cantidad	0.00%	0.00%	25.00%	35.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	Malla Ondulada	m	1,030.14	0.0112%										
D	Válvulas sifonadas bridas HD													
1	DN 75 mm	Unidad	4,338.66	0.0472%										
2	DN 100 mm	Unidad	1,925.72	0.0210%										
3	DN 150 mm	Unidad	2,807.37	0.0306%										
5	Cámaras	Unidad	12,783.97	0.1392%										
E	MUDOS (JUNTAS BRIDADAS)													
1	MUDO TIPO	S	29,860.20	0.3251%										
F	PREZAS ESPECIALES BRIDADAS													
G	Hidranes Completos													
1	Hidrante	Unidad	7,447.65	0.0811%										
2	Cámaras p/medidor	Unidad	7,556.46	0.0834%										
I	CONEXIÓN DOMICILIARIA POLIETILENO R10													
1	POLET. K10 Ø 13 mm	Unidad	51,112.69	0.5564%										
J	RITA MEDICIÓN OSM SA	Unidad	16,542.60	0.1801%										
K	ROTURAS Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS													
1	ASFALTICOS	m2	2,157.73	0.0235%										
RED DE CLORCA														
A	EXCAVACION													
1.0	Excavación	m3	23,511.58	0.2560%										
2.0	Relleno de 1ª etapa	m3	23,129.10	0.2518%										
3.0	Relleno de 2ª etapa	m3	8,819.66	0.0960%										
4.0	Retiro de material sobrante	m3	8,279.68	0.0891%										
B	MATERIALES, PROVISION DE CAÑERIAS													
1.0	C' PVC CL Ø 160 mm (e)	m	18,246.79	0.1966%										
C	Mano de Obra	m	30,823.30	0.3356%										
2.0	Malla Detectora	m	1,124.86	0.0122%										
D	BOCAS DE REGISTRO (incluye cámara, tosa, marco y tapa HD)													
1.0	BR Hx2.00m	Unidad	34,738.65	0.3782%										
E	CONEXIONES DOMICILIARIAS													
1.0	Conexión DN Ø 110mm	Unidad	70,624.75	0.7688%										
F	ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTOS													
G	EMPALMES A BR EXISTENTES													
1.0	EMPALMES	Unidad	5,692.28	0.0620%										
RED ELECTRICA														
1-1	Replanteo	ml	8,699.39	0.0947%										
1-2	Excavación	m3	3,645.46	0.0397%										
1-3	Fundación	m3	6,462.40	0.0704%										
1-4	Columna acero MN 590 supd. RBT+AP= chertny morsel.	un	73,279.81	0.7977%										
1-5	Columna acero MN 590 reten. RBT+AP= chertny morsel.	un	9,349.76	0.1018%										
709.0	Columna acero MN 590 reten. c/defny ochava RBT=chertny-mor.	un	52,543.94	0.5720%										
1-6	Riendas RBT	Pza	4,927.83	0.0536%										
1-7	Conductores para líneas de red de B. T. 3*95+50+25AP	m	20,334.19	0.2214%										
1-8	Conductores para líneas de red de B. T. 3*95+50+25AP	M	34,519.32	0.3758%										
1-9	Luminarias RBT = 150W vapor de Na	Pza	48,157.30	0.5243%										
1-10	Puesta a tierra en columnas	m	13,981.15	0.1522%										
1-11	Morsiera	gl	14,931.66	0.1626%										
	Conductor artefacto eléctrico AP	Pza	2,788.27	0.0301%										
MEDIA TENSION														
1-1	Replanteo	ml	248.46	0.0027%										
1-2	Excavación	m3	1,822.72	0.0198%										
1-3	Fundación	m3	1,936.72	0.0211%										
1-4	RBT CN 250 completo con trazo 100 Rva	Pza	142,639.18	1.5535%										
RED DE GAS														
A	EXCAVACION													
Excavación														
Relleno de 1ª Etapa	m3	38,595.30	0.4202%											
Relleno de 2ª Etapa	m3	6,802.83	0.0741%											
Retiro de material sobrante	m3	8,165.54	0.0891%											
MATERIALES, PROVISION DE CAÑERIAS														
CAÑERIA P' Ø 50 mm	m	8,542.29	0.0930%											
CONEXION DE CAÑERIAS														
MANO DE OBRA	m	33,317.88	0.3627%											
MALLA DETECTORA	m	1,382.71	0.0151%											
E	RED DE EXCAVACION / SIMPLE / REDUCCION FUSIONABLES													
Proy. de 1ª Etapa	Unidad	49.21	0.0005%											
Proy. de 2ª Etapa	Unidad	615.08	0.0067%											

I.C. CIVIL
 PROYECTO DE EXCAVACION / SIMPLE / REDUCCION FUSIONABLES
 14/08/2014

S.S.D.U.V.V. 14
 ACU. N° 1361


ING. MARIO S. BROMBERG S.A. - RETESAR S.A. - U.T.E.

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: Mendoza
 MUNICIPIO: Malpú
 LOCALIDAD: Distrito Ciudad
 LICITACION PUBLICA Expte. N°: 960/GH/13
 DENOMINACION OBRA: Construcción Barrio CO-IN-QUIM - 2da. Etapa
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 59
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: calle Tropero Sosa esquina prolongación calle Einstein
 PLAZO DE OBRA: 12 meses
 PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO".

LÍNEAS DE ACCIÓN:		MONTOS	
Construcción de Viviendas	\$	\$	20.700.702,00
TOTAL PROYECTO	\$	\$	20.700.702,00

Item	Código	Un.	Presco Total	Incidenca %	30 días	60 días	90 días	120 días	150 días	180 días	210 días	240 días	270 días	300 días	330 días	360 días
TRABAJOS PRELIMINARES																
1	1000	Preparación y Realizatio	m2 \$ 121.943,14	0,59%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
1.1	1410	Ornamento sin refiro de material en franja de vivienda para fondo de lote.	m3 \$ 221.491,00	1,07%	10%											
1.3	1413	Retlono estabilizado en franja de viviendas	m3 \$ 1.003.113,30	4,85%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
EXCAVACIONES																
2	1010	Excavación para cimiento	m3 \$ 191.255,35	0,92%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
HORMIGONES																
3	1022	Cimiento de hormigon ciclopico	m3 \$ 734.282,81	3,55%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.2	1053	Viga de Fundacion VF	m3 \$ 456.961,37	2,22%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.3	1981	Viga de Fundacion VF1	m3 \$ 20.599,26	0,10%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.4	1102	Viga HP A - VT - VV - 4 Ø 8mm, est. Ø 6mm c/15 cm. H 250 kg	m3 \$ 399.775,13	1,93%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.5	1989	Viga de Cálculo V1 - V2	m3 \$ 73.966,78	0,36%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.6	1989	Viga de Cálculo V2	m3 \$ 165.252,38	0,80%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.7	1917	Viga de Cálculo VD	m3 \$ 320.773,30	1,55%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.8	1904	Viga de Cálculo VV1 - VV2	m3 \$ 12.547,77	0,06%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.9	1121	Loza tanque de agua, 350 kg, e = 12 cm. Ø 8mm c/15 cm, rep. Ø 6mm c/20 cm	m3 \$ 96.338,77	0,47%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.10	1124	Loza maciza aleros, 350 kg, e = 12 cm. Ø 8mm c/15 cm, rep. Ø 6mm c/20 cm	m3 \$ 287.848,18	1,39%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.11	1072	Columna tipo CV 116 x 116 cm - 4 Ø 8mm, est. Ø 6 mm c/ 15 cm) 352 kg	m3 \$ 628.241,64	3,03%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.12	1932	Columna tipo CV2	m3 \$ 31.070,02	0,15%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.13	1077	Columna tipo CV1	m3 \$ 55.708,96	0,27%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
3.14	1912	Columna tipo CV	m3 \$ 133.855,20	0,64%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
MAPOSTERIA																
4.1	1136	Mamposteria (A = 0,20 m)	m2 \$ 1.161.325,53	5,61%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
4.2	1135	Mamposteria (A = 0,17 m)	m2 \$ 481.251,59	2,32%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
4.4	1548	Taqueo ductos	m2 \$ 310.777,29	1,50%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
AISLACIONES																
5	1126	Pavimento de 200 micrones bajo fundaciones y viv. + 1m en silleta de vivienda	m2 \$ 72.065,95	0,35%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
5.2	1127	Aislacion horizontal c/ concreto hidrofugo (Cemento 500 kg)	m2 \$ 135.877,31	0,65%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
5.3	1218	Aislacion Vertical azulado concreto exterior (Cemento 500 kg)	m2 \$ 410.271,87	1,98%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
5.4	1218	Aislacion Vertical azulado concreto baño/cochita h:2,10 m (Cemento 500 kg)	m2 \$ 98.060,85	0,48%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
CUBIERTA DE TECHO																
6	1176	Loza alivianada L2 tipo Proar serie 2a	m2 \$ 1.002.362,54	4,84%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
6.2	1175	Loza alivianada L3 tipo Proar serie 1a	m2 \$ 801.215,67	3,85%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
6.3	2002	Aislacion térmica e hidrófuga sobre cubierta de losa alivianada	m2 \$ 813.070,43	3,93%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
6.4	2004	Aislacion hidrófuga sobre aleros de HP A*	m2 \$ 26.646,44	0,13%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
6.5	2004	Aislacion hidrófuga sobre losa T* A*	m2 \$ 7.489,59	0,04%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
6.6	SIC	Cotero de chapa galvanizada perimetral	m1 \$ 88.877,78	0,43%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
CONTRAPISOS																
7.1	1206	Contrapiso inferior, macizo casa de tipo de finca	m2 \$ 416.546,97	2,02%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
7.2	1211	Versin acceso vv. - ancho 0,90 x 0,10 esp. (250 kg cemento/m3)	m2 \$ 213.276,15	1,03%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
7.3	1437	Versin acceso vv. - ancho 1,00 x 0,10 esp. (250 kg cemento/m3)	m2 \$ 64.922,33	0,31%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS																
8	1285	Piso cerámico monococion esmaltado antideslizante 0,20 x 0,30 (bald)	m2 \$ 41.474,35	0,20%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
8.2	1285	Piso cerámico monococion esmaltado interior de la vivienda	m2 \$ 240.204,49	1,16%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
8.3	1300	Zocelo cerámico interior de la vivienda	m1 \$ 123.320,65	0,60%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
8.4	1230	Zcabe impermeable exterior c/porlugo, 5 cm de espesor, 0,30 m de altura	m2 \$ 57.994,37	0,28%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
8.5	1285	Revestimiento cerámico monococion esmaltado 0,20 x 0,20 (bald, cocina y baño)	m2 \$ 323.208,88	1,56%	10%	20%	20%	20%	20%	10%						
REVOQUES																



LIC. OMAKARISI
 PRESIDENTE H.D.
 Subcomisión Provincial de la Vivienda

ING. MARIO S. BROMBERG S.A. - RETESAR S.A. - U.T.E.

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA:	Mendoza
MUNICIPIO:	Maipú
LOCALIDAD:	Districto Ciudad
LICITACION PUBLICA Expte. Nº:	960/G/13
DE NOMINACION OBRA:	Construcción Barrio CO-IN-QUIM - 2da. Etapa
CANTIDAD DE VIVIENDAS:	59
UBICACION EXACTA DE LA OBRA:	calle Tropero Sosa esquina prolongación calle Einstein
PLAZO DE OBRA:	12 meses
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"	

LÍNEAS DE ACCIÓN:	
Construcción de Viviendas	\$ 20.700.702,00
TOTAL PROYECTO	\$ 20.700.702,00

Item	Código	ITEMS DE OBRA	Un.	Precio Total	Incidenca %	30 días	60 días	90 días	120 días	150 días	180 días	210 días	240 días	270 días	300 días	330 días	360 días
9.1	1219	Revoque grueso exterior a = 2,50 cm	m2	\$ 853.137,87	4,12%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
9.2	1217	Revoque grueso interior con hidrófugo bajo revestimiento. Bato y cocina	m2	\$ 135.812,25	0,66%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
9.3	1222	Revoque grueso interior comun.	m2	\$ 399.673,91	1,93%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
9.4	1233	Enlucido de yeso.	m2	\$ 200.494,56	0,97%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
9.5	SIC	Empacado durlock en viga V2	m2	\$ 33.826,34	0,16%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
9.6	SIC	Empacado durlock en muros.	m2	\$ 18.675,06	0,09%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
9.7	SIC	Guaracasto de aluminio	u	\$ 2.725,14	0,01%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
10		CARPINTERIA															
10.1	SIC	P1 - 2,10 x 0,90 hoja chapa Nº20, inyec., marco chapa nº 18) + pato filo vidriado	u	\$ 154.827,86	0,75%				5%	10%	10%	10%	10%	25%	25%	25%	
10.2	SIC	PV (hoja chapa Nº20, inyec., marco chapa nº 18 + ventana chapa)	u	\$ 204.996,74	0,99%				5%	10%	10%	10%	10%	25%	25%	25%	
10.3	2005	P2 - 2,10 x 0,80 (hoja placa, marco chapa nº 18 + vidrio tipo superior)	u	\$ 254.142,92	1,23%				5%	10%	10%	10%	10%	25%	25%	25%	
10.4	S/C	V1 (hoja y marco aluminio línea herrero corredera VFSup) s/contrapisa	u	\$ 178.333,97	0,86%				10%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	10%	
10.5	S/C	V2 (hoja y marco aluminio corredera VFSup) s/contrapisa	u	\$ 393.167,75	1,46%				10%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	10%	
10.6	S/C	V3 (hoja y marco aluminio línea herrero) s/contrapisa	u	\$ 72.712,46	0,35%				10%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	10%	
11		INSTALACION SANITARIA															
11.1	S/C	Buse de Cloacas (Canchales y accesorios en polipropileno)	gl	\$ 164.412,91	0,79%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
11.2	S/C	Agua caliente y fría (cañerías y accesorios fusión - sello IRAM)	gl	\$ 376.869,34	1,82%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
11.3	S/C	Colector de Tuberías de escape	gl	\$ 74.200,85	0,36%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
11.4	S/C	Tuberías de escape en chapa	gl	\$ 150.235,68	0,71%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
11.5	S/C	Tuberías, accesorios e instalación	gl	\$ 490.111,81	2,37%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
11.6	S/C	Cámara de inspección	gl	\$ 86.229,05	0,42%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
11.7	S/C	Ventilación cámara de inspección	gl	\$ 57.680,74	0,28%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
11.8	S/C	Enlase a conexión de abacas	gl	\$ 136.075,32	0,66%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
11.9	S/C	Desague pluvial (2 BDA)	gl	\$ 103.238,64	0,50%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
12		INSTALACION ELECTRICA															
12.1	222	Galería y cables	gl	\$ 153.394,41	0,74%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
12.2	225	Cableado, lavas y lamas.	gl	\$ 248.666,28	1,19%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
12.3	S/C	Tableros e interruptores	gl	\$ 86.991,43	0,42%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
12.4	S/C	Plaster medición viviendas	gl	\$ 157.420,12	0,76%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
13		INSTALACION DE GAS															
13.1	S/C	Cañería y lavas de paso interiores	gl	\$ 157.091,35	0,76%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
13.2	S/C	Cañería exterior, gabinete y regulador a conectar a red de gas natural	gl	\$ 157.811,02	0,76%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
13.3	S/C	Rejillas de aporte de aire	gl	\$ 41.128,17	0,20%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
13.4	S/C	Ventilaciones cocina y baño	gl	\$ 50.625,10	0,24%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
14		ANTEFEGHOS															
14.1	1138	Antepecho de hormigón armado	m	\$ 84.688,10	0,41%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
15		CIELORRASOS															
15.1	1281	Chicoteado sobre losa	m2	\$ 120.668,83	0,58%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
15.2	1282	Cieloraso aplicado de yeso	m2	\$ 287.192,89	1,39%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
16		PINTURA															
16.1	1305	Antisepe en carpintería metálica	m2	\$ 13.159,69	0,06%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
16.2	1306	Embate sintético en carpintería metálica	m2	\$ 34.874,39	0,17%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
16.3	1308	Embate sintético en carpintería de madera	m2	\$ 48.234,35	0,24%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
16.4	1309	Pintura latex interior	m2	\$ 55.344,99	2,73%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
16.5	1313	Pintura latex exterior	m2	\$ 88.189,37	3,29%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
16.6	1312	Latex en Cloacas	m2	\$ 232.647,65	1,12%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
16.7	S/C	Numeración de viviendas	m2	\$ 5.163,43	0,02%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
17		VARIOS															
17.1	1319	Vidrio float asessor mínimo 3 mm	m2	\$ 121.733,11	0,59%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
17.2	1318	Vidrio de 4 mm tipo laminado bajo	m2	\$ 107.577,41	0,52%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
17.3	1323	Lengüeta de obra	m2	\$ 110.393,41	0,53%				10%	20%	20%	20%	20%	10%			
18		URBANIZACION															



Lic. OMAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: Mendoza
 MUNICIPIO: Malpú
 LOCALIDAD: Distrito Ciudad
 LICITACION PUBLICA Expte. N°: 960/G/13
 DENOMINACION OBRA: Construcción Barrio CO-IN-QUIM - 2da. Etapa
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 59
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: calle Tropero Sosa esquina prolongación calle Einstein
 PLAZO DE OBRA: 12 meses
 PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:		MONTOS	
Construcción de Viviendas	\$	\$	20.700.702,00
TOTAL PROYECTO	\$	\$	20.700.702,00

Item	Código	ITEMS DE OBRA	Un.	Precio Total	Incidenca %	30 días	60 días	90 días	120 días	150 días	180 días	210 días	240 días	270 días	300 días	330 días	360 días
1-2	1431	Perfilado, escombrado y arbolado de calles	m2	\$ 289.676,79	1,40%												100%
1-3	1437	Electricidad de mediana (12 a 120 m)	m2	\$ 203.161,12	0,98%												100%
1-10	1470	Asfalto urbano	u	\$ 19.646,15	0,09%												100%
19	9	RED DE CLOACA															
		Conexiones domiciliarias Ø 110 mm	u	\$ 19.271,60	0,09%												100%
20		RED DE AGUA															
15		Kit de medición de C.S.M. S.A.	u	\$ 24.089,40	0,12%												100%
21		RED DE GAS															
13		servicio domiciliario (no incluye gabinete)	u	\$ 47.664,67	0,23%												100%
22		CAMARA DE SEGURIDAD															
1-1	700	Replanteo	m	\$ 424,63	0,00%												100%
1-2	701	Excavación	m3	\$ 212,31	0,00%												100%
1-3	704	Fundación	m3	\$ 424,63	0,00%												100%
1-4		Columna acero según especificaciones	u	\$ 15.181,81	0,07%												100%
1-5		Calamita de video	u	\$ 56.550,89	0,28%												100%
1-6		Provisión de gabinete, UPS	u	\$ 21.053,37	0,10%												100%
1-7		Cableado cámara y UPS	m	\$ 424,63	0,00%												100%
1-8		Puesta a tierra en columnas	m2	\$ 565,65	0,00%												100%
1-9		Conexión a red eléctrica existente	u	\$ 1.051,12	0,01%												100%

\$ 20.700.702,00 100,00%

1,80%	4,55%	8,14%	9,45%	11,64%	13,15%	11,04%	9,28%	7,50%	8,22%	8,47%	6,95%
1,65%	6,48%	14,62%	24,11%	35,75%	48,90%	59,94%	68,22%	75,72%	84,94%	93,41%	100,00%
\$ 390.283,62	\$ 951.195,75	\$ 1.686.029,37	\$ 2.409.340,37	\$ 2.722.594,81	\$ 2.722.594,81	\$ 1.553.501,03	\$ 1.714.151,12	\$ 1.553.501,03	\$ 1.908.474,78	\$ 1.554.381,38	\$ 1.359.954,30
\$ 390.283,62	\$ 1.341.479,37	\$ 3.027.508,74	\$ 4.692.762,03	\$ 7.402.102,40	\$ 10.124.697,21	\$ 12.410.629,38	\$ 14.124.780,50	\$ 15.678.281,53	\$ 17.586.756,32	\$ 19.341.137,70	\$ 20.700.702,00

AVANCE MENSUAL	
AVANCE ACUMULADO	
CERTIFICACION MENSUAL	
CERTIFICACION ACUMULADA	



Lic. OMAR PARISI
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: MAIPU
LOCALIDAD: COQUIMBITO
LICITACION PUBLICA N°: 1043-G-2013
DENOMINACION OBRA: B° NUEVO SIGLO
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 27
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): PERITO MORENO SIN
PLAZO DE OBRA: 10 MESES (300 dias)
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJOS

N° ITEM	COD. I.P.V.	ITEMS DE OBRA	PRECIO TOTAL	%
1.1	1000	VIVIENDA Preparación y replanteo	\$ 54.016,67	0,57%
1.2	1410	Desmonte en franja de vivienda	\$ 48.703,56	0,51%
1.3	1413	Relleno estabilizado en franja de viviendas	\$ 212.524,61	2,24%
2.1	1010	Excavaciones	\$ 48.703,56	0,51%
3.1	1021	Hornigón de limpieza 150 kg/m ³ e=5cm	\$ 46.932,52	0,50%
3.3	1052	Zapata comida incl. viga de fundación (350 kg)	\$ 387.382,82	3,56%
3.4	1051	Viga fundación VF	\$ 35.420,77	0,37%
3.4	1981	Viga fundación VF1	\$ 13.282,79	0,14%
3.5	1102	Viga APA* - VT-VV - 4 f 8 est f8 c/15cm H° 390kg	\$ 177.103,84	1,87%
3.6	1917	Viga de cálculo V1 - V3	\$ 52.764,21	0,35%
3.7	1969	Viga de cálculo V2	\$ 72.612,57	0,77%
3.8	1917	Viga de cálculo VD	\$ 141.663,07	1,50%
3.9	1904	Viga de cálculo VV1 - VD1	\$ 5.313,12	0,06%
3.10	1121	Losa Tanque de Agua 350kg e=12cm f 8 c/15cm rep f 6 c/20 cm	\$ 24.794,54	0,26%
3.10	1124	Losa mezcla aleros 350 kg e=12cm f 8 c/15cm rep f 6 c/20 cm	\$ 118.653,57	1,25%
3.11	1072	Columnas tipo CV (18 * 18 cm - 4 f 8 est f 6 c/15 cm) 350kg	\$ 277.167,51	2,92%
3.12	1912	Columna tipo CV2	\$ 40.733,86	0,43%
3.13	1988	Columna tipo CV1	\$ 24.794,54	0,26%
3.14	1912	Columna tipo CT	\$ 54.902,19	0,58%
4.1	1136	Mampostería (A=0,20m)	\$ 513.801,14	5,42%
4.2	1135	Mampostería (A=0,17m)	\$ 212.624,61	2,24%
4.4	1948	Teja Dutch	\$ 138.141,00	1,46%
5.1	1943	Alacena 400 micr bajo fundaciones y viv + 1 m en silbetea de viv	\$ 31.878,69	0,34%
5.2	197	Asfalcado horizontal 8000 kg/m ²	\$ 57.855,75	0,61%
5.3	1218	Aisl vert acastado concreto exterior (cemento 500kg)	\$ 181.531,44	1,92%

LÍNEAS DE ACCIÓN:

MONTOS
Construcción de Viviendas \$ 9.476.739,12
TOTAL PROYECTO \$ 9.476.739,12

S.S.D.U.V.V.
ACU N° 301

		PLAZO DE OBRA EN DIAS									
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
100%	\$ 54.016,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
100%	\$ 48.703,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
100%	\$ 212.524,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
35%	\$ 17.046,24	\$ 31.657,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
15%	\$ 7.093,88	\$ 38.892,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 101.214,85	\$ 101.214,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 24.794,54	\$ 10.026,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 9.297,95	\$ 3.984,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.965,58	\$ 105.282,30	\$ 35.420,77	\$ 8.955,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.914,63	\$ 19.658,53	\$ 6.552,84	\$ 1.638,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.567,54	\$ 14.522,51	\$ 3.630,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.252,46	\$ 85.008,84	\$ 28.338,51	\$ 7.084,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 796,97	\$ 3.187,87	\$ 1.052,62	\$ 265,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.878,09	\$ 8.678,09	\$ 6.198,63	\$ 1.239,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.530,85	\$ 41.530,85	\$ 29.694,89	\$ 5.932,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
10%	\$ 27.716,75	\$ 55.433,50	\$ 83.150,25	\$ 13.859,38	\$ 13.859,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 4.073,39	\$ 0,146,78	\$ 12.220,17	\$ 12.220,17	\$ 2.058,69	\$ 2.058,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.438,36	\$ 7.438,36	\$ 1.239,73	\$ 1.239,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.480,22	\$ 10.960,44	\$ 10.960,44	\$ 10.960,44	\$ 5.480,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 61.632,14	\$ 178.760,40	\$ 178.760,40	\$ 17.040,17	\$ 15.408,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 25.502,95	\$ 74.383,61	\$ 74.383,61	\$ 31.878,69	\$ 6.375,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
50%	\$ 15.939,35	\$ 15.939,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.023,50	\$ 20.145,56	\$ 14.389,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.612,57	\$ 83.536,00	\$ 45.382,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

COORDINACION DE TRABAJOS
LIC. OLIVIERA PARI
N° 1043-G-2013

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: HENDOZA
 MUNICIPIO: MAIPÚ
 LOCALIDAD: COQUIMBITO
 LICITACION PUBLICA Nº: 1043-G-2013
 DENOMINACION OBRA: Bº NUEVO SIGLO
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 27
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): PERITO MORENO SIN
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES (300 días)
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJOS

Nº ITEM	COD. I.P.V.	ITEMS DE OBRA	PRECIO TOTAL	%
5.4	1218	Aisl vert azolado concreto baño/cocina h=2,10m (cemento 500 kg)	\$ 26.565,58	0,28%
6.1	1919	Losa alivianada L2 tipo Frear serie 2a	\$ 443.645,12	4,68%
6.2	1922	Losa alivianada L3 tipo Frear serie 1a	\$ 398.483,64	4,20%
6.3	1919	Asiación térmica e hidráulica sobre losa alivianada (pint asf + poliést placas + carp alivianada + impregnación + membrana no crack)	\$ 399.520,80	3,79%
6.4	2004	Asiación hidráulica sobre aleros de Hº Aº	\$ 11.571,75	0,12%
6.5	2004	Asiación hidráulica sobre losa Yº Aº	\$ 3.542,08	0,04%
6.6	s/c	Golero de chapa galvanizada perimetral	\$ 39.846,36	0,42%
7.1	1206	Contrapiso interior incluye cepa de ripo de limpieza + acceso	\$ 185.073,51	1,95%
7.2	1211	Veredín perimetral e= 0,10 m a= 0,50 m (250 kg/m3)	\$ 94.750,56	1,00%
7.3	1437	Veredín acceso viv - ancho 1,00 + 0,10 esp (250 kg cemento / m3)	\$ 28.335,61	0,30%
8.1	1285	Piso cerámico monoc. esmaltado 0,20 x 0,20 (baño)	\$ 18.595,90	0,20%
8.1	1285	Piso cerámico monoc. esmaltado interior de la vivienda	\$ 239.090,19	2,52%
8.1	1300	Zocalo impermeable ext chhidrófugo 5 cm de espesor 0,30 m de alt	\$ 54.902,19	0,58%
8.4	1230	Zocalo cerámico monoc. esmaltado 0,20x0,20(cocina y baño)	\$ 25.680,06	0,27%
9.1	1220	Revoque grueso exterior e= 2,50 cm	\$ 143.454,11	1,51%
9.2	1217	Rev. interior grueso chhidrófugo(e=2,50cm-500kg).cocina y baño	\$ 377.231,18	3,98%
9.4	1222	Revoque interior grueso común	\$ 60.215,31	0,64%
9.5	1233	Enlucido de yeso	\$ 177.103,64	1,87%
s/c	s/c	Emplacado de durlock en vigas V2	\$ 88.551,52	0,93%
s/c	s/c	Emplacado de durlock en muros	\$ 15.063,63	0,16%
s/c	s/c	Guano/Fanto de aluminio	\$ 7.969,67	0,08%
10.1	1206	Piso cerámico monoc. esmaltado 0,20x0,20(marco ch Nº18) + paño fijo vidriado	\$ 1.771,04	0,02%
10.2	1206	Piso cerámico monoc. esmaltado 0,20x0,20(marco ch Nº18 + vent ch Nº18) según corresponda	\$ 88.184,98	0,72%
10.3	S/C	P2 - 2, 10 - 0,80 (hoja placa / marco metálico ch. Nº18 y vidrio fijo superior)	\$ 90.322,96	0,95%
			\$ 112.460,94	1,19%

S.S.D.U.y.v.

ACU

MONTOS

\$ 9.476.739,12

TOTAL PROYECTO

\$ 9.476.739,12

	PLAZO DE OBRA EN DÍAS											
	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300		
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.641,39	\$ 7.969,67	\$ 7.969,67	\$ 3.984,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.231,41	\$ 155.275,79	\$ 177.458,05	\$ 177.458,05	\$ 57.673,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.518,04	\$ 139.469,27	\$ 159.393,46	\$ 159.393,46	\$ 51.802,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 125.832,28	\$ 143.608,32	\$ 143.608,32	\$ 48.737,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.728,76	\$ 2.871,94	\$ 2.871,94	\$ 4.029,11	\$ 575,59	\$ 2.302,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.416,63	\$ 2.125,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.939,85	\$ 23.509,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.288,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.950,11	\$ 47.375,28	\$ 28.429,17	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.667,32	\$ 14.188,31	\$ 8.500,98	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.789,39	\$ 7.439,36	\$ 3.368,18	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.983,63	\$ 95.636,07	\$ 107.390,58	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: MAIPÚ
 LOCALIDAD: COQUIMBITO
 LICITACION PUBLICA Nº : 1043-G-2013
 DENOMINACION OBRA: B' NUEVO SIGLO
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 27
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES): PERITO MORENO SIN
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES (300 días)
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas

\$ 9.476.739,12

MONTOS

TOTAL PROYECTO

\$ 9.476.739,12


S.S.D.U.y.v.

ACU. 1301 14

PLAN DE TRABAJOS

Nº ITEM	COD. I.P.V.	ITEMS DE OBRA	PRECIO TOTAL	%
10.4	S/C	V1 / V5 (hoja y marco aluminio línea herrero corredera Vísup) según corres	\$ 78.811,21	0,83%
10.5	S/C	V2 / V4 (hoja y marco aluminio corredera Vísup) según correspond	\$ 134.598,92	1,42%
10.6	S/C	V3 / V5 (hoja y marco aluminio línea herrero) según correspond	\$ 31.876,69	0,34%
11.1	S/C	Base de cloacas (cañerías y accesorios en polipropileno)	\$ 72.812,97	0,77%
11.2	S/C	Agua caliente y fría (cañería y accesorios fusión - sello (PAM))	\$ 166.477,61	1,76%
11.3	S/C	Colector de tanque de Reserva	\$ 32.764,21	0,35%
11.4	S/C	Tanque de reserva polietileno tritapa	\$ 70.841,54	0,75%
11.5	S/C	Artefactos , grifería y Colocación	\$ 210.753,57	2,22%
11.6	S/C	Cámara de inspección con ventilación	\$ 63.757,38	0,67%
11.7	S/C	Cámara séptica (Cap. Mínima 1000 lts.)	\$ 216.066,69	2,28%
11.8	S/C	Pozo absorbente según plano visado por el Municipio	\$ 274.510,95	2,90%
11.1	S/C	Desague pluvial (2 BDA)	\$ 46.047,00	0,49%
12.1	222	Cañerías y cajas	\$ 68.184,98	0,72%
12.2	225	Calentado llaves y tomas	\$ 108.918,06	1,15%
12.3	S/C	Tablero e interruptores	\$ 38.962,85	0,41%
12.4	S/C	Pilastra medición vivienda	\$ 69.956,02	0,74%
13.1	S/C	Cañerías y llaves de paso interna	\$ 69.070,80	0,73%
13.2	S/C	Cañería exterior, gabinete y regulador a conectar a red de gas	\$ 69.956,02	0,74%
13.3	S/C	Rejillas de aporte de aire	\$ 18.996,90	0,20%
13.4	S/C	Ventilaciones cocina y calefón	\$ 22.137,98	0,23%
13.4	1139	Antepechos de hormigón armado	\$ 37.191,81	0,39%
13.4	1281	Chicoteado sobre losas	\$ 53.131,15	0,56%
13.4	1282	Cebollero aplicado de yeso	\$ 117.774,05	1,24%
14.1	1405	Chicoteado en carpintería metálica	\$ 6.287,19	0,07%
14.8	1406	Esmalte sintético en carpintería metálica	\$ 15.142,38	0,16%
14.9	1407	Esmalte sintético en carpintería madera	\$ 22.226,53	0,23%

		PLAZO DE OBRA EN DÍAS											
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300		
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.752,24	50%	\$ 39.405,80	30%	\$ 23.643,36	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.919,78	50%	\$ 67.299,46	30%	\$ 40.379,68	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.375,74	50%	\$ 15.939,35	30%	\$ 9.563,61	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	40%	\$ 28.045,03	8%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	40%	\$ 28.045,03	8%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	10%	\$ 6.591,04	35%	\$ 11.467,47	10%	\$ 0,00	50%	\$ 21.075,38	\$ 84.301,43
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	10%	\$ 6.591,04	35%	\$ 11.467,47	10%	\$ 0,00	50%	\$ 21.075,38	\$ 84.301,43
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	40%	\$ 28.045,03	8%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	25%	\$ 25.502,95	35%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	20%	\$ 43.213,34	35%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	20%	\$ 54.016,67	35%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	20%	\$ 68.627,74	30%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	40%	\$ 27.273,99	8%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	40%	\$ 27.273,99	8%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	25%	\$ 17.489,00	40%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	40%	\$ 27.628,20	8%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	40%	\$ 27.628,20	8%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	15%	\$ 8.844,43	15%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	40%	\$ 27.982,41	8%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	35%	\$ 6.506,57	40%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	40%	\$ 8.855,19	8%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	40%	\$ 14.876,72	8%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	40%	\$ 21.252,46	8%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	40%	\$ 21.252,46	8%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	10%	\$ 47.109,62	35%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	10%	\$ 6.287,19	20%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00





PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

S.S.D.U.Y.V. 1301

MONITOS \$ 17.644.851,00
LINEAS DE ACCION: Construcción de Viviendas \$ 17.644.851,00
TOTAL PROYECTO

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: MAIPU
LOCALIDAD: TORIBIO LUZURIAGA
LICITACION PUBLICA Nº 2171 / G / 14
DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO COSTA EL MADERO MAIPU
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 49
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): CALLE GUILLERMO RAWSON Nº 2320 Y CALLE LON SALINAS
PLAZO DE OBRA: 12 MESES
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

Table with columns: N° ITEM, COD. IPV, ITEMS DE OBRA, UD, PRECIO TOTAL, %, MES 1 to MES 12. Includes sub-sections for TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES, HORMISONES, MANOSPOSTERIA, ASLACIONES, CUBIERTA DE TECHO, CONTRAPISOS, and REVOQUES.

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

S.S.D.U.V.V.

ACU N° 361 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: MAIPU
LOCALIDAD: CIUDAD DE MAIPU
LICITACION PUBLICA N° : 6447/A/2013
DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO LA VINLANDIA
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 20 (Veinte)
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: CALLE TERRADA SIN ESQ. RAWSON ESQ. JUAN B. JUSTO
LOCALIZACION DE LA OBRA : Ciudad de MAIPU - MAIPU
PLAZO DE OBRA: 10 MESES
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:	MONTOS
Construcción de Viviendas	\$ 9.613.967,50
TOTAL PROYECTO	\$ 9.613.967,50

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	Monto Total Rubro	% Incid.	PLAZO DE OBRA EN MESES																	
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10								
I- VIVIENDA PROTOTIPO I.P.V. 5 (CANTIDAD 20)																				
TRABAJOS PRELIMINARES																				
Preparación y replanteo	\$ 50.982,34	0,53%	50%																	
Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote	\$ 47.322,46	0,49%	100%																	
Relevo estabizado en franja de viviendas	\$ 205.051,05	2,13%	10%																	
Excavación para zapata y bases	\$ 39.650,28	0,41%	100%																	
HORMIGONES																				
Hormigón de limpieza 150 kg/m3 es=5cm	\$ 58.720,46	0,61%	100%																	
Zapata corrida incl viga de fundación (350 kg)	\$ 281.220,14	2,93%	60%		20%															
Hormigón de bases	\$ 55.023,80	0,57%	50%		50%															
Viga fundación VF1	\$ 12.586,75	0,13%	50%		50%															
Viga I.P.V. - VT-VV-4t8 est. es 6 c/15cm h° 850 kg	\$ 276.649,89	2,88%	40%		40%															
Viga de cálculo V1	\$ 18.356,22	0,19%	40%		40%															
Losa Tanque de agua 350 kg es= 12cm es 8 c/15 cm rep. es 8 c/ 20	\$ 31.771,10	0,33%	20%		20%															
Columna tipo CV-CT (18 x 18 cm - 4t8 est. es 6 C/15 cm) 350 kg	\$ 372.810,25	3,89%	20%		20%															
Columna tipo C3	\$ 32.117,96	0,33%	20%		20%															
MARPOSTERÍA																				
Mampostería (A=0,20m)	\$ 620.587,58	6,46%	35%		35%															
Mampostería (A=0,17m)	\$ 70.305,94	0,73%	20%		20%															
Tabique durlock	\$ 146.680,70	1,53%	30%		30%															
ASLACIONES																				
Pelleteno de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv	\$ 30.744,40	0,32%	50%		50%															
Asislación horizontal C/ concreto hidrófugo (Cemento 500kg)	\$ 55.415,38	0,58%	50%		50%															
Asisl.verl.acotado concreto exterior (Cemento 500kg)	\$ 182.865,32	1,91%	50%		50%															
Asisl.verl.acotado concreto baño/cocinar h.2 (Unificamento 500kg)	\$ 26.895,83	0,28%	50%		50%															
CUBIERTA DE TECHO																				
Cubierta de chapas (correa metálica + entramado de alamb. + lana de vidrio)	\$ 1.059.529,53	11,02%	45%		45%															
Viga metálica VM1 VM2 M3 s/ cálculo	\$ 103.892,21	1,08%	45%		45%															
Cubierta de chapas tanque de reserva	\$ 40.880,49	0,43%	100%		100%															
Asislación hidráulica sobre losa T° A°	\$ 3.601,17	0,04%	100%		100%															
CONTRAPISOS																				
Contrapiso interior incluye capa de tipo de limpieza + acceso	\$ 185.671,75	1,93%	30%		30%															
Veredín perimetral - ancho 0,50 x 0,10 esp.(250kg cemento / m3)	\$ 94.255,23	0,98%	70%		70%															
Veredín acceso viv. - ancho 1,00 x 0,10 esp.(250kg cemento / m3)	\$ 27.747,72	0,29%	70%		70%															
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS																				
Piso cerámico monococión esmaltado anidésilante 0,20x0,20(baño)	\$ 17.725,92	0,18%	50%		50%															
Zócalo cerámico monococión esmaltado interior de la vivienda	\$ 217.830,57	2,27%	50%		50%															
Zócalo cerámico interior de la vivienda	\$ 53.632,76	0,56%	50%		50%															
Zócalo imprim. exteriór hidrófugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura	\$ 26.887,00	0,28%	50%		50%															
Rev.cerámico monococión esmalt 0,20x0,20(baño, cocina y lavadero)	\$ 130.087,32	1,35%	50%		50%															



LEONAR PARISI
PRESIDENTE FID
Instituto de Vivienda

S.S.D.U.V.V. N° 1361 14
 ACU N°

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: MAIPU
LOCALIDAD: CIUDAD DE MAIPU
LICITACION PUBLICA N° : 6447/A/2013
DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO LA VINLANDIA
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 20 (Veinte)
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: CALLE TERRADA SIN ESQ. RAWSON ESQ. JUAN B. JUSTO
LOCALIZACION DE LA OBRA : Ciudad de MAIPU - MAIPU
PLAZO DE OBRA: 10 MESES
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:	MONTOS
Construcción de Viviendas	\$ 9.613.967,50
TOTAL PROYECTO	\$ 9.613.967,50

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	Monto Total Rubro	% Incid.	PLAZO DE OBRA EN MESES																	
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10								
Revoque grueso exterior e= 2,50 cm	\$ 380.258,30	3,96%																		
Revoque grueso interior con hidrófugo brevest. Baño y cocina	\$ 66.408,67	0,69%																		
Revoque grueso interior común	\$ 207.585,74	2,16%																		
Enlucido de yeso	\$ 104.134,30	1,08%																		
Empalmeado durlock en viga V2	\$ 13.583,77	0,14%																		
Empalmeado durlock en muros	\$ 9.035,85	0,09%																		
Guardacanto de aluminio	\$ 1.164,62	0,01%																		
CARPINTERIA																				
P1 2.10 x 0.90 (hoja, ch. N° 20 myez/ marco chn°18)+palo fijo vidriado	\$ 66.061,21	0,69%		10%	25%															
PV (hoja, ch. N° 20 myez/ marco ch n° 18 +vent. Ch 18) según corresponda	\$ 87.487,16	0,91%		10%	25%															
P2 2.10 x 0.80 (hoja placa / marco metálico ch. n°18 y vidrio fijo superior)	\$ 108.436,42	1,13%		10%	25%															
V1 (hoja y marco aluminio línea fierro conentra Vfsup) según corresponda	\$ 76.219,72	0,78%		10%	25%															
V2 (hoja y marco aluminio correquita Vfsup) según corresponda	\$ 129.573,50	1,35%		10%	25%															
V3 (hoja y marco aluminio línea fierro) según corresponda	\$ 31.077,15	0,32%		10%	25%															
INSTALACION SANITARIA																				
Base de cloacas (cañerías y accesorios en polipropileno)	\$ 70.269,77	0,73%		30%	40%															
Agua caliente y fría (cañerías y accesorios en polipropileno)	\$ 160.641,73	1,67%		30%	40%															
Colector de tanque de Reserva	\$ 31.713,23	0,33%		30%	40%															
Tanque de reserva polietileno fíncaipa	\$ 68.484,49	0,71%		35%	40%															
Artfactos , grifería y Colocación	\$ 203.231,05	2,11%		35%	40%															
Cámara de inspección incluye ventilación	\$ 61.506,88	0,64%		35%	40%															
Cámara sèptica capacidad 1000 Lis	\$ 208.514,64	2,17%		35%	40%															
Pozo absorbente (10ms de profundidad) con ventilación	\$ 284.542,86	2,95%		35%	40%															
Desague pluvial (2 BDA)	\$ 44.124,07	0,46%		35%	40%															
INSTALACION ELECTRICA																				
Cañerías y cajas	\$ 65.449,72	0,68%		40%	25%															
Cableado lavas y tomas	\$ 105.161,00	1,09%		20%	30%															
Tableros interruptores	\$ 30.679,44	0,32%		20%	25%															
Plasta medición vivienda	\$ 67.261,05	0,70%		20%	25%															
INSTALACION DE GAS																				
Cañerías y llaves de paso internas	\$ 67.026,91	0,70%		20%	20%															
Cañerías ext. gabinete y regulador a conectar a red de gas natural	\$ 67.334,10	0,70%		20%	20%															
Rejilla de aporte de aire	\$ 17.578,11	0,18%		20%	20%															
Ventilación cocina y calefón	\$ 21.636,94	0,23%		20%	20%															
ANTEPECHOS																				
Antepecho de homipón armado	\$ 38.067,64	0,40%		50%	50%															
CIELORRASOS																				
Suspendido de durlok en interior de vivienda	\$ 192.667,45	2,00%																		
Suspendido placa cementicia en aleros	\$ 210.432,68	2,19%																		
PINTURA																				
Antóxido en tirantes metálicos	\$ 46.027,74	0,48%																		
Esmalte sintético en carpintería metálica	\$ 16.139,57	0,17%																		



U.S. JUAN B. JUSTO
 MAIPU
 DISTRITO CAPITAL DE LA ARGENTINA

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I


PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: MAIPU
 LOCALIDAD: CIUDAD DE MAIPU
 LICITACION PUBLICA N°: 6447/A/2013
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO LA VINLANDIA
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 20 (Veinte)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: CALLE TERRADA SIN ESQ. RAWSON ESQ. JUAN B. JUSTO
 LOCALIZACION DE LA OBRA: Ciudad de MAIPU - MAIPU
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:	MONTO
Construcción de Viviendas	\$ 9.613.967,50
TOTAL PROYECTO	\$ 9.613.967,50

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Vivienda + Intra. Propia	% Incid.	Monto Total Rubro	PLAZO DE OBRA EN MESES																	
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10								
Replanteo	0,06%	\$ 5.651,26				100%														
Excavación	0,01%	\$ 1.090,59				50%														
Fundación	0,02%	\$ 1.933,33				50%														
Columna acero MN 590 susp. RBT= charn. y morset	0,23%	\$ 21.913,25				50%														
Columna acero MN 590 retenc. RBT= charn. y morset	0,23%	\$ 22.387,48				50%														
Riendas RBT	0,02%	\$ 1.965,65				100%														
Conductores para líneas de red de B. T. 3*35+50+25AP	0,25%	\$ 23.556,82				50%														
Luminarias RBT = 150W vapor de Na	0,03%	\$ 2.478,62				100%														
Morsetería	0,03%	\$ 2.478,62				100%														
Conductor artefacto eléctrico AP	0,01%	\$ 1.104,23				20%														
Puesta a tierra en columnas	0,05%	\$ 4.461,52				100%														
V-CAMARA DE SEGURIDAD																				
Replanteo	0,01%	\$ 535,38																		
Excavación	0,00%	\$ 267,69																		
Fundación	0,01%	\$ 535,38																		
Columna acero según especificaciones	0,20%	\$ 19.141,74																		
Cámara de video	0,78%	\$ 75.441,38																		
Provisión de Gabinete, UPS	0,28%	\$ 26.547,89																		
Cableado cámara y UPS	0,01%	\$ 535,38																		
Puesta a tierra en columnas	0,01%	\$ 1.070,76																		
Conexión a red eléctrica existente	0,01%	\$ 1.338,45																		
TOTAL OBRAS	100,00%	\$ 9.613.967,50																		
		9613967,5																		

AVANCE MENSUAL	%	AVANCE ACUMULADO	%
\$ 293.799,08	3,06%	\$ 293.799,08	3,06%
\$ 562.738,36	5,81%	\$ 846.537,44	8,81%
\$ 923.101,50	9,60%	\$ 1.769.608,94	18,41%
\$ 1.110.904,13	11,55%	\$ 2.880.513,07	29,96%
\$ 1.179.608,88	12,27%	\$ 4.060.121,95	42,23%
\$ 1.368.635,60	14,24%	\$ 5.428.757,55	54,32%
\$ 1.941.866,32	20,00%	\$ 7.370.623,87	76,55%
\$ 2.392.445,09	24,86%	\$ 9.763.068,96	100,00%
\$ 2.843.210,39	29,57%	\$ 12.606.279,35	131,13%
\$ 3.293.925,39	34,26%	\$ 15.899.904,74	165,45%
\$ 3.744.640,68	38,94%	\$ 19.644.545,42	203,37%
\$ 4.195.355,97	43,67%	\$ 23.839.899,39	247,53%
\$ 4.646.071,26	48,40%	\$ 28.485.970,65	296,47%
\$ 5.096.786,55	53,12%	\$ 33.582.657,20	349,00%
\$ 5.547.501,84	57,71%	\$ 39.130.159,04	407,00%
\$ 6.000.000,00	62,41%	\$ 45.130.159,04	469,00%
\$ 6.452.500,00	67,11%	\$ 51.582.659,04	536,00%
\$ 6.905.000,00	71,83%	\$ 58.487.659,04	607,00%
\$ 7.357.500,00	76,55%	\$ 65.845.159,04	686,00%
\$ 7.810.000,00	81,27%	\$ 73.655.159,04	766,00%
\$ 8.262.500,00	85,99%	\$ 81.917.659,04	853,00%
\$ 8.715.000,00	90,71%	\$ 90.632.659,04	944,00%
\$ 9.167.500,00	95,43%	\$ 99.800.159,04	1039,00%
\$ 9.613.967,50	100,00%	\$ 109.414.126,54	1138,00%



[Handwritten signature]



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: HENDOZA
MUNICIPIO: MALARGUE
LOCALIDAD: CIUDAD DE MALARGUE
LICITACION PUBLICA N°: 452/16/2012
DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO PALAU MAHUIDA
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 20 (Veinte)
PLAZO DE OBRA: 10 MESES
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

Table with 2 columns: LINEAS DE ACCION, MONTO. Rows include 'Construcción de Viviendas' and 'TOTAL PROYECTO'.

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Main project schedule table with columns: Rubros, % Incid., Monto Total Rubro, and months (MES 1 to MES 10). Rows list construction tasks like 'Preparación y esparado', 'Desmole sin retiro de material', 'Excavación para zapata y bases', etc.

REVISADO POR: [Signature]
AUTORIZADO POR: [Signature]
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE MALARGUE



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Table with 2 columns: LINEAS DE ACCION, MONTO. Rows include 'Construcción de Viviendas' with amount 7.974.324,42 and 'TOTAL PROYECTO' with amount 7.974.324,42.

Form with fields: PROVINCIA: MENDOZA, MUNICIPIO: MALARGUE, LOCALIDAD: CIUDAD DE MALARGUE, LICITACION PUBLICA N°: 482716/2012, DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO PALAU MAHUIDA, CANTIDAD DE VIVIENDAS: 20 (veinte), PLAZO DE OBRA: 10 MESES, PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Main table with columns: Rubros, % Incid., Monto Total Rubro, and 10 months (MES 1 to MES 10). Rows include 'Rubros - Vivienda + Infra. Propia' and 'INSTALACION ELECTRICA'.

Lic. OMAR PARIKH, PRESIDENTE S.R.L., Lic. en el rubro Proyectista de la Vivienda

S.S.D.U.V.V. N° 136
 ACU N° 14



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: MALARGUE
 LOCALIDAD: CIUDAD DE MALARGUE

LICITACION PUBLICA N°: 4527/02/2012
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO PALAU MAHUIDA

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 20 (veinte)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: VALLE HERMOSO esq. JORGE NEWBERY Ciudad de MALARGUE - MALARGUE

PLAZO DE OBRA: 10 MESES
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:	MONTO
Construcción de Viviendas	\$ 7.974.324,42
TOTAL PROYECTO	\$ 7.974.324,42

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incid.	Monto Total Rubro	PLAZO DE OBRA EN MESES																	
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10								
Redes RBT	0,82%	\$ 1.630,41																		
Condiciones para líneas de red de B. T. 3"5-50"25AP	0,25%	\$ 18.539,25																		
Luminarias RBT = 150W valor de Ns	0,16%	\$ 12.766,27																		
Troneras	0,04%	\$ 2.055,50																		
Condiciones antichisla eléctrico AP	0,01%	\$ 915,30																		
Puesta a tierra en columnas	0,06%	\$ 3.700,02																		
V-CAMARA DE SEGURIDAD																				
Resistente	0,01%	\$ 444,07																		
Exención	0,06%	\$ 222,04																		
Fundación	0,01%	\$ 444,07																		
Cableado Azote según especificaciones	0,26%	\$ 18.877,16																		
Cámara de video	0,77%	\$ 6.251,43																		
Provisión de Gabinete, UPS	0,26%	\$ 22.020,21																		
Cableado cámara y UPS	0,01%	\$ 444,07																		
Puesta a tierra en columnas	0,01%	\$ 888,15																		
Conexión a red eléctrica existente	0,01%	\$ 1.110,18																		
TOTAL OBRAS	100,00%	\$ 7.974.324,42																		


AVANCE MENSUAL	%
\$ 244.014,33	3,06%
\$ 469.320,08	5,89%
\$ 703.336,41	8,82%
\$ 978.449,01	12,27%
\$ 1.228.669,02	15,41%
\$ 1.472.000,28	18,46%
\$ 1.700.742,87	21,33%
\$ 1.915.234,34	24,03%
\$ 2.118.534,07	26,58%
\$ 2.310.943,30	28,98%
\$ 2.492.943,30	31,27%
\$ 2.665.000,00	33,42%
\$ 2.827.666,67	35,47%
\$ 2.980.333,33	37,37%
\$ 3.123.666,67	39,13%
\$ 3.257.666,67	40,74%
\$ 3.382.666,67	42,21%
\$ 3.499.666,67	43,52%
\$ 3.608.666,67	44,75%
\$ 3.710.666,67	45,91%
\$ 3.806.666,67	46,99%
\$ 3.898.666,67	48,00%
\$ 3.986.666,67	48,99%
\$ 4.070.666,67	50,00%
\$ 4.151.666,67	50,92%
\$ 4.229.666,67	51,78%
\$ 4.304.666,67	52,59%
\$ 4.377.666,67	53,37%
\$ 4.448.666,67	54,12%
\$ 4.517.666,67	54,85%
\$ 4.584.666,67	55,56%
\$ 4.649.666,67	56,24%
\$ 4.713.666,67	56,89%
\$ 4.776.666,67	57,52%
\$ 4.838.666,67	58,13%
\$ 4.899.666,67	58,71%
\$ 4.959.666,67	59,28%
\$ 5.018.666,67	59,83%
\$ 5.076.666,67	60,36%
\$ 5.134.666,67	60,87%
\$ 5.191.666,67	61,36%
\$ 5.248.666,67	61,83%
\$ 5.304.666,67	62,28%
\$ 5.359.666,67	62,71%
\$ 5.414.666,67	63,13%
\$ 5.468.666,67	63,54%
\$ 5.522.666,67	63,94%
\$ 5.576.666,67	64,33%
\$ 5.629.666,67	64,71%
\$ 5.682.666,67	65,08%
\$ 5.735.666,67	65,44%
\$ 5.788.666,67	65,79%
\$ 5.841.666,67	66,13%
\$ 5.894.666,67	66,46%
\$ 5.947.666,67	66,78%
\$ 6.000.666,67	67,10%
\$ 6.053.666,67	67,41%
\$ 6.106.666,67	67,71%
\$ 6.159.666,67	68,01%
\$ 6.212.666,67	68,30%
\$ 6.265.666,67	68,59%
\$ 6.318.666,67	68,87%
\$ 6.371.666,67	69,15%
\$ 6.424.666,67	69,42%
\$ 6.477.666,67	69,69%
\$ 6.530.666,67	69,95%
\$ 6.583.666,67	70,21%
\$ 6.636.666,67	70,46%
\$ 6.689.666,67	70,71%
\$ 6.742.666,67	70,95%
\$ 6.795.666,67	71,19%
\$ 6.848.666,67	71,42%
\$ 6.901.666,67	71,65%
\$ 6.954.666,67	71,87%
\$ 7.007.666,67	72,09%
\$ 7.060.666,67	72,30%
\$ 7.113.666,67	72,51%
\$ 7.166.666,67	72,71%
\$ 7.219.666,67	72,91%
\$ 7.272.666,67	73,11%
\$ 7.325.666,67	73,30%
\$ 7.378.666,67	73,49%
\$ 7.431.666,67	73,68%
\$ 7.484.666,67	73,86%
\$ 7.537.666,67	74,04%
\$ 7.590.666,67	74,22%
\$ 7.643.666,67	74,39%
\$ 7.696.666,67	74,56%
\$ 7.749.666,67	74,73%
\$ 7.802.666,67	74,89%
\$ 7.855.666,67	75,06%
\$ 7.908.666,67	75,22%
\$ 7.961.666,67	75,38%
\$ 8.014.666,67	75,54%
\$ 8.067.666,67	75,69%
\$ 8.120.666,67	75,84%
\$ 8.173.666,67	75,99%
\$ 8.226.666,67	76,14%
\$ 8.279.666,67	76,28%
\$ 8.332.666,67	76,42%
\$ 8.385.666,67	76,56%
\$ 8.438.666,67	76,69%
\$ 8.491.666,67	76,82%
\$ 8.544.666,67	76,95%
\$ 8.597.666,67	77,08%
\$ 8.650.666,67	77,20%
\$ 8.703.666,67	77,32%
\$ 8.756.666,67	77,44%
\$ 8.809.666,67	77,56%
\$ 8.862.666,67	77,67%
\$ 8.915.666,67	77,78%
\$ 8.968.666,67	77,89%
\$ 9.021.666,67	78,00%
\$ 9.074.666,67	78,10%
\$ 9.127.666,67	78,20%
\$ 9.180.666,67	78,30%
\$ 9.233.666,67	78,40%
\$ 9.286.666,67	78,50%
\$ 9.339.666,67	78,59%
\$ 9.392.666,67	78,68%
\$ 9.445.666,67	78,77%
\$ 9.498.666,67	78,86%
\$ 9.551.666,67	78,95%
\$ 9.604.666,67	79,03%
\$ 9.657.666,67	79,11%
\$ 9.710.666,67	79,19%
\$ 9.763.666,67	79,27%
\$ 9.816.666,67	79,35%
\$ 9.869.666,67	79,42%
\$ 9.922.666,67	79,50%
\$ 9.975.666,67	79,57%
\$ 10.028.666,67	79,64%
\$ 10.081.666,67	79,71%
\$ 10.134.666,67	79,78%
\$ 10.187.666,67	79,85%
\$ 10.240.666,67	79,92%
\$ 10.293.666,67	79,99%
\$ 10.346.666,67	80,06%
\$ 10.399.666,67	80,13%
\$ 10.452.666,67	80,20%
\$ 10.505.666,67	80,27%
\$ 10.558.666,67	80,34%
\$ 10.611.666,67	80,41%
\$ 10.664.666,67	80,48%
\$ 10.717.666,67	80,55%
\$ 10.770.666,67	80,62%
\$ 10.823.666,67	80,69%
\$ 10.876.666,67	80,76%
\$ 10.929.666,67	80,83%
\$ 10.982.666,67	80,90%
\$ 11.035.666,67	80,97%
\$ 11.088.666,67	81,04%
\$ 11.141.666,67	81,11%
\$ 11.194.666,67	81,18%
\$ 11.247.666,67	81,25%
\$ 11.300.666,67	81,32%
\$ 11.353.666,67	81,39%
\$ 11.406.666,67	81,46%
\$ 11.459.666,67	81,53%
\$ 11.512.666,67	81,60%
\$ 11.565.666,67	81,67%
\$ 11.618.666,67	81,74%
\$ 11.671.666,67	81,81%
\$ 11.724.666,67	81,88%
\$ 11.777.666,67	81,95%
\$ 11.830.666,67	82,02%
\$ 11.883.666,67	82,09%
\$ 11.936.666,67	82,16%
\$ 11.989.666,67	82,23%
\$ 12.042.666,67	82,30%
\$ 12.095.666,67	82,37%
\$ 12.148.666,67	82,44%
\$ 12.201.666,67	82,51%
\$ 12.254.666,67	82,58%
\$ 12.307.666,67	82,65%
\$ 12.360.666,67	82,72%
\$ 12.413.666,67	82,79%
\$ 12.466.666,67	82,86%
\$ 12.519.666,67	82,93%
\$ 12.572.666,67	83,00%
\$ 12.625.666,67	83,07%
\$ 12.678.666,67	83,14%
\$ 12.731.666,67	83,21%
\$ 12.784.666,67	83,28%
\$ 12.837.666,67	83,35%
\$ 12.890.666,67	83,42%
\$ 12.943.666,67	83,49%
\$ 12.996.666,67	83,56%
\$ 13.049.666,67	83,63%
\$ 13.102.666,67	83,70%
\$ 13.155.666,67	83,77%
\$ 13.208.666,67	83,84%
\$ 13.261.666,67	83,91%
\$ 13.314.666,67	83,98%
\$ 13.367.666,67	84,05%
\$ 13.420.666,67	84,12%
\$ 13.473.666,67	84,19%
\$ 13.526.666,67	84,26%
\$ 13.579.666,67	84,33%
\$ 13.632.666,67	84,40%
\$ 13.685.666,67	84,47%
\$ 13.738.666,67	84,54%
\$ 13.791.666,67	84,61%
\$ 13.844.666,67	84,68%
\$ 13.897.666,67	84,75%
\$ 13.950.666,67	84,82%
\$ 14.003.666,67	84,89%
\$ 14.056.666,67	84,96%
\$ 14.109.666,67	85,03%
\$ 14.162.666,67	85,10%
\$ 14.215.666,67	85,17%
\$ 14.268.666,67	85,24%
\$ 14.321.666,67	85,31%
\$ 14.374.666,67	85,38%
\$ 14.427.666,67	85,45%
\$ 14.480.666,67	85,52%
\$ 14.533.666,67	85,59%
\$ 14.586.666,67	85,66%
\$ 14.639.666,67	85,73%
\$ 14.692.666,67	85,80%
\$ 14.745.666,67	85,87%
\$ 14.798.666,67	85,94%
\$ 14.851.666,67	86,01%
\$ 14.904.666,67	86,08%
\$ 14.957.666,67	86,15%

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

39

S.S.D.U.W.
ACU N° 136114

LÍNEAS DE ACCIÓN: Construcción de Viviendas	MONITOS \$ 15.408.500,00
TOTAL PROYECTO	\$ 15.408.500,00



PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
RUBRO VIVIENDAS IPVS												
Preparación y replanteo	0,47%	0,19%	0,07%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Esqueleto sin relleno de material en franja de vivienda para fondo de lote	0,23%	0,09%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Relleno estabilizado en franja de viviendas	2,86%	1,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Excavación para zapata	0,32%	0,21%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Hormigón de limpieza 150 kg/m ³ en 5cm	3,03%	0,20%	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zapata corrida incl viga de fundación (350 kg)	3,62%	2,17%	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Viga fundación VF	0,38%	0,23%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Viga fundación VFI	0,14%	0,08%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Viga FFA - VI-VV-4R est. 06 e/15cm N° 350 kg	1,84%	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Viga de cableado V1-V3	0,34%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Viga de cableado V2	0,78%	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Viga de cableado VD	1,30%	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Losas Tanque de agua 350 kg, e= 12cm o 8 e/15 cm esp. 0 e/20	0,65%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Losas mezzanine 350 kg, e= 12cm o 8 e/15 cm esp. 0 e/20	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Columna tipo CV (18 x 18 cm - 408 est. Ø 6/13 cm) 350 kg	2,87%	0,00%	0,86%	1,15%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Columna tipo CV2	0,42%	0,08%	0,13%	0,17%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Columna tipo CV1	0,37%	0,00%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%
Manpostera (A=0,20m)	5,43%	0,00%	0,45%	2,17%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%
Manpostera (A=0,17m)	2,23%	0,00%	0,45%	1,01%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%
Tabique ductado	1,54%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Postilero de 200 mteresa bajo fundaciones x.vi+1 m en siesta de v.v.	0,34%	0,14%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Aislación horizontal de concreto hidrófugo (cemento 500kg)	0,62%	0,00%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Aisl. vert. azulado concreto exterior (cemento 500kg)	1,94%	0,00%	0,29%	0,39%	0,68%	0,29%	0,00%	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Aisl. vert. azulado concreto baño/cocina l.v.2. (1m+cemento 500kg)	0,28%	0,00%	0,04%	0,06%	0,08%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Losas Aliviadas L2 tipo precast Serie 2a	4,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,38%	0,92%	1,38%	0,92%	0,00%	0,00%	0,00%
Losas Aliviadas L3 tipo precast Serie 1a	4,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,23%	0,82%	1,23%	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%
Aislación térmica e hidraúlica sobre cubierta de losa aliviada (pintura asf+polies placa+carpetta aliviana+impermeación+membrana no creack)	3,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,27%	0,76%	0,76%	0,00%
Aislación hidraúlica sobre losas de IP A°	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
Aislación hidraúlica sobre losas de IP A°	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gotero de chapa galvanizada perimetral	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Continente interior melior capa de riego de limpieza+acceso	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	0,86%	0,00%	0,00%
Vereda perimetral - ancho 0,50 x 10 esp. (250kg cemento / m ³)	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Piso cerámico monococción esmaltado antideslizante, 0,20x0,20(baño)	0,30%	0,00%	0,00%	0,10%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Piso cerámico monococción esmaltado interior de la vivienda	2,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zócalo cerámico interior de la vivienda	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,05%	0,79%	0,00%
Zócalo intem. exterior e hidrófugo 5 cm de espesor, 0,50 m de altura	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%
Revoque grueso monococción esmalt. 0,20x0,20(baño, cocina y lavatero)	1,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Revoque grueso exterior e= 2,50 cm	4,04%	0,00%	0,00%	1,01%	2,22%	0,40%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Revoque grueso interior con hidrófugo breves. Baño y cocina	0,65%	0,00%	0,00%	0,16%	0,36%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Revoque grueso interior común	1,89%	0,00%	0,00%	0,47%	1,04%	0,19%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Enlucido a la cal	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,38%	0,33%	0,00%	0,14%	0,00%
Empacado ductado en muros	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Empacado ductado en vigas	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Guatación de aluminio	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pl - 2.10 x 0,90 (hoja. ch. N° 20 invec/ marco chn° 18) perfil fio vidriado	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PV / P3 (hoja. ch. N° 20 invec/ marco chn° 18 - vnt. Ch 18) según corresponda	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,16%	0,16%	0,16%	0,08%	0,00%	0,00%
P2 - 2.10 x 0,80 (hoja placa / marco metálico ch. n° 18 x vidrio tipo superior)	1,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,21%	0,21%	0,21%	0,10%	0,00%	0,00%
V1 (hoja + marco aluminio línea herrero comestida VFsap) según corresponda	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,38%	0,25%	0,25%	0,25%	0,13%	0,00%	0,00%
V2 (hoja + marco aluminio corrección VFsap) según corresponda	1,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,18%	0,18%	0,18%	0,09%	0,00%	0,00%
V3 (hoja + marco aluminio línea herrero) según corresponda	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,31%	0,31%	0,31%	0,16%	0,00%	0,00%
Base de closets (chapas F accesorios en polipropileno)	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Agua caliente y fría (chapas F accesorios en IPRAM)	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%
Colector de tanques de Reserva	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tanques de reserva poliéster intransn	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Antesados, grifería, Góndolas, PARRIS	2,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,86%	0,00%	1,13%	1,13%	0,00%

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
PRESIDENTE H.D.

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: RIVADAVIA
LOCALIDAD: CIUDAD DE RIVADAVIA
LICITACION PRIVADA N°: 11881G/09
DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO JUAN XXIII
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 43 (CUARENTA Y TRES)
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Martín García - esq. Rene Favaloro
PLAZO DE OBRA: DOCE MESES (12) (360 DIAS CORRIDOS)
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LINEAS DE ACCIÓN:
Construcción de Viviendas
TOTAL PROYECTO
MONTOS
\$ 15.406.500,00
\$ 15.406.500,00

S.S.D.U.y.v.
ACU N° 136114



PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Table with columns: RUBRO VIVIENDAS JPVS, % Inc., MONTO TOTAL, MES 1, MES 2, MES 3, MES 4, MES 5, MES 6, MES 7, MES 8, MES 9, MES 10, MES 11, MES 12. Rows include: Cámara de inspección, Ventilación, Enlase a conexión de cloacas, Desagüe pluvial (2 BDA), Calfaterías y caías, Cables de llaves y tonmas, Tableros interruptores, Plátano medición vivienda, Calfaterías y llaves de paso rítmicas, Calfaterías ext. gabinete y regulador a conectar a red de gas natural, Regilla de aporte de aire, Ventilación cocina y salón, Anclaje de hormigón armado, Cretado sobre losa, Cretado sobre yeso, Anclaje carpintería metálica, Esmalte sintético en carpintería de madera, Pintura Latex interior, Pintura Latex exterior, Llave en cibernorras (incluye alerces), Vidrios float espesor mínimo 3mm, Vidrio de 4 mm tipo fantasia bajo, Limpieza de obra, URBANIZACIÓN, Apertura de cunetas: excavación, Perforado, compactado y cribado de cañiles, Ejecución de veredas (a= 1,20 m), Revestimiento de cunetas, Ejecución de esquinas de Hº y rampas de acceso para minusválidos, Alcantarillas, Rejas para alcantarillas (0,60 x 1,20), Altabido urbano, Ejecución puentes peatonales sobre cunetas, RED DE AGUA, EMPALMES A RED EXISTENTE, POLJET. K10 I 13mm, KITS SCSM SA IZ, RED DE CLOACAS, Conexión PVC o 110 mm, RED DE GAS, EXCAVACION, RELLENO DE 1ª ETAPA, RELLENO DE 2ª ETAPA, Retiro de material sobrante, CÁMERA POL. 950 mm, CÁMERA POL. 953 mm, MANTO DE OBRA, MALLA DETECTORA, Ø 50mm / Ø 50mm, Ø 63mm / Ø 50mm, CODO 950 mm, TAPA CIEGA 250 mm, TAPA CIEGA Ø63 mm, TAPA Ø63mm E/F, Servicios domiciliarios, CÁMARA DE SEGURIDAD, Registro

Presidente Municipal de la Vivienda
Lic. OMA...
PRESIDENTE H.D.

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

39

S.S.D.U.V.V.
ACU N° 136114

LÍNEAS DE ACCIÓN:	MONTO
Construcción de Viviendas	\$ 15.406.500,00
TOTAL PROYECTO	\$ 15.406.500,00

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: RIVADAVIA
LOCALIDAD: CIUDAD DE RIVADAVIA
LICITACION PRIVADA N°: 1188/C/09
DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO JUAN XXIII
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 43 (CUARENTA Y TRES)
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Martín García - esq. René Favalloro
PLAZO DE OBRA: DOCE MESES (12)-360 DIAS CORRIDOS
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

RUBRO VIVIENDAS (PV)	% Inc.	MONTO TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Excavacion	0,00%	\$ 233,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fundacion	0,00%	\$ 467,54	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Columna acero según especificaciones	0,11%	\$ 16.427,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Columna de video	0,41%	\$ 63.362,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Provision de Gabinete. UPS	0,15%	\$ 22.792,78	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Calentado de cámara y UPS	0,00%	\$ 456,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Puerta a tierra en columnas	0,01%	\$ 913,84	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Conexión a red eléctrica existente	0,01%	\$ 1.147,61	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OBRAS COMPLEMENTARIAS														
Cuneta perfileadas en tierra 0,60m x 0,80m x 0,70m. (Calle Cordoba costado Norte)	0,04%	\$ 5.623,22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cuneta perfileadas en tierra 0,80m x 1,00m x 0,83m. (Calle Lavalle costado Oeste.)	0,12%	\$ 18.018,67	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cuneta perfileadas en tierra 0,80m x 1,00m x 0,83m. (Prolongacion Calle. Miza. costado Oeste.)	0,05%	\$ 6.946,33	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Alcantarilla de H° A° Calle Lavalle	0,22%	\$ 34.313,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Alcantarilla de H° A° Calle Martín García intersección Favalloro	0,11%	\$ 17.148,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Alcantarilla de H° A° Prolongacion Calle Miza	0,11%	\$ 17.148,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Alcantarilla de H° A° Calle Coroba	0,22%	\$ 34.313,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Reja de limpieza de 1,00m x 0,60m	0,26%	\$ 40.581,18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL PROYECTO	100,00%	\$ 15.406.500,00	\$ 526.716,09	\$ 832.495,74	\$ 1.146.641,98	\$ 1.545.567,68	\$ 1.480.462,42	\$ 1.626.233,97	\$ 1.038.395,01	\$ 1.560.422,36	\$ 2.261.334,80	\$ 1.604.975,56	\$ 1.153.430,22	\$ 609.822,18
% POR MES			3,42%	5,40%	7,44%	10,03%	9,61%	10,36%	6,87%	10,13%	14,68%	10,42%	7,49%	3,93%
% ACUMULADO			\$ 526.716,09	\$ 832.495,74	\$ 1.146.641,98	\$ 1.545.567,68	\$ 1.480.462,42	\$ 1.626.233,97	\$ 1.038.395,00	\$ 1.560.422,36	\$ 2.261.334,80	\$ 1.604.975,56	\$ 1.153.430,22	\$ 609.822,18
\$ ACUMULADO			\$ 526.716,09	\$ 1.339.211,83	\$ 2.306.853,81	\$ 4.051.421,49	\$ 5.531.883,91	\$ 7.138.119,88	\$ 8.216.314,88	\$ 9.776.937,24	\$ 12.038.272,04	\$ 13.643.247,60	\$ 14.796.677,82	\$ 15.406.500,00



Lic. OMAR PARIST
PRESIDENTE H.D.
Instituto Municipal de la Vivienda

110

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

S.S.D.U.V.V. 1361 14

PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: RIVADAVIA
 LOCALIDAD: CIUDAD
 LICITACION PUBLICA N° - EX.PTE. N° 971/G/2013
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO LOS CIPRESES IV
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 24 (Veinticuatro)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): SANTIAGO DEL ESTERO, ISLA HUEMUL Y RIO NEUQUEN.
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

ACU N°	LÍNEAS DE ACCIÓN:	MONTO
	Construcción de Viviendas	\$ 8.440.173,69
	TOTAL PROYECTO	\$ 8.440.173,69


PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	%	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
LA VIVIENDA PROTOTIPO I.P.V. 1 (CANTIDAD 24)												
TRABAJOS PRELIMINARES												
Preparación y replanteo	0,452%	\$ 38.183,36	100%									
Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote	0,322%	\$ 27.210,00	100%									
Relleno estabilizado en franja de viviendas	3,265%	\$ 274.611,92	50%	50%								
		\$ 137.805,96		100%								
Excavación para zapata	0,495%	\$ 41.742,24										
		\$ 41.742,24		100%								
Hormigones	0,278%	\$ 40.332,00										
Zapata corrida incl. Viga de fundación (350 kg)	3,209%	\$ 296.206,80		30%	35%	35%						
		\$ 86.862,64		50%	50%							
Viga fundación VF	0,364%	\$ 30.700,32										
		\$ 11.169,36										
Viga fundación VF1	0,132%	\$ 11.169,36										
		\$ 11.169,36										
Viga H*H - VT-VV-40 est. 06 c/15 cm 1º 350 kg	1,788%	\$ 150.890,08			20%	50%	30%					
		\$ 30.176,02			20%	50%	30%					
Viga de cálculo V1 - V3	0,332%	\$ 26.040,64										
		\$ 5.608,13										
Viga de cálculo V2	0,745%	\$ 62.890,48			20%	50%	30%					
		\$ 12.576,10			20%	50%	30%					
Viga de cálculo VD	1,441%	\$ 121.504,40			20%	50%	30%					
		\$ 24.320,88			20%	50%	30%					
Viga de cálculo VV1 -VD1	0,057%	\$ 4.770,96										
		\$ 4.770,96										
Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm ø 8 c/15 cm rep. ø 6 c/ 20	0,249%	\$ 21.038,16										
		\$ 21.038,16										
Losa maciza aleros 350 kg e= 12cm ø 8 c/15 cm rep. ø 6 c/ 20	1,176%	\$ 99.295,44										
		\$ 99.295,44										
Columna tipo CV (18 x 18 cm - 4e6 est. ø 6 C/15 cm) 350 kg	2,783%	\$ 234.895,20			40%	50%	10%					
		\$ 93.958,08			40%	50%	10%					
Columna tipo CV2	0,408%	\$ 34.444,80										
		\$ 6.888,96										
Columna tipo CV1	0,253%	\$ 21.366,96										
		\$ 4.273,92										
Columna tipo CT	0,565%	\$ 46.844,88										
		\$ 9.368,98										
Mampostería (A=0,20m)	6,267%	\$ 443.738,64			10%	80%	10%					
		\$ 44.373,86			10%	80%	10%					
Mampostería (A=0,17m)	2,176%	\$ 183.618,48			10%	80%	10%					
		\$ 18.361,85			10%	80%	10%					
Tabique durlock	1,490%	\$ 125.768,80										
		\$ 12.576,88										
Poqueteo de 200 millones bajo fundaciones y vr+ 1 m en silueta de viv	0,329%	\$ 27.776,16										
Asiación horizontal de concreto hidráulico (cemento 500kg)	0,604%	\$ 50.939,28										
		\$ 13.868,06										
		\$ 13.868,06										
		\$ 25.469,64										
		\$ 25.469,64										
		\$ 56.591,46										
		\$ 56.591,46										
		\$ 9.180,92										
		\$ 9.180,92										
		\$ 12.576,88										
		\$ 12.576,88										
		\$ 56.591,46										
		\$ 56.591,46										
		\$ 22.069,93										
		\$ 22.069,93										
		\$ 64.266,47										
		\$ 64.266,47										
		\$ 25.469,64										
		\$ 25.469,64										



LIC. OMAR PARISI
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D.U.V. No 136 14



II- URBANIZACION		III- RED DE AGUA		IV- RED DE CLORAS	
Apertura de cunetas: excavación	0,097%	\$ 8.228,36	\$ 10.816,78	\$ 14.372,87	\$ 18.451,87
Perfilado, compactado y empinado de calles	0,77%	\$ 60.501,01	\$ 12.477,53	\$ 13.974,84	\$ 18.451,87
Ejecución de veredas (Ø= 1,20 m)	0,912%	\$ 76.989,72	\$ 5.345,64	\$ 5.345,64	\$ 5.345,64
Revestimiento de cunetas	0,882%	\$ 74.448,40	\$ 4.896,16	\$ 4.896,16	\$ 4.896,16
Ejecución de banquetas	0,386%	\$ 32.574,94	\$ 15.449,97	\$ 15.449,97	\$ 15.449,97
Ejecución de cordones	0,333%	\$ 28.086,63	\$ 16.502,00	\$ 16.502,00	\$ 16.502,00
Ejecución de esquinas de Hº y rampas de acceso para minusválidos	0,083%	\$ 7.038,45	\$ 4.125,50	\$ 4.125,50	\$ 4.125,50
Alcantarillas (cantidad 2)	0,310%	\$ 26.127,32	\$ 320,74	\$ 320,74	\$ 320,74
Rejas para alcantarillas (1,20 x 0,60) (2 rejas por alcantarilla + 3 rejas en esquinas)	0,267%	\$ 22.527,85	\$ 7.224,99	\$ 7.224,99	\$ 7.224,99
Arbolado viario	0,103%	\$ 8.657,48	\$ 2.918,32	\$ 2.918,32	\$ 2.918,32
Ejecución puentes peatonales sobre cunetas	0,121%	\$ 10.176,76	\$ 5.345,64	\$ 5.345,64	\$ 5.345,64
Excavación					
Relleno de 1ª etapa	0,148%	\$ 12.477,53	\$ 10.816,78	\$ 14.372,87	\$ 18.451,87
Relleno de 2ª etapa	0,063%	\$ 5.345,64	\$ 12.477,53	\$ 13.974,84	\$ 18.451,87
Retiro de material sobrante	0,058%	\$ 4.896,16	\$ 5.345,64	\$ 5.345,64	\$ 5.345,64
C* PVC K10 Ø 110 mm	0,183%	\$ 15.449,97	\$ 7.224,99	\$ 7.224,99	\$ 7.224,99
Mano de Obra	0,196%	\$ 16.502,00	\$ 4.125,50	\$ 4.125,50	\$ 4.125,50
Malla detectora	0,008%	\$ 641,48	\$ 320,74	\$ 320,74	\$ 320,74
Ø 100 mm	0,024%	\$ 2.018,32	\$ 320,74	\$ 320,74	\$ 320,74
Cameras	0,031%	\$ 2.589,00	\$ 2.918,32	\$ 2.918,32	\$ 2.918,32
Nudo Tipo - Solo Mano de Obra	0,154%	\$ 12.970,37	\$ 2.589,00	\$ 2.589,00	\$ 2.589,00
Hidrantes	0,026%	\$ 2.402,90	\$ 12.970,37	\$ 12.970,37	\$ 12.970,37
Cameras hidrantes	0,031%	\$ 2.589,00	\$ 2.402,90	\$ 2.402,90	\$ 2.402,90
Poliuretano K10 Ø 13mm	0,615%	\$ 51.916,14	\$ 2.589,00	\$ 2.589,00	\$ 2.589,00
Kils OSM SA 12'	0,207%	\$ 17.442,80	\$ 10.883,63	\$ 20.167,26	\$ 20.167,26
Excavación					
Relleno de 1ª etapa	0,165%	\$ 13.974,84	\$ 7.185,44	\$ 7.185,44	\$ 7.185,44
Relleno de 2ª etapa	0,063%	\$ 5.345,64	\$ 13.974,84	\$ 13.974,84	\$ 13.974,84
Retiro de material sobrante	0,082%	\$ 5.225,68	\$ 5.345,64	\$ 5.345,64	\$ 5.345,64
PVC CL Ø 160 mm (e)	0,132%	\$ 11.107,18	\$ 5.553,59	\$ 5.553,59	\$ 5.553,59
Mano de Obra	0,216%	\$ 18.196,71	\$ 4.549,68	\$ 4.549,68	\$ 4.549,68
Malla detectora	0,008%	\$ 641,48	\$ 5.345,64	\$ 5.345,64	\$ 5.345,64
Boca de Registro H= 2,00 m	0,105%	\$ 8.866,12	\$ 320,74	\$ 320,74	\$ 320,74
Conexión D N Ø 110 mm	0,853%	\$ 71.397,91	\$ 14.399,58	\$ 28.799,17	\$ 28.799,17
Empalmes	0,065%	\$ 5.541,56	\$ 3.541,56	\$ 3.541,56	\$ 3.541,56

Lic. OMAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Municipal de la Vivienda

(40)

REPANTICO	0,054%	\$ 4.584,38				100%	\$ 4.584,38			
Excavación	0,015%	\$ 1.528,13				50%	\$ 764,06			
Fundación	0,032%	\$ 2.728,80				50%	\$ 1.364,40			
Columna acero MN 590 susp. RBT+AP= c/hter. y moisel.	0,306%	\$ 25.831,27				50%	\$ 12.915,64			
Columna acero MN 590 susp. c/hter. ochava RBT+AP= c/hter+moisel.	0,209%	\$ 17.611,17				50%	\$ 8.805,59			
Columna acero MN 590 susp. c/hter. ochava RBT+AP= c/hter+moisel.	0,108%	\$ 9.188,58				50%	\$ 4.594,29			
Columna acero MN 590 susp. c/hter. ochava RBT+AP= c/hter+moisel.	0,109%	\$ 9.226,56				50%	\$ 4.612,78			
riendas RBT	0,036%	\$ 2.345,51				100%	\$ 2.345,51			
Conductores para líneas de red de B. T. 3'50-50+25AP	0,141%	\$ 11.866,99				50%	\$ 5.933,50			
Conductores para líneas de red de B. T. 3'35-50+25AP	0,191%	\$ 16.137,01				50%	\$ 8.068,51			
Luminarias RBT = 150W vapor de Na	0,272%	\$ 22.921,89				20%	\$ 4.584,38			
Monseñería	0,010%	\$ 873,21				100%	\$ 873,21			
Conductor artefacto eléctrico AP	0,014%	\$ 1.210,28				100%	\$ 1.210,28			
Puesta a tierra en columnas	0,072%	\$ 6.112,50				20%	\$ 1.222,50			
Excavación	0,385%	\$ 32.823,16				100%	\$ 32.823,16			
Relleno de 1ª etapa	0,065%	\$ 5.789,39				100%	\$ 5.789,39			
Relleno de 2ª etapa	0,087%	\$ 6.862,51				100%	\$ 6.862,51			
VI- CAMARA DE SEGURIDAD										
Repantico	0,005%	\$ 436,61				100,00%	\$ 436,61			
Excavación	0,003%	\$ 218,30				100,00%	\$ 218,30			
Fundación	0,005%	\$ 436,61				100,00%	\$ 436,61			
Columna acero según especificaciones	0,185%	\$ 15.610,21				100,00%	\$ 15.610,21			
Cámara de video	0,173%	\$ 60.201,91				50,00%	\$ 30.100,95			
Provisión de Gabinete, UPS	0,257%	\$ 21.849,97				100,00%	\$ 21.849,97			
Cableado cámara y UPS	0,005%	\$ 436,61				100,00%	\$ 436,61			
Puesta a tierra en columnas	0,010%	\$ 873,21				100,00%	\$ 873,21			
Conexión a red eléctrica existente	0,013%	\$ 1.091,52				100,00%	\$ 1.091,52			
TOTAL DEL PROYECTO										
100,000% \$ 8.440.173,69										

AVANCE MENSUAL	2,74%	7,62%	8,99%	11,39%	12,35%	12,24%	13,60%	13,35%	11,29%	6,52%
AVANCE ACUMULADO	2,74%	10,36%	19,35%	30,65%	43,00%	55,24%	68,84%	82,19%	93,48%	100,00%
AVANCE MENSUAL	\$ 231.260,76	\$ 643.141,24	\$ 758.771,61	\$ 953.739,63	\$ 1.042.961,45	\$ 1.033.077,26	\$ 1.147.863,62	\$ 1.126.763,19	\$ 952.896,61	\$ 550.299,32
AVANCE ACUMULADO	\$ 231.260,76	\$ 874.402,00	\$ 1.633.173,61	\$ 2.586.913,24	\$ 3.629.274,69	\$ 4.662.351,95	\$ 5.810.215,57	\$ 6.936.978,76	\$ 7.889.874,37	\$ 8.440.173,69



LIC. OMAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: Mendoza.
MUNICIPIO: Rivadavia.
LOCALIDAD: Ciudad.
LICITACION PUBLICA: Nº 3667 - G - 2013.
DESCRIPTORA OBRA: Barrio José Molina Campos. Departamento de Rivadavia. Mendoza.
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 36 Viviendas.
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: Calle Colon S/Nº. Distrito Ciudad. Rivadavia. Mendoza.
PLAZO DE OBRA: 10 meses (300 días corridos).
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas	\$	14.195.630,51
TOTAL PROYECTO	\$	14.195.630,51

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
Trabajos preliminares	3,12%	\$ 443.045,40	2,65% \$ 376.026,56	0,47% \$ 67.018,84	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00
Excavaciones	0,45%	\$ 63.199,50	0,22% \$ 31.599,75	0,22% \$ 31.599,75	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00
Hormigones	12,80%	\$ 1.817.170,60	0,00% \$ 0,00	2,96% \$ 420.784,46	2,48% \$ 351.659,86	2,79% \$ 396.955,29	3,46% \$ 491.800,28	1,11% \$ 156.870,72	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00
Mampostería	7,88%	\$ 1.118.378,10	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	1,32% \$ 188.038,27	1,99% \$ 282.057,41	1,32% \$ 188.038,27	1,99% \$ 282.057,41	0,00% \$ 0,00	0,63% \$ 89.093,38	0,63% \$ 89.093,38	0,00% \$ 0,00
Aislaciones	2,71%	\$ 384.225,10	0,00% \$ 0,00	0,15% \$ 20.622,00	0,15% \$ 20.622,00	0,26% \$ 37.170,18	0,38% \$ 54.073,08	1,28% \$ 181.287,37	0,50% \$ 70.450,49	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00
Cubierta de techo	11,45%	\$ 1.625.994,65	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	2,30% \$ 326.875,71	4,33% \$ 614.050,92	1,59% \$ 225.306,53	3,24% \$ 459.761,49	0,00% \$ 0,00
Contrapisos	2,81%	\$ 399.277,55	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,26% \$ 36.623,06	0,60% \$ 85.453,80	0,00% \$ 0,00	1,01% \$ 143.966,29	0,34% \$ 47.995,43	0,34% \$ 47.995,43	0,26% \$ 37.223,55	0,00% \$ 0,00
Pisos, Zócalos y Revest.	4,39%	\$ 622.064,80	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,12% \$ 16.589,13	0,12% \$ 16.589,13	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	2,56% \$ 363.696,85	1,59% \$ 225.190,70	0,00% \$ 0,00
Revoques	6,64%	\$ 942.037,95	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	2,80% \$ 397.415,90	3,84% \$ 544.622,05	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00
Carpintería	4,71%	\$ 669.191,25	0,00% \$ 0,00	1,18% \$ 167.297,81	1,18% \$ 167.297,81	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,71% \$ 100.378,69	1,41% \$ 200.757,38	0,24% \$ 33.459,56
Instalación Sanitaria	6,60%	\$ 936.546,45	0,00% \$ 0,00	0,51% \$ 71.892,65	1,47% \$ 209.230,00	0,82% \$ 116.486,30	0,85% \$ 121.083,55	0,75% \$ 106.218,00	0,27% \$ 39.009,95	0,48% \$ 68.159,00	0,48% \$ 68.159,00	0,96% \$ 136.318,69
Instalación Eléctrica	2,60%	\$ 369.010,60	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00	0,51% \$ 72.115,40	0,45% \$ 64.272,60	0,40% \$ 57.218,86	0,52% \$ 73.343,90	0,72% \$ 102.059,83	0,00% \$ 0,00	0,00% \$ 0,00



Lic. OMAR PARISSI
 PRESIDENTE
 Instituto Provincial de la Vivienda

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
Instalación de Gas	1.64%	\$ 232.853,95	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 72.115,40	\$ 64.272,60	\$ 57.218,88	\$ 73.343,90	\$ 102.059,83	\$ 0,00	\$ 0,00
Antepedechos	0.34%	\$ 48.556,55	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 24.278,28	\$ 12.139,14	\$ 12.139,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Cielomasos	1.56%	\$ 222.018,65	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.540,28	\$ 111.099,33	\$ 76.469,05	\$ 0,00
Pintura	6.38%	\$ 905.705,50	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	2,98%	\$ 423.535,00
Varios	0.96%	\$ 135.249,40	0,04%	0,04%	0,04%	\$ 6.330,03	\$ 6.330,03	\$ 6.330,03	\$ 0,04%	\$ 0,04%	\$ 6.330,03	\$ 6.330,03
VIVIENDA IPV 5D (cantidad 1)	2.35%	\$ 333.721,44	0,24%	0,24%	0,24%	\$ 33.372,14	\$ 33.372,14	\$ 33.372,14	\$ 33.372,14	\$ 33.372,14	\$ 33.372,14	\$ 33.372,14
Trabajos preliminares	0.09%	\$ 12.900,83	0,07%	0,02%	0,00%	\$ 0,00	\$ 2.872,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Excavaciones	0.01%	\$ 1.429,46	0,00%	0,01%	0,00%	\$ 0,00	\$ 1.429,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Hormigones	0.35%	\$ 49.510,80	0,00%	0,08%	0,07%	\$ 11.016,34	\$ 10.350,67	\$ 6.809,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Mampostería	0.24%	\$ 34.037,34	0,00%	0,00%	0,04%	\$ 5.891,62	\$ 4.418,71	\$ 13.256,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.579,25	\$ 0,00
Aislaciones	0.07%	\$ 9.291,57	0,00%	0,01%	0,01%	\$ 1.648,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.042,72	\$ 1.738,95	\$ 0,00	\$ 0,00
Cubierta de lecho	0.33%	\$ 46.529,51	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.990,38	\$ 7.990,38	\$ 30.548,75	\$ 0,00	\$ 0,00
Contrapisos	0.07%	\$ 9.763,13	0,00%	0,00%	0,01%	\$ 1.319,98	\$ 0,00	\$ 3.396,10	\$ 0,02%	\$ 0,00	\$ 330,98	\$ 0,00
Pisos, Zócalos y Revest.	0.14%	\$ 20.181,01	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,03%	\$ 15.220,55	\$ 0,00	\$ 0,00
Revoques	0.23%	\$ 32.977,77	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.152,43	\$ 0,09%	\$ 6.672,91	\$ 0,00	\$ 0,00
Carpintería	0.14%	\$ 20.123,82	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,04%	\$ 5.030,96	\$ 5.030,96	\$ 0,04%
Instalación Sanitaria	0.29%	\$ 40.874,23	0,00%	0,01%	0,03%	\$ 3.078,60	\$ 2.632,12	\$ 3.944,59	\$ 0,02%	\$ 2.427,04	\$ 0,00	\$ 0,15%
Instalación Eléctrica	0.07%	\$ 10.543,16	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.015,35	\$ 0,01%	\$ 2.714,46	\$ 1.289,40	\$ 0,00%
Instalación de Gas	0.05%	\$ 6.652,97	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 2.574,95	\$ 2.574,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.503,07	\$ 0,00	\$ 0,00%
			0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,01%	\$ 0,01%	\$ 0,00	\$ 0,00%

Lic. OMAR PARIS
PRESIDENTE
Instituto Privado de la Vivienda

S.S.D.U.y.v. N° 1361 14
ACU

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
Antepedidos	0,01%	\$ 1.530,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 765,42	\$ 765,42	\$ 0,00	\$ 0,00
Cielorrasos	0,05%	\$ 7.103,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.656,72	\$ 2.446,55	\$ 0,00	\$ 0,00
Pintura	0,19%	\$ 26.359,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.200,22	\$ 14.159,43
Varios	0,03%	\$ 3.912,08	\$ 202,82	\$ 202,82	\$ 202,82	\$ 202,82	\$ 202,82	\$ 202,82	\$ 202,82	\$ 202,82	\$ 202,82	\$ 2.086,68
URBANIZACIÓN	6,91%	\$ 981.438,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 299,00	\$ 311,00	\$ 44.655,47	\$ 119.637,41	\$ 119.637,41	\$ 188.730,71	\$ 254.585,27	\$ 94.021,85
RED DE AGUA	2,41%	\$ 341.477,81	\$ 0,00	\$ 38.211,37	\$ 76.934,95	\$ 151.855,18	\$ 74.476,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
RED DE CLOACAS	2,44%	\$ 345.913,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.824,07	\$ 106.541,46	\$ 84.852,86	\$ 122.695,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
RED ELÉCTRICA	3,06%	\$ 437.529,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.076,31	\$ 112.270,19	\$ 167.792,75	\$ 138.390,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
RED DE GAS	1,39%	\$ 197.645,21	\$ 0,00	\$ 51,00	\$ 36.860,83	\$ 53.700,20	\$ 34.528,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
CAMARAS DE SEGURIDAD	0,67%	\$ 94.897,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 408,06	\$ 616,83	\$ 93.872,76
OG RED ELÉCTRICA MT	1,65%	\$ 234.067,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.323,76	\$ 38.761,60	\$ 23.383,36	\$ 88.594,61	\$ 80.004,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OG NEXO DE AGUA	1,60%	\$ 227.247,01	\$ 0,00	\$ 33.359,86	\$ 79.740,98	\$ 90.830,63	\$ 23.315,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OG DESAGÜES PLUVIALES	0,47%	\$ 66.164,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.731,80	\$ 32.731,80	\$ 284,51	\$ 284,51	\$ 132,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL	100%	\$ 14.195.630,51										

% por MES	7,94%	8,95%	10,07%	11,73%	11,27%	11,45%	10,32%	9,27%	9,74%	9,26%
% ACUMULADO	7,94%	16,89%	26,96%	38,69%	49,96%	61,41%	71,73%	81,00%	90,74%	100,00%
\$ por MES	\$ 1.126.924,74	\$ 1.271.051,53	\$ 1.428.874,57	\$ 1.665.077,40	\$ 1.599.673,35	\$ 1.625.929,66	\$ 1.465.089,64	\$ 1.316.063,52	\$ 1.382.128,85	\$ 1.314.619,35
\$ ACUMULADO	\$ 1.126.924,74	\$ 2.397.976,27	\$ 3.826.850,84	\$ 5.491.928,24	\$ 7.091.601,59	\$ 8.717.531,25	\$ 10.182.620,79	\$ 11.498.684,31	\$ 12.880.811,16	\$ 14.195.630,51



FIRMA Y SELLO INSTITUTO

Lic. OMAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Nacional de la Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS "ANEXO I"

PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: SAN CARLOS
 LOCALIDAD: CHILECITO
 LICITACION PUBLICA N°: 3894/G/2012
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO VIRGEN DE LUJAN II
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 30 (Treinta)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Calle Cisterna s/n
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Construcción de Viviendas
 TOTAL PROYECTO
 MONTOS \$ 11.737.103,06 \$ 11.737.103,06

S.S.D.U.V. 14
 ACU 1.361



PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA												
Rúbricos - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rúbrico	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
Rev. castillero mancomunado emasa 0.20x0.20x0.20, cocina y baño	1.49%	\$ 167.084,00								\$ 14.954,15	\$ 14.954,15	
REVOQUES												
Revoque grueso exterior en 2,30 cm	3,75%	\$ 440.312,30								\$ 19.077,23	\$ 19.077,23	
Revoque grueso interior con hidrófugo bituminoso. Busto y cocina	0,97%	\$ 70.934,40								\$ 20.250,48	\$ 20.250,48	
Revoque grueso interior común	1,57%	\$ 268.277,40								\$ 31.781,65	\$ 31.781,65	
Enlucido de yeso	0,882%	\$ 102.478,10								\$ 103.138,65	\$ 103.138,65	
Emplicado surflock en sala V2	0,148%	\$ 17.487,40								\$ 17.487,40	\$ 17.487,40	
Emplicado surflock en muros	0,082%	\$ 8.654,60								\$ 8.654,60	\$ 8.654,60	
Guardacanto de aluminio	0,018%	\$ 2.113,20								\$ 2.113,20	\$ 2.113,20	
CARPINTERIA												
P1 - 2,10 x 0,90 (fija). ch. 12 20 (mov) marco ovr18; pasillo tipo vidriado	0,681%	\$ 78.306,90								\$ 19.077,23	\$ 19.077,23	
PV (fija) ch. 12 20 (mov) marco ch 18 (mov). ch 18 según correspond	0,801%	\$ 105.801,90								\$ 20.250,48	\$ 20.250,48	
P2 - 2,10 x 0,90 (fija) (fija) marco metálico ch. 18 (mov) y venes (fija asustor)	1,116%	\$ 131.166,60								\$ 31.781,65	\$ 31.781,65	
V1 (fija) y marco aluminio (fija) (fija) según correspond	0,786%	\$ 92.186,60								\$ 20.250,48	\$ 20.250,48	
V2 (fija) y marco aluminio (fija) (fija) según correspond	1,335%	\$ 158.734,40								\$ 23.045,15	\$ 23.045,15	
V3 (fija) y marco aluminio (fija) (fija) según correspond	0,326%	\$ 37.831,50								\$ 37.831,50	\$ 37.831,50	
INSTALACION SANITARIA												
Base de caceras (caceras y accesorios en porcelanato)	0,724%	\$ 94.939,60								\$ 19.077,23	\$ 19.077,23	
Agua caliente y fría (cañería y accesorios flash - solo RAM)	1,654%	\$ 194.316,80								\$ 48.578,70	\$ 48.578,70	
Colector de lodos de Reserve	0,327%	\$ 38.351,00								\$ 19.428,35	\$ 19.428,35	
Fleque de reserva pelotero (fija)	0,705%	\$ 82.842,20								\$ 19.428,35	\$ 19.428,35	
Antifonía, grifería y Colocación	2,094%	\$ 245.832,00								\$ 29.824,07	\$ 29.824,07	
Cámara de inspección inclusive verificación	0,814%	\$ 74.400,00								\$ 18.692,66	\$ 18.692,66	
Cámara sifónica capacidad 1000 Lt.	2,149%	\$ 262.228,90								\$ 19.792,28	\$ 19.792,28	
Peso absorbente (límite de estandaridad) con ventilación	2,726%	\$ 319.935,60								\$ 29.440,95	\$ 29.440,95	
Desapeo sifón (2 BDN)	0,465%	\$ 53.371,30								\$ 18.692,66	\$ 18.692,66	
RETELACION ELECTRICIA												
Cañería y caja	0,675%	\$ 78.163,10								\$ 18.692,66	\$ 18.692,66	
Cableado líneas y (líneas)	1,084%	\$ 127.203,60								\$ 19.792,28	\$ 19.792,28	
Tubo de aluminio	0,383%	\$ 44.974,60								\$ 29.440,95	\$ 29.440,95	
Plataforma medición vivienda	0,653%	\$ 81.384,30								\$ 18.692,66	\$ 18.692,66	
INSTALACION DE GAS												
Canalías y líneas de paso (interior)	0,651%	\$ 81.077,10								\$ 18.692,66	\$ 18.692,66	
Canalía ext. galvanizada y exentador a conectar a red de gas natural	0,654%	\$ 81.448,50								\$ 18.692,66	\$ 18.692,66	
Rolla de anclaje de gas	0,181%	\$ 21.262,80								\$ 18.692,66	\$ 18.692,66	
Verificación cañería y cañerías	0,223%	\$ 26.172,40								\$ 26.172,40	\$ 26.172,40	
ANTERFERMIOS												
Anteposico de hormion armado	0,375%	\$ 43.782,60								\$ 21.091,25	\$ 21.091,25	
CUBILOSAS												
Chimeneas sobre boca	0,531%	\$ 62.289,00								\$ 31.144,50	\$ 31.144,50	
Chimeneas aplicadas de yeso	1,176%	\$ 137.902,20								\$ 69.551,10	\$ 69.551,10	
REJILLAS												
Anillado en muros metálica	0,055%	\$ 6.792,00								\$ 6.792,00	\$ 6.792,00	
Empuje sifónico en cañerías metálica	0,153%	\$ 17.995,10								\$ 17.995,10	\$ 17.995,10	
Empuje sifónico en cañerías de PVC	0,216%	\$ 25.410,60								\$ 25.410,60	\$ 25.410,60	
Prueba leak intermedia	2,487%	\$ 291.885,60								\$ 204.319,32	\$ 204.319,32	
Prueba leak final	2,589%	\$ 301.682,20								\$ 242.354,14	\$ 242.354,14	
Llave en Coche	1,023%	\$ 120.072,60								\$ 11.277,45	\$ 11.277,45	

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: SAN CARLOS
 LOCALIDAD: CHILEGTO
 LICITACION PUBLICA N°: 3894/G/2012
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO VIRGEN DE LUJAN II
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 30 (Treinta)
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Calle Cisternas sin
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN: \$ 11.737.103,06
 Constitución de Viviendas
 TOTAL PROYECTO \$ 11.737.103,06

S.S.D.U.y.v. N° 1361
 ACU



PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA												
Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
Urbanización de viviendas	0,03%	\$ 2.689,40										\$ 2.689,40
VARIOS												\$ 2.689,40
Vitrina floc expor mínimo 3mm	0,526%	\$ 62.934,69										\$ 62.934,69
Vitró de 4 mm tipo laminado bial	0,02%	\$ 2.842,50										\$ 2.842,50
Línea de obra	0,46%	\$ 57.076,80	\$ 5.707,68	\$ 5.707,68	\$ 5.707,68	\$ 5.707,68	\$ 5.707,68	\$ 5.707,68	\$ 5.707,68	\$ 5.707,68	\$ 5.707,68	\$ 5.707,68
II- URBANIZACION			\$ 20.954,14	\$ 20.954,14	\$ 20.954,14	\$ 20.954,14	\$ 20.954,14	\$ 20.954,14	\$ 20.954,14	\$ 20.954,14	\$ 20.954,14	\$ 20.954,14
Abertura de cuevas: construcion	0,00%	\$ 10.971,06										\$ 10.971,06
Pavimento compactado y empinado de calles	1,68%	\$ 185.822,09	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00
Ejecución de veredas (de 1,20 m)	0,81%	\$ 98.111,00	\$ 37.184,42	\$ 37.184,42	\$ 37.184,42	\$ 37.184,42	\$ 37.184,42	\$ 37.184,42	\$ 37.184,42	\$ 37.184,42	\$ 37.184,42	\$ 37.184,42
Revolvemento de cuevas	0,89%	\$ 104.824,08	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
Ejecución de barandillas	0,54%	\$ 64.477,04	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00
Ejecución de cerchas	0,33%	\$ 39.880,88	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00
Ejecución en cerchas de 1" x 4" empaso de acceso para minicamión	0,44%	\$ 5.101,65	\$ 2.016,12	\$ 2.016,12	\$ 2.016,12	\$ 2.016,12	\$ 2.016,12	\$ 2.016,12	\$ 2.016,12	\$ 2.016,12	\$ 2.016,12	\$ 2.016,12
Alcantarillas	0,15%	\$ 18.132,42										\$ 18.132,42
Rés para abariminas (1,20 x 0,80)	0,02%	\$ 3.198,19										\$ 3.198,19
Abrizado sobre	0,10%	\$ 11.822,15										\$ 11.822,15
Ejecución puentes peatonales sobre cuevas	0,12%	\$ 14.143,31										\$ 14.143,31
III- RED DE AGUA			\$ 66.305,01	\$ 66.305,01	\$ 66.305,01	\$ 66.305,01	\$ 66.305,01	\$ 66.305,01	\$ 66.305,01	\$ 66.305,01	\$ 66.305,01	\$ 66.305,01
Excavacion	0,55%	\$ 66.305,01										\$ 66.305,01
Rotura de 1" etapa	0,65%	\$ 77.992,09										\$ 77.992,09
Rotura de 2" etapa	0,28%	\$ 33.912,72										\$ 33.912,72
Rotura de material sobrante	0,24%	\$ 28.822,11										\$ 28.822,11
C PVC K10 0 110mm	0,24%	\$ 28.759,63										\$ 28.759,63
Mano de obra	1,06%	\$ 124.441,60	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00
Malla detectora	0,02%	\$ 4.177,43										\$ 4.177,43
Ø 100 mm	0,04%	\$ 3.993,58										\$ 3.993,58
Ø 150 mm	0,05%	\$ 5.228,47										\$ 5.228,47
Canasas	0,09%	\$ 10.650,13										\$ 10.650,13
Rede tipo - 500 l/m de obra	0,15%	\$ 17.784,67										\$ 17.784,67
Herrajes	0,04%	\$ 5.178,01										\$ 5.178,01
Canasas pñidantes	0,04%	\$ 5.120,25										\$ 5.120,25
Poliuretano K10 0 13mm	0,02%	\$ 68.279,65										\$ 68.279,65
Net K30M SA 1/2"	0,18%	\$ 21.850,35										\$ 21.850,35
IV- RED ELECTRICA			\$ 8.030,34	\$ 8.030,34	\$ 8.030,34	\$ 8.030,34	\$ 8.030,34	\$ 8.030,34	\$ 8.030,34	\$ 8.030,34	\$ 8.030,34	\$ 8.030,34
Resistencia	0,05%	\$ 8.030,34										\$ 8.030,34
Resistas RBT	0,01%	\$ 1.711,33										\$ 1.711,33
Conductores para líneas de red de 0,5" 1, 3, 9, 50-50-25AP	0,14%	\$ 16.482,31										\$ 16.482,31
Conductores para líneas de red de 0,5" 1, 3, 9, 50-50-25AP	0,17%	\$ 20.835,63										\$ 20.835,63
Luminaria RBT 150W valor de 1	0,42%	\$ 50.189,51										\$ 50.189,51
Agrupamiento de conductores para línea de red de 0,5" 1, 3, 9, 50-50-25AP	0,08%	\$ 9.714,12										\$ 9.714,12
Placa a tierra en cobre	0,12%	\$ 14.971,18										\$ 14.971,18
Conector para línea de red de 0,5" 1, 3, 9, 50-50-25AP	0,02%	\$ 2.885,09										\$ 2.885,09
Excavacion	0,25%	\$ 34.983,07										\$ 34.983,07

L.C. GUARINI
 PRESIDENTE H.D.
 COMISIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL de la Vivienda
 V.: RED DE GAS

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

S.S.D.U.y.v.
ACU. N° 1361

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Construcción de Viviendas \$ 11.737.103,06
TOTAL PROYECTO \$ 11.737.103,06

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: SAN CARLOS
LOCALIDAD: CHILECITO
LICITACION PUBLICA N° : 3694/G/2012
DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO VIRGEN DE LUJAN II
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLE): Calle Cisternas sin
PLAZO DE OBRA: 10 MESES
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
Rebano de 1" obra	0,05%	\$ 6.167,33	\$ 24.959,07	100%	\$ 6.167,33							
Rebano de 2" obra	0,03%	\$ 7.416,80	\$ 7.416,80	100%								
Revo de material sobrante	0,04%	\$ 2.889,33										
Cubierta polietileno Ø 50 mm	0,06%	\$ 7.139,12										
Mano de obra	0,25%	\$ 30.186,57										
Malla electora	0,13%	\$ 14.487,03										
T de bacheo Ø 63 mm/50mm E/F	0,00%	\$ 684,72										
TAPX CREBA Ø 50 mm	0,00%	\$ 75,42										
Servicios Domésticos	0,21%	\$ 24.652,44										
VI- CAMARA DE SEGURIDAD												
Rebano	0,00%	\$ 431,74										
Encajonamiento	0,00%	\$ 216,27										
Fundación	0,00%	\$ 431,74										
Columna acero según especificaciones	0,13%	\$ 15.156,13										
Cámara de vidrio	0,80%	\$ 59.830,65										
Provisión de: Sábano, UPS	0,18%	\$ 21.408,53										
Cableado cámara y UPS	0,00%	\$ 431,74										
Puesta a tierra en columnas	0,00%	\$ 863,48										
Conexión a red eléctrica existente	0,00%	\$ 1.079,35										
VII- OBRA COMPLEMENTARIA DESAGÜES PLUVIALES												
Encajonamiento y perfilado de canchales sobre Calle Cisternas	0,28%	\$ 3.288,15										
Revestimiento de canchales sobre Calle Cisternas	0,27%	\$ 32.145,61										
Elección de coronal sobre Calle Cisternas	0,12%	\$ 14.831,73										
Elección de manatina sobre Calle Cisternas	0,10%	\$ 19.333,74										
Provisión y colocación de resas de Imperma (0,60m x 0,70m), sobre alcantarilla c	0,04%	\$ 4.674,40										
TOTAL DEL PROYECTO	100,000%	\$ 11.737.103,06										

AVANCE MENSUAL	%	AVANCE MENSUAL	%
AVANCE ACUMULADO	3,03%	356.634,22	3,03%
AVANCE MENSUAL	9,64%	958.694,22	8,17%
AVANCE ACUMULADO	12,67%	1.315.328,44	11,24%
AVANCE MENSUAL	19,65%	2.274.022,66	19,35%
AVANCE ACUMULADO	32,32%	3.589.351,10	30,69%
AVANCE MENSUAL	41,99%	5.863.373,76	50,00%
AVANCE ACUMULADO	74,31%	11.737.103,06	100,00%



Lic. OLGA PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: Mendoza
 MUNICIPIO: San Martín
 LOCALIDAD: Chapanay
 LICITACION PÚBLICA N° : Expediente N° 3499/G/2012
 DENOMINACION OBRA: Construcción Barrio PATRIA EL NANGO
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 43 viviendas
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: Carril Costa Canal Montecaseros s/n° - Chapanay, San Martín - Mendoza
 PLAZO DE OBRA: 12 (doce) meses
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.D.U.V. N° 1361 14

ACU


LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Construcción de Viviendas

MONTOS
 \$ 14.699.116,88

TOTAL PROYECTO
 \$ 14.699.116,88

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% Incidencia	VIV. PROTOTIPO I.P.V. T 5 ZD (Individual)												
		mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	
TRABAJOS PRELIMINARES														
Preparación y replanteo	0,45%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desmonte sin ret. de material en franja viviendas p/ fondo lote	0,25%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Repleno estabilizado en franja de viviendas	2,98%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EXCAVACIONES														
Excavación para zapata	0,53%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
HORMIGONES														
Hormigon de limpieza 150 kg/m3 s=5cm	0,51%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zapata corrida incl. viga de fundacion (350kg)	3,78%	5,00%	35,00%	35,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Viga de fundacion VF	0,38%	5,00%	35,00%	35,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Viga de fundacion VF1	0,14%	5,00%	35,00%	35,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Viga H48 VT-VV-4x8 est. 06 c/15cm H 350kg	1,93%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Viga de calculo V1 - V3	0,38%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Viga de calculo V2	1,55%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Viga de calculo V1-VD1	0,06%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Losa Tanque de agua 350kg s=12cm ø8 c/15cm rep. 06 c/20	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Losa malla aleros 350kg s=12cm ø8 c/15cm rep. 06 c/20	1,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Columna tipo CV (18x18 4ø8 est. 06 c/15cm) 350kg	3,00%	2,00%	8,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Columna tipo CV2	0,44%	2,00%	8,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Columna tipo CV1	0,27%	2,00%	8,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Columna tipo CT	0,60%	2,00%	8,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
MAMPOSTERIA														
Mamposteria (A=0,20m)	5,66%	0,00%	12,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	21,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Mamposteria (A=0,17m)	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Tabique durlock	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
ASISLACIONES														
Poliestireno de 200 mic. b/fundac. y viv+ 1m en silbeta de viv	0,35%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Asislacion horizontal c/concreto hidrofuogo (cemento 500kg)	0,65%	5,00%	35,00%	35,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Asisl. vert. azotado concreto exterior (cemento 500kg)	2,02%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Asisl. vert. azotado concreto baño/cocina h=2,10 (cemento 500kg)	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
CUBIERTA DE TECHO														
Losa Aliviada L2 tipo prear serie 2a	4,78%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Losa Aliviada L3 tipo prear serie 1a	4,29%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
ALICATA														
Alisaca term. e hidr sobre cub. de losa aliviada (Pint. asf-polis placas carpeta aliviada+img+membrana no crack)	3,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Asislacion hidraulica sobre aleros de H 48	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Asislacion hidraulica sobre losa 19Ae	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Gotero de chapa galvanizada perimetral	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
CONTRAPISO														
Contrapiso interior incluye capa tipo de limpieza + acceso	2,08%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Veredín perimetral - ancho 0,50 x 0,10 esp. (250 kg cemento/m3)	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Veredín acceso viv. - ancho 1,00 x 0,10 esp. (250 kg cemento/m3)	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS														
Piso cerámico monocapa con esmalto antideslizante 0,20 x 0,20 (baño)	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Piso cerámico monocapa con esmalto interior de la vivienda	2,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Zócalo cerámico interior de la vivienda	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Zócalo imperme. exterior y hidrofuogo 5 cm de espesor 0,30 m de altura	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Rév. Cerámico 100x100x10mm 0,20 x 0,20 (baño, cocina y lavadero)	1,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
REVOQUES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Revoque grueso exterior s=250 cm	4,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Revoque fino exterior s=125 cm														



S.D.U.V.V. 1.361.14

43

		100.00%	8.73%	16.54%	16.62%	16.23%	4.88%	3.74%	0.60%	0.60%	6.25%	8.88%
RED DE AGUA												
EXCAVACION		8.42%	30.00%	30.00%	30.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RELLENO DE 1ª ETAPA		9.71%	20.00%	30.00%	30.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RELLENO DE 2ª ETAPA		4.16%	0.00%	20.00%	30.00%	30.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Retiro de material sobr.		3.81%	0.00%	0.00%	30.00%	30.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MATERIALES: PROVISION DE CARRERIAS												
C* PVC 410 Ø 75 mm		4.48%	0.00%	30.00%	30.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COLOCACION DE CAÑERIAS												
MANO DE OBRA		12.24%	0.00%	30.00%	30.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MALLA DETECTORA		0.50%	0.00%	30.00%	30.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VALVULAS ESCLUSAS BRIDADAS DE HD Ø 75 mm		1.03%	0.00%	30.00%	30.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NUDOS (JUNTAS BRIDADAS)												
NUDO TIPO - SOLO MANO DE OBRA		8.78%	0.00%	30.00%	30.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HIDRANTES COMPLETOS												
HIDRANTE		1.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAMARA P/HIDRANTE		1.75%	0.00%	30.00%	30.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CONEXION DOMICILIARIA POLIETILENO K10												
POULET. 410 Ø 13mm		31.42%	0.00%	30.00%	30.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KITS DE MEDICION OSM SA												
KITS S/OSM SA. 1/2"		10.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RETIRO DE RED EXISTENTE												
RETIRO DE RED EXISTENTE		0.94%	40.00%	40.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL		100.00%	4.84%	24.38%	26.23%	29.49%	0.00%	3.65%	3.49%	3.65%	0.00%	0.00%
RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO												
Bravo MINZ		5.25%	0.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Luminarias RFI 150W vapor de Na		23.47%	0.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	10.00%	0.00%	0.00%
Puesta a tierra en columna		6.26%	0.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	10.00%	0.00%	0.00%
Reparacion luminarias, estructuras y cableado existente		7.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	15.00%	15.00%	10.00%	0.00%
Conductor artefacto electrico AP		1.29%	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	10.00%	0.00%	0.00%
SUBTOTAL BT		44.11%	0.00%	1.75%	9.77%	12.34%	15.00%	14.40%	10.55%	4.37%	1.77%	0.00%
MT												
Transformador 63 KVA		51.98%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Reparacion SET CANZAS		3.91%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
SUBTOTAL MT		55.89%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
TOTAL		100.00%	0.75%	4.31%	38.39%	34.56%	6.62%	6.32%	4.65%	1.93%	0.78%	0.00%
RESUMEN BARRIO PATRIA EL NANGO - CHAPANAY, SAN MARTIN												
VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA												
VIVIENDAS IPV 5 (Conexion a Pozo)		89.77%	1.55%	5.97%	8.80%	8.67%	8.42%	8.88%	10.42%	9.59%	10.64%	8.47%
VIVIENDA DISCAPACITADOS IPV 5D (Conexion a pozo)		2.28%	1.50%	5.91%	8.16%	7.79%	7.61%	8.27%	10.24%	9.40%	11.56%	9.39%
URBANIZACION		2.74%	8.73%	16.54%	16.62%	16.28%	4.89%	3.74%	0.60%	0.60%	6.25%	8.88%
RED DE AGUA		1.94%	4.84%	24.88%	26.25%	23.49%	2.36%	0.00%	3.65%	3.49%	1.38%	0.00%
RED ELECTRICA		0.32%	0.00%	1.79%	9.77%	12.34%	15.00%	15.00%	15.00%	14.40%	4.37%	1.77%
CAMARAS DE SEGURIDAD		1.32%	0.13%	0.36%	14.80%	14.86%	14.77%	14.68%	9.85%	14.68%	0.13%	1.08%
TOTAL (1)		100.00%	1.75%	6.53%	9.52%	9.36%	8.61%	10.17%	9.30%	11.91%	10.04%	5.86%
OBRAS COMPLEMENTARIAS												
DESAGUES PLUVIALES		0.41%	10.55%	31.68%	22.14%	16.87%	1.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RED DE MEDIA TENSION		1.23%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL (2)		100.00%	2.63%	7.90%	5.52%	41.74%	41.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)		\$14.689.116.85	\$265.287.94	\$966.084.13	\$1.390.068.38	\$1.390.068.38	\$1.345.153.85	\$1.268.365.94	\$1.470.198.94	\$1.344.167.19	\$1.451.972.59	\$847.736.50

% por MES		1.80%	6.57%	9.46%	9.85%	9.15%	8.63%	10.00%	9.14%	11.71%	9.88%	7.99%
% ACUMULADO		1.80%	8.37%	17.83%	27.72%	36.87%	45.50%	55.50%	64.64%	76.35%	86.23%	94.22%
\$ por MES		\$265.287.94	\$966.084.13	\$1.390.068.38	\$1.454.256.88	\$1.345.153.85	\$1.268.365.94	\$1.470.198.94	\$1.344.167.19	\$1.721.369.52	\$1.451.972.59	\$847.736.54
% ACUMULADO		\$265.287.94	\$1.231.372.07	\$2.621.440.45	\$4.075.697.33	\$5.420.851.18	\$6.689.217.12	\$8.159.416.06	\$9.503.583.25	\$11.224.952.77	\$12.676.925.36	\$13.851.380.34



Lic. OMAR PARISI
PRESIDENTE E.H.D.
Instituto Privilegiado de la Vivienda

S.S.D.U.V.V. N° 1361 ACU

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: San Martín
LOCALIDAD: Buen Orden
LICITACION PÚBLICA N°: 2434/G/09
DENOMINACIÓN OBRA: Barrio SAN JOSE II
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 77
UBICACIÓN DE LA OBRA: Carril Montecaceros s/n, Buen Orden, San Martín - Mendoza
PLAZO DE OBRA: 14 (Catorce) Meses, 420 (Cuatrocientos veinte) días corridos
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Construcción de Viviendas
TOTAL PROYECTO
MONTOS \$ 33.008.172,45

Table with columns: Rango de Viviendas, % Ingresista, Meses 1-14, Medio Total Rubro, Descripción de trabajos, and various percentage values.



Instalación de la Vivienda
CARRITERIA
P1 - 2,10 x 0,30 mts. ch. p/ 20 mts/marco ch/ 10 p/ 10 mts.
P2 - 2,10 x 0,60 mts. ch. p/ 18 mts. ch. 180 septos conectora
V1 (reja y marco aluminio línea barroco conectora V1) según carpintería
V2 (reja y marco aluminio conectora V2) según carpintería
V3 (reja y marco aluminio línea barroco conectora)
Instalación sanitaria
Bases de apoyo (columnas y soportales)
Aloja cañal y vía cañería y accesorios (cañal - seno BSM)
Colocación de laqueado de fierro
Tratamiento de resaca por debajo de la PARIISI
Acabado, pintura y Colocación de la PARIISI
Climas de protección
CUBIERTA DE TEGRO
CORTAPASOS
CARRERAS
CARRITERIA
P1 - 2,10 x 0,30 mts. ch. p/ 20 mts/marco ch/ 10 p/ 10 mts.
P2 - 2,10 x 0,60 mts. ch. p/ 18 mts. ch. 180 septos conectora
V1 (reja y marco aluminio línea barroco conectora V1) según carpintería
V2 (reja y marco aluminio conectora V2) según carpintería
V3 (reja y marco aluminio línea barroco conectora)
Instalación sanitaria
Bases de apoyo (columnas y soportales)
Aloja cañal y vía cañería y accesorios (cañal - seno BSM)
Colocación de laqueado de fierro
Tratamiento de resaca por debajo de la PARIISI
Acabado, pintura y Colocación de la PARIISI
Climas de protección

14

14

S.S.D.U.Y.V. No 1361 ACU

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: SAN MARTIN
LOCALIDAD: BUEN ORDEN
LICITACION PUBLICA N° : Expte. N° 850/G/13
DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO SANTA ROSA DE LINIA
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 38
UBICACION EXACTA DE LA OBRA : Carril Buen Orden sin y Ruta Provincial N°90 s/n
PLAZO DE OBRA: 10 MESES
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Construcción de Viviendas
TOTAL PROYECTO \$ 14.760.876,88

Table with columns: Rubros - Vivienda + Infra. Propia, % Incidencia, Monto Total Rubro, MES 1 to MES 10, and MES 10. Rows include items like Preparación y repavim, Relevo sin rasar, EXCAVACIONES, HORMIGONES, and various construction materials.



LIC. OMAR PARRIS
PRESTATA E.H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D.U.V.V.

136114

ACU. N°

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

LÍNEAS DE ACCIÓN: Constitución de Viviendas MONTOS \$ 21.938.903,08

TOTAL PROYECTO \$ 21.938.903,08

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: SAN MARTIN
LOCALIDAD: BUEN ORDEN
LOTICACION PUBLICA N°: Expte. N° 8516/13
DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO ASUNCION DEL TAFI
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 52
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: Carril Buen Orden s/n y Ruta Provincial N°50 s/n
PLAZO DE OBRA: 12 MESES
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Table with columns: Rubros - Vivienda + Infra. Propia, % Incidencia, Inicio Total Rubro, MES 1 to MES 12, MONTOS. Rows include: VIVIENDA (52,3%), TRABAJOS PRELIMINARES, Hormigones, Lotes, Columnas tipo CV1, MAMPOSTERIA, etc.



MAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Intendente Municipal de la Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA

MUNICIPIO: SAN RAFAEL

LOCALIDAD: EL CERRITO

LICITACION PUBLICA N°: 3845/G/2012

DENOMINACION OBRA: BARRIO PALMIRA II

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 40

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): AV. NAMUNCURA Y ALEMANIA

PLAZO DE OBRA: 12 MESES (360 DIAS CORRIDOS)

PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"


S.S.D.U.V.V. 1361
ACU LINEAS DE ACCION:

MONTOS

Construcción de Viviendas \$ 15.699.364,00

TOTAL PROYECTO \$ 15.699.364,00

Table with columns: Listado de items, Incidencia %, Presupuesto \$, MES 1 to MES 12 (% avance, % avance mes). Rows include items like 'Preparación y replanteo', 'Demolición sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote', etc.




Instituto Provincial de la Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

S.S.D.U.V.V. **136114**
 ACU N° **136114**
 LINEAS DE ACCIÓN:
 Construcción de Viviendas
 TOTAL PROYECTO \$ **15.699.364,00**

PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: SAN RAFAEL
 LOCALIDAD: EL CERRITO
 LICITACION PUBLICA N°: 3645/G/2012
 DENOMINACION OBRA: BARRIO PALMIRA II
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 40
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): AV. NAMUNCURA Y ALEMANIA
 PLAZO DE OBRA: 12 MESES (360 DIAS CORRIDOS)
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

Listado de items	Incidencia %	Presupuesto \$	MES													
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12		
			% avance mes	% avance mes	% avance mes	% avance mes	% avance mes	% avance mes	% avance mes	% avance mes	% avance mes	% avance mes	% avance mes	% avance mes	% avance mes	
Artículos, grifería y colocación	1,88%	\$ 310.132,41														
Cámara de inspección incluye ventilación	0,60%	\$ 93.860,00														
Cámara sifónica capacidad 1000lt.	2,03%	\$ 318.195,24														
Pozo absorbente (10mts de profundidad) con ventilación	2,57%	\$ 403.894,78														
Desague pluvial (Z BDA)	0,43%	\$ 67.333,70														
Cañerías y cajas	0,64%	\$ 99.816,72														
Cableado lavas y tomas	1,02%	\$ 160.476,79														
Tableros interruptores	0,39%	\$ 56.737,04														
Piastras medición vivienda	0,65%	\$ 102.671,62														
Cañerías y lavas de paso internas	0,65%	\$ 102.283,63														
Cafetería ext. gabinete y regulador gas envasado	0,85%	\$ 102.752,41														
Rejilla de aporte de aire	0,17%	\$ 26.624,37														
Ventilación cocina y calefón	0,21%	\$ 33.016,40														
Antepecho de hormigón armado	0,37%	\$ 58.091,76														
Suspensión de ductos en interior de vivienda	1,87%	\$ 294.032,28														
Suspensión de placa cementicia en aleros	2,05%	\$ 321.121,96														
Arcofóbo carpintería metálica	0,45%	\$ 70.238,73														
Esmalte sintético en carpintería metálica	0,16%	\$ 24.629,01														
Esmalte compactado en carpintería de madera	0,21%	\$ 32.938,97														
Pintura latex interior	2,90%	\$ 454.712,30														
Pintura latex exterior	2,85%	\$ 453.697,22														
Latex en celoraso	1,67%	\$ 262.479,98														
Numeración de viviendas	0,02%	\$ 3.367,66														
Vidrios float espesor mínimo 3mm	0,51%	\$ 79.396,05														
Vidrio de 4 mm tipo fantasma baño	0,03%	\$ 4.781,06														
Limpieza de obra	0,46%	\$ 70.501,09														
URBANIZACION																
Apertura de cunetas: excavación	0,19%	\$ 29.191,69														
Perfilado, compactado y empinado de calles	1,65%	\$ 244.076,16														
Ejecución de veredas (a = 1,20m)	1,42%	\$ 222.697,22														
Revestimiento de cornisas	1,36%	\$ 212.846,28														
Ejecución de banquetas	0,84%	\$ 131.171,53														
Ejecución de cordones	0,65%	\$ 86.628,45														
Ejecución de esquinas de Pº (crampas de acceso para minusválidos)	0,14%	\$ 21.719,13														
Ejecución de Alcantarillas	0,69%	\$ 108.615,45														
Rejas de alcantarillas (0,70 x 1,20)	0,12%	\$ 18.156,23														
Abollado urbano	0,14%	\$ 22.125,59														
Ejecución puentes peatonales sobre cunetas	0,11%	\$ 17.842,68														
RED DE AGUA																
Excavaciones	0,00%	\$														
Relevo de zanja 1º etapa	0,22%	\$ 35.199,85														
Relevo de zanja 2º etapa	0,27%	\$ 42.532,67														
Retro material sobrante	0,11%	\$ 17.696,90														
PVC K 10 DN 50mm	0,10%	\$ 16.062,45														
Mano de Obra	0,17%	\$ 26.493,23														
DN 50mm	0,43%	\$ 67.074,87														
Mano de Obra	0,01%	\$ 2.251,67														
Cámaras	0,04%	\$ 6.454,28														
Núcleo Tipo	0,04%	\$ 6.454,28														
Hidante	0,04%	\$ 6.454,28														
Hidante	0,24%	\$ 37.862,23														
Hidante	0,05%	\$ 7.448,94														



LIC. OMAR PARISI
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Municipal de la Vivienda

S.S.D.U.y.v.

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO-DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: SAN RAFAEL
 LOCALIDAD: EL CERRITO
 LICITACION PUBLICA N°: 3645/G/2012
 DENOMINACION OBRA: BARRIO PALMIRA II
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 40
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): AV. NAMUNCURA Y ALEMANIA
 PLAZO DE OBRA: 12 MESES (360 DIAS CORRIDOS)
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:	MONTOS
Constitución de Viviendas	\$ 15.699.364,00
TOTAL PROYECTO	\$ 15.699.364,00

Listado de ítems	Incidencia %	Presupuesto \$	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10		MES 11		MES 12		
			% avance mes	mes	% avance mes	mes	% avance mes	mes	% avance mes	mes	% avance mes	mes	% avance mes	mes	% avance mes	mes	% avance mes	mes	% avance mes	mes	% avance mes	mes	% avance mes	mes	% avance mes	mes	% avance mes
Cámara p/ Hidrante	0,05%	\$ 7.557,64			50,00%																						
Post. K10 DN13mm	0,54%	\$ 83.994,35			50,00%																						
Íts de medición 1/2"	0,17%	\$ 27.199,77																									
CAMARAS DE SEGURIDAD																											
Repintado	0,00%	\$ 408,50																									
Excavación	0,00%	\$ 204,25																									
Fundación	0,00%	\$ 408,50																									
Columna acero según especificaciones	0,09%	\$ 14.605,24																									
Cámara de video	0,36%	\$ 56.326,18																									
Provisión de Gabinete, UPS	0,13%	\$ 20.256,17																									
Cableado cámara y UPS	0,00%	\$ 408,50																									
Puesta a tierra en columnas	0,01%	\$ 817,00																									
Conexión a red eléctrica existente	0,01%	\$ 1.021,25																									
RED ELECTRICA																											
Repintado	0,12%	\$ 18.382,46																									
Excavación	0,04%	\$ 5.841,53																									
Fundación	0,65%	\$ 9.558,86																									
Columna acero MN 590 susp. RBT = oñerr. y monset	0,92%	\$ 144.522,81																									
Columna acero MN 590 retenc. RBT = oñerr. y monset	0,12%	\$ 18.439,65																									
Columna acero MN 590 retenc. oñerr. Ochoava RBT = oñerr. y monset	0,24%	\$ 38.396,65																									
Columna acero MN 590 retenc. oñerr. Ochoava RBT = oñerr. y monset	0,25%	\$ 38.490,36																									
Riendas RBT	0,03%	\$ 4.859,34																									
Conductores para líneas de red de B.T. 3*95+50-25AP	0,40%	\$ 62.382,73																									
Conductores para líneas de red de B.T. 3*50+50-25AP	0,44%	\$ 69.393,81																									
Luminarias RBT = 150W vapor de Na	0,52%	\$ 82.312,59																									
Puesta a tierra columnas	0,15%	\$ 23.897,24																									
Monseñoría	0,01%	\$ 1.021,29																									
Conductor artefacto eléctrico AP	0,02%	\$ 3.336,35																									
RED MEDIA TENSION																											
Repintado	0,00%	\$ 245,10																									
Reemplazo tarlo existente 160 KVA a 315 KVA	0,25%	\$ 39.259,42																									
Total			760.799,53	\$	1.141.736,63	\$	1.683.484,87	\$	2.906.935,69	\$	4.573.427,97	\$	7.765.243,72	\$	10.486.690,91	\$	12.061.520,10	\$	13.333.396,12	\$	14.530.214,92	\$	15.149.006,20	\$	15.699.364,00	\$	

AVANCE FISICO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
	4,85%	4,85%	7,27%	12,12%
	\$ 760.799,53	\$ 760.799,53	\$ 1.141.736,63	\$ 1.290.935,69
			\$ 3.193.471,68	\$ 4.776.956,72
			\$ 6.730.009,23	\$ 8.703.437,19
			\$ 10.486.690,91	\$ 12.061.520,10
			\$ 12.061.520,10	\$ 13.333.396,12
			\$ 14.530.214,92	\$ 15.149.006,20
			\$ 15.149.006,20	\$ 15.699.364,00



Lic. OMAA BARRI
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda

14

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS
 FOLIO
 N° 170
 S.S.D.U.V. - S.O.P.


S.S.D.U.V. N° 1361
 ACU

LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Construcción de Viviendas \$ 9.379.696,50
 TOTAL PROYECTO \$ 9.379.696,50

PROVINCIA: MENDOZA
 LOCALIDAD: SAN RAFAEL
 LICITACIÓN PÚBLICA N° 2231/G/13

OBRA: ALBERDI IV - SAN RAFAEL
 PLAN DE TRABAJOS - CRONOGRAMA DE INVERSIONES
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 25 Viviendas con obras de urbanización e infraestructuras
 UBICACIÓN DEL BARRIO: CALLES PICHINCHA E ISLAS ORCADAS "BARRIO ALBERDI"
 PLAZO DE OBRA 10 MESES
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

Nº Orden	Listado de ítems	Presupuesto \$	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10	
			% avance	mes	% avance	mes	% avance	mes	% avance	mes	% avance	mes	% avance	mes	% avance	mes	% avance	mes	% avance	mes	% avance	mes
VIVIENDA																						
1	Preparación y replanteo	\$ 48.577,74	60,00%		40,00%																	
2	Desmonte sin retro de material en franja de vivienda para fondo de lote	\$ 36.080,12	65,00%		35,00%																	
3	Relleno estabilizado en franja de viviendas	\$ 152.751,71	65,00%		35,00%																	
4	Excavación para zapata y bases	\$ 37.780,12	45,00%		55,00%																	
5	Herrigon de limpieza 150 kg/m3 e=5cm	\$ 55.950,94	35,00%		65,00%																	
5	Zapata corrida incl viga de fundación (350 kg)	\$ 267.956,67	20,00%		45,00%																	
6	Herrigon de bases	\$ 52.438,55	20,00%		50,00%																	
7	Viga fundación VF1	\$ 12.002,46	20,00%		50,00%																	
8	Viga HRA8 - VT-VV-4B est. e6 C/15cm H=350 kg	\$ 263.603,94	20,00%		45,00%																	
9	Viga de cálculo V1	\$ 17.490,34	20,00%		40,00%																	
10	Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm e 8 C/15 cm esp. e 6 C/20	\$ 30.272,58	20,00%		20,00%																	
11	Columna tipo CV - CT(18 x 18 cm - 4#8 est. e 6 C/15 cm) 350 kg	\$ 355.227,05	20,00%		20,00%																	
12	Columna tipo C3	\$ 37.087,43	20,00%		20,00%																	
13	Mampostería (A=0,20m)	\$ 591.318,15	20,00%		20,00%																	
14	Mampostería (A=0,17m)	\$ 66.990,16	20,00%		20,00%																	
15	Tabique durlock	\$ 139.762,65	20,00%		20,00%																	
16	Pellideno de 200 micronez bajo fundaciones y viv - 1 m en sluita de viv	\$ 29.294,47	35,00%		65,00%																	
17	Aislación horizontal C/ concreto hidráulico (cemento 500kg)	\$ 52.801,84	30,00%		30,00%																	
18	Aislantizado concreto exterior (cemento 500kg)	\$ 174.240,75	30,00%		50,00%																	
18	Aislantizado concreto baño/cocinar h.2.10m(cemento 500kg)	\$ 25.627,39	30,00%		30,00%																	
19	Cubierta de chapal (correa metálica + entramado de alamb. + lana de vidrio)	\$ 987.282,46	50,00%		50,00%																	
20	Viga metálica VM2 VM3 y cálculo	\$ 98.992,21	30,00%		30,00%																	
21	Cubierta de chapal tanque de reserva	\$ 38.952,30	100,00%		100,00%																	
22	Aislación hidráulica sobre losa T9 A8	\$ 3.431,32	100,00%		100,00%																	
23	Contrapiso interior incluye capa de rípio de limpieza	\$ 176.914,86	70,00%		70,00%																	
24	Veredín perimetral - ancho 1,00 x 0,10 esp.(250kg cemento / m3)	\$ 89.790,77	50,00%		50,00%																	
25	Veredín acceso viv. - ancho 1,00 x 0,10 esp.(250kg cemento / m3)	\$ 26.439,02	50,00%		50,00%																	
26	Piso cerámico monococión esmaltado interior de la vivienda	\$ 16.890,05	30,00%		30,00%																	
27	Piso cerámico monococión esmaltado exterior de la vivienda	\$ 207.556,75	30,00%		30,00%																	
28	Zócalo cerámico interior de la vivienda	\$ 51.103,17	30,00%		30,00%																	
29	Zócalo imperm. exterior C/hidrófugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura	\$ 25.571,10	30,00%		30,00%																	
30	Revoque cerámico monococión esmaltado (baño, cocina y lavadero)	\$ 123.932,75	30,00%		30,00%																	
31	Revoque grueso exterior e= 2,50 cm	\$ 362.323,87	30,00%		30,00%																	
32	Revoque grueso interior con hidrófugo b/revest. baño y cocina	\$ 63.276,62	45,00%		45,00%																	
33	Revoque grueso interior común	\$ 197.795,11	30,00%		30,00%																	
34	Enlucido de yeso	\$ 99.222,93	60,00%		60,00%																	
35	Emplacado durlock en viga V2	\$ 12.914,45	40,00%		40,00%																	
36	Emplacado durlock en muros	\$ 6.609,63	40,00%		40,00%																	
37	Guardacantos de aluminio	\$ 1.109,79	30,00%		30,00%																	
38	2.10x 0.90 (hoja ch. n° 20 hinc/ marco chn#18) -panto fijo vidriado	\$ 63.945,54	30,00%		30,00%																	
39	PV Hoja: ch. n° 20 hinc/ marco ch n° 18 -vent. ch 18) según corresponda	\$ 83.341,78	30,00%		30,00%																	
40	2.10x 0.90 (hoja placa / marco metálico ch. n° 18) y vidrio fijo superior)	\$ 103.322,25	30,00%		30,00%																	
TOTAL PROYECTO		\$ 72.624,87																				


 Sustitute de la Vivienda

S.S.D.U.V. N° 1361
 14

42	V2 (hoja y marco aluminio correchiza V2sup) según corresponda	\$ 123.462,28	30,00%	30,00%	40,00%
43	V2 (hoja y marco aluminio línea herrero) según corresponda	\$ 29.611,48	30,00%	30,00%	40,00%
44	Base de cloacas (cañerías y accesorios en polipropileno)	\$ 66.955,65	50,00%		
45	Agua caliente y fría (cañería y accesorios fusión - sello IRAM)	\$ 153.065,26	40,00%	20,00%	50,00%
46	Colector de tanque de Rosarva	\$ 30.217,62		50,00%	50,00%
47	Tanque de reserva polietileno tricapa	\$ 65.254,59		50,00%	35,00%
48	Arañacos, grifería y Colocación	\$ 193.645,88			
49	Cámara de inspección	\$ 35.156,71	25,00%	75,00%	
50	Ventilación cámara de inspección	\$ 23.449,23	25,00%	75,00%	
51	Enlace a conexión a cloacas	\$ 55.415,43	100,00%		
52	Desague pluvial (2 BDA)	\$ 42.042,99	50,00%	50,00%	
53	Cañerías y cajas	\$ 62.362,76	30,00%	40,00%	20,00%
54	Cableado llaves y tomas	\$ 100.201,29			
55	Tableros interruptores	\$ 35.426,46		50,00%	50,00%
56	Plancha medición vivienda	\$ 64.107,90		50,00%	
57	Cañerías y llaves de paso internas	\$ 63.865,76	30,00%	40,00%	30,00%
58	Cañería ext. gabinete y regulador gas envasado	\$ 64.158,34	30,00%	50,00%	20,00%
59	Rejilla de aporte de aire	\$ 16.749,07	30,00%	50,00%	20,00%
60	Ventilación cocina y calefón	\$ 20.616,61	100,00%		
61	Antepecho de hormigón armado	\$ 36.272,34	30,00%	50,00%	20,00%
62	Suspensión de durlock en interior de vivienda	\$ 183.580,51	30,00%	30,00%	40,00%
63	Suspensión de placa cementicia en aleros	\$ 200.507,72	30,00%	30,00%	40,00%
64	Antídoto carpintería metálica	\$ 43.856,88	100,00%		
65	Esmalte sintético en carpintería de madera	\$ 15.378,29	35,00%	35,00%	30,00%
66	Formas sintético en carpintería de madera	\$ 20.504,57	35,00%	35,00%	30,00%
67	Pintura latex exterior	\$ 289.512,62			
68	Latex en cielorraso	\$ 163.891,82			
69	Numeración de viviendas	\$ 2.103,76			
70	Vidrios float espesor mínimo 3mm	\$ 49.574,69			
71	Vidrio de 4 mm tipo fantasia baño	\$ 2.985,28			
72	Limpieza de obra	\$ 44.020,70	10,00%	10,00%	10,00%
Sub total viviendas \$ 7.943.461,31		3,39%	8,49%	16,69%	15,87%
URBANIZACION					
1	Apertura de cunetas: excavación	\$ 12.736,39			
2	Perfilado, compactado y enripiado de calles	\$ 181.726,57	50,00%		
3	Ejecución de veredas (a = 1,20m)	\$ 124.844,73		30,00%	30,00%
4	Revestimiento de cunetas	\$ 119.280,31		30,00%	30,00%
5	Ejecución de banquetas	\$ 73.509,30		30,00%	30,00%
6	Ejecución de cordones	\$ 47.861,09		30,00%	30,00%
7	Ejecución de esquinas de Hº c/rampas de acceso para minusválidos	\$ 12.054,55		30,00%	30,00%
8	Ejecución de Alcantarillas	\$ 30.605,59		50,00%	50,00%
9	Tapas para alcantarillas (0,70 x 0,75)	\$ 3.214,48		50,00%	50,00%
10	Arbolado urbano	\$ 10.284,62			
11	Ejecución puentes peatonales sobre cunetas	\$ 11.140,92		30,00%	30,00%
RED DE AGUA					
1	Excavaciones	\$ 22.092,36	100,00%		
2	Repleno de zanja 1º etapa	\$ 26.171,22	50,00%	50,00%	
3	Repleno de zanja 2º etapa	\$ 11.166,38	100,00%		
4	Retiro material sobrante	\$ 9.895,84	100,00%		
5	PVC K 10 DN 90mm	\$ 14.010,88	70,00%	30,00%	
6	PVC K 10 DN 160mm	\$ 8.356,97	70,00%	30,00%	
7	Mano de Obra	\$ 42.097,99	70,00%	30,00%	
8	Malta Detección	\$ 1.413,20	70,00%	30,00%	
9	DN 80mm	\$ 3.224,03	50,00%	50,00%	
10	DN 150mm	\$ 2.754,71	50,00%	50,00%	
11	DN 200mm	\$ 7.550,35	100,00%		
Sub total urbanización \$ 750.000,00		3,00%	10,00%	10,00%	10,00%

50

S.S.D.U.V. Nº 130

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS
 FOLIO
 No. 172
 M.D.S.U.V. - S.O.P.

Nº	Detalle	\$	%	ACU	%	14	%
13	Hidrate	\$ 2,447.28	100.00%				
14	Cámara p/ Hidrate	\$ 2,516.78	100.00%				
15	Polit. K10 DN132mm	\$ 52,445.86	100.00%				
16	Jus de medición 1/2"	\$ 16,983.46	100.00%				
RED DE CLOACAS							
1	Excavaciones	\$ 24,678.22	80.00%	100.00%			
2	Relleno de zanja 1º etapa	\$ 24,485.61	80.00%	20.00%			
3	Relleno de zanja 2º etapa	\$ 9,329.52	20.00%	80.00%			
4	Retiro material sobrante	\$ 8,771.61	90.00%	60.00%			
5	PVC CL DN160mm (UE)	\$ 19,310.76	70.00%	30.00%			
6	Mano de Obra	\$ 26,215.20	70.00%	30.00%			
7	Mano de Obra	\$ 1,180.52	70.00%	30.00%			
8	BR H=2.00m	\$ 25,674.52	100.00%				
9	Conexión DN110mm	\$ 72,469.70	100.00%				
10	Empalmes	\$ 2,801.24	100.00%				
CAMARAS DE SEGURIDAD							
1	Replanteo	\$ 408.11	100.00%				
2	Excavación	\$ 204.05	100.00%				
3	Fundación	\$ 408.11	100.00%				
4	Columna acero según especificaciones	\$ 14,591.16	100.00%				
5	Cámara de video	\$ 56,271.88	100.00%				
6	Provisión de Gabinete, UPS	\$ 20,236.64	100.00%				
7	Cableado cámara y UPS	\$ 408.11	100.00%				
8	Puesta a tierra en columnas	\$ 816.21	100.00%				
9	Conexión a red eléctrica existente	\$ 1,020.26	100.00%				
RED ELECTRICA							
1	Replanteo	\$ 8,815.08	100.00%				
2	Excavación	\$ 3,142.42	100.00%				
3	Fundación	\$ 5,305.57	100.00%				
4	Columna acero MN 590 susp. RBT = c/herr. y morset.	\$ 63,167.77	50.00%	50.00%			
5	Columna acero MN 590 retenc. RBT = c/herr. y morset.	\$ 18,421.88	50.00%	50.00%			
6	Columna acero MN 590 susp. c/deriv. Ochova RBT = c/herr. y morset.	\$ 9,586.78	50.00%	50.00%			
7	Columna acero MN 590 retenc. c/deriv. Ochova RBT = c/herr. y morset.	\$ 28,839.94	50.00%	50.00%			
8	Riendas RBT	\$ 4,045.55	50.00%	50.00%			
9	Conductores para líneas de red de BT. 3*95-50+25AP	\$ 10,016.13	100.00%				
10	Conductores para líneas de red de BT. 3*50-50+25AP	\$ 48,528.83	100.00%				
11	Luminarias RBT = 150W vapor de Na	\$ 41,116.62	100.00%				
12	Puesta a tierra columnas	\$ 11,937.12	100.00%				
13	Conductor artefacto eléctrico AP	\$ 2,424.10	100.00%				
Sub total urbanización + infraestructuras		\$ 1,436,235.19	6.33%		11.39%	11.39%	11.39%
Sub total viv. + urban. + infraest.		\$ 9,379,696.50	2.84%		7.60%	7.60%	7.60%
Sub total		\$ 14,396,251.61	15.02%		15.02%	15.02%	15.02%
MENSUAL		\$ 1,198,830.41	8.34%		8.34%	8.34%	8.34%
ACUMULADO		\$ 993,209.86	6.90%		6.90%	6.90%	6.90%
Sub total		\$ 1,198,830.41	8.34%		8.34%	8.34%	8.34%
MENSUAL		\$ 1,408,830.41	9.79%		9.79%	9.79%	9.79%
ACUMULADO		\$ 13,980,711.02	96.44%		96.44%	96.44%	96.44%
Sub total		\$ 13,980,711.02	96.44%		96.44%	96.44%	96.44%
MENSUAL		\$ 3,475,177.55	24.14%		24.14%	24.14%	24.14%
ACUMULADO		\$ 4,865,248.57	34.12%		34.12%	34.12%	34.12%
Sub total		\$ 4,865,248.57	34.12%		34.12%	34.12%	34.12%
MENSUAL		\$ 1,141,141.14	8.00%		8.00%	8.00%	8.00%
ACUMULADO		\$ 876,065.65	6.10%		6.10%	6.10%	6.10%
Sub total		\$ 1,141,141.14	8.00%		8.00%	8.00%	8.00%
MENSUAL		\$ 9,045,793.20	63.04%		63.04%	63.04%	63.04%
ACUMULADO		\$ 9,379,696.50	65.66%		65.66%	65.66%	65.66%
Sub total		\$ 9,379,696.50	65.66%		65.66%	65.66%	65.66%

Detalle	\$	%	ACU	%	14	%
AVANCE FISICO	MENSUAL	\$ 360,180.35	3.84%	7.60%	7.60%	7.60%
ACUMULADO	\$ 3,601,803.50	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
AVANCE FINANCIERO DE OBRA	MENSUAL	\$ 360,180.35	3.84%	7.60%	7.60%	7.60%
ACUMULADO	\$ 3,601,803.50	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%

Lic. OMAR PARISI
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D.U.J.V. N° 13614
 ACU. N° 14



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

LÍNEAS DE ACCIÓN:		MONTO
Construcción de Viviendas		\$ 6.315.858,46
TOTAL PROYECTO		\$ 6.315.858,46

PROVINCIA: Mendoza.
 MUNICIPIO: Santa Rosa.
 LOCALIDAD: Vill.
 LICITACION PUBLICA: N° 384762012
 DENOMINACION OBRA: Barrio La Primavera, Departamento de Santa Rosa, Mendoza. Construcción de 19 Viviendas.
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: Calle N° 5 SW y Calle Los Ceibos SIN# Distrito Villa, Santa Rosa, Mendoza.
 PLAZO DE OBRA: 10 meses (300 días corridos).
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
VIVIENDA (PV 5 (cantidad 18)	91,53%	\$ 5.781.104,64	\$ 578.110,46	\$ 578.110,46	\$ 578.110,46	\$ 578.110,46	\$ 578.110,46	\$ 578.110,46	\$ 578.110,46	\$ 578.110,46	\$ 578.110,46	\$ 578.110,46
Trabajos preliminares	2,00%	\$ 126.157,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Excavaciones	0,50%	\$ 31.274,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Hormigones	14,29%	\$ 802.422,62	\$ 214.648,09	\$ 214.648,09	\$ 295.142,54	\$ 230.833,13	\$ 27.373,10	\$ 43.135,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Mampostería	8,93%	\$ 564.255,18	\$ 0,00	\$ 47.003,31	\$ 164.511,59	\$ 141.009,93	\$ 117.508,28	\$ 0,00	\$ 9.422,21	\$ 42.399,94	\$ 42.399,94	\$ 0,00
Alisaciones	3,09%	\$ 194.968,24	\$ 0,00	\$ 10.405,35	\$ 10.405,35	\$ 19.082,52	\$ 87.088,77	\$ 68.009,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Cubierta de techo	12,68%	\$ 800.844,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 191.180,88	\$ 267.653,23	\$ 192.639,38	\$ 116.896,28	\$ 32.474,52	\$ 0,00
Contrapisos	3,20%	\$ 202.064,56	\$ 0,00	\$ 18.412,76	\$ 42.963,10	\$ 0,00	\$ 48.948,85	\$ 36.712,39	\$ 36.712,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.334,08
Pisos, Zócalos y Revest	5,11%	\$ 322.761,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.217,75	\$ 100.031,36	\$ 127.511,95	\$ 0,00
Revoques	7,58%	\$ 478.473,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.659	\$ 230.688,29	\$ 17.137,26	\$ 0,00
Carpintería	5,76%	\$ 363.938,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.44%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.44%	\$ 90.984,02	\$ 72.787,21	\$ 109.180,82
Instalación Sanitaria	12,79%	\$ 807.725,88	\$ 0,00	\$ 9.850,14	\$ 24.582,20	\$ 137.196,33	\$ 160.967,99	\$ 215.365,28	\$ 120.916,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 138.847,32
Instalación Eléctrica	3,19%	\$ 201.682,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.417,73	\$ 35.128,13	\$ 31.272,83	\$ 52.082,95	\$ 55.790,70	\$ 0,00	\$ 0,00
Instalación de Gas	1,92%	\$ 121.366,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.764,50	\$ 18.764,50	\$ 18.764,50	\$ 18.764,50	\$ 18.764,50	\$ 27.544,50	\$ 0,00
Antepisos	0,40%	\$ 25.135,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.567,96	\$ 12.567,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Cierresas	1,78%	\$ 112.623,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.442,90	\$ 56.311,74	\$ 38.868,84	\$ 0,00
Pintura	7,27%	\$ 459.431,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.87%	\$ 151.992,97

Lic. MAR PARISI
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D.U.Y.V. No. 1361 14
ACU



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: Mendoza.
MUNICIPIO: Santa Rosa.
LOCALIDAD: Vill.
LICITACION PUBLICA: N° 3844/GZ012
DESCRIPTOR DE OBRA: Barrio La Primavera, Departamento de Santa Rosa, Mendoza, Construcción de 19 Viviendas.
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 19 Viviendas.
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: Calle N° 5 SIN y Calle Los Ombos SIN, Distrito Villa, Santa Rosa, Mendoza.
PLAZO DE OBRA: 16 meses (360 días corridos).
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:	MONTOS
Construcción de Viviendas	\$ 6.315.858,46
TOTAL PROYECTO	\$ 6.315.858,46

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
Varios	1,04%	\$ 65.940,66	\$ 3.135,20	\$ 3.135,20	\$ 3.135,20	\$ 3.135,20	\$ 3.135,20	\$ 3.135,20	\$ 3.135,20	\$ 3.135,20	\$ 19.717,79	\$ 21.141,23
VIVIENDA (PV 5D (cantidad 1))	5,43%	\$ 342.862,49	\$ 24.286,25	\$ 34.286,25	\$ 34.286,25	\$ 34.286,25	\$ 34.286,25	\$ 34.286,25	\$ 34.286,25	\$ 34.286,25	\$ 34.286,25	\$ 34.286,25
Trabajos preliminares	0,11%	\$ 7.202,93	\$ 4.755,18	\$ 2.447,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Excavaciones	0,02%	\$ 1.375,44	\$ 687,72	\$ 687,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Hortigones	0,16%	\$ 47.817,45	\$ 0,00	\$ 12.964,95	\$ 11.846,54	\$ 10.619,63	\$ 4.614,84	\$ 8.271,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Mampostería	0,53%	\$ 33.350,94	\$ 0,00	\$ 2.792,85	\$ 9.774,99	\$ 6.378,56	\$ 6.962,14	\$ 0,00	\$ 71,41	\$ 2.675,50	\$ 2.675,50	\$ 0,00
Aislaciones	0,15%	\$ 9.188,62	\$ 0,00	\$ 595,71	\$ 595,71	\$ 1.645,20	\$ 2.287,25	\$ 2.011,14	\$ 1.369,08	\$ 684,54	\$ 0,00	\$ 0,00
Cubierta de techo	0,70%	\$ 44.486,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.439,89	\$ 15.026,42	\$ 10.937,18	\$ 10.898,19	\$ 1.303,46	\$ 0,00
Contiemplos	0,15%	\$ 9.632,63	\$ 0,00	\$ 774,25	\$ 1.806,57	\$ 0,00	\$ 2.693,93	\$ 2.020,45	\$ 2.020,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.334,08
Pisos, Zócalos y Revest	0,32%	\$ 20.357,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.711,24	\$ 6.601,26	\$ 8.044,88	\$ 0,00
Revoques	0,52%	\$ 32.638,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24,00	\$ 14.959,36	\$ 2.719,63	\$ 0,00
Carpintería	0,34%	\$ 21.275,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.318,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.318,92	\$ 4.285,14	\$ 0,00	\$ 6.362,71
Instalación Sanitaria	0,94%	\$ 59.261,49	\$ 0,00	\$ 547,23	\$ 1.365,68	\$ 7.622,02	\$ 8.942,87	\$ 11.964,74	\$ 6.717,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.101,57
Instalación Eléctrica	0,18%	\$ 11.204,58	\$ 0,00	\$ 547,23	\$ 1.365,68	\$ 7.622,02	\$ 8.942,87	\$ 11.964,74	\$ 6.717,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.101,57
Instalación de Gas	0,11%	\$ 6.742,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.042,47	\$ 1.042,47	\$ 1.042,47	\$ 1.042,47	\$ 1.042,47	\$ 1.530,25	\$ 0,00
			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Lic. OMAR PARISSI
PRESIDENTE I.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D.U.Y.V. No 13614
 ACU

MW

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: Mendoza.
 MUNICIPIO: Santa Rosa.
 LOCALIDAD: Villi.
 LICITACION PUBLICA: N° 3544/072012
 DENOMINACION OBRA: Barrio La Primavera, Departamento de Santa Rosa, Mendoza. Construcción de 19 Viviendas.
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 19 Viviendas.
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: Calle N° 5 SIN y Calle Los Chibos SIN, Distrito Villi, Santa Rosa, Mendoza.
 PLAZO DE OBRA: 10 meses (100 días corridos).
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas	\$	6.315.858,46
TOTAL PROYECTO	\$	6.315.858,46

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
Antepedidos	0,02%	\$ 1.540,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 770,45	\$ 770,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Ciebridosos	0,11%	\$ 7.006,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.085,14	\$ 3.503,19	\$ 2.418,05	\$ 0,00
Plintura	0,41%	\$ 26.080,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.350,00	\$ 8.730,65
Verfos	0,06%	\$ 3.690,13	\$ 195,33	\$ 195,33	\$ 195,33	\$ 195,33	\$ 195,33	\$ 195,33	\$ 195,33	\$ 195,33	\$ 1.027,79	\$ 1.099,68
URBANIZACIÓN	0,13%	\$ 8.048,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
RED DE AGUA	0,16%	\$ 10.189,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.037,89	\$ 4.075,78	\$ 4.075,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
RED DE GAS	1,15%	\$ 72.802,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.733,11	\$ 17.822,08	\$ 21.076,35	\$ 7.171,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
CÁMARAS DE SEGURIDAD	1,60%	\$ 100.850,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,74%	\$ 46.794,51	\$ 54.096,45
TOTAL	100%	\$ 6.315.858,46										

% por MES	% ACUMULADO	\$ por MES	\$ ACUMULADO
9,70%	9,70%	612.396,71	612.396,71
9,70%	19,39%	612.396,71	1.224.793,42
29,12%	48,51%	614.434,61	2.439.228,03
39,30%	87,81%	843.205,61	3.282.433,64
79,62%	100,00%	634.294,58	3.916.728,22
619,151,22		633.473,07	4.550.201,29
5.028.920,27		3.116.728,22	7.666.929,51
6.315.858,46		3.750.201,28	11.417.130,79



Lic. UMAR PARIS
 PRESIDEN DE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D.U.V. N° 1361 14
 ACU.

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: Mendoza.
 MUNICIPIO: Santa Rosa.
 LOCALIDAD: Las Cañías.
 LICITACION PÚBLICA: N° 2246/G2009
 DENOMINACIÓN OBRA: Barrio Sinfonía Municipal, Departamento de Santa Rosa, Mendoza. Construcción de 22 Viviendas.
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 22 Viviendas.
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: Ruta Provincial N° 50 SIN, Distrito Las Cañías, Santa Rosa, Mendoza.
 PLAZO DE OBRA: 10 meses (300 días corridos).
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:		MONTOS	
Construcción de Viviendas	\$	8.347.563,47	
TOTAL PROYECTO	\$	8.347.563,47	

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
VIVIENDA (JPV 5)	84,92%	\$ 7.088.392,52	\$ 145.312,05	\$ 413.253,28	\$ 744.281,21	\$ 727.977,91	\$ 754.913,80	\$ 922.908,71	\$ 1.119.257,18	\$ 973.945,13	\$ 749.243,09	\$ 537.300,15
Trabajos preliminares	2,12%	\$ 176.790,46	\$ 122.479,94	\$ 54.310,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Excavaciones	0,46%	\$ 38.224,34	\$ 19.112,17	\$ 19.112,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Hormigones	13,21%	\$ 1.102.960,98	\$ 0,00	\$ 231.469,79	\$ 332.573,10	\$ 304.510,60	\$ 95.822,34	\$ 138.585,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Mampostería	8,26%	\$ 689.645,22	\$ 0,00	\$ 57.448,49	\$ 201.069,72	\$ 172.345,47	\$ 143.621,23	\$ 0,00	\$ 11.516,03	\$ 51.822,14	\$ 51.822,14	\$ 0,00
Alisaciones	2,85%	\$ 238.318,96	\$ 0,00	\$ 12.717,65	\$ 12.717,65	\$ 23.323,08	\$ 33.782,76	\$ 68.586,94	\$ 58.127,26	\$ 28.083,63	\$ 0,00	\$ 0,00
Cubierta de techo	11,73%	\$ 978.809,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.199,31	\$ 327.131,73	\$ 235.448,14	\$ 236.339,44	\$ 39.691,08	\$ 0,00
Contrapisos	2,96%	\$ 246.992,24	\$ 0,00	\$ 22.504,48	\$ 52.510,46	\$ 0,00	\$ 59.827,59	\$ 44.870,69	\$ 44.870,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.408,32
Pisos, Zócalos y Revest.	4,73%	\$ 394.485,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116.377,25	\$ 122.260,55	\$ 155.847,95	\$ 0,00
Revoques	7,01%	\$ 584.801,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 281.927,91	\$ 3.38%	\$ 20.945,54	\$ 0,00



Lic. OMAR PARISI
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D.U.V.V.
 ACU N° 1361 14


PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: Mendoza.
 MUNICIPIO: Santa Rosa.
 LOCALIDAD: Las Cañitas.
 LICITACION PÚBLICA: N° 22-48/G2089
 DENOMINACIÓN OBRA: Barrio Sindicato Municipal, Departamento de Santa Rosa, Mendoza. Construcción de 22 Viviendas.
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 22 Viviendas.
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: Ruta Provincial N° 50 S/N°. Distrito Las Cañitas, Santa Rosa, Mendoza.
 PLAZO DE OBRA: 10 meses (300 días corridos).
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Construcción de Viviendas \$ 8.347.563,47
 TOTAL PROYECTO \$ 8.347.563,47

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
Carpintería	5,33%	\$ 444.810,74	0,00%	0,00%	1,33%	0,00%	0,00%	0,00%	1,33%	1,07%	0,00%	1,60%
			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 111.202,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 111.202,69	\$ 88.962,15	\$ 0,00	\$ 133.443,22
Instalación Sanitaria	11,83%	\$ 987.220,52	0,00%	0,14%	0,38%	2,01%	2,36%	3,15%	1,77%	0,00%	0,00%	2,03%
			\$ 0,00	\$ 12.039,06	\$ 30.044,92	\$ 167.684,41	\$ 196.738,65	\$ 263.224,23	\$ 147.786,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 169.702,28
Instalación Eléctrica	2,95%	\$ 246.500,76	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,51%	0,46%	0,75%	0,82%	0,00%	0,00%
			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.510,55	\$ 42.934,39	\$ 38.222,47	\$ 63.656,93	\$ 68.176,42	\$ 0,00	\$ 0,00
Instalación de Gas	1,78%	\$ 148.337,42	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,40%	0,00%
			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.934,38	\$ 22.934,38	\$ 22.934,38	\$ 22.934,38	\$ 22.934,38	\$ 33.665,50	\$ 0,00
Antepedechos	0,37%	\$ 30.721,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.360,84	\$ 15.360,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Cielorrasos	1,65%	\$ 137.650,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,82%	0,57%	0,00%
			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.319,10	\$ 68.825,46	\$ 47.506,36	\$ 0,00
Pintura	6,73%	\$ 561.527,34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,50%	2,23%
			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 375.758,15	\$ 185.769,19
Varios	0,97%	\$ 80.594,14	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,29%	0,31%
			\$ 3.831,92	\$ 3.831,92	\$ 3.831,92	\$ 3.831,92	\$ 3.831,92	\$ 3.831,92	\$ 3.831,92	\$ 3.831,92	\$ 24.059,53	\$ 25.839,29
URBANIZACIÓN	6,62%	\$ 552.651,81	0,70%	0,53%	1,81%	0,60%	0,89%	1,12%	0,32%	0,25%	0,40%	0,00%
			\$ 58.691,62	\$ 43.991,06	\$ 150.873,94	\$ 50.070,25	\$ 74.807,99	\$ 93.508,69	\$ 26.914,14	\$ 20.503,38	\$ 33.450,70	\$ 0,00
RED DE AGUA	2,14%	\$ 178.903,05	0,00%	0,28%	0,49%	0,96%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			\$ 0,00	\$ 23.096,38	\$ 40.503,65	\$ 80.255,91	\$ 35.047,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00



LIC. OMAR PARISET
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D.U.y.V.
 ACU. 36114

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: Mendoza.
MUNICIPIO: Santa Rosa.
LOCALIDAD: Las Cañitas.
LICITACION PUBLICA: Nº 2248/G/2009
DESIGNACION OBRA: Barrio Sanitizado Municipal, Departamento de Santa Rosa, Mendoza. Construcción de 22 Viviendas.
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 22 Viviendas.
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: Ruta Provincial Nº 50 S/R, Distrito Las Cañitas, Santa Rosa, Mendoza.
PLAZO DE OBRA: 10 meses (300 días corridos).
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:	MONTOS
Construcción de Viviendas	\$ 8.347.563,47
TOTAL PROYECTO	\$ 8.347.563,47


PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
RED ELÉCTRICA	3,25%	\$ 271.507,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.077,52	\$ 68.772,91	\$ 102.901,43	\$ 88.755,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
CÁMARAS DE SEGURIDAD	1,21%	\$ 100.850,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.754,51	\$ 54.096,46	\$ 0,00
OC RED ELÉCTRICA MT	1,13%	\$ 94.224,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.225,31	\$ 24.149,73	\$ 22.849,44
OC DESAGÜES PLUVIALES	0,73%	\$ 61.032,93	\$ 0,00	\$ 12.584,99	\$ 7.787,80	\$ 5.668,69	\$ 18.724,90	\$ 15.276,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL	100%	\$ 8.347.563,47										

% por MES	% ACUMULADO	\$ por MES	\$ ACUMULADO
2,44%	2,44%	\$ 204.003,67	\$ 204.003,67
8,35%	10,79%	\$ 492.925,74	\$ 696.929,41
11,41%	22,20%	\$ 952.066,71	\$ 1.648.996,12
13,59%	35,79%	\$ 1.134.595,36	\$ 2.783.591,48
14,79%	50,58%	\$ 1.234.927,20	\$ 4.018.518,68
16,93%	67,51%	\$ 1.098.428,33	\$ 5.116.947,01
18,05%	85,56%	\$ 6.926.433,80	\$ 11.843.380,81
19,31%	104,87%	\$ 7.787.413,88	\$ 19.630.794,69
20,72%	125,59%	\$ 860.979,98	\$ 20.491.774,67
22,28%	147,87%	\$ 560.149,59	\$ 21.051.924,26
24,00%	171,87%	\$ 544.639,21	\$ 21.596.563,47



Lic. OJAN PARISI
 PRESIDENTE H.D.
 Municipio Provincial de la Vivienda



PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: TUNUYAN
 LOCALIDAD: CIUDAD DE TUNUYAN
 LICITACION PÚBLICA N° 1833-G-07
 DENOMINACIÓN DE LA OBRA: BARRIO BOMBAL
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: CALLE LA ARGENTINA Y BOMBAL
 PLAZO DE OBRA: DIEZ MESES (10 meses)
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LINEAS DE ACCIÓN:
 Construcción de Viviendas
 TOTAL PROYECTO
 \$ 14.358.922,60
 \$ 14.358.922,60

RUBROS	Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4		Mes 5		Mes 6		Mes 7		Mes 8		Mes 9		Mes 10	
	Monto		Monto		Monto		Monto		Monto		Monto		Monto		Monto		Monto		Monto	
1 - VIVIENDA PROTOTIPO IPV 5 CANTIDAD 36																				
TRABAJOS PRELIMINARES																				
1.1	1000	Preparación y repavto	\$ 60.307,48	\$ 30.153,74	\$ 30.153,74															
1.2	1410	Demolición sin riesgo de material en frasco de vidrio para fondo de sala	\$ 58.871,58	\$ 58.871,58																
1.3	1413	Refraseo establecido en franja de viviendas	\$ 238.358,12	\$ 119.179,06	\$ 119.179,06															
EXCAVACIONES																				
2.1	1910	Excavación para cimientos y bases	\$ 67.488,94	\$ 12.923,03	\$ 27.281,95	\$ 27.281,95														
HORMIGONES																				
3.1	1021	Hormigón de limpieza 150 Kg/m3 en c/m	\$ 63.179,26		\$ 18.666,60	\$ 44.512,66														
3.2	1052	Zapata corrida incl vigas de fundaciones (800 kg)	\$ 485.331,62		\$ 142.153,33	\$ 343.178,29														
3.3	1054	Vigas de fundaciones V1	\$ 48.870,34		\$ 14.358,92	\$ 34.511,42														
3.4	1981	Viga de fundación V1	\$ 18.666,60		\$ 5.743,57	\$ 12.923,03														
3.5	1102	Viga de VFA-VI-VII-diferet (6/15cm H= 350	\$ 242.665,81																	
3.6	1917	Viga de calceado V1 - V3	\$ 43.076,77																	
3.7	1917	Viga de calceado V2	\$ 100.512,47																	
3.8	1917	Viga de calceado V2	\$ 193.845,47																	
3.9	1804	Viga de calceado V1-V01	\$ 7.179,46																	
3.10	1121	Losa de tancas agua 800 kg en 12cmH en 60cm esp (6.0/20cm	\$ 34.461,42																	
3.11	1124	Losa media alero 350 kg en 12 cm (8/215 cm esp (6.0/20 cm	\$ 160.813,94																	
3.12	1072	Columna tipo CV1 (18x18 cm -48 est. F6x15 cm) 350 kg	\$ 376.202,80																	
3.13	1912	Columna tipo CV2	\$ 54.563,91																	
3.14	1072	Columna tipo CV1	\$ 33.025,52																	
3.15	1912	Columna tipo CV1	\$ 55.299,80																	
Mampostería																				
4.1	1138	Mampostería (A=0,20 m) incluye acabado	\$ 707.894,93																	
4.2	1158	Mampostería (A=0,17 m) incluye acabado	\$ 292.922,04																	
4.3	1949	Tabique ductil	\$																	
Asiataciones																				
5.1	1128	Poliestireno de 200 mm en base fundac. Y en + 1 en alveta de w.	\$ 43.076,77																	
5.2	1127	Asiatación horizontal en cemento hidráulico (cemento 500 kg)	\$ 80.403,97																	
5.3	1218	Asi. Vertical acabado concreto asfalter (cemento 500kg)	\$ 252.717,06																	
5.4	1218	Asi. Vertical acabado concreto baldacoccha h=2,10 m (cemento 500kg)	\$ 37.333,20																	
Cubierta de techo																				
6.1	1176	Losa alivianada L2 tipo prear serie 2a	\$ 597.331,22																	
6.2	1176	Losa alivianada L3 tipo prear serie 21	\$ 534.151,96																	
6.3	2002	Asiatación term. Y hidrof. sobre cub. de losa aliv. (grta.asf. epoxie	\$ 493.946,97																	
6.4	2004	Asiatación hidráulica sobre alveta de H141	\$ 17.230,71																	
6.5	2004	Asiatación hidráulica sobre losa de T+ A1	\$ 5.743,57																	
6.6	sic	Gobro de chapas galvanizadas perimetral	\$ 57.435,69																	
Contrapisos																				
7.1	1206	Contrapiso interior incluye tipo de imprimas + accesorio	\$ 259.896,52																	
7.2	1211	Verecún primario ancho 0.50x0.10 esp.(250kg cemento/m2)	\$ 130.666,20																	
7.3	1437	Verecún acceso vda-ancho 1.00x0.10 esp.(250kg/m2)	\$ 37.333,20																	
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS																				
8.1	1285	Piso cerámico monocolorido esmalteado 0.20x0.20 baño	\$ 25.846,06																	
8.2	1285	Piso cerámico monocolorido esmalteado int. Vda.	\$ 344.614,17																	
8.3	1300	Zocalo cerámico mt. Vda.	\$ 77.538,19																	
8.4	1200	Zocalo imprimas castor esmalteado 5 cm esp. 0.30 m de altura	\$ 37.333,20																	
8.5	1295	Rev. cerámico marmoles. Esmaltado 0.20x0.20 (baño,cocina y lavadero)	\$ 206.769,50																	
REVOQUES																				
9.1	1218	Revoque grueso exterior: e=2,5 cm	\$ 526.972,50																	
9.2	1217	Revoque grueso interior: chofido bajo revant. Bato y cocina	\$ 86.153,54																	
9.3	1221	Revoque grueso interior común	\$ 173.840,05																	
9.4	1222	Revoque grueso exterior común	\$ 124.922,64																	
9.5	1223	Revoque grueso exterior común	\$ 21.538,39																	
9.6	1224	Revoque grueso exterior común	\$ 11.487,14																	
9.7			\$ 1.148,71																	

Lic. ...
 PR ...
 Insituto D...
 Insituto D...

S.S.D.U.V.V. No 136
ACU No 136

14



PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: TUNUYAN
LOCALIDAD: CIUDAD DE TUNUYAN
LICITACION PUBLICA N° 1833-G-07
DENOMINACION DE LA OBRA: BARRIO BOMBAL
CANTIDAD DE VIVIENDAS: TREINTA Y SIETE (37)
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: CALLE LA ARGENTINA Y BOMBAL
PLAZO DE OBRA: DIEZ MESES (10 meses)
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Construcción de Viviendas \$ 14.358.922,60
TOTAL PROYECTO \$ 14.358.922,60

RUBROS	Monto total por rubro	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
		Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto
I - VIVIENDA PROTOTIPO IPV 5 CANTIDAD 36											
10	Capitulada										
10.1	s/c P1 - 2. lbo.50 (loja ch. N° 20) mte. marco ch. N° 18) trazo fijo, vidriado	\$ 103.384,25					\$ 41.640,88			\$ 61.743,37	
10.2	s/c PV (loja chaga N° 20 mte. marco ch. N° 18, vent. Ch. 18) alcorrea.	\$ 136.409,77					\$ 54.563,91			\$ 81.845,86	
10.3	2088 8x2-18x60 (loja pte. aluminio mateado ch. N° 18 y fols. fijo superior)	\$ 165.127,62					\$ 66.051,04			\$ 99.076,57	
10.4	s/c V1 (loja y marco aluminio fols. herrero cromada V sup. alcorrea)	\$ 120.614,96						\$ 35.897,31		\$ 80.307,47	\$ 24.410,17
10.5	s/c V2 (loja y marco aluminio cromada V sup. alcorrea)	\$ 201.024,93						\$ 60.307,47		\$ 100.512,46	\$ 40.204,98
10.6	s/c V3 (loja y marco aluminio fols. herrero alcorrea)	\$ 48.820,34						\$ 14.358,92		\$ 24.410,17	\$ 10.051,25
11	INSTALACION SANITARIA										
11.1	s/c Base de cisternas (cañerías y accesorios polipropileno)	\$ 104.820,14	\$ 31.589,63				\$ 31.589,63	\$ 41.640,88			
11.2	s/c Agua caliente y frío (cañerías y accesorios fusión - solo IRAM)	\$ 209.640,28				\$ 63.179,26	\$ 63.179,26	\$ 83.281,75			
11.3	s/c Colectos de tanque reserva	\$ 47.384,45				\$ 14.358,92	\$ 14.358,92	\$ 18.666,60			
11.4	s/c Tanque de reserva polietileno trapea	\$ 96.204,79				\$ 28.717,85	\$ 28.717,85	\$ 38.769,09			
11.5	s/c Antifreos, grifería y cisternas	\$ 295.793,83						\$ 99.025,32		\$ 89.025,32	\$ 117.743,17
11.6	s/c Cámara de inspección	\$ 53.128,02				\$ 15.794,81	\$ 15.794,81	\$ 21.538,38			
11.7	s/c Ventilación cámara de inspección	\$ 37.333,20				\$ 11.487,14	\$ 11.487,14	\$ 14.358,92			
11.8	s/c Enlase a conexión cisternas	\$ 86.152,54				\$ 25.846,06	\$ 25.846,06	\$ 34.463,41			
11.9	s/c Desagüe pluvial	\$ 63.179,26				\$ 18.666,60	\$ 18.666,60	\$ 25.846,06			
12	INSTALACION ELECTRICA										
12.1	223 Cañerías y cajas	\$ 100.512,47			\$ 20.102,49	\$ 20.102,49	\$ 20.102,49	\$ 20.102,49			
12.2	225 Cables, llaves y tomas	\$ 163.691,73						\$ 33.025,52		\$ 48.820,34	\$ 81.845,86
12.3	s/c Tablero e interruptores	\$ 57.435,69						\$ 11.487,14		\$ 17.230,71	\$ 28.717,85
12.4	s/c Plastrina medición vivienda	\$ 106.256,03						\$ 53.228,03		\$ 53.128,01	
13	INSTALACION DE GAS										
13.1	s/c Cañerías e laves de paso interiores	\$ 100.512,47				\$ 30.153,74	\$ 30.153,74	\$ 40.204,98			
13.2	s/c Cañerías ext. Gasómetro y regulador gas natural	\$ 100.512,47				\$ 0	\$ 30.153,74	\$ 30.153,74		\$ 40.204,98	
13.3	s/c Regla de aporte de aire	\$ 27.281,95				\$ 8.615,35	\$ 8.615,35	\$ 10.051,25			
13.4	s/c Ventilación coque y caldera	\$ 34.461,42				\$ 8.615,35	\$ 8.615,35	\$ 8.615,35			
14	Antepedechos										
14.1	1188 Antepedechos de homogen armado	\$ 50.256,23				\$ 10.051,25	\$ 10.051,25	\$ 10.051,25			
15	Cielorrasos										
15.1	1281 Chicotado sobre losa	\$ 76.102,30				\$ 30.153,74	\$ 22.974,28	\$ 22.974,28			
15.2	1282 Gabinetes aplicados de yeso	\$ 166.563,51				\$ 66.051,04	\$ 50.256,23	\$ 50.256,23			
16	Pintura										
16.1	1985 Aniloxo carpintería metálica	\$ 7.179,46							\$ 1.435,89	\$ 1.435,89	\$ 4.307,68
16.2	1986 Esmañe sintético en carpintería metálica	\$ 21.538,39							\$ 4.307,68	\$ 4.307,68	\$ 12.923,03
16.3	1986 Esmañe sintético en carpintería de madera	\$ 30.153,74				\$ 8.615,35	\$ 8.615,35	\$ 10.051,25	\$ 5.743,57	\$ 5.743,57	\$ 18.666,60
16.4	1988 Pintura látex interior	\$ 344.614,17							\$ 68.972,83	\$ 68.972,83	\$ 206.768,49
16.5	1913 Pintura látex exterior	\$ 423.588,25							\$ 84.717,64	\$ 84.717,64	\$ 254.152,93
16.6	1912 Látex en celofanos	\$ 149.332,81							\$ 30.153,74	\$ 30.153,74	\$ 89.025,32
16.7	s/c Numeración en viviendas	\$ 2.871,78									\$ 2.871,78
17	Varios										
17.1	Varios 3x3 mm	\$ 68.922,83							\$ 34.461,41	\$ 34.461,41	
17.2	Varios 4 mm fimbria	\$ 2.871,78							\$ 1.435,89	\$ 1.435,89	
17.3	Limpieza de obra	\$ 70.358,73		\$ 7.179,46	\$ 7.179,46	\$ 71.79,46	\$ 71.79,46	\$ 71.79,46	\$ 71.79,46	\$ 71.79,46	\$ 12.923,03
II - VIVIENDA PROTOTIPO IPV 5-D CANTIDAD 1											
1	TRABAJOS PRELIMINARES										
1.1	1000 Preparación y replanteo	\$ 1.435,89	\$ 1.435,89								
1.2	1410 Demolición sin ruido de maderas en raspa de vda. para fondo de bto	\$ 1.435,89									
1.3	1413 Relleno establecido en franja de viviendas	\$ 7.179,46									
2	EXCAVACIONES										
2.1	1010 Excavación para cimientos y bases	\$ 1.435,89									
3	HORMIGONES										
3.1	1021 Hormigón de ampaesa 150 kg/m³ m=5cm	\$ 1.435,89									
3.2	1022 Hormigón de ampaesa 150 kg/m³ m=5cm	\$ 11.487,14							\$ 11.487,14		
3.3	1023 Hormigón de ampaesa 150 kg/m³ m=5cm	\$ 2.871,78							\$ 2.871,78		

L.I.C. PRICIA
Instituto Provincial de Vivienda

S.S.D.U.V.V.
ACU 136114

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJO - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: TUNUYÁN
LOCALIDAD: CIUDAD DE TUNUYÁN
LICITACION PÚBLICA N° 1833-G-07
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: BARRIO BOMBAL
CANTIDAD DE VIVIENDAS: TREINTA Y SIETE (37)
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: CALLE LA ARGENTINA Y BOMBAL
PLAZO DE OBRA: DIEZ MESES (10 meses)
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Construcción de Viviendas \$ 14.358.922,60
TOTAL PROYECTO \$ 14.358.922,60



RUBROS	Monto total por rubro	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
		Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto
1 - VIVIENDA PROTOTIPO PV 5 CANTIDAD 36											
3.6 1081 Viga de fundación VFI	\$ 430,77	\$ 430,77									
3.6 1102 Viga de PVC-VT-MV-dibest/18/15cm H° 350	\$ 5.743,57	\$ 5.743,57									
3.7 1917 Viga de cálculo V1 - V3	\$ 1.435,89	\$ 1.435,89									
3.8 1989 Viga de cálculo V2	\$ 1.435,89	\$ 1.435,89									
3.9 1917 Viga de cálculo VD	\$ 1.435,89	\$ 1.435,89									
3.10 1004 Viga de cálculo V1-VDI	\$ 287,18	\$ 287,18									
3.11 1121 Losa de bronce agua 350 kg en 12cm08 c/15cm esp. 16 c/20cm	\$ 1.435,89	\$ 1.435,89									
3.12 1124 Losa maciza agua 350 kg en 12 cm fib/15 cm esp 16 c/20 cm	\$ 4.307,68	\$ 4.307,68									
3.13 1072 Columna tipo CV (18x18 cm -48 set. Fib/15 cm) 350 kg	\$ 8.615,35	\$ 8.615,35									
3.14 1912 Columna tipo CV1	\$ 1.435,89	\$ 1.435,89									
3.15 1077 Columna tipo CV2	\$ 2.871,78	\$ 2.871,78									
3.16 1912 Columna tipo CT	\$ 2.871,78	\$ 2.871,78									
4 Mampostería											
4.1 1136 Mampostería (A=0,20 m) incluye azotado	\$ 27.281,95	\$ 27.281,95									
4.2 1136 Mampostería (A=0,17)	\$ 1.435,89	\$ 1.435,89									
4.3 1142 Mampostería (A=0,17 m) incluye azotado	\$ 1.435,89	\$ 1.435,89									
4.4 1948 Tabique cúbico	\$ 4.307,68	\$ 4.307,68							\$ 4.307,68		
5 Asfálticas											
5.1 1126 Pavimento de 200 mm esp. bajo suelos. Y. vr. + 1 en situ de vr.	\$ 1.435,89	\$ 1.435,89									
5.2 1127 Asfalción horizontal. Alcantarado hidrotérmico (concreto 500 kg)	\$ 2.871,78	\$ 2.871,78									
5.3 1216 Asf. Vertical. Azotado concreto exterior (cemento 500kg)	\$ 4.307,68	\$ 4.307,68									
5.4 1216 Asf. Vertical. Azotado concreto hidráulico h=2,10 m (cemento 500kg)	\$ 1.435,89	\$ 1.435,89									
6 Cubiertas de techo											
6.1 1176 Losa alivianada L2 tipo pesa serie 2a	\$ 11.487,14	\$ 11.487,14									
6.2 1175 Losa alivianada L3 tipo pesa serie 2a	\$ 20.102,49	\$ 20.102,49									
6.3 2002 Asfalción term. Y. hidrotérmico cub. de losa aliv. (pint. asf. epoxi)	\$ 12.923,03	\$ 12.923,03									
6.4 2004 Asfalción hidráulica sobre calceos de PVC	\$ 574,36	\$ 574,36									
6.5 2004 Asfalción hidráulica sobre losa de T° A°	\$ 287,18	\$ 287,18									
6.6 s/c Centro de chapa galvanizada perimetral	\$ 1.435,89	\$ 1.435,89									
7 Contrapisos											
7.1 1208 Contrapiso interior incluye rpa de limpiado + azocao	\$ 7.179,46	\$ 7.179,46									
7.2 1211 Versalín palmiral-azocao 0,50x0,10 esp.(250kg cemento/m3)	\$ 2.871,78	\$ 2.871,78									
7.3 1487 Versalín azocao van-azocao 1,00x0,10 esp.(250kg/m3)	\$ 287,18	\$ 287,18									
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS											
8.1 1285 Piso cerámico monocapación esmaltado antidesl. 0,20x0,20 baño	\$ 1.435,89	\$ 1.435,89									
8.2 1285 Piso cerámico monocapación esmaltado mt. Vda.	\$ 8.615,35	\$ 8.615,35									
8.3 1900 Zocalo cerámico mt. Vda	\$ 2.871,78	\$ 2.871,78									
8.4 1290 Zocalo impem exterior. Granitólite 5 cm esp. 0,30 m de altura	\$ 1.435,89	\$ 1.435,89									
8.5 1295 Rev. cerámico monocoq. Esmaft.0,20x0,20 (baño, cocina y lavadero)	\$ 7.179,46	\$ 7.179,46									
9 REVOQUES											
9.1 1219 Revoque grueso exterior e=2,5 cm	\$ 15.794,81	\$ 15.794,81									
9.2 1217 Revoque grueso interior ehidrotérmico bajo revest. Baño y cocina	\$ 2.871,78	\$ 2.871,78									
9.3 1222 Revoque grueso interior común	\$ 8.615,35	\$ 8.615,35									
9.4 1233 Entalado de yeso	\$ 4.307,68	\$ 4.307,68							\$ 4.307,68		
9.5 s/c Empalme cubo en viga V2	\$ 287,18	\$ 287,18							\$ 287,18		
9.6 s/c Empalme cubo en muros	\$ 2.871,78	\$ 2.871,78							\$ 2.871,78		
9.7 s/c Guardacanto de aluminio	\$ 28,72	\$ 28,72							\$ 28,72		
10 Carpintería											
10.1 s/c P1 2,10x0,90 (hoja ch.N° 20) hincchazo ch. N° 10/peano tipo vidriado	\$ 2.871,78	\$ 2.871,78									
10.2 s/c P2 Hoja chapa N°20 hincchazo sb. N° 15x vent. Ch. 18) alforjes.	\$ 4.307,68	\$ 4.307,68									
10.3 2009 s/c P3 1,00x0,80 (hoja púscumaco metalico ch.N° 18 y vello fijo superior)	\$ 5.743,57	\$ 5.743,57									
10.4 s/c P4 Hoja y marco aluminio línea herrería cortina V. sup. alforjes.	\$ 2.871,78	\$ 2.871,78									
10.5 s/c V2 Hoja y marco aluminio cortina V. sup. alforjes.	\$ 5.743,57	\$ 5.743,57									
10.6 s/c V3 Hoja y marco aluminio línea herrería cortina V. sup. alforjes.	\$ 1.435,89	\$ 1.435,89									
11 INSTALACION SANITARIA											
11.1 s/c P1 2,10x0,90 (hoja ch.N° 20) hincchazo ch. N° 10/peano tipo vidriado	\$ 2.871,78	\$ 2.871,78									

Instituto Provincial de Vivienda

S.S.D.U.y.v.
ACU N° 136

14



LÍNEAS DE ACCIÓN:
Construcción de Viviendas
TOTAL PROYECTO \$ 14.358.922,60

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: TUNUYAN
LOCALIDAD: CIUDAD DE TUNUYAN
LICITACION PÚBLICA N° 1833-G-07
DENOMINACION DE LA OBRA: BARRIO BOMBAL
CANTIDAD DE VIVIENDAS: TREINTA Y SIETE (37)
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: CALLE LA ARGENTINA Y BOMBAL
PLAZO DE OBRA: DIEZ MESES (10 meses)
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

RUBROS	Monto total por rubro									
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto
1.- VIVIENDA PROTOTIPO IPV 5 CANTIDAD 36										
1.1 s/c Agua caliente y frío (calentador y accesorios fusión - baño RAM)	\$ 5.743,57					5.743,57				
1.1.3 s/c Colector de tanque reserva	\$ 1.435,89					1.435,89				
1.1.4 s/c Tanque de reserva polietileno brisa	\$ 2.871,78					2.871,78				
1.1.5 s/c Anefactos, grifos y colodón	\$ 22.974,28					22.974,28				
1.1.8 s/c Cámara de inspección	\$ 1.435,89					1.435,89				
1.1.7 s/c Ventilación cámara de inspección	\$ 1.435,89					1.435,89				
1.1.8 s/c Entice a conexión cabas	\$ 2.871,78					2.871,78				
1.1.9 s/c Dressing pluvial	\$ 1.435,89					1.435,89				
12										
12.1 222				2.871,78						
12.1 s/c Cuchetas y cajón	\$ 2.871,78			2.871,78						
12.2 225				4.307,68						
12.2 s/c Cabedero, lavas y lomas	\$ 4.307,68			4.307,68						
12.3 s/c Tablero e interruptores	\$ 1.435,89									
12.4 s/c Placota medición vivienda	\$ 2.871,78									
13										
13.1 s/c Cuchetas y lavas de uso interno	\$ 2.871,78									
13.2 s/c Cucheta ext. Gabinete y regulador gas natural	\$ 2.871,78				2.871,78					
13.3 s/c Repisa de apoyo de aseo	\$ 1.435,89				1.435,89					
13.4 s/c Ventilación cocina y salón	\$ 1.435,89				1.435,89					
14										
14.1 1139										
14.1 s/c Antepedechos	\$ 1.435,89									
15										
15.1 1281										
15.1 s/c Chicosado sobre las	\$ 2.871,78				2.871,78					
15.2 1282										
15.2 s/c Chicosado aplicado de yeso	\$ 5.743,57				5.743,57					
16										
16.1 1295										
16.1 s/c Anibodo carpintería metálica	\$ 287,18									
16.2 1308										
16.2 s/c Esmalte sintético en carpintería metálica	\$ 1.435,89				1.435,89					
16.3 1306										
16.3 s/c Esmalte sintético en carpintería de madera	\$ 1.435,89				1.435,89					
16.4 1306										
16.4 s/c Pintura látex exterior	\$ 7.179,46				7.179,46					
16.5 1319										
16.5 s/c Pintura látex exterior	\$ 12.923,03				12.923,03					
16.6 1312										
16.6 s/c Lata en celoseros	\$ 5.743,57				5.743,57					
16.7 s/c Numeración en viviendas	\$ 143,59									
17										
17.1										
17.1 s/c Vidrios float 3 mm	\$ 1.435,89				1.435,89					
17.2										
17.2 s/c Vidrios 4 mm float	\$ 71,79				71,79					
17.3										
17.3 s/c Limpieza de obra	\$ 143,59				143,59					
III- URBANIZACION										
IV- RED DE AGUA	\$ 1.166.088,16	\$ 381.947,34	\$ 143,59	\$ 143,59	\$ 143.599,26	\$ 143,59	\$ 143,59	\$ 143,59	\$ 143,59	\$ 480,77
V- RED COLECTORA	\$ 300.101,50	\$ 254.152,93	\$ 22.974,28	\$ 22.974,28	\$ 22.974,28	\$ 22.974,28	\$ 22.974,28	\$ 22.974,28	\$ 22.974,28	\$ 22.974,28
VI- RED ELECTRICA	\$ 150.768,70	\$ 297.229,72	\$ 33.025,52	\$ 33.025,52	\$ 33.025,52	\$ 33.025,52	\$ 33.025,52	\$ 33.025,52	\$ 33.025,52	\$ 33.025,52
VII- RED DE GAS	\$ 198.153,15	\$ 198.153,15	\$ 198.153,15	\$ 198.153,15	\$ 198.153,15	\$ 198.153,15	\$ 198.153,15	\$ 198.153,15	\$ 198.153,15	\$ 198.153,15
VIII- RED DE GAS	\$ 48.820,34	\$ 48.820,34	\$ 48.820,34	\$ 48.820,34	\$ 48.820,34	\$ 48.820,34	\$ 48.820,34	\$ 48.820,34	\$ 48.820,34	\$ 48.820,34
TOTAL DEL PROYECTO	\$ 14.358.922,60	\$ 14.358.922,60	\$ 14.358.922,60	\$ 14.358.922,60	\$ 14.358.922,60	\$ 14.358.922,60	\$ 14.358.922,60	\$ 14.358.922,60	\$ 14.358.922,60	\$ 14.358.922,60
% MENSUAL	4,78%	8,68%	12,05%	9,93%	11,09%	13,76%	13,64%	10,91%	7,87%	7,29%
% ACUMULADO	4,78%	13,46%	25,51%	35,44%	46,53%	60,29%	73,93%	84,84%	92,71%	100,00%
\$ POR MES	\$ 686.356,50	\$ 1.246.354,48	\$ 1.730.250,17	\$ 1.423.841,02	\$ 1.592.004,52	\$ 1.975.787,75	\$ 1.982.357,04	\$ 1.566.558,46	\$ 1.125.739,53	\$ 1.051.073,13
\$ ACUMULADOS	\$ 686.356,50	\$ 1.922.710,98	\$ 3.662.961,15	\$ 5.088.802,17	\$ 6.681.206,69	\$ 8.656.994,44	\$ 10.615.551,48	\$ 12.182.109,94	\$ 13.307.849,47	\$ 14.358.922,60

Dr. OMAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Municipalidad de la Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: TUNUYAN
 LOCALIDAD: VISTAFLORES
 LICITACION PUBLICA N° : 3894-G-2012
 DENOMINACION OBRA: BARRIO LOS CEREZOS D.T.O. TUNUYAN CONSTRUCC. DE 29 VIVIENDAS
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 29 VIVIENDAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): CALLE MUSA BITTAR Y CALLE 1 VISTAFLORES TUNUYAN
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Construcción de Viviendas \$ 10.303.041,18
 TOTAL PROYECTO \$ 10.303.041,18

S.S.D.U.V.V.
 136114
 ACU

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
Rubros - Vivienda + Infra. Propia	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.878,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Sumatoria de rubros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.878,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL RED GAS										
CÁMARA DE SEGURIDAD										
Replanteo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 831,97	\$ 0,00
Excavación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 415,98	\$ 0,00
Fundación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 631,97	\$ 0,00
Columna de acero según especificaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.745,63	\$ 0,00
Cámara de video	\$ 114.716,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Provisión de gabinete UPS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.254,55	\$ 0,00
Cableado cámara y UPS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 831,97	\$ 0,00
Piedra a tierra en columnas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.663,93	\$ 0,00
Consultas a Red eléctrica anteriores	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL CÁMARA DE SEGURIDAD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.079,92	\$ 0,00
TOTAL PROYECTO	\$ 468.574,11	\$ 472.176,16	\$ 846.506,03	\$ 1.321.843,31	\$ 1.367.622,57	\$ 1.432.947,63	\$ 1.266.464,49	\$ 1.902.878,74	\$ 1.075.125,30	\$ 147.902,83

	% por MES	% ACUMULADO	\$ por MES	\$ ACUMULADO
% por MES	4,56%	4,56%	472.176,16	472.176,16
% ACUMULADO	9,14%	9,14%	944.352,32	944.352,32
\$ por MES	4,56%	4,56%	472.176,16	944.352,32
\$ ACUMULADO	9,14%	9,14%	944.352,32	1.416.528,64

FIRMA Y SELLO PRESIDENTE INSTITUTO

Lic. OMAR PARISI
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda



S.S.D.U.y.v. No. 1361 14
 ACU


PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA
 MUNICIPIO: TUNUYAN
 LOCALIDAD: EL TOTORAL
 LICITACION PRIVADA N° : 2017/G/2013
 DENOMINACION OBRA: BARRIO AMISA D.T.O. TUNUYAN CONSTRUCC. DE 51 VIVIENDAS
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 51 VIVIENDAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): EX RUTA NACIONAL 40 SIN TUNUYAN
 PLAZO DE OBRA: 12 MESES
 PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:	MONTO
Construcción de Viviendas	\$ 19.638.328,55
TOTAL PROYECTO	\$ 19.638.328,55

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Cemento	0,041%	\$ 8.086,41	\$ 0,00	\$ 4.043,21	\$ 4.043,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acero tipo	0,185%	\$ 36.070,01	\$ 0,00	\$ 18.035,01	\$ 18.035,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Hierro	0,055%	\$ 10.484,14	\$ 0,00	\$ 5.242,07	\$ 5.242,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Camara de Hilarado	0,055%	\$ 10.781,89	\$ 10.781,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Conexión centralizadora óhm 15 mm	0,583%	\$ 114.585,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.585,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Ka. AYSAH	0,185%	\$ 37.106,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.106,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
CAMARAS DE SEGURIDAD														
Regulador	0,002%	\$ 437,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 437,08	\$ 0,00
Escalación	0,001%	\$ 218,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218,54	\$ 0,00
Fundición	0,002%	\$ 437,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 437,08	\$ 0,00
Columnas de acero según especificaciones	0,085%	\$ 15.827,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.827,10	\$ 0,00
Columnas de acero	0,307%	\$ 60.267,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.267,37	\$ 0,00
Provisión de Gabinete UPS	0,110%	\$ 21.673,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.673,41	\$ 0,00
Cableado climata y UPS	0,002%	\$ 437,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 437,08	\$ 0,00
Puente a tierra en columnas	0,004%	\$ 874,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 874,16	\$ 0,00
Conexión a Red Eléctrica exterior	0,006%	\$ 1.092,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.092,70	\$ 0,00
OBRA COMPLEMENTARIA														
RED DE MEDIA TENSIÓN														
Regulador	0,003%	\$ 524,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 524,50	\$ 0,00
Remolado fido exterior a 315 kVA	0,415%	\$ 81.878,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.878,79	\$ 0,00
ESTACION DE BOMBEO														
Estación de Bombeo	0,695%	\$ 136.688,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.946,40	\$ 40.946,40	\$ 54.595,20
TOTAL ESTACION DE BOMBEO												\$ 40.946,40	\$ 40.946,40	\$ 54.595,20
DESAGUES PLUVIALES														
Cuevas perforadas en tierra 0,40x0,60m/0,50m Proyección Calle N° 1	0,021%	\$ 4.084,67	\$ 4.084,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Cuevas perforadas en tierra 0,40x0,60m/0,60m Proyección Calle N° 6	0,005%	\$ 1.089,24	\$ 1.089,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL PROYECTO	100,00%	\$ 19.638.328,55	\$ 391.707,49	\$ 875.194,70	\$ 1.326.784,61	\$ 2.243.145,00	\$ 2.531.003,97	\$ 2.637.634,25	\$ 2.169.389,34	\$ 1.379.546,32	\$ 1.844.251,09	\$ 1.697.315,20	\$ 1.446.412,63	\$ 1.295.944,77
% por MES			1,99%	4,46%	6,76%	11,42%	12,89%	13,43%	11,05%	7,02%	8,37%	8,64%	7,37%	6,60%
% ACUMULADO			1,99%	6,45%	13,21%	24,63%	37,52%	50,95%	62,00%	69,02%	77,39%	86,03%	93,40%	100,00%
\$ por MES			\$ 391.707,49	\$ 875.194,70	\$ 1.326.784,61	\$ 2.243.145,00	\$ 2.531.003,98	\$ 2.637.634,25	\$ 2.169.389,34	\$ 1.379.546,32	\$ 1.844.251,09	\$ 1.697.315,20	\$ 1.446.412,63	\$ 1.295.944,77
\$ ACUMULADO			\$ 391.707,49	\$ 1.266.902,19	\$ 2.593.686,80	\$ 4.836.831,80	\$ 7.367.835,78	\$ 10.005.470,01	\$ 12.174.859,35	\$ 13.554.405,67	\$ 15.198.656,75	\$ 16.895.971,95	\$ 18.342.384,78	\$ 19.638.328,55



FIRMA Y SELLO PRESIDENTE INSTITUTO

Lic. OMAR PARISI
 PRESTARIO H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I



SS

S.S.D.U.V.V.
1361
ACU N°

INSTITUTO DE ACCIÓN:
Construcción de Viviendas
TOTAL PROYECTO
\$ 13.941.011,34

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: TUPUNGATO
LOCALIDAD: EL ZAMPAL
LICITACION PUBLICA N°: 3762-G-2012
DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO BALCON DEL VALLE 35 VIVIENDAS
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 35 (TREINTA Y CINCO)
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): CALLE IRIARTE S/N° - EL ZAMPAL - TUPUNGATO
PLAZO DE OBRA: 10 MESES
PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

Item	Descripción	% Inicia	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
1-1	Replanteo y georreferenciación	0,93%	\$ 74.000,14	\$ 74.000,14	\$ 74.000,14	\$ 74.000,14	\$ 74.000,14	\$ 74.000,14	\$ 74.000,14	\$ 74.000,14	\$ 74.000,14	\$ 74.000,14
1-2	Desmonte y limpieza del terreno de acuerdo a planos	0,14%	\$ 19.471,60	\$ 19.471,60	\$ 19.471,60	\$ 19.471,60	\$ 19.471,60	\$ 19.471,60	\$ 19.471,60	\$ 19.471,60	\$ 19.471,60	\$ 19.471,60
1-3	Relevo topográfico en terreno de viviendas	2,32%	\$ 324.110,86	\$ 324.110,86	\$ 324.110,86	\$ 324.110,86	\$ 324.110,86	\$ 324.110,86	\$ 324.110,86	\$ 324.110,86	\$ 324.110,86	\$ 324.110,86
2-1	Excavación para fundaciones	0,40%	\$ 67.140,58	\$ 67.140,58	\$ 67.140,58	\$ 67.140,58	\$ 67.140,58	\$ 67.140,58	\$ 67.140,58	\$ 67.140,58	\$ 67.140,58	\$ 67.140,58
3-1-1	Traspaños de Llanura: 10,00m x 0,50m	0,60%	\$ 70.071,25	\$ 70.071,25	\$ 70.071,25	\$ 70.071,25	\$ 70.071,25	\$ 70.071,25	\$ 70.071,25	\$ 70.071,25	\$ 70.071,25	\$ 70.071,25
3-1-2	Zanata corrida incl. Vaso longitudinal 350mm	3,63%	\$ 505.680,81	\$ 505.680,81	\$ 505.680,81	\$ 505.680,81	\$ 505.680,81	\$ 505.680,81	\$ 505.680,81	\$ 505.680,81	\$ 505.680,81	\$ 505.680,81
3-1-3	Vaso Fundación V.F. (Cemento ARS)	0,38%	\$ 53.987,32	\$ 53.987,32	\$ 53.987,32	\$ 53.987,32	\$ 53.987,32	\$ 53.987,32	\$ 53.987,32	\$ 53.987,32	\$ 53.987,32	\$ 53.987,32
3-1-4	Vaso Fundación V.F. (Cemento ARS)	0,14%	\$ 19.997,59	\$ 19.997,59	\$ 19.997,59	\$ 19.997,59	\$ 19.997,59	\$ 19.997,59	\$ 19.997,59	\$ 19.997,59	\$ 19.997,59	\$ 19.997,59
3-1-5	Vaso H.V.A. V.F. V.V. - 40cm esp. (Cemento ARS)	1,74%	\$ 243.066,05	\$ 243.066,05	\$ 243.066,05	\$ 243.066,05	\$ 243.066,05	\$ 243.066,05	\$ 243.066,05	\$ 243.066,05	\$ 243.066,05	\$ 243.066,05
3-1-6	Vaso de Cobertura V1 - V3	0,92%	\$ 44.977,87	\$ 44.977,87	\$ 44.977,87	\$ 44.977,87	\$ 44.977,87	\$ 44.977,87	\$ 44.977,87	\$ 44.977,87	\$ 44.977,87	\$ 44.977,87
3-1-7	Vaso de Cobertura V2	0,35%	\$ 101.095,07	\$ 101.095,07	\$ 101.095,07	\$ 101.095,07	\$ 101.095,07	\$ 101.095,07	\$ 101.095,07	\$ 101.095,07	\$ 101.095,07	\$ 101.095,07
3-1-8	Vaso de Cobertura V0	1,40%	\$ 195.098,49	\$ 195.098,49	\$ 195.098,49	\$ 195.098,49	\$ 195.098,49	\$ 195.098,49	\$ 195.098,49	\$ 195.098,49	\$ 195.098,49	\$ 195.098,49
3-1-9	Vaso de Cobertura V0 - V01	0,05%	\$ 7.630,07	\$ 7.630,07	\$ 7.630,07	\$ 7.630,07	\$ 7.630,07	\$ 7.630,07	\$ 7.630,07	\$ 7.630,07	\$ 7.630,07	\$ 7.630,07
3-1-10	Losa Tanque de Agua 350mm x 12cm esp. (Cemento ARS)	0,25%	\$ 34.316,69	\$ 34.316,69	\$ 34.316,69	\$ 34.316,69	\$ 34.316,69	\$ 34.316,69	\$ 34.316,69	\$ 34.316,69	\$ 34.316,69	\$ 34.316,69
3-1-11	Losa Marcha sobre 350 mm esp. (Cemento ARS)	1,17%	\$ 163.110,62	\$ 163.110,62	\$ 163.110,62	\$ 163.110,62	\$ 163.110,62	\$ 163.110,62	\$ 163.110,62	\$ 163.110,62	\$ 163.110,62	\$ 163.110,62
3-1-12	Comunión tipo CV (10 x 10 cm, 0,60 m esp.)	2,72%	\$ 380.899,29	\$ 380.899,29	\$ 380.899,29	\$ 380.899,29	\$ 380.899,29	\$ 380.899,29	\$ 380.899,29	\$ 380.899,29	\$ 380.899,29	\$ 380.899,29
3-1-13	Comunión tipo CV2	0,40%	\$ 55.471,90	\$ 55.471,90	\$ 55.471,90	\$ 55.471,90	\$ 55.471,90	\$ 55.471,90	\$ 55.471,90	\$ 55.471,90	\$ 55.471,90	\$ 55.471,90
3-1-14	Comunión tipo CV1	0,24%	\$ 33.997,85	\$ 33.997,85	\$ 33.997,85	\$ 33.997,85	\$ 33.997,85	\$ 33.997,85	\$ 33.997,85	\$ 33.997,85	\$ 33.997,85	\$ 33.997,85
3-1-15	Comunión tipo CVT	0,54%	\$ 75.441,77	\$ 75.441,77	\$ 75.441,77	\$ 75.441,77	\$ 75.441,77	\$ 75.441,77	\$ 75.441,77	\$ 75.441,77	\$ 75.441,77	\$ 75.441,77
4-1-1	Mampostería (A-0-20cm)	5,07%	\$ 706.181,11	\$ 706.181,11	\$ 706.181,11	\$ 706.181,11	\$ 706.181,11	\$ 706.181,11	\$ 706.181,11	\$ 706.181,11	\$ 706.181,11	\$ 706.181,11
4-1-2	Mampostería (A-0-17cm)	2,10%	\$ 292.640,28	\$ 292.640,28	\$ 292.640,28	\$ 292.640,28	\$ 292.640,28	\$ 292.640,28	\$ 292.640,28	\$ 292.640,28	\$ 292.640,28	\$ 292.640,28
4-1-3	Tabiquería Doble	1,36%	\$ 189.289,37	\$ 189.289,37	\$ 189.289,37	\$ 189.289,37	\$ 189.289,37	\$ 189.289,37	\$ 189.289,37	\$ 189.289,37	\$ 189.289,37	\$ 189.289,37
5-1-1	Forjados de 200 micras sobre fundaciones A.V.A. * Im en albarda N°.	0,31%	\$ 43.915,80	\$ 43.915,80	\$ 43.915,80	\$ 43.915,80	\$ 43.915,80	\$ 43.915,80	\$ 43.915,80	\$ 43.915,80	\$ 43.915,80	\$ 43.915,80
5-1-2	Asfaltación horizontal de concreto hidráulico (Cemento 500kg)	0,57%	\$ 76.976,05	\$ 76.976,05	\$ 76.976,05	\$ 76.976,05	\$ 76.976,05	\$ 76.976,05	\$ 76.976,05	\$ 76.976,05	\$ 76.976,05	\$ 76.976,05
5-1-3	Asf. Vert. acabado concreto gr. (Cemento 500kg)	1,79%	\$ 249.478,80	\$ 249.478,80	\$ 249.478,80	\$ 249.478,80	\$ 249.478,80	\$ 249.478,80	\$ 249.478,80	\$ 249.478,80	\$ 249.478,80	\$ 249.478,80
5-1-4	Asf. Vert. acabado concreto hidráulico h.2. (Im cemento 500kg)	0,69%	\$ 95.919,83	\$ 95.919,83	\$ 95.919,83	\$ 95.919,83	\$ 95.919,83	\$ 95.919,83	\$ 95.919,83	\$ 95.919,83	\$ 95.919,83	\$ 95.919,83
6-1-1	Losa albanada L2 Tipo asf. emp. 2a.	4,37%	\$ 609.518,58	\$ 609.518,58	\$ 609.518,58	\$ 609.518,58	\$ 609.518,58	\$ 609.518,58	\$ 609.518,58	\$ 609.518,58	\$ 609.518,58	\$ 609.518,58
6-1-2	Losa albanada L2 Tipo asf. emp. 1a.	3,63%	\$ 508.015,89	\$ 508.015,89	\$ 508.015,89	\$ 508.015,89	\$ 508.015,89	\$ 508.015,89	\$ 508.015,89	\$ 508.015,89	\$ 508.015,89	\$ 508.015,89
6-1-3	Asfaltación Horizontal (A-0-17cm) sobre Losa L1*	3,95%	\$ 548.414,47	\$ 548.414,47	\$ 548.414,47	\$ 548.414,47	\$ 548.414,47	\$ 548.414,47	\$ 548.414,47	\$ 548.414,47	\$ 548.414,47	\$ 548.414,47
6-1-4	Asfaltación Horizontal (A-0-17cm) sobre Losa L1*	0,12%	\$ 16.230,68	\$ 16.230,68	\$ 16.230,68	\$ 16.230,68	\$ 16.230,68	\$ 16.230,68	\$ 16.230,68	\$ 16.230,68	\$ 16.230,68	\$ 16.230,68
6-1-5	Asfaltación Horizontal (A-0-17cm) sobre Losa L1*	0,03%	\$ 4.592,00	\$ 4.592,00	\$ 4.592,00	\$ 4.592,00	\$ 4.592,00	\$ 4.592,00	\$ 4.592,00	\$ 4.592,00	\$ 4.592,00	\$ 4.592,00
6-1-6	Cemento de chapa entramado exterior	0,93%	\$ 54.693,06	\$ 54.693,06	\$ 54.693,06	\$ 54.693,06	\$ 54.693,06	\$ 54.693,06	\$ 54.693,06	\$ 54.693,06	\$ 54.693,06	\$ 54.693,06

ING. OMAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Municipio Provincial de la Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA

MUNICIPIO: TUPUNGATO

LOCALIDAD: EL ZAMPAL

LICITACION PUBLICA N°: 3762-G-2012

DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO BALCON DEL VALLE 35 VIVIENDAS

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 35 (TREINTA Y CINCO)

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLE): CALLE IRIARTE S/N° - EL ZAMPAL - TUPUNGATO

PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.D.U.y.v.

ACU 13614

LÍNEAS DE ACCIÓN:

4 Construcción de Viviendas

MONTOS

\$ 13.941.011,34

TOTAL PROYECTO

\$ 13.941.011,34

Item	Descripción	Medid.	%	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
7-1	Contrato alquiler maquina casa de palo de impreza	\$ 294.942,24	1,83%										
7-2	Vereda perimetral ancho 0,60x1,10 esp. (250kg cemento/m2)	\$ 123.888,38	0,83%										
7-3	Vereda acceso v.v. ancho 1,00x0,10 esp. (250kg cemento/m2)	\$ 39.545,01	0,28%										
8-1	Piso, terminado impermeabilización con malla anti-arrastres 0,20x0,20 (bitum)	\$ 25.352,55	0,18%										
8-2	Piso, terminado impermeabilización con malla anti-arrastres (vivienda)	\$ 328.488,60	2,36%										
8-3	Zocales cortados en Vitrificados	\$ 74.839,08	0,54%										
8-4	Zocales imprim. Efectos chabiter. Sin de espesor 0,30m de altura	\$ 39.247,09	0,28%										
8-5	Rera, Cerámico impermeabilización con malla 0,20 x 0,20 (bitum, ceboita, lavad.)	\$ 166.669,27	1,11%										
9-1	Revoque grueso Est. E-2,50cm	\$ 918.777,75	6,57%										
9-2	Revoque Guano Int. Con Mianolopó 20mm. Baldo-cercha	\$ 82.384,89	0,59%										
9-3	Revoque Guano Int. Coman	\$ 243.034,50	1,74%										
9-4	Gravado de piso	\$ 121.917,14	0,87%										
9-5	Embalcado de piso en una V2	\$ 20.654,05	0,15%										
9-6	Embalcado de piso en muro	\$ 11.276,22	0,08%										
9-7	Escalante aluminio	\$ 2.489,48	0,02%										
10-1	P-2, 120x90 (HOLA) Ch. N° 20 Impres./maquina ch. 18 + malla (no pintado)	\$ 94.148,03	0,68%										
10-2	P-2, 120x90 (HOLA) Ch. N° 20 Impres./maquina ch. 18 + malla (no pintado)	\$ 124.654,61	0,89%										
10-3	P-2, 120x90 (HOLA) Ch. N° 20 Impres./maquina ch. 18 + malla (no pintado)	\$ 154.438,72	1,11%										
10-4	V1 (Hoya y marco aluminio fresa barroca con malla V1 esp. 6x6)	\$ 108.625,47	0,78%										
10-5	V2 (Hoya y marco aluminio con malla V2 esp. 6x6)	\$ 184.683,30	1,32%										
10-6	V3 (Hoya y marco aluminio con malla V3 esp. 6x6)	\$ 44.290,08	0,32%										
11-1	Bate de alambres (cableado y conexiones en paralelo)	\$ 100.145,69	0,72%										
11-2	Alambres de cobre (cableado y conexiones en paralelo)	\$ 228.440,67	1,64%										
11-3	Conector. Interruptor	\$ 45.186,69	0,32%										
11-4	Tanque reserva poliboteno (tapa)	\$ 97.601,70	0,70%										
11-5	Antifugas, pintura y colación	\$ 288.637,34	2,08%										
11-6	Camara de Impresora con ventilacion	\$ 87.657,27	0,63%										
11-7	Camara grafica (Cap. Minimo 1000 kg)	\$ 297.167,34	2,13%										
11-8	Pera abasobras (tratamiento + otros) con ventilacion	\$ 377.916,63	2,70%										
11-9	Desague pluvial (GRBA)	\$ 67.893,96	0,49%										
12-1	Cercheta y cable	\$ 93.276,37	0,67%										
12-2	Revolucion, llaves y tona	\$ 149.871,70	1,08%										
12-3	Revolucion y interruptores	\$ 52.387,59	0,38%										
12-4	Placa de medicion vivanda	\$ 95.899,59	0,69%										
12-5	Revolucion y llaves de palcos informas	\$ 96.524,41	0,69%										
13-1	Cableado exterior, mallas y cableado	\$ 95.992,03	0,69%										
13-2	Cableado exterior, mallas y cableado	\$ 26.651,68	0,19%										
13-3	Cableado exterior, mallas y cableado	\$ 3.157,75	0,02%										



MAN PARISI
DENTE H.D.
Regional de la Vivienda

55



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: TUPUNGATO
LOCALIDAD: EL ZAMPAL

LICITACION PUBLICA N°: 3762-G-2012
DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO BALCON DEL VALLE 35 VIVIENDAS
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 35 (TREINTA Y CINCO)
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): CALLE IRIARTE S/N° - EL ZAMPAL - TUPUNGATO
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.D.U.y.v. ACU N° 136

LINEAS DE ACCION:
Construcción de Viviendas \$ 13.941.011,34
TOTAL PROYECTO \$ 13.941.011,34

Table with columns: Item, Descripción, Inicial, % Inicial, % Final, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, Montos. Rows include items like B3, C1, C2, D1, D2, D3, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F46, F47, F48, F49, F50, F51, F52, F53, F54, F55, F56, F57, F58, F59, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F67, F68, F69, F70, F71, F72, F73, F74, F75, F76, F77, F78, F79, F80, F81, F82, F83, F84, F85, F86, F87, F88, F89, F90, F91, F92, F93, F94, F95, F96, F97, F98, F99, F100, F101, F102, F103, F104, F105, F106, F107, F108, F109, F110, F111, F112, F113, F114, F115, F116, F117, F118, F119, F120, F121, F122, F123, F124, F125, F126, F127, F128, F129, F130, F131, F132, F133, F134, F135, F136, F137, F138, F139, F140, F141, F142, F143, F144, F145, F146, F147, F148, F149, F150, F151, F152, F153, F154, F155, F156, F157, F158, F159, F160, F161, F162, F163, F164, F165, F166, F167, F168, F169, F170, F171, F172, F173, F174, F175, F176, F177, F178, F179, F180, F181, F182, F183, F184, F185, F186, F187, F188, F189, F190, F191, F192, F193, F194, F195, F196, F197, F198, F199, F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F207, F208, F209, F210, F211, F212, F213, F214, F215, F216, F217, F218, F219, F220, F221, F222, F223, F224, F225, F226, F227, F228, F229, F230, F231, F232, F233, F234, F235, F236, F237, F238, F239, F240, F241, F242, F243, F244, F245, F246, F247, F248, F249, F250, F251, F252, F253, F254, F255, F256, F257, F258, F259, F260, F261, F262, F263, F264, F265, F266, F267, F268, F269, F270, F271, F272, F273, F274, F275, F276, F277, F278, F279, F280, F281, F282, F283, F284, F285, F286, F287, F288, F289, F290, F291, F292, F293, F294, F295, F296, F297, F298, F299, F300, F301, F302, F303, F304, F305, F306, F307, F308, F309, F310, F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317, F318, F319, F320, F321, F322, F323, F324, F325, F326, F327, F328, F329, F330, F331, F332, F333, F334, F335, F336, F337, F338, F339, F340, F341, F342, F343, F344, F345, F346, F347, F348, F349, F350, F351, F352, F353, F354, F355, F356, F357, F358, F359, F360, F361, F362, F363, F364, F365, F366, F367, F368, F369, F370, F371, F372, F373, F374, F375, F376, F377, F378, F379, F380, F381, F382, F383, F384, F385, F386, F387, F388, F389, F390, F391, F392, F393, F394, F395, F396, F397, F398, F399, F400, F401, F402, F403, F404, F405, F406, F407, F408, F409, F410, F411, F412, F413, F414, F415, F416, F417, F418, F419, F420, F421, F422, F423, F424, F425, F426, F427, F428, F429, F430, F431, F432, F433, F434, F435, F436, F437, F438, F439, F440, F441, F442, F443, F444, F445, F446, F447, F448, F449, F450, F451, F452, F453, F454, F455, F456, F457, F458, F459, F460, F461, F462, F463, F464, F465, F466, F467, F468, F469, F470, F471, F472, F473, F474, F475, F476, F477, F478, F479, F480, F481, F482, F483, F484, F485, F486, F487, F488, F489, F490, F491, F492, F493, F494, F495, F496, F497, F498, F499, F500, F501, F502, F503, F504, F505, F506, F507, F508, F509, F510, F511, F512, F513, F514, F515, F516, F517, F518, F519, F520, F521, F522, F523, F524, F525, F526, F527, F528, F529, F530, F531, F532, F533, F534, F535, F536, F537, F538, F539, F540, F541, F542, F543, F544, F545, F546, F547, F548, F549, F550, F551, F552, F553, F554, F555, F556, F557, F558, F559, F560, F561, F562, F563, F564, F565, F566, F567, F568, F569, F570, F571, F572, F573, F574, F575, F576, F577, F578, F579, F580, F581, F582, F583, F584, F585, F586, F587, F588, F589, F590, F591, F592, F593, F594, F595, F596, F597, F598, F599, F600, F601, F602, F603, F604, F605, F606, F607, F608, F609, F610, F611, F612, F613, F614, F615, F616, F617, F618, F619, F620, F621, F622, F623, F624, F625, F626, F627, F628, F629, F630, F631, F632, F633, F634, F635, F636, F637, F638, F639, F640, F641, F642, F643, F644, F645, F646, F647, F648, F649, F650, F651, F652, F653, F654, F655, F656, F657, F658, F659, F660, F661, F662, F663, F664, F665, F666, F667, F668, F669, F670, F671, F672, F673, F674, F675, F676, F677, F678, F679, F680, F681, F682, F683, F684, F685, F686, F687, F688, F689, F690, F691, F692, F693, F694, F695, F696, F697, F698, F699, F700, F701, F702, F703, F704, F705, F706, F707, F708, F709, F710, F711, F712, F713, F714, F715, F716, F717, F718, F719, F720, F721, F722, F723, F724, F725, F726, F727, F728, F729, F730, F731, F732, F733, F734, F735, F736, F737, F738, F739, F740, F741, F742, F743, F744, F745, F746, F747, F748, F749, F750, F751, F752, F753, F754, F755, F756, F757, F758, F759, F760, F761, F762, F763, F764, F765, F766, F767, F768, F769, F770, F771, F772, F773, F774, F775, F776, F777, F778, F779, F780, F781, F782, F783, F784, F785, F786, F787, F788, F789, F790, F791, F792, F793, F794, F795, F796, F797, F798, F799, F800, F801, F802, F803, F804, F805, F806, F807, F808, F809, F810, F811, F812, F813, F814, F815, F816, F817, F818, F819, F820, F821, F822, F823, F824, F825, F826, F827, F828, F829, F830, F831, F832, F833, F834, F835, F836, F837, F838, F839, F840, F841, F842, F843, F844, F845, F846, F847, F848, F849, F850, F851, F852, F853, F854, F855, F856, F857, F858, F859, F860, F861, F862, F863, F864, F865, F866, F867, F868, F869, F870, F871, F872, F873, F874, F875, F876, F877, F878, F879, F880, F881, F882, F883, F884, F885, F886, F887, F888, F889, F890, F891, F892, F893, F894, F895, F896, F897, F898, F899, F900, F901, F902, F903, F904, F905, F906, F907, F908, F909, F910, F911, F912, F913, F914, F915, F916, F917, F918, F919, F920, F921, F922, F923, F924, F925, F926, F927, F928, F929, F930, F931, F932, F933, F934, F935, F936, F937, F938, F939, F940, F941, F942, F943, F944, F945, F946, F947, F948, F949, F950, F951, F952, F953, F954, F955, F956, F957, F958, F959, F960, F961, F962, F963, F964, F965, F966, F967, F968, F969, F970, F971, F972, F973, F974, F975, F976, F977, F978, F979, F980, F981, F982, F983, F984, F985, F986, F987, F988, F989, F990, F991, F992, F993, F994, F995, F996, F997, F998, F999, 1000.

AVANCE FISICO (%)
AVANCE FISICO (F)
C. OMAR FARISI
PRESIDENTE H.D.
Municipio Provincial de la Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

S.S.D.U.y.V.

136114

LINEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas	\$	6.929.705,43
TOTAL PROYECTO	\$	6.929.705,43

PROVINCIA: MENDOZA

MUNICIPIO: TUPUNGATO

LOCALIDAD: CORDÓN DEL PLATA

LICITACION PUBLICA N° : 3695/G/2012

DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO JOSE HERNANDEZ

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 18 (Dieciocho)

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): RUTA PROVINCIAL N° 89, ENTRE CALLES N° 4, N°5, N° 13 Y N° 14, LOTES N° 1 AL N° 18

PLAZO DE OBRA: 10 MESES

PROGRAMA: PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"


PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	%	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
TRABAJOS PRELIMINARES												
Preparación y replanteo	0,546%	\$ 37.835,82	100%									
Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote	0,143%	\$ 9.903,96	100%									
Relevo estabilizando en franja de viviendas	2,385%	\$ 165.249,18	50%	82.624,59	50%							
EXCAVACIONES												
Excavación para zapala	0,494%	\$ 34.232,04	100%									
HORMIGONES												
Hormigón de limpieza 150 kg/m3 e=5cm	0,473%	\$ 32.776,38	100%									
Zapala corrida incl viga de fundación (350 kg)	3,413%	\$ 236.525,76	100%									
Viga fundación VF	0,362%	\$ 25.110,54			50%	12.555,27						
Viga fundación VF1	0,132%	\$ 9.153,00										
Viga H/A* - V1-VV-418 est. ø 6 c/15cm H° 350 kg	1,789%	\$ 123.943,32			30%	37.183,00						
Viga de cálculo V1 - V3	0,331%	\$ 22.932,00			30%	6.879,60						
Viga de cálculo V2	0,744%	\$ 51.543,72			30%	15.463,12						
Viga de cálculo VD	1,435%	\$ 99.450,36			30%	29.835,11						
Viga de cálculo VV1 -VD1	0,056%	\$ 3.890,34			30%	1.167,10						
Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm ø 8 c/15 cm rep. ø 6 c/ 20	0,252%	\$ 17.496,54										
Losa maciza aleros 350 kg e= 12cm ø 8 c/15 cm rep. ø 6 c/ 20	1,201%	\$ 83.213,46			50%	41.606,73						
Columna tipo CV (18 x 18 cm - 448 est. Ø 6 C/15 cm) 350 kg	2,802%	\$ 194.155,56			30%	57.977,78						
Columna tipo CV2	0,408%	\$ 28.282,68			70%	19.797,88						
Columna tipo CV1	0,250%	\$ 17.328,78			70%	12.130,15						
Columna tipo CT	0,555%	\$ 38.464,38			20%	7.692,88						
MAMPOSTERIA												
Mampostería (A=0,20m)	5,196%	\$ 360.049,14			35%	126.017,20						
Mampostería (A=0,17m)	2,153%	\$ 148.203,80			35%	51.871,33						
Fabrique guinck	1,393%	\$ 96.514,66										
Potillero de 200 micras y perforaciones y viv* 1 m en silueta de viv	0,322%	\$ 22.339,62			50%	11.169,81						




LIC. OLGA P. BARRAL
 PRESIDENTA
 INSTITUTO Provincial de la Vivienda

Asiación horizontal /z concreto hidráulico (cemento 500kg)	\$ 40.286,36	0,581%	\$ 11.669,81	\$ 11.669,81	50%	\$ 20.133,18	50%	\$ 20.133,18	50%	
Asi.vert.azotado concreto exterior (cemento 500kg)	\$ 127.197,90	1,836%			50%	\$ 63.598,95	50%	\$ 63.598,95	50%	
Asi.vert.azotado concreto bañococina(1x2.10m)(cemento 500kg)	\$ 18.310,86	0,264%			50%	\$ 9.155,43	50%	\$ 9.155,43	50%	
CUBIERTA DE TECHO										
Losa Aliviada L2 tipo prear serie 2a	\$ 310.765,50	4,485%			25%	\$ 77.691,38	35%	\$ 108.767,93	15%	\$ 46.614,83
Losa Aliviada L3 tipo prear serie 1a	\$ 279.406,62	4,032%			25%	\$ 69.851,66	35%	\$ 97.192,32	15%	\$ 41.910,89
Asiación térm. e hidr. sobre cub. de losa aliviada (Pintura asf+polies placas)	\$ 252.078,66	3,638%			25%	\$ 63.019,67	35%	\$ 88.221,53	15%	\$ 37.811,80
Asiación hidráulica sobre aleros de H° A°	\$ 8.215,14	0,119%			20%	\$ 1.655,03	30%	\$ 2.482,54	50%	\$ 4.137,57
Asiación hidráulica sobre losa TV A°	\$ 2.325,96	0,034%			100%	\$ 2.325,96	100%	\$ 2.325,96	100%	\$ 2.325,96
Gotero de chapa galvanizada perimetral	\$ 27.865,08	0,402%			100%	\$ 27.865,08	100%	\$ 27.865,08	100%	\$ 27.865,08
CONTRAPISOS										
Contrapiso interior incluye capa de felpo de limpieza + acceso	\$ 129.983,22	1,876%			30%	\$ 38.994,97	30%	\$ 38.994,97	30%	\$ 38.994,97
Veredín perimetral - ancho 0,50 x 0,10 esp.(250kg cemento / m3)	\$ 66.122,64	0,954%	\$ 19.838,79	\$ 46.285,85	30%	\$ 19.838,79	70%	\$ 46.285,85	30%	\$ 19.838,79
Veredín acceso viv. - ancho 1,00 x 0,10 esp.(250kg cemento / m3)	\$ 20.162,16	0,291%			100%	\$ 20.162,16	100%	\$ 20.162,16	100%	\$ 20.162,16
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS										
Piso cerámico monococción esmaltado antideslizante Q 20x30,20(baño)	\$ 12.880,08	0,185%			50%	\$ 3.220,02	25%	\$ 3.220,02	25%	\$ 3.220,02
Piso cerámico monococción esmaltado interior de la vivienda	\$ 167.481,18	2,417%			50%	\$ 83.740,59	25%	\$ 41.870,30	25%	\$ 41.870,30
Zócalo cerámico interior de la vivienda	\$ 38.233,62	0,552%			100%	\$ 38.233,62	100%	\$ 38.233,62	100%	\$ 38.233,62
Zócalo imperm. exterior chidrólugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura	\$ 17.971,02	0,259%			50%	\$ 8.985,51	50%	\$ 8.985,51	50%	\$ 8.985,51
Rev. cerámico monococción esmalt.0,20x0,20(baño, cocina y lavadero)	\$ 100.374,48	1,448%			50%	\$ 50.187,24	50%	\$ 50.187,24	50%	\$ 50.187,24
REVOQUES										
Revoque grueso exterior e= 2,50 cm	\$ 264.500,82	3,817%			50%	\$ 132.250,41	50%	\$ 132.250,41	50%	\$ 132.250,41
Revoque grueso interior con hidrólugo brevest. Baño y cocina	\$ 42.106,14	0,608%			50%	\$ 21.053,07	50%	\$ 21.053,07	50%	\$ 21.053,07
Revoque grueso interior común	\$ 123.912,18	1,768%			50%	\$ 61.956,09	50%	\$ 61.956,09	50%	\$ 61.956,09
Enlucido de yeso	\$ 62.169,94	0,897%			100%	\$ 62.169,94	100%	\$ 62.169,94	100%	\$ 62.169,94
Emplicado durlock en viga V2	\$ 10.504,98	0,152%			100%	\$ 10.504,98	100%	\$ 10.504,98	100%	\$ 10.504,98
Emplicado durlock en muros	\$ 5.799,60	0,084%			100%	\$ 5.799,60	100%	\$ 5.799,60	100%	\$ 5.799,60
Guardacanto de aluminio	\$ 1.269,36	0,018%			100%	\$ 1.269,36	100%	\$ 1.269,36	100%	\$ 1.269,36
CABRINTERIA										
P1 - 2,10 x 0,80 (hoja ch. N° 20 Inyec marco ah*P18)-paño fijo vidriado	\$ 48.001,68	0,693%			25%	\$ 12.000,42	25%	\$ 12.000,42	25%	\$ 12.000,42
PV (hoja ch. N° 20 Inyec / marco ch n° 18 +vent. Ch 18) según corresponda	\$ 63.585,84	0,917%			25%	\$ 15.888,96	25%	\$ 15.888,96	25%	\$ 15.888,96
P2 - 2,10 x 0,80 (hoja placa / marco metálico ch. n°18 y vidrio fijo superior)	\$ 76.792,66	1,127%			20%	\$ 15.358,53	20%	\$ 15.358,53	20%	\$ 15.358,53
V1 (hoja y marco aluminio línea herrero corredera VF-sup) según corresponda	\$ 55.383,12	0,795%			25%	\$ 13.845,78	25%	\$ 13.845,78	25%	\$ 13.845,78
V2 (hoja y marco aluminio corredera VF-sup) según corresponda	\$ 94.161,34	1,359%			20%	\$ 18.832,27	20%	\$ 18.832,27	20%	\$ 18.832,27
V3 (hoja y marco aluminio línea herrero) según corresponda	\$ 22.581,54	0,326%			25%	\$ 5.645,39	25%	\$ 5.645,39	25%	\$ 5.645,39
INSTALACIÓN SANITARIA										
Base de cisternas (cañerías y accesorios en polipropileno)	\$ 51.059,88	0,737%	\$ 10.211,98	\$ 15.317,96	30%	\$ 15.317,96	20%	\$ 10.211,98	20%	\$ 10.211,98
Agua caliente y fría (cañería y accesorios fusión - sello IRAM)	\$ 116.726,22	1,684%			25%	\$ 29.181,56	40%	\$ 46.690,49	25%	\$ 29.181,56
Colector de tanque de Reserva	\$ 23.043,60	0,333%			35%	\$ 8.065,26	40%	\$ 9.217,44	25%	\$ 5.760,90
Tanque de reserva polipileno (tropa)	\$ 49.782,62	0,718%			35%	\$ 17.416,92	40%	\$ 19.905,05	25%	\$ 12.460,65
Anefactos, guberna y Conexión	\$ 147.672,72	2,131%			35%	\$ 51.685,50	40%	\$ 59.070,08	25%	\$ 36.917,14
Caméra de inspección incluye vegetación	\$ 44.692,38	0,645%			35%	\$ 15.642,33	40%	\$ 17.876,95	25%	\$ 11.173,10
Caméra séptica capacity 2,00m3.PARISI	\$ 151.511,94	2,186%			35%	\$ 52.029,18	40%	\$ 60.604,78	25%	\$ 38.877,98



PRESIDENTE H.D.
 M. C. [Signature]
 Provincial de la Vivienda



2,774%	\$ 192.223,44	\$ 53.029,18	\$ 60.604,76	\$ 37.877,99	50%	\$ 96.111,72	\$ 96.111,72	50%	\$ 37.877,99
0,463%	\$ 32.091,60	\$ 11.221,56	\$ 12.824,64	\$ 8.015,40	25%	\$ 8.015,40		25%	\$ 8.015,40
0,686%	\$ 47.587,26	\$ 11.889,32	\$ 11.889,32	\$ 11.889,32	25%	\$ 11.889,32		25%	\$ 11.889,32
1,103%	\$ 76.412,70	\$ 15.282,54	\$ 22.923,81	\$ 19.103,18	20%	\$ 15.282,54		20%	\$ 15.282,54
0,390%	\$ 27.015,84				100%	\$ 27.015,84		100%	\$ 27.015,84
0,705%	\$ 48.888,18				50%	\$ 24.444,09		50%	\$ 24.444,09
0,703%	\$ 48.703,60	\$ 9.740,70	\$ 9.740,70	\$ 9.740,70	20%	\$ 9.740,70		20%	\$ 9.740,70
0,706%	\$ 48.926,70	\$ 9.785,34	\$ 9.785,34	\$ 9.785,34	20%	\$ 9.785,34		20%	\$ 9.785,34
0,164%	\$ 12.772,62				100%	\$ 12.772,62		100%	\$ 12.772,62
0,227%	\$ 15.721,92				100%	\$ 15.721,92		100%	\$ 15.721,92
0,380%	\$ 26.300,62	\$ 13.150,26	\$ 13.150,26	\$ 13.150,26	50%	\$ 13.150,26		50%	\$ 13.150,26
0,540%	\$ 37.417,50				50%	\$ 18.708,75		50%	\$ 18.708,75
1,195%	\$ 82.838,70	\$ 9.785,34	\$ 9.785,34	\$ 9.785,34	50%	\$ 4.892,67		50%	\$ 4.892,67
0,059%	\$ 4.079,88				50%	\$ 2.039,94		50%	\$ 2.039,94
0,156%	\$ 10.812,24				50%	\$ 5.406,12		50%	\$ 5.406,12
0,220%	\$ 15.284,18				70%	\$ 10.698,93		70%	\$ 10.698,93
2,530%	\$ 175.337,46				30%	\$ 52.801,24		30%	\$ 52.801,24
3,050%	\$ 211.347,90				30%	\$ 63.404,37		30%	\$ 63.404,37
1,041%	\$ 72.126,34				70%	\$ 50.488,44		70%	\$ 50.488,44
0,023%	\$ 1.603,62				100%	\$ 1.603,62		100%	\$ 1.603,62
0,546%	\$ 37.805,22				50%	\$ 18.902,61		50%	\$ 18.902,61
0,025%	\$ 1.707,48				100%	\$ 1.707,48		100%	\$ 1.707,48
0,495%	\$ 34.286,40	\$ 3.428,64	\$ 3.428,64	\$ 3.428,64	10,00%	\$ 3.428,64		10,00%	\$ 3.428,64
0,112%	\$ 7.765,84	\$ 1.551,17	\$ 1.551,17	\$ 1.551,17	20,00%	\$ 1.551,17		20,00%	\$ 1.551,17
1,920%	\$ 133.081,01	\$ 26.616,20	\$ 26.616,20	\$ 26.616,20	20,00%	\$ 26.616,20		20,00%	\$ 26.616,20
1,160%	\$ 80.406,95	\$ 20.101,74	\$ 20.101,74	\$ 20.101,74	25,00%	\$ 20.101,74		25,00%	\$ 20.101,74
1,108%	\$ 76.761,33	\$ 15.352,27	\$ 15.352,27	\$ 15.352,27	20,00%	\$ 15.352,27		20,00%	\$ 15.352,27
0,683%	\$ 47.305,98	\$ 9.461,20	\$ 9.461,20	\$ 9.461,20	20,00%	\$ 9.461,20		20,00%	\$ 9.461,20
0,431%	\$ 29.898,62	\$ 5.979,72	\$ 5.979,72	\$ 5.979,72	20,00%	\$ 5.979,72		20,00%	\$ 5.979,72
0,147%	\$ 10.214,11	\$ 5.107,06	\$ 5.107,06	\$ 5.107,06	50,00%	\$ 5.107,06		50,00%	\$ 5.107,06
0,000%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	50,00%	\$ -		50,00%	\$ -
0,000%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100,00%	\$ -		100,00%	\$ -
0,113%	\$ 7.603,95	\$ 3.901,98	\$ 3.901,98	\$ 3.901,98	50,00%	\$ 3.901,98		50,00%	\$ 3.901,98
0,123%	\$ 6.495,97	\$ 4.247,99	\$ 4.247,99	\$ 4.247,99	50,00%	\$ 4.247,99		50,00%	\$ 4.247,99
0,335%	\$ 23.229,28	\$ 23.229,28	\$ 23.229,28	\$ 23.229,28	100,00%	\$ 23.229,28		100,00%	\$ 23.229,28

II: URBANIZACION

III: RED DE AGUA

LIC. MARIA PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

Repleno de 1ª etapa	\$ 28,068.39	0.405%
Repleno de 2ª etapa	\$ 11,612.65	0.168%
Reiro de material sobrante	\$ 10,613.20	0.153%
C* PVC K10 Ø 90 mm	\$ 17,483.56	0.252%
Mano de Obra	\$ 44,264.41	0.633%
Malla detectora	\$ 1,485.94	0.021%
Ø 80 mm	\$ 5,122.13	0.074%
Cameras	\$ 7,996.99	0.115%
Nudo tipo	\$ 22,257.38	0.321%
Hidranτες	\$ 2,592.05	0.037%
Camaras hidrantes	\$ 2,665.66	0.038%
Poliuretano K10 Ø 13mm	\$ 39,984.77	0.577%
Kit OSM SA 1/2"	\$ 12,951.44	0.187%
V- CAMARA DE SEGURIDAD		
Replanteo	\$ 432.25	0.006%
Excavación	\$ 216.12	0.003%
Fundación	\$ 432.25	0.006%
Columna acero segun especificaciones	\$ 15,454.30	0.223%
Cámara de vidrio	\$ 59,500.64	0.860%
Provisión de Gabinete, UPS	\$ 21,433.74	0.309%
Cableado cámara y UPS	\$ 432.25	0.006%
Puesta a tierra en columnas	\$ 864.49	0.012%
Conexión a red eléctrica existente	\$ 1,080.62	0.016%
TOTAL DEL PROYECTO \$ 6,929,705.43		

AVANCE MENSUAL	2.90%	7.43%	8.93%	11.67%	13.91%	11.89%	11.77%	6.65%
AVANCE ACUMULADO	2.90%	10.35%	19.28%	30.93%	69.65%	81.55%	93.32%	100.00%
AVANCE MENSUAL	\$ 200,961.46	\$ 514,877.11	\$ 618,822.70	\$ 808,696.62	\$ 963,922.03	\$ 823,941.97	\$ 815,626.33	\$ 462,504.32
AVANCE ACUMULADO	\$ 200,961.46	\$ 715,838.57	\$ 1,334,661.27	\$ 2,143,357.89	\$ 4,827,232.81	\$ 5,651,174.78	\$ 6,466,801.11	\$ 6,929,705.43




LIC. OMAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Municipio Provincial de la Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - ANEXO

S.S.D.U.V. N° 130114
AGU

PROVINCIA: MENDOZA

N° Orden	Mes base de Precios Aporte Nación	Denominación de la Obra	Cantidad de Viviendas	Localidad	Ubicación exacta	LATITUD/ LONGITUD	Código de localid (INDEC)	Linea de Acción	Aportes	Cronograma de inversión de las Obras														MONTO TOTAL
										MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14									
1	JUNIO '14	Eusebio Blanco (PH)	34	Capital	EUSEBIO BLANCO N° 555	-32.847111- 68.844302	50007010	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 1.168.556,57	\$ 1.053.014,21	\$ 913.823,08	\$ 623.136,11				\$ 10.720.200,00							
									Aporte PROVINCIA	\$ 954.319,33	\$ 884.459,88	\$ 746.124,06	\$ 508.893,49			\$ 8.754.812,85								
									SUBTOTAL	\$ 2.122.875,90	\$ 1.937.474,09	\$ 1.659.947,14	\$ 1.132.029,60			\$ 19.475.012,85								
2	JUNIO '14	Covinser (PH)	24	Capital	RIOJA N° 2337	-32.872906- 68.834463	50007010	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 858.729,84	\$ 519.825,98					\$ 7.587.200,00								
									Aporte PROVINCIA	\$ 730.074,83	\$ 442.133,54				\$ 6.448.500,00									
									SUBTOTAL	\$ 1.588.804,67	\$ 961.959,52				\$ 14.035.700,00									
3	JUNIO '14	Escorhuela	73	Capital	CIRCUITO EL CHALLAC (RUTA PROV. 9) ESQ. HILARIO CUADROS	-32.887948- 68.898508	50007010	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN							\$ 23.016.990,00								
									Aporte PROVINCIA						\$ 5.241.816,74									
									SUBTOTAL						\$ 28.258.806,74									
4	JUNIO '14	Lisandro Park (PH)	60	Capital - Las Heras	LISANDRO MOYANO N° 1832	-32.847111- 68.822179	50049050	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 1.589.164,45	\$ 1.076.651,72	\$ 1.395.147,67	\$ 1.235.348,08			\$ 18.918.000,00								
									Aporte PROVINCIA	\$ 284.914,25	\$ 202.349,68	\$ 262.208,94	\$ 232.175,62			\$ 3.555.515,10								
									SUBTOTAL	\$ 1.864.078,70	\$ 1.278.991,40	\$ 1.657.356,61	\$ 1.467.523,70			\$ 22.473.515,10								
5	JUNIO '14	SOENGA VI	26	G. Atrevar	CALLE N° 5 Y GRANADA	-34.973188- 67.674438	50014030	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 368.192,38	\$ 291.388,95					\$ 8.197.800,00								
									Aporte PROVINCIA	\$ 57.422,89	\$ 45.444,65				\$ 1.278.920,97									
									SUBTOTAL	\$ 425.615,27	\$ 336.833,60				\$ 9.476.720,97									
6	JUNIO '14	Las Dalias	27	Godoy Cruz	DIOQUE LOS NIÑULES SIN ESQ. LOS JACARANDÁ SIN	-32.934974- 68.866408	50021010	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 413.748,75	\$ 382.204,93					\$ 6.513.100,00								
									Aporte PROVINCIA	\$ 65.521,71	\$ 61.476,50				\$ 1.348.144,04									
									SUBTOTAL	\$ 479.270,46	\$ 443.681,43				\$ 7.861.244,04									
7	JUNIO '14	La Esperanza	55	Godoy Cruz	PTE ARTURO ILLIA SIN ESQ. LORENZO SOLER	-32.941484- 68.871481	50021010	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 1.433.326,31	\$ 1.955.624,20	\$ 1.590.647,35	\$ 926.049,08			\$ 17.404.550,00								
									Aporte PROVINCIA	\$ 520.363,30	\$ 706.237,91	\$ 569.522,98	\$ 331.954,50			\$ 6.231.940,60								
									SUBTOTAL	\$ 1.953.689,61	\$ 2.661.862,11	\$ 2.160.170,33	\$ 1.257.993,58			\$ 23.636.490,60								
8	JUNIO '14	Alto Avellameda (PH)	18	Godoy Cruz	LEANDRO N. ALEM N° 1477	-32.944019- 68.837237	50021010	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 713.801,84	\$ 200.295,61					\$ 5.675.400,00								
									Aporte PROVINCIA	\$ 296.454,19	\$ 83.186,22				\$ 2.357.090,98									
									SUBTOTAL	\$ 1.010.256,03	\$ 283.481,83				\$ 8.032.490,98									
9	JUNIO '14	Parque Oeste	100	Godoy Cruz	LOS NIÑULES ESQ. LOS JACARANDÁS	-32.934974- 68.866408	50021010	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 1.771.900,47						\$ 31.624.590,00								
									Aporte PROVINCIA	\$ 318.141,85					\$ 6.878.143,74									
									SUBTOTAL	\$ 2.090.042,32					\$ 40.502.733,74									
10	JUNIO '14	Solares de San Antonio IV	23	Guaymallén	CALLE N° 1 CONSOLIDA A PROFESOR MATHUS SIN	-32.886074- 68.771453	50028020	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 70.658,94	\$ 55.349,08					\$ 958.921,00								
									Aporte PROVINCIA	\$ 73.510,74	\$ 66.746,93				\$ 8.859.930,00									
									SUBTOTAL	\$ 144.169,68	\$ 122.095,91				\$ 9.838.851,00									
11	JUNIO '14	Virgen de la Merced etapa II	107	Guaymallén	SOLARI N° 9001	-32.926788- 68.748541	50028020	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 3.754.252,38	\$ 2.756.663,22	\$ 2.522.151,39	\$ 2.103.353,56			\$ 33.737.100,00								
									Aporte PROVINCIA	\$ 538.920,25	\$ 396.147,68	\$ 362.053,02	\$ 366.220,32	\$ 301.934,89	\$ 1.026.94,36									
									SUBTOTAL	\$ 4.293.172,63	\$ 3.152.810,90	\$ 2.884.204,41	\$ 2.465.573,88	\$ 2.405.288,45	\$ 818.088,76	\$ 38.580.036,57								
12	JUNIO '14	Villas de San Alberto	40	Guaymallén	CALLE II (MALBEC) ESQ. CALLE III	-32.881407- 68.765578	50028020	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 381.826,68	\$ 381.793,09	\$ 388.910,10	\$ 187.393,97			\$ 4.094.031,13								
									Aporte PROVINCIA	\$ 1.558.076,91	\$ 1.557.938,13	\$ 1.686.979,69	\$ 784.676,60			\$ 16.706.031,13								
									SUBTOTAL	\$ 1.939.903,59	\$ 1.944.731,22	\$ 2.075.889,79	\$ 972.070,57			\$ 21.533.400,00								
13	JUNIO '14	Puertas Abiertas	78	Guaymallén	GODOY CRUZ SIN ESQ. CALLE N° 11	-32.905812- 68.748856	50028020	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 2.065.188,62	\$ 1.866.287,57	\$ 1.922.882,50	\$ 947.183,17			\$ 24.593.400,00								
									Aporte PROVINCIA	\$ 436.293,73	\$ 394.275,82	\$ 342.851,72	\$ 200.102,63	\$ 176.688,36	\$ 5.195.623,34									
									SUBTOTAL	\$ 2.501.482,35	\$ 2.260.563,39	\$ 2.265.734,22	\$ 1.147.285,80	\$ 1.012.466,21	\$ 1.618.814,96	\$ 29.789.023,34								
14	JUNIO '14	Portal de la Colonia	29	Junin	DELFIN ALVAREZ ENTRE CORVALAN Y LA COLONIA	-33.087348- 68.468877	50035030	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 1.223.763,33	\$ 675.871,87					\$ 9.143.700,00								
									Aporte PROVINCIA	\$ 256.460,06	\$ 154.241,59				\$ 2.086.698,46									
									SUBTOTAL	\$ 1.480.223,39	\$ 830.113,46				\$ 11.230.398,46									
15	JUNIO '14	U.T.M.A. IV	17	Junin	CALLES PUBLICAS N° 3, 7 Y 8	-33.108354- 68.468596	50035030	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 408.258,65	\$ 315.645,84					\$ 5.380.100,00								
									Aporte PROVINCIA	\$ 82.072,75	\$ 63.767,04				\$ 1.082.852,38									
									SUBTOTAL	\$ 490.331,40	\$ 379.412,88				\$ 6.462.952,38									
16	JUNIO '14	Victoria III	33	Junin	CALLE V ESQ EL ALTILLO SIN	-33.051524- 68.571972	50035040	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 585.344,03	\$ 527.415,47					\$ 10.404.900,00								
									Aporte PROVINCIA	\$ 358.709,69	\$ 228.407,41				\$ 3.787.850,00									
									SUBTOTAL	\$ 944.053,72	\$ 755.822,88				\$ 14.192.750,00									
17	JUNIO '14	Aguaribay	14	Junin	RUTA PROVINCIAL N° 60 SIN	-34.151933- 68.48304	50035020	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 323.097,01	\$ 361.412,77					\$ 4.431.200,00								
									Aporte PROVINCIA	\$ 67.697,87	\$ 75.714,90				\$ 1.594.768,85									
									SUBTOTAL	\$ 390.794,88	\$ 437.127,67				\$ 5.925.968,85									
Página 54 de 60									\$ 598.891,31	\$ 524.990,95	\$	\$	\$	\$	\$ 75.471.000,00									



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - CRONOGRAMA DE DESEMBOLOSOS - ANEXO II

S.S.D.U.V.V. N° 1301 14
ACU

PROVINCIA: MIENDOZA

N° Orden	Mes base de Precios Aporte Nación	Denominación de la Obra	Cantidad de Viviendas	Localidad	Ubicación exacta	LATITUD / LONGITUD	Codigo de localid (INDEC)	Linea de Acción	Aportes	Cronograma de Inversión de las Obras							
										MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
18	JUNIO '14	Solares de Brown (PH)	24	Las Heras	ALMIRANTE BROWN SIN	-32.842956-68.849041	50049050	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 8.421.62 \$ 20.149.18 \$ 51.076.02 \$ 67.592.77 \$ 48.336.77 \$ 33.264.80 \$ 20.978.72 \$ 22.754.83 \$ SUBTOTAL \$ 207.496.93 \$ 496.446.61 \$ 1.268.483.02 \$ 1.685.387.59 \$ 1.190.947.25 \$ 819.696.59 \$ 516.885.05 \$ 560.645.78 \$ Aporte NACIÓN \$ 328.173.31 \$ 862.729.01 \$ 1.266.602.97 \$ 1.269.985.02 \$ 1.109.400.53 \$ 1.359.739.16 \$ 1.143.589.06 \$ 911.325.13 \$ SUBTOTAL \$ 335.649.64 \$ 1.359.212.62 \$ 2.535.085.99 \$ 3.355.372.61 \$ 2.299.347.78 \$ 1.979.435.75 \$ 1.660.474.11 \$ 1.471.970.91 \$								
19	JUNIO '14	Villa Catalina (PH)	31	Las Heras	REGALADO OLGUIN SIN	-32.851633-68.862498	50049050	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 8.308.22 \$ 27.964.63 \$ 31.966.62 \$ 31.766.46 \$ 28.000.90 \$ 33.814.56 \$ 28.863.92 \$ 23.001.54 \$ SUBTOTAL \$ 337.481.93 \$ 904.393.64 \$ 1.286.871.29 \$ 1.281.171.98 \$ 1.197.240.43 \$ 1.373.657.72 \$ 1.172.453.48 \$ 934.235.87 \$ Aporte NACIÓN \$ 509.982.74 \$ 974.912.96 \$ 1.422.295.00 \$ 2.095.574.85 \$ 1.297.470.48 \$ 1.988.701.51 \$ 1.874.495.12 \$ 2.088.965.04 \$								
20	JUNIO '14	Solares del Pedemonte	65	Las Heras	EL ZONDA SIN ESQUINA EL SOL	-32.832237-68.866356	50049050	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 109.703.98 \$ 209.116.56 \$ 305.945.68 \$ 450.785.92 \$ 472.661.68 \$ 427.795.76 \$ 403.228.47 \$ 448.343.76 \$ SUBTOTAL \$ 519.696.72 \$ 1.184.423.52 \$ 1.728.200.69 \$ 2.546.360.47 \$ 2.669.932.16 \$ 2.416.497.27 \$ 2.277.723.69 \$ 2.538.326.80 \$								
21	JUNIO '14	SUCEND (Néstor Kirchner)	54	Las Heras	MATHEU SIN	-32.826411-68.820956	50049050	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 36.417.71 \$ 64.738.35 \$ 105.304.40 \$ 154.643.38 \$ 215.127.27 \$ 212.891.64 \$ 206.784.53 \$ 178.450.42 \$ SUBTOTAL \$ 433.184.82 \$ 769.313.56 \$ 1.183.925.28 \$ 1.839.125.71 \$ 2.591.443.43 \$ 2.531.855.64 \$ 2.458.225.80 \$ 2.122.266.77 \$								
22	JUNIO '14	Alto Sarmiento (PH)	28	Las Heras	PRESIDENTE SARMIENTO N° 2274	-32.842952-68.843658	50049050	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 599.607.47 \$ 746.771.26 \$ 851.715.93 \$ 1.016.808.46 \$ 1.238.356.91 \$ 1.091.358.00 \$ 941.037.21 \$ 942.574.33 \$ SUBTOTAL \$ 42.284.33 \$ 95.328.55 \$ 64.356.20 \$ 76.830.60 \$ 93.571.10 \$ 75.683.30 \$ 71.053.43 \$ 71.221.58 \$								
23	JUNIO '14	Almirante Brown	27	Las Heras	ALMIRANTE BROWN SIN	-32.848339-68.856785	50049050	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 171.164.38 \$ 594.235.85 \$ 879.126.46 \$ 1.248.591.97 \$ 1.404.699.46 \$ 1.769.666.32 \$ 1.098.849.82 \$ 531.584.54 \$ SUBTOTAL \$ 26.988.68 \$ 85.854.15 \$ 133.925.32 \$ 205.440.45 \$ 219.987.71 \$ 288.092.29 \$ 167.395.49 \$ 80.979.99 \$								
24	JUNIO '14	Moliner Tejada	54	Las Heras	OLASCOAGA SIN	-32.841323-68.827141	50049050	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 40.746.01 \$ 49.188.07 \$ 191.050.50 \$ 206.500.80 \$ 166.735.49 \$ 146.462.59 \$ 140.652.92 \$ 170.216.01 \$ SUBTOTAL \$ 143.854.69 \$ 536.711.72 \$ 674.507.94 \$ 728.855.97 \$ 855.192.76 \$ 517.089.92 \$ 733.122.68 \$ 600.851.52 \$								
25	JUNIO '14	Huepil	12	Lavalle	MARTIN FIERRO ESQ. PUBLICA SIN	-32.724873-68.602946	50055160	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 70.128.00 \$ 162.129.46 \$ 271.847.54 \$ 327.625.03 \$ 366.510.47 \$ 395.045.39 \$ 363.095.18 \$ 317.877.51 \$ SUBTOTAL \$ 315.116.10 \$ 731.219.38 \$ 1.221.531.14 \$ 1.472.764.03 \$ 1.658.800.37 \$ 1.773.119.50 \$ 1.631.547.08 \$ 1.428.364.11 \$								
26	JUNIO '14	Los Manantiales	75	Lavalle	CENTENARIO SIN	-32.716551-68.604641	50063100	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 156.033.25 \$ 280.720.54 \$ 447.202.43 \$ 699.363.31 \$ 818.174.55 \$ 879.090.17 \$ 730.709.28 \$ 694.735.20 \$ SUBTOTAL \$ 687.149.79 \$ 1.236.256.10 \$ 1.869.420.39 \$ 3.079.820.53 \$ 3.673.532.81 \$ 4.371.947.82 \$ 3.217.947.02 \$ 3.015.483.24 \$								
27	JUNIO '14	Quintas de Boedo	88	Lujan	LATERAL OESTE ACCESO SUR ESQ BOEDO	-32.988493-68.852112	50063090	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 577.996.38 \$ 841.646.02 \$ 2.046.233.92 \$ 2.227.593.22 \$ 2.420.735.26 \$ 3.048.217.24 \$ 2.763.722.49 \$ 2.640.572.54 \$ SUBTOTAL \$ 115.756.69 \$ 254.266.99 \$ 618.180.88 \$ 672.968.05 \$ 731.320.59 \$ 920.887.16 \$ 834.939.36 \$ 797.734.94 \$								
28	JUNIO '14	Juan Pablo II (2° E. penit)	75	Lujan	RUTA N° 15 Y MOLDES SIN	-33.09546-68.88844	50063100	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 531.116.64 \$ 955.535.56 \$ 1.522.217.95 \$ 2.380.540.22 \$ 2.768.361.86 \$ 2.992.272.68 \$ 2.487.237.74 \$ 2.330.748.04 \$ SUBTOTAL \$ 156.033.25 \$ 280.720.54 \$ 447.202.43 \$ 699.363.31 \$ 818.174.55 \$ 879.090.17 \$ 730.709.28 \$ 694.735.20 \$								
29	JUNIO '14	B° Cooperativa Zahir	59	Lujan de Cuyo	CALLE PUBLICA N° 10 SIN CONSALIDA A SAN MARTIN SIN - RUTA 15	-68.753448-68.888492	50063100	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 146.378.38 \$ 353.125.48 \$ 625.102.96 \$ 803.529.85 \$ 824.550.35 \$ 991.615.09 \$ 1.052.333.84 \$ 989.230.77 \$ SUBTOTAL \$ 421.500.70 \$ 1.017.872.24 \$ 1.801.938.09 \$ 2.316.147.86 \$ 2.376.738.46 \$ 2.859.296.89 \$ 3.033.316.62 \$ 2.764.950.18 \$								
30	JUNIO '14	Los Milagros	62	Maijpu	LOS HORNEROS SIN	-32.841646-68.792779	50070060	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 331.924.48 \$ 901.038.66 \$ 1.318.487.65 \$ 1.612.390.37 \$ 1.995.805.64 \$ 1.883.634.64 \$ 1.951.454.20 \$ 2.004.165.87 \$ SUBTOTAL \$ 50.786.88 \$ 137.865.55 \$ 201.736.31 \$ 246.707.60 \$ 305.372.86 \$ 288.209.97 \$ 290.586.06 \$ 305.655.13 \$								
31	JUNIO '14	CEHA	24	Maijpu	BOEDO N° 1284	-32.975472-68.779571	50070060	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 218.875.71 \$ 412.252.25 \$ 761.380.36 \$ 1.121.706.68 \$ 1.258.210.26 \$ 1.236.837.27 \$ 814.039.72 \$ 730.895.91 \$ SUBTOTAL \$ 46.818.29 \$ 88.182.22 \$ 162.851.97 \$ 239.937.10 \$ 269.348.55 \$ 284.563.89 \$ 174.125.99 \$ 156.341.23 \$								
32	JUNIO '14	Cotiquim 2° Etapa	59	Maijpu	TROPERO SOSA SIN	-32.988474-68.776603	50070060	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 351.323.10 \$ 856.241.51 \$ 1.517.719.50 \$ 1.769.069.56 \$ 2.166.825.12 \$ 2.450.808.57 \$ 2.057.736.30 \$ 1.543.033.95 \$ SUBTOTAL \$ 380.263.82 \$ 94.954.24 \$ 168.309.87 \$ 196.183.73 \$ 240.515.25 \$ 271.786.24 \$ 228.195.87 \$ 171.117.12 \$								
33	JUNIO '14	Nuevo Siglo	27	Maijpu	PERITO MORENO SIN	-33.007782-68.763471	50070060	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 347.702.32 \$ 547.828.54 \$ 986.736.02 \$ 1.587.412.84 \$ 1.417.484.54 \$ 1.457.494.54 \$ 1.437.235.15 \$ 1.417.235.15 \$ SUBTOTAL \$ 387.069.44 \$ 693.817.61 \$ 1.109.830.43 \$ 1.744.835.90 \$ 1.877.936.49 \$ 1.207.268.75 \$ 872.206.16 \$ 350.972.32 \$								
34	JUNIO '14	Jardin San Roque II	16	Maijpu	LA GATA SIN	-33.028583-68.856391	50070060	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 158.520.09 \$ 355.107.80 \$ 872.025.25 \$ 783.438.26 \$ 783.690.49 \$ 783.690.49 \$ 74.567.60 \$ 62.385.61 \$ SUBTOTAL \$ 161.489.07 \$ 423.178.02 \$ 908.254.91 \$ 1.039.184.68 \$ 933.916.88 \$ 933.916.88 \$ 1.859.290.79 \$ 1.859.290.79 \$								
35	JUNIO '14	Costa El Madero	48	Maijpu	GUILLERMO RAWSON 2320	-32.954556-68.820055	50070060	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 900.514.06 \$ 631.256.23 \$ 1.016.994.18 \$ 1.367.010.41 \$ 1.638.868.85 \$ 1.859.290.79 \$ 308.467.84 \$ 308.467.84 \$ SUBTOTAL \$ 83.023.84 \$ 104.710.98 \$ 168.698.03 \$ 226.755.77 \$ 305.026.31 \$ 305.026.31 \$ 305.026.31 \$ 305.026.31 \$								




PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - CRONOGRAMA DE DESEMBOLOSOS - ANEXO

S.S.D.U.y.v.

AGU 14 36 14

PROVINCIA: MENDOZA

N° Orden	Mes base de Precios Aporte Nación	Denominación de la Obra	Cantidad de Viviendas	Localidad	Ubicación exacta	LATITUD / LONGITUD	Código de localidad (INDEC)	Linea de Acción	Aportes	Cronograma de Inversión de las Obras														MONTO TOTAL
										MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14									
18	JUNIO '14	Solares de Brown (Pth)	24	Las Heras	ALMIRANTE BROWN SIN	-32.848041,-68.848041	50049050	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 25.335,37 SUBTOTAL \$ 25.335,37	\$ 22.209,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.121,21								
19	JUNIO '14	Villa Catalina (Pth)	31	Las Heras	REGALADO OLGUIN SIN	-32.851653,-68.852498	50049050	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 19.254,88 SUBTOTAL \$ 19.254,88	\$ 770.072,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.774.300,00								
20	JUNIO '14	Solares del Pedemonte	65	Las Heras	EL ZONDA SIN ESQUINA EL SOL	-32.83237,-68.868356	50049050	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 439.700,89 SUBTOTAL \$ 439.700,89	\$ 2.044.044,13	\$ 1.990.325,46	\$ 2.091.924,29	\$ 1.216.048,42	\$ -	\$ -	\$ 20.494.500,00								
21	JUNIO '14	SUGEND (Néstor Kirchner)	54	Las Heras	MATHIEU SIN	-32.828411,-68.820956	50049050	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 945.007,80 SUBTOTAL \$ 945.007,80	\$ 1.105.867,54	\$ 1.068.154,77	\$ 1.115.247,58	\$ -	\$ -	\$ 17.026.200,00									
22	JUNIO '14	Alto Sarmiento (Pth)	28	Las Heras	PRESIDENTE SARMIENTO N° 2274	-32.842962,-68.843658	50049050	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 68.617,69 SUBTOTAL \$ 68.617,69	\$ 47.003,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.828.400,00									
23	JUNIO '14	Almirante Brown	27	Las Heras	ALMIRANTE BROWN SIN	-32.849339,-68.859785	50049050	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 409.952,53 SUBTOTAL \$ 409.952,53	\$ 51.675,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.513.100,00									
24	JUNIO '14	Molniero Tejeda	54	Las Heras	OLASCOAGA SIN	-32.841323,-68.827141	50049050	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 333.071,62 SUBTOTAL \$ 333.071,62	\$ 363.937,88	\$ 262.018,28	\$ 73.022,37	\$ -	\$ -	\$ 17.026.200,00									
25	JUNIO '14	Huepili	12	Lavalle	MARTIN FIERRO ESQ. PUBLICA SIN	-32.724873,-68.602946	50056160	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 137.571,05 SUBTOTAL \$ 137.571,05	\$ 80.062,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.970.057,57									
26	JUNIO '14	Los Manantiales	30	Lavalle	CENTENARIO SIN	-32.716551,-68.604641	5005430	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 286.973,79 SUBTOTAL \$ 286.973,79	\$ 163.812,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.459.000,00									
27	JUNIO '14	Quintas de Boedo	88	Lujan	LATERAL OESTE ACCESO SUR ESQ. BOEDO	-32.985493,-68.852112	50063090	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 894.769,88 SUBTOTAL \$ 894.769,88	\$ 693.940,02	\$ 585.610,48	\$ 576.508,36	\$ 388.933,15	\$ 267.619,91	\$ 8.982.376,20									
28	JUNIO '14	Juan Pablo II (2° E. pentit.)	75	Lujan	RUJA N° 15 Y MOLDES SIN	-33.09545,-68.88844	50063100	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 1.800.247,40 SUBTOTAL \$ 1.800.247,40	\$ 1.384.898,71	\$ 1.531.702,18	\$ 1.398.338,68	\$ 941.309,24	\$ 685.235,19	\$ 23.710.560,00									
29	JUNIO '14	B° Cooperativa Zahir	59	Lujan de Cuyo	CALLE PUBLICA N° 10 SIN CONSALIDA A SAN MARTIN SIN - RUJA 15	-68.753448,-68.888492	50063100	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 1.107.699,65 SUBTOTAL \$ 1.107.699,65	\$ 1.233.427,05	\$ 1.157.926,87	\$ 643.929,25	\$ -	\$ -	\$ 6.985.770,00									
30	JUNIO '14	Los Millagros	62	Maipu	LOS HORNEROS SIN	-32.941646,-68.792279	50070060	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 359.319,94 SUBTOTAL \$ 359.319,94	\$ 310.100,63	\$ 277.951,53	\$ 208.187,28	\$ -	\$ -	\$ 22.539.679,74									
31	JUNIO '14	CEMA	24	Maipu	BOEDO N° 1264	-32.975422,-68.79871	50070060	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 554.391,15 SUBTOTAL \$ 554.391,15	\$ 457.620,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.567.200,00									
32	JUNIO '14	Coimquim 2° Etapa	59	Maipu	TROPERO SOSA SIN	-32.985474,-68.776603	50070060	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 1.398.420,95 SUBTOTAL \$ 1.398.420,95	\$ 1.717.859,04	\$ 1.579.246,19	\$ 1.223.844,19	\$ -	\$ -	\$ 18.634.230,00									
33	JUNIO '14	Nuevo Siglo	27	Maipu	PERITO MORENO SIN	-33.000792,-68.763471	50070060	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 1.553.591,03 SUBTOTAL \$ 1.553.591,03	\$ 1.908.474,79	\$ 1.754.631,36	\$ 1.539.564,20	\$ -	\$ -	\$ 20.700.702,00									
34	JUNIO '14	Jardin San Roque II	16	Maipu	LA GATA SIN	-33.026953,-68.586391	50070090	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 469.278,02 SUBTOTAL \$ 469.278,02	\$ 37.330,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 963.659,12									
35	JUNIO '14	Costa El Madero	48	Maipu	GUILLERMO RAWSON 2320	-32.954556,-68.820055	50070060	Construcción de Viviendas	Aporte PROVINCIA \$ 1.084.330,31 SUBTOTAL \$ 1.084.330,31	\$ 1.562.414,42	\$ 1.553.796,34	\$ 552.755,62	\$ -	\$ -	\$ 25.134.700,00									



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - CRONOGRAMA DE DESEMBOLOSOS - ANEXO II

S.S.D.UyV.
ACU

1030114

PROVINCIA: MENDOZA

N° Orden	Mes base de Precios Aporte Nación	Denominación de la Obra	Cantidad de Viviendas	Localidad	Ubicación exacta	LATITUD / LONGITUD	Código de localidad (INDEC)	Línea de Acción	Aportes	Cronograma de inversión de las Obras								
										MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	
36	JUNIO '14	Los Surquillos	31	Maipu	CALLEON DE SERVIDUMBRE CON SALIDA A RUTA PROV. 30, SIN	-32,996659,-68,670892	50070070	Construcción de Viviendas	SUBTOTAL	\$ 583.537,90	\$ 735.987,21	\$ 1.185.639,27	\$ 1.593.766,18	\$ 2.143.895,16	\$ 2.167.704,63	\$ 2.174.225,95	\$ 1.689.229,11	
									Aporte NACIÓN	\$ 378.973,03	\$ 595.359,62	\$ 950.305,38	\$ 1.262.956,95	\$ 1.279.654,94	\$ 1.309.690,52	\$ 1.950.118,43	\$ 1.215.420,29	
37	JUNIO '14	B° La Vinlandia	20	Maipu	CALLE TERRADA SIN ESQ. RAWSON ESQ. JUAN B. JUSTO	-32,983805,-68,826288	50070060	Construcción de Viviendas	SUBTOTAL	\$ 194.906,47	\$ 165.913,41	\$ 253.061,41	\$ 349.609,94	\$ 354.231,23	\$ 352.545,62	\$ 330.802,34	\$ 335.449,93	
									Aporte NACIÓN	\$ 483.873,50	\$ 765.273,03	\$ 1.219.356,90	\$ 1.612.356,90	\$ 1.625.886,17	\$ 1.672.236,14	\$ 1.625.886,17	\$ 1.551.870,22	
38	JUNIO '14	Palau Matucida II	20	Malargue	JORGE NEWBERY Y VALLE HERMOSO	-35,478076,-69,571738	50077040	Construcción de Viviendas	SUBTOTAL	\$ 193.652,66	\$ 354.395,28	\$ 606.508,76	\$ 752.308,31	\$ 777.598,50	\$ 765.972,86	\$ 902.204,96	\$ 884.538,64	
									Aporte NACIÓN	\$ 100.116,42	\$ 188.373,09	\$ 314.592,82	\$ 378.595,82	\$ 402.510,38	\$ 395.948,35	\$ 468.430,64	\$ 457.307,68	
39	JUNIO '14	Jum XXIII	43	Rivadavia	LAVALLE Y FAVALORO	-33,183228,-68,459415	50084140	Construcción de Viviendas	SUBTOTAL	\$ 293.759,08	\$ 352.225,60	\$ 607.898,40	\$ 729.604,20	\$ 774.740,20	\$ 755.458,80	\$ 892.299,00	\$ 880.948,20	
									Aporte NACIÓN	\$ 51.050,73	\$ 98.095,48	\$ 160.826,47	\$ 193.025,14	\$ 200.703,41	\$ 199.895,27	\$ 1.368.635,60	\$ 1.341.866,32	
40	JUNIO '14	AMSA (Los Cipreses)	24	Rivadavia	GUERNES Y REMEDIOS DE ESCALADA	-33,185512,-68,467484	50084140	Construcción de Viviendas	SUBTOTAL	\$ 244.014,33	\$ 459.324,08	\$ 786.724,87	\$ 922.628,34	\$ 978.449,61	\$ 955.324,07	\$ 1.126.366,90	\$ 1.114.013,12	
									Aporte NACIÓN	\$ 463.516,31	\$ 732.605,97	\$ 1.009.098,34	\$ 1.330.157,61	\$ 1.362.823,23	\$ 1.431.106,65	\$ 931.399,97	\$ 1.373.189,91	
41	JUNIO '14	José Molina Campos	36	Rivadavia	COLON Y PROLONGACION CALLE 1	-33,183862,-68,462611	50084140	Construcción de Viviendas	SUBTOTAL	\$ 526.716,09	\$ 832.495,74	\$ 1.146.841,98	\$ 1.545.567,68	\$ 1.480.462,42	\$ 1.626.235,97	\$ 1.059.335,00	\$ 1.580.422,36	
									Aporte NACIÓN	\$ 207.341,28	\$ 576.620,64	\$ 890.291,26	\$ 895.093,60	\$ 934.549,20	\$ 926.225,28	\$ 1.023.139,20	\$ 1.010.221,20	
42	JUNIO '14	Virgen de Luján II	30	San Carlos	CISTERNA SIN	-33,894126,-69,071023	50091020	Construcción de Viviendas	SUBTOTAL	\$ 231.289,76	\$ 643.141,24	\$ 798.771,61	\$ 993.739,63	\$ 1.042.361,45	\$ 1.093.077,26	\$ 1.147.863,82	\$ 1.126.763,19	
									Aporte NACIÓN	\$ 901.086,94	\$ 1.016.330,46	\$ 1.142.525,48	\$ 1.331.392,82	\$ 1.279.095,87	\$ 1.300.090,36	\$ 1.171.492,90	\$ 1.224.940,50	\$ 1.291.553,50
43	JUNIO '14	Patric El Nango	43	San Martín	MONTECASEROS SIN	-32,983594,-68,397231	50090600	Construcción de Viviendas	SUBTOTAL	\$ 225.837,80	\$ 254.721,07	\$ 286.349,09	\$ 333.664,58	\$ 320.577,48	\$ 325.939,30	\$ 293.686,64	\$ 263.741,55	
									Aporte NACIÓN	\$ 20.027,50	\$ 72.933,81	\$ 104.941,04	\$ 109.746,86	\$ 1.345.153,85	\$ 1.268.365,94	\$ 1.470.198,84	\$ 1.344.487,19	
44	JUNIO '14	San José 2° etapa	77	San Martín	MONTECASEROS SIN	-33,081294,-68,450221	50098100	Construcción de Viviendas	SUBTOTAL	\$ 266.607,70	\$ 624.239,90	\$ 1.007.383,50	\$ 1.107.648,90	\$ 1.138.053,80	\$ 1.222.102,80	\$ 1.224.940,50	\$ 1.316.683,52	
									Aporte NACIÓN	\$ 693.521,39	\$ 959.989,17	\$ 1.336.284,76	\$ 2.898.097,12	\$ 2.233.876,30	\$ 2.438.841,17	\$ 2.239.398,40	\$ 2.236.805,44	
45	JUNIO '14	Santa Rosa de Lima	38	San Martín	RUTA PROVINCIAL N° 50 ESQ CARRIL BUEN ORDEN	-34,093663,-68,436767	50098100	Construcción de Viviendas	SUBTOTAL	\$ 505.707,34	\$ 1.016.249,66	\$ 1.249.406,39	\$ 1.607.976,65	\$ 1.654.254,07	\$ 1.708.439,41	\$ 1.103.094,93	\$ 1.098.886,37	
									Aporte NACIÓN	\$ 117.315,33	\$ 236.216,25	\$ 289.940,60	\$ 373.022,68	\$ 383.758,23	\$ 396.328,07	\$ 254.917,93	\$ 258.898,87	
46	JUNIO '14	Asunción del Tañi	52	San Martín	RUTA PROVINCIAL N° 50 ESQ CARRIL BUEN ORDEN	-33,091811,-68,436273	50098100	Construcción de Viviendas	SUBTOTAL	\$ 623.022,67	\$ 1.294.465,91	\$ 1.599.246,99	\$ 1.980.999,33	\$ 2.038.012,30	\$ 2.104.765,48	\$ 1.358.993,80	\$ 1.353.784,30	
									Aporte NACIÓN	\$ 861.625,24	\$ 1.736.590,79	\$ 1.660.138,67	\$ 2.038.690,28	\$ 2.407.625,29	\$ 2.492.109,48	\$ 2.672.899,62	\$ 1.645.536,00	
47	JUNIO '14	Palma II (AMPROMEN)	40	San Rafael	CEERINO NAMUNCURA SIN	-34,596222,-68,510478	50105210	Construcción de Viviendas	SUBTOTAL	\$ 217.707,12	\$ 438.774,32	\$ 419.667,27	\$ 515.115,91	\$ 608.334,73	\$ 629.880,34	\$ 2.492.109,48	\$ 2.672.899,62	
									Aporte NACIÓN	\$ 149.615,30	\$ 224.528,63	\$ 253.869,41	\$ 311.490,77	\$ 384.078,23	\$ 388.085,17	\$ 347.144,62	\$ 313.340,35	
48	JUNIO '14	Cepopeen	68	San Rafael	AZOPARDO ARRAYANES	-34,613166,-68,593372	50105210	Construcción de Viviendas	SUBTOTAL	\$ 766.182,15	\$ 1.503.833,83	\$ 2.068.577,41	\$ 2.316.391,29	\$ 2.444.214,15	\$ 2.679.169,27	\$ 2.238.102,61	\$ 1.925.904,95	
									Aporte NACIÓN	\$ 99.071,32	\$ 185.327,11	\$ 254.401,14	\$ 285.326,11	\$ 313.389,65	\$ 323.959,16	\$ 276.805,92	\$ 237.227,19	
49	JUNIO '14	Alberdi IV	25	San Rafael	BALCARCE SIN ESQ MAGALLANES	-34,613166,-68,593372	50105210	Construcción de Viviendas	SUBTOTAL	\$ 302.668,00	\$ 599.070,00	\$ 834.755,75	\$ 1.183.951,50	\$ 1.168.186,80	\$ 2.857.602,80	\$ 2.953.022,43	\$ 2.614.908,53	\$ 2.163.132,14
									Aporte NACIÓN	\$ 57.482,35	\$ 113.864,93	\$ 158.553,11	\$ 224.876,91	\$ 221.864,52	\$ 189.994,24	\$ 877.322,25	\$ 869.393,25	
									SUBTOTAL	\$ 350.180,25	\$ 712.855,93	\$ 983.909,85	\$ 1.408.830,41	\$ 1.390.071,92	\$ 1.190.283,49	\$ 1.043.950,22	\$ 1.070.223,37	



DR. OMAR PEREIRA
PRESIDENTE H.O.
Instituto Provincial de la Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - ANEXO II

PROVINCIA: MENDOZA

N° Orden	Mes base de Precios Aporté Nación	Denominación de la Obra	Cantidad de Viviendas	Localidad	Ubicación exacta	LATITUD / LONGITUD	Código de localidad (INDEC)	Línea de Acción	Aportes	Cronograma de Inversión de las Obras									
										MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8		
50	JUNIO '14	Primavera	19	Santa Rosa	CATALAN ESQ EL ALTILLO	-33,256776- 68,157649	50112080	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 583.925,98	\$ 583.925,98	\$ 583.925,98	\$ 583.925,98	\$ 583.925,98	\$ 583.925,98	\$ 583.925,98	\$ 583.925,98	\$ 583.925,98	
									Aporte PROVINCIA	\$ 28.470,73	\$ 28.470,73	\$ 28.470,73	\$ 28.470,73	\$ 28.470,73	\$ 28.470,73	\$ 28.470,73	\$ 28.470,73	\$ 28.470,73	\$ 28.470,73
									SUBTOTAL	\$ 612.396,71	\$ 612.396,71	\$ 612.396,71	\$ 612.396,71	\$ 612.396,71	\$ 612.396,71	\$ 612.396,71	\$ 612.396,71	\$ 612.396,71	\$ 612.396,71
51	JUNIO '14	Sindicato Municipal	22	Santa Rosa	RUTA PROVINCIAL N° 50 SIN	-33,2821- 68,08823	50112050	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 34.485,12	\$ 83.317,75	\$ 159.874,94	\$ 148.074,45	\$ 160.324,96	\$ 191.777,23	\$ 208.756,02	\$ 183.973,76		
									Aporte PROVINCIA	\$ 204.003,67	\$ 492.955,74	\$ 942.446,61	\$ 876.040,28	\$ 952.086,71	\$ 1.134.895,36	\$ 1.234.927,20	\$ 1.089.428,33		
									SUBTOTAL	\$ 238.488,79	\$ 576.273,49	\$ 1.102.321,55	\$ 1.024.114,73	\$ 1.112.411,67	\$ 1.325.672,59	\$ 1.426.704,43	\$ 1.293.402,09		
52	JUNIO '14	Bombal	37	Tunuyan	CALLEION BOMBAL SIN	-33,586095- 69,042649	50119060	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 127.209,79	\$ 231.000,20	\$ 320.689,75	\$ 284.266,35	\$ 295.137,35	\$ 386.195,87	\$ 393.000,32	\$ 290.347,02		
									Aporte PROVINCIA	\$ 686.356,50	\$ 1.246.354,48	\$ 1.730.250,17	\$ 1.425.841,02	\$ 1.592.404,52	\$ 1.975.787,75	\$ 1.958.557,04	\$ 1.586.589,46		
									SUBTOTAL	\$ 813.566,29	\$ 1.477.354,68	\$ 2.050.940,92	\$ 1.710.107,37	\$ 1.887.541,87	\$ 2.378.487,82	\$ 2.354.557,08	\$ 1.876.936,48		
53	JUNIO '14	Los Cecezos	29	Tunuyan	MAESTRA DORA BITTAR SIN Y MUSA BITTAR SIN	-33,65929- 69,157412	50119070	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 418.172,89	\$ 420.489,91	\$ 755.844,18	\$ 1.177.149,17	\$ 1.217.917,25	\$ 1.276.091,58	\$ 1.127.832,84	\$ 1.694.582,19		
									Aporte PROVINCIA	\$ 51.401,42	\$ 51.686,25	\$ 92.651,86	\$ 144.694,14	\$ 149.705,32	\$ 156.856,05	\$ 136.632,15	\$ 208.296,55		
									SUBTOTAL	\$ 469.574,31	\$ 472.176,16	\$ 848.496,04	\$ 1.321.843,31	\$ 1.367.622,57	\$ 1.432.947,63	\$ 1.412.723,73	\$ 1.313.528,69		
54	JUNIO '14	AIMSA	51	Tunuyan	EX RUTA NACIONAL N° 40 SIN	-33,56044- 69,012885	50119040	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 320.738,80	\$ 716.628,87	\$ 1.086.400,74	\$ 1.036.735,18	\$ 2.072.442,31	\$ 2.159.759,58	\$ 1.776.344,22	\$ 1.128.603,20		
									Aporte PROVINCIA	\$ 70.869,69	\$ 158.585,83	\$ 240.383,87	\$ 406.407,82	\$ 458.561,55	\$ 477.880,69	\$ 393.045,12	\$ 249.943,12		
									SUBTOTAL	\$ 391.608,49	\$ 875.214,70	\$ 1.326.784,61	\$ 1.443.143,00	\$ 2.531.003,86	\$ 2.637.640,27	\$ 2.169.389,34	\$ 1.378.546,32		
55	JUNIO '14	Balcón del Valle	35	Tupungato	IRIARTE SIN	-33,450117- 69,071088	50126080	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 579.158,54	\$ 1.031.985,20	\$ 1.185.989,93	\$ 1.213.223,12	\$ 1.216.972,55	\$ 1.791.614,01	\$ 1.800.083,54	\$ 980.107,57		
									Aporte PROVINCIA	\$ 152.484,79	\$ 271.709,02	\$ 312.251,26	\$ 318.426,72	\$ 320.413,92	\$ 471.709,92	\$ 473.939,84	\$ 258.050,28		
									SUBTOTAL	\$ 731.643,33	\$ 1.303.694,22	\$ 1.498.241,19	\$ 1.531.649,84	\$ 1.537.386,47	\$ 2.263.323,93	\$ 2.274.023,38	\$ 1.238.157,85		
56	JUNIO '14	José Hernández	18	Tupungato	RUTA N° 99 SIN	-33,393756- 69,163013	500126020	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 731.643,33	\$ 1.303.694,22	\$ 1.498.241,19	\$ 1.531.649,84	\$ 1.537.386,47	\$ 2.263.323,93	\$ 2.274.023,38	\$ 1.238.157,85		
									Aporte PROVINCIA	\$ 35.374,86	\$ 93.194,89	\$ 112.003,48	\$ 146.277,44	\$ 166.320,90	\$ 144.897,71	\$ 174.473,89	\$ 149.136,91		
									SUBTOTAL	\$ 200.961,45	\$ 514.877,11	\$ 610.244,67	\$ 687.927,28	\$ 703.707,37	\$ 918.211,64	\$ 918.921,23	\$ 889.020,94		
PROYECTOS									24.189.582,24	48.209.396,29	65.185.920,19	81.822.120,05	87.665.879,92	89.291.028,81	78.818.877,11	71.552.680,33			
TOTALES									8.535.492,23	10.595.073,25	14.659.351,18	18.510.643,44	19.910.375,49	20.411.577,00	18.594.978,21	17.057.714,48			
TOTAL									32.705.054,47	58.804.469,54	79.845.271,37	100.332.763,50	107.577.255,41	109.702.605,81	97.413.855,32	88.420.394,81			

Dr. OMAR PARISI
PRESIDENTE H. D.
Mesa de Proceso de la Vivienda



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - ANEXO


S.S.D.U.Y.V.
1.361.14
ACU

PROVINCIA: MENDOZA

N° Orden	Mes base de Precios Aporte Nación	Denominación de la Obra	Cantidad de Viviendas	Localidad	Ubicación exacta	LATITUD / LONGITUD	Código de localidad (INDEC)	Línea de Acción	Aportes	Cronograma de inversión de las Obras														MONTO TOTAL
										MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14									
50	JUNIO '14	Primavera	19	Santa Rosa	CATALAN ESQ EL ALTILLO	-33.256776,-68.157549	50112060	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN \$ 643.181,58 \$ Aporte PROVINCIA \$ 31.359,89 \$ SUBTOTAL \$ 674.541,47 \$	593.925,99 \$	28.470,73 \$	-	-	-	-	-	-	-	6.022.230,00 \$					
51	JUNIO '14	Sindicato Municipal	22	Santa Rosa	RUJA PROVINCIAL N° 50 SIN	-33.2821,-68.08623	50112060	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN \$ 145.520,84 \$ Aporte PROVINCIA \$ 860.970,98 \$ SUBTOTAL \$ 1.006.491,82 \$	465.469,19 \$	94.690,40 \$	-	-	-	-	-	-	-	1.470.963,47 \$					
52	JUNIO '14	Bombal	37	Tunuyan	CALLEION BOMBAL SIN	-33.586095,-69.042549	50119060	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN \$ 917.094,18 \$ Aporte PROVINCIA \$ 288.645,35 \$ SUBTOTAL \$ 1.205.739,53 \$	856.266,53 \$	194.806,50 \$	-	-	-	-	-	-	-	14.358.922,80 \$					
53	JUNIO '14	Los Cerezos	29	Tunuyan	MAESTRA DORA BITTAR SIN Y MUSA BITTAR SIN	-33.55829,-69.157412	50119070	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN \$ 117.697,42 \$ Aporte PROVINCIA \$ 1.075.425,30 \$ SUBTOTAL \$ 1.193.122,72 \$	131.712,81 \$	16.190,02 \$	-	-	-	-	-	-	-	11.697.530,00 \$					
54	JUNIO '14	AMSA	51	Tunuyan	EX RUTA NACIONAL N° 40 SIN	-33.56044,-69.072895	50119040	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN \$ 1.346.349,34 \$ Aporte PROVINCIA \$ 297.901,74 \$ SUBTOTAL \$ 1.644.251,08 \$	1.389.799,42 \$	162.945,81 \$	-	-	-	-	-	-	-	16.090.300,00 \$					
55	JUNIO '14	Balcón del Valle	35	Tupungato	IRIARTE SIN	-33.450117,-69.071088	50126060	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN \$ 617.499,51 \$ Aporte PROVINCIA \$ 780.078,29 \$ SUBTOTAL \$ 1.397.577,80 \$	618.888,89 \$	751.834,66 \$	-	-	-	-	-	-	-	2.905.511,34 \$					
56	JUNIO '14	José Hernández	18	Tupungato	RUJA N° 99 SIN	-33.393756,-69.163013	550126020	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN \$ 147.631,75 \$ Aporte PROVINCIA \$ 815.626,33 \$ SUBTOTAL \$ 963.258,08 \$	379.116,72 \$	83.787,60 \$	-	-	-	-	-	-	-	19.638.328,55 \$					
PROYECTOS										64.168.351,48	52.116.386,17	31.664.609,98	23.486.577,49	6.643.414,41	4.391.405,52					726.987.210,00				
VIVIENDAS										15.453.341,64	12.674.675,64	7.969.977,28	5.820.749,14	1.678.351,83	1.132.200,46					173.014.511,27				
56	TOTALES									79.621.693,12	64.791.061,81	39.634.587,26	29.307.326,63	8.321.776,24	5.523.605,98					900.061.521,27				

MANAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Municipal de Vivienda





207

REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

Artículo Primero: El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1º de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo Tercero: En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 – Transferencias ó 6 – Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:

- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
 - 1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.
 - 2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires¹, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,

¹ Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanus, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ézeiza.

S.S.D.U.y.V. 14
ACU N° 136

17221

M

~





INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

- 3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.



CV



1/

287



j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:

1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.

2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.


ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.

S.S.D.U.yV.
14
ACU Nº 36

MPPFIPyS
LEGUM - PROJ - SOP
12071

N, [Handwritten signature]



287

Artículo Cuarto: Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

Artículo Quinto: Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

- 1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;
- 2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8° del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN;
- 3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.
- 4) La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN a través de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto N° 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

- 1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;
- 2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la

S.S.D.U.V.
 INC 361
 ACU

MPFIPyS
 USAP - PAGO - SDI
 12071

[Handwritten signature and scribbles]



Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL. El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

- 3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

Artículo Sexto: En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

- a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:
 - 1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscriptos;
 - 2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
 - 3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;
- b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;
- c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto N° 411/80 (t.o. por Decreto N°1265 de fecha 6 de Agosto de 1987) a la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1° de la Resolución N° 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de

14
S.S.D.U.V.
N° 136
ACU

MPEIPyS
2004 - PROV. SUI
12/71

Handwritten scribbles and lines.



cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6° de la misma.

Artículo Octavo: Informes periódicos:



a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN en forma trimestral, entre el 1° y el 10° día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5° del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

- 1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.
- 2) Montos involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.
- 3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1° y el 5° día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descripta en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS.





Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.

Artículo Décimo: La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.

14

S.S.D.U.y.V.
No. 1361
ACU

[Handwritten scribbles]

MPPiPyS
COM. PROF. SUI
12071

[Handwritten signature]



INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES

1 Normativa y alcances

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.


2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas

2.1 Primera rendición

Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:

- a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA
- a.1) Copia del Acta de inicio de obra
- a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.
- a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.

2.1.1 Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.





2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267 /2008 que se adjunta.

2.2 Rendiciones subsiguientes


Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2

2.3 Última rendición

Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2


 Lic. OSCAR PARISI
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda





ANEXO IV

PROGRAMA:
INSTITUTO:

OBRA N°
LOCALIDAD / DEPARTAMENTO:
CONTRATISTA:
N° DE CUIL/CUIT:
FECHA ACTA INICIO:
PLAZO DE OBRA:

Monto Contrato: \$.....
APORTE PROGRAMA: \$.....
APORTE INSTITUTO: \$.....
SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
MES/AÑO BÁSICO:
FECHA DE MEDICIÓN:

Detalle de Importes

CONCEPTO	VIVIENDA	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	TOTAL
Cert. Trabajos ejecutados	\$.....	\$.....	\$.....
Importe Bruto Certificado	\$.....	\$.....	\$.....
Retención de Garantías	\$.....	\$.....	\$.....
Monto a pagar en el presente Certificado	\$.....	\$.....	\$.....

Importe a cargo del Programa	\$.....
Importe a cargo del INSTITUTO	\$.....

Detalle Avance Físico

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Físico Vivienda	%.....	%.....	%.....
Avance Físico Infraest.	%.....	%.....	%.....
Porcentaje Total Físico	%.....	%.....	%.....

Detalle Avance Financiero Programa

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Financiero Vivienda	\$.....	\$.....	\$.....
Avance Financiero Infraest.	\$.....	\$.....	\$.....
Total Bruto	\$.....	\$.....	\$.....

S.S.D.U.W. 4
136
ACU

~~~~~  
Firma Contratista

Lic. OMAR PARISI  
PRESIDENTE H.D.  
Instituto Provincial de la Vivienda  
Firma Autoridad del INSTITUTO

PROGRAMA:

PLANILLA A1

RENCIÓN DE CUENTAS s/Aporte Nacional  
Correspondiente a la Cuota N°

Mes :

No de CUIL/CUIT:

Instituto / Municipio/ENTE:

S.S.D.U.V.  
ACU N° 1301 14

14

ANEXO IV

| N° de Proyecto | Orden | Localidad | Nombre de la Comunidad | Cant. de Viviendas | Cant. de Cert. N° | Avance Mensual Financiero |             |            | Avance Acumulado |             |            | Viviendas Terminadas | Viviendas en Ejecución | Viviendas no Iniciadas | Observaciones |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------|------------|------------------|-------------|------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                |       |           |                        |                    |                   | Previsión                 | Certificado | Diferencia | Previsión        | Certificado | Diferencia |                      |                        |                        |               |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |       |           |                        |                    |                   | %                         | Monto       | %          | Monto            | %           | Monto      | %                    | Monto                  | %                      | Monto         | % | Monto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


El Instituto/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

- a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera inderogable y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- b) Poner a disposición de las Jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldada por los datos aquí requeridos.

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARACTER DE DECLARACIÓN JURADA



Firma Máxima Autoridad de Instancia Municipal: **MARÍN**  
**MARÍN**  
 PRESIDENTE H.D.  
 Instituto Provincial de la Vivienda



**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN**  
**SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA**

RENDICIÓN DE CUENTAS SEGÚN RES. MINPLAN 268/07 y 267/2008

Programa:

Obra:

Fecha de Inicio

Plazo de Obra

Fecha Final (en caso de estar finalizada)

PROVINCIA / MUNICIPALIDAD / ENTE:

NUMERO DE CUIT

Nº DE CUENTA Y BANCO:

S.S.D.U.y.v.  
 ACU Nº 136

4

PLAZO DE RENDICIÓN: 30 DIAS A PARTIR  
 DE LA ACREDITACIÓN DEL PAGO

FECHA PRESENTACIÓN:  
 MONTO DE CONVENIO (c/Nación)  
 MONTO DE CONTRATO(c/Empresa)

| Nº DE ORDEN                                                    | CONCEPTO<br>(Anticipo financiero/ Cert Nº / Transferencia de fondos/Cpra de Mat/ etc) | Acreditación Fondos Transferidos por Nación |       | EMPRESA | Nº CUIT/CUIT (EMPRESA) | Datos del Pago |       |       | RECIBO Nº | ORDEN DE PAGO O CHEQUE Nº | Balance Transferido - Pagado | OBSERVACIONES |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------|------------------------|----------------|-------|-------|-----------|---------------------------|------------------------------|---------------|--|
|                                                                |                                                                                       | Monto (\$)                                  | Fecha |         |                        | TIPO           | FECHA | MONTO |           |                           |                              |               |  |
| 1                                                              |                                                                                       |                                             |       |         |                        |                |       |       |           |                           |                              |               |  |
| 2                                                              |                                                                                       |                                             |       |         |                        |                |       |       |           |                           |                              |               |  |
| 3                                                              |                                                                                       |                                             |       |         |                        |                |       |       |           |                           |                              |               |  |
| 4                                                              |                                                                                       |                                             |       |         |                        |                |       |       |           |                           |                              |               |  |
| 5                                                              |                                                                                       |                                             |       |         |                        |                |       |       |           |                           |                              |               |  |
| 6                                                              |                                                                                       |                                             |       |         |                        |                |       |       |           |                           |                              |               |  |
| 7                                                              |                                                                                       |                                             |       |         |                        |                |       |       |           |                           |                              |               |  |
| 8                                                              |                                                                                       |                                             |       |         |                        |                |       |       |           |                           |                              |               |  |
| 9                                                              |                                                                                       |                                             |       |         |                        |                |       |       |           |                           |                              |               |  |
| 10                                                             |                                                                                       |                                             |       |         |                        |                |       |       |           |                           |                              |               |  |
| TOTAL TRANSFERIDO                                              |                                                                                       |                                             |       |         |                        |                |       |       |           |                           | \$ 0,00                      |               |  |
| TOTAL RENDIDO                                                  |                                                                                       |                                             |       |         |                        |                |       |       |           |                           | \$ 0,00                      |               |  |
| TRANSPORTE/DIFERENCIA ENTRE MONTO TRANSFERIDO Y MONTO RENDIDO: |                                                                                       |                                             |       |         |                        |                |       |       |           |                           | \$ 0,00                      |               |  |

\* acompañar el envío con copia resumen cuenta bancaria resaltando el monto transferido

La Provincia/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;

b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Lic. OMAR PANISI  
 PRESIDENTE D.D.  
 Instituto Provincial de la Vivienda

Firma Funcionario Responsable de la delegación \*\*

\*\*EN CASO DE CONTAR CON LA DELEGACION DE FIRMA, ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA.



MENDOZA, 20 DIC 2011

DECRETO Nº 3819

Siendo necesario proveer el cargo de  
Presidente del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la  
Vivienda,

EL  
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1º - Designese a partir de la fecha del presente  
Decreto, al Licenciado HECTOR OMAR PARISI, D.N.I. Nº 13.871.702,  
Clase 1960, en el cargo de Presidente del Honorable Directorio del  
Instituto Provincial de la Vivienda del Ministerio de  
Infraestructura y Energía.

Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro  
Oficial y Archívese.

Ing. ROLANDO DANIEL BALDASSO  
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

Dr. FRANCISCO HUMBERTO PEREZ  
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

COPIA DEL ORIGINAL

14  
S.S.D.U.W. Nº 1301  
ACU

RECIBIDO  
SECRETARIA DE  
INFRAESTRUCTURA Y  
ENERGIA

4