




Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

1608



BUENOS AIRES, 10 NOV 2014

VISTO el Expediente N° S01:0238628/2014 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 6 de octubre de 2014 se celebró el Convenio Particular entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO de la Provincia DEL CHUBUT, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; a efectos de financiar la construcción de CIENTO CUARENTA Y SEIS (146) viviendas y su infraestructura en la Localidad de TRELEW, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MAG

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Handwritten signature and scribbles

Handwritten signature and scribbles



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

1668



Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia total del monto comprometido en el mencionado Convenio Particular y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras, conforme lo establecido en dicho Convenio Particular y según la disponibilidad presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Artículo 35 Inciso c) del Anexo del

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
11407
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

1668



Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:


ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 6 de octubre de 2014 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO de la Provincia DEL CHUBUT, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, con el objeto de financiar la construcción de CIENTO CUARENTA Y SEIS (146) viviendas y su infraestructura en la Localidad de TRELEW, que en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el Convenio Particular, referido en el Artículo 1° de la presente resolución, al

11407
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas



INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO de la Provincia DEL CHUBUT, por la suma total de PESOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 69.989.252,92), la cual se efectuará conforme surge del mencionado Convenio Particular.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el Convenio Particular referido en el Artículo 1° de la presente resolución y según la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 - Actividad 01 - Inciso 5 – Partida Principal 8 – Partida Parcial 1, Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

11407
11407

Handwritten signature and initials


RESOLUCIÓN N° 1668

Large handwritten signature

ING. JOSE FRANCISCO LÓPEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

1668

ANEXO



CONVENIO PARTICULAR

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

"TECHO DIGNO"



06 OCT 2014


En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los días del mes de del año entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. Germán Ariel NIVELLO, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8º Piso, Oficina 801 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y, el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO de la Provincia de CHUBUT (en adelante "EL INSTITUTO") representado por su Presidente Arq. Ricardo Alberto Trovant con domicilio legal en la calle Don Bosco 297 de la Ciudad de Rawson, Provincia de Chubut, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS N° 428/2009 de fecha 22 de Abril de 2009 y su normativa complementaria.--

PRIMERA: "El INSTITUTO", que ha licitado y adjudicado, se compromete a que la obra denominada: "146 viviendas; movimiento de suelos, infraestructura de nexos y obras complementarias especiales, en distintas localidades de la provincia del Chubut" detallada en el ANEXO I que forma parte integrante del presente Convenio, se ejecuten

S.S.D.U.y.V. 14
ACU N° 1520

1140

1668 ANEXO



según los términos de los Contratos a celebrarse con las empresas adjudicatarias respetando en un todo el Reglamento Particular que rige "EL PROGRAMA", y normativa complementaria. Asimismo, "EL INSTITUTO" se compromete como comitente de las obras a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, "EL INSTITUTO" presentó ante "LA SUBSECRETARÍA".-----

74

SEGUNDA: La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. "LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, presentadas por "EL INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional Nº 1295/2002. A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes de junio de 2014 -----

TERCERA: "EL INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la NACIÓN. A tal efecto, "EL INSTITUTO" declara contar con los recursos Provinciales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.-----

CUARTA: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que "EL INSTITUTO" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los desembolsos a "EL INSTITUTO"

14

S.S.D.U.V. Nº 1520

Handwritten notes and signatures in the left margin, including the number '1401' and a large scribble.

1668 ANEXO



(CUIT 30-99922214-1) por anticipado del cien por ciento (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y subsiguientes, en la Cuenta del Banco N° 288542600100-79 de la sucursal Rawson la que deberá estar dada de alta en EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. Los pagos de "EL INSTITUTO" a las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida por "EL INSTITUTO". "EL INSTITUTO" deberá realizar de forma mensual la presentación de los certificados incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma, y que la misma se encuentra en condiciones de ser entregada en forma inmediata a los adjudicatarios.

35

14
S.S.D.U.y.V. 1520
ACU N°


11/10/14
D. D. Y. M. E.

QUINTA: "EL INSTITUTO" declara mediante el presente Convenio Particular, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de las obras, según el Plan de Trabajos que como ANEXO I se adjunta al presente Convenio Particular, dentro de los TREINTA (30) días corridos, a partir de la acreditación del anticipo financiero del PRIMER DESEMBOLSO (1º ANTICIPO) del aporte correspondiente a la NACION en la cuenta bancaria de "EL INSTITUTO".

SEXTA: "EL INSTITUTO" se obliga a mantener indemne a "LA SUBSECRETARIA", de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier

1668

ANEXO



otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "EL INSTITUTO" deba responder en su carácter de comitente de las obras. A tales fines, "EL INSTITUTO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caucción por Cumplimiento de Contrato b) Seguro de todo Riesgo de Construcción, c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, f) Seguro de automotores, equipos y máquinas, g) Seguro contra incendio, h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.

70

14

S.S.D.U.V. N° 1520

1140

SÉPTIMA: "EL INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACION, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones N° 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias,



1668

Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "EL INSTITUTO" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.-----

OCTAVA: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la Cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN Nº 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN Nº 2510/46".-----

NOVENA: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.-----

DECIMA: "EL INSTITUTO" evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por "EL INSTITUTO" con sus propios recursos.-----


DECIMA PRIMERA: La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de

S.S.D.U.y.v. 14
Nº 1520

1140

1668

ANEXO



eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.

DECIMA SEGUNDA: Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "EL INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.

78

DECIMA TERCERA: "LA SUBSECRETARÍA" realizará las auditorias técnicas y financieras que considere convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. "EL INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

DECIMA CUARTA: "EL INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.


DECIMA QUINTA: "EL INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su

S.S.D.U.V. 14
ACLI Nº 1520

Handwritten signature and stamp area.

1668

ANEXO



caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.

DECIMA SEXTA Las personerías invocadas quedan acreditadas con los instrumentos que se acompañan como ANEXO V.

DECIMA SEPTIMA: El presente Convenio Particular se celebra ad referéndum del Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Previa lectura, las partes firman tres (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.

14
S.S.D.U.y.V.
Nº 1520
ACU


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Ing. Ricardo Alberto Trouant
PRESIDENTE
Instituto Provincial de la Vivienda
y Desarrollo Urbano

CUPIA
11407
DSD y L

ANEXO



FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENTE
 Municipio Provincial de la Victoria
 Departamento: TRENTE


LÍNEAS DE ACCIÓN:

Construcción del Hábitat Urbano - Obras de Infraestructura y Obras Complementarias	\$	13.204.657,40
TOTAL PROYECTO	\$	13.204.657,40

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Descripción	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Tareas preliminares	0,55	72.631,38	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Fundaciones	11,96	1.581.496,06	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Mampostería	7,24	955.505,93	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Estructura de hormigón armado	5,40	713.651,00	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Aislaciones	0,30	40.056,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Cubierta de techo	10,45	1.380.485,99	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Pavimentos	10,57	1.396.330,96	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Pisos	3,65	481.309,98	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Revestimientos	3,56	472.296,63	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Carpetilera	5,67	749.734,39	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Instalación sanitaria	3,91	516.413,96	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Instalación sanitarios y pifera	2,28	301.166,96	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Instalación de gas	3,20	422.786,61	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Instalación eléctrica	3,20	421.893,69	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Plomería	2,76	364.721,11	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vidrios	0,14	18.426,79	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Mesadas	0,38	49.823,76	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Equipamiento a proveer	1,50	197.723,44	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Obras complementarias de viviendas	1,83	254.603,78	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Mensura y escrituras	0,52	66.049,96	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Red gas natural	1,75	231.041,20	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Red de agua	1,02	134.106,05	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Red eléctrica y alum público	2,04	268.536,32	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Red cloacas	2,60	342.921,36	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Apertura de calles y empedrado	1,00	132.657,48	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Cordon camaña	1,76	232.293,96	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Verecía Municipal	0,50	65.793,30	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
TOTAL VIVIENDAS + INFRAESTRUCTURA FRENTISTA	99,87	11.656.764,20	2,47	326.603,08	1.650.056,23	1.574.857,69	1.570.962,32	1.678.727,05	1.620.631,92	1.139.078,73	810.054,19	1.197.512,95	496.657,06	338.323,07
Limpeza de terreno	1,38	\$ 162.304,05	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Movim. De suelo en patios y relleno	3,14	\$ 414.840,05	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Cerco de obra	0,23	\$ 30.649,10	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Cbrador, calafateo p/ inspección, cartel de obra	1,46	\$ 184.860,45	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Nuevo Red Eléctrica	2,79	\$ 368.978,23	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Nuevo de red cloaca	0,46	\$ 60.146,61	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Consolidación	0,22	\$ 28.162,71	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Contenedor residuos domsticales	0,43	\$ 56.351,98	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
TOTAL OBRAS DE NEXO	10,13	1.337.892,20	4,09	413.443,53	2.199.312,97	3.174.170,56	5.345.132,88	7.023.859,93	8.838.880,97	10.302.458,15	11.112.512,34	12.310.025,29	12.866.334,33	13.204.657,40
TOTAL PROYECTO	100,00	13.204.657,40												
% por MES		%	3,10	5,80	7,95	11,93	11,90	12,71	13,67	11,16	6,13	9,07	4,21	2,56
% ACUMULADO		%	3,10	8,70	16,66	28,58	40,48	53,19	66,86	78,02	84,16	93,22	97,44	100,00
\$ por MES		\$	409.210,12	740.046,62	1.050.056,23	1.574.857,69	1.570.962,32	1.678.727,05	1.620.631,92	1.139.078,73	810.054,19	1.197.512,95	506.309,04	338.323,07
\$ ACUMULADO		\$	409.210,12	1.149.256,74	2.199.312,97	3.774.170,56	5.345.132,88	7.023.859,93	8.838.880,97	10.302.458,15	11.112.512,34	12.310.025,29	12.866.334,33	13.204.657,40

PROVINCIA: CHUBUT
 MUNICIPIO: TRELAW
 LOCALIDAD: TRELAW
 DENOMINACION OBRA: 22 Viviendas Sindicatos de la Carne - Movimiento de suelos, Nexo red cloaca y cámara séptica
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 22
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Ejido 37, Círc 2, Sector 2, Manzana 119
 PLAZO DE OBRA: 360 días



1520 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: CHUBUT
 MUNICIPIO: TRELEW
 LOCALIDAD: TRELEW
 DENOMINACION OBRA: Trabajadores municipales RI - Movimiento de suelos, Nexo red eléctrica, cámara séptica, cisterna y bomba elevadora
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 22
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES), EJIDO 37-Circ 1-Sector 7- Pie de Mza.101
 PLAZO DE OBRA: 360 días

LINEAS DE ACCION:		MONITOS
Construcción de Viviendas - Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias		\$ 13,630,505.22
TOTAL PROYECTO		\$ 13,630,505.22

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Descripcion	% Incidencia	MES																
		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12					
TAREAS PRELIMINARES	0.52	0.34	0.18															
FUNDACIONES	6.99	0.35	2.45	1.75	2.12	2.12	1.59	1.06	1.06									
MAMPONERIA/ELEVACION	10.58	0.50	1.06	2.13	2.13	1.98	1.11	0.06	0.06									
ESTRUCTURA DE HPA*	10.64	1.06	0.06	0.06	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11									
CAPA AISLADORA	0.55	0.06	0.06	0.06	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11									
CUBIERTAS DE TECHO	4.48	0.06	0.06	0.06	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11									
REJUQUES	13.76	1.38	2.06	2.06	2.75	2.75	1.38	1.38	1.38									
RIOS	5.28	0.53	0.79	0.53	0.79	0.79	0.53	0.53	0.53									
REVESTIMIENTOS	4.12	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62									
CARPINTERIA	7.81	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56									
INSTALACION SANITARIA	4.54	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91									
ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA	1.98	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34									
INSTALACION DE GAS	3.04	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30									
INSTALACION ELECTRICA	3.16	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63									
PINTURAS	3.03	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30									
VIDRIOS	0.87	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17									
MESADAS	0.69	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10									
EQUIPAMIENTO A PROVEER	2.41	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21									
OBRAS COMPLEMENTARIAS BASICAS VIV	1.23	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25									
MENSURAS Y ESCRITURAS	0.78	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16									
RED DE AGUA	0.79	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32									
RED DE GAS NATURAL	1.12	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33									
RED ELECTRICA Y ALUMBRADO	0.98	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39									
RED CLOACAL	1.12	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45									
APERTURA DE CALLES Y ENRIPIADO	0.62	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25									
CORDON CINETA	0.78	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12									
VEREDA MUNICIPAL	0.58	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12									
TOTAL VIVIENDAS + INFRAESTRUCTURA FRENTISTA	91.93	146,270.73	706,370.12	1,144,775.99	1,715,948.83	1,894,812.98	1,867,411.62	1,382,448.37	1,334,628.01	970,227.81	280,174.87	168,917.71						
CERCO CARTEL LIMPIEZA TERRENO Y OBRADOR	2.63	2.63																
MOVIMIENTO DE SUELOS	1.92	1.25	0.87															
NEJO RED ELECTRICA	1.75																	
FORESTACION	0.13																	
CONTENEDOR DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	0.36																	
CISTERNA Y BOMBEO	1.28																	
TOTAL OBRAS DE NEXO	8.07	528,786.70	91,761.53															
TOTAL PROYECTO	100.00	13,630,505.22																
% por MES	%	4.95	5.66	8.40	12.59	12.43	12.64	10.53	10.05	4.92	2.95	1.60						
% ACUMULADO	%	4.95	10.61	19.21	31.80	44.23	56.86	67.39	77.44	82.36	85.31	86.91						
\$ por MES	\$	675,057.43	798,131.05	1,144,775.99	1,715,948.83	1,894,812.98	1,722,215.01	1,434,653.46	1,369,431.40	670,227.91	217,496.92	136,305.22						
\$ ACUMULADO	\$	675,057.43	1,473,188.08	2,617,965.07	4,333,913.70	6,028,726.68	7,750,941.69	9,185,595.15	10,555,026.55	11,225,254.46	11,442,751.42	11,579,056.64						

81

[Handwritten Signature]

FRANCISCO BELLO PRESIDENTE INSTITUTO FEDERAL DE VIVIENDAS

1520 14

1668

ANEXO



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: CHUBUT
 MUNICIPIO: TRELEW
 LOCALIDAD: TRELEW
 DENOMINACION OBRA: Trabajadores municipales RII - Movimiento de suelos, cámara séptica, cisterna y bomba elevadora
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 22
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Ejido 37-Circ 1-Sector 7- Pie de Mza 101
 PLAZO DE OBRA: 360 días

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas - Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias	\$	13,507,515.49
TOTAL PROYECTO	\$	13,507,515.49


PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Descripcion	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
TAREAS PRELIMINARES	0.22	29,545.94	0.17	0.04										
FUNDACIONES	5.16	698,390.56	1.03	1.55	1.03									
MAMPONERÍA ELEVACION	1.62	1,569,116.61	2.32	2.32	2.32									
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO	9.86	1,345,917.09	1.99	1.99	1.99									
CAPA AISLADORA	0.17	22,319.30	0.03	0.03	0.03									
CUBIERTA DE TEJICO	5.07	665,109.16	1.01	1.01	1.01									
REVOQUES	16.65	2,248,550.70	3.33	3.33	3.33									
RISOS	5.11	669,800.56								1.53	2.04	1.73		
REVESTIMIENTOS	5.76	777,447.23								1.73	2.30	1.73		
CARPINTERIA	7.20	972,074.86								1.44	1.44	1.44		
INSTALACION SANITARIA	3.51	473,613.89				0.88	0.88							
ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA	1.45	195,548.00				0.29	0.29							
INSTALACION DE GAS	1.90	256,438.03				0.36	0.36							
INSTALACION ELECTRICA	3.05	411,344.79				0.61	0.61							
PINTURAS	3.32	448,558.99				0.66	0.66							
VIBROSAS	0.48	65,435.61				0.15	0.15							
MESADAS	0.86	89,528.93				0.40	0.40							
EQUIPAMIENTO A PROVEER	2.12	286,520.71				0.74	0.74							1.06
OBRAS COMPLEJAS BASICAS VIV	1.49	201,164.35				0.29	0.29							0.74
MENSURAS Y ESCRITURAS	0.73	98,089.78				0.26	0.26							0.26
RED DE AGUA	0.88	119,430.36				0.18	0.18							0.44
RED DE GAS NATURAL	1.01	135,993.44				0.20	0.20							0.44
RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	2.63	365,830.13				0.40	0.40							0.44
RED DE CLOACAS	1.12	151,768.99				0.45	0.45							0.44
CORDON CUNETTA	1.04	139,932.79				0.31	0.31							0.44
APERTURA DE CALLES Y ENRIPIADO	0.32	43,429.69				0.16	0.16							0.44
VEREDA MUNICIPAL	0.57	76,688.52				0.23	0.23							0.44
TOTAL VIVIENDAS + INFRAESTRUCTURA FRENTISTA	93.18	12,398,269.78	251,034.61	609,097.23	1,065,734.40	1,674,139.63	1,703,531.34	1,964,004.69	1,436,011.83	1,557,074.23	933,047.69	536,961.61	283,062.04	302,701.80
LIMPIEZA DE TERRENO	2.83	355,295.60		1.58										
MOVIMIENTO DE SUELOS (RELLENO BAJO PLATEA Y DEMOLICION Y RETIRO DE CONSTRUCCIONES EXIST)	1.44	194,045.61												
FORESTACION	0.28	38,453.17												
CONTENEDOR DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	0.31	42,051.05												
CISTERNA Y BOMBEO	0.49	66,403.18												
TOTAL OBRAS DE NEGO	6.82	921,225.73	561,140.96	213,177.37										
TOTAL PROYECTO	100.00	13,507,515.49												
% por MES	%		6.01	7.57	9.19	12.39	12.61	14.76	10.63	11.53	6.81	3.88	2.64	2.78
% ACUMULADO	%		6.01	13.58	21.77	34.16	46.77	61.53	72.17	83.68	90.80	94.58	97.22	100.00
\$ por MES	\$		812,175.57	1,022,274.60	1,106,573.40	1,673,139.09	1,703,531.34	1,994,004.89	1,436,011.83	1,557,074.23	933,047.69	536,961.61	283,062.04	302,701.80
\$ ACUMULADO	\$		812,175.57	1,834,450.17	2,941,023.57	4,614,162.66	6,317,694.00	8,311,698.89	9,747,710.72	11,304,784.95	12,237,832.64	12,774,824.25	13,131,359.69	13,507,515.49

82

[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO PRESIDENTE INSTITUTO



ACU No 1520 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: CHUBUT	MONTOS
MUNICIPIO: TRELEW	
LOCALIDAD: TRELEW	
LINEAS DE ACCION:	
Construcción de Viviendas - Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias	\$ 29.938.000,00
TOTAL PROYECTO	\$ 29.938.000,00

DENOMINACION OBRA: IPVYDU 48 Duplex B. este - Movimiento de suelos, Nexo red cloacal, Nexo red de agua, Nexo red de gas, cámara séptica, cisterna y bomba elevadora
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 48
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLE): EjHo 37-Circ 2-Pie. Mza 97 y mza. 99
 PLAZO DE OBRA: 390 días

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Descripcion	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13				
REPLANTEO	0.15	45.031.42	0.08	0.08															
CIUDADIONES	8.70	2.005.885.21	1.88	1.88		1.68	1.01												
MAMPONERIA	10.45	3.127.159.55	0.52	1.04	1.04	1.57	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
ESTRUCTURA DE H.º	12.85	3.148.328.82	1.93	1.29	1.93	1.29	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93
CAPA AISLANORA	0.55	164.965.64	0.11	0.22	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
CUBIERTA DE TEC-LO	2.84	879.245.01					1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57
REVOCQUES	18.75	5.014.165.39					1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87
PISOS Y ZOCALOS	5.30	1.598.811.57																	
REVESTIMIENTOS	4.37	1.307.948.42																	
CARPINTERIA	5.26	1.573.954.57			0.28	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
INSTALACION SANITARIA	4.71	1.410.747.91	0.71	0.24	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA	2.06	615.427.45																	
INSTALACION DE GAS	2.59	776.741.01			0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
INSTALACION ELECTRICA	3.15	943.585.66			0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
PINTURAS	4.00	1.187.784.78																	
VIDRIOS	0.40	118.633.40																	
MESAJES	0.65	183.230.30																	
EQUIPAMIENTO A PROVEER	1.97	575.951.99																	
OBRAS COMPLEMENTARIAS BASICAS DE VIVIENDA	1.56	485.061.06																	
MENSURAS Y ESCRITURAS	0.54	161.787.91																	
RED DE AGUA	0.82	184.882.40																	
RED CLOACAL	0.83	278.718.80			0.09	0.14	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
RED ELECTRICA Y A. PUBLICO	2.04	611.053.46																	
RED DE GAS	0.86	262.185.77																	
APERTURA DE CALLES Y ENRIPAO	0.97	280.816.45	0.10	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
CORDON CUNETA	0.74	220.158.05																	
VEREDAS MUNICIPALES	1.18	354.173.08																	
TOTAL VIVIENDAS + INFRAESTRUCTURA PRENTISTA	94.25	28.218.409.35	464.199.06	870.313.69	1.879.730.17	2.019.671.85	2.452.817.47	2.736.917.62	2.863.137.86	3.001.491.78	3.068.496.12	2.854.622.36	2.409.724.07	2.491.460.08	1.405.627.21				
GERCO, LABRADOR, OFICINAS, CARTEL	1.37	410.744.25	1.37	0.81	0.87	0.67	0.27												
MOVIMIENTO DE SUELOS	2.68	803.840.64	0.27	0.81	0.87	0.67	0.27												
NEXO RED DE GAS	0.07	19.832.66																	
FORESTACION	0.24	\$ 72.070.57																	
EQUIPAMIENTO EN VEREDAS	0.20	\$ 80.159.50																	
CISTERNA Y BOMBEO	1.19	\$ 354.843.02																	
TOTAL OBRAS DE NEXO	5.75	1.721.590.64	481.138.32	241.182.19	200.885.16	200.965.16	80.394.05	80.394.05	73.059.11	53.228.48	70.968.60	70.968.60	70.968.60	35.684.30	132.230.08				
TOTAL PROYECTO	100.00	29.938.000.00																	
% por MES		%	1.19	3.71	6.95	7.42	8.49	9.14	9.14	10.20	10.15	9.77	8.28	8.44	5.14				
% ACUMULADO		%	3.19	6.90	13.85	21.27	29.74	38.88	48.02	58.22	68.37	78.15	86.42	94.86	100.00				
\$ por MES		\$	955.337.38	1.111.495.68	2.080.715.33	2.220.657.01	2.534.211.53	2.738.917.82	2.796.198.99	3.054.718.24	3.039.464.72	2.925.590.95	2.477.682.87	2.528.944.36	1.538.057.29				
\$ ACUMULADO		\$	955.337.38	2.066.833.26	4.147.548.59	6.368.205.80	8.902.417.13	11.639.334.75	14.375.531.74	17.430.249.98	20.469.714.70	23.395.305.66	25.872.988.33	28.399.942.71	29.938.000.00				

83

[Signature]

F. MAYA Y S. C. PRESIDENTE INSTITUTO FEDERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

1520 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGITO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: CHUBUT	LÍNEAS DE ACCIÓN: Construcción de Viviendas - Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias	MONTO \$	20,130,000.00
MUNICIPIO: TRELAW		\$	
LOCALIDAD: TRELAW		\$	20,130,000.00
TOTAL PROYECTO			

DENOMINACION OBRA: IPyDU 32 Duplex B.este - Movimiento de suelos, cámara séptica, cisterna y bomba elevadora
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 32
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Ejido 37-Circ 2-Sector 2-Marzaná 98
 PLAZO DE OBRA: 380 días

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Descripción	% Inicialidad	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13
REPLANTEO	0.15	30,554.28	0.08	0.06	1.66	1.66	1.00	1.00	1.04	1.04	1.04	1.04	0.52		
FUNDACIONES	6.64	1,337,283.47	0.66	1.66	1.66	1.66	1.00	1.00	1.04	1.04	1.04	1.04	0.52		
MAESTRÍA	10.36	2,084,779.30	0.52	1.66	1.66	1.66	1.00	1.00	1.04	1.04	1.04	1.04	0.52		
ESTRUCTURA DE H. 2º	12.74	2,585,532.41	1.81	1.66	1.66	1.66	1.00	1.00	1.04	1.04	1.04	1.04	0.52		
CAPA AISLADORA	0.55	100,977.73	0.11	0.11	0.22	0.22	0.11	0.11	0.22	0.22	0.22	0.22	0.11	0.11	0.11
CUBIERTA DE TECHO	2.91	585,163.34	0.11	0.11	0.22	0.22	0.11	0.11	0.22	0.22	0.22	0.22	0.11	0.11	0.11
REVOLUCIONES	10.61	3,342,778.93	1.66	1.66	1.66	1.66	1.00	1.00	1.04	1.04	1.04	1.04	0.52		
PIES Y ZOCALOS	5.26	1,057,874.38	0.11	0.11	0.22	0.22	0.11	0.11	0.22	0.22	0.22	0.22	0.11	0.11	0.11
REVESTIMIENTOS	4.33	871,980.95	0.11	0.11	0.22	0.22	0.11	0.11	0.22	0.22	0.22	0.22	0.11	0.11	0.11
CARPINTERIA	5.21	1,049,103.04	0.26	0.26	0.52	0.52	0.26	0.26	0.52	0.52	0.52	0.52	0.26	0.26	0.26
INSTALACION SANITARIA	4.67	940,488.61	0.47	0.47	0.94	0.94	0.47	0.47	0.94	0.94	0.94	0.94	0.47	0.47	0.47
ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA	2.04	410,264.97	0.39	0.39	0.78	0.78	0.39	0.39	0.78	0.78	0.78	0.78	0.39	0.39	0.39
INSTALACION DE GAS	2.57	517,827.34	0.39	0.39	0.78	0.78	0.39	0.39	0.78	0.78	0.78	0.78	0.39	0.39	0.39
INSTALACION ELECTRICA	3.12	629,057.10	0.31	0.31	0.62	0.62	0.31	0.31	0.62	0.62	0.62	0.62	0.31	0.31	0.31
PINTURAS	3.97	798,523.17	0.39	0.39	0.78	0.78	0.39	0.39	0.78	0.78	0.78	0.78	0.39	0.39	0.39
VIDRIOS	0.39	79,022.26	0.08	0.08	0.16	0.16	0.08	0.08	0.16	0.16	0.16	0.16	0.08	0.08	0.08
MESADAS	0.64	128,159.54	0.12	0.12	0.24	0.24	0.12	0.12	0.24	0.24	0.24	0.24	0.12	0.12	0.12
OBRAS COMPLEMENTARIAS BASICAS DE VIVIENDA	1.54	310,574.04	0.22	0.22	0.44	0.44	0.22	0.22	0.44	0.44	0.44	0.44	0.22	0.22	0.22
EQUIPAMIENTO A PROVEER	1.91	383,701.26	0.12	0.12	0.24	0.24	0.12	0.12	0.24	0.24	0.24	0.24	0.12	0.12	0.12
MENSURAS Y ESCRITURAS	0.54	107,859.61	0.08	0.08	0.16	0.16	0.08	0.08	0.16	0.16	0.16	0.16	0.08	0.08	0.08
RED DE AGUA	0.62	125,685.66	0.08	0.08	0.16	0.16	0.08	0.08	0.16	0.16	0.16	0.16	0.08	0.08	0.08
RED CLOACAL	0.78	157,870.83	0.08	0.08	0.16	0.16	0.08	0.08	0.16	0.16	0.16	0.16	0.08	0.08	0.08
RED ELECTRICA Y A. PUBLICO	2.21	444,548.74	0.22	0.22	0.44	0.44	0.22	0.22	0.44	0.44	0.44	0.44	0.22	0.22	0.22
RED DE GAS	0.73	147,354.17	0.11	0.11	0.22	0.22	0.11	0.11	0.22	0.22	0.22	0.22	0.11	0.11	0.11
APERTURA DE CALLES Y ENRIPIADO	1.09	220,314.69	0.22	0.22	0.44	0.44	0.22	0.22	0.44	0.44	0.44	0.44	0.22	0.22	0.22
CORDON CUNETTA	0.73	147,354.17	0.11	0.11	0.22	0.22	0.11	0.11	0.22	0.22	0.22	0.22	0.11	0.11	0.11
VEREDAS MUNICIPALES	1.18	237,773.50	0.22	0.22	0.44	0.44	0.22	0.22	0.44	0.44	0.44	0.44	0.22	0.22	0.22
SUMIDORES	0.54	107,859.61	0.08	0.08	0.16	0.16	0.08	0.08	0.16	0.16	0.16	0.16	0.08	0.08	0.08
TOTAL VIVIENDAS - INFRAESTRUCTURA FRENTISTA	94.94	18,930,532.15	312,109.75	582,697.37	1,255,941.68	1,347,536.56	1,641,129.68	1,816,141.62	1,772,216.90	2,000,994.52	1,876,987.41	1,935,818.59	1,642,606.82	1,699,007.48	945,963.77

CERCO, OBRADOR, OFICINAS, CARTEL	%	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13
MOVIMIENTO DE SUELOS	2.40	482,445.74	0.24	0.72	0.50	0.50	0.24	0.24	0.16						
MEQ RED DE GAS	0.18	36,610.39													
FORESTACION	0.28	\$ 56,361.49													
EQUIPAMIENTO EN VEREDAS	0.20	\$ 40,106.33													
CISTERNA Y BOMBEO	1.18	\$ 237,773.50	1.96	0.72	0.60	0.80	0.24	0.24	0.36	0.18	0.24	0.24	0.24	0.12	0.48
TOTAL OBRAS DE MEQ	5.96	\$ 1,199,447.85	395,406.47	144,733.72	120,611.43	120,611.43	48,244.57	72,094.68	35,484.30	47,312.41	47,312.41	47,312.41	23,656.20	98,667.82	
TOTAL PROYECTO	100.00	20,130,000.00													
% por MES		%	3.51	3.81	6.84	7.29	8.39	9.02	9.16	10.12	10.07	9.85	8.40	8.58	5.18
% ACUMULADO		%	3.51	7.13	13.97	21.26	29.65	38.67	47.83	57.95	68.02	77.87	86.26	94.82	100.00
\$ por MES		\$	707,516.22	727,411.09	1,376,253.11	1,468,147.99	1,689,374.25	1,816,141.62	1,844,311.56	2,036,478.92	2,026,308.82	1,983,131.00	1,869,919.23	1,742,753.68	1,042,344.59
\$ ACUMULADO		\$	707,516.22	1,434,927.31	2,811,200.42	4,279,348.41	5,968,722.56	7,784,864.28	8,629,175.85	11,665,654.68	13,691,963.50	15,675,095.50	17,545,014.73	19,287,768.41	20,130,000.00

1668

ANEXO




84

ARMAS Y SELLO PRESIDENTE INSTITUTO

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO IGÑO" CRONOGRAMA DE DESEMBOLOSOS - ANEXO II


PROVINCIA: CRUBUT

N°	Mes base de finicio	Denominación de la obra	Cantidad viviendas total	Localidad	Ubicación exact.	Código de Identidad (INDEC)	Coordenadas Geográficas	Línea de Acción	Aperturas	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	
1	Jun-14	22 Viviendas Subdiviso de la same	22	Trelaw	Ejido 37-Circ 2-Sector 2-Manzana 119	2607040	-43 247025 -65.7279161110	Construcción de Viviendas	Aperte NACIÓN Aperte PROVINCIA SUBTOTAL	0,00 0,00 0,00	215 292,77 51 310,32 32,6 693,69	865 089,25 164 965,98 1.690.056,33	1 327 442,75 247 416,64 1.574.857,59	1 324 155,45 246 802,69 1.570.962,72	1.416 994,00 203 733,05 1.676 727,03	1 566 025,79 254 686,13 1.620.611,92	
1	Jun-14	Movimiento de suelos, Nexo red eléctrica y cámara séptica	-	Trelaw	Ejido 37-Circ 2-Sector 2-Manzana 119	2607040	-43 247025 -65.7279161110	Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias	Aperte NACIÓN Aperte PROVINCIA SUBTOTAL	183 015,12 226 195,90 469 210,12	184 908,47 228 535,06 413.443,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82 510,91 101 970,21 184 485,12	
2	Jun-14	44 Viviendas Trabajadores municipales RII.	22	Trelaw	Ejido 37-Circ 1-Sector 7- Pie de Manz 101	2607040	43°2601'S -65°3181'O	Construcción de Viviendas	Aperte NACIÓN Aperte PROVINCIA SUBTOTAL	116 229,31 30 041,32 146 270,73	561 794,20 145 073,51 706 870,32	999 659,27 235 311,72 1.144 775,99	1 363 523,16 352 425,47 1.715 948,63	1 346 728,40 348 084,58 1.694 812,98	1 340 847,14 346 554,48 1.687 411,62	1 561 090,64 326 554,48 1.598 816,62	
3	Jun-14	Movimiento de suelos, Nexo red eléctrica, cámara séptica, sistema y bomba elevadora	-	Trelaw	Ejido 37-Circ 1-Sector 7- Pie de Manz 101	2607040	43°2601'S -65°3181'O	Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias	Aperte NACIÓN Aperte PROVINCIA SUBTOTAL	251 034,61 310 832,87 561 867,48	44 673,55 47 087,58 91 761,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 943,82 17 859,37 34 803,29	141 387,89 149 032,38 290 417,27	
3	Jun-14	44 Viviendas Trabajadores municipales RII.	22	Trelaw	Ejido 37-Circ 1-Sector 7- Pie de Manz 101	2607040	43°2601'S -65°3181'O	Construcción de Viviendas	Aperte NACIÓN Aperte PROVINCIA SUBTOTAL	198 397,20 53 437,41 251 834,61	640 088,79 169 008,44 809 097,23	873 476,58 211 146,82 1.084 623,40	1 323 645,08 349 494,01 1 673 139,09	1 346 728,40 355 842,50 1 702 570,90	1 377 794,96 416 518,13 1 994 004,09	1 485 406,53 299 961,63 1 424 611,83	
3	Jun-14	Movimiento de suelos, cámara séptica, sistema y bomba elevadora	-	Trelaw	Ejido 37-Circ 1-Sector 7- Pie de Manz 101	2607040	43°2601'S -65°3181'O	Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias	Aperte NACIÓN Aperte PROVINCIA SUBTOTAL	310 832,87 250 308,09 561 140,96	118 085,35 95 092,02 213 177,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4	Jun-14	48 Duplec B Este IPVyDU	48	Trelaw	Ejido 37-Circ 2-Sector 2- Pie. Manz 97 / Manz. 99	2607040	-43 2355' -65 2758'	Construcción de Viviendas	Aperte NACIÓN Aperte PROVINCIA SUBTOTAL	357 405,08 106 793,58 464 198,66	670 086,94 200 224,73 870 313,69	1 447 269,97 412 460,20 1 859 730,17	1 553 015,96 464 535,62 2 017 551,58	1 889 279,85 564 537,62 2 453 817,47	2 107 248,56 629 469,06 2 736 717,62	2 656 442,96 612 694,92 3 269 412,58	
4	Jun-14	Movimiento de suelos, Nexo red eléctrica, Nexo red de agua, Nexo red de gas, Cámara séptica, sistema y bomba elevadora	-	Trelaw	Ejido 37-Circ 2-Sector 2- Pie. Manz 97 / Manz. 99	2607040	-43 2355' -65 2758'	Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias	Aperte NACIÓN Aperte PROVINCIA SUBTOTAL	423 116,96 68 021,36 491 138,32	207 779,10 33 403,09 241 182,19	173 149,25 27 833,91 200 983,16	173 149,25 27 833,91 200 983,16	69 259,70 11 134,36 80 394,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62 940,62 10 118,49 73 059,11
5	Jun-14	32 Duplec B Este IPVyDU	32	Trelaw	Ejido 37-Circ 2-Sector 2-Manzana 98	2607040	-43 2357' -65 2753'	Construcción de Vivienda	Aperte NACIÓN Aperte PROVINCIA SUBTOTAL	786 620,84 238 785,85 1 025 406,69	871 864,94 445 804,35 1 317 669,29	1 998 539,25 966 651,94 2 965 191,19	1 728 165,21 1 030 939,97 2 759 105,18	1 988 539,25 1 385 475,71 3 374 014,96	2 107 248,56 1 385 475,71 3 492 724,27	2 132 363,98 1 353 870,21 3 486 234,19	
5	Jun-14	Movimiento de suelos, Cámara séptica, sistema y bomba elevadora	-	Trelaw	Ejido 37-Circ 2-Sector 2-Manzana 98	2607040	-43 2357' -65 2753'	Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias	Aperte NACIÓN Aperte PROVINCIA SUBTOTAL	365 406,47 481 899,69 847 306,16	144 733,72 534 760,26 679 493,98	126 611,43 1.044 783,87 1 171 395,30	126 611,43 1 165 889,90 1 292 501,33	46 244,57 1 238 331,27 1 284 575,74	0,00 1 389 475,71 1 389 475,71	72 094,01 1 494 188,88 1 566 282,89	
		TOTALES	146						TOTAL	3 589 246,73	4 399 279,84	6 788 374,04	8 652 790,21	9 948 006,19	9 742 877,23		



43°2601'S -65°3181'O
43°2601'S -65°3181'O
43°2601'S -65°3181'O

85



Nº 1520

1140

1668

ANEXO

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" CRONOGRAMA DE DESEMBOLOSOS - ANEXO II

PROVINCIA: CHUBUT

Nº	Mes base de ejecución	Descripción de la Obra	Cantidad Viviendas Total	Localidad	Ubicación exacta	Código de localización (INDEC)	Coordenadas Geográficas	Linea de Acción	Apoyos	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MONTO TOTAL
1	Jun-14	22 Viviendas Sanitificadas de la cama:	22	Trelew	Ejido 37-Circ 2-Sector 2-Manzana 119	2607760	-43°24'02.5" S -65°27'01.61" O	Construcción de Viviendas	Apoye NACIÓN Apoye PROVINCIA SUBTOTAL	1.010.699,87 180.378,26 1.199.078,13	682.792,25 127.261,94 810.054,19	1.009.380,08 188.132,87 1.197.512,95	421.412,31 78.544,75 499.957,06	283.171,30 53.151,27 338.322,57	10.802.460,00 1.864.104,20 11.866.764,20
1	Jun-14	Movimiento de suelos, Nexo red cloacal y cámara séptica		Trelew	Ejido 37-Circ 2-Sector 2-Manzana 119	2607760	-43°24'02.5" S -65°27'01.61" O	Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias	Apoye NACIÓN SUBTOTAL	122.721,96 151.676,49	0,00 0,00	0,00 0,00	25.202,86 31.149,12	0,00 0,00	598.139,32 719.533,88
2	Jun-14	44 Viviendas Trabajadores municipales RI.	44	Trelew	Ejido 37-Circ 1-Sector 7- Pie de Manz 101	2607760	43°25'00" S -65°28'12" O	Construcción de Viviendas	Apoye NACIÓN Apoye PROVINCIA SUBTOTAL	1.098.317,95 283.939,62 1.382.257,57	682.792,25 274.108,97 956.901,22	1.009.380,08 137.652,95 1.147.033,03	446.615,17 59.986,80 506.601,97	285.171,50 34.281,29 319.452,79	10.600.810,32 2.573.605,66 12.530.885,66
3	Jun-14	Movimiento de suelos, Nexo red eléctrica, cámara séptica, sistema y bomba elevadora		Trelew	Ejido 37-Circ 1-Sector 7- Pie de Manz 101	2607760	43°26'00" S -65°28'12" O	Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias	Apoye NACIÓN SUBTOTAL	25.415,73 26.789,26	16.943,82 17.859,27	0,00 0,00	7.979,69 8.410,96	24.000,97 24.930,57	533.382,08 568.117,48
3	Jun-14	44 Viviendas Trabajadores municipales RI.	22	Trelew	Ejido 37-Circ 1-Sector 7- Pie de Manz 101	2607760	43°26'00" S -65°28'12" O	Construcción de Viviendas	Apoye NACIÓN Apoye PROVINCIA SUBTOTAL	1.231.024,45 323.249,78 1.554.274,23	738.147,83 194.899,86 933.047,69	624.872,01 112.169,60 737.041,61	223.950,39 59.131,65 283.082,04	239.471,87 63.229,91 302.701,78	9.957.200,00 2.639.089,76 12.586.289,76
3	Jun-14	Movimiento de suelos, cámara séptica, sistema y bomba elevadora		Trelew	Ejido 37-Circ 1-Sector 7- Pie de Manz 101	2607760	43°26'00" S -65°28'12" O	Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias	Apoye NACIÓN SUBTOTAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.888,22 32.765,48	40.688,22 31.765,48	519.294,66 410.931,07
4	Jun-14	48 Duplex B Este IPyVDU	48	Trelew	Ejido 37-Circ 2-Sector 2- Pie Manz 97 y mas 99	2607760	-43°25'55" S -65°27'58" O	Construcción de Viviendas	Apoye NACIÓN Apoye PROVINCIA SUBTOTAL	1.231.024,45 7.310.993,43 8.542.017,88	738.147,83 2.183.548,84 2.921.696,67	624.872,01 2.197.873,55 2.822.745,56	264.636,61 1.833.021,00 2.097.657,61	280.160,99 1.082.393,52 1.362.554,51	10.667.044,66 21.724.800,00 32.391.844,66
4	Jun-14	Movimiento de suelos, Nexo red cloacal, Nexo red de agua, Nexo red de gas, Cámara séptica, sistema y bomba elevadora		Trelew	Ejido 37-Circ 2-Sector 2- Pie Manz 97 y mas 99	2607760	-43°25'55" S -65°27'58" O	Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias	Apoye NACIÓN SUBTOTAL	45.854,74 7.311,72	61.139,54 9.822,26	61.139,54 9.822,26	1.139.916,56 9.822,26	30.369,81 4.914,49	1.483.134,91 218.433,73
5	Jun-14	32 Duplex B Este IPyVDU	32	Trelew	Ejido 37-Circ 2-Sector 2-Manzana 98	2607760	43°25'57" S -65°27'63" O	Construcción de Viviendas	Apoye NACIÓN Apoye PROVINCIA SUBTOTAL	2.356.888,19 1.390.981,14 3.747.869,33	2.346.688,58 1.514.071,81 3.860.760,39	2.239.013,19 1.483.036,98 3.722.050,17	1.914.160,64 1.546.709,41 3.460.870,05	1.948.832,00 723.122,60 2.671.954,60	23.997.954,91 14.483.200,00 38.481.154,91
5	Jun-14	Movimiento de suelos, Cámara séptica, sistema y bomba elevadora		Trelew	Ejido 37-Circ 2-Sector 2-Manzana 98	2607760	43°25'57" S -65°27'63" O	Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias	Apoye NACIÓN SUBTOTAL	35.484,29 1.552.710,42	47.312,41 1.563.598,66	47.312,41 1.510.116,63	47.312,41 1.885.708,46	23.656,20 1.446,25	1.979.447,83 1.520.461,25
TOTALES										146					

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS
FOLIO Nº 14
ANEXO Nº 14


Arq. Oscar Alberto Novati
Instituto Provincial de Viviendas y Urbanismo

86

1668

ANEXO

Anexo al Artículo 1º



REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

Artículo Primero: El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1º de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo Tercero: En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 – Transferencias ó 6 – Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:

- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
 - 1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.
 - 2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires¹, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL.

¹ Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanus, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.


ACU Nº 1520 14

11407

Handwritten signatures and scribbles on the left side of the page.

1668

ANEXO



INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.

14

S.S.D.U.y.V. ACU N° 1520

M40H

Handwritten signatures and scribbles on the left side of the page.

ANEXO



j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir, como mínimo la siguiente documentación:

1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.

2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.

ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.


o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.

S.S.D.U.y.V. 14
Nº 1520

MPPFIPyS
2071

1668

ANEXO



Artículo Cuarto: Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

Artículo Quinto: Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

- 1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;
- 2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8° del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN;
- 3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.
- 4) La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN a través de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto N° 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

- 1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;
- 2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la

14

S.S.D.U.y.V. 1520
ACU N°

1140

Handwritten signatures and scribbles at the bottom left of the page.

ANEXO

ANEXO 91
DIRECCION DE PROGRAMAS
FOLIO 19
N° 19

Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL.

El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

- 3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

Artículo Sexto: En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:


- a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:
 - 1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscriptos;
 - 2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
 - 3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;
- b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;
- c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto N° 411/80 (t.o. por Decreto N°1265 de fecha 6 de Agosto de 1987) a la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1° de la Resolución N° 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de

S.S.D.U.y.V. 14
ACU N° 1520

M407
2071
MPPyS
GRUP. PR. 27- 801

ANEXO



cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6° de la misma.

Artículo Octavo: Informes periódicos:

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN en forma trimestral, entre el 1° y el 10° día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5° del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

- 1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.
- 2) Montos Involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.
- 3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1° y el 5° día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descrita en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS.

14

S.S.D.U.yV.
ACU N° 1520

MFFiPys
LUDAP - PICOY. SGI

1140# 2071

[Handwritten signatures and scribbles]

1668

Anexo al Artículo 1º

ANEXO

ANEXO

93



Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.

Artículo Décimo: La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.

14

S.S.D.U.y.V.
ACU. No. 1520

[Handwritten scribbles]

[Handwritten signature]
Amp. Ricardo Alberto Houtane
PRESIDENTE
Comité Provincial de la Vivienda
- Ricardo Urbano


11407
MIPFIPyS
AP. PROC. SDI
1271

[Handwritten scribbles]

ANEXO



**INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA
LOS PROGRAMAS FEDERALES**



1 Normativa y alcances

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.

2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas

2.1 Primera rendición

Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:

a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA

- a.1) Copia del Acta de inicio de obra
- a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.
- a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.

2.1.1 Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.

S.S.D.U.V. 1520 14

7407

ANEXO

95



2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267 /2008 que se adjunta.

2.2 Rendiciones subsiguientes

Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2

2.3 Última rendición

Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2

[Handwritten Signature]
PRESIDENTE
Provincia de la Pampa

S.S.D.U.y.v. 14
ACU Nº 1520
11407

S.S.D.U.y.w.
Nº 1520

14

RENDICIÓN DE CUENTAS s/Aporte Nacional
Correspondiente a la Cuota N°
Instituto / Municipio/ENTE:

No de CUIL/CUIT:

PROGRAMA:
PLANILLA A1

N° de Proyecto orden	Localidad	Nombre de la Obra	Cantidad de Vivienda	Cert. N°	Avance Mensual Financiera				Avance Acumulado				Viviendas Terminadas	Viviendas en Ejecución	Viviendas no Inicadas	Observaciones	
					Previsto %	Certificado %	Diferencia %	Previo	Acum. %	Financiado %	Financiado Certificado %	Diferencia %					Anticipo 15 %

El Instituto/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente:
 a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indelible y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
 b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando estos así lo requirieran;

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Maxima Autoridad
del Instituto/ Municipio o Ente

[Firma]
 Presidente
 Municipalidad de la Vivienda
 Casa de la Cultura

1660

ANEXO

DIRECCION DE COORDINACION DE PROYECTOS
 FOLIO
 Nº 21
 96

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

RENDICIÓN DE CUENTAS SEGÚN RES. MINPLAN 2681/07 y 2671/2008

Programa:

Obras:

Fecha de Inicio

Plazo de Obra

Fecha Final (en caso de estar finalizada)

PROVINCIA / MUNICIPALIDAD / ENTE:

NÚMERO DE CUIT

Nº DE CUENTA Y BANCO:

PLAZO DE RENDICIÓN: 30 DIAS A PARTIR DE LA ACREDITACIÓN DEL PAGO

FECHA PRESENTACIÓN:
MONTO DE CONVENIO (C/Nación)
MONTO DE CONTRATO(c/Empresa)

Nº DE ORDEN	CONCEPTO (Anticipo financiero/ Cert Nº / Transferencias de fondos/Cpra de Mat / etc)	Acreditación Fondos Transferidos por Nación		EMPRESA	Nº CUIT/CUIT (EMPRESA)	Datos del Pago			Balance Transferido - Pagado	OBSERVACIONES	
		Monto (\$)	* Fecha			FACTURA	RECIBO Nº	ORDEN DE PAGO O CHEQUE Nº			
						TIPO	FECHA	MONTO			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL TRANSFERIDO		\$ 0,00									
TOTAL RENDIDO											
TRANSORTE (DIFERENCIA ENTRE MONTO TRANSFERIDO Y MONTO RENDIDO)											

* acompañar el envío con copia resumen cuenta bancaria resaltando el monto transferido

La Provincia/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

- a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

A. G. Rodríguez
Firma Funcionario Responsable de la Gestión
Instituto Provincial de la Vivienda

**EN CASO DE OCURRIR CON LA DELEGACION DE FIRMA, ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA.

ANEXO

1668

COORDINACIÓN DE PROGRAMAS
FOLIO
Nº 25


97

ANEXO

ANEXO V

1668

RAWSON, 8 FEB 2013



VISTO:

Lo prescripto en el artículo 155° - inciso 3 de la Constitución Provincial; y

CONSIDERANDO:

Que es necesario designar a la persona que se desempeñe en el cargo de Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano;

Que en tal sentido se propone designar al señor Ricardo Alberto TROVANT, quien reúne las condiciones y requisitos exigidos para el cargo;

Que la Dirección General de Administración de Personal, ha tomado debida intervención en el presente trámite;

Que el Asesor General de Gobierno, interviene en el presente trámite;

POR ELLO:


EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

DECRETA:


Artículo 1°.- Designar a partir de la fecha del presente acto, en el cargo de Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, al señor Ricardo Alberto TROVANT (M.I. N° 12.736.574 - Clase 1957).-

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Gobierno.-

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-


Ing. JAVIER H. A. TOURINAN
Ministro de Gobierno
Provincia del Chubut

Dr. MARTIN BUZZI
GOBERNADOR


Dr. MARTIN BUZZI
GOBERNADOR

DECRETO N° 134

14
N° 1520
ACU

11467