




Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas

1990



BUENOS AIRES, 30 DIC 2014

VISTO el Expediente N° S01:0278357/2014 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 18 de noviembre de 2014 se celebró el Convenio Particular entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la Provincia de MENDOZA, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; a efectos de financiar las obras de construcción de TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS (392) viviendas en las Localidades de BUENA NUEVA, LA CIENAGUITA, RUSSELL, RODEO DEL MEDIO y TUNUYÁN, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.


13302

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the letters 'my'.



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas

1990



Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia total del monto comprometido en el mencionado Convenio Particular y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras, conforme lo establecido en dicho Convenio Particular y según la disponibilidad presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Artículo 35 Inciso c) del Anexo del Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley

13302  
[Handwritten initials]


[Large handwritten signature]



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas

"2014 - Año de Homenajes al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

1990



de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 18 de noviembre de 2014 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la Provincia de MENDOZA, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, con el objeto de financiar las obras de construcción de TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS (392) viviendas en las Localidades de BUENA NUEVA, LA CIENAGUITA, RUSSELL, RODEO DEL MEDIO y TUNUYÁN, que en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.


ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el Convenio Particular, referido en el Artículo 1° de la presente resolución, al INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la Provincia de MENDOZA, por

13302

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and a smaller one at the bottom left.



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas



la suma total de PESOS CIENTO VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA (\$ 123.692.190), la cual se efectuará conforme surge del mencionado Convenio Particular.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA NACIÓN a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el mencionado Convenio Particular y según la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 - Actividad 01 - Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1, Fuente de Financiamiento 11.


ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° 1990

ING. JOSE FRANCISCO LOPEZ  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

13302  
file

1990



**CONVENIO PARTICULAR**

**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS**

**"TECHO DIGNO"**


18 NOV 2014

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los ..... días del mes de ..... del año 2014 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. Germán Ariel NIVELLO; con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8º Piso, Oficina 801 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por una parte; y por la otra el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la Provincia de MENDOZA (en adelante "EL INSTITUTO") representado por su Presidente Lic. HÉCTOR OMAR PARISI, con domicilio legal en la calle Lavalle Nº 92 de la Ciudad de Mendoza, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Nº 428/2009 de fecha 22 de Abril de 2009 y su normativa complementaria.-----


14

S.S.D.U.yV.  
ACU N° 1962

13302

  
LIC. OMAR PARISI  
PRESIDENTE HONORABLE DIRECTORIO  
Instituto Provincial de la Vivienda

1990



**PRIMERA:** "EL INSTITUTO", que ha licitado y adjudicado, se compromete a ejecutar las obras denominadas "construcción de 392 Viviendas" detalladas en el ANEXO I que forma parte integrante del presente Convenio, se ejecuten según los términos de los Contratos a celebrarse con las empresas adjudicatarias, respetando en un todo el Reglamento Particular que rige "EL PROGRAMA", y normativa complementaria. Asimismo, "EL INSTITUTO" se compromete como comitente de las obras a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, "EL INSTITUTO" presentó ante "LA SUBSECRETARÍA".-----

**SEGUNDA:** La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. "LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, presentadas por "EL INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional Nº 1295/2002, en el prototipo establecido por "LA SUBSECRETARÍA". A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes de Junio de 2014.-----

**TERCERA:** "EL INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la NACIÓN. A tal efecto, "EL INSTITUTO" declara contar con los recursos Provinciales


  
Lic. OMAR PARISI  
PRESIDENTE HONORABLE DIRECTORIO  
Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D.U.U.V.  
ACU Nº 1962  
14

13302

1990

ANEXO



suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.


**CUARTA:** Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que "EL INSTITUTO" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los desembolsos a "EL INSTITUTO" (CUIT 30-99907804-0) por anticipado del CIEN POR CIENTO (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y subsiguientes, en la Cuenta del Banco de la Nación N° 2405-6280139304 de la Sucursal Ejército de los Andes la que deberá estar dada de alta en el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN. Los pagos de "EL INSTITUTO" a las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida y conformada por "El INSTITUTO", la cual deberá ser presentada a "LA SUBSECRETARÍA" incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma, y que la misma se encuentra en condiciones

  
LIC. OMAR PARISI  
PRESIDENTE HONORABLE DIRECTORIO  
Instituto Provincial de la Vivienda

14  
S.S.D.U.y.V. 1962  
ACU N°

13302

1990



de ser entregada en forma inmediata a los adjudicatarios.

**QUINTA:** "EL INSTITUTO" declara mediante el presente Convenio Particular, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de las obras, según el Plan de Trabajos que como ANEXO I se adjunta al presente Convenio Particular, dentro de los TREINTA (30) días corridos, a partir de la acreditación del anticipo financiero del 1º DESEMBOLSO (1º ANTICIPO) del aporte correspondiente a la NACION en la cuenta de "EL INSTITUTO".-

**SEXTA:** "EL INSTITUTO" se obliga a mantener indemne a "LA SUBSECRETARIA", de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "EL INSTITUTO" deba responder en su carácter de comitente de las obras. A tales fines, "EL INSTITUTO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caucción por Cumplimiento de Contrato b) Seguro de todo Riesgo de Construcción, c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, f) Seguro de automotores, equipos y

14

S.S.D.U.y.V.  
ACU. N° 1962


13302

  
LIC. OMAR PARISI  
PRESIDENTE HONORABLE DIRECTORIO  
Instituto Provincial de la Vivienda



**ANEXO**

1990



máquinas, g) Seguro contra incendio, h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.-----

**SEPTIMA:** "EL INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACION, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones N° 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "EL INSTITUTO" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.-----


**OCTAVA:** En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la Cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma

LIC OMAR PARISI  
PRESIDENTE HONORABLE DIRECTORIO  
Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D.U.Y.V.  
ACU N° 1962  
14

13302

1990



inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".-----

**NOVENA:** De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.-----


**DECIMA:** "EL INSTITUTO" evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por "EL INSTITUTO" con sus propios recursos.-----

**DECIMA PRIMERA:** La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.-----


**DECIMA SEGUNDA:** Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "EL INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARIA" con carácter previo a su ejecución.-----

S.S.D.U.y.V.  
14  
ACU Nº 1902

13302

  
Lic. OMAR PARISI  
PRESIDENTE HONORABLE DIRECTORIO  
Instituto Provincial de la Vivienda

1990



**DECIMA TERCERA:** "EL INSTITUTO" deberá coordinar las etapas del proceso de adjudicación, de manera que al concluirse las obras, las viviendas sean entregadas a los adjudicatarios, quienes deberán comenzar a abonarlas en un plazo no mayor a DOS (2) meses desde la recepción de la obra y escrituradas en un plazo no mayor a SEIS (6) meses desde la adjudicación.

**DECIMA CUARTA:** "LA SUBSECRETARÍA" realizará las auditorias técnicas y financieras que considere convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. "EL INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

**DECIMA QUINTA:** "EL INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.


**DECIMA SEXTA:** "EL INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las

Lic. OMAR PARISI  
PRESIDENTE HONORABLE DIRECTORIO  
Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D.U.yV. 14  
ACU Nº 1962

13302

1990




exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes en este caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.-----


**DECIMA SEPTIMA:** Las personerías invocadas quedan acreditadas con los instrumentos que se acompañan como ANEXO V.-----

**DECIMA OCTAVA:** El presente Convenio Particular se celebra ad referéndum del Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.-----

Previa lectura, las partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.-----

S.S.D.U.y.V. 14  
ACU Nº 1962

  
LIC. OMAR PARISI  
PRESIDENTE HONORABLE DIRECTORIO  
Instituto Provincial de la Vivienda

Arq. GERMAN A. NIVELLO  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO  
URBANO Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  


13302

S.S.D.U.y.V. # 1302

ACU # 1302

13302

PROVINCIA: MENDOZA  
 MUNICIPIO: GUAYMALLEN  
 LOCALIDAD: BUENA NUEVA  
 LICITACION PUBLICA Nº : 6010-G-2013  
 DENOMINACION OBRA: BARRIO EL PRADO II  
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 77 VIVIENDAS  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): TRIUNFARITO Y GODOY CRUZ  
 PLAZO DE OBRA: 14 MESES  
 PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LINEAS DE ACCION:  
 Construcción de Viviendas (Techo Digno)  
 MONITOS  
 \$ 28.011.959,80  
 TOTAL PROYECTO  
 \$ 28.011.959,80

DETALLES	% Inc.	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>												
Preparación y replanteo	0,60%	167.265,66	83.632,83	83.392,03	240,80							
Desmonte sin retiro de material en franja de vivir	0,19%	53.534,53	26.767,26	21.419,81	5.353,45							
Relevo establecido en franja de viviendas	1,93%	540.787,16		6.093,38	428.059,69	106.634,09						
Desmonte / retiro de material vegetal	0,18%	50.224,54	2.261,59	24.659,95	11.651,50	11.651,50						
<b>EXCAVACIONES</b>												
Excavación	0,61%	171.947,47			102.847,89	69.099,58						
<b>HORMIGONES</b>												
Bases	0,03%	8.169,03		1.225,36	6.126,78	816,90						
Hormigón de Limpieza 150 Kg/m <sup>3</sup> e= 5 cm	0,02%	6.832,28		6.430,34	351,69	50,24						
Cimiento de H- Ciclópeo	2,34%	654.452,43	195.012,13		168.025,11	162.289,51	129.125,68					
Viga de Fundación	1,94%	544.620,16	162.150,45		140.273,69	134.919,44	107.276,57					
Viga Fundación VF1	0,09%	26.606,88	7.918,57		6.663,36	6.588,23	5.236,72					
Viga H <sup>9</sup> A° - VT-VV-4/8 est. e6 c/15cm h° 350 kg	1,79%	502.764,89			4.656,61	447.631,79	607,08	49.689,41				
Viga de cálculo V1 - V3	0,34%	94.567,28			14.751,81	23.981,85	32.758,52	11.537,55				
Viga de cálculo V2	0,74%	208.422,13			31.656,24	52.342,48	72.710,79	25.859,31				
Viga de cálculo VD	1,44%	402.397,21			60.889,16	100.916,45	140.521,88	50.035,36				
Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm ø 8 c/15 c	0,26%	16.026,31			3.377,95	11.071,73	10.977,24	1.389,52				
Losa Tanque de Agua 350 kg e= 10 cm	0,03%	9.253,46			2.315,86	3.242,21	2.315,86	1.389,52				
Losa maciza aleros 350 kg e= 12cm ø 8 c/15 cm	1,24%	347.726,00			4.084,16	4.323,71	4.323,71	85.681,12				
Columna tipo CV (18 x 18 cm - 4ø8 est. Ø 6 c/15)	2,81%	786.839,30			235.187,75	236.051,79	157.799,88	157.799,88				
Columna tipo CV2	0,41%	114.599,05			34.301,67	34.379,71	22.958,83	22.958,83				
Columna tipo CV1	0,26%	73.474,37			21.675,17	22.042,31	14.879,44	14.879,44				
Columna tipo CT	0,56%	187.532,47			547,89	821,83	684,86	16.164,16				
CTA tanque	0,31%	86.068,17			34.427,27	34.427,27	17.213,63					
CV	0,24%	87.997,21			27.198,88	27.198,88	13.599,44					
Losa Aliviada tipo prear/ cálculo	0,45%	126.537,54			50.615,02	50.615,02	25.307,51					
Losa de Escalera 350 Kg e= 12 cm	0,20%	57.203,17										
VDU	0,14%	38.867,36			38.867,36							
Zapata corrida incluye viga de fundación	0,22%	62.799,71										
<b>MAMPONERIA</b>												
Mampostería (A=0,20m)	6,55%	1.835.918,41			79.901,47	331.786,42	612.608,39	245.424,71	566.197,42			
Mampostería (A=0,10m)	0,00%	874,14			305,95			131,12				
Mampostería (A=0,17m)	2,55%	714.216,85			20.532,17	120.431,83	242.276,33	99.432,96	231.543,55			
Tabique durock	1,49%	418.716,41										
<b>AISLACIONES</b>												
Poliuretano de 200 micrones bajo fundaciones y	0,31%	87.988,65			87.988,65							
Aislación horizontal c/ concreto hidrófugo (cend)	0,59%	165.020,75			8.251,04	74.259,34	41.255,19	41.255,19				
Aislación Horizontal pintura asfáltica en V de fur	0,03%	9.042,58										
Aisl.ver. azotado concreto baño/cocinar	0,02%	5.999,79		9.042,58				2.999,90				
Aisl.ver. azotado concreto exterior (cimiento 500	1,84%	514.724,00			308.834,40	102.944,80	102.944,80	102.944,80				
Aisl.ver. azotado concreto baño/cocinar h: 2,10m	0,27%	74.971,31			44.982,78	14.994,26	14.994,26					
Aisl.ver. azotado concreto exterior	0,12%	33.535,91			30.182,32	3.353,59						
Aislación horizontal c/ concreto hidrófugo	0,04%	10.273,78			5.136,89							
<b>CUBIERTA DE TECHO</b>												
Losa Aliviada L2 tipo Prear serie 2a	4,54%	1.271.170,48			1.892,67	3.137,78	191.303,13	317.165,07	254.234,10			
Losa Aliviada L3 tipo Prear serie 1a	4,11%	1.152.457,61			3.371,04	286.980,72	173.992,32	230.491,52	230.491,52			
Aislación térmica e hidr. sobre cubierta de losa	3,65%	1.021.525,37			2.103,70	3.508,17	153.930,04	254.680,11	204.305,07			
Aislación hidráulica sobre aleros de H° A°	0,12%	33.572,20					5.026,83	5.026,83				
Aislación hidráulica sobre losa T° A°	0,05%	14.529,10			853,07	1.088,46	870,77	2.397,06	1.526,29			
Gotero de chapa galvanizada perimetral	0,43%	119.272,29					19.289,96	18.940,18				
Liviano: tirante laminado 3" x 6" + machimbre +	0,77%	215.777,90			32.366,68	53.944,47	43.155,58	43.155,58				
<b>CONTRAPIESOS</b>												
Contrapiso inferior: incluye capa de riplo de limpa	1,97%	550.716,10					1.459,82	104.614,57	111.525,38			

**ANEXO**

S.S.D.U.y.v. 1962


ACU N° 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

LÍNEAS DE ACCIÓN: \$ 28.011.959,80
Construcción de Viviendas (Techo Digno)

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: GUAYMALLEN
LOCALIDAD: BUENA NUEVA
LICITACION PUBLICA N°: 6010-G-2013
DENOMINACION OBRA: BARRIO EL PRADO II
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 77 VIVIENDAS
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): TRIUNVIATO Y GODOY CRUZ
PLAZO DE OBRA: 14 MESES
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

Table with columns: DETALLES, % Inc., Monto Total Rubro, MES 1, MES 2, MES 3, MES 4, MES 5, MES 6, MES 7, MES 8, MES 9, MES 10. Rows include items like Veredín perimetral, Pisos, Zócalo, Carpeta, Revoques, Carpintería, etc.



S.S.D.U.y.v.

ACU N° 1962 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I



PROVINCIA: MENDOZA  
 MUNICIPIO: GUAYMALLEN  
 LOCALIDAD: BUENA NUEVA  
 LICITACION PUBLICA N°: 6010-G-2013  
 DENOMINACION OBRA: BARRIO EL PRADO II  
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 77 VIVIENDAS  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): TRIUNVIRATO Y GODOY CRUZ  
 PLAZO DE OBRA: 14 MESES  
 PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:  
 Construcción de Viviendas (Techo Digno)  
 TOTAL PROYECTO

MONTOS  
 \$ 28.011.959,80  
 \$ 28.011.959,80



DETALLES	% inc.	Monio Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
Antepecho de hormigón armado	0,41%	113.997,93					1.530,26	1.530,26	1.530,26	1.530,26	1.530,26	1.530,26
CIELORRASOS							2.036,18	2.036,18	2.036,18	47.824,69	52.828,08	53.349,69
Chicoteado sobre losa	0,57%	159.558,60					4.525,74	4.525,74	4.525,74	39.461,70	50.141,08	85.172,61
Cielorraso aplicado de yeso	1,27%	354.707,00					2.520,90	2.520,90	2.520,90	3.361,20		
Cielorraso suspendido de yeso	0,03%	8.402,99										
PINTURA												
Antioxido carpintería metálica	0,06%	16.315,26					1.631,53	1.631,53	1.631,53		2.447,29	2.447,29
Esmalte sintético en carpintería metálica	0,16%	45.661,75									2.283,09	9.132,31
Esmalte sintético en carpintería de madera	0,23%	64.416,01									3.220,80	12.893,21
Pintura latex interior	2,51%	702.639,41										140.527,86
Pintura latex exterior	3,04%	851.454,99										170.293,02
Latex en cielorraso	1,08%	301.934,79										60.386,91
Numeración de viviendas	0,02%	6.532,87										
Barniz en cubierta	0,05%	13.860,18										8.316,11
Latex para interior (muros)	0,19%	53.080,57									5.544,07	
Latex para interior (cielorrasos)	0,06%	16.716,13									21.232,23	31.848,31
Latex para interior (muros)	0,26%	72.625,34									6.686,45	10.029,61
Esmalte sintético en estructuras metálicas, carp	0,03%	9.279,69									29.050,14	43.575,21
VIARIOS												5.567,04
Vidrio de 3 mm	0,57%	180.840,08										
Limpieza de obra	0,54%	151.341,94										
Vidrio de 4 mm en ventana baño	0,03%	7.275,18										
TOTAL PROYECTO		28.011.959,80	112.661,68	670.821,09	1.614.064,51	2.437.657,07	2.405.951,29	2.542.283,72	3.484.818,61	2.447.192,98	2.550.162,73	3.062.960,75
% por MES			0,40%	2,39%	5,76%	8,70%	8,59%	9,09%	12,44%	8,74%	9,10%	10,93%
% ACUMULADO			0,40%	2,79%	8,55%	17,25%	25,84%	34,92%	47,38%	56,10%	65,20%	76,13%
\$ por MES			\$ 112.661,68	\$ 670.821,09	\$ 1.614.064,51	\$ 2.437.657,07	\$ 2.405.951,29	\$ 2.542.283,72	\$ 3.484.818,61	\$ 2.447.192,98	\$ 2.550.162,73	\$ 3.062.960,75
\$ ACUMULADO			\$ 112.661,68	\$ 783.482,77	\$ 2.397.547,28	\$ 4.835.204,35	\$ 7.241.155,64	\$ 9.783.439,36	\$ 13.268.257,97	\$ 15.715.450,95	\$ 18.265.613,68	\$ 21.328.574,43

ANEXO



990

1990



S.S.D.U.y.V. 1962 N° ACI

13302



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN I  
 PROVINCIA: MENDOZA  
 MUNICIPIO: GUAYMALLEN  
 LOCALIDAD: BUENA NUEVA  
 LICITACION PUBLICA N° : 6010-G-2013  
 DENOMINACION OBRA: BARRIO EL PRADO II  
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 77 VIVIENDAS  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): TRIUNVIATO Y GODOY CRUZ  
 PLAZO DE OBRA: 14 MESES  
 PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

DETALLES	% Inc.	Monto Total Rubro	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14
TRABAJOS PRELIMINARES						
Preparación y replanteo	0,60%	167.265,66				
Desmonte sin retiro de material en franja de vivit	0,19%	53.534,53				
Relleno estabilizado en franja de viviendas	1,93%	540.787,16				
Desmonte / retiro de material vegetal	0,18%	50.224,54				
EXCAVACIONES						
Excavación	0,61%	171.947,47				
HORMIGONES						
Bases	0,03%	8.169,03				
Hormigón de Limpieza 150 Kg/m <sup>3</sup> e= 5 cm	0,02%	6.832,28				
Cimiento de H° Ciclopeo	2,34%	654.452,43				
Viga de Fundación	1,94%	544.620,16				
Viga fundación VF1	0,09%	26.606,88				
Viga HPA* - VT-VV-418 est. e6 c/15cm H° 350 kg	1,79%	502.764,89				
Viga de cálculo V1 - V3	0,34%	94.567,28				
Viga de cálculo V2	0,74%	208.422,13				
Viga de cálculo VD	1,44%	402.397,21				
Viga de cálculo VV1 - VD1	0,06%	16.026,31				
Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm ø 8 c/15 c	0,26%	71.921,78				
Losa Tanque de Agua 350 Kg e= 10 cm	0,03%	9.263,46				
Losa mezcla aleros 350 kg e= 12cm ø 8 c/15 cm	1,24%	347.726,00				
Columna tipo CV (18 x 18 cm - 4ø8 est. ø 6 C/15	2,81%	766.839,30				
Columna tipo CV2	0,41%	114.599,05				
Columna tipo CV1	0,26%	73.474,37				
Columna tipo CT	0,56%	157.532,47				
CTA tanque	0,31%	86.068,17				
CV	0,24%	67.997,21				
Losa Aliviada tipo prear si cálculo	0,45%	126.537,54				
Losa de Escalera 350 Kg e= 12 cm	0,20%	57.203,17				
VDU	0,14%	38.867,36				
Zapata corrida incluye viga de fundación	0,22%	62.799,71				
MAMPOSTERIA						
Mampostería ( A=0,20m )	6,55%	1.835.918,41				
Mampostería ( A=010m )	0,00%	874,14				
Mampostería ( A=017m )	2,55%	714.216,85				
Tabique durlock	1,49%	418.716,41	146.054,83	86.924,07		
AISLACIONES						
Poliuretano de 200 micrones bajo fundaciones y	0,31%	67.988,65				
Aislación horizontal c/ concreto hidrófugo (ceme	0,59%	165.020,75				
Aislación Horizontal pintura asfáltica en V de fur	0,03%	9.042,68				
Aisl.verlazado concreto baño/cochar	0,02%	5.999,79				
Aisl.verlazado concreto exterior (cemento 500	1,84%	514.724,00				
Aisl.verlazado concreto baño/cochar h:2.10m	0,27%	74.971,31				
Aisl.verlazado concreto exterior	0,12%	33.535,91				
Aislación horizontal c/ concreto hidrófugo	0,04%	10.273,78				
CUBIERTA DE TECHO						
Losa Aliviada L2 tipo Prear serie 2a	4,54%	1.271.170,48				
Losa Aliviada L3 tipo Prear serie 1a	4,11%	1.152.457,61				
Aislación térmica e hidr. sobre cubierta de losa	3,65%	1.021.525,37				
Aislación hidráulica sobre aleros de H° A°	0,12%	33.512,20				
Aislación hidráulica sobre losa T° A°	0,05%	14.529,10				
Gotero de chapa galvanizada perimetral	0,43%	119.272,29				
Liviana: tirante laminado 3" x 6" + machimbre +	0,77%	215.777,90				
CONTRAPISOS						
Contrapiso interior incluye capa de ripio de limp	1,97%	550.716,10	51.577,38			



ANEXO

1990





S.S.D.U.y.V. N° 1962  
 ACU

13302

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN I  
 PROVINCIA: MENDOZA  
 MUNICIPIO: GUAYMALLEN  
 LOCALIDAD: BUENA NUEVA  
 LICITACION PUBLICA N° : 6010-G-2013  
 DENOMINACION OBRA: BARRIO EL PRADO II  
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 77 VIVIENDAS  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLE): TRIUNVRATO Y GODOY CRUZ  
 PLAZO DE OBRA: 14 MESES  
 PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS " TECHO DIGNO"

DETALLES	% Inc.	Monito Total Rubro	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14
Veredín perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250)	1,02%	285.211,82	67.176,84	79.579,65		
Veredín acceso viv. - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250)	0,29%	81.750,75	20.347,23	24.416,67		
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS						
Piso cerámico monococación esmaltado antidesl	0,22%	62.898,20	11.133,94	19.799,40	19.799,40	2.828,49
Piso cerámico monococación esmaltado interior	2,91%	816.129,23	147.115,94	257.452,89	257.452,89	36.778,98
Zócalo cerámico interior de la vivienda	0,66%	184.606,17	40.093,23	56.130,52	56.130,52	
Zócalo Imperm. exterior clhidrófugo 5 cm de esp	0,29%	81.265,40	14.408,40	25.214,70	25.214,70	3.602,10
Rev.cerámico monococación esmat.0,20x0,20(ba	1,71%	477.673,19	87.718,69	153.507,71	153.507,71	21.929,67
Carpetta de nivelación en planta alta	0,03%	8.952,20				
REVOQUES						
Revoque grueso exterior e= 2,50 cm	4,09%	1.144.807,90	161.700,32			
Revoque grueso interior con hidrófugo b/revest	0,68%	186.228,30	29.868,62			
Revoque grueso interior común	2,03%	569.313,29	76.005,79			
Enlucido de yeso	1,02%	286.077,49	38.192,37			
Empalmeado de ducto en viga V2	0,15%	42.344,86	6.351,73			
Empalmeado de ducto en muros	0,09%	25.670,81	3.850,62			
Guardacanto de aluminio	0,01%	3.432,64	514,90			
Esquineros de aluminio	0,00%	429,91				
CARPINTERIA						
P1 - 2,10 x 0,90 (hoja; ch. N° 20 Inyaci/ marco ch	0,70%	195.003,61	48.750,90			
PV (hoja; ch. N° 20 Inyaci/ marco ch n° 18 +ven	0,92%	288.191,15	84.547,79			
P1 - 2,10 x 0,90 de chapa en acceso	0,04%	12.426,90				
P2 - 2,10 x 0,80 (hoja placa / marco metalico ch	1,15%	321.998,67	80.499,67			
V1 (hoja y marco aluminio línea herrero corrido	0,80%	224.673,16	56.186,29			
V2 (hoja y marco aluminio V/sup) seg	1,37%	384.938,31	95.486,21			
V3 (hoja y marco aluminio línea herrero) según	0,33%	91.606,66	22.901,67			
P2 - 2,10 x 0,80 placas interiores / marco de cha	0,10%	27.172,91				
PV2 2,10 x 0,80 chapa vidriada / marco de cha	0,04%	11.396,97				
Baranada metálica en escalera	0,02%	5.506,12				
V1 1,60 x 1,10 corredera de aluminio	0,08%	21.164,43				
V2 1,20 x 1,10 corredera de aluminio	0,11%	30.700,06				
V3 0,40 x 0,40 lipo banderola de aluminio	0,01%	3.654,47				
INSTALACION SANITARIA						
Base de clocas (incluye toilette bajo escalera)	0,13%	35.657,66				
Base de clocas (cañerías y accesorios en poli)	0,76%	212.157,57	31.823,64			
Agua caliente y fria (cañería y accesorios fusión	1,97%	551.162,52	70.721,46			
Colector de tanque de Reserva	0,37%	104.685,07	33.784,74			
Tanque de reserva poliétileno tricapa	0,79%	222.550,15	71.823,01			
Artefactos , grifería y Colocación	2,38%	668.055,32	92.576,64	216.012,17	216.012,17	
Cámara de inspección incluye ventilación	0,47%	130.845,41	17.236,10			
Ventilación cámara de inspección	0,26%	73.693,65	11.054,05			
Cámara séptica capacidad 1000 Lts	2,96%	662.227,77	91.593,64			
Pozo absorbente (10mts de profundidad) con ve	3,31%	926.345,85	128.124,42			
Desague pluvial (2 BDA)	0,51%	144.206,51	20.132,73			
INSTALACION ELECTRICA						
Cañerías y cajas	0,76%	213.853,97				
Cableado llaves y tomas	1,21%	338.285,64				
Tableros interruptores	0,43%	121.634,01	21.712,44			
Pilastra medición vivienda	0,76%	213.055,95				
INSTALACION DE GAS						
Cañería y llaves de paso interna	1,05%	294.909,80	29.490,98			
Cañería ext. gabinete a conectar a red de gas na	1,01%	283.561,69				
Rejillas de aporte de aire	0,22%	60.322,48	22.248,80			
Cañerías y llaves de paso internas	0,11%	29.490,96	421,30			
Ventilación cocina y calefón	0,25%	69.490,64	16.154,31			
ANTEPECHOS						

1990



LIC. OMAR PAFISI  
PRESIDENTE U.D.  
Instituto Previsional

14

S.S.D.U.y.V. ACU N° 1962


PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN I

PROVINCIA: MENDOZA  
MUNICIPIO: GUAYMALLEN  
LOCALIDAD: BUENA NUEVA  
LICITACION PUBLICA N° : 6010-G-2013  
DENOMINACION OBRA: BARRIO EL PRADO II  
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 77 VIVIENDAS  
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLE): TRIUNVIRATO Y GODOY CRUZ  
PLAZO DE OBRA: 14 MESES  
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

13302

DETALLES	% Inc.	Monto Total Rubro	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14
Antepósito de hormigón armado	0,41%	113.957,93	32.365,07	32.365,07	43.150,78	
CIELORRASOS						
Chicotado sobre losa	0,57%	159.558,60	721,62	962,16		
Cieloraso aplicado de yeso	1,27%	354.707,00	85.172,67	85.707,41		
Cieloraso suspendido de yeso	0,03%	8.402,99				
PINTURA						
Antióxido carpintería metálica	0,06%	16.315,26	2.447,29	2.447,29	3.263,05	
Esmalte sintético en carpintería metálica	0,16%	45.661,75	9.132,35	9.132,35	9.132,35	6.849,26
Esmalte sintético en carpintería de madera	0,23%	64.416,01	12.883,20	12.883,20	12.883,20	9.862,40
Pintura latex interior	2,51%	702.639,41	140.527,88	140.527,88	140.527,88	140.527,88
Pintura latex exterior	3,04%	851.464,99	170.293,00	170.293,00	170.293,00	170.293,00
Latex en cieloraso	1,08%	301.934,79	60.386,96	60.386,96	60.386,96	60.386,96
Numeración de viviendas	0,02%	6.552,87				6.552,87
Barniz en cubierta	0,05%	13.860,18				
Latex para interior (muros)	0,19%	53.080,57				
Latex para interior (cielorrasos)	0,06%	16.716,13				
Latex para interior (muros)	0,26%	72.625,34				
Esmalte sintético en estructuras metálicas, carp	0,03%	9.279,69				
VARIOS						
Vidrio de 3 mm	0,57%	180.840,08	23.290,89	30.891,00	46.091,23	53.691,35
Limpieza de obra	0,54%	151.341,94	37.835,49	37.835,49	37.835,49	37.835,49
Vidrio de 4 mm en ventana baño	0,03%	7.275,18	1.061,41	1.404,46	2.090,56	2.433,62
TOTAL PROYECTO		28.011.959,80	2.501.657,81	1.824.609,13	1.436.375,65	920.742,78
% por MES			8,93%	6,51%	5,13%	3,30%
% ACUMULADO			85,06%	91,57%	96,70%	100,00%
\$ por MES			\$ 2.501.657,81	\$ 1.824.609,13	\$ 1.436.375,65	\$ 920.742,78
\$ ACUMULADO			\$ 23.830.232,24	\$ 25.654.841,37	\$ 27.091.217,02	\$ 28.011.959,80

1990



S.S.D.U.y.v.  
ACU N° 186

LÍNEAS DE ACCIÓN:  
Construcción de Viviendas (Techo Digno) \$ 21.366.393,35  
TOTAL PROYECTO \$ 21.366.393,35

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MELENDOZA  
MUNICIPIO: LAS HERAS  
LOCALIDAD: LA CIENEGUITA  
LICITACION PUBLICA N°: 6020/G13  
DENOMINACION OBRA: BARRIO SOLARES DE BROWN II  
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLE): CALLE ALMIRANTE BROWN SIN  
PLAZO DE OBRA: 14 MESES  
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"


DESCRIPCION DE OBRAS	MESES											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>												
Preparacion y esparido	\$ 45.456,12	\$ 37.880,10	\$ 22.728,08									
Drenado sin resto de material en trozo de vivienda para fondo del	\$ 11.141,21	\$ 5.570,60										
Relleno estabilizado en franja de viviendas	\$ 142.607,44	\$ 71.303,72										
<b>EXCAVACIONES</b>												
Excavaciones	\$ 42.338,58	\$ 8.467,32	\$ 4.233,56									
<b>HORMIGONES</b>												
Hormigon de zapata para albañil 0,05m	\$ 65.847,24	\$ 15.711,91	\$ 10.077,09	\$ 12.643,73	\$ 32.643,73	\$ 32.643,73	\$ 32.643,73	\$ 32.643,73	\$ 32.643,73	\$ 32.643,73	\$ 32.643,73	\$ 32.643,73
Zapata ceramica incline, viga de fundacion	\$ 652.874,89	\$ 193.216,87	\$ 193.216,87	\$ 193.216,87	\$ 193.216,87	\$ 193.216,87	\$ 193.216,87	\$ 193.216,87	\$ 193.216,87	\$ 193.216,87	\$ 193.216,87	\$ 193.216,87
V2	\$ 1.611,41	\$ 805,70	\$ 402,85	\$ 402,85	\$ 402,85	\$ 402,85	\$ 402,85	\$ 402,85	\$ 402,85	\$ 402,85	\$ 402,85	\$ 402,85
VDU	\$ 657.189,65	\$ 89.575,30	\$ 89.575,30	\$ 89.575,30	\$ 89.575,30	\$ 89.575,30	\$ 89.575,30	\$ 89.575,30	\$ 89.575,30	\$ 89.575,30	\$ 89.575,30	\$ 89.575,30
VTA baula	\$ 167.118,09	\$ 167.118,09										
CV	\$ 131.466,23	\$ 105.952,87	\$ 105.952,87	\$ 105.952,87	\$ 105.952,87	\$ 105.952,87	\$ 105.952,87	\$ 105.952,87	\$ 105.952,87	\$ 105.952,87	\$ 105.952,87	\$ 105.952,87
CTA tarque	\$ 1.318.890,58	\$ 65.844,53	\$ 197.533,59	\$ 197.533,59	\$ 197.533,59	\$ 197.533,59	\$ 197.533,59	\$ 197.533,59	\$ 197.533,59	\$ 197.533,59	\$ 197.533,59	\$ 197.533,59
Losas alivianada tipo pajar al calculo	\$ 894.940,41	\$ 894.940,41										
Losas de escalera 350 kg m <sup>2</sup> x 12 cm	\$ 95.814,37	\$ 95.814,37										
Losas Tarque de agua 350 kg m <sup>2</sup> x 10 cm	\$ 120.237,99	\$ 120.237,99										
Losas de alero 350 kg m <sup>2</sup> x 10 cm		\$ 6.461,90	\$ 19.385,70	\$ 19.385,70	\$ 19.385,70	\$ 19.385,70	\$ 19.385,70	\$ 19.385,70	\$ 19.385,70	\$ 19.385,70	\$ 19.385,70	\$ 19.385,70
<b>ALISACIONES</b>												
Asistacion horizontal pintura asfáltica en V de fundacion	\$ 93.596,13	\$ 9.359,61	\$ 18.719,23	\$ 18.719,23	\$ 18.719,23	\$ 18.719,23	\$ 18.719,23	\$ 18.719,23	\$ 18.719,23	\$ 18.719,23	\$ 18.719,23	\$ 18.719,23
Asistacion horizontal concreto hidrófugo	\$ 106.955,58	\$ 21.391,12	\$ 21.391,12	\$ 21.391,12	\$ 21.391,12	\$ 21.391,12	\$ 21.391,12	\$ 21.391,12	\$ 21.391,12	\$ 21.391,12	\$ 21.391,12	\$ 21.391,12
Asistacion vertical azulado decoracion exterior	\$ 948.833,88	\$ 17.491,89	\$ 68.968,78	\$ 68.968,78	\$ 68.968,78	\$ 68.968,78	\$ 68.968,78	\$ 68.968,78	\$ 68.968,78	\$ 68.968,78	\$ 68.968,78	\$ 68.968,78
Asistacion vertical azulado decoracion en baño y cocina	\$ 62.960,75	\$ 3.119,54	\$ 12.478,15	\$ 12.478,15	\$ 12.478,15	\$ 12.478,15	\$ 12.478,15	\$ 12.478,15	\$ 12.478,15	\$ 12.478,15	\$ 12.478,15	\$ 12.478,15
<b>MAMPUESTERIA</b>												
Mampuestas (A=1,20 m)	\$ 2.078.720,84	\$ 207.872,08	\$ 415.744,17	\$ 415.744,17	\$ 415.744,17	\$ 415.744,17	\$ 415.744,17	\$ 415.744,17	\$ 415.744,17	\$ 415.744,17	\$ 415.744,17	\$ 415.744,17
Mampuestas (A=1,7 m)	\$ 534.777,80	\$ 53.477,78	\$ 106.955,58	\$ 106.955,58	\$ 106.955,58	\$ 106.955,58	\$ 106.955,58	\$ 106.955,58	\$ 106.955,58	\$ 106.955,58	\$ 106.955,58	\$ 106.955,58
Tubique corcok	\$ 288.871,38	\$ 288.871,38										
<b>CUBIERTA DE TECHO</b>												
Liviana triple laminado 2,65" machimbilla - alisaciones	\$ 240.839,93	\$ 240.839,93										
Concreto de base para la liviana	\$ 44.856,82	\$ 44.856,82										
Cemento para guarniciones perimetrales	\$ 78.531,96	\$ 78.531,96										
<b>REVOCIONES</b>												
Revoque interno con hidrófugo	\$ 142.607,44	\$ 142.607,44										
Revoque externo grueso (e=2,50 cm - 225 kg)	\$ 650.848,44	\$ 650.848,44										
Revoque interno grueso comùn	\$ 327.551,46	\$ 327.551,46										
Enlucido de yeso	\$ 4.456,46	\$ 4.456,46										
Esquineros de aluminio		\$ 4.456,46										
<b>PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTO</b>												
Veredil perimetral	\$ 178.258,30	\$ 178.258,30										
Contrapiso interior	\$ 387.443,12	\$ 387.443,12										
Carpeta de revesticion en planta alta	\$ 93.596,13	\$ 93.596,13										
Piso cerámico monocolor en el interior de la vivienda	\$ 46.793,07	\$ 46.793,07										
Zocalo cerámico en el interior de la vivienda	\$ 227.280,81	\$ 227.280,81										
Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad 0,20 x 0,20	\$ 322.094,98	\$ 322.094,98										
Zocalo impermeable ext. chidnolupo 5 cm de espesor 0,30 m de alt.	\$ 80.216,68	\$ 80.216,68										
<b>INTERIORES</b>												
Alisado de paredes	\$ 84.610,00	\$ 84.610,00										
<b>CARPINTERIA</b>												
P1 0,90 x 2,10 de chips / lacoso	\$ 128.237,99	\$ 128.237,99										
P2 0,80 x 2,10 placas interiores / marco de chips	\$ 186.400,51	\$ 186.400,51										
P3 0,80 x 2,10 placas interiores / marco de chips	\$ 93.200,26	\$ 93.200,26										
PV2 0,80 x 2,10 chips vidriada / marco de chips - lavadero	\$ 116.098,13	\$ 116.098,13										
V1 1,60 x 1,10 cornisa de aluminio	\$ 220.595,68	\$ 220.595,68										
V2 1,20 x 1,10 cornisa de aluminio	\$ 216.838,50	\$ 216.838,50										
V3 0,40 x 0,40 tipo baranderos de aluminio	\$ 37.880,10	\$ 37.880,10										
Baranda metálica en escalera	\$ 57.934,27	\$ 57.934,27										

FOLIO N° 110  
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL  
DIRECCION FEDERAL DE PROGRAMAS Y SERVICIOS  
DIRECCION FEDERAL DE PROGRAMAS Y SERVICIOS



1990

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS  
REF. CLADON° 17



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO J

S.S.D.U.y.v. ACU N° 1902 MONIOS  
LÍNEAS DE ACUMULADO  
Construcción de Viviendas (Techo Digno)  
TOTAL PROYECTO \$ 23.386.383,35

PROVINCIA: MENDOZA  
MUNICIPIO: LAS HERAS  
LOCALIDAD: LA CIENEGUITA  
LICITACION PUBLICA N°: 6020IG/13  
DENOMINACION OBRA: BARRIO SOLARES DE BROWN II  
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 66 DUPLEX  
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): CALLE ALMIRANTE BROWN S/N  
PLAZO DE OBRA: 14 MESES  
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

DESCRIPCION	Incidencia	Monto Total Rubro	MESES																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	%		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>DUPLEX</b>																			
Rubros - Vivienda - Intra Propia																			
C* PVC K10 Ø 150 mm	0,00%	\$ 0,00																	
C* PVC K10 Ø 200 mm	0,00%	\$ 0,00																	
COLOCACION DE CÁMERAS	7,18%	\$ 1.698,31																	
MANO DE OBRA	0,22%	\$ 395,62																	
MALLA DETECTORA	1,78%	\$ 2.893,49																	
VALVULAS ESCUSAS BRIDADAS DE AD	0,00%	\$ 0,00																	
Ø 80 mm	0,00%	\$ 0,00																	
Ø 100 mm	0,00%	\$ 0,00																	
Ø 150 mm	0,00%	\$ 0,00																	
CÁMÉRAS	3,52%	\$ 5.680,00																	
TUBOS (JUNTAS BRIDADAS)	0,00%	\$ 0,00																	
TUBO TIPO	8,32%	\$ 13.449,09																	
PIEZAS ESPECIALES BRIDADAS (REDUCCIONES, BRIDAS, CODOS)	0,00%	\$ 0,00																	
0,00%	\$ 0,00																		
0,00%	\$ 0,00																		
<b>HYDRANTES COMPLETOS</b>	1,54%	\$ 2.481,29																	
CÁMARA PHIDRANTE	1,76%	\$ 2.836,92																	
CONEXION DOMICILIARIA POLIETILENO K10	47,03%	\$ 76.014,84																	
POLET K10 Ø 13 mm	0,00%	\$ 0,00																	
POLET K10 Ø 19 mm	0,00%	\$ 0,00																	
KITS DE MEDICION OSM SA	14,08%	\$ 22.751,92																	
KITS POSM SA 172	0,00%	\$ 0,00																	
<b>ROTURAS Y REPARACION DE PAVIMENTOS</b>	0,00%	\$ 0,00																	
ASFALTICOS	0,00%	\$ 0,00																	
DE HORMIGON	100,00%	\$ 161.647,71																	
SUMATORIA RED DE AGUA																			
% ACUMULADO																			
\$ MENSUAL																			
\$ ACUMULADO																			
<b>RED DE CLOACA</b>																			
Rubros - Vivienda - Intra Propia																			
EXCAVACION	5,01%	\$ 8.987,27																	
EXCAVACION	4,89%	\$ 8.356,94																	
RELLENADO DE 1ª ETAPA	1,88%	\$ 2.322,76																	
RELLENADO DE 2ª ETAPA	1,72%	\$ 2.375,93																	
RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE	4,20%	\$ 7.268,91																	
MATERIALES PROVISION DE CÁMÉRAS	0,00%	\$ 0,00																	
PVC CL Ø 150 mm (P)	0,00%	\$ 0,00																	
PVC CL Ø 200 mm (P)	0,00%	\$ 0,00																	
PVC CL Ø 315 mm (P)	0,00%	\$ 0,00																	
PVC CL Ø 355 mm (P)	0,00%	\$ 0,00																	
COLOCACION DE CÁMÉRAS	8,47%	\$ 14.654,74																	
MANO DE OBRA	0,22%	\$ 380,64																	
MALLA DETECTORA	12,52%	\$ 21.685,49																	
BOR Hx 2,00 m	0,00%	\$ 0,00																	
BR Hx 2,00 m	58,43%	\$ 102.632,34																	
CONEXIONES DOMICILIARIAS	0,00%	\$ 0,00																	
Conexión PVC Ø 110 mm	0,00%	\$ 0,00																	
ROTURAS Y REPARACION DE PAVIMENTOS	0,00%	\$ 0,00																	
ASFALTICOS	0,00%	\$ 0,00																	
DE HORMIGON	1,71%	\$ 2.965,55																	
EMPALMES A BR EXISTENTES	100,00%	\$ 173.019,38																	
SUMATORIA RED DE CLOACA																			
% MENSUAL																			
% ACUMULADO																			
\$ MENSUAL																			
\$ ACUMULADO																			
<b>RED ELECTRICA</b>																			
Rubros - Vivienda - Intra Propia																			
Repelente	4,00%	\$ 3.309,72																	
Excavacion	1,67%	\$ 1.381,81																	
Fundacion	2,45%	\$ 2.027,20																	
Columna acero MN 590 tubo. RBT+AP+ c/ther. y moxet.	19,48%	\$ 16.970,09																	
Columna acero MN 590 tubo. RBT+AP+ c/ther. y moxet.	9,88%	\$ 8.183,27																	
Columna acero MN 590 mt. c/ther. cocha RBT+AP+ c/ther. y moxet.	10,48%	\$ 8.679,73																	

13302

\$ 1.654,88  
\$ 690,90  
\$ 1.073,60  
\$ 9.522,05  
\$ 3.270,96  
\$ 4.809,96  
\$ 5.207,84

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

S.S.D.U.J.V.

ACU N° 1962

14

PROVINCIA: MENDOZA  
 MUNICIPIO: LAS HERAS  
 LOCALIDAD: LA CIENEGUITA  
 LICITACION PUBLICA N°: 6020G/13  
 DENOMINACION OBRA: BARRIO SOLARES DE BROWN II  
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 68 DUPLEX  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLE): CALLE ALMIRANTE BROWN SIN  
 PLAZO DE OBRA: 14 MESES  
 PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LINEAS DE ASESORIA ACU  
 Construcción de Viviendas (Techo Digno)  
 MONEDAS  
 TOTAL PROYECTO \$ 23.366.383,35

MESES	DUPLEX													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES
Columna acero MN 580 fabric. AP (otras) y moresel	10,53%													
Riendas RBT	2,43%													
Conductores para líneas de red de B T 3-35-50-25AP	13,85%													
Luminarias RBT = 150W vapor de Na	18,35%													
Conductores para líneas de red de A P pres 2x4	0,58%													
Conductor aluminio eléctrico Ap	0,58%													
Puente a tierra en columnas	3,58%													
SUMATORIA RED ELECTRICA	100,00%													
% ACUMULADO														
3 MES														
5 ACUMULADO														


MESES	RED DE GAS													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES
EXCAVACION	11,89%													
RELLENO DE PATA	2,14%													
RELLENO DE PATA	2,6%													
RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE	0,94%													
MATERIALES PROVISION DE CAMERAS	3,98%													
Cableado 1/2" 90 mm	0,00%													
CANERIA POLI 1/2" 90 mm	0,00%													
CANERIA POLI 1/2" 90 mm	0,00%													
CANERIA POLI 1/2" 90 mm	0,00%													
COLOCACION DE CAMERAS	12,38%													
MANO DE OBRA	0,38%													
MALLA DETECTORA	0,00%													
VALVULAS DE BLOQUEO	0,00%													
Ø 50 mm	0,00%													
Ø 63 mm	0,00%													
Ø 90 mm	0,00%													
Ø 125 mm	0,00%													
Ø 180 mm	0,00%													
CAMERAS	0,00%													
T-DERIVACION /SIMPLES/REDUCCION FUSIONABLE	0,00%													
Ø 125 mm 65 mm	0,00%													
Cupla Ø 90/50 mm EF	0,00%													
Ø 83 mm / Ø 50 mm EF	0,00%													
Ø 90 mm / Ø 50 mm EF	0,00%													
Ø 90 mm / Ø 125 mm EF	0,00%													
CONDOS TABAS SIEGAS, CUPLAS FUSIONABLES	0,00%													
Codo Ø 50 mm	0,00%													
Tapa ciego Ø 50 mm	0,00%													
Tapa ciego Ø 125 mm	0,00%													
Tapa ciego Ø 63 mm	0,00%													
Codo 90 mm	0,00%													
Cupla 90 a 90 EF	0,00%													
Cupla Ø 180 mm EF	0,00%													
S. Dornillarios	66,31%													
CRUCE DE CANAL COMO CANISAL DE ACERO SIEGOGAS	0,00%													
Cruce de canal	0,00%													
SUMATORIA RED DE GAS	100,00%													
% MES														
3 MES														
5 ACUMULADO														

MESES	CAMARA DE SEGURIDAD													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES
Columna acero MN 580 fabric. AP (otras) y moresel	10,53%													
Riendas RBT	2,43%													
Conductores para líneas de red de B T 3-35-50-25AP	13,85%													
Luminarias RBT = 150W vapor de Na	18,35%													
Conductores para líneas de red de A P pres 2x4	0,58%													
Conductor aluminio eléctrico Ap	0,58%													
Puente a tierra en columnas	3,58%													
SUMATORIA CAMARA DE SEGURIDAD	100,00%													
% ACUMULADO														
3 MES														
5 ACUMULADO														


MESES	SUMATORIA VIVIENDAS + URBANIZACION + OBRAS COMPLEMENTARIAS													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES	% MES
Columna acero MN 580 fabric. AP (otras) y moresel	10,53%													
Riendas RBT	2,43%													
Conductores para líneas de red de B T 3-35-50-25AP	13,85%													
Luminarias RBT = 150W vapor de Na	18,35%													
Conductores para líneas de red de A P pres 2x4	0,58%													
Conductor aluminio eléctrico Ap	0,58%													
Puente a tierra en columnas	3,58%													
SUMATORIA CAMARA DE SEGURIDAD	100,00%													
% ACUMULADO														
3 MES														
5 ACUMULADO														

1990


DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS



12



DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS  
REFOLIADO N° 19



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

ACU N° 13302

PROVINCIA: MENDOZA  
MUNICIPIO: MAIPU  
LOCALIDAD: RUSSELL  
LICITACION PUBLICA N°: EXPT. N° 6009/G/13  
DENOMINACION OBRA: BARRIO EL RECODO II (1er. ETAPA)  
CANTIDAD DE VIVIENDAS: CINCUENTA (50)  
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): CALLE PUBLICA 25 DE MAYO SIN  
PLAZO DE OBRA: 360 DIAS  
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas (Techo Digno)	MONTOS
TOTAL PROYECTO	\$ 18.974.132,53


PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
TRABAJOS PRELIMINARES	3.17%	\$ 602.311,66	\$ 382.952,46	\$ 219.359,20						
EXCAVACIONES	0.58%	\$ 110.739,09	\$ 60.801,71	\$ 49.936,38						
HORMIGONES	17.43%	\$ 3.307.940,44	\$ 238.696,12	\$ 434.945,97	\$ 803.696,72	\$ 923.249,44	\$ 372.757,03	\$ 534.595,16	\$ 105.215,62	\$ 147.871,35
AISLACIONES	3.28%	\$ 622.704,26	\$ 26.294,58	\$ 35.192,17	\$ 57.853,12	\$ 60.223,19	\$ 12.039,98	\$ 178.014,26	\$ 29.920,72	\$ 197.768,73
MAMPONERIA	11.37%	\$ 2.157.437,59	\$ 2.157.437,59		\$ 560.176,06	\$ 461.320,02	\$ 402.220,55	\$ 216.100,45	\$ 29.920,72	\$ 479.972,70
CUBIERTA DE TECHO	13.81%	\$ 2.620.532,25	\$ 2.620.532,25		\$ 49.824,55	\$ 114.175,79	\$ 9.531,57	\$ 588.987,33	\$ 1.986,36	\$ 9.970,62
CONTRAPISOS	2.82%	\$ 534.506,93	\$ 534.506,93		\$ 49.824,55	\$ 114.175,79	\$ 9.531,57	\$ 588.987,33	\$ 1.986,36	\$ 9.970,62
REVOQUES	8.42%	\$ 1.598.370,32	\$ 1.598.370,32		\$ 49.824,55	\$ 114.175,79	\$ 9.531,57	\$ 588.987,33	\$ 1.986,36	\$ 9.970,62
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS	6.62%	\$ 1.256.787,69	\$ 1.256.787,69		\$ 125.122,61	\$ 12.393,60	\$ 9.531,57	\$ 588.987,33	\$ 1.986,36	\$ 9.970,62
ANTEPECHOS	0.41%	\$ 77.337,54	\$ 77.337,54		\$ 125.122,61	\$ 12.393,60	\$ 9.531,57	\$ 588.987,33	\$ 1.986,36	\$ 9.970,62
CARPINTERIA	5.84%	\$ 1.107.357,12	\$ 1.107.357,12		\$ 125.122,61	\$ 12.393,60	\$ 9.531,57	\$ 588.987,33	\$ 1.986,36	\$ 9.970,62
INSTALACION SANITARIA	9.03%	\$ 1.714.240,51	\$ 13.661,55	\$ 85.077,00	\$ 388.365,58	\$ 376.702,70	\$ 148.282,63	\$ 49.912,95		
INSTALACION ELECTRICA	3.40%	\$ 644.324,50	\$ 39.617,53	\$ 15.847,01	\$ 88.609,97	\$ 210.365,36			\$ 289.884,64	
INSTALACION DE GAS	2.75%	\$ 521.499,00	\$ 128.922,00		\$ 42.974,00	\$ 214.870,00				\$ 36.239,55
CIELORRASOS	1.88%	\$ 357.291,70								
PINTURA	8.01%	\$ 1.520.417,95			\$ 9.061,67	\$ 9.061,67	\$ 9.061,67	\$ 9.061,67	\$ 9.061,67	\$ 9.061,67
VARIOS	1.16%	\$ 220.354,96	\$ 9.061,67	\$ 9.061,67	\$ 9.061,67	\$ 9.061,67	\$ 9.061,67	\$ 9.061,67	\$ 9.061,67	\$ 9.061,67
TOTAL PROYECTO	100%	\$ 18.974.132,51	\$ 781.292,64	\$ 947.748,19	\$ 1.987.892,67	\$ 2.026.894,24	\$ 1.496.481,33	\$ 2.512.528,57	\$ 2.019.946,59	\$ 2.352.024,35
% por MES			4.12%	4.99%	10.48%	10.68%	7.89%	13.24%	10.65%	12.40%
% ACUMULADO			4.12%	9.11%	19.59%	30.27%	38.16%	51.40%	62.05%	74.45%
\$ por MES			\$ 781.292,64	\$ 947.748,19	\$ 1.987.892,67	\$ 2.026.894,24	\$ 1.496.481,33	\$ 2.512.528,57	\$ 2.019.946,59	\$ 2.352.024,35
\$ ACUMULADO			\$ 781.292,64	\$ 1.729.040,83	\$ 3.716.733,50	\$ 5.743.627,74	\$ 7.240.109,07	\$ 9.752.637,64	\$ 11.772.584,23	\$ 14.124.608,58

13302

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS  
REFOLIADO N° 20

1990



S.S.D.U.V.V.  
ACU N° 1962

14

13302

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA

PROVINCIA: MENDOZA  
MUNICIPIO: MAIPU  
LOCALIDAD: RUSSELL  
LICITACION PUBLICA N°: EXPT. N° 6009/G/13  
DENOMINACION OBRA: BARRIO EL RECODO II (1er. ETAPA)  
CANTIDAD DE VIVIENDAS: CINCUENTA (50)  
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): CALLE PUBLICA 25 DE MAYO SIN  
PLAZO DE OBRA: 360 DIAS  
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA						
Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
TRABAJOS PRELIMINARES	3.17%	\$ 602.311,66				
EXCAVACIONES	0,58%	\$ 110.738,09				
HORMIGONES	17,43%	\$ 3.307.940,44				
ASLACIONES	3,28%	\$ 622.704,26				
MAMPOSTERIA	11,37%	\$ 2.157.437,59	\$ 117.032,37	\$ 129.825,13	\$ 43.073,56	
CUBIERTA DE TECHO	13,81%	\$ 2.620.532,25	\$ 580.090,09	\$ 67.448,75	\$ 305.514,50	
CONTRAPISOS	2,82%	\$ 534.506,93	\$ 19.842,77	\$ 19.941,24		
REVOQUES	8,42%	\$ 1.598.370,32	\$ 93.564,62			
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS	6,62%	\$ 1.256.767,69	\$ 305.998,47	\$ 36.320,10		
ANTEPECHOS	0,41%	\$ 77.337,54				
CARPINTERIA	5,84%	\$ 1.107.357,12	\$ 131.059,34	\$ 266.484,21		
INSTALACION SANITARIA	9,03%	\$ 1.714.240,51	\$ 134.324,10	\$ 234.758,03	\$ 283.155,98	
INSTALACION ELECTRICA	3,40%	\$ 644.324,50	\$ 91.759,00			
INSTALACION DE GAS	2,75%	\$ 521.499,00	\$ 216.776,60	\$ 104.275,55		
CIELORRASOS	1,88%	\$ 357.291,70	\$ 319.446,09	\$ 286.562,26	\$ 484.481,82	\$ 429.927,78
PINTURA	8,01%	\$ 1.520.417,95	\$ 319.446,09	\$ 286.562,26	\$ 484.481,82	\$ 429.927,78
VARIOS	1,16%	\$ 220.354,96	\$ 9.061,67	\$ 9.061,67	\$ 9.061,67	\$ 120.676,59
TOTAL PROYECTO	100%	\$ 18.974.132,51	\$ 2.018.955,11	\$ 1.154.676,94	\$ 1.125.287,52	\$ 550.604,38
% por MES			10,64%	6,09%	5,93%	2,89%
% ACUMULADO			85,09%	91,18%	97,11%	100,00%
\$ por MES			\$ 2.018.955,11	\$ 1.154.676,94	\$ 1.125.287,52	\$ 550.604,38
\$ ACUMULADO			\$ 16.143.563,69	\$ 17.298.240,63	\$ 18.423.528,15	\$ 18.974.132,51









S.S.D.U.y.v.  
 ACU N° 1962 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: MENDOZA  
 MUNICIPIO: MAIPU  
 LOCALIDAD: Ruseff  
 LICITACION PUBLICA N° 106/2013  
 DENOMINACION OBRA: Barrio EL RECODO II. 2ª ETAPA. Construcción de 57 Viviendas  
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 57 Viviendas  
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLE): 25 de Mayo Sin  
 PLAZO DE OBRA: 12 Meses  
 PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:  
 Construcción de Viviendas (Techo Digno)

MONTO	\$ 23.225.851,04
TOTAL PROYECTO	\$ 23.225.851,04

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Rubros - Vivienda + Infra. Propia												
Monto Total Rubro												
% Incidencia												
CODOS, TAPAS CIEGAS, CUPLA FUSIONABLES	276,10 \$											
CODO 6,50 mm	61,36 \$											
TAPA CIEGA Ø 63												
SERVICIO DOMICILIARIOS												
Servicios Domiciliarios	59.422,88 \$											
CAMARA DE SEGURIDAD												
REPLANTEO	577,85 \$											
EXCAVACION	295,64 \$											
FUNDACION	577,85 \$											
COLUMNA DE ACERO S/ESPECIFICACIONES	20.775,59 \$											
CAMARA DE VIDEO	80.132,50 \$											
PROVISION DE GABINETE UPS	28.577,85 \$											
CABLEADO DE CAMARA Y UPS	1.155,69 \$											
PUERTA A TIERRA DE COLUMNAS	1.464,77 \$											
CONEXION A RED ELECTRICA EXISTENTE												
TOTAL PROYECTO	23.225.851,04 \$											

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS

COORDINACION N° 24

FOLIO 119

FOLIO 119

FOLIO 119

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
% por MES	1,88%	4,38%	7,32%	9,68%	11,26%	11,95%	10,22%	8,53%	11,20%	9,99%	7,11%	
% ACUMULADO	1,88%	6,26%	13,58%	23,26%	34,52%	46,47%	56,69%	65,22%	76,42%	86,41%	93,52%	
\$ por MES	437.422,86 \$	1.017.331,15 \$	1.701.138,13 \$	2.248.691,90 \$	2.516.014,82 \$	2.776.467,79 \$	2.374.667,70 \$	1.981.003,72 \$	2.600.323,05 \$	2.319.986,71 \$	1.682.095,64 \$	
\$ ACUMULADO	437.422,86 \$	1.454.773,91 \$	3.156.911,94 \$	5.404.203,44 \$	8.020.218,26 \$	10.796.686,05 \$	13.171.353,75 \$	15.152.347,47 \$	17.752.671,12 \$	20.072.657,83 \$	21.754.753,47 \$	



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

ACU N° 1962 14

PROVINCIA: MENDOZA  
 MUNICIPIO: MAIPU  
 LOCALIDAD: RODEO DEL MEDIO  
 LICITACION PUBLICA N°: Expte: 6000-G-13  
 DENOMINACION OBRA: BARRIO PUEYRREDÓN  
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 51 VIVIENDAS  
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES): CALLE LOS PUEYRREDÓN S/N° - RODEO DEL MEDIO - MAIPU  
 PLAZO DE OBRA: 12 MESES  
 PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:  
 Construcción de Viviendas (Techo Digno)  
 MONITOS  
 \$ 18.445.230,38  
 TOTAL PROYECTO  
 \$ 18.445.230,38


13302

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Rubros - Vivienda + Infra. Propia												
P1. 2.10 x 0.90 (hoja ch. N° 20 inyect. marco ch. 118) varado / p. vidriado	\$ 138.869,03											
PV. (hoja ch. N° 20 inyect. marco ch. n° 19 - vent. Ch. 10) según correspondencia	\$ 183.867,13											
P2. 2.10 x 0.90 (hoja pasas / marco metálico ch. n° 18 y vidrio / p. superior)	\$ 228.308,75											
V1. (hoja y marco aluminio línea herrero conrediza. VFsup) según correspondencia	\$ 160.223,13											
V2. (hoja y marco aluminio conrediza. VFsup) según correspondencia	\$ 272.379,55											
V3. (hoja y marco aluminio línea herrero) según correspondencia	\$ 65.328,28											
INSTALACION SANITARIA												
Base de obacas. (cañerías y accesorios en polipropileno)	\$ 151.297,77											
Agua caliente y fría (cañerías y accesorios fuen. - salto IRAM)	\$ 168.114,04											
Colector de aguas de Reserva	\$ 68.837,72											
Tanque de reserva polietileno resaca	\$ 146.342,19											
Antifugas, sifonia y Calabazón	\$ 429.346,94											
Cámara de inspección	\$ 81.194,08											
Ventilación cámara de inspección	\$ 53.304,56											
Cámara sifónica capacidad 1000 Lts	\$ 438.680,74											
Pozo absorbente (10 ms de profundidad) con ventilación	\$ 609.136,55											
Desague pluvial (2 BDA)	\$ 94.825,80											
INSTALACION ELECTRICA												
Cañerías y cajas	\$ 136.285,14											
Cableado, lavas y somas	\$ 218.976,17											
Cableos intercomunes	\$ 77.419,92											
Plataforma medición vivienda	\$ 140.099,09											
INSTALACION DE GAS												
Cañerías y lavas de paso internas	\$ 213.316,05											
Cañería ext. gabinete y regulador a conectar a red de gas	\$ 186.461,92											
Regilla de soporte de aire	\$ 39.666,21											
Ventilación cocina y calefón	\$ 45.694,91											
ANTEPECOS												
Antepozo de hormigón armado	\$ 76.819,26											
CIELOSABOS												
Chiconado sobre losa	\$ 108.763,65											
Cendrado aplicado de yeso	\$ 241.789,09											
PINTURA												
Antibido carpintería metálica	\$ 11.601,52											
Esmaile sintético en carpintería metálica	\$ 32.469,34											
Esmaile sintético en carpintería de madera	\$ 45.839,14											
Pintura látex interior	\$ 502.571,08											
Pintura látex exterior	\$ 606.523,93											
Llaves en Calcecos	\$ 214.330,59											
Manejeos de viviendas	\$ 4.658,84											
VANOS												
Vitrina float espesor mínimo 3mm	\$ 109.947,28											
Vitrina de 4 mm tipo lanata baño	\$ 4.967,77											
Limpieza de obra	\$ 98.366,97											
SUBTOTAL	\$ 18.445.230,38											
TOTAL PROYECTO	\$ 18.445.230,38											
% por MES	3,90%	3,22%	8,01%	8,83%	9,11%	16,30%	13,00%	8,59%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
% ACUMULADO	3,90%	7,12%	15,13%	23,96%	33,17%	49,47%	62,47%	71,06%	79,39%	87,72%	96,05%	100,00%
\$ por MES	\$ 719.907,62	\$ 593.026,80	\$ 1.476.831,09	\$ 1.628.852,45	\$ 1.689.861,24	\$ 2.397.371,32	\$ 2.397.371,32	\$ 1.583.112,30	\$ 1.498.927,77	\$ 1.498.927,77	\$ 1.498.927,77	\$ 1.498.927,77
\$ ACUMULADO	\$ 719.907,62	\$ 1.313.324,22	\$ 2.790.155,31	\$ 4.418.717,76	\$ 6.108.579,00	\$ 8.505.950,32	\$ 10.903.321,64	\$ 12.486.433,94	\$ 13.985.361,71	\$ 15.484.289,48	\$ 16.983.217,25	\$ 18.481.147,63

1990

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS



S.S.D.U.J.V.  
ACU N° 1962

13302  
111

1990

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS  
REFOLIADO N° 27

**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I**

PROVINCIA: MENDOZA  
MUNICIPIO: TUNUYAN  
LOCALIDAD: CIUDAD DE TUNUYAN  
LICITACION PUBLICA N°: EXPTE 6011 - G - 13  
DENOMINACION OBRA: CASAS PUEBLO I  
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 38 ( Treinta y Ocho)  
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Calle LA ARGENTINA s/n  
PLAZO DE OBRA: 12 MESES  
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

**LÍNEAS DE ACCIÓN:**

Construcción de Viviendas (Techo Digno) \$ 13.403.249,87  
TOTAL PROYECTO \$ 13.403.249,87

**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA**

Rubros - Vivienda	% Incidencia	Monto Total Rubro Casa	Monto total rubro Duplex	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Trabajos Preliminares	3,58	\$ 12.333,57	\$ 12.630,72	\$ 473.430,03	1,79	1,79										
Excavaciones	0,56	\$ 1.929,27	\$ 691,60	\$ 59.599,61		0,28	0,28									
Hormigones	16,36	\$ 56.362,34	\$ 79.239,49	\$ 2.492.123,35		1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	2,45
Mamposteria	10,97	\$ 37.793,09	\$ 46.409,70	\$ 1.574.003,09		2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	
Asfaltaciones	3,44	\$ 11.851,25	\$ 9.755,14	\$ 416.809,75		0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	
Cubierta de techo	14,70	\$ 50.643,42	\$ 37.792,95	\$ 1.718.692,53		2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	
Contrapisos	3,57	\$ 12.299,12		\$ 270.590,58		0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,91
Pisos, zocales y revestimientos	6,04	\$ 20.808,59	\$ 31.484,79	\$ 961.545,63		1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	0,85
Revoques	8,47	\$ 29.180,26	\$ 29.119,81	\$ 1.107.892,65		1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,50
Carpinteria	5,00	\$ 20.670,79	\$ 18.636,68	\$ 752.944,16		1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
Instalacion sanitaria	8,47	\$ 29.180,26	\$ 39.765,75	\$ 1.262.217,69		0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,33
Instalacion Electrica	3,27	\$ 11.265,56	\$ 13.955,67	\$ 471.133,44		0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,28
Instalacion de gas	2,78	\$ 9.577,46	\$ 9.551,72	\$ 363.531,73		0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	
Antepecho	0,44	\$ 1.515,86	\$ 1.019,75	\$ 49.694,87												0,80
Ciebrado	2,00	\$ 6.890,26	\$ 5.052,29	\$ 232.422,40												3,25
Pintura	8,12	\$ 27.981,35	\$ 27.518,22	\$ 1.055.881,29												0,25
Varios	1,23	\$ 4.230,62	\$ 3.363,34	\$ 146.887,10	0,37											0,37
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 344.513,09</b>	<b>\$ 363.967,62</b>	<b>\$ 13.403.249,87</b>	<b>2,16</b>	<b>2,07</b>	<b>1,92</b>	<b>5,24</b>	<b>8,20</b>	<b>11,14</b>	<b>11,00</b>	<b>10,79</b>	<b>12,90</b>	<b>14,83</b>	<b>12,83</b>	<b>6,82</b>
% por MES																
% ACUMULADO					\$ 289.376,17	\$ 277.447,27	\$ 256.806,26	\$ 703.199,25	\$ 1.095.468,59	\$ 1.493.524,13	\$ 1.473.754,34	\$ 1.446.746,80	\$ 1.793.555,37	\$ 1.987.299,86	\$ 1.732.772,14	\$ 914.369,69
\$ por MES					\$ 289.376,17	\$ 566.823,44	\$ 823.629,70	\$ 1.525.798,95	\$ 2.625.227,54	\$ 4.118.751,67	\$ 5.392.506,01	\$ 7.093.252,81	\$ 8.798.808,18	\$ 10.796.108,04	\$ 12.468.880,18	\$ 13.403.249,87
\$ ACUMULADO																

**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS ANEXO I**

S.S.D.U.V.V.

ACU N° 13302


PROVINCIA: MENENDOZA
MUNICIPIO: TUNUYAN
LOCALIDAD: CIUDAD
LICITACION PUBLICA N° : 6412-G-2014
DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO CASAS DEL PUEBLO II
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 53
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: CALLE LA ARGENTINA SIN
PLAZO DE OBRA: 12 MESES
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS " TECHO DIGNO"

LINEAS DE ACCION: Construcción de Viviendas (Techo Digno)	MONTOS
	\$ 21.324.694,57
	\$ -
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>\$ 21.324.694,57</b>

**PLAN DE TRABAJOS Y AVANCE DE OBRA**

DESCRIPCION	% INCID.	MONTO TOTAL RUBRO	PLAZO DE OBRA EN MESES															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
<b>I- VIVIENDA TIPO (PV 5 (Cant. 53 Un))</b>																		
<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>																		
Preparación y replanteo	0,54%	\$ 114.178,43																
Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de la	0,10%	\$ 20.859,74																
Relleno estabilizado en franja de viviendas	2,45%	\$ 522.898,53																
<b>EXCAVACIONES</b>																		
Excavación	0,48%	\$ 103.128,99																
<b>HORMIGONES</b>																		
Hormigon de limpieza 150 Kg/m³ e=5cm	0,47%	\$ 101.148,91																
Zapata corrida incl viga de fundación (350 kg)	3,38%	\$ 722.887,67																
Viga fundación VF	0,36%	\$ 76.398,97																
Viga fundación VF1	0,13%	\$ 27.916,69																
Viga HPA - VT-VV-418 est. e6 c/15cm N° 350 kg	1,77%	\$ 377.311,77																
Viga de cálculo V1 - V3	0,33%	\$ 70.115,82																
Viga de cálculo V2	0,74%	\$ 157.126,98																
Viga de cálculo VD	1,43%	\$ 304.073,19																
Viga de cálculo VV1 -VD1	0,06%	\$ 11.907,51																
Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm ø 8 c/15 cm rep. ø 6 c/ 20	0,25%	\$ 53.199,28																
Losa maciza aleros 350 kg e= 12cm ø 8 c/15 cm rep. ø 6 c/ 20	1,18%	\$ 251.010,66																
Columna tipo CV (18 x 18 cm - 4ø8 est. ø 6 c/15 cm) 350 kg	2,77%	\$ 591.155,64																
Columna tipo CV2	0,41%	\$ 86.461,56																
Columna tipo CV1	0,25%	\$ 53.010,60																
Columna tipo CT	0,55%	\$ 117.587,92																

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS  
REFOLIADO N° 20



1990



# PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS ANEXO I

ACU. N° 14

PROVINCIA: MENDOZA
MUNICIPIO: TUNUYAN
LOCALIDAD: CIUDAD
LICITACION PUBLICA N°: 6412-G-2014
DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO CASAS DEL PUEBLO II
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 53
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: CALLE LA ARGENTINA SIN
PLAZO DE OBRA: 12 MESES
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

## LÍNEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas (Techo Digno)

## TOTAL PROYECTO

\$	21.324.694,57
\$	
\$	21.324.694,57

MONTOS


## PLAN DE TRABAJOS Y AVANCE DE OBRA

DESCRIPCION	% INCID.	MONTO TOTAL RUBRO	PLAZO DE OBRA EN MESES														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS</b>																	
Piso cerámico monococción esmaltado antideslizante 0.20x0.20(baño)	0,20%	\$ 42.972,93															
Piso cerámico monococción esmaltado antideslizante 0.20x0.20(Res)	2,82%	\$ 558.780,06															
Zocalo Cerámico	0,57%	\$ 121.826,33															
Zocalo Imperm. exterior chidrólogo 5 cm de espesor 0.30 m de altura	0,26%	\$ 54.726,21															
Rev. cerámico monococción esmalt.0.20x0.20(baño, cocina y lavadero)	1,56%	\$ 333.175,49															
<b>REVOQUES</b>																	
Revoque grueso exterior e= 2,50 cm	3,78%	\$ 806.450,12															
Revoque grueso interior con hidrólogo b/revest. Baño y cocina	0,60%	\$ 128.355,40															
Revoque grueso interior común	1,77%	\$ 378.280,06															
Entucado de yeso	0,89%	\$ 190.082,91															
Emplicado durlock en viga V2	0,15%	\$ 31.910,24															
Emplicado durlock en muros	0,08%	\$ 17.617,20															
Guardacanto de aluminio	0,01%	\$ 2.571,03															
<b>CARPINTERIA</b>																	
P1 - 2.10 x 0.90 (hoja ch. N° 20 inyec/ marco chn°18)+patio tipo vidrio	0,68%	\$ 145.441,69															
PV (hoja ch. N° 20 inyec/ marco ch n° 18 +vent. Ch 18) según corre	0,91%	\$ 193.095,14															
P2 - 2.10 x 0.80 (hoja placa / marco metálico ch. n°18 / vidrio tipo sup	1,13%	\$ 240.820,87															
V1 ( hoja y marco aluminio línea henero corrediza VF-sup) según corre	0,79%	\$ 168.268,64															
V2 ( hoja y marco aluminio corrediza VF-sup) según corresponda	1,34%	\$ 286.056,37															
V3 ( hoja y marco aluminio línea henero) según corresponda	0,32%	\$ 68.608,50															
<b>INSTALACION SANITARIA</b>																	
Base de cuacac (cañerías y accesorios en polipropileno)	0,75%	\$ 158.995,06															
Agua caliente y fría (cañería y accesorios fusión - sello (RAM)	1,66%	\$ 363.110,38															

1990

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS

REFOLIADO N°



**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS Y ANEXO I**

ACU. N° 1962 14

**LÍNEAS DE ACCIÓN:**

Construcción de Viviendas (Techo Digno)	\$ 21.324.694,57
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>\$ 21.324.694,57</b>


PROVINCIA: MENENDOZA  
 MUNICIPIO: TUNUYAN  
 LOCALIDAD: CIUDAD  
 LICITACION PUBLICA N° : 6412-G-2014  
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO CASAS DEL PUEBLO II  
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 53  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: CALLE LA ARGENTINA S/N  
 PLAZO DE OBRA: 12 MESES  
 PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

**PLAN DE TRABAJOS Y AVANCE DE OBRA**

DESCRIPCION	% INCID.	MONTO TOTAL RUBRO	PLAZO DE OBRA EN MESES																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Enlace a conexión de cloacas	0,59%	\$ 126.573,01													50%	\$ 63.286,51	25%	\$ 31.643,25	25%	\$ 31.643,25	
Desague pluvial (2 BDA)	0,47%	\$ 99.587,00						45%	44.814,15	45%	44.814,15	45%	44.814,15	45%	44.814,15	45%	44.814,15	45%	44.814,15	45%	44.814,15
ANTEPECHOS	0,38%	\$ 80.676,60																			
Antepecho de hormigón armado									50%	40.338,30	50%	40.338,30	50%	40.338,30	50%	40.338,30	50%	40.338,30	50%	40.338,30	
CIELORRASOS	0,54%	\$ 114.224,54																			
Chicoteado sobre losa																					
Cielorraso aplicado de yeso	1,19%	\$ 263.329,89																			
PINTURA	0,08%	\$ 12.183,64																			
Antióxido carpintería metálica																					
Esmalte sintético en carpintería metálica	0,16%	\$ 34.099,67																			
Esmalte sintético en carpintería de madera	0,23%	\$ 48.140,43																			
Pintura latex interior en muros	2,48%	\$ 57.805,80																			
Pintura latex exterior en muros	2,99%	\$ 63.637,36																			
Latex en Cielorrasos	1,06%	\$ 225.092,06																			
Numeración de viviendas	0,02%	\$ 4.892,43																			
VIARIOS	0,44%	\$ 115.467,92																			
Vidrios float espesor mínimo 3mm																					
Vidrio de 4 mm tipo fantasía baño	0,02%	\$ 5.212,02																			
Limpieza de obra	0,48%	\$ 103.308,13																			

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS

FOLO Nº 30



# PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS ANEXO I

ACU N° 1992

14

13302

PROVINCIA: MENENDOZA  
MUNICIPIO: TUNUYAN  
LOCALIDAD: CIUDAD  
LICITACION PUBLICA N° : 6412-G-2014  
DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO CASAS DEL PUEBLO II  
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 53  
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: CALLE LA ARGENTINA SIN  
PLAZO DE OBRA: 12 MESES  
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS " TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas (Techo Digno)	\$	21.324.694,57
TOTAL PROYECTO	\$	21.324.694,57

## PLAN DE TRABAJOS Y AVANCE DE OBRA

DESCRIPCION	% INCID.	MONTO TOTAL RUBRO	PLAZO DE OBRA EN MESES												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>II- URBANIZACION</b>															
Apertura de cunetas: excavación tipo	0,08%	\$ 17.610,37						\$ 17.610,37	100,00%						
Revestimiento de cunetas tipo	0,83%	\$ 177.034,63						\$ 44.258,66	25,00%	\$ 44.258,66	25,00%				
Perfilado, compactado y entriplado de calles	1,55%	\$ 331.456,28						\$ 82.864,07	25,00%	\$ 82.864,07	25,00%				
Alcantarillas cantidad 3	0,28%	\$ 59.098,63						\$ 82.864,07	100,00%						
Rejas para alcantarillas (1,20 x 0,60)	0,11%	\$ 22.631,00								\$ 29.549,31	100,00%				
Arbolado urbano	0,11%	\$ 22.984,63										\$ 50,00%			
Ejecución de puentes peatonales	0,13%	\$ 28.243,99										\$ 11.297,32			
<b>III- RED DE AGUA</b>															
Excavacion	0,21%	\$ 44.240,95													
Relleno de 1° etapa	0,25%	\$ 52.409,03													
Relleno de 2° etapa	0,10%	\$ 22.365,18													
Nudo Tipo	0,15%	\$ 32.965,24													
Hidrantes	0,05%	\$ 10.543,69													
Camaras p/ndrante	0,05%	\$ 11.276,85													
Polietileno K10 Ø 13mm K-10 C/Kit medicion	0,38%	\$ 124.545,71						\$ 31.136,43	25%	\$ 31.136,43	25%				
Kits s/Osm SA Ø 1/2"	0,18%	\$ 38.780,24						\$ 9.695,06	25%	\$ 9.695,06	25%				
<b>IV- RED DE CLOACAS</b>															
Excavacion	0,26%	\$ 55.403,40													
Relleno de 1° etapa	0,26%	\$ 54.229,07													
Relleno de 2° etapa	0,10%	\$ 20.776,69													
Retiro de material sobrante	0,09%	\$ 19.534,24													
PVC CL Ø 160 mm (je)	0,20%	\$ 43.004,76													
Malla de Obra	0,44%	\$ 72.611,23													
Malla detectora	0,01%	\$ 2.527,89													
Boca de Registro HK-2,00 m	0,40%	\$ 86.279,05													
Conexión D N Ø 110 mm con enlace a colectora	0,81%	\$ 172.052,58													
Empalmes	0,01%	\$ 3.138,20													

1990

REFOLOADO N° 31

COORDINACION DE PROGRAMAS

SECRETARIA DE COORDINACION DE PROGRAMAS

FOLIO 12

MINISTERIO DE VIVIENDAS

# PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS ANEXO I

ACU. Nº 1982 14

13302

PROVINCIA: MENENDOZA  
 MUNICIPIO: TUNUYAN  
 LOCALIDAD: CIUDAD  
 LICITACION PUBLICA Nº : 6412-G-2014  
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO CASAS DEL PUEBLO II  
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 53  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: CALLE LA ARGENTINA S/N  
 PLAZO DE OBRA: 12 MESES  
 PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

**LÍNEAS DE ACCIÓN:**


DESCRIPCIÓN	MONTO
Construcción de Viviendas (Techo Digno)	\$ 21.324.694,57
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>\$ 21.324.694,57</b>

**PLAN DE TRABAJOS Y AVANCE DE OBRA**

DESCRIPCION	% INCID.	MONTO TOTAL RUBRO	PLAZO DE OBRA EN MESES														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>V.- RED ELECTRICA</b>																	
Replanteo	0,08%	\$ 16.483,60															
Excavación	0,03%	\$ 6.043,99															
Fundación	0,05%	\$ 9.670,38															
Columna acero MN 560 susp. RBT+AP= cherty y morsel.	0,53%	\$ 113.712,02									50%	50%					
Luminarias RBT = 150W vapor de Na	0,36%	\$ 76.154,21									100%	100%					
Conductores para líneas de red de A. P. Forrado	0,01%	\$ 2.806,83									100%	100%					
Conductores para líneas de red de A. P. Desn	0,01%	\$ 1.633,85									100%	100%					
Conductor artefacto eléctrico AP	0,02%	\$ 3.742,44									100%	100%					
Puesta a tierra en columnas	0,11%	\$ 23.077,03									100%	100%					
Desmante estructura SET existente	0,05%	\$ 9.890,16									100%	100%					
<b>VI.- RED DE GAS</b>																	
Excavación	0,28%	\$ 58.857,76			100%												
Relleno de 1ª etapa	0,05%	\$ 10.380,47			100%												
Relleno de 2ª etapa	0,05%	\$ 12.483,49										100%					
Ø 63 mm/ 50 mm	0,00%	\$ 401,16									100%	100%					
Cupla E/F 63/63	0,00%	\$ 469,52									100%	100%					
Codo Ø 63/63mm	0,00%	\$ 153,60									100%	100%					
Codo Ø 50/50mm	0,00%	\$ 68,27									100%	100%					
<b>SERVICIOS DOMICILIARIOS</b>																	
	0,26%	\$ 55.264,71			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
			\$ 13.816,18	\$ 13.816,18	\$ 13.816,18	\$ 13.816,18	\$ 13.816,18	\$ 13.816,18	\$ 13.816,18	\$ 13.816,18	\$ 13.816,18	\$ 13.816,18	\$ 13.816,18	\$ 13.816,18	\$ 13.816,18	\$ 13.816,18	\$ 13.816,18

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS

REFOLIADO Nº 32



1990

**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS ANEXO I**

ACU N° 1962 14

PROVINCIA: MIENDOZA  
 MUNICIPIO: TUNUYAN  
 LOCALIDAD: CIUDAD  
 LICITACION PUBLICA N° : 6412-G-2014  
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION BARRIO CASAS DEL PUEBLO II  
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 53  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: CALLE LA ARGENTINA SIN  
 PLAZO DE OBRA: 12 MESES  
 PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

**LÍNEAS DE ACCIÓN:**

Construcción de Viviendas (Techo Digno)	\$	21.324.694,57
<b>TOTAL PROYECTO</b>	\$	<b>21.324.694,57</b>


DESCRIPCION	% INCID.	MONTO TOTAL RUBRO	PLAZO DE OBRA EN MESES													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>VII- CÁMARA DE SEGURIDAD</b>																
Replanteo	0,00%	\$ 659,34														
Excavación	0,00%	\$ 274,73														
Fundación	0,00%	\$ 483,52														
Columna acero según especificaciones	0,10%	\$ 20.783,05														
Cámara de video	0,38%	\$ 80.154,72														
Provisión de Gabinete, UPS	0,14%	\$ 28.825,87														
Cableado cámara y UPS	0,00%	\$ 581,32														
Puesta a tierra en columnas	0,01%	\$ 1.162,64														
Conexión a red eléctrica existente	0,01%	\$ 1.453,30														
<b>TOTAL OBRAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 21.324.694,57</b>														

90

AVANCE MENSUAL	%		3,71%	4,64%	8,53%	8,18%	9,20%	9,76%	10,68%	11,25%	11,88%	9,21%	8,23%	4,72%
AVANCE ACUMULADO	%													
AVANCE MENSUAL	\$	\$	\$ 792.191,30	\$ 988.609,62	\$ 1.816.088,06	\$ 1.745.422,87	\$ 1.962.444,58	\$ 2.080.724,28	\$ 2.276.734,85	\$ 2.400.969,13	\$ 2.534.188,20	\$ 1.964.675,06	\$ 1.754.955,63	\$ 1.005.690,99
AVANCE ACUMULADO	\$	\$	\$ 792.191,30	\$ 1.780.800,92	\$ 3.596.888,98	\$ 5.344.311,85	\$ 7.306.756,43	\$ 9.387.480,71	\$ 11.664.215,56	\$ 14.065.184,69	\$ 16.599.372,89	\$ 18.564.047,95	\$ 20.319.003,58	\$ 21.324.694,57

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS

REFOLIADO N° 33




PROVINCIA: MENDOZA


N° Orden	Mes base de Precios	Denominación de la Obra	Cantidad de Viviendas	Localidad	Ubicación exacta	LATITUD / LONGITUD	Código de localidad (INDEC)	Línea de Acción	Aportes	Cronograma de inversión de las Obras						
										MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
1	Junio '14	El Prado II	77	BUENA NUEVA - GUAYMALLEN	TRIUNFATO Y CARRIL GODOY CRUZ - GUAYMALLEN	-32.90202/-68.752763	50020020	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	97.771,23	582.158,93	1.400.734,23	2.115.472,89	2.087.957,65	2.206.271,07	3.024.231,49
									Aporte PROVINCIA	14.890,45	88.657,19	213.330,28	332.184,18	317.993,84	336.012,65	460.597,12
SUBTOTAL									112.661,68	670.816,12	1.614.064,51	2.447.657,07	2.405.951,49	2.542.283,72	3.484.818,61	
2	Junio '14	Solares de Brown II	66	LA CIENAGUITA - LAS HERAS	CALLE ALMIRANTE BROWN SIN	-32.848576/-68.85223	50049050	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	328.610,29	666.413,56	1.154.856,58	1.405.786,21	1.672.751,28	2.032.635,43	2.447.740,09
									Aporte PROVINCIA	40.125,84	81.872,09	141.979,65	172.705,10	205.505,49	249.718,97	300.716,56
SUBTOTAL									368.736,13	748.285,65	1.296.836,23	1.578.491,31	1.878.256,78	2.282.354,40	2.748.456,65	
3	Junio '14	El Recodo II - 1ra Etapa	50	RUSSELL - MAIPÚ	CALLE PUBLICA 25 DE MAYO SIN	-32.959593/-68.776602	50070080	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	650.449,37	789.028,57	1.654.813,30	1.687.449,78	1.245.865,24	2.091.754,81	1.681.665,65
									Aporte PROVINCIA	130.843,27	158.719,62	332.879,37	339.444,46	250.616,09	420.773,76	338.280,94
SUBTOTAL									781.292,64	947.748,19	1.987.692,67	2.026.894,24	1.496.481,33	2.512.528,57	2.019.946,59	
4	Junio '14	El Recodo II - 2da Etapa	57	RUSSELL - MAIPÚ	CALLE PUBLICA 25 DE MAYO SIN	-32.959593/-68.776195	50070080	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	338.259,79	787.208,06	1.318.336,03	1.739.953,95	2.024.265,11	2.148.423,18	1.837.503,63
									Aporte PROVINCIA	98.882,87	230.123,09	384.822,10	508.637,55	591.749,71	628.044,61	537.154,07
SUBTOTAL									437.142,66	1.017.331,15	1.703.158,13	2.248.591,50	2.616.014,82	2.776.667,79	2.374.657,70	
5	Junio '14	Pueyrredon	51	RODEO DEL MEDIO - MAIPÚ	CALLE LOS PUEYREDON SIN	-33.008465/-68.690597	50070070	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	82.301,89	76.085,39	189.349,91	208.802,86	217.919,78	385.586,07	307.423,67
									Aporte PROVINCIA	627.605,63	517.341,21	1.267.481,18	1.419.749,79	1.481.741,46	2.621.785,25	2.090.321,49
SUBTOTAL									710.907,52	593.426,60	1.456.831,09	1.628.552,65	1.699.665,24	3.007.371,32	2.397.745,16	
6	Junio '14	Casas de Pueblo I	38	CIUDAD - TUNUYAN	CALLE LA ARGENTINA S/N	-33.891439/-69.019032	50119060	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	258.678,43	248.014,96	229.678,62	627.645,64	982.834,24	1.335.087,40	1.317.414,84
									Aporte PROVINCIA	30.897,74	29.432,29	27.242,64	74.483,61	116.634,35	158.436,73	158.339,50
SUBTOTAL									289.576,17	277.447,25	256.921,26	702.129,25	1.099.468,59	1.493.524,13	1.475.754,34	
7	Junio '14	Casas de Pueblo II	53	CIUDAD - TUNUYAN	CALLE LA ARGENTINA S/N	-33.892152/-69.018946	50119060	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	621.964,71	776.176,53	1.427.416,09	1.370.395,24	1.540.753,18	1.633.616,86	1.787.508,55
									Aporte PROVINCIA	170.286,58	212.433,09	390.671,97	375.057,63	421.991,40	447.107,42	489.226,30
SUBTOTAL									792.251,30	988.609,62	1.818.088,06	1.745.452,87	1.962.744,58	2.080.724,28	2.276.734,85	
Aporte NACIÓN									2.921.339,45	4.366.341,86	8.471.201,03	10.366.403,50	11.036.168,17	14.069.574,00	14.186.385,74	
Aporte PROVINCIA									577.968,55	877.327,73	1.680.155,92	2.001.315,19	2.122.110,46	2.625.680,21	2.589.728,16	
TOTAL									3.499.308,00	5.243.669,59	10.151.356,95	12.367.718,69	13.158.278,63	16.695.254,21	16.776.113,90	
PROYECTOS									VIVIENDAS		392		TOTALES		392	

1990

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS  
REFOLIADO N° 34



1990



S.S.D.U.V. N° 1982 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - CRONOGRAMA DE DESEMBOLOS - ANEXO II ACU

PROVINCIA: MENDOZA

N° Orden	Mes base de Precios	Denominación de la Obra	Cantidad de Viviendas	Localidad	Ubicación exacta	LATITUD / LONGITUD	Código de localidad (INDEC)	Línea de Acción	Aportes	Cronograma de Inversión de las Obras							MONTO TOTAL
										MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	
1	Junio '14	El Prado II	77	BUENA NUEVA - GUAYMALLEN	TRIUNFATO Y CARRIL GODOY CRUZ - GUAYMALLEN	-32.90203/-68.752763	50028020	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 2.123.748,44	\$ 2.213.108,72	\$ 2.658.130,42	\$ 2.171.014,67	\$ 1.583.451,25	\$ 1.206.530,44	\$ 789.048,57	\$ 24.309.830,00
									Aporte PROVINCIA	\$ 323.444,54	\$ 337.054,01	\$ 404.830,33	\$ 330.643,14	\$ 241.157,86	\$ 189.845,21	\$ 121.684,21	\$ 3.702.329,80
									SUBTOTAL	\$ 2.447.192,98	\$ 2.550.162,73	\$ 3.062.960,75	\$ 2.501.657,81	\$ 1.824.609,13	\$ 1.436.375,65	\$ 920.742,78	\$ 28.011.959,80
2	Junio '14	Solares de Brown II	86	LA CIENAGUITA - LAS HERAS	CALLE ALMIRANTE BROWN SIN	-32.848576/-68.85223	50049050	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 2.608.249,21	\$ 2.205.898,64	\$ 1.819.282,42	\$ 1.163.474,23	\$ 1.214.970,80	\$ 1.004.397,70	\$ 20.089.800,00	
									Aporte PROVINCIA	\$ 320.435,88	\$ 271.005,31	\$ 225.505,28	\$ 142.938,37	\$ 149.264,97	\$ 133.327,47	\$ 123.892,77	\$ 2.556.583,35
									SUBTOTAL	\$ 2.928.685,09	\$ 2.476.904,95	\$ 2.044.787,70	\$ 1.306.412,60	\$ 1.364.235,77	\$ 1.220.000,00	\$ 1.127.880,47	\$ 23.368.383,35
3	Junio '14	El Recodo II - 1ra Etapa	50	RUSSELL - MAIPU	CALLE PUBLICA 25 DE MAYO SIN	-32.959993/-68.776602	50070080	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 1.958.130,27	\$ 1.680.840,21	\$ 951.302,92	\$ 936.835,35	\$ 458.394,53	\$ 15.796.530,00		
									Aporte PROVINCIA	\$ 393.894,08	\$ 338.114,90	\$ 193.374,02	\$ 188.452,17	\$ 92.209,83	\$ -	\$ -	\$ 3.177.602,51
									SUBTOTAL	\$ 2.352.024,35	\$ 2.018.955,11	\$ 1.144.676,94	\$ 1.125.287,52	\$ 550.604,36	\$ -	\$ -	\$ 18.974.132,51
4	Junio '14	El Recodo II - 2da Etapa	57	RUSSELL - MAIPU	CALLE PUBLICA 25 DE MAYO SIN	-32.959993/-68.776195	50070080	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 1.532.892,26	\$ 2.012.123,33	\$ 1.795.183,89	\$ 1.278.379,35	\$ 1.161.868,42	\$ 17.872.100,00		
									Aporte PROVINCIA	\$ 448.108,48	\$ 588.200,32	\$ 524.782,92	\$ 373.706,28	\$ 339.559,15	\$ -	\$ -	\$ 5.933.751,04
									SUBTOTAL	\$ 1.981.000,72	\$ 2.600.323,65	\$ 2.319.966,81	\$ 1.652.085,64	\$ 1.501.427,57	\$ -	\$ -	\$ 23.225.851,04
5	Junio '14	Pueyrredon	51	RODEO DEL MEDIO - MAIPU	CALLE LOS PUEYRREDON SIN	-33.008465/-68.650597	50070070	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 1.380.135,69	\$ 1.339.637,04	\$ 1.307.614,76	\$ 1.373.190,96	\$ 633.695,54	\$ 16.980.300,00		
									Aporte PROVINCIA	\$ 202.976,61	\$ 197.020,47	\$ 192.310,96	\$ 201.955,25	\$ 93.197,62	\$ -	\$ -	\$ 2.884.930,38
									SUBTOTAL	\$ 1.583.112,30	\$ 1.536.657,51	\$ 1.499.925,72	\$ 1.575.146,21	\$ 726.893,16	\$ -	\$ -	\$ 18.445.230,38
6	Junio '14	Casas de Pueblo I	38	CIUDAD - TUNUYAN	CALLE LA ARGENTINA SIN	-33.591439/-69.019032	50119060	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 1.293.272,32	\$ 1.546.078,86	\$ 1.776.482,18	\$ 1.548.995,39	\$ 817.371,10	\$ 11.981.400,00		
									Aporte PROVINCIA	\$ 153.474,48	\$ 183.475,51	\$ 210.817,68	\$ 183.816,75	\$ 96.996,59	\$ -	\$ -	\$ 1.421.849,87
									SUBTOTAL	\$ 1.446.746,80	\$ 1.729.554,37	\$ 1.987.299,86	\$ 1.732.772,14	\$ 914.367,69	\$ -	\$ -	\$ 13.403.249,87
7	Junio '14	Casas de Pueblo II	53	CIUDAD - TUNUYAN	CALLE LA ARGENTINA SIN	-33.592517/-69.016946	50119060	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	\$ 1.885.047,28	\$ 1.989.640,15	\$ 1.542.594,37	\$ 1.377.849,60	\$ 789.597,44	\$ 16.742.430,00		
									Aporte PROVINCIA	\$ 515.921,85	\$ 544.548,05	\$ 422.170,69	\$ 377.106,03	\$ 216.103,55	\$ -	\$ -	\$ 4.582.264,57
									SUBTOTAL	\$ 2.400.969,13	\$ 2.534.188,20	\$ 1.964.765,06	\$ 1.754.955,63	\$ 1.005.700,99	\$ -	\$ -	\$ 21.324.694,57
PROYECTOS									Aporte NACIÓN	12.781.478,47	12.987.328,95	11.860.480,96	9.849.699,55	6.659.039,08	2.331.402,97	1.803.346,27	123.692.190,00
									Aporte PROVINCIA	2.356.255,90	2.459.418,57	2.171.791,58	1.798.616,00	1.228.451,59	323.372,88	245.076,98	23.059.311,52
7									TOTAL	15.137.734,37	15.446.747,52	14.032.272,54	11.648.315,55	7.887.530,67	2.654.775,85	2.048.423,25	146.751.501,52


VIVIENDAS  
392

TOTALES

ANEXO III 1990

Anexo al

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS  
REFOLIADO N° 310



## REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

**Artículo Primero:** El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1° de la presente Resolución.

**Artículo Segundo:** Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

**Artículo Tercero:** En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 - Transferencias ó 6 - Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:

- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
  - 1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.
  - 2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires<sup>1</sup>, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,

<sup>1</sup> Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanus, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.

LIC. OMAR PARISI  
PRESIDENTE HONORABLE DIRECTOR  
Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D.U.Y.V. 14  
ACU N° 1982

1331

13302



1990

ANEXO III

Anexo al  
DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS  
REFOLIADO N° 37

PLANIFICACION FEDERAL  
FOLIO  
N° 132

COORDINACION DE PROGRAMAS  
FOLIO  
N° 2

PLANIFICACION FEDERAL  
N° 132

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.

S.S.D.U.y.V.  
ACU N° 1962

14

1300

13302


~~LIC. OMAR PARISI~~  
PRESIDENTE HONORABLE DIRECTOR  
Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXO III

1990

Anexo al

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS  
REFOLIADO N° 38



j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir la siguiente documentación:

1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.

2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.

ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.


S.S.D.U.yv. 14  
ACU N° 1962

MPPFPYS  
12071

Handwritten signature and scribbles, including the number 13302.

LC OMAR PARISI  
PRESIDENTE HONORABLE DIRECTORIO  
Instituto Provincial de la Vivienda

# 1990 ANEXO III



**Artículo Cuarto:** Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

**Artículo Quinto:** Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

- 1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;
- 2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8° del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN;
- 3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.
- 4) La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN a través de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto Nº 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

- 1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;
- 2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la

S.S.D.U.y.V.  
Nº 1992  
14  
ACU

MPFIFyS  
LUCAP - PAGO - 301  
13071

13302

Lic. OMAR PARISI  
PRESIDENTE HONORABLE DIRECTOR  
Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXO III

1990

Anexo al

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS

REFOLIADO Nº 40 FOLIO

FOLIO

Nº 135

COORDINACION DE PROGRAMAS

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

PLW - SOP \* 87444

Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL.

El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

- 3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

**Artículo Sexto:** En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

- a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:
  - 1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscriptos;
  - 2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
  - 3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;
- b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;
- c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto Nº 411/80 (t.o. por Decreto Nº 1265 de fecha 6 de Agosto de 1987) a la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

**Artículo Séptimo:** Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1º de la Resolución Nº 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de

S.S.D.U.yV.  
ACU Nº 1992  
14

MPPiPyS  
DINP - PROY. SOI  
12071

13302

Lic. OMAR PARISI  
PRESIDENTE HONORABLE DIRECTOR  
Instituto Provincial de la Vivienda

# ANEXO III

## 1990

Anexo al

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS

REFOLIADO N° 44

COORDINACIÓN DE PROGRAMAS FOLIO N° 138

DIRECCIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6° de la misma.

### Artículo Octavo: Informes periódicos:

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN en forma trimestral, entre el 1° y el 10° día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5° del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

- 1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.
- 2) Montos Involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.
- 3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1° y el 5° día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descrita en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

S.S.D.U.y.V. N° 1962 ACU

MPPFIPyS  
CUBAP - PNOY - SGI  
12071

LIC OMAR PARISI  
PRESIDENTE HONORABLE DIRECTORIO  
Instituto Provincial de la Vivienda



13302

# ANEXO III

# 1990

Anexo

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS  
REFOLIADO N° 42



**Artículo Noveno:** El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.

**Artículo Décimo:** La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.

*[Signature]*  
Lic. OMAR PARISI  
PRESIDENTE HONORABLE DIRECTOR  
Instituto Provincial de la Vivienda

14

S.S.D.U.y.v.  
ACU. N° 1962


NPFI y S  
L. 12071

13302

ANEXO IV  
1990

COORDINACIÓN DE PROGRAMAS  
REFOLIADO Nº 43

**INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA  
LOS PROGRAMAS FEDERALES**



**1. Normativa y alcances**

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.

**2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas**

**2.1 Primera rendición**

Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:

a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA

- a.1) Copia del Acta de inicio de obra
- a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.
- a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.

2.1.1 Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.

2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para

LIC. OMAR PARISI  
PRESIDENTE HONORABLE DIRECTOR  
Instituto Provincial de la Vivienda

14

S.S.D.U.yv.  
ACU Nº 1962


13302

### ANEXO IV

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS  
REFOLIADO N° 44

# 1990

que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267/2008 que se adjunta.



#### 2.2 Rendiciones subsiguientes

Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2

#### 2.3 Última rendición

Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2

14

S.S.D.U.y.v. 1962  
ACU N°

LIC. OMAR PARISETI  
PRESIDENTE HONORABLE DIRECTOR  
Instituto Provincial de la Vivienda


13302



ANEXO IV


1990

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS  
REFOLIADO N° 45



3. Carátula del certificado

CARÁTULA DE CERTIFICADO DE OBRA	
PROGRAMA	
PROVINCIA	
MUNICIPIO	



Ente Ejecutor:		Sistema de contratación:	
N° ACU:		Mes/Año Básico:	
Proyecto N°:		Plazo de ejecución contractual:	
Denominación:		Fecha de acta de inicio:	
Departamento:		Número de certificado:	
Localidad:		Fecha de medición:	
Modo de ejecución:		Periodo certificado:	
Contratista:		% Ant. Finan.:	
Monto de contrato original:	\$ -		
Total a cargo del Instituto / Municipio / Ente:	\$ -		
Total a cargo del programa:	\$ -		
Diferencia de contrato redeterminado:	\$ -		
Monto de contrato redeterminado:	\$ -		Coef K= 0,0000
N° C.U.I.T Instituto / Municipio / Ente:		N° C.U.I.T Contratista:	
Banco:		Banco:	
Sucursal:		Sucursal:	
Cuenta N°:		Cuenta N°:	

DETALLE DE IMPORTES (Nación + Instituto/Municipio/Ente)

CONCEPTO	VIVIENDA	INFRA. (*)	TOTAL
Avance de trabajos ejecutados	0,00%	0%	0,00%
Importe Bruto Certificado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Retención por Garantía de Contrato (5 %)			\$ 0,00
<b>Monto bruto del presente certificado con descuento de retenciones</b>			<b>\$ 0,00</b>

Importe bruto a cargo del Instituto/Municipio/Ente	\$ 0,00
Importe bruto a cargo del Programa	\$ 0,00

DETALLE DE AVANCE FÍSICO

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Físico Vivienda	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Físico Infraestructura (*)	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Porcentaje Total Físico</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

DETALLE DE AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR		CERTIFICADO PRESENTE		ACUMULADO TOTAL	
	\$	%	\$	%	\$	%
Vivienda			\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
Anticipo ....%	\$ 0,00	0,00%			\$ 0,00	0,00%
Descuento Anticipo ....%			\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
Diferencia Redeterminación Presente Certificado				0,00%	\$ 0,00	0,00%
Diferencia Redeterminación Certificados Anteriores (**)				0,00%	\$ 0,00	0,00%
Infraestructura (*)						
Anticipo ....%						
Descuento Anticipo ....%						
Diferencia Redeterminación Presente Certificado						
Diferencia Redeterminación Certificados Anteriores (**)						
<b>Porcentaje Total Financiero</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>

(\*) Solo Subprograma Federal de Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias.  
(\*\*) Este casillero solo se debe completar en el primer certificado de obra luego de la aprobación de la redeterminación.

S.S.D.U.yv. ACU N° 1962 14

13302


*[Signature]*  
L. O. PARISI  
PRESIDENTE HONORABLE DIRECTOR  
Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXO IV

1990

4. Planilla A1

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS REFOLIADO N° 40



S.S.D.U.y.v. ACU N° 1962 14

13302

PROGRAMA:

PLANILLA A1

RENDICIÓN DE CUENTAS s/Aporte Nacional Correspondiente a la Cuota N°

Mes :

No de CUIL/CUIT:

Instituto / Municipio/ENTE:

Table with columns: Nº de Proyecto, Localidad, Nombre de la Obra, Cantidad de Viviendas, Cert. N°, Avance Mensual Financiero (Previsto, Certificado, Diferencia), Avance Acumulado (Físico, Financiero, Anticipo), and Observaciones.

El Instituto/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

- a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas... b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control...

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

LIC. OMAR RABALA PRESIDENTE NOMINABLE DIRECTOR Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D.U.y.v.  
 ACU N° 1962 14

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN  
 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

RENDICIÓN DE CUENTAS SEGÚN RES. MINPLAN 268/07 y 267/2004

Programa:

Obra:

Fecha de Inicio

Plazo de Obra

Fecha Final (en caso de estar finalizada)

PROVINCIA / MUNICIPALIDAD / ENTE:

NUMERO DE CUIT

N° DE CUENTA Y BANCO:

PLAZO DE RENDICIÓN: 30 DIAS A PARTIR  
 DE LA ACREDITACIÓN DEL PAGO

FECHA PRESENTACIÓN:  
 MONTO DE CONVENIO (C/Nación)  
 MONTO DE CONTRATO(c/ Empresa)

N° DE ORDEN	CONCEPTO (Anticipo financiero/ Cert N° / Transferencia de fondos/Cma de Mat / etc)	Acreditación Fondos Transferidos por Nación		Datos del Pago				Balance Transferido - Pagado	OBSERVACIONES
		Monto (\$)	* Fecha	N° CUIT/CUIT (EMPRESA)	IMP°	FECHA	MONTO		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10	TOTAL TRANSFERIDO	\$ 0.00							
							TOTAL RENDIDO	\$ 0.00	

TRANSPORTE REFERENCIA ENTRE MONTO TRANSFERIDO Y MONTO RENDIDO \$ 0.00

\* acompañar el envío con copia resumen cuenta bancaria resaltando el monto transferido

La Provincia/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente:


- a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Funcionario Responsable c/ delegación

\*\*EN CASO DE CONTAR CON LA DELEGACION DE FIRMA, ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA


DIRECCION DE COORDINACION  
 DE PROGRAMAS  
 REFOLIADO N° 47



GOBIERNO DE MENDOZA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA  
Y ENERGIA

1990

DIRECCION DE COORDINACION  
DE PROGRAMAS  
REFOLIADO N° 48



MENDOZA, 20 DIC 2011

DECRETO N° 3819


Siendo necesario proveer el cargo de  
Presidente del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la  
Vivienda,


EL  
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:


Artículo 1° - Designese a partir de la fecha del presente  
decreto, al Licenciado HECTOR OMAR PARISI, D.N.I. N° 13.871.702,  
Clase 1960, en el cargo de Presidente del Honorable Directorio del  
Instituto Provincial de la Vivienda del Ministerio de  
Infraestructura y Energia.

Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro  
Oficial y Archívese.

  
Ing. ROLANDO DANIEL BALASSO  
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

  
Dr. FRANCISCO HUMBERTO PEREZ  
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

ES COPIA DEL ORIGINAL

  
Lic. OMAR PARISI  
PRESIDENTE HONORABLE DIRECTORIO  
Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D.U.y.V.  
ACU N° 1962

14

13302