



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas



23


BUENOS AIRES, 25 FEB 2014

VISTO el Expediente N° S01:0015416/2014 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 7 de enero de 2014 se celebró el Convenio Particular entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la Provincia DEL CHACO, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; a efectos de financiar las obras de construcción de NOVECIENTAS CINCO (905) viviendas, su infraestructura y obras complementarias en las Localidades de ROQUE SAENZ PEÑA, LAGUNA BLANCA, LAS PALMAS, FONTANA, SAN BERNARDO, FUERTE ESPERANZA, VILLA ÁNGELA, RESISTENCIA, LA VERDE y otras de la Provincia DEL CHACO, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la





Resolución N° 267 de fecha 11 de abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia del monto total financiado y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras conforme lo establecido en dicho Convenio y según la disponibilidad presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.


Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inciso a) de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Artículo 35 Inciso c) del Anexo del Decreto N°



Handwritten signature

Handwritten signature




1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 7 de enero de 2014 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la Provincia DEL CHACO, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, a efectos de financiar las obras de construcción de NOVECIENTAS CINCO (905) viviendas, su infraestructura y obras complementarias en las Localidades de ROQUE SAENZ PEÑA, LAGUNA BLANCA, LAS PALMAS, FONTANA, SAN BERNARDO, FUERTE ESPERANZA, VILLA ÁNGELA, RESISTENCIA, LA VERDE y otras de la Provincia DEL CHACO, que en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.





Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas



ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el Convenio Particular, citado en el artículo 1° de la presente resolución, al INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la Provincia DEL CHACO por la suma total de PESOS DOSCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTISÉIS CENTAVOS (\$ 212.635.555,26) la cual se efectuará conforme surge del mencionado Convenio Particular.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el Convenio Particular referido en el artículo 1° de la presente resolución y según la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 - Actividad 01 - Inciso 5 – Partida Principal 8 – Partida Parcial 1, Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° 23




ING. JOSE FRANCISCO LOPEZ  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

**ANEXO**

23

**CONVENIO PARTICULAR**



**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS**

**"TECHO DIGNO"**

07 ENE 2014


En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los ..... días del mes de ..... del año 2013 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. Germán Ariel Nivello, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8º Piso, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la Provincia del CHACO (en adelante "EL INSTITUTO") representado por su Presidente Ing. Oscar Domingo Peppo, con domicilio legal en Avenida Sarmiento Nº 1801 de la Ciudad de Resistencia, Provincia del CHACO, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Nº 428/2009 de fecha 22 de Abril de 2009 y su normativa complementaria.--

**PRIMERA:** "El INSTITUTO" se compromete a que la obra "905 Viviendas" detalladas en el Anexo I que forma parte integrante del presente Convenio, se ejecuten como adicionales de obra, mediante la suscripción de los correspondientes contratos de ampliación a celebrarse con las empresas adjudicatarias de las licitaciones públicas por

S.S.U.U.W.  
ACU  
0005  
14

MPFIPyS  
CUDAP-PROY-501  
838  
D.G.O. y M.E.

**ANEXO**



el convocadas cuyos financiamientos están a cargo de la Nación y que se consignan en el Anexo II que forma parte integrante del presente Convenio, respetando en un todo el Reglamento Particular que rige "EL PROGRAMA", y normativa complementaria. Asimismo, "El INSTITUTO" se compromete como comitente de las obras a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, "El INSTITUTO" presentó ante "LA SUBSECRETARÍA".

**SEGUNDA:** La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. "LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, aprobadas por "El INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional N° 1295/2002, en el prototipo establecido por "LA SUBSECRETARÍA". A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes de Noviembre de 2013.


**TERCERA:** "El INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la NACIÓN. A tal efecto, "El INSTITUTO" declara contar con los recursos Provinciales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.

**CUARTA:** Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que "El INSTITUTO" acordó con "LA

ACU 0005

MPPFPyS  
M.P. PROY. 561  
839  
G.D. y M.E.






SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los desembolsos a "EL INSTITUTO" (CUIT 30-99917690-5) por anticipado del cien por ciento (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y siguientes, en la Cuenta del Banco de la Nación Argentina N° 4290042354 de la Sucursal Resistencia la que deberá estar dada de alta en EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. Los pagos de "El INSTITUTO" a las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida por "El INSTITUTO". "El INSTITUTO" deberá realizar de forma mensual la presentación de los certificados incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma.

**QUINTA:** "El INSTITUTO" se obliga a mantener indemne a "LA SUBSECRETARIA", de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "El INSTITUTO" deba responder en su carácter de comitente de las obras. A tales fines,

s.s.d.o.y.v.  
 ACU N° 0005 14

MPFIPyS  
 CUDAP-PROY-501  
 839  
 D.G.D y M.E.

**ANEXO**



“El INSTITUTO” bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caución por Cumplimiento de Contrato b) Seguro de todo Riesgo de Construcción, c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, f) Seguro de automotores, equipos y máquinas. g) Seguro contra incendio, h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.


**SEXTA:** “El INSTITUTO” se compromete a presentar mensualmente a “LA SUBSECRETARÍA” las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACION, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones Nº 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y Nº 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el “Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes” que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplir lo allí dispuesto, “El INSTITUTO” presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el “INSTRUCTIVO DE

0005  
ACU

111  
MR FIP y S  
CUDAR-PROY. 501  
839  
D.G.D. y M.E.



**ANEXO**



RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES"

ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.-----

**SEPTIMA:** En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "El INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la Cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "El INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".-----

**OCTAVA:** De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.-----


**NOVENA:** "El INSTITUTO" evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios, en caso de corresponder. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por "El INSTITUTO" con sus propios recursos.-----

**DECIMA:** La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la

S.S.D.U.Y.V. N° 0005 4  
ACU

MPFIRCS  
CUDAP-PROY-501  
838  
D.G.D. y M.E.

**ANEXO**



contratista en tiempo y forma.-----

**DECIMA PRIMERA:** Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "El INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----

**DECIMA SEGUNDA:** "LA SUBSECRETARÍA" realizará las auditorias técnicas y financieras que considere convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. "El INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.-----

**DECIMA TERCERA:** "El INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.-----

**DECIMA CUARTA:** "El INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su

s.s.p.u.y.v.  
 ACU  
 N° 0005  
 14

MPFIFyS  
 JDAP-PROY-501  
 239  
 G.D. y M.E.

**ANEXO**



caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados. \_\_\_\_\_

**DECIMA QUINTA:** Las personerías invocadas quedan acreditadas con los instrumentos que se acompañan como ANEXO V. \_\_\_\_\_

**DECIMA SEXTA:** El presente Convenio Particular se celebra ad referéndum del Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. \_\_\_\_\_

Previa lectura, las partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo. \_\_\_\_\_

S.S.D.U.y.v. N° 0005 14

ACU	MPFIPyS CUDAP-PROY-001
	839
	D.G.D. y M.E.

Ing. Oscar Domingo Peppo  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. de Urban. y Vivienda

Arch. GEORGINA A. NAYELLO  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO  
URBANO Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

S.S.D.U.V.V.  
ACU. N° 0005 14

MFFIPyS  
CUDAF-PROV-501

839  
D.G.D y M.F


PROGRAMA DE VIVIENDA  
PROGRAMA TECNICO DIGNO  
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA - CHIAO  
UBRA. 53 VIVIENDAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INFRAESTRUCTURA  
PRIMICIA DEL CHIAO  
LOCALIDAD. PRESIDENCIA RICHIE SAEZ PEÑA  
Fecha: Noviembre 2013  
EMPRESA:

ANEXO I

N°	DESIGNACION	% INCD.	Plazo: 8 meses																	
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8										
1 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS			Presupuesto vlv. y obras comp. \$ 11,428,483.64																	
1	PREPARACION DEL TERRENO Y MOVIMIENTO DE SUELOS	1.46%																		
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	7.38%	\$ 844,091.41	2.00%	2.00%	2.00%	0.50%													
3	ALBAÑILERIA	20.43%	\$ 2,354,607.66	4.20%	4.20%	4.20%	8.34%													
4	CAPAS AISLADORAS	0.85%	\$ 97,444.30	0.65%																
5	CUBIERTAS	8.00%	\$ 914,801.87																	
6	CIELOSASOS	5.86%	\$ 681,401.16																	
7	REVOLUCES	7.02%	\$ 802,156.05																	
8	CONTRAPISOS	2.89%	\$ 307,388.05																	
9	PISOS Y ZOCALO	8.07%	\$ 922,274.56																	
10	REVESTIMIENTOS	1.09%	\$ 124,262.76																	
11	CARPINTERIA	8.87%	\$ 1,013,303.83																	
12	INSTALACION SANITARIA	10.84%	\$ 1,248,855.18	1.50%	1.50%	2.00%	1.50%	2.53%	0.74%	0.50%	0.39%	0.36%	0.39%	0.39%	0.50%	0.50%	0.39%	0.50%	0.50%	
13	INSTALACION DE GAS	0.84%	\$ 98,472.81																	
14	INSTALACION ELECTRICAS	8.12%	\$ 898,908.09	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	0.81%	0.81%	0.40%	0.10%	0.40%	0.10%	0.40%	0.10%	0.40%	0.09%	0.10%	0.10%	
15	PINTURAS	3.30%	\$ 377,344.88																	
16	OBRAS VARIAS	0.71%	\$ 81,316.84																	
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	8.28%	\$ 715,593.87	2.00%	2.00%	1.73%	0.53%	0.53%	0.53%	23.11%	15.11%	8.05%	8.05%	2.38%	2.38%	100.00%				
	AVANCE FISICO			10.24%	11.35%	12.83%	18.88%	18.88%	23.11%	23.11%	15.11%	8.05%	8.05%	2.38%	2.38%	100.00%				
	Acumulado		\$ 1,170,278.72	\$ 1,287,132.86	\$ 1,488,274.45	\$ 1,488,274.45	\$ 1,830,270.85	\$ 2,841,122.57	\$ 2,841,122.57	\$ 1,728,843.88	\$ 824,584.33	\$ 271,857.81	\$ 271,857.81	\$ 271,857.81	\$ 271,857.81	\$ 271,857.81	\$ 271,857.81	\$ 271,857.81	\$ 271,857.81	
	Por periodo		\$ 1,170,278.72	\$ 2,487,408.81	\$ 3,933,984.08	\$ 5,863,964.95	\$ 6,605,077.52	\$ 6,605,077.52	\$ 6,605,077.52	\$ 10,231,921.40	\$ 11,166,485.73	\$ 11,428,483.64	\$ 11,428,483.64	\$ 11,428,483.64	\$ 11,428,483.64	\$ 11,428,483.64	\$ 11,428,483.64	\$ 11,428,483.64	\$ 11,428,483.64	
	Acumulado		\$ 1,170,278.72	\$ 2,487,408.81	\$ 3,933,984.08	\$ 5,863,964.95	\$ 6,605,077.52	\$ 6,605,077.52	\$ 6,605,077.52	\$ 10,231,921.40	\$ 11,166,485.73	\$ 11,428,483.64	\$ 11,428,483.64	\$ 11,428,483.64	\$ 11,428,483.64	\$ 11,428,483.64	\$ 11,428,483.64	\$ 11,428,483.64	\$ 11,428,483.64	
2 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			Presupuesto obras de Infraestruct. \$ 1,008,938.80																	
1	Red electrica y de agua	24.82%	\$ 250,487.87	4.86%	4.86%	4.86%	4.86%	4.86%	4.86%	4.86%	4.86%	4.86%	4.86%	4.86%	4.86%	4.86%	4.86%	4.86%	4.86%	
2	Red vehicular y pluvial	40.54%	\$ 408,001.80																	
3	Red de agua	34.64%	\$ 349,449.03																	
	AVANCE FISICO			4.86%	4.86%	4.86%	4.86%	4.86%	4.86%	4.86%	4.86%	4.86%	4.86%	4.86%	4.86%	4.86%	4.86%	4.86%	4.86%	
	Acumulado		\$ 49,034.43	\$ 49,034.43	\$ 49,034.43	\$ 49,034.43	\$ 49,034.43	\$ 49,034.43	\$ 49,034.43	\$ 49,034.43	\$ 49,034.43	\$ 49,034.43	\$ 49,034.43	\$ 49,034.43	\$ 49,034.43	\$ 49,034.43	\$ 49,034.43	\$ 49,034.43	\$ 49,034.43	
	Por periodo		\$ 49,034.43	\$ 98,068.86	\$ 147,103.29	\$ 220,137.72	\$ 269,172.15	\$ 318,206.58	\$ 367,241.01	\$ 416,275.44	\$ 465,309.87	\$ 514,344.30	\$ 563,378.73	\$ 612,413.16	\$ 661,447.59	\$ 710,482.02	\$ 759,516.45	\$ 808,550.88	\$ 857,585.31	\$ 906,619.74
	Acumulado		\$ 49,034.43	\$ 98,068.86	\$ 147,103.29	\$ 220,137.72	\$ 269,172.15	\$ 318,206.58	\$ 367,241.01	\$ 416,275.44	\$ 465,309.87	\$ 514,344.30	\$ 563,378.73	\$ 612,413.16	\$ 661,447.59	\$ 710,482.02	\$ 759,516.45	\$ 808,550.88	\$ 857,585.31	\$ 906,619.74
3 INVERSIONES TOTALES			Presupuesto total \$ 12,437,422.44																	
	INVERSION TOTAL		\$ 12,437,422.44	\$ 13,448,107.32	\$ 1,615,308.88	\$ 2,158,374.07	\$ 2,867,228.75	\$ 3,681,374.07	\$ 4,500,374.07	\$ 5,319,374.07	\$ 6,138,374.07	\$ 6,957,374.07	\$ 7,776,374.07	\$ 8,595,374.07	\$ 9,414,374.07	\$ 10,233,374.07	\$ 11,052,374.07	\$ 11,871,374.07	\$ 12,690,374.07	\$ 13,509,374.07
	ACUMULACION		\$ 12,437,422.44	\$ 2,595,478.47	\$ 4,080,787.35	\$ 5,237,161.42	\$ 6,104,387.17	\$ 6,819,612.82	\$ 7,386,838.57	\$ 7,814,064.32	\$ 8,101,289.97	\$ 8,297,515.62	\$ 8,403,741.27	\$ 8,431,966.92	\$ 8,384,192.57	\$ 8,257,418.22	\$ 7,964,643.87	\$ 7,536,869.52	\$ 6,984,095.17	\$ 6,321,320.82

Ing. Oscar Domingo Peppo  
PRESIDENTE  
COMITE DE VIVIENDAS URB. Y VIVIENDAS

ANEXO




ACU N° 0005 14

MPPiPyS  
MAP-PROY-501

239  
G.D. y M.E.

**ANEXO**



**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"**

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

**PLAN DE TRABAJOS**

OPERA: EJECUCION DE 20 VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y O. COMPLEM. EN LAGUNA BLANCA - PCIA CHACO

Lugar: LAGUNA BLANCA

**ANEXO I**

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS							Plazo: 6 (seis) meses		PRES. VIV. OBRAS COMP. \$ 4.602.669,72	
Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	1	2	3	4	5	6		
1	PREP DEL TERRENO Y MOV DE SUELOS	0,89%	0,89%							
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	5,49%	2,00%	1,49%						
3	ALBANILERIA	21,56%	5,00%	6,00%	7,00%	8,56%				
4	CAPAS AISLADORAS	1,72%	0,80%	0,92%						
5	CUBIERTAS	10,13%		4,00%	4,00%	4,00%	2,13%			
6	REVOQUES	14,24%		2,00%	2,00%	6,00%	6,24%			
7	CIELORRASOS	3,16%		1,50%	1,50%	1,50%	1,66%			
8	CONTRAPISOS	3,01%		1,50%	1,51%		2,50%			
9	PISOS Y ZOGALOS	5,78%			2,00%	2,00%	2,00%	1,28%		
10	CARPINTERIAS	8,13%			2,00%	2,00%	2,00%	2,13%		
11	INSTALACION SANITARIA	4,70%		1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,19%		
12	INSTALACION GAS	1,04%			1,04%		1,04%			
13	INSTALACION ELECTRICA	3,62%			1,00%	1,00%	1,00%	0,87%		
14	REVESTIMIENTOS	7,29%					0,89%	0,80%		
15	PINTURAS	7,18%					3,50%	3,88%		
16	VIARIOS	0,98%					0,46%	0,50%		
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,99%		1,00%		1,50%		1,49%		
<b>AVANCE FISICO</b>			8,69%	12,62%	19,00%	25,78%	22,44%	11,49%		
Por Periodo			8,69%	21,31%	40,31%	66,07%	88,51%	100,00%		
Acumulado			399.971,99	580.856,92	874.507,25	1.185.647,72	1.032.839,09	528.846,75		
<b>INVERSIONES</b>			399.971,99	980.828,81	1.655.336,16	3.040.883,68	4.073.822,97	4.602.669,72		
Acumulado			399.971,99	980.828,81	1.655.336,16	3.040.883,68	4.073.822,97	4.602.669,72		
<b>2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS</b>										
										<b>\$ 93.862,85</b>
Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	1	2	3	4	5	6		
1	RED DE AGUA	42,49%	10,00%	10,00%	10,00%	12,49%				
2	RED ELECTRICA	39,08%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	7,08%		
3	RED VEHICULAR	18,43%			4,00%	5,22%	5,21%	4,00%		
<b>AVANCE FISICO</b>			10,00%	18,00%	22,00%	25,71%	13,21%	11,08%		
Por Periodo			10,00%	28,00%	50,00%	75,71%	88,92%	100,00%		
Acumulado			9.386,29	18.913,31	20.871,83	24.157,85	12.412,49	10.411,08		
<b>INVERSIONES</b>			9.386,29	26.308,60	46.981,43	71.139,28	83.551,77	93.862,85		
Acumulado			9.386,29	26.308,60	46.981,43	71.139,28	83.551,77	93.862,85		
<b>INVERSIONES TOTALES</b>										
										<b>\$ 4.696.532,57</b>
<b>TOTAL</b>			409.368,28	597.770,23	885.179,08	1.209.805,57	1.045.251,58	539.257,83		
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			409.368,28	1.007.138,51	1.902.317,59	3.112.123,16	4.157.374,74	4.696.632,57		

Ing. Oscar Domingo Peppo  
SECRETARIE  
Pres. Uba. y Vivand  
ESTRUCTURAS

105

S.S.D.U.v. 0005 14

MPFIPyS CUDAP-PROY-501

D.G.D. y M.E.


INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA - PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

PLAN DE TRABAJOS

Obra: Ejecución de 40 viviendas; Infraestructuras y Obras Complementarias  
 FE: 1 - APERIURA: 26-06-2013  
 Localidad: LAS PALMAS

Plazo de Obra: SIETE (7) Meses

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	MESES							PRESUP. TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	
1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS									\$ 9.206.881,91
		% Incid.							
	PREP. TERREÑO Y MOV. ESTRUCTURA RESISTENTE	2,34%	2,15%	2,15%	0,98%				
	ALBAÑILERIA	6,76%	6,00%	6,00%	6,36%				
	CAPAS AISLADORAS	27,36%	0,47%	5,71%	5,71%				
	CUBIERTAS	2,33%							
	CIELOSOSOS	11,42%							
	REVOQUES	2,97%	3,70%	3,72%	1,88%	1,19%			
	CONTRAPISOS	9,29%	1,50%		0,84%				
	PISOS Y ZOCALOS	3,94%		1,39%	2,78%	2,78%			
	REVESTIMIENTOS	8,96%	0,20%	0,20%	0,41%	0,41%			
	CARPINTERIA	1,02%	1,98%	1,98%	2,84%	1,98%			
	INSTALACION SANITARIA	6,60%	1,40%	0,93%	0,93%				
	INSTALACION DE GAS	4,67%	0,16%	0,15%	0,20%	0,47%			
	INSTALACION ELECTRICA	0,51%							
	PINTURAS	1,18%							
	OBRAS VARIAS	5,07%	0,13%	0,13%	0,26%	0,26%			
	OBRAS COMPLEMENTARIAS	0,64%	1,49%	1,49%	1,49%	0,60%			
		4,95%							
		100,00%							
AVANCE FISICO		MENSUAL	18,85%	24,32%	28,83%	10,12%	2,77%		
		ACUMULADO	0,00%	33,88%	87,11%	87,23%	100,00%		
		MENSUAL	\$ 1.676.053,31	\$ 1.551.692,30	\$ 2.654.626,35	\$ 931.430,99	\$ 285.162,27		
		ACUMULADO	\$ 1.676.053,31	\$ 3.126.745,61	\$ 5.366.759,30	\$ 8.020.293,65	\$ 9.206.881,91		
PRESUPUESTO TOTAL:									\$ 186.438,48
2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS									
		% Incid.							
	RED ELECTRICA Y A* PUBLICO	33,47%							
	RED VEHICULAR Y PLUVIAL	36,51%							
	RED DE AGUA	30,02%							
	AVANCE FISICO	MENSUAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		ACUMULADO	\$ 0,00%	\$ 0,00%	\$ 0,00%	\$ 0,00%	\$ 0,00%		
		MENSUAL	\$ 0,00%	\$ 0,00%	\$ 0,00%	\$ 0,00%	\$ 0,00%		
		ACUMULADO	\$ 0,00%	\$ 0,00%	\$ 0,00%	\$ 0,00%	\$ 0,00%		
	INVERSIONES EN PESOS (\$)	MENSUAL	\$ 1.575.053,31	\$ 1.551.692,30	\$ 2.654.626,35	\$ 931.435,99	\$ 348.351,51		
		ACUMULADO	\$ 1.575.053,31	\$ 3.126.745,61	\$ 5.366.759,30	\$ 8.020.293,65	\$ 9.300.101,15		
	INVERSIONES TOTALES	MENSUAL	\$ 1.575.053,31	\$ 1.551.692,30	\$ 2.654.626,35	\$ 931.435,99	\$ 348.351,51		
		ACUMULADO	\$ 1.575.053,31	\$ 3.126.745,61	\$ 5.366.759,30	\$ 8.020.293,65	\$ 9.300.101,15		
PRESUPUESTO TOTAL:									\$ 9.393.370,39



Ing. Juan Domingo Peppo  
 PRESIDENTE  
 INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

S.S.D.U.Y.W. N° 0005 14

MPFIPyS  
CUDAP-PROY-501  
839  
D.G.D. y M.E.


**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"**  
 INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
**PLAN DE TRABAJOS**

ANEXO I

Obra: 50 Viviendas Obras. Compl. E Infraestructuras  
 Grupo: Fontana  
 Localidad: FONTANA  
 Plazo: OCHO (8) meses  
 PRES. VIV. OBRAS COMP. \$ 11.755.048,82

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S									
			1	2	3	4	5	6	7	8		
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	1,15%	0,18%	0,18%	0,18%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,10%	0,10%
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	6,89%	1,04%	1,04%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	0,60%	0,60%
3	ALBANILERIA	19,67%	0,98%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,99%
4	CAPAS AISLADORAS	1,18%	0,17%	0,17%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,12%	0,12%
5	CUBIERTAS	11,53%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,15%	1,15%
6	CIELORRASOS	3,50%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,35%	0,35%
7	REVOQUES	6,18%	0,92%	0,92%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,61%	0,61%
8	CONTRAPISOS	3,44%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%
9	PISOS Y ZOCALOS	7,71%	1,15%	1,15%	1,15%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,77%	0,77%
10	REVESTIMIENTOS	1,53%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,15%
11	CARPINTERIA	10,41%	1,04%	1,04%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,04%	1,05%
12	VIDRIOS	0,89%	0,09%	0,09%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,14%	0,14%
13	INSTALACION SANITARIA	11,13%	1,11%	1,11%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,11%	1,12%
14	INSTALACION DE GAS	0,80%	0,08%	0,08%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,08%	0,08%
15	INSTALACION ELECTRICA	6,60%	0,66%	0,66%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,66%	0,66%
16	PINTURAS	5,27%	0,53%	0,53%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%
17	OBRAS VARIAS	0,89%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,11%
18	OBRAS COMPLEMENTARIAS	1,23%	0,12%	0,12%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,19%	0,19%
<b>3 - INVERSIONES</b>			<b>INVERSIONES TOTALES</b>								<b>\$ 11.755.048,82</b>	
AVANCE FISICO			6,22%	12,69%	14,99%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	12,60%	8,50%
ACUMULADO			6,22%	18,91%	33,90%	48,90%	63,90%	78,90%	91,50%	100,00%	100,00%	100,00%
INVERSIONES			731.164,04	1.491.715,70	1.762.081,82	1.763.257,32	1.763.257,32	1.763.257,32	1.763.257,32	1.763.257,32	1.481.136,15	999.179,15
ACUMULADO			731.164,04	2.222.879,74	3.984.961,56	5.748.218,88	7.511.476,20	9.274.733,52	10.765.869,67	11.755.048,82	11.755.048,82	11.755.048,82
<b>INVERSION TOTAL</b>			<b>\$ 11.755.048,82</b>	<b>1.491.715,70</b>	<b>1.762.081,82</b>	<b>1.763.257,32</b>	<b>1.763.257,32</b>	<b>1.763.257,32</b>	<b>1.763.257,32</b>	<b>1.481.136,15</b>	<b>999.179,15</b>	

**ANEXO**



Ing. *Domingo Peppo*  
 PRESIDENTE  
 Instituto Provincial de Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.y.V. Nº 0005 14  
 G.D. y M.E.  
 MP.FIPYS  
 MAP. PROYECTO


**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"**  
 INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
**PLAN DE TRABAJOS**  
 ANEXO I

OBRA: "L. U. ION DE 35 VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN SAN BERNARDO - PROVINCIA DEL CHACO".  
 Localidad: SAN BERNARDO  
 Plazo: 7 (SIETE) meses

Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	%	M E S E S								
			1	2	3	4	5	6	7		
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	1.13%	1.03%	0.10%							
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	4.10%	0.50%	2.70%	0.45%	0.85%					
3	ALBAÑILERIA	16.00%	2.50%	5.10%	5.10%	1.69%					1.10%
4	CAPAS AISLADORAS	1.25%	0.15%	0.38%	0.37%	0.12%					
5	CUBIERTAS	6.43%			1.52%	2.03%				2.03%	
6	CIELOS ARRASOS	5.83%			1.02%	1.69%				1.16%	
7	REV. PUÑOS	8.46%			0.75%	1.69%				1.70%	
8	CONTRAPISOS	2.51%	0.20%	0.50%	1.14%	1.15%				1.02%	
9	PIEDAS Y ZOCALOS	5.73%			1.14%	1.15%				1.02%	
10	REVESTIMIENTOS	0.90%			0.88%	0.08%				0.26%	
11	CARPINTERIA	15.52%			3.88%	3.88%				3.10%	
12	INSTALACION SANITARIA	5.63%			0.66%	0.66%				0.67%	
13	INSTALACION DE GAS	1.11%			0.11%	0.11%				0.21%	
14	INSTALACION ELECTRICA	8.97%			1.79%	1.79%				0.90%	
15	PUÑOS	6.85%			0.90%	0.90%				0.90%	
16	PUÑOS	0.39%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%				0.03%	
17	CAPAS COMPLEMENTARIAS	4.77%	0.65%	0.48%	0.48%	0.66%				0.48%	
%TOTAL = 100,00%											
AVANCE FISICO		MENSUAL	5,11%	12,59%	19,04%	20,61%	21,08%	14,61%	6,96%		
ACUMULADO			5,11%	17,70%	36,74%	57,35%	78,43%	93,04%	100,00%		
INVERSIONES		MENSUAL	\$ 399.646,17	\$ 984.646,61	\$ 1.489.092,56	\$ 1.611.880,13	\$ 1.648.638,19	\$ 1.142.628,27	\$ 544.332,16		
ACUMULADO			\$ 399.646,17	\$ 1.384.292,98	\$ 2.873.385,54	\$ 4.486.265,67	\$ 6.133.903,86	\$ 7.276.532,13	\$ 7.820.864,29		

PRES. INFRAESTRUCTURAS		M E S E S							
Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	%	1	2	3	4	5	6	7
1	F. Ed. Electrica y A. p.º	48,21%	1,91%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	4,83%	1,94%
2	F. Ed. Vehicular y Pluvial	32,72%		2,72%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%
3	F. Ed. de Agua	19,07%		1,91%	1,91%	3,81%	2,80%		4,23%
%TOTAL = 100,00%									
AVANCE FISICO		MENSUAL	1,91%	14,99%	17,27%	19,17%	17,86%	12,63%	15,17%
ACUMULADO			1,91%	16,90%	34,17%	53,34%	71,20%	83,83%	100,00%
INVERSIONES		MENSUAL	\$ 7.647,15	\$ 60.016,11	\$ 69.144,65	\$ 76.751,76	\$ 71.506,85	\$ 50.567,28	\$ 64.740,52
ACUMULADO			\$ 7.647,15	\$ 67.663,26	\$ 136.807,91	\$ 213.559,67	\$ 285.066,52	\$ 335.633,80	\$ 400.374,32

3- INVERSIONES		M E S E S							
Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	%	1	2	3	4	5	6	7
INVERSIONES TOTALES			407.293,32	1.044.662,92	1.558.237,21	1.688.631,89	1.720.145,04	1.193.195,55	609.072,68
%TOTAL = 100,00%									
INVERSIONES TOTALES			\$ 8.221.238,61	\$ 8.221.238,61	\$ 8.221.238,61	\$ 8.221.238,61	\$ 8.221.238,61	\$ 8.221.238,61	\$ 8.221.238,61





S.S.D.U.V.V.

ACU N° 0005 14

838  
D.G.D y M.E.  
MPPiPyS  
CUDAP-PROY-501

# PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

## PLAN DE TRABAJOS

Objeto: 20 Viviendas, Infraestructuras y Obras. Compl.

Empresa:

### ANEXO I


Lic Priv: N° 10/2013  
Localidad: Fuerte Esperanza

Plazo: Seis ( 6 ) meses

ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	% INCID.	PRES. VIVIENDA Y OBRAS COMPL.						\$
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	1,92%							
2	ESTRUCTURA RESIDENTE	8,09%	1,09%						
3	ALBAÑILERIA	20,39%	7,00%	1,39%					
4	CAPA AISLADORA	1,05%	0,00%	3,59%					
5	CUBIERTAS	9,51%	5,00%	4,36%					
6	CUELORRASOS	5,78%	3,66%	3,00%					
7	REVOQUES	9,36%	3,00%	3,00%					
8	CONTRAPISOS	2,96%	3,00%	3,00%					
9	PISOS Y ZOCALOS	5,32%	3,00%	3,00%					
10	REVESTIMIENTO	1,25%	3,00%	3,00%					
11	CARPINTERIAS	8,70%	3,00%	3,00%					
12	INSTALACIONES SANITARIAS	7,54%	0,63%	3,00%					
13	INSTALACION DE GAS	0,83%	3,00%	3,00%					
14	INSTALACIONES ELECTRICAS	4,41%	0,71%	3,00%					
15	PINTURAS	7,21%	0,71%	3,00%					
16	OBRAS VARIAS	0,71%	1,24%	3,00%					
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	4,24%	21,26%	21,26%					
	Avance Físico	Mes	13,92%	9,14%	24,86%				
		Acum	13,92%	23,08%	47,92%				
	Avance Financiero	Mes	\$ 632.551,63	\$ 415.339,22	\$ 1.128.888,32				
		Acum	\$ 632.551,63	\$ 1.047.880,65	\$ 2.177.577,17				
					\$ 995.632,63				\$ 404.887,57
					\$ 3.173.208,80				\$ 4.544.192,75

ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	% INCID.	PRES. INFRAESTRUCTURA						\$
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	
1	RED VEHICULAR Y PLUVIAL	6,74%	1,00%	2,00%	3,74%				
2	RED DE AGUA	40,67%			15,00%				
3	RED ELECTRICA	52,59%			20,00%				
	Avance Físico	Mes	1,00%	2,00%	3,74%				
		Acum	1,00%	3,00%	6,74%				
	Avance Financiero	Mes	\$ 1.531,33	\$ 3.062,66	\$ 5.727,17				
		Acum	\$ 1.531,33	\$ 4.593,99	\$ 10.321,18				
					\$ 33.291,08				\$ 153.132,81

INVERSIONES		INVERSIONES TOTALES	
\$ 4.697.375,56	\$ 418.401,88	\$ 1.135.413,49	\$ 1.019.602,55
		\$ 1.019.602,55	\$ 471.132,82



# ANEXO

Ing. Oscar Dominguez Pappo  
PRESIDENTE  
Insttuto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda

S.S.D.U.V.

MPFIPys  
MAP-PROY-501

G.D. y M.E.

14

ACU N° 0005

# PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

## PLAN DE TRABAJOS

OBRA: EJECUCION DE 25 VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Lic. Privada N°: 32/2013

Empresa: Localidad: VILLA ANGELA Plazo: SEIS (6) meses

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PRES. VIV. OBRAS COMP: \$ 5.260.761.43


N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S						8		
			1	2	3	4	5	6		7	
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	1.00%									
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	7.47%	1.47%								
3	ALBANILERIA	22.81%	10.81%								
4	C.A. P.A.S AISLADORAS	1.46%	1.46%		15.20%						
5	CUBIERTAS	15.20%			2.72%						
6	CIELOSOS	2.72%									
7	REVOCOS	5.42%		5.42%							
8	CONTRAPISOS	3.00%	2.00%	1.00%							
9	PISOS Y ZOCALO	6.54%					6.54%				
10	REVESTIMIENTOS	1.26%					1.26%				
11	CARPINTERIA	6.00%					6.00%				
12	INSTALACION SANITARIA	7.78%							3.08%		
13	INSTALACION DE GAS	1.49%							0.79%		
14	INSTALACION ELECTRICA	2.83%							1.31%		
15	PUERTAS	7.34%								7.34%	
16	OBRAS VARIAS	0.55%								0.55%	
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	5.44%								2.72%	
AVANCE FISICO			19.00%	16.74%	13.14%	18.01%	16.73%	15.38%			
ACUMULADO			10.00%	34.74%	47.88%	65.89%	84.82%	100.00%			
INVERSIONES			999.542.77	828.042.28	691.262.74	947.461.33	965.338.74	809.103.57			
ACUMULADO			999.542.77	1.827.585.05	2.518.847.79	3.466.309.12	4.461.647.86	5.260.761.43			
PRES. INFRAESTRUCTURAS											\$ 628.488.57

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S						8		
			1	2	3	4	5	6		7	
1	a. Red Electrica y A. p	44.20%			22.10%	22.10%	22.10%	22.10%	22.10%	22.10%	
2	b. Red Vehicular y Pluvial	20.60%				10.30%	10.30%	10.30%	10.30%	10.30%	
3	c. Red de Agua	35.20%									17.81%
4											
5											
AVANCE FISICO			0.00%	0.00%	22.10%	32.40%	27.90%	17.60%			
ACUMULADO			0.00%	0.00%	22.10%	54.50%	82.40%	100.00%			
INVERSIONES			0.00	0.00	136.806.04	203.630.34	176.346.25	110.613.94			
ACUMULADO			0.00	0.00	136.806.04	342.526.38	517.874.63	628.488.57			
PRES. INFRAESTRUCTURAS											\$ 5.889.240.00

3- INVERSIONES		INVERSIONES TOTALES	
MENSUAL	999.542.77	828.042.28	1.151.081.67
ACUMULADO	999.542.77	1.827.585.05	3.808.836.50
MENSUAL	0.00	58.78	819.717.51
ACUMULADO	0.00	2.857.433.83	5.889.240.00

Inf. Oscar Domingo Peppo  
 PRESIDENTE  
 Institución Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda

# ANEXO



838  
D.G.D. y M.E.  
M.F.I.P.y S.  
CUDAR  
PROV. 181

ACU N° 0005 14  
Plan de Inversión U.R.V.A.

OBRA: EJECUCIÓN 30 VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN RESISTENCIA

ANEXO I

PLAN DE TRABAJOS

Localidad: RESISTENCIA

Obra: 30 Viviendas Obras Complementarias e Infraestructuras

PREC. VIV. OBRAS COMP: \$ 11.830.471,37


N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incl	MESES										
			1	2	3	4	5	6	7	8			
1	PREPARACION DEL TERRENO Y MOVIMIENTO DE SUELO	1,36%	1,36%										
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	11,84%	5,82%	5,82%	8,34%	8,34%	2,78%						
3	ALFANILERIA	27,60%	6,34%	0,40%	0,40%	4,88%	4,88%	1,52%	1,52%	4,21%	4,21%	1,51%	
4	CAJAS AISLADORA	0,80%	0,40%	2,43%									
5	CUERTA	12,19%											
6	DEBARRASOS	4,35%											
7	PELOQUES	10,56%											
8	CONTRAPISOS	0,27%											
9	PISOS Y ZOCALOS	5,71%											
10	FINISIMIENTOS	1,00%											0,50%
11	CARPINTERIA	5,69%			0,57%	2,28%	2,28%	0,56%	0,56%				
12	INSTALACION SANITARIA	6,42%	0,95%	0,95%	1,28%	1,28%	0,95%	0,95%	0,95%				
13	INSTALACION DE GAS	0,41%											0,21%
14	INSTALACION ELECTRICA	5,40%	0,54%	0,54%	0,54%	0,81%	0,81%	0,81%	1,53%	1,53%	2,05%	1,53%	0,54%
15	PINTURAS	5,11%											0,31%
16	OBRAS VARIAS	0,92%											0,15%
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	0,43%											0,14%
	AVANCE FISICO		8,38%	16,08%	13,56%	19,65%	19,93%	11,33%	7,80%	3,09%			
	ACUMULADO		8,38%	24,41%	38,00%	57,65%	77,75%	88,11%	96,91%	100,00%			
	INVERSIONES		974.833,50	1.867.653,70	1.577.091,92	2.308.646,57	2.317.952,95	1.317.732,40	907.178,77	359.361,96			
	ACUMULADO		974.833,50	2.842.487,20	4.419.579,12	6.728.227,69	9.046.180,64	10.363.913,04	11.271.089,81	11.630.471,37			

PREC. INFRAESTRUCTURAS \$ 124.521,83

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incl	MESES										
			1	2	3	4	5	6	7	8			
18 a	RETO ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	37,08%	4,84%	4,04%	4,83%	4,63%	4,53%	4,63%	4,84%	4,84%			
18 b	RETO VEHICULAR Y PLUVIAL	62,92%	7,87%	7,87%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,87%	7,87%			
	AVANCE FISICO		12,51%	25,02%	12,49%	12,49%	12,49%	12,49%	12,51%	12,51%			
	ACUMULADO		12,51%	25,02%	37,51%	50,00%	62,49%	74,98%	87,48%	100,00%			
	INVERSIONES		15.577,68	15.577,68	15.552,78	15.552,78	15.552,78	15.552,78	15.577,68	15.577,68			
	ACUMULADO		15.577,68	31.155,36	46.708,14	62.260,92	77.813,70	93.366,48	108.944,15	124.521,83			
	INVERSIONES TOTALES												
	ACUMULADO												
	INVERSIONES TOTALES												
	ACUMULADO												

INVERSIONES TOTALES \$ 11.754.983,20

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incl	MESES										
			1	2	3	4	5	6	7	8			
19	INVERSION TOTAL MENSUAL		960.211,16	1.863.431,36	1.582.844,70	2.324.201,35	2.333.505,73	1.333.285,16	822.754,44	374.959,24			
20	INVERSION TOTAL ACUMULADA		960.211,16	2.873.642,56	4.466.487,26	6.790.688,61	9.124.994,34	10.457.279,52	11.380.033,96	11.754.983,20			



ANEXO

Ing. Oscar Domingo Peppo  
DIRECTOR GENERAL  
Registro Prof. Nº 149.747 - Vivienda

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

PRES. VIV. OBRAS COMP: \$ 8.918.657,82

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Inclid.	M E S E S									
			1	2	3	4	5	6	7			
1	PREF. TERRENO Y MOV. SUELOS	1,18%	1,18%									
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	8,43%	4,22%	4,21%								
3	ALBAÑERÍA	22,80%	5,70%	5,70%	5,70%							
4	CAYÉS AISLADORAS	3,19%	1,74%	1,75%	4,14%							
5	CUBIERTAS	12,54%							2,14%			
6	CIELOS RASOS	3,61%							1,45%			
7	REVOQUES	12,53%							2,53%			
8	CONTRAPISOS	3,92%	0,78%	1,58%	4,17%	4,29%			0,97%			
9	PISOS Y ZOCALO	3,87%			0,79%	0,79%			0,36%			
10	REVERTIMIENTOS	0,73%			0,91%	0,97%			0,97%			
11	CARPINTERÍA	6,85%			1,71%	1,71%			1,72%			
12	INSTALACION SANITARIA	6,41%	0,96%	1,60%	1,83%	1,83%			1,28%			
13	INSTALACION DE GAS	1,95%			0,48%	0,48%			0,81%			
14	INSTALACION ELECTRICA	2,45%			0,81%	0,81%			1,20%			
15	PINTURAS	5,96%			0,42%	0,42%			0,22%			
16	OBRAS VARIAS	0,86%		0,76%					0,79%			
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	2,32%										
18	REC. ELECTRICA											
AVANCE FISICO			14,58%	15,58%	18,88%	21,62%			13,15%	10,74%		5,25%
ACUMULADO			14,58%	30,16%	49,04%	70,86%			84,01%	94,75%		100,00%
INVERSIONES			\$ 1.300.975,66	\$ 1.381.084,27	\$ 1.683.450,15	\$ 1.943.959,39			\$ 1.171.048,80	\$ 858.479,90		\$ 469.696,65
ACUMULADO			\$ 1.300.975,66	\$ 2.682.059,93	\$ 4.375.510,08	\$ 6.319.469,47			\$ 7.490.518,27	\$ 8.448.998,17		\$ 8.918.687,82

2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS


PRES. INFRAESTRUCTURAS \$ 472.441,21

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Inclid.	M E S E S									
			1	2	3	4	5	6	7			
1	a. P.e. Eléctrica	43,08%			10,77%	10,77%			10,77%			
2	b. P.e. Vehicular y Pluvial	19,02%			6,28%	6,47%			6,27%			
3	c. P.e. de Agua	37,90%	8,72%	12,51%	12,89%	3,78%						
4												
AVANCE FISICO			8,72%	12,51%	29,84%	21,02%			17,04%	10,77%		0,00%
ACUMULADO			8,72%	21,23%	51,17%	72,19%			89,23%	100,00%		100,00%
INVERSIONES			\$ 41.189,79	\$ 59.098,40	\$ 141.415,91	\$ 98.333,74			\$ 80.529,65	\$ 50.878,72		\$ 0,00
ACUMULADO			\$ 41.189,79	\$ 100.288,19	\$ 241.704,10	\$ 341.037,84			\$ 421.564,49	\$ 472.441,21		\$ 472.441,21

4- INVERSIONES

INVERSIONES TOTALES \$ 9.391.139,03

INVERSION TOTAL APORTE NACION	\$ 9.391.139,03	\$ 1.342.165,45	\$ 1.450.182,67	\$ 1.824.866,06	\$ 2.043.293,13	\$ 1.251.575,45	\$ 1.009.356,62	\$ 469.696,65
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------



S.S.D.U.V.W.

AP.FIP, A. C. U. P. PROCY. S. P.

CD. y M.

1111

N° 00005 1 A

# PROGRAMA FEDERAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

## PLAN DE TRABAJOS

ANEXO I

Obra: 25 Viviendas Obras. Compl. E. Infraestructuras

Lic. Priv N° 22/13

Localidad: LAS BREÑAS

Plazo: SEIS (6) meses

PRES. VIV. OBRAS COMP: \$ 5.381.422,66

### 1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Inclm	1	2	3	4	5	6	7
1	PREPARACION TERRENO Y MOV. DE SUELO	1,24	1,13	0,11					
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	4,48	1,35	2,70	0,43				
3	A BANILERIA	17,24	5,10	5,10	1,94				
4	CAPA AISLADORA	1,28	0,37	0,37	0,17				
5	CUBIERTA	8,38	1,69	1,69	3,50				
6	CIELOSOS	5,79	1,17	1,17	2,50			0,95	
7	REVOQUE	8,70	1,69	1,69	2,56				
8	CONTRAPISOS	2,52	0,50	0,50	0,75				
9	PISOS Y ZOCALOS	5,70	0,25		1,15			2,20	
10	INVESTIMIENTOS	0,90			0,09			0,41	
11	PLUMERIA	14,89			3,88			5,81	
12	INSTALACION SANITARIA	6,61		0,66	2,32			2,10	
13	INSTALACION DE GAS	1,13		0,11	0,33			0,87	
14	INSTALACION ELECTRICA	8,83		0,90	2,69			0,85	
15	PINTURAS	7,07			1,38			3,25	
16	VARIOS	0,39	0,08	0,08	0,08			0,07	
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VIVIENDAS	4,85	0,95	0,48	0,48			1,10	
18									
AVANCE FISICO			9,23	12,59	19,35	24,28	25,25	25,25	9,30
Avance acumulado			9,23	21,82	41,17	65,45	90,70	100,00	100,00
INVERSIONES			498.705,31	677.521,11	1.041.305,28	1.306.809,42	1.358.809,22	500.472,32	
Inversion Acumulado			498.705,31	1.174.226,42	2.215.531,70	3.522.341,12	4.880.950,34	5.381.422,66	
PRES. INFRAESTRUCT.: \$ 494.134,34									

### 2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS


N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Inclm.	1	2	3	4	5	6	7
1	RED ELECTRICA Y AP°	59,41		1,78	10,50	15,30	17,82	14,01	
2	RED VEHICULAR	40,59			8,11	12,18	12,18	8,12	
AVANCE FISICO				1,78	18,61	27,48	30,00	22,13	
Avance acumulado				1,78	20,39	47,87	77,87	100,00	
INVERSIONES			8.785,59	8.785,59	91.958,40	135.788,12	148.240,30	108.351,93	
Inversion Acumulado			8.785,59	8.785,59	100.753,99	236.542,11	384.782,41	494.134,34	
PRESUPUESTO TOTAL: \$ 5.875.557,00									

### 3- INVERSIONES TOTALES

TOTAL PROGRAMA	\$ 5.875.557,00	496.705,31	686.316,70	1.133.263,68	1.442.307,54	1.507.049,52	609.824,25	
----------------	-----------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	--

Ing. Oscar Domingo Peppo  
PRESIDENTE  
Comité de Des. Urb. y Vivienda

# ANEXO



S.S.D.U.V. N° 0005 14  
 G.D. y M.  
 INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

ANEXO I

Lic. Priv N° 31/13

Localidad: CHARATA

Plazo: OCHO (8) meses


N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid	PRES. VIV. OBRAS COMP: \$ 10.188.935,28																
			1	2	3	4	5	6	7	8									
1	REPARACION TERRENO Y MOV. DE SUELO	1,20	1,20																
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	5,02	2,51	2,01	0,50														
3	ALBANILERIA	22,39	3,36	6,72	6,72	5,59													
4	TEJADO AISLADORA	1,09	0,16	0,33	0,27	0,27													
5	CIERTE	10,42			2,61	4,17	3,64												
6	TEJERASOS	3,20																	
7	REVOQUE	6,85																	
8	CONTRAPISOS	4,29																	
9	PISOS Y ZOCALOS	6,05																	
10	REVESTIMIENTOS	0,94																	
11	CARPINTERIA	10,59																	
12	INSTALACION SANITARIA	6,81																	
13	INSTALACION DE GAS	3,33																	
14	INSTALACION ELECTRICA	6,16																	
15	PINTURAS	7,10																	
16	VARIOS	0,58																	
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VIVIENDAS	3,98																	
18																			
AVANCE FISICO			7,23	9,06	11,18	17,63	19,70	17,19	10,80	7,21									
AVANCE acumulado			7,23	16,29	27,47	45,10	64,80	81,99	92,79	100,00									
INVERSION Mensual			736.860,02	923.117,54	1.139.122,98	1.798.309,28	2.007.220,25	1.751.477,98	1.100.405,01	734.822,23									
INVERSION Acumulado			736.860,02	1.659.777,56	2.798.900,52	4.596.209,81	6.602.430,06	8.353.908,04	9.454.313,05	10.188.935,28									
PRES. INFRAESTRUCT.: \$ 391.475,19																			

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	PRESUPUESTO TOTAL: \$ 10.580.410,47																
			1	2	3	4	5	6	7	8									
1	RED ELECTRICA	68,21																	
2	RED VEHICULAR Y PLUVIAL	31,79	31,79	22,74	22,74	22,73													
AVANCE FISICO			31,79	22,74	22,74	22,73													
AVANCE acumulado			31,79	54,53	77,27	100,00	100,00	100,00											
INVERSION Mensual			124.449,98	89.021,48	89.021,48	89.021,48	89.021,48	89.021,48	89.021,48	89.021,48									
INVERSION Acumulado			124.449,98	213.471,42	302.492,88	391.475,19	391.475,19	391.475,19	391.475,19	391.475,19									
TOTAL PROGRAMA			861.109,98	1.012.139,00	1.226.144,42	1.865.291,60	2.007.220,25	1.751.477,98	1.100.405,01	734.822,23									

3- INVERSIONES TOTALES

Ing. Oscar Domingo Papiro  
 PRESIDENTE  
 COMITE DE VIVIENDA

ANEXO



S.S.D.U.V. N° 0005 14

ACU

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS-"TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

Obra: 45 Viv. Inf. y Obras Complementarias, c/prov. De terreno en Villa Angela

Localidad: Villa Angela

ANEXO I

LIC. PRIVADA N° 19/2013

Plazo: SIETE (7) meses

VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

PRES. VIV. OBRAS COMP. \$ 10.577.120,11

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S								
			1	2	3	4	5	6	7		
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	0,71%	0,40%	0,31%							
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	10,64%	1,50%	2,00%	3,00%	4,14%					
3	ALBAÑILERIA	17,62%	2,00%	3,00%	3,84%	3,00%					
4	CAPAS AISLADORAS	1,07%	0,30%	0,30%	0,30%	0,17%					
5	CUBIERTAS	12,22%	1,00%	1,00%	1,00%	3,00%					
9	CIELORRASOS	3,00%	0,40%	0,40%	0,50%	0,60%					
7	REVOQUES	7,29%	0,40%	1,00%	1,50%	2,00%					
8	CONTRAPIOS	4,63%	0,20%	0,60%	1,50%	1,00%					
9	PISOS Y ZOCALO	6,47%	1,00%	1,00%	2,00%	1,50%					
10	REVESTIMIENTOS	1,35%			0,30%	0,30%					
11	CARPINTERIA	11,95%	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%					
12	INSTALACION SANITARIA	6,34%	0,20%	0,40%	0,80%	1,80%					
13	INSTALACION DE GAS	2,21%	0,10%	0,20%	0,40%	0,70%					
14	INSTALACION ELECTRICA	4,72%	0,20%	0,30%	0,50%	1,00%					
15	PINTURAS	4,83%									
16	OBRAS VARIAS	0,57%									
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	4,38%		0,50%	1,00%	2,00%					
		100,00%									
AVANCE FISICO			6,30%	12,01%	18,64%	23,21%					
ACUMULADO			6,30%	18,31%	36,95%	60,16%					
INVERSIONES			\$ 666.358,57	\$ 1.270.312,13	\$ 1.971.575,19	\$ 2.454.949,58	\$ 2.039.268,76	\$ 1.697.627,77	\$ 10.100.092,00	\$ 477.028,11	\$ 10.577.120,11
ACUMULADO			\$ 666.358,57	\$ 1.936.670,70	\$ 3.908.245,89	\$ 6.363.195,47	\$ 8.402.464,23	\$ 10.100.092,00	\$ 10.577.120,11		
INVERSION TOTAL		\$ 10.577.120,11	\$ 666.358,57	\$ 1.270.312,13	\$ 1.971.575,19	\$ 2.454.949,58	\$ 2.039.268,76	\$ 1.697.627,77	\$ 10.100.092,00	\$ 477.028,11	\$ 10.577.120,11




Ing. Oscar Domingo Pappo  
 PRESIDENTE  
 Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda

Localidad: Resistencia

Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	% INCI.D.	MESSES										
			1	2	3	4	5	6	7	8			
1	PREP. Y M.M. DE SUELOS	0,79%	0,79%										
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	8,18%	5,00%	1,00%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%
3	ALBAÑERIA	23,26%	2,00%	5,26%	5,00%	5,00%	5,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
4	CAPAS AISLADORAS	1,56%	0,56%	0,56%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
5	LUBRICANTES	8,69%			3,00%	3,00%	3,00%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%
6	CELOBRASO	3,97%											
7	NEGOCIOS	8,57%											
8	QUINTAPISOS	3,92%											
9	PISOS Y ZOCALOS	6,84%											
10	REVESTIMIENTOS	1,29%											
11	CARPINTERIA	10,51%											
12	VIDRIOS	0,00%											
13	INSTALACION SANITARIA	6,59%	1,00%	1,00%									
14	INSTALACION DE GAS	1,46%											
15	INSTALACION ELECTRICA	4,16%											
16	PINTURAS	6,31%											
17	OBRAS VARIAS	0,80%											
	OBRAS COMPLEMENTARIAS	2,09%											
		100,00%											
AVANCE FISICO %			8,79%	8,82%	12,78%	13,70%	15,77%	16,99%	16,99%	14,87%	8,33%	100,00%	
INVERSIONES			\$ 882.430,93	\$ 885.442,64	\$ 1.282.888,31	\$ 1.376.347,40	\$ 1.583.155,37	\$ 1.705.631,56	\$ 1.705.631,56	\$ 1.487.784,56	\$ 836.251,38	\$ 10.039.032,15	
			\$ 882.430,93	\$ 1.767.875,57	\$ 3.050.863,88	\$ 4.426.209,28	\$ 6.009.364,65	\$ 7.714.996,21	\$ 7.714.996,21	\$ 6.227.211,77	\$ 5.391.039,39	\$ 10.039.032,15	

**ANEXO**

Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	% INCI.D.	MESSES										
			1	2	3	4	5	6	7	8			
1	RED DE AGUA POTABLE	22,81%											
2	RED CLOACAL	31,27%											
3	RED ELECTRICA	22,45%											
4	RED VEHICULAR Y PLUVIAL	23,47%											
		100,00%											
AVANCE FISICO %			0,00%	10,00%	12,81%	15,00%	15,00%	28,77%	28,77%	13,47%	10,00%	100,00%	
INVERSIONES			\$ 0,00	\$ 31.387,78	\$ 40.207,75	\$ 47.083,67	\$ 47.083,67	\$ 90.145,71	\$ 90.145,71	\$ 31.387,79	\$ 42.278,35	\$ 31.387,79	
			\$ 0,00	\$ 31.387,78	\$ 71.595,53	\$ 118.677,20	\$ 118.677,20	\$ 208.822,91	\$ 208.822,91	\$ 240.210,71	\$ 282.450,06	\$ 313.877,85	
3 - INVERSIONES													
			\$ 10.352.910,00	\$ 16.830,42	\$ 1.323.196,06	\$ 1.422.429,07	\$ 1.422.429,07	\$ 1.673.301,09	\$ 1.673.301,09	\$ 1.737.019,35	\$ 1.530.063,91	\$ 867.639,17	
TOTAL			\$ 882.430,93	\$ 916.830,42	\$ 1.323.196,06	\$ 1.422.429,07	\$ 1.422.429,07	\$ 1.673.301,09	\$ 1.673.301,09	\$ 1.737.019,35	\$ 1.530.063,91	\$ 867.639,17	



Inj. Oscar Domingo Peppo  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda



ACU N° 0005 14

ANEXO I

PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "ALBERGO DIGNO"

LICITACION PRIVADA N° 02/2013

OBRA: Ejecución de 12 Viviendas, infraestructuras y obras complementarias en Puerto Eva Perón

Plazo: CINCO (5) meses

PRES. VIV. OBRAS COMP: \$ 2.778.471,35

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incltd.	M E S E S										
			1	2	3	4	5	6	7	8			
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	1,03%	1,03%										
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	5,74%	2,40%	2,40%	0,84%								
3	ALBANILERIA	23,18%	4,50%	7,50%	7,50%	3,68%							
4	CAPAS AISLADORAS	1,21%	0,55%	0,66%	4,50%	4,09%							
5	CUBIERTOS	12,09%	2,50%	3,50%	2,50%	0,66%							
6	REVOCADOS	5,88%	2,50%	2,50%	2,00%	2,00%							
7	CIELOSOS	3,51%			1,00%	0,83%							
8	CONTRAFISOS	1,83%			2,50%	2,00%							
9	PISOS / ZOCALOS	9,36%			0,68%	0,68%							
10	REVESTIMIENTOS	1,21%			1,12%	1,12%							
11	CARPINTERIA	11,28%	3,00%	3,00%	3,68%	2,00%							
12	INSTALACION SANITARIA	9,34%	2,00%	2,00%	1,34%	2,00%							
13	INSTALACION ELCTRICA	4,80%	1,50%	1,50%	1,60%	1,60%							
14	INSTALACION DE GAS	1,06%	0,48%	0,48%	0,60%	0,48%							
15	PINTURAS	3,83%	1,50%	1,50%	2,33%	0,99%							
16	OBRAS VARIAS	0,99%			1,25%	1,25%							
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	6,88%											
		100,00%											
AVANCE FISICO			11,73%	22,81%	29,29%	25,44%	10,73%						
ACUMULADO			11,73%	34,54%	63,83%	89,27%	100,00%						
INVERSIONES			325.860,09	633.313,11	813.228,46	706.334,31	297.815,38						
ACUMULADO			325.860,09	956.983,20	1.772.221,66	2.478.555,97	2.778.471,35						

PRES. INFRAESTRUCTURAS \$ 51.288,83

2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incltd.	M E S E S										
			1	2	3	4	5	6	7	8			
1	RED ELCTRICA	46,11%											
2	RED VENTILADOR Y PLUVIAL	21,11%											
3	RED DE AGUA	32,78%	16,00%	16,78%	23,00%	23,11%	10,11%						
AVANCE FISICO			16,00%	16,78%	23,00%	23,11%	10,11%						
ACUMULADO			16,00%	32,78%	55,78%	89,89%	100,00%						
INVERSIONES			8.207,78	8.607,81	11.798,69	17.487,96	5.186,29						
ACUMULADO			8.207,78	16.815,69	28.614,38	46.112,34	51.288,83						

PRES. INFRAESTRUCTURAS \$ 2.827.769,98

3- INVERSIONES

INVERSION TOTAL	\$ 2.827.769,98	641.921,02	825.027,15	723.832,27	303.101,67
-----------------	-----------------	------------	------------	------------	------------



*Ing. Oscar Domingo Pappo*  
PRESIDENTE  
Asesor en Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.y.v.

ACU. N° 0005 14

MPFIPyS  
UDAF.PROY.50

OGD.y.M.E.

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "EL CULO DIGNO"

ANEXO I  
Lic.N°: 19/2013  
FECHA: Noviembre de 2013  
LOCALIDAD: CIERVO PETISO - CHACO Pzaco: 5 (cinco) meses

1 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PREC.VIV.OBRAS.COMP. 2.207.264,24

C.C.	DESIGNACION DE LAS OBRAS	% INCID.	MESES				
			1	2	3	4	5
VIVIENDAS + OBRAS COMPL.							
I	PREP TERRENO Y MOV. SUELOS	1,14%	1,14%				
I	ESTRUCTURA RESISTENTE	4,79%	4,44%	3,35%			
I	ALBAÑILERIA	21,93%	8,77%	10,96%	2,19%		
I	SAPAS AISLADORAS	1,05%	0,33%	0,77%			
I	CUBIERTAS	12,30%	4,88%	7,47%			
VI	CIELOMASAS	2,94%		1,18%	1,76%		
VI	REVOQUES	6,81%		1,56%	3,41%	2,04%	
VI	CURTIDAFISOS	4,13%		1,24%	1,89%		
VI	PISOS Y ZOCALO	5,94%		1,97%	2,97%		
V	RAVESTIMIENTOS	0,91%		0,46%	0,46%		
VI	CARPINTERIA	9,12%		4,56%	4,56%		
VI	INSTALACION SANITARIA	6,68%		1,06%	1,67%	1,67%	1,34%
VI	INSTALACION DE GAS	1,77%		0,57%	0,94%	0,94%	1,31%
VI	INSTALACION ELECTRICA	6,96%		1,04%	1,74%	1,74%	2,34%
VI	PINTURAS	7,18%			2,87%	2,87%	4,31%
VI	OBRAS VARIAS	0,57%			0,57%		
VI	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,83%			0,77%	3,06%	
TOTAL							
AVANCE FISICO		100,00%	11,68%	29,73%	30,10%	18,08%	10,41%
ACUMUL			11,68%	41,41%	71,51%	89,59%	100,00%
INVERSIONES			257.808,46	656.219,66	664.386,54	399.073,37	329.776,21
ACUMUL			257.808,46	914.028,12	1.578.414,66	1.977.488,03	2.207.264,24


2 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS PREC. INFRAESTRUCTURAS 1.39.037,40

C.C.	DESIGNACION DE LAS OBRAS	% INCID.	MESES				
			1	2	3	4	5
INFRAESTRUCTURA PARCIAL BASICA							
I	RED ELECTRICA	46,74%					
I	RED DE AGUA	35,51%					
II	RED VEHICULAR Y PLUVIAL	17,74%	17,74%				
TOTAL							
AVANCE FISICO		100,00%	17,74%	81,26%	0,00%	0,00%	0,00%
ACUMUL			17,74%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INVERSIONES			26.442,80	122.614,70			
ACUMUL			26.442,80	149.057,50	149.057,50	149.057,50	149.057,50

INVERSIONES INVERSIONES TOTALES \$ 2.356.321,74

INVERSIONES		INVERSIONES TOTALES				
INVERSION TOTAL		284.251,36	778.831,36	664.386,54	399.073,37	329.776,21
ACUMULADO		284.251,36	1.063.065,62	1.727.472,16	2.126.545,53	2.356.321,74

Oscar Santiago Peppo  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda



S.S.D.U.V.


ACU N° 0005 14

MPP y S DAP-PROY

G.D. y M

TECNO DIGNO

ANEXO



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECNO DIGNO"  
 INSTITUTO VICERRECTORIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAS  
**PLAN DE TRABAJOS - VIVIENDAS**  
 Obra: 56 viviendas, Infraestructuras y Obras Complementarias  
 Empresa:  
 Licitación N° 15/2013  
 Localidad: Resistencia  
 Plazo: ocho (8) meses  
 PRESUPUESTO VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS \$ 11.457.310,00

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	M E S E S										
		1	2	3	4	5	6	7	8			
1	PREP TERRENO Y MOV SUÉLOS	0,20%	0,21%	3,23%	3,23%	3,04%	3,04%	1,54%	1,54%	1,93%	1,93%	1,84%
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	3,24%	3,23%	3,04%	3,04%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,50%	0,50%	0,70%
3	ZIMANERIA	3,06%	3,04%	0,08%	0,08%	1,55%	1,55%	1,98%	1,98%	0,52%	0,52%	0,74%
4	PAPAS ASISTADORAS	0,09%	0,09%	1,55%	1,55%	1,98%	1,98%	0,52%	0,52%	0,70%	0,70%	0,73%
5	PUERTAS	9,77%	1,55%	1,55%	1,55%	1,98%	1,98%	0,52%	0,52%	0,70%	0,70%	1,48%
6	TEJORRAS	5,80%	1,55%	1,55%	1,55%	1,98%	1,98%	0,52%	0,52%	0,70%	0,70%	1,48%
7	REVOLUCES	9,90%	1,55%	1,55%	1,55%	1,98%	1,98%	0,52%	0,52%	0,70%	0,70%	1,48%
8	CONTRAPISOS	2,58%	1,55%	1,55%	1,55%	1,98%	1,98%	0,52%	0,52%	0,70%	0,70%	1,48%
9	PISOS Y ZOCALOS	3,48%	1,55%	1,55%	1,55%	1,98%	1,98%	0,52%	0,52%	0,70%	0,70%	1,48%
10	REVESTIMIENTOS	1,47%	1,55%	1,55%	1,55%	1,98%	1,98%	0,52%	0,52%	0,70%	0,70%	1,48%
11	CARPINTERIA	8,86%	1,55%	1,55%	1,55%	1,98%	1,98%	0,52%	0,52%	0,70%	0,70%	1,48%
12	VIDRIOS	0,58%	1,55%	1,55%	1,55%	1,98%	1,98%	0,52%	0,52%	0,70%	0,70%	1,48%
13	INSTALACION SANITARIA	9,00%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%
14	INSTALACION ELECTRICA	7,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
15	INSTALACION DE GAS	0,58%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%
16	PINTURAS	5,30%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%
17	OBRAS VARIAS	4,34%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%
		100,00%										
	AVANCE FISICO	MENSUAL	7,72%	10,25%	14,01%	16,56%	13,32%	15,25%	13,47%	15,25%	13,47%	9,42%
		ACUMULADO	7,72%	17,97%	31,98%	48,54%	61,86%	77,11%	90,58%	100,00%	100,00%	100,00%
	INVERSIONES	MENSUAL	884.504,33	1.174.374,28	1.605.169,13	1.897.330,53	1.526.113,69	1.747.239,78	1.543.299,66	1.747.239,78	1.543.299,66	1.079.278,60
		ACUMULADO	884.504,33	2.058.878,61	3.664.047,74	5.561.378,27	7.087.491,96	8.834.731,74	10.378.031,40	11.457.310,00	11.457.310,00	11.457.310,00

PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURAS \$ 1.700.000,00

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	M E S E S										
		1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Red de agua	30,13%	3,78%	3,76%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%
2	Red eléctrica	41,09%	5,14%	5,14%	5,13%	5,13%	5,13%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%
3	Red vehicular y pluvial	28,78%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%
		100,00%										
	AVANCE FISICO	MENSUAL	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		ACUMULADO	12,50%	25,00%	37,50%	50,00%	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%	100,00%	100,00%
	INVERSIONES	MENSUAL	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
		ACUMULADO	212.500,00	425.000,00	637.500,00	850.000,00	1.062.500,00	1.275.000,00	1.487.500,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

3- INVERSIONES \$ 13.157.310,00

		INVERSIONES TOTALES								\$ 13.157.310,00		
	INVERSIONES	MENSUAL	1.097.004,33	1.386.874,28	1.817.869,13	2.109.830,53	1.738.613,69	1.959.739,78	1.755.789,66	1.959.739,78	1.755.789,66	1.291.778,60
		ACUMULADO	1.097.004,33	2.483.878,61	4.301.547,74	6.411.378,27	8.149.991,96	10.109.731,74	11.865.531,40	13.157.310,00	13.157.310,00	13.157.310,00

Ing. Oscar Domingo Kepp  
 PRESIDENTE  
 Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.y.V.

AFIPyS  
AP-PROY-301

P.D. y M.E.

000514

ACU

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

Obra: 50 Viviendas Obras. Compl. E Infraestructuras

Lic: N° 16/2013

Localidad: Margarita Belen - Chaco Plazo: 8 (ocho) meses

PRES. VIV.+ OBRAS COMP: \$ 11.361.874,38

ANEXO I

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S										
			1	2	3	4	5	6	7	8			
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	3,00%	0,90%	1,50%	0,60%								
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	6,60%	1,65%	2,64%	1,98%	0,33%							
3	PAÑILERIA	20,24%	2,02%	5,08%	7,09%	6,07%							
4	PAS AISLADORAS	1,11%	0,11%	0,33%	0,33%								
5	CUBIERTAS	12,21%		3,66%	3,66%	4,89%							
6	DEPORRABOS	4,14%			2,70%	3,15%	4,14%						
7	REVOQUES	9,00%		1,80%	1,80%	2,70%	1,35%						
8	CENTRAPHISOS	6,58%		0,66%	0,66%	1,32%	2,30%						
9	PISOS Y ZOCALO	3,79%			0,76%	1,33%	1,35%						
10	VESTIMENTOS	1,36%				0,68%	0,68%						
11	PINTERIA	7,63%		0,78%	1,17%	1,91%	1,91%						
12	INSTALACION SANITARIA	7,77%		1,17%	1,17%	1,77%	1,54%						
13	INSTALACION DE GAS	1,11%		0,33%	0,33%	0,45%	0,33%						
14	INSTALACION ELECTRICA	4,87%		0,49%	0,73%	0,73%	0,87%						
15	PINTURAS	3,85%				0,77%	0,77%						
16	OBRAS VARIAS	0,69%				0,21%	0,21%						
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	6,05%				1,51%	1,51%						
		100,00%											
	AVANCE FISICO		4,68%	11,14%	18,02%	18,98%	17,44%	17,04%	8,25%	4,45%			
	ACUMULADO		4,68%	15,82%	33,84%	52,82%	70,26%	87,30%	95,55%	100,00%			
	INVERSIONES		531.267,72	1.264.598,81	2.045.607,76	2.154.685,78	1.979.768,89	1.934.359,40	936.629,84	505.156,41			
	ACUMULADO		531.267,72	1.795.866,53	3.841.474,29	5.996.060,05	7.975.829,94	9.910.180,34	10.846.715,98	11.351.874,38			

2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

PRES. INFRAESTRUCTURAS \$ 387.134,43

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S										
			1	2	3	4	5	6	7	8			
1	RED BAJA TENSION Y A. PUBLICO	45,89%				9,18%	22,94%	13,77%					
2	RED VEHICULAR Y PLUVIAL	27,35%		20,50%	4,11%								
2	RED DE AGUA	26,76%				16,05%	8,03%						
	AVANCE FISICO		0,00%	20,50%	4,11%	25,24%	30,87%	13,77%	2,87%	2,74%			
	ACUMULADO		0,00%	20,50%	24,61%	49,85%	80,82%	94,58%	97,26%	100,00%			
	INVERSIONES		\$ -	\$ 79.362,66	\$ 15.911,22	\$ 87.712,73	\$ 119.995,54	\$ 53.308,41	\$ 10.336,48	\$ 10.607,48			
	ACUMULADO		\$ -	\$ 79.362,66	\$ 95.273,78	\$ 182.986,51	\$ 312.882,05	\$ 366.190,46	\$ 376.526,95	\$ 387.134,43			

3- INVERSIONES

INVERSIONES TOTALES : VIVIENDAS + O. COMP. + INFRAESTRUCTURAS \$ 11.739.008,82

INVERSION TOTAL VIV. INF. Y O. COMPL.	531.267,72	1.343.961,37	2.061.519,98	2.252.298,49	2.059.662,43	1.987.667,81	946.868,13	515.459,89
---------------------------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

Ing. Oscar Domingo Peppo  
PRESIDENTE  
COMISION DE VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ANEXO

FOLIO 119

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

SECRETARIA DE VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

SECRETARIA DE DEPENDENCIA Y ACCION SOCIAL

SECRETARIA DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS

SECRETARIA DE INTERIORES

SECRETARIA DE JUSTICIA

SECRETARIA DE LEGISLACION

SECRETARIA DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

SECRETARIA DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS

SECRETARIA DE INTERIORES

SECRETARIA DE JUSTICIA

SECRETARIA DE LEGISLACION

SECRETARIA DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

S.S.D.U.V. N° 0005 14

ACU 838 D.G.D. y M.E. MPPFPYS DAP-PROY-501

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
**PLAN DE TRABAJOS**

ANEXO I

Obra: 50 Viviendas Obras. Compl. E Infraestructuras  
 Empresa: Gral. San Martin Plazo: 8 Meses

Licitacion N° 26//2013

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PRES. VIV. OBRAS COMP: \$ 11.755.076,09

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	%	Incid.	1	2	3	4	5	6	7	8
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	0,71		0,35	0,36						
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	5,97		1,77	2,10	2,10					
3	ALBANELERIA	19,25		0,77	5,50	6,50	6,48				
4	CAPAS AISLADORAS	1,02		0,04	0,30	0,40	0,28				
5	CUBIERTA DE TECHO	11,09					5,55	5,54			
6	CIELOSOS	3,17				3,00	3,00	1,80	1,37		
7	REVOQUES	9,85					1,30	3,00	0,85		
8	CONTRAFISOS	3,96					1,30	1,33	1,33		
9	PISOS Y CALOS	5,88						2,10	2,08	1,00	0,70
10	REVESTIMIENTOS	1,20						0,50	0,46		0,24
11	CARPINTERIA	7,76					1,90	1,90	1,00	1,00	0,16
12	VIDRIOS	0,43									0,43
13	INSTALACION SANITARIA	9,42		1,00	1,00	1,00	1,30	1,30	1,42	1,20	1,20
14	INSTALACION ELECTRICA	4,76					1,17	1,17	1,17	1,00	0,25
15	INSTALACION DE GAS	1,70						0,66	0,60		0,44
16	PINTURAS	8,08							2,50	2,50	3,08
17	VARIOS	0,44							0,44		
18	OBRAS COMPLEMENTARIAS	5,31					1,03	1,07	1,07	1,07	1,07
		100,00									
<b>AVANCE FISICO</b>				3,93	9,26	13,00	22,01	20,37	15,19	8,67	7,57
				3,93	13,19	26,19	48,20	68,57	83,76	92,43	100,00
<b>INVERSIONES</b>				461.974,49	1.088.520,05	1.528.159,89	2.567.292,25	2.394.509,00	1.785.596,06	1.019.165,10	889.859,25
				461.974,49	1.550.494,54	3.078.654,43	5.665.946,68	8.060.455,68	9.846.051,74	10.865.216,84	11.755.076,09

3- INVERSIONES: \$ 11.755.076,09

INVERSIONES TOTALES	
INVERSION TOTAL	\$ 11.755.076,09
	461.974,49
	1.088.520,05
	1.528.159,89
	2.567.292,25
	2.394.509,00
	1.785.596,06
	1.019.165,10
	889.859,25

Ing. Oscar Domingo Peppo  
 16.5.2013  
 Gerente de Proyecto Vivienda



**ANEXO**

S.S.D.U.V. No. 0005 14  
 AGU No. 0005 14  
 CUDAF PROY. 839  
 D.G.D y M.  
 P.L. PLAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHEDIGNO"  
 RE. D. CO. PROVINCIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

ANEXO I  
 FECHA: Noviembre 2015  
 LOCALIDAD: PRESIDENCIA ROCA - CHAC Pisos: 5 (cinco) pisos  
 PLAN DE TRABAJOS  
 10 Viviendas, Infraestruct. y Obras Complementarias

PREV. VIV. OBRAS COMPL. 7407762.1

CANTIDAD	DESIGNACION DE LAS OBRAS	% INCD.	M E S E S					
			1	2	3	4	5	
<b>VIVIENDAS + OBRAS COMPL.</b>								
I	PREP. TERRENO Y DIV. SOELOS	1.14%						
II	ESTRUCTURA RESISTENTE	4.79%	1.47%	3.35%				
III	ALBANILERIA	31.93%	8.77%	10.96%	3.19%			
IV	CAPIS ABLAHORAS	1.00%	0.33%	0.77%				
V	LUJERIAS	12.30%		1.88%	7.31%			
VI	CIELOSOS	2.94%		1.18%	1.18%	1.76%		
VII	REVOCOS	6.81%		1.16%	3.41%	2.04%		
VIII	CONTRAFISOS	4.13%		1.34%	2.89%			
IX	FISOS Y ZOCALO	5.94%		1.97%	1.97%	2.97%		
X	HEVESTIMENTOS	0.92%		0.16%	0.16%	0.46%		
XI	CARPINTERIA	9.12%		4.56%	4.56%			
XII	INSTALACION SANCARIA	6.68%		1.69%	1.67%	1.67%	2.34%	
XIII	INSTALACION DE GAS	3.77%		0.57%	0.94%	0.94%	1.37%	
XIV	INSTALACION ELECTRICA	6.96%		1.84%	1.74%	1.74%	3.44%	
XV	PINTURAS	7.18%			1.87%	1.87%	4.31%	
XVI	OBRA VARIAS	0.57%			0.77%	0.57%		
XVII	OBRA COMPLEMENTARIAS	3.83%			0.77%	3.06%		
<b>TOTAL:</b>			<b>100.00%</b>					
<b>AVANCE FISICO</b>			<b>MENSUAL</b>	11.68%	19.73%	36.10%	18.00%	10.41%
			<b>ACUMUL.</b>	11.68%	41.41%	77.51%	89.59%	100.00%
<b>INVERSIONES</b>			<b>MENSUAL</b>	257,808.46	656,219.66	664,386.54	399,073.37	229,776.21
			<b>ACUMUL.</b>	257,808.46	914,028.12	1,578,414.66	1,977,488.03	2,207,264.24

PREV. INFRAESTRUCTURAS 149,077.71

CANTIDAD	DESIGNACION DE LAS OBRAS	% INCD.	M E S E S					
			1	2	3	4	5	
<b>INFRAESTRUCTURA PARCIAL BASICA</b>								
I	RED ELECTRICA	21.68%		31.80%				
II	RED DE AGUA	45.80%		45.80%				
III	RED VEHICULAR Y PLUVIAL	31.72%						
<b>TOTAL:</b>			<b>100.00%</b>					
<b>AVANCE FISICO</b>			<b>MENSUAL</b>	31.72%	68.28%	68.28%	0.00%	0.00%
			<b>ACUMUL.</b>	31.72%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
<b>INVERSIONES</b>			<b>MENSUAL</b>	47,287.45	101,790.26			
			<b>ACUMUL.</b>	47,287.45	149,077.71	149,077.71	149,077.71	149,077.71

INVERSIONES TOTALES 3,356,341.95

CANTIDAD	DESIGNACION DE LAS OBRAS	% INCD.	M E S E S				
			1	2	3	4	5
<b>INVERSIONES</b>							
<b>MENSUAL</b>			305,095.91	748,000.92	664,386.54	399,073.37	229,776.21
<b>ACUMULADO</b>			305,095.91	1,053,105.83	1,717,492.37	2,116,565.74	2,346,341.95



*Mano*  
 D. G. D. y M.  
 Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.y.V.

PROGRAMA FEDERAL DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

ACU N° 0005 14

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PLAN DE TRABAJOS

OBRA : 50 VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Localidad: RESISTENCIA Lic. N° 28/2013 Grupo: 1 Plazo: 8 (ocho) meses

ANEXO I

PRES. VIV. OBRAS COMP. \$ 11.208.430,68

DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S											
		1	2	3	4	5	6	7	8				
PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	1,46%	0,59%											
ESTRUCTURA RESISTENTE	4,99%	1,66%	1,87%										
ALBAÑILERIA	25,75%	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%								
CAPAS AISLADORAS	0,77%	0,31%	0,23%										
CUBIERTAS	7,71%		2,57%										
CIELORRASOS	3,24%		1,16%										
REVOQUES	13,11%		4,37%										
CONTRAPISOS	2,77%	0,69%	0,69%	0,69%	0,70%								
PISOS Y ZOCALO	5,57%		1,86%										
REVESTIMIENTOS	1,28%		0,80%										
CARPINTERIA	8,72%	0,87%	1,74%	1,74%	1,74%	2,63%							
INSTALACION SANITARIA	6,36%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%							
INSTALACION DE GAS	1,51%												
INSTALACION ELECTRICA	5,59%		1,11%	1,11%	1,12%	1,15%							
PINTURAS	5,86%												
OBRAS VARIAS	0,61%												
OBRAS COMPLEMENTARIAS	4,70%		1,18%										
<b>AVANCE FISICO</b>	<b>MENSUAL</b>	7,91%	10,33%	14,60%	19,94%	23,55%	12,14%	7,52%	5,01%				
	<b>ACUMULADO</b>	7,91%	18,24%	32,84%	52,78%	75,33%	87,47%	94,99%	100,00%				
<b>INVERSIONES</b>	<b>MENSUAL</b>	\$ 893.705,86	\$ 1.167.127,89	\$ 1.849.570,88	\$ 2.252.907,08	\$ 2.547.798,12	\$ 1.371.629,48	\$ 849.641,99	\$ 566.051,38				
	<b>ACUMULADO</b>	\$ 893.705,86	\$ 2.060.833,75	\$ 3.710.404,63	\$ 5.963.311,71	\$ 8.511.107,83	\$ 9.882.737,31	\$ 10.732.379,30	\$ 11.208.430,68				

PRES. INFRAESTRUCTURAS \$ 426.938,11

2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S											
		1	2	3	4	5	6	7	8				
a- Red Eléctrica y A° P°	43,27%	5,41%			10,82%	16,23%	10,81%						
b- Red Vehicular y Pluvial	29,82%		16,27%	11,85%	10,31%								
c- Red de Agua	27,11%			8,13%			2,71%						
<b>AVANCE FISICO</b>	<b>MENSUAL</b>	5,41%	16,27%	19,99%	21,13%	16,23%	13,52%	7,46%					
	<b>ACUMULADO</b>	5,41%	21,98%	41,96%	62,79%	79,02%	92,54%	100,00%					
<b>INVERSIONES</b>	<b>MENSUAL</b>	\$ 23.043,15	\$ 69.299,81	\$ 85.102,03	\$ 90.000,30	\$ 69.129,43	\$ 57.586,56	\$ 31.774,83					
	<b>ACUMULADO</b>	\$ 23.043,15	\$ 92.342,98	\$ 177.444,98	\$ 267.445,29	\$ 336.574,72	\$ 384.161,28	\$ 425.936,11					



INVERSIONES TOTALES \$ 11.724.366,79

4- INVERSIONES

INVERSION TOTAL	\$ 11.724.366,79	\$ 816.749,01	\$ 1.236.423,66	\$ 1.734.672,91	\$ 2.342.907,38	\$ 2.616.825,55	\$ 1.429.216,05	\$ 849.641,99	\$ 567.828,24
-----------------	------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

Ing. Oscar Domingo Peppo  
SECRETARÍA DE PLANEACION  
Dpto. de Planificación y Desarrollo

ANEXO



**PLAN DE TRABAJOS**  
 Obra: 25 Viviendas, Infraestr. y Obras. Complementarias ANEXO I  
 Empresa: PCIA R. SAENZ PENA Plazo: 6 (SEIS) meses LIC. Priv.: N°: 33/2013 FECHA: 28 de Junio

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS \$ 5.411.527,11

RUBRO	% INCID.	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VIVIENDAS + OBRAS COMPL.</b>									
I PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	1,68%								
II ESTRUC. LIRA RESISTENTE	5,26%		2,10%						
III ALBAÑILERIA	20,27%		10,14%	8,10%					
IV CAPA AISLADORAS	0,83%		0,50%						
V CURTIDOS	9,60%		2,88%	3,84%	2,88%				
VI CEMENTOS	2,90%		0,00%	0,00%	1,45%	1,45%			
VII REVOQUES	7,15%		4,28%	2,86%	2,86%				
VIII COM. 2 PISOS	4,62%		2,77%	1,85%	1,85%				
IX PISO 3° LOCALO	6,76%		3,38%	3,38%	3,38%				
X REVEST. MIENTOS	1,10%		0,55%	0,55%	0,55%				
XI CARPINTERIA	11,06%		5,53%	5,53%	5,53%				
XII INSTALACION SANITARIA	7,04%		1,76%	1,76%	1,76%	1,76%			
XIII INSTALACION DE GAS	3,24%		0,81%	0,81%	0,81%	0,81%			
XIV INSTALACION ELECTRICA	6,64%		1,66%	1,66%	1,66%	1,66%			
XV PINTURAS	7,33%		1,47%	1,47%	1,47%	1,47%			
XVI OBRAS VARIAS	0,71%		0,36%	0,36%	0,36%	0,36%			
XVII OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,81%		0,95%	0,95%	0,95%	0,95%			
TOTAL:	100,00%	1	2	3	4	5	6		
AVANCE FISICO		7,20%	15,52%	24,18%	24,04%	17,91%	11,05%		
ACUMUL.		7,20%	22,82%	47,00%	71,04%	88,95%	100,00%		
INVERSIONES		389.629,95	845.280,53	1.308.507,25	1.300.931,12	969.204,50	697.973,76		
ACUMUL.		389.629,95	1.234.910,48	2.543.417,73	3.844.348,85	4.813.553,35	5.411.527,11		


2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS \$ 470.567,57

RUBRO	% INCID.	1	2	3	4	5	6
<b>INFRAESTRUCTURA</b>							
I RED. ELECTRICA	43,60%		14,53%	14,53%	14,54%		
II RED. DE AGUA	33,43%		16,72%	16,71%			
III RED. VEHICULAR Y PLUVIAL	22,97%						
TOTAL:	100,00%	1	2	3	4	5	6
AVANCE FISICO		22,97%	31,25%	31,24%	14,54%	0,00%	0,00%
ACUMUL.		22,97%	54,22%	85,46%	100,00%	100,00%	100,00%
INVERSIONES		108.089,37	147.052,37	147.005,31	68.420,52		
ACUMUL.		108.089,37	255.141,74	402.147,05	470.567,57		

4- INVERSION TOTAL \$ 5.882.094,68

INVERSION TOTAL	992.332,90	1.455.512,56	1.369.351,64	969.204,50	597.973,76
100,00%	497.719,32	992.332,90	1.455.512,56	1.369.351,64	969.204,50

Ing. Oscar Domingo Pappo  
 PRESIDENTE  
 Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda





S.S.D.U.V.V. 0005  
 ACHEBIBNO N° 14

111  
 CUD 501  
 D. N. O. FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS  
 INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
 M.E.

**PLAN DE TRABAJOS**

LOCALIDAD: Mision Nueva Pompeya  
 PI AZO: CINCO (5) MESES

N°	DESIGACION DE LAS OBRAS	%	MESES						PRESUPUESTO VIV. Y O.C.:
			1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6 MES	
1	PREP. TERRENO Y MOVIM. DE SUELOS	0,82%	0,82%						\$ 2.336.056,19
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	5,04%	4,25%	0,76%					
3	ALBAÑILERIA	20,09%	9,04%	7,03%	4,02%				
4	CAPAS AISLADORAS	1,23%	0,65%	0,37%					
5	CUBIERTAS	11,02%	2,76%	3,86%	3,30%	1,10%			
6	REVOQUES	4,30%	1,51%	1,51%	0,64%	0,64%			
7	CIELORRASOS	13,29%	3,33%	3,89%	4,65%				
8	CONTRAPISOS	1,08%	1,08%						
9	PISOS Y ZOCALOS	6,26%	1,96%		1,25%	1,26%			
10	REVESTIMIENTO	1,42%	1,96%		0,71%	0,71%			
11	CARPINTERIA	10,47%		2,08%	4,19%	2,62%			
12	INSTALACION SANITARIA	5,75%	0,57%	1,14%	1,73%	0,58%			
13	INSTALACION GAS	0,67%	0,07%		0,50%	0,10%			
14	INSTALACION ELECTRICA	4,12%	1,85%		2,27%				
15	PINTURAS	8,66%			1,73%	6,92%			
16	VIARIOS	0,67%			0,67%				
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	5,12%	0,52%		0,52%				
AVANCE FISICO %			15,32%	17,04%	20,65%	14,11%	15,68%		
ACUMULADO			\$ 362.556,23	\$ 398.064,32	\$ 482.368,02	\$ 359.686,28	\$ 366.527,52		
POR PERIODO			\$ 362.556,23	\$ 780.620,55	\$ 1.243.018,57	\$ 1.639.912,86	\$ 1.969.530,67	\$ 2.336.056,19	
ACUMULADO			\$ 362.556,23	\$ 780.620,55	\$ 1.243.018,57	\$ 1.639.912,86	\$ 1.969.530,67	\$ 2.336.056,19	
PRESUPUESTO TOTAL: \$ 24.311,81									
DESIGACION DE LAS OBRAS			%	1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6 MES
1	RED DE AGUA POTABLE	31,01%	3,10%	3,11%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%
2	RED ELECTRICA	47,04%	4,70%	4,70%	9,41%	9,41%	9,41%	9,41%	9,41%
3	RED VEHICULAR Y PLUVIAL	21,96%	2,20%	3,29%	3,29%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%
AVANCE FISICO %			10,00%	11,10%	18,90%	20,00%	21,10%	21,10%	21,10%
ACUMULADO			10,00%	21,10%	40,00%	58,90%	78,90%	100,00%	100,00%
POR PERIODO			\$ 2.431,18	\$ 2.688,61	\$ 4.584,93	\$ 4.584,93	\$ 4.584,93	\$ 4.584,93	\$ 4.584,93
ACUMULADO			\$ 2.431,18	\$ 5.129,79	\$ 9.724,72	\$ 14.319,65	\$ 19.162,01	\$ 24.311,81	\$ 24.311,81
PRESUPUESTO TOTAL: \$ 2.360.370,00									
INVERSIONES TOTALES			\$ 2.360.370,00	\$ 364.967,41	\$ 400.762,93	\$ 486.690,95	\$ 401.481,22	\$ 334.480,17	\$ 371.657,39
INVERSION TOTAL			\$ 2.360.370,00	\$ 364.967,41	\$ 400.762,93	\$ 486.690,95	\$ 401.481,22	\$ 334.480,17	\$ 371.657,39

Ing Oscar Domingo Peppo  
 PRESIDENTE  
 INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

**ANEXO**


124  
 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS  
 DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS  
 FOLIO  
 N° 29  
 \* S.S.D.U.V.V. - S.C.P. \*

S.S.D.U.V. 0005

ACU N° 14

PROYECTO

ANEXO



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"  
 INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

**PLAN DE TRABAJOS**

OBRA: 25 Viviendas, Obras complement. e Infraestructura c/prov. de terreno  
 EMPRESA:  
 LOCALIDAD: J.J. CASTELLI

PLAZO: SEIS (6) MESES

N°	DESIGACION DE LAS OBRAS	MESES						PRESUPUESTO VIV. Y O.C.
		1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6 MES	
1	PREP. TERRENO Y MOVIM. DE SIELOS	0,82%						
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	4,28%	11,76%	4,02%				
3	ALBAÑILERIA	9,04%	7,03%					
4	CAPAS AISLADORAS	0,86%	0,37%	3,68%	3,30%			
5	CUBIERTAS		2,76%	1,51%	0,84%	1,10%		
6	REVOQUES		1,51%	3,99%	4,05%	0,64%		
7	CIELORASOS		1,31%			3,32%		
8	CONTRAPISOS		1,08%					
9	PISOS Y ZOCALOS		1,56%	2,15%	1,25%	0,71%		
10	REVESTIMIENTO			0,71%				
11	CARPINTERIA			2,06%	4,19%	2,62%		
12	INSTALACION SANITARIA		0,57%	1,14%	1,73%	1,73%		
13	INSTALACION GAS		0,07%			0,50%		
14	INSTALACION ELECTRICA			1,55%				
15	PINTURAS					1,73%		
16	VARIOS					6,92%		
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	0,52%			0,52%	0,50%		
AVANCE FISICO %		15,92%	17,04%	20,65%	16,89%	14,11%	15,69%	
		15,52%	33,56%	53,21%	70,20%	84,31%	100,00%	
INVERSIONES		\$ 904.582,13	\$ 993.786,21	\$ 1.203.597,14	\$ 990.271,93	\$ 822.409,47	\$ 914.500,68	
		\$ 904.582,13	\$ 1.897.776,34	\$ 3.101.375,48	\$ 4.091.647,41	\$ 4.914.056,88	\$ 5.826.557,56	
PRESUPUESTO TOTAL:								\$ 60.682,44
DESIGACION DE LAS OBRAS		1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6 MES	
1	RED DE AGUA POTABLE	3,10%	3,11%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	
2	RED ELECTRICA	4,70%	4,70%	9,41%	9,41%	9,41%	9,41%	
3	RED VEHICULAR Y PLUVIAL	2,20%	3,29%	3,29%	3,29%	4,39%	5,48%	
AVANCE FISICO %		10,00%	11,10%	16,90%	18,90%	20,00%	21,10%	
		10,00%	21,10%	40,00%	58,90%	78,90%	100,00%	
INVERSIONES		\$ 6.068,24	\$ 6.735,75	\$ 11.468,98	\$ 11.468,98	\$ 12.136,49	\$ 12.804,00	
		\$ 6.068,24	\$ 12.803,99	\$ 24.272,97	\$ 35.741,95	\$ 47.878,44	\$ 60.682,44	
PRESUPUESTO TOTAL:								\$ 6.689.240,00
INVERSIONES TOTALES		\$ 9.10.860,37	\$ 999.821,98	\$ 1.215.066,12	\$ 1.001.740,61	\$ 834.545,98	\$ 927.304,68	
INVERSION TOTAL								

Ing. Oscar Domingo Pappo  
 DIRECTOR GENERAL  
 Obras y Vivienda

S.S.B.U.y.V.


ACU

Nº 0005

14

D.G.D. y M.E.

111



ANEXO I

Lic. Públ. N° 16/13  
Plazo: 12 (Doce) meses

PRES. VIVIENDAS Y OBRAS COMPI. \$ 17.844.322,59

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

Obra: 48 VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Localidad: RESISTENCIA

Empresa: 1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Nº	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	% Incl.	MESES												PRES. VIVIENDAS Y OBRAS COMPI.					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	PREP TERRENO Y MOV. SUELOS	0,51	0,51																	
2	CARTEL DE OBRA Y OBRADOR	0,34	0,34																	
3	ESTRUCTURA RESISTENTE	15,64	1,88	1,88	2,10	2,10	2,19	2,19	1,87	2,20	2,20	2,19	1,87	2,19	2,19	2,19	1,87	2,19	2,19	2,19
4	ALBANILERIA	19,30	1,83	1,83	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
5	CAPAS AISLANTES	0,53																		
6	LUBRIANTES	3,94																		
7	REVOQUES	12,10																		
8	CIELOSOSOS	4,60																		
9	CONTRAPISO	2,72																		
10	PISOS Y ZOCALOS	5,88																		
11	REVESTIMIENTO	1,87																		
12	CARPINTERIA	6,66																		
13	CERRAMIENTOS DE SEGURIDAD	1,76																		
14	VÍORIOS	0,26																		
15	INSTALACION SANITARIA	6,93																		
16	INSTALACION ELÉCTRICA	4,47																		
17	INSTALACION DE GAS	0,25																		
18	PINTURAS	8,62																		
19	VARIOS	2,89																		
20	POZO ABSORV Y CAM SEPTICA	1,93																		
	AVANCE FÍSICO		2,41	3,71	7,56	6,92	10,69	10,69	11,27	11,54	11,54	9,70	9,88	9,88	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02
	ACUMULADO		2,41	6,12	13,68	22,60	42,52	42,52	53,79	65,33	65,33	75,03	84,91	84,91	93,93	93,93	93,93	93,93	93,93	93,93
	MENSUAL		430.048,17	662.024,36	1.349.030,79	1.591.713,98	1.907.658,08	2.011.055,16	2.011.055,16	2.059.234,83	2.059.234,83	1.730.899,29	1.763.019,07	1.763.019,07	1.609.557,90	1.609.557,90	1.609.557,90	1.609.557,90	1.609.557,90	1.609.557,90
	ACUMULADO		430.048,17	1.092.072,53	2.441.103,32	4.032.816,90	5.939.847,98	7.847.506,06	9.858.561,22	11.857.895,95	11.857.895,95	13.588.595,24	15.151.614,31	15.151.614,31	16.761.172,21	16.761.172,21	16.761.172,21	16.761.172,21	16.761.172,21	16.761.172,21
	PRES. INFRAESTRUCTURAS																			

Nº	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	% Incl.	MESES												PRES. VIVIENDAS Y OBRAS COMPI.					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	RED DE AGUA	34,09																		
2	RED FEAON/A	30,40																		
	RED VEHICULAR Y VEHICULARES	35,51																		
	AVANCE FÍSICO		7,10	7,10	7,10	10,37	10,37	10,37	10,37	12,90	12,90	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08
	ACUMULADO		7,10	14,20	21,30	31,67	42,04	52,41	62,78	75,88	75,88	81,76	87,84	87,84	93,92	93,92	93,92	93,92	93,92	93,92
	MENSUAL		48.678,13	48.678,13	48.678,13	71.097,49	71.097,49	71.097,49	71.097,49	88.443,36	88.443,36	41.684,93	41.684,93	41.684,93	41.684,93	41.684,93	41.684,93	41.684,93	41.684,93	41.684,93
	ACUMULADO		48.678,13	97.356,26	146.034,39	217.131,88	288.229,37	359.326,86	430.424,35	518.867,71	518.867,71	560.552,64	602.237,57	602.237,57	643.922,50	643.922,50	643.922,50	643.922,50	643.922,50	643.922,50
	PRES. INFRAESTRUCTURAS																			

Nº	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	% Incl.	MESES												PRES. VIVIENDAS Y OBRAS COMPI.					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	INVERSIONES																			
	INVERSION TOTAL																			
	INVERSION NACIÓN																			
	INVERSION PROVINCIA																			
	INVERSIONES																			

Oscar Volungo Peppo  
PRESIDENTE  
Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda

D.G.D. y M.E.

839

CU N° 0005



ANEXO I

Lic. Públ. N° 16/13  
Plazo: 12 (Doce) meses

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

Obra: 67 VIVIENDAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INFRAESTRUCTURA FRENTESTA

Localidad: RESISTENCIA

PREES VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS \$ 18.141.115,16

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	MESES																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	PREP. TERREN. MOV. SUELOS	1,10	0,50	0,40	0,20	1,49	1,50	1,58													
2	ESTRUCTURA PERMANENTE	15,96	3,26	3,96	3,70	1,40	1,22														
3	ALBAÑILERIA	19,32	4,00	5,00	3,70	1,40	1,22														
4	CAPAS AISLAD. R.V.	0,79	0,30	0,19																	
5	CUBIERTAS	4,51																			
6	REVOQUES	15,71																			
7	CIELORRASOS	3,63																			
8	CONTRAPISOS	2,55																			
9	PISOS Y ZOCALOS	5,23																			
10	REVESTIMIENTOS	1,21																			
11	CARPINTERIA	9,02																			
12	VIDRIOS	0,99																			
13	INSTALACION ELECTRICIDAD	6,64																			
14	INSTALACION PLUMBERIA	3,61																			
15	INSTALACION DE GAS	2,75																			
16	PINTURAS	3,79																			
17	VARIOS	0,67																			
18	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,42	1,84	1,00	0,14	1,00	0,48														
	MENSUAL		10,00	10,00	11,00	12,00	13,00	10,00	10,00	7,50	5,00	4,30	3,70	3,00							
	ACUMULADO		10,00	20,00	31,00	43,00	56,00	66,00	76,00	84,00	89,00	93,30	97,00	100,00							
	MENSUAL		1.814.111,52	1.814.111,51	1.904.817,09	1.995.522,87	2.176.933,82	2.358.344,97	1.814.111,52	1.360.583,84	907.055,76	780.087,95	671.221,26	544.233,45							
	ACUMULADO		1.814.111,52	3.628.223,03	5.533.040,12	7.528.562,79	9.705.496,61	12.063.841,58	13.877.953,10	15.238.536,74	16.145.592,50	16.925.680,45	17.596.901,71	18.141.115,16							
														PAES. INFRAESTRUCTURAS						\$ 321.032,62	

2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	MESES																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	RED DE AGUA POTABLE	60,09																			
2	RED CLOACA	39,91																			
	MENSUAL																				
	ACUMULADO																				
	MENSUAL																				
	ACUMULADO																				
														PAES. INFRAESTRUCTURAS						\$ 19.485,64	

3 INVERSIONES

		MESES												INVERSIONES TOTALES	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
INVERSION TOTAL	\$ 18.482.147,78	1.814.111,52	1.814.111,51	1.904.817,09	1.995.522,87	2.305.346,86	2.454.651,76	1.910.421,31	1.360.583,84	907.055,76	780.087,95	671.221,26	544.233,45	\$ 18.482.147,78	
INVERSION NACIONAL	\$ 15.751.380,00	1.547.748,41	1.547.748,40	1.625.135,83	1.702.523,25	1.966.856,45	2.094.241,71	1.629.817,19	1.160.811,31	773.874,21	665.531,81	572.656,93	464.326,75	\$ 15.751.380,00	
INVERSION PROVINCIAL	\$ 2.730.767,78	266.363,11	266.363,11	279.681,26	292.998,42	338.490,41	360.413,05	280.604,12	199.772,33	133.181,55	114.536,14	98.564,33	79.906,70	\$ 2.730.767,78	

Ingeniero Domingo Pappo  
Ingeniero Juan Carlos  
Ingeniero Juan Carlos

S.S.D.U.V.


C.U.M.E. 005

001

N° Orden	N° Licitación	Mes Base de Precios	Entidad	Denominación de la Obra	Cantidad de Viviendas	Localidad	Codigo de Localidad	Localización Exacta		Aportes	Mensualidad										
								Latitud	Longitud		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	
1	Pw 1413	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	50 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	53	PCIA R SAENZ PEÑA	22021010	27° 29' 49,081" S	58° 57' 52,516" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	1.219.311,15	1.346.167,32	1.515.908,88	2.156.374,07	2.867.225,75	1.952.947,06	1.085.286,28	294.799,93			
2	Pw 0513	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	20 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	20	LAGUNA BLANCA	22077030	27° 15' 34,947" S	59° 13' 55,520" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	409.368,28	591.770,23	895.179,08	1.209.805,57	1.045.251,58	539.257,83					
3	Pw 0713	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	40 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	40	LAS PALMAS	22014040	27° 3' 11,124" S	58° 40' 33,934" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	1.575.053,31	1.551.692,30	2.239.012,69	2.954.525,35	931.435,99	348.393,51	93.219,24				
4	Pw 1713	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	50 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	FONTANA	22140040	27° 25' 0,840" S	59° 2' 40,017" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	731.164,04	1.491.115,70	1.762.081,82	1.763.257,32	1.763.257,32	1.481.136,15	999.179,15				
5	Pw 1713	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	35 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	35	SAN BERNARDO	22112030	27° 17' 43,616" S	60° 43' 33,456" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	407.293,32	1.044.662,92	1.558.237,21	1.688.631,89	1.720.145,04	609.072,68					
6	Pw 1013	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	20 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	20	FUERTE ESPERANZA	22063050	25° 9' 17,670" S	61° 50' 15,843" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	634.082,96	418.401,88	1.135.413,49	1.018.602,55	1.019.691,86	471.132,82					
7	Pw 3213	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	25 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	25	VILLA ANGELA	22098030	27° 34' 6,775" S	60° 43' 57,788" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	999.542,77	828.042,28	830.156,78	1.151.091,67	1.160.886,99	919.717,51					
8	Pw 3413	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	50 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	RESISTENCIA	22140060	27° 27' 24,287" S	59° 3' 3,302" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	990.211,18	1.883.431,38	1.592.844,70	2.324.201,35	2.333.505,73	922.754,44	374.959,24				
9	Pw 0813	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	40 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	40	LA VERDE	22056020	27° 7' 58,372" S	59° 22' 32,760" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	1.342.165,45	1.450.182,67	1.824.866,06	2.043.293,13	1.507.049,52	469.699,65					
10	Pw 2213	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	25 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	25	LAS BREÑAS	22105010	27° 5' 21,842" S	61° 6' 8,619" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	496.705,31	686.316,70	1.133.863,68	1.442.397,54	609.824,25						
11	Pw 3113	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	45 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	45	CHARATA	22028010	27° 12' 6,409" S	61° 11' 15,948" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	861.109,98	1.012.139,00	1.228.144,42	1.885.291,60	2.007.220,25	1.100.405,01	734.622,23				
12	Pw 1813	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	45 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	45	VILLA ANGELA	22098030	27° 34' 6,775" S	60° 43' 57,788" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	666.356,57	1.270.312,13	1.971.575,19	2.454.949,58	2.039.268,76	1.697.627,77	477.028,11				
13	Pw 1513	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	44 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	44	RESISTENCIA	22140060	27° 27' 16,245" S	59° 2' 49,231" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	882.430,93	916.830,42	1.323.196,06	1.422.428,07	1.673.301,09	1.737.019,35	1.530.063,91	867.639,17			
14	Pw 0613	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	12 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	12	PUERTO EVA PERON	22014070	26° 40' 5,218" S	58° 38' 4,798" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	333.887,87	641.921,02	825.027,15	723.832,27	303.101,67						
15	Pw 1313	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	10 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	10	CIERVO PETISO	22084010	26° 34' 55,539" S	59° 38' 2,871" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	1.097.004,33	1.386.874,28	1.817.669,13	2.109.830,53	1.738.613,69	1.959.739,78	1.755.799,66	1.291.778,60			
16	Pw 1513	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	50 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	56	RESISTENCIA	22140060	27° 23' 53,987" S	58° 59' 15,667" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	1.097.004,33	1.386.874,28	1.817.669,13	2.109.830,53	1.738.613,69	1.959.739,78	1.755.799,66	1.291.778,60			
17	Pw 1613	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	50 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	MARGARITA BELEN	22126030	27° 15' 35,549" S	58° 56' 24,468" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	531.267,72	1.343.961,37	2.061.518,98	2.252.298,49	2.099.662,43	1.987.667,81	946.866,13	1.987.667,81			

23

ANEXO



Ing. Oscar Domingo Peppo  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Obras Urb y Viviend

S.S.D.U.V.


PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO". - CRONOGRAMA DE PAGO DE SEMBOLSOS - ANEXO 005

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO". - CRONOGRAMA DE PAGO DE SEMBOLSOS - ANEXO 005

PROVINCIA: CHACO

N° Orden	N° Licitación	Mes Base de Precios	Entidad	Denominación de la Obra	Cantidad de Viviendas	Localidad	Codigo de Localidad	Localización Exacta		Aportes	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10		
								Latitud	Longitud													
18	Pw 2513	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	50 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	GRAL SAN MARTIN	22084020	26° 33' 7.891" S	59° 20' 13.323" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	461.974,49	1.088.520,05	1.528.159,89	2.587.292,25	2.394.509,00	1.765.596,06	1.019.165,10	889.859,25				
19	Pw 2713	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	10 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	10	PCIA ROCA	22084070	26° 8' 42,373" S	59° 35' 29,005" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	461.974,49	1.088.520,05	1.528.159,89	2.587.292,25	2.394.509,00	1.765.596,06	1.019.165,10	889.859,25				
20	Pw 2813	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	50 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	RESISTENCIA	22140060	27° 24' 15,642" S	58° 58' 50,342" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	916.749,01	1.236.427,69	1.734.672,91	2.342.907,38	2.616.925,55	1.429.216,05	849.641,99	597.626,21				
21	Pw 2313	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	25 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	25	PCIA R SAENZ PEÑA	22021010	26° 46' 11,228" S	60° 27' 10,656" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	497.719,32	992.332,90	1.455.512,56	1.389.351,64	989.204,50	597.913,76						
22	Pw 1113	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	10 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	10	MISION NUEVA POMPEYA	22063080	24° 55' 57,584" S	61° 29' 25,056" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	364.987,41	600.762,93	486.990,95	401.491,22	334.480,17	371.657,32						
23	Pw 3313	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	25 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	25	J.J. CASTELLI	22063060	25° 57' 56,965" S	60° 37' 52,748" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	999.921,96	1.215.066,12	1.001.740,91	834.545,96	927.304,66	1.197.440,00	1.260.074,22	1.299.728,87	1.072.730,03	1.092.168,23		
24	Pub 1913	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	48 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	48	RESISTENCIA	22140060	27° 26' 59,009" S	59° 1' 49,432" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	289.714,91	430.101,93	945.863,52	1.006.287,67	1.039.774,57	781.215,57	822.078,43	847.949,32	699.854,19	712.535,37		
25	Pub 1613	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	67 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	67	RESISTENCIA	22140060	27° 27' 19,416" S	59° 0' 41,535" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	1.547.748,41	1.547.748,40	1.625.135,63	1.702.523,23	2.094.241,71	1.978.655,57	1.829.917,19	1.160.817,31	1.775.874,21	665.531,81		
<b>TOTALES</b>											18.755.858,26	26.103.081,74	33.933.472,18	39.510.583,04	36.076.841,74	27.677.317,92	15.230.131,76	9.026.969,85	1.846.604,24	1.757.700,04		
<b>Aporte PROVINCIA</b>											455.374,50	546.963,67	831.526,56	949.512,82	1.016.844,31	1.141.926,62	1.102.582,55	1.047.721,65	833.035,74	827.071,91		
<b>TOTAL</b>											19.211.232,76	26.650.045,41	34.764.998,74	40.460.075,86	37.093.686,05	28.818.946,54	16.332.714,31	10.074.691,90	2.679.639,98	2.584.771,95		

ANEXO



Ing. Oscar Augusto Feppo  
PROCESO N° 19  
Instituto Fed. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.V.

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - CRONOGRAMA DE REEMBOLSOS - ANEXO 05 14

PROVINCIA: CHACO

N° Orden	N° Licitación	Mes Base de Precios	Entidad	Denominación de la Obra	Cantidad de Viviendas	Localidad	Codigo de Localidad	Localización Exacta		Aportes	MES 11	MES 12	MONTO TOTAL
								Latitud	Longitud				
1	Pw 1413	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	53 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	53	PCIA R. SAENZ PEÑA	22021010	27° 29' 49.081" S	58° 57' 52.516" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			12.437.422,44
2	Pw 0613	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	20 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	20	LAGUNA BLANCA	22077030	27° 15' 34.947" S	59° 13' 55.520" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			4.896.632,57
3	Pw 0713	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	40 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	40	LAS PALMAS	22014040	27° 3' 11.124" S	58° 40' 33.934" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			9.393.320,39
4	Pw 1113	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	50 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	FONTANA	22140840	27° 25' 0.840" S	59° 2' 40.017" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			11.755.048,82
5	Pw 1113	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	35 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	35	SAN BERNARDO	22112030	27° 17' 43.615" S	60° 43' 33.456" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			8.221.238,61
6	Pw 1013	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	20 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	20	FUERTE ESPERANZA	22063050	25° 9' 17.670" S	61° 50' 15.843" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			4.697.325,56
7	Pw 3213	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	25 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	25	VILLA ANGELA	22098030	27° 34' 6.775" S	60° 43' 57.788" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			5.889.240,00
8	Pw 3413	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	50 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	RESISTENCIA	22140060	27° 27' 24.287" S	59° 3' 3.302" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			11.754.993,20
9	Pw 0813	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	40 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	40	LA VERDE	22096020	27° 7' 58.372" S	59° 22' 32.760" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			9.391.139,03
10	Pw 2213	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	25 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	25	LAS BRENAS	22105010	27° 5' 21.842" S	61° 6' 6.619" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			5.875.557,00
11	Pw 3113	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	45 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	45	CHARATA	22028010	27° 12' 6.409" S	51° 11' 15.948" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			10.580.410,47
12	Pw 1913	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	45 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	45	VILLA ANGELA	22098030	27° 34' 6.775" S	60° 43' 57.788" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			10.577.120,11
13	Pw 1513	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	44 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	44	RESISTENCIA	22140060	27° 27' 16.245" S	59° 2' 49.231" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			10.352.910,00
14	Pw 0613	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	12 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	12	PUERTO EVA PERON	22014070	26° 40' 5.218" S	58° 38' 4.798" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			2.827.769,98
15	Pw 1313	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	10 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	10	CIERVO PETISO	22084010	26° 34' 55.539" S	59° 38' 2.871" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			2.356.321,74
16	Pw 1513	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	56 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	56	RESISTENCIA	22140060	27° 23' 53.987" S	58° 59' 15.667" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			13.157.310,00
17	Pw 1613	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	50 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	MARGARITA BELEN	22126030	27° 15' 35.549" S	58° 58' 24.468" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			11.739.008,82

ANEXO




Ing. Oscar Domingo Peppo  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

PROVINCIA: CHACO


N° Orden	N° Licitación	Mes Base de Precios	Entidad	Denominación de la Obra	Cantidad de Viviendas	Localidad	Codigo de Localidad	Localización Exacta		Aportes	MES 11	MES 12	MONTO TOTAL
								Latitud	Longitud				
18	Piv 26/13	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	50 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	GRAL SAN MARTIN	22084020	26° 33' 7,89" S	59° 20' 13,323" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			11.755.076,09 11.755.076,09 2.356.341,95
19	Piv 27/13	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	10 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	10	PCIA ROCA	22084070	26° 8' 42,373" S	59° 35' 29,005" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			2.356.341,95 2.356.341,95 11.724.366,79
20	Piv 28/13	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	50 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	RESISTENCIA	22140060	27° 24' 15,642" S	58° 58' 50,342" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			11.724.366,79 5.882.094,68 5.882.094,68
21	Piv 31/13	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	25 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	25	PCIA R SAENZ PEÑA	22021010	26° 46' 11,228" S	60° 27' 10,856" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			5.882.094,68 2.360.370,00 2.360.370,00
22	Piv 11/13	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	10 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	10	MISION NUEVA POMPEYA	22063080	24° 55' 57,584" S	61° 29' 25,056" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			5.882.094,68 2.360.370,00 5.889.240,00
23	Piv 23/13	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	25 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	25	J.J. CASTELLI	22063080	25° 57' 56,985" S	60° 37' 52,748" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL			5.889.240,00 889.296,81 11.213.917,01
24	Pub 16/13	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	48 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	48	RESISTENCIA	22140060	27° 26' 58,009" S	59° 1' 49,432" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	680.726,25 444.109,05		11.213.917,01 7.316.012,99 18.529.930,00
25	Pub 16/13	nov - 13	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	67 VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	67	RESISTENCIA	22140060	27° 27' 19,416" S	59° 0' 41,535" W	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	572.668,91 79.808,93		15.751.380,00 2.710.187,76 18.462.147,76
<b>TOTALES</b>										Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA TOTAL	1.571.963,72 750.500,36 2.322.464,08	1.145.050,77 524.017,86 1.669.068,75	212.635.556,26 10.026.780,77 222.662.336,03

ANEXO



*Ing. Oscar Domingo Peppo*  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des Urb y Vivienda





## REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

**Artículo Primero:** El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1° de la presente Resolución.

**Artículo Segundo:** Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

**Artículo Tercero:** En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 - Transferencias ó 6 - Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:

- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
  - 1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.
  - 2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires<sup>1</sup>, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL.


<sup>1</sup> Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.

S.S.D.U.y.V. N° 005 ACU

MPPiys CUDAP-PRO-501

830

D.G.D. y M.E.



INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

- 3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.


- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.

S.S.D.U.V. 14  
ACU. N° 0005

MPFIPyS  
UDAP-PROY-501  
839  
D.G.D. y M.E.

**ANEXO**

23



j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:

1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.

2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando minimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.

ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.


S.S.D.U.y.V.  
10005  
ACU

M.P.F.P.Y.S.  
D.G.D. y M.E.

M.P.F.P.Y.S.  
1307

**ANEXO**

23



**Artículo Cuarto:** Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

**Artículo Quinto:** Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:


- 1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;
- 2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8º del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN;
- 3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.
- 4) La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN a través de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto Nº 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaria procederá a informar a la Subsecretaria de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

- 1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;
- 2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la

S.S.D.U.y.v.  
14  
0005  
ACU

MPFIPyS  
D.G.D. y M.E.  
839



Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL. El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

- 3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

**Artículo Sexto:** En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

- a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:
  - 1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscriptos;
  - 2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
  - 3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;
- b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;
- c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto N° 411/80 (t.o. por Decreto N°1265 de fecha 6 de Agosto de 1987) a la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

**Artículo Séptimo:** Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1° de la Resolución N° 268/07 y en los mismos no se encuentra contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de


S.S.D.U.y.V.  
N° 0005  
ACU. 14

MPPFyS  
D.G.F. - P.T.V. - S.O.  
12/7/11

MPPFyS  
CUDAF-PROY-501  
838  
D.G.D. y M.E.

*[Handwritten signatures and scribbles]*

ANEXO



cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6° de la misma.

Artículo Octavo: Informes periódicos:

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN en forma trimestral, entre el 1° y el 10° día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5° del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

- 1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.
- 2) Montos Involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.
- 3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1° y el 5° día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descrita en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS.


S.S.D.U.y.V. No. 005 14 ACU

MPPiPyS  
1307

MPPiPyS  
CUDAP-PROY-801  
838  
D.G.D. y M.E.

**ANEXO**

23



Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.

Artículo Décimo: La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.


~~Ing. Oscar Domingo Peppo  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda~~

W

S.S.D.U.y.V.  
N° 0005  
ACU  
14

MPFIPyS  
1307

MPFIPyS  
D.G.D. y M.E.  
839



**INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA  
LOS PROGRAMAS FEDERALES**

**1 Normativa y alcances**

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.

**2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas**

**2.1 Primera rendición**

Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:

a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA

- a.1) Copia del Acta de inicio de obra
- a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.

a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.


**2.1.1** Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido. Caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.

S.S.D.U.yW. ACU N° 0005 14

MMPFIPyS CUDAP-PROV-SC  
839  
D.G.D. y M.E.



**ANEXO**



2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267 /2008 que se adjunta.

**2.2 Rendiciones subsiguientes**

Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2

**2.3 Última rendición**

Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2

S.S.D.U.Y.V.  
ACU 0005 14

MFFPyS  
CUDAP-PROY-501  
839  
D.G.D y M.E.

~~Ingeniero Oscar Domingo Peppo  
PRESIDENTE  
Instituto de Estudios de Vivienda~~

**ANEXO**

ANEXO IV



PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 INSTITUTO: \_\_\_\_\_

OBRA N° \_\_\_\_\_  
 LOCALIDAD / DEPARTAMENTO: \_\_\_\_\_  
 CONTRATISTA: \_\_\_\_\_  
 N° DE CUIL/CUIT: \_\_\_\_\_  
 FECHA ACTA INICIO: \_\_\_\_\_  
 PLAZO DE OBRA: \_\_\_\_\_

Monto Contrato: \$.....  
 APORTE PROGRAMA: \$.....  
 APORTE INSTITUTO: \$.....  
 SISTEMA DE CONTRATACION: \_\_\_\_\_  
 MES/AÑO BÁSICO: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE MEDICION: \_\_\_\_\_

Detalle de importes

CONCEPTO	VIVIENDA	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	TOTAL
Cert. Trabajos ejecutados	\$.....	\$.....	\$.....
Importe Bruto Certificado	\$.....	\$.....	\$.....
Retención de Garantías	\$.....	\$.....	\$.....
Monto a pagar en el presente Certificado	\$.....	\$.....	\$.....
Importe a cargo del Programa			\$.....
Importe a cargo del INSTITUTO			\$.....

Detalle Avance Físico

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Físico vivienda	%.....	%.....	%.....
Avance Físico infraest.	%.....	%.....	%.....
Porcentaje Total Físico	%.....	%.....	%.....

Detalle Avance Financiero Programa

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Financiero vivienda	\$.....	\$.....	\$.....
Avance Financiero infraest.	\$.....	\$.....	\$.....
Total Bruto	\$.....	\$.....	\$.....

S.S.D.U.y.v 0005

ACU

Firma Contratista

*Firma Domingo Peppo*  
 Firma Autoridad del Instituto  
 Instituto Nacional de Des. Urb. y Vivienda

MPFIPyS  
 CUDAP-PROY-561  
 839  
 D.G.D. y M.E.

111

S.S.D.U.y.V.  
ACU N° 0005 14

AAA  
CDAP PROY  
RENTAS DE CUENCA  
Cuentas  
D.G.O. y M.E.  
s/Aporte Nacional  
Cuentas N°

PROGRAMA:

PLANILA A1

Mes :

No. de CURR/CUIT:

Instancia Municipal/ENTE:

Fecha de Emisión	Localidad	Cantidad de Unidades	Cantidad de Unidades	Avance Mensual Financiero				Avance Acumulado				Viviendas en Ejecución	Viviendas Habilitadas	Cuota Mensual		
				Presupuesto	Comprobado	Diferencia	%	Presupuesto	Comprobado	Diferencia	%					

El Instituto Municipal/Ente se compromete a cumplir de manera expresa por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente:

1. Presentar por el término de DIEZ (10) años, como respecta documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera íntegra y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en el rubro del tipo de la versión electrónica, la presentación de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.

2. Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales correspondientes, así como de los distintos Organismos de Control, la totalidad de la información respaldada en materia de los datos requeridos.

A PRESENTE FIRMACIÓN REVISÉ EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Primo Maximo Antezadeo  
del Instituto Municipal/Ente

*Ingeniero Oscar Domingo Peppo*  
PRESIDENTE  
Instituto Municipal/Ente de Vivienda

ANEXO



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

RENDICIÓN DE CUENTAS SIC UN RES. MINPLAN 268/07 y 267/2008

Procedente:  
Cobra:  
Fecha de Inicio:  
Plazo de Obra:  
Fecha Final / en caso de estar finalizada)

PROVINCIA / MUNICIPALIDAD: ERTE  
NUMERO DE CUIT:  
N° DE CUENTA Y BANCO:

PLAZO DE RENDICIÓN: 30 DIAS A PARTIR  
DE LA ACREDITACIÓN DEL PAGO

FECHA PRESENTACIÓN:  
MONTO DE CONVENIO (C/Nación)  
MONTO DE CONTRATO (c/ Empresa)

S.S.D.U.y.v.  
ACU. N° 0005 14

MPFIFyS  
CUADAP-PROY-501  
838  
D.G.D. y M.P.

N° DE ORDEN	CONCEPTO (Anticipo, liquidación, etc. / Transferencia de fondos, etc. para obra / etc.)	Acreditación Fuentes Transferidas por Nación		Datos del Pago				Balance Transferido Pagado	OBSERVACIONES
		Monto (\$)	Fecha	EMPRESA	N° CUILCUIT (EMPRESA)	FACTURA (IMP) FECHA	RECORO N°		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL TRANSFERIDO								\$ 0.00	
TOTAL RENDIDO								\$ 0.00	

TRANSPORTE DIFERENCIA ENTRE MONTO TRANSFERIDO Y MONTO RENDIDO: \$ 0.00

\* acompañar el envío con copia resp. veri. cuenta bancaria resaltando el monto transferido

La Provincia/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente:

- a) Preservar por el término de diez (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera ineludible y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes
- b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respectiva, cuando éstos así lo requieran

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA


Firma Funcionario Responsable / de delegación

Ing. Oscar Domingo Peppu  
PRESIDENTE  
Instituto Des Urb. y Vivienda

ANEXO

MINISTERIO DE PLANEACION  
FOLIO 143  
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS  
FOLIO 48  
N° 48  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE LA NACION

"2012, Año Bicentenario de la Bandera Nacional"



PROVINCIA DEL CHACO  
GOBIERNO EJECUTIVO

RESISTENCIA, **17 DIC 2012**

VISTO:

La aceptación de la renuncia presentada por el Contador José Valentín Benítez, al cargo de Presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir el cargo de dicho Instituto;

Que el Ingeniero Oscar Domingo Peppo, DNI N° 12.595.335, reúne las condiciones de idoneidad necesarias para el desempeño en dicho cargo;

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO  
DECRETA:

Artículo 1º: Designase en el cargo de Presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, al Ingeniero Oscar Domingo Peppo, DNI N° 12.595.335

Artículo 2º: Comuníquese, dése al Registro Provincial, publíquese en forma sintetizada en el Boletín Oficial y archívese.

DECRETO N° **2781**

Cr. Jorge Milton Capitanich  
Gobernador  
Provincia del Chaco

ing. OMAR VICENTE JUDIS  
Ministro de Infraestructura  
y Servicios Públicos

ing. Oscar Domingo Peppo  
Presidente  
Instituto Provincial de Desarrollo  
Urbano y Vivienda

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

S.S.D.U.y.V. 14  
ACU N° 0005

838  
D.G.D. y M.E.