




Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas

4 2 3



BUENOS AIRES, 07 ABR 2015

VISTO el Expediente N° S01:0297140/2014 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:


Que con fecha 26 de noviembre de 2014 se celebró el Convenio Particular entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; a efectos de financiar la construcción de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) viviendas en el Barrio EL RINCON de la Localidad de LA BANDA, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

2232



4 2 3



Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia total del monto comprometido en el mencionado Convenio Particular y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras, conforme lo establecido en dicho Convenio Particular y según la disponibilidad presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.

2232  
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Artículo 35 Inciso c) del Anexo del



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas



4 2 3

Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 26 de noviembre de 2014 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, con el objeto de financiar la construcción de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) viviendas en el Barrio EL RINCON de la Localidad de LA BANDA, que en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.


ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el Convenio Particular, citado en el Artículo 1° de la presente resolución, al

2232

M  
M



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas



INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, por la suma total de PESOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA (\$ 75.465.390), la cual se efectuará conforme surge del mencionado Convenio Particular.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el Convenio Particular referido en el Artículo 1° de la presente resolución y según la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 - Actividad 01 - Inciso 5 – Partida Principal 8 – Partida Parcial 1, Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N°

4 2 3

=

ING. JOSÉ FRANCISCO LOPEZ  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

MY  
M  
2232

ANEXO


"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

4 2 3 -

CONVENIO PARTICULAR

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

"TECHO DIGNO"




En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los ~~26~~ <sup>26</sup> días del mes de ~~NOVIEMBRE~~ <sup>NOVIEMBRE</sup> del año 2014 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. Germán Ariel NIVELLO, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8º Piso, Oficina 801 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por una parte; y por la otra el INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO de la Provincia de Santiago del Estero (en adelante "EL INSTITUTO") representado por su Presidente Arq. Domingo Ernesto LECUONA con domicilio legal en la calle Agustín Álvarez N° 90 de la Ciudad de Santiago del Estero, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS N° 428/2009 de fecha 22 de Abril de 2009 y su normativa complementaria.

S.S.D.U.y.V.  
ACU N° 2024 14

2232  
[Handwritten signature]

4 2 3



**PRIMERA:** "EL INSTITUTO", que ha licitado y adjudicado, se compromete a que la obra denominada: "Construcción de 250 viviendas" detalladas en el ANEXO I que forma parte integrante del presente Convenio, se ejecuten según los términos de los Contratos a celebrarse con las empresas adjudicatarias, respetando en un todo el Reglamento Particular que rige "EL PROGRAMA", y normativa complementaria. Asimismo, "EL INSTITUTO" se compromete como comitente de las obras a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, "EL INSTITUTO" presentó ante "LA SUBSECRETARÍA".-----


**SEGUNDA:** La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. "LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, presentadas por "EL INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional N° 1295/2002, en el prototipo establecido por "LA SUBSECRETARÍA". A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes de Junio de 2014.-----

**TERCERA:** "EL INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la NACIÓN. A tal efecto, "EL INSTITUTO" declara contar con los recursos Provinciales

14

S.S.D.U.Y.V. 2024  
 ACU N°

2232



suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.-----

**CUARTA:** Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que "EL INSTITUTO" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los desembolsos a "EL INSTITUTO" (CUIT 30-99914028-5) por anticipado del CIENTO POR CIENTO (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y subsiguientes, en la Cuenta del Banco de la Nación Argentina Nº 49900746/51 de la Sucursal de Santiago del Estero la que deberá estar dada de alta en el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN. Los pagos de "EL INSTITUTO" a las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida y conformada por "EL INSTITUTO", la cual deberá ser presentada a "LA SUBSECRETARÍA" incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma, y que la misma se encuentra



S.S.D.U.y.V. 14  
ACU Nº 2024

2232

ANEXO

"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

4 2 3



en condiciones de ser entregada en forma inmediata a los adjudicatarios.

**QUINTA:** "EL INSTITUTO" declara mediante el presente Convenio Particular, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de las obras, según el Plan de Trabajos que como ANEXO I se adjunta al presente Convenio Particular, dentro de los TREINTA (30) días corridos, a partir de la acreditación del anticipo financiero del 1º DESEMBOLSO (1º ANTICIPO) del aporte correspondiente a la NACION en la cuenta de "EL INSTITUTO".-


**SEXTA:** "EL INSTITUTO" se obliga a mantener indemne a "LA SUBSECRETARIA", de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "EL INSTITUTO" deba responder en su carácter de comitente de las obras. A tales fines, "EL INSTITUTO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caución por Cumplimiento de Contrato b) Seguro de todo Riesgo de Construcción, c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, f) Seguro de automotores, equipos y

14

S.S.D.U.yV. 2024  
ACU Nº

2232





máquinas, g) Seguro contra incendio, h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.

**SEPTIMA:** "EL INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACION, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones N° 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "EL INSTITUTO" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.

**OCTAVA:** En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la Cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma

S.S.D.U.y.V.  
N° 2024  
ACU


2232

SECRETADO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS

"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

4 2 3



inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".-----

**NOVENA:** De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.-----

**DECIMA:** "EL INSTITUTO" evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por "EL INSTITUTO" con sus propios recursos.-----

**DECIMA PRIMERA:** La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.-----


**DECIMA SEGUNDA:** Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "EL INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----

14

S.S.D.U.Y.V.  
ACU N° 2024

2232

123



**DECIMA TERCERA:** "EL INSTITUTO" deberá coordinar las etapas del proceso de adjudicación, de manera que al concluirse las obras, las viviendas sean entregadas a los adjudicatarios, quienes deberán comenzar a abonarlas en un plazo no mayor a DOS (2) meses desde la recepción de la obra y escrituradas en un plazo no mayor a SEIS (6) meses desde la adjudicación.-----


**DECIMA CUARTA:** "LA SUBSECRETARÍA" realizará las auditorias técnicas y financieras que considere convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. "EL INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.-----

**DECIMA QUINTA:** "EL INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.-----

**DECIMA SEXTA:** "EL INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las

S.S.D.U. Nº 2024 14  
ACU

2232




exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en el caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.-----


**DECIMA SEPTIMA:** Las personerías invocadas quedan acreditadas con los instrumentos que se acompañan como ANEXO V.-----

**DECIMA OCTAVA:** El presente Convenio Particular se celebra ad referendum del Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.-----

Previa lectura, las partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.-----

ms

  
Arq. Domingo E. Lecuona  
Presidente Interventor  
I.P.V.

  
Arq. ESTEBAN A. HINGELO  
SUBSECRETARIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

S.S.D.U.y.V. 14  
ACU N° 2024

2232

S.S.D.U.y.V. 2024 14  
 ACU N°

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: SANTIAGO DEL ESTERO  
 MUNICIPIO: LA BANDA  
 LOCALIDAD: LA BANDA  
 LICITACION PUBLICA N° : 132/13  
 DENOMINACION OBRA: 50 VIVIENDAS E INF. - BARRIO EL RINCON - LA BANDA - SANTIAGO DEL E  
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 50 VIVIENDAS  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): BARRIO EL RINCON (LAT. 27°42'46"-LONG. 64°15'07"  
 PLAZO DE OBRA: 8 MESES  
 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:


APORTE NACION	\$	15.105.090,00
APORTE PROVINCIA	\$	4.108.893,06
TOTAL PROYECTO	\$	19.213.983,06

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

N° RUBRO	RUBRO	% Incl.	MONTO TOTAL RUBRO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
1	VIVIENDA										
2	TRABAJOS PREVIOS	3,42%	\$ 657.917,01	3,42%							
3	EXCAVACION DE FUNDACION	0,76%	\$ 145.733,37	0,38%	0,38%						
4	PLATEA DE HORMIGON ARMADO	7,44%	\$ 1.428.633,22	2,23%	2,97%	2,23%					
5	CUBIERTA	13,88%	\$ 2.667.399,37	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%		
6	PANEL DE PARED	25,68%	\$ 4.934.685,34	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%		
7	REVOCQUE FINO	5,49%	\$ 1.052.816,20	0,55%							
8	AZULEJOS CERAMICOS	0,97%	\$ 186.385,90								
9	CARPETA CEMENTICIA BAJO CERAMIC	1,22%	\$ 234.100,45								
10	PISO DE MOSAICO CERAMICO	3,08%	\$ 591.765,12								
11	VEREDA PERIMETRAL DE HORMIGON S	0,14%	\$ 27.566,39								
12	ZÓCALO CEMENTICO 0.30 CM.	0,46%	\$ 89.129,64								
13	ZÓCALO CERAMICO	0,82%	\$ 157.779,36								
14	CARPINTERIA	4,89%	\$ 938.805,99								
15	INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE	3,69%	\$ 708.722,95		0,85%						
16	DESCARGA CLOACAL Y PLUVIAL	4,28%	\$ 821.784,40								
17	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA	2,60%	\$ 500.047,61								
18	INSTALACION ELÉCTRICA COMPLETA	5,16%	\$ 992.203,36								
19	INSTALACION DE GAS	1,58%	\$ 302.967,20								
20	PINTURA AL LATEX	7,43%	\$ 1.428.204,35								
21	ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIAS	0,05%	\$ 10.193,66								
22	DOCUMENTACION	0,54%	\$ 103.694,18								
	REPLANTEO	0,20%	\$ 38.658,63								
	INFRAESTRUCTURA										
1	RED AGUA POTABLE	0,75%	\$ 143.374,61		0,07%						
2	RED DESAGÜES CLOACALES	0,68%	\$ 131.426,72		0,07%						
3	RED ELECTRICA	1,74%	\$ 334.540,75		0,17%						
4	RED VAL	3,05%	\$ 585.446,32		0,30%						
	TOTAL	100,000%	\$ 19.213.983,06								
	% POR MES			6,24%	14,03%	15,61%	19,55%	19,49%	11,43%	6,57%	7,08%
	% ACUMULADO			6,24%	20,26%	35,87%	55,42%	74,92%	86,35%	92,92%	100,00%
	\$ POR MES			\$ 1.198.032,28	\$ 2.695.307,15	\$ 2.988.360,52	\$ 3.757.143,59	\$ 3.745.473,99	\$ 2.196.876,95	\$ 1.262.171,99	\$ 1.360.596,59
	\$ ACUMULADO			\$ 1.198.032,28	\$ 3.893.339,43	\$ 6.881.719,95	\$ 10.648.863,55	\$ 14.394.337,55	\$ 16.591.214,49	\$ 17.853.386,47	\$ 19.213.983,06

FIRMA MUNICIPIO/ INSTITUTO  
 Arq. Domingo E. Lecuona  
 Presidente Interventor  
 I.P.V.

FIRMA SSDUY



423

**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I**

S.S.D.U.y.V.  
 ACU N° 2024 14

PROVINCIA: SANTIAGO DEL ESTERO  
 MUNICIPIO: LA BANDA  
 LOCALIDAD: LA BANDA  
 LICITACION PUBLICA N° : 137/13  
 DENOMINACION OBRA: 25 VIVIENDAS E INF. - BARRIO EL RINCON - LA BANDA - SANTIAGO DEL ESTERO  
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 25 VIVIENDAS  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): BARRIO EL RINCON (LAT. 27°42'46"-LONG. 64°15'07")  
 PLAZO DE OBRA: 6 MESES  
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

**LÍNEAS DE ACCIÓN:**


	MONTO
APORTE NACION	\$ 7.537.530,00
APORTE PROVINCIA	\$ 2.053.306,85
TOTAL PROYECTO	\$ 9.590.836,85

**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA**

N° RUBRO	RUBRO	% Incid.	MONTO TOTAL RUBRO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
1	VIVIENDA								
1	TRABAJOS PREVIOS	3,42%	\$ 328.405,34	3,42%					
2	EXCAVACION DE FUNDACION	0,76%	\$ 72.744,15	0,38%	0,38%				
3	PLATEA DE HORMIGON ARMADO	7,44%	\$ 713.115,45	2,23%	2,97%	2,23%			
4	CUBIERTA	13,88%	\$ 1.331.496,99	2,78%	7,70%	4,16%	4,16%	2,78%	
5	PANEL DE PARED	25,68%	\$ 2.463.194,20	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	1,10%	
6	REVOQUE FINO	5,48%	\$ 525.522,92	2,19%	2,19%	2,19%	0,49%	0,49%	
7	AZULEJOS CERAMICOS	0,97%	\$ 93.036,24	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	
8	CARPETA CEMENTICIA BAJO CERAMICO	1,22%	\$ 116.863,40	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	
9	PISO DE MOSAICO CERAMICO	3,08%	\$ 295.385,02	0,07%	0,07%	0,07%	0,19%	0,19%	
10	VEREDA PERIMETRAL DE HORMIGON SIMPL	0,14%	\$ 13.760,02	0,14%	0,14%	0,14%	0,41%	0,41%	
11	ZOCALO CEMENTICIO 0,30 CM	0,46%	\$ 44.489,88	0,14%	0,14%	0,14%	0,41%	0,41%	
12	ZÓCALO CERÁMICO	0,82%	\$ 78.979,76	0,98%	0,98%	1,47%	1,47%	0,98%	
13	CARPINTERÍA	4,89%	\$ 468.613,67	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	0,37%	
14	INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE	3,69%	\$ 353.765,60	1,28%	1,28%	1,28%	0,43%	0,43%	
15	DESCARGA CLOACAL Y PLUVIAL	4,28%	\$ 410.201,26	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	
16	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA	2,60%	\$ 249.603,37	1,55%	1,55%	1,55%	1,03%	1,03%	
17	INSTALACION ELÉCTRICA COMPLETA	5,16%	\$ 495.267,46	0,63%	0,63%	0,63%	0,32%	0,32%	
18	INSTALACION DE GAS	1,58%	\$ 151.228,87	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	
19	PINTURA AL LATEX	7,43%	\$ 712.901,37	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	
20	ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIAS ME	0,05%	\$ 5.088,26						
21	DOCUMENTACION	0,54%	\$ 51.759,90						
22	REPLANTEO	0,20%	\$ 19.296,81	0,20%					
	INFRAESTRUCTURA								
1	RED AGUA POTABLE	0,75%	\$ 71.566,76	0,15%	0,15%	0,22%	0,22%	0,15%	
2	RED DESAGUES CLOACALES	0,68%	\$ 65.602,86	0,14%	0,14%	0,21%	0,21%	0,14%	
3	RED ELECTRICA	1,74%	\$ 166.989,10	0,35%	0,35%	0,52%	0,52%	0,35%	
4	RED VIAL	3,05%	\$ 292.230,93	0,61%	0,61%	0,91%	0,91%	0,61%	
	<b>TOTAL</b>	<b>100,000%</b>	<b>\$ 9.590.836,85</b>	<b>6,24%</b>	<b>18,45%</b>	<b>26,97%</b>	<b>25,22%</b>	<b>15,02%</b>	<b>8,11%</b>
	<b>% POR MES</b>			<b>6,24%</b>	<b>24,66%</b>	<b>51,65%</b>	<b>76,87%</b>	<b>91,89%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>\$ POR MES</b>			<b>\$ 598.008,86</b>	<b>\$ 1.769.058,63</b>	<b>\$ 2.586.848,39</b>	<b>\$ 2.418.610,17</b>	<b>\$ 1.440.102,96</b>	<b>\$ 778.207,83</b>
	<b>\$ ACUMULADO</b>			<b>\$ 598.008,86</b>	<b>\$ 2.367.067,50</b>	<b>\$ 4.953.915,89</b>	<b>\$ 7.372.526,06</b>	<b>\$ 8.812.629,02</b>	<b>\$ 9.590.836,85</b>

FIRMA MUNICIPAL INSTITUTO  
 Arg. Domingo L. Lecchi  
 Presidente Interventor  
 I.P.V.U.

FIRMA SSDUYV



423

S.S.D.U.y.V. 2024 14

ACU N°

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: SANTIAGO DEL ESTERO  
 MUNICIPIO: LA BANDA  
 LOCALIDAD: LA BANDA  
 LICITACION PUBLICA N° : 138/13  
 DENOMINACION OBRA: 25 VIVIENDAS E INF. - BARRIO EL RINCON - LA BANDA - SANTIAGO DEL ESTERO  
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 25 VIVIENDAS  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLE): BARRIO EL RINCON (LAT. 27°42'46"-LONG. 64°15'07")  
 PLAZO DE OBRA: 6 MESES  
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:		MONTOS
APORTE NACION	\$	7.537.530,00
APORTE PROVINCIA	\$	2.053.306,85
TOTAL PROYECTO	\$	9.590.836,85


PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

N° RUBRO	RUBRO	% Incid.	MONTO TOTAL RUBRO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
	VIVIENDA								
1	TRABAJOS PREVIOS	3,42%	\$ 328.405,34	3,42%					
2	EXCAVACION DE FUNDACION	0,76%	\$ 72.744,15	0,38%	0,38%				
3	PLATEA DE HORMIGON ARMADO	7,44%	\$ 713.115,45	2,23%	2,97%	2,23%			
4	CUBIERTA	13,88%	\$ 1.331.456,99	2,78%	7,70%	4,16%	4,16%	2,78%	
5	PANEL DE PARED	25,68%	\$ 2.463.194,20			10,27%	7,70%		
6	REVOQUE FINO	5,46%	\$ 525.522,92			2,19%	2,19%	1,10%	
7	AZULEJOS CERAMICOS	0,97%	\$ 93.036,24			0,49%	0,49%	0,49%	
8	CARPETA CEMENTICIA BAJO CERAMICO	1,22%	\$ 116.853,40			0,61%	0,61%	0,61%	
9	PISO DE MOSAICO CERAMICO	3,08%	\$ 295.385,02			1,54%	1,54%	1,54%	
10	VEREDA PERIMETRAL DE HORMIGON SIMPLE	0,14%	\$ 13.760,02			0,07%	0,07%		
11	ZOCALO CEMENTICIO 0.30 CM.	0,46%	\$ 44.489,88			0,14%	0,14%	0,19%	
12	ZOCALO CERAMICO	0,82%	\$ 78.757,02			0,41%	0,41%	0,41%	
13	CARPINTERIA	4,89%	\$ 468.613,67	0,96%	0,96%	1,47%	1,47%	0,98%	
14	INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE	3,69%	\$ 353.765,60	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	0,37%	
15	DESCARGA CLOACAL Y PLUVIAL	4,28%	\$ 410.201,26	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	0,43%	
16	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA	2,60%	\$ 249.603,37			1,55%	1,55%	1,03%	1,30%
17	INSTALACION ELECTRICA COMPLETA	5,16%	\$ 495.267,46			0,63%	0,63%	0,32%	1,03%
18	INSTALACION DE GAS	1,58%	\$ 151.228,87			2,23%	2,23%	0,04%	5,20%
19	PINTURA AL LATEX	7,43%	\$ 712.901,37			0,02%	0,02%	0,54%	0,54%
20	ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIAS METALICA	0,05%	\$ 5.088,26						
21	DOCUMENTACION	0,54%	\$ 51.759,90						
22	REPLANTEO	0,20%	\$ 19.296,81	0,20%					
	INFRAESTRUCTURA								
1	RED AGUA POTABLE	0,75%	\$ 71.566,76		0,15%	0,22%	0,22%	0,15%	
2	RED DESAGUES CLOACALES	0,68%	\$ 65.602,86		0,14%	0,21%	0,21%	0,14%	
3	RED ELECTRICA	1,74%	\$ 166.989,10		0,35%	0,52%	0,52%	0,35%	
4	RED VIAL	3,05%	\$ 292.230,93		0,61%	0,91%	0,91%	0,61%	
	TOTAL	100,000%	\$ 9.590.836,85						
	% POR MES			6,24%	18,45%	26,97%	25,22%	15,02%	8,11%
	\$ ACUMULADO		\$ 598.008,66	\$ 1.769.058,63	\$ 2.586.848,39	\$ 2.418.610,17	\$ 1.440.102,96	\$ 778.207,83	\$ 9.590.836,85
	\$ POR MES		\$ 598.008,66	\$ 2.367.067,50	\$ 4.953.915,89	\$ 7.372.526,06	\$ 8.812.629,02	\$ 9.590.836,85	

FIRMA MUNICIPAL INSTITUTO  
 Presidente Interventor  
 D.V.T.


FIRMA SSDUYV

423



S.S.D.U.y.V. 2024

4 2 3



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: SANTIAGO DEL ESTERO  
 MUNICIPIO: LA BANDA  
 LOCALIDAD: LA BANDA  
 LICITACION PUBLICA N° : 139/13  
 DENOMINACION OBRA: 26 VIVIENDAS E INF. - BARRIO EL RINCON - LA BANDA - SANTIAGO DEL ESTERO  
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 25 VIVIENDAS  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): BARRIO EL RINCON (LAT. 27°42'46"-LONG. 64°15'07")  
 PLAZO DE OBRA: 6 MESES  
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:

APORTE NACION	\$	7.537.530,00
APORTE PROVINCIA	\$	2.053.306,85
TOTAL PROYECTO	\$	9.590.836,85

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA										
N° RUBRO	RUBRO	% Incd.	MONTO TOTAL RUBRO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MONTO
1	TRABAJOS PREVIOS	3,42%	\$ 328.405,34	3,42%						
2	EXCAVACION DE FUNDACION	0,76%	\$ 72.744,15	0,38%	0,38%					
3	PLATEA DE HORMIGON ARMADO	7,44%	\$ 713.115,45	2,23%	2,97%	2,23%				
4	CUBIERTA	13,88%	\$ 1.331.456,99	2,78%	2,78%	4,16%	4,16%	2,78%		
5	PANEL DE PARED	25,68%	\$ 2.463.194,20	7,70%	7,70%	10,27%	7,70%	1,10%		
6	REVOQUE FINO	5,48%	\$ 525.522,92			2,19%	0,49%	0,49%		
7	AZULEJOS CERAMICOS	0,97%	\$ 93.036,24				0,61%	0,61%		
8	CARPETA CEMENTICIA BAJO CERAMICO	1,22%	\$ 116.853,40				1,54%	1,54%		
9	PISO DE MOSAICO CERAMICO	3,08%	\$ 295.385,02			0,07%	0,07%	0,19%		
10	VEREDA PERIMETRAL DE HORMIGON SIMPLE	0,14%	\$ 13.760,02			0,14%	0,41%	0,41%		
11	ZOCALO CEMENTICIO 0.30 CM.	0,46%	\$ 44.489,88			1,47%	1,47%	0,98%		
12	CARPINTERIA	0,82%	\$ 78.757,02			1,11%	1,11%	0,37%		
13	INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE	3,69%	\$ 353.765,60			1,28%	1,28%	0,43%		
14	DESCARGA GLOCAL Y PLUVIAL	4,26%	\$ 410.201,26				1,55%	1,03%	1,30%	
15	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA	2,60%	\$ 249.603,37			0,63%	0,63%	0,32%		
17	INSTALACION ELECTRICA COMPLETA	5,16%	\$ 495.287,46				2,23%	0,02%		
18	INSTALACION DE GAS	1,56%	\$ 151.228,87							
19	PINTURA AL LATEX	7,43%	\$ 712.901,37							
20	ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIAS METALICA	0,05%	\$ 5.088,26							
21	DOCUMENTACION	0,54%	\$ 51.759,90							
22	REPLANTEO	0,20%	\$ 19.296,81	0,20%						
INFRAESTRUCTURA										
1	RED AGUA POTABLE	0,75%	\$ 71.566,76				0,22%	0,15%		
2	RED DESAGUES CLOCALES	0,69%	\$ 65.602,86				0,21%	0,14%		
3	RED ELECTRICA	1,74%	\$ 166.989,10				0,52%	0,35%		
4	RED VIAL	3,05%	\$ 292.230,93				0,91%	0,81%		
TOTAL			\$ 9.590.836,85	100,000%						
% POR MES				6,24%	18,45%	26,97%	25,22%	15,02%	8,11%	
% ACUMULADO				6,24%	24,69%	51,65%	76,87%	91,89%	100,00%	
\$ POR MES			\$ 598.008,86	\$ 1.769.058,63	\$ 2.986.848,39	\$ 2.418.610,17	\$ 1.440.102,96	\$ 778.207,83		
\$ ACUMULADO			\$ 598.008,86	\$ 2.367.067,50	\$ 4.953.915,89	\$ 7.372.526,06	\$ 8.812.629,02	\$ 9.590.836,85		

FIRMA MUNICIPIO / INSTITUTO  
 Sr. Domingo E. Lecuona  
 Presidente Interventor  
 I.P.V.U.

FIRMA SSDUJV



S.S.D.U.V.V.


PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS ANEXO I

PROVINCIA: SANTIAGO DEL ESTERO  
 MUNICIPIO: LA BANDA  
 LOCALIDAD: LA BANDA  
 LICITACION PUBLICA N° : 140/13  
 DENOMINACION DE LA OBRA: 25 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA - BARRIO EL RINCON - LA BANDA SANTIAGO DEL ESTERO  
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 25 VIVIENDAS  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: BARRIO EL RINCON (Lat. 27°43'10,51" S Long. 64°13' 34,96" O)  
 PLAZO DE OBRA: 6 Meses  
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

LINEAS DE ACCION		MONTOS	
APORTE NACION	\$	7.537.530,00	
APORTE PROVINCIA	\$	2.054.022,51	
TOTAL PROYECTO	\$	9.591.552,51	

N° RUBRO	RUBRO	% Incid.	MONTO TOTAL RUBRO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
VIVIENDA									
1	TRABAJOS PREVIOS	4,15%	398.049,43	4,15%					
2	EXCAVACION PARA FUNDACIONES	0,91%	87.283,13	0,40%	0,51%				
3	PLATEA DE HPAº INCL. VEREDA PERIMETRAL	8,47%	812.404,50	2,25%	3,00%	3,22%			
4	CUBIERTA DE CHAPAS	13,90%	1.333.225,80		8,00%	2,97%	5,00%	5,93%	
5	PANEL DE PARED	26,50%	2.541.761,42			10,00%	7,00%	1,50%	
6	REVOQUE FINO	6,20%	594.676,26			2,80%	2,00%	1,40%	
7	AZULEJOS CERAMICOS	1,00%	95.915,52					0,50%	0,50%
8	CARPETA CEMENTICIA BAJO CERAMICO	1,24%	118.935,25				0,62%	0,62%	
9	PISO DE MOSAICO CERAMICO ESMALTADO	3,09%	296.378,97				1,50%	1,20%	0,39%
10	VEREDA DE HORMIGON SIMPLE	0,16%	15.346,48			0,10%	0,06%		
11	ZOCALO CEMENTICIO EXTERIOR 0,30 m.	0,59%	56.590,16			0,15%	0,25%		0,19%
12	ZOCALO CERAMICO ESMALTADO	0,87%	83.446,51				0,30%	0,30%	0,27%
13	CARPINTERIA COMUN	5,07%	486.291,71		0,95%	3,00%	1,00%		
14	INST.AGUA FRIA Y CALIENTE	3,89%	373.111,39		1,10%	1,10%	1,10%	0,40%	0,19%
15	DESCARGA CLOACAL Y PLUVIAL	4,55%	436.415,64		1,30%	1,30%	1,30%	0,65%	
16	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA	2,73%	261.849,38				0,50%	1,00%	1,23%
17	INSTALACION ELECTRICA	4,58%	439.293,10			1,20%	1,20%	0,50%	1,68%
18	INSTALACION DE GAS	1,47%	140.995,82			1,00%	0,40%	0,04%	0,03%
19	PINTURA AL LATEX	3,00%	287.746,58					1,50%	0,30%
20	ESMALTE SINTETICO	0,63%	60.426,78					0,33%	0,55%
21	DOCUMENTACION	0,55%	52.753,54						
22	REPLANTEO	0,27%	25.897,19	0,27%					
INFRAESTRUCTURA			0,00						
1	RED DE AGUA PORTABLE	0,70%	67.140,87		0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,10%
2	RED DESAGUES CLOCALES	0,66%	63.304,25		0,15%	0,14%	0,20%	0,14%	0,03%
3	RED ELECTRICA	1,77%	169.770,48		0,20%	0,30%	0,30%	0,50%	0,47%
4	RED VITAL	3,05%	292.542,35		0,50%	0,50%	0,50%	0,70%	0,85%
TOTAL			9.591.552,51						
AVANCE FISICO EN %		MIENSUAL		7,07%	15,86%	27,93%	23,36%	17,67%	8,09%
		ACUMULADO		7,07%	22,93%	50,86%	74,24%	91,91%	100,00%
AVANCE FISICO EN \$		MIENSUAL		\$ 678.122,76	\$ 1.521.220,23	\$ 2.678.920,61	\$ 2.242.504,98	\$ 1.694.827,33	\$ 775.956,60
		ACUMULADO		\$ 678.122,76	\$ 2.199.342,99	\$ 4.878.263,60	\$ 7.120.768,58	\$ 8.815.596,91	\$ 9.591.552,51

423



FIRMA MUNICIPAL INSTITUTO P.V.U.  
 Sr. Domingo E. Lecuona

FIRMA SSDUVV

S.S.D.U.y.V.

14

2024

ACU

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I



LÍNEAS DE ACCIÓN:

APORTE NACIÓN	\$	15.105.090,00
APORTE PROVINCIA	\$	4.108.893,06
TOTAL PROYECTO	\$	19.213.983,06

PROVINCIA: SANTIAGO DEL ESTERO  
 MUNICIPIO: LA BANDA  
 LOCALIDAD: LA BANDA  
 LICITACION PUBLICA N°: 135/13  
 DENOMINACION OBRA: 50 VIVIENDAS E INF. - BARRIO EL RINCON - LA BANDA - SANTIAGO DEL ESTERO  
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 50 VIVIENDAS  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): BARRIO EL RINCON (LAT. 27°42'46"-LONG. 64°15'07")  
 PLAZO DE OBRA: 8 MESES  
 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

N° RUBRO	RUBRO	% Incid.	MONTO TOTAL RUBRO	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA														
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8							
	VIVIENDA																	
1	TRABAJOS PREVIOS	3,42%	\$ 657.917,01	3,42%														
2	EXCAVACION DE FUNDACION	0,76%	\$ 145.733,37	0,38%	0,38%													
3	PLATEA DE HORMIGON ARMADO	7,44%	\$ 1.428.633,22	2,23%	2,97%	2,23%												
4	CUBIERTA	13,88%	\$ 2.667.399,37	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%											
5	PANEL DE PARED	25,68%	\$ 4.934.686,34	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%											
6	REVOQUE FINO	5,48%	\$ 1.052.816,20	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%											
7	AZULEJOS CERAMICOS	0,97%	\$ 186.385,90															
8	CARPETA GEMENTICA BAJO CERAMICO	1,22%	\$ 234.100,45															
9	PISO DE MOSAICO CERAMICO	3,08%	\$ 591.765,12															
10	VEREDA PERIMETRAL DE HORMIGON S	0,14%	\$ 27.566,39			0,04%	0,04%											
11	ZOCALO PERIMETRAL 0,30 CM.	0,46%	\$ 89.129,64			0,14%	0,14%											
12	ZOCALO CERAMICO	0,82%	\$ 157.779,36				1,47%											
13	CARPINTERIA	4,89%	\$ 938.805,99				1,11%											
14	INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE	3,69%	\$ 708.722,95			0,86%	0,86%											
15	DESCARGA CLOACAL Y PLUVIAL	4,28%	\$ 821.784,40															
16	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA	2,60%	\$ 500.047,61			1,03%	1,03%											
17	INSTALACION ELECTRICA COMPLETA	5,16%	\$ 992.203,36			0,32%	0,32%											
18	INSTALACION DE GAS	1,58%	\$ 302.967,20															
19	PINTURA AL LATEX	7,43%	\$ 1.428.204,35															
20	ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIAS	0,05%	\$ 10.193,66															
21	DOCUMENTACION	0,54%	\$ 103.694,18															
22	REPLANTEO	0,20%	\$ 38.658,63			0,20%												
	INFRAESTRUCTURA																	
1	RED AGUA POTABLE	0,75%	\$ 143.374,61			0,15%	0,15%											
2	RED DESAGUES CLOACALES	0,68%	\$ 131.426,72			0,14%	0,14%											
3	RED ELECTRICA	1,74%	\$ 334.540,75			0,35%	0,35%											
4	RED VIAL	3,05%	\$ 585.446,32			0,61%	0,61%											
	TOTAL	100,000%	\$ 19.213.983,06	6,24%	14,03%	15,61%	19,55%	19,49%	11,43%	6,57%	7,08%							
	% POR MES			6,24%	20,26%	35,87%	55,42%	74,92%	86,35%	92,92%	100,00%							
	% ACUMULADO			\$ 1.198.032,28	\$ 2.695.307,15	\$ 2.998.380,52	\$ 3.757.143,59	\$ 3.745.473,99	\$ 2.196.676,95	\$ 1.262.171,99	\$ 1.360.596,59							
	\$ POR MES			\$ 1.198.032,28	\$ 3.893.339,43	\$ 6.891.719,95	\$ 10.648.963,55	\$ 14.394.337,53	\$ 16.591.214,49	\$ 17.853.386,47	\$ 19.213.983,06							
	\$ ACUMULADO																	

423



FIRMA SSDUYV

FIRMA MUNICIPIO / INSTITUTO  
 ALI DOMINGO L. LEACON  
 Presidente Interventor  
 I.P.V.U.

2232

S.S.D.U.y.V. ACU 2024 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TEGHO-BIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: SANTIAGO DEL ESTERO  
 MUNICIPIO: LA BANDA  
 LOCALIDAD: LA BANDA  
 LICITACION PUBLICA N°: 136/13  
 DENOMINACION OBRA: 50 VIVIENDAS E INF. - BARRIO EL RINCON - LA BANDA - SANTIAGO DEL ESTERO  
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 50 VIVIENDAS  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): BARRIO EL RINCON (LAT. 27°42'46"-LONG. 64°15'07")  
 PLAZO DE OBRA: 8 MESES  
 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:



APORTE NACION	\$	15.105.090,00
APORTE PROVINCIA	\$	4.108.893,06
TOTAL PROYECTO	\$	19.213.983,06

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

N° RUBRO	RUBRO	% Incid.	MONTO TOTAL RUBRO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
1	VIVIENDA										
1	TRABAJOS PREVIOS	3,42%	\$ 657.917,01	3,42%							
2	EXCAVACION DE FUNDACION	0,76%	\$ 145.733,37	0,38%	0,38%						
3	PLATEA DE HORMIGON ARMADO	7,44%	\$ 1.428.633,22	2,23%	2,97%	2,23%					
4	CUBIERTA	13,86%	\$ 2.667.399,37		2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%		
5	PANEL DE PARED	25,58%	\$ 4.934.686,34		6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	2,78%	
6	REVOQUE FINO	5,48%	\$ 1.052.816,20		0,55%	0,55%	1,64%	1,64%	1,64%		
7	AZULEJOS CERAMICOS	0,97%	\$ 186.385,90				0,39%	0,39%	0,19%		
8	CARPETA CEMENTICIA BAJO CERAMICO	1,22%	\$ 234.100,45				0,49%	0,49%	0,24%		
9	PISO DE MOSAICO CERAMICO	3,08%	\$ 591.765,12				1,23%	1,23%	0,62%		
10	VEREDA PERIMETRAL DE HORMIGON S	0,14%	\$ 27.566,39			0,04%	0,04%	0,03%	0,03%		
11	ZÓCALO CEMENTICIO 0,30 CM.	0,46%	\$ 89.129,64			0,14%	0,14%	0,09%	0,09%		
12	CARPINTERIA	4,89%	\$ 938.805,99				0,25%	0,25%	0,25%	0,08%	
13	DESCARGA CLOACAL Y PLUVIAL	3,69%	\$ 708.722,95				1,47%	1,47%	1,47%	0,49%	
14	INSTALACIÓN AGUA FRIA Y CALIENTE	4,28%	\$ 821.784,40		0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,43%		1,30%
15	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA	2,60%	\$ 500.047,61				1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	
16	INSTALACIÓN ELECTRICA COMPLETA	5,16%	\$ 992.203,36			1,03%	0,47%	0,47%	0,32%		
17	INSTALACIÓN DE GAS	1,58%	\$ 302.967,20			0,32%	0,47%	0,47%	0,32%		
18	PINTURA AL LATEX	7,43%	\$ 1.428.204,35							2,23%	5,20%
19	ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIAS	0,05%	\$ 10.193,66							0,02%	0,04%
20	DOCUMENTACION	0,54%	\$ 103.694,18								0,54%
21	REPLANTEO	0,20%	\$ 38.658,63								
22	INFRAESTRUCTURA										
1	RED AGUA POTABLE	0,75%	\$ 143.374,61		0,07%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,07%	
2	RED DESAGUES CLOCALES	0,68%	\$ 131.426,72		0,07%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,07%	
3	RED ELECTRICA	1,74%	\$ 334.540,75		0,17%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,17%	
4	RED VIAL	3,05%	\$ 585.446,32		0,30%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,30%	
	TOTAL	100,000%	\$ 19.213.983,06								
	% POR MES			6,24%	14,03%	15,61%	19,55%	19,49%	11,43%	6,57%	7,08%
	% ACUMULADO			6,24%	20,26%	35,87%	55,42%	74,92%	86,35%	92,92%	100,00%
	\$ POR MES			\$ 1.198.032,28	\$ 2.695.307,15	\$ 2.998.980,52	\$ 3.757.143,59	\$ 3.745.473,99	\$ 2.196.876,95	\$ 1.262.171,99	\$ 1.360.596,59
	\$ ACUMULADO			\$ 1.198.032,28	\$ 3.893.339,43	\$ 6.891.719,95	\$ 10.648.863,55	\$ 14.394.337,53	\$ 16.591.214,49	\$ 17.853.386,47	\$ 19.213.983,06

FIRMA MUNICIPAL INSTITUTO  
 Atq. Domingo E. Lecuon.  
 Presidente Interventor  
 P.V.U.

FIRMA SSDUY




423

S.S.D.U.V.V. 2022

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO RINGO" - CRONOGRAMA DE DESEMBOLOSOS - ANEXO II

PROVINCIA: SANTIAGO DEL ESTERO

N° Orden	Mes base de Precios	Denominación de la Obra	Cantidad de Viviendas	Localidad	Ubicación exacta	LATITUD / LONGITUD	Código de localidad (INDEC)	Línea de Acción	Aportes	Cronograma de Inversión de las Obras						MONTO TOTAL
										MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	
1	jun-14	LIC. N° 132/13 - 50 VIVIENDAS E INF. BARRIO EL RINCON - LA BANDA - SANTIAGO DEL ESTERO	50	LA BANDA	EL RINCON	(LAT. 27°42'46" LONG. 64°15'07")	86049110	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	2.118.916,13	2.953.681,60	2.357.179,53	2.953.681,60	2.944.507,73	1.721.076,78	13.043.198,14
									Aporte PROVINCIA	256.198,13	803.461,79	641.200,99	803.461,79	800.966,26	469.800,17	3.548.016,35
SUBTOTAL									2.375.114,26	3.757.143,39	2.998.380,52	3.757.143,39	3.745.473,99	2.190.876,95	16.591.214,49	
2	jun-14	LIC. N° 137/13 - 25 VIVIENDAS E INF. BARRIO EL RINCON - LA BANDA - SANTIAGO DEL ESTERO	25	LA BANDA	EL RINCON	(LAT. 27°42'46" LONG. 64°15'07")	86049110	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	3.787.386,61	5.178.801,41	5.539.819,61	5.178.801,41	5.178.801,41	1.656.606,89	2.063.306,95
									Aporte PROVINCIA	469.980,86	1.900.808,70	2.033.028,78	1.900.808,70	1.131.780,63	611.800,94	7.537.530,00
SUBTOTAL									4.257.367,47	7.079.610,11	7.572.848,39	7.079.610,11	6.310.582,04	2.668.107,83	9.598.836,95	
3	jun-14	LIC. N° 138/13 - 25 VIVIENDAS E INF. BARRIO EL RINCON - LA BANDA - SANTIAGO DEL ESTERO	25	LA BANDA	EL RINCON	(LAT. 27°42'46" LONG. 64°15'07")	86049110	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	3.787.386,61	5.178.801,41	5.539.819,61	5.178.801,41	5.178.801,41	1.656.606,89	2.063.306,95
									Aporte PROVINCIA	469.980,86	1.900.808,70	2.033.028,78	1.900.808,70	1.131.780,63	611.800,94	7.537.530,00
SUBTOTAL									4.257.367,47	7.079.610,11	7.572.848,39	7.079.610,11	6.310.582,04	2.668.107,83	9.598.836,95	
4	jun-14	LIC. N° 139/13 - 25 VIVIENDAS E INF. BARRIO EL RINCON - LA BANDA - SANTIAGO DEL ESTERO	25	LA BANDA	EL RINCON	(LAT. 27°42'46" LONG. 64°15'07")	86049110	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	3.787.386,61	5.178.801,41	5.539.819,61	5.178.801,41	5.178.801,41	1.656.606,89	2.063.306,95
									Aporte PROVINCIA	469.980,86	1.900.808,70	2.033.028,78	1.900.808,70	1.131.780,63	611.800,94	7.537.530,00
SUBTOTAL									4.257.367,47	7.079.610,11	7.572.848,39	7.079.610,11	6.310.582,04	2.668.107,83	9.598.836,95	
5	jun-14	LIC. N° 140/13 - 25 VIVIENDAS E INF. BARRIO EL RINCON - LA BANDA - SANTIAGO DEL ESTERO	25	LA BANDA	EL RINCON	(LAT. 27°42'46" LONG. 64°15'07")	86049110	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	3.257.178,53	4.802.230,47	5.733.688,48	4.802.230,47	4.802.230,47	1.561.702,51	2.064.022,51
									Aporte PROVINCIA	145.219,39	325.787,97	573.688,48	325.787,97	352.945,78	166.170,42	2.064.022,51
SUBTOTAL									3.402.397,92	5.128.018,44	6.307.376,96	5.128.018,44	5.155.176,25	2.227.872,93	4.128.045,01	
6	jun-14	LIC. N° 135/13 - 50 VIVIENDAS E INF. BARRIO EL RINCON - LA BANDA - SANTIAGO DEL ESTERO	50	LA BANDA	EL RINCON	(LAT. 27°42'46" LONG. 64°15'07")	86049110	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	2.118.916,13	2.953.681,60	2.357.179,53	2.953.681,60	2.944.507,73	1.721.076,78	13.043.198,14
									Aporte PROVINCIA	256.198,13	803.461,79	641.200,99	803.461,79	800.966,26	469.800,17	3.548.016,35
SUBTOTAL									2.375.114,26	3.757.143,39	2.998.380,52	3.757.143,39	3.745.473,99	2.190.876,95	16.591.214,49	
7	jun-14	LIC. N° 136/13 - 50 VIVIENDAS E INF. BARRIO EL RINCON - LA BANDA - SANTIAGO DEL ESTERO	50	LA BANDA	EL RINCON	(LAT. 27°42'46" LONG. 64°15'07")	86049110	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	2.118.916,13	2.953.681,60	2.357.179,53	2.953.681,60	2.944.507,73	1.721.076,78	13.043.198,14
									Aporte PROVINCIA	256.198,13	803.461,79	641.200,99	803.461,79	800.966,26	469.800,17	3.548.016,35
SUBTOTAL									2.375.114,26	3.757.143,39	2.998.380,52	3.757.143,39	3.745.473,99	2.190.876,95	16.591.214,49	
Aportes									MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12		
Aporte NACIÓN									1.198.032,28	2.898.307,15	2.998.380,52	3.757.143,39	3.745.473,99	2.190.876,95	16.591.214,49	
Aporte PROVINCIA									129.897,18	3.191.550,55	1.168.750,77	1.168.750,77	1.168.750,77	2.075.561,68	9.927.714,41	
TOTAL									1.327.929,46	6.089.857,70	4.167.131,29	4.925.894,16	4.914.224,76	4.266.438,63	26.518.928,90	
Aportes									MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12		
Aporte NACIÓN									892.257,64	1.069.634,23	1.069.634,23	1.069.634,23	1.069.634,23	1.069.634,23	15.105.090,00	
Aporte PROVINCIA									269.914,35	290.982,38	290.982,38	290.982,38	290.982,38	290.982,38	4.108.893,06	
SUBTOTAL									1.162.171,99	1.360.616,61	1.360.616,61	1.360.616,61	1.360.616,61	1.360.616,61	19.213.983,06	
Aporte NACIÓN									892.257,64	1.069.634,23	1.069.634,23	1.069.634,23	1.069.634,23	1.069.634,23	15.105.090,00	
Aporte PROVINCIA									269.914,35	290.982,38	290.982,38	290.982,38	290.982,38	290.982,38	4.108.893,06	
SUBTOTAL									1.162.171,99	1.360.616,61	1.360.616,61	1.360.616,61	1.360.616,61	1.360.616,61	19.213.983,06	
Aporte NACIÓN									892.257,64	1.069.634,23	1.069.634,23	1.069.634,23	1.069.634,23	1.069.634,23	15.105.090,00	
Aporte PROVINCIA									269.914,35	290.982,38	290.982,38	290.982,38	290.982,38	290.982,38	4.108.893,06	
SUBTOTAL									1.162.171,99	1.360.616,61	1.360.616,61	1.360.616,61	1.360.616,61	1.360.616,61	19.213.983,06	
TOTAL									1.162.171,99	1.360.616,61	1.360.616,61	1.360.616,61	1.360.616,61	1.360.616,61	19.213.983,06	
TOTAL									1.162.171,99	1.360.616,61	1.360.616,61	1.360.616,61	1.360.616,61	1.360.616,61	19.213.983,06	




Atq. Domingo L. Lecuati  
 FIRMA MUNICIPAL INTERVENTOR  
 I. F. V. U.

FIRMA SSDUV

ANEXO III

207



### REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

**Artículo Primero:** El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1º de la presente Resolución.

**Artículo Segundo:** Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

**Artículo Tercero:** En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 - Transferencias ó 6 - Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:


- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
  - 1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.
  - 2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires<sup>1</sup>, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,

<sup>1</sup> Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanus, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.

S.S.D.U.V. Nº 2024 14  
ACU Nº

Handwritten signatures and numbers: 2232, 12321, and other illegible marks.

ANEXO III



INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.


14,  
S.S.D.U.y.V. 2024  
ACU No

2232

*[Handwritten signature and scribbles]*

ANEXO III

267



j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:

- 1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.
- 2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.

ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.




o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.

S.S.D.U.y.V. 14  
ACU N° 2024

MPPFIPyS  
SERVICIOS - PROGRAMAS

13071

2232



**Artículo Cuarto:** Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

**Artículo Quinto:** Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

- 1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;
- 2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8° del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN;
- 3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.
- 4) La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN a través de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto N° 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaria procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

- 1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;
- 2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la

S.S.D.U.Y. 2024  
ACU N°


MPPFIPyS  
JUCAP - PROC- 301  
12071

2232



ANEXO III

423



Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL. El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

- 3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

**Artículo Sexto:** En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

- a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:
  - 1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscriptos;
  - 2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
  - 3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;
- b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;
- c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto N° 411/80 (t.o. por Decreto N° 1265 de fecha 6 de Agosto de 1987) a la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

**Artículo Séptimo:** Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1° de la Resolución N° 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de


S.S.D.U.y.v. 14  
ACU N° 2024

MPEIPyS  
DINOP - PROY- 801  
17271

2232

ANEXO III

423



cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6° de la misma.

Artículo Octavo: Informes periódicos:

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN en forma trimestral, entre el 1° y el 10° día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5° del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

- 1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.
- 2) Montos Involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.
- 3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1° y el 5° día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descrita en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS.


S.S.D.U.y.V. 2024  
14  
ACU Nº

MPPFPyS  
LEONARDO P. PICHAY SORIANO  
12071

2232

ANEXO III

4 2 3



**Artículo Noveno:** El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.


**Artículo Décimo:** La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.

S.S.D.U.VV.  
ACU Nº 2024  
14

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS  
12071

2232

**INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA**  
**LOS PROGRAMAS FEDERALES**



**1. Normativa y alcances**

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.

**2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas**

**2.1 Primera rendición**


Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:

a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA

- a.1) Copia del Acta de inicio de obra
- a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.
- a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.

**2.1.1** Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.

**2.1.2** En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para




2232

Handwritten marks resembling 'm' or 'n'.

ANEXO IV

4 2 3



que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267/2008 que se adjunta.

**2.2 Rendiciones subsiguientes**

Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2

**2.3 Última rendición**

Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2

S.S.D.U.yV. N° 2024  
ACU

Handwritten squiggly mark


2232

Handwritten squiggly mark

ANEXO IV

4 2 3

3. Carátula del certificado



CARÁTULA DE CERTIFICADO DE OBRA	
PROGRAMA	
PROVINCIA	
MUNICIPIO	

Ente Ejecutor:	Sistema de contratación:
N° ACU:	Mes/Año Básico:
Proyecto N°:	Plazo de ejecución contractual:
Denominación:	Fecha de acta de inicio:
Departamento:	Número de certificado:
Localidad:	Fecha de medición:
Modo de ejecución:	Periodo certificado:
Contratista:	
Monto de contrato original: \$ -	
Total a cargo del Instituto / Municipio / Ente: \$ -	
Total a cargo del programa: \$ -	% Ant. Finan.:
Diferencia de contrato redeterminado: \$ -	
Monto de contrato redeterminado: \$ -	Coef K= 0,0000
N° C.U.I.T Instituto / Municipio / Ente:	N° C.U.I.T Contratista:
Banco:	Banco:
Sucursal:	Sucursal:
Cuenta N°:	Cuenta N°:

DETALLE DE IMPORTES (Nación + Instituto/Municipio/Ente)

CONCEPTO	VIVIENDA	INFRA. (*)	TOTAL
Avance de trabajos ejecutados	0,00%	0%	0,00%
Importe Bruto Certificado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Retención por Garantía de Contrato (5 %)			\$ 0,00
<b>Monto bruto del presente certificado con descuento de retenciones</b>			<b>\$ 0,00</b>

Importe bruto a cargo del Instituto/Municipio/Ente	\$ 0,00
Importe bruto a cargo del Programa	\$ 0,00

DETALLE DE AVANCE FÍSICO

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Físico Vivienda	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Físico Infraestructura (*)	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Porcentaje Total Físico</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

DETALLE DE AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR		CERTIFICADO PRESENTE		ACUMULADO TOTAL	
	\$	%	\$	%	\$	%
Vivienda			\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
Anticipo ....%	\$ 0,00	0,00%			\$ 0,00	0,00%
Descuento Anticipo ....%			\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
Diferencia Redeterminación Presente Certificado				0,00%	\$ 0,00	0,00%
Diferencia Redeterminación Certificados Anteriores (**)					\$ 0,00	0,00%
Infraestructura (*)						
Anticipo ....%						
Descuento Anticipo ....%						
Diferencia Redeterminación Presente Certificado						
Diferencia Redeterminación Certificados Anteriores (**)						
<b>Porcentaje Total Financiero</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>

(\*) Solo Subprograma Federal de Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias.  
 (\*\*) Este casillero solo se debe completar en el primer certificado de obra luego de la aprobación de la redeterminación.

S.S.D.U.y.V. ACU N° 2027

2232

S.S.D.U.yV. 2024  
 ACU N° 14

2232  
*[Handwritten signature]*

4. Planilla A1

ANEXO IV

423

PROGRAMA:

PLANILLA A1

RENDICIÓN DE CUENTAS s/Apote Nacional  
 Correspondiente a la Cuota N°

Mes :

Instituto / Municipio/ENTE:



No de CU/L/CUIT:

N° de orden	Proyecto N°	Localidad	Nombre de la Obra	Cant. de Viviendas	Cert. N°	Avance Mensual Financiero				Avance Acumulado				Viviendas Terminadas	Viviendas en Ejecución	Viviendas no Iniciadas	Observaciones	
						Previsto	Certificado	Diferencia	Fisico Acumulado %	Financiero	Diferencia	Anticipo	Saldo					
						%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	15 % Monto Prog.				

El Instituto/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

- a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplen con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran;

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA



**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN**  
**SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA**

RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUN RES. MINPLAN 288/07 y 287/2008

Programa:

Obra:

Fecha de Inicio

Fecha de Obra

Fecha Final (en caso de estar finalizada)

PROVINCIA / MUNICIPALIDAD / ENTE:

NUMERO DE CUIT

Nº DE CUENTA Y BANCO:

S.S.D.U.y.V.

ACU Nº

2024

14

PLAZO DE RENDICIÓN: 30 DIAS A PARTIR DE LA ACREDITACIÓN DEL PAGO

FECHA PRESENTACIÓN:  
 MONTO DE CONVENIO (C/Nación)  
 MONTO DE CONTRATO (c/Empresa)

Nº DE ORDEN	CONCEPTO (Anticipo financiero/ Cert Nº / Transferencia de fondos/Copia de Mat./ etc)	Acreditación Fondos Transferidos por Nación		EMPRESA	Nº CUIL/CUIT (EMPRESA)	Datos del Pago			RECIBO Nº	ORDEN DE PAGO O CHEQUE Nº	Balance Transferido Pagado	OBSERVACIONES	
		Monto (\$)	Fecha			TIPO	FECHA	MONTO					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL TRANSFERIDO											\$ 0,00		
TOTAL RENDIDO											\$ 0,00		

TRANSFERIDO POR NACIÓN: \$ 0,00

\* acompañar el envío con copia resumen cuenta bancaria resaltando el monto transferido

La Provincia/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente:

- a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera íntegra y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distritos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran




LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Funcionario Responsable c/ delegación \*\*

\*\*EN CASO DE CONTAR CON LA DELEGACION DE FIRMA, ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA.



423








Ministerio de Obras y  
Servicios Públicos  
Santiago del Estero

4 2 3

"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown  
en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"



SANTIAGO DEL ESTERO, 18 FEB. 2014

Asunto nº 412/2014

VISTO: Que se encuentra vacante el cargo de Presidente Inter-  
ventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo; y

CONSIDERANDO:

Que se hace menester proceder a la cobertura del mismo;

Por ello:

EL SEÑOR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
DECRETA:

ARTICULO 1º: DESIGNASE Presidente Interventor del Instituto Provincial de Vi-  
vienda y Urbanismo, al Arq. Domingo Ernesto LECUONA D.N.I. Nº  
13.301.480.-

ARTICULO 2º: Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial.-

Arq. DANIEL AGUSTIN BRUE  
Ministro de Obras y Servicios Públicos  
Santiago del Estero

ELIAS MIGUEL SUAREZ  
JEFE DE GABINETE  
GOBIERNO DE SANTIAGO DEL ESTERO

Dra. CLAUDIA A. L. de ZAMORA  
GOBERNADORA  
SANTIAGO DEL ESTERO

ES COPIA

S.S.D.U.y.V. 2024  
ACU

Ministerio de  
Obras y Servicios  
Públicos

Registro de Leyes  
y Decretos  
Sec. Gral. de la Pres.

2232

