




Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

91




BUENOS AIRES, 24 FEB 2015

VISTO el Expediente N° S01:0309030/2014 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 22 de diciembre de 2014 se celebró el Convenio Particular entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO AUTÁRQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA de la Provincia de ENTRE RÍOS, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas - Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 del Registro de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; a efectos de financiar las obras de construcción de CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) viviendas y su infraestructura en las Localidades de CONCEPCIÓN DEL URUGUAY y SAN JOSÉ, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución N° 267 de fecha 11 de abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.




Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

91



Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia total del monto comprometido en el mencionado Convenio Particular y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras, conforme lo establecido en dicho Convenio Particular y según la disponibilidad presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Artículo 35 Inciso c) del Anexo del Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración

MPFIPyS CUDAP PROY 201
703
D. y.M.E.



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

91



Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.


Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 22 de diciembre de 2014 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO AUTÁRQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA de la Provincia de ENTRE RÍOS, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas - Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 del Registro de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; a efectos de financiar las obras de construcción de CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) viviendas y su infraestructura en las Localidades de CONCEPCIÓN DEL URUGUAY y SAN JOSÉ, que en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.


ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el Convenio Particular, referido en el Artículo 1° de la presente resolución, al INSTITUTO AUTÁRQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA de la Provincia de ENTRE RÍOS, por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES



Handwritten signatures and initials



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas



QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 192.511.588,48), la cual se efectuará conforme surge del mencionado Convenio Particular.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el Convenio Particular referido en el Artículo 1° de la presente resolución y según la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 - Actividad 01 - Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1, Fuente de Financiamiento 11.


ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° **91**

MINISTERIO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
703
D. O. y M. E.

ING. JOSE FRANCISCO LOPEZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO PARTICULAR



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

“TECHO DIGNO”

22 DIC 2014

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los..... días del mes de..... del año 2014 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante “LA SUBSECRETARÍA”), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. Germán NIVELLO , con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8º Piso, Oficina 801 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por una parte; y por la otra el INSTITUTO AUTÁRQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA de la Provincia de Entre Ríos (en adelante “El INSTITUTO”) representado por su Presidente Oscar MARELLI, con domicilio legal en la calle Laprida Nº 351 de la Ciudad de Paraná, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS “TECHO DIGNO” (en adelante “EL PROGRAMA”), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Nº 428/2009 de fecha 22 de Abril de 2009 y su normativa complementaria.-

PRIMERA: “El INSTITUTO”, que ha licitado y adjudicado, se compromete a que las obras denominadas: **“Construcción de 450 viviendas e Infraestructura”** detalladas en el ANEXO I que forma parte integrante del presente Convenio, se ejecuten según

S.S.D.U.y.V.
 ACU Nº 2270
 14

MPEI y V
 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 403
 D.G.D.y.M.E.



los términos de los Contratos a celebrarse con las empresas adjudicatarias, respetando en un todo el Reglamento Particular que rige "EL PROGRAMA", y normativa complementaria. Asimismo, "EL INSTITUTO" se compromete como comitente de las obras a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, "EL INSTITUTO" presentó ante "LA SUBSECRETARÍA".-----


SEGUNDA: La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. "LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, presentadas por "EL INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional N° 1295/2002, en el prototipo establecido por "LA SUBSECRETARÍA". A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes de Junio de 2014.-----

TERCERA: "EL INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la NACIÓN. A tal efecto, "EL INSTITUTO" declara contar con los recursos Provinciales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.-----

CUARTA: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que "EL INSTITUTO" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte

14
S.S.D.U.y.V.
ACU N° 2270

MPHÍVS
CIUDAD PROY SO
403
D.G.D.y.M.E.



integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la ~~eficiente ejecución de las~~ obras, "LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los desembolsos a "EL INSTITUTO" (CUIT 33-99905334-9.) por anticipado del CIENTO POR CIENTO (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y subsiguientes, en la Cuenta del Banco Nación N° 3900072754 CBU: 0110390620039000727549 de la Sucursal Paraná (2650) la que deberá estar dada de alta en el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN. Los pagos de "EL INSTITUTO" a las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida y conformada por "EL INSTITUTO", la cual deberá ser presentada a "LA SUBSECRETARÍA" incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma, y que la misma se encuentra en condiciones de ser entregada en forma inmediata a los adjudicatarios.-----

QUINTA: "EL INSTITUTO" declara mediante el presente Convenio Particular, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de las obras, según el Plan de Trabajos que como ANEXO I se adjunta al presente Convenio Particular, dentro de los TREINTA (30) días corridos, a partir de la acreditación del anticipo financiero del 1° DESEMBOLSO (1° ANTICIPO) del aporte correspondiente a la NACIÓN en la cuenta de "EL INSTITUTO".-

14

S.S.D.U.y.V.
ACU. N° 2270

MPHYC DUEAPROV SO
403
D.G.D.y.M.E.




SEXTA: “EL INSTITUTO” se obliga a mantener indemne a “LA SUBSECRETARÍA” de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales “EL INSTITUTO” deba responder en su carácter de comitente de las obras. A tales fines, “EL INSTITUTO” bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caución por Cumplimiento de Contrato b) Seguro de todo Riesgo de Construcción, c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, f) Seguro de automotores, equipos y máquinas, g) Seguro contra incendio, h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.

SEPTIMA: “EL INSTITUTO” se compromete a presentar mensualmente a “LA SUBSECRETARÍA” las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACION, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones N° 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y N° 267 de

S.S.D.U.y.V. 14
ACU N° 2270

MPTIYS
CUDAP PROY 30
403
D.G.D.y.M.E.



ANEXO

fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "EL INSTITUTO" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.-----

OCTAVA: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la Cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".-----

NOVENA: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.-----

S.S.D.U.y.V. 14
ACU N° 2270

403
D.G.D.y.M.E.

ANEXO



DECIMA: "EL INSTITUTO" evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por "EL INSTITUTO" con sus propios recursos.-----

DECIMA PRIMERA: La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.-----

DECIMA SEGUNDA: Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "EL INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----

DECIMA TERCERA: "EL INSTITUTO" deberá coordinar las etapas del proceso de adjudicación, de manera que al concluirse las obras, las viviendas sean entregadas a los adjudicatarios, quienes deberán comenzar a abonarlas en un plazo no mayor a DOS (2) meses desde la recepción de la obra y escrituradas en un plazo no mayor a SEIS (6) meses desde la adjudicación.-----

DECIMA CUARTA: "EL INSTITUTO" se compromete a dar cumplimiento a lo previsto en el Programa en relación al mínimo del CINCO POR CIENTO (5%) de viviendas destinadas a personas discapacitadas.-----

DECIMA QUINTA: "LA SUBSECRETARÍA" realizará las auditorias técnicas y financieras que considere convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. "EL INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como

S.S.D.U.y.V. 14
ACU N° 2270

EMPRESA
CIUDAD PROY. S.O.
403
D.G.D.y.M.E.



de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.


DECIMA SEXTA: "EL INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.


DECIMA SEPTIMA: "EL INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.

DECIMA OCTAVA: Las personerías invocadas quedan acreditadas con los instrumentos que se acompañan como ANEXO V.

DECIMA NOVENA: El presente Convenio Particular se celebra ad referéndum del Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PÚBLICA Y SERVICIOS.

Previa lectura, las partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.


M. D. OSCAR A. MARELLI
PRESIDENTE
I.P.V.



S.S.D.U.y.V. 14
ACU N° 2270

MAPLE Y C
CUDAP PROY. SA
403
D.G.D.y.M.E.

S.S.D.U.V. 270 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO

LÍNEAS DE ACCIÓN:	MONTOS
Construcción de Viviendas	\$ 66.263.655,27
TOTAL PROYECTO	\$ 66.263.655,27

PROVINCIA: ENTRE RÍOS
 MUNICIPIO: CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
 LOCALIDAD: CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
 LICITACION PÚBLICA Nº : 37/2014
 DENOMINACION OBRA: C. DEL URUGUAY 150 VIV. - SECTOR I, II, III (TPP)
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 150 VIVIENDAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): CALLES: RURAL PÚBLICA Nº.135, Nº.125, Nº.152 Y FÉLIX PEREYRA.
 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS



PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA															
	% Incidencia	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14
Rubros - Vivienda + Infra. Propia	5,23%	\$ 3.157.961,85	\$ 350.064,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBRAS PRELIMINARES	0,36%	\$ 241.969,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EXCAVACIONES	22,35%	\$ 14.814.149,76	\$ 7.407.074,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTRUCTURA DE Hª*	13,48%	\$ 9.533.789,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
WAMPÓSTERIA EN ELEVACION	1,46%	\$ 973.062,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ZAPAS AISLADORAS	7,05%	\$ 4.672.002,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUBIERTA DE TECHOS	5,85%	\$ 3.860.598,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REVOCOQUES	2,68%	\$ 1.776.764,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CIELORRASOS	4,00%	\$ 2.652.861,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONTRAPISOS	0,44%	\$ 296.484,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PISOS	0,44%	\$ 296.484,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ZOCALOS	0,61%	\$ 404.816,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REVESTIMIENTOS	7,32%	\$ 4.961.366,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ABERTURAS	5,94%	\$ 3.935.114,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSTALACION ELECTRICA INTERNA	11,42%	\$ 7.668.037,36	\$ 1.135.365,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSTALACION SANITARIA INTERNA	2,12%	\$ 1.389.161,00	\$ 167.899,32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSTALACION PARA GAS INTERNA	0,19%	\$ 128.529,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VIDRIOS	3,05%	\$ 2.027.246,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PINTURAS	4,05%	\$ 2.864.641,08	\$ 80.536,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VARIOS	2,28%	\$ 1.616.068,60	\$ 454.576,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INFRAESTRUCTURA FRENTISTA	100,00%	\$ 66.263.655,27	\$ 12.917.960,33	\$ 7.959.490,31	\$ 973.915,18	\$ 1.279.420,06	\$ 3.335.653,01	\$ 4.313.342,75	\$ 5.060.169,08	\$ 6.192.569,93	\$ 6.579.700,67	\$ 5.558.457,48	\$ 5.279.659,02	\$ 3.431.594,80	\$ 1.344.476,96
TOTAL PROYECTO															
% por MES		19,33%	12,01%	1,17%	1,92%	3,51%	5,03%	6,51%	7,65%	9,32%	9,93%	8,08%	7,97%	5,10%	1,93%
% ACUMULADO		19,33%	31,51%	32,98%	34,90%	39,41%	44,43%	49,98%	57,64%	66,97%	76,90%	84,98%	92,94%	98,12%	100,00%
\$ por MES		\$ 12.917.960,33	\$ 7.959.490,31	\$ 973.915,18	\$ 1.279.420,06	\$ 3.335.653,01	\$ 4.313.342,75	\$ 5.060.169,08	\$ 6.192.569,93	\$ 6.579.700,67	\$ 6.579.700,67	\$ 5.558.457,48	\$ 5.279.659,02	\$ 3.431.594,80	\$ 1.344.476,96
\$ ACUMULADO		\$ 12.917.960,33	\$ 20.877.450,64	\$ 21.851.365,82	\$ 23.127.785,88	\$ 26.463.438,89	\$ 29.799.091,90	\$ 33.102.504,65	\$ 38.192.764,58	\$ 44.385.334,51	\$ 50.965.035,18	\$ 56.523.492,66	\$ 61.803.151,68	\$ 65.234.746,48	\$ 66.579.223,44


FIRMA Y SELLO PRESIDENTE INSTITUTO

[Signature]
 M.M. OSOARA MARELLI
 PRESIDENTE
 I.A.P.V.

ANEXO

91





14

S.S.D.U.V. 2270

40

D.G.D.M.



LÍNEAS DE ACCIÓN:	MONTOS
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	\$ 44.101.851,62
TOTAL PROYECTO	\$ 44.101.851,62

PROVINCIA: ENTRE RÍOS
 MUNICIPIO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
 LOCALIDAD: CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
 LICITACIÓN PÚBLICA N°: 38/2014
 DENOMINACIÓN OBRA: 100 VIVIENDAS CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - Sectores IV y V
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 100 VIVIENDAS
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLE): Concepción del Uruguay, Planta Urbana Cuartel 1° - SECTOR A Manzana sin calle Misiones y Circuito Ceballos. SECTOR B Manzana sin calle Estrella y 30 del Oeste. SECTOR C Manzana sin Av. Frondizi y calle Corrientes
 PLAZO DE OBRA: 12 MESES
 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA															
Rubros	Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
01 10	Obras Preliminares	0,69%	\$ 264.724,00	100											
02 10	Estructuras	0,20%	\$ 66.184,00	30	25										
03 10	Estructura de H. A.	17,18%	\$ 7.592.893,46	10	30	15									
04 10	Instalación de electricidad	17,93%	\$ 7.864.086,66	30	30	30	15								
05 10	Cable antenas	1,09%	\$ 479.928,92	10	30	30	30								
06 10	Cable antenas	4,75%	\$ 2.094.984,22	30	35	30	30								
07 10	Cubierta de techos	9,46%	\$ 4.173.609,40	30	30	30	30	10							
08 10	Paredes	3,38%	\$ 1.486.228,40												
09 10	Pisos	8,32%	\$ 3.667.233,52												
11 10	Zócalos	1,30%	\$ 574.364,94												
12 10	Paredes interiores	1,28%	\$ 553.862,36												
13 10	Paredes	9,25%	\$ 4.077.801,00												
14 10	Instalación estufa interna	4,57%	\$ 2.016.509,00												
15 10	Instalación sábanas externas	4,87%	\$ 2.147.738,70												
16 10	Instalación para gas interna	2,30%	\$ 1.012.366,00												
17 10	Andenes	0,16%	\$ 70.701,00												
18 10	Paredes	4,32%	\$ 1.905.463,76												
19 10	Zócalos	5,01%	\$ 2.210.346,22												
20 10	Red de Agua Fria	0,70%	\$ 308.893,00												
21 10	Red de Agua Fria	1,41%	\$ 620.796,00												
22 10	Honorarios Profesionales	2,04%	\$ 900.004,00												
TOTAL PROYECTO				\$ 290.573,22	\$ 1.205.069,50	\$ 6.818.388,26	\$ 7.753.414,65	\$ 8.924.329,41	\$ 4.347.948,48	\$ 2.745.514,76	\$ 2.328.884,08	\$ 2.893.976,38	\$ 2.343.364,10	\$ 2.519.544,11	\$ 1.930.846,67
% por MES				0,66%	2,73%	15,46%	17,56%	20,24%	8,86%	6,23%	5,28%	6,56%	5,31%	5,71%	4,38%
% ACUMULADO				0,66%	3,39%	18,85%	36,43%	56,67%	65,53%	71,76%	78,03%	84,60%	89,91%	95,62%	100,00%
\$ por MES				\$ 290.573,22	\$ 1.205.069,50	\$ 6.818.388,26	\$ 7.753.414,65	\$ 8.924.329,41	\$ 4.347.948,48	\$ 2.745.514,76	\$ 2.328.884,08	\$ 2.893.976,38	\$ 2.343.364,10	\$ 2.519.544,11	\$ 1.930.846,67
\$ ACUMULADO				\$ 290.573,22	\$ 1.495.642,72	\$ 8.314.028,98	\$ 16.067.443,63	\$ 24.991.773,04	\$ 29.338.721,52	\$ 34.414.120,36	\$ 37.308.096,74	\$ 40.202.073,12	\$ 42.545.437,22	\$ 44.101.851,82	

FIRMA Y SELLO PRESIDENTE INSTITUTO

M.M.O. OSCAR A. MARELLI
 PRESIDENTE
 I.A.P.V.



S.S.D.U.y.v. 2270 14
 ACU N°

D.G.D.y.M.E.
 703

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I



LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias \$ 11.989.379,62

PROVINCIA: ENTRE RÍOS
 MUNICIPIO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
 LOCALIDAD: CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
 LICITACIÓN PÚBLICA N°: 38/2014
 DENOMINACIÓN OBRA: 100 VIVIENDAS CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - Sectores IV y V
 VIVIENDAS BENEFICIARIAS: 100 VIVIENDAS
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Concepción del Uruguay Planta Urbana Cuartel 1° - SECTOR A Manzana s/n calle Misiones y Círculo Católico. SECTOR B Manzana s/n calle Extraes y 30 del Oeste. SECTOR C Manzana s/n Av. Fronaluz y calle Corrientes
 PLAZO DE OBRA: 11 MESES
 MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA													
Rubros - Infra. De Ineses y Obras Complementarias	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11
1. Montaje de suela para Lotes	43,46%	\$ 5.215.375,00	15	15	15	15	15	15	10			50	50
2. Círculo division de Lotes	5,00%	\$ 699.474,40									30	40	30
3. Veredas interdependientes	4,41%	\$ 539.754,40											
4. Huevo Red de Distribución de Agua	6,85%	\$ 702.350,18		15	15	15	15	15	10				
5. Mano Para colectora de aguas	2,26%	\$ 271.660,92		25	25	25	25	25					
6. Red de energía eléctrica	9,50%	\$ 1.140.041,58			25	25	25	25	20	20	20	20	20
7. Alumbrado práctico	2,93%	\$ 351.161,04							10	10	10	10	
8. Trámaval	26,57%	\$ 3.188.561,50											
TOTAL PROYECTO	100%	\$ 11.989.379,62	\$ 1.101.162,40	\$ 1.274.430,06	\$ 1.559.440,70	\$ 1.559.440,70	\$ 1.559.440,70	\$ 1.481.525,57	\$ 1.015.978,29	\$ 459.333,38	\$ 548.016,68	\$ 901.227,32	\$ 529.935,72
% por MES			9,18%	10,62%	13,00%	13,00%	13,00%	12,45%	8,47%	3,82%	4,57%	7,51%	4,41%
% ACUMULADO			9,18%	19,80%	32,79%	45,79%	58,79%	71,22%	79,69%	83,51%	88,08%	95,59%	100,00%
\$ por MES			\$ 1.101.162,40	\$ 1.274.430,06	\$ 1.559.440,70	\$ 1.559.440,70	\$ 1.559.440,70	\$ 1.481.525,57	\$ 1.015.978,29	\$ 459.333,38	\$ 548.016,68	\$ 901.227,32	\$ 529.935,72
\$ ACUMULADO			\$ 1.101.162,40	\$ 2.375.592,46	\$ 3.935.033,16	\$ 5.494.473,86	\$ 7.053.914,56	\$ 8.545.440,13	\$ 9.561.418,52	\$ 10.577.396,81	\$ 11.036.730,19	\$ 11.947.957,51	\$ 12.477.893,23

FIRMA Y SELLO PRESIDENTE INSTITUTO

[Signature]
 WILSON A. MARELLI
 PRESIDENTE I.A.P.V.



S.S.D.U.V. 2270 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "FECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

LÍNEAS DE ACCIÓN:	MONTOS
Construcción de Viviendas	\$ 22.087.885,09
TOTAL PROYECTO	\$ 22.087.885,09

PROVINCIA: ENTRE RÍOS
 MUNICIPIO: CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
 LOCALIDAD: CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
 LICITACION PÚBLICA N°: 39/2014
 DENOMINACION OBRA: C. DEL URUGUAY 50 VIV. EN - SECTOR VI (TPP)
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 50 VIVIENDAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): RURAL PÚBLICA N°1, 135, N°1, 152 Y FÉLIX PEREYRA.
 PLAZO DE OBRA: 11 MESES
 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11
OBRAS PRELIMINARES	5,295%	\$ 1.188.615,50	\$ 1.052.653,95	\$ 116.961,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBRAS DE VIVIENDAS	0,365%	\$ 80.683,03	\$ 40.331,52	\$ 40.331,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EXCAVACIONES	22,356%	\$ 4.938.049,92	\$ 2.469.024,96	\$ 2.469.024,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTRUCTURA DE Hª*	13,482%	\$ 2.977.829,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MAMPUESTRIA EN ELEVACION	1,468%	\$ 324.350,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAPAS AISLADORAS	7,052%	\$ 1.557.800,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUBIERTA DE TECHOS	5,858%	\$ 1.293.532,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REVOQUES	2,680%	\$ 581.818,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CIELORRASOS	4,005%	\$ 884.630,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PISOS	0,446%	\$ 88.494,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ZOCALOS	0,611%	\$ 134.938,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REVESTIMIENTOS	7,321%	\$ 1.617.121,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ABERTURAS	5,940%	\$ 1.312.038,00	\$ 131.203,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSTALACION ELECTRICA INTERNA	11,423%	\$ 2.523.072,05	\$ 378.451,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSTALACION SANITARIA INTERNA	2,112%	\$ 466.387,00	\$ 55.966,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSTALACION PARA GAS INTERNA	0,190%	\$ 41.976,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VIDRIOS	3,059%	\$ 675.749,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PINTURAS	4,051%	\$ 884.847,02	\$ 26.845,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VARIOS	2,286%	\$ 505.029,50	\$ 151.508,85	\$ 151.508,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INFRAESTRUCTURA FRENTISTA	100,00%	\$ 22.087.885,09	\$ 4.305.986,79	\$ 2.804.672,29	\$ 349.804,40	\$ 660.083,78	\$ 740.839,87	\$ 1.486.587,28	\$ 1.752.578,75	\$ 2.250.431,85	\$ 2.376.753,81	\$ 2.713.295,57	\$ 2.644.750,60
TOTAL PROYECTO													
% por MES			19,49%	12,70%	1,58%	2,99%	3,35%	6,74%	7,93%	10,19%	10,78%	12,28%	11,97%
% ACUMULADO			19,49%	32,19%	33,78%	36,78%	40,12%	46,86%	54,79%	64,98%	75,74%	88,03%	100,00%
\$ por MES			\$ 4.305.986,79	\$ 2.804.672,29	\$ 349.804,40	\$ 660.083,78	\$ 740.839,87	\$ 1.486.587,28	\$ 1.752.578,75	\$ 2.250.431,85	\$ 2.376.753,81	\$ 2.713.295,57	\$ 2.644.750,60
\$ ACUMULADO			\$ 4.305.986,79	\$ 7.110.659,08	\$ 7.460.463,48	\$ 8.120.547,26	\$ 8.861.487,13	\$ 10.350.074,41	\$ 12.102.653,16	\$ 14.353.085,01	\$ 16.729.838,82	\$ 19.443.134,49	\$ 22.087.885,09

FIRMA Y SELLO PRESIDENTE INSTITUTO

M. J. ESCOBARA MARELLI
 PRESIDENTE
 I.A.P.V.

S.S.D.U.y.V. N° 2270 14
 ACU N° 2270 14

D.G.O.y.M.E.
 703


PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: ENTRE RÍOS
 MUNICIPIO: CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
 LOCALIDAD: CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
 LICITACION PÚBLICA N°: 39/2014
 DENOMINACION OBRA: C. DEL URUGUAY 50 VIV. EN - SECTOR VI (TPP)
 VIVIENDAS BENEFICIADAS: 50 VIVIENDAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): RURAL PÚBLICA N°1.135, N°1.152 Y FÉLIX PEREYRA.
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES
 MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias \$ 5.996.111,51

MONTOS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA												
Rubros - Infra. De nexos y Obras Complementarias	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	10,153%	\$ 608.764,47	\$ 30.438,22	\$ 30.438,22	\$ 60.876,45	\$ 60.876,45	\$ 60.876,45	\$ 60.876,45	\$ 60.876,45	\$ 60.876,45	\$ 60.876,45	\$ 91.314,67
RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	6,099%	\$ 385.719,44	\$ 146.287,78	\$ 108.715,83	\$ 36.571,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.571,94
TRAMA VIAL	32,503%	\$ 1.948.887,55	\$ 779.555,02	\$ 779.555,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 389.777,51
OBRAS COMPLEMENTARIAS	18,845%	\$ 1.010.060,34	\$ 151.509,05	\$ 50.503,02	\$ 101.006,03	\$ 101.006,03	\$ 101.006,03	\$ 101.006,03	\$ 101.006,03	\$ 101.006,03	\$ 101.006,03	\$ 101.006,03
NEXO DE CLOACAS	16,601%	\$ 985.433,27	\$ 149.314,99	\$ 49.771,66	\$ 99.543,33	\$ 99.543,33	\$ 99.543,33	\$ 99.543,33	\$ 99.543,33	\$ 99.543,33	\$ 99.543,33	\$ 99.543,33
NEXO DE AGUA	16,373%	\$ 881.751,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98.175,15	\$ 98.175,15	\$ 98.175,15	\$ 147.262,73	\$ 147.262,73	\$ 196.350,30	\$ 196.350,30
NEXO DE ENERGIA ELECTRICA	1,426%	\$ 85.484,94	\$ 34.197,98	\$ 34.197,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.549,49
NEXO TRAMA VIAL												
TOTAL PROYECTO	100,00%	\$ 5.996.111,51	\$ 1.291.303,04	\$ 1.054.181,73	\$ 297.997,75	\$ 359.600,96	\$ 359.600,96	\$ 359.600,96	\$ 408.688,53	\$ 408.688,53	\$ 533.335,77	\$ 923.113,28
% por MES		%	21,54%	17,58%	4,97%	6,00%	6,00%	6,00%	6,82%	6,82%	8,89%	15,40%
% ACUMULADO		%	21,54%	39,12%	44,09%	28,82%	34,81%	40,81%	47,63%	54,44%	63,34%	78,73%
\$ por MES		\$	\$ 1.291.303,04	\$ 1.054.181,73	\$ 297.997,75	\$ 359.600,96	\$ 359.600,96	\$ 359.600,96	\$ 408.688,53	\$ 408.688,53	\$ 533.335,77	\$ 923.113,28
\$ ACUMULADO		\$	\$ 1.291.303,04	\$ 2.345.484,77	\$ 2.643.482,52	\$ 3.003.083,48	\$ 3.722.285,40	\$ 3.722.285,40	\$ 4.130.973,93	\$ 4.539.662,46	\$ 5.072.998,23	\$ 5.996.111,51



FIRMA Y SELLO INTENDENTE
 M. G. MARELLI
 INTENDENTE

S.S.D.U.y.v. 2270 14
 ACU N°


403
 DGDyME

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I


PROVINCIA: ENTRE RIOS
 MUNICIPIO: CONCEPCION DEL URUGUAY
 LOCALIDAD: CONCEPCION DEL URUGUAY
 LICITACION PUBLICA N°: 40/14
 DENOMINACION OBRA: EJECUCION DE 50 VIVIENDAS SECTOR VII EN CONCEPCION DEL URUGUAY (TPP)
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 50 VIVIENDAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): ESTRADA Y PEDRO PUTEN (EX 28 DEL OESTE NORTE).
 PLAZO DE OBRA: 11 MESES
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Construcción de Viviendas	\$ 21.998.124,09
TOTAL PROYECTO	\$ 21.998.124,09



ANEXO



PLAN DE TRABAJOS Y AVANCE DE OBRAS												
Item	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	
1. Rubros + Vivienda + Infraestructura Propia												
1.1. Limp. terreno, cartel obra, replanteo,	30	30	20	10	10							
1.2. OBRAS PRELIMINARES												
2. Excavaciones	40	40	10	10								
3. Estructura de H ² A	10	15	20	20	25	10						
4. Mampostería de elevación	5	10	15	20	20	15						
5. Capa aisladora	10	10	10	25	25	25						
6. Cubierta de techo	5	5	5	20	20	20	15	15	5			
7. Revocados	10	10	10	10	15	20	20	20	10	10	10	
8. Cielosos												
9. Pisos												
10. Zócalos												
11. Revestimientos												
12. Carpintería												
13. Instalación Eléctrica Interior												
14. Instalación Sanitaria Interna												
15. Instalación para gas Interna												
16. Vidrios												
17. Pinturas												
18. Varios												
19. Proyecto, plenos municipales, mensaj.												
20. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FRENTISTA												
21. Red Externa Agua Corriente Carbón												
22. Conexión domiciliar de Agua Corriente												
23. Red Externa de Servicio Cloacal												
24. Conexión domiciliar a Red de Cloacal												
TOTAL PROYECTO	764.283,00	1.315.911,88	1.980.358,54	3.079.794,87	3.586.130,16	3.242.109,26	2.780.562,76	2.059.015,31	1.666.939,17	804.994,54	739.024,50	
% por MES	3,47%	5,98%	8,81%	14,00%	16,30%	14,74%	12,84%	9,36%	7,58%	3,66%	3,96%	
% ACUMULADO	3,47%	9,46%	18,37%	32,37%	48,67%	63,41%	76,04%	85,40%	92,98%	96,64%	100,01%	
\$ por MES	764.283,00	1.315.911,88	1.980.358,54	3.079.794,87	3.586.130,16	3.242.109,26	2.780.562,76	2.059.015,31	1.666.939,17	804.994,54	739.024,50	
\$ ACUMULADO	764.283,00	2.080.194,88	4.040.553,42	7.120.348,39	10.706.478,55	13.948.587,81	16.729.150,57	18.788.165,88	20.455.105,05	21.260.099,59	21.998.124,09	

FRMA Y SELLO PRESIDENTE INSTITUTO

S.S.D.U.y.v.
 ACU N° 2270 14

M.º P.º y C.
 CUDAP PROJ. S.
 403

D.G.D.y.M.E.
 M.º

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - TECHO DIGNO - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: ENTRE RIOS
 MUNICIPIO: CONCEPCION DEL URUGUAY
 LOCALIDAD: CONCEPCION DEL URUGUAY
 LICITACION PUBLICA N°: 40/14
 DENOMINACION OBRA: EJECUCION DE 50 VIVIENDAS SECTOR VI EN CONCEPCION DEL URUGUAY (TPP)
 VIVIENDAS BENEFICIARIAS: 50 VIVIENDAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES), ESTRADA Y PEDRO DUTEN (EX 26 DEL OESTE NORTE)
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias \$ 5.985.141,49

PLAN DE TRABAJOS Y AVANCE DE OBRAS													
Item	Rubros - Infraestructura de Nexos y Obras Complementarias	% Incidencia	Monto Total del Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
IV.-	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
24.-	Movimiento de tierra	36,58%	\$ 2.189.092,50	50	30	20			10	10	30	30	20
25.-	Cerco divisorio de lotes	3,15%	\$ 188.575,00					10	20	20	20	20	10
26.-	Veredas Municipales	10,65%	\$ 637.227,75										
V.-	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA												
27.-	Red Energía Eléctrica Baja Tensión	10,44%	\$ 625.029,00				20	20	15	15	10	10	10
28.-	Red de Alumbrado Público	4,89%	\$ 298.661,18			20	20	20	15	15	10	10	10
28.-	Trama Vial	12,17%	\$ 728.176,80			10	10	20	15	15	10	10	10
VI.-	OBRAS DE NEXO												
30.-	Red Externa de Agua Corriente	4,38%	\$ 261.114,30			20	10	10	10	10	10	15	10
31.-	Conexión a Red Cloacal Existente	1,36%	\$ 81.325,06				15	15	15	20	15	10	10
32.-	Red Energía Eléctrica Media Tensión	10,75%	\$ 643.313,55				10	15	20	20	20	20	10
33.-	Sub Estación Transformadora	5,56%	\$ 332.616,35					20	20	20	20	20	
TOTAL PROYECTO				\$ 1.120.657,68	\$ 708.950,61	\$ 562.859,04	\$ 360.198,76	\$ 595.428,16	\$ 627.580,77	\$ 827.580,77	\$ 550.536,74	\$ 492.259,63	\$ 339.089,33
% por MES				18,72%	11,85%	9,40%	9,02%	9,95%	10,48%	10,49%	9,20%	8,22%	5,87%
% ACUMULADO				18,72%	30,57%	39,97%	45,99%	55,94%	66,43%	76,91%	86,11%	94,33%	100,00%
\$ por MES				\$ 1.120.657,68	\$ 708.950,61	\$ 562.859,04	\$ 360.198,76	\$ 595.428,16	\$ 627.580,77	\$ 827.580,77	\$ 550.536,74	\$ 492.259,63	\$ 339.089,33
\$ ACUMULADO				\$ 1.120.657,68	\$ 1.829.608,29	\$ 2.392.467,33	\$ 2.752.666,09	\$ 3.348.094,25	\$ 3.975.675,02	\$ 4.603.255,78	\$ 5.153.792,53	\$ 5.648.052,16	\$ 6.985.141,49

ANEXO

FOLIO N° 94

MINISTERIO DE PLANNIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA / SERVICIOS

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS * ROS. ANDRES * 550000

FIRMA Y SELLO PRESIDENTE INSTITUTO

M.D. GARCIA MARELLI
 PRESIDENTE
 I.P.V.

S.S.D.U.y.v. ACU N° 2270 14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: ENTRE RIOS

MUNICIPIO: SAN JOSE

LOCALIDAD: SAN JOSE

LICITACION PUBLICA N°:42/14

DENOMINACION OBRA: 50 VIVIENDAS SAN JOSE - SECTOR I (TPP)

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 50

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): CALLE ARTIGAS Y 2 DE ABRIL

PLAZO DE OBRA: 11 MESES


CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

MONIOS

LÍNEAS DE ACCIÓN:	
Construcción de Viviendas	\$ 22.139.588,49
TOTAL PROYECTO	\$ 22.139.588,49

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 8	MES 10	MES 11
Rubros - Vivienda + Infra. Propia											
MONTOS											
Limpi. del terreno, cantel de obra, repl. vallado etc	\$ 126.734,85										
OBRAS DE VIVIENDA											
Excavaciones	\$ 60.044,54	\$ 30.022,26	\$ 10.007,42								
Estructura de H° A°	\$ 323.652,13	\$ 1.284.208,54	\$ 970.626,40	\$ 647.104,27							
Mampostería en elevación	\$ 3.484.836,18	\$ 348.483,52	\$ 348.483,52	\$ 696.967,24	\$ 1.218.632,66	\$ 696.967,24	\$ 174.241,80				
Capas aisladoras	\$ 299.241,91	\$ 149.620,95	\$ 149.620,95	\$ 241.868,08	\$ 241.868,08	\$ 241.868,07	\$ 483.736,14				
Cubierta de techos	\$ 1.612.453,82			\$ 241.868,08	\$ 622.982,65	\$ 622.982,65	\$ 934.473,96	\$ 311.491,32			
Revoques	\$ 3.114.913,25			\$ 241.868,08	\$ 622.982,65	\$ 622.982,65	\$ 934.473,96	\$ 311.491,32			
Cielorrasos	\$ 619.124,66			\$ 17.348,43	\$ 17.348,44						
Contrapisos	\$ 34.696,87										
Pisos	\$ 1.230.262,10										
Zócalos	\$ 317.354,44										
Revestimientos	\$ 265.633,26										
Aberturas	\$ 1.842.614,87										
Instalación eléctrica interna	\$ 907.221,27										
Instalación sanitaria interna	\$ 1.292.157,33										
Instalación para gas interna	\$ 565.630,62										
Vidrios	\$ 79.515,83										
Pinturas	\$ 1.227.858,24										
Varios	\$ 692.154,87										
Proyecto urbano	\$ 107.352,96										
Mensura	\$ 139.782,50										
Red de distribución de agua	\$ 292.635,77										
Red de desagües cloacales	\$ 571.817,33										
TOTAL PROYECTO	\$ 22.139.588,49	\$ 16.727.14,42	\$ 1.651.689,02	\$ 2.197.023,71	\$ 3.104.993,76	\$ 2.878.879,88	\$ 2.918.689,50	\$ 2.788.913,51	\$ 2.071.628,48	\$ 1.395.368,38	\$ 845.935,97
% por MES		2,78%	7,58%	9,92%	14,02%	12,60%	13,11%	12,60%	9,38%	6,30%	3,82%
% ACUMULADO		2,78%	10,35%	17,81%	27,73%	41,75%	54,74%	67,32%	76,70%	83,00%	86,82%
\$ por MES	\$ 617.684,48	\$ 1.672.714,42	\$ 1.651.689,02	\$ 2.197.023,71	\$ 3.104.993,76	\$ 2.878.879,88	\$ 2.918.689,50	\$ 2.788.913,51	\$ 2.071.628,48	\$ 1.395.368,38	\$ 845.935,97
\$ ACUMULADO	\$ 617.684,48	\$ 2.290.398,90	\$ 3.942.087,92	\$ 6.139.081,63	\$ 9.244.075,39	\$ 12.115.655,27	\$ 15.038.224,77	\$ 17.827.138,28	\$ 19.898.666,74	\$ 21.294.035,12	\$ 22.139.588,49



ANEXO



S.S.D.U.y.v.
 ACU N° 2270 14


MPRYS
 CAP PROY 50
 703
 G.D.Y.M.E

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I


LÍNEAS DE ACCIÓN: Montos
 Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias
TOTAL PROYECTO \$ 6.002.508,85

PROVINCIA: ENTRE RÍOS
 MUNICIPIO: SAN JOSE
 LOCALIDAD: SAN JOSE
 LICITACION PUBLICA N°: 42/14
 DENOMINACION OBRA: 50 VIVIENDAS SAN JOSE - SECTOR I (TPP)
 VIVIENDAS BENEFICIARIAS: 50
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES): CALLE ARTIGAS Y 2 DE ABRIL
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES
 MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA												
Rubros - Infra. De nexos y Obras Complementarias	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
OBRAS COMPLEMENTARIAS												
Relleno <i>Vo</i> desmonte	20,122%	\$ 1.207.812,66	\$ 483.125,06	\$ 483.125,06	\$ 241.562,53			\$ 63.327,38	\$ 126.654,75	\$ 126.654,75	\$ 224.573,61	\$ 336.860,41
Cercos divisorios de lotes	9,353%	\$ 561.434,02										
Veredas municipales	5,283%	\$ 317.136,08										
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA												
Red de dist. de energía eléc. y alumbrado público	23,692%	\$ 1.416.126,84			\$ 212.419,00	\$ 495.644,32	\$ 424.637,98	\$ 283.225,32	\$ 77.505,08	\$ 310.020,31	\$ 232.515,23	\$ 77.505,08
Trama vial	25,924%	\$ 1.550.101,54			\$ 387.525,39	\$ 155.010,15						
OBRAS DE NEXO												
Desague cloacal	15,825%	\$ 949.897,11						\$ 237.474,28	\$ 237.474,28	\$ 237.474,28	\$ 142.484,57	\$ 94.989,71
TOTAL PROYECTO	100,00%	\$ 6.002.508,85	\$ 483.125,06	\$ 483.125,06	\$ 551.582,84	\$ 599.944,39	\$ 650.654,47	\$ 725.739,65	\$ 725.059,43	\$ 874.349,34	\$ 599.573,41	\$ 509.355,20
	% por MES	%	8,05%	8,05%	9,19%	9,98%	10,84%	12,09%	12,09%	11,23%	9,99%	8,49%
	% ACUMULADO	%	8,05%	16,10%	25,29%	35,28%	46,12%	58,21%	70,29%	81,53%	91,51%	100,00%
	\$ por MES	\$	\$ 483.125,06	\$ 483.125,06	\$ 551.582,84	\$ 599.944,39	\$ 650.654,47	\$ 725.739,65	\$ 725.059,43	\$ 874.349,34	\$ 599.573,41	\$ 509.355,20
	\$ ACUMULADO	\$	\$ 483.125,06	\$ 966.250,12	\$ 1.517.832,96	\$ 2.117.777,35	\$ 2.768.431,82	\$ 3.494.171,47	\$ 4.219.230,90	\$ 4.893.580,24	\$ 5.493.153,65	\$ 6.002.508,85



ANEXO



FIRMA Y SELLO PRESIDENTE INSTITUTO
 M. J. ROSA R. MARELLI
 PRESIDENTE
 I. S. S. D. U. Y. V.

FIRMA Y SELLO PRESIDENTE INSTITUTO

S.S.D.U.y.V. ACU N° 2270 14

DGDyME


PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: ENTRE RÍOS.
 MUNICIPIO: SAN JOSE.
 LOCALIDAD: SAN JOSE.
 LICITACION PUBLICA N° 43/2014.
 DENOMINACION OBRA: SAN JOSE 50 VIV. SECTOR II VIVIENDAS.
 VIVIENDAS BENEFICIADAS: 50 (CINCUENTA).
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLE): 2 DE ABRIL ENTRE ARTIGAS Y DR. URANGA.
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES.
 MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias \$ 6.002.268,79

91

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA												
Rubros - Infra. De nexos y Obras Complementarias	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
OBRAS COMPLEMENTARIAS												
Movimiento de suelos	19,56%	\$ 1.175.284,82	\$ 528.878,17	\$ 293.821,21	\$ 176.282,72	\$ 176.282,72	\$ 143.100,19	\$ 79.500,10	\$ 31.800,04	\$ 31.800,04	\$ 31.800,04	\$ 31.800,04
Vereñas municipales	5,30%	\$ 318.000,41						\$ 168.443,15	\$ 168.443,15	\$ 84.221,57	\$ 84.221,57	\$ 56.141,72
Cercos divisorios de lotes	9,35%	\$ 561.477,16										
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA												
Trama vial	24,58%	\$ 1.475.034,77	\$ 221.315,22	\$ 368.858,69	\$ 368.858,69	\$ 368.858,69			\$ 73.771,74	\$ 73.771,74		
Red de distribución de energía eléctrica	21,65%	\$ 1.298.474,59	\$ 129.847,48	\$ 259.694,92	\$ 259.694,92	\$ 259.694,92	\$ 324.818,65	\$ 259.694,92				
Alumbrado público	5,44%	\$ 328.700,52	\$ 32.870,05	\$ 65.740,10	\$ 65.740,10	\$ 65.740,10	\$ 65.740,10	\$ 32.870,05				\$ 32.870,05
OBRAS DE NEXO												
Estación elevadora cloacal	14,11%	\$ 846.898,52					\$ 254.068,98	\$ 168.378,30	\$ 168.378,30	\$ 127.034,48	\$ 127.034,48	
TOTAL PROYECTO	100%	\$ 6.002.268,79	\$ 750.193,36	\$ 825.197,41	\$ 870.186,44	\$ 935.110,17	\$ 787.127,89	\$ 706.687,52	\$ 443.394,23	\$ 316.827,83	\$ 275.726,14	\$ 88.817,77
% por MES		%	12,50%	13,75%	14,50%	15,58%	13,11%	11,82%	7,39%	5,28%	4,59%	1,48%
% ACUMULADO		%	12,50%	26,25%	40,74%	56,32%	69,44%	81,26%	88,65%	93,93%	98,52%	100,00%
\$ por MES		\$	\$ 750.193,36	\$ 825.197,41	\$ 870.186,44	\$ 935.110,17	\$ 787.127,89	\$ 706.687,52	\$ 443.394,23	\$ 316.827,83	\$ 275.726,14	\$ 88.817,77
\$ ACUMULADO		\$	\$ 750.193,36	\$ 1.575.390,80	\$ 2.445.577,24	\$ 3.380.687,41	\$ 4.167.815,30	\$ 4.877.502,82	\$ 5.320.897,05	\$ 5.637.724,88	\$ 5.913.451,02	\$ 6.002.268,79



ANEXO




[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO INTENDENTE

267

91



REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

Artículo Primero: El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1° de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo Tercero: En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 - Transferencias ó 6 - Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:

- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
 - 1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.
 - 2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios¹ que integran el Gran Buenos Aires, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,

¹ Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanus, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.

14

S.S.D.U.y.V. 2270
ACU N°

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL
D.G.D.y.M.E.

12321


Handwritten signature

Handwritten signature

ANEXO

Anexo al Artículo

91



INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.


3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.

S.S.D.U.y.V. 2270 14
ACU N°

MPY FVS
CUAP PROJ. SOL
703
D.G. DIV. ME.

Handwritten signature and scribbles.



j) La metodología de rendición de cuentas que deberá tener como mínimo la siguiente documentación:

- 1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.
- 2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.



ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.

S.S.D.U.y.V. 14
2270
ACU N°

MPPiPyS
CUADRO PROY 301
403
2071
D.G.D.V.M.E.

[Handwritten signature and scribbles]



Artículo Cuarto: Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

Artículo Quinto: Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

- 1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;
- 2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8° del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN;
- 3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.
- 4) La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN a través de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto Nº 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

- 1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;
- 2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la


S.S.D.U.yV. 14
ACU. Nº 2270

MPPFyS
UCAP - PROJ - 301

MPPFyS
UCAP PROJ - 301

703 / 2071

DGDyME



Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL. El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

- 3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

Artículo Sexto: En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

- a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:
 - 1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscriptos;
 - 2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
 - 3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;
- b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;
- c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto N° 411/80 (t.o. por Decreto N°1265 de fecha 6 de Agosto de 1987) a la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1° de la Resolución N° 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de

S.S.D.U.V.V. 14
ACU N° 2270

MPPFPyS
CUDAP PROY SOI

403

D.G.D.y.M.E.

12071



cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6º de la misma.

Artículo Octavo: Informes periódicos:

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN en forma trimestral, entre el 1º y el 10º día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5º del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

- 1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.
- 2) Montos involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.
- 3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1º y el 5º día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descripta en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS.

S.S.D.U.y.V. 14
ACU Nº 2270


MPPFIPyS
CUDAP - PROY. 503

12071

MPPHYS
CUDAP PROY 503

403

D.G.D.y.M.



Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.

Artículo Décimo: La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.

14

S.S.D.U.y.V.
ACU Nº 2270


MPFIyS
CUEAP PROJ SO:
403
D.G.D.y.M.E.

MPFIyS
CUEAP PROJ SO:
12071

ANEXO

91

ANEXO IV



**INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA
LOS PROGRAMAS FEDERALES**

1 Normativa y alcances

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.

2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas

2.1 Primera rendición

Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:

a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA

a.1) Copia del Acta de inicio de obra

a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.

a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.

2.1.1 Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.


14

S.S.D.U.y.V.
ACU Nº 2270

M.P.T.S.
CULIAPEN DE VIVIENDA
403
D.G.D.y.M.E.

ANEXO

91



2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267 /2008 que se adjunta.

2.2 Rendiciones subsiguientes

Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2

2.3 Última rendición


Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2

14

S.S.D.U.yW. 2270
 ACU N°

MPEPys
 IDAP PROY 501
 103
 D.G.D.yM.E.



PROGRAMA:
INSTITUTO:

OBRA N°
LOCALIDAD / DEPARTAMENTO:
CONTRATISTA:
N° DE CUIL/CUIT:
FECHA ACTA INICIO:
PLAZO DE OBRA:

Monto Contrato: \$.....
APORTE PROGRAMA: \$.....
APORTE INSTITUTO: \$.....
SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
MES/AÑO BÁSICO:
FECHA DE MEDICIÓN:

Detalle de Importes

CONCEPTO	VIVIENDA	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	TOTAL
Cert. Trabajos ejecutados	\$.....	\$.....	\$.....
Importe Bruto Certificado	\$.....	\$.....	\$.....
Retención de Garantías	\$.....	\$.....	\$.....
Monto a pagar en el presente Certificado	\$.....	\$.....	\$.....
Importe a cargo del Programa			\$.....
Importe a cargo del INSTITUTO			\$.....

Detalle Avance Físico

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Físico Vivienda	%.....	%.....	%.....
Avance Físico Infraest.	%.....	%.....	%.....
Porcentaje Total Físico	%.....	%.....	%.....

Detalle Avance Financiero Programa



CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Financiero Vivienda	\$.....	\$.....	\$.....
Avance Financiero Infraest.	\$.....	\$.....	\$.....
Total Bruto	\$.....	\$.....	\$.....

S.S.D.U.v.v.
ACU

MPIIIVS
EQUAP PROJ S01
103
D.G.D.v.M.E.

Firma Contratista

Firma Autoridad del INSTITUTO



S.S.D.U.y.v.
ACU N° 2270 14

PLAZO DE RENDICION: 30 DIAS A PARTIR DE LA ACREDITACION DEL PAGO

FECHA PRESENTACION:
MONTO DE CONVENIO (C/Nacion)
MONTO DE CONTRATO(c/Empresa)

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

RENDICIÓN DE CUENTAS SEGÚN RES. MINPLAN 268/07 y 267/2008

Programa:
Obra:
Fecha de Inicio
Plazo de Obra
Fecha Final (en caso de estar finalizada)

PROVINCIA / MUNICIPALIDAD / ENTE:
NÚMERO DE CUIT
N° DE CUENTA Y BANCO:

N° DE ORDEN	CONCEPTO (Anticipo financiero/ Cert N° / Transf. desde de fondos/Caja de Mat./ etc)	Acreditación Fondos Transferidos por Nación		EMPRESA	N° CUIT/ CUIT (EMPRESA)	Datos del Pago			RECIBO N°	ORDEN DE PAGO O CHEQUE N°	Balance Transferido Pagado	OBSERVACIONES	
		Monto (\$)	Fecha			TIPO	FECHA	MONTO					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL TRANSFERIDO											\$ 0,00		
TOTAL RENDIDO											\$ 0,00		

* acompañar el envío con copia resumen cuenta bancaria resaltando el monto transferido

La Provincia/Municipalidad/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

- a) Presentar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Funcionario Responsable c/ delegación **

**EN CASO DE CONTAR CON LA DELEGACION DE FIRMA, ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA.

[Handwritten signature]

12 DIC 2011



VISTO

El inicio de un nuevo período de Gobierno,



CONSIDERANDO

Que ante el inicio del nuevo período constitucional de gobierno, se hace necesaria la designación de los funcionarios que secundarán al Poder Ejecutivo en esta nueva gestión de Gobierno; y

Que se ha propuesto para el cargo de Presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda al Sr. Oscar Marelli, que reúne los requisitos para ocupar el mismo; y

Por ello;

**EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A**

ARTICULO 1º.- Designase Presidente del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda al Sr. Oscar Marelli, M.I. 6.610.298, Clase 1.949, domiciliado en calle Mateo Araujo 646 de la ciudad de Concordia.-

ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.-

ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

S.S.D.U.y.V. 2270 14
ACU N°

MPTIIS
CUDAP PROYSSO
703
D.G.D.y.M.E.