



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Convenio firma ológrafa**

**Número:** CONVE-2016-01345921-APN-SECVYH#M

Buenos Aires, Martes 13 de Septiembre de 2016

**Referencia:** EXPS02:0099153/2016 - TECHO DIGNO - TUCUMAN - LOCALIDADES VARIAS - 826 VIVIENDAS

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 25 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION  
ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2016.09.13 11:30:06 -0300

Domingo Luis Amaya  
Secretario  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2016.09.13 11:30:55 -0300

**CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA PROVINCIA DE TUCUMÁN**  
**DE ACUERDO CON EL CONVENIO MARCO DE CONSTRUCCIÓN DE**  
**VIVIENDAS, URBANIZACIÓN DE BARRIOS VULNERABLES Y**  
**MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT**  
**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS**  
**"TECHO DIGNO"**

En la Ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 12 días del mes de SEPTIEMBRE de 2016, entre la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, en adelante "LA SECRETARÍA", representada por el Cdor. Domingo Luis AMAYA, DNI N° 12.562.201 con domicilio legal en Esmeralda N° 255, Piso 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte y el INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO de la Provincia de TUCUMÁN, en adelante "EL INSTITUTO", representado por su Interventor, Ing. Gustavo E. DURAN, DNI N° 11.834.376, con domicilio Legal en Muñecas N° 455, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, por la otra parte, conjuntamente denominadas "LAS PARTES", acuerdan celebrar el presente CONVENIO, a los efectos de incluir obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS N° 428/2009 de fecha 22 de abril de 2009 y su normativa complementaria, como así también en base a lo dispuesto en el Convenio Marco de Colaboración entre el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, en adelante "EL MINISTERIO", la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT Y LA PROVINCIA DE TUCUMÁN para la construcción de viviendas, urbanización de barrios vulnerables y mejoramiento del hábitat de fecha 18 de Marzo de 2016 (Número de Protocolo 17/16) y,

**CONSIDERANDO:**

CONVE-2016-01345921-APN-SECVYH#MI

Que entre las competencias asignadas a EL MINISTERIO por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, se encuentra la de entender en la elaboración y ejecución de programas de vivienda destinada a los sectores de menores recursos y promover la inversión de recursos en el campo de la vivienda.

Qué de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 212 del 22 de diciembre de 2015, LA SECRETARÍA tiene entre sus objetivos los de entender en el diseño, implementación y control de la Política Nacional de Vivienda y entender en la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de obras de infraestructura habitacional y de desarrollo urbano.

Que se ha determinado la factibilidad técnica y urbanística de la solicitud presentada por el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO de la Provincia de TUCUMÁN que fuera ratificada por éste, mediante presentación de fecha 23 de Agosto de 2016 y que resulta conveniente que LAS PARTES procedan a la firma del presente CONVENIO que tiene por objeto la ejecución de la obras denominadas: Ochocientos veintiséis (826) Viviendas e Infraestructura en Localidades Varias de la Provincia de Tucumán.

Que con fecha 18 de marzo de 2016 se suscribió entre el MINISTERIO y LA SECRETARÍA, por una parte y la PROVINCIA DE TUCUMÁN, por la otra, un Convenio Marco de Colaboración en el que las partes se comprometieron a cooperar en el desarrollo y en la implementación de acciones y medidas estratégicas con el objeto de dar solución al problema habitacional de sectores vulnerables de la sociedad en los centros con déficit de viviendas y de urbanización de barrios vulnerables con infraestructura básica, regularización dominial y fortalecimiento comunitario, logrando así la revalorización del hábitat. A tal efecto, acordaron desarrollar obras para la construcción de viviendas y la planificación urbana que contemple la transformación físico social en la Provincia y por otro lado, se facultó a la SECRETARÍA a implementar las acciones necesarias a los fines de dar cumplimiento al Convenio y suscribir los Acuerdos Específicos que resulten pertinentes.

CONVE-2016-01345921-APN-SECVYH#MI

Que el presente Convenio se firma para llevar adelante la ejecución de la obra denominada: Ochocientos veintiséis (826) Viviendas e Infraestructura en Localidades Varias de la Provincia de Tucumán en el marco del Programa.

En virtud de lo precedentemente expuesto, LAS PARTES acuerdan:

**PRIMERA:** LAS PARTES suscriben el presente Convenio a los fines de ejecutar la obra denominada "Ochocientos veintiséis (826) Viviendas e Infraestructura en Localidades Varias de la Provincia de Tucumán", conforme los parámetros establecidos en el Reglamento Particular que rige al "PROGRAMA" y normativa complementaria.-----

**SEGUNDA:** "EL INSTITUTO" se compromete a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, presentó ante "LA SECRETARÍA".-----

**TERCERA:** "LA SECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento asciende al monto de \$339.991.710,18 (PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ CON 18/100), de conformidad con el ANEXO II, que forma parte integrante del presente CONVENIO, el cual será desembolsado de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA. "LA SECRETARÍA" remitirá al organismo competente las eventuales redeterminaciones de precios presentadas por "EL INSTITUTO", de conformidad con la normativa vigente.-----

**CUARTA:** Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos y en el Cronograma General de Desembolsos que "EL INSTITUTO" acordó con "LA SECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente CONVENIO. "LA SECRETARÍA" realizará un primer desembolso a "EL INSTITUTO" en concepto de adelanto financiero, equivalente al 25% del financiamiento a su cargo, siendo el saldo restante desembolsado contra la presentación de los correspondientes certificados de obra que acrediten la efectiva ejecución de la misma, deduciendo en cada nuevo desembolso el monto proporcional al adelanto financiero recibido. -----

CONVE-2016-01345921-APN-SECVYH#MI

**QUINTA:** "EL INSTITUTO" informa su CUIT N° 30-63825428-6 y denuncia su cuenta del Banco Nación N° 48101101/80 de la Sucursal San Miguel de Tucumán, en la que se acreditarán los fondos que el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA transferirá en función de lo previsto en la Cláusula CUARTA.-----

**SEXTA:** "EL INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por "LA SECRETARIA". A tal efecto, "EL INSTITUTO" declara contar con los recursos Provinciales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en plazo y con las calidades convenidas.-----

**SEPTIMA:** "EL INSTITUTO" declara mediante el presente Convenio, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de la obra, según el Plan de Trabajos que como ANEXO I se adjunta al presente Convenio Específico.-----

**OCTAVA:** "EL INSTITUTO" se obliga a mantener indemne al Estado Nacional, de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de la obra o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "EL INSTITUTO" deba responder. A tales fines, "EL INSTITUTO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la Empresa Contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caucción por Cumplimiento del Contrato; b) Seguro de todo Riesgo de Construcción; c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual; d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos de trabajo en los términos de la Ley 24.557 y sus modificatorias; e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida de la ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si lo hubiere; f) Seguro de automotores, equipos y máquinas; g) Seguro contra incendio; h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad con la normativa vigente, de acuerdo a enseres,

CONVE-2016-01345921-APN-SECVYH#MI

máquinas y actividad a efectuar en la obra, sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.-----

**NOVENA:** "EL INSTITUTO" se compromete a dar efectivo cumplimiento a lo previsto en el REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES, que como Anexo I ha sido aprobado por la Resolución N° 58 – E/2016 del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y que como ANEXO III forma parte integrante del presente.-----

**DÉCIMA:** En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en el presente CONVENIO, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al Estado Nacional, debiendo "EL INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la cuenta que "LA SECRETARÍA" indique a tal efecto en el plazo de 30 días de producido el incumplimiento, y se estará en condiciones de rescindir el convenio.-----

**DÉCIMA PRIMERA:** De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de certificación, "LA SECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación, conforme lo establecido en la normativa vigente.-----

**DÉCIMA SEGUNDA:** Que ante la posibilidad de que diferentes inconvenientes acontecidos, ajenos a LAS PARTES, produzcan retardos en la ejecución de la obra en cuestión, incumpléndose así con las pautas establecidas en los planes de trabajo previstos para la ejecución de la misma; y tornándose imposible el cumplimiento de plazo y obligaciones oportunamente suscriptas, LAS PARTES podrán rescindir el presente convenio de común acuerdo, renunciando recíprocamente a iniciar cualquier tipo de acción de reclamo, ya sea de carácter administrativa o judicial, en virtud del convenio que se rescinde.-----

CONVE-2016-01345921-APN-SECVYH#MI

**DÉCIMA TERCERA:** "EL INSTITUTO" deberá informar qué sistema de adjudicación aplicará para determinar la selección personas y/o grupos familiares que resultaren pre-adjudicatarios de las viviendas objeto del presente Convenio. Asimismo, se compromete, en un plazo no mayor a los 90 días de iniciada la obra física, a presentar a "LA SECRETARÍA" un listado con la nómina de pre-adjudicatarios.-----

**DÉCIMA CUARTA:** Todas las modificaciones de proyectos de la obra detallada en el ANEXO I del presente Convenio Específico, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de la obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "EL INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----

**DÉCIMA QUINTA:** La responsabilidad de "LA SECRETARIA" en cuanto al financiamiento es por el monto que se establece en la Cláusula TERCERA, el cual será desembolsado de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por "EL INSTITUTO" en tiempo y forma.-----

**DÉCIMA SEXTA:** "EL INSTITUTO" se compromete a colaborar en la implementación de estrategias de animación socio-cultural para los beneficiarios del/los proyectos/s habitacional/es aprobado/s, a fin de garantizar el uso óptimo y la adecuada habitabilidad de las viviendas. -----

**DÉCIMA SÉPTIMA:** "LA SECRETARÍA" realizará las auditorías técnicas financieras que considere pertinente, para verificar el fiel cumplimiento del presente CONVENIO. "EL INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los diferentes Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria antes referida en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuanto éstos así lo requieran.-----

**DÉCIMA OCTAVA:** "EL INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo, documental de la

CONVE-2016-01345921-APN-SECVYH#MI

rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.-----

**DÉCIMA NOVENA:** "EL INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene del trabajo.-----

**VIGÉSIMA:** Déjese constancia que en el anuncio de la obra, "EL INSTITUTO" deberá incluir la correspondiente identificación y/o señalética aprobada por el Estado Nacional a tal efecto.-----

**VIGÉSIMA PRIMERA:** El gasto que demande el cumplimiento del presente Convenio Específico será atendido con cargo al Programa 68 (ex Programa 43) "Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno" de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Jurisdicción 30 - Actividad 01 -Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1 - Fuente de Financiamiento 11.-----

**VIGÉSIMA SEGUNDA:** Con relación a los beneficiarios, se toma en consideración la información del SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTyS), ejecutado en el ámbito del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES.-----


**VIGÉSIMA TERCERA:** Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la interpretación, aplicación y/o ejecución del presente Convenio Específico, LAS PARTES intentarán resolverlo en términos cordiales. De no arribar a una solución satisfactoria para ambas, acuerdan someter la cuestión a los Tribunales con competencia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-----

**VIGÉSIMA CUARTA:** El plazo de vigencia del presente CONVENIO es de dos (2) años prorrogables.-----

CONVE-2016-01345921-APN-SECVYH#MI




Previa lectura, las partes intervinientes firman y suscriben 2 (DOS) ejemplares de un mismo tener y a un solo efecto, en el lugar y la fecha que se indican al comienzo.



---

Cdor. Domingo Luis Amaya  
Secretario de Vivienda y Hábitat del  
Ministerio del Interior, Obras Públicas y  
Vivienda



---

Ing. Gustavo E. Duran  
Interventor del Instituto Provincial de  
Vivienda y Desarrollo Urbano





PROVINCIA DE TUCUMÁN  
 DEPARTAMENTO: CRUZ ALTA  
 LOCALIDAD: SAN ANDRÉS  
 L.C. PUB. NRO. 062814  
 OBRAS: 100 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN SAN ANDRÉS IV - DEPARTAMENTO CRUZ ALTA - PROVINCIA DE TUCUMÁN

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - TECHO OIGNO

MONTO TOTAL: 95.463.900,00  
 8.089.354,00  
 73.041.256,00

LINEAS DE ACCION - Encuentros Nacionales  
 Construcción de Viviendas  
 Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Compl.  
 TOTAL PROYECTO

N°	Detalle	May 1	May 2	May 3	May 4	May 5	May 6	May 7	May 8	May 9	May 10	May 11	May 12	May 13	May 14	May 15
<b>1- OBRAS DE VIVIENDA</b>																
1	TRABAJOS PRELIMINARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	3,73%	4,73%	5,73%	6,73%	7,73%	8,73%	9,73%	10,73%	11,73%	12,73%	13,73%	14,73%	15,73%	16,73%	17,73%
3	ESTRUCTURA RESISTENTE	3,84%	4,84%	5,84%	6,84%	7,84%	8,84%	9,84%	10,84%	11,84%	12,84%	13,84%	14,84%	15,84%	16,84%	17,84%
4	IMPONDERABLES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	ACABOS	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%
6	CONTRAPESOS Y CARGES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	REDES DE AGUA POTABLE	11,09%	11,09%	11,09%	11,09%	11,09%	11,09%	11,09%	11,09%	11,09%	11,09%	11,09%	11,09%	11,09%	11,09%	11,09%
8	REDES DE AGUAS RESIDUALES	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
9	REDES DE GAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	REDES DE TELEFONIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	REDES DE CABLEADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	INSTALACION SANITARIA	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%
13	INSTALACION ELECTRICA	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%
14	INSTALACION DE C.A.D.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	REPARTIDORES	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%
16	REDES DE AGUA POTABLE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17	REDES DE AGUAS RESIDUALES	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%
18	REDES DE GAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	REDES DE TELEFONIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	REDES DE CABLEADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21	REDES DE AGUA POTABLE	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%
22	REDES DE AGUAS RESIDUALES	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%
23	REDES DE GAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
24	REDES DE TELEFONIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25	REDES DE CABLEADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALES</b>		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Por Pedido		1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%
Por Avance		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Por Pago		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Por Retiro		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Por Anulacion		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALES</b>		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

N°	Detalle	May 1	May 2	May 3	May 4	May 5	May 6	May 7	May 8	May 9	May 10	May 11	May 12	May 13	May 14	May 15
<b>2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>																
27	ENERGIA ELECTRICA A F.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
28	CANALIZACION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29	REDES DE AGUA POTABLE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30	REDES DE AGUAS RESIDUALES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31	REDES DE GAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32	REDES DE TELEFONIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
33	REDES DE CABLEADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
34	REDES DE AGUA POTABLE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
35	REDES DE AGUAS RESIDUALES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
36	REDES DE GAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
37	REDES DE TELEFONIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
38	REDES DE CABLEADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALES</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dr. IVAN KERR  
 Subsecretario de Vivienda y Hábitat Urbano y Obras Pùblicas  
 del Ministerio del Interior, Obras Pùblicas y Vivienda

LIC. GUSTIN BALDI  
 Director de Programas para la Vivienda y Hábitat Urbano y Obras Pùblicas y Muestreo  
 Director de Desarrollo Urbano y Hábitat Urbano y Obras Pùblicas y Muestreo  
 Subsecretaría de Vivienda y Hábitat Urbano y Obras Pùblicas y Muestreo  
 Secretaría de Vivienda y Hábitat Urbano y Obras Pùblicas y Muestreo  
 Ministerio del Interior, Obras Pùblicas y Vivienda

AGUSTIN PASQUAL  
 Director de Gestión Urbana y Obras Complementarias  
 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Hábitat Urbano y Obras Pùblicas y Muestreo  
 Subsecretaría de Vivienda y Hábitat Urbano y Obras Pùblicas y Muestreo  
 Subsecretaría de Vivienda y Hábitat Urbano y Obras Pùblicas y Muestreo  
 Subsecretaría de Vivienda y Hábitat Urbano y Obras Pùblicas y Muestreo  
 Subsecretaría de Vivienda y Hábitat Urbano y Obras Pùblicas y Muestreo

2016-01343  
 SECYV #H#MI  
 Ing. GUSTAVO E. DURAN  
 INVENTOR  
 I.P.K. y D.U.

25





MONTOS																					
LÍNEAS DE ACCIÓN - Recreación, Urbanización, Obra de Infraestructura y Compt.																					
Mojamán del Hábitat Urbano, Obra de Infraestructura y Compt.																					
TOTAL PROYECTO																					
62.431.900,00																					
8.780.511,50																					
73.192.411,50																					
Ítem	Rubro	Indicador	Montos del Rubro	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Res 16		
24	PLANTA DE TRATAMIENTOS Y OBRAS COME	31.20%	3.088.022,27																		
25	FUNDADO DE DESCARGA (REPULSION)	0,14%	12.817,18																		
26	PROYECTO COMPLEMENTARIAS	23,00%	1.611.231,01																		
TOTAL				100,00%	4.712.050,46																
AVANCE FIISCO																					
Per Periodo				2,80%	3,32%	3,52%	3,65%	3,74%	3,82%	3,89%	3,96%	4,04%	4,12%	4,20%	4,28%	4,36%	4,44%	4,52%	4,60%	4,68%	
Por Acumulado				2,80%	6,12%	9,64%	13,29%	17,04%	20,86%	24,75%	28,71%	32,74%	36,84%	41,00%	45,22%	49,50%	53,84%	58,24%	62,69%	67,19%	
Neto				6.762.511,50	20.111,00	294.232,49	301.789,52	323.078,22	342.218,19	359.218,12	374.059,01	386.742,42	397.280,00	405.682,25	411.942,20	417.160,23	421.336,44	424.462,20	426.537,69	427.562,20	
Inversión según convenio																					
Per Periodo				20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%	
Por Acumulado				20,11%	40,22%	60,33%	80,44%	100,55%	120,66%	140,77%	160,88%	180,99%	201,10%	221,21%	241,32%	261,43%	281,54%	301,65%	321,76%	341,87%	361,98%
TOTAL				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
AVANCE FINANCIERO																					
Per Periodo				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Por Acumulado				100,00%	200,00%	300,00%	400,00%	500,00%	600,00%	700,00%	800,00%	900,00%	1.000,00%	1.100,00%	1.200,00%	1.300,00%	1.400,00%	1.500,00%	1.600,00%	1.700,00%	1.800,00%
Neto				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversión según convenio																					
Per Periodo				3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	
Por Acumulado				3,40%	6,80%	10,20%	13,60%	17,00%	20,40%	23,80%	27,20%	30,60%	34,00%	37,40%	40,80%	44,20%	47,60%	51,00%	54,40%	57,80%	
TOTAL				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
AVANCE FINANCIERO																					
Per Periodo				6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	
Por Acumulado				6,30%	12,60%	18,90%	25,20%	31,50%	37,80%	44,10%	50,40%	56,70%	63,00%	69,30%	75,60%	81,90%	88,20%	94,50%	100,80%	107,10%	
Neto				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversión según convenio																					
Per Periodo				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
Por Acumulado				25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	125,00%	150,00%	175,00%	200,00%	225,00%	250,00%	275,00%	300,00%	325,00%	350,00%	375,00%	400,00%	425,00%	
TOTAL				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

PROVINCIA DE TUCUMAN  
 DEPARTAMENTO: CRUZ ALTA  
 LOCALIDAD: SAN ANDRES  
 LIC. PUB. NRO. 042014  
 OBRA: 180 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN SAN ANDRES III - DEPARTAMENTO CRUZ ALTA - PROVINCIA DE TUCUMAN  
 PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - TECNO DIGNO  
 ANEXO I

LIC. AGUSTÍN BALDO  
 Director de Programas para la Emergencia  
 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  
 Secretaría de Vivienda y Hábitat  
 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

ING. GUSTAVO E. DURAN  
 INGENIERO  
 J. P. Y. D. D.

16-01345921-APN-SEC-7 YH#MI

pág. 1  
 AGUSTÍN BALDO  
 Director de Programas para la Emergencia  
 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  
 Secretaría de Vivienda y Hábitat  
 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda





PROVINCIA DE TUCUMÁN  
 DEPARTAMENTO: TAFÍ VIEJO  
 LOCALIDAD: VILLA MARIANO MORENO  
 LIC. PUB. NRO. 062914  
 OBRAS: 140 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN VILLA MARIANO MORENO II - DEPARTAMENTO TAFÍ VIEJO - PROVINCIA DE TUCUMÁN

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - TECHO ORO  
 ANEXO 1

LÍNEAS DE ACCIÓN - Recreación Necesidades  
 Construcción de Viviendas  
 Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura Compl.  
 MONEDAS  
 47.692.300,00  
 11.418.777,92  
 66.881.687,92

N°	Rubro	Indicador	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 5	Meta 6	Meta 7	Meta 8	Meta 9	Meta 10	Meta 11	Meta 12	Meta 13	Meta 14
34	Equipamiento PLAZAS	0,18%	59.139,20													
35	PISO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	17,20%	1.833.042,02	2.035%	0,27%	0,03%	0,77%	0,56%	2,03%	2,03%	0,37%	2,03%	0,15%	2,03%	2,42%	0,15%
<b>TOTALES</b>																
	Por Píeudo	0,162%	59.000,00	2,29%	0,26%	0,29%	7,07%	5,78%	10,07%	9,21%	12,01%	11,57%	5,66%	4,66%	2,31%	1,78%
	Por Armado	2,29%	59.139,20	2,29%	12,55%	19,73%	19,73%	26,45%	48,41%	50,01%	70,45%	82,19%	83,05%	92,95%	92,24%	99,80%
	Habitat	11,418.777,92	371.822,29	371.822,29	371.822,29	371.822,29	371.822,29	371.822,29	371.822,29	371.822,29	371.822,29	371.822,29	371.822,29	371.822,29	371.822,29	371.822,29
	Por Píeudo	11,418.777,92	273.022,29	273.022,29	273.022,29	273.022,29	273.022,29	273.022,29	273.022,29	273.022,29	273.022,29	273.022,29	273.022,29	273.022,29	273.022,29	273.022,29
	Por Armado	11,418.777,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>4.- TERRENO</b>																
36	TERRENO	100,00%	5.200.000,00	100,00%												
<b>TOTALES</b>																
	Por Píeudo	100,00%	5.200.000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Por Armado	100,00%	5.200.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>5.- FINANCIAMIENTO</b>																
	Por Píeudo	5,20%	270.400,00	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%
	Por Armado	5,20%	270.400,00	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%
<b>6.- TOTALES</b>																
	Por Píeudo	0,162%	59.000,00	2,29%	0,26%	0,29%	7,07%	5,78%	10,07%	9,21%	12,01%	11,57%	5,66%	4,66%	2,31%	1,78%
	Por Armado	2,29%	59.139,20	2,29%	12,55%	19,73%	19,73%	26,45%	48,41%	50,01%	70,45%	82,19%	83,05%	92,95%	92,24%	99,80%
	Habitat	11,418.777,92	371.822,29	371.822,29	371.822,29	371.822,29	371.822,29	371.822,29	371.822,29	371.822,29	371.822,29	371.822,29	371.822,29	371.822,29	371.822,29	371.822,29
	Por Píeudo	11,418.777,92	273.022,29	273.022,29	273.022,29	273.022,29	273.022,29	273.022,29	273.022,29	273.022,29	273.022,29	273.022,29	273.022,29	273.022,29	273.022,29	273.022,29
	Por Armado	11,418.777,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

AGUSTÍN PASQUAL SANZ  
 Director de Gestión Urbana  
 Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda  
 Subsecretaría de Vivienda y Hábitat  
 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda  
 Ministerio del Interior

SIC. AGUSTÍN BALDO  
 Director de Programas para la Emergencia  
 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  
 Secretaría de Vivienda y Hábitat  
 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Dr. IVAN KERR  
 Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda  
 de la Secretaría de Vivienda y Hábitat  
 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Dr. GUSTAVO DURAN  
 INTERSECTOR  
 I.P.V. S.U.

16 de 25

PROVINCIA DE TUCUMAN  
 DEPARTAMENTO: YERBA BUENA  
 LOCALIDAD: YERBA BUENA  
 U.C. PUB. NRO. 102014

OBRA: 428 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN YERBA BUENA - DEPARTAMENTO YERBA BUENA - PROVINCIA DE TUCUMAN  
 PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - TECHO DIGNO

LINEAS DE ACCION - Recursos Nacionales  
 Colocación de viviendas  
 Molom del Habitat Urbano, Obras de Infraestruct. y Comp.  
 TOTAL PROYECTO

MONTOS  
 44.251.200,00  
 8.492.997,84  
 52.744.197,84

ANEXO 1

Nº	Rubro	Indicador	Meses													
			Mar 1	Mar 2	Mar 3	Mar 4	Mar 5	Mar 6	Mar 7	Mar 8	Mar 9	Mar 10	Mar 11	Mar 12	Mar 13	Mar 14
<b>1.- OBRAS DE VIVIENDA</b>																
1	TRABAJOS PRELIMINARES	0,00%	282.521,85	0,21%	0,21%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	0,00%	374.527,03	0,28%	0,28%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
3	INFRAESTRUCTURA RESIDENTE	0,00%	4.262.544,00	1,00%	1,00%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%
4	BAIROS/TERMINOS	12,50%	3.663.185,04	2,40%	2,40%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
5	ALCANTARILLAS	1,20%	524.149,87	0,10%	0,10%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
7	CONTORNOS Y CARRETERAS	0,00%	4.234.403,28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	RECOLECTOR	2,00%	1.070.014,00	0,16%	0,16%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
9	RECOLECTOR	2,00%	5.644.202,27	0,16%	0,16%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
10	RECOLECTORES	2,00%	1.663.533,00	0,16%	0,16%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
11	PIEDRA ZOCALOS	2,00%	608.755,00	0,16%	0,16%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
12	INSTALACION SANITARIA - AGUA *	2,00%	234.091,29	0,16%	0,16%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
13	INSTALACION SANITARIA - CLORADO *	2,00%	844.071,02	0,16%	0,16%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
14	INSTALACION SANITARIA - PLUVIAL *	1,00%	710.399,00	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
15	INSTALACION SANITARIA - ARTESIANO *	3,00%	1.334.372,02	0,24%	0,24%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
16	INSTALACION ELECTRICA	4,00%	2.023.591,01	0,32%	0,32%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%
17	INSTALACION GAS	2,00%	1.043.933,40	0,16%	0,16%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
18	COMPLEMENTOS	0,00%	3.546.012,26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	INDICIOS	0,00%	37.253,24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	INDICIOS	0,00%	1.163.442,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21	INDICIOS	1,00%	469.447,02	0,07%	0,07%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
22	INDICIOS	0,00%	164.273,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23	INDICIOS	0,00%	2.810.201,46	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
24	INDICIOS	0,00%	408.627,24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25	INDICIOS	1,20%	794.039,20	0,09%	0,09%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
TOTALS			100,00%	44.251.200,00												
AVANCE FISICO			Por Pedido	60,00%	26.550,78	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
INVERSIONES según memoria			Por Acreditado	0,00%	44.251.200,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
INVERSIONES según memoria			Nuevo	44.251.200,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
INVERSIONES según memoria			Por Pedido	265.167,78	0,60%	0,60%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
INVERSIONES según memoria			Por Acreditado	265.167,78	0,60%	0,60%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
TOTALS			100,00%	44.251.200,00												

AGUSTIN PASQUAL SANCHEZ  
 Director de Gestión Urbana y Habitacional  
 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Habitacional  
 Subsecretaría de Vivienda y Hábitat  
 Subsecretaría de Obras Públicas y Infraestructura

Ing. GUSTAVO E. DURAN  
 INGENIERO  
 I.P.V. y D.U.

Dr. IVAN KERR  
 Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda  
 de la Secretaría de Vivienda y Hábitat  
 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

5921-APN-SEC-VYH#MI

AGUSTIN BALDO  
 Director de Programas para la Empleo y el Desarrollo Urbano y Habitacional  
 Subsecretaría de Vivienda y Hábitat  
 Subsecretaría de Obras Públicas y Infraestructura

PROVINCIA DE TUCUMAN  
 DEPARTAMENTO: YERBA BUENA  
 LOCALIDAD: YERBA BUENA  
 L.C. PUB. NRO. 102914

OBRA: 128 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN YERBA BUENA - DEPARTAMENTO YERBA BUENA - PROVINCIA DE TUCUMAN

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - TECNO DIGNO

ANEXO I

LÍNEAS DE ACCIÓN - Recursos Asignados  
 44.253.120.00  
 8.492.897.64  
 Mejoras del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Comp.  
 TOTAL PROYECTO 52.744.117.64

Nº	Rubro	Indicador	Monto de Rubro	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14
<b>3- NEGOCIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>																	
32	CAÑERÍA 660 KVA	0,827%	431.022,24	1,255%	4,322%	0,782%	0,595%	0,595%	0,824%	0,824%	0,824%	0,824%	0,824%	0,824%	0,824%	0,824%	0,824%
33	CAÑERÍA- ESPACIOS VERDES	0,877%	45.033,50														
34	ARBOLES- ESPACIOS VERDES	0,877%	2.926,47														
35	ILUMINACION- ESPACIOS VERDES	0,791%	40.783,34														
36	COMPLEMENTO- ESPACIO VERDES	0,806%	40.262,09														
37	PROYECTO COMPLEMENTARIAS	0,122%	2.654.165,64														
38	MEJOR VIAL	0,385%	54.275,58														
39	MEJOR DE CAY	1,202%	55.113,25	0,200%	0,300%	0,251%	0,190%										
40	MEJOR DE AGUA PORTABLE	0,189%	67.540,63														
41	MEJOR DE CLORACION	1,877%	156.153,21														
42	MEJOR ENERGIA ELECTRICA	13,855%	1.170.711,19														
<b>TOTALES</b>			<b>101.000%</b>	<b>6.493.802,46</b>													
<b>4- TERRENO</b>																	
<b>AVANCE FRUO</b>																	
Per Periodo	100,000%	3,715%	190,000%	3,715%	23,515%	2,655%	2,655%	2,655%	2,655%	1,935%	2,022%	2,022%	2,022%	2,022%	2,022%	2,022%	2,022%
Per Acumulado	100,000%	3,715%	190,000%	3,715%	27,230%	13,245%	17,900%	17,900%	17,900%	19,835%	22,255%	25,181%	28,203%	31,225%	34,247%	37,269%	40,291%
Indicador	8.492.897,64	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01
<b>INVERSIONES según memoria</b>																	
Per Periodo	8.492.897,64	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01
Per Acumulado	8.492.897,64	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01
<b>4- TERRENO</b>																	
Per Periodo	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
Per Acumulado	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
<b>AVANCE FRUO</b>																	
Per Periodo	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
Per Acumulado	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
<b>INVERSIONES según memoria</b>																	
Per Periodo	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
Per Acumulado	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
<b>AVANCE FINANCIERO</b>																	
Per Periodo	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
Per Acumulado	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
<b>INVERSIONES TOTALES</b>																	
Per Periodo	8.492.897,64	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01
Per Acumulado	8.492.897,64	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01	313.245,01
<b>INVERSION PROVINCIA (PUCI)</b>																	
Per Periodo	5.924.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
Per Acumulado	5.924.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00

**AGUSTIN PASQUAL SANZ**  
 Director de Gestión Urbano y Vivienda  
 Subsecretaría de Vivienda y Hábitat  
 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

**LIC. AGUSTIN BALDO**  
 Director de Programas para la Emergencia  
 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  
 Secretaría de Vivienda y Hábitat  
 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

**DR. IVAN KERR**  
 Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda  
 de la Secretaría de Vivienda y Hábitat  
 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - CRONOGRAMA DE DESMBOLSOS - ANEXO II

PROVINCIA DE TUCUMAN									
No. de Expediente	Medida de Emergencia	Denominación	Localidad	Denominación	Origen	Origen	Origen	Origen	Origen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350
351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370
371	372	373	374	375	376	377	378	379	380
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430
431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
461	462	463	464	465	466	467	468	469	470
471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490
491	492	493	494	495	496	497	498	499	500
501	502	503	504	505	506	507	508	509	510
511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
521	522	523	524	525	526	527	528	529	530
531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546	547	548	549	550
551	552	553	554	555	556	557	558	559	560
561	562	563	564	565	566	567	568	569	570
571	572	573	574	575	576	577	578	579	580
581	582	583	584	585	586	587	588	589	590
591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
621	622	623	624	625	626	627	628	629	630
631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
641	642	643	644	645	646	647	648	649	650
651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
661	662	663	664	665	666	667	668	669	670
671	672	673	674	675	676	677	678	679	680
681	682	683	684	685	686	687	688	689	690
691	692	693	694	695	696	697	698	699	700
701	702	703	704	705	706	707	708	709	710
711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730
731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
741	742	743	744	745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767	768	769	770
771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786	787	788	789	790
791	792	793	794	795	796	797	798	799	800
801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830
831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850
851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
861	862	863	864	865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890
891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
921	922	923	924	925	926	927	928	929	930
931	932	933	934	935	936	937	938	939	940
941	942	943	944	945	946	947	948	949	950
951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966	967	968	969	970
971	972	973	974	975	976	977	978	979	980
981	982	983	984	985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050
1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060
1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070
1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080
1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090
1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100
1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110
1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120
1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130
1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140
1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150
1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160
1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170
1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180
1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190
1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200
1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210
1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220
1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230
1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	124

ANEXO II - CONTINUACION

Item	Descripción	Localidad	Departamento	Vivienda	Usos de suelo	Opión Proposición	Terminos	Mar 9	Mar 10	Mar 11	Mar 12	Mar 13	Mar 14	Mar 15	Mar 16	Total		
1	100 REEDUCACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CALIENREDES EN EL DEPARTAMENTO DE CRUZALTA - PROVINCIA DE TUCUMAN	CALIENREDES	CRUZALTA	110	Construcción de Viviendas	EDUV	37.500.000,00	3.781.800,00	3.403.188,51	3.243.818,01	3.184.211,44	4.711.002,41	3.900.990,00	2.827.487,28	2.024.772,46	64.211.590,00		
						IPV	37.500.000,00	3.781.800,00	3.403.188,51	3.243.818,01	3.184.211,44	4.711.002,41	3.900.990,00	2.827.487,28	2.024.772,46	64.211.590,00		
						EDUV	3.800.000,00	408.740,00	3.391.260,00	3.002.520,00	2.712.780,00	3.500.000,00	2.800.000,00	2.100.000,00	1.500.000,00	900.000,00	300.000,00	2.400.000,00
						IPV	3.800.000,00	408.740,00	3.391.260,00	3.002.520,00	2.712.780,00	3.500.000,00	2.800.000,00	2.100.000,00	1.500.000,00	900.000,00	300.000,00	2.400.000,00
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>7.563.600,00</b>	<b>6.806.806,52</b>	<b>6.487.636,02</b>	<b>7.694.211,44</b>	<b>8.400.990,00</b>	<b>5.654.974,56</b>	<b>4.049.544,92</b>	<b>128.626.170,00</b>			
2	100 REEDUCACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CALIENREDES EN EL DEPARTAMENTO DE CRUZALTA - PROVINCIA DE TUCUMAN	CALIENREDES	CRUZALTA	110	Construcción de Viviendas	EDUV	68.887.254,74	4.204.114,40	2.412.871,02	2.285.228,41	2.285.228,41	1.247.229,67	2.078.281,70	1.811.672,39	1.472.400,81	64.681.880,00		
						IPV	68.887.254,74	4.204.114,40	2.412.871,02	2.285.228,41	2.285.228,41	1.247.229,67	2.078.281,70	1.811.672,39	1.472.400,81	64.681.880,00		
						EDUV	2.200.000,00	180.000,00	2.020.000,00	1.840.000,00	1.660.000,00	1.000.000,00	1.440.000,00	1.260.000,00	800.000,00	600.000,00	300.000,00	1.500.000,00
						IPV	2.200.000,00	180.000,00	2.020.000,00	1.840.000,00	1.660.000,00	1.000.000,00	1.440.000,00	1.260.000,00	800.000,00	600.000,00	300.000,00	1.500.000,00
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>137.774.509,48</b>	<b>8.408.228,80</b>	<b>4.625.742,04</b>	<b>4.570.456,82</b>	<b>4.570.456,82</b>	<b>3.287.291,34</b>	<b>3.518.563,40</b>	<b>3.272.073,20</b>	<b>1.772.800,81</b>	<b>129.363.760,00</b>		
3	100 REEDUCACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CALIENREDES EN EL DEPARTAMENTO DE CRUZALTA - PROVINCIA DE TUCUMAN	VILLA BARRIO HORRERO	TERRENO	110	Habitación, Oficina, Laboratorio, Centro de Vivienda y Hábitat	EDUV	7.911.871,40	865.880,00	869.207,28	869.207,28	869.207,28	418.642,00	455.065,00	151.281,70	11.418.177,02			
						IPV	7.911.871,40	865.880,00	869.207,28	869.207,28	869.207,28	418.642,00	455.065,00	151.281,70	11.418.177,02			
						EDUV	3.000.000,00	270.000,00	2.730.000,00	2.460.000,00	2.190.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00	500.000,00	400.000,00	200.000,00	5.000.000,00	
						IPV	3.000.000,00	270.000,00	2.730.000,00	2.460.000,00	2.190.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00	500.000,00	400.000,00	200.000,00	5.000.000,00	
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.823.742,80</b>	<b>1.731.760,00</b>	<b>1.738.414,56</b>	<b>1.738.414,56</b>	<b>1.738.414,56</b>	<b>874.266,70</b>	<b>916.350,70</b>	<b>601.281,40</b>	<b>16.414.774,02</b>			
4	100 REEDUCACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CALIENREDES EN EL DEPARTAMENTO DE CRUZALTA - PROVINCIA DE TUCUMAN	TERRENO BUENA	TERRENO BUENA	110	Construcción de Viviendas	EDUV	28.886.102,20	3.000.812,00	3.189.355,12	3.422.713,50	3.208.065,41	2.230.010,70	1.405.082,06	4.251.120,00				
						IPV	28.886.102,20	3.000.812,00	3.189.355,12	3.422.713,50	3.208.065,41	2.230.010,70	1.405.082,06	4.251.120,00				
						EDUV	3.500.000,00	300.000,00	3.200.000,00	2.900.000,00	2.600.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	300.000,00	150.000,00	1.000.000,00	
						IPV	3.500.000,00	300.000,00	3.200.000,00	2.900.000,00	2.600.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	300.000,00	150.000,00	1.000.000,00	
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>57.772.204,40</b>	<b>6.001.624,00</b>	<b>6.378.710,24</b>	<b>6.845.426,91</b>	<b>5.838.076,11</b>	<b>3.935.084,06</b>	<b>5.701.120,00</b>	<b>5.751.120,00</b>	<b>11.000.000,00</b>			
5	200 REEDUCACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CALIENREDES EN EL DEPARTAMENTO DE CRUZALTA - PROVINCIA DE TUCUMAN	CALIENREDES	CRUZALTA	200	Habitación, Oficina, Laboratorio, Centro de Vivienda y Hábitat	EDUV	44.000.000,00	4.123.582,25	4.009.888,81	4.158.918,06	4.189.520,24	3.785.877,10	3.802.094,67	1.770.520,37	890.800,00	71.350.400,00		
						IPV	44.000.000,00	4.123.582,25	4.009.888,81	4.158.918,06	4.189.520,24	3.785.877,10	3.802.094,67	1.770.520,37	890.800,00	71.350.400,00		
						EDUV	3.000.000,00	250.000,00	2.750.000,00	2.500.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	300.000,00	150.000,00	500.000,00	
						IPV	3.000.000,00	250.000,00	2.750.000,00	2.500.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	300.000,00	150.000,00	500.000,00	
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>88.000.000,00</b>	<b>8.247.164,50</b>	<b>8.019.777,62</b>	<b>8.318.436,12</b>	<b>8.379.040,34</b>	<b>5.280.617,47</b>	<b>2.360.600,00</b>	<b>1.271.320,37</b>	<b>73.000.000,00</b>			
<b>TOTALES</b>																		

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT  
 AGUSTÍN BARRIO  
 Director de Gestión Urbana  
 Subsecretaría de Vivienda y Hábitat  
 Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda

AGUSTÍN PASCUAL SANZ  
 Director de Gestión Urbana  
 Subsecretaría de Vivienda y Hábitat  
 Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda

Dr. IVAN KERR  
 Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda  
 Subsecretaría de Vivienda y Hábitat

GUSTAVO DURÁN  
 INTERVENIENTOR  
 I.P.V. S.R.L.

CONVE-2016-0134592-APN-SEC-VYH#MI

### ANEXO III

## REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/ U OTROS ENTES

ARTÍCULO 1°.- El presente reglamento será de aplicación en todos los convenios que suscriban las distintas SECRETARÍAS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y sus dependencias, en los que exista una transferencia de fondos públicos y que, en consecuencia, requieran un mecanismo de rendición de cuentas a los fines de controlar la adecuación del destino de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo.

Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y proyectos financiados por organismos internacionales, en materias de competencia del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, deberán observar las disposiciones del presente reglamento, en tanto no contraríen las obligaciones contractuales acordadas con dichos organismos.

ARTÍCULO 2°.- La rendición de cuentas que se realice en el marco de los convenios referidos en el artículo 1° del presente reglamento deberá:

- a. Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración de los fondos asignados a cada cuenta bancaria receptora de los fondos;
- b. Individualizar la cuenta bancaria receptora de los fondos;
- c. Detallar el monto total de la transferencia que se rinde;
- d. Acompañar copia del o los extracto/s bancario/s referidos en el artículo 3° del presente reglamento;
- e. Acompañar una planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, indicando mínimamente el número de factura o recibo y los certificados de obras, de corresponder, todos debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, detallando el carácter

Ing. GUSTAVO E. DURAN  
INTERVENTOR  
I.P.T. y D.U.

CONVE-2016-01345921-APN-SEC VYH#MI

en que firma, la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) del emisor, la denominación o razón social, la fecha de emisión, el concepto, la fecha de cancelación, el número de orden de pago o cheque y los responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación;

f. Acompañar copia de cada uno de los comprobantes detallados en la planilla que respaldan la rendición de cuentas referida en el inciso anterior, debidamente conformados;

g. En su caso, en función del tipo de inversión efectuada, acompañar la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;

h. Acompañar una planilla en la que deberá indicar el avance mensual financiero previsto, el avance físico y la diferencia con el respectivo avance físico acumulado. Cuando el objeto del convenio consistiera en transferencias de fondos para el financiamiento de obras públicas, se requerirá, además de lo mencionado, la presentación de la curva de inversión y del respectivo certificado de obra. En todos los casos, dicha planilla debe estar debidamente conformada por la autoridad competente, debiendo la misma ser legible.

ARTÍCULO 3°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá presentar la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° precedente en un plazo de TREINTA (30) días hábiles, contado desde la acreditación del monto del desembolso en la cuenta bancaria correspondiente o desde el vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el convenio.

Pasados los SESENTA (60) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo estipulado en el párrafo anterior, mediando incumplimiento, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá devolver los montos percibidos. En caso de que el sujeto obligado no cumpla con la devolución de los montos correspondientes, transcurridos DIEZ (10) días hábiles de vencido el plazo de SESENTA (60) días referido, la SECRETARÍA correspondiente solicitará la ejecución de las garantías previstas en el presente reglamento.

Ing. GUSTAVO E. DURAN  
INTERVENIENTOR  
I.E.V. D.U.

CONVE-2016-01345921-APN-SECVYH#MI

Transcurridos VEINTE (20) días corridos, contados desde el vencimiento del plazo de TREINTA (30) días estipulado en el primer párrafo de este artículo, mediando incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento tuviese redeterminaciones de precio en curso, las mismas serán retenidas o interrumpidas, dejándose constancia en el expediente respectivo de la razón que motivó dicha retención o interrupción.

ARTÍCULO 4°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá conservar, por el plazo de DIEZ (10) años, contado desde la presentación de la última rendición de cuentas, los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas.

ARTÍCULO 5°.- Los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas deberán ser completados de manera indeleble y cumplir con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes.


ARTÍCULO 6°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, incluidos los organismos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas cuando éstos así lo requieran.

ARTÍCULO 7°.- El área responsable de recibir la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° del presente reglamento, deberá agregar en cada expediente de pago una nota en la que detalle el estado en el que recibió la misma y si esta cumple con los requisitos mínimos previstos en el presente reglamento o en la normativa que le resulte aplicable.

ARTÍCULO 8°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá abrir una cuenta bancaria en el Banco de la Nación Argentina por cada programa o proyecto y de utilización exclusiva para este, la cual deberá reflejar las operaciones realizadas, a efectos de identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio

correspondiente.

Ing. GUSTAVO E. DURÁN  
INTERVENTOR  
I.P.V. y D.U.



CONVE-2016-01345921-APN-SEC VYH#MI



ARTÍCULO 9°.- En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos establecidos originalmente en el convenio respectivo, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá cumplir con lo dispuesto en el mismo.

ARTÍCULO 10.- Se entenderá que la rendición de cuentas se encuentra cumplida cuando se acredite la afectación de la totalidad de los fondos transferidos. Hasta que no se efectúe la correspondiente rendición de cuentas de toda suma transferida con anterioridad, no se podrán realizar nuevos desembolsos.

ARTÍCULO 11.- A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento de lo estipulado en el convenio pertinente, cuando su objeto consistiera en transferencias de fondos para el financiamiento de obras públicas, vivienda y mejoramiento del hábitat, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá contratar un seguro de caución a favor del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y a su entera satisfacción, que deberá cubrir el monto total equivalente a DOS (2) desembolsos o la cifra que represente como máximo el CINCO POR CIENTO (5%) del monto total financiado y tener una vigencia de hasta SEIS (6) meses posteriores al plazo máximo estipulado para la última rendición de cuentas, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 3° del presente reglamento.

ARTÍCULO 12.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan convenios en ejecución tienen un plazo de VEINTE (20) días desde la entrada en vigencia del presente reglamento para adecuarse al mismo.

Las partes obligadas a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, respecto a los convenios que se encuentran en ejecución al día de la fecha de publicación de la resolución que aprueba este reglamento, tienen el plazo improrrogable de TREINTA (30) días contado también desde la publicación de la resolución que aprueba el presente reglamento, para remitir la


Póliza de Caución correspondiente a cada convenio conforme a lo previsto en el artículo 11 precedente, y en caso de no hacerlo se suspenderá el pago de

Ing. GUSTAVO E. DURAN  
INTERVENTOR  
I.P.V. y D.U.

CONVE-2016-01345921-APN-SECVYH#MI

los certificados correspondientes hasta tanto se cumpla con lo solicitado en el presente reglamento.

Ante el incumplimiento total o parcial en la presentación de la rendición de cuentas, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, organismo actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la existencia de tal situación y sus antecedentes, quién será la encargada de comunicarlos, de corresponder, a los órganos de control de la jurisdicción municipal o provincial de que se trate.



Ing. GUSTAVO E. ...  
INTERVENTOR  
... y D.U.