



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

209

69

BUENOS AIRES, 03 MAR 2015

VISTO el Expediente N° S01:0023861/2015 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 13 de enero de 2015 se celebró el Convenio Particular entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL de la Provincia de MISIONES, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas - Techo Digno - Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, a efectos de financiar las obras de Pavimentos de tránsito pesado y liviano en la Localidad de POSADAS, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución N° 267 de fecha 11 de abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
1178
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

[Handwritten signatures and marks]



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

209

70

Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia total del monto comprometido en el mencionado Convenio Particular y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras, conforme lo establecido en dicho Convenio y según la disponibilidad presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inciso a) de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Artículo 35 Inciso c) del Anexo del Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
1178
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

[Handwritten signatures and marks]



Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 13 de enero de 2015 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL de la Provincia de MISIONES, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno - Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, a efectos de financiar las obras de Pavimentos de tránsito pesado y liviano en la Localidad de POSADAS, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el Convenio Particular, citado en el Artículo 1° de la presente resolución, al INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL de la Provincia de MISIONES, por la suma total de PESOS CIEN MILLONES QUINIENTOS

1178



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

72

NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$ 100.593.494,24), la cual se efectuará conforme surge del mencionado Convenio Particular.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el Convenio Particular citado en el Artículo 1° de la presente resolución y según la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 - Actividad 02 - Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1 - Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.


RESOLUCIÓN N° 209

ING. JOSE FRANCISCO LOPEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

209

ANEXO

73



CONVENIO PARTICULAR

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

"TECHO DIGNO"

MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS

13 ENE 2015

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los días del mes de del año entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. Germán Ariel NIVELLO, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8º Piso, Oficina 801 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por una parte; y por la otra el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL de la Provincia de MISIONES (en adelante "EL INSTITUTO") representado por su Presidente Ing Santiago Emilio ROS, con domicilio legal en la calle Avda. (26) Roque Perez Nº 1743 de la Ciudad de POSADAS , Provincia de MISIONES, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" – MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Nº 428/2009 de fecha 22 de Abril de 2009 y su normativa complementaria.-----

S.S.D.U.y.v.
 ACU N° 0090
 15

1178
 [Handwritten marks and scribbles]

NO HA SIDO COMO ORIGINAL

ANEXO



PRIMERA: "EL INSTITUTO", que ha licitado y adjudicado, se compromete a que las obras denominadas: "Pavimentos de tránsito pesado y liviano en Urbanización 740 has. Itaembé Guazú – FTAPA 2 – Subetapa A, NOT Nº 219/2014 " detalladas en el ANEXO I que forma parte integrante del presente Convenio, se ejecuten según los términos de los Contratos a celebrarse con las empresas adjudicatarias, respetando en un todo el Reglamento Particular que rige "EL PROGRAMA", y normativa complementaria. Asimismo, "EL INSTITUTO" se compromete como comitente de las obras a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, "EL INSTITUTO" presentó ante "LA SUBSECRETARÍA".-----


SEGUNDA: La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. "LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, presentadas por "EL INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional Nº 1295/2002, en el prototipo establecido por la "SUBSECRETARIA". A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el 01 de Febrero de 2014 -----

TERCERA: "EL INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la NACIÓN. A tal efecto, "EL INSTITUTO" declara contar con los recursos Provinciales suficientes, para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.-----

S.S.D.U.y.V.
ACU Nº 0090
15

4178

NO VALIDO COMO ORIGINAL



CUARTA: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que "EL INSTITUTO" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los desembolsos a "EL INSTITUTO" (CUIT 30-99905419-2) por anticipado del CIEN POR CIENTO (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y subsiguientes, en la Cuenta del Banco de la Nación Argentina N° 40700348-48 de la Sucursal Posadas, la que deberá estar dada de alta en EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. Los pagos de "EL INSTITUTO" a las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida por "EL INSTITUTO". "EL INSTITUTO" deberá realizar de forma mensual la presentación de los certificados incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma.-----

QUINTA: "EL INSTITUTO" se obliga a mantener indemne a "LA SUBSECRETARÍA", de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "EL INSTITUTO" deba responder en su carácter de comitente de las obras. A tales fines,

S.S.D.U.Y.V. N° 0000
ACU

3/11
m

75



76

"EL INSTITUTO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN; entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caución por Cumplimiento de Contrato b) Seguro de todo Riesgo de Construcción, c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, f) Seguro de automotores, equipos y máquinas, g) Seguro contra incendio, h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.

SEXTA: "EL INSTITUTO" declara mediante el presente Convenio Particular, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de las obras, según el Plan de Trabajos que como ANEXO I se adjunta al presente Convenio Particular, dentro de los TREINTA (30) días corridos, a partir de la acreditación del anticipo financiero del PRIMER DESEMBOLSO del aporte correspondiente a la NACION en la cuenta bancaria de "EL INSTITUTO".

SEPTIMA: "EL INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACION, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones N° 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la

S.S.D.U.V.
15
ACU N° 0090

1178

Handwritten signature and scribbles.



Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "EL INSTITUTO" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.-----

77

OCTAVA: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la Cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".-----

NOVENA: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.-----

DECIMA: "EL INSTITUTO" evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios, en caso de corresponder. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por "EL INSTITUTO" con sus propios recursos.-----

DECIMA PRIMERA: La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es

S.S.D.U.YV.
ACU N° 0090

15

ANEXO



por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.

DECIMA SEGUNDA: ~~Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas~~ en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "EL INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.

DECIMA TERCERA: "LA SUBSECRETARÍA" realizará las auditorias técnicas y financieras que considere convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. "EL INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

DECIMA CUARTA: "EL INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.

DECIMA QUINTA: "EL INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su

S.S.D.U.Y.V. 15
ACU N° 0090

NO VALIDO COMO ORIGINAL

1178




caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.-----


79

DECIMA SEXTA Las personerías invocadas quedan acreditadas con los instrumentos que se acompañan como ANEXO V.-----

DECIMA SEPTIMA: El presente Convenio Particular se celebra ad referéndum del Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.-----

Previa lectura, las partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.-----


ING. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.



NO VALIDO COMO ORIGINAL

S.S.D.U.yV.
ACU N° 0090

15

1128



S.S.D.U.yV.
 ACU N° 0090 15

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Provincia: MISIONES
 Municipio: CAPITAL
 Localidad: POSADAS
 Licitación Pública: N° 276/2014
 Denominación de la Obra: PAVIMENTACION TRAMA VIAL - TRÁNSITO LIVIANO ETAPA IIAI
 Viviendas Beneficiadas: 727
 Ubicación exacta de la obra: Lat: 6.969.286,17 N - Long: 6.599.890,61 E
 Plazo de Obra: 6 MESES

LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias

11.528.983,73

Valores a 01/02/2014

MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Item	Monto Total	% Inc.	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
1 TRABAJOS PREPARATORIOS	202.415,81	1,7557	1,7557					
2 MOVILIDAD DE OBRA	576.899,35	5,0039	5,0039					
3 MOVIMIENTO DE SUELOS	2.496.397,39	21,6532	12,9917	4,3306	3,2479	1,0830		
4 REVESTIMIENTO DE CALZADA	8.117.374,75	70,4085	11,9694	14,0818	14,0818	12,6735	10,5612	7,0408
5 DOCUMENTACION TECNICA	135.896,42	1,1787	1,1787					
TOTAL PROYECTO	\$ 11.528.983,73	100,0000	32,8994	18,4124	17,3297	13,7565	10,5612	7,0408
% POR MES			32,8994	18,4124	17,3297	13,7565	10,5612	7,0408
% ACUMULADO			32,8994	51,3118	68,6415	82,3980	92,9592	100,0000
\$ POR MES			3.792.966,47	2.122.762,60	1.997.938,29	1.585.984,65	1.217.599,03	811.732,69
\$ ACUMULADO			3.792.966,47	5.915.729,07	7.913.667,36	9.499.652,01	10.717.251,04	11.528.983,73



Ing. SANTIAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.

80

S.S.D.U.V.V.
ACU N° 0090 15

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

MISIONES
CAPITAL
POSADAS
 N° 277/2014
PAVIMENTACION TRAMA VIAL - TRÁNSITO LIVIANO ETAPA II.A.2
 727
 Lat: 6.969.432,71 N - Long: 6.599.922,65 E
 6 MESES
MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias


S 8.879.056,93

Valores a 01/02/2014

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Item	Rubros - Infra. De nexos y Obras Complementarias	Monto Total	% Inc.	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	197.653,09	2,261	2,2261					
2	MOVILIDAD DE OBRA	444.368,43	5,0047	5,0047					
3	MOVIMIENTO DE SUELOS	1.456.590,78	16,4048	9,8428	3,2809	2,4607	0,8204		
4	REVESTIMIENTO DE CALZADA	6.639.944,25	74,7820	12,7129	14,9562	14,9564	13,4607	11,2173	7,4785
5	DOCUMENTACION TECNICA	140.500,39	1,5824	0,7912					0,7912
TOTAL PROYECTO		\$ 8.879.056,93	100,0000	30,5777	18,2371	17,4171	14,2811	11,2173	8,2697
% POR MES				30,5777	48,8148	66,2319	80,5130	91,7303	100,0000
% ACUMULADO				2,715.011,39	1.619.282,49	1.546.474,22	2.268.027,00	995.990,45	734.271,38
\$ POR MES				2.715.011,39	4.334.293,88	5.880.768,10	7.148.795,10	8.144.785,55	8.879.056,93
\$ ACUMULADO									

209



81

Ing. SANTIAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.

S.S.D.U.yv.

ACU N° 0090

13

1178

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS ANEXO I

Provincia: MISIONES
 Municipio: CAPITAL
 Localidad: POSADAS
 Localidad: N° 278/2014
 Licitación Pública: PAVIMENTACION TRAMA VIAL - TRÁNSITO LIVIANO ETAPA IIA.3
 Denominación de la Obra: 727
 Viviendas Beneficiadas: Lat: 6.969.672,76 N - Long: 6.599.957,74 E
 Ubicación exacta de la obra: 6 MESES
 Plazo de Obra: MESES

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Mejoramiento del F. bitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias
 S 14.643.255,50

Valores a 01/02/2014

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Item	Rubros - Infra. De nexos y Obras Complementarias	Monto Total	% Inc.	Meses						
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	243.851,52	1,6653	1,6653						
2	MOVILIDAD DE OBRA	735.748,93	5,0245	5,0245						
3	MOVIMIENTO DE SUELOS	2.447.383,55	16,7134	10,0280	3,3426	2,5070	0,8358			
4	REVESTIMIENTO DE CALZADA	11.036.408,55	75,3685	12,8126	15,0737	15,0737	13,5663	11,3052	7,5370	0,6142
5	DOCUMENTACION TECNICA	179.862,95	1,2283	0,6141						
TOTAL PROYECTO		\$ 14.643.255,50	100,0000	30,1445	18,4163	17,5807	14,4021	11,3052	8,1512	
% POR MES				30,1445	48,5608	66,1415	80,5436	91,8488	100,0000	
% ACUMULADO				4,414.136,15	2.696.745,86	2.574.386,82	2.108.936,30	1.655.449,32	1.193.601,05	
\$ POR MES				4,414.136,15	7.110.882,01	9.685.268,83	11.794.205,13	13.449.654,45	14.643.255,50	
\$ ACUMULADO										

ANEXO



82

Ing. SANTIAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.

S.S.D.U.yV.

ACU N° 0090

16

1178

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS ANEXO I

MISIONES
CAPITAL
POSADAS
 N° 279/2014
PAVIMENTACION TRAMA VIAL - TRÁNSITO LIVIANO ETAPA IIA.4
 727
Lat: 6.969.582,38 N - Long: 6.599.938,09 E
6 MESES
MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias
 \$ 13.589.269,17

209

Valores a 01/02/2014

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Item	Rubros - Infra. De nexos y Obras Complementarias	Monto Total	% Inc.	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
1	TAREAS PRELIMINARES	422.272,03	3,1074	3,1074					
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	4.348.184,32	31,9972	12,7988	9,5991	7,9995	1,5998		
3	PAVIMENTO	8.238.890,33	60,6279	7,5784	10,6095	12,1255	12,1255	12,1255	6,0635
4	MOVILIDAD DE OBRA	579.922,49	4,2675	4,2675					
TOTAL PROYECTO		\$ 13.589.269,17	100,0000						
% POR MES				27,7521	20,2086	20,1250	13,7253	12,1255	6,0635
% ACUMULADO				27,7521	47,9607	68,0857	81,8110	93,9365	100,0000
\$ POR MES				3.771.307,57	2.746.201,05	2.734.840,42	1.865.167,96	1.647.766,83	823.985,34
\$ ACUMULADO				3.771.307,57	6.517.508,62	9.252.349,04	11.117.517,00	12.765.283,83	13.589.269,17



83

Ing. SANTIAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.

S.S.D.U.y.V. 0090 15
 ACU N°

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Provincia: MISIONES
 Municipio: CAPITAL
 Localidad: POSADAS
 Licitación Pública: N° 280/2014
 Denominación de la Obra: PAVIMENTACION TRAMA VIAL - TRÁNSITO PESADO ETAPA II-API
 Viviendas Beneficiadas: 727
 Ubicación exacta de la obra: Lat: 6.969.432,71 N - Long: 6.599.922,65 E
 Plazo de Obra: 6 MESES

LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias

S.38.638.039.91

Valores a 01/02/2014

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Item	Rubros - Infra. De nexos y Obras Complementarias	Monto Total	% Inc.	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	674.179,60	1,7449	1,5703	0,1746				
2	MOVILIDAD DE OBRA	1.933.174,20	5,0033	5,0033					
3	TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL	5.282.910,16	13,6728	5,4691	2,7345	2,7345	2,0509	0,6838	
4	BASE ESTABILIZADA GRANULAR	12.923.629,21	33,4479	10,0343	6,6895	6,6895	6,6895	3,3451	
5	PAVIMENTO DE H°	17.550.607,57	45,4231	6,8134	6,8134	9,0846	9,0846	8,1761	5,4510
6	DOCUMENTACION TECNICA	273.539,17	0,7080	0,5663					0,1417
TOTAL PROYECTO		\$ 38.638.039,91	100,0000						
% POR MES				29,4567	16,4120	18,5086	17,8250	12,2050	5,5927
% ACUMULADO				29,4567	45,8687	64,3773	82,2023	94,4073	100,0000
\$ POR MES				11.381.491,50	6.341.275,11	7.151.360,26	6.887.230,61	4.715.772,77	2.160.909,66
\$ ACUMULADO				11.381.491,50	17.722.766,61	24.874.126,87	31.761.357,48	36.477.130,25	38.638.039,91



84

Ing. SANTIAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

Provincia: MISIONES
Municipio: CAPITAL
Localidad: POSADAS
Licitación Pública: N° 281/2014
Denominación de la Obra: PAVIMENTACION TRAMA VIAL - TRÁNSITO PESADO ETAPA ILAP2
Viviendas Beneficiadas: 727
Ubicación exacta de la obra: Lat: 6.969.582,88 N - Long: 6.599.938,09 E
Plazo de Obra: 6 MESES

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias

\$ 13.314.889,00

Valores a 01/02/2014

MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Item	Rubros - Infra. De nexos y Obras Complementarias	Monto Total	% Inc.	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
1	TRABAJOS PREPARATORIOS	220.831,68	1,6585	1,6585					
2	MOVILIDAD DE OBRA	666.405,24	5,0050	5,0050					
3	TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL	2.495.363,51	18,7412	7,8712	3,7482	3,7482	2,4363	0,9373	
4	BASE ESTABILIZADA GRANULAR	4.099.316,27	30,7875	9,2362	6,1574	6,1574	4,1563	4,1563	0,9239
5	PAVIMENTO DE H°	5.687.074,15	42,7120	5,1254	6,4068	8,5424	8,5424	8,5424	5,5526
6	DOCUMENTACION TECNICA	145.898,14	1,0958	0,5479					0,5479
TOTAL PROYECTO		\$ 13.314.889,00	100,0000						
% POR MES				29,4442	16,3124	18,4480	15,1350	13,6360	7,0244
% ACUMULADO				29,4442	45,7566	64,2046	79,3396	92,9756	100,0000
\$ POR MES				3.920.462,55	2.171.977,95	2.456.330,72	2.015.208,45	1.815.618,26	935.291,07
\$ ACUMULADO				3.920.462,55	6.092.440,50	8.548.771,22	10.563.979,67	12.379.597,93	13.314.889,00



85

Ing. SANTIAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.

S.S.D.U.V.V.

15

ACU N° 0090

1178

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - ANEXO II

PROVINCIA: MISIONES

N° Orden	N° Lic.	Mes base de precios	Denominación de la Obra	Localidad	Código de localidad (INDEC)	Latitud / Longitud	Línea de Acción	Aportes	MONTOS						
									MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MONTO TOTAL
1	276/14	Feb-14	PAVIMENTACION TRAMA VIAL - TRANSITO LIVIANO ETAPA II.A1	POSADAS	54028030	Lat: 6 969 286,17 N - Long: 6 599 890,61 E	Mejoramiento de habitat urbano, obras de infraestructura y obras complementarias	Aporte NACIÓN	3.792.966,47	2.122.762,60	1.997.938,29	1.585.984,65	1.17.599,03	811.732,69	11.528.983,73
								Aporte PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								SUBTOTAL	3.792.966,47	2.122.762,60	1.997.938,29	1.585.984,65	117.599,03	811.732,69	11.528.983,73
2	277/14	Feb-14	PAVIMENTACION TRAMA VIAL - TRANSITO LIVIANO ETAPA II.A2	POSADAS	54028030	Lat: 6 969 432,71 N - Long: 6 599 922,65 E	Mejoramiento de habitat urbano, obras de infraestructura y obras complementarias	Aporte NACIÓN	2.715.011,39	1.619.282,49	1.546.474,22	1.268.027,00	95.990,45	734.271,38	8.879.056,93
								Aporte PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								SUBTOTAL	2.715.011,39	1.619.282,49	1.546.474,22	1.268.027,00	95.990,45	734.271,38	8.879.056,93
3	278/14	Feb-14	PAVIMENTACION TRAMA VIAL - TRANSITO LIVIANO ETAPA II.A3	POSADAS	54028030	Lat: 6 969 672,76 N - Long: 6 599 957,74 E	Mejoramiento de habitat urbano, obras de infraestructura y obras complementarias	Aporte NACIÓN	4.414.136,15	2.696.745,86	2.574.386,82	2.108.936,30	1.655.449,32	1.193.601,05	14.643.255,50
								Aporte PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								SUBTOTAL	4.414.136,15	2.696.745,86	2.574.386,82	2.108.936,30	1.655.449,32	1.193.601,05	14.643.255,50
4	279/14	Feb-14	PAVIMENTACION TRAMA VIAL - TRANSITO LIVIANO ETAPA II.A4	POSADAS	54028030	Lat: 6 969 582,38 N - Long: 6 599 938,09 E	Mejoramiento de habitat urbano, obras de infraestructura y obras complementarias	Aporte NACIÓN	3.771.307,57	2.746.201,05	2.734.840,42	1.865.167,96	647.766,83	823.985,34	13.589.269,17
								Aporte PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								SUBTOTAL	3.771.307,57	2.746.201,05	2.734.840,42	1.865.167,96	647.766,83	823.985,34	13.589.269,17

209

ANEXO



86

13

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - ANEXO II

PROVINCIA: MISIONES

N° Orden	N° Lic.	Mes base de precios	Denominación de la Obra	Localidad	Código de localidad (INDEC)	Latitud / Longitud	Línea de Acción	Aportes	MES						MONTO TOTAL
									MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	
5	280/14	Feb-14	PAVIMENTACION TRAMA VIAL - TRANSITO PESADO ETAPA II.AP1	POSADAS	54028030	Lat. 6 969 432,71 N - Long. 6 598 922,65 E	Mejoramiento de habitat urbano, obras de infraestructura y obras complementarias	Aporte NACIÓN	11.381.491,50	6.341.275,11	7.151.360,26	6.887.230,61	4.715.772,77	2.160.909,66	38.638.039,91
								Aporte PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								SUBTOTAL	11.381.491,50	6.341.275,11	7.151.360,26	6.887.230,61	4.715.772,77	2.160.909,66	38.638.039,91
6	281/14	Feb-14	PAVIMENTACION TRAMA VIAL - TRANSITO PESADO ETAPA II.AP2	POSADAS	54028030	Lat. 6 969 582,88 N - Long. 6 599 938,09 E	Mejoramiento de habitat urbano, obras de infraestructura y obras complementarias	Aporte NACIÓN	3.920.462,55	2.171.977,95	2.456.330,72	2.015.208,45	815.618,26	935.291,07	13.314.889,00
								Aporte PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								SUBTOTAL	3.920.462,55	2.171.977,95	2.456.330,72	2.015.208,45	815.618,26	935.291,07	13.314.889,00
TOTALES									29.995.375,63	17.698.245,06	18.461.330,73	15.730.554,97	1.048.196,66	6.659.791,19	100.593.494,24
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL									29.995.375,63	17.698.245,06	18.461.330,73	15.730.554,97	1.048.196,66	6.659.791,19	100.593.494,24


209

ANEXO



87

ING. SANTIAGO E. ROS
P. SIDENTE
I. PRO. D. HA.



REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICIÓN DE Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes

88

Artículo Primero: El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1° de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.


Artículo Tercero: En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 – Transferencias ó 6 – Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:

- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
 - 1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.
 - 2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires¹, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,

¹ Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanus, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.

S.S.D.U.V. 0090 15
ACU N°

13-11
8-11
M
W



INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

- 3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.
- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
 - d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
 - e) El plazo de obra estipulado;
 - f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
 - g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
 - h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
 - i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.

E.S.D.U.V.


15

0090

ACU N°

1178

90



j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:

1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.

2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.

ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.

S.S.U.U.y.v. ACU N° 0090 15

MPEIPyS
COM - APRU - COB
12071

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.


209

ANEXO

Anexo al Artículo

ANEXO

91



Artículo Cuarto: Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

Artículo Quinto: Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

- 1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;
- 2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8° del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN;
- 3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.
- 4) La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN a través de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto N° 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.


b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

- 1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;
- 2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la

S.S.U.U.V.
ACU Nº 0090
15

MPPFPYS
SECAP - PROGRAMAS
13071

1178
Handwritten marks and scribbles at the bottom left of the page.



Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General. contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL. El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.


- 3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

Artículo Sexto: En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:


- a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:
- 1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscritos;
 - 2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
 - 3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;
- b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;
- c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto N° 411/80 (t.o. por Decreto N° 1265 de fecha 6 de Agosto de 1987) a la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscritos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1º de la Resolución N° 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de

S.S.D.U.V. 15
ACU Nº 0090



Handwritten marks and scribbles at the bottom left of the page, including a large '2' and various lines.



cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6º de la misma.

Artículo Octavo: Informes periódicos:

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN en forma trimestral, entre el 1º y el 10º día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5º del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

- 1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.
- 2) Montos Involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.
- 3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1º y el 5º día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descrita en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS.

S.S.D.U.y.v. 15
ACU N° 0090

MPH Pys
COM. - MOD. SOI
12071

1128


209

ANEXO

Anexo al Artículo 1º

ANEXO

94



Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.

Artículo Decimo: La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.

NO VALIDO COMO ORIGINAL

ACU N° 0090 15

MPFIPyS
1271

1178

Handwritten mark



INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES

1 Normativa y alcances

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.


2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas

2.1 Primera rendición

Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:


- a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA
 - a.1) Copia del Acta de inicio de obra
 - a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.
 - a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.

2.1.1 Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.



1178

Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.



96

2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267 /2008 que se adjunta.

2.2 Rendiciones subsiguientes

Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2

2.3 Última rendición

Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2

S.S.D.U.Y.V. N° 0090 15
ACU

NO VALIDO COMO ORIGINAL

1178

Handwritten mark



PROGRAMA: _____
 INSTITUTO: _____

OBRA N°: _____
 LOCALIDAD / DEPARTAMENTO: _____
 CONTRATISTA: _____
 N° DE CUIL/CUIT: _____
 FECHA ACTA INICIO: _____
 PLAZO DE OBRA: _____

Monto Contrato: \$
 APORTE PROGRAMA: \$
 APORTE INSTITUTO: \$
 SISTEMA DE CONTRATACION: _____
 MES/AÑO BÁSICO: _____
 FECHA DE MEDICIÓN: _____

Detalle de Importes

CONCEPTO	VIVIENDA	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	TOTAL
Cert. Trabajos ejecutados	\$	\$	\$
Importe Bruto Certificado	\$	\$	\$
Retención de Garantías	\$	\$	\$
Monto a pagar en el presente Certificado	\$	\$	\$

Importe a cargo del Programa	\$
Importe a cargo del INSTITUTO	\$

Detalle Avance Físico

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Físico Vivienda	%	%	%
Avance Físico Infraest.	%	%	%
Porcentaje Total Físico	%	%	%

Detalle Avance Financiero Programa

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Financiero Vivienda	\$	\$	\$
Avance Financiero Infraest.	\$	\$	\$
Total Bruto	\$	\$	\$


Firma Contratista

Firma Autoridad del INSTITUTO

NO VALIDO COMO ORIGINAL

1178

ANEXO



98

S.S.D.U.y.v. ACU N° 0090 15

1178

PROGRAMA:

PLANILLA A1

RENDICION DE CUENTAS si/Aporte Nacional
Correspondiente a la Cuota N°

Mes :

Instituto / Municipio/ENTE:

No de CUIL/CUIT:

N° de Proyecto Orden N°	Localidad	Nombre de la Obra	Cantidad de Viviendas	Cant. N°	Avance Mensual Financiero			Fisco Acumulado %			Avance Acumulado			Anticipo 15 % Monto Prog. Saldo	Viviendas Terminadas	Viviendas en Ejecucion	Viviendas no Iniciadas	Observaciones		
					Previsto Monto	Certificado Monto	Diferencia Monto	Previsto Monto	Certificado Monto	Diferencia Monto	Financiero Monto	Financiero Certificado Monto	Diferencia Monto							

El Instituto/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente:
a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran.

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARACTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Máxima Autoridad del Instituto/ Municipio o Ente

[Handwritten signature]

NO VALIDO COMO ORIGINAL



PROVINCIA DE MISIONES
GOBERNACION

209

ANEXO



"2011 AÑO PROVINCIAL DE LOS BOSQUES"

POSADAS, 30 DIC 2011

412

DECRETO N°: _____

90

VISTO el cambio de autoridades superiores dispuesto por el Gobierno Provincia, y

CONSIDERANDO:

QUE, en el ámbito del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (I.PRO.D.H.A.) se hace necesario confirmar al Ing. SANTIAGO EMILIO ROS - D.N.I. N° 10.490.686 - en el cargo de Presidente del Directorio;

QUE, en consecuencia, corresponde el dictado del presente instrumento;

POR ELLO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE MISIONES
DECRETA:


ARTICULO 1°: RATIFICASE a partir del 12 de Diciembre de 2011, en el cargo de Presidente del Directorio del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, al Ing. SANTIAGO EMILIO ROS - D.N.I. N° 10.490.686, en el que fuera confirmado por Decreto N° 159 de fecha 28 de Diciembre de 2007.-

ARTICULO 2°: REFRENDARA el presente Decreto el Señor Ministro Secretario de Hacienda, Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 3°: REGISTRESE, comuníquese, dése a publicidad. Tomen conocimiento Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, Dirección General de Coordinación del Sector Público, Dirección General de Presupuesto, Dirección de Liquidaciones de la Contaduría General de la Provincia e Instituto de Previsión Social. Cumplido, ARCHIVASE.-

Dr. CARLOS MARCELO SIMON
Subsecretario Legal y Técnico
Provincia de Misiones

DANIEL B. HASSAN
Ministro de Hacienda
Provincia de Misiones



Dr. MAURICE FABIAN CLOSS
GOBERNADOR
PROVINCIA DE MISIONES

ESTOTOCOPIA

Sra. Jefe Dpto. Despacho Gral.
I.Pro.D.H.A.

ESTOTOCOPIA

Dr. MAURICE FABIAN CLOSS
GOBERNADOR
PROVINCIA DE MISIONES

S.S.D.U.V. N° 0090
ACU

178

NO VALIDO COMO ORIGINAL