



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

365



BUENOS AIRES, 18 JUN 2015

VISTO el Expediente N° S01:0104404/2015 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 7 de mayo de 2015 se celebró el Convenio Particular entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el Municipio de GENERAL ROCA de la Provincia de RÍO NEGRO, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; a efectos de financiar la construcción de DOSCIENTAS TREINTA Y UNA (231) viviendas y su infraestructura en la Localidad de GENERAL ROCA de la Provincia de RÍO NEGRO, el cual en copia forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución N° 267 de fecha 11 de abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

55/14
[Handwritten signatures and marks]

NO VALIDO COMO ORIGINAL



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

365



Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia del monto total financiado y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras conforme lo establecido en dicho Convenio y según la disponibilidad presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inciso a) de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Artículo 35 Inciso c) del Anexo del Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración

53/14
dtk
[Handwritten initials]

[Handwritten signature and scribbles]

NO VALIDO COMO ORIGINAL



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

365

42

Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 7 de mayo de 2015 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el Municipio de GENERAL ROCA de la Provincia de RÍO NEGRO, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, a efectos de financiar la construcción de DOSCIENTAS TREINTA Y UNA (231) viviendas y su infraestructura en la Localidad de GENERAL RÓCA de la Provincia de RÍO NEGRO, que en copia forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el Convenio Particular, citado en el Artículo 1° de la presente resolución, al Municipio de GENERAL ROCA de la Provincia de RÍO NEGRO por la suma total de PESOS CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO

54/14
[Handwritten signature and initials]



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

965

73

MIL CIEN (\$ 115.985.100) la cual se efectuará conforme surge del mencionado Convenio Particular.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el Convenio Particular referido en el Artículo 1° de la presente resolución y según la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 - Actividad 01 - Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 6, Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° 165

ING. JOSE FRANCISCO LOPEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

NO VALIDO COMO ORIGINAL

my


Handwritten signature and scribbles.

Handwritten signature of Ing. Jose Francisco Lopez.

50/14
Handwritten notes and scribbles.

ANEXO

365



CONVENIO PARTICULAR

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

"TECHO DIGNO"

01/07/2015

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los días del mes de del año 2015 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. Germán Ariel NIVELLO, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8º Piso, Oficina 801 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y el Municipio de General Roca de la Provincia de Río Negro (en adelante "EL MUNICIPIO") representado por su Sr. INTENDENTE Martín Ignacio SORIA, con domicilio legal en calle Mitre Nº 710 localidad de General Roca, Provincia de Río Negro, en su condición de comitente de las obra que se menciona en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dicha obra en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Nº 428/2009 de fecha 22 de Abril de 2009 y su normativa complementaria.-----

PRIMERA: "El MUNICIPIO", que ha licitado y adjudicado, se compromete a que las obra denominada: "231 Viviendas e Infraestructura" detallada en el ANEXO I que forma parte integrante del presente Convenio, se ejecute según los términos del Contrato a celebrarse con la empresa adjudicataria, respetando en un todo el Reglamento

S.S.D.U.Y.V.
 N° 0000
 ACU

9/14
 [Signature]

[Signature]

NO VALIDO COMO ORIGINAL

ANEXO

✗

5

Particular que rige "EL PROGRAMA", y normativa complementaria. Asimismo, "EL MUNICIPIO" se compromete como comitente de la obra a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en la memoria descriptiva del proyecto que, con carácter de Declaración Jurada, "EL MUNICIPIO" presentó ante "LA SUBSECRETARÍA".-----

SEGUNDA: La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de la obra, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende al monto consignado para la obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. "LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, presentadas por "EL MUNICIPIO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional N° 1295/2002, en el prototipo establecido por "LA SUBSECRETARÍA". A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes de Diciembre del año 2014.-----

TERCERA: "EL MUNICIPIO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la NACIÓN. A tal efecto, "EL MUNICIPIO" declara contar con los recursos Municipales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.-----

CUARTA: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajo de la obra y el Cronograma General de Desembolsos que "EL MUNICIPIO" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de la obra,

S.S.D.U.y.v.
N° 00000000 75

53/14
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NO VALIDO COMO ORIGINAL

ANEXO

365

"LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los desembolsos a "EL MUNICIPIO" (CUIT: 30 - 67273773-3) por anticipado del cien por ciento (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y subsiguientes, en la Cuenta del Banco Nación N° 2790022682 de la Sucursal General Roca la que deberá estar dada de alta en EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. El pago de "EL MUNICIPIO" a la Empresa Contratista será abonado mensualmente contra certificación de avance de obra emitida por "EL MUNICIPIO". "EL MUNICIPIO" deberá realizar de forma mensual la presentación del certificado incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma, y que la misma se encuentra en condiciones de ser entregada en forma inmediata a los adjudicatarios.

QUINTA: "EL MUNICIPIO" se obliga a mantener indemne a "LA SUBSECRETARIA", de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de la obra o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "EL MUNICIPIO" deba responder en su carácter de comitente de la obra. A tales fines, "EL MUNICIPIO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la empresa

C.S.D.U.yV.
ACU N° 00000

Handwritten scribbles and signatures in the bottom left corner.

Handwritten signature or scribble in the bottom center.

ANEXO

47

contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caución por Anticipo Financiero b) Seguro de Caución por Cumplimiento de Contrato c) Seguro de todo Riesgo de Construcción, d) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, e) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, f) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, g) Seguro de automotores, equipos y máquinas, h) Seguro contra incendio, i) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.-----

SIXTA: "EL MUNICIPIO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" la rendición de cuenta, detallada y debidamente documentada, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACION, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones N° 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "EL MUNICIPIO" presentará la rendición de cuenta respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA

S.S.P.U.Y.V.
ACU. N° 0909

58/1
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NO VALIDO COMO ORIGINAL

LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.-----

SEPTIMA: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL MUNICIPIO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la Cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL MUNICIPIO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".-----

OCTAVA: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.-----

NOVENA: "EL MUNICIPIO" evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios, en caso de corresponder. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por "EL MUNICIPIO" con sus propios recursos.-----

DECIMA: La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la

AS.D.U.y.V.
FACIL. N° 0940

59/14
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO

491

contratista en tiempo y forma.-----

DECIMA PRIMERA: Todas las modificaciones del proyecto de la obra detallada en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "EL MUNICIPIO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----

DECIMA SEGUNDA: "EL MUNICIPIO" deberá coordinar las etapas del proceso de adjudicación, de manera que al concluirse la obra, las viviendas sean entregadas a los adjudicatarios, quienes deberán comenzar a abonarlas en un plazo no mayor a DOS (2) meses desde la recepción de la obra y escrituradas en un plazo no mayor a SEIS (6) meses desde la adjudicación.-----

DECIMA TERCERA: "LA SUBSECRETARÍA" realizará las auditorias técnicas y financieras que considere convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. "EL MUNICIPIO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.-----

DECIMA CUARTA: "EL MUNICIPIO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por la Empresa en relación con estos

S.S.D.U.V.
ACTU. N° 090

54/14
[Signature]

[Signature]

ANEXO

365

80

temas.-----

DECIMA QUINTA: "EL MUNICIPIO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.-----

DECIMA SEXTA: El presente Convenio Particular se celebra ad referéndum del Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.-----

Previa lectura, las partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.-----

S.S.D.U.V.V.
ACTO Nº 0900

DR. MARTIN FORIA
INTENDENTE MUNICIPAL

~~Arq. GERMAN A. NIVELO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS~~

501-
70

NO VALIDO COMO ORIGINAL

5.5.0.0.yv
Nº 0000

LÍNEA DE ACCIÓN	Montos
Construcción de Viviendas	\$ 31.632.300,00
Total Proyecto	\$ 31.632.300,00

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: RÍO NEGRO
MUNICIPIO: GENERAL ROCA
LOCALIDAD: GENERAL ROCA
OBRAS POR LICITACIÓN
DENOMINACIÓN OBRA: 63 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 63
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA:
PLAZO DE OBRA: 12 MESES
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

59/15
[Signature]

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	MONTO	% INC.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
TAREAS PRELIMINARES	\$ 2.445.163,31	7,73%	95%	5%										
FORMIGON ARMADO	\$ 5.597.466,94	17,07%	10%	10%	15%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%		
MAMPONERÍA	\$ 3.988.399,48	12,64%		15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	3%	
ANILAJONES	\$ 595.619,36	1,85%		1%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
REVOQUES	\$ 3.448.029,42	10,89%		5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
CUBIERTA	\$ 1.829.270,47	5,76%												
CELOFRASO	\$ 1.293.874,24	4,09%				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
CARPETAS	\$ 720.000,06	2,28%												
PISOS	\$ 1.460.703,69	4,62%												
PINTURA	\$ 2.063.762,76	6,52%												
VIDRIOS	\$ 122.153,06	0,38%												
INSTALACION ELECTRICA	\$ 807.734,45	2,55%			5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
INSTALACION SANITARIA	\$ 2.230.282,24	7,05%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
INSTALACION DE GAS	\$ 736.169,93	2,33%				5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
CARPINTERIA	\$ 2.612.081,62	7,94%												
REVESTIMIENTOS	\$ 582.874,30	1,24%												
INFRAESTRUCTURA	\$ 1.400.953,48	4,43%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
TOTAL	31.632.300,00	100%												

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	MONTO	% INC.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
TAREAS PRELIMINARES	\$ 2.445.163,31	7,73%	95%	5%										
FORMIGON ARMADO	\$ 5.597.466,94	17,07%	10%	10%	15%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%		
MAMPONERÍA	\$ 3.988.399,48	12,64%		15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	3%	
ANILAJONES	\$ 595.619,36	1,85%		1%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
REVOQUES	\$ 3.448.029,42	10,89%		5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
CUBIERTA	\$ 1.829.270,47	5,76%												
CELOFRASO	\$ 1.293.874,24	4,09%				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
CARPETAS	\$ 720.000,06	2,28%												
PISOS	\$ 1.460.703,69	4,62%												
PINTURA	\$ 2.063.762,76	6,52%												
VIDRIOS	\$ 122.153,06	0,38%												
INSTALACION ELECTRICA	\$ 807.734,45	2,55%			5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
INSTALACION SANITARIA	\$ 2.230.282,24	7,05%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
INSTALACION DE GAS	\$ 736.169,93	2,33%				5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
CARPINTERIA	\$ 2.612.081,62	7,94%												
REVESTIMIENTOS	\$ 582.874,30	1,24%												
INFRAESTRUCTURA	\$ 1.400.953,48	4,43%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
TOTAL	31.632.300,00	100%												

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	MONTO	% INC.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
TAREAS PRELIMINARES	\$ 2.445.163,31	7,73%	95%	5%										
FORMIGON ARMADO	\$ 5.597.466,94	17,07%	10%	10%	15%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%		
MAMPONERÍA	\$ 3.988.399,48	12,64%		15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	3%	
ANILAJONES	\$ 595.619,36	1,85%		1%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
REVOQUES	\$ 3.448.029,42	10,89%		5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
CUBIERTA	\$ 1.829.270,47	5,76%												
CELOFRASO	\$ 1.293.874,24	4,09%				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
CARPETAS	\$ 720.000,06	2,28%												
PISOS	\$ 1.460.703,69	4,62%												
PINTURA	\$ 2.063.762,76	6,52%												
VIDRIOS	\$ 122.153,06	0,38%												
INSTALACION ELECTRICA	\$ 807.734,45	2,55%			5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
INSTALACION SANITARIA	\$ 2.230.282,24	7,05%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
INSTALACION DE GAS	\$ 736.169,93	2,33%				5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
CARPINTERIA	\$ 2.612.081,62	7,94%												
REVESTIMIENTOS	\$ 582.874,30	1,24%												
INFRAESTRUCTURA	\$ 1.400.953,48	4,43%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
TOTAL	31.632.300,00	100%												

DR. MARTIN J. SORIA
INTENDENTE MUNICIPAL

81 7

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

LÍNEA DE ACCIÓN	Monitos
Construcción de Viviendas	\$ 36.151.200,00
Total Proyecto	\$ 36.151.200,00

PROVINCIA: RÍO NEGRO
 MUNICIPIO: GENERAL ROCA
 LOCALIDAD: GENERAL ROCA
 OBRAS POR LICITACIÓN
 DENOMINACIÓN OBRA: 72 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 72
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA :
 PLAZO DE OBRA: 12 MESES
 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

59/14

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	MONTO	% INC.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
TAREAS PRELIMINARES	\$ 2.784.472,35	7,73%	95%											
HORMIGÓN ARMADO	\$ 6.402.819,35	17,71%	40%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
MAMPONERÍA	\$ 4.552.456,55	12,59%		15%	15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
ASLACIONES	\$ 669.279,26	1,85%		15%	15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
REVOQUES	\$ 3.938.319,34	10,89%		5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
CUBIERTA	\$ 2.080.594,82	5,76%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
CIELORRASO	\$ 1.478.713,41	4,09%				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
CARPETAS	\$ 822.859,12	2,28%					10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
FISOS	\$ 1.669.375,65	4,62%					10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
PINTURA	\$ 2.359.566,01	6,52%					10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
VIDRIOS	\$ 139.604,52	0,38%												
INSTALACION ELECTRICA	\$ 923.125,09	2,55%			5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
INSTALACION SANITARIA	\$ 2.548.883,99	7,05%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
INSTALACION DE GAS	\$ 841.336,95	2,33%				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
CARPINTERIA	\$ 2.870.961,85	7,94%		5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
REVESTIMIENTOS	\$ 448.713,04	1,24%												
INFRAESTRUCTURA	\$ 1.601.089,69	4,43%	10%	30%	10%	10%								
TOTAL	36.151.200,00	100%												

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	MONTO	% INC.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
PERCENTAJE DE AVANCE MENSUAL			10,26%	7,22%	8,08%	7,48%	7,10%	7,44%	6,91%	7,64%	8,00%	11,44%	9,85%	8,07%
PERCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO			10,26%	17,46%	25,56%	33,04%	40,14%	47,58%	54,50%	62,14%	70,84%	82,08%	91,93%	100,00%
MONTO A CERTIFICAR MENSUAL			3.710.029,04	2.608.828,72	2.920.915,13	2.705.850,41	2.668.064,53	2.689.891,09	2.498.761,88	2.763.008,23	3.074.464,57	4.135.123,04	3.561.163,76	2.916.299,81
MONTO A CERTIFICAR ACUMULADO			3.710.029,04	6.318.857,76	9.239.772,89	11.945.623,30	14.511.687,83	17.201.578,92	19.701.140,80	22.464.148,93	25.538.613,40	29.673.736,44	33.234.900,20	36.151.200,00

ANEXO

D. MARTÍN SORIA
 INTENDENTE MUNICIPAL

82

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

LÍNEA DE ACCIÓN Inicial
 Construcción de Viviendas \$ 48.201.600,00
 Total Proyecto \$ 48.201.600,00

PROVINCIA: RÍO NEGRO
 MUNICIPIO: GENERAL ROCA
 LOCALIDAD: GENERAL ROCA
 OBRAS POR LICITACIÓN
 DENOMINACIÓN OBRA: 96 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 96
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA:
 PLAZO DE OBRA: 12 MESES
 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

53/14
 28

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	MONTO	% INC.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
TAREAS PRELIMINARES	\$ 3.725.963,14	7,73%	95%	5%										
HORMIGÓN ARMADO	\$ 6.518.759,14	17,67%	10%	10%	20%	15%	10%	10%	10%	5%	5%	5%		
MAESTRÍA	\$ 6.055.392,80	12,89%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
AMPOSTERÍA	\$ 892.372,35	1,85%		11%	14%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
ASILACIONES	\$ 2.283.995,25	10,96%		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
REVOQUES	\$ 2.797.459,76	5,78%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
CUBIERTA	\$ 1.071.617,89	4,09%												
CELORRASO	\$ 1.097.144,16	2,28%												
CARPETAS	\$ 2.225.894,20	4,62%												
PIOSOS	\$ 3.144.781,35	6,52%												
PINTURA	\$ 186.139,36	0,39%												
VIDRIOS	\$ 1.230.833,45	2,55%												
INSTALACION ELECTRICA	\$ 3.398.525,32	7,05%	10%	10%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
INSTALACION SANITARIA	\$ 1.121.782,59	2,33%												
INSTALACION DE GAS	\$ 3.827.949,13	7,94%												
CARPINTERIA	\$ 599.284,05	1,24%												
REVESTIMIENTOS	\$ 2.134.766,26	4,43%												
INFRAESTRUCTURA														
TOTAL	48.201.600,00	100%												

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	MONTO	% INC.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL			10,26%	7,21%	8,07%	7,48%	7,10%	7,44%	6,91%	7,84%	6,51%	11,44%	9,86%	6,07%
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO			10,26%	17,47%	25,54%	33,02%	40,12%	47,56%	54,47%	62,12%	70,63%	82,07%	91,93%	100,00%
MONTO A CERTIFICAR MENSUAL			4.844.872,05	3.476.065,69	3.890.347,55	3.605.239,24	3.421.419,38	3.666.254,79	3.333.016,57	3.684.927,64	4.101.847,40	5.514.414,09	4.751.507,62	3.891.699,02
MONTO A CERTIFICAR ACUMULADO			4.844.872,05	8.320.937,74	12.311.285,29	15.916.524,53	19.337.943,91	22.924.198,70	26.257.214,27	29.942.141,90	34.043.989,30	39.558.403,36	44.309.910,98	48.201.600,00

ANEXO

83

DR. MARTÍN I. SORIA
 INTENDENTE MUNICIPAL

59/14
 [Handwritten signature]

S.S.D. UUV.
 No. 1111

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO II

MUNICIPIO: General Roca

Nº Orden	Mes Base de Precios	Denominación de la Obra	Cantidad de Viviendas	Localidad	Código WIDEC	Utilización exacta (galles)	Largitud / Longitud	Líneas de Acción	Aportes	PERIODO																
										MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12					
1	dic-14	"63 Viviendas e infraestructura"	63	General Roca	62 0151 042 070	calle mapuy y colón	39º01'46,78"S	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	3.245.775,41	2.723.375,11	2.555.552,74	2.267.359,11	2.245.305,42	2.232.479,11	2.182.394,47	2.413.862,70	2.429.405,50	3.619.492,59	3.115.018,29	3.511.025,11					
									Aporte MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									SUBTOTAL	3.245.775,41	2.723.375,11	2.555.552,74	2.267.359,11	2.245.305,42	2.232.479,11	2.182.394,47	2.413.862,70	2.429.405,50	3.619.492,59	3.115.018,29	3.511.025,11					
1	dic-14	"72 Viviendas e infraestructura"	72	General Roca	69 0161 042 090	calle mapuy y colón	39º01'37,70"S	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	3.710.029,00	2.808.029,72	2.932.915,13	2.765.850,41	2.566.964,52	2.899.691,02	2.495.761,69	2.763.068,22	3.074.455,57	3.132.153,91	3.291.051,29						
									Aporte MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									SUBTOTAL	3.710.029,00	2.808.029,72	2.932.915,13	2.765.850,41	2.566.964,52	2.899.691,02	2.495.761,69	2.763.068,22	3.074.455,57	3.132.153,91	3.291.051,29						
1	dic-14	"76 Viviendas e infraestructura"	95	General Roca	62 0161 042 140	calle mapuy y colón	39º02'09,50"S	Construcción de Viviendas	Aporte NACIÓN	4.844.872,00	3.478.065,59	3.880.347,55	3.605.439,24	3.427.419,38	3.333.015,57	3.684.927,84	4.101.847,40	5.514.414,05	3.151.397,62	3.201.189,02						
									Aporte MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									SUBTOTAL	4.844.872,00	3.478.065,59	3.880.347,55	3.605.439,24	3.427.419,38	3.333.015,57	3.684.927,84	4.101.847,40	5.514.414,05	3.151.397,62	3.201.189,02						
TOTALES									Aporte NACIÓN	11.900.676,50	8.367.869,54	8.366.813,42	8.678.658,76	8.332.790,38	8.678.658,76	8.020.068,72	8.966.718,47	10.268.019,75	11.428.666,67	9.307.931,13	115.585.10,00					
TOTALES									Aporte MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL										11.900.676,50	8.367.869,54	8.366.813,42	8.678.658,76	8.332.790,38	8.678.658,76	8.020.068,72	8.966.718,47	10.268.019,75	11.428.666,67	9.307.931,13	115.585.10,00					

[Handwritten signature]

DI. MARTÍN URSO
 INTENDENTE MUNICIPAL

NO VALIDO COMO ORIGINAL

ANEXO

84

365

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.

C.S.D.U.W.
N° 0961
A.C.H.

59/14
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
12031

[Large handwritten signature]

S.S.D.U.V.
Nº 0011

j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:

1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.

2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.

ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.

59/14
[Handwritten signature]

MIPFIPyS
CONTR. PROF. SUB
12071

[Large handwritten signature]

Artículo Cuarto: Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

Artículo Quinto: Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

- 1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;
- 2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8° del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN;
- 3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.
- 4) La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN a través de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto N° 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

- 1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;
- 2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la

S.S.D.U.y.V.
ACT. N° 0000

59/14
[Handwritten signature]

MPPFyS
SUBAP - PAGO - 001
12071

[Handwritten signature]

Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL. El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

- 3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

Artículo Sexto: En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

- a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:
- 1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscriptos;
 - 2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
 - 3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;
- b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;
- c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto N° 411/80 (t.o. por Decreto N°1265 de fecha 6 de Agosto de 1987) a la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1° de la Resolución N° 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de

S.S.D.U.y.v.
ACU. N° 048

M.P.F.I.P.y.S.
SINDICAT. - PROF. - SUJ.

12071

5914
7/10

C.S.D.U.V.
N° 0001
ASCI

cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6° de la misma.

Artículo Octavo: Informes periódicos:

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN en forma trimestral, entre el 1° y el 10° día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5° del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

- 1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.
- 2) Montos Involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.
- 3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

58/14
 [Handwritten signature]
 MPPiPys
 CUBAP - PROY. SCI
 12071
 [Handwritten signature]

b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1° y el 5° día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descripta en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS.

[Handwritten signature]

ANEXO

ANEXO III

911

865

Anexo al Artículo 1º

Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.


Artículo Décimo: La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.

NO VALIDO COMO ORIGINAL

S.S.D.U.V.
ACU. N° 11208

50/11/13
4/15

MPFIPyS
CORP. PROC. SDI
12071



S.S.D.U.VV
ACU... N° 09 2014

59/14
[Signature]

PROGRAMA:

PLANILLA A1

RENDICIÓN DE CUENTAS s/Aporte Nacional
Correspondiente a la Cuota N°

Mes :

Instituto / Municipio/ENTE:

No de CUIL/UIT:

N° de Proyección (to) N°	Localidad	Nombre de la Obra	Cantidad de Viviendas	Cert. N°	Avance Mensual Financiero			Físico Acumulado %			Avance Acumulado Financiero			Viviendas Terminadas	Viviendas en Ejecución	Viviendas no Iniciadas	Observaciones		
					Previsto %	Previsto Monto	Certificado %	Certificado Monto	Diferencia %	Diferencia Monto	Acum. %	Acum. Monto	Financiero %					Financiero Monto	Diferencia %

El Instituto/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera íntegra y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;

b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran;

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARACTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Máxima Autoridad del Instituto/ Municipio o Ente

[Signature]

NO VALIDO COMO ORIGINAL

565

012

X

1.000

93

2

INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA
LOS PROGRAMAS FEDERALES

1 Normativa y alcances

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.

2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas

2.1 Primera rendición

Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:

a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA

a.1) Copia del Acta de inicio de obra

a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.

a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.

2.1.1 Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.

2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267 /2008 que se adjunta.

2.2 Rendiciones subsiguientes

Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2

2.3 Última rendición

Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2

S.S.D.U.V.
ACTU N° 0081

5914
[Signature]

[Signature]

[Signature]

NO VALIDO COMO ORIGINAL

ANEXO

965

22

es

PROGRAMA:
INSTITUTO:

ANEXO IV

OBRA N°
LOCALIDAD / DEPARTAMENTO:
CONTRATISTA:
N° DE CUIL/CUIT:
FECHA ACTA INICIO:
PLAZO DE OBRA:

Monto Contrato: \$.....
APORTE PROGRAMA: \$.....
APORTE INSTITUTO: \$.....
SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
MES/AÑO BÁSICO:
FECHA DE MEDICIÓN:

Detalle de Importes

CONCEPTO	VIVIENDA	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	TOTAL
Cert. Trabajos ejecutados	\$.....	\$.....	\$.....
Importe Bruto Certificado	\$.....	\$.....	\$.....
Retención de Garantías	\$.....	\$.....	\$.....
Monto a pagar en el presente Certificado	\$.....	\$.....	\$.....

Importe a cargo del Programa	\$.....
Importe a cargo del INSTITUTO	\$.....

Detalle Avance Físico

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Físico Vivienda	%.....	%.....	%.....
Avance Físico Infraest.	%.....	%.....	%.....
Porcentaje Total Físico	%.....	%.....	%.....

Detalle Avance Financiero Programa

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Financiero Vivienda	\$.....	\$.....	\$.....
Avance Financiero Infraest.	\$.....	\$.....	\$.....
Total Bruto	\$.....	\$.....	\$.....

Firma Contratista

Firma Autoridad del INSTITUTO

S.S.D.U.Y.V.
N° 0980
ACU

59/14
AR

NO VALIDO COMO ORIGINAL

[Handwritten signatures and marks]

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

RENDICIÓN DE CUENTAS SEGÚN RES. MINPLAN 268/07 y 267/2008

Programa:
 Obra:
 Fecha de Inicio
 Plazo de Obra
 Fecha Final (en caso de estar finalizada)

PROVINCIA / MUNICIPALIDAD / ENTE:
 NUMERO DE CUIT
 N° DE CUENTA Y BANCO:

FECHA PRESENTACION:
 MONTO DE CONVENIO (C/Nacion)
 MONTO DE CONTRATO(c/Empresa)

PLAZO DE RENDICION: 30 DIAS A PARTIR
 DE LA ACREDITACION DEL PAGO

N° DE ORDEN	CONCEPTO (Anticipo financiero/ Cert N° / Transferencia de fondos/Para de Mat/ etc)	Acreditación Fondos Transferidos por Nación		EMPRESA	N° CUIL/CUIT (EMPRESA) N°	Datos del Pago			Balance Transferido - Pagado	OBSERVACIONES	
		Monto (\$)	* Fecha			FACTURA		RECIBO N°			ORDEN DE PAGO O CHEQUE N°
						TIPO	FECHA	MONTO			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL TRANSFERIDO										\$ 0,00	
TOTAL RENDIDO										\$ 0,00	

TRANSPORTE (DIFERENCIA ENTRE MONTO TRANSFERIDO Y MONTO RENDIDO) \$ 0,00

* acompañar el envío con copia resumen cuenta bancaria resaltando el monto transferido


La Provincia/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

- a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Funcionario Responsable c/ delegación **

**EN CASO DE CONTAR CON LA DELEGACION DE FIRMA, ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA.



ANEXO

88

96

NO VALIDO COMO ORIGINAL

30
30
30




24
014

Acta N° 391

En la ciudad de General Rosa, provincia de Rio Negro, siendo las 10:00 Hrs. del día martes 15 de noviembre del 2011, se reúnen los miembros integrantes de la Junta Electoral Municipal: Sr. Estanislao Laguna presidente, Sr. Mariela Laguna vicepresidente primera, Sr. Oscar Pineda, vicepresidente segundo y con la presencia de la Secretaria Dra. Elisabet Maria La Spornie, en virtud de las facultades conferidas por el Art. 126 de la Corte Orgánica Municipal a fin de procesar e la proclamación de los autoridades electas en los comicios del día 23 de octubre de 2011, para los cargos de: Intendente Municipal, Presidente del Consejo Deliberante, Concejales, miembros del Tribunal de Cuentas, conforme Escrutinio definitivo oportunamente aprobado y juzgado válido de las elecciones según Constancias del Acta N° 390, folio N° 49 de este organismo, se procede a Proclamar en este acto a las siguientes autoridades:

INDEPENDENTE: DR. Martin Ignacio Soria (Act. N° 17, Corte Orgánica Municipal) por la lista N° 409, PRESIDENTE DEL CONSEJO DELIBERANTE; Sr. Luis Di Giacomo (Act. 32 C.O.M.) por la lista N° 409 y se acuerda e lo establecido en el Art. 69 de la Ley Municipal Electoral N° 1348, se proclaman como CONCEJALES:

LAZOS: a los siguientes ciudadanos:
Sr. Mario Bizzotto de Scholz, Luis Alberto





ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

59/14

mm

mm

ANEXO



Palmeri; Celis Edla en ofiçia; Luis Alberto Parra; Yamina Rita Alam; Maria Eresse Valeri; Luis Arnaldo Arnoldo (todos por la liste N° 409).

- CONCEJALES SUPLENTEs: Soñbasa Maria Mariotti; Maria Victoria Laramillo; Manuel Huentelaf; Maria de la Paz Soraya Soley Padin; Jose Luis Barros; Carolina Dolores Lopez; Marcela Fabiane Rodriguez; Eduardo Ricardo Soria (todos por la liste N° 409).

PARA el TRIBUNAL de CUENTAS se proclaman como miembros titulares a: Marta Leticia Pellegrini; Juan Bautista Cattaneo y Maria Cristina Jimenez (todos por la liste 409).

TRIBUNAL de CUENTAS SUPLENTEs: Deonel Suarez Leutti; Velia de los Rios Torres y Sergio Juan Poblet (todos por la liste 409).


A continuacion se da comienzo al Acto de Proclamacion de Autoridades a los efectos de luego entrega del testimonio del Acta (Art. 71, O.L.D. N° 1348) con la presencia de las autoridades salientes, candidatos electos y publico en general.

Se entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino; el presidente de la Junta Electoral Municipal, Sr. Estanislao Lopez hace uso de la palabra y da lectura al Acta de proclamacion y acto seguido se procede a entregar los testimonios.

Finalizado el acto se invita a las autoridades presentes a firmarse este libro de Actos. Lo testificamos para que sirva de fe.


ORA. MARIELA PAGANO
PRESIDENTA
JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL

ES COPIA FIJE DEL ORIGINAL



58/1/1

ANEXO



Handwritten marks: a checkmark and the number '091'.

Dr. OSCAR E. PINEDA
VICEPRESIDENTE 2º
JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL

Dr. MARIELA E. PAGANO
VICEPRESIDENTA 1º
JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL


Dr. Estanislao Martín Cazaux
Presidente
Junta Electoral Municipal

Sra. ELISABET G. LAZZARIN
SECRETARIA
JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

NOVALISO COMO ORIGINAL

Multiple handwritten signatures and scribbles covering the lower half of the page.



CERTIFICO: que la presente fotocopia, que consta de una
fiel reproducción de su original que tengo a ta.
General Roca 23 de Julio