

**ADDENDA AL CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL MUNICIPIO DE QUILMES
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DE ACUERDO CON EL PLAN NACIONAL DE VIVIENDA**


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ⁰⁵ días del mes de ^{ABRIL}..... de 2018, entre la SECRETARÍA DE VIVIENDA del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, en adelante "LA SECRETARÍA", representada por el Dr. Iván C. D. KERR, DNI N° 25.597.686, con domicilio legal en Esmeralda N° 255, Piso 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte, el INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en adelante "EL INSTITUTO", representado por su Administrador General Sr. Ismael José PASSAGLIA, DNI N° 4.694.840, con domicilio legal en Calle 7 N° 1267 de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires y el MUNICIPIO DE QUILMES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, representado por su Sr. Intendente Martiniano MOLINA, DNI N° 22.851.084, con domicilio legal en la calle Alberdi N° 500 de la Ciudad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, en adelante "EL EJECUTOR" por la otra parte, conjuntamente denominadas "LAS PARTES", acuerdan celebrar la siguiente Addenda;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 06 de Noviembre del año 2014, la entonces SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, "EL EJECUTOR" y "EL INSTITUTO" suscribieron el CONVENIO PARTICULAR (ACU S.S.D.U y V. N° 1855/2014) para la Obra de OCHENTA Y OCHO VIVIENDAS MÁS INFRAESTRUCTURA en el B° LA MATERA de la Ciudad de QUILMES, en el Marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios.

Que, mediante Nota de fecha 15 de Febrero de 2017 (CUDAP TRI-S02:0005835/2017), "EL EJECUTOR" solicitó a la entonces SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT la modificación de la CLAUSULA SEGUNDA de una serie de Convenios Particulares, entre los que se encuentra el ACU S.S.D.U y V. N° 1855/2014, en lo referido al mes base consignado en dichos Convenios con las fechas de las respectivas No Objeciones Técnicas.

Que mediante IF-2017-07637224-APN-SSDUYV#MI de fecha 28 de Abril de 2017 la entonces SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA informó a "EL EJECUTOR" la readecuación del saldo pendiente de ejecución de obra al 30/04/2016 (Resolución N° 62-E/2016) siendo el monto adecuado total para el proyecto 1 de vivienda de \$67.305.217,43 (PESOS




SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS) y para el proyecto 2 de infraestructura de \$16.431.677,25 (PESOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS).

Que, en atención a lo solicitado por "EL EJECUTOR" y teniendo en cuenta que las Obras en cuestión fueron aprobadas de acuerdo a los montos máximos financiados del mes de Junio de 2014, corresponde tomar dicha fecha como base para las futuras redeterminaciones de precio.


Por lo expuesto "LAS PARTES" acuerdan:

PRIMERA: Modifícase la CLAUSULA SEGUNDA del Convenio Particular de fecha 06 de Noviembre de 2014 (ACU S.S.D.U y V. N° 1855/2014), estableciéndose que será considerado como mes base a los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, el mes de Junio de 2014. -----

Previa lectura, las partes intervinientes firman y suscriben 3 (TRES) ejemplares de un mismo tener y a un solo efecto, en el lugar y la fecha que se indican al comienzo.



Dr. Iván C. D. Kerr
Secretario de Vivienda del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda



Sr. Ismael José Passaglia
Administrador General del Instituto de
Vivienda de la Provincia de Buenos
Aires



Sr. Martiniano Molina
Intendente del Municipio de Quilmes de
la Provincia de Buenos Aires



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas
Convenio**

Número:

Referencia: EXP-S02:0040608/2017 - ADDENDA AL CONVENIO PARTICULAR N° 1855/2014 - B°
LA MATERA - QUILMES - BUENOS
AIRES

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.