




Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas

1549



BUENOS AIRES, 07 OCT. 2015

VISTO el Expediente N° S01:0078432/2015 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 20 de marzo de 2013 se celebró el Convenio Particular entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la Provincia de MENDOZA, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, aprobado por Resolución N° 1.012 de fecha 18 de mayo de 2009 del Registro de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, con el objeto de financiar las obras de urbanización de CUARENTA Y SEIS (46) viviendas y su infraestructura en el Barrio EL ÁLAMO de la Localidad de SAN RAFAEL, por un monto total de PESOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SESENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 13.913.065,44) en función de las disponibilidades financieras.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución N° 267 de fecha 11 de abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

NO VÁLIDO COMO ORIGINAL

|                            |
|----------------------------|
| NO VÁLIDO<br>COMO ORIGINAL |
| 6507                       |
| [Handwritten signature]    |


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas

1549




Que por Resolución N° 1.217 de fecha 9 de agosto de 2013 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS se ratificó el Convenio Particular mencionado, se aprobó la transferencia del monto total del Convenio y se facultó a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos que se generen.

Que en el referido Convenio Particular, la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA se comprometió a reconocer eventuales Redeterminaciones de Precios hasta el monto que resulte de la aplicación de la metodología del Decreto N° 1.295 de fecha 19 de julio de 2002.

Que el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la Provincia de MENDOZA elevó a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA la solicitud de aprobación de la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Redeterminación Simultánea de Precios y Reprogramación Financiera.

Que mediante el Expediente citado en el Visto, la COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS, actuante en el ámbito del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS, ha emitido, mediante Memorando N° 84 de fecha 28 de abril de 2015 y Nota CCSRP N° 190 de fecha 14 de mayo de 2015, opinión favorable respecto de la Redeterminación de Precios, no presentando objeción al nuevo Monto Total de Obra por Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Redeterminación Simultánea de Precios, de PESOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON




Handwritten signatures and scribbles at the bottom left of the page.



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas

1549



VEINTISIETE CENTAVOS (\$ 18.952.163,27), por lo que corresponde aprobar el Monto Mayor de Obra Redeterminado de PESOS CINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 5.039.097,83).

Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia total del Monto Mayor de Obra Redeterminado, correspondiente a la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Redeterminación Simultánea de Precios y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras, conforme la disponibilidad presupuestaria y lo establecido en el nuevo Cronograma Redeterminado, que como ANEXO forma parte integrante de la presente resolución.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas,

6507  
4/8


NY

Signature



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas

1549



conforme el Artículo 35, Inciso c) del Anexo del Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el financiamiento del Monto Mayor de Obra Redeterminado, correspondiente a la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Redeterminación Simultánea de Precios, de PESOS CINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 5.039.097,83).


ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia total del Monto Mayor de Obra Redeterminado, consignado en el Artículo 1° de la presente resolución al INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la Provincia de MENDOZA, para financiar las obras de urbanización de CUARENTA Y SEIS (46) viviendas y su infraestructura en el Barrio EL ÁLAMO de la Localidad de SAN RAFAEL, de acuerdo al Convenio Particular celebrado el 20 de marzo de 2013 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la

NO VALIDO COMO ORIGINAL

6509  
[Handwritten signatures and stamps]



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas



Provincia de MENDOZA

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y pago de los desembolsos pendientes conforme la disponibilidad presupuestaria y lo establecido en el nuevo Cronograma Redeterminado, que como ANEXO forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 46 – Actividad 01 - Inciso 5 – Partida Principal 8 – Partida Parcial 1, Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

NM

RESOLUCIÓN Nº **1549**

Stamp: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
6507  
[Handwritten initials]

[Handwritten signature]


NO VALIDO COMO ORIGINAL

[Large handwritten signature]

ING. JOSE FRANCISCO LOPEZ  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



**ANEXO**



1549

Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y  
Vivienda

**PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS**

PROVINCIA: MENDOZA  
N° ACU: 257/2013

1ra a 4ta REDETERMINACION SIMULTANEA DE PRECIOS a JUNIO/13, FEBRERO/14, MAYO/14 y NOVIEMBRE/14

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS REDETERMINADO - 1º a 4º REDETERMINACION SIMULTANEA DE PRECIOS**

| N° Proy. SSIU y V | MES BASE | DENOMINACION DE OBRA                         | COEF K1 | COEF K2 | COEF K3 | COEF K4 | Meses de Pago |              |               |               |               |               |                 |               |               |               |               |         |
|-------------------|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
|                   |          |  |         |         |         |         | May-13        | Jun-13       | Jul-13        | Ago-13        | Sep-13        | Oct-13        | Nov-13          | Dic-13        | Ene-14        | Feb-14        |               |         |
| 5                 | Mar-13   | El Alamo - Etapa I - 46 viviendas            | 1,094   | 1,191   | 1,103   | 1,103   | 1             | \$ 5.920,91  | \$ 107.258,22 | \$ 650.848,72 | \$ 533.132,64 | \$ 310.205,64 | \$ 1.060.817,36 | \$ 861.983,61 | \$ 677.053,11 | \$ 663.524,30 | \$ 447.959,78 |         |
|                   |          |  |         |         |         |         |               | \$ 10.082,27 | \$ 61.179,87  | \$ 50.114,47  | \$ 29.159,33  | \$ 99.716,83  | \$ 62.227,40    | \$ 63.642,99  | \$ 62.371,28  | \$ 135.860,62 |               |         |
| 6                 | Mar-13   | El Alamo - Etapa I - Infra para 46 viviendas | 1,094   | 1,177   | 1,102   | 1,098   |               | \$ 0,00      | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 3.024,08     | \$ 1.997,17   | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       |         |
|                   |          |  |         |         |         |         |               | \$ 0,00      | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00         | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00 |
| TOTAL             |          |  |         |         |         |         |               | \$ 5.920,91  | \$ 117.340,49 | \$ 712.029,59 | \$ 583.247,11 | \$ 339.364,97 | \$ 1.195.729,34 | \$ 747.464,64 | \$ 810.471,65 | \$ 723.895,58 | \$ 583.410,40 |         |


NO VALIDO COMO ORIGINAL

Handwritten signature and stamp area.



1549

ANEXO



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y  
Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS

|  |    | OBRA COMPLETA |         |         |                 |               |               |         |               |               |               |              |              |                 |                           |                  |                     |
|--|----|---------------|---------|---------|-----------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|  |    | Mar-14        | Abr-14  | May-14  | Jun-14          | Jul-14        | Ago-14        | Sep-14  | Oct-14        | Nov-14        | Dic-14        | Ene-15       | Feb-15       | Mar-15          | MONTO VALORES DE CONTRATO | INCREMENTO TOTAL | MONTO REDETERMINADO |
|  | 11 | \$ 725.842,08 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.426.115,08 | \$ 264.585,08 | \$ 566.197,44 | \$ 1,23 | \$ 385.527,41 | \$ 408.010,05 | \$ 139.132,08 | \$ 39.136,43 | \$ 12.120,53 | \$ 3.682.334,89 | \$ 12.767.517,99          |                  | \$ 17.221.741,60    |
|  |    | \$ 219.896,76 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 623.437,99   | \$ 115.665,55 | \$ 247.517,89 | \$ 0,54 | \$ 168.536,49 | \$ 238.761,59 | \$ 81.418,08  | \$ 22.902,07 | \$ 7.092,76  | \$ 2.154.849,23 |                           | \$ 4.454.224,01  |                     |
|  |    | \$ 0,00       | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00         | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00 | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00      | \$ 0,00      | \$ 1.028.350,11 | \$ 1.145.547,85           |                  | \$ 1.730.421,67     |
|  |    | \$ 945.736,84 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.049.553,07 | \$ 380.250,63 | \$ 813.715,33 | \$ 1,77 | \$ 554.063,90 | \$ 646.771,64 | \$ 220.550,16 | \$ 62.038,50 | \$ 19.213,29 | \$ 7.439.391,46 | \$ 13.913.065,44          | \$ 5.039.097,83  | \$ 18.952.163,27    |

NO VALIDO COMO ORIGINAL

Handwritten signatures and stamps, including a stamp with the number 6567.