



*Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat*

0628

BUENOS AIRES, 10 MAY 2016

VISTO el Expediente N° S02:0048277/2016 del Registro del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 04 de agosto de 2015 se celebró el Convenio Particular entre la ex SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO DE LA VIVIENDA de la Provincia de BUENOS AIRES, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, aprobado mediante Resolución N° 1.012 de fecha 18 de mayo de 2009 de la ex SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, a efectos de financiar la construcción de CINCUENTA Y DOS (52) viviendas más su infraestructura frentista y obras complementarias, Sector I en el Barrio EL MERCADO en la Localidad de LA PLATA, de la Provincia de BUENOS AIRES, por un monto total de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 32.299.454,48), en función de las disponibilidades financieras.



*Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat*

0628

Que por Decreto N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015 del PODER EJECUTIVO NACIONAL, se transfieren los organismos de la administración pública central y descentralizados competentes en la materia del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS al MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.

Que por Decreto N° 212 de fecha 22 de diciembre de 2015, se transfirieron algunas de las unidades organizativas del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS a la órbita de la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT.

d *
Que la DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, tomó la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, tomó la intervención que le compete.

o
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inc. a de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Artículo 35 Inciso c) del Anexo del Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, y el Decreto N° 212 de fecha 22 de diciembre de 2015.



*Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat*

0628

Por ello,

EL SECRETARIO DE VIVIENDA Y HÁBITAT

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 04 de agosto de 2015 (ACU 1783/2015) entre la ex SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO DE LA VIVIENDA de la Provincia de BUENOS AIRES, la cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el monto total de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 32.299.454,48), correspondiente al monto comprendido en el Convenio Particular citado en el Artículo 1° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Transfírase al INSTITUTO DE LA VIVIENDA de la Provincia de BUENOS AIRES, CUIT N° 30-99910675-3 / Cuenta N° 17916/2 Banco Provincia Sucursal Casa Matriz La Plata, la suma total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 66.723,50), la cual se efectuará conforme surge del Convenio Particular citado en el Artículo 1°.




*Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat*

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 30 – Programa 71 - Actividad 01 - Inciso 5 – Partida Principal 8 – Partida Parcial 1, Fuente de Financiamiento 11.

h


ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° 0628


Edor. Domingo Luis Amaya
Secretario de Vivienda y Hábitat
del Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda

ANEXO

0628



CONVENIO PARTICULAR

PROGRAMA FEDERAL de URBANIZACIÓN de VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS

04 AGO 2015

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los días del mes de del año 2015, entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. Subsecretario Arq. Germán Ariel NIVELLO, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8º piso, oficina 801 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y el INSTITUTO DE LA VIVIENDA de la Provincia de Buenos Aires (en adelante "EL INSTITUTO") representado por su Sr. Administrador Esc. Pablo SARLO, con domicilio legal en la Calle Nº 7 Nº 1267 entre 58 y 59 de la Ciudad de LA PLATA, Provincia de BUENOS AIRES, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL de URBANIZACIÓN de VILLAS y ASENTAMIENTOS PRECARIOS (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las condiciones establecidas en el REGLAMENTO PARTICULAR de "EL PROGRAMA", aprobado por Res. SOP Nº 1012 de fecha 18 de mayo de 2009.

PRIMERA: "EL INSTITUTO", que ha licitado y adjudicado, se compromete a que la obra de "CINCUENTA Y DOS VIVIENDAS (52) más infraestructura frentista y obras complementarias, SECTOR I" en el Barrio El Mercado, perteneciente a la Localidad de La Plata, de la Provincia de Buenos Aires, se ejecute según los términos de los Contratos de Obra a celebrarse con las

15

S.S.D.U.y.V.
ACU. Nº 1783

[Handwritten signature and scribbles]

ANEXO

0628



empresas adjudicatarias, respetando en un todo la normativa establecida en el Reglamento Particular de "EL PROGRAMA".-----

SEGUNDA: La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados en el Cronograma General de Desembolsos que, como ANEXO II, forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la cláusula CUARTA del presente Convenio Particular.-----

"LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, solicitadas por "EL INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional N° 1295/2002, en el prototipo establecido por "LA SUBSECRETARÍA".-----

A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes de la firma del presente convenio.-----

TERCERA: "EL INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por "LA SUBSECRETARÍA". A tal efecto, "EL INSTITUTO" declara contar con los recursos suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.-----

CUARTA: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que "EL INSTITUTO" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio.-----

"LA SUBSECRETARÍA", de acuerdo a lo previsto en Cronograma General de Desembolsos y en función de las disponibilidades presupuestarias existentes,

15

SSDUY
S.S.D.U.Y.
N° 1783
ACU
ACU

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

ANEXO

0628



efectuará el primer desembolso, en concepto de adelanto financiero equivalente al primer mes de obra. Dicho desembolso será depositado, antes del inicio de la obra, en la Cuenta del Banco de la Nación Argentina N° 17916/2 de la Sucursal 2000, Casa Matriz La Plata (CUIT 30-99910675-3), la que deberá estar debidamente habilitada en el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.-----

A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los restantes desembolsos por anticipado, de acuerdo con la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para los meses subsiguientes.-----

Los pagos de "EL INSTITUTO" a las empresas contratistas serán efectuados mensualmente contra certificación de avance de obra.-----

"EL INSTITUTO" deberá presentar mensual los certificados de avance a "LA SUBSECRETARÍA", incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance.-----

En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá del siguiente desembolso anticipado, la suma equivalente al porcentaje no ejecutado.-----

Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto, "EL INSTITUTO" deberá adjuntar copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública aplicable; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma.-----


QUINTA: "EL INSTITUTO" declara mediante el presente Convenio Particular, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de

S.S.D.U.y.V. 15
ACU N° 1783

[Handwritten signature]

ANEXO

0628



cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de las obras, según los Planes de Trabajos del presente Convenio Particular. Las obras darán inicio dentro de los treinta (30) días corridos, a partir de la acreditación del primer anticipo financiero.-----

SEXTA: "EL INSTITUTO", previo a la firma del Contrato de Obra Pública correspondiente, deberá prestar conformidad respecto de la póliza de caución presentada por las empresas contratistas, en concepto de garantía de ejecución de contrato (5%) a favor de "EL INSTITUTO".-----

SÉPTIMA: "EL INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de "LA SUBSECRETARÍA", de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones N° 268/2007, de fecha 11 de Mayo de 2007 y N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "EL INSTITUTO" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.-----

OCTAVA: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento

S.S.D.U.yV.
ACU N° 1783 15

ANEXO

0628



hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la cláusula SÉPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".-----

NOVENA: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.-----

DÉCIMA: En caso de preverse un cofinanciamiento a cargo de "EL INSTITUTO", éste evitará pagar en mora los certificados comprometidos con recursos propios. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser atendidos por "EL INSTITUTO" con sus propios recursos.-----


DÉCIMA PRIMERA: "EL INSTITUTO" será el encargado de aprobar los listados de beneficiarios. A tal efecto deberá comenzar el proceso de adjudicación una vez iniciadas las obras, a fin de garantizar que, concluidas éstas, las viviendas puedan ser entregadas a los adjudicatarios e iniciar de manera inmediata el recupero de las cuotas de amortización.-----

DÉCIMA SEGUNDA: La responsabilidad de "LA SUBSECRETARÍA" en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En

S.S.D.U.y.V.
ACU Nº 1783

15

ANEXO 0628



consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.-----

DÉCIMA TERCERA: Toda modificación de los proyectos detallados en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento, deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----

DÉCIMA CUARTA: "LA SUBSECRETARÍA" podrá realizar las auditorías técnicas y financieras que considere necesarias para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular.-----

"EL INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.-----


DÉCIMA QUINTA: "EL INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.-----

DÉCIMA SEXTA: "EL INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera

S.S.D.U.y.V. 15
ACU Nº 1783

ANEXO

0628



indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.-----

DÉCIMA SEPTIMA: El presente Convenio Particular se celebra ad referendum de su posterior ratificación por parte del SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.-----

Previa lectura, las partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.-----

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 1783

15

[Signature]
Ara. GERMANA NIVELLO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]
Eec Pablo SARLO
Administrador General
Instituto de la Vivienda
Subs Social de Tierras Urbanismo y Vivienda
Ministerio de Infraestructura

S.S.D.U.J.V. N° 1703
 ACU N° 1703

ANEXO I
 PLAN DE TRABAJO
 DE VIVIENDA

PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS
 PROVINCIA - MUNICIPIO: PCIA. DE BUENOS AIRES - LOCALIDAD DE LA PLATA
 LICITACIÓN PÚBLICA N°: C.P. 01/2015

OBRA: 52 VIVIENDAS MÁS INFRAESTRUCTURA FRENTISTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR I - 8° EL MERCADO
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: Calles 514 y 515 a ceder, 115 y 116 a ceder
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

Monto Nación de la Obra - VIVIENDAS: \$30.015.148,80
 Monto Nación de la Obra - INFRAESTRUCTURA: \$ 2.284.306,68
 Monto Provincia de la Obra - VIVIENDAS: \$ 7.546.791,42
 Monto Provincia de la Obra - INFRAESTRUCTURA: \$ 2.716.859,16
 BANCO - N° DE CUENTA: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - SUC. CASA MATRIZ - CUENTA N°:1791612 - CUIT: 30-899510675-3

Esc. RABIO SARLO
 Administrador General
 Instituto de la Vivienda
 Subj. Social de Tierras Urbanas y Vivienda
 Ministerio de Infraestructura

0028

N° RUBRO	RUBROS A EJECUTAR POR NACION	% Incid.	MONTO TOTAL RUBRO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
1	Trasladar prefabricados propios de la vivienda	0,45	136.539,11	0,07	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2	Instalación de luminarias	1,48	444.833,12	0,07	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
3	Reparación de muros de 0,30 m por departamento	1,51	433.050,33	0,07	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
4	MA de muros de 0,15 m	10,13	3.040.784,34	0,37	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
5	MA de muros exteriores	2,35	677.650,53	0,13	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
6	MA de muros interiores	2,35	677.650,53	0,13	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
7	Escalera de MA	0,41	789.019,27	0,04	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
8	Cableado eléctrico	0,81	121.631,38	0,04	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
9	Mano de obra de trabajos complementarios	15,58	2.433.257,76	0,08	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
10	Mano de obra de trabajos complementarios	1,49	428.239,51	0,07	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
11	Luces de trabajo prefabricadas de 0,10 m	5,02	1.293.145,89	0,06	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
12	Remoción de cables de fibra	2,15	594.310,30	0,11	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
13	Construcción de obra nueva	0,96	268.449,13	0,05	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
14	Construcción de obra nueva	1,54	462.189,23	0,08	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
15	Zonas de obra	2,95	869.846,65	0,15	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
16	Reparación de muros exteriores	3,82	97.005,10	0,20	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
17	Reparación de muros interiores	5,89	1.768.887,75	0,31	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
18	Reparación de muros interiores	5,08	1.877.945,85	0,28	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
19	Reparación de muros interiores	9,89	297.165,48	0,53	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
20	Reparación de muros interiores	0,37	1.101.632,76	0,20	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
21	Reparación de muros interiores	0,46	748.737,84	0,25	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
22	Reparación de muros interiores	0,80	230.797,47	0,45	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
23	Reparación de muros interiores	1,80	476.575,15	1,00	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
24	Reparación de muros interiores	1,36	469.149,80	0,79	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
25	Reparación de muros interiores	0,41	121.631,38	0,24	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
26	Reparación de muros interiores	0,35	104.255,47	0,20	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
27	Reparación de muros interiores	1,32	365.170,71	0,76	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
28	Reparación de muros interiores	1,81	542.128,43	1,00	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
29	Reparación de muros interiores	1,45	434.397,78	0,81	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
30	Reparación de muros interiores	4,87	1.455.051,71	2,71	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
31	Reparación de muros interiores	0,41	121.631,38	0,24	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
32	Reparación de muros interiores	1,37	410.071,50	0,77	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
33	Reparación de muros interiores	0,59	132.234,28	0,33	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
34	Reparación de muros interiores	3,37	1.127.300,00	1,92	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
35	Reparación de muros interiores	0,80	230.797,47	0,45	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
36	Reparación de muros interiores	100,00	30.015.148,80	100,00	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
37	Reparación de muros interiores	0,22	56.723,50	0,12	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
38	Reparación de muros interiores	0,22	56.723,50	0,12	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
39	Reparación de muros interiores	0,22	56.723,50	0,12	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
40	Reparación de muros interiores	0,22	56.723,50	0,12	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
41	Reparación de muros interiores	1,32	98.984,42	0,73	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
TOTAL													
AVANCE FISICO NACION EN %													
AVANCE FISICO NACION EN \$													
N° RUBRO	RUBROS A EJECUTAR POR EL IPV DE BUENOS AIRES	% Incid.	MONTO TOTAL RUBRO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
1	Trasladar prefabricados propios de la vivienda	0,40	30.064,00	0,08	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2	Instalación de luminarias	1,32	98.984,42	0,73	0,0000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

COPIA DE LA MATRIZ
 N° 10
 MES 10
 MES 9
 MES 8
 MES 7
 MES 6
 MES 5
 MES 4
 MES 3
 MES 2
 MES 1

S.S.D.U.V. 1783 15
 ACU N°

ANEXO I
 PLAN DE TRABAJO
 DE VIVIENDA

PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS
 PROVINCIA - MUNICIPIO: PCIA. DE BUENOS AIRES - LOCALIDAD DE LA PLATA
 LICITACIÓN PÚBLICA N°: C.P. 01/2015
 OBRA: 52 VIVIENDAS MÁS INFRAESTRUCTURA FRENTISTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR I - B° EL MERCADO
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: Calles 514 y 515 a ceder, 115 y 116 a ceder
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES

N°	Descripción	Unidad	Cant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit. (C)	Valor Total (C)	Valor Unit. (D)	Valor Total (D)	Valor Unit. (E)	Valor Total (E)
3	Refuerzo y compactación de 0,30 m por espesamiento	m ²	1.44	108.176,80	155.874,58	0,24	108.176,80	0,24	108.176,80	0,24	108.176,80
4	Pa. de albañilería de 0,15 m	m ²	683.887,25	1.025.831,88	1.709.713,46	0,26	683.887,25	0,26	683.887,25	0,26	683.887,25
5	Pa. de reforzamiento	m ²	152.520,02	238.280,03	390.800,04	0,25	152.520,02	0,25	152.520,02	0,25	152.520,02
6	Escalera de BA	m ²	17.874,35	268.115,23	437.783,17	0,26	17.874,35	0,26	17.874,35	0,26	17.874,35
7	Obra albañilería horizontal	m ²	51.718,49	77.577,74	129.356,23	0,27	51.718,49	0,27	51.718,49	0,27	51.718,49
8	Obra albañilería vertical	m ²	1.051.988,68	1.577.982,92	2.599.969,84	0,28	1.051.988,68	0,28	1.051.988,68	0,28	1.051.988,68
9	Composición de bloques cerámicos huecos de 0,20 m	m ²	1.051.988,68	1.577.982,92	2.599.969,84	0,28	1.051.988,68	0,28	1.051.988,68	0,28	1.051.988,68
10	Composición de bloques cerámicos huecos de 0,15 m	m ²	1.051.988,68	1.577.982,92	2.599.969,84	0,28	1.051.988,68	0,28	1.051.988,68	0,28	1.051.988,68
11	Losas de concreto armado de 0,10 m	m ²	168.723,71	253.085,57	411.809,28	0,29	168.723,71	0,29	168.723,71	0,29	168.723,71
12	Losas de concreto armado de 0,15 m	m ²	104.624,45	156.936,68	251.551,72	0,29	104.624,45	0,29	104.624,45	0,29	104.624,45
13	Compuertas de concreto	m ²	145.289,86	217.934,79	353.516,65	0,30	145.289,86	0,30	145.289,86	0,30	145.289,86
14	Compuertas de concreto	m ²	145.289,86	217.934,79	353.516,65	0,30	145.289,86	0,30	145.289,86	0,30	145.289,86
15	Compuertas de concreto	m ²	145.289,86	217.934,79	353.516,65	0,30	145.289,86	0,30	145.289,86	0,30	145.289,86
16	Compuertas de concreto	m ²	145.289,86	217.934,79	353.516,65	0,30	145.289,86	0,30	145.289,86	0,30	145.289,86
17	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
18	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
19	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
20	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
21	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
22	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
23	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
24	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
25	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
26	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
27	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
28	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
29	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
30	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
31	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
32	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
33	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
34	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
35	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
36	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
37	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
38	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
39	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
40	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
41	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
42	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
43	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
44	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
45	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
46	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
47	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
48	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
49	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
50	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
51	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
52	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
53	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
54	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
55	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
56	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
57	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
58	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
59	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
60	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
61	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
62	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
63	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
64	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
65	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
66	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
67	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
68	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
69	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
70	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
71	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
72	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
73	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
74	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08	251.551,72	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05	0,31	103.890,05
75	Pisos cerámicos	m ²	103.890,05	155.835,08							

6028


ANEXO I
PLAN DE TRABAJO
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS
PROVINCIA - MUNICIPIO: Pcia. DE BUENOS AIRES - LOCALIDAD DE LA PLATA
LICITACIÓN PÚBLICA N° : C.P. 04/2015
OBRA: 52 VIVIENDAS MÁS INFRAESTRUCTURA FRENTISTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR I - B° EL MERCADO
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: Calles 514 y 515 a ceder, 115 y 116 a ceder
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

Monto Nación de la Obra - VIVIENDAS : \$30.015.148,80
Monto Nación de la Obra - INFRAESTRUCTURA: \$ 2.284.305,68
Monto Provincia de la Obra - VIVIENDAS: \$ 7.546.791,42
Monto Provincia de la Obra - INFRAESTRUCTURA: \$ 2.716.859,16
BANCO - N° DE CUENTA: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - SUC. CASA MATRIZ - CUENTA N°:17916/2 - CUIT: 30-99910675-3

N° RUBRO	RUBROS A EJECUTAR POR NACION	% Incid.	MONTO TOTAL RUBRO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
1	INFRAESTRUCTURA												
2	Red de gas fría 0,75 mts. Rural, villas y precarios	9,15	209.112,55										
3	Red de gas fría 0,75 mts. Rural, villas y precarios	21,45	489.920,83										
4	Red de gas fría 0,75 mts. Rural, villas y precarios	15,00	342.946,27										
5	Red de gas fría 0,75 mts. Rural, villas y precarios	3,40	77.670,35										
6	Alumbrado público												
7	COLUMNA DE ALUMBRADO 16 MTS. PRECANTER RECTO CON ARTEFACTO DE 150 W CANT 21	6,10	139.408,37										
8	COLUMNAS RECTAS CON 3 REFLECTORES CADA UNA CANT 3	1,48	33.855,30										
9	APERTURA DE ZANJAS 30 X 30 Y CABLE SUBTERRANEO DE 4 X 6 MM2	1,13	25.860,13										
10	EXTERIOR CANT 1 A 1	1,39	31.854,77										
11	Viviendas Montepiles	47,03	274.833,54										
12	Removal de escombros	0,27	19.915,48										
13	Fuente de agua y Estructura mínima de Estructura Varada	0,57	12.845,05										
14	Bancos de tierra, escombros Cant. 80	0,22	5.978,67										
15	Seguro de Fretamento Canal 6												
16	Seguro de Fretamento de SEGURIDAD FRENTISTA PARA 52 VIVIENDAS, PLAZOS 24, VERBOMENTO DE LOTE SOBRE EJE MEDANERO 5 RILLOS, ETC. ETC.	27,20	621.363,01										
TOTAL		100,00	2.284.305,66										
AVANCE FISICO NACION EN %													
ACUMULADO MENSUAL													
ACUMULADO													
ACUMULADO													

N° RUBRO	RUBROS A EJECUTAR POR EL IPY DE BUENOS AIRES	% Incid.	MONTO TOTAL RUBRO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
1	INFRAESTRUCTURA												
2	Red de gas fría 0,75 mts. Rural, villas y precarios	8,75	237.800,05										
3	Red de gas fría 0,75 mts. Rural, villas y precarios	20,51	557.131,35										
4	Red de gas fría 0,75 mts. Rural, villas y precarios	14,34	388.539,13										
5	Red de gas fría 0,75 mts. Rural, villas y precarios	3,25	88.325,73										
6	Alumbrado público												
7	COLUMNA DE ALUMBRADO 16 MTS. PRECANTER RECTO CON ARTEFACTO DE 150 W CANT 21	5,84	158.430,27										
8	COLUMNAS RECTAS CON 3 REFLECTORES CADA UNA CANT 3	1,40	33.500,95										
9	APERTURA DE ZANJAS 30 X 30 Y CABLE SUBTERRANEO DE 4 X 6 MM2	1,08	23.441,91										
10	EXTERIOR CANT 1 A 1	1,33	36.236,20										
11	Viviendas Montepiles	11,50	312.537,21										
12	Removal de escombros	0,83	22.647,62										
13	Fuente de agua y Estructura mínima de Estructura Varada	0,54	14.720,96										
14	Bancos de tierra, escombros Cant. 80	0,21	5.857,91										
15	Seguro de Fretamento Canal 6												
16	Seguro de Fretamento de SEGURIDAD FRENTISTA PARA 52 VIVIENDAS, PLAZOS 24, VERBOMENTO DE LOTE SOBRE EJE MEDANERO 5 RILLOS, ETC. ETC.	26,01	706.006,87										
17	PROFESIONALES PROFESIONALES DE REPRESENTACION TECNICA	4,39	119.170,69										
TOTAL		100,00	2.716.859,16										
AVANCE FISICO PROVINCIA EN %													
ACUMULADO MENSUAL													
ACUMULADO													
ACUMULADO													



FSC DESALO SAPILO
Comandante en Jefe

Avance Social de Iniciar, Mejoramiento y Vivienda
Buenos Aires.

S.S.D.U.y.v.
 ACU N° 1783 5


ANEXO II
 CRONOGRAMA DE DESEMBOLOSOS

PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS
 PROVINCIA - MUNICIPIO: PCIA. DE BUENOS AIRES - LOCALIDAD DE LA PLATA
 LICITACION PUBLICA N° : C.P. 01/2015
 OBRA: 52 VIVIENDAS MÁS INFRAESTRUCTURA FRENTISTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - SECTOR I - B° EL MERCADO
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: Calles 514 y 515 a ceder, 115 y 116 a ceder
 PLAZO DE OBRA: 10 MESES
 Monto Nación de la Obra - VIVIENDAS : \$30.015.148,80
 Monto Nación de la Obra - INFRAESTRUCTURA: \$ 2.284.305,68
 Monto Provincia de la Obra - VIVIENDAS: \$ 7.546.791,42
 Monto Provincia de la Obra - INFRAESTRUCTURA: \$ 2.716.859,16
 BANCO - N° DE CUENTA: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - SUC. CASA MATRIZ - CUENTA N°:1791612 - CUIT: 30-99910675-3

N° Orden	N° Licitación	Ente Ejecutor	CUIT	Denominación obra	Localidad	Código INDEC	Coordenadas geográficas (Lat.- Long.)	*Actividad programática	Cant. / Obra	Aporte	MES 1
1	C.P. 01/2015	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES	30-99910675-3	52 VIVIENDAS MÁS INFRAESTRUCTURA FRENTISTA - B° MERCADO - SECTOR 1	LA PLATA	6441030	LATITUD: 34° 52' 46" S - LONGITUD: 57° 58' 54" O	46,1	1	NACIÓN	\$ 66.723,50
										PROVINCIA	\$ 95.016,30
										Subtotal Vivienda	\$ 161.739,80
1	C.P. 01/2015	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES	30-99910675-3	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 52 VIVIENDAS - B° MERCADO - SECTOR 1	LA PLATA	6441030	LATITUD: 34° 52' 46" S - LONGITUD: 57° 58' 54" O	46,1	1	NACIÓN	\$ 0,00
										PROVINCIA	\$ 0,00
										Subtotal Infraestructura	\$ 0,00
										TOTAL NACIÓN	\$ 66.723,50
										TOTAL PROVINCIA	\$ 95.016,30
										TOTAL	\$ 161.739,80

ANEXO

0628



Esc Pablo SARLU
 Administrador General
 Instituto de la Vivienda
 Subs. Social de Tierras Urbanismo y Vivienda
 Ministerio de Infraestructura

S.S.D.U.Y.V.
 ACU N° 1783

15

ANEXO

0628



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS



MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	TOTAL
\$ 964.189,30	\$ 2.462.832,68	\$ 3.692.004,63	\$ 4.635.458,68	\$ 5.737.091,44	\$ 4.964.905,95	\$ 3.818.037,90	\$ 2.465.439,06	\$ 1.208.465,66	\$ 30.015.148,80
\$ 325.488,20	\$ 662.343,27	\$ 909.882,82	\$ 1.121.946,14	\$ 1.312.072,76	\$ 1.195.997,11	\$ 938.211,74	\$ 634.183,59	\$ 351.649,49	\$ 7.546.791,42
\$ 1.289.677,50	\$ 3.125.175,95	\$ 4.601.887,45	\$ 5.757.404,82	\$ 7.049.164,20	\$ 6.160.903,06	\$ 4.756.249,64	\$ 3.099.622,65	\$ 1.560.115,15	\$ 37.561.940,22
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.949,82	\$ 388.551,04	\$ 388.551,04	\$ 724.125,89	\$ 724.126,89	\$ 2.284.305,68
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.872,30	\$ 465.690,48	\$ 465.690,48	\$ 847.302,95	\$ 847.302,95	\$ 2.716.859,16
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.822,12	\$ 854.241,52	\$ 854.241,52	\$ 1.571.429,84	\$ 1.571.429,84	\$ 5.001.164,84
\$ 964.189,30	\$ 2.462.832,68	\$ 3.692.004,63	\$ 4.635.458,68	\$ 5.796.041,26	\$ 5.353.456,99	\$ 4.205.568,94	\$ 3.189.565,85	\$ 1.932.592,55	\$ 32.299.454,48
\$ 325.488,20	\$ 662.343,27	\$ 909.882,82	\$ 1.121.946,14	\$ 1.402.945,06	\$ 1.661.687,59	\$ 1.403.902,22	\$ 1.481.486,54	\$ 1.198.952,44	\$ 10.263.650,58
\$ 1.289.677,50	\$ 3.125.175,95	\$ 4.601.887,45	\$ 5.757.404,82	\$ 7.198.886,32	\$ 7.015.144,58	\$ 5.610.491,16	\$ 4.671.052,49	\$ 3.131.544,99	\$ 42.563.105,06

Eduardo Pablo Sablo
 Administrador General
 Instituto de la Vivienda
 Subsistema de Tierras Urbanas y Viviendo
 Ministerio de Infraestructura

ANEXO

267.

0628



REGlamento GENERAL PARA LA RENDICIóN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/O OTROS ENTES

Artículo Primero: El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1° de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo Tercero: En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 - Transferencias ó 6 - Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:

- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
 - 1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.
 - 2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires¹, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,

¹ Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanus, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazateguá, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.


S.S.D.U.Y.V.
ACU N° 1703 15

17031

0628

ANEXO

267



INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.

S.S.D.U.y.V. ACU N° 1783 15

MPEIPyS
CUDAP - PROV. Sca
12031

[Handwritten signatures and scribbles]

ANEXO

267.

0628

Anexo al Artículo 19



j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:

1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.

2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.

ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.

5

S.S.D.U.yv
ACU N° 1763

MPFIPyS
CIUDAD - PROF. SUI
12071

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0628

ANEXO

267

Anexo al Artículo 1º



Artículo Cuarto: Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

Artículo Quinto: Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

- 1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;
- 2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8º del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN;
- 3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.
- 4) La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN a través de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto N° 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

- 1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;
- 2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la

S.S.D.U.y.V. 15
ACU N° 1783

MPFIPyS
CUDAP - PROY. SON
12071

N.

[Handwritten signature and scribbles]

ANEXO



Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL. El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

- 3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

Artículo Sexto: En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

- a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:
 - 1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscritos;
 - 2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
 - 3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;
- b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;
- c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto N° 411/80 (t.o. por Decreto N°1265 de fecha 6 de Agosto de 1987) a la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscritos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1° de la Resolución N° 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de

S.S.D.U.y.V. ACU N° 1703 15

MPFIPyS
CUDAP - PROY- S01
1207

N

0628

267

ANEXO



cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6° de la misma.

Artículo Octavo: Informes periódicos:

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN en forma trimestral, entre el 1° y el 10° día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5° del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

- 1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.
- 2) Montos Involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.
- 3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1° y el 5° día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descrita en el inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS.

S.S.D.U.y.V. N° 1783 ACU


MPFIPyS
CARDAP - PROY. 501
12071

[Handwritten signature and scribbles]

[Handwritten signature]

267 ANEXO

Anexo al Artículo 1°



Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.

Artículo Décimo: La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.

S.S.D.U.y.v.
ACU N° 1783

15

MPFIPyS
GEBAP - PROCY - SDI
12071

[Handwritten scribbles and lines]

[Handwritten signature]

0628

ANEXO

267



MODELO DE INTIMACIÓN

Buenos Aires,

SEÑOR GOBERNADOR / INTENDENTE / OTROS:

No habiéndose recibido hasta la fecha la rendición de cuentas correspondiente en los términos de la Resolución del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS N° 268 de fecha 11 de mayo de 2007 y sus modificatorias, intimo a Usted para que en el plazo perentorio e improrrogable de TREINTA (30) días hábiles, proceda a efectuar la misma o a reintegrar al ESTADO NACIONAL la suma total de PESOS.....(\$.....) en concepto de fondos transferidos en virtud del Convenio.....(Marco/Específico/otros) suscrito en fecha, efectuando un depósito en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA – Sucursal Plaza de Mayo o bien entregando un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "para ser depositado en la Cuenta N° 2510/46 Recaudación TGN".

Transcurrido el plazo antes mencionado sin que se verifique el reintegro de los fondos transferidos y/o la regularización de tal situación, se procederá a iniciar las acciones judiciales pertinentes para hacer efectivo el cobro de dichas sumas. Asimismo, en caso que sea de aplicación el Decreto N° 225 de fecha 13 de marzo de 2007, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, órgano actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la existencia de tal situación, quien será la encargada de comunicarlo a los Órganos de Control de la Jurisdicción Provincial o Municipal según corresponda.

Saludo a usted atentamente.

AL SEÑOR GOBERNADOR / INTENDENTE / OTROS

D. (nombre del funcionario)

S _____ / _____ D

[Handwritten signature]

S.S.D.U.y.v. 15
 ACU N° 1783

MPFIPyS
 CUBAF-PROY.SOT.
 12071

N

[Handwritten line]

[Handwritten signature]



**INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA
LOS PROGRAMAS FEDERALES**

1. Normativa y alcances

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.

2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas

2.1 Primera rendición

Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:

a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA

- a.1) Copia del Acta de inicio de obra
- a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.
- a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.

2.1.1 Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.

2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para

S.S.D.U.V.V.
ACU N° 1783 15



que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267/2008 que se adjunta.

2.2 Rendiciones subsiguientes

Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2

2.3 Última rendición

Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2

15

S.S.D.U.V. ACU N° 1763



3. Carátula del certificado

CARÁTULA DE CERTIFICADO DE OBRA	
PROGRAMA	
PROVINCIA	
MUNICIPIO	

Ente Ejecutor: _____ Sistema de contratación: _____
 N° ACU: _____ Mes/Año Básico: _____
 Proyecto N°: _____ Plazo de ejecución contractual: _____
 Denominación: _____ Fecha de acta de inicio: _____
 Departamento: _____
 Localidad: _____
 Modo de ejecución: _____ Número de certificado: _____
 Contratista: _____ Fecha de medición: _____
 Monto de contrato original: \$ - Período certificado: _____
 Total a cargo del Instituto / Municipio / Ente: \$ -
 Total a cargo del programa: \$ - % Ant. Finan.: _____
 Diferencia de contrato redeterminado: \$ -
 Monto de contrato redeterminado: \$ - Coef K= 0,0000
 N° C.U.I.T Instituto / Municipio / Ente: _____
 Banco: _____ N° C.U.I.T Contratista: _____
 Sucursal: _____
 Cuenta N°: _____

DETALLE DE IMPORTES (Nación + Instituto/Municipio/Ente)

CONCEPTO	VIVIENDA	INFRA. (*)	TOTAL
Avance de trabajos ejecutados	0,00%	0%	0,00%
Importe Bruto Certificado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Retención por Garantía de Contrato (5 %)			\$ 0,00
Monto bruto del presente certificado con descuento de retenciones			\$ 0,00

Importe bruto a cargo del Instituto/Municipio/Ente	\$ 0,00
Importe bruto a cargo del Programa	\$ 0,00

DETALLE DE AVANCE FÍSICO

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Físico Vivienda	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Físico Infraestructura (*)	0,00%	0,00%	0,00%
Porcentaje Total Físico	0,00%	0,00%	0,00%

DETALLE DE AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR		CERTIFICADO PRESENTE		ACUMULADO TOTAL	
	\$	%	\$	%	\$	%
Vivienda						
Anticipo ...%						
Descuento Anticipo%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
Diferencia Redeterminación Presente Certificado			\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
Diferencia Redeterminación Certificados Anteriores (**)				0,00%	\$ 0,00	0,00%
Infraestructura (*)				0,00%	\$ 0,00	0,00%
Anticipo%						
Descuento Anticipo%						
Diferencia Redeterminación Presente Certificado						
Diferencia Redeterminación Certificados Anteriores (**)						
Porcentaje Total Financiero	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%

(*) Solo Subprograma Federal de Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias.
 (**) Este casillero solo se debe completar en el primer certificado de obra luego de la aprobación de la redeterminación.

S.S.D.U.y.V. N° 1783 ACU 15

