



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

**Hoja Adicional de Firmas  
Convenio firma ológrafa**

**Número:** CONVE-2016-03195392-APN-SECVYH#MI

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Jueves 10 de Noviembre de 2016

**Referencia:** EXP-S02:0118262/2016 - HABITAT - NEUQUEN - PARQUE INDUSTRIAL

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 23 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR, ou=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION  
ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2016.11.10 16:23:33 -0300

Domingo Luis Amaya  
Secretario  
Secretaría de Vivienda y Hábitat  
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR,  
ou=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2016.11.10 16:23:34 -0300



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

### CONVENIO ESPECÍFICO

Entre la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT, del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, representada en este acto por el señor Secretario de Vivienda y Hábitat, Cdor. Domingo Luis AMAYA, D.N.I. N° 12.562.201, con domicilio en la calle Esmeralda N° 255, piso 8°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "LA SECRETARÍA" y la MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN, representada en este acto por el señor Intendente, Horacio Rodolfo QUIROGA, DNI N° 11.301.350, con domicilio en Avenida Argentina y calle Presidente Julio A. Roca de la Ciudad de Neuquén, en adelante "LA MUNICIPALIDAD" y conjuntamente denominadas "LAS PARTES", acuerdan celebrar el presente Convenio Específico, y

#### CONSIDERANDO:

Que entre las competencias asignadas al MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, se encuentra la de entender en la elaboración y ejecución de programas de vivienda destinada a los sectores de menores recursos y promover la inversión de recursos en el campo de la vivienda.

Que asimismo, y de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 212 del 22 de diciembre de 2015, LA SECRETARÍA tiene entre sus competencias la de entender en el diseño, implementación y control de la Política Nacional de Vivienda y entender en la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de obras de infraestructura habitacional y de desarrollo urbano.

Que LAS PARTES consideran apropiado llevar adelante la ejecución de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el Parque Industrial de la

CONVE-2016-03195392-APN-SECVYH#MI



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

Ciudad de Neuquén, contribuyendo de esta manera al bienestar de sus habitantes.

Que por otra parte, el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA, LA SECRETARÍA y la Provincia de Neuquén suscribieron un Convenio Marco de Colaboración con el objeto de dar solución al problema habitacional de sectores vulnerables de la sociedad en los centros con déficit de vivienda y de urbanización de barrios vulnerables con infraestructura básica, regularización dominial y fortalecimiento comunitario, logrando así la revalorización del hábitat.

Que por la cláusula tercera del referido Convenio Marco de Colaboración el señor Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda facultó al señor Secretario de Vivienda y Hábitat a implementar las acciones necesarias a los fines de dar cumplimiento al mismo y suscribir los acuerdos específicos que resulten pertinentes.

Por ello LAS PARTES acuerdan lo siguiente:

PRIMERA: El objeto de este Convenio Específico es la ejecución de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el Barrio Parque Industrial de la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, conforme al detalle obrante en el Anexo I que forma parte integrante del presente, en el marco del Programa 37 "Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social".

SEGUNDA: Para cumplir con el objeto previsto en la cláusula primera del presente, "LA SECRETARÍA", por intermedio de la SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO, en adelante "LA SUBSECRETARÍA", contribuirá a aportar los fondos a los fines de afrontar el gasto que irroguen los materiales y la mano de obra necesarios para la realización de las obras a las que alude la cláusula mencionada, hasta la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS

CONVE-2016-03195392-APN-SECVYH#MI



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA (\$52.084.140.-), la que será abonada a LA MUNICIPALIDAD –de existir partida presupuestaria suficiente- luego de la aprobación del gasto por parte de la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA, según el Cronograma de Pagos, que se detalla en ANEXO II que forma parte integrante del presente Convenio Específico.

TERCERA: El ingreso de los recursos detallados en la cláusula segunda de la presente a LA MUNICIPALIDAD deberá ser registrado en su contabilidad como transferencia recibida del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA, de manera de garantizar la correcta afectación de tales sumas de dinero y facilitar el control del uso de los fondos.

CUARTA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a dar efectivo cumplimiento a lo previsto en el REGLAMENTO GENERAL DE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES, que como Anexo I ha sido aprobado por la Resolución N° 58/16 del 23 de agosto 2016 del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y que como Anexo III forma parte integrante del presente, conforme a lo previsto en el artículo 2° de la citada resolución.

QUINTA: LA MUNICIPALIDAD deberá iniciar las obras con sus correspondientes actas de inicio, en un plazo no mayor de TREINTA (30) días contados a partir de la fecha de recepción del primer desembolso de fondos y en caso de que no lo hiciera en el plazo estipulado, el financiamiento será cancelado, y LA MUNICIPALIDAD deberá proceder a devolver de manera inmediata las sumas percibidas en virtud del presente Convenio Específico.

SEXTA: Serán obligaciones de LA MUNICIPALIDAD:

14

CONVE-2016-03195392-APN-SECVYH#MI



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

- a) Celebrar contratos de obras por la modalidad de ajuste alzado, facultando a la subcontratación de maquinarias o servicios que requieran matrícula habilitante o por la especificidad de las tareas o maquinarias; el contrato tendrá por objeto la ejecución de las obras de infraestructura comunitaria, conforme proyecto de obra, planos, detalles constructivos y análisis de costos realizados;
- b) Elaborar el proyecto ejecutivo y confeccionar los planos para la ejecución de las obras descritas en la cláusula primera del presente Convenio Específico, registrarlos ante las autoridades competentes y obtener los permisos y autorizaciones necesarios para llevar adelante las obras en tiempo y forma;
- c) Supervisar y asesorar en la compra de materiales, colaborar con el cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene en las obras y facilitar la ejecución estratégica del obrador y depósito de equipos y materiales;
- d) Disponer y gestionar la contratación de las maquinarias necesarias para los trabajos preliminares y para la ejecución del presente Convenio Específico, supervisar las operaciones de mensura y nivelación indispensables para el inicio de las obras, proveer luz y agua de obra y demás tareas necesarias que aseguren la correcta ejecución de las obras;
- e) Elaborar el acta de inicio, actas de cierre, entrega provisoria y definitiva de las obras;
- f) Informar a "LA SUBSECRETARÍA" el inicio, el cierre, la entrega provisoria y definitivas de las obras, dentro del plazo de SETENTA Y DOS (72) horas de que sucedan;
- g) Dar conformidad al certificado de avance de obra físico y financiero, previa constatación de la efectiva ejecución y medición de la misma en el terreno, realizar los pagos en un plazo máximo de SETENTA Y DOS (72) horas, a partir de la conformidad del certificado, e informar a LA SUBSECRETARÍA el avance y estado de obra;

CONVE-2016-03195392-APN-SECVYH#MI



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

- h) Aportar los fondos complementarios necesarios para hacer frente a las obras en el plazo y con las calidades convenidas;
- i) Realizar los pagos de anticipos para materiales y mano de obra, conforme lo estipulado en la cláusula segunda del Convenio Específico, en un plazo no mayor de SETENTA Y DOS (72) horas a partir de la firma de los contratos de obra;
- j) Suspender los pagos cuando los contratistas incurran en irregularidades en la ejecución de las obras e informar dicha circunstancia a LA SUBSECRETARÍA en el término de CUARENTA Y OCHO (48) horas;
- k) Afrontar los gastos ocasionados por las transferencias bancarias, impuestos al cheque y gastos que demanden los movimientos de cuentas.
- l) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo, documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.

SÉPTIMA: En caso que en la ejecución de las obras intervengan cooperativas de trabajo, LA MUNICIPALIDAD deberá designar agentes responsables del seguimiento y monitoreo permanente de las diversas actividades, en particular la recepción y transmisión de la información requerida por el REGISTRO NACIONAL DE EFECTORES DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMÍA SOCIAL y por el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y DE ECONOMÍA SOCIAL (INAES).

OCTAVA: LA MUNICIPALIDAD informa su CUIT N° 30-63925166-3 y denuncia su cuenta N° 37.620.261/83 del Banco Nación de la República Argentina Sucursal N° 2540 de Neuquén, en la que se acreditarán los fondos que el MINISTERIO DEL

14

CONVE-2016-03195392-APN-SECVYH#MI



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA transferirá en función de lo previsto en la cláusula segunda de este Convenio Específico.

NOVENA: LA MUNICIPALIDAD tendrá a su cargo todas las tareas inherentes a la administración, ejecución y supervisión de las obras convenidas en la Cláusula Primera del presente, siendo la responsable exclusiva de todos los efectos resultantes de esas tareas.

DÉCIMA: LA SECRETARÍA se reserva la facultad de contralor y, en dicho marco, podrá realizar en forma directa o por intermedio de LA SUBSECRETARÍA las inspecciones de obra y auditorías técnicas, sociales y financieras que considere necesarias para verificar el cumplimiento de lo acordado en el presente. Por su parte, LA MUNICIPALIDAD se compromete a garantizar el ejercicio efectivo de esta facultad, la que no requerirá autorización, permiso o cualquier manifestación de voluntad por parte de ésta, no pudiendo obstaculizarla, ni negarse a facilitar la documentación o información que le sea requerida.

DÉCIMA PRIMERA : A los efectos de lo establecido en las cláusulas sexta y séptima, LA MUNICIPALIDAD informará a LA SUBSECRETARÍA el personal responsable de ejercer la dirección de obra y el control de gestión sobre los aspectos técnicos, sociales y contables a efecto de garantizar la gestión, colaboración y supervisión del proyecto.

DÉCIMA SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a colocar un cartel de obra con la correspondiente identificación y/o señalética aprobada por LA SECRETARÍA a tal efecto. Asimismo, en toda comunicación oficial deberá mencionarse el origen de los fondos que financian la obra.

DÉCIMA TERCERA: LA MUNICIPALIDAD declara bajo juramento: a) que no tiene en trámite ante otro organismo del ESTADO NACIONAL la realización de las

CONVE-2016-03195392-APN-SECVYH#MI



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

obras cuya ejecución tramita por el presente; y b) que no tiene pendiente rendiciones de fondos frente al ESTADO NACIONAL, de acuerdo a la normativa vigente.

DÉCIMA CUARTA: LA MUNICIPALIDAD se obliga a mantener indemne al ESTADO NACIONAL de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio Específico o por todas aquellas por las cuales LA MUNICIPALIDAD deba responder. A tales fines, LA MUNICIPALIDAD bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caucción por Cumplimiento del Contrato; b) Seguro de todo Riesgo de Construcción; c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual; d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos de trabajo en los términos de la Ley N° 24557 y sus modificatorias; e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida de la Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si lo hubiere; f) Seguro de automotores, equipos y máquinas; g) Seguro contra incendio; h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad con la normativa vigente, de acuerdo a enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra, sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de las obras.

DÉCIMA QUINTA: El gasto que demande el cumplimiento del presente Convenio Específico será atendido con cargo al Programa 37 "Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social" de la SUBSECRETARIA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO, Jurisdicción 30 - Actividad 01 -Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 6 - Fuente de Financiamiento 11.

CONVE-2016-03195392-APN-SECVYH#MI






Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat


DÉCIMA SEXTA: El plazo de vigencia del presente CONVENIO es de dos (2) años prorrogables, pudiendo las partes rescindir el mismo en forma previa a su finalización.

DÉCIMA SÉPTIMA: Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la interpretación, aplicación y/o ejecución del presente Convenio Específico, LAS PARTES intentarán resolverlo en términos cordiales. De no arribar a una solución satisfactoria para ambas, acuerdan someter la cuestión a los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Previa lectura, las partes en prueba de conformidad, firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de NOVIEMBRE de 2016.



Cdor. Domingo Luis Amaya  
Secretario de Vivienda y Hábitat  
del Ministerio del Interior, Obras  
Públicas y Vivienda



Horacio Rodolfo Quiroga  
Intendente de la Municipalidad  
de Neuquén  
Provincia de Neuquén

HORACIO RODOLFO QUIROGA  
INTENDENTE  
Municipalidad de Neuquén

CONVE-2016-03195392-APN-SECVYH#MI



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

**ANEXO I**

**DETALLE DEL PROYECTO**

- a) La obra consistirá en la ejecución de obras de infraestructura comunitaria en el Barrio Parque Industrial de la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén.
- b) LA SECRETARÍA financiará hasta un monto total PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA (\$52.084.140.-), de acuerdo al siguiente detalle:

| Descripción Rubro  | Monto                   |
|--|-------------------------|
| Sistema de Abastecimiento de Agua Potable                | \$ 3.879.000,00         |
| Conexiones domiciliarias de agua a red                   | \$ 187.000,00           |
| Sistema de Desagües Cloacales                            | \$ 1.260.000,00         |
| Conexiones domiciliarias de cloaca a red                 | \$ 589.000,00           |
| Sistema de Desagües Pluviales - cordón cuneta            | \$ 4.247.600,00         |
| Sistema de Desagües Pluviales                            | \$ 2.397.600,00         |
| Red Vial - enripiado                                     | \$ 14.836.500,00        |
| Red Primaria de Media Tensión                            | \$ 1.530.000,00         |
| Conexión Domiciliaria de electricidad a red              | \$ 1.600.000,00         |
| Red de Gas Natural                                       | \$ 4.259.500,00         |
| Conexiones domiciliarias de gas a red                    | \$ 1.147.000,00         |
| Red Peatonal   | \$ 2.205.500,00         |
| Construcción NIDO en la calle Quilil Malal               | \$ 3.250.000,00         |
| Puesta en valor de parque/plaza en la calle Quilil Malal | \$ 1.995.440,00         |
| Playón Polideportivo en la calle Quilil Malal            | \$ 1.515.000,00         |
| Regularización dominial - mensuras                       | \$ 1.760.000,00         |
| Proyecto Ejecutivo                                       | \$ 890.000,00           |
| <b>Subtotal Obras</b>                                    | <b>\$ 47.549.140,00</b> |

CON N° 2016-03195200-APN-SECVYH#MI  
 HORACIO ROBERTO BARRERA  
 INTERDENTE  
 Municipalidad de Neuquén



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Módulo Desarrollo Humano - Metodología de participación comunitaria | \$ 2.225.000,00         |
| Módulo Desarrollo Humano - Deportivo                                | \$ 664.026,00           |
| Módulo Desarrollo Humano - Cultural                                 | \$ 828.000,00           |
| Módulo Desarrollo Humano - Educativo General                        | \$ 417.974,00           |
| Módulo Desarrollo Humano - Equipamiento NIDO                        | \$ 400.000,00           |
| <b>Subtotal Desarrollo Humano</b>                                   | <b>\$ 4.535.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROYECTO</b>   | <b>\$ 52.084.140,00</b> |

c) El plazo de OBRA es de VEINTE (20) meses.

d) El plazo de Desarrollo Humano es de VEINTIDOS (22) meses.

HORACIO RODOLFO QUIROGA  
INTENDENTE  
Municipalidad de Neuquén



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

## ANEXO II

### CRONOGRAMA DE PAGOS

El desembolso que consta en la cláusula segunda del Convenio Específico será realizado según el siguiente cronograma de pago:

#### ETAPA I. Presupuesto 2016.

- a) 1° desembolso: PESOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (\$15.625.242.-), que corresponde al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total de ejecución de las obras, y será librado luego de aprobado el gasto por la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA.

Para esta primera etapa se afectará el presupuesto del año 2016.

#### ETAPA II. Presupuesto 2017.

- b) 2° desembolso: PESOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (\$15.625.242.-), que corresponde al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total de la ejecución de las obras y será librado luego de cumplido el TREINTA POR CIENTO (30%) del avance de ejecución de las obras y aprobado el gasto por la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA.
- c) 3° desembolso: PESOS TRECE MILLONES VEINTIUN MIL TREINTA Y CINCO (\$13.021.035.-) que corresponde al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del monto total de la ejecución de las obras, y será librado luego de cumplido el SESENTA POR CIENTO (60%) del avance de la ejecución de las obras y aprobado el gasto por la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA.

CONVE-2016-03195392-APN-SECVYH#MI

HORACIO RODOLFO QUIROGA

INTENDENTE

Municipalidad de Neuquén



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

Para esta segunda etapa se afectará el presupuesto del año 2017.

**ETAPA III. Presupuesto 201.**

- d) 4° desembolso: PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO (\$7.812.621.-) que corresponde al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total de ejecución de las obras, y será librado luego de cumplido el OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) del avance de ejecución de las obras y aprobado el gasto por la autoridad competente y del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA.

Para esta tercera etapa se afectará el presupuesto del año 2018.

A los TREINTA (30) días contados a partir del plazo de finalización de obra, LA MUNICIPALIDAD, deberá presentar el certificado físico y financiero correspondiente al CIEN POR CIENTO (100%) de la obra y la rendición de cuentas frente a "LA SUBSECRETARÍA", según la normativa vigente.

HORACIO RODOLFO QUIROGA  
INTENDENTE  
Municipalidad de Neuquén

**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO I - URBANO**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| PROVINCIA:                   | NEUQUEN   |
| MUNICIPIO:                   | NEUQUEN   |
| LOCALIDAD:                   | NEUQUEN   |
| BARRIO:                      | PARQUE INDUSTRIAL   |
| PROGRAMA:                    | 37 ACCIONES PARA LA PROVISION DE TIERRAS PARA EL HABITAT SOCIAL |
| DESIGNACION DE LA OBRA:      | Infraestructura y mejoramiento del habitat en Parque Industrial |
| UBICACION EXACTA DE LA OBRA: |   |
| PLAZO DE OBRA (MESES):       | 20  |

**LÍNEAS DE ACCIÓN**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL             | \$ 47.549.140,00        |
| OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL | \$ 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 47.549.140,00</b> |


**MONTO**


**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA**

HOJA 1 DE 2

| Descripción (Rubro o ítem)                               | % Inversión Rubro | Monto Total Rubro       | MES 1        | MES 2         | MES 3         | MES 4         | MES 5         | MES 6         | MES 7         | MES 8         | MES 9         | MES 10        | MES 11        | MES 12        |
|--|-------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sistema de Abastecimiento de Agua Potable                | 8,18%             | \$ 3.879.000,00         | 1,47%        | 0,79%         | 0,97%         | 1,05%         | 1,03%         | 1,05%         | 0,86%         | 0,81%         | -             | -             | -             | -             |
| Conexiones domiciliarias de agua a red                   | 0,59%             | \$ 187.000,00           | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Sistema de Desagües Cloacales                            | 2,99%             | \$ 1.299.000,00         | -            | 0,53%         | 0,57%         | 0,52%         | 0,62%         | 0,64%         | -             | -             | -             | 0,15%         | 0,15%         | 0,15%         |
| Conexiones domiciliarias de cloaca a red                 | 0,93%             | \$ 398.000,00           | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 0,14%         | 0,14%         |
| Sistema de Desagües Pluviales - cordón curvo             | 2,02%             | \$ 897.000,00           | -            | 1,02%         | 2,10%         | 1,88%         | 0,73%         | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Sistema de Desagües Pluviales                            | 3,14%             | \$ 1.409.000,00         | 2,52%        | 3,16%         | 3,15%         | 2,16%         | 0,73%         | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Red Vial - entubado                                      | 3,14%             | \$ 1.409.000,00         | -            | -             | -             | 0,84%         | 0,84%         | 1,00%         | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Red Primaria de Medio Tensión                            | 3,86%             | \$ 1.690.000,00         | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 1,20%         | 1,20%         | 1,20%         | 1,20%         |
| Conexión Domiciliar de electricidad a red                | 0,95%             | \$ 428.000,00           | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Red de Gas Natural                                       | 2,41%             | \$ 1.147.000,00         | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Conexiones domiciliarias de gas a red                    | 4,03%             | \$ 2.025.000,00         | 1,05%        | 1,02%         | 1,20%         | 1,27%         | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Red Peatonal   | 4,83%             | \$ 2.254.000,00         | -            | 0,81%         | 2,10%         | 2,10%         | 1,81%         | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Construcción NDO en la calle Chulfi Malal                | 2,10%             | \$ 985.000,00           | -            | 1,47%         | 1,52%         | 0,63%         | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Puesta en valor de parque plaza en la calle Chulfi Malal | 1,67%             | \$ 785.000,00           | -            | 1,27%         | 1,09%         | 0,17%         | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Playón Peatonal en la calle Chulfi Malal                 | 3,20%             | \$ 1.500.000,00         | -            | 1,27%         | 1,09%         | 0,42%         | 0,42%         | 0,42%         | 0,42%         | 0,42%         | 0,42%         | 0,42%         | 0,42%         | 0,42%         |
| Reglamentación demarcal - manzanas                       | 1,87%             | \$ 869.000,00           | 1,87%        | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Proyecto Ejecutivo                                       | 1,87%             | \$ 869.000,00           | 1,87%        | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>TOTAL PROYECTO MENSUAL</b>                            | <b>100%</b>       | <b>\$ 47.549.140,00</b> | <b>9,48%</b> | <b>10,36%</b> | <b>13,40%</b> | <b>11,61%</b> | <b>5,64%</b>  | <b>5,60%</b>  | <b>5,29%</b>  | <b>1,20%</b>  | <b>1,68%</b>  | <b>1,67%</b>  | <b>1,72%</b>  | <b>2,60%</b>  |
| <b>TOTAL PROYECTO ACUMULADO</b>                          |                   |                         | <b>100%</b>  | <b>18,82%</b> | <b>32,37%</b> | <b>43,98%</b> | <b>49,62%</b> | <b>55,22%</b> | <b>60,51%</b> | <b>61,71%</b> | <b>63,39%</b> | <b>65,06%</b> | <b>66,74%</b> | <b>68,42%</b> |

| % por MES         | %           | %                       | %           | %             | %             | %             | %             | %             | %             | %             | %             | %             | %             | %             |
|-------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ACUMULADO         | 100%        | \$ 47.549.140,00        | 100%        | 18,82%        | 32,37%        | 43,98%        | 49,62%        | 55,22%        | 60,51%        | 61,71%        | 63,39%        | 65,06%        | 66,74%        | 68,42%        |
| ACUMULADO         | 100%        | \$ 47.549.140,00        | 100%        | 18,82%        | 32,37%        | 43,98%        | 49,62%        | 55,22%        | 60,51%        | 61,71%        | 63,39%        | 65,06%        | 66,74%        | 68,42%        |
| APORTE NACION     | 100%        | \$ 47.549.140,00        | 100%        | 18,82%        | 32,37%        | 43,98%        | 49,62%        | 55,22%        | 60,51%        | 61,71%        | 63,39%        | 65,06%        | 66,74%        | 68,42%        |
| APORTE PROVINCIAL | 0%          | \$ 0,00                 | 0%          | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| APORTE MUNICIPAL  | 0%          | \$ 0,00                 | 0%          | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>TOTAL</b>      | <b>100%</b> | <b>\$ 47.549.140,00</b> | <b>100%</b> | <b>18,82%</b> | <b>32,37%</b> | <b>43,98%</b> | <b>49,62%</b> | <b>55,22%</b> | <b>60,51%</b> | <b>61,71%</b> | <b>63,39%</b> | <b>65,06%</b> | <b>66,74%</b> | <b>68,42%</b> |


  
 Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor
   
**HORACIO RODOLFO QUEBRAGA**
  
 INTENDENTE
   
 Municipalidad de Neuquén


  
 Autoridad Nacional Competente

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO I - URBANO


|                              |   |
|------------------------------|---|
| PROVINCIA:                   | NEUQUEN   |
| MUNICIPIO:                   | NEUQUEN   |
| LOCALIDAD:                   | NEUQUEN   |
| SERIAL:                      | PARK INDUSTRIAL   |
| PROGRAMA:                    | 37 ACCIONES PARA LA PROVISION DE TIERRAS PARA EL HABITAT SOCIAL |
| DENOMINACION DE LA OBRA:     | Infraestructura y mejoramiento del habitat en Parque Industrial |
| UBICACION EXACTA DE LA OBRA: |   |
| PLAZO DE OBRA (MESES):       | 20  |


LÍNEAS DE ACCIÓN

| LÍNEAS DE ACCIÓN  | MONTO            |
|---|------------------|
| OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APOORTE NACIONAL             | \$ 47.549.140,00 |
| OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APOORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL | \$ 0,00          |
| TOTAL   | \$ 47.549.140,00 |

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

| Detalle (Rubro e ítem)                                | HOJA 2 DE 2     |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | MES 13          | MES 14          | MES 15          | MES 16          | MES 17          | MES 18           | MES 19           | MES 20           | MES 21           | MES 22           | MES 23           | MES 24           |                  |
| Reparación (Rubro e ítem)                             |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Sistema de Abastecimiento de Agua Potable             |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Conexiones domiciliarias de agua o red                |                 |                 |                 |                 | 0,98%           |                  | 0,210%           |                  | 0,06%            |                  |                  |                  |                  |
| Sistema de Desagües Cloacales                         |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Conexiones domiciliarias de cloacas a red             | 0,39%           |                 |                 |                 | 1,05%           |                  | 1,47%            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Sistema de Desechos Pluviales - condon carnet         | 1,05%           |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Sistema de Desechos Pluviales                         |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Red Vial - empalme                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Red Pluvial de Medida Tenación                        |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Conexión Domiciliar de electricidad a red             | 1,30%           |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Red de Gas Natural                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Conexiones domiciliarias de gas a red                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Red Puestral  |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Conexión NIDO en la calle Oujá Metal                  |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Puesto en valor de parcelación en la calle Oujá Metal |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Playón Poligonal en la calle Oujá Metal               |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Regulización de moflos - muretas                      |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Proyecto Ejecutivo                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| TOTAL PROYECTO MENSUAL                                | 2,00%           | 2,31%           | 2,43%           | 2,43%           | 4,27%           | 7,05%            | 6,40%            | 6,50%            | 6,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |                  |
| TOTAL PROYECTO ACUMULADO                              | 60,01%          | 68,32%          | 70,75%          | 71,81%          | 76,04%          | 83,00%           | 89,40%           | 93,90%           | 98,90%           | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          |
| % por MES   |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| % ACUMULADO   |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| \$ por MES  | \$ 1.238.000,00 | \$ 1.100.000,00 | \$ 1.150.000,00 | \$ 1.150.000,00 | \$ 2.000.000,00 | \$ 3.762.500,00  | \$ 4.473.000,00  | \$ 4.753.500,00  | \$ 4.753.500,00  | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -             |
| \$ ACUMULADO  | \$ 1.238.000,00 | \$ 2.338.000,00 | \$ 3.488.000,00 | \$ 4.638.000,00 | \$ 6.638.000,00 | \$ 10.400.500,00 | \$ 14.163.500,00 | \$ 18.917.000,00 | \$ 23.670.500,00 | \$ 28.424.000,00 | \$ 33.177.500,00 | \$ 37.931.000,00 | \$ 42.684.500,00 |
| % por MES   |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| % ACUMULADO   |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| \$ por MES  | \$ 1.238.000,00 | \$ 1.100.000,00 | \$ 1.150.000,00 | \$ 1.150.000,00 | \$ 2.000.000,00 | \$ 3.762.500,00  | \$ 4.473.000,00  | \$ 4.753.500,00  | \$ 4.753.500,00  | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -             |
| \$ ACUMULADO  | \$ 1.238.000,00 | \$ 2.338.000,00 | \$ 3.488.000,00 | \$ 4.638.000,00 | \$ 6.638.000,00 | \$ 10.400.500,00 | \$ 14.163.500,00 | \$ 18.917.000,00 | \$ 23.670.500,00 | \$ 28.424.000,00 | \$ 33.177.500,00 | \$ 37.931.000,00 | \$ 42.684.500,00 |
| Resumen de Apoyos                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Apoyo Nación  |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Apoyo Provincial/Municipal                            |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Apoyo Provincial/Municipal                            |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| TOTAL   | \$ 1.238.000,00 | \$ 3.488.000,00 | \$ 4.638.000,00 | \$ 5.788.000,00 | \$ 7.788.000,00 | \$ 11.550.500,00 | \$ 16.023.500,00 | \$ 20.777.000,00 | \$ 25.530.500,00 | \$ 30.284.000,00 | \$ 35.037.500,00 | \$ 39.791.000,00 | \$ 44.544.500,00 |

  
 Sello y firma del Responsable de la Obra Ejecutor  
**HORACIO RODOLFO QUIROGA**  
 INTENDENTE  
 Municipalidad de Neuquén

  
 Aprobación Nacional Competente

**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE PROYECTO - ANEXO I - DESARROLLO HUMANO**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| PROVINCIA:                   | NEQUEN   |
| MUNICIPIO:                   | NEQUEN   |
| LOCALIDAD:                   | NEQUEN   |
| BARRIO:                      | PARKUE INDUSTRIAL  |
| PROGRAMA:                    | 37 ACCIONES PARA LA PROVISION DE TIERRAS PARA EL HABITAT SOCIAL* |
| DESCRIPCION DE LA OBRA:      | Infraestructura y mejoramiento del habitat en Parque Industrial  |
| UBICACION EXACTA DE LA OBRA: | -  |
| PLAZO DE PROYECTO (MESES):   | 22   |

**LÍNEAS DE ACCIÓN**

|  |                        |
|--|------------------------|
| OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL             | \$ 4.535.000,00        |
| OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL | \$ 0,00                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 4.535.000,00</b> |


**MONTOS**

**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE PROYECTO**

| Descripción (Rubro e ítem)  | % Inicialmente Rubro | Monto Total Rubro | NOVIEMBRE       |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   |                      |                   | MES 1           | MES 2         | MES 3           | MES 4           | MES 5           | MES 6           | MES 7           | MES 8           | MES 9           | MES 10          | MES 11          | MES 12          |                 |                 |                 |               |
| Módulo Desarrollo Humano - Metodología de participación comunitaria | 49,083%              | \$ 2.225.000,00   | 4,49%           | 2,122%        | 2,122%          | 2,122%          | 2,122%          | 2,122%          | 2,122%          | 2,122%          | 2,122%          | 2,122%          | 2,122%          | 2,122%          | 2,122%          | 2,122%          | 2,122%          |               |
| Módulo Desarrollo Humano - Deportivo                                | 14,842%              | \$ 664.028,00     | 4,49%           | 0,169%        | 0,284%          | 0,169%          | 0,284%          | 0,169%          | 0,284%          | 0,169%          | 0,284%          | 0,169%          | 0,284%          | 0,169%          | 0,284%          | 0,169%          | 0,284%          |               |
| Módulo Desarrollo Humano - Cultural                                 | 18,258%              | \$ 828.000,00     | 0,62%           | 0,221%        | 5,733%          | 0,485%          | 0,485%          | 0,485%          | 0,485%          | 0,485%          | 0,485%          | 0,485%          | 0,485%          | 0,485%          | 0,485%          | 0,485%          | 0,485%          |               |
| Módulo Desarrollo Humano - Varie                                    | 0,000%               | \$ -              | -               | -             | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |               |
| Módulo Desarrollo Humano - Mujer y Hábitat                          | 0,000%               | \$ -              | -               | -             | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |               |
| Módulo Desarrollo Humano - NIDO                                     | 9,217%               | \$ 417.074,00     | 0,07%           | 1,301%        | 0,375%          | 0,275%          | 0,148%          | 0,148%          | 0,375%          | 1,301%          | 0,375%          | 1,301%          | 0,375%          | 0,148%          | 0,148%          | 0,375%          | 0,375%          |               |
| Módulo Desarrollo Humano - Educativo General                        | 8,000%               | \$ 400.000,00     | 9,013%          | -             | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |               |
| Módulo Desarrollo Humano - Equipamiento NIDO                        | 100%                 | \$ 4.535.000,00   | 18,37%          | 3,840%        | 6,514%          | 3,176%          | 3,000%          | 3,000%          | 3,176%          | 3,176%          | 3,176%          | 3,176%          | 3,176%          | 3,176%          | 3,176%          | 3,176%          | 3,176%          |               |
| TOTAL PROYECTO MENSUAL  |                      |                   | 18,37%          | 20,216%       | 25,730%         | 31,069%         | 34,988%         | 34,988%         | 31,776%         | 38,176%         | 41,443%         | 45,432%         | 45,432%         | 45,432%         | 45,432%         | 45,432%         | 45,432%         |               |
| TOTAL PROYECTO ACUMULADO  |                      |                   | 100%            | 100,00%       | 100,00%         | 100,00%         | 100,00%         | 100,00%         | 100,00%         | 100,00%         | 100,00%         | 100,00%         | 100,00%         | 100,00%         | 100,00%         | 100,00%         | 100,00%         |               |
| % por MES   |                      |                   | 18,37%          | 3,840%        | 6,514%          | 3,176%          | 3,000%          | 3,000%          | 3,176%          | 3,176%          | 3,176%          | 3,176%          | 3,176%          | 3,176%          | 3,176%          | 3,176%          | 3,176%          |               |
| % ACUMULADO   |                      |                   | 16,37%          | 20,216%       | 26,730%         | 31,906%         | 34,988%         | 34,988%         | 31,78%          | 38,176%         | 41,42%          | 45,432%         | 45,432%         | 45,432%         | 45,432%         | 45,432%         | 45,432%         |               |
| \$ por MES  |                      |                   | \$ 742.691,11   | \$ 174.138,89 | \$ 385.111,11   | \$ 144.138,89   | \$ 144.138,89   | \$ 144.138,89   | \$ 144.138,89   | \$ 144.138,89   | \$ 144.138,89   | \$ 144.138,89   | \$ 144.138,89   | \$ 144.138,89   | \$ 144.138,89   | \$ 144.138,89   | \$ 144.138,89   |               |
| \$ ACUMULADO  |                      |                   | \$ 742.691,11   | \$ 916.830,00 | \$ 1.301.941,11 | \$ 1.445.979,99 | \$ 1.590.118,88 | \$ 1.734.257,77 | \$ 1.878.396,66 | \$ 2.022.535,55 | \$ 2.166.674,44 | \$ 2.310.813,33 | \$ 2.454.952,22 | \$ 2.600.091,11 | \$ 2.744.230,00 | \$ 2.888.368,89 | \$ 3.032.507,78 |               |
| \$ ACUMULADO  |                      |                   | \$ 742.691,11   | \$ 916.830,00 | \$ 1.301.941,11 | \$ 1.447.080,00 | \$ 1.591.218,89 | \$ 1.734.357,78 | \$ 1.878.506,67 | \$ 2.022.655,56 | \$ 2.166.804,45 | \$ 2.310.953,34 | \$ 2.455.102,23 | \$ 2.600.251,12 | \$ 2.744.400,01 | \$ 2.888.548,90 | \$ 3.032.697,79 |               |
| Aporte Nación   |                      |                   | \$ 4.535.000,00 | \$ 174.138,89 | \$ 390.111,11   | \$ 144.138,89   | \$ 144.138,89   | \$ 144.138,89   | \$ 144.138,89   | \$ 144.138,89   | \$ 144.138,89   | \$ 144.138,89   | \$ 144.138,89   | \$ 144.138,89   | \$ 144.138,89   | \$ 144.138,89   | \$ 144.138,89   | \$ 144.138,89 |
| Acumulado Aporte Nación   |                      |                   | \$ 4.535.000,00 | \$ 916.830,00 | \$ 1.301.941,11 | \$ 1.447.080,00 | \$ 1.591.218,89 | \$ 1.734.357,78 | \$ 1.878.506,67 | \$ 2.022.655,56 | \$ 2.166.804,45 | \$ 2.310.953,34 | \$ 2.455.102,23 | \$ 2.600.251,12 | \$ 2.744.400,01 | \$ 2.888.548,90 | \$ 3.032.697,79 |               |
| Aporte Provincia/Municipio  |                      |                   | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            |               |
| Acumulado Aporte Provincia/Municipio                                |                      |                   | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            |               |
| TOTAL   |                      |                   | \$ 4.535.000,00 | \$ 916.830,00 | \$ 1.301.941,11 | \$ 1.447.080,00 | \$ 1.591.218,89 | \$ 1.734.357,78 | \$ 1.878.506,67 | \$ 2.022.655,56 | \$ 2.166.804,45 | \$ 2.310.953,34 | \$ 2.455.102,23 | \$ 2.600.251,12 | \$ 2.744.400,01 | \$ 2.888.548,90 | \$ 3.032.697,79 |               |



**HORACIO RODOLFO QUIROGA**  
INTENDENTE  
Municipalidad de Nequén



Autoridad Competente



**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE PROYECTO - ANEXO I - DESARROLLO HUMANO**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| PROVINCIA:                   | NEUQUÉN  |
| MUNICIPIO:                   | NEUQUÉN  |
| LOCALIDAD:                   | PARQUE INDUSTRIAL  |
| BARRIO:                      | 37 ACCIONES PARA LA PROVISIÓN DE TIERRAS PARA EL HABITAT SOCIAL* |
| PROGRAMA:                    | Infraestructura y mejoramiento del habitat en Parque Industrial  |
| DESIGNACIÓN DE LA OBRA:      | 22   |
| UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: |  |
| PLAZO DE PROYECTO (MESES):   |  |

**LÍNEAS DE ACCIÓN**

|   |                        |
|---|------------------------|
| OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL             | \$ 4.595.000,00        |
| OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL | \$ 0,00                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 4.595.000,00</b> |

**MONTOS**


**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE PROYECTO**

| Descripción (Rubro e ítem)  | HOJA 2 DE 2     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          |          |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
|   | MES 13          | MES 14          | MES 15          | MES 16          | MES 17          | MES 18          | MES 19          | MES 20          | MES 21          | MES 22          | MES 23   | MES 24   |
| Módulo Desarrollo Humano - Metodología de participación comunitaria | 2,122%          | 2,122%          | 2,122%          | 2,122%          | 2,122%          | 2,122%          | 2,122%          | 2,122%          | 2,122%          | 2,122%          | -        | -        |
| Módulo Desarrollo Humano - Deportivo                                | 0,485%          | 0,346%          | 0,485%          | 0,485%          | 0,485%          | 0,485%          | 0,485%          | 0,485%          | 0,485%          | 0,485%          | -        | -        |
| Módulo Desarrollo Humano - Cultural                                 | 0,485%          | 0,485%          | 0,221%          | 0,221%          | 0,221%          | 0,221%          | -               | -               | -               | -               | -        | -        |
| Módulo Desarrollo Humano - Verde                                    | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -        | -        |
| Módulo Desarrollo Humano - Mujer y Hábitat                          | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -        | -        |
| Módulo Desarrollo Humano - NIDO                                     | 0,375%          | 0,817%          | 0,375%          | 0,188%          | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -        | -        |
| Módulo Desarrollo Humano - Educativo General                        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -        | -        |
| Módulo Desarrollo Humano - Equipamiento NIDO                        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -        | -        |
| <b>TOTAL PROYECTO MENSUAL</b>                                       | 3,416%          | 3,571%          | 3,151%          | 2,689%          | 2,976%          | 2,689%          | 2,122%          | 2,122%          | 2,122%          | 2,122%          | 0,000%   | 0,000%   |
| <b>TOTAL PROYECTO ACUMULADO</b>                                     | 78,081%         | 79,652%         | 82,763%         | 85,847%         | 89,832%         | 91,610%         | 93,495%         | 95,379%         | 97,264%         | 99,149%         | 100,000% | 100,000% |
| % per MES   | 3,416%          | 3,571%          | 3,151%          | 2,689%          | 2,976%          | 2,689%          | 2,122%          | 2,122%          | 2,122%          | 2,122%          | 0,000%   | 0,000%   |
| % ACUMULADO   | 78,081%         | 79,652%         | 82,763%         | 85,847%         | 89,832%         | 91,610%         | 93,495%         | 95,379%         | 97,264%         | 99,149%         | 100,000% | 100,000% |
| \$ per MES  | \$ 154.807,47   | \$ 161.835,25   | \$ 142.807,47   | \$ 134.807,47   | \$ 134.807,47   | \$ 127.883,25   | \$ 98.250,00    | \$ 98.250,00    | \$ 98.250,00    | \$ 98.250,00    | \$ -     | \$ -     |
| \$ ACUMULADO  | \$ 3.448.370,29 | \$ 3.611.144,55 | \$ 3.754.222,02 | \$ 3.893.167,27 | \$ 4.028.064,75 | \$ 4.159.000,00 | \$ 4.286.250,00 | \$ 4.408.500,00 | \$ 4.526.750,00 | \$ 4.645.000,00 | \$ -     | \$ -     |
| \$ ACUMULADO  | \$ 3.448.370,29 | \$ 3.611.144,55 | \$ 3.754.222,02 | \$ 3.893.167,27 | \$ 4.028.064,75 | \$ 4.159.000,00 | \$ 4.286.250,00 | \$ 4.408.500,00 | \$ 4.526.750,00 | \$ 4.645.000,00 | \$ -     | \$ -     |
| <b>Asaporte Nación</b>  | \$ 154.807,47   | \$ 161.835,25   | \$ 142.807,47   | \$ 134.807,47   | \$ 134.807,47   | \$ 127.883,25   | \$ 98.250,00    | \$ 98.250,00    | \$ 98.250,00    | \$ 98.250,00    | \$ -     | \$ -     |
| <b>Asaporte Provincia/Municipio</b>                                 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -     | \$ -     |
| <b>Asaporte Provincia/Municipio</b>                                 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -     | \$ -     |
| <b>TOTAL</b>  | \$ 3.448.370,29 | \$ 3.611.144,55 | \$ 3.754.222,02 | \$ 3.893.167,27 | \$ 4.028.064,75 | \$ 4.159.000,00 | \$ 4.286.250,00 | \$ 4.408.500,00 | \$ 4.526.750,00 | \$ 4.645.000,00 | \$ -     | \$ -     |



Sello y Firma del Representante del Ente Ejecutor

**HORACIO RODOLFO QUIROGA**  
INTENDENTE  
Municipalidad de Neuquén



Autoridad Municipal Compulsada

**CRONOGRAMA DE INVERSION DE OBRAS - ANEXO II**

PROVINCIA: NEUQUEN  
 MUNICIPIO: NEUQUEN  
 LOCALIDAD: NEUQUEN  
 BARRIO: PARQUE INDUSTRIAL  
 PROGRAMA: 37 "ACCIONES PARA LA PROVISION DE TIERRAS PARA EL HABITAT SOCIAL"  
 DENOMINACION DE LA OBRA: Infraestructura y mejoramiento del habitat en Parque Industrial  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: -  
 PLAZO DE OBRA URBANO (MESES): 20  
 PLAZO DE PROYECTO HUMANO (MESES): 22


| LINEA DE ACCION                 | N° ORDEN | #  | CRONOGRAMA DE INVERSION DE LAS OBRAS |                  |                  |                 | MONTO TOTAL      |
|---------------------------------|----------|----|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                                 |          |    | 1° DESEMBOLSO                        | 2° DESEMBOLSO    | 3° DESEMBOLSO    | 4° DESEMBOLSO   |                  |
| Infraestructura y Plan de obras | 1        | %  | 30%                                  | 30%              | 25%              | 15%             | 100%             |
|                                 |          | \$ | \$ 14.264.742,00                     | \$ 14.264.742,00 | \$ 11.887.285,00 | \$ 7.132.371,00 | \$ 47.549.140,00 |
| Módulos de Desarrollo Humano    | 2        | %  | 30%                                  | 30%              | 25%              | 15%             | 100%             |
|                                 |          | \$ | \$ 1.360.500,00                      | \$ 1.360.500,00  | \$ 1.133.750,00  | \$ 680.250,00   | \$ 4.535.000,00  |
| <b>TOTALES</b>                  |          |    | \$                                   | \$ 15.625.242,00 | \$ 13.021.035,00 | \$ 7.812.621,00 | \$ 52.084.140,00 |

CONVE-2016-03195392-APN-SECVYH#MI



Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor

**MORACIO RODOLFO QUIROSA**  
 INTENDENTE  
 Municipalidad de Neuquén



Autoridad Nacional Competente



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

### ANEXO III

REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

ARTÍCULO 1°.- El presente reglamento será de aplicación en todos los convenios que suscriban las distintas SECRETARÍAS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y sus dependencias, en los que exista una transferencia de fondos públicos y que, en consecuencia, requieran un mecanismo de rendición de cuentas a los fines de controlar la adecuación del destino de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo. Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y proyectos financiados por organismos internacionales, en materias de competencia del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, deberán observar las disposiciones del presente reglamento, en tanto no contraríen las obligaciones contractuales acordadas con dichos organismos.

ARTÍCULO 2°.- La rendición de cuentas que se realice en el marco de los convenios referidos en el artículo 1° del presente reglamento deberá:

- a. Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración de los fondos asignados a cada cuenta bancaria receptora de los fondos;
- b. Individualizar la cuenta bancaria receptora de los fondos;
- c. Detallar el monto total de la transferencia que se rinde;

CONVE 2016-03195382-AR-SEC-VYH#MI

HORACIO ROBERTO QUIROGA

INTENDENTE

Municipalidad de Neuquén



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

- d. Acompañar copia del o los extracto/s bancario/s referidos en el artículo 3° del presente reglamento;
- e. Acompañar una planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, indicando mínimamente el número de factura o recibo y los certificados de obras, de corresponder, todos debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, detallando el carácter en que firma, la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) del emisor, la denominación o razón social, la fecha de emisión, el concepto, la fecha de cancelación, el número de orden de pago o cheque y los responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación;
- f. Acompañar copia de cada uno de los comprobantes detallados en la planilla que respaldan la rendición de cuentas referida en el inciso anterior, debidamente conformados;
- g. En su caso, en función del tipo de inversión efectuada, acompañar la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- h. Acompañar una planilla en la que deberá indicar el avance mensual financiero previsto, el avance físico y la diferencia con el respectivo avance físico acumulado. Cuando el objeto del convenio consistiera en transferencias de fondos para el financiamiento de obras públicas, se requerirá, además de lo mencionado, la presentación de la curva de inversión y del respectivo certificado de obra. En todos los casos, dicha planilla debe estar debidamente conformada por la autoridad competente, debiendo la misma ser legible.

COMUNICACION N° 0319/2012-APN-SECVYH#MI  
INTENDENTE  
Municipalidad de Neuquén



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

ARTÍCULO 3°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá presentar la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° precedente en un plazo de TREINTA (30) días hábiles, contado desde la acreditación del monto del desembolso en la cuenta bancaria correspondiente o desde el vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el convenio.

Pasados los SESENTA (60) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo estipulado en el párrafo anterior, mediando incumplimiento, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá devolver los montos percibidos. En caso de que el sujeto obligado no cumpla con la devolución de los montos correspondientes, transcurridos DIEZ (10) días hábiles de vencido el plazo de SESENTA (60) días referido, la SECRETARÍA correspondiente solicitará la ejecución de las garantías previstas en el presente reglamento.

Transcurridos VEINTE (20) días corridos, contados desde el vencimiento del plazo de TREINTA (30) días estipulado en el primer párrafo de este artículo, mediando incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento tuviese redeterminaciones de precio en curso, las mismas serán retenidas o interrumpidas, dejándose constancia en el expediente respectivo de la razón que motivó dicha retención o interrupción.

ARTÍCULO 4°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá conservar, por el plazo de DIEZ (10)

CONVE-2016-03195397-ARN-SECVYH#MI  
HORACIO RODOLFO QUIROGA  
INTENDENTE  
Municipalidad de Neuquén  
página 20 de 23



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

años, contado desde la presentación de la última rendición de cuentas, los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas.

ARTÍCULO 5°.- Los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas deberán ser completados de manera indeleble y cumplir con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes.

ARTÍCULO 6°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, incluidos los organismos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas cuando éstos así lo requieran.

ARTÍCULO 7°.- El área responsable de recibir la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° del presente reglamento, deberá agregar en cada expediente de pago una nota en la que detalle el estado en el que recibió la misma y si esta cumple con los requisitos mínimos previstos en el presente reglamento o en la normativa que le resulte aplicable.

ARTÍCULO 8°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá abrir una cuenta bancaria en el Banco de la Nación Argentina por cada programa o proyecto y de utilización exclusiva para este, la cual deberá reflejar las operaciones realizadas, a efectos de identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio correspondiente.

ARTÍCULO 9°.- En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos establecidos originalmente en el convenio respectivo, la parte del convenio

HORACIO RODOLFO QUIROGA  
CONVENIO 2016-08195392-APN-SECVYH#MI  
Municipalidad de Neuquén



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá cumplir con lo dispuesto en el mismo.

ARTÍCULO 10.- Se entenderá que la rendición de cuentas se encuentra cumplida cuando se acredite la afectación de la totalidad de los fondos transferidos. Hasta que no se efectúe la correspondiente rendición de cuentas de toda suma transferida con anterioridad, no se podrán realizar nuevos desembolsos.

ARTÍCULO 11.- A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento de lo estipulado en el convenio pertinente, cuando su objeto consistiera en transferencias de fondos para el financiamiento de obras públicas, vivienda y mejoramiento del hábitat, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá contratar un seguro de caución a favor del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y a su entera satisfacción, que deberá cubrir el monto total equivalente a DOS (2) desembolsos o la cifra que represente como máximo el CINCO POR CIENTO (5%) del monto total financiado y tener una vigencia de hasta SEIS (6) meses posteriores al plazo máximo estipulado para la última rendición de cuentas, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 3° del presente reglamento.

ARTÍCULO 12.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan convenios en ejecución tienen un plazo de VEINTE (20) días desde la entrada en vigencia del presente reglamento para adecuarse al mismo.

Las partes obligadas a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, respecto a los convenios que se encuentran en ejecución al día de la fecha de publicación de la resolución que aprueba este reglamento, tienen el

CONVE-2016-03195392-AR-SECVYH#MI  
HORACIO RODOLFO QUIROGA  
INTENDENTE  
Municipalidad de Neuquén



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

plazo improrrogable de TREINTA (30) días contado también desde la publicación de la resolución que aprueba el presente reglamento, para remitir la Póliza de Caucción correspondiente a cada convenio conforme a lo previsto en el artículo 11 precedente, y en caso de no hacerlo se suspenderá el pago de los certificados correspondientes hasta tanto se cumpla con lo solicitado en el presente reglamento.

Ante el incumplimiento total o parcial en la presentación de la rendición de cuentas, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, organismo actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la existencia de tal situación y sus antecedentes, quién será la encargada de comunicarlos, de corresponder, a los órganos de control de la jurisdicción municipal o provincial de que se trate.

HORACIO RODOLFO QUIROGA  
INTENDENTE  
Municipalidad de Neuquén