



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

ADENDA

AL CONVENIO ESPECÍFICO


SUSCRIPTO ENTRE LA EX SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT Y LA MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Diciembre de 2018, entre la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, representada en este acto por la señora Secretaria, Lic. Marina KLEMENSIEWICZ, DNI N° 22.653.243, con domicilio en la calle Esmeralda N° 255, piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, la "SECRETARÍA") y la MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS, representada en este acto por el señor Intendente Leonardo Javier NARDINI, DNI N° 28.108.022, con domicilio en la calle Av. Presidente Perón N° 4276 -(1613) Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires (en adelante, la "MUNICIPALIDAD" y conjuntamente denominadas las "PARTES") se acuerda la siguiente ADENDA.

CONSIDERANDO:

Que con fecha 12 de junio de 2017 se suscribió el Convenio Específico (registrado como CONVE-2017-12075800-APN-SECVYH#MI) para llevar adelante la ejecución de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en los barrios Carumbe y Astorga II, de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires, por un monto de PESOS CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO (\$109.296.278) en el marco del Programa 37 Acciones del Programa "HÁBITAT NACIÓN".

LEONARDO JAVIER NARDINI
Intendente Municipal


Lic. Marina KLEMENSIEWICZ
Secretaria de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

Que con fecha 3 de octubre de 2017 se dio inicio a las obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en los barrios Carumbe y Astorga II de la Municipalidad de Malvinas Argentinas.

Que la MUNICIPALIDAD solicitó mediante nota a la SECRETARÍA, la reformulación del proyecto, adjuntando los informes que fundamentan los cambios, el nuevo plan de trabajo, el cómputo y presupuesto de los rubros a adendar y la correspondiente documentación técnica.

Que en atención a los motivos expuestos por la MUNICIPALIDAD y de acuerdo con las evaluaciones técnicas efectuadas por la SECRETARÍA, se ha determinado que la modificación propuesta resulta apropiada y técnicamente viable.

Que la MUNICIPALIDAD declara mediante la presente adenda que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo o de cualquier otro tipo que obstaculicen la normal ejecución de las obras.

Por lo expuesto las PARTES acuerdan:

PRIMERA: Modifícase el objeto del Convenio Específico de fecha 12 de junio de 2017 (CONVE-2017-12075800-APN-SECVYH#MI), readecuando obras de infraestructura básica y fortalecimiento urbano que se ejecutarán en los barrios Carumbe y Astorga II de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, conforme al Detalle de Obra del Anexo I y el Plan de Trabajo y Avance Obra del Anexo III, que forma parte integrante de la presente adenda, en el marco del Programa 37 Acciones del Programa "HÁBITAT NACIÓN".

SEGUNDA: En función de las modificaciones indicadas en la cláusula PRIMERA el monto total del convenio es de PESOS CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CUATRO CENTAVOS (\$125.012.441,04). El aporte total de la SECRETARÍA consistirá en un monto total de PESOS CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO (\$109.296.278). El aporte total de la MUNICIPALIDAD consistirá en un monto total de PESOS QUINCE MILLONES

LEONARDO JAVIER NARDINI
Intendente Municipal

Lic. María KLEMENS MECZ
Secretaria

Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

SETECIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON CUATRO CENTAVOS (\$ 15.716.163,04). Todo ello para la realización de las obras de infraestructura urbana a las que alude la cláusula PRIMERA.


El monto aportado por la SECRETARÍA es fijo, no será ajustado ni será pasible de redeterminaciones de precios. La MUNICIPALIDAD se compromete a realizar la obra y a cargar con todos los gastos y costos que excedan el monto aportado por la SECRETARÍA.

TERCERA: La SECRETARÍA procesó desembolsos por un total de PESOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS (\$92.901.836,30) del monto total a aportar por la SECRETARÍA mencionado en la cláusula SEGUNDA, quedando un saldo de PESOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SETENTA CENTAVOS (\$16.394.441,70) el que será abonado a la MUNICIPALIDAD —de existir partida presupuestaria suficiente— luego de la aprobación del gasto por parte de la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA, conforme al nuevo Cronograma de Desembolsos agregado como Anexo II.

Las PARTES manifiestan que la SECRETARIA transfirió en concepto del módulo de Desarrollo Humano la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$434.186,25) de la cual al día de la fecha se encuentra rendida y certificada la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$434.186,25), no quedando saldo pendiente de rendición.

CUARTA: Las PARTES convalidan el estado de avance físico y financiero actual en la ejecución del convenio específico mencionado, los cuales quedan sin efecto a partir de la firma del presente, según el detalle del Anexo IV.

LEONARDO JAVIER NARDINI
Intendente Municipal


Lic. Marina K. EMIENSIWICZ
Secretaria
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

QUINTA: Sustituyese el Plan de Trabajos del Convenio Especifico indicado en la cláusula PRIMERA por el nuevo Plan de Trabajos y Avance de Obra que, como Anexo III, forma parte integrante de la presente adenda.

SEXTA: Sustituyese el Cronograma General de Desembolsos del Convenio Especifico indicado en la cláusula PRIMERA, por el nuevo Cronograma de Desembolsos que como Anexo II forma parte integrante de la presente adenda.

La SECRETARÍA efectuará los desembolsos correspondientes de acuerdo a lo previsto en el nuevo cronograma y en función de las disponibilidades presupuestarias existentes


SÉPTIMA: La MUNICIPALIDAD se compromete a dar efectivo cumplimiento a lo previsto en el REGLAMENTO que como Anexo ha sido aprobado por la Resolución N° 684/2018 del 31 de octubre de 2018 del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS, Y VIVIENDA.

OCTAVA: La MUNICIPALIDAD se compromete a dar efectivo cumplimiento a lo previsto en el REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES, que como Anexo I ha sido aprobado por la Resolución N° 562/2018 (registrada como RESOL-2018-562-APN-MI) del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.

NOVENA: La SECRETARÍA podrá rescindir el Convenio Especifico previa notificación fehaciente a la MUNICIPALIDAD con una anticipación no menor a UN (1) mes.

En el caso que la MUNICIPALIDAD incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en el Convenio Especifico, los plazos para la ejecución de la obra, las características y lineamientos del proyecto acordado para la obra o que la ejecución de ésta sea defectuosa, la SECRETARÍA podrá rescindir el convenio sin preaviso notificando fehacientemente a la MUNICIPALIDAD.

LEONARDO JAVIER NARDINI
Intendente Municipal


Lic. Marina KLEMENSIEWICZ
Secretaria
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

Desde el momento que opere la rescisión del Convenio Específico la MUNICIPALIDAD deberá devolver los fondos que hayan sido desembolsados por la SECRETARÍA y no hayan sido rendidos y certificados.


DÉCIMA: El gasto que demande el cumplimiento de la presente adenda será atendido con el Programa 37 Acciones del Programa "HÁBITAT NACIÓN" de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Jurisdicción 30 – Actividad 43 – Inciso 5 – Partida Principal 8 – Partida Parcial 6 – Fuente de Financiamiento 15.

DÉCIMA PRIMERA: Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la interpretación, aplicación y/o ejecución de la presente adenda, las PARTES intentarán resolverlo en términos cordiales. De no arribar a una solución satisfactoria para ambas, acuerdan someter la cuestión a los Tribunales con competencia en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Previa lectura, las partes firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.


Lic. MARINA KLEMENSIEWICZ
Secretaria
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Lic. Marina Klemensiewicz
Secretaria de Infraestructura
Urbana del Ministerio del Interior
Obras Públicas y vivienda



Sr. Leonardo Javier NARDINI
Intendente de la Municipalidad
de Malvinas Argentinas



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

ANEXO I

DETALLE DE OBRAS

- a) La obra consistirá en la ejecución de obras de infraestructura urbana y fortalecimiento urbano en los barrios Carumbe y Astorga II de la Municipalidad de Malvinas Argentinas.
- b) La SECRETARÍA financiará un monto total de PESOS CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO (\$109.296.278).
- c) La MUNICIPALIDAD financiará un monto total de PESOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON CUATRO CENTAVOS (\$15.716.163,04)

Las obras se llevarán adelante de acuerdo al siguiente detalle:

RUBRO	MONTO
Red de Agua potable y Conexiones domiciliarias	\$ 12.238.308,89
Red de Cloaca y Conexiones domiciliarias	\$ 24.973.554,00
Planta de Tratamiento Compacta	\$ 19.961.000,00
Red Vial y Alumbrado Público	\$ 33.897.545,60
Espacio Publico: Plaza calles Los Caldenes, Santa Teresa y Santa Elena	\$ 23.311.517,50
Regularización dominial - Mensura	\$ 155.000,00
Veredas de Plaza y Barrio Carumbe	\$ 10.041.328,80
SUBTOTAL DE OBRA	\$ 124.578.254,79
MONTO TOTAL DESARROLLO HUMANO RENDIDO Y EJECUTADO	\$ 434.186,25
MONTO TOTAL PROYECTO	\$ 125.012.441,04
MONTO APORTE NACION	\$ 109.296.278,00
MONTO APORTE MUNICIPALIDAD	\$ 15.716.163,04

- d) El plazo de obra es de VEINTE (20) meses.

LEONARDO JAVIER NARDINI
Intendente Municipal

Lic. Marina KLEMENSIEWICZ
Secretaria
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

ANEXO II

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

El/Los desembolso/s que consta/n en la cláusula TERCERA del Convenio Específico será/n realizado/s según el siguiente cronograma de pago:

ETAPA I: desembolso procesados a favor de la MUNICIPALIDAD

a) PESOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS (\$92.901.836,30), que corresponde a OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) del monto total a aportar por la SECRETARÍA para la ejecución de las obras, que se encuentran en poder de la MUNICIPALIDAD.


ETAPA II: desembolsos pendientes

b) 1° desembolso: PESOS DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON SETENTA CENTAVOS (\$16.394.441,70), que corresponde al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total del aporte nacional y el mismo será librado luego de cumplido el OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) de ejecución de las obras del módulo de infraestructura, y su correspondiente rendición financiera, y luego de aprobado el gasto por la autoridad competente y del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda.

A los TREINTA (30) días contados a partir del plazo de finalización de obra la MUNICIPALIDAD, deberá presentar el certificado físico y financiero correspondiente al CIENTO POR CIENTO (100%) de la obra y la rendición de cuentas frente a la SECRETARÍA, según la normativa vigente.

Las PARTES manifiestan que se encuentra ejecutado y certificado a la fecha indicada, la suma total de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL

LEONARDO JAVIER NARDINI
Intendente Municipal


Lic. Marina KLERENSIEVA
Secretaria
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

CIENTO OCHENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$434.186,25) del
módulo de Desarrollo Humano.

C.º
LEONARDO JAVIER NARDINI
Intendente Municipal

Lic. Marina KLEMPNER
Secretaria
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO III - URBANO

PROVINCIA:	BUENOS AIRES
MUNICIPIO:	MALVINAS ARGENTINAS
LOCALIDAD:	MALVINAS ARGENTINAS
BARRIO:	CARUMBE
PROGRAMA:	37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HABITAT NACION"
DENOMINACION DE LA OBRA:	INFRAESTRUCTURA BASICA Y FORTALECIMIENTO URBANO
UBICACION EXACTA DE LA OBRA:	-
PLAZO DE OBRA (MESES):	20 MESES

LÍNEAS DE ACCIÓN


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL	\$ 108.862.091,75
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL	\$ 15.716.163,04
TOTAL	\$ 124.578.254,79

MONTO

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Descripción (Rubro e ítem)	% Inicialidad Rubro	Monto Total Rubro	HOJA 1 DE 2												
			MES 1-7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	
Red de Agua potable y Conexiones domiciliarias	9,824%	\$ 12.238.306,89	1,866%	0,982%	0,196%	0,188%	0,189%	0,785%	0,559%	0,765%	0,432%	0,285%	0,285%	1,474%	1,572%
Red de Cloaca y Conexiones domiciliarias	20,046%	\$ 24.973.554,00	7,134%	0,401%	0,401%	0,401%	0,401%	1,604%	1,804%	2,205%	1,094%	1,014%	1,014%	2,988%	-
Planta de Tratamiento Composta	18,023%	\$ 19.981.000,00	11,006%	0,320%	0,952%	0,385%	0,801%	0,336%	0,289%	0,353%	0,080%	0,288%	0,288%	0,080%	0,320%
Red Vial y Alumbrado Público	27,270%	\$ 33.987.546,60	26,834%	0,188%	0,188%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estación Pública: Plaza calles Los Cableros, Santa Elena y Santa Elena	18,712%	\$ 23.311.517,50	0,587%	-	-	0,037%	-	-	-	-	-	-	-	1,878%	2,089%
Reglamentación dominiál - Mensura	0,24%	\$ 155.000,00	0,287%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veredas de Plaza y Barrío Cumambe	8,080%	\$ 10.441.328,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,151%	1,151%
TOTAL PROYECTO MENSUAL		\$ 124.578.254,79	47,518%	1,881%	0,869%	1,019%	1,389%	2,726%	7,547%	7,222%	5,220%	4,425%	4,425%	8,040%	5,103%
TOTAL PROYECTO ACUMULADO	100%	100%	47,518%	49,409%	50,279%	51,287%	52,686%	55,422%	62,686%	70,191%	76,410%	80,835%	80,835%	88,875%	93,978%

% por MES	% ACUMULADO	\$ por MES	\$ ACUMULADO
1,881%	49,409%	\$ 61.553.160,74	\$ 62.635.126,74
47,518%	50,279%	\$ 59.186.797,24	\$ 62.635.126,74
47,518%	52,686%	\$ 59.186.797,24	\$ 62.635.126,74
59,186%	55,422%	\$ 59.186.797,24	\$ 62.635.126,74
59,186%	62,686%	\$ 59.186.797,24	\$ 62.635.126,74
59,186%	70,191%	\$ 59.186.797,24	\$ 62.635.126,74
59,186%	76,410%	\$ 59.186.797,24	\$ 62.635.126,74
59,186%	80,835%	\$ 59.186.797,24	\$ 62.635.126,74
59,186%	88,875%	\$ 59.186.797,24	\$ 62.635.126,74
59,186%	93,978%	\$ 59.186.797,24	\$ 62.635.126,74
100%	100%	\$ 124.578.254,79	\$ 124.578.254,79


 Lic. LEONARDO JAVIER NARDINI
 Secretario de Infraestructura Urbana
 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda


 Sello y Firmado del Municipio

Autoridad Nacional Competente
 Lic. MALVINAS ARGENTINAS
 Secretario de Infraestructura Urbana
 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO III - URBANO

PROVINCIA:	BUENOS AIRES
MUNICIPIO:	MALVINAS ARGENTINAS
LOCALIDAD:	MALVINAS ARGENTINAS
BARRIO:	CARUMBÉ
PROGRAMA:	37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HABITAT NACION"
RENOVIACION DE LA OBRA:	INFRAESTRUCTURA BASICA Y FORTALECIMIENTO URBANO
DIRECCION EXACTA DE LA OBRA:	
PLAZO DE OBRA (MESES):	20 MESES
FECHA ACTA DE INICIO ACU	09/10/2017

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL	\$ 108.862.091,75
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL	\$ 15.716.163,04
TOTAL	\$ 124.578.254,79


MONTO

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Descripción (Rubro e ítem)	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24	MES 25	MES 26	MES 27	MES 28	MES 29	MES 30	HOJA 2 DE 2	
													0,00%	100,00%
Red de Agua potable y Conexiones domiciliarias	0,501%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red de Cloaca y Conexiones domiciliarias	0,160%	0,921%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planta de Tratamiento Compacta	1,809%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red Vial Alumbrado Público	1,151%	1,151%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espacio Público: Plaza calles Las Cadenas, Santa Teresa y Santo Elena	3,42%	2,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Regulación dominiaral - Mensura	97,40%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Veredas de Plaza y Barrio Curumbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROYECTO MENSUAL	3,42%	2,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL PROYECTO ACUMULADO	97,40%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% per MES	3,42%	2,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% ACUMULADO	97,40%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
\$ per MES	\$ 4.258.708,14	\$ 3.243.382,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ ACUMULADO	\$ 121.394.872,63	\$ 124.578.254,79	\$ 124.578.254,79	\$ 124.578.254,79	\$ 124.578.254,79	\$ 124.578.254,79	\$ 124.578.254,79	\$ 124.578.254,79	\$ 124.578.254,79	\$ 124.578.254,79	\$ 124.578.254,79	\$ 124.578.254,79	\$ 124.578.254,79	\$ 124.578.254,79
Aporte Nación	\$ 2.013.541,98	\$ 998.216,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acumulado Aporte Nación	\$ 107.853.875,74	\$ 108.862.091,75	\$ 108.862.091,75	\$ 108.862.091,75	\$ 108.862.091,75	\$ 108.862.091,75	\$ 108.862.091,75	\$ 108.862.091,75	\$ 108.862.091,75	\$ 108.862.091,75	\$ 108.862.091,75	\$ 108.862.091,75	\$ 108.862.091,75	\$ 108.862.091,75
Aporte Provincia/Municipio	\$ 2.245.186,15	\$ 2.245.186,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acumulado Aporte Provincia/Municipio	\$ 19.470.986,89	\$ 15.716.163,04	\$ 15.716.163,04	\$ 15.716.163,04	\$ 15.716.163,04	\$ 15.716.163,04	\$ 15.716.163,04	\$ 15.716.163,04	\$ 15.716.163,04	\$ 15.716.163,04	\$ 15.716.163,04	\$ 15.716.163,04	\$ 15.716.163,04	\$ 15.716.163,04
TOTAL	\$ 121.394.872,63	\$ 124.578.254,79	\$ 124.578.254,79	\$ 124.578.254,79	\$ 124.578.254,79	\$ 124.578.254,79	\$ 124.578.254,79	\$ 124.578.254,79	\$ 124.578.254,79	\$ 124.578.254,79	\$ 124.578.254,79	\$ 124.578.254,79	\$ 124.578.254,79	\$ 124.578.254,79



Señor **LEONARDO JAVIER WARDINI**
Intendente Municipal




Lic. **María KLEMENSIEWICZ**
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

ANEKO IV

Anexo	Expediente	Obra	ACU	Monto Original	Total Pagado /Credito de pago (1)	Avance Físico Aprobado	Avance Físico presentado	Último Aprobado		Total Certificados Pagados		Certificados Aprobados Pendiente de Pago		Certificados en Espera Rendición		Avance Financiero acumulado	Saldo Pendiente de Pago (2)	Anticipo y Desembolsos NO rendidos (3)	Saldo Disponible para la Adenda (2 + 3)	Nuevo Monto Convenio (4)	Salgo a Pagar con nuevo monto (4 - 1)
								Nº	Mes	Nº	\$	Nº	\$	Nº	\$						
a	37706/2017	8° Carumbé	12075800/2017	109.296.278,00	92.901.836,30	34,55%	34,55%	7	abr-18	1 a 3	17.495.628,40	3 a 7	42.135.455,84			85,00%	16.394.441,70	33.270.551,06	49.664.992,76	-	-
				109.296.278,00	92.901.836,30						17.495.628,40		42.135.455,84				16.394.441,70	33.270.551,06	49.664.992,76	-	-

NOTA 1: El Saldo Disponible para la Adenda esta conformado por el saldo pendiente de pago y lo desembolsado NO rendido

NOTA 2: El concepto Total Pagado /Credito de pago esta conformado por todos los Expedientes de Pago procesados



Lic. Marina KLEMENSIEWICZ
 Secretaria
 Secretaria de Infraestructura, Obras
 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda



LEONARDO JAVIER NARDINI
 Intendente Municipal



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

ANEXO V

REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/ U OTROS ENTES

ARTÍCULO 1º.- El presente reglamento será de aplicación a todos los convenios que suscriban las distintas Secretarías y Subsecretarías del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y sus dependencias, en los que exista una transferencia de fondos públicos y que, en consecuencia, requieren un mecanismo de rendición de cuentas a los fines de controlar la adecuación del destino de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo.

Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y proyectos financiados por organismos internacionales, en materias de competencia del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, deberán observar las disposiciones del presente Reglamento, en tanto no cuenten con otro mecanismo de rendición previsto en sus reglamentos operativos.

ARTÍCULO 2º.- La rendición de cuentas que se realice en el marco de los convenios referidos en el artículo 1º del presente reglamento deberá:

- a. Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración de los fondos asignados a cada cuenta bancaria receptora de los fondos;
- b. Individualizar la cuenta bancaria receptora de los fondos;
- c. Detallar el monto total de la transferencia que se rinde;
- d. Acompañar copia del o los extracto/s bancario/s referidos en el artículo 3º del presente Reglamento;

LEONARDO JAVIER NARDINI
Intendente Municipal

Lic. María KLEMENSIEWICZ
Secretaria

Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

- e. Acompañar una planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, indicando mínimamente el número de factura o recibo y los certificados de obras, de corresponder, todos debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, detallando el carácter en que firma, la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) del emisor, la denominación o razón social, la fecha de emisión, el concepto, la fecha de cancelación, el número de orden de pago o cheque y los responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación;
- f. Acompañar copia de cada uno de los comprobantes detallados en la planilla que respaldan la rendición de cuentas referida en el inciso anterior, debidamente conformados;
- g. En su caso, en función del tipo de inversión efectuada, acompañar la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- h. Acompañar una planilla en la que deberá indicar el avance mensual financiero previsto, el avance físico y la diferencia con el respectivo avance físico acumulado. Cuando el objeto del convenio consistiera en transferencias de fondos para el financiamiento de obras públicas, se requerirá, además de lo mencionado, la presentación de la curva de inversión y del respectivo certificado de obra. En todos los casos, dicha planilla debe estar debidamente conformada por la autoridad competente, debiendo la misma ser legible.

ARTÍCULO 3°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá presentar la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° precedente en un plazo de TREINTA (30) días hábiles, contado desde la acreditación del monto del desembolso en la cuenta bancaria correspondiente o desde el vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el convenio.

Pasados los SESENTA (60) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo estipulado en el párrafo anterior, mediando incumplimiento, la parte del convenio

LEONARDO JAVIER NARDINI
Intendente Municipal

Lic. María KLEMENSIEVICZ

Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá devolver los montos percibidos.

Transcurridos VEINTE (20) días corridos, contados desde el vencimiento del plazo de TREINTA (30) días estipulado en el primer párrafo de este artículo, mediando incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento tuviese redeterminaciones de precio en curso, las mismas serán retenidas o interrumpidas, dejándose constancia en el expediente respectivo de la razón que motivó dicha retención o interrupción.

ARTÍCULO 4°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá conservar, por el plazo de DIEZ (10) años, contados desde la presentación de la última rendición de cuentas, los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas.

ARTÍCULO 5°.- Los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas deberán ser completados de manera indeleble y cumplir con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes.

ARTÍCULO 6°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, incluidos los organismos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas cuando éstos así lo requieran.

ARTÍCULO 7°.- El área responsable de recibir la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° del presente Reglamento, deberá agregar en cada expediente de pago una nota en la que detalle si cumple con los requisitos previstos en el presente reglamento o en la normativa que le resulte aplicable.

ARTÍCULO 8°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá abrir una cuenta bancaria en el Banco de la Nación Argentina o en aquella entidad bancaria habilitada por el Banco Central de la República Argentina que opere como agente financiero y se encuentre

LEONARDO JAVIER NARDINI
Intendente Municipal

Lic. Marina KLEMENSIEVICH
Secretaria

Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

habilitada por el Tesoro Nacional para operar en el Sistema de Cuenta Única, por cada programa o proyecto y de utilización exclusiva para este, pudiendo utilizar una cuenta previamente abierta pero debiendo afectar su utilización en forma exclusiva, dejando constancia expresa de ello en el convenio que se suscriba, la cual deberá reflejar las operaciones realizadas, a efectos de identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio correspondiente.

ARTÍCULO 9°. - En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos establecidos originalmente en el convenio respectivo, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá cumplir con lo dispuesto en el mismo.

ARTÍCULO 10.- Se entiende que la rendición de cuentas se encuentra cumplida cuando se acredite la afectación de la totalidad de los fondos transferidos.

Sin perjuicio de ello, es condición suficiente para solicitar un nuevo desembolso que se encuentre rendido al menos el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) de los fondos transferidos acumulados al mes de avance de la obra que se haya declarado. Para la solicitud del último desembolso es exigible la rendición de cuentas del CIENTO POR CIENTO (100%) de todos los fondos transferidos. Los plazos aplicables para la rendición de cuentas son los establecidos en el artículo 3° del presente reglamento.

Para aquellos casos en que las Provincias, Municipios o Entes adelanten con fondos propios los pagos correspondientes al aporte del Estado Nacional, la rendición de cuentas deberá ser presentada conforme a lo establecido en el párrafo precedente y en el artículo 2° del presente reglamento.

ARTÍCULO 11.- Ante el incumplimiento de la rendición de cuentas en los plazos previstos en el artículo 3° del presente reglamento, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, organismo actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la existencia de tal situación y sus antecedentes, quién será la encargada de comunicarlos, de corresponder, a los órganos de control de la jurisdicción municipal o provincial de que se trate.

LEONARDO JAVIER NARDINI
Intendente Municipal

Lic. Marina KLENKENSCHNAJZ
Secretario
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda



*Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana*

ARTÍCULO 12.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan convenios en ejecución tienen un plazo de VEINTE (20) días desde la entrada en vigencia del presente reglamento para adecuarse al mismo de así corresponder.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Leonardo Nardini', written over a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Leonardo Nardini', written over a horizontal line.

LEONARDO JAVIER NARDINI
Intendente Municipal



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Convenio firma ológrafa

Número:

Referencia: EX-2018-54458317- -APN-SIU#MI: "ADENDA MALVINAS ARGENTINAS- BUENOS AIRES"

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.