



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

**ADDENDA**  
**AL CONVENIO ESPECÍFICO**  
**SUSCRITO ENTRE LA EX SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT**  
**Y LA MUNICIPALIDAD DE VICUÑA MACKENNA**


**ADMINISTRACIÓN**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de Julio de 2018, entre la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, representada en este acto por la señora Secretaria, Lic. Marina KLEMENSIEWICZ, DNI N° 22.653.243, con domicilio en la calle Esmeralda N° 255, piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en adelante, la "SECRETARÍA" y la MUNICIPALIDAD DE VICUÑA MACKENNA, representada en este acto por el señor intendente, Héctor Luis LABORDE, DNI N° 4.429.119, con domicilio en Libertador Gral. San Martín N° 610, de la ciudad de Vicuña Mackenna, Provincia de Córdoba, en adelante la "MUNICIPALIDAD", y conjuntamente denominadas las "PARTES", se acuerda la siguiente ADDENDA.

**CONSIDERANDO:**

Que, con fecha 30 de diciembre de 2016, se suscribió el CONVENIO ESPECIFICO (CONVE-2017-03231444-APN-SECVYH#MI) para llevar adelante la ejecución de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en los barrios San Vicente y Sur, de la ciudad de Vicuña Mackenna, provincia de Córdoba, por un monto de PESOS CIENTO TREINTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES (\$ 130.795.043), en el marco del Programa 37 Acciones del Programa "HÁBITAT NACIÓN" de la entonces SUBSECRETARIA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO.



  
HÉCTOR L. LABORDE  
Intendente



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

Que con fecha 19 de mayo de 2017 se dió inicio a las obras de infraestructura urbana y actividades de fortalecimiento comunitario en los barrios San Vicente y Sur, de la ciudad de Vicuña Mackenna.

Que la MUNICIPALIDAD solicitó mediante nota a la SECRETARÍA, la reformulación del proyecto, adjuntando los informes que fundamentan los cambios, el nuevo plan de trabajo, el cómputo y presupuesto de los rubros a adendar, y la correspondiente documentación técnica.

Que en atención a los motivos expuestos por la MUNICIPALIDAD y de acuerdo con las evaluaciones técnicas efectuadas por la SECRETARÍA, se ha determinado que la modificación propuesta resulta apropiada y técnicamente viable.


Que la MUNICIPALIDAD declara mediante la presente adenda que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo o de cualquier otro tipo, que obstaculicen la normal ejecución de las obras.

Por lo expuesto las PARTES acuerdan:

PRIMERA: Modifícase el objeto del Convenio Específico de fecha 30 de diciembre de 2016 (CONVE-2017-03231444-APN-SECVYH#MI), readecuando obras de infraestructura básica y fortalecimiento urbano que se ejecutarán en los barrios San Vicente y Sur, de la ciudad de Vicuña Mackenna, conforme al detalle obrante en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente adenda, en el marco del Programa 37 Acciones del Programa "HÁBITAT NACIÓN".

SEGUNDA: En función de las modificaciones indicadas en la cláusula PRIMERA el monto total de la obra es PESOS CIENTO TREINTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES (\$ 130.795.043). El aporte total de NACIÓN consistirá en un monto total de PESOS CIENTO TREINTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y



  
HÉCTOR L. LABORDA  
Intendente



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

TRES (\$ 130.795.043), todo ello para la realización de las obras de infraestructura urbana a las que alude la cláusula primera.

TERCERA: La SECRETARIA efectuó dos desembolsos por un monto total de PESOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO CON OCHENTA CENTAVOS (\$78.477.025,80) de los cuales PESOS SETENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$78.033.952,80) correspondían al módulo Infraestructura y Plan de Obras, y la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y TRES (\$443.073) correspondían al módulo Desarrollo Humano. Del módulo Desarrollo Humano desembolsado, la MUNICIPALIDAD ejecutó únicamente la suma de PESOS DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCO CON TREINTA CENTAVOS (\$202.505,30), restando ejecutar la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON SETENTA CENTAVOS (\$240.567,70). De esta manera, resta un saldo total de PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DIECISIETE CON VEINTE CENTAVOS (\$52.318.017,20).


CUARTA: Sustituyese el Plan de Trabajos del Convenio Específico indicado en la cláusula PRIMERA por el nuevo Plan de Trabajos que, como Anexo V, forma parte integrante de la presente Addenda.

LAS PARTES convalidan el estado de avance físico y financiero actual en la ejecución del Convenio Específico mencionado, según el detalle del Anexo IV, y que queda sin efecto a partir del presente acuerdo.

QUINTA: Sustituyese el Cronograma General de Desembolsos del Convenio Específico indicado en la cláusula PRIMERA por el nuevo Cronograma General de Desembolsos que, como Anexo II, forma parte integrante de la presente Addenda.

SEXTA: La SECRETARÍA efectuará los desembolsos correspondientes de acuerdo a lo previsto en el nuevo Cronograma General de Desembolsos y en



  
HÉCTOR L. LABORDE  
Intendente



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

función de las disponibilidades presupuestarias existentes; los desembolsos serán transferidos a la cuenta del Banco Nación N° 52100292/29 de la MUNICIPALIDAD, CUIT N° 30-99910071-2, la que deberá estar debidamente habilitada en el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.

SÉPTIMA: La MUNICIPALIDAD se compromete a dar efectivo cumplimiento a lo previsto en el REGLAMENTO que como Anexo II ha sido aprobado por la Resolución N° 122/2017 del 15 de marzo de 2017 del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS, Y VIVIENDA.

OCTAVA: La MUNICIPALIDAD se compromete a dar efectivo cumplimiento a lo previsto en el REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES, que como Anexo I ha sido aprobado por la Resolución N° 58 – E/2016 del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.

NOVENA: El gasto que demande el cumplimiento de la presente adenda será atendido con el Programa 37 Acciones del Programa "HÁBITAT NACIÓN" de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Jurisdicción 30 – Actividad 43 – Inciso 5 – Partida Principal 8 – Partida Parcial 6 – Fuente de Financiamiento 15.

DÉCIMA: Cualquiera de las PARTES podrá rescindir el presente CONVENIO, previa notificación fehaciente a la otra con una anticipación no menor a UN (1) mes. La rescisión del CONVENIO no afectará el normal desarrollo de las actividades que estuvieran en ejecución, las que deberán ser concluidas de conformidad a lo estipulado en el presente y sus eventuales modificaciones.

DÉCIMO PRIMERA: Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la interpretación, aplicación y/o ejecución de la presente addenda, las PARTES intentarán resolverlo en términos cordiales. De no arribar a una solución satisfactoria para ambas, acuerdan someter la cuestión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



*Héctor L. Laborda*  
HÉCTOR L. LABORDA  
Intendente



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

Previa lectura, las partes firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.

Lic. Marina Klemensiewicz  
Secretaria de Infraestructura  
Urbana del Ministerio del Interior  
Obras Públicas y vivienda

Sr. Héctor Luis LABORDE  
Intendente de la  
Municipalidad de Vicuña  
Mackenna






Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana


**ANEXO I**  
**DETALLE DE OBRAS**

- a) La obra consistirá en la ejecución de obras de infraestructura urbana y fortalecimiento urbano en los barrios San Vicente y Sur, de la ciudad de Vicuña Mackenna, provincia de Córdoba.
- b) LA SECRETARÍA, financiará un monto total de PESOS CIENTO TREINTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES (\$130.795.043) de acuerdo al siguiente detalle:

RUBROS	MONTO
Red de cloaca	\$ 28.851.539,00
Conexiones domiciliarias de cloaca	\$ 4.389.521,00
Red de Desagües Pluviales	\$ 16.530.167,00
Red Vial	\$ 52.978.939,00
Red Peatonal	\$ 23.884.913,00
Gradas Plaza de los Niños	\$ 398.245,00
Contenedores	\$ 70.000,00
Referencias urbanas	\$ 5.000,00
Espacio Público - "Plaza San Cayetano" y "Plaza de los Niños"	\$ 2.948.264,00
Desarrollo humano devengado no ejecutado	\$ 240.567,70
Desarrollo humano ejecutado	\$ 202.505,30



  
**HÉCTOR L. LABORDE**  
Intendente


  
Lic. Marina KLEMENSIEWICZ  
Secretaria  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda




Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

GIP	\$ 535.949,70
<b>MONTO APORTE NACION</b>	<b>\$ 130.795.043,00</b>
<b>MONTO TOTAL PROYECTO</b>	<b>\$ 130.795.043,00</b>

c) El plazo de obra es de DIECIOCHO (18) meses.



  
**HÉCTOR L. LASORDE**  
Intendente

  
Lic. Marina R. LEMENSIEWICZ  
Secretaria  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

## ANEXO II

### CRONOGRAMA DE PAGOS

El desembolso que consta en la Cláusula segunda del Convenio Específico será realizado según el siguiente cronograma de pago:

#### ETAPA I. Desembolso en poder del Municipio.


- a) PESOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO CON OCHENTA CENTAVOS (\$78.477.025,80) se imputa al concepto desembolsos en poder del Municipio.


#### ETAPA II. Presupuesto 2018.

- b) Los siguientes desembolsos, serán librados en forma mensual y contra certificación de avance mensual, luego de cumplido la correspondiente certificación del avance de ejecución de la obra y aprobado el gasto por la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA de los montos de los desembolsos en poder de la Municipalidad.

A los TREINTA (30) días contados a partir del plazo de finalización de obra LA MUNICIPALIDAD, deberá presentar el certificado físico y financiero correspondiente al CIEN POR CIENTO (100%) de la obra y la rendición de cuentas frente a "LA SECRETARIA", según la normativa vigente.



  
HÉCTOR L. LABORDA  
Intendente

  
Lic. Marina KLEMENSIEWICZ  
Secretaria  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda





Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

### ANEXO III

## REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES


ARTÍCULO 1°.- El presente reglamento será de aplicación en todos los convenios que suscriban las distintas Secretarías y Subsecretarías del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y sus dependencias, en los que exista una transferencia de fondos públicos y que, en consecuencia, requieran un mecanismo de rendición de cuentas a los fines de controlar la adecuación del destino de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo.

Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y proyectos financiados por organismos internacionales, en materias de competencia del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, deberán observar las disposiciones del presente reglamento, en tanto no cuenten con otro mecanismo de rendición previsto en sus reglamentos operativos.

ARTÍCULO 2°.- La rendición de cuentas que se realice en el marco de los convenios referidos en el artículo 1° del presente reglamento deberá:



  
**HÉCTOR L. LABORDE**  
Intendente


  
Lic. Marina KLEMENSIEWICZ  
Secretaria  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

- a. Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración de los fondos asignados a cada cuenta bancaria receptora de los fondos;
- b. Individualizar la cuenta bancaria receptora de los fondos;
- c. Detallar el monto total de la transferencia que se rinde;
- d. Acompañar copia del o los extracto/s bancario/s referidos en el artículo 3° del presente reglamento;
- e. Acompañar una planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, indicando mínimamente el número de factura o recibo y los certificados de obras, de corresponder, todos debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, detallando el carácter en que firma, la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) del emisor, la denominación o razón social, la fecha de emisión, el concepto, la fecha de cancelación, el número de orden de pago o cheque y los responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación;
- f. Acompañar copia de cada uno de los comprobantes detallados en la planilla que respaldan la rendición de cuentas referida en el inciso anterior, debidamente conformados;
- g. En su caso, en función del tipo de inversión efectuada, acompañar la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- h. Acompañar una planilla en la que deberá indicar el avance mensual financiero previsto, el avance físico y la diferencia con el respectivo avance físico acumulado. Cuando el objeto del convenio consistiera en transferencias de fondos para el financiamiento de obras públicas, se requerirá, además de lo mencionado, la presentación de la curva de inversión y del respectivo certificado de obra. En todos los casos, dicha planilla debe estar debidamente conformada por la autoridad competente, debiendo la misma ser legible.



  
**HÉCTOR L. LABORDE**  
Intendente



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

ARTÍCULO 3°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá presentar la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° precedente en un plazo de TREINTA (30) días hábiles, contado desde la acreditación del monto del desembolso en la cuenta bancaria correspondiente o desde el vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el convenio.

Pasados los SESENTA (60) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo estipulado en el párrafo anterior, mediando incumplimiento, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá devolver los montos percibidos. En caso de que el sujeto obligado no cumpla con la devolución de los montos correspondientes, transcurridos DIEZ (10) días hábiles de vencido el plazo de SESENTA (60) días referido, la SECRETARÍA correspondiente solicitará la ejecución de las garantías previstas en el presente reglamento.

Transcurridos VEINTE (20) días corridos, contados desde el vencimiento del plazo de TREINTA (30) días estipulado en el primer párrafo de este artículo, mediando incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento tuviese redeterminaciones de precio en curso, las mismas serán retenidas o interrumpidas, dejándose constancia en el expediente respectivo de la razón que motivó dicha retención o interrupción.

ARTÍCULO 4°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá conservar, por el plazo de DIEZ (10) años, contado desde la presentación de la última rendición de cuentas, los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas.



  
HÉCTOR L. LABORDA  
Intendente



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana


ARTÍCULO 5°.- Los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas deberán ser completados de manera indeleble y cumplir con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes.

ARTÍCULO 6°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, incluidos los organismos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas cuando éstos así lo requieran.

ARTÍCULO 7°.- El área responsable de recibir la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° del presente reglamento, deberá agregar en cada expediente de pago una nota en la que detalle el estado en el que recibió la misma y si esta cumple con los requisitos mínimos previstos en el presente reglamento o en la normativa que le resulte aplicable.

ARTÍCULO 8°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá abrir una cuenta bancaria en el Banco de la Nación Argentina o en aquella entidad bancaria habilitada por el Banco Central de la República Argentina que opere como agente financiero y se encuentre habilitada por el Tesoro Nacional para operar en el sistema de Cuenta Única, por cada programa o proyecto y de utilización exclusiva para este, pudiendo utilizar una cuenta previamente abierta pero debiendo afectar su utilización en forma exclusiva, dejando constancia expresa de ello en el convenio que se suscriba, la cual deberá reflejar las operaciones realizadas, a efectos de identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio correspondiente.



  
HÉCTOR L. LABORDE  
Intendente



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

El presente reglamento será de aplicación en todos los convenios que suscriban las distintas Secretarías y Subsecretarías del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y sus dependencias, en los que exista una transferencia de fondos públicos y que, en consecuencia, requieran un mecanismo de rendición de cuentas a los fines de controlar la adecuación del destino de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo.


Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y proyectos financiados por organismos internacionales, en materias de competencia del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, deberán observar las disposiciones del presente reglamento, en tanto no cuenten con otro mecanismo de rendición previsto en sus reglamentos operativos.

ARTÍCULO 9°.- En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos establecidos originalmente en el convenio respectivo, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá cumplir con lo dispuesto en el mismo.

ARTÍCULO 10.- Se entenderá que la rendición de cuentas se encuentra cumplida cuando se acredite la afectación de la totalidad de los fondos transferidos. Hasta que no se efectúe la correspondiente rendición de cuentas de toda suma transferida con anterioridad, no se podrán realizar nuevos desembolsos.

ARTÍCULO 11.- A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento de lo estipulado en el convenio pertinente, cuando su objeto consistiera en transferencias de fondos para el financiamiento de obras públicas, vivienda y mejoramiento del hábitat, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el



  
HÉCTOR L. LABORDA  
Intendente




Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

presente reglamento deberá contratar un seguro de caución a favor del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y a su entera satisfacción, o bien endosar a favor del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA aquellas garantías suscriptas en su favor, debiendo cubrir en cualquier caso el monto total equivalente a DOS (2) desembolsos o la cifra que represente como mínimo el CINCO POR CIENTO (5%) del monto total financiado y tener una vigencia de hasta SEIS (6) meses posteriores al plazo máximo estipulado para la última rendición de cuentas. En el caso de garantías endosadas, ante el eventual incumplimiento del contratista, la misma será devuelta al Ente contratante para su ejecución, siempre y cuando las sumas desembolsadas hubieren sido rendidas de conformidad con la norma y no se observaren incumplimientos.

ARTÍCULO 12.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan convenios en ejecución tienen un plazo de VEINTE (20) días desde la entrada en vigencia del presente reglamento para adecuarse al mismo.

Las partes obligadas a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, respecto a los convenios que se encuentran en ejecución al día de la fecha de publicación de la resolución que aprueba este reglamento, tienen el plazo improrrogable de TREINTA (30) días contado también desde la publicación de la resolución que aprueba el presente reglamento, para remitir la Póliza de Caución correspondiente a cada convenio conforme a lo previsto en el artículo 11 precedente, y en caso de no hacerlo se suspenderá el pago de los certificados correspondientes hasta tanto se cumpla con lo solicitado en el presente reglamento.



  
HÉCTOR L. LABORDE  
Intendente



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

Ante el incumplimiento total o parcial en la presentación de la rendición de cuentas, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, organismo actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la existencia de tal situación y sus antecedentes, quién será la encargada de comunicarlos, de corresponder, a los órganos de control de la jurisdicción municipal o provincial de que se trate.

— NOTA ACLARATORIA —

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Resolución 58 - E/2016

En la edición del Boletín Oficial N° 33.449 del 29 de agosto de 2016, página 48, aviso N° 61.396/16, donde se publicó la citada norma se deslizó el siguiente error de imprenta.

Donde dice:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES, que presente medida.

Debe decir:




HÉCTOR LABORDE  
Intendente




Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

ARTÍCULO 1° — Apruébase el REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES, que como Anexo registrado bajo el número IF-2016-00652015-APN-DGSAF#MI forma parte integrante de la presente medida.



  
**HÉCTOR L. LABORDE**  
*Intendente*

  
**Lic. Marina WLENSIEWICZ**  
Secretaria  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda



ANEXO IV

Anexo	Expediente	Obra	ACU	Monto Original	Total Pagado / Circuito de pago (1)	Avance Físico Aprobado	Avance Físico presentada	Último Aprobado		Total Certificados Pagados		Certificados Aprobados Pendiente de Pago		Certificados en Espera Rendición		Avance Financiero acumulado	Saldo Pendiente de Pago (2)	Anticipo y Desembolsos NO rendidos (3)	Saldo Disponible para la Adenda (2+3)	Nuevo Monto Convenio (4)	Salgo a Pagar con nuevo monto (4-1)
								Nº	MES	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº						
a	130360/2016	Vicinia Mackenna - Mejoramiento del espacio público	3231444/2017	130.795.043,00	78.477.025,80	30,09%	30,12%	5	oct-17	1 al 4	39.330.251,07	-	-	5	17.329,53	60,00%	52.318.017,20	39.129.445,20	91.447.462,40	130.795.043,00	52.318.017,20
				130.795.043,00	78.477.025,80						39.330.251,07						52.318.017,20	39.129.445,20	91.447.462,40	130.795.043,00	52.318.017,20

NOTA 1: El Saldo Disponible para la Adenda esta conformado por el saldo pendiente de pago y lo desembolsado NO rendido

NOTA 2: El concepto Total Pagado /Circuito de pago esta conformado por todos los Expedientes de Pago procesados

  
**HECTOR L. LAERDE**  
 Intendente



Lic. Marina KLEMSIENIWCZ  
 Secretaria  
 Secretaria de Infraestructura Urbana  
 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda



**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO V - URBANO**


PROVINCIA:	CORDOBA
MUNICIPIO:	VICUNA MACKENNA
LOCALIDAD:	VICUNA MACKENNA
BARRIO:	SAN VICENTE Y SUR
PROGRAMA:	37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HABITAT NACION"
DEINAMICACION DE LA OBRA:	INFRAESTRUCTURA BASICA Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO
UBICACION EXACTA DE LA OBRA:	SAN VICENTE Y SUR
PLAZO DE OBRA (MESES):	18 MESES


LINEAS DE ACCION		MONTOS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT	APORTE NACIONAL	\$ 130.056.586,00
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT	APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL	\$ 0,00
TOTAL		\$ 130.056.586,00


**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA**

Descripción (Rubro o Item)	Monto Total Rubro	% Inicial Rubro	HOJA 1 DE 2														
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12			
Riel de Chacra	\$ 28.651.580,00	2,18%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%		
Comedores Comunitarios de chacra	\$ 4.903.951,00	3,77%	0,270%	0,270%	0,270%	0,270%	0,270%	0,270%	0,270%	0,270%	0,270%	0,270%	0,270%	0,270%	0,270%		
Riel de Desague Pluviales	\$ 10.030.107,00	7,71%	1,610%	1,610%	1,610%	1,610%	1,610%	1,610%	1,610%	1,610%	1,610%	1,610%	1,610%	1,610%	1,610%		
Riel Vial	\$ 62.976.030,00	48,75%	1,705%	1,705%	1,705%	1,705%	1,705%	1,705%	1,705%	1,705%	1,705%	1,705%	1,705%	1,705%	1,705%		
Riel Peatonal	\$ 23.894.491,00	18,36%	1,415%	1,415%	1,415%	1,415%	1,415%	1,415%	1,415%	1,415%	1,415%	1,415%	1,415%	1,415%	1,415%		
Grados Plaza de los Niños	\$ 388.216,00	0,30%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%		
Comedores	\$ 70.030,00	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Referencias Urbanas	\$ 6.000,00	0,00%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%		
Espacio Público - Plaza San Constantino y Plaza de las Viñas	\$ 2.048.204,00	1,57%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	\$ -	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	\$ -	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	\$ -	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	\$ -	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	\$ -	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	\$ -	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	\$ -	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	\$ -	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	\$ -	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	\$ -	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROYECTO MENSUAL	\$ 130.056.586,00	100%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%		
TOTAL PROYECTO ACUMULADO			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Aporte Nación	\$ 130.056.586,00	100%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%		
Acumulado Aporte Nación			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Aporte Provincia/Municipio		0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado Aporte Provincia/Municipio		0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 130.056.586,00	100%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%	50,08%		

  
 Lic. Manna KLEMENSIWICZ  
 Secretaria de Infraestructura Urbana  
 del Ministerio del Interior, Obras Pùblicas y Vivienda



  
 Héctor L. LACROZE  
 Intendente

Sello y firma del Responsable del Ejecutor

**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO Y - URBANO**


PROVINCIA:	CORDOBA
MUNICIPIO:	VICINA MACKENNA
LOCALIDAD:	VICINA MACKENNA
BARRIO:	SAN VICENTE Y SUR
PROGRAMA:	37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HABITAT NACION"
DENOMINACION DE LA OBRA:	INFRAESTRUCTURA BASICA Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO
UBICACION EXACTA DE LA OBRA:	SAN VICENTE Y SUR
PLAZO DE OBRA (MESES):	18 MESES


  


LINEAS DE ACCION		MONTOS	
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT	APORTE NACIONAL		\$ 130.056.588,00
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT	APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL		\$ 0,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 130.056.588,00</b>

**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA**

Descripcion (Rubro e Item)	HOJA 2 DE 2																	
	MES 10	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24						
Red de Cloaca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conexiones domiciliarias de cloaca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red de Desechos Fluviales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red Vial	1,700%	1,700%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red Pedestre	1,413%	1,413%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gradas Plaza de los Niños	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refrigerios urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espacio Publico - Plaza San Cayetano y Plaza de los Niños	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PROYECTO MENSUAL</b>	3,12%	3,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL PROYECTO ACUMULADO</b>	58,86%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
%	3,121%	3,121%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
% ACUMULADO	\$ 4.093.553,01	\$ 4.093.553,01	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00
%	\$ 4.093.553,01	\$ 4.093.553,01	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00
%	\$ 125.997.034,37	\$ 125.997.034,37	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00
%	\$ 125.997.034,37	\$ 125.997.034,37	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00
<b>Aporte Nación</b>	\$ 4.093.553,01	\$ 4.093.553,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Acumulado Aporte Nación</b>	\$ 4.093.553,01	\$ 4.093.553,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Aporte Provincia/Municipio</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Acumulado Aporte Provincia/Municipio</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	\$ 4.093.553,01	\$ 4.093.553,01	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00	\$ 130.056.588,00


  
 Lic. Marina KLEMENSIEWICZ  
 Secretaria  
 Secretaria de Infraestructura Urbana  
 del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda


  
 Municipio de Vicina Mackenna  
 CORDOBA


  
 Secretario del Ente Ejecutor  
 HéCTOR L. LASCORDE  
 Intendente



**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO V - GIP**

PROVINCIA: CORDOBA  
 MUNICIPIO: VICUNA MACKENNA  
 LOCALIDAD: SAN VICENTE Y SUR  
 PROGRAMA: 37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HABITAT NACION"  
 DENOMINACION DE LA OBRA: INFRAESTRUCTURA BASICA Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: SAN VICENTE Y SUR  
 PLAZO DE OBRA (MESES): 18 MESES

**LÍNEAS DE ACCIÓN**

LÍNEAS DE ACCIÓN	MONTO
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL	\$ 585.840,70
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 585.840,70</b>

**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA**

Descripción (Rubro o ítem)	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24	HOJA 2 DE 2	
													0,00%	100,00%
GP: Red de Cloaca	6,799%	0,759%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GP: Conexiones domiciliarias de cloaca	0,375%	0,375%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROYECTO MENSUAL	7,174%	1,134%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL PROYECTO ACUMULADO	92,39%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% por MES	7,143%	7,143%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% ACUMULADO	92,39%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
\$ por MES	\$ 407.607,54	\$ 58.282,12	\$ 58.282,14	\$ 58.282,14	\$ 58.282,14	\$ 58.282,14	\$ 58.282,14	\$ 58.282,14	\$ 58.282,14	\$ 58.282,14	\$ 58.282,14	\$ 58.282,14	\$ 58.282,14	\$ 58.282,14
\$ ACUMULADO	\$ 407.607,54	\$ 465.889,66	\$ 524.171,80	\$ 582.453,94	\$ 640.736,08	\$ 699.018,22	\$ 757.300,36	\$ 815.582,50	\$ 873.864,64	\$ 932.146,78	\$ 990.428,92	\$ 1.048.711,06	\$ 1.106.993,20	\$ 1.165.275,34
Aporte Nación	\$ 58.282,12	\$ 58.282,12	\$ 58.282,12	\$ 58.282,12	\$ 58.282,12	\$ 58.282,12	\$ 58.282,12	\$ 58.282,12	\$ 58.282,12	\$ 58.282,12	\$ 58.282,12	\$ 58.282,12	\$ 58.282,12	\$ 58.282,12
Acumulado Aporte Nación	\$ 58.282,12	\$ 116.564,24	\$ 174.846,36	\$ 233.128,48	\$ 291.410,60	\$ 349.692,72	\$ 407.974,84	\$ 466.256,96	\$ 524.539,08	\$ 582.821,20	\$ 641.103,32	\$ 699.385,44	\$ 757.667,56	\$ 815.949,68
Aporte Provincial/Municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acumulado Aporte Provincial/Municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 407.607,54</b>	<b>\$ 58.282,12</b>	<b>\$ 58.282,12</b>	<b>\$ 58.282,12</b>	<b>\$ 58.282,12</b>	<b>\$ 58.282,12</b>	<b>\$ 58.282,12</b>	<b>\$ 58.282,12</b>	<b>\$ 58.282,12</b>	<b>\$ 58.282,12</b>	<b>\$ 58.282,12</b>	<b>\$ 58.282,12</b>	<b>\$ 58.282,12</b>	<b>\$ 58.282,12</b>

*(Signature)*



**Lic. Marina KLEMENSIEMICZ**  
 Secretaria  
 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

*(Signature)*

**HÉCTOR L. LASCRDE**  
 Intendente

Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Convenio firma ológrafa**

**Número:**

**Referencia:** EX-2018-24544047- APN-SIU#MI- "ADENDA VICUÑA MACKENNA"

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 21 pagina/s.