



General Rodriguez - Pluviales
 ACU: 15597182/17

Descripción Rubros	Addenda	Reajuste	Variación (valor absoluto)
TRABAJOS PREVIOS	\$ 1.265.513,90	\$ 1.265.513,90	\$ -
RETIRO DE CAÑERÍA EXISTENTE	\$ 5.926.519,63	\$ 2.631.132,41	\$ 3.295.387,22
MOVIMIENTO DE SUELOS	\$ 5.106.353,60	\$ 3.598.858,20	\$ 1.507.495,39
CAÑO DE HORMIGON REFORZADO (2,00 x 1,20)	\$ 25.693.752,00	\$ 32.864.845,26	\$ 406.000,00
ROTURAS, DEMOLICIONES Y RESTAURACIONES	\$ 3.514.819,80	\$ 1.364.566,44	\$ 2.150.253,36
BOCAS DE REGISTRO Y SUMIDEROS	\$ 286.020,76	\$ 374.059,43	\$ -
PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERIA DE DETALLE	\$ 840.261,38	\$ 840.261,38	\$ -
Total	\$ 42.633.241,07	\$ 42.939.237,02	\$ 7.359.135,97
			17%

Monto Nación \$ 42.489.564,00
 Monto Contrapartida Original \$ 143.677,07
 Monto Contrapartida Nuevo \$ 449.673,02


 Lic. Marina KLEMMENSTEINICZ
 Secretaria de Infraestructura Urbana
 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda


 Ing. DARIO MIGUEL KUBAR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 Municipalidad Gral. Rodriguez



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Nuevo Plan de Trabajo y Avance de Obra- "General Rodríguez- Bicentenario- Pluviales"

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.