

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO III - URBANO

PROVINCIA:	Buenos Aires
MUNICIPIO:	Vicente López
LOCALIDAD:	Vicente López
BARRIO:	Las Flores E1
PROGRAMA:	37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HABITAT NACIÓN"
DENOMINACIÓN DE LA OBRA:	INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA:	--
PLAZO DE OBRA (MESES):	23 MESES

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL	MONITOS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL	\$ 0,00
TOTAL	\$ 25.800.000,00

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Descripción (Rubro e ítem)	% Incidencia Rubro	Monto Total Rubro	MES 1-21	MES 22	MES 23	MES 24	MES 25	MES 26	MES 27	MES 28	MES 29	MES 30	MES 31	MES 32
Sanamiento Red Cloacal, Sanitaria y Pluvial Barrio Las Flores	75,698%	\$ 19.529.894,85	72,371%	1,653%	1,653%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Innovación Urbana en la calle Melo desde Av. de los Constituyentes hasta Juana Azurduy	6,071%	\$ 1.566.250,00	5,997%	0,73%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plazas y Áreas Verdes	14,562%	\$ 3.762.865,15	14,562%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regularización Dominial	3,669%	\$ 941.700,00	3,527%	0,123%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROYECTO MENSUAL	100%	\$ 25.800.000,00	96,477%	1,659%	1,653%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
TOTAL PROYECTO ACUMULADO	100%	\$ 25.800.000,00	96,477%	98,337%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
% por MES			96,477%	1,659%	1,653%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
% ACUMULADO			96,477%	98,337%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
\$ por MES			\$ 24.891.170,47	\$ 429.676,53	\$ 429.150,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ ACUMULADO			\$ 24.891.170,47	\$ 25.370.850,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00
Aporte Nación	100%	\$ 25.800.000,00	\$ 24.891.170,47	\$ 429.676,53	\$ 429.150,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acumulado Aporte Nación			\$ 24.891.170,47	\$ 25.370.850,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00
Aporte Provincial/Municipio	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acumulado Aporte Provincial/Municipio			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	100%	\$ 25.800.000,00	\$ 24.891.170,47	\$ 25.370.850,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00


Lic. Maria KLEMENSIEWICZ
 Secretaria
 del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda

Sello y firma
 Intendente
 Municipalidad de Vicente López

Vicente Lopez: Las Flores E1

ACU: 275/2016

Descripción Rubros	Convenio	Reajuste	Variación (valor absoluto)
ANEXO 1 - SANEAMIENTO RED CLOACAL, SANITARIA Y PLUVIAL BARRIO LAS FLORES	\$ 18.671.684,85	\$ 19.529.984,85	\$ 858.300,00
ANEXO 2 - INTERVENCIÓN URBANA EN LA CALLE MELO	\$ 1.566.250,00	\$ 1.566.250,00	\$ -
ANEXO 3 - PLAZAS Y ÁREAS VERDES	\$ 3.762.065,15	\$ 3.762.065,15	\$ -
ANEXO 4 - REGULARIZACIÓN DOMINIAL	\$ 1.800.000,00	\$ 941.700,00	\$ 858.300,00
Total	\$ 25.800.000,00	\$ 25.800.000,00	\$ 1.716.600,00


Lic. Marina KLEMSIENICZ
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda


Jorge Macri
Intendente
Municipalidad de Vicente López



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: NUEVO PLAN DE TRABAJO VICENTE LÓPEZ- E1-

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.