



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número:

Referencia: EX-2018-41777038-APN-SV#MI - Departamento de GENERAL DONOVAN de la Provincia DEL CHACO

VISTO el EX-2018-41777038-APN-SV#MI del Registro de esta Secretaría de Vivienda, el Decreto N° 1295 de fecha 19 de julio de 2002, el Convenio Particular ACU N° 1179/2015 de fecha 29 de mayo de 2015, la Resolución N° 1606 de fecha 16 de octubre de 2015, el Decreto N° 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y,

CONSIDERANDO:

Que con fecha 29 de mayo de 2015 se celebró el Convenio Particular entre la ex SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la ex SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la Provincia DEL CHACO, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, aprobado por Resolución N° 1012 de fecha 18 de mayo de 2009 del Registro de la ex SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, a efectos de financiar la construcción de CINCUENTA (50) viviendas más obras complementarias y nexos de infraestructura en el Municipio de MAKALLE perteneciente al Departamento de GENERAL DONOVAN de la Provincia DEL CHACO, por un monto total de PESOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 30.342.342,43), en función de las disponibilidades financieras.

Que por Resolución N° 1490 de fecha 28 de septiembre de 2015 de la ex SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, mediante IF-2018-42812571-APN-SV#MI, se ratificó el Convenio Particular ACU N° 1179/2015, se aprobó la transferencia del monto total comprometido y se facultó a la ex SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos.

Que en la Cláusula Segunda del referido Convenio Particular, la ex SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA se comprometió a reconocer eventuales Redeterminaciones de Precios hasta el monto que resulte de la aplicación de la metodología del Decreto N° 1295 de fecha 19 de julio de 2002.

Que el Municipio de MAKALLE perteneciente al Departamento de GENERAL DONOVAN de la Provincia DEL CHACO elevó a la entonces SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT la solicitud de

aprobación de la Primera y Segunda Redeterminación de Precios para las Obras N° 1, 2 y 3.

Que el Área Técnica de la SECRETARÍA DE VIVIENDA, mediante IF-2018-39248613-APN-SV#MI, emitió la solicitud de verificación y estableció los saltos correspondientes a la Primera y Segunda Redeterminación de Precios para las Obras N° SSDUYV 1, 2 y 3.

Que el Área Técnica de Redeterminación de Precios, emitió el Memorando N° 160/2018 de fecha 25 de septiembre de 2018, y aprobó el Incremento por Redeterminación de Precios para la Primera y Segunda Redeterminación por la suma de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DIECISIETE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (\$ 5.611.017,81).

Que el Área Técnica de Redeterminación de Precios de la COMISIÓN DE EVALUACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO de los PROCESOS de REDETERMINACIÓN de PRECIOS, emitió un nuevo Informe Técnico N° V-321/2018 de fecha 25 de septiembre de 2018, habiendo verificado la documentación remitida por el Municipio de MAKALLE perteneciente al Departamento de GENERAL DONOVAN de la Provincia DEL CHACO.

Que el Área Técnica de la SECRETARÍA DE VIVIENDA mediante IF-2018-46577810-APN-DNVS#MI, informó el Incremento por la Primera y Segunda Redeterminación de Precios, y en su Anexo I, estableció el Nuevo Monto de Obra Redeterminado, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$ 35.953.360,24).

Que la Dirección de Inspección de Obras de la SECRETARÍA DE VIVIENDA mediante IF-2018-46577810-APN-DNVS#MI, indicó que el Convenio Particular ACU N° 1179/2015 para las Obras N° 1, 2 y 3, se encuentra en ejecución, en el Municipio de Municipio de MAKALLE perteneciente al Departamento de GENERAL DONOVAN de la Provincia DEL CHACO.

Que los miembros de la COMISIÓN DE EVALUACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO de los PROCESOS de REDETERMINACIÓN de PRECIOS, actuante en el ámbito del Ministerio, aprobó el Monto de Obra Redeterminado según se detalla en el ACTA N° 824 de fecha 5 de octubre de 2018.

Que la Dirección de Control de Certificaciones de la SECRETARÍA DE VIVIENDA informó mediante IF-2018-59129635-APN-DCC#MI la afectación del Incremento por Redeterminación de Precios.

Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo II del Decreto N° 174, de fecha 2 de marzo de 2018, LA SECRETARÍA DE VIVIENDA tiene entre sus objetivos los de entender en el diseño, implementación y control de la Política Nacional de Vivienda y en las políticas de obras de infraestructura habitacional y su financiamiento.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, tomó la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, tomó la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta de acuerdo a lo dispuesto el Decreto N° 1295 de fecha 19 de julio de 2002, el Convenio Particular ACU N° 1179/2015 de fecha 29 de mayo de 2015, y el Decreto N° 174 de fecha 2 de marzo de 2018.

Por ello,

EL SECRETARIO DE VIVIENDA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. – Apruébase el Incremento por Redeterminación de Precios para la Primera y Segunda Redeterminación de Precios por la suma de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DIECISIETE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (\$ 5.611.017,81), que contempla la construcción de CINCUENTA (50) viviendas más obras complementarias y nexos de infraestructura en el Municipio de MAKALLE perteneciente al Departamento de GENERAL DONOVAN de la Provincia DEL CHACO, estableciendo como Mes base de Redeterminación de Precios: Mayo de 2015, y como saltos para la Primera y Segunda Redeterminación de Precios para las Obras N° 1, 2 y 3, del 01/05/2015 al 01/09/2015 para la Primera Redeterminación de Precios, y del 01/09/2015 al 01/04/2016 para la Segunda Redeterminación de Precios.

ARTÍCULO 2°. – Establécese el Nuevo Monto de Obra Redeterminado en la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$ 35.953.360,24).

ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 30 - Programa 38 - Actividad 42 - Inciso 5 – Partida Principal 8 – Partida Parcial 1 - Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 4°. - Establecese dar efectivo cumplimiento a lo previsto en la Resolución N° 562-E/2018 de fecha 11 de septiembre de 2018 de este Ministerio.

ARTÍCULO 5°. - Notifíquese al Organismo Ejecutor que ha solicitado el reconocimiento de la Redeterminación de Precios la presente medida.

ARTÍCULO 6°. - Regístrese, comuníquese y archívese.