Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

519

BUENOS AIRES, 26 MAY 2014

VISTO el Expediente Nº S01:0043686/2014 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 13 de septiembre de 2013 se celebraron los Convenios Particulares entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL AUTÁRQUICO DE VIVIENDA de la Provincia de LA PAMPA, sobre la base del Programa Federal de Construcción de Viviendas - Techo Digno comprometiéndose el ESTADO NACIONAL a financiar la construcción de TREINTA Y UN (31) viviendas en las Localidades de FALUCHO, QUETREQUÉN, ABRAMO, AGUSTONI, ALGARROBO DEL ÁGUILA, MAURICIO MAYER, MONTE NIEVAS, PICHI HUINCA, VILLA MIRASOL, DORILA, SPELUZZI y VÉRTIZ de la Provincia de LA PAMPA por un monto total de PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 5.326.442,45) y la construcción de OCHENTA Y DOS (82) viviendas en las Localidades de BERNARDO LARROUDE, GUATRACHE, QUEHUE, ROLÓN y SANTA ISABEL de la Provincia de LA PAMPA por un monto total de PESOS CATORCE MILLONES CIENTO UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON DOS CENTAVOS ($ 14.101.333,02), en función de las disponibilidades financieras.

Que por Resoluciones Nº 2.248 y 2.349 de fecha 30 de diciembre de 2013 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, se ratificaron los Convenios Particulares mencionados, cuya

COPIA COMO ORIGINAL

Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

519

FOLIO 145

ampliación se propicia.

Que con fecha 24 de febrero de 2014 se celebró el Convenio Particular por ampliación de contrato entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL AUTÁRQUICO DE VIVIENDA de la Provincia de LA PAMPA, sobre la base del Programa Federal de Construcción de Viviendas - Techo Digno, aprobado por Resolución Nº 428, de fecha 22 de abril de 2009 del Registro de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS y su normativa complementaria; a efectos de la inclusión de las obras de construcción de TREINTA Y NUEVE (39) viviendas y su infraestructura en las Localidades de ABRAMO, AGUSTONI, ALGARROBO DEL ÁGUILA, BERNARDO LARROUDE, FALUCHO y otras, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución Nº 267 de fecha 11 de abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia total del monto comprometido en el mencionado Convenio Particular y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras conforme lo establecido en dicho Convenio y según la disponibilidad presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

COPIA COMO ORIGINAL

Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
FOLIO
Nº 146

del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Artículo 35 Inciso c) del Anexo del Decreto Nº 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificatorias, y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 24 de febrero de 2014 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL AUTÁRQUICO DE VIVIENDA de la Provincia de LA PAMPA, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución Nº 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS a efectos de financiar las obras de construcción de TREINTA Y NUEVE (39) viviendas y su infraestructura en las Localidades de ABRAMO, AGUSTONI, ALGARROBO DEL ÁGUILA, BERNARDO LARROUDE, FALUCHO y otras, el cual en

MPFIPyC
CUDAP Fº 501
3317
D.G.D.

COMO ORIGINAL

copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el referido Convenio Particular, al INSTITUTO PROVINCIAL AUTÁRQUICO DE VIVIENDA de la Provincia de LA PAMPA, por la suma total de PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL ($ 8.346.000), la cual se efectuará conforme surge del mencionado Convenio Particular.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el Convenio Particular citado en el artículo 1º de la presente resolución y según la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 - Actividad 01 - Inciso 5 – Partida Principal 8 – Partida Parcial 1 – Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN Nº 519

ING. JOSE FRANCISCO LOPEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

COPIA
COMO ORIGINAL

519 ANEXO

CONVENIO PARTICULAR

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

"TECHO DIGNO"

Ampliación de Contrato

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los 24... días del mes de FEBRERO... del año 2014 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. Germán Ariel NIVELLO, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8° Piso, Oficina 801 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por una parte; y por la otra el INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO DE VIVIENDA de la Provincia de LA PAMPA (en adelante "El INSTITUTO") representado por su Presidente CPN Roberto Oscar VASSIA, con domicilio legal en la calle Avenida Argentino Valle N° 665 de la Ciudad de SANTA ROSA, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS N° 428/2009 de fecha 22 de Abril de 2009 y su normativa complementaria.--

PRIMERA: "El INSTITUTO", que ha licitado y adjudicado, se compromete a que las obras denominadas: "TREINTA Y NUEVE (39) VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA"

S.S.D.U.yV. ACU N°219/14

33/14

COPIA COMO ORIGINAL

519 ANEXO

FOLIO

detalladas en el ANEXO I que forma parte integrante del presente Convenio, se ejecuten según los términos de los CONTRATOS DE AMPLIACIÓN a celebrarse con las empresas adjudicatarias, para los proyectos incluidos en el CONVENIO PARTICULAR ACU Nº 1584/2013 y Nº 1586/2013, con fecha 13 de septiembre de 2013, respetando en un todo el Reglamento Particular que rige "EL PROGRAMA", y normativa complementaria. Asimismo, "EL INSTITUTO" se compromete como comitente de las obras a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, "EL INSTITUTO" presentó ante "LA SUBSECRETARÍA".----------

S.S.D.U.yV. ACU Nº 219/14

SEGUNDA: La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. "LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, presentadas por "EL INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional Nº 1295/2002, en el prototipo establecido por "LA SUBSECRETARÍA". A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes de marzo de 2013.----------

TERCERA: "El INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la NACIÓN. A tal efecto, "El INSTITUTO" declara contar con los recursos Provinciales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades

COPIA COMO ORIGINAL

519 ANEXO

convenidas.----------

CUARTA: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que "EL INSTITUTO" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los desembolsos a "EL INSTITUTO" (CUIT 30-99927448-6) por anticipado del CIEN POR CIENTO (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y subsiguientes, en la Cuenta del Banco de la Nación Argentina Nº 4941143800/0 de la Sucursal Santa Rosa la que deberá estar dada de alta en el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN. Los pagos de "EL INSTITUTO" a las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida y conformada por "El INSTITUTO", la cual deberá ser presentada a "LA SUBSECRETARÍA" incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma, y que la misma se encuentra en condiciones de ser entregada en forma inmediata a los adjudicatarios.----------

QUINTA: "EL INSTITUTO" declara mediante el presente Convenio Particular, que no

S.S.D.U.yV. Nº 219/14 ACU
MPFIPyS CUDAP-PROY-501 331/14 D.G.D y M.E.
COPIA COMO ORIGINAL

519

ANEXO

existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de las obras, según el Plan de Trabajos que como ANEXO I se adjunta al presente Convenio Particular, dentro de los TREINTA (30) días corridos, a partir de la acreditación del anticipo financiero del 1° DESEMBOLSO (1° ANTICIPO) del aporte correspondiente a la NACION en la cuenta de "EL INSTITUTO".-

SEXTA: "EL INSTITUTO" se obliga a mantener indemne a "LA SUBSECRETARIA", de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "EL INSTITUTO" deba responder en su carácter de comitente de las obras. A tales fines, "EL INSTITUTO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caución por Cumplimiento de Contrato b) Seguro de todo Riesgo de Construcción, c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, f) Seguro de automotores, equipos y máquinas, g) Seguro contra incendio, h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la

S.S.D.U.yV. ACU N° 219/14

MPFIPyS CUDAP-PROV-501 3317 D.G.D. y M.E.

COMO ORIGINAL

ANEXO

519

obra.----------

SEPTIMA: "EL INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACION, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones N° 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "EL INSTITUTO" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.----------

S.S.D.U.yV. ACU N° 2149/14

OCTAVA: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la Cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden

MPFIPyS CUDAP-EXP-SOP 3317 D.G.T.

COPIA COMO ORIGINAL

519 ANEXO

FOLIO 153

del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN Nº 2510/46".----------

NOVENA: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.----------

DECIMA: "EL INSTITUTO" evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por "EL INSTITUTO" con sus propios recursos.----------

S.S.D.U.yV. ACU Nº 219/14

DECIMA PRIMERA: La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.----------

DECIMA SEGUNDA: Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "EL INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.----------

MPFIPyS CUDAP-PROY-501 3317 D.G.D. y M.E.

DECIMA TERCERA: "EL INSTITUTO" deberá coordinar las etapas del proceso de adjudicación, de manera que al concluirse las obras, las viviendas sean entregadas a los adjudicatarios, quienes deberán comenzar a abonarlas en un plazo no mayor a DOS (2) meses desde la recepción de la obra y escrituradas en un plazo no mayor a SEIS (6) meses desde la adjudicación.----------

COPIA COMO ORIGINAL

519

ANEXO

FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FOLIO 154

COORDINACIÓN DE PROGRAMAS SSDUyV - SCP FOLIO 4

DECIMA CUARTA: "EL INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.----------

DECIMA QUINTA: "EL INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.----------

S.S.D.U.yV. ACU N° 2169/14

DECIMA SEXTA: Las personerías invocadas quedan acreditadas con los instrumentos que se acompañan como ANEXO V.----------

DECIMA SEPTIMA: El presente Convenio Particular se celebra ad referéndum del Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.----------

MPFIPyS UDAP-PROY-SC1 3317 C.D. y M.E.

Previa lectura, las partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.----------

C.P.N. ROBERTO OSCAR VASSIA
PRESIDENTE
INSTITUTO PROVINCIAL AUTÁRQUICO DE VIVIENDA

Arq. GERMÁN A. NIVELLO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

COPIA FIEL COMO ORIGINAL

S.S.D.U.yV. 21/9/14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - ANEXO II

PROVINCIA: LA PAMPA

MES BASE	DENOMINACION DE LA OBRA	CANT. DE VIVIENDAS COMUNES	CANT. DE VIVIENDAS DISCAP.	LOCALIDAD	UBICACION EXACTA	COORDENADAS GEOGRAFICAS LATITUD	COORDENADAS GEOGRAFICAS LONGITUD	CODIGO LOCALIDAD (INDEC)	LINEA DE ACCION	APORTES	CRONOGRAMA DE INVERSION DE LAS OBRAS MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	TOTAL
MARZO 2013	DOS (2) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ABRAMO	2		ABRAMO	PATAGONIA ARGENTINA, TIERRA DEL FUEGO, SANTA CRUZ Y CHUBUT	37°53'54.84"S	63°50'57.87"O	3104-42-077-010	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	$ 32,142.80	$ 66,554.00	$ 76,526.40	$ 79,051.60	$ 88,510.40	$ 41,644.40	$ 43,570.40	$ 428,000.00
MARZO 2013	DOS (2) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE AGUSTONI	2		AGUSTONI	PETIT DE MEURVILLE, CALLE Nº 3, SAN LUIS y CATAMARCA	35°46'59.94"S	63°23'23.53"O	3121-42-105-010	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	$ 32,142.80	$ 66,554.00	$ 76,526.40	$ 79,051.60	$ 88,510.40	$ 41,644.40	$ 43,570.40	$ 428,000.00
MARZO 2013	DOS (2) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALGARROBO DEL AGUILA	2		ALGARROBO DEL AGUILA	BELGRANO, 25 DE MAYO, RIVADAVIA Y S/NOMBRE	36°24'7.64"S	67° 8'43.67"O	3116-42-063-010	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	$ 32,142.80	$ 66,554.00	$ 76,526.40	$ 79,051.60	$ 88,510.40	$ 41,644.40	$ 43,570.40	$ 428,000.00
MARZO 2013	SEIS (6) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BERNARDO LARROUDE	6		BERNARDO LARROUDE	ALTE BROWN, RIVADAVIA, ITALIA y SAN LORENZO	35° 1'34.56"S	63°34'38.49"O	1003-42-056-010	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	$ 96,428.40	$ 199,662.00	$ 229,579.20	$ 237,154.80	$ 265,531.20	$ 124,933.20	$ 130,711.20	$ 1,284,000.00
MARZO 2013	DOS (2) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FALUCHO	2		FALUCHO	ESTRADA, M. MORENO, SARMIENTO Y L. GARCIA	35°11'19.85"S	64° 6'15.57"O	3127-42-133-050	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	$ 32,142.80	$ 66,554.00	$ 76,526.40	$ 79,051.60	$ 88,510.40	$ 41,644.40	$ 43,570.40	$ 428,000.00
MARZO 2013	OCHO (8) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GUATRACHE	8		GUATRACHE	25 DE MAYO, BUENOS AIRES, BELGRANO, URQUIZA y BUENOS AIRES	37°40'22.43"S	63°32'45.04"O	0551-42-070-030	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	$ 128,571.20	$ 266,216.00	$ 306,105.60	$ 316,206.40	$ 354,041.60	$ 166,577.60	$ 174,281.60	$ 1,712,000.00
MARZO 2013	DOS (2) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE MONTE NIEVAS	2		MONTE NIEVAS	MORENO, SAN MARTIN, ROCA e ITALIA	35°51'49.60"S	64° 9'26.72"O	1565-42-035-040	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	$ 32,142.80	$ 66,554.00	$ 76,526.40	$ 79,051.60	$ 88,510.40	$ 41,644.40	$ 43,570.40	$ 428,000.00
MARZO 2013	CUATRO (4) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PICHI HUINCA	4		PICHI HUINCA	INDEPENDENCIA, LIBERTAD, LEANDRO N. ALEM y LA PAMPA	35°39'3.34"S	64°46'14.03"O	3119-42-126-050	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	$ 64,285.60	$ 133,108.00	$ 153,052.80	$ 158,103.20	$ 177,020.80	$ 83,288.80	$ 87,140.80	$ 856,000.00
MARZO 2013	DOS (2) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GUETREQUEN	2		GUETREQUEN	CEBALLOS, ESPAÑA, E. FRANZINI y R. FERNANDEZ	35° 3'29.25"S	64°31'16.66"O	3114-42-126-060	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	$ 32,142.80	$ 66,554.00	$ 76,526.40	$ 79,051.60	$ 88,510.40	$ 41,644.40	$ 43,570.40	$ 428,000.00
MARZO 2013	SEIS (6) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL	6		SANTA ISABEL	SAN MARTIN, LAS MALVINAS y CALLES S/NOMBRE	36°13'54.41"S	66°56'15.80"O	1029-42-049-010	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	$ 96,428.40	$ 199,662.00	$ 229,579.20	$ 237,154.80	$ 265,531.20	$ 124,933.20	$ 130,711.20	$ 1,284,000.00
MARZO 2013	UNA (1) VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SPELUZZI	1		SPELUZZI	CALLE Nº 3, CALLE Nº 5, CALLE Nº 8 y 25 DE MAYO	35°33'2.18"S	63°49'14.86"O	3124-42-105-040	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	$ 16,071.40	$ 33,277.00	$ 38,263.20	$ 39,525.80	$ 44,255.20	$ 20,822.20	$ 21,785.20	$ 214,000.00
MARZO 2013	DOS (2) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA MIRASOL	2		VILLA MIRASOL	PRIMER CONGRESO, JUJUY, ZEBALLOS y L. N. ALEM	36° 4'30.97"S	63°53'8.16"O	1564-42-118-060	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	Aporte NACION	$ 32,142.80	$ 66,554.00	$ 76,526.40	$ 79,051.60	$ 88,510.40	$ 41,644.40	$ 43,570.40	$ 428,000.00
		39									$ 626,784.60	$ 1,297,803.00	$ 1,492,264.80	$ 1,541,506.20	$ 1,725,952.80	$ 812,055.80	$ 849,622.80	$ 8,346,000.00

NO VALIDO COMO ORIGINAL

C.P.N. ROBERTO OSCAR VASSIA
PRESIDENTE
INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO DE VIVIENDA

ANEXO

DIRECCION DE COORDINACION FOLIO 355

516

PROG[illegible]. FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "[illegible]HO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

S.S.D.D.yV.
ACU [illegible] Nº 219/14

PROVINCIA: *LA PAMPA*
MUNICIPIO: *ABRAMO*
LOCALIDAD: *ABRAMO*
AMPLIACION DE CONTRATO
DENOMINACION DE LA OBRA: *DOS (2) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ABRAMO*
CANTIDAD DE VIVIENDAS: *DOS (2)*
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: *PATAGONIA ARGENTINA, TIERRA DEL FUEGO, SANTA CRUZ Y CHUBUT*
PLAZO DE OBRA: *DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS*
PROGRAMA: *FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"*

LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas	*$ 428.000,00*
	$ 0,00
TOTAL PROYECTO	*$ 428.000,00*

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	ING. %	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7	
1,1	PREPAR. TERRENO Y OBRADOR	2140,00	0,50	60,00	0,30	40,00	0,20										
1,2	DOC. CONFORME A OBRA	4280,00	1,00	20,00	0,20											80,00	0,80
2	EXCAVACION DE CIMIENTOS	5521,20	1,29	60,00	0,77	40,00	0,52										
3	FUNDACIONES	28890,00	6,75	40,00	2,70	60,00	4,05										
4	MAMPOSTERIA DE CIMIENTO	8260,40	1,93	50,00	0,97	50,00	0,97										
5	CAPA AISLADORA CAJON	4280,00	1,00	20,00	0,20	60,00	0,60	30,00	0,30								
6	MAMP. CERAM.18X18X33	29403,60	6,87			50,00	3,44	50,00	3,44								
7	MAMP.ADOBON 0,29	8260,40	1,93			20,00	0,39	70,00	1,35	10,00	0,19						
8	MAMP. LADRILLO 0,30	20928,20	4,89			20,00	0,98	70,00	3,42	10,00	0,49						
9	TABIQUE 0,10	7704,00	1,80					50,00	0,90	50,00	0,90						
10	ENCADENADOS Y DINTELES	12412,80	2,90					50,00	1,45	50,00	1,45						
11	REVESTIMIENTO	4879,20	1,14					20,00	0,23	50,00	0,57	30,00	0,34				
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	4665,20	1,09							50,00	0,55	50,00	0,55				
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	31244,00	7,30					20,00	1,46	60,00	4,37	20,00	1,46				
14	CIELORRASO PVC 5 MM ESP.	11085,20	2,59							60,00	1,55	40,00	1,04				
15	CONTRAPISO S/TERRENO NATURAL	13054,00	3,05	30,00	0,92	40,00	1,21	30,00	0,92								
16	REVOQUE EXTERIOR (H,G Y P)	15022,80	3,51							40,00	1,40	60,00	2,11				
17	REVOQUE GRUESO INTERIOR	16606,40	3,88							30,00	1,16	70,00	2,72				
18	REVOQUE FINO INTERIOR	5735,20	1,34							30,00	0,40	70,00	0,94				
19	CARPINTERIA METALICA	32100,00	7,50							10,00	0,75	30,00	2,25	30,00	2,25	30,00	2,25
20	CARPINTERIA MADERA	5264,40	1,23							10,00	0,12	30,00	0,37	30,00	0,37	30,00	0,37
21	INST. SANIT. CARTEF. Y GRIFERIA	31286,80	7,31	10,00	0,73	20,00	1,46	30,00	2,19	20,00	1,46			10,00	0,73	10,00	0,73
22	INST. ELECTRICA	13353,60	3,12			20,00	0,62	20,00	0,62	20,00	0,62	20,00	0,62	10,00	0,31	10,00	0,31
23	INST. DE GAS CON ARTEFACTOS	19174,40	4,48			10,00	0,45	20,00	0,90	20,00	0,90	30,00	1,34	10,00	0,45	10,00	0,45
24	PISO Y CARPETA	21357,20	4,99									80,00	3,99	10,00	0,50	10,00	0,50
25	ZOCALO EXTERIOR	3081,60	0,72											50,00	0,36	50,00	0,36
26	VEREDA CEMENTO ALISADO	3424,00	0,80									10,00	0,08	40,00	0,32	50,00	0,40
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	9330,40	2,18											20,00	0,44	80,00	1,74
28	PINTURA SINTETICA	684,80	0,16											60,00	0,10	40,00	0,06
29	PINTURA BARNIZ	684,80	0,16											50,00	0,08	50,00	0,08
30	PINTURA AL LATEX	6933,60	1,62									20,00	0,32	50,00	0,81	30,00	0,49
31	VIDRIOS	1498,00	0,35											20,00	0,07	80,00	0,28
32	CERCOS	2653,60	0,62			10,00	0,06			30,00	0,19	40,00	0,25	10,00	0,06	10,00	0,06
33	INFRAESTRUCTURA																
33,1	CLOACAS O CAM. SEPT. Y P. ABS.	5992,00	1,40			10,00	0,14	10,00	0,14	20,00	0,28	30,00	0,42	20,00	0,28	10,00	0,14
33,2	AGUA	6848,00	1,60			10,00	0,16	10,00	0,16	20,00	0,32	30,00	0,48	20,00	0,32	10,00	0,16
33,3	ENERGIA ELECTRICA	6848,00	1,60	10,00	0,16	10,00	0,16	10,00	0,16	20,00	0,32	20,00	0,32	20,00	0,32	10,00	0,16
33,4	ALUMBRADO PUBLICO	2140,00	0,50	10,00	0,05	10,00	0,05	10,00	0,05	20,00	0,10	20,00	0,10	20,00	0,10	10,00	0,05
33,5	MOVIMIENTO SUELO	6848,00	1,60	20,00	0,32							20,00	0,32	40,00	0,64	20,00	0,32
33,6	GAS O GABINETES GAS ENVASADO	5992,00	1,40									20,00	0,28	60,00	0,84	20,00	0,28
33,7	CORDON CUNETA	8132,00	1,90	10,00	0,19	10,00	0,19	10,00	0,19	20,00	0,38	20,00	0,38	20,00	0,38	10,00	0,19
	TOTAL PRESUPUESTO	428.000,00	100,00		7,51		15,55		17,88		18,47		20,68		9,73		10,18
	AVANCE FISICO MENSUAL				7,51		15,55		17,88		18,47		20,68		9,73		10,18
	AVANCE FISICO ACUMULADO				7,51		23,06		40,94		59,41		80,09		89,82		100,00
	AVANCE FINANCIERO MENSUAL				32.142,80		66.554,00		76.526,40		79.051,60		88.510,40		41.644,40		43.570,40
	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO				32.142,80		98.696,80		175.223,20		254.274,80		342.785,20		384.429,60		428.000,00

NO VALIDO COMO ORIGINAL

519 ANEXO

156

NO VALIDO COMO ORIGINAL

PROG[illegible]MA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "[illegible]HO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

S.S.D.U.yV.
ACU. Nº 219/14

PROVINCIA: *LA PAMPA*
MUNICIPIO: *AGUSTONI*
LOCALIDAD: *AGUSTONI*
AMPLIACION DE CONTRATO
DENOMINACION DE LA OBRA: *DOS (2) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE AGUSTONI*
CANTIDAD DE VIVIENDAS: *DOS (2)*
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: *PETIT DE MEURVILLE, CALLE Nº 3, SAN LUIS y CATAMARCA*
PLAZO DE OBRA: *DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS*
PROGRAMA: *FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"*

LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas	$ 428.000,00
	$ 0,00
TOTAL PROYECTO	$ 428.000,00

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7	
1,1	PREPAR. TERRENO Y OBRADOR	2140,00	0,50	60,00	0,30	40,00	0,20										
1,2	DOC. CONFORME A OBRA	4280,00	1,00	20,00	0,20											80,00	0,80
2	EXCAVACION DE CIMIENTOS	5521,20	1,29	60,00	0,77	40,00	0,52										
3	FUNDACIONES	28890,00	6,75	40,00	2,70	60,00	4,05										
4	MAMPOSTERIA DE CIMIENTO	8260,40	1,93	50,00	0,97	50,00	0,97										
5	CAPA AISLADORA GAJON	4280,00	1,00	20,00	0,20	50,00	0,50	30,00	0,30								
6	MAMP. CERAM 18X18X33	29403,60	6,87			50,00	3,44	50,00	3,44								
7	MAMP ADOBON 0,20	8260,40	1,93			20,00	0,39	70,00	1,35	10,00	0,19						
8	MAMP. LADRILLO 0,30	20929,20	4,89			20,00	0,98	70,00	3,42	10,00	0,49						
9	TABIQUE 0,10	7704,00	1,80					50,00	0,90	50,00	0,90						
10	ENCADENADOS Y DINTELES	12412,00	2,90					50,00	1,45	50,00	1,45						
11	REVESTIMIENTO	4879,20	1,14					20,00	0,23	50,00	0,57	30,00	0,34				
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	4665,20	1,09							50,00	0,55	50,00	0,55				
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	31244,00	7,30					20,00	1,46	60,00	4,37	20,00	1,46				
14	CIELORRASO PVC + AIM ESP.	11085,20	2,59							60,00	1,55	40,00	1,04				
15	CONTRAPISO S/TERRENO NATURAL	13054,00	3,05	30,00	0,92	40,00	1,21	30,00	0,92								
16	REVOQUE EXTERIOR (H+V+T)	15022,80	3,51							40,00	1,40	60,00	2,11				
17	REVOQUE GRUESO INTERIOR	16606,40	3,88							30,00	1,16	70,00	2,72				
18	REVOQUE FINO INTERIOR	5735,20	1,34							30,00	0,40	70,00	0,94				
19	CARPINTERIA METALICA	32100,00	7,50							10,00	0,75	30,00	2,25	30,00	2,25	30,00	2,25
20	CARPINTERIA MADERA	5264,40	1,23							10,00	0,12	30,00	0,37	30,00	0,37	30,00	0,37
21	INST. SANIT. CIARTEF. Y GRIFERIA	31286,80	7,31	10,00	0,73	20,00	1,46	30,00	2,19	20,00	1,46			10,00	0,73	10,00	0,73
22	INST. ELECTRICA	13353,60	3,12			20,00	0,62	20,00	0,62	20,00	0,62	20,00	0,62	10,00	0,31	10,00	0,31
23	INST. DE GAS CON ARTEFACTOS	19174,40	4,48			10,00	0,45	20,00	0,90	20,00	0,90	30,00	1,34	10,00	0,45	10,00	0,45
24	PISO Y CARPETA	21357,20	4,99									80,00	3,99	10,00	0,50	10,00	0,50
25	ZOCALO EXTERIOR	3081,60	0,72											50,00	0,36	50,00	0,36
26	VEREDA CEMENTO ALISADO	3424,00	0,80									10,00	0,08	40,00	0,32	50,00	0,40
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	9330,40	2,18											20,00	0,44	80,00	1,74
28	PINTURA SINTETICA	684,80	0,16											60,00	0,10	40,00	0,06
29	PINTURA BARNIZ	684,80	0,16											50,00	0,08	50,00	0,08
30	PINTURA AL LATEX	6933,60	1,62									20,00	0,32	50,00	0,81	30,00	0,49
31	VIDRIOS	1498,00	0,35											20,00	0,07	80,00	0,28
32	CIELOS	2653,60	0,62			10,00	0,06			30,00	0,19	40,00	0,25	10,00	0,06	10,00	0,06
33	INFRAESTRUCTURA																
33,1	CLOACAS O ZANJ. SEPT. Y AB.	5992,00	1,40			10,00	0,14	10,00	0,14	20,00	0,28	30,00	0,42	20,00	0,28	10,00	0,14
33,2	AGUA	6848,00	1,60			10,00	0,16	10,00	0,16	20,00	0,32	30,00	0,48	20,00	0,32	10,00	0,16
33,3	ENERGIA ELECTRICA	6848,00	1,60	10,00	0,16	10,00	0,16	10,00	0,16	20,00	0,32	20,00	0,32	20,00	0,32	10,00	0,16
33,4	ALUMBRADO PUBLICO	2140,00	0,50	10,00	0,05	10,00	0,05	10,00	0,05	20,00	0,10	20,00	0,10	20,00	0,10	10,00	0,05
33,5	MOVIMIENTO SUELO	6848,00	1,60	20,00	0,32							20,00	0,32	40,00	0,64	20,00	0,32
33,6	GAS O GABINETE GAS ENVASADO	5992,00	1,40									20,00	0,28	60,00	0,84	30,00	0,42
33,7	CORDON CUNETA	8132,00	1,90	10,00	0,19	10,00	0,19	10,00	0,19	20,00	0,38	20,00	0,38	20,00	0,38	10,00	0,19
	TOTAL PRESUPUESTO	428.000,00	100,00		7,51		15,55		17,88		18,47		20,68		9,73		10,18

AVANCE FISICO MENSUAL	7,51	15,55	17,88	18,47	20,68	9,73	10,18
AVANCE FISICO ACUMULADO	7,51	23,06	40,94	59,41	80,09	89,82	100,00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL	32.142,80	66.554,10	76.526,40	79.051,60	88.510,40	41.644,40	43.570,40
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	32.142,80	98.696,90	175.223,20	254.274,80	342.785,20	384.429,60	428.000,00

519

ANEXO

PROC MA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS " HO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

S.S.D.U.yV.
ACU Nº 219/14

PROVINCIA: *LA PAMPA*
MUNICIPIO: *ALGARROBO DEL AGUILA*
LOCALIDAD: *ALGARROBO DEL AGUILA*
AMPLIACION DE CONTRATO
DENOMINACION DE LA OBRA: *DOS (2) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALGARROBO DEL AGUILA*
CANTIDAD DE VIVIENDAS: *DOS (2)*
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: *BELGRANO, 25 DE MAYO, RIVADAVIA Y S/NOMBRE*
PLAZO DE OBRA: *DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS*
PROGRAMA: *FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"*

LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas	*$ 428.000,00*
	$ 0,00
TOTAL PROYECTO	*$ 428.000,00*

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7	
1,1	PREPAR. TERRENO Y OBRADOR	2140,00	0,50	60,00	0,30	40,00	0,20										
1,2	DOC. CONFORME A OBRA	4280,00	1,00	20,00	0,20											80,00	0,80
2	EXCAVACION DE CIMIENTOS	5521,20	1,29	50,00	0,77	40,00	0,52										
3	FUNDACIONES	28890,00	6,75	40,00	2,70	60,00	4,05										
4	MAMPOSTERIA DE CIMIENTO	8260,40	1,93	50,00	0,97	50,00	0,97										
5	CAPA AISLADORA CAJON	4280,00	1,00	20,00	0,20	50,00	0,50	30,00	0,30								
6	MAMP CERAM 18X18X33	29403,60	6,87			50,00	3,44	50,00	3,44								
7	MAMP ADOBON 0,20	8260,40	1,93			20,00	0,39	70,00	1,35	10,00	0,19						
8	MAMP. LADRILLO 0,30	20929,20	4,89			20,00	0,98	70,00	3,42	10,00	0,49						
9	TABIQUE 0,10	7704,00	1,80					50,00	0,90	50,00	0,90						
10	ENCADENADOS Y DINTELES	12412,00	2,90					50,00	1,45	50,00	1,45						
11	REVESTIMIENTO	4879,20	1,14					20,00	0,23	50,00	0,57	30,00	0,34				
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	4665,20	1,09							50,00	0,55	60,00	0,55				
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	31244,00	7,30					20,00	1,46	60,00	4,37	20,00	1,46				
14	CIELORRASO PVC 6 MM ESP.	11085,20	2,59							60,00	1,55	40,00	1,04				
15	CONTRAPISO S/TERRENO NATURAL	13054,00	3,05	30,00	0,92	40,00	1,21	30,00	0,92								
16	REVOQUE EXTERIOR (H,G Y F)	15022,80	3,51							40,00	1,40	60,00	2,11				
17	REVOQUE GRUESO INTERIOR	16606,40	3,88							30,00	1,16	70,00	2,72				
18	REVOQUE FINO INTERIOR	5735,20	1,34							30,00	0,40	70,00	0,94				
19	CARPINTERIA METALICA	32100,00	7,50							10,00	0,75	30,00	2,25	30,00	2,25	30,00	2,25
20	CARPINTERIA MADERA	5264,40	1,23							10,00	0,12	30,00	0,37	30,00	0,37	30,00	0,37
21	INST. SANIT. CARTEF. Y GRIFERIA	31286,80	7,31	10,00	0,73	20,00	1,46	30,00	2,19	20,00	1,46			10,00	0,73	10,00	0,73
22	INST. ELECTRICA	13353,60	3,12			20,00	0,62	20,00	0,62	20,00	0,62	20,00	0,62	10,00	0,31	10,00	0,31
23	INST. DE GAS CON ARTEFACTOS	19174,40	4,48			10,00	0,45	20,00	0,90	20,00	0,90	30,00	1,34	10,00	0,45	10,00	0,45
24	PISO Y CARPETA	21357,20	4,99									80,00	3,99	10,00	0,50	10,00	0,50
25	ZOCALO EXTERIOR	3081,60	0,72											50,00	0,36	50,00	0,36
26	VEREDA CEMENTO ALISADO	3424,00	0,80									10,00	0,08	40,00	0,32	50,00	0,40
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	9330,40	2,18											20,00	0,44	80,00	1,74
28	PINTURA SINTETICA	684,80	0,16											60,00	0,10	40,00	0,06
29	PINTURA BARNIZ	684,80	0,16											50,00	0,08	50,00	0,08
30	PINTURA AL LATEX	6933,60	1,62									20,00	0,32	50,00	0,81	30,00	0,49
31	VIDRIOS	1498,00	0,35											20,00	0,07	60,00	0,28
32	CERCOS	2653,60	0,62			10,00	0,06			30,00	0,19	40,00	0,25	10,00	0,06	10,00	0,06
33	INFRAESTRUCTURA																
33,1	CLOACAS O CAM. SEPT. Y P. ABS.	5992,00	1,40			10,00	0,14	10,00	0,14	20,00	0,28	30,00	0,42	20,00	0,28	10,00	0,14
33,2	AGUA	6848,00	1,60			10,00	0,16	10,00	0,16	20,00	0,32	30,00	0,48	20,00	0,32	10,00	0,16
33,3	ENERGIA ELECTRICA	6848,00	1,60	10,00	0,16	10,00	0,18	10,00	0,16	20,00	0,32	20,00	0,32	20,00	0,32	10,00	0,18
33,4	ALUMBRADO PUBLICO	2140,00	0,50	10,00	0,05	10,00	0,05	10,00	0,05	20,00	0,10	20,00	0,10	20,00	0,10	10,00	0,05
33,5	MOVIMIENTO SUELO	6848,00	1,60	20,00	0,32							20,00	0,32	40,00	0,64	20,00	0,32
33,6	GAS O GABINETES GAS ENVASADO	5992,00	1,40									20,00	0,28	60,00	0,84	20,00	0,28
33,7	CORDON CUNETA	8132,00	1,90	10,00	0,19	10,00	0,19	10,00	0,19	20,00	0,38	20,00	0,38	20,00	0,38	10,00	0,19
	TOTAL PRESUPUESTO	428.000,00	100,00		7,51		15,55		17,88		18,47		20,68		9,73		10,18

AVANCE FISICO MENSUAL	7,51	15,55	17,88	18,47	20,68	9,73	10,18
AVANCE FISICO ACUMULADO	7,51	23,06	40,94	59,41	80,09	89,82	100,00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL	32.142,80	66.534,00	76.526,40	79.051,60	88.510,40	41.644,40	43.570,40
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	32.142,80	98.676,80	175.203,20	254.274,80	342.785,20	384.429,60	428.000,00

ANEXO 519

NO VALIDO COMO ORIGINAL

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS - DIRECCION DE COORDINACION - SSDUyV - FOLIO 158

C.P.N. ROBERTO OSCAR VACSA
PRESIDENTE

PROG[illegible]MA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "[illegible]O DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

S.S.D.U.yV.

ACU_____ Nº 279/14

PROVINCIA: *LA PAMPA*
MUNICIPIO: *BERNARDO LARROUDE*
LOCALIDAD: *BERNARDO LARROUDE*
AMPLIACION DE CONTRATO
DENOMINACION DE LA OBRA: *SEIS (6) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BERNARDO LARROUDE*
CANTIDAD DE VIVIENDAS: *SEIS (6)*
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: *ALTE BROWN, RIVADAVIA, ITALIA y SAN LORENZO*
PLAZO DE OBRA: *DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS*
PROGRAMA: *FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"*

LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas	*$ 1.284.000,00*
	$ 0,00
TOTAL PROYECTO	*$ 1.284.000,00*

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7	
1,1	PREPAR. TERRENO Y OBRADOR	6420,00	0,50	60,00	0,30	40,00	0,20										
1,2	DOC. CONFORME A OBRA	12840,00	1,00	20,00	0,20											80,00	0,80
2	EXCAVACION DE CIMIENTOS	16563,60	1,29	60,00	0,77	40,00	0,52										
3	FUNDACIONES	86670,00	6,75	40,00	2,70	60,00	4,05										
4	MAMPOSTERIA DE CIMIENTO	24781,20	1,93	50,00	0,97	50,00	0,97										
5	CAPA AISLADORA CAJON	12840,00	1,00	20,00	0,20	50,00	0,50	30,00	0,30								
6	MAMP.CERAM.18X18X33	88210,80	6,87			50,00	3,44	50,00	3,44								
7	MAMP.ADOBON 0,20	24781,20	1,93			20,00	0,39	70,00	1,35	10,00	0,19						
8	MAMP. LADRILLO 0,30	62787,60	4,89			20,00	0,98	70,00	3,42	10,00	0,49						
9	TABIQUE 0,10	23112,00	1,80					50,00	0,90	50,00	0,90						
10	ENCADENADOS Y DINTELES	37236,00	2,90					50,00	1,45	50,00	1,45						
11	REVESTIMIENTO	14637,60	1,14					20,00	0,23	50,00	0,57	30,00	0,34				
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	13985,60	1,09							50,00	0,55	50,00	0,55				
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	93732,00	7,30					20,00	1,46	60,00	4,37	20,00	1,46				
14	CIELORRASO PVC 8 MM ESP.	33255,60	2,59							60,00	1,55	40,00	1,04				
15	CONTRAPISO S/TERRENO NATURAL	39162,00	3,05	30,00	0,92	40,00	1,21	30,00	0,92								
16	REVOQUE EXTERIOR (H,G Y F)	45068,40	3,51							40,00	1,40	60,00	2,11				
17	REVOQUE GRUESO INTERIOR	49819,20	3,88							30,00	1,16	70,00	2,72				
18	REVOQUE FINO INTERIOR	17205,60	1,34							30,00	0,40	70,00	0,94				
19	CARPINTERIA METALICA	98300,00	7,50							10,00	0,75	30,00	2,25	30,00	2,25	30,00	2,25
20	CARPINTERIA MADERA	15793,20	1,23							10,00	0,12	30,00	0,37	30,00	0,37	30,00	0,37
21	INST. SANIT. CARTEF. Y GRIFERIA	93860,40	7,31	10,00	0,73	20,00	1,46	30,00	2,19	20,00	1,46			10,00	0,73	10,00	0,73
22	INST. ELECTRICA	40060,80	3,12			20,00	0,62	20,00	0,62	20,00	0,62	20,00	0,62	10,00	0,31	10,00	0,31
23	INST. DE GAS CON ARTEFACTOS	57523,20	4,48			10,00	0,45	20,00	0,90	20,00	0,90	30,00	1,34	10,00	0,45	10,00	0,45
24	PISO Y CARPETA	64071,60	4,99									80,00	3,99	10,00	0,50	10,00	0,50
25	ZOCALO EXTERIOR	9244,80	0,72											50,00	0,36	50,00	0,36
26	VEREDA CEMENTO ALISADO	10272,00	0,80									10,00	0,08	40,00	0,32	50,00	0,40
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	27991,20	2,18											20,00	0,44	80,00	1,74
28	PINTURA SINTETICA	2054,40	0,16											60,00	0,10	40,00	0,06
29	PINTURA BARNIZ	2054,40	0,16											50,00	0,08	50,00	0,08
30	PINTURA AL LATEX	20800,80	1,62									20,00	0,32	50,00	0,81	30,00	0,49
31	VIDRIOS	4494,00	0,35											20,00	0,07	80,00	0,28
32	VARIOS	7960,80	0,62			10,00	0,06			30,00	0,19	40,00	0,25	10,00	0,06	10,00	0,06
33	INFRAESTRUCTURA																
33,1	CLOACAS C CAM. REF. Y P. ABS.	17976,00	1,40			10,00	0,14	10,00	0,14	20,00	0,28	30,00	0,42	20,00	0,28	10,00	0,14
33,2	AGUA	20544,00	1,60			10,00	0,16	10,00	0,16	20,00	0,32	30,00	0,48	20,00	0,32	10,00	0,16
33,3	ENERGIA ELECTRICA	20544,00	1,60	10,00	0,16	10,00	0,16	10,00	0,16	20,00	0,32	20,00	0,32	20,00	0,32	10,00	0,16
33,4	ALUMBRADO PUBLICO	6420,00	0,50	10,00	0,05	10,00	0,05	10,00	0,05	20,00	0,10	20,00	0,10	20,00	0,10	10,00	0,05
33,5	MOVIMIENTO SUELO	20544,00	1,60	20,00	0,32							20,00	0,32	40,00	0,64	20,00	0,32
33,6	GAS O GABINETES GAS ENVASADO	17976,00	1,40									20,00	0,28	50,00	0,84	20,00	0,28
33,7	CORDON CUNETA	24396,00	1,90	10,00	0,19	10,00	0,19	10,00	0,19	20,00	0,38	20,00	0,38	20,00	0,38	10,00	0,19
	TOTAL PRESUPUESTO	1.284.000,00	100,00		7,51		15,55		17,88		18,47		20,68		9,73		10,18

AVANCE FISICO MENSUAL	7,51	15,55	17,88	18,47	20,68	9,73	10,18
AVANCE FISICO ACUMULADO	7,51	23,06	40,94	59,41	80,09	89,82	100,00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL	96.428,40	199.662,00	229.579,20	237.154,80	265.531,20	124.933,20	130.711,20
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	96.428,40	296.090,40	525.669,60	762.824,40	1.028.355,60	1.153.288,80	1.284.000,00

NO VALIDO COMO ORIGINAL

519

ANEXO

PROG[illegible]MA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "[illegible]O DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

S.S.D.U.yV.
ACU_____Nº 219/14

PROVINCIA: *LA PAMPA*
MUNICIPIO: *FALUCHO*
LOCALIDAD: *FALUCHO*
AMPLIACION DE CONTRATO
DENOMINACION DE LA OBRA: *DOS (2) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FALUCHO*
CANTIDAD DE VIVIENDAS: *DOS (2)*
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: *ESTRADA, M. MORENO, SARMIENTO Y L. GARCIA*
PLAZO DE OBRA: *DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS*
PROGRAMA: *FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"*

LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas	*$ 428.000,00*
	$ 0,00
TOTAL PROYECTO	*$ 428.000,00*

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7	
1.1	PREPAR. TERRENO Y OBRADOR	2.140,00	0,50	60,00	0,30	40,00	0,20										
1.2	DOC. CONFORME A OBRA	4.280,00	1,00	20,00	0,20											80,00	0,80
2	EXCAVACION DE CIMIENTOS	5.621,20	1,29	60,00	0,77	40,00	0,52										
3	FUNDACIONES	28.890,00	6,75	40,00	2,70	60,00	4,05										
4	MAMPOSTERIA DE CIMIENTO	5.260,40	1,93	50,00	0,97	50,00	0,97										
5	CAPA AISLADORA CAJON	4.280,00	1,00	20,00	0,20	50,00	0,50	30,00	0,30								
6	MAMP.CERAM.18X18X33	29.403,60	6,87			50,00	3,44	50,00	3,44								
7	MAMP.ADOBON 0,20	5.260,40	1,93			20,00	0,39	70,00	1,35	10,00	0,19						
8	MAMP. LADRILLO 0,30	20.928,20	4,89			20,00	0,98	70,00	3,42	10,00	0,49						
9	TABIQUE 0,10	7.704,00	1,80					50,00	0,90	50,00	0,90						
10	ENCADENADOS Y DINTELES	12.412,00	2,90					50,00	1,45	50,00	1,45						
11	REVESTIMIENTO	4.879,20	1,14					20,00	0,23	50,00	0,57	30,00	0,34				
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	4.868,20	1,09							50,00	0,55	50,00	0,55				
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	31.244,00	7,30					20,00	1,46	60,00	4,37	20,00	1,46				
14	CIELORRASO PVC 6 MM ESP.	11.085,20	2,59							60,00	1,55	40,00	1,04				
15	CONTRAPISO S/TERRENO NATURAL	13.054,00	3,05	30,00	0,92	40,00	1,21	30,00	0,92								
16	REVOQUE EXTERIOR (I,G Y S)	15.022,80	3,51							40,00	1,40	60,00	2,11				
17	REVOQUE GRUESO INTERIOR	16.606,40	3,88							30,00	1,16	70,00	2,72				
18	REVOQUE FINO INTERIOR	5.735,20	1,34							30,00	0,40	70,00	0,94				
19	CARPINTERIA METALICA	32.100,00	7,50							10,00	0,75	30,00	2,25	30,00	2,25	30,00	2,25
20	CARPINTERIA MADERA	5.264,40	1,23							10,00	0,12	30,00	0,37	30,00	0,37	30,00	0,37
21	INST. SANIT. GARTEF. Y GRIFERIA	31.286,80	7,31	10,00	0,73	20,00	1,46	30,00	2,19	20,00	1,46			10,00	0,73	10,00	0,73
22	INST. ELECTRICA	13.353,60	3,12			20,00	0,62	20,00	0,62	20,00	0,62	20,00	0,62	10,00	0,31	10,00	0,31
23	INST. DE GAS CON ARTEFACTOS	19.174,40	4,48			10,00	0,45	20,00	0,90	20,00	0,90	30,00	1,34	10,00	0,45	10,00	0,45
24	PISO Y CARPETA	21.387,20	4,99									80,00	3,99	10,00	0,50	10,00	0,50
25	ZOCALO EXTERIOR	3.081,60	0,72											50,00	0,36	50,00	0,36
26	VEREDA CEMENTO ALISADO	3.424,00	0,80									10,00	0,08	40,00	0,32	50,00	0,40
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	9.330,40	2,18											20,00	0,44	80,00	1,74
28	PINTURA SINTETICA	684,80	0,16											80,00	0,10	40,00	0,06
29	PINTURA BARNIZ	684,80	0,16											50,00	0,08	50,00	0,08
30	PINTURA AL LATEX	6.933,60	1,62									30,00	0,32	50,00	0,81	30,00	0,49
31	VIDRIOS	1.498,20	0,35											20,00	0,07	80,00	0,28
32	CERCOS	2.653,60	0,62			10,00	0,06			30,00	0,19	40,00	0,25	10,00	0,06	10,00	0,06
33	INFRAESTRUCTURA																
33.1	CLOACAS O CAM. SEPT. Y P. ABS	5.992,00	1,40			10,00	0,14	10,00	0,14	20,00	0,28	30,00	0,42	20,00	0,28	10,00	0,14
33.2	AGUA	6.848,00	1,60			10,00	0,16	10,00	0,16	20,00	0,32	30,00	0,48	20,00	0,32	10,00	0,16
33.3	ENERGIA ELECTRICA	6.848,00	1,60	10,00	0,16	10,00	0,16	10,00	0,16	20,00	0,32	20,00	0,32	20,00	0,32	10,00	0,16
33.4	ALUMBRADO PUBLICO	2.140,00	0,50	10,00	0,05	10,00	0,05	10,00	0,05	20,00	0,10	20,00	0,10	20,00	0,10	10,00	0,05
33.5	MOVIMIENTO SUELO	6.848,00	1,60	20,00	0,32							20,00	0,32	40,00	0,64	20,00	0,32
33.6	GAS O GABINETE GAS ENVASADO	5.992,00	1,40									20,00	0,28	60,00	0,84	20,00	0,28
33.7	CORDON CUNETA	8.132,00	1,90	10,00	0,19	10,00	0,19	10,00	0,19	20,00	0,38	20,00	0,38	20,00	0,38	10,00	0,19
	TOTAL PRESUPUESTO	428.000,00	100,00		7,51		15,55		17,88		18,47		20,68		9,73		10,18
	AVANCE FISICO MENSUAL				7,51		15,55		17,88		18,47		20,68		9,73		10,18
	AVANCE FISICO ACUMULADO				7,51		23,06		40,94		59,41		80,09		89,82		100,00
	AVANCE FINANCIERO MENSUAL				32.142,80		66.554,00		76.526,40		79.051,50		88.510,40		41.644,40		43.570,40
	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO				32.142,80		98.696,80		175.223,20		254.274,80		342.785,20		384.429,60		428.000,00

NO VALIDO COMO ORIGINAL

ANEXO

519

160

PROG[illegible]MA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "[illegible]IO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

S.S.D.U.yV.
ACU_____Nº 219/14

PROVINCIA: *LA PAMPA*
MUNICIPIO: *GUATRACHE*
LOCALIDAD: *GUATRACHE*
AMPLIACION DE CONTRATO
DENOMINACION DE LA OBRA: *OCHO (8) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GUATRACHE*
CANTIDAD DE VIVIENDAS: *OCHO (8)*
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: *25 DE MAYO, BUENOS AIRES, BELGRANO, URQUIZA y BUENOS AIRES*
PLAZO DE OBRA: *DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS*
PROGRAMA: *FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"*

LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas	*$ 1.712.000,00*
	$ 0,00
TOTAL PROYECTO	*$ 1.712.000,00*

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7	
1,1	PREPAR. TERRENO Y OBRADOR	3.560,00	0,50	60,00	0,30	40,00	0,20										
1,2	DOC. CONFORME A OBRA	17.120,00	1,00	20,00	0,20											80,00	0,80
2	EXCAVACION DE CIMIENTOS	23.984,80	1,29	60,00	0,77	40,00	0,52										
3	FUNDACIONES	115.560,00	6,75	40,00	2,70	60,00	4,05										
4	MAMPOSTERIA DE CIMIENTO	33.041,60	1,93	50,00	0,97	50,00	0,97										
5	CAPA AISLADORA CAJON	17.120,00	1,00	20,00	0,20	50,00	0,50	30,00	0,30								
6	MAMP.CERAM.18X18X33	117.614,40	6,87			50,00	3,44	50,00	3,44								
7	MAMP.ADOBON 0,20	33.041,60	1,93			20,00	0,39	70,00	1,35	10,00	0,19						
8	MAMP. LADRILLO 0,30	83.716,80	4,89			20,00	0,98	70,00	3,42	10,00	0,49						
9	TABIQUE 0.10	30.816,00	1,80					50,00	0,90	50,00	0,90						
10	ENCADENADOS Y DINTELES	49.843,00	2,90					50,00	1,45	50,00	1,45						
11	REVESTIMIENTO	19.516,80	1,14					20,00	0,23	50,00	0,57	30,00	0,34				
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	18.660,80	1,09							50,00	0,55	50,00	0,55				
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	124.976,00	7,30					20,00	1,46	60,00	4,37	20,00	1,46				
14	CIELORRASO PVC 8 MM ESP.	44.340,80	2,59							60,00	1,55	40,00	1,04				
15	CONTRAPISO S/TERRENO NATURAL	52.216,90	3,05	30,00	0,92	40,00	1,21	30,00	0,92								
16	REVOQUE EXTERIOR (H,G Y F)	60.081,20	3,51							40,00	1,40	60,00	2,11				
17	REVOQUE GRUESO INTERIOR	66.125,60	3,86							30,00	1,16	70,00	2,72				
18	REVOQUE FINO INTERIOR	23.940,80	1,34							30,00	0,40	70,00	0,94				
19	CARPINTERIA METALICA	128.400,00	7,50							10,00	0,75	30,00	2,25	30,00	2,25	30,00	2,25
20	CARPINTERIA MADERA	21.057,60	1,23							10,00	0,12	30,00	0,37	30,00	0,37	30,00	0,37
21	INST. SANIT. CIART.REF. Y GRIFERIA	125.147,20	7,31	10,00	0,73	20,00	1,46	30,00	2,19	20,00	1,46			10,00	0,73	10,00	0,73
22	INST. ELECTRICA	53.414,40	3,12			20,00	0,62	20,00	0,62	20,00	0,62	20,00	0,62	10,00	0,31	10,00	0,31
23	INST. DE GAS CON ARTEFACTOS	76.697,60	4,48			10,00	0,45	20,00	0,90	20,00	0,90	30,00	1,34	10,00	0,45	10,00	0,45
24	PISO Y CARPETA	85.426,60	4,99									80,00	3,99	10,00	0,50	10,00	0,50
25	ZOCALO EXTERIOR	12.326,40	0,72											50,00	0,36	50,00	0,36
26	VEREDA CEMENTO ALISADO	13.696,00	0,80									10,00	0,08	40,00	0,32	50,00	0,40
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	37.121,60	2,18											20,00	0,44	80,00	1,74
28	PINTURA SINTETICA	2.739,20	0,16											60,00	0,10	40,00	0,06
29	PINTURA BARNIZ	2.739,20	0,16											50,00	0,08	50,00	0,08
30	PINTURA AL LATEX	27.734,40	1,62									20,00	0,32	50,00	0,81	30,00	0,49
31	HERRERIA	5.992,00	0,35											20,00	0,07	80,00	0,28
32	CERCOS	10.614,40	0,62			10,00	0,06			30,00	0,19	40,00	0,25	10,00	0,06	10,00	0,06
33	INFRAESTRUCTURA																
33,1	CLOACAS O CAM. SEPT. Y P. INS.	23.968,20	1,40			10,00	0,14	10,00	0,14	20,00	0,28	30,00	0,42	20,00	0,28	10,00	0,14
33,2	AGUA	27.392,00	1,60			10,00	0,16	10,00	0,16	20,00	0,32	30,00	0,48	20,00	0,32	10,00	0,16
33,3	ENERGIA ELECTRICA	27.392,00	1,60	10,00	0,16	10,00	0,16	10,00	0,16	20,00	0,32	20,00	0,32	20,00	0,32	10,00	0,16
33,4	ALUMBRADO PUBLICO	8.560,00	0,50	10,00	0,05	10,00	0,05	10,00	0,05	20,00	0,10	20,00	0,10	20,00	0,10	10,00	0,05
33,5	MOVIMIENTO SUELO	27.392,00	1,60	20,00	0,32							20,00	0,32	40,00	0,64	20,00	0,32
33,6	GAS C GABINETES GAS ENVASADO	23.968,20	1,40									20,00	0,28	60,00	0,84	20,00	0,28
33,7	CORDON CUNETA	32.928,20	1,90	10,00	0,19	10,00	0,19	10,00	0,19	20,00	0,38	20,00	0,38	20,00	0,38	10,00	0,19
	TOTAL PRESUPUESTO	1.712.000,00	100,00		7,51		15,55		17,88		18,47		20,68		9,73		10,18

AVANCE FISICO MENSUAL	7,51	15,55	17,88	18,47	20,68	9,73	10,18
AVANCE FISICO ACUMULADO	7,51	23,06	40,94	59,41	80,09	89,82	100,00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL	128.571,20	266.216,00	306.105,60	316.206,40	354.041,60	166.577,60	174.281,60
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	128.571,20	394.787,20	700.892,80	1.017.099,20	1.371.140,80	1.537.718,40	1.712.000,00

NO VALIDO COMO ORIGINAL

MPFIPyS
CUDAP-PROY-500
D.G.D. y M.E.
23/5

519

ANEXO

DIRECCION DE COORDINACION
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
191

MPFIPyS
CUDAP-PRO1-501
D.G.D. y M.E.
33/14

PROC MA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "" :O DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

S.S.D.U.yV.
ACU N°219/14

PROVINCIA: LA PAMPA
MUNICIPIO: MONTE NIEVAS
LOCALIDAD: MONTE NIEVAS
AMPLIACION DE CONTRATO
DENOMINACION DE LA OBRA: DOS (2) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE MONTE NIEVAS
CANTIDAD DE VIVIENDAS: DOS (2)
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: MORENO, SAN MARTIN, ROCA e ITALIA
PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS
PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas	$ 428.000,00
	$ 0,00
TOTAL PROYECTO	$ 428.000,00

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7	
1,1	PREPAR. TERRENO Y OBRADOR	2.140,00	0,50	60,00	0,30	40,00	0,20										
1,2	DOC. CONFORME A OBRA	4.280,00	1,00	20,00	0,20											80,00	0,80
2	EXCAVACION DE CIMIENTOS	5.521,20	1,29	60,00	0,77	40,00	0,52										
3	FUNDACIONES	28.890,00	6,75	40,00	2,70	60,00	4,05										
4	MAMPOSTERIA DE CIMIENTO	8.260,40	1,93	50,00	0,97	50,00	0,97										
5	CAPA AISLADORA CAJON ..	4.280,00	1,00	20,00	0,20	50,00	0,50	30,00	0,30								
6	MAMP.CERAM.18X18X33	29.403,60	6,87			50,00	3,44	50,00	3,44								
7	MAMP.ADOBON 0,20	8.260,40	1,93			20,00	0,39	70,00	1,35	10,00	0,19						
8	MAMP. LADRILLO 0,30	20.929,20	4,89			20,00	0,98	70,00	3,42	10,00	0,49						
9	TABIQUE 0,10	7.704,00	1,80					50,00	0,90	50,00	0,90						
10	ENCADENADOS Y CINTELES	12.412,00	2,90					50,00	1,45	50,00	1,45						
11	REVESTIMIENTO	4.879,20	1,14					20,00	0,23	50,00	0,57	30,00	0,34				
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	4.665,20	1,09							50,00	0,55	50,00	0,55				
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	31.244,00	7,30					20,00	1,46	60,00	4,37	20,00	1,46				
14	CIELORRASO PVC 6 MM ESP.	11.085,20	2,59							60,00	1,55	40,00	1,04				
15	CONTRAPISO S/TERRENO NATURAL	13.054,00	3,05	30,00	0,92	40,00	1,21	30,00	0,92								
16	REVOQUE EXTERIOR (H,G Y F)	15.022,80	3,51							40,00	1,40	60,00	2,11				
17	REVOQUE GRUESO INTERIOR	16.606,40	3,88							30,00	1,16	70,00	2,72				
18	REVOQUE FINO INTERIOR	5.735,20	1,34							30,00	0,40	70,00	0,94				
19	CARPINTERIA METALICA	32.100,00	7,50							10,00	0,75	30,00	2,25	30,00	2,25	30,00	2,25
20	CARPINTERIA MADERA	5.264,40	1,23							10,00	0,12	30,00	0,37	30,00	0,37	30,00	0,37
21	INST. SANIT. CIARTEF. Y GRIFERIA	31.286,80	7,31	10,00	0,73	20,00	1,46	30,00	2,19	20,00	1,46			10,00	0,73	10,00	0,73
22	INST. ELECTRICA	13.353,60	3,12			20,00	0,62	20,00	0,62	20,00	0,62	20,00	0,62	10,00	0,31	10,00	0,31
23	INST. DE GAS CON ARTEFACTOS	19.174,40	4,48			10,00	0,45	20,00	0,90	20,00	0,90	30,00	1,34	10,00	0,45	10,00	0,45
24	PISO Y CARPETA	21.357,20	4,99									80,00	3,99	10,00	0,50	10,00	0,50
25	ZOCALO EXTERIOR	3.081,60	0,72											50,00	0,36	50,00	0,36
26	VEREDA CEMENTO ALISADO	3.424,00	0,80									10,00	0,08	40,00	0,32	50,00	0,40
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	9.330,40	2,18											20,00	0,44	80,00	1,74
28	PINTURA SINTETICA	684,80	0,16											60,00	0,10	40,00	0,06
29	PINTURA BARNIZ	684,80	0,16											50,00	0,08	50,00	0,08
30	PINTURA AL LATEX	6.933,60	1,62									20,00	0,32	50,00	0,81	30,00	0,49
31	VIDRIOS	1.498,00	0,35											20,00	0,07	80,00	0,28
32	CERCOS	2.653,60	0,62			10,00	0,06			30,00	0,19	40,00	0,25	10,00	0,06	10,00	0,06
33	INFRAESTRUCTURA																
33,1	CLOACAS O CAM. SEPT. Y P. ABS.	5.992,00	1,40			10,00	0,14	10,00	0,14	20,00	0,28	30,00	0,42	20,00	0,28	10,00	0,14
33,2	AGUA	6.848,00	1,60			10,00	0,16	10,00	0,16	20,00	0,32	30,00	0,48	20,00	0,32	10,00	0,16
33,3	ENERGIA ELECTRICA	6.848,00	1,60	10,00	0,16	10,00	0,16	10,00	0,16	20,00	0,32	20,00	0,32	20,00	0,32	10,00	0,16
33,4	ALUMBRADO PUBLICO	2.140,00	0,50	10,00	0,05	10,00	0,05	10,00	0,05	20,00	0,10	20,00	0,10	20,00	0,10	10,00	0,05
33,5	MOVIMIENTO SUELO	6.848,00	1,60	20,00	0,32							20,00	0,32	40,00	0,64	20,00	0,32
33,6	GAS C/ GABINETES GAS ENVASADO	5.992,00	1,40									20,00	0,28	60,00	0,84	20,00	0,28
33,7	CORDON CUNETA	8.132,00	1,90	10,00	0,19	10,00	0,19	10,00	0,19	20,00	0,38	20,00	0,38	20,00	0,38	10,00	0,19
	TOTAL PRESUPUESTO	428.000,00	100,00		7,51		15,55		17,88		18,47		20,68		9,73		10,18
AVANCE FISICO MENSUAL					7,51		15,55		17,88		18,47		20,68		9,73		10,18
AVANCE FISICO ACUMULADO					7,51		23,06		40,94		59,41		80,09		89,82		100,00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL					32.142,80		66.554,00		76.526,40		79.051,60		88.510,40		41.644,40		43.570,40
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO					32.142,80		98.696,80		175.223,20		254.274,80		342.785,20		384.429,60		428.000,00

NO VALIDO COMO ORIGINAL

519

ANEXO

G.P.M. ROBERTO OSCAR VACCIA
PRESIDENTE

DIRECCION PROVINCIAL DE COORDINACION

INVERSION PUBLICA Y SEMI-PUBLICA

162

PROG[illegible]MA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "[illegible]IO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

S.S.D.U.yV.
ACU_____Nº219/14

PROVINCIA: *LA PAMPA*
MUNICIPIO: *PICHI HUINCA*
LOCALIDAD: *PICHI HUINCA*
AMPLIACION DE CONTRATO
DENOMINACION DE LA OBRA: *CUATRO (4) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PICHI HUINCA*
CANTIDAD DE VIVIENDAS: *CUATRO (4)*
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: *INDEPENDENCIA, LIBERTAD, LEANDRO N. ALEM y LA PAMPA*
PLAZO DE OBRA: *DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS*
PROGRAMA: *FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"*

LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas	*$ 856.000,00*
	$ 0,00
TOTAL PROYECTO	*$ 856.000,00*

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7	
1,1	[illegible]R Y OBRADOR	4.280,00	0,50	50,00	0,30	40,00	0,20										
1,2	DOC. CONFORME A OBRA	8.560,00	1,00	20,00	0,20											80,00	0,80
2	EXCAVACION DE CIMIENTOS	11.042,40	1,29	60,00	0,77	40,00	0,52										
3	FUNDACIONES	57.780,00	6,75	40,00	2,70	60,00	4,05										
4	MAMPOSTERIA DE CIMIENTO	16.520,80	1,93	50,00	0,97	50,00	0,97										
5	CAPA AISLADORA CADEN	8.560,00	1,00	20,00	0,20	50,00	0,50	30,00	0,30								
6	MAMPOSTERIA (E=0,30)	58.807,20	6,87			50,00	3,44	50,00	3,44								
7	MAMPOSTERIA 0,20	16.520,80	1,93			20,00	0,39	70,00	1,35	10,00	0,19						
8	MAMP. LADRILLO 0,30	41.858,40	4,89			20,00	0,98	70,00	3,42	10,00	0,49						
9	TANQUE 0,10	15.408,00	1,80					50,00	0,90	50,00	0,90						
10	ENCADENADOS Y DINTELES	24.624,00	2,90					50,00	3,45	50,00	1,45						
11	REVESTIMIENTO	9.758,40	1,14					20,00	0,23	50,00	0,57	30,00	0,34				
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	9.330,40	1,09							50,00	0,55	50,00	0,55				
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	62.488,80	7,30					20,00	1,46	60,00	4,37	20,00	1,46				
14	CIELORRASO (DAN Y MAS)	22.170,40	2,59							60,00	1,55	40,00	1,04				
15	CONTRAPISO S/TERRENO NATURAL	26.789,00	3,13	30,00	0,92	40,00	1,21	30,00	0,92								
16	REVOQUE EXTERIOR (H,G Y F)	30.045,60	3,51							40,00	1,40	60,00	2,11				
17	REVOQUE GRUESO INTERIOR	33.212,80	3,88							30,00	1,16	70,00	2,72				
18	REVOQUE FINO INTERIOR	11.470,40	1,34							30,00	0,40	70,00	0,94				
19	CARPINTERIA METALICA	64.200,00	7,50							10,00	0,75	30,00	2,25	30,00	2,25	30,00	2,25
20	CARPINTERIA MADERA	10.526,80	1,23							10,00	0,12	30,00	0,37	30,00	0,37	30,00	0,37
21	INST. SANIT. (ARTEF. PORCELANA	62.573,80	7,31	10,00	0,73	20,00	1,46	30,00	2,19	20,00	1,46			10,00	0,73	10,00	0,73
22	INST. ELECTRICA	26.707,20	3,12			20,00	0,62	20,00	0,62	20,00	0,62	20,00	0,62	10,00	0,31	10,00	0,31
23	INST. DE GAS CON ARTEFACTOS	38.348,80	4,48			10,00	0,45	20,00	0,90	20,00	0,90	30,00	1,34	10,00	0,45	10,00	0,45
24	PISO Y CARPETAS	42.714,40	4,99									80,00	5,99	10,00	0,50	10,00	0,50
25	ZOCALO EXTERIOR	6.163,20	0,72											50,00	0,36	50,00	0,36
26	VEREDA CEMENTO ALISADO	6.845,00	0,80									10,00	0,08	40,00	0,32	50,00	0,40
27	REVESTIMIENTO TEXURADO	18.850,80	2,18											20,00	0,44	80,00	1,74
28	PINTURA SINTETICA	1.369,60	0,16											50,00	0,10	40,00	0,06
29	PINTURA BARNIZ	1.395,60	0,16											50,00	0,08	50,00	0,08
30	PINTURA LATEX	12.857,20	1,52									20,00	0,32	50,00	0,81	30,00	0,49
31	VIDRIOS	2.996,00	0,35											20,00	0,07	80,00	0,28
32	CERCOS	5.307,20	0,62			10,00	0,06			30,00	0,18	40,00	0,25	10,00	0,06	10,00	0,06
33	INFRAESTRUCTURA																
33,1	CLOACAS O CAMARA FT. Y P. ACS	11.984,00	1,40			10,00	0,14	10,00	0,14	20,00	0,28	30,00	0,42	20,00	0,28	10,00	0,14
33,2	AGUA	13.696,00	1,60			10,00	0,16	10,00	0,16	20,00	0,32	30,00	0,48	20,00	0,32	10,00	0,16
33,3	ENERGIA ELECTRICA	13.696,00	1,60	10,00	0,16	10,00	0,16	10,00	0,16	20,00	0,32	20,00	0,32	20,00	0,32	10,00	0,16
33,4	ALUMBRADO PUBLICO	4.280,00	0,50	10,00	0,05	10,00	0,05	10,00	0,05	20,00	0,10	20,00	0,10	20,00	0,10	10,00	0,05
33,5	MOVIMIENTO SUELO	13.696,00	1,60	20,00	0,32							20,00	0,32	40,00	0,64	20,00	0,32
33,6	GAS O GABINETES GAS ENVASADO	17.284,00	2,00									35,00	0,70	60,00	1,20	40,00	0,80
33,7	DESCONTAMINACION	16.264,00	1,90	10,00	0,19	10,00	0,19	10,00	0,19	20,00	0,38	20,00	0,38	20,00	0,38	10,00	0,19
	TOTAL PRESUPUESTO	856.000,00	100,00		7,51		15,55		17,88		18,47		20,68		9,73		10,18
AVANCE FISICO MENSUAL					7,51		15,55		17,88		18,47		20,68		9,73		10,18
AVANCE FISICO ACUMULADO					7,51		23,06		40,94		59,41		80,09		89,82		100,00
AVANCE FINANCIERO MENSUAL					64.285,60		133.108,00		153.052,30		158.103,20		177.020,80		83.288,80		87.140,80
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO					64.285,60		197.393,60		350.446,40		508.549,60		685.570,40		768.859,20		856.000,00

NO VALIDO COMO ORIGINAL

ANEXO

PROC MA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "... IO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

S.S.D.U.yV.
ACU Nº 219/14

PROVINCIA: *LA PAMPA*
MUNICIPIO: *QUETREQUEN*
LOCALIDAD: *QUETREQUEN*
AMPLIACION DE CONTRATO
DENOMINACION DE LA OBRA: *DOS (2) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE QUETREQUEN*
CANTIDAD DE VIVIENDAS: *DOS (2)*
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: *CEBALLOS, ESPAÑA, E. FRANZINI y R. FERNANDEZ*
PLAZO DE OBRA: *DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS*
PROGRAMA: *FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"*

LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas	$ 428.000,00
	$ 0,00
TOTAL PROYECTO	$ 428.000,00

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7	
1,1	PREPAR. TERRENO Y OBRADOR	2.140,00	0,50	60,00	0,30	40,00	0,20										
1,2	DOC. CONFORME A OBRA	4.280,00	1,00	20,00	0,20											80,00	0,80
2	EXCAVACION DE CIMIENTOS	5.521,20	1,29	60,00	0,77	40,00	0,52										
3	FUNDACIONES	28.890,00	6,75	40,00	2,70	60,00	4,05										
4	MAMPOSTERIA DE CIMIENTO	8.260,40	1,93	50,00	0,97	50,00	0,97										
5	CAPA AISLADORA CAJON	4.280,00	1,00	20,00	0,20	50,00	0,50	30,00	0,30								
6	MAMP CERAM 18X10X33	29.403,60	6,87			50,00	3,44	50,00	3,44								
7	MAMP ADOBON 0,20	8.260,40	1,93			20,00	0,39	70,00	1,35	10,00	0,19						
8	MAMP. LADRILLO 0,30	20.929,20	4,89			20,00	0,98	70,00	3,42	10,00	0,49						
9	TABIQUE 0,10	7.704,00	1,80					50,00	0,90	50,00	0,90						
10	ENCADENADOS Y DINTELES	12.412,00	2,90					50,00	1,45	50,00	1,45						
11	REVESTIMIENTO	4.879,20	1,14					20,00	0,23	50,00	0,57	30,00	0,34				
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	4.665,20	1,09							50,00	0,55	50,00	0,55				
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	31.244,00	7,30					20,00	1,46	60,00	4,37	20,00	1,46				
14	CIELORRASO PVC S NAV ESP.	11.085,20	2,59							60,00	1,55	40,00	1,04				
15	CONTRAPISO S/TERRENO NATURAL	13.054,00	3,05	30,00	0,92	40,00	1,21	30,00	0,92								
16	REVOQUE EXTERIOR (H,G Y F)	15.022,80	3,51							40,00	1,40	60,00	2,11				
17	REVOQUE GRUESO INTERIOR	16.608,40	3,88							30,00	1,16	70,00	2,72				
18	REVOQUE FINO INTERIOR	5.735,20	1,34							30,00	0,40	70,00	0,94				
19	CARPINTERIA METALICA	32.100,00	7,50							10,00	0,75	30,00	2,25	30,00	2,25	30,00	2,25
20	CARPINTERIA MADERA	5.264,40	1,23							10,00	0,12	30,00	0,37	30,00	0,37	30,00	0,37
21	INST. SANIT. C/ARTEF. Y GRIFERIA	31.266,80	7,31	10,00	0,73	20,00	1,46	30,00	2,19	20,00	1,46			10,00	0,73	10,00	0,73
22	INST. ELECTRICA	13.353,60	3,12			20,00	0,62	20,00	0,62	20,00	0,62	20,00	0,62	10,00	0,31	10,00	0,31
23	INST. DE GAS CON ARTEFACTOS	19.174,40	4,48			10,00	0,45	20,00	0,90	20,00	0,90	30,00	1,34	10,00	0,45	10,00	0,45
24	PISO Y CARPETA	21.387,20	4,99									80,00	3,99	10,00	0,50	10,00	0,50
25	ZOCALO EXTERIOR	3.081,60	0,72											50,00	0,36	50,00	0,36
26	VEREDA CEMENTO ALISADO	3.424,00	0,80									10,00	0,08	40,00	0,32	50,00	0,40
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	9.330,40	2,18											20,00	0,44	80,00	1,74
28	PINTURA SINTETICA	684,80	0,16											60,00	0,10	40,00	0,06
29	PINTURA BARNIZ	684,80	0,16											50,00	0,08	50,00	0,08
30	PINTURA AL LATEX	6.933,60	1,62									20,00	0,32	60,00	0,81	30,00	0,49
31	VIDRIOS	1.498,00	0,35											20,00	0,07	80,00	0,28
32	CERCOS	2.653,80	0,62			10,00	0,06			30,00	0,19	40,00	0,25	10,00	0,06	10,00	0,06
33	INFRAESTRUCTURA																
33,1	CLOACAS C/CAM. SEPT. Y P. ABS	5.992,00	1,40			10,00	0,14	10,00	0,14	20,00	0,28	30,00	0,42	20,00	0,28	10,00	0,14
33,2	AGUA	6.848,00	1,60			10,00	0,16	10,00	0,16	20,00	0,32	30,00	0,48	20,00	0,32	10,00	0,16
33,3	ENERGIA ELECTRICA	6.848,00	1,60	10,00	0,16	10,00	0,16	10,00	0,16	20,00	0,32	20,00	0,32	20,00	0,32	10,00	0,16
33,4	ALUMBRADO PUBLICO	2.140,00	0,50	10,00	0,05	10,00	0,05	10,00	0,05	20,00	0,10	20,00	0,10	20,00	0,10	10,00	0,05
33,5	MOVIMIENTO SUELO	6.848,00	1,60	20,00	0,32							20,00	0,32	40,00	0,64	20,00	0,32
33,6	GAS C/GABINETES GAS ENVASADO	5.992,00	1,40									20,00	0,28	60,00	0,84	20,00	0,28
33,7	CORDON CUNETA	8.132,00	1,90	10,00	0,19	10,00	0,19	10,00	0,19	20,00	0,38	20,00	0,38	10,00	0,19	10,00	0,19
	TOTAL PRESUPUESTO	428.000,00	100,00		7,51		15,55		17,88		18,47		20,68		9,73		10,18
	AVANCE FISICO MENSUAL				7,51		15,55		17,88		18,47		20,68		9,73		10,18
	AVANCE FISICO ACUMULADO				7,51		23,06		40,94		59,41		80,09		89,82		100,00
	AVANCE FINANCIERO MENSUAL				32.142,80		66.354,00		76.526,40		79.051,60		88.510,40		41.644,40		43.570,40
	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO				32.142,80		98.696,80		175.223,20		254.274,80		342.785,20		384.429,60		428.000,00

NO VALIDO COMO ORIGINAL

ANEXO

519

G.P.M. ROBERTO OSCAR VASSIA
PRESIDENTE

PROC MA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "T IO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

S.S.D.U.yV.
ACU N°219/14

PROVINCIA: LA PAMPA
MUNICIPIO: SANTA ISABEL
LOCALIDAD: SANTA ISABEL
AMPLIACION DE CONTRATO
DENOMINACION DE LA OBRA: SEIS (6) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL
CANTIDAD DE VIVIENDAS: SEIS (6)
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: SAN MARTIN, LAS MALVINAS y CALLES S/NOMBRE
PLAZO DE OBRA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS
PROGRAMA: FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas	$ 1.284.000,00
	$ 0,00
TOTAL PROYECTO	$ 1.284.000,00

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7	
1,1	PREPAR. TERRENO Y OBRADOR	6.420,00	0,50	50,00	0,30	40,00	0,20										
1,2	DOC. CONFORME A OBRA	12.840,00	1,00	20,00	0,20											80,00	0,80
2	EXCAVACION DE CIMIENTOS	16.663,60	1,29	60,00	0,77	40,00	0,52										
3	FUNDACIONES	86.670,00	6,75	40,00	2,70	60,00	4,05										
4	MAMPOSTERIA DE CIMIENTO	24.781,20	1,93	50,00	0,97	50,00	0,97										
5	CAPA AISLADORA CAJON	12.840,00	1,00	20,00	0,20	50,00	0,50	30,00	0,30								
6	MAMP. CERAM. 18X18X33	88.210,80	6,87			50,00	3,44	50,00	3,44								
7	MAMP. ADOBON 0,29	24.781,20	1,93			20,00	0,39	70,00	1,35	10,00	0,19						
8	MAMP. LADRILLO 0,30	62.787,60	4,89			20,00	0,98	70,00	3,42	10,00	0,49						
9	TABIQUE 0,10	23.112,00	1,80					50,00	0,90	50,00	0,90						
10	ENCADENADOS Y DINTELES	37.236,00	2,90					50,00	1,45	50,00	1,45						
11	REVESTIMIENTO	14.637,60	1,14					20,00	0,23	50,00	0,57	30,00	0,34				
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	13.995,60	1,09							50,00	0,55	50,00	0,55				
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	93.732,00	7,30					20,00	1,46	60,00	4,37	20,00	1,46				
14	REVOQUE GRUESO E/C 1:4 MAS ESP.	33.255,60	2,59							60,00	1,55	40,00	1,04				
15	CONTRAPISO S/T TERRENO NATURAL	39.162,00	3,05	30,00	0,92	40,00	1,21	30,00	0,92								
16	REVOQUE EXTERIOR (H,G Y F)	45.068,40	3,51							40,00	1,40	60,00	2,11				
17	REVOQUE GRUESO INTERIOR	49.819,20	3,88							30,00	1,16	70,00	2,72				
18	REVOQUE FINO INTERIOR	17.205,60	1,34							30,00	0,40	70,00	0,94				
19	CARPINTERIA METALICA	96.300,00	7,50							10,00	0,75	30,00	2,25	30,00	2,25	30,00	2,25
20	CARPINTERIA MADERA	15.793,20	1,23							10,00	0,12	30,00	0,37	30,00	0,37	30,00	0,37
21	INST. SANIT. CARTEF. Y GRIFERIA	93.860,40	7,31	10,00	0,73	20,00	1,46	30,00	2,19	20,00	1,46			10,00	0,73	10,00	0,73
22	INST. ELECTRICA	40.060,80	3,12			20,00	0,62	20,00	0,62	20,00	0,62	20,00	0,62	10,00	0,31	10,00	0,31
23	INST. DE GAS CON ARTEFACTOS	57.523,20	4,48			10,00	0,45	20,00	0,90	20,00	0,90	30,00	1,34	10,00	0,45	10,00	0,45
24	PISO Y CARPETA	64.071,90	4,99									80,00	3,99	10,00	0,50	10,00	0,50
25	ZOCALO EXTERIOR	9.244,80	0,72											50,00	0,36	50,00	0,36
26	VEREDA CEMENTO ALISADO	10.272,00	0,80									10,00	0,08	40,00	0,32	50,00	0,40
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	27.931,20	2,18											20,00	0,44	80,00	1,74
28	PINTURA SINTETICA	2.054,40	0,16											60,00	0,10	40,00	0,06
29	PINTURA BARNIZ	2.054,40	0,16											50,00	0,08	50,00	0,08
30	PINTURA AL LATEX	20.880,80	1,62									20,00	0,32	50,00	0,81	30,00	0,49
31	VIDRIOS	4.494,00	0,35											20,00	0,07	80,00	0,28
32	CERCOS	7.966,80	0,62			10,00	0,06			30,00	0,19	40,00	0,25	10,00	0,06	10,00	0,06
33	INFRAESTRUCTURA																
33,1	CLOACAS O CAM. SEPT. Y P. ABS.	17.976,00	1,40			10,00	0,14	10,00	0,14	20,00	0,28	30,00	0,42	20,00	0,28	10,00	0,14
33,2	AGUA	20.544,00	1,60			10,00	0,16	10,00	0,16	20,00	0,32	30,00	0,48	20,00	0,32	10,00	0,16
33,3	ENERGIA ELECTRICA	20.544,00	1,60	10,00	0,16	10,00	0,16	10,00	0,16	20,00	0,32	20,00	0,32	20,00	0,32	10,00	0,16
33,4	ALUMBRADO PUBLICO	6.420,00	0,50	10,00	0,05	10,00	0,05	10,00	0,05	20,00	0,10	20,00	0,10	20,00	0,10	10,00	0,05
33,5	MOVIMIENTO SUELO	20.544,00	1,60	20,00	0,32							20,00	0,32	40,00	0,64	20,00	0,32
33,6	CAS O GABINETES GAS ENVASADO	17.976,00	1,40									20,00	0,28	60,00	0,84	20,00	0,28
33,7	CORDON CUNETA	24.396,00	1,90	10,00	0,19	10,00	0,19	10,00	0,19	20,00	0,38	20,00	0,38	20,00	0,38	10,00	0,19
	TOTAL PRESUPUESTO	1.284.000,00	100,00		7,51		15,55		17,88		18,47		20,68		9,73		10,18
	AVANCE FISICO MENSUAL				7,51		15,55		17,88		18,47		20,68		9,73		10,18
	AVANCE FISICO ACUMULADO				7,51		23,06		40,94		59,41		80,09		89,82		100,00
	AVANCE FINANCIERO MENSUAL				96.428,40		199.662,00		229.579,20		237.154,80		265.531,20		124.933,20		130.711,20
	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO				96.428,40		296.090,40		525.669,60		762.824,40		1.028.355,60		1.153.288,80		1.284.000,00

NO VALIDO COMO ORIGINAL

ANEXO

516

FOLIO N° 165

PROG[illegible]MA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "[illegible]IO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

S.S.D.U.yV.
ACU_____ Nº219/14

PROVINCIA: *LA PAMPA*
MUNICIPIO: *SPELUZZI*
LOCALIDAD: *SPELUZZI*
AMPLIACION DE CONTRATO
DENOMINACIÓN DE LA OBRA: *UNA (1) VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SPELUZZI*
CANTIDAD DE VIVIENDAS: *UNA (1)*
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: *CALLE Nº 3, CALLE Nº 5, CALLE Nº 8 y 25 DE MAYO*
PLAZO DE OBRA: *DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS*
PROGRAMA: *FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"*

LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas	*$ 214.000,00*
	$ 0,00
TOTAL PROYECTO	*$ 214.000,00*

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7	
1.1	PREPAR. TERRENO Y CERRADOR	1.878,00	0,88	60,00	0,30	40,00	0,20										
1.2	DOC. CONFORME A OBRA	2.140,00	1,00	20,00	0,20											80,00	0,80
2	EXCAVACION DE CIMIENTOS	2.760,60	1,29	60,00	0,77	40,00	0,52										
3	FUNDACIONES	14.445,00	6,75	40,00	2,70	60,00	4,05										
4	MAMPOSTERIA DE CIMIENTO	4.130,20	1,93	50,00	0,97	50,00	0,97										
5	CAPA AISLADORA CAJON	2.140,00	1,00	20,00	0,20	50,00	0,50	30,00	0,30								
6	MAMP.CERAM.18X18X33	14.701,80	6,87			50,00	3,44	50,00	3,44								
7	MAMP.ADOBON 0,20	4.130,20	1,93			20,00	0,39	70,00	1,35	10,00	0,19						
8	MAMP. LADRILLO 0,30	10.484,60	4,89			20,00	0,98	70,00	3,42	10,00	0,49						
9	TABIQUE 0,10	3.852,00	1,80					50,00	0,90	50,00	0,90						
10	ENCADENADOS Y DINTELES	6.206,00	2,90					50,00	1,45	50,00	1,45						
11	REVESTIMIENTO	2.439,60	1,14					20,00	0,23	50,00	0,57	30,00	0,34				
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	2.332,60	1,09							50,00	0,55	50,00	0,55				
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	15.622,00	7,30					20,00	1,46	60,00	4,37	20,00	1,46				
14	CIELORRASO PVC 5 MM ESP.	5.542,58	2,59							60,00	1,55	40,00	1,04				
15	CONTRAPISO S/TERRENO NATURAL	6.527,00	3,05	30,00	0,92	40,00	1,21	30,00	0,92								
16	REVOQUE EXTERIOR (H,G Y P)	7.511,40	3,51							40,00	1,40	60,00	2,11				
17	REVOQUE GRUESO INTERIOR	8.393,20	3,88							30,00	1,16	70,00	2,72				
18	REVOQUE FINO INTERIOR	2.867,60	1,34							30,00	0,40	70,00	0,94				
19	CARPINTERIA METALICA	16.050,00	7,50							10,00	0,75	30,00	2,25	30,00	2,25	30,00	2,25
20	CARPINTERIA MADERA	2.632,20	1,23							10,00	0,12	30,00	0,37	30,00	0,37	30,00	0,37
21	INST. SANIT. C/ARTEF. Y GRIFERIA	15.640,40	7,31	10,00	0,73	20,00	1,46	30,00	2,19	20,00	1,46			10,00	0,73	10,00	0,73
22	INST. ELECTRICA	6.676,80	3,12			20,00	0,62	20,00	0,62	20,00	0,62	20,00	0,62	10,00	0,31	10,00	0,31
23	INST. DE GAS C/ARTEFACTOS	9.587,20	4,48			10,00	0,45	20,00	0,90	20,00	0,90	30,00	1,34	10,00	0,45	10,00	0,45
24	PISO Y CARPETA	10.678,60	4,99									80,00	3,99	10,00	0,50	10,00	0,50
25	ZOCALO EXTERIOR	1.540,80	0,72											50,00	0,36	50,00	0,36
26	VEREDA CEMENTO ALISADO	1.712,00	0,80									10,00	0,08	40,00	0,32	50,00	0,40
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	4.566,20	2,16											20,00	0,44	80,00	1,74
28	PINTURA SINTETICA	342,40	0,16											60,00	0,10	40,00	0,06
29	PINTURA BARNIZ	342,40	0,16											50,00	0,08	50,00	0,08
30	PINTURA AL LATEX	3.469,60	1,62									20,00	0,32	50,00	0,81	30,00	0,49
31	VIDRIOS	749,00	0,35											20,00	0,07	80,00	0,28
32	CERCOS	1.326,80	0,62			10,00	0,06			30,00	0,19	40,00	0,25	10,00	0,06	10,00	0,06
33	INFRAESTRUCTURA																
33.1	CLOACAS O CAM. SEPT. Y P. ABS.	2.996,00	1,40			10,00	0,14	10,00	0,14	20,00	0,28	30,00	0,42	20,00	0,28	10,00	0,14
33.2	AGUA	3.424,00	1,60			10,00	0,16	10,00	0,16	20,00	0,32	30,00	0,48	20,00	0,32	10,00	0,16
33.3	ENERGIA ELECTRICA	3.424,00	1,60	10,00	0,16	10,00	0,16	10,00	0,16	20,00	0,32	20,00	0,32	20,00	0,32	10,00	0,16
33.4	ALUMBRADO PUBLICO	1.070,00	0,50	10,00	0,05	10,00	0,05	10,00	0,05	20,00	0,10	20,00	0,10	20,00	0,10	10,00	0,05
33.5	MOVIMIENTO SUELO	3.424,00	1,60	20,00	0,32							20,00	0,32	40,00	0,64	20,00	0,32
33.6	GAS O GABINETE GAS ENVASADO	2.996,00	1,40									20,00	0,28	60,00	0,84	20,00	0,28
33.7	CORDON CUNETA	4.066,00	1,90	10,00	0,19	10,00	0,19	10,00	0,19	30,00	0,38	20,00	0,38	20,00	0,38	10,00	0,19
	TOTAL PRESUPUESTO	214.000,00	100,00		7,51		15,55		17,88		18,47		20,68		9,73		10,18
	AVANCE FISICO MENSUAL				7,51		15,55		17,88		18,47		20,68		9,73		10,18
	AVANCE FISICO ACUMULADO				7,51		23,06		40,94		59,41		80,09		89,82		100,00
	AVANCE FINANCIERO MENSUAL				16.071,40		33.277,00		38.253,20		39.525,80		44.255,20		20.822,20		21.785,20
	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO				16.071,40		49.348,40		87.611,60		127.137,40		171.392,60		192.214,80		214.000,00

NO VALIDO COMO ORIGINAL

MFIPyS CUDAP:PROY-501 DI.GE.D. y M.E. 23174

516 ANEXO

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS - DIRECCION DE COORDINACION

S.S.D.U.yV.
ACU N°219/14

PROVINCIA: *LA PAMPA*
MUNICIPIO: *VILLA MIRASOL*
LOCALIDAD: *VILLA MIRASOL*
AMPLIACION DE CONTRATO
DENOMINACION DE LA OBRA: *DOS (2) VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA MIRASOL*
CANTIDAD DE VIVIENDAS: *DOS (2)*
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: *PRIMER CONGRESO, JUJUY, ZEBALLOS y L. N. ALEM*
PLAZO DE OBRA: *DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CORRIDOS*
PROGRAMA: *FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"*

LINEAS DE ACCION	
Construccion de viviendas	*$ 428.000,00*
	$ 0,00
TOTAL PROYECTO	*$ 428.000,00*

ITEM	DESIGNACION	TOTAL	INC. %	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7	
1,1	PREPAR. TERRENO Y OBRADOR	2.140,00	0,50	60,00	0,30	40,00	0,20										
1,2	DOC. CONFORME A OBRA	4.280,00	1,00	20,00	0,20											80,00	0,80
2	EXCAVACION DE CIMIENTOS	5.521,20	1,29	60,00	0,77	40,00	0,52										
3	FUNDACIONES	28.890,00	6,75	40,00	2,70	60,00	4,05										
4	MAMPOSTERIA DE CIMIENTO	8.260,40	1,93	50,00	0,97	50,00	0,97										
5	CAPA AISLADORA CAJON	4.280,00	1,00	20,00	0,20	50,00	0,50	30,00	0,30								
6	MAMP CERAM.18X18X33	29.403,60	6,87			50,00	3,44	50,00	3,44								
7	MAMP ADOBON 0,20	8.260,40	1,93			20,00	0,39	70,00	1,35	10,00	0,19						
8	MAMP. LADRILLO 0,30	20.929,20	4,89			20,00	0,98	70,00	3,42	10,00	0,49						
9	TABIQUE 0,10	7.704,00	1,80					50,00	0,90	50,00	0,90						
10	ENCADENADOS Y DINTELES	12.412,00	2,90					50,00	1,45	50,00	1,45						
11	REVESTIMIENTO	4.879,20	1,14					20,00	0,23	50,00	0,57	30,00	0,34				
12	ESTRUCTURA BASE TANQUE AGUA	4.665,20	1,09							50,00	0,55	50,00	0,55				
13	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	31.244,00	7,30					20,00	1,46	60,00	4,37	20,00	1,46				
14	CIELORRASO PVC 8 MM ESP.	11.085,20	2,59							60,00	1,55	40,00	1,04				
15	CONTRAPISO S/TERRENO NATURAL	13.054,00	3,05	30,00	0,92	40,00	1,21	30,00	0,92								
16	REVOQUE EXTERIOR (H,G Y F)	15.022,80	3,51							40,00	1,40	60,00	2,11				
17	REVOQUE GRUESO INTERIOR	16.606,40	3,88							30,00	1,16	70,00	2,72				
18	REVOQUE FINO INTERIOR	5.735,20	1,34							30,00	0,40	70,00	0,94				
19	CARPINTERIA METALICA	32.100,00	7,50							10,00	0,75	30,00	2,25	30,00	2,25	30,00	2,25
20	CARPINTERIA MADERA	5.264,40	1,23							10,00	0,12	30,00	0,37	30,00	0,37	30,00	0,37
21	INST. SANIT. CIARTEF. Y GRIFERIA	31.286,80	7,31	10,00	0,73	20,00	1,46	30,00	2,19	20,00	1,46			10,00	0,73	10,00	0,73
22	INST. ELECTRICA	13.353,60	3,12			20,00	0,62	20,00	0,62	20,00	0,62	20,00	0,62	10,00	0,31	10,00	0,31
23	INST. DE GAS CON ARTEFACTOS	19.174,40	4,48			10,00	0,45	20,00	0,90	20,00	0,90	30,00	1,34	10,00	0,45	10,00	0,45
24	PISO Y CARPETA	21.357,20	4,99									80,00	3,99	10,00	0,50	10,00	0,50
25	ZOCALO EXTERIOR	3.081,60	0,72											50,00	0,36	50,00	0,36
26	VEREDA CEMENTO ALISADO	3.424,00	0,80									10,00	0,08	40,00	0,32	50,00	0,40
27	REVESTIMIENTO TEXTURADO	9.330,40	2,18											20,00	0,44	80,00	1,74
28	PINTURA SINTETICA	684,80	0,16											60,00	0,10	40,00	0,06
29	PINTURA BARNIZ	684,80	0,16											50,00	0,08	50,00	0,08
30	PINTURA AL LATEX	6.933,60	1,62									20,00	0,32	50,00	0,81	30,00	0,49
31	VIDRIOS	1.498,00	0,35											20,00	0,07	80,00	0,28
32	CERCOS	2.653,60	0,62			10,00	0,06			30,00	0,19	40,00	0,25	10,00	0,06	10,00	0,06
33	INFRAESTRUCTURA																
33,1	CLOACAS O CAM. SEPT. Y P. ABS.	5.992,00	1,40			10,00	0,14	10,00	0,14	20,00	0,28	30,00	0,42	20,00	0,28	10,00	0,14
33,2	AGUA	6.848,00	1,60			10,00	0,16	10,00	0,16	20,00	0,32	30,00	0,48	20,00	0,32	10,00	0,16
33,3	ENERGIA ELECTRICA	6.848,00	1,60	10,00	0,16	10,00	0,16	10,00	0,16	20,00	0,32	20,00	0,32	20,00	0,32	10,00	0,16
33,4	ALUMBRADO PUBLICO	2.140,00	0,50	10,00	0,05	10,00	0,05	10,00	0,05	20,00	0,10	20,00	0,10	20,00	0,10	10,00	0,05
33,5	MOVIMIENTO SUELO	6.848,00	1,60	20,00	0,32							20,00	0,32	40,00	0,64	20,00	0,32
33,6	GAS O GABINETES GAS ENVASADO	5.992,00	1,40									20,00	0,28	60,00	0,84	20,00	0,28
33,7	CORDON CUNETA	8.132,00	1,90	10,00	0,19	10,00	0,19	10,00	0,19	20,00	0,38	20,00	0,38	20,00	0,38	10,00	0,19
	TOTAL PRESUPUESTO	428.000,00	100,00		7,51		15,55		17,88		18,47		20,68		9,73		10,18
	AVANCE FISICO MENSUAL				7,51		15,55		17,88		18,47		20,68		9,73		10,18
	AVANCE FISICO ACUMULADO				7,51		23,06		40,94		59,41		80,09		89,82		100,00
	AVANCE FINANCIERO MENSUAL				32.142,80		66.554,00		76.526,40		79.051,60		88.510,40		41.644,40		43.570,40
	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO				32.142,80		98.696,80		175.223,20		254.274,80		342.785,20		384.429,60		428.000,00

NO VALIDO COMO ORIGINAL

M.P.F.P.S. CUDAP-PROY-501 D.G.D. y M.E.

C.P.N. ROBERTO OSCAR VASSIA
PRESIDENTE
INSTITUTO PROVINCIAL AUTÁRQUICO DE VIVIENDA

519

ANEXO

DIRECCION GRAL. COORDINACION
FOLIO

519

267

ANEXO

ANEXO II

FOLIO

FOLIO Nº 168

REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

Artículo Primero: El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1° de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo Tercero: En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 – Transferencias ó 6 – Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:

a) La individualización del organismo receptor de los fondos;

b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:

1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.

2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires[1], de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,

[1] Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanus, General San Martin, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, Jose C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.

S.S.D.U.yV. ACU Nº 219/14

MPPyS CUDAP-FRGY-501 3317 D.G. ... E

COMO ORIGINAL

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF"de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiaros del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;

d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;

e) El plazo de obra estipulado;

f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;

g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".

h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.

i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.

S.S.D.U.yV.
ACU Nº 219/14

MPFIPyS
CUDAP-PROY-501
3317

COMO ORIGINAL

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS FOLIO Nº 23 SSDUYSOP
FOLIO 170

j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:

1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.

2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.

ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.

S.S.D.U.yV. ACU Nº 219/14
MPFIPyS CUCAP - PROY. SOC. 12071
MPFIPyS CUCAP - PROY. SOC. 33/7
COMO ORIGINAL

ANEXO

519

Anexo I Artículo 1°

Artículo Cuarto: Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

Artículo Quinto: Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;

2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8° del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN;

3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.

4) La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN a través de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto N° 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;

2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la

COPIA COMO ORIGINAL

519

ANEXO Anexo al Artículo 1°

Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL.
El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

Artículo Sexto: En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:
   1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscriptos;
   2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
   3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;

b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;

c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto Nº 411/80 (t.o. por Decreto Nº1265 de fecha 6 de Agosto de 1987) a la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1° de la Resolución N° 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de

S.S.D.U.yV. ACU N°219/14
MPFIPyS 1271
D.G.D y M.E.
COPIA COMO ORIGINAL

ANEXO

Anexo al Artículo 1°

FOLIO N° 26

FOLIO N° 173

cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6° de la misma.

Artículo Octavo: Informes periódicos:

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN en forma trimestral, entre el 1° y el 10° día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5° del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.

2) Montos involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.

3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1° y el 5° día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descripta en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS.

S.S.D.U.yV. ACU N° 219/14

MPFIPyS DGDAP - PROY. SCI 12071

33/7 D.G.D. y M.E.

COMO ORIGINAL

519

ANEXO

Anexo al Artículo 1º

FOLIO

Nº 174

Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.

Artículo Décimo: La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.

C.P.N. ROBERTO OSCAR VASSIA
PRESIDENTE
INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO DE VIVIENDA

S.S.D.U.yV.
ACU Nº 219/14

MPFIPyS
CCDAP-PROV-501
33/7
D.G.D. y M.E.

MPFIPyS
CCDAP - PROV - 501
12071

COMO ORIGINAL

ANEXO IV

ANE

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS FOLIO Nº 28 SSDU-SEDEPAL
MINISTERIO DE PLANIFICACION FOLIO Nº 175 INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS

INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES

1 Normativa y alcances

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.

2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas

2.1 Primera rendición

Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:

a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA

a.1) Copia del Acta de inicio de obra

a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.

a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.

2.1.1 Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.

S.S.D.U.y V. ACU Nº 219/14
MPFIPyS CUDAP-PROY-501 3317 D.G.D. y M.E.
COMO ORIGINAL

ANEXO

ANEXO IV

FOLIO Nº 176

2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267 /2008 que se adjunta.

2.2 Rendiciones subsiguientes

Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2

2.3 Última rendición

Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2

S.S.D.U.yV. ACU Nº 219/14

C.P.N. ROBERTO OSCAR VASSIA
PRESIDENTE
INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO DE VIVIENDA

CUDAP-PROY-501
33/7
D.G.D y M.E.

COMO ORIGINAL

519 ANEXO

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS FOLIO Nº 30 SSDUyV

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS FOLIO Nº 177

ANEXO IV

PROGRAMA:	
INSTITUTO:	

OBRA Nº	Monto Contrato: $.....
LOCALIDAD / DEPARTAMENTO:	APORTE PROGRAMA: $.....
CONTRATISTA:	APORTE INSTITUTO: $.....
Nº DE CUIL/CUIT:	SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
FECHA ACTA INICIO:	MES/AÑO BÁSICO:
PLAZO DE OBRA:	FECHA DE MEDICIÓN:

Detalle de Importes

CONCEPTO	VIVIENDA	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	TOTAL
Cert. Trabajos ejecutados	$.....	$.....	$.....
Importe Bruto Certificado	$.....	$.....	$.....
Retención de Garantías	$.....	$.....	$.....
Monto a pagar en el presente Certificado	$.....	$.....	$.....

Importe a cargo del Programa	$.....
Importe a cargo del INSTITUTO	$.....

Detalle Avance Físico

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Físico Vivienda	%.....	%.....	%.....
Avance Físico Infraest.	%.....	%.....	%.....
Porcentaje Total Físico	%.....	%.....	%.....

Detalle Avance Financiero Programa

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Financiero Vivienda	$.....	$.....	$.....
Avance Financiero Infraest.	$.....	$.....	$.....
Total Bruto	$.....	$.....	$.....

S.S.D.U.yV. ACU Nº 21/14

Firma Contratista

Firma Autoridad del INSTITUTO

GRAL. ALBERTO OSCAR VASSIA
PRESIDENTE
INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO DE VIVIENDA

MPFIPyS
CUDAP-PROY-50

3317

D.G.D. / M.E.

COMO ORIGINAL

S.S.D.U.yl

ACU_____ Nº 219/14

PROGRAMA:

ANEXO IV

PLANILLA A1

RENDICIÓN DE CUENTAS s/Aporte Nacional
Correspondiente a la Cuota Nº **Mes :**

Instituto / Municipio/ENTE: **No de CUIL/CUIT:**

Nº de órden	Proyecto Nº	Localidad	Nombre de la Obra	Cantidad de Viviendas	Cert. Nº	Avance Mensual Financiero						Avance Acumulado														
						Previsto		Certificado		Diferencia		Físico Acumulado %			Financiero						Anticipo		Viviendas Terminadas	Viviendas en Ejecución	Viviendas no Iniciadas	Observaciones
															Acum. Financiero previsto		Financiero Certificado		Diferencia							
						%	Monto	%	Monto	%	Monto	Previsto	Certificado	Diferencia	%	Monto	%	Monto	%	Monto	15 % Monto Prog.	Saldo				

El Instituto/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :
a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran;

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Máxima Autoridad
del Instituto/ Municipio o Ente

G.P.N. ROBERTO OSCAR VASSIA
PRESIDENTE
INSTITUTO PROVINCIAL ALTAMENTE DE VIVIENDA

519

ANEXO

DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS
FOLIO Nº 37

INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS - MINISTERIO DE ...
FOLIO Nº 178

COMO ORIGINAL

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

S.S.D.U.yV.
ACU_____N°219/14

RENDICIÓN DE CUENTAS SEGÚN RES. MINPLAN 268/07 y 267/2008

Programa:
Obra:
Fecha de Inicio
Plazo de Obra
Fecha Final (en caso de estar finalizada)

PLAZO DE RENDICION: 30 DIAS A PARTIR DE LA ACREDITACION DEL PAGO

PROVINCIA / MUNICIPALIDAD / ENTE:
NUMERO DE CUIT
Nº DE CUENTA Y BANCO:

FECHA PRESENTACION:
MONTO DE CONVENIO (C/Nacion)
MONTO DE CONTRATO(c/Empresa)

Nº DE ORDEN	CONCEPTO	Acreditación Fondos Transferidos por Nación		Datos del Pago								Balance Transferido - Pagado	OBSERVACIONES
	(Anticipo financiero/ Cert Nº / Transferencia de fondos/Cpra de Mat./ etc)	Monto ($)	* Fecha	EMPRESA	Nº CUIL/CUIT (EMPRESA)	FACTURA Nº	FACTURA TIPO	FACTURA FECHA	FACTURA MONTO	RECIBO Nº	ORDEN DE PAGO O CHEQUE Nº		
1											OP Nº		
2											CH Nº		
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
	TOTAL TRANSFERIDO	$ 0,00				TOTAL RENDIDO			$ 0,00				
				TRANSPORTE (DIFERENCIA ENTRE MONTO TRANSFERIDO Y MONTO RENDIDO)					$ 0,00				

* acompañar el envio con copia resumen cuenta bancaria resaltando el monto transferido

La Provincia/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;

b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Funcionario Responsable c/ delegación **

**EN CASO DE CONTAR CON LA DELEGACION DE FIRMA, ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA.

ROBERTO OSCAR VASSIA
PRESIDENTE
INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO DE VIVIENDA

519

ANEXO

COMO ORIGINAL

ANEXO V

519

República Argentina

Poder Ejecutivo de la Provincia de La Pampa

DONAR ORGANOS ES SALVAR VIDAS

"2011-Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores"

FOLIO

ANEXO 18

SANTA ROSA, 16 DIC 2011

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que se encuentra vacante el cargo de Presidente del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y atento a la necesidad de proveer el mismo;

POR ELLO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

Artículo 1º.- Desígnase, a partir de la fecha, Presidente del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, al C.P.N Roberto Oscar VASSIA (D.N.I. Nº 7.350.991-Clase 1938).-

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 3º.- Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y pase a la Secretaría General de la Gobernación.-

S.S.D.U.y V. ACU Nº 219/14

MPFIPyS CUDAP-PROY-501 3317 D.G.D y M.E.

DECRETO Nº 188 /11.-

S.G.G.

C.P.N. OSCAR ... JORGE
GOBERNADOR DE LA PAMPA

C.P.N. ROBERTO OSCAR VASSIA
PRESIDENTE
INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO DE VIVIENDA

ING. ... ARIELA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

COMO ORIGINAL