



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas

1709




BUENOS AIRES, **28 OCT 2015**

VISTO el Expediente N° S01:0199069/2015 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 23 de julio de 2015 se celebró el Convenio Particular entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la Provincia de CATAMARCA, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas - Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 del Registro de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; con el objeto de financiar la construcción de CIENTO TREINTA (130) viviendas en los departamentos de ANDALGALÁ, BELÉN y CAPITAL de la Provincia de CATAMARCA, el cual en copia forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución N° 267 de fecha 11 de abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.




Handwritten signature and scribbles

NO VALIDO COMO ORIGINAL



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas



1709


Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia total del monto comprometido en el mencionado Convenio Particular y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras, conforme lo establecido en dicho Convenio Particular y según la disponibilidad presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Artículo 35 Inciso c) del Anexo del



Handwritten signatures and marks on the left side of the page

NO VALIDO COMO ORIGINAL



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas

17 0 9



Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.


Por ello,


EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 23 de julio de 2015 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la Provincia de CATAMARCA, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas - Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 del Registro de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; con el objeto de financiar la construcción de CIENTO TREINTA (130) viviendas en los departamentos de ANDALGALÁ, BELÉN y CAPITAL de la Provincia de CATAMARCA, que en copia forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el Convenio Particular, referido en el Artículo 1° de la presente resolución, al





Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas

1709

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la Provincia de CATAMARCA, por la suma total de PESOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL (\$ 41.856.000), la cual se efectuará conforme surge del mencionado Convenio Particular.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el Convenio Particular referido en el Artículo 1° de la presente resolución y según la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 - Actividad 01 - Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1, Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° 1709

M  
4  
M  
DGDYME

ING. JOSE FRANCISCO LOPEZ  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

NO VALIDO COMO ORIGINAL



**ANEXO**

1709

**CONVENIO PARTICULAR**

**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS**

**"TECHO DIGNO"**



23 JUL 2015


En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los ..... días del mes de ..... del año 2015 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. Germán Ariel NIVELLO, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8º Piso, Oficina 801 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por una parte; y por la otra el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la Provincia de Catamarca (en adelante "EL INSTITUTO") representado por su Administrador Dante Edgardo López Rodríguez, con domicilio legal en la calle Venezuela s/n de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS N° 428/2009 de fecha 22 de Abril de 2009 y su normativa complementaria.-----

**PRIMERA:** "El INSTITUTO", que ha licitado y adjudicado, se compromete a que las obras denominadas: "130 viviendas" detalladas en el ANEXO I que forma parte integrante del presente Convenio, se ejecuten según los términos de los Contratos a

S.S.D.U.Y.V. N° 1709  
 ACU  
 M.P.S. CIUDAD PROY. SUP.  
 10287  
 DGB/AF

NO VALIDO COMO ORIGINAL

**ANEXO**



celebrarse con las empresas adjudicatarias, respetando en un todo el Reglamento Particular que rige "EL PROGRAMA", y normativa complementaria. Asimismo, "EL INSTITUTO" se compromete como comitente de las obras a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, "EL INSTITUTO" presentó ante "LA SUBSECRETARÍA".-----


**SEGUNDA:** La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. "LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, presentadas por "EL INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional N° 1295/2002. A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes de Diciembre de 2014 -----

**TERCERA:** "EL INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la NACIÓN. A tal efecto, "EL INSTITUTO" declara contar con los recursos Provinciales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.-----

**CUARTA:** Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que "EL INSTITUTO" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los desembolsos a "EL INSTITUTO" (CUIT 33-99901011-9) por anticipado del CIEN POR CIENTO (100 %) de adelanto

S.S.D.U.yw. ACU N° 1706 15  
10287  
D.G. y M.E.

NO VALIDO COMO ORIGINAL

**ANEXO**

sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y subsiguientes, en la Cuenta del Banco N° 46601285/02 de la Sucursal Catamarca, la que deberá estar dada de alta en EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. Los pagos de "EL INSTITUTO" a las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida por "EL INSTITUTO". "EL INSTITUTO" deberá realizar de forma mensual la presentación de los certificados incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma, y que la misma se encuentra en condiciones de ser entregada en forma inmediata a los adjudicatarios.-----

**QUINTA:** "EL INSTITUTO" declara mediante el presente Convenio Particular, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de las obras, según el Plan de Trabajos que como ANEXO I se adjunta al presente Convenio Particular, dentro de los TREINTA (30) días corridos, a partir de la acreditación del anticipo financiero del PRIMER DESEMBOLSO del aporte correspondiente a la NACION en la cuenta bancaria de "EL INSTITUTO".-----

**SEXTA:** "EL INSTITUTO" se obliga a mantener indemne a "LA SUBSECRETARIA", de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "EL

15

S.S.D.U.y.V.

ACU N° 1709


MPIFYS  
CUDAP PROY S01

10287

D.G.D.Y.M.E.

NO VALIDO COMO ORIGINAL



**ANEXO**

INSTITUTO" deba responder en su carácter de comitente de las obras. A tales fines, "EL INSTITUTO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caución por Cumplimiento de Contrato b) Seguro de todo Riesgo de Construcción, c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, f) Seguro de automotores, equipos y máquinas, g) Seguro contra incendio, h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.

**SEPTIMA:** "EL INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones N° 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "EL INSTITUTO" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE

S.S.D.U.y.V. 1709

CU N°

10387


10387

10387



1708

**ANEXO**



RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.-----

**OCTAVA:** En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la Cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".-----

**NOVENA:** De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.-----

**DECIMA:** "EL INSTITUTO" evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios, en caso de corresponder. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por "EL INSTITUTO" con sus propios recursos.-----

**DECIMA PRIMERA:** La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.-----

**DECIMA SEGUNDA:** Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas


S.S.D.U.y.V. 1708  
ACU N°

MIVIVS  
CUOAP PROY SO  
10202  
D.G.B.Y.M.E.

NO VALIDO COMO ORIGINAL

1709

**ANEXO**



en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "EL INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----

**DECIMA TERCERA:** "EL INSTITUTO" deberá coordinar las etapas del proceso de adjudicación, de manera que al concluirse las obras, las viviendas sean entregadas a los adjudicatarios, quienes deberán comenzar a abonarlas en un plazo no mayor a DOS (2) meses desde la recepción de la obra y escrituradas en un plazo no mayor a SEIS (6) meses desde la adjudicación.-----

**DECIMA CUARTA:** "LA SUBSECRETARÍA" realizará las auditorias técnicas y financieras que considere convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. "EL INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.-----

**DECIMA QUINTA:** "EL INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.-----


**DECIMA SEXTA:** "EL INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las

S.S.D.U.y.v.  
ACU Nº 1709  
M. T. Y S. S. N.  
CUDAP PROY. 2011  
D.G.P.M.E.

NO VALIDO COMO ORIGINAL

**ANEXO**

1709




exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.-----

**DECIMA SEPTIMA:** Las personerías invocadas quedan acreditadas con los instrumentos que se acompañan como ANEXO V.-----

**DECIMA OCTAVA:** El presente Convenio Particular se celebra ad referéndum del Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.-----


Previa lectura, las partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.-----

S.S.D.U.y.V.  
1709-15  
ACU N°

  
ARG. GERMAN A. NIVELLO  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO  
URBANO Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

  
ING. DANTE LOPEZ RODRIGUEZ  
ADMINISTRADOR  
INSTRUMENTO PROYECTO A FAVOR DE

NO VALIDO COMO ORIGINAL

M. P. L. N. O.  
C. U. E. V. A. P. P. R. O. Y. S. O. I.  
  
D. S. S. Y. M. E.

15

S.S.D.U.y.v. 100  
ACU. N°

6028  
80 D.Y.M.E.

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

PROVINCIA: CATAMARCA  
 MUNICIPIO: ANDALGALA  
 LOCALIDAD: ANDALGALA  
 LICITACION PRIVADA N°: 01/2015  
 DENOMINACION OBRA: 30 VIVIENDAS ANDALGALA  
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 28 VIVIENDAS COMUNES - 02 VIV. DISCAPACITADOS  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES):  
 EMPRESA / CUIT:  
 PLAZO DE OBRA: 270 DIAS CORRIDOS  
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS


PROVINCIA: CATAMARCA  
 MUNICIPIO: ANDALGALA  
 LOCALIDAD: ANDALGALA  
 LICITACION PRIVADA N°: 01/2015  
 DENOMINACION OBRA: 30 VIVIENDAS ANDALGALA  
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 28 VIVIENDAS COMUNES - 02 VIV. DISCAPACITADOS  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES):  
 EMPRESA / CUIT:  
 PLAZO DE OBRA: 270 DIAS CORRIDOS  
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:  
 Construcción de Viviendas \$ 9.664.000,00  
 Provisión de Terreno  
 TOTAL PROYECTO \$ 9.664.000,00

PROVINCIA: CATAMARCA  
 MUNICIPIO: ANDALGALA  
 LOCALIDAD: ANDALGALA  
 LICITACION PRIVADA N°: 01/2015  
 DENOMINACION OBRA: 30 VIVIENDAS ANDALGALA  
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 28 VIVIENDAS COMUNES - 02 VIV. DISCAPACITADOS  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES):  
 EMPRESA / CUIT:  
 PLAZO DE OBRA: 270 DIAS CORRIDOS  
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

ANEXO


1709



FIRMA Y SELLO PRESIDENTE INSTITUTO  
 ROBERTO RUIZ ORTIZ  
 REGISTRADOR  
 REG. DE LA VIVIENDA

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA											
Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
Preparación del terreno	1,75	169.120,00	1,75								
Fundaciones	10,05	971.232,00	1,20	2,60	2,80	2,00	1,45				
Aislación hidrófuga	0,67	64.748,80	0,10	0,20	0,20	0,09	0,08				
Estructura de H <sup>o</sup> A <sup>o</sup>	14,12	1.364.556,80	0,50	1,50	3,10	3,10	2,80	2,40	0,72		
Mampostería	12,43	1.201.235,20	0,90	2,10	3,10	3,10	1,70	1,53			
Revoques	11,10	1.072.704,00			1,40	2,80	3,20	3,00	0,90		
Solados	6,90	666.816,00					1,15	2,30	2,50	0,95	
Revestimientos	1,22	117.900,80					2,00	0,30	0,50	0,42	
Carpintería	7,04	680.345,60			1,00	1,50	2,00	1,25	0,90	0,99	
Cubierta de techos	7,18	693.875,20					1,50	2,00	2,00	1,68	
Pinturas	5,80	560.512,00							1,95	2,45	
Vidrios	0,63	60.883,20									1,40
Desagües cloacales	1,68	161.683,20		0,40				0,40			0,63
Instalación agua fría caliente	1,84	177.817,60						0,50	0,80		0,28
Atrilagos, góndola y accesorios	2,28	220.339,20									1,28
Instalación eléctrica	2,77	267.692,80			0,20	0,20	0,30	0,30	0,50	0,97	0,60
Instalación de gas	1,09	105.337,60				0,50	0,50				0,09
INFRAESTRUCTURA											
Red de agua potable	2,41	232.902,40		0,50							
Red Eléctrica Interna	3,79	366.265,60						1,00	1,00	1,79	
Red interna de desagües cloacales	2,19	211.641,60		0,50							
Red Vial y Veredas municipales	2,56	247.398,40	0,30		1,19	0,50		0,60	0,56		
Forestación y Basureros	0,30	28.992,00									0,30
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>100,00</b>	<b>9.664.000,00</b>									
% por MES			4,75	7,80	15,20	15,49	16,08	14,92	11,53	9,26	4,97
% ACUMULADO			4,75	12,55	27,75	43,24	59,32	74,24	85,77	95,03	100,00
\$ por MES Necesid			459.040,00	753.792,00	1.468.928,00	1.498.953,60	1.563.971,20	1.441.868,80	1.114.269,20	894.886,40	480.300,80
\$ ACUMULADO Necesid			459.040,00	1.212.832,00	2.681.760,00	4.178.713,60	5.732.684,80	7.174.553,60	8.288.812,80	9.183.699,20	9.664.000,00
\$ por MES Pcia											
\$ ACUMULADO Pcia											

NO VALIDO COMO ORIGINAL



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I

LÍNEAS DE ACCIÓN:		MONITOS
Construcción de Viviendas		\$ 9,664,000.00
Provisión de Terreno		\$ 300,000.00
TOTAL PROYECTO		\$ 9,964,000.00


PROVINCIA: CATAMARCA  
 MUNICIPIO: BELEN  
 LOCALIDAD: LONDRES  
 LICITACION PRIVADA N° : 02/2015  
 DENOMINACION OBRA: 30 VIVIENDAS BELEN  
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 28 VIVIENDAS COMUNES - 02 VIV. DISCAPACITADOS  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES):  
 EMPRESA / CUIT:  
 PLAZO DE OBRA: 270 DIAS CORRIDOS  
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
Preparación del terreno	1.50	144,960.00	1.50								
Fundaciones	8.00	773,120.00	1.20	2.20	2.60	2.00					
Aislación hidrológica	0.40	38,656.00	0.06	0.11	0.14	0.09					
Estructura de H <sup>+</sup> A <sup>+</sup>	14.02	1,354,892.80	0.50	1.50	3.10	3.10	2.80	2.40	0.62		
Mampostería	13.43	1,297,875.20	0.90	2.10	3.10	3.10	1.70	2.63			
Revoques	11.14	1,076,569.60			1.40	2.60	3.20	3.00	0.94		
Soldados	5.95	575,008.00						2.30	2.50		
Revestimientos	1.22	117,900.80						0.30	0.50	0.42	
Carpintería	7.04	680,345.60			1.00	1.50	2.00	1.50	2.00	1.68	0.39
Cubierta de techos	7.18	693,875.20						1.25	0.90		
Pinturas	3.95	381,728.00						2.00	2.00	1.00	1.95
Vidrios	0.05	4,832.00		1.00	1.00	1.50			1.00	1.00	0.03
Desagües cloacales	4.10	396,224.00						0.80	0.54	0.02	0.60
Instalación agua fría caliente	1.84	177,817.60									
Atrilados, oficina y accesorios	2.28	220,339.20			0.20	0.20	0.20	0.30		1.00	1.28
Instalación eléctrica	2.77	267,692.80								0.50	0.80
Instalación de gas	1.25	120,800.00									0.25
INFRAESTRUCTURA											
Red de agua potable	3.04	293,785.60		1.95	1.09						
Red Eléctrica Interna	4.24	409,753.60		1.34	1.10						
Red interna de desagües cloacales	4.20	405,898.00			1.70			0.64			
Red Vial y Veredas municipales	2.10	202,944.00	0.30					0.30			
Forestación y Bauleros	0.30	28,992.00							0.60	0.30	0.30
TOTAL PROYECTO	100.00	9,664,000.00									
% por MES			4.46	10.20	16.43	19.25	13.24	14.92	9.56	6.54	5.40
% ACUMULADO			4.46	14.66	31.09	50.34	63.58	78.50	88.06	94.60	100.00
\$ por MES Nación			431,014.40	985,728.00	1,587,795.20	1,860,320.00	1,279,513.60	1,447,868.80	923,878.40	637,025.60	521,856.00
\$ ACUMULADO Nación			431,014.40	1,416,742.40	3,004,537.60	4,864,857.60	6,144,371.20	7,592,240.00	8,510,118.40	9,147,144.00	9,664,000.00
\$ por MES Pcia			75,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
\$ ACUMULADO Pcia			75,000.00	75,000.00	75,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00

FIRMA Y SELLO PRESIDENTE INSTITUTO

DR. DANIELO LOPEZ RODRIGUEZ  
 ADMINISTRADOR  
 INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA





S.S.D.U.y.v. ACU N° 1700 5

**ANEXO**


**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I**

PROVINCIA: CATAMARCA  
 MUNICIPIO: CAPITAL  
 LOCALIDAD: CAPITAL  
 LICITACION PRIVADA N°: 03/2015  
 DENOMINACION OBRA: 30 VIVIENDAS CAPITAL  
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 28 VIVIENDAS COMUNES - 02 VIV. DISCAPACITADOS  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES):  
 EMPRESA / CUIT:  
 PLAZO DE OBRA: 270 DIAS CORRIDOS  
 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:  
 Construcción de Viviendas \$ 9.664.000,00  
 Provisión de Terreno  
 TOTAL PROYECTO \$ 9.664.000,00

**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA**

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
Preparación del terreno	0.89	86,009.60	0.89								
Fundadores	6.87	663,916.80	1.71	3.44	1.72						
Aislación hidrófuga	0.82	59,916.80	0.31	0.31	0.31						
Estructura de H+ A*	14.25	1,377,120.00	5.70	4.27	4.28	4.02					
Mampostería	13.39	1,294,009.60		5.35	4.02	2.82	2.82				
Revoques	11.29	1,091,065.60			2.27				0.56		
Revestimientos	0.88	85,043.20							0.88		
Soldos	4.35	420,384.00						3.48	1.74	2.18	2.17
Carpintería	6.96	672,614.40				4.60	1.94	1.94		1.74	
Cubierta de techos	8.48	819,507.20									
Pinturas	3.51	339,206.40							1.41	1.41	0.89
Vidrios	0.03	2,899.20									0.03
Desagües cloacales	4.22	407,820.80				1.69	1.69	0.84			
Instalación sanitaria	1.90	183,616.00			0.47	0.43	1.00				
Atrilados, góndola y accesorios	2.22	214,540.80				0.89	0.87			0.66	
Instalación eléctrica	2.40	231,936.00			0.96	0.84	0.36	0.24			
Instalación de gas	1.87	180,716.80							0.94	0.93	
<b>INFRAESTRUCTURA</b>											
Obras Complementarias	1.16	112,102.40									
Provisión de agua potable	2.72	262,860.80					0.82	0.68	0.68	0.54	
Red de energía eléctrica y A.P.*	3.84	371,037.60	0.38				1.73	0.69	0.69	1.04	
Desagües cloacales	3.45	333,408.00							0.63	0.63	2.19
Red Vial	2.77	267,692.80							0.42	0.42	1.93
Veredas Municipales	1.21	116,934.40						0.43			0.78
Forestación y Basureros	0.72	69,580.80									0.72
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>100.00</b>	<b>9,664,000.00</b>									
% por MES			9.84	13.37	13.56	14.44	10.68	12.10	7.95	8.51	9.55
% ACUMULADO			9.84	23.21	36.77	51.21	61.89	73.99	81.94	90.45	100.00
\$ por MES Nación			950,937.60	1,292,076.80	1,310,438.40	1,395,481.60	1,032,115.20	1,169,344.00	788,288.00	822,406.40	822,912.00
\$ ACUMULADO Nación			950,937.60	2,243,014.40	3,553,452.80	4,948,934.40	5,981,049.60	7,150,393.60	7,938,681.60	8,761,088.00	9,664,000.00
\$ por MES Pcia											
\$ ACUMULADO Pcia											




FRIMA Y SELLO PRESIDENTE INSTITUTO  
 Arq. DANIE LOPEZ RODRIGUEZ  
 ADMINISTRADOR  
 INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA

NO VALIDO COMO ORIGINAL

1700

**ANEXO**



FIRMA Y SELLO PRESIDENTE INSTITUTO

Dr. DANIELOPEZ RODRIGUEZ  
ADMINISTRADOR  
INSTITUTO PROV. DE LA AMERICA

ACU N° 1700

**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I**

PROVINCIA: CATAMARCA  
MUNICIPIO: CAPITAL  
LOCALIDAD: CAPITAL  
LICITACION PRIVADA N° : 04/2015  
DENOMINACION OBRA: 20 VIVIENDAS CAPITAL  
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 19 VIVIENDAS COMUNES - 01 VIV. DISCAPACITADOS  
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES):  
EMPRESA / CUIT:  
PLAZO DE OBRA: 270 DIAS CORRIDOS  
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:  
Construcción de Viviendas \$ 6.432.000,00  
Provisión de Terreno  
TOTAL PROYECTO \$ 6.432.000,00

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA											
Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
Preparación del terreno	0.89	57.244,80	0.89								
Fundaciones	6.87	441.878,40	1.71	3.44	1.72						
Absorción hidrífica	0.62	39.878,40	0.31	0.31							
Estructura de H <sup>+</sup> A	14.25	916.560,00	5.70	4.27	4.28						
Mampostería	13.39	861.244,80		5.35	4.02						
Revoques	11.29	726.172,80			2.27		2.82	2.82	0.56		2.17
Revestimientos	0.88	56.601,60							0.88		
Soldos	4.35	279.792,00									
Carpintería	6.99	447.667,20						3.48	1.74		
Cubierta de techos	8.48	545.433,60				4.60	1.94	1.94			
Pinturas	3.51	225.763,20							1.41		0.89
Vidrios	0.03	1.929,60									0.03
Desagües cloacales	4.22	271.430,40				1.69	1.69	0.84			
Instalación sanitaria	1.90	122.208,00				0.47	0.43	1.00			
Artefactos, grifería y accesorios	2.22	142.790,40					0.89	0.67			0.66
Instalación eléctrica	2.40	154.368,00			0.96	0.84	0.36	0.24			
Instalación de gas	1.87	120.278,40							0.94		0.93
<b>INFRAESTRUCTURA</b>											
Obras Complementarias	1.16	74.611,20									
Provisión de agua potable	2.72	174.950,40					0.82	0.68			0.54
Red de energía eléctrica y A.T.P.	3.84	246.988,80	0.38				1.73		0.69		1.04
Desagües cloacales	3.45	221.904,00							0.63		2.19
Red Vial	2.77	178.166,40							0.42		1.93
Veredas Municipales	1.21	77.827,20						0.43			0.78
Forestación y Basureos	0.72	46.310,40									0.72
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>100.00</b>	<b>6.432.000,00</b>									
% por MES			9.84	13.37	13.56	14.44	10.68	12.10	7.95	8.51	9.55
% ACUMULADO			9.84	23.21	36.77	51.21	61.89	73.99	81.94	90.45	100.00
\$ por MES Necesión			632.908,80	859.958,40	872.179,20	928.780,80	686.937,60	778.272,00	511.344,00	547.363,20	614.256,00
\$ ACUMULADO Necesión			632.908,80	1.492.867,20	2.365.046,40	3.293.827,20	3.980.764,80	4.759.036,80	5.270.380,80	5.817.744,00	6.432.000,00
\$ por MES Pcia											
\$ ACUMULADO Pcia											

NO VALIDO COMO ORIGINAL



S.S.D.U.y.V. 1700 15  
 ACU N°

**ANEXO**

1709

**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO I**

**LÍNEAS DE ACCIÓN:**

Construcción de Viviendas	\$ 6.432.000,00
Provisión de Terreno	\$ 6.432.000,00
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>\$ 6.432.000,00</b>

PROVINCIA: CATAMARCA  
 MUNICIPIO: CAPITAL  
 LOCALIDAD: CAPITAL  
 LICITACIÓN PRIVADA N°: 05/2015  
 DENOMINACIÓN OBRA: 20 VIVIENDAS CAPITAL  
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 15 VIVIENDAS COMUNES - 01 VIV. DISCAPACITADOS  
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES):  
 EMPRESA / CUIT:  
 PLAZO DE OBRA: 270 DIAS CORRIDOS  
 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA**

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monte Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
Preparación del terreno	1.50	96.480,00	0,60	0,90							
Fundaciones	7,80	501.696,00	2,34	3,12	2,34						
Alimentación hidráulica	0,74	47.596,80		0,30	0,30	0,14					
Estructura de H <sup>+</sup> A	14,00	900.480,00		4,20	4,20	4,20	1,40				
Cerramientos interiores y exteriores	12,00	771.840,00		4,20	3,60	3,60	2,40				
Revoques	11,82	760.262,40		2,40	2,96	2,96	2,96	2,96	2,36	0,58	
Revestimientos	1,20	77.184,00						0,54	0,54	0,12	
Soldados	5,20	334.464,00					2,22	2,34	2,34	0,52	
Carpintería	7,40	475.968,00				2,22	2,49	1,85	1,11		
Cubierta de techos	8,30	533.856,00				2,49		2,49	0,83		
Pinturas	3,40	218.688,00								1,70	0,04
Vidrios	0,04	2.572,80		0,64							
Desagües cloacales	2,00	128.640,00				0,32			0,40		
Instalación agua fría calle	2,85	183.312,00					1,14	1,14	0,57		
Artefactos, alfilería y accesorios	2,65	170.448,00				0,40	0,50	0,50	0,25	1,85	0,80
Instalación eléctrica	3,00	192.960,00			0,15	0,40	0,60	0,60	0,25	0,50	0,70
Instalación de gas	1,50	96.480,00					0,60	0,60	0,30		
<b>INFRAESTRUCTURA</b>											
Red de agua potable	2,60	167.232,00		0,10	1,25	1,25					
Red de Cloacas	3,10	199.392,00		1,60		1,50					
Red de energía eléctrica Y A P*	5,90	379.488,00							4,40	1,50	
Red Vial	1,50	96.480,00							0,75	0,75	
Veredas Municipales	1,00	64.320,00							0,50	0,50	
Forestación y Basureros	0,50	32.160,00									0,50
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>100,00</b>	<b>6.432.000,00</b>									
% por MES			2,94	7,46	14,08	19,08	16,61	13,82	13,74	9,13	3,74
% ACUMULADO			2,94	10,40	24,48	43,56	60,07	73,89	87,13	96,26	100,00
\$ por MES Nación			189.100,80	479.827,20	905.625,60	1.227.225,60	1.061.925,20	888.902,40	851.596,80	587.241,60	240.556,80
\$ ACUMULADO Nación			189.100,80	668.928,00	1.574.553,60	2.801.779,20	3.863.704,40	4.752.604,80	5.604.201,60	6.191.443,20	6.432.000,00
\$ por MES Pcia											
\$ ACUMULADO Pcia											

OFICINA DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS  
 FOLIO 12  
 S.S.D.U.y.V. - S.O.P. #

FIRMA Y SELLO PRESIDENTE INSTITUTO  
 ARQ. DANTE LÓPEZ RODRÍGUEZ  
 ADMINISTRADOR  
 INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHIO DIGNO" - CRONOGRAMA DE DESEMBOLOS - ANEXO II

PROVINCIA: CATAMARCA

N° Orden	Valores	Denominación de la Obra	Cantidad de Viviendas	Localidad	Ubicación exacta	Coordenadas		Código de localidad (INDEC)	Línea de Acción	Aportes	MES									MONTO TOTAL	
						Latitud	Longitud				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9		
1	dic-14	30 viviendas Andagual Lpva. n° 01/15	30	Dpto Andagual	Andagual	27°35'43,81"	86°19'20,86"	10021020	Continuación de Viviendas	Aporte NACIONAL 459.040,00	753.192,00	1.409.828,00	1.468.953,00	1.553.971,20	1.441.668,00	1.114.259,20	894.886,40	480.300,00	8.654.000,00		
2	dic-14	30 viviendas Belén Lpva. n° 02/15	30	Dpto Belén	Londres	27°42'57,88"	81°07'50,82"	10035110	Continuación de Viviendas	Aporte NACIONAL 431.011,40	865.728,00	1.587.195,20	1.940.340,00	1.218.513,60	1.441.668,00	823.878,40	632.025,60	521.858,00	9.364.000,00		
3	dic-14	30 viviendas Capital Lpva. n° 03/15	30	Dpto Capital	Capital	28°29'50,86"	85°49'13,41"	10035020	Continuación de Viviendas	Aporte NACIONAL 550.937,60	1.282.076,80	1.310.438,40	1.395.481,60	1.037.115,20	1.189.344,00	785.288,00	557.485,60	623.312,00	9.864.000,00		
4	dic-14	20 viviendas Capital Lpva. n° 04/15	20	Dpto Capital	Capital	28°51'22,87"	86°13'28,80"	10042040	Continuación de Viviendas	Aporte NACIONAL 633.808,80	859.858,40	872.179,20	838.760,80	668.937,60	718.272,00	511.344,00	547.363,20	614.256,00	6.432.000,00		
5	dic-14	20 viviendas Capital Lpva. n° 05/15	20	Dpto Capital	Capital	28°28'50,88"	85°48'13,41"	10049030	Continuación de Viviendas	Aporte NACIONAL 189.100,80	478.827,20	905.825,60	1.221.225,60	1.061.923,20	868.802,40	851.568,80	567.241,60	240.556,80	6.432.000,00		
<b>TOTALES</b>											130	2.855.560,00	4.531.382,40	6.144.866,40	6.867.761,60	5.814.460,80	4.189.386,40	3.483.822,20	2.779.881,60	41.856.000,00	
<b>TOTALES</b>												2.855.560,00	4.531.382,40	6.144.866,40	6.867.761,60	5.814.460,80	4.189.386,40	3.483.822,20	2.779.881,60	41.856.000,00	
<b>TOTALES</b>												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>TOTALES</b>												2.855.560,00	4.531.382,40	6.144.866,40	6.867.761,60	5.814.460,80	4.189.386,40	3.483.822,20	2.779.881,60	42.156.000,00	

**ANEXO**

Mrs  
 DR. DANIELO LOPEZ RODRIGUEZ  
 ADMINISTRADOR  
 INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA

MFFYS  
 CUAP PROV. S01  
 10283  
 06/06/15



**ANEXO**

ANEXO III



Anexo al Artículo 1

87

### REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

**Artículo Primero:** El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1° de la presente Resolución.

**Artículo Segundo:** Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

**Artículo Tercero:** En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 - Transferencias ó 6 - Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:


- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
  - 1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.
  - 2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires<sup>1</sup>, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL.

<sup>1</sup> Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.


ACU Nº 1709 15

M. P. B. S.  
C. U. C. A. P. P. R. U. S. S.  
10/23/94  
D. B. E. V. M. E.

D. DANTE LOPEZ RODRIGUEZ  
ADMINISTRADOR  
INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA

**ANEXO**

Anexo al Artículo 1°



INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.

NO VALIDO COMO ORIGINAL

ACU N° 1000


MEMORIAS  
CURAP PROV. SOP  
1027  
OGDYME

ING. DANTE LOPEZ RODRIGUEZ  
ADMINISTRADOR  
INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA

**ANEXO NÚMERO 10**



Anexo al Artículo...



j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:

1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.

2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando minimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.

ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.

MPPRIFYS  
12071

ACU N°

MPPRIFYS  
10284  
DGB y ME

DANTE LOPEZ RODRIGUEZ  
ADMINISTRADOR  
INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA



**ANEXO**

Anexo al Artículo 13



**Artículo Cuarto:** Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

**Artículo Quinto:** Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

- 1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;
- 2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8° del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN;
- 3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.
- 4) La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN a través de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto N° 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

- 1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;
- 2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la

MPRIPYS  
L. CAP. 2000-001

13071

MINISTRO  
D. G. D. M. E.

D. G. D. M. E.

DR. DANTE LOPEZ RODRIGUEZ  
ADMINISTRADOR  
INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA

**ANEXO**

DIRECCIÓN COORDINACIÓN DE PROGRAMAS  
FOLIO  
N° 18

Anexo al Artículo 1°

91

Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL. El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

**Artículo Sexto:** En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

- a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:
  - 1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscriptos;
  - 2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
  - 3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;
- b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;
- c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto N° 411/80 (t.o. por Decreto N°1265 de fecha 6 de Agosto de 1987) a la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

**Artículo Séptimo:** Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1° de la Resolución N° 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de

ACU N° 1709 15

MPFIP y S  
12/27/11

M. E. V. G.  
CIUDAD DE BUENOS AIRES  
12/28/11  
D. G. P. M. F.

*[Handwritten Signature]*  
/rq. DANTE LOPEZ RODRIGUEZ  
ADMINISTRADOR  
INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA



**ANEXO**



Anexo al Artículo 1°

92

cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6° de la misma.

**Artículo Octavo: Informes periódicos:**

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN en forma trimestral, entre el 1° y el 10° día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5° del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

- 1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.
- 2) Montos Involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.
- 3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1° y el 5° día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descrita en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS.


ACU N° 1100 15

INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA  
12071

10327  
DGBYNE

DANTE LOPEZ RODRIGUEZ  
ADMINISTRADOR  
INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA

**ANEXO III**



**Artículo Noveno:** El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.

**Artículo Décimo:** La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.


**NO VALIDO COMO ORIGINAL**

ACU N° 1708 15

RECEBIDO  
DIRECCIÓN COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS  
12/7

RECIBIDO  
DIRECCIÓN COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS  
10/28/7  
D.C.D.M.E.

*[Handwritten Signature]*  
/Ing. DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ  
REGISTRADOR  
CENTRO FEDERAL DE LA VIVIENDA



**INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA  
LOS PROGRAMAS FEDERALES**

**1 Normativa y alcances**

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.

**2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas**

**2.1 Primera rendición**

Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:

a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA

a.1) Copia del Acta de inicio de obra

a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.

a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.

**2.1.1** Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.

ACU N° 1700 75

Handwritten marks and stamps on the left margin, including a signature and a stamp with the number '0287'.

AR. DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ  
ADMINISTRADOR  
INSTITUTO FEDERAL DE VIVIENDA

**ANEXO**

**ANEXO IV 95**



2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267 /2008 que se adjunta.

**2.2 Rendiciones subsiguientes**

Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2

**2.3 Última rendición**

Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2

ACU N° 1100

NO VALIDO COMO ORIGINAL

Arg. DANIELOPE  
ADMINISTRATIVO  
INSTITUTO

10387  
D. D. D. A. E.





17 09

**ANEXO**



**ANEXO IV**

PROGRAMA:
INSTITUTO:

OBRA N°
LOCALIDAD / DEPARTAMENTO:
CONTRATISTA:
N° DE CUIL/CUIT:
FECHA ACTA INICIO:
PLAZO DE OBRA:

Monto Contrato: \$.....
APORTE PROGRAMA: \$.....
APORTE INSTITUTO: \$.....
SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
MES/AÑO BÁSICO:
FECHA DE MEDICIÓN:

**Detalle de Importes**

CONCEPTO	VIVIENDA	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	TOTAL
Cert. Trabajos ejecutados	\$.....	\$.....	\$.....
Importe Bruto Certificado	\$.....	\$.....	\$.....
Retención de Garantías	\$.....	\$.....	\$.....
Monto a pagar en el presente Certificado	\$.....	\$.....	\$.....

Importe a cargo del Programa	\$.....
Importe a cargo del INSTITUTO	\$.....

**Detalle Avance Físico**

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Físico Vivienda	%.....	%.....	%.....
Avance Físico Infraest.	%.....	%.....	%.....
Porcentaje Total Físico	%.....	%.....	%.....

**Detalle Avance Financiero Programa**


CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Financiero Vivienda	\$.....	\$.....	\$.....
Avance Financiero Infraest.	\$.....	\$.....	\$.....
Total Bruto	\$.....	\$.....	\$.....

Firma Contratista

Firma Autoridad del INSTITUTO


NO VALIDO COMO ORIGINAL

ACU



M. DANTE LOPEZ RODRIGUEZ  
ADMINISTRADOR  
INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA





El Poder Ejecutivo Provincial

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 12 DIC 2011

VISTO:

La vacante existente en el cargo de Administrador del Instituto Provincial de la Vivienda, dependiente de la Secretaría de Estado de Vivienda y Desarrollo Urbano; y

CONSIDERANDO:

Que por razones de orden funcional corresponde su cobertura.

Que el presente acto se dicta en ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas por el Artículo 149° de la Constitución de la Provincia.

Por ello:

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA  
DECRETA


ARTICULO 1°. - Designase al Arq. Dante Edgardo LOPEZ RODRIGUEZ, D.N.I. N° 20.925.352, en el cargo de Administrador del Instituto Provincial de la Vivienda, dependiente de la Secretaría de Estado de Vivienda y Desarrollo Urbano.

ARTICULO 2°. - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y Archívese.

DECRETO O.P.- N° 56

Ing. Civil RUBEN ROBERTO DUSSO  
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

Dra. LUCIA B. CORPACCI  
GOBERNADORA DE CATAMARCA



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Dante Edgardo LOPEZ RODRIGUEZ  
ADMINISTRADOR  
JEFE Dpto. REGISTRO Y FOTOCOPIAZA  
DIRECCION DE EJECUCION Y REGISTRO OFICIAL

ACU N°

NO VALIDO COMO ORIGINAL