



BUENOS AIRES, 30 ABR 2009

VISTO el Expediente N° S01:0050967/2009 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 5 de diciembre de 2008 se celebró el Convenio Particular, entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA de la Provincia de RÍO NEGRO, sobre la base del Convenio Marco del "Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas" y del "Subprograma Federal para el Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias", a efectos de la inclusión de las obras de infraestructura de las viviendas que se detallan en el mismo, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

MPFIP V S
CUDAR-PROF
4918

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia total del monto comprometido en el mencionado Convenio Particular y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y

[Handwritten signatures and initials]



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

"2009 - Año de Homenaje a Raúl SCALAPIN ET AL. PORTIZ"

569



el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras, que en adelante se denominarán Decimosexta Etapa, conforme lo establecido en dicho Convenio Particular y según la disponibilidad presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inciso a) de la Ley N° 19.549, el Artículo 35 Inciso d) del Anexo del Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 5 de diciembre de 2008 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA de la Provincia de RÍO NEGRO, en el marco del "Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas" y del "Subprograma Federal para el Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de



[Handwritten signatures and initials]



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas



Infraestructura y Complementarias", que en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

ARTÍCULO 2º.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el Convenio Particular citado en el artículo 1º de la presente resolución al INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA de la Provincia de RÍO NEGRO, por la suma total de PESOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (\$ 12.219.964,91) para financiar las obras que en adelante se denominarán Decimosexta Etapa; dicha transferencia deberá realizarse conforme lo establecido en el Convenio Particular mencionado.

ARTÍCULO 3º.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el Convenio Particular referido en el artículo 1º de la presente resolución y según la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 - Actividad 02 - Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1, Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

MPFIP Y S CUDAP-PROYS
4918

RESOLUCIÓN Nº 569

ING. JOSE FRANCISCO LOPEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

M
AG



CONVENIO PARTICULAR
PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
SUBPROGRAMA FEDERAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO,
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los ... días del mes de ... del año 2008, entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. Luis Alberto Rafael BONTEMPO, con domicilio legal en la Avenida Leandro N. Alem 339, 5º Piso, Oficina 501 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por una parte; y por la otra el INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCION DE LA VIVIENDA de la Provincia de Rio Negro (en adelante "El INSTITUTO") representado por su Interventor Dr. VICENTE JOSE PILI, con domicilio legal en la calle Winter y Murillo de la Ciudad de VIEDMA, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - SUBPROGRAMA FEDERAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el CONVENIO MARCO celebrado entre la NACION, las Provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS

S.S.D.U.Y.V.
Nº 41/2009
ACU

MPPFI Y S
CIUDAD-PROY-
4918



AIRES, el 11 de Agosto de 2005, la DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA N° 05 de fecha 22 de Febrero de 2.005 y su modificatoria DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA N° 18 de fecha 7 de Julio de 2.005.-----

PRIMERO: "EL INSTITUTO" que ha licitado y adjudicado se compromete a que la obra detallada en el ANEXO I que forma parte integrante del presente Convenio, se ejecute según los términos del Contrato a celebrarse con la empresa adjudicataria, respetando en un todo el CONVENIO MARCO y las disposiciones que rigen "EL PROGRAMA".-----

SEGUNDO: La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de la obra, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para la obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. "LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, aprobadas por "EL INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional N° 1295/2002, en el prototipo establecido por "LA SUBSECRETARÍA". A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes correspondiente a la fecha de apertura de la licitación.-----

TERCERO: "EL INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la NACIÓN. A tal efecto, "EL INSTITUTO" declara contar con los recursos

S.S.D.U.Y.V.
N° 41/2009
ACU

MPFIP y s.
CUDAP-PROY.
4918

[Handwritten signatures and initials]




provinciales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.-----

CUARTO: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de la obra y el Cronograma General de Desembolsos que "EL INSTITUTO" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. "LA SUBSECRETARÍA", en función de las disponibilidades presupuestarias existentes, efectuará el primer desembolso, equivalente al quince por ciento (15%) del monto que se financia, directamente a la Empresa Contratista, en concepto de anticipo financiero; dichos fondos serán depositados, antes del inicio de la obra, en la cuenta bancaria declarada por la empresa, la que deberá estar dada de alta en la tabla de beneficiarios del "SIDIF". A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los restantes desembolsos a "EL INSTITUTO" por anticipado del cien por ciento (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y subsiguientes, en la Cuenta del BANCO DE LA NACION ARGENTINA N° 600168/72 de la Sucursal Viedma (CUIT 30-64508720-4) la que también deberá estar dada de alta en la tabla de beneficiarios del "SIDIF". Los pagos de "EL INSTITUTO" a la Empresa Contratista serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitido y conformada por "El INSTITUTO", el cual deberá ser presentado a "LA SUBSECRETARÍA" incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado

S.S. 1997 V.
N° 411/2009
ACU

MPFIP Y S
CUDAP-PROYS
4918

[Handwritten signatures and initials]





de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma.-----

QUINTO: "EL INSTITUTO" declara mediante el presente Convenio Particular, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de la obra, según el Plan de Trabajos que como ANEXO I se adjunta al presente Convenio Particular, dentro de los treinta (30) días corridos, a partir de la acreditación del anticipo financiero del 15% en la cuenta de la empresa contratista correspondiente.-----

SEXTO: "EL INSTITUTO", previo a la firma del Contrato de Obra Pública correspondiente, deberá haber prestado conformidad a las pólizas de caución presentadas por la empresa contratista, en concepto de garantía del anticipo financiero del quince por ciento (15%) del monto que aporta la NACION a favor de "LA SUBSECRETARÍA", y en concepto de cumplimiento del Contrato que cubrirá el cinco por ciento (5%) del monto total de la obra a favor del "INSTITUTO".-----

SEPTIMO: "EL INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACION, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones Nº 268/2007, de fecha 11 de Mayo de 2007 y Nº 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN



Handwritten signatures and initials in the bottom left corner of the page.





FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "EL INSTITUTO" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.---

OCTAVO: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".-----

NOVENO: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.-----

DECIMO: "EL INSTITUTO" evitará pagar en mora los certificados comprometidos



Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and 'H Y'.



con sus recursos propios. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por "EL INSTITUTO" con sus propios recursos.-----

DECIMO PRIMERO: La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.-----

DECIMO SEGUNDO: "EL INSTITUTO" confiere al presente Convenio Particular el carácter de Declaración jurada, siendo único y exclusivo responsable del cumplimiento del mismo en todas sus partes.-----

DECIMO TERCERO: Todas las modificaciones de proyecto de la obra detallada en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "EL INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----

DECIMO CUARTO: "LA SUBSECRETARÍA" realizará las auditorías técnicas y financieras que considere convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. "EL INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.-----

DECIMO QUINTO: "EL INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la

S.S.D.U.Y.V.
Nº 412009
ACU

MPPFP Y S.
CUGAP-PROYS
4918

[Handwritten signatures and initials]




tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a la obra y a la documentación aportada por la Empresa en relación con estos temas.-----

DECIMO SEXTO: "EL INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.-----

DECIMO SEPTIMO: El presente Convenio particular se celebra ad referendum de su posterior ratificación por parte del Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PÚBLICA Y SERVICIOS.-----


Previa lectura, las partes firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.-----


Dr. VICENTE JOSÉ PILI
INTERVENTOR
I. P. P. V.
PROVINCIA de RIO NEGRO


Arq. LUIS A. R. BONTEMPO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

S.S.D.U.y.V.
Nº 4112009
ACU

MPFPYS
CUDAP-PROJ.
4918



ACUJ S.S.D.U. V. INP 41/2009

MPFIPYS CUDAP-PROY. 4918

569

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: RIO NEGRO
 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE LA VIVIENDA DE RIO NEGRO
 LOCALIDAD: BARILOCHE
 LICITACION PUBLICA N°: 10/2008
 DENOMINACION OBRA: 297 VIVIENDAS Y COMPLEMENTARIAS EN BARILOCHE
 UBICACION DE LA OBRA: BARILOCHE
 EMPRESA: ROQUE MOCCIOLA S.A.
 PLAZO DE OBRA: 40 MESES
 SUBPROGRAMA: Federal para el Mejoramiento del Habitat Urbano, Obras de Infraestructura y complementarias

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% Incl	Monto Total Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
MOVIMIENTO DE SUELOS	58,21%	7.112.928,71	2,00%	2,00%	3,00%	5,00%	5,00%	1,00%	1,00%	1,00%	5,00%	5,00%
MUROS DE CONTENCIÓN	33,61%	4.107.080,80	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%
Sanearmiento Pozos Absorventes	8,18%	999.955,40	0,00%	3,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	4,00%
TOTAL	100,00%	12.219.964,91	1,16%	3,09%	3,75%	4,32%	4,92%	0,58%	0,58%	0,58%	4,92%	4,92%
% por MES			1,16%	4,25%	8,01%	12,93%	17,84%	18,43%	19,01%	19,59%	24,51%	29,43%
\$ por MES			142.258,57	377.611,28	458.740,12	600.998,69	600.998,69	71.129,29	71.129,29	71.129,29	600.998,69	600.998,69
\$ ACUMULADO			142.258,57	519.869,85	978.609,97	1.579.608,66	2.180.607,35	2.251.736,64	2.322.865,93	2.393.995,22	2.994.993,91	3.595.992,60

[Handwritten Signature]

Dr. VICENTE JOSÉ F. LI
 INTERVENTOR
 I. P. P. V.
 PROVINCIA de RIO NEGRO

[Handwritten Signature]
 EMPRESA CONSTRUCTORA
 ROQUE MOCCIOLA S.A.
 ING. DOMINGO MOCCIOLA
 Presidente - Rep. Técnico



Handwritten initials and marks at the top left of the page.

ACU S. S. U. Y. V. N° 41/2009

MPPF Y S
CUDAP-PROY-
4918

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: RIO NEGRO
 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE LA
 VIVIENDA DE RIO NEGRO
 LOCALIDAD: BARILOCHE
 LICITACION PUBLICA N° : 10/2008
 DENOMINACION OBRA: 287 VIVIENDAS Y
 COMPLEMENTARIAS EN BARILOCHE
 UBICACION DE LA OBRA: BARILOCHE
 EMPRESA: ROQUE MOCCIOLA S.A.
 PLAZO DE OBRA: 40 MESES
 SUBPROGRAMA: Federal para el Mejoramiento del Habitat
 Urbano, Obras de Infraestructura y complementarias

569

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% Incl dencia	Monto Total Rubro	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21
MOVIMIENTO DE SUELOS	58,21%	7.112.928,71	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	1,00%	1,00%	5,00%
MUROS DE CONTENCIÓN	33,61%	4.107.080,80	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	1,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Saneamiento Pozos Absorventes	8,18%	999.955,40	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%
TOTAL	100,00%	12.219.964,91	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	0,34%	0,58%	0,58%	4,84%
% por MES			34,35%	39,26%	44,18%	49,10%	54,02%	58,94%	63,85%	64,77%	64,77%	65,38%	70,19%
\$ por MES			600.990,69	600.990,69	600.990,69	600.990,69	600.990,69	600.990,69	600.990,69	41.070,81	71.129,29	71.129,29	590.999,14
\$ ACUMULADO			4.196.991,29	4.797.981,98	5.398.981,67	5.999.987,36	6.600.986,05	7.201.984,74	7.802.983,43	7.844.054,24	7.915.183,63	7.986.312,82	8.577.311,96

Handwritten signature of Dr. Vicente José Pili.

Dr. VICENTE JOSÉ PILI
 INTERVENTOR
 I. P. V.
 PROVINCIA de RIO NEGRO

Handwritten signature of Ing. Domingo Mocciola.

EMPRESA CONSTRUCTORA
 ROQUE MOCCIOLA S.A.
 ING. DOMINGO MOCCIOLA
 Presidente - Rep. Técnico



ACU S. de U. y V. N° 4118009

MPFIP Y S CUDAP-PROY-E 4918

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: RIO NEGRO
 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE LA VIVIENDA DE RIO NEGRO
 LOCALIDAD: BARILOCHE
 LICITACION PUBLICA N°: 10/2008
 DENOMINACION OBRA: 297 VIVIENDAS Y COMPLEMENTARIAS EN BARILOCHE
 UBICACION DE LA OBRA: BARILOCHE
 EMPRESA: ROQUE MOCCIOLA S.A.
 PLAZO DE OBRA: 40 MESES
 SUBPROGRAMA: Federal para el Mejoramiento del Habitat Urbano, Obras de Infraestructura y complementarias

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubro	% Incl	Monto Total	MES 22	MES 23	MES 24	MES 25	MES 26	MES 27	MES 28	MES 29	MES 30	MES 31
MOVIMIENTO DE SUELOS	58,21%	7.112.928,71	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MUROS DE CONTENCION	33,61%	4.107.080,80	5,00%	5,00%	5,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,00%	0,00%	0,00%
Saneamiento Pozos Absorbentes	8,18%	998.955,40	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	100,00%	12.219.964,91	4,84%	4,84%	4,84%	4,16%	4,16%	3,00%	1,25%	0,92%	0,00%	0,00%
% por MES			75,03%	79,86%	84,70%	88,86%	93,03%	96,03%	97,28%	98,20%	98,20%	98,20%
\$ ACUMULADO			590.999,14	590.999,14	590.999,14	508.857,52	508.857,52	366.598,95	153.211,09	112.140,28	0,00	0,00
\$ por MES			9.168.311,10	9.759.310,24	10.350.309,38	10.859.166,90	11.368.024,42	11.734.623,37	11.887.834,46	11.999.974,74	11.999.974,74	11.999.974,74
\$ ACUMULADO												



[Handwritten signature]

EXCELENTISIMO SEÑOR VICETOR
 ROQUE MOCCIOLA S.A.
 ING. DOMINGO MOCCIOLA
 Presidente - Rep. Técnico

Dr. VICENTE JOSÉ PILI
 INTERVENTOR
 I. P. P. V.
 PROVINCIA de RIO NEGRO



ACU S.S.D.U.y.V. N°4112009

MPFIP Y S
CUDAP-PROY-
4918

PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: RIO NEGRO
 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE LA
 VIVIENDA DE RIO NEGRO
 LOCALIDAD: BARILOCHE
 LICITACION PUBLICA N° : 10/2008
 DENOMINACION OBRA: 297 VIVIENDAS Y
 COMPLEMENTARIAS EN BARILOCHE
 UBICACION DE LA OBRA: BARILOCHE
 EMPRESA: ROQUE MOCCIOLA S.A.
 PLAZO DE OBRA: 40 MESES
 SUBPROGRAMA: Federal para el Mejoramiento del Habitat
 Urbano, Obras de infraestructura y complementarias

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA		MES 32	MES 33	MES 34	MES 35	MES 36	MES 37	MES 38	MES 39	MES 40	
Rubro	% Incl dencia	Monto Total Rubro	MES 32	MES 33	MES 34	MES 35	MES 36	MES 37	MES 38	MES 39	MES 40
MOVIMIENTO DE SUELOS	58,21%	7.112.928,71	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MUROS DE CONTENCIÓN	33,61%	4.107.080,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Saneamiento Pozos Absorventes	8,18%	999.955,40	0,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	1,00%
TOTAL	100,00%	12.219.964,91	0,00%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,08%
% por MES			98,20%	98,45%	98,69%	98,94%	99,18%	99,43%	99,67%	99,92%	100,00%
% ACUMULADO			0,00	29.998,66	29.998,66	29.998,66	29.998,66	29.998,66	29.998,66	29.998,66	9.999,55
\$ por MES			11.999.974,74	12.029.973,40	12.059.972,06	12.089.970,72	12.119.968,38	12.149.968,04	12.179.968,70	12.209.968,36	12.219.964,91
\$ ACUMULADO											

Dr. VICENTE JOSÉ PILI
 INTERVENTOR
 I. P. P. V.
 PROVINCIA de RIO NEGRO

EMPRESA CONSTRUCTORA
 ROQUE MOCCIOLA S.A.
 ING. DOMINGO MOCCIOLA
 Presidente - Rep. Técnico

[Handwritten signatures and initials]

MPFIP V S
CUGAP-PROY:
4918

ACU
S.S.D.U.y.V.
Nº 41/2009

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - ANEXO II

SUBPROGRAMA: FEDERAL para el Mejoramiento del Habitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias
PROVINCIA: Rio Negro

N° Orden	N° Licitación	Mes Apertura Licitación	Empresa	CUIT	Denominación Obra	Localidad	Cronograma de inversión de las Obras														
							Anticipo Financiero	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11			
1	10/08	nov-08	ROQUE MOCCIOLA S.A.	30-50574832-4	297 Viviendas y complementarias	Bariloche	1.832.994,74	120.919,79	320.969,59	389.929,10	510.848,89	60.459,89	60.459,89	60.459,89	60.459,89	60.459,89	60.459,89	510.848,89	510.848,89	510.848,89	
Aporte NACIÓN							1.832.994,74	120.919,79	320.969,59	389.929,10	510.848,89	60.459,89	60.459,89	60.459,89	60.459,89	60.459,89	60.459,89	510.848,89	510.848,89	510.848,89	
Aporte PROVINCIA																					
TOTALES							1.832.994,74	120.919,79	320.969,59	389.929,10	510.848,89	60.459,89	60.459,89	60.459,89	60.459,89	60.459,89	60.459,89	60.459,89	510.848,89	510.848,89	510.848,89

[Handwritten signature]

Dr. VICENTE JOSÉ PILI
INTERVENTOR
I.P.P.V.
PROVINCIA de RIO NEGRO



[Handwritten signature]

MPFIP Y S
CIUDAD-PROY:
4918

S.S.D.U.Y.V.
ACU N° 41/2009

[Handwritten signature]

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - ANEXO II

SUBPROGRAMA: FEDERAL para el Mejoramiento del Habitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias
PROVINCIA: Rio Negro

N° Orden	N° Licitación	Mes Apertura Licitación	Empresa	CUIT	Denominación Obra	Localidad	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
1	1008	nov-08	ROQUE MOCCIOLA S.A.	30-50574832-4	297 Viviendas y complementarias	Berfioche	510.848,89	510.848,89	510.848,89	510.848,89	510.848,89	510.848,89	34.910,19	60.459,89	60.459,89	502.349,27	502.349,27	502.349,27	502.349,27
TOTALES							510.848,89	510.848,89	510.848,89	510.848,89	510.848,89	510.848,89	34.910,19	60.459,89	60.459,89	502.349,27	502.349,27	502.349,27	502.349,27

[Handwritten signature]

Dr. VICENTE JOSÉ PILI
INTERVENTOR
I.P.P.V.
PROVINCIA de RIO NEGRO



[Handwritten signature]

MPFIP Y S
CUDAP-PROVA
4918

ACU S.S.D.U.Y.V.
Nº 41/2009

[Handwritten signature]

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - ANEXO II

FEDERAL para el Mejoramiento del Habitat Urbano, Obras de
Infraestructura y Complementarias
PROVINCIA: Rio Negro

N° Orden	N° Licitación	Mes Apertura Licitación	Empresa	CUIT	Denominación Obra	Localidad	MES 25	MES 26	MES 27	MES 28	MES 29	MES 30	MES 31	MES 32	MES 33	MES 34	MES 35	MES 36	MES 37	
1	1008	nov-08	ROQUE MOCCIDOLA S.A.	30-50574832-4	297 Viviendas y complementarias	Bariloche	432.528,89	432.528,89	311.609,11	130.229,42	95.319,24	0,00	0,00	0,00	25.498,86	25.498,86	25.498,86	25.498,86	25.498,86	
Aporte NACIÓN							432.528,89	432.528,89	311.609,11	130.229,42	95.319,24	0,00	0,00	0,00	25.498,86	25.498,86	25.498,86	25.498,86	25.498,86	
Aporte PROVINCIA																				
TOTALES							432.528,89	432.528,89	311.609,11	130.229,42	95.319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	25.498,86	25.498,86	25.498,86	25.498,86	25.498,86

[Handwritten signature]

Dr. VICENTE JOSÉ PILI
INTERVENTOR
I. P. P. V.
PROVINCIA de RIO NEGRO





MPPFP Y S.
CUDAP-PROY:
4918

ACU
S.S.D.U.Y.V.
N° 41/2009

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - ANEXO II

SUBPROGRAMA: FEDERAL para el Mejoramiento del Habitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias
PROVINCIA: Rio Negro

N° Orden	N° Licitación	Mes Apertura Licitación	Empresa	CUIT	Denominación Obra	Localidad	Monto			Monto Total
							MES 36	MES 39	MES 40	
1	1008	nov-08	ROQUE MOCCIOLA S.A.	30-50574832-4	297 Viviendas y complementarias	Baniloche	25.498,86	25.498,86	8.499,61	12.219.964,91
TOTALES							25.498,86	25.498,86	8.499,61	12.219.964,91

Dr. VICENTE JOSÉ PILI
INTERVENTOR
I. P. P. V.
PROVINCIA de RIO NEGRO



**REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE FONDOS
PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS
Y/U OTROS ENTES**

(Resolución N° 267/2008 de fecha 11 de Abril de 2008 del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS)

Artículo Primero: El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1º de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.



Artículo Tercero: En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 - Transferencias ó 6 - Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACION, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:

- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:


1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.

2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires¹, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

¹ Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and marks.





Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.
- j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:



M
G
A
H
A

1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.

2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.

ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.

Artículo Cuarto: Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

S.S.D.U. y V.
Nº 41/2009
ACU

MPEIP
CUDAP-PAU
4918

M
4
H
H



Artículo Quinto: Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;

2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8º del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCION DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION;

3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCION DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.

4) La SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION a través de la DIRECCION DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto Nº 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.


b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;

2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

S.S.D.U.y.V.
Nº 41/2009
ACU

MPPF vs
CIBAP-PROY.
4018



Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL.

El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

Artículo Sexto: En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:

1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscriptos;

2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;

3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;

b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;

c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto N° 411/80 (t.o. por Decreto N° 1265 de fecha 6 de agosto de 1987) a la SUBSECRETARIA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.


Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1° de la Resolución N° 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente,

S.S.D.U. y V.
N° 411/8009
ACU

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
CUBA-PROY.
4918

M
A
4
H

A



de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6º de la misma.

Artículo Octavo: Informes periódicos:

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCION DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION en forma trimestral, entre el 1º y el 10º día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5º del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

- 1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.
- 2) Montos Involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.
- 3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCION DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1º y el 5º día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descrita en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCION DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA y SERVICIOS.

Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.

S.S.D.U.y V.
Nº 41/2009
ACU

MPPF y
CUDAP-PROF.
4918

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number '4'.



Artículo Décimo: La SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION y la SUBSECRETARIA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.

Dr. VICENTE JOSÉ PILI
INTERVENTOR
I. P. P. V.
PROVINCIA de RIO NEGRO

S.S.D.U.Y.
Nº 411/2009
ACU

MPPFP Y.S.
CUDAP-PROF.
4918



ANEXO

MODELO DE INTIMACION

Buenos Aires,

SEÑOR GOBERNADOR / INTENDENTE / OTROS:

No habiéndose recibido hasta la fecha la rendición de cuentas correspondiente en los términos de la Resolución del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS Nº 268 de fecha 11 de mayo de 2007 y sus modificatorias, intimo a Usted para que en el plazo perentorio e improrrogable de TREINTA (30) días hábiles, proceda a efectuar la misma o a reintegrar al ESTADO NACIONAL la suma total de PESOS..... (\$.....) en concepto de fondos transferidos en virtud del Convenio..... (Marco/Específico/otros) suscrito en fecha, efectuando un depósito en la Cuenta Recaudación TGN Nº 2510/46 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION en el BANCO NACION ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo o bien entregando un cheque certificado a la orden del BANCO NACION ARGENTINA, endosado con la leyenda "para ser depositado en la Cuenta Nº 2510/ 46 Recaudación TGN".

Transcurrido el plazo antes mencionado sin que se verifique el reintegro de los fondos transferidos y/o la regularización de tal situación, se procederá a iniciar las acciones judiciales pertinentes para hacer efectivo el cobro de dichas sumas. Asimismo, en caso que sea de aplicación el Decreto Nº 225 de fecha 13 de marzo de 2007, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, órgano actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACION, la existencia de tal situación, quien será la encargada de comunicarlo a los Órganos de Control de la Jurisdicción Provincial o Municipal según corresponda.

Saludo a usted atentamente.

AL SEÑOR GOBERNADOR / INTENDENTE / OTROS

D. (nombre del funcionario)

S / D
[Handwritten signature]

Dr. VICENTE JOSÉ PILI
INTERVENTOR
I. P. P. V.
PROVINCIA de RIO NEGRO

S.S.D.U.Y.V.
Nº 411/2009
ACU

MPFIPYS
CUDAP-PROG
4918

[Handwritten initials]

**INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA
LOS PROGRAMAS FEDERALES**

1 Normativa y alcances

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.

2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas

2.1 Primera rendición

Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:

a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA

- a.1) Copia del Acta de inicio de obra
- a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.
- a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.

2.1.1 Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.

S.S.D.U. y V.
N° 41/2009
ACU

MPPFIP Y S.
CIUDAD-PROY.
40118

M
4
H



2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267 /2008 que se adjunta.

2.2 Rendiciones subsiguientes

Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2

2.3 Última rendición

Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2

Dr. VICENTE JOSÉ PILI
INTERVENTOR
I. P. P. V.
PROVINCIA de RÍO NEGRO

S.S.D.U.y.V.
N° 41/2009
ACU

MPFIPYS
CUDAP-PROJ
4918



ANEXO IV

SUBPROGRAMA: Federal PARA EL Mejoramiento de Habitat urbano, obras de infraestructura y complementarias
 INSTITUTO: de Planificación y Promoción de la Vivienda de Rio Negro

OBRA N°
LOCALIDAD:
CONTRATISTA:
N° DE CUIT:
FECHA ACTA INICIO:
PLAZO DE OBRA:

Monto Contrato: \$
APORTE PROGRAMA: \$
APORTE INSTITUTO: \$
SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
MES/AÑO BÁSICO:
FECHA DE MEDICIÓN:

Detalle de Importes

CONCEPTO	VIVIENDA	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	TOTAL
Cert. Trabajos ejecutados	\$.....	\$.....	\$.....
Importe Bruto Certificado	\$.....	\$.....	\$.....
Retención de Garantías	\$.....	\$.....	\$.....
Monto a pagar en el presente Certificado	\$.....	\$.....	\$.....

Importe a cargo del Programa	\$.....
Importe a cargo del INSTITUTO	\$.....

Detalle Avance Fisico

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Fisico Vivienda	%.....	%.....	%.....
Avance Fisico Infraest.	%.....	%.....	%.....
Porcentaje Total Fisico	%.....	%.....	%.....

Detalle Avance Financiero Programa

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Financiero Vivienda	\$.....	\$.....	\$.....
Avance Financiero Infraest.	\$.....	\$.....	\$.....
Total Bruto	\$.....	\$.....	\$.....

S.S.D.U.y V. N° 4112009 ACU

Firma Contratista

Firma Autoridad del INSTITUTO

MPFIP 75
CUDAP-PRG1
4918

Dr. VICENTE JOSÉ PILLI
 INTERVENTOR
 I. P. P. V.
 PROVINCIA de RIO NEGRO

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.



ANEXO IV

RENDICIÓN DE CUENTAS s/Aporte Nacional
Correspondiente a la Cuota N°

PLANILLA A2

Mes :

N°CUIT: 30-64508720-4

Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Rio Negro

Sucursal: Viedma

Cuenta Bco.Nación N° 600168772

N° de orden	Proyecto N°	Localidad	Empresa	Nro de CUIT/CUIL	Factura Nro.	Recibo Nro.	Fecha de Emisión	Concepto - Certificado Nro	Fecha de Cancelación	Orden de Pago o Cheque Nro.	Observaciones

El Instituto/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;

b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria cuando éstos así lo requieran;

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Máxima Autoridad del Instituto/Municipio/Ente

Dr. VICENTE JOSÉ PILI
INTERVENTOR
I. P. P. V.
PROVINCIA de RIO NEGRO

MPF 72
CUDAP-PMG1
4918
ACU
S.S.D.U.y V.
N° 4412009

[Handwritten signatures and marks]