



*Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas*

886

71

BUENOS AIRES, **27 JUN 2013**

VISTO el Expediente N° S01:0124503/2013 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 28 de mayo de 2013 se celebró el Convenio Particular entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la Provincia DEL CHACO, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; a efectos de financiar la construcción de DOSCIENTAS (200) viviendas, su infraestructura y obras complementarias en las Localidades de MAKALLÉ, COLONIA ELISA, MIRAFLORES, JUAN JOSÉ CASTELLI y CONCEPCIÓN DEL BERMEJO, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE

7648



*Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas*

886 - 1

72

PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia total del monto comprometido en el mencionado Convenio Particular y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras, conforme lo establecido en dicho Convenio Particular y según la disponibilidad presupuestaria.

7648

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inciso a) de la Ley Nacional de



*Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas*

1508 1404

73

Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Artículo 35 Inciso d) del Anexo del Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 28 de mayo de 2013 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la Provincia DEL CHACO, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; a efectos de financiar la construcción de DOSCIENTAS (200) viviendas, su infraestructura y obras complementarias en las Localidades de MAKALLÉ, COLONIA ELISA, MIRAFLORES, JUAN JOSÉ CASTELLI y CONCEPCIÓN DEL BERMEJO, que en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS CUBA-PROV-50
7648
D.G.D. y M.E.

[Handwritten signatures and initials]



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

El 10 de mayo de 2013

74

Convenio Particular, citado en el artículo 1º de la presente resolución, al INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la Provincia DEL CHACO, por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TREINTA MIL QUINIENTOS NUEVE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 39.030.509,38), la cual se efectuará conforme surge del mencionado Convenio Particular.

ARTÍCULO 3º.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el Convenio Particular referido en el artículo 1º de la presente resolución y según la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 - Actividad 01 - Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1, Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N°

ING. JOSE FRANCISCO LOPEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

886

75



CONVENIO PARTICULAR

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

"TECHO DIGNO"

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los 28 días del mes de Mayo del año 2013 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. Germán Ariel NIVELLO, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8º Piso, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la Provincia del CHACO (en adelante "EL INSTITUTO") representado por su PRESIDENTE Ing. Oscar Domingo PEPPPO, con domicilio legal en Avenida Sarmiento N° 1855 de la Ciudad de Resistencia, Provincia del CHACO, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS N° 428/2009 de fecha 22 de Abril de 2009 y su normativa complementaria.-----

S.S.D.U.y.V.
N° 60513
ACU

7648

ANEXO

76



PRIMERA: "El INSTITUTO" que ha licitado y adjudicado se compromete a ejecutar las obras detalladas en el Anexo II que forma parte integrante del presente Convenio se ejecuten según los términos de los contratos celebrados con las empresas adjudicatarias, respetando en un todo el Reglamento Particular que rige "EL PROGRAMA", y normativa complementaria. Asimismo, "El INSTITUTO" se compromete como comitente de las obras a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, "El INSTITUTO" presentó ante "LA SUBSECRETARÍA".

SEGUNDA: La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. "LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, presentadas por "El INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional Nº 1295/2002, en el prototipo establecido por "LA SUBSECRETARÍA". A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes de febrero de 2013.

TERCERA: "El INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la NACIÓN. A tal efecto, "El INSTITUTO" declara contar con los recursos Provinciales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.

S.S.D.U.y.v.
ACU Nº 705/B

7648

Handwritten signature and scribbles on the left margin.

ANEXO

3 1714

77



CUARTA: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada Cronograma General de Desembolsos que "EL INSTITUTO" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los desembolsos a "EL INSTITUTO" (CUIT 30-99917690-5) por anticipado del cien por ciento (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y siguientes, en la Cuenta del Banco de la Nación Argentina N° 4290042354 de la Sucursal Resistencia, la que deberá estar dada de alta en EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. Los pagos de "EL INSTITUTO" a las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida por "EL INSTITUTO". "EL INSTITUTO" deberá realizar de forma mensual la presentación de los certificados incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma.

QUINTA: "EL INSTITUTO" se obliga a mantener indemne a "LA SUBSECRETARIA", de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 705/B
7648

886

78



cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las "INSTITUTO" deba responder en su carácter de comitente de las obras. A tales fines, "El INSTITUTO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caucción por Cumplimiento de Contrato b) Seguro de todo Riesgo de Construcción, c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, f) Seguro de automotores, equipos y máquinas, g) Seguro contra incendio, h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.

S.S.D.U.y.v.
ACU. N° 705/13

7648

SEXTA: "El INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACION, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones N° 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente

ANEXO

86

79



Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "El INSTITUTO" las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.-----

SEPTIMA: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "El INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la Cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "El INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".-----

OCTAVA: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.-----

NOVENA: "El INSTITUTO" evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios, en caso de corresponder. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por "El INSTITUTO" con sus propios recursos.-----

DECIMA: La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el

S.S.D.U.yV.
ACU N° 405/B

7648

80



monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.-----

DECIMA PRIMERA: Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "El INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----

DECIMA SEGUNDA: "LA SUBSECRETARÍA" realizará las auditorias técnicas y financieras que considere convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. "El INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.-----

DECIMA TERCERA: "El INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.-----

DECIMA CUARTA: "El INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas,

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 7648

7648

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark




los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.-----


DECIMA QUINTA: Las personerías invocadas quedan acreditadas con los instrumentos que se acompañan como ANEXO V.-----

DECIMA SEXTA: El presente Convenio Particular se celebra ad referéndum del Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.-----

Previa lectura, las partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.-----

S.S.D.U.yV.
ACU Nº 705/13
7648


Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda


Arq. GERMANA NIVELLO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

S.S.D.U.y.V.

ACU

Nº

FOS/13

7648

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

Obra: 20 VIVIENDAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INFRAESTRUCTURA

Empresa: EDESYCC S.R.L.

Lic: Nº 12-2012

Grupo: 13

Plazo: 6 meses

ANEXO I

1. VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

PRES. VIV. OBRAS COMP. \$ 3.686.402,51

Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incidencia	M E S E S							
			1	2	3	4	5	6		
1	PREPARACION DEL TERRENO Y MOVIMIENTO DE SUELOS	1,95%	1,95%							
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	9,83%	3,47%	2,69%	2,69%	0,98%				
3	ALBANILERIA	25,77%	7,00%	6,00%	6,00%	6,77%				
4	CAPAS AISLADORAS	2,56%	2,05%	0,51%						
5	CUBIERTAS	10,56%			5,28%					
6	CIELORRASOS	2,95%			1,77%				1,18%	
7	REVOQUES	10,49%		3,70%	4,20%					
8	CONTRAPISOS	4,52%	1,50%							
9	PISOS Y ZÓCALOS	6,79%								
10	REVESTIMIENTOS	0,91%			1,36%					
11	CARPINTERIAS	7,35%			0,19%				2,72%	
12	INSTALACION SANITARIA	5,22%	1,04%	1,57%	2,20%	2,94%	0,36%		0,36%	
13	INSTALACION DE GAS	0,63%		0,19%	0,19%				2,21%	
14	INSTALACION ELECTRICA	1,26%								0,50%
15	PINTURAS	4,86%								2,43%
16	OBRAS VARIAS	0,80%								0,32%
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,55%		1,06%	1,06%				1,06%	0,37%
		100,00%								
	AVANCE FISICO		17,01%	17,22%	24,90%		28,09%		10,09%	2,89%
	ACUMULADO		17,01%	34,23%	59,13%		87,22%		97,31%	100,00%
	MENSUAL		\$ 628.758,07	\$ 636.520,51	\$ 920.404,22	\$ 1.038.319,47	\$ 372.967,01	\$ 99.433,23	\$ 372.967,01	\$ 99.433,23
	ACUMULADO		\$ 628.758,07	\$ 1.265.278,58	\$ 2.185.682,80	\$ 3.224.002,27	\$ 3.596.969,28	\$ 3.696.402,51	\$ 3.696.402,51	\$ 3.696.402,51

2. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PRES. INFRAESTRUCT. \$ 204.925,80

Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incl.	M E S E S							
			1	2	3	4	5	6		
1	RED VEHICULAR - DESAGUE	37,22%	22,33%	14,89%						
2	RED DE AGUA	37,22%			18,61%		18,61%			
3	RED ELECTRICA	25,56%							15,34%	10,22%
		100,00%								
	AVANCE FISICO		22,33%	14,89%	18,61%		18,61%		15,34%	10,22%
	ACUMULADO		22,33%	37,22%	55,83%		74,44%		89,78%	100,00%
	MENSUAL		\$ 45.759,93	\$ 30.513,45	\$ 38.136,69	\$ 38.136,69	\$ 31.435,62	\$ 20.943,42	\$ 183.982,38	\$ 204.925,80
	ACUMULADO		\$ 45.759,93	\$ 76.273,38	\$ 114.410,07	\$ 152.546,76	\$ 183.982,38	\$ 204.925,80	\$ 204.925,80	\$ 204.925,80

3. INVERSIONES

INVERSIONES TOTALES \$ 3.901.328,31

INVERSION TOTAL	\$ 3.901.328,31	\$ 674.518,00	\$ 667.033,96	\$ 958.540,91	\$ 1.076.456,16	\$ 404.402,63	\$ 120.000,00	\$ 3.901.328,31
		\$ 674.518,00	\$ 1.341.551,96	\$ 2.300.092,87	\$ 3.376.549,03	\$ 3.780.951,66	\$ 3.901.328,31	\$ 3.901.328,31

Katrina M. Basso
INGENIERA CIVIL
M.P. 229H

ANEXO



EDESYCC
Socio Gerente

S.S.D.U.y.v.
 ACU N° 708/13

7648

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHÓ DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

Obra: 40VIVIENDAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INFRAESTRUCTURA
 Empresa: TYCO S.R.L.

Lic: N° 12-2012
 Localidad: MAKALLE

Grupo: 12
 Plazo: 6 meses

ANEXO I

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

PRES. VIV. OBRAS COMP: \$ 7.392.624,28

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incidencia	M E S E S								
			1	2	3	4	5	6	7		
1	PREPARACION DEL TERRENO Y MOVIMIENTO DE SUELOS	1,95%	1,95%								
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	9,82%	1,97%	1,97%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	
3	ALBANILERIA	25,77%	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	
4	CAPAS AISLADORAS	2,04%	0,51%								
5	CUBIERTAS	10,56%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	
6	CIELORASOS	2,95%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	
7	REVOQUES	10,49%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	
8	CONTRAPISOS	4,52%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	
9	PISOS Y ZÓCALOS	6,79%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	
10	REVESTIMIENTOS	0,92%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	
11	CARPINTERIAS	7,35%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	
12	INSTALACION SANITARIA	5,22%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	
13	INSTALACION DE GAS	0,63%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	
14	INSTALACION ELECTRICA	1,26%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	
15	PINTURAS	4,86%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	
16	OBRAS VARIAS	0,80%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,56%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	
		100,00%									
	AVANCE FISICO		13,28%	33,30%	19,14%	21,57%	21,57%	21,57%	8,40%	2,74%	
	ACUMULADO		981.740,50 \$	983.219,03 \$	1.414.948,29 \$	1.594.589,06 \$	1.594.589,06 \$	620.980,44 \$	207.557,80 \$		
	INVERSIONES		981.740,50 \$	1.964.959,53 \$	3.379.907,82 \$	4.974.496,88 \$	6.569.085,94 \$	7.190.066,38 \$	7.392.624,28 \$		

2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PRES. INFRAESTRUCT. \$ 409.814,56

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incl.	M E S E S								
			1	2	3	4	5	6			
1	RED VEHICULAR - DESAGUE	37,22%	22,33%	14,89%							
2	RED DE AGUA	37,22%			12,40%	12,41%	12,41%	12,41%	12,41%	10,23%	
3	RED ELECTRICA	25,56%									
	AVANCE FISICO	100,00%	22,33%	14,89%	12,40%	12,41%	12,41%	12,41%	12,41%	10,23%	
	ACUMULADO		91.511,59 \$	61.021,39 \$	50.817,01 \$	50.857,99 \$	50.857,99 \$	50.857,99 \$	50.857,99 \$	41.924,02 \$	
	INVERSIONES		91.511,59 \$	152.532,98 \$	203.349,99 \$	254.207,98 \$	305.065,97 \$	367.890,54 \$	409.814,56 \$		


3- INVERSIONES

INVERSIONES TOTALES \$ 7.802.438,84

INVERSION TOTAL	\$ 7.802.438,84	\$ 1.044.240,42 \$	\$ 1.465.765,30 \$	\$ 1.645.447,05 \$	\$ 1.645.447,05 \$	\$ 683.495,01 \$	\$ 244.481,92 \$
		\$ 1.073.252,09 \$	\$ 2.117.492,51 \$	\$ 3.563.257,81 \$	\$ 5.228.704,86 \$	\$ 7.557.916,92 \$	\$ 7.802.438,84 \$

ANEXO

83



Ing. Ricardo Antonio Garay
 Tecnología y Consultaciones S.R.L.
 Socio Gerente

Eduardo Pinyero
 M. M. P. 777
 Representante Técnico

S.S.D.U.y.v.
 ACU N° 708/13

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 PLAN DE TRABAJOS

ANEXO I

Grupo: 16

Lic: N° 19/2012

Obra: 30 Viviendas Obras Complementarias e Infraestructura

Piazo: SIETE (7) meses

Localidad: COLONIA ELISA

Empresa: DAL CONSTRUCCIONES

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PRES. VIV. OBRAS COMP: \$ 5.645.496,00

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incl.	M E S E S								
			1	2	3	4	5	6	7		
1	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y MOVIMIENTO DE S	0,92%	0,92%								
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	8,44%	2,53%	5,91%							
3	ALBAÑILERÍA	25,31%		7,59%	15,19%	2,53%					
4	CAPA AISLADORA	0,52%	0,26%								
5	CUBIERTA	11,10%		4,44%	4,44%	5,55%	1,11%				
6	CIELORRASOS	3,24%		1,08%	1,08%	1,08%	1,08%				
7	REVOQUES	11,19%		1,68%	1,68%	7,27%	2,24%				
8	CONTRAPISOS	0,20%		0,10%	0,10%						
9	PISOS Y ZÓCALOS	5,34%			1,78%	1,78%					
10	REVESTIMIENTOS	0,91%			0,45%	0,45%					
11	CARPINTERÍA	7,06%		0,71%	2,82%	2,82%	0,71%				
12	INSTALACIÓN SANITARIA	9,20%	0,92%	0,92%	2,76%	0,92%	0,46%				0,46%
13	INSTALACIÓN DE GAS	0,48%			0,24%	0,24%					
14	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	6,40%	0,64%	0,64%	1,92%	1,92%	0,32%				0,32%
15	PINTURAS	5,75%			1,15%	1,15%	3,45%				1,15%
16	OBRAS VARIAS	0,74%			0,74%						
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,20%			0,80%	0,80%	0,80%				0,80%
		100,00%									
	AVANCE FÍSICO		5,01%	16,03%	29,17%	26,61%	11,12%	9,33%			2,73%
	ACUMULADO		5,01%	21,04%	50,21%	76,82%	87,94%	97,27%			100,00%
	MENSUAL		292.859,35	937.033,01	1.705.131,18	1.555.486,49	650.019,16	545.384,78			159.582,03
	ACUMULADO		292.859,35	1.229.892,36	2.935.023,54	4.490.510,03	5.140.529,19	5.685.913,97			5.645.496,00

2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS PRES. INFRAESTRUCTURAS \$ 16.088,27

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incl.	M E S E S								
			1	2	3	4	5	6	7		
18.A	RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO	41,12%	13,71%	13,71%	13,70%						
18.B	RED VEHICULAR Y PLUVIAL	18,40%				4,60%	4,60%				4,60%
18.C	RED DE AGUA	40,48%		10,12%	10,12%	10,12%	10,12%				
	AVANCE FÍSICO		13,71%	23,83%	23,82%	14,72%	14,72%	4,60%			4,60%
	ACUMULADO		13,71%	37,54%	61,36%	76,08%	90,80%	95,40%			100,00%
	MENSUAL		2.205,70	3.833,83	3.832,23	2.368,19	2.368,19	740,06			740,07
	ACUMULADO		2.205,70	6.039,53	9.871,76	12.239,95	14.608,14	15.348,20			16.088,27

3- INVERSIONES INVERSIONES TOTALES \$ 5.861.584,27

INVERSION TOTAL	\$ 5.861.584,27	295.065,05	940.866,84	1.708.963,41	1.557.854,86	652.307,35	545.124,84	160.322,10
-----------------	-----------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

[Handwritten signature]

Ing. DANIEL CLEMEITE
 Mat. Prof. 2081
 Representante Técnico



Ing. Oscar Domingo Peppo
 PRESIDENTE
 Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.y.v.

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

Lic. N°: 13/12 Grupo: 6

Obra: 40 viviendas en Miraflores

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Plazo: siete (7) meses


PRES. VIV. OBRAS COMP. \$ 7.276.891,47

ANEXO I

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S								
			1	2	3	4	5	6	7		
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	1,39%	1,39%								
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	6,67%	3,00%	3,67%							
3	ALBAÑILERIA	19,72%	1,97%	1,97%	5,91%	5,91%			3,96%	0,00%	0,00%
4	CAPA AISLADORA	1,12%	1,12%								
5	CUBIERTAS	13,59%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%			3,39%		
6	CIENORRASOS	5,01%	1,50%	1,50%	1,00%	1,00%					
7	REVOQUES	5,53%	1,66%	1,66%	2,76%	0,55%			0,56%	0,00%	0,00%
8	CONTRAPISOS	2,79%	0,84%	0,84%	0,84%	1,11%					
9	PISOS Y ZOCALO	6,03%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%			1,21%	0,00%	0,00%
10	REVESTIMIENTOS	1,25%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%			0,25%	0,00%	0,00%
11	CARPINTERIA	9,06%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%			1,82%	1,80%	1,80%
12	INSTALACION SANITARIA	6,66%	0,67%	1,33%	2,00%	2,00%			2,00%	0,66%	0,00%
13	INSTALACION DE GAS	2,81%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%			0,84%	0,85%	0,00%
14	INSTALACION ELECTRICA	3,76%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%			1,50%	0,76%	0,00%
15	PINTURAS	6,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	1,88%	4,39%
16	OBRAS VARIAS	4,28%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%			1,71%	2,57%	0,00%
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	4,05%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%			0,81%	1,62%	1,62%
	TOTAL	100,00%									
	AVANCE FISICO		8,15%	14,37%	20,42%	21,05%	18,05%	10,16%	7,81%		
	ACUMULADO		8,15%	22,52%	42,95%	63,99%	82,04%	92,20%	100,00%		
	INVERSIONES		593.066,65	1.045.689,30	1.486.668,93	1.531.057,97	1.313.478,91	736.604,49	568.325,22		
	ACUMULADO		593.066,65	1.638.755,95	3.125.424,88	4.656.482,85	5.969.961,76	6.708.566,25	7.276.891,47		
	2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS										\$ 524.301,96

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S								
			1	2	3	4	5	6	7		
1	Red Electrica	43,25%									
2	Red de Agua	28,39%									
3	Red vehicular y Pluvial	28,36%									
	Total	100,00%	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%
	AVANCE FISICO		14,18%	28,36%	42,54%	56,72%	70,90%	85,08%	99,26%	113,44%	127,62%
	ACUMULADO		14,18%	28,36%	42,54%	56,72%	70,90%	85,08%	99,26%	113,44%	127,62%
	INVERSIONES		74.346,02	148.692,04	223.038,06	297.384,08	371.730,10	446.076,12	520.422,14	594.768,16	669.114,18
	ACUMULADO		74.346,02	148.692,04	223.038,06	297.384,08	371.730,10	446.076,12	520.422,14	594.768,16	669.114,18
	3- INVERSIONES										
	Total avance Fisico		667.412,67	1.120.035,32	1.569.246,49	1.613.635,53	1.396.056,47	821.129,63	613.677,34		
	INVERSION TOTAL		\$ 7.801.193,45								

3- INVERSIONES
Total avance Fisico



Ing. **Heriberto Arzopalo**
REPRESENTANTE TECNICO
Mal. 794

Ing. **Oscar Domingo Peppo**
PRESIDENTE
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

CONSTRUCCIONES AVENDAS S.R.L.
AV. MAC LEAN 2080
José María Pereyra
SOCIO GERENTE

2006

S.S.D.U.y.V.

ACU. N° 70513

7648

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

Obra: 50 Viviendas Obras. Compl. E Infraestructuras
Empresa: HC CONSTRUCCIONES

Localidad: JUAN JOSE CASTELLI
Lic: N° 13/2012

Grupo: 2
Plazo: OCHO (08) meses

ANEXO I

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incd.	M E S E S								PRES. VIV. OBRAS COMP.		
			1	2	3	4	5	6	7	8			
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	0,75%	0,75%										
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	6,04%	6,04%										
3	ALBANILERIA	20,54%	5,00%	7,00%	2,54%								
4	CAPA AISLADORA	1,13%	1,13%										
5	CUBIERTAS	9,93%	9,93%										
6	CIELORRASOS	6,17%	6,17%										
7	REVOQUES	10,74%	10,74%										
8	CONTRAPISOS	3,60%	3,60%										
9	PISOS Y ZOCALOS	5,43%	1,00%	3,00%	3,00%								
10	REVESTIMIENTO	1,27%	1,00%	2,00%	2,00%								
11	CARPINTERIAS	8,74%	8,74%										
12	INSTALACIONES SANITARIAS	7,93%	7,93%										
13	INSTALACION DE GAS	0,75%	0,75%										
14	INSTALACIONES ELECTRICAS	4,00%	4,00%										
15	PINTURAS	7,43%	7,43%										
16	OBRAS VARIAS	0,71%	0,71%										
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	4,84%	4,84%										
AVANCE FISICO			11,79%	7,13%	7,00%	10,79%	15,60%	19,47%	17,12%	11,10%			
ACUMULADO			11,79%	18,92%	25,92%	36,71%	52,31%	71,78%	88,90%	100,00%			
INVERSIONES			1.127.130,48	681.631,92	669.203,65	1.031.529,94	1.491.368,59	1.981.342,71	1.636.681,42	1.081.166,11			
ACUMULADO			1.127.130,48	1.808.762,40	2.477.966,25	3.509.496,19	5.000.864,78	6.982.207,49	8.498.888,91	9.560.055,02			
											PRES. INFRAEST.:	\$ 202.618,30	

2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incd.	M E S E S								PRES. VIV. OBRAS COMP.		
			1	2	3	4	5	6	7	8			
1	RED VEHICULAR Y PLUVIAL	6,92%	6,92%										
2	RED DE AGUA	50,77%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
3	RED ELECTRICA	42,31%	42,31%										
4													
AVANCE FISICO			0,00%	6,00%	11,00%	12,00%	22,00%	20,92%	20,77%	7,31%			
ACUMULADO			0,00%	6,00%	17,00%	29,00%	51,00%	71,92%	92,69%	100,00%			
INVERSIONES			0,00	12.151,10	22.277,01	24.302,20	44.554,03	42.373,06	42.061,49	14.799,41			
ACUMULADO			0,00	12.151,10	34.428,11	58.730,31	103.284,34	145.657,40	187.718,89	202.518,30			
											INVERSIONES TOTALES	\$ 8.762.673,32	

3- INVERSIONES

INVERSION TOTAL	\$ 8.762.673,32	1.127.130,48	693.783,02	1.055.832,14	1.535.922,62	1.903.715,77	1.878.742,91	1.075.985,52
-----------------	-----------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

Guillermo F. Iriart
maestro M. de Obras
M.P. 1417

ISMAEL PARLO BARNES
APODERADO
PIPOTECI NESTOR MOISES HILLAR
H.C. CONSTRUCCIONES



ANEXO

86

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 706/13

2026

87



PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

ANEXO I

Obra: 20 Viviendas, Infraestructuras y Obras Complement. Lic: N° 13/2012 Grupo: 10
 Empresa: ROMANO CONSTRUCCIONES SRL Localidad: CONCEP. DEL BERMEJO Plazo: SEIS (6) meses
 1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PRES. VIV. OBRAS COMP: \$ 3.821.280,60

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S						
			1	2	3	4	5	6	
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	1,38%	1,38%						
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	6,79%	4,08%	2,71%					
3	ALBANILERIA	28,66%	7,17%	11,46%	10,03%				
4	CAPAS AISLADORAS	1,30%	1,30%						
5	CUBIERTAS	9,54%		5,72%	3,82%				
6	CIELORRASOS	4,14%			0,83%			1,65%	1,66%
7	REVOQUES	6,40%			3,20%			3,20%	
8	CONTRAPISOS	2,42%			2,42%				
9	PISOS Y ZOCALO	4,41%				2,21%		2,20%	
10	REVESTIMIENTOS	0,86%				0,86%			
11	CARPINTERIA	8,04%				3,22%		3,22%	1,60%
12	INSTALACION SANITARIA	5,82%		0,58%		3,22%		2,33%	0,58%
13	INSTALACION DE GAS	2,17%				2,33%		2,17%	
14	INSTALACION ELECTRICA	3,96%			1,19%	1,58%		1,19%	
15	PINTURAS	7,58%						2,27%	5,31%
16	OBRAS VARIAS	1,36%						1,36%	
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	5,17%		3,61%					1,56%
		100,00%							
AVANCE FISICO			13,93%	18,36%	19,36%	18,05%	19,59%	10,71%	
ACUMULADO			13,93%	32,29%	51,65%	69,70%	89,29%	100,00%	
MENSUAL			\$ 532.304,39	\$ 701.587,12	\$ 739.799,92	\$ 689.741,15	\$ 748.588,87	\$ 409.259,15	
ACUMULADO			\$ 532.304,39	\$ 1.233.891,51	\$ 1.973.691,43	\$ 2.663.432,58	\$ 3.412.021,45	\$ 3.821.280,60	
2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS									
MENSUAL			17,42%	16,32%	10,97%	12,19%	20,72%	22,38%	
ACUMULADO			17,42%	33,74%	44,71%	56,90%	77,62%	100,00%	
MENSUAL			\$ 13.955,26	\$ 13.074,05	\$ 8.788,13	\$ 9.765,48	\$ 16.598,91	\$ 17.928,76	
ACUMULADO			\$ 13.955,26	\$ 27.029,31	\$ 35.817,44	\$ 45.582,92	\$ 62.181,83	\$ 80.110,59	
3- INVERSIONES									
MENSUAL			24,37%	4,98%	10,97%	4,87%	9,75%	9,75%	
ACUMULADO			36,58%	4,98%	10,97%	7,32%	10,97%	7,32%	
MENSUAL			14,17%	11,34%			2,48%	2,48%	
ACUMULADO			100,00%				2,83%	2,83%	
MENSUAL			17,42%	16,32%	10,97%	12,19%	20,72%	22,38%	
ACUMULADO			17,42%	33,74%	44,71%	56,90%	77,62%	100,00%	
MENSUAL			\$ 13.955,26	\$ 13.074,05	\$ 8.788,13	\$ 9.765,48	\$ 16.598,91	\$ 17.928,76	
ACUMULADO			\$ 13.955,26	\$ 27.029,31	\$ 35.817,44	\$ 45.582,92	\$ 62.181,83	\$ 80.110,59	
INVERSIONES			\$ 546.269,65	\$ 714.661,17	\$ 748.588,05	\$ 699.506,63	\$ 765.187,78	\$ 427.075,91	
ACUMULADO			\$ 546.269,65	\$ 1.260.920,82	\$ 2.009.508,87	\$ 2.709.015,50	\$ 3.474.203,28	\$ 3.901.391,19	
INVERSIONES TOTALES								\$ 3.901.391,19	

Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

ROMANO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Atq. H.C. FORTE. RUIZ
REPRESENTANTE TECNICO

por ROMANO CONSTRUCCIONES
BLANCA GELVIS OJEDA
A.P. SERADA

ACU N° 405/13

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - TECHO DIGNO - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - ANEXO II

PROVINCIA: CHACO


N° Orden	N° Licitación	Mes Base de Precios	Empresa	CUJIT	Denominación Obra	Cantidad de Viviendas	Localidad	Codigo de Localidad	Localización Exacta		Aportas	Cronograma de Inversión de las Obras												MONTO TOTAL
									Latitud	Longitud		ANTICIPO FINANCIERO 15 %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8				
1	12/12 - Grupo 13	feb-13	EMPRESA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L.	30-70133795-0	20 Viviendas, Infraestructura y Obras Complementarias en MAKALLÉ	20	MAKALLÉ	2266640	27° 12' 23,75" S	59° 17' 3,286" W	Aportas NACIÓN Aportas PROVINCIA SUBTOTAL	874.518,00	867.033,86	858.540,91	1.078.456,16	404.402,63	120.376,05	120.376,05	120.376,05	244.481,82	244.481,82	0,00	0,00	3.901.328,31
2	12/12 - Grupo 12	feb-13	TECNOLOGIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	30-70852869-7	40 Viviendas, Infraestructura y Obras Complementarias en MAKALLÉ	40	MAKALLÉ	2266640	27° 12' 47,532" S	58° 16' 56,861" W	Aportas NACIÓN Aportas PROVINCIA SUBTOTAL	1.073.252,08	1.044.740,42	1.465.765,30	1.845.447,05	1.645.447,05	683.865,01	683.865,01	683.865,01	244.481,82	244.481,82	0,00	0,00	7.802.038,84
3	12/12 - Grupo 16	feb-13	DAL CONSTRUCCIONES S.A.	30-60437017-1	30 Viviendas, Infraestructura y Obras Complementarias en COLONIA ELISA	30	COLONIA ELISA	22134020	20° 55' 35,524" S	59° 31' 0,343" W	Aportas NACIÓN Aportas PROVINCIA SUBTOTAL	295.885,05	940.860,84	1.708.963,41	1.597.854,88	652.387,26	548.124,84	548.124,84	180.322,10	180.322,10	0,00	0,00	5.881.584,27	
4	13/12 - Grupo 6	feb-13	CONSTRUCCIONES AVENIDA S.R.L.	30-70852861-2	40 Viviendas, Infraestructura y Obras Complementarias en MIRAFLORES	40	MIRAFLORES	22063070	25° 38' 25,115" S	58° 55' 26,087" W	Aportas NACIÓN Aportas PROVINCIA SUBTOTAL	667.412,87	1.700.038,32	1.959.246,48	1.813.635,53	1.386.056,47	821.129,63	613.877,34	613.877,34	0,00	0,00	7.801.189,45		
5	13/12 - Grupo 2	feb-13	T.O. CONSTRUCCIONES DE HILLAR NESTOR MOSES	20-11154877-4	50 Viviendas, Infraestructura y Obras Complementarias en JUAN JOSÉ CASTELLI	50	JUAN JOSÉ CASTELLI	22063060	25° 57' 45,153" S	60° 38' 40,018" W	Aportas NACIÓN Aportas PROVINCIA SUBTOTAL	1.127.130,48	693.783,02	691.480,86	1.055.832,14	1.535.922,62	1.903.715,77	1.678.742,91	1.678.742,91	0,00	0,00	9.702.573,32		
6	13/12 - Grupo 10	feb-13	ROMAULO CONSTRUCCIONES S.R.L.	30-70844891-1	20 Viviendas, Infraestructura y Obras Complementarias en CONCEPCION DEL BERMEO	20	CONCEPCION DEL BERMEO	22007010	28° 35' 48,878" S	58° 56' 23,000" W	Aportas NACIÓN Aportas PROVINCIA SUBTOTAL	546.258,85	714.861,17	748.580,05	1.055.832,14	1.535.922,62	1.903.715,77	1.678.742,91	1.678.742,91	0,00	0,00	3.801.391,18		
TOTALER												0,00	4.363.637,94	5.180.620,73	7.143.580,02	7.646.732,19	6.346.403,90	4.502.338,81	2.887.224,27	2.887.224,27	1.075.965,52	0,00	0,00	36.030.309,36

Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda



88

7648



207

89

REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

Artículo Primero: El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1° de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo Tercero: En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 - Transferencias ó 6 - Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:

- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
 - 1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.
 - 2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires¹, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL.

¹ Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanus, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.

S.S.D.U.W.
ACU. N° 708/13

7648
13/11



INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.

S.S.D.U.V.
ACU N° 705/B

7648

1203

Handwritten signature and scribbles on the left margin.

Handwritten signature or mark at the bottom right.

PI



j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:

1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.

2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.

ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.

ACU N° FOS/13

7648
MPPFyS
12071

N
M
[Handwritten marks]

[Large handwritten mark]



ez

Artículo Cuarto: Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

Artículo Quinto: Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

- 1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;
- 2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8º del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN;
- 3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.
- 4) La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN a través de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto Nº 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaria procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

- 1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;
- 2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la

S.S.D.U.y.V.
ACU Nº 705/B

7648
D.S.R.y.V.

MPPFPYS
12071

Handwritten signatures and scribbles on the left margin.

Handwritten signature or mark at the bottom right.



P3

Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL.

El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

- 3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

Artículo Sexto: En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:


- a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:
 - 1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscritos;
 - 2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
 - 3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;
- b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;
- c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto N° 411/80 (t.o. por Decreto N°1265 de fecha 6 de Agosto de 1987) a la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscritos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1° de la Resolución N° 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 705/B

7648

MPFIPyS
1271



cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6° de la misma.

Artículo Octavo: Informes periódicos:

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN en forma trimestral, entre el 1° y el 10° día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5° del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

- 1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.
- 2) Montos Involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.
- 3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.


b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1° y el 5° día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descripta en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS.

S.S.D.U.V.
ACU N° 705/13

7648

MPFIPys
LUDAP - PRODF - SSI
12071





PS

Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.

Artículo Décimo: La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 705/13

Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

MPPFyS
7648
12071

Handwritten scribbles and lines at the bottom left of the page.

ANEXO

ANEXO

96



INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES

1 Normativa y alcances

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.

2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas

2.1 Primera rendición

Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:

a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA

- a.1) Copia del Acta de inicio de obra
- a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.
- a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.

2.1.1 Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.

S.S.D.U.V.
ACU N° 705/13

7648

Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda



2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267 /2008 que se adjunta.

2.2 Rendiciones subsiguientes

Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2

2.3 Última rendición

Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2

S.S.D.U.y.v.

ACU. Nº 705/13

7648

Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

pp



ANEXO IV

PROGRAMA:
INSTITUTO:

OBRA N°
LOCALIDAD / DEPARTAMENTO:
CONTRATISTA:
N° DE CUIL/CUIT:
FECHA ACTA INICIO:
PLAZO DE OBRA:

Monto Contrato: \$.....
APORTE PROGRAMA: \$.....
APORTE INSTITUTO: \$.....
SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
MES/AÑO BÁSICO:
FECHA DE MEDICIÓN:

Detalle de Importes

CONCEPTO	VIVIENDA	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	TOTAL
Cert. Trabajos ejecutados	\$.....	\$.....	\$.....
Importe Bruto Certificado	\$.....	\$.....	\$.....
Retención de Garantías	\$.....	\$.....	\$.....
Monto a pagar en el presente Certificado	\$.....	\$.....	\$.....

Importe a cargo del Programa	\$.....
Importe a cargo del INSTITUTO	\$.....

Detalle Avance Físico

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Físico Vivienda	%.....	%.....	%.....
Avance Físico Infraest.	%.....	%.....	%.....
Porcentaje Total Físico	%.....	%.....	%.....

Detalle Avance Financiero Programa

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Financiero Vivienda	\$.....	\$.....	\$.....
Avance Financiero Infraest.	\$.....	\$.....	\$.....
Total Bruto	\$.....	\$.....	\$.....

S.S.D.U.y.V.

7648

Firma Contratista

Firma Autorizada del INSTITUTO
Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Prov. de Urb. y Vivienda

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

RENDICIÓN DE CUENTAS SEGÚN RES. MINPLAN 268/07 y 267/2008

Programa:

Obra:

Fecha de Inicio

Fecha de Cierre

Fecha Final (en caso de estar finalizada)

PROVINCIA / MUNICIPALIDAD / ENTE:

NÚMERO DE CUIT

Nº DE CUENTA Y BANCO:

PLAZO DE RENDICIÓN: 30 DÍAS A PARTIR DE LA ACREDITACIÓN DEL PAGO

FECHA PRESENTACIÓN:
MONTO DE CONVENIO (C/Nación)
MONTO DE CONTRATO (c/Empresa)

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 705/13

897

Nº DE ORDEN	CONCEPTO (Anticipo financiero/ Cont N° / Transferencia de fondos/Caja de Mal/ etc)	Acreditación Fondos Transferidos por Nación		Datos del Pago			Balance Transferido - Pagado	OBSERVACIONES
		Monto (\$)	* Fecha	EMPRESA	Nº CUIL/CUIT (EMPRESA)	FACTURA		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL TRANSFERIDO							\$ 0,00	
TOTAL RENDIDO							\$ 0,00	

TRANSFERENCIA EN ENTREGA DE FONDOS

* acompañar el envío con copia (resumen) cuenta bancaria resaltando el monto transferido

La Provincia/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión afectada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;

b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Funcionario Responsable c/ delegación **

** EN CASO DE CONTAR CON LA DELEGACION DE FIRMA, ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA.



Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

ANEXO
ANEXO
101
DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS
FOLIO
Nº 27
SSDUV - SCP

"2012, Año Bicentenario de la Bandera Nacional"

PROVINCIA DEL CHACO
GOBIERNO EJECUTIVO

RESISTENCIA, 17 DIC 2012

VISTO:

La aceptación de la renuncia presentada por el Contador José Valentín Benítez, al cargo de Presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda; y

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir el cargo de dicho Instituto;

Que el Ingeniero Oscar Domingo Peppo, DNI Nº 12.595.335, reúne las condiciones de idoneidad necesarias para el desempeño en dicho cargo;

Por ello;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
DECRETA:

Artículo 1º: Designase en el cargo de Presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, al Ingeniero Oscar Domingo Peppo, DNI Nº 12.595.335.

Artículo 2º: Comuníquese, dése al Registro Provincial, publíquese en forma sintetizada en el Boletín Oficial y archívese.

S.S.D.U.y.V.
Nº 705/13
ACU

7648

DECRETO Nº **2781**

Cr. Jorge Milton Capitanich
Gobernador
Provincia del Chaco

Ing. OMAR VICENTE JUDIS
Ministro de Infraestructura
y Servicios Públicos

Ing. Oscar Domingo Peppo
PRESIDENTE
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL