



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

1681



BUENOS AIRES, 10 NOV 2014

VISTO el Expediente N° S01:0244614/2014 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 16 de octubre de 2014 se celebró el Convenio Particular entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL de la Provincia de MISIONES, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno - Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, a efectos de financiar las obras de infraestructura en la Localidad de POSADAS, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución N° 267 de fecha 11 de abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.


MPF/PyS CUDAP PROJ S01
11572
D.G.O.y.M.E.



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

1681



Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia total del monto comprometido en el mencionado Convenio Particular y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras, conforme lo establecido en dicho Convenio y según la disponibilidad presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inciso a) de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Artículo 35 Inciso c) del Anexo del Decreto N° 1.344


MPPFyS CUDAP PROJ S01
11572
D.G.D.y.M.E.



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

1681



de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.


Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 16 de octubre de 2014 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL de la Provincia de MISIONES, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno - Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, a efectos de financiar las obras de infraestructura en la Localidad de POSADAS, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el referido Convenio Particular, al INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL de la Provincia de MISIONES, por la suma total de PESOS



11572

11572

ny

AI



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas



NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 92.563.317,56) para el financiamiento de las obras, la cual se efectuará conforme surge del mencionado Convenio Particular.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el Convenio Particular citado en el Artículo 1° de la presente resolución y según la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 - Actividad 02 - Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1 - Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° **1681**

ING. JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

MPF y S
CIUDAP PROJ 501

11972

D.O.P. y M.E.

1681


ANEXO

CONVENIO PARTICULAR

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

“TECHO DIGNO”

MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS




En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los 14 días del mes de Octubre del año 2014 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante “LA SUBSECRETARÍA”), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. Germán Ariel NIVELLO, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8º Piso, Oficina 801 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por una parte; y por la otra el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL de la Provincia de MISIONES (en adelante “EL INSTITUTO”) representado por su Presidente Ing Santiago Emilio ROS, con domicilio legal en la calle Avda. (26) Roque Perez Nº 1743 de la Ciudad de POSADAS , Provincia de MISIONES, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS “TECHO DIGNO” – MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS (en adelante “EL PROGRAMA”), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Nº 428/2009 de fecha 22 de Abril de 2009 y su normativa complementaria.-----

S.S.D.U.y.V.
14
ACU N° 1649

MPFPys
CUDAP PROY S01
11532
M.E.

1681

ANEXO



PRIMERA: "EL INSTITUTO", que ha licitado y adjudicado, se compromete a que las obras denominadas: "Obras de Nexos y Complementarias en Urbanización 740 has. Itaembé Guazú – ETAPA 1 " detalladas en el ANEXO I que forma parte integrante del presente Convenio, se ejecuten según los términos de los Contratos a celebrarse con las empresas adjudicatarias, respetando en un todo el Reglamento Particular que rige "EL PROGRAMA", y normativa complementaria. Asimismo, "EL INSTITUTO" se compromete como comitente de las obras a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, "EL INSTITUTO" presentó ante "LA SUBSECRETARÍA".-----

SEGUNDA: La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. "LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, presentadas por "EL INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional Nº 1295/2002, en el prototipo establecido por la "SUBSECRETARIA". A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes de Septiembre de 2014 -----

TERCERA: "EL INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la NACIÓN. A tal efecto, "EL INSTITUTO" declara contar con los recursos Provinciales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.-----


S.S.D.U.yv.
ACU N° 1649

MFFyS
CIUDAP PROJ S01
11572
D.G.D./M.E.

14

1681

ANEXO



CUARTA: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que "EL INSTITUTO" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los desembolsos a "EL INSTITUTO" (CUIT 30-99905419-2) por anticipado del CIENTO POR CIENTO (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y subsiguientes, en la Cuenta del Banco de la Nación Argentina N° 40700348-48 de la Sucursal Posadas, la que deberá estar dada de alta en EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. Los pagos de "EL INSTITUTO" a las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida por "EL INSTITUTO". "EL INSTITUTO" deberá realizar de forma mensual la presentación de los certificados incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma.

QUINTA: "EL INSTITUTO" se obliga a mantener indemne a "LA SUBSECRETARIA", de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "EL

S.S.D.U.yV.
 ACU N° 1649 14

MPFPys
 CUBAP PROV S01
 11572
 D.G.D.y.M.E.

1681

ANEXO

13



INSTITUTO" deba responder en su carácter de comitente de las obras. A tales fines, "EL INSTITUTO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caución por Cumplimiento de Contrato b) Seguro de todo Riesgo de Construcción, c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, f) Seguro de automotores, equipos y máquinas, g) Seguro contra incendio, h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.-----

SIXTA: "EL INSTITUTO" declara mediante el presente Convenio Particular, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de las obras, según el Plan de Trabajos que como ANEXO I se adjunta al presente Convenio Particular, dentro de los TREINTA (30) días corridos, a partir de la acreditación del anticipo financiero del PRIMER DESEMBOLSO del aporte correspondiente a la NACION en la cuenta bancaria de "EL INSTITUTO".-----


SEPTIMA: "EL INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACION, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones Nº 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y Nº 267 de

S.S.D.U.y.V.
14
ACU Nº 1649

MPFPys
CUDAP PROY S01
11572
D.y.M.E

1681

ANEXO



fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "EL INSTITUTO" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.-----

OCTAVA: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la Cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".-----

NOVENA: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.-----

DECIMA: "EL INSTITUTO" evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios, en caso de corresponder. De producirse dicha mora, los


14

S.S.D.U.y.V.	N°	1649
ACU		

MPFIPYS CUDAP: 14010501
11972
D.G.D.y.M.E.

1681

ANEXO



reclamos por este concepto deberán ser abonados por "EL INSTITUTO" propios recursos.

DECIMA PRIMERA: La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.

DECIMA SEGUNDA: Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "EL INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.

DECIMA TERCERA: "LA SUBSECRETARÍA" realizará las auditorias técnicas y financieras que considere convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. "EL INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.


DECIMA CUARTA: "EL INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.

S.S.D.U.yW. 14
ACU N° 1649

MPPFYS
CUEAP PROV S01
11572
y.M.E.

1681

ANEXO



DECIMA QUINTA: "EL INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.-----

DECIMA SEXTA Las personerías invocadas quedan acreditadas con los instrumentos que se acompañan como ANEXO V.-----

DECIMA SEPTIMA: El presente Convenio Particular se celebra ad referéndum del Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.-----

Previa lectura, las partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.-----

S.S.D.U.y.V. 14
ACU N° 1649

ING. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

Arq. GERMAN A. NIVELLO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MPF/ByS
CUDAP PROY S01
11372
D.G.D.y.M.E.

S.S.D.U.y.v.

ACU N° 1049

14

D.G.D.y.v.
M
11572

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

MISIONES
CAPITAL
POSADAS
N° 15/14
SUBESTACION TRANSFORMADORA 33-13,2 Kva URBANIZACION 740 Has - ETAPA 1
5400
Lat: 6.969.948,58 S - Long: 6.600.372,23 O
6 MESES


LÍNEAS DE ACCIÓN:
Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias \$ 43.133.912,03

Valores de Septiembre 2014

MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Item	Rubros - Infra. De nexos y Obras Complementarias	Monto Total	% Inc.	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
1	MOVILIZACION DE OBRA	1.838.658,10	4,2627	4,2627					
2	TRABAJOS PRELIMINARES	6.191.903,08	14,3551	14,3551					
3	DRENAJES	780.984,12	1,8106		0,9053	0,9053			
4	MURO PERIMETRAL	3.563.028,48	8,2604	3,6520	3,1303	1,4781			
5	ESTRUCTURA DE HVA*	2.087.422,47	4,8394		3,8716	0,9678			
6	CANALES PARA PLAYA (EDIFICIO Y PLAYA)	1.018.268,80	2,3607	0,3560	0,7082	1,2965			
7	CANEROS Y CAMARAS P/CABLES	1.415.371,05	3,2813	0,6562	1,4844	1,1407			
8	EDIFICIO DE CELDAS Y COMANDO	3.026.599,30	7,0168	0,7016	2,8067	2,8069	0,3508		
9	ESTACIONAMIENTO VEHICULAR	387.405,79	0,8981			0,4491	0,4491		
10	PAVIMENTOS	3.090.057,02	7,1639			5,0148	2,1491		
11	CUBICLES PARA S.A. Y R.N.	660.645,75	1,5316			1,5316			
12	PROTECCIONES DE TALUDES	852.007,49	1,9753			1,9753			
13	PROTECCION CONTRA INCENDIO	315.062,84	0,7304				0,5844		0,1460
14	VEREDA MUNICIPAL	639.752,29	1,4832				0,7416		1,9692
15	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	849.396,04	1,9692		2,4027	0,8736			
16	SISTEMA DE MALLA DE PUESTA A TIERRA	1.884.251,81	4,3684	1,0921					1,5574
17	CONEXIONADO DE TRANSF. DE POTENCIA	839.747,29	1,9468		0,5894	0,5894	1,4168		1,4655
18	CELDAS MODULARES DE 33 KV C/ AISL EN SF6	2.324.680,24	5,3894	0,7894	0,9925	0,7941	2,7823		1,5856
19	CELDAS MODULARES DE 13,2 KV C/ AISLACION EN SF6	3.425.306,05	7,9411	0,9925		0,0882	0,0882	0,2205	0,0441
20	CONDUCTORES AISLADOS 33 KV	190.241,45	0,4410			0,3456	0,3456	0,8641	0,1728
21	CONDUCTORES AISLADOS PARA 13,2 KV	745.409,82	1,7281			0,0489	0,1222	0,0673	0,0246
22	TERMINALES PARA 33 KV	105.489,59	0,2446		0,1344	0,1344	0,3361	1,4711	0,2453
23	TERMINALES PARA 13,2 KV	289.966,47	0,6722				0,1453		0,0365
24	BANCO DE CAPACITORES	39.909,40	0,0925			0,0741		0,0092	0,0092
25	TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES	156.730,52	0,3634				0,6173	1,2346	0,2058
26	DESCARGADORES DE OXIDO DE CINCO (OZN)	887.560,30	2,0577				0,5658	0,3535	0,1416
27	CARGADOR Y GRUPO ESTACIONARIO DE BATERIAS	610.072,86	1,4144				0,5298	1,0596	0,5298
28	TABLEROS	1.142.627,27	2,6490				0,1445	0,1807	0,0362
29	SISTEMA DE COMUNICACIONES	155.895,96	0,3614				0,2103		0,1052
30	CABLES MULTIPOLARES	226.781,31	0,5258				1,5023	2,0031	1,5025
31	INSTALACION ELECTRICA DE PLAYA	2.160.106,15	5,0079						0,4056
32	MONTAJE ELECTROMECHANICO	174.957,70	0,4056						
33	TRABAJOS FINALES								
TOTAL PROYECTO		\$ 43.133.912,03	100,0000						
P.P.POR MES				26,8575	17,0255	16,3829	16,6093	15,8280	7,2968
P.P.ACUMULADO				26,8575	43,8830	60,2659	76,8752	92,7032	100,0000
POR MES				11.584.699,35	7.343.760,31	7.066.580,93	7.164.260,69	6.827.500,00	3.147.500,00
ACUMULADO				11.584.699,35	18.928.459,66	25.995.040,59	33.159.301,28	39.986.801,28	43.133.912,03



Ing. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

MPFPys
CUDAP PROY 501

11572

D.G.D.y.M.E.

S.S.D.U.y.v.

ACU N° 1649

14

MISIONES
CAPITAL
POSADAS
N° 16/2014
LINEA 33 Kva AEREA Y SUBTERRANEA - TRAMO 1 URBANIZACION 740 Has - ETAPA 1
5400
Lat: 27. 23. 57,10 S - Long: 55.56.54,22 O
6 MESES

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias

\$ 13.500.765,09


Valores de Septiembre 2014

1681

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Infra. De nexos y Obras Complementarias	Monto Total	% Inc.	Meses					
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
ROVISION DE MATERIALES	12.016.698,57	89,0076	22,2519	22,2519	22,2519	22,2519		
BRAS CIVILES	310.791,15	2,3020						
BRAS ELECTOMECHANICAS	766.050,25	5,6741				2,8370	2,8371	
ARIOS	407.225,13	3,0163	1,2970	1,1160				0,6033
TOTAL PROYECTO	\$ 13.500.765,09	100,0000						
ES			25,8509	23,3679	22,2519	25,0889	2,8371	0,6033
JLADO			25,8509	49,2188	71,4707	96,5596	99,3967	100,0000
ES			3.490.069,28	3.154.845,29	3.004.176,75	3.387.193,45	383.030,21	81.450,11
LADO			3.490.069,28	6.644.914,57	9.649.091,32	13.036.284,77	13.419.314,98	13.500.765,09

ANEXO



Ing. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

MPFIPYS
CUDAP PROY.S01

11572

D.G.D.y.M.E.

S.S.D.U.y.V.

ACU N° 1649

14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I


MISIONES
CAPITAL
POSADAS
N° 17/2014
LINEA 33 Kva AEREA Y SUBTERRANEA - TRAMO 2 URBANIZACION 740 Has - ETAPA I
5400
Lat: 27.23.51,23 S - Long: 55.59.14,83 O
6 MESES

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias \$ 9.931.858,11

Valores de Septiembre 2014

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Infra. De nexos y Obras Complementarias	Monto Total	% Inc.	Valores de Septiembre 2014						
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	
RUBROS PRELIMINARES	279.505,30	2,8142	0,8442	0,5628	0,5628	0,5628	0,5628	0,2816	
MOVIMIENTO DE SUELOS	864.102,24	8,7003	2,1750	2,6103	2,1750	1,7400	1,7400		
FUNDACION DE POSTES	1.685.372,94	16,9694	8,0908	5,0908	3,0908	0,6970	0,6970		
ESTRUCTURAS	1.755.545,04	17,6759	4,5352	4,5352	3,5352	2,5352	2,5352		
ACCESORIOS EN LINEA	1.071.633,95	10,7899	2,6012	3,0184	2,0974	1,2369	1,0567		0,7793
CONDUCTORES	3.897.430,03	39,2417	5,1025	2,2500	5,8482	7,6105	9,7225		8,7080
PUERTA A TIERRA	105.415,77	1,0614			0,2653	0,2653			0,2653
OTROS	272.852,85	2,7472	1,6483						1,0989
TOTAL PROYECTO	\$ 9.931.858,11	100,0000							
RESERVA			24,9972	18,0675	17,5747	14,6477	13,8614		10,8515
RESERVA			24,9972	43,0647	60,6394	75,2871	89,1485		100,0000
RESERVA			2,482,689,32	1,794,437,27	1,745,497,15	1,454,787,89	1,376,690,31		1,077,756,17
RESERVA			2,482,689,32	4,277,126,59	6,022,623,74	7,477,411,63	8,854,101,94		9,931,858,11



Ing. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

D.G.D.y.M.E.

11572

MPP-IPYS
CUDAP PROY S01

S.S.D.U.y.V.

ACU. N° 1649

14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

MISIONES
CAPITAL
POSADAS
N° 18/2014
LINEA 13,2 Kva - TRAMO 1 - URBANIZACION 740 Has - ETAPA 1
5400
Lat. 6.968.383,26 S - Long. 6.600.518,22 O
6 MESES
MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:
Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias \$ 11.010.330,95

Valores de Septiembre 2014

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Infra. De nexos y Obras Complementarias	Monto Total	% Inc.	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
ALIDAS EN MEDIA TENSION	387.020,74	3,5151	0,8712	0,8712				3,5151
DESCAVACIONES	191.845,62	1,7424	7,4855	7,4856				
ORMIGON ARMADO	1.648.366,53	14,9711	4,4809	4,4809	4,4809	4,4809		
ESTRUCTURA DE H° PRETENSADO	1.973.443,71	17,9236	4,4809	4,4809	4,4809	4,4809		
CONDUCTORES PROTEGIDOS	1.239.943,26	11,2616		2,8254	2,8154	2,8154	2,8054	
PUESTA A TIERRA	45.728,85	0,4153				0,2077	0,2077	
RECCIONAMIENTO DE LINEAS	167.247,49	1,5190					0,7595	0,7595
PROTECCION DE LINEAS	1.644.391,02	14,9350			3,7337	3,7337	3,7337	3,7337
AREAS GENERALES	1.100.939,01	9,9991	7,8993					
UBESTACIONES TRANSFORMADORAS	1.969.937,42	17,8917			4,4730	4,4730	7,9206	1,0252
INSTALACIONES PUESTA EN SERVICIO	141.926,61	1,2890	4,5370					1,2890
MOVILIDAD DE OBRA	499.540,68	4,5370						
TOTAL PROYECTO	\$ 11.010.330,95	100,0000						
RES			25,2740	15,6631	15,5030	15,7107	15,4269	12,4223
TOTAL			25,2740	40,9371	56,4401	72,1508	87,5777	100,0000

2

Ing. SANTIAGO E. ROS
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

80

COSECIÓN DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS
FOLIO
ANEXO

2.782.747,06 1.724.557,83 1.706.932,38 1.729.799,73 1.698.555,94 1.367.738,00

2.782.747,06 4.507.304,89 6.214.237,27 7.944.037,00 9.642.592,94 11.010.330,95

D.G.D.y.M.E. *11572*

S.S.D.U.y.V. ACU N° 1649

14

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

MISIONES
 CAPITAL
 POSADAS
 N° 19/2014
 LINEA 13,2 Kva - TRAMO 2 - URBANIZACION 740 Has - ETAPA I
 5400
 Lat: 6.969.118,06 S - Long: 6.600.308,34 O
 6 MESES
 MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias

Valores de Septiembre 2014

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA								
	Monto Total	% Inc.	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Rubros - Infra. De nexos y Obras Complementarias								
NEA AEREA 13.2 KVA SALIDA MEDIA TENSION	314.213,37	2,8284	1,0606	1,0607			1,4142	1,4142
NEA AEREA 13.2 KVA EXC. DE FUNDACIONES P/ESTR.	235.658,85	2,1213	8,5722	8,5722				
NEA AEREA 13.2 KVA H° DE FUNDACIONES P/ESTR.	1.904.610,42	17,1444	2,9828	3,5560	6,2629	1,4225		
NEA AEREA 13.2 KVA H° PRETENSADO	1.580.193,16	14,2242		3,5817	3,5817	3,5817	3,5819	
NEA AEREA 13.2 KVA CONDUCTORES PROTEGIDOS	1.591.621,15	14,3270				0,0852	0,2129	0,1270
NEA AEREA 13.2 KVA PUESTA A TIERRA	47.309,62	0,4259				0,3185	0,7964	0,4770
NEA AEREA 13.2 KVA SECCIONAMIENTO DE LINEAS	176.946,11	1,5928				4,8142	3,0356	3,9690
NEA AEREA 13.2 KVA PROTECCION DE LINEAS	1.563.209,47	14,0713			2,2525			1,8664
NEA AEREA 13.2 KVA TAREAS GENERALES	1.036.722,53	9,3321	7,4657					
UBESTACIONES TRANSFORMADORAS 13.2 KV	1.990.348,80	17,9163			4,4791	4,4791	4,4791	4,4790
ENSAYO SUBESTACIONES TRNASF 13.2 KV	120.493,26	1,0846						1,0846
OVILIDAD DE OBRA	547.877,64	4,9317	4,9317					
TOTAL PROYECTO	\$ 11.109.204,38	100,0000						
ES	25,0130			16,7706	16,5762	14,7012	13,5201	13,4189
JLADO	25,0130			41,7836	58,3598	73,0610	86,5811	100,0000
S	2.778.745,29			1.863.080,23	1.841.483,94	1.633.186,35	1.501.975,54	1.490.733,03
LADO	2.778.745,29			4.641.825,52	6.483.309,46	8.116.495,81	9.618.471,35	11.109.204,38

Ing. SANDAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.



S.S.D.U.yV.
 ACU N° 1649

14

MPF y Ps
 CUDAP PROY 501
 11572
 D.G.D.y.M.E.

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

MISIONES
 CAPITAL
 POSADAS
 Adjudicación por Convenio con el Ente Prestatario
 TRANSFORMADOR 33/13,2 Kva - URBANIZACION 740 Has - ETAPA 1
 5400
 Lat: 6.969.948,58 S - Long: 6.600.372,23 O
 2 MESES
 Obra: MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:
 Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias
 \$ 3.877.247,00


Valores de Septiembre 2014

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

	Monto Total	% Inc.	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Rubros - Infra. De nexos y Obras Complementarias	3.877.247,00	100,0000	50,0000	50,0000				
Prov. E. Instalación TRANFO 33/13,2 Kv								
TOTAL PROYECTO	\$ 3.877.247,00	100,0000	50,0000	50,0000				
MES								
TITULADO			50,0000	100,0000				
MES			1.938.623,50	1.938.623,50				
TITULADO			1.938.623,50	3.877.247,00				

Ing. SANTIAGO E. ROS
 PRESIDENTE
 I. PRO. D. HA.

ANEXO



S.S.D.U.y.v.

ACU N° 1649

14


PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - ANEXO II

1681

D.G.D.y.M.E. 11572


MISIONES

c.	Mes base de precios	Denominación de la Obra	Localidad	Código de localidad (INDEC)	Latitud / Longitud	Línea de Acción	Aportes	MES						MONTO TOTAL
								MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	
14	Sep-14	SUBESTACION TRANSFORMADORA 33-13,2 Kva URBANIZACION 740 Has Etapa 1	POSADAS	54028030	Lat: 6.969.948,58 S - Long: 6.600.372,23 O	Mejoramiento de habitat urbano, obras de infraestructura y obras complementarias	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	11.584.699,35 0,00 11.584.699,35	7.343.760,31 0,00 7.343.760,31	7.066.580,93 0,00 7.066.580,93	7.164.260,69 0,00 7.164.260,69	6.827.231,71 0,00 6.827.231,71	3.147.379,04 0,00 3.147.379,04	43.133.912,03 0,00 43.133.912,03
14	Sep-14	LINEA 33 Kva AEREA Y SUBTERRANEA - TRAMO 1 URBANIZACION 740 Has - ETAPA 1	POSADAS	54028030	Lat: 27.23.57,10 S - Long: 55.56.54,22 O	Mejoramiento de habitat urbano, obras de infraestructura y obras complementarias	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	3.490.069,28 0,00 3.490.069,28	3.154.845,29 0,00 3.154.845,29	3.004.176,75 0,00 3.004.176,75	3.387.193,45 0,00 3.387.193,45	3.683.030,21 0,00 3.683.030,21	81.450,11 0,00 81.450,11	13.500.765,09 0,00 13.500.765,09
14	Sep-14	LINEA 33 Kva AEREA Y SUBTERRANEA - TRAMO 2 URBANIZACION 740 Has - ETAPA 1	POSADAS	54028030	Lat: 27.23.51,23 S - Long: 55.59.14,83 O	Mejoramiento de habitat urbano, obras de infraestructura y obras complementarias	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	2.482.689,32 0,00 2.482.689,32	1.794.437,27 0,00 1.794.437,27	1.745.497,15 0,00 1.745.497,15	1.454.787,89 0,00 1.454.787,89	1.376.690,31 0,00 1.376.690,31	1.077.756,17 0,00 1.077.756,17	9.931.868,11 0,00 9.931.868,11
14	Sep-14	LINEA 13,2 Kva - TRAMO 1 - URBANIZACION 740 Has - ETAPA 1	POSADAS	54028030	Lat: 6.968.383,26 S - Long: 6.600.518,22 O	Mejoramiento de habitat urbano, obras de infraestructura y obras complementarias	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	2.782.747,06 0,00 2.782.747,06	1.724.557,83 0,00 1.724.557,83	1.706.932,38 0,00 1.706.932,38	1.729.799,73 0,00 1.729.799,73	1.698.555,94 0,00 1.698.555,94	1.367.738,01 0,00 1.367.738,01	11.010.330,95 0,00 11.010.330,95
14	Sep-14	LINEA 13,2 Kva - TRAMO 2 - URBANIZACION 740 Has - ETAPA 1	POSADAS	54028030	Lat: 6.969.118,06 S - Long: 6.600.308,34 O	Mejoramiento de habitat urbano, obras de infraestructura y obras complementarias	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	2.778.745,29 0,00 2.778.745,29	1.863.080,23 0,00 1.863.080,23	1.841.483,94 0,00 1.841.483,94	1.633.186,35 0,00 1.633.186,35	1.501.975,54 0,00 1.501.975,54	1.490.733,03 0,00 1.490.733,03	11.109.204,38 0,00 11.109.204,38
Por		TRANSFORMADOR 33/13,2 Kva - URBANIZACION 740 Has - ETAPA 1	POSADAS	54028030	Lat: 6.969.948,58 S - Long: 6.600.372,23 O	Mejoramiento de habitat urbano, obras de infraestructura y obras complementarias	Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA SUBTOTAL	1.938.623,50 0,00 1.938.623,50	1.938.623,50 0,00 1.938.623,50					3.877.247,00 0,00 3.877.247,00
TOTALES							Aporte NACIÓN Aporte PROVINCIA TOTAL	25.057.573,80 0,00 25.057.573,80	17.819.304,43 0,00 17.819.304,43	15.364.671,15 0,00 15.364.671,15	15.369.228,11 0,00 15.369.228,11	11.787.483,71 0,00 11.787.483,71	7.165.056,36 0,00 7.165.056,36	92.563.317,56 0,00 92.563.317,56



ING. SANTIAGO E. AGUIAR
PRESIDENTE
I. PRO. D. HA.

ANEXO



REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

(Resolución N° 267/2008 de fecha 11 de Abril de 2008 del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS)

Artículo Primero: El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1º de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo Tercero: En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 - Transferencias ó 6 - Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACION, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:

- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
 - 1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.
 - 2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires¹, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

¹ Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.

S.S.D.U.yV. 14
ACU N° 1649

MPF y S
CIUDAD PROY S01
11572
D.G.D.y.M.E.

Handwritten marks and lines:
h
m
w

ANEXO



Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.


- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.
- j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:

S.S.D.U.y.V. 14
ACU N° 1649

MPFIPYS
CUDAP PROY S01
11572
D.G.D.y.M.E.

Handwritten signature and scribbles

ANEXO



- 1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.
- 2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.
- k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.

ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACION.


Artículo Cuarto: Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

S.S.D.U.y.V. N° 1649 14
ACU

MPFYS
CUDAP PROY S01
11572
D.G.D.y.M.E.

Handwritten marks and arrows:
A large arrow points from the 'D.G.D.y.M.E.' box towards the text 'o) La individualización...'.
Below it, there are several handwritten scribbles and lines.

ANEXO



Artículo Quinto: Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;

2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8º del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCION DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION;

3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCION DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.

4) La SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION a través de la DIRECCION DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto Nº 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;

2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

14

S.S.D.U.y.V. N° 1649
ACU

MPPiys
CUDAP PROY 501
11572
D.G.D.y.M.E.

Handwritten signature and arrow pointing to the stamp area.

ANEXO

ANEXO III



Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL.

El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

Artículo Sexto: En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:

- 1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscriptos;
- 2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
- 3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;

b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;

c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto Nº 411/80 (t.o. por Decreto Nº 1265 de fecha 6 de agosto de 1987) a la SUBSECRETARIA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.


Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1º de la Resolución Nº 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente,

S.S.D.U.yV. 14
ACU Nº 1649

MPF:ys
CUDAP PROY 501
11572
D.G.D.y.M.E

Handwritten signatures and initials:
m
m
m

ANEXO



de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6º de la misma.

Artículo Octavo: Informes periódicos:

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCION DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION en forma trimestral, entre el 1º y el 10º día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5º del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.

2) Montos Involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.

3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCION DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1º y el 5º día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descripta en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCION DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA y SERVICIOS.


Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 1649 14

MP: PYS
CUDAP: ROY 501
11572
D.G.U.y.M.E.

Handwritten signatures and initials.

ANEXO



Artículo Décimo: La SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION y la SUBSECRETARIA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.

ANEXO

MODELO DE INTIMACION

Buenos Aires,

SEÑOR GOBERNADOR / INTENDENTE / OTROS:

No habiéndose recibido hasta la fecha la rendición de cuentas correspondiente en los términos de la Resolución del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS Nº 268 de fecha 11 de mayo de 2007 y sus modificatorias, intimo a Usted para que en el plazo perentorio e improrrogable de TREINTA (30) días hábiles, proceda a efectuar la misma o a reintegrar al ESTADO NACIONAL la suma total de PESOS..... (\$.....) en concepto de fondos transferidos en virtud del Convenio..... (Marco/Específico/otros) suscrito en fecha, efectuando un depósito en la Cuenta Recaudación TGN Nº 2510/46 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION en el BANCO NACION ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo o bien entregando un cheque certificado a la orden del BANCO NACION ARGENTINA, endosado con la leyenda "para ser depositado en la Cuenta Nº 2510/ 46 Recaudación TGN".

Transcurrido el plazo antes mencionado sin que se verifique el reintegro de los fondos transferidos y/o la regularización de tal situación, se procederá a iniciar las acciones judiciales pertinentes para hacer efectivo el cobro de dichas sumas. Asimismo, en caso que sea de aplicación el Decreto Nº 225 de fecha 13 de marzo de 2007, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, órgano actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACION, la existencia de tal situación, quien será la encargada de comunicarlo a los Órganos de Control de la Jurisdicción Provincial o Municipal según corresponda.

Saludo a usted atentamente.

AL SEÑOR GOBERNADOR / INTENDENTE / OTROS

D. (nombre del funcionario)

S / D

S.S.D.U.y.V. 14
ACU Nº 1649

MPHYS
CUDAP PROY S01
11572
D.G.D.y.M.E.

Handwritten signature and scribbles at the bottom left.

S.S.D.U.y.v.
ACU N° 1649 14

MPF y S
CUDAP PROY S01
11572
D.G.D. M.E.

RENOVACION DE CUENTAS si/Aporte Nacional
Correspondiente a la Cuota N°

Mes :

No de CUIL/CIUIT:

Instituto / Municipio/ENTE:

PROGRAMA:
PLANILLA A

N° de Proye Ordin cto N°	Localidad	Nombre de la Obra Cert. N°	Avance Mensual Financiero		Fisico Acumulado		Financiero		Anticipo		Viviendas Terminadas	Viviendas en Ejecucion	Viviendas no Iniciadas	Observaciones
			Previsto Monto	Certificado Monto	Diferencia Monto	%	Previsto Monto	Certificado Monto	Diferencia Monto	%				

El Instituto/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;


b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran;

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Máxima Autoridad
del Municipio

1681

ANEXO



MPFYS
CUDAP PROY S01

11572

D.G.D.y.M.E.


S.S.D.U.y.v.

ACU N° 1649

14

1681

ANEXO



PROGRAMA:

PLANILLA A2

ANEXO IV

RENDICIÓN DE CUENTAS s/Aporte Nacional
Correspondiente a la Cuota N°

Mes :

No de CUIL/CUIT:

Instituto / Municipio/Ente:

Sucursal:

Cuenta Bco. Nación N°

N° de orden	Proyecto o N°	Localidad	Empresa	Nro de CUIT/CUIL	Factura Nro.	Recibo Nro.	Fecha de Emisión	Concepto - Certificado Nro	Fecha de Cancelación	Orden de Pago o Cheque Nro.	Observaciones

El Instituto/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

- a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran;

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Máxima Autoridad
del Instituto/ Municipio/Ente

Ep 13309.6/11

1681

ANEXO



PROVINCIA DE MISIONES
GOBERNACION


"2011 AÑO PROVINCIAL DE LOS BOSQUES"

POSADAS,

30 DIC 2011

412

DECRETO N°:



VISTO el cambio de autoridades superiores dispuesto por el Gobierno Provincia; y

CONSIDERANDO:

QUE, en el ámbito del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (I.PRO.D.HA.) se hace necesario confirmar al Ing. SANTIAGO EMILIO ROS – D.N.I. N° 10.490.686 – en el cargo de Presidente del Directorio;

QUE, en consecuencia, corresponde el dictado del presente instrumento;

POR ELLO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE MISIONES
D E C R E T A :

ARTICULO 1°: RATIFICASE a partir del 12 de Diciembre de 2011, en el cargo de Presidente del Directorio del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, al Ing. SANTIAGO EMILIO ROS – D.N.I. N° 10.490.686, en el que fuera confirmado por Decreto N° 159 de fecha 28 de Diciembre de 2007.-

ARTICULO 2°: REFRENDARA el presente Decreto el Señor Ministro Secretario de Hacienda, Obras y Servicios Públicos.-


ARTICULO 3°: REGISTRESE, comuníquese, dése a publicidad. Tomen conocimiento Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, Dirección General de Coordinación del Sector Público, Dirección General de Presupuesto, Dirección de Liquidaciones de la Contaduría General de la Provincia e Instituto de Previsión Social. Cumplido, ARCHIVASE.-

S.S.D.U.y.v. 14
ACU N° 1649

MPFyS
CUDAP PROY 501
11372
D.G.D.y.M.E.

Dr. CARLOS MARCELO SERRA
Subsecretario Legal y Técnico
Provincia de Misiones

DANIEL R. HASSAN
Ministro de Hacienda
Provincia de Misiones



Dr. MAURICE FABIAN CLOSS
GOBERNADOR
PROVINCIA DE MISIONES

M.M.O. ALICIA F. DE SANCEDO
SECRETARIA DE DESPACHO
D.G.O. DESPACHO

13 FOTOCOPIA