



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas

5 8 4

75

BUENOS AIRES, 29 ABR 2015

VISTO el Expediente N° S01:0061596/2015 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 17 de marzo de 2015 se celebró el Convenio Particular entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la Provincia DEL CHACO, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; a efectos de financiar las obras de construcción de CIENTO SESENTA Y CINCO (165) viviendas, su infraestructura y obras complementarias en los Departamentos de CAMPO LARGO, CONCEPCION DE BERMEJO, LAS GARCITAS, COTE LAI, CORZUELA, JUAN JOSE CASTELLI y LAPACHITO de la Provincia DEL CHACO, el cual en copia forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la

3242  
M

M  
M

NO VALIDO COMO ORIGINAL



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas.

5 8 4

74

Resolución N° 267 de fecha 11 de abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia del monto total financiado y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras conforme lo establecido en dicho Convenio y según la disponibilidad presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inciso a) de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Artículo 35 Inciso c) del Anexo del Decreto N°

NO VALIDO COMO ORIGINAL

3742

14



1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 17 de marzo de 2015 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la Provincia DEL CHACO, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, a efectos de financiar las obras de construcción de CIENTO SESENTA Y CINCO (165) viviendas, su infraestructura y obras complementarias en los Departamentos de CAMPO LARGO, CONCEPCION DE BERMEJO, LAS GARCITAS, COTE LAI, CORZUELA, JUAN JOSE CASTELLI y LAPACHITO de la Provincia DEL CHACO, que en copia forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

3742

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



Ministerio de Planificación Federal.  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas

78

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el Convenio Particular, citado en el Artículo 1° de la presente resolución, al INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la Provincia DEL CHACO por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$ 56.344.991,27) la cual se efectuará conforme surge del mencionado Convenio Particular.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el Convenio Particular referido en el Artículo 1° de la presente resolución y según la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 - Actividad 01 - Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1, Fuente de Financiamiento 11.


ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° **5 8 4**

ING. JOSE FRANCISCO LOPEZ  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

5 8 4

**ANEXO**



CONVENIO PARTICULAR

78

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

"TECHO DIGNO"

17 MAR 2015

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los ..... días del mes de ..... del año 2015 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. Germán Ariel Nivello, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8º Piso, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la Provincia del CHACO (en adelante "EL INSTITUTO") representado por su Presidente Cdor. Juan Sebastián Agostini, con domicilio legal en Avenida Sarmiento Nº 1801 de la Ciudad de Resistencia, Provincia del CHACO, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Nº 428/2009 de fecha 22 de Abril de 2009 y su normativa complementaria.--

**PRIMERA:** "EL INSTITUTO" que ha licitado y adjudicado se compromete a que la obra "CONSTRUCCIÓN DE 165 VIVIENDAS" detalladas en el Anexo II que forma parte integrante del presente Convenio se ejecuten según los términos de los contratos celebrados con las empresas adjudicatarias, respetando en un todo el Reglamento

15

S.S.D.U.y.V.  
ACU Nº 0536

37/12

Lic. Juan Sebastián AGOSTINI  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

5 8 4

**ANEXO**

20



Particular que rige "EL PROGRAMA", y normativa complementaria. Asimismo, "EL INSTITUTO" se compromete como comitente de las obras a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, "EL INSTITUTO" presentó ante "LA SUBSECRETARÍA".-----

**SEGUNDA:** La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. "LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, aprobadas por "EL INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional Nº 1295/2002, en el prototipo establecido por "LA SUBSECRETARÍA". A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes de Diciembre de 2014. -----

**TERCERA:** "EL INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la NACIÓN. A tal efecto, "EL INSTITUTO" declara contar con los recursos Provinciales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.-----


**CUARTA:** Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que "EL INSTITUTO" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras,

S.S.D.U.V.  
ACU. Nº 0536  
15

5 8 4

ANEXO

81



"LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los desembolsos a "EL INSTITUTO" (99917690-5) por anticipado del cien por ciento (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y siguientes, en la Cuenta del Banco de la Nación Argentina Nº 4290042354 de la Sucursal Resistencia la que deberá estar dada de alta en EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. Los pagos de "El INSTITUTO" a las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida por "El INSTITUTO". "El INSTITUTO" deberá realizar de forma mensual la presentación de los certificados incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma.

**QUINTA:** "El INSTITUTO" se obliga a mantener indemne a "LA SUBSECRETARIA", de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "El INSTITUTO" deba responder en su carácter de comitente de las obras. A tales fines, "El INSTITUTO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual,


S.S.D.U.y.V.  
ACU Nº 0536  
15



5 8 4

**ANEXO**

82



con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caución por Cumplimiento de Contrato b) Seguro de todo Riesgo de Construcción, c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, f) Seguro de automotores, equipos y máquinas, g) Seguro contra incendio, h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.-----

**SEXTA:** "El INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACION, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones Nº 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y Nº 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "El INSTITUTO" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.-----


S.S.D.U.V.  
ACU Nº 0536  
15

Lic. Juan Sebastián AGOSTINI  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda



5 8 4

ANEXO



**SEPTIMA:** En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "El INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la Cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "El INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".

**OCTAVA:** De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.

**NOVENA:** "El INSTITUTO" evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios, en caso de corresponder. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por "El INSTITUTO" con sus propios recursos.

**DECIMA:** La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.

**DECIMA PRIMERA:** Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas en

S.S.D.U.V.  
ACU. Nº 0530 15

Handwritten scribbles and signatures on the left margin.

5 8 4

ANEXO

84



el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "El INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----

**DECIMA SEGUNDA:** "LA SUBSECRETARÍA" realizará las auditorias técnicas y financieras que considere convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. "El INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.-----

**DECIMA TERCERA:** "El INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.-----

**DECIMA CUARTA:** "El INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.-----

S.S.D.U.y.V.  
15  
ACU N° 0536


Handwritten signature and scribbles.

5 8 4

14

ANEXO

85



**DECIMA QUINTA:** Las personerías invocadas quedan acreditadas

instrumentos que se acompañan como ANEXO V.-----

**DECIMA SEXTA:** El presente Convenio Particular se celebra ad referéndum del Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.-----

Previa lectura, las partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.-----

Lic. Juan Sebastián AGOSTINI  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

Arq. GERMAN A. NIVELI  
SUBSECRETARIO DE DESARRC  
URBANO Y VIVIENDA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLI

NO VALIDO COMO ORIGINAL

S.S.D.U.yV. 15  
ACU N° 0536

37/12

ANEXO

86



S.S.D.U.V. N° 0536 15  
ACU

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA											
PLAN DE TRABAJOS											
Obra : 15 Viviendas plan "Techo Digno", Obras Complementarias e Infraestructura											
Localidad : CAMPO LARGO Plazo : 6 (Sels) meses											
PRESUP. VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS = \$ 4.703.583,51											
N°	DESCRIPCION DE ITEM	% Incid.	M E S E S								
			1	2	3	4	5	6			
1	TRABAJOS PRELIM. Y MOV. DE SUELOS	1,14%									
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	9,72%	3,91%	5,81%							
3	ALBANILERIA	23,83%	13,11%	7,15%	2,38%	1,19%					
4	CAPA AISLADORA	1,61%	1,61%								
5	CUBIERTA	15,46%	9,28%	6,18%							
6	CIELORRASO	3,88%							3,88%		
7	REVOQUES	7,51%	4,50%	1,88%	1,13%						
8	CONTRAPISOS	3,42%	0,34%	1,71%	1,37%						
9	PISOS Y ZOCALOS	6,80%	4,05%	1,70%	1,05%						
10	REVESTIMIENTOS	0,81%									
11	CARPINTERIA	6,77%									
12	INSTALACION SANITARIA	6,17%									
13	INSTALACION DE GAS	0,59%									
14	INSTALACION ELECTRICA	3,76%									
15	PINTURAS	4,03%									
16	OBRAS VARIAS	0,51%	0,05%	0,05%							
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,99%	0,80%	1,60%	1,59%						
<b>TOTAL =</b>		<b>100,00%</b>									
AVANCE FISICO %		38,79%	26,14%	9,25%	6,36%	10,93%					
ACUMULADO		38,79%	64,93%	74,18%	80,54%	91,47%					
INVERSIONES (\$)		\$ 1.824.520,04	\$ 1.229.516,73	\$ 435.081,47	\$ 299.147,91	\$ 514.101,68					
ACUMULADO		\$ 1.824.520,04	\$ 3.054.036,77	\$ 3.489.118,24	\$ 3.788.266,15	\$ 4.302.367,83					
PRESUPUESTO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA = \$ 407.293,37											
N°	DESCRIPCION DE ITEM	% Incid.	M E S E S								
			1	2	3	4	5	6			
1	RED DE AGUA POTABLE	38,81%	11,64%	15,52%	11,65%						
2	RED VEHICULAR - DESAGÜES PLUVIALES	22,36%	6,96%	9,28%	6,12%						
3	RED PEATONAL	38,83%	13,37%	17,83%	7,63%						
<b>TOTAL =</b>		<b>100,00%</b>									
AVANCE FISICO %		31,97%	42,63%	25,40%							
ACUMULADO		31,97%	74,60%	100,00%							
INVERSIONES (\$)		\$ 130.211,69	\$ 173.629,16	\$ 103.452,52							
ACUMULADO		\$ 130.211,69	\$ 303.840,85	\$ 407.293,37							
PRESUPUESTO TOTAL = \$ 5.110.876,88											
TOTAL		\$ 5.110.876,88	\$ 1.954.731,73	\$ 1.403.145,89	\$ 538.533,99	\$ 299.147,91	\$ 514.101,68				
PROGRAMA		\$ 5.110.876,88	\$ 1.954.731,73	\$ 1.403.145,89	\$ 538.533,99	\$ 299.147,91	\$ 514.101,68				
I.D.U.V. - PROVINCIA		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00


Lic. Juan Sebastián AGOSTINI  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.V.V. N° 0536 15

584

ANEXO

87



INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA												
PLAN DE TRABAJOS												
Obra : 15 Viviendas plan "Techo Digno", Obras Complementarias e Infraestructura												
Localidad : CAMPO LARGO Plazo : 6 (Seis) meses												
PRESUP. VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS = \$ 4.585.044,27												
N°	DESCRIPCION DE ITEM	% Incid.	M E S E S						TOTAL =			
			1	2	3	4	5	6				
1	TRABAJOS PRELIM. Y MOV. DE SUELOS	1,14%	1,14%									
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	9,72%	4,86%	4,86%								
3	ALBANILERIA	23,83%	13,11%	7,15%	2,38%	1,19%						
4	CAPA AISLADORA	1,61%	1,61%									
5	CUBIERTA	15,46%	9,09%	6,37%								
6	CIELORRASO	3,88%										3,88%
7	REVOQUES	7,51%	4,51%	1,88%	1,12%							
8	CONTRAPISOS	3,42%	0,34%	1,37%	1,02%							
9	PISOS Y ZOCALOS	6,80%	4,08%	1,70%								
10	REVESTIMIENTOS	0,81%										0,81%
11	CARPINTERIA	6,77%										
12	INSTALACION SANITARIA	6,17%										
13	INSTALACION DE GAS	0,59%										
14	INSTALACION ELECTRICA	3,76%										
15	PINTURAS	4,03%										
16	OBRAS VARIAS	0,51%	0,05%	0,05%								4,03%
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,99%	0,80%	1,60%	1,59%							0,41%
<b>TOTAL =</b>			<b>100,00%</b>									
AVANCE FISICO %			39,59%	25,38%	8,85%	6,84%						8,53%
ACUMULADO			39,59%	64,97%	73,82%	80,66%						100,00%
INVERSIONES (\$)			\$ 1.815.219,03	\$ 1.163.684,24	\$ 405.776,42	\$ 313.617,03						\$ 391.104,27
ACUMULADO			\$ 1.815.219,03	\$ 2.978.903,27	\$ 3.384.679,69	\$ 3.698.296,72						\$ 4.585.044,27
<b>PRESUPUESTO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA = \$ 527.770,02</b>												
N°	DESCRIPCION DE ITEM	% Incid.	M E S E S						TOTAL =			
			1	2	3	4	5	6				
1	RED DE AGUA POTABLE	27,00%	13,51%	9,01%	4,48%							
2	RED VEHICULAR - DESAGÜES PLUVIALES	61,89%	18,57%	24,75%	18,57%							
3	RED PEATONAL	11,11%	3,33%	4,44%	3,34%							
<b>TOTAL =</b>			<b>100,00%</b>									
AVANCE FISICO %			35,41%	38,20%	26,39%							
ACUMULADO			35,41%	73,61%	100,00%							
INVERSIONES (\$)			\$ 186.883,36	\$ 201.608,15	\$ 139.278,51							
ACUMULADO			\$ 186.883,36	\$ 388.491,51	\$ 527.770,02							
<b>3 - INVERSIONES TOTALES PRESUPUESTO TOTAL = \$ 5.112.814,29</b>												
TOTAL			\$ 5.112.814,29	\$ 2.002.102,39	\$ 1.365.292,39	\$ 545.054,93	\$ 313.617,03	\$ 495.643,28	\$ 391.104,27			
PROGRAMA			\$ 5.112.814,29	\$ 2.002.102,39	\$ 1.365.292,39	\$ 545.054,93	\$ 313.617,03	\$ 495.643,28	\$ 391.104,27			
I.D.U.V. - PROVINCIA			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 0,00

Lic. Juan Sebastián AGOSTINI  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda




S.S.D.U.y.V. N° 0536 15  
ACU

5 8 4

ANEXO

88



Juan Sebastián OSTANI  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urbanos

**PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"**

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PROVINCIA DEL CHACO

**PLAN DE TRABAJOS ESTIMATIVO**

Obra: 10 Viviendas Obras. Compl. E Infraestructuras


Localidad: CONCEPCION DEL BERMEJO

**1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**

ANEXO I  
Plazo : 5 (Cinco) Meses

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	%	Incid.	M E S E S					PRES. VIV. OBRAS COMP:
				1	2	3	4	5	
1	PREPARACION TERRENO Y MOV. DE SUEL	1.14	1.14						
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	9.72	3.55	6.17					
3	ALBANILERIA	23.83	13.11	7.15	2.38	1.19			
4	CAPA AISLADORA	1.61	1.61						
5	CUBIERTA	15.46	9.28	6.18					3.88
6	CIELORRASOS	3.88	3.88						
7	REVOQUES	7.51	4.51	1.88	1.12				
8	CONTRAPISOS	3.42	0.34	1.71	1.37				
9	PISOS Y ZOCALOS	6.80	4.16	1.70	0.94				0.81
10	REVESTIMIENTOS	0.81	0.81						3.26
11	CARPINTERIA	6.77	6.77			3.51			1.79
12	INSTALACION SANITARIA	6.17	1.30	1.30	1.23	1.85			0.22
13	INSTALACION DE GAS	0.59	0.06	0.06	0.06	0.25			1.50
14	INSTALACION ELECTRICA	3.76	3.76		0.75	1.51			4.03
15	PINTURAS	4.03	4.03						0.41
16	VARIOS	0.51	0.51	0.05	0.05	1.58			
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VIVIENDAS	3.99	0.81	1.60					
		100,00	100,00						
<b>AVANCE FISICO</b>									
	Por Periodo		38,56	27,80	9,43	8,31			15,90
	Acumulado		38,56	66,36	75,79	84,10			100,00
<b>INVERSIONES</b>									
	Por Periodo		1.217.492,15	877.756,28	297.742,51	262.379,66			502.026,08
	Acumulado		1.217.492,15	2.095.248,43	2.392.990,94	2.655.370,60			3.157.396,68
<b>2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS</b>									
<b>PRES. INFRAESTRUCT.:</b>									<b>\$ 267.011,50</b>
1	RED VEHICULAR	62,98	18,89	25,19	18,90				
2	RED PEATONAL	37,02	11,11	14,81	11,10				
		100,00							
<b>AVANCE FISICO</b>									
	Por Periodo		30,00	40,00	30,00				
	Acumulado		30,00	70,00	100,00				
<b>INVERSIONES</b>									
	Por Periodo		80.103,45	106.804,60	80.103,45				
	Acumulado		80.103,45	186.908,05	267.011,50				
<b>3- INVERSIONES TOTALES</b>									
<b>PRESUPUESTO TOTAL:</b>									<b>\$ 3.424.408,18</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>									
			1.297.595,60	984.560,88	377.845,96	262.379,66			502.026,08
			1.297.595,60	2.282.156,48	2.660.002,44	2.922.382,10			3.424.408,18

NO VALIDO COMO ORIGINAL



INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANA Y VIVIENDA		Plazo : 5 (Cinco) meses					
PLAN DE TRABAJOS		Localidad : CONCEPCION DEL BERMUEJO					
Obra : 10 Viviendas plan "Techo Digno", Obras Complementarias e Infraestructura		PRESUP. VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS = \$ 3.179.530,78					
N°	DESCRIPCION DE ITEM	% Incid.	M E S E S				
			1	2	3	4	5
1	TRABAJOS PRELIM. Y MOV. DE SUELOS	1,14%					
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	9,72%	3,94%	5,78%			
3	ALBANILERIA	23,83%	13,07%	7,15%	2,38%	1,23%	
4	CAPA AISLADORA	1,61%	1,61%				
5	CUBIERTA	15,46%	9,56%	5,90%			3,88%
6	CIELORRASO	3,88%	4,67%	1,88%	0,96%		
7	REVOQUES	7,51%	0,34%	1,71%	1,37%		
8	CONTRAPISOS	3,42%	4,22%	1,70%	0,88%		
9	PISOS Y ZOCALOS	6,80%					
10	REVESTIMIENTOS	0,81%					0,81%
11	CARPINTERIA	6,77%				3,32%	3,45%
12	INSTALACION SANITARIA	6,17%	1,30%	1,23%	1,85%	1,79%	1,79%
13	INSTALACION DE GAS	0,59%	0,06%	0,24%			
14	INSTALACION ELECTRICA	3,76%	1,20%	1,51%			1,05%
15	PINTURAS	4,03%					4,03%
16	OBRAS VARIAS	0,51%	0,05%	0,05%			0,41%
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,99%	0,80%	1,60%	1,59%		
TOTAL =		100,00%					
AVANCE FISICO %			39,40%	27,13%	9,67%	8,15%	15,65%
ACUMULADO			39,40%	66,53%	76,20%	84,35%	100,00%
INVERSIONES (\$)			\$ 1.252.735,13	\$ 862.606,70	\$ 307.460,63	\$ 259.131,76	\$ 497.596,56
ACUMULADO			\$ 1.252.735,13	\$ 2.115.341,83	\$ 2.422.802,46	\$ 2.681.934,22	\$ 3.179.530,78
2 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA			PRESUPUESTO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA = \$ 244.948,16				
N°	DESCRIPCION DE ITEM	% Incid.	M E S E S				
			1	2	3	4	5
1	RED VEHICULAR - DESAGUES PLUVIALES	27,64%	8,29%	11,05%	8,30%		
2	RED PEATONAL	72,36%	21,71%	28,95%	21,70%		
TOTAL =		100,00%					
AVANCE FISICO %			30,00%	40,00%	30,00%		
ACUMULADO			30,00%	70,00%	100,00%		
INVERSIONES (\$)			\$ 73.484,45	\$ 97.979,26	\$ 73.484,45		
ACUMULADO			\$ 73.484,45	\$ 171.463,71	\$ 244.948,16		
3 - INVERSIONES TOTALES			PRESUPUESTO TOTAL = \$ 3.424.478,94				
TOTAL			\$ 3.424.478,94	\$ 1.326.219,58	\$ 960.585,96	\$ 380.945,08	\$ 259.131,76
PROGRAMA			\$ 3.424.478,94	\$ 1.326.219,58	\$ 960.585,96	\$ 380.945,08	\$ 259.131,76
I.D.U.V. - PROVINCIA			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Lic. Juan Sebastián AGOSTINI  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda



S.S.D.U.yV.

ACU

N°


0536

15

584

ANEXO

90



ANEXO I

## PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - TECHO DIGNO

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

## PLAN DE TRABAJOS

OBRA: Ejecución de 150 Viviendas, Infraestructura y Obras Complementarias en Campo Largo, Concepcion del Bermejo, Las Garcitas,

Cote Laj, Corzuela y Juan Jose Castell - Provincia del Chaco

GRUPO N° 3 - SUBGRUPO a - 10 Viviendas, Infraestructuras y Obras Complementarias en Las Garcitas

LICITACION PUBLICA: 01/2014

Empresa:


LOCALIDAD: Las Garcitas Plazo: CINCO (5) meses

PRES. VIV. OBRAS COMP. \$ 3.205.629,78

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S					
			1	2	3	4	5	
1	PREPARACION DEL TERRENO Y MOVIMIENTO DE SUELOS	1,11%	1,11%					
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	6,13%	4,60%	0,31%	0,92%	0,30%		
3	ALBAÑILERIA	19,24%	5,78%	11,55%	1,91%			
4	CAPAS AISLADORAS	1,14%	0,86%	0,28%		7,30%		
5	CUBIERTAS	10,43%			3,13%	1,10%	2,56%	
6	CIELORASOS	3,66%		1,25%	2,99%	0,74%		
7	REVOQUES	4,98%		2,90%				
8	CONTRAPISOS	2,90%						
9	PISOS Y ZOCALOS	7,21%				2,89%	4,32%	
10	REVESTIMIENTOS	1,68%				0,67%	1,01%	
11	CARPINTERIA	9,92%		2,02%	3,97%	5,95%		
13	INSTALACION SANITARIA	10,09%	2,52%		1,01%	1,01%	3,53%	
14	INSTALACION DE GAS	1,58%			0,63%	0,79%	0,16%	
15	INSTALACION ELECTRICA	7,26%		2,18%	2,18%	0,73%	2,17%	
16	PINTURAS	6,90%					6,90%	
17	VARIOS	1,14%				0,57%	0,57%	
18	OBRAS COMPLEMENTARIAS	4,63%			2,32%	2,31%	21,22%	
AVANCE FISICO			14,87%	20,49%	19,06%	24,36%	21,22%	
ACUMULADO			14,87%	35,36%	54,42%	78,78%	100,00%	
MENSUAL			\$ 476.677,15	\$ 656.833,54	\$ 610.993,04	\$ 780.891,41	\$ 680.234,64	
ACUMULADO			\$ 476.677,15	\$ 1.133.510,69	\$ 1.744.503,73	\$ 2.525.395,14	\$ 3.205.629,78	

PRES. INFRAESTRUCTURAS						
N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S			PRES. INFRAESTRUCTURAS
			1	2	3	
1	APERTURA DE CALLES Y PERFILADO	11,99%	11,99%			
2	VEREDAS	23,93%		14,36%	9,57%	
3	DESAGÜES PLUVIALES	29,13%	29,13%			
4	RED DE AGUA FRENTISTA	34,95%	13,98%	13,98%	6,99%	
AVANCE FISICO			55,10%	28,34%	16,56%	0,00%
ACUMULADO			55,10%	83,44%	100,00%	100,00%
MENSUAL			\$ 123.049,44	\$ 63.288,95	\$ 36.981,83	\$ 0,00
ACUMULADO			\$ 123.049,44	\$ 186.338,39	\$ 223.320,22	\$ 223.320,22
INVERSIONES TOTALES						\$ 3.428.950,00
3 - INVERSIONES			\$ 599.726,59	\$ 720.122,49	\$ 647.974,87	\$ 780.891,41
INVERSION TOTAL			\$ 3.428.950,00	\$ 720.122,49	\$ 647.974,87	\$ 680.234,64

Lic. Juan Sebastián AGOSTINI  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda



91

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANA Y VIVIENDA		PLAN DE TRABAJOS		Plazo : 5 (Cinco) meses				
Obra : 10 Viviendas plan "Techo Digno", Obras Complementarias e Infraestructura		Localidad : LAS GARCITAS		PRESUP. VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS = \$ 3.182.756,37				
N°	DESCRIPCION DE ITEM	% Incid.	M E S E S					
			1	2	3	4	5	
1	TRABAJOS PRELIM. Y MOV. DE SUELOS	1,14%						
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	9,72%	4,86%					
3	ALBANILERIA	23,83%	13,11%	7,15%	2,38%		1,19%	
4	CAPA AISLADORA	1,61%						
5	CUBIERTA	15,46%	9,28%	6,18%				3,88%
6	CIELORRASO	3,88%						
7	REVOQUES	7,51%	4,51%	1,88%	1,12%			
8	CONTRAPISOS	3,42%	0,34%	1,71%	1,37%			
9	PISOS Y ZOCALOS	6,80%	4,08%	1,70%	1,02%			
10	REVESTIMIENTOS	0,81%						0,81%
11	CARPINTERIA	6,77%					3,45%	3,32%
12	INSTALACION SANITARIA	6,17%	0,46%		0,90%		1,33%	3,48%
13	INSTALACION DE GAS	0,59%	0,06%		0,06%		0,24%	0,23%
14	INSTALACION ELECTRICA	3,76%	0,76%		0,76%		1,50%	1,50%
15	PINTURAS	4,03%						4,03%
16	OBRAS VARIAS	0,51%	0,05%					0,41%
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,99%	0,80%	1,60%	1,59%			
TOTAL =		100,00%						
AVANCE FISICO %			39,78%	25,65%	9,20%	7,71%	17,66%	
ACUMULADO			\$ 1.266.100,48	\$ 816.377,01	\$ 292.813,59	\$ 245.390,52	\$ 562.074,77	
INVERSIONES (\$)			\$ 1.266.100,48	\$ 2.082.477,49	\$ 2.375.291,08	\$ 2.620.681,50	\$ 3.182.756,37	
ACUMULADO								
TOTAL =		100,00%						
PRESUPUESTO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA =								\$ 241.910,13
N°	DESCRIPCION DE ITEM	% Incid.	M E S E S					
			1	2	3	4	5	
1	RED DE AGUA POTABLE	47,76%	14,33%	19,10%	14,33%			
	RED VEHICULAR - DESAGÜES PLUVIALES	46,35%	13,91%	18,54%	13,90%			
2	RED PEATONAL	5,89%	1,76%	2,36%	1,77%			
TOTAL =		100,00%						
AVANCE FISICO %			30,00%	40,00%	30,00%			
ACUMULADO			30,00%	70,00%	100,00%			
INVERSIONES (\$)			\$ 72.573,04	\$ 96.764,05	\$ 72.573,04			
ACUMULADO			\$ 72.573,04	\$ 169.337,09	\$ 241.910,13			
PRESUPUESTO TOTAL =								\$ 3.424.666,50
TOTAL			\$ 3.424.666,50	\$ 1.338.673,52	\$ 913.141,06	\$ 365.386,63	\$ 245.390,52	\$ 562.074,77
PROGRAMA			\$ 3.424.666,50	\$ 1.338.673,52	\$ 913.141,06	\$ 365.386,63	\$ 245.390,52	\$ 562.074,77
I.D.U.V. - PROVINCIA			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Lic. Juan Sebastián AGOSTINI  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.Y.V.  
ACU N° 0530 15


PROGRAMA PLURIANUAL FEDERAL DE CONTRUCCION DE VIVIENDAS-SUBPROGRAMA PARA POBLADORES ABORIGENES Y RURALES ANEXO I  
 INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
**PLAN DE TRABAJOS**  
 "OBRA: 15 Viviendas, Infraestructura y Obras Complementarias en Cote Lai"  
 EMPRESA: LICITACION N° 01/14 Grupo: 4 Plazo de Obra: SEIS (6) Meses  
 Localidad : COTE - LAI

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PRESUP. TOTAL: \$ 4.307.348,13

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	P.T.	% Incid.	MESES						
				1	2	3	4	5	6	
1	PREP. TERRENO Y MOV. DE SUELOS	\$ 51.435,51	1,19%	1,19%						
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	\$ 411.556,25	9,55%	5,72%	2,87%	0,96%				
3	ALBANILERIA	\$ 1.135.479,21	26,36%	10,00%	6,36%					
4	CAPA AISLADORAS	\$ 103.282,19	2,40%	1,20%	6,10%					
5	CUBIERTAS	\$ 525.856,30	12,21%						1,44%	
6	CIELORRASOS	\$ 155.250,36	3,60%	3,70%	0,28%					
7	REVOQUES	\$ 285.730,60	6,63%	1,50%						
8	CONTRAPISOS	\$ 160.447,03	3,72%	0,75%						
9	PISOS Y ZOCALOS	\$ 160.034,10	3,72%	1,49%						
10	REVESTIMIENTO	\$ 56.691,15	1,32%	0,40%						
11	CARPINTERIA	\$ 303.146,24	7,04%	2,11%						
12	INTALACION SANITARIA	\$ 341.797,25	7,94%	2,38%						
13	INTALACION DE GAS	\$ 25.643,06	0,60%	0,18%						
14	INTALACION ELECTRICA	\$ 204.324,84	4,74%	0,94%						
15	PINTURAS	\$ 182.066,19	4,23%	0,28%						
16	OBRAS VARIAS	\$ 24.031,98	0,56%	2,10%						
17	OBRAS COMPLETARIAS	\$ 180.575,87	4,19%							
			100,00%							
AVANCE FISICO		MENSUAL	0,00%	20,43%	23,58%	23,58%	17,79%	10,25%	4,02%	
		ACUMULADO	0,00%	20,43%	44,36%	67,94%	85,73%	95,98%	100,00%	
ACOPIO % DESACOPIO %										
INVERSIONES EN PESOS (\$)		MENSUAL	\$ -	\$ 879.918,62	\$ 1.030.748,41	\$ 1.015.770,68	\$ 766.386,48	\$ 441.503,18	\$ 173.020,76	
		ACUMULADO	\$ -	\$ 879.918,62	\$ 1.910.667,03	\$ 2.926.437,71	\$ 3.692.824,19	\$ 4.134.327,37	\$ 4.307.348,13	

2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS BASICA PRES. INFRAESTRUCTURAS \$ 814.438,64

DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	MESES					
		1	2	3	4	5	6
RED DE AGUA POTABLE	23,13%						
ACCESO VEHICULAR Y DESAGUES PLUVIALES	15,68%						
RED PEATONAL	15,06%						
AVANCE FISICO	53,87%	46,13%					
	53,87%	100,00%					
INVERSIONES	438.738,10	375.700,54					
	438.738,10	814.438,64					
INVERSIONES TOTALES							
	\$ 1.318.656,72	\$ 1.406.448,95	\$ 1.015.770,68	\$ 766.386,48	\$ 441.503,18	\$ 173.020,76	\$ 4.307.348,13
	\$ 1.318.656,72	\$ 2.725.105,67	\$ 3.740.876,35	\$ 4.507.262,83	\$ 4.948.766,01	\$ 5.424.766,81	\$ 5.424.766,81



4- INVERSIONES  
 Lic. Juan Sebastián AGOSTINI  
 PRESIDENTE  
 ATDv. Des. Urb. y Vivienda \$ 5.121.786,77

S.S.D.U.yV. ACU. N° 0536 15

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PROVINCIA DEL CHACO

PLAN DE TRABAJOS

Obra: 20 VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - Gr. 5 "a"

Localidad: CORZUELA

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S									
			1	2	3	4	5	6	7			
1	PREPARACION TERRENO Y MOV. DE SUELO	2,01	2,01									
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	8,33	3,46	4,08	0,62			0,17				
3	ALBANILERIA	24,05	9,62	9,62	4,81							
4	CAPA AISLADORA	2,03	0,41	0,81	0,81							
5	CUBIERTA	13,19	2,64	5,28	5,27							
6	REVOQUES	4,42	0,88	1,77	1,77							
7	CIELORRASO	1,69						0,85		0,84		
8	CONTRAPIOS	4,34						4,34				
9	PISOS Y ZOCALOS	7,05						4,23		2,82		
10	REVESTIMIENTOS	1,79						0,54		0,54		0,71
11	CARPINTERIA Y VIDRIOS	10,13						3,50		3,50		3,13
12	INSTALACION SANITARIA	7,03	1,41	1,41	1,48			0,63		1,05		1,05
13	INSTALACION DE ELECTRICA	4,12						1,24		1,24		1,24
14	INSTALACION GAS	1,19						0,60		0,48		0,11
15	PINTURAS	5,36						1,61		1,61		2,14
16	VARIOS	0,72								0,40		0,36
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VIVIENDAS	2,55								0,40		1,75
<b>AVANCE FISICO</b>			16,91	19,44	14,77		9,51		18,41		12,47	8,49
<b>Acumulado</b>			16,91	36,35	51,12		60,63		79,04		91,51	100,00
<b>INVERSIONES</b>			1.071.871,02	1.232.239,64	936.223,23		602.808,59		1.166.951,23		790.433,55	538.154,04
<b>Acumulado</b>			1.071.871,02	2.304.110,65	3.240.333,88		3.843.142,47		5.010.093,69		5.800.527,25	6.338.681,29
<b>PRES. INFRAESTRUCT.: \$ 469.365,37</b>												

2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

1	RED VEHICULAR Y PLUVIAL	43,06	15,00	15,00	13,06							
2	RED PEATONAL	56,94	17,00	17,00	22,94							
3												
<b>AVANCE FISICO</b>			32,00	32,00	36,00							
<b>Acumulado</b>			32,00	64,00	100,00							
<b>INVERSIONES</b>			150.196,92	150.196,92	168.971,53							
<b>Acumulado</b>			150.196,92	300.393,84	469.365,37							
<b>PRESUPUESTO TOTAL: \$ 6.808.046,66</b>												


3- INVERSIONES TOTALES

TOTAL PROGRAMA	\$ 6.808.046,66	MENSUAL		ACUMULADO	
		1.222.067,93	1.382.436,55	1.105.194,76	602.808,59
		1.222.067,93	2.604.504,48	3.709.699,24	4.312.507,83
					5.479.459,06
					6.269.892,62
					\$ 6.808.046,66

ANEXO

584

93






S.S.D.U.y.v.

ACU N° 0536 15

584

ANEXO

94



# PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

ANEXO I  
Lic. Pùb. N°: 01/14  
Plazo : 7 (Siete) meses

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PROVINCIA DEL CHACO  
PLAN DE TRABAJOS  
Obra: 20 VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - Gr. 5 "b"  
Localidad: CORZUJELA

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S							PRES. VIV. OBRAS COMP:	
			1	2	3	4	5	6	7		
1	PREPARACION TERRENO Y MOV. DE SUELO	1,98									
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	8,53	3,54	4,18	0,64			0,17			
3	ALBAÑILERIA	23,77	9,51	9,51	4,75						
4	CAPA AISLADORA	2,06	0,41	0,82	0,83						
5	CUBIERTA	13,14	2,63	5,26	5,25						
6	REVOQUES	4,36	0,87	1,74	1,75						
7	CIELORRASO	1,68						0,84		0,84	
8	CONTRAPISOS	4,14						4,14			
9	PISOS Y ZOCALOS	7,10						4,26		2,84	
10	REVESTIMIENTOS	1,78						0,53		0,53	0,72
11	CARPINTERIA Y VIDRIOS	10,09						3,50		3,50	3,09
12	INSTALACION SANITARIA	7,50	1,50	1,50	1,58		0,68	1,13	1,11		0,41
13	INSTALACION DE ELECTRICA	4,10					1,23	1,23	1,23		
14	INSTALACION GAS	1,19					0,60	0,48	0,11		
15	PINTURAS	5,33						1,60	1,60		2,13
16	VARIOS	0,72						0,40	0,36		0,36
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VIVIENDAS	2,53						0,40	0,40		1,73
			Por Periodo		16,94	19,51	14,80	9,51	18,28	12,52	8,44
			Acumulado		16,94	36,45	51,25	60,76	79,04	91,56	100,00
			Por Periodo		1.082.185,74	1.246.366,23	945.475,15	607.531,67	1.167.789,57	799.820,87	539.176,37
			Acumulado		1.082.185,74	2.328.551,97	3.274.027,12	3.881.558,79	5.049.348,36	5.849.169,23	6.388.345,60
					<b>PRES. INFRAESTRUCT:</b>						<b>\$ 419.701,06</b>
<b>2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS</b>											
1	RED VEHICULAR Y PLUVIAL	51,49	15,00	15,00	21,49						
2	RED PEATONAL	48,51	20,00	20,00	8,51						
			Por Periodo		35,00	35,00	30,00				
			Acumulado		35,00	70,00	100,00				
			Por Periodo		146.895,37	146.895,37	125.910,32				
			Acumulado		146.895,37	293.790,74	419.701,06				
					<b>PRESUPUESTO TOTAL:</b>						<b>\$ 6.808.046,66</b>
			MENSUAL		1.229.081,11	1.393.261,59	1.071.385,48	607.531,67	1.167.789,57	799.820,87	539.176,37
			ACUMULADO		1.229.081,11	2.622.342,70	3.693.728,18	4.301.259,85	5.469.049,42	6.268.870,29	6.808.046,66
			<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>\$ 6.808.046,66</b>						
<b>3- INVERSIONES TOTALES</b>											


AGOSTIN PRESIDENTE  
Municipalidad de Corzujela, Chaco, Argentina

S.S.D.U.y.V.  
ACU N° 0536

15

584

ANEXO



**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"**  
**INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA**  
**PLAN DE TRABAJOS**

Obra: 25 Viviendas, Infraestructuras y Obras. Compl.  
 Empresa:

ANEXO I

Lic: N° 01/2014  
 Localidad: J. José Castelli  
 Grupo: 6  
 Plazo: Siete ( 7 ) meses

ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	% INCID.	MESES							
			1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	0.77%								
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	7.68%	3.81%							
3	ALBAÑILERIA	22.25%	7.00%	3.25%						
4	CAPA AISLADORA	1.53%	1.53%							
5	GUBIERTAS	17.35%		4.00%					1.35%	0.43%
6	CIELORASOS	3.43%		4.00%					3.00%	0.39%
7	REVOQUES	9.39%		4.00%					5.00%	
8	CONTRAPISOS	5.31%		1.00%					5.31%	
9	PRISOS Y ZOCALOS	6.16%							2.00%	3.16%
10	REVESTIMIENTO	1.73%							1.00%	0.73%
11	GARPINTERIAS	9.49%							4.00%	5.00%
12	INSTALACIONES SANITARIAS	6.78%							2.00%	0.78%
13	INSTALACION DE GAS	0.69%	1.00%						0.35%	0.35%
14	INSTALACIONES ELECTRICAS	3.62%							1.00%	0.62%
15	PINTURAS	6.06%							1.00%	5.06%
16	OBRAS VARIAS	0.93%								
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3.83%								
	Avance Fisico	Mes	9.64%	12.34%	8.00%				1.00%	0.93%
		Acum.	9.64%	21.98%	29.98%				15.61%	1.85%
	Avance Financiero	Mes	\$ 757.006,86	\$ 969.031,61	\$ 628.221,46				\$ 1.225.817,13	\$ 1.522.651,77
		Acum.	\$ 757.006,86	\$ 1.726.038,47	\$ 2.354.259,93				\$ 3.580.077,06	\$ 5.750.582,21
									\$ 7.273.233,96	\$ 7.852.768,28

ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	% INCID.	MESES							
			1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	
1	RED VEHICULAR Y PLOVIAL	20.23%	5.00%	5.00%	10.00%					
2	RED DE AGUA POTABLE	45.74%	5.00%	15.00%	20.00%					
3	RED PEATONAL	33.97%	5.00%	10.00%	10.00%					
	Avance Fisico	Mes	15.00%	30.00%	40.00%				15.00%	
		Acum.	15.00%	45.00%	85.00%				100.00%	
	Avance Financiero	Mes	\$ 105.286,87	\$ 210.573,75	\$ 280.764,99				\$ 105.286,87	\$
		Acum.	\$ 105.286,87	\$ 315.860,62	\$ 596.625,61				\$ 701.912,48	\$

3- INVERSIONES		INVERSIONES TOTALES	
INVERSION TOTAL NACION	\$ 8.554.680,76	\$ 1.179.605,36	\$ 1.331.104,00
	\$ 862.293,73	\$ 908.986,45	\$ 1.522.651,77
			\$ 579.534,30

95


Lic. Juan Sebastián AGOSTINI  
 PRES. DENTE  
 Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.y.v.  
ACU N° 0536 15

584

ANEXO

36



ANEXO I

PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

OBRA: Ejecución de 15 Viviendas, Infraestructura y Obras Complementarias en Lapachito - Chaco  
CONCURSO DE PRECIOS: 02/2014  
LOCALIDAD: Lapachito

Plazo: SEIS (6) meses

PRES. VIV. OBRAS COMP: \$ 4.930.265,28

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S							
			1	2	3	4	5	6		
1	PREPARACION DEL TERRENO Y MOVIMIENTO DE SUELOS	1,29%								
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	5,05%	2,53%	1,52%	0,76%	0,24%				
3	ALBAÑILERIA	18,84%	3,77%	9,42%	3,77%	1,88%				
4	CAPAS AISLADORAS	0,97%	0,49%	0,48%						
5	CUBIERTAS	9,63%			2,89%	4,82%		1,92%		1,02%
6	CIELORRASOS	3,41%					2,64%	0,66%		
7	REVOQUES	6,61%								
8	CONTRAPIOS	2,80%		0,84%	1,96%	2,09%				
9	PISOS Y ZOCALOS	6,96%							4,18%	0,69%
10	REVESTIMIENTOS	1,38%							0,69%	0,69%
11	CARPINTERIA	10,89%							4,36%	
13	INSTALACION SANITARIA	10,29%	2,06%	1,54%	1,54%	1,03%		2,06%		2,06%
14	INSTALACION DE GAS	1,62%							0,81%	
15	INSTALACION ELECTRICA	7,36%			2,21%	2,21%			2,21%	0,73%
16	PINTURAS	6,45%							1,94%	4,51%
17	VIARIOS	1,13%								1,13%
18	OBRAS COMPLEMENTARIAS	5,32%			1,86%				1,86%	1,60%
AVANCE FISICO			10,14%	13,80%	18,30%	22,25%		23,08%		12,43%
ACUMULADO			10,14%	23,94%	42,24%	64,49%		87,57%		100,00%
INVERSIONES			\$ 499.928,90	\$ 680.376,61	\$ 902.238,55	\$ 1.096.984,02		\$ 1.137.905,23		\$ 612.831,97
ACUMULADO			\$ 499.928,90	\$ 1.180.305,51	\$ 2.082.544,06	\$ 3.179.528,08		\$ 4.317.433,31		\$ 4.930.265,28
PRES. INFRAESTRUCTURAS										\$ 195.970,35

2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S							
			1	2	3	4	5	6		
1	APERTURA DE CALLES Y PERFILADO	18,48%								
2	DESAGUES PLUVIALES	39,07%								
3	RED DE AGUA FRENTISTA	42,45%								
AVANCE FISICO			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ACUMULADO			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INVERSIONES			\$ 195.970,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
ACUMULADO			\$ 195.970,35	\$ 195.970,35	\$ 195.970,35	\$ 195.970,35	\$ 195.970,35	\$ 195.970,35	\$ 195.970,35	\$ 195.970,35
PRES. INFRAESTRUCTURAS										\$ 195.970,35
INVERSIONES TOTALES										\$ 5.126.235,63

3- INVERSIONES

AGOSTO	\$ 695.899,25	\$ 902.238,55	\$ 1.096.984,02	\$ 1.137.905,23	\$ 612.831,97
TOTAL	\$ 5.126.235,63	\$ 680.376,61	\$ 902.238,55	\$ 1.137.905,23	\$ 612.831,97

Lic. Juan Sebastián AGOSTIN  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda




S.S.D.U.W. 0536 15

ACU N°

ANEXO

584

97




PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - CRONOGRAMA DE DESEMBOLOSOS - ANEXO II

PROVINCIA: CHACO

N° Orden	N° Licitación	Mes Base de Precios	Entidad	Denominación de la Obra	Cantidad de Viviendas	Localidad	Codigo de Localidad	Localización Exacta		Aportes	MONTOS						
								Latitud	Longitud		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
1	Pub. 0114	Dic. -14	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	15 VIVIENDAS	15	CAMPO LARGO	22070020	26° 47' 36.727" S	60° 50' 22.391" O	Aporte NACIÓN	1.554.731,73	1.403.145,89	538.533,99	299.147,91	514.101,68	401.215,68	5.110.876,88
				INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS						1.403.145,89	538.533,99	299.147,91	514.101,68	401.215,68	5.110.876,88		
2	Pub. 0114	Dic. -14	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	15 VIVIENDAS	15	CAMPO LARGO	22070020	26° 47' 36.339" S	60° 50' 19.210" O	Aporte NACIÓN	2.002.102,39	1.365.292,39	545.054,93	313.617,39	495.643,28	391.104,27	5.112.814,29
				INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS						1.365.292,39	545.054,93	313.617,39	495.643,28	391.104,27	5.112.814,29		
3	Pub. 0114	Dic. -14	PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	10 VIVIENDAS	10	CONCEPCION DEL BERMEO	22007010	26° 35' 27.326" S	60° 56' 46.123" O	Aporte NACIÓN	1.297.595,60	984.560,88	377.845,96	262.379,66	502.026,08	497.596,56	3.424.408,18
				INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS						984.560,88	377.845,96	262.379,66	502.026,08	497.596,56	3.424.408,18		
4	Pub. 0114	Dic. -14	PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	10 VIVIENDAS	10	CONCEPCION DEL BERMEO	22007010	26° 35' 27.926" S	60° 56' 46.123" O	Aporte NACIÓN	1.326.219,58	960.565,96	390.945,08	259.131,76	497.596,56	3.424.478,94	
				INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS						960.565,96	390.945,08	259.131,76	497.596,56	3.424.478,94			
5	Pub. 0114	Dic. -14	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	10 VIVIENDAS	10	LAS GARCITAS	22154050	26° 37' 28.231" S	59° 48' 20.401" O	Aporte NACIÓN	599.726,59	720.122,49	647.974,87	780.891,41	680.234,64	562.074,77	3.428.950,00
				INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS						720.122,49	647.974,87	780.891,41	680.234,64	562.074,77	3.428.950,00		
6	Pub. 0114	Dic. -14	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	10 VIVIENDAS	10	LAS GARCITAS	22154050	26° 37' 28.231" S	59° 48' 20.401" O	Aporte NACIÓN	1.338.673,52	913.141,06	365.386,63	245.390,52	562.074,77	441.503,18	3.424.666,50
				INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS						913.141,06	365.386,63	245.390,52	562.074,77	441.503,18	3.424.666,50		
7	Pub. 0114	Dic. -14	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	15 VIVIENDAS	15	COTE LAI	22161020	27° 31' 37.042" S	59° 34' 20.585" O	Aporte NACIÓN	1.318.656,72	1.406.448,95	1.015.770,68	766.386,48	1.166.951,23	790.433,56	5.121.786,77
				INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS						1.406.448,95	1.015.770,68	766.386,48	1.166.951,23	790.433,56	5.121.786,77		
8	Pub. 0114	Dic. -14	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	20 VIVIENDAS	20	CORZUELA	22049010	26° 57' 4.615" S	60° 59' 29.100" O	Aporte NACIÓN	1.222.067,93	1.382.406,55	1.051.994,76	602.008,59	1.166.951,23	790.433,56	6.808.046,66
				INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS						1.382.406,55	1.051.994,76	602.008,59	1.166.951,23	790.433,56	6.808.046,66		
9	Pub. 0114	Dic. -14	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	20 VIVIENDAS	20	CORZUELA	22049010	26° 57' 2.501" S	60° 58' 32.683" O	Aporte NACIÓN	1.229.081,11	1.393.261,59	1.071.385,48	607.531,67	1.167.789,57	799.820,87	6.808.046,66
				INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS						1.393.261,59	1.071.385,48	607.531,67	1.167.789,57	799.820,87	6.808.046,66		
10	Pub. 0114	Dic. -14	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	25 VIVIENDAS	25	JUAN LOSE CASTELLI	22063060	25° 57' 9.168" S	60° 37' 42.370" O	Aporte NACIÓN	862.293,73	1.176.605,36	908.986,45	1.331.104,00	2.170.505,15	1.522.651,77	8.554.680,76
				INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS						1.176.605,36	908.986,45	1.331.104,00	2.170.505,15	1.522.651,77	8.554.680,76		
11	Pub. 0214	Dic. -14	INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	15 VIVIENDAS	15	LAPACHITO	22056030	27° 9' 36.878" S	59° 23' 16.753" O	Aporte NACIÓN	695.899,25	660.376,61	902.238,55	1.086.984,02	1.137.905,23	612.831,97	5.126.236,63
				INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS						660.376,61	902.238,55	1.086.984,02	1.137.905,23	612.831,97	5.126.236,63		
<b>TOTALES</b>										13.847.046,15	12.386.977,73	7.659.317,38	6.565.373,05	9.336.331,37	4.691.078,88	56.344.991,27	

Lic. Juan Sebastián AGOSTINI  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda



## REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

**Artículo Primero:** El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1° de la presente Resolución.

**Artículo Segundo:** Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

**Artículo Tercero:** En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 - Transferencias ó 6 - Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:

- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
  - 1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.
  - 2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires<sup>1</sup>, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,

<sup>1</sup> Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanus, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.


S.S.D.U.V. N° 0536 15  
ACU

584

ANEXO

ANEXO III

Anexo al




99

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.



287

100

j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:

1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.

2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.

ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.

MPPFPyS  
CANT. 2201-201

3/11/2021



Anexo al



101

287

**Artículo Cuarto:** Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

**Artículo Quinto:** Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

- 1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;
- 2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8° del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN;
- 3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.
- 4) La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN a través de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto N° 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

- 1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;
- 2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la

S.S.D.U.y.V.

ACU

N°

MPPFIPyS  
DUCAP - PROC. 301

12071



Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL. El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

- 3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

**Artículo Sexto:** En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

- a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:
- 1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscriptos;
  - 2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
  - 3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;
- b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;
- c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto N° 411/80 (t.o. por Decreto N°1265 de fecha 6 de Agosto de 1987) a la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

**Artículo Séptimo:** Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1° de la Resolución N° 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de

103



cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6° de la misma.

**Artículo Octavo: Informes periódicos:**

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN en forma trimestral, entre el 1° y el 10° día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5° del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

- 1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.
- 2) Montos Involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.
- 3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1° y el 5° día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descripta en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.


c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS.

S.S.D.U.y.V. 15  
ACU Nº 0536

MPPFPyS  
LUDAP - PROY. 361  
12071



Anexo



104

Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.

Artículo Décimo: La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.

Lic. Juan Sebastián AGOSTINI  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda


NO VALIDO COMO ORIGINAL

15

S.S.D.U.yV 0536  
ACU Nº

MPPFyS  
CONF. PROF. SDU  
12071

Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.



**INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA  
LOS PROGRAMAS FEDERALES**

**1 Normativa y alcances**

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.

**2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas**

**2.1 Primera rendición**

Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:


a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA

a.1) Copia del Acta de inicio de obra

a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.

a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.

**2.1.1** Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.





106

2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267 /2008 que se adjunta.

**2.2 Rendiciones subsiguientes**

Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2 .

**2.3 Última rendición**

Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.


Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2

Lic. Juan Sebastián AGOSTINI  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

NO VALIDO COMO ORIGINAL

S.S.D.U.y.V. 15  
ACU N° 0536

Handwritten scribbles and lines at the bottom left of the page.



107

**ANEXO IV**

PROGRAMA:  
INSTITUTO:

OBRA N°  
LOCALIDAD / DEPARTAMENTO:  
CONTRATISTA:  
N° DE CUIL/CUIT:  
FECHA ACTA INICIO:  
PLAZO DE OBRA:

Monto Contrato: \$.....  
APORTE PROGRAMA: \$.....  
APORTE INSTITUTO: \$.....  
SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  
MES/AÑO BÁSICO:  
FECHA DE MEDICIÓN:

**Detalle de importes**

CONCEPTO	VIVIENDA	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	TOTAL
Cert. Trabajos ejecutados	\$.....	\$.....	\$.....
<b>Importe Bruto Certificado</b>	\$.....	\$.....	\$.....
Retención de Garantías	\$.....	\$.....	\$.....
<b>Monto a pagar en el presente Certificado</b>	\$.....	\$.....	\$.....

Importe a cargo del Programa	\$.....
Importe a cargo del INSTITUTO	\$.....

**Detalle Avance Físico**

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Físico Vivienda	%.....	%.....	%.....
Avance Físico Infraest.	%.....	%.....	%.....
<b>Porcentaje Total Físico</b>	%.....	%.....	%.....

**Detalle Avance Financiero Programa**

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Financiero Vivienda	\$.....	\$.....	\$.....
Avance Financiero Infraest.	\$.....	\$.....	\$.....
<b>Total Bruto</b>	\$.....	\$.....	\$.....

Firma Contratista

Firma Autoridad del INSTITUTO

Lic. Juan Sebastián AGOSTINI  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

NO VALIDO COMO ORIGINAL

S.S.D.U.V. 0536

3747



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

RENDICIÓN DE CUENTAS SEGÚN RES. MINPLAN 268/07 y 267/2008

Programa:

Obra:

Fecha de Inicio

Plazo de Obra

Fecha Final ( en caso de estar finalizada)

PROVINCIA / MUNICIPALIDAD / ENTE:

NUMERO DE CUIT

Nº DE CUENTA Y BANCO:

PLAZO DE RENDICIÓN: 30 DIAS A PARTIR  
DE LA ACREDITACIÓN DEL PAGO

FECHA PRESENTACION:  
MONTO DE CONVENIO (C/Nación)  
MONTO DE CONTRATO(c/Empresa)

S.S.D.U.y.V.  
ACU N° 0536 15

Nº DE ORDEN	CONCEPTO (Anticipo financiero/ Cert Nº / Transferencia de fondos/Copa de Mat / etc)	Acreditación Fondos Transferidos por Nación		EMPRESA	Nº CUIL/CUIT (EMPRESA) Nº	Datos del Pago			Balance Transferido - Pagado	OBSERVACIONES		
		Monto (\$)	* Fecha			FACTURA TIPO	FECHA	MONTO			RECIBO Nº	ORDEN DE PAGO O CHEQUE Nº
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
<b>TOTAL TRANSFERIDO</b>		\$ 0,00										
<b>TOTAL RENDIDO</b>												\$ 0,00
<b>TRANSPORTE DIFERENCIA ENTRE MONTO TRANSFERIDO Y MONTO RENDIDO</b>												\$ 0,00

\* acompañar el envío con copia resumen cuenta bancaria resaltando el monto transferido

La Provincia/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

- a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes
- b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Funcionario Responsable c/ delegación \*\*

\*\*EN CASO DE CONTAR CON LA DELEGACION DE FIRMA, ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA.

*[Firma]*  
Lic. Juan Sebastián AGOSTINI  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Despl Urb. y Vivienda

ANEXO


top



584

ANEXO

"2015, Año de las Personas con Discapacidad, por una Sociedad inclusiva" Ley Nº 7528



PROVINCIA DEL CHACO  
PODER EJECUTIVO

RESISTENCIA,

110  
05 MAR 2015

VISTO:

La aceptación de la renuncia presentada por el Ingeniero Oscar Domingo Peppo, al cargo de Presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda; y

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir el cargo de dicho Instituto;

Que el Lic. Juan Sebastián Agostini, DNI Nº 29.089.212, reúne las condiciones de idoneidad necesarias para el desempeño en dicho cargo;

Por ello;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO  
DECRETA:

Artículo 1º: Designase en el cargo de Presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, al Lic. Juan Sebastián Agostini, DNI Nº 29.089.212.

Artículo 2º: Comuníquese, dése al Registro Provincial, publíquese en forma sintetizada en el Boletín Oficial y archívese.

DECRETO Nº **211**

*[Signature]*  
C. Federico Muñoz Femenía  
Ministro de Hacienda y  
Finanzas Públicas


*[Signature]*

Cr. Jorge Milton Capitanich  
Gobernador  
Provincia del Chaco

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL  
*[Signature]*  
Prof. RAMONA BEATRIZ RODRIGUEZ  
As. Dada. Contralor y Normas Legislativas  
GOBERNACION

S.S.D.U.V.V.  
Nº 0530  
ACU

ACU  
Nº  
S.S.D.U.V.V.



3742

NO VALIDO COMO ORIGINAL