



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

59

110

BUENOS AIRES, 27 FEB 2014


VISTO el Expediente N° S01:0227147/2013 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 5 de abril de 2011 se suscribió el Convenio Particular, entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL AUTÁRQUICO DE VIVIENDA de la Provincia de LA PAMPA sobre la base del Convenio Marco del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas de fecha 11 de agosto de 2005 y del Acuerdo de Adhesión a la Propuesta de Reconversión del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas de fecha 4 de marzo de 2009, a efectos de la inclusión de las obras de construcción de SEISCIENTAS OCHO (608) viviendas en la Ciudad de SANTA ROSA, por un monto total de PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL ONCE CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$ 66.244.011,24), en función de las disponibilidades financieras.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución N° 267 de fecha 11 de abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Que por la Resolución N° 394 de fecha 30 de diciembre de 2011, de la



Vertical handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

111


59

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, se ratificó el Convenio Particular mencionado, se aprobó la transferencia del monto total comprometido y se facultó a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y pago de los desembolsos que se generen.

Que de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nacional N° 1295, de fecha 19 de julio de 2002, los precios de los contratos de obra pública, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variación promedio de esos precios superior en un DIEZ POR CIENTO (10%) a los del contrato, o al precio surgido de la última redeterminación según corresponda.

Que el INSTITUTO PROVINCIAL AUTÁRQUICO DE VIVIENDA de la Provincia de LA PAMPA elevó a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA la solicitud de aprobación de la Primera, Segunda y Tercera Redeterminación Simultánea de Precios y Reprogramación Financiera.

Que mediante el Expediente citado en el Visto, la COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS, actuante en el ámbito del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS ha emitido, mediante Memorando N° 193 de fecha 22 de octubre de 2013 y Nota CCSPRP N° 441 de fecha 14 de noviembre de 2013, opinión favorable respecto de la Redeterminación Simultánea Definitiva de Precios, no presentando objeción al Monto Total de Obra por Primera, Segunda y Tercera Redeterminación Simultánea de Precios, de PESOS SETENTA



Handwritten signatures and marks, including a large vertical line and a signature at the bottom.



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

59

112

Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SIETE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 74.541.207,37), por lo que corresponde aprobar el Monto Mayor de Obra Redeterminado, de PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON TRECE CENTAVOS (\$ 8.297.196,13), según se detalla en el ANEXO que forma parte integrante de la presente resolución.


Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia total del Monto Mayor de Obra Redeterminado, correspondiente a la Primera, Segunda y Tercera Redeterminación Simultánea de Precios y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos que se generen conforme lo establecido en dicho Convenio Particular y según la disponibilidad presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, dependiente de la Dirección General de Administración de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas,



Handwritten signatures and initials.



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

59

113

conforme el Artículo 35 Inciso c) del Anexo del Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el financiamiento del Monto Mayor de Obra Redeterminado, correspondiente a la Primera, Segunda y Tercera Redeterminación Simultánea de Precios de PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON TRECE CENTAVOS (\$ 8.297.196,13), en el marco del Programa Federal Plurianual de Construcción de Vivienda y del Acuerdo de Adhesión a la Propuesta de Reconversión del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, según se consigna en el ANEXO que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia total del Monto Mayor de Obra Redeterminado consignado en el artículo 1° de la presente resolución al INSTITUTO PROVINCIAL AUTÁRQUICO DE VIVIENDA de la Provincia de LA PAMPA, la cual se efectuará conforme surge del Convenio Particular celebrado el 5 de abril de 2011 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL

MPPPyS
DAP-PROY-501

336
G.D. y M.E.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

AUTÁRQUICO DE VIVIENDA de la Provincia de LA PAMPA, comprometiéndose el ESTADO NACIONAL a financiar las obras de construcción de SEISCIENTAS OCHO (608) viviendas en la Ciudad de SANTA ROSA.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del citado Ministerio a impulsar la liquidación y pago de los desembolsos pendientes conforme lo establecido en el Convenio Particular referido en el artículo 2° de la presente resolución y según la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 - Actividad 01 - Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1, Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° 59

MPIPYS CUDAP-PROY-501
836
D.G.D y M.E.
<i>[Handwritten signature]</i>

[Handwritten signature]

ING. JOSE FRANCISCO LOPEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

[Handwritten signature]



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

59

ANEXO

115

RECONVERSIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

PROVINCIA: LA PAMPA

N° de Obra	Código de Indec	N° de Protocolo	NOMBRE DEL PROYECTO	Destino de Pago	CANTIDAD DE VIVIENDAS	Monto Convenio Original	Monto 1° a 3° Redeterminación Simultánea	Diferencia 1° a 3° Redeterminación Simultánea - Monto Convenio Original
56	42021020	105211	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SEIS VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA H	Instituto Provincial Autárquico de Vivienda	56	6.091.400,00	6.904.476,60	813.076,60
57	42021020	105211	CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHO VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA	Instituto Provincial Autárquico de Vivienda	108	11.804.760,00	13.218.193,22	1.413.433,22
58	42021020	105211	CONSTRUCCIÓN DE SESENTA VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA J	Instituto Provincial Autárquico de Vivienda	60	6.533.998,80	7.428.649,23	894.650,43
59	42021020	105211	CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y DOS VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA K	Instituto Provincial Autárquico de Vivienda	72	7.840.800,00	8.779.611,73	938.811,73
60	42021020	105211	CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CATORCE VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA L	Instituto Provincial Autárquico de Vivienda	114	12.404.862,48	13.877.103,05	1.472.240,57
61	42021020	105211	CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y SEIS VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA M	Instituto Provincial Autárquico de Vivienda	76	8.273.275,66	9.376.687,82	1.103.412,16
62	42021020	105211	CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y SEIS VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA N	Instituto Provincial Autárquico de Vivienda	76	8.291.264,30	9.264.951,38	993.687,08
63	42021020	105211	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SEIS VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA O	Instituto Provincial Autárquico de Vivienda	46	5.003.660,00	5.671.534,34	667.874,34
			TOTAL		608	66.244.011,24	74.541.207,37	8.297.196,13

MONTO DE LA TRANSFERENCIA TOTAL (DIFERENCIA ENTRE MONTO 1° A 3° REDETERMINACIÓN SIMULTÁNEA Y MONTO CONVENIO ORIGINAL) SON PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 13/100 - (\$8.297.196,13).

MPFIPyS
DAR-PROY-561
326
S.D. y M.E.

Handwritten signature

Handwritten mark