



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas

1569

70

BUENOS AIRES, 15 OCT 2015

VISTO el Expediente N° S01:0173505/2015 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 1 de julio de 2015 se celebró el Convenio Particular entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la Provincia DEL CHACO, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, aprobado por Resolución N° 1.012 de fecha 18 de mayo de 2009 del Registro de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, a efectos de financiar la construcción de CUARENTA (40) viviendas, obras complementarias y nexos de infraestructura en la Localidad de CORZUELA, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución N° 267 de fecha 11 de abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.


10607  
M  
24

NO VALIDO COMO ORIGINAL



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas

1569



Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia total del monto comprometido en el mencionado Convenio Particular y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras, conforme lo establecido en dicho Convenio y según la disponibilidad presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Artículo 35 Inciso c) del Anexo del

10007  
sp  
72

NO VÁLIDO COMO ORIGINAL



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas

1569

72

Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 1 de julio de 2015 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la Provincia DEL CHACO, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, aprobado por Resolución N° 1.012 de fecha 18 de mayo de 2009 del Registro de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, a efectos de financiar la construcción de CUARENTA (40) viviendas, obras complementarias y nexos de infraestructura en la Localidad de CORZUELA, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el Convenio Particular, referido en el Artículo 1° de la presente resolución, al

Handwritten signatures and initials on the left margin.

NO VALIDO COMO ORIGINAL



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas



INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la Provincia DEL CHACO, por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MILLONES TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 24.030.182,63).

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el mencionado Convenio Particular y según la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 46 - Actividad 01 - Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1, Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° 1569


ING. JOSÉ FRANCISCO LOPEZ  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

NO VALIDO COMO ORIGINAL

Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including the word 'RECEPT' and various initials.

1569

ANEXO



CONVENIO PARTICULAR

PROGRAMA FEDERAL de URBANIZACIÓN de VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS  
EI INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE CHACO

OBRA POR ADMINISTRACIÓN

01 JUL 2015


En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los .... días del mes de ..... del año 2015, entre la **SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA** dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. Germán Ariel NIVELLO, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8º piso, oficina 801 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, el **INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA** a través de la UNIDAD EJECUTORA DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS de la Provincia del CHACO (en adelante "EL INSTITUTO") representado por su PRESIDENTE Lic. Juan Sebastián AGOSTINI, con domicilio legal en la Av. Sarmiento Nº 1801 de la Ciudad de RESISTENCIA, Provincia del CHACO en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL de URBANIZACIÓN de VILLAS y ASENTAMIENTOS PRECARIOS (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las condiciones establecidas en el REGLAMENTO PARTICULAR de "EL PROGRAMA", aprobado por Res. SOP Nº 1012 de fecha 18 de mayo de 2009.-----

S.S.D.U.y.V. Nº 501 15  
ACU

10607  
Op

Handwritten scribbles and lines on the left margin.

ANEXO



**PRIMERA:** "EL INSTITUTO", se compromete a ejecutar por Administración la Obra "Cuarenta (40) Viviendas más Obras Complementarias y Nexos de Infraestructura" en el Municipio de CORZUELA, perteneciente al Departamento de GENERAL BELGRANO de la Provincia del CHACO.-----

Dada la particular modalidad de ejecución, "EL INSTITUTO" asume plena responsabilidad en relación con los volúmenes de obra, la calidad constructiva y el cumplimiento del plazo de ejecución establecido en el correspondiente Plan de Trabajos. Asimismo, "EL INSTITUTO" se compromete a ejecutar la obra respetando estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en la Solicitud de No Objeción Técnica que, con carácter de declaración jurada, presentó ante "LA SUBSECRETARÍA".-----

**SEGUNDA:** La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados en el Cronograma General de Desembolsos que, como ANEXO II, forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la cláusula CUARTA del presente Convenio Particular.-----

"LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, solicitadas por "EL INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional N° 1295/2002, en el prototipo establecido por "LA SUBSECRETARÍA".-----

A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes de la firma del presente convenio-----


**TERCERA:** "EL INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto

S.S.D.U.Y.V. Nº 15017 155  
ACU

10007  
M  
M

1569

**ANEXO**



financiado por "LA SUBSECRETARÍA". A tal efecto, "EL INSTITUTO" declara contar con los recursos suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.-----

**CUARTA:** Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que "EL INSTITUTO" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio.-----

"LA SUBSECRETARÍA", de acuerdo a lo previsto en Cronograma General de Desembolsos y en función de las disponibilidades presupuestarias existentes, efectuará el primer desembolso, en concepto de adelanto financiero equivalente al primer mes de obra. Dicha desembolso será depositado, antes del inicio de la obra, en la Cuenta del Banco Nación Argentina Nº 4290044166 Sucursal Resistencia (CUIT 30-99917690-5) la que deberá estar debidamente habilitada en el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.-----

A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los restantes desembolsos por anticipado, de acuerdo con la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para los meses subsiguientes.-----

"EL INSTITUTO" deberá presentar mensual los certificados de avance a "LA SUBSECRETARÍA", incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance.-----

En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá del siguiente desembolso anticipado, la suma equivalente al porcentaje no ejecutado.-----


Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la

S.S.D.U.y.V. 15  
ACU Nº 1507

Handwritten notes and signatures on the left margin, including the number '10007' and several scribbles.



ANEXO



correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto, "EL INSTITUTO" deberá adjuntar copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública aplicable; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma.

**QUINTA:** "EL INSTITUTO" declara mediante el presente Convenio Particular, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de las obras, según lo indicado en los Planes de Trabajo del presente Convenio Particular (ANEXO I). Las obras darán inicio dentro de los TREINTA (30) días corridos, a partir de la acreditación del primer anticipo financiero.


**SEXTA:** "EL INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de "LA SUBSECRETARÍA", de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones N° 268/2007, de fecha 11 de Mayo de 2007 y N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "EL INSTITUTO" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS

S.S.D.U.y.V. 150  
ACU N°

Handwritten scribbles and lines on the left margin.



1569



**ANEXO**

FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.

**SEPTIMA:** En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la cláusula SÉPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".

**OCTAVA:** De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.

**NOVENA:** En caso de preverse un cofinanciamiento a cargo de "EL INSTITUTO", éste evitará pagar en mora los certificados comprometidos con recursos propios. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser atendidos por "EL INSTITUTO" con sus propios recursos.

**DÉCIMA:** "EL INSTITUTO" será el encargado de aprobar los listados de beneficiarios. A tal efecto deberá comenzar el proceso de adjudicación una vez iniciadas las obras, a fin de garantizar que, concluidas éstas, las viviendas

S.S.D.U.yV.  
ACU. N° 1501 15

Handwritten scribbles and lines on the left margin, including a wavy line and some illegible marks.

**ANEXO**



puedan ser entregadas a los adjudicatarios e iniciar de manera inmediata el recupero de las cuotas de amortización.-----

**DÉCIMA PRIMERA:** La responsabilidad de "LA SUBSECRETARÍA" en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.-----

**DÉCIMA SEGUNDA:** Toda modificación de los proyectos detallados en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento, deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----

**DÉCIMA TERCERA:** "LA SUBSECRETARÍA" podrá realizar las auditorías técnicas y financieras que considere necesarias para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular.-----

"EL INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.-----


**DÉCIMA CUARTA:** "EL INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las

S.S.D.U.Y. Nº 1501  
ACU

Handwritten notes and signatures on the left margin, including '10007' and a signature.

NO HA IDO COMO ORIGINAL

**ANEXO**




Empresas en relación con estos temas.-----

**DÉCIMA QUINTA:** "EL INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.-----

**DÉCIMA SEXTA:** El presente Convenio Particular se celebra ad referendum de su posterior ratificación por parte del SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.-----

Previa lectura, las partes firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.-----

S.S.D.U.y.V. 1501  
ACU N°

  
Lic. Juan Sebastián AGOSTINI  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

  
Arq. GERMAN A. NIVELLO  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO  
URBANO Y VIVIENDA  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

NO VALIDO COMO ORIGINAL

10007  
B

ANEXO P.D.U.V.V.  
PLAN DE TRABAJO  
DE VIVIENDA

1569

ANEXO

31

DIRECCIÓN COORDINACIÓN DE PROYECTOS  
FOLIO  
W-559

FRMA SDDUYV

PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS  
PROVINCIA DE CHACO - MUNICIPIO CORZUELA - LOCALIDAD: CORZUELA  
LICITACION PUBLICA N°: OBRA POR ADMINISTRACIÓN  
OBRA: 20 DE 40 VIVIENDAS - CORZUELA - GENERAL BELGRANO - PROVINCIA DE CHACO  
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: AV. LAS HERRAS ESQ. CALLE SOBERANÍA NACIONAL  
PLAZO DE OBRA: 11 MESES  
Monto Nación de la obra - VIVIENDAS o MEJORAMIENTOS: \$ 8.708.780,00  
Monto Nación de la obra - INFRAESTRUCTURA:  
BANCO - N° DE CUENTA: BANCO DE LA NACION ARGENTINA - N°: 4290044166 - CBU: 31100302-01000014758039

N° RUBRO	RUBRO	% Incid.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11
I	LIMPIEZA Y TAREAS PRELIMINARES												
	Trabajos Preliminares y Replanteos	0,64%	0,64%	0,05%									
	Movimiento de Suelo para Plata	3,17%	2,92%	0,25%									
II	ESTRUCTURA RESISTENTE												
	Formigón Armado para Platas	10,30%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,05%					
	Losa para Pláticas y Tanque de Reserva	0,90%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,08%					
III	PROVISION Y MONTAJE DE PANELES DE PARED												
	Tabiques con Panel Simple Normal - PSN 06	11,18%	2,24%	2,24%	2,24%	1,79%	1,34%	1,01%	0,21%				
	Tabiques con Panel Simple Normal - PSN 08	1,40%	0,28%	0,28%	0,28%	0,22%	0,17%	0,13%	0,09%				
IV	CUBIERTA												
	Tipo Panel Plac (Incluye la Estructura)	10,91%			1,10%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	1,05%			
V	HORMIGÓN PROYECTADO												
	Revoque proyectado Interior/Exterior - esp. = 3,00 cm	12,24%	1,22%	2,45%	2,45%	2,45%	1,84%	1,22%	0,61%				
	Armado Paneles y Revoque de Tabique del Tanque	0,70%	0,07%	0,14%	0,14%	0,14%	0,11%	0,07%	0,03%				
VI	CONTRAPISO DE HP Y CARPETA DE CEMENTO												
	Contrapiso s/ Platisa Esp. = 5 cm	1,71%	0,09%	0,09%	0,17%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,17%	0,08%	
	Contrapiso s/ Terreno Natural Esp. = 12 cm - Vereda de Acceso	0,19%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%
	Carpeta sobre Plata	2,18%	0,11%	0,11%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%
	Carpeta de Cto. Rodillado sobre Vereda de Acceso	0,12%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
VII	PISOS Y ZOGALOS CERAMICOS												
	Pisos Cerámico Interiores de 30x30	3,30%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%
	Pisos Cerámico Exteriores de 20x20	0,62%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
	Zócalos Interiores	0,82%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
	Zócalos Exteriores	0,19%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
VIII	REVESTIMIENTOS												
	Revestimiento Cerámico en Baño, Cocina y Lavadero	0,80%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,11%	0,13%	0,08%	0,08%	0,08%
IX	CARPINTERIAS												
	Puertas de acceso principal P1	0,72%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,12%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
	Puertas de acceso Pocalentor P3	0,72%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,12%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
	Puertas interiores P2	1,34%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,21%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
	Puertas interiores P4 Corraliza	0,18%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%
	Ventanas Liban- Cocina V1	1,61%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,24%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
	Ventanas Domilobos V2	2,71%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,41%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%
	Ventanas Baño V3	0,26%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
X	INSTALACION SANITARIA												
	Desagues Cloacales - Cabañas	1,15%	0,06%	0,16%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,05%
	Agua Fria y Caliente - Cabañas	2,04%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,10%
	Arrefectos, Accesorios, Griferías, Bañera y Termotanque	4,49%	0,45%	0,45%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,20%
	Pilar de Agua	0,14%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
	Camara de Inspeccion, Camara Septica y Pozo Negro	3,49%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,18%
XI	INSTALACION DE GAS												
	Cabañas y Accesorios	1,13%	0,07%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,07%
XII	INSTALACION ELÉCTRICA												
	Pilar de Luz	0,90%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%
	Instalación Pre-rocque - Taladro, Cabañas y Calas	1,77%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,08%
	Instalación Post-rocque - Cables, Interruptores, Medidos	3,85%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,15%
	Arrefectos de Iluminacion	1,29%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,06%
XIII	PINTURAS												
	Latax Texturable para Exterior	1,78%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%
	Latax Texturable para Interior	3,09%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,32%
	Esmalte Sintetico para Estructura de Techo y Aberturas	3,85%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,37%
XIV	VARIOS												
	Mesada y Baño de Cocina	1,17%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
	Espejo	0,12%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
	Espejo Basculante Para Baño Discapacitado Blanco 60 X 80	0,06%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
	Veredas Peatonales (Contrapisos de HP y Carpeta de Cemento)	0,78%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
	TOTAL	100,00%	\$ 8.708.780,00	\$ 8.708.780,00	\$ 8.708.780,00	\$ 8.708.780,00	\$ 8.708.780,00	\$ 8.708.780,00	\$ 8.708.780,00	\$ 8.708.780,00	\$ 8.708.780,00	\$ 8.708.780,00	\$ 8.708.780,00
AVANCE FISICO EN %			10,41%	11,51%	11,96%	13,66%	13,13%	13,13%	11,20%	8,61%	5,29%	5,04%	2,65%
AVANCE FISICO EN \$			\$ 906.686,02	\$ 1.002.493,38	\$ 1.041.987,30	\$ 1.181.043,46	\$ 1.143.951,49	\$ 1.143.951,49	\$ 975.463,12	\$ 749.910,34	\$ 578.228,06	\$ 460.746,30	\$ 230.808,65
ACUMULADO			\$ 906.686,02	\$ 1.909.179,40	\$ 2.951.166,70	\$ 4.133.910,16	\$ 5.275.501,65	\$ 6.250.994,71	\$ 7.000.905,11	\$ 7.579.233,17	\$ 8.039.973,47	\$ 8.478.951,37	\$ 8.708.780,00

FRMA MUNICIPAL / INSTITUTO




ANEXOS D.U.y.V.  
PLAN DE TRABAJO  
DE VIVIENDA

15

1569

ANEXO



FIRMA SSSDUW

FIRMA MUNICIPAL DE CORZUELA

PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS  
PROVINCIA DE CHACO - MUNICIPIO CORZUELA - LOCALIDAD: CORZUELA  
LICITACION PUBLICA N°: OBRA POR ADMINISTRACION  
OBRA: 20 DE 40 VIVIENDAS - CORZUELA - GENERAL BELGRANO - PROVINCIA DE CHACO  
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: CALLE ALBERDI ESQ. CALLE SOBERANIA NACIONAL  
PLAZO DE OBRA: 11 MESES  
Monto Nación de la obra - VIVIENDAS o MEJORAMIENTOS: \$ 9.003.640,00  
Monto Nación de la obra - INFRAESTRUCTURA:  
BANCO - N° DE CUENTA: BANCO DE LA NACION ARGENTINA - N°: 4280044186 - CBU: 31100302-01000014758039

N° RUBRO	RUBRO	% Incid.	MONTO TOTAL RUBRO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11
I	LIMPIEZA Y TAREAS PRELIMINARES	0,61%	\$ 55.302,09	0,54%	0,07%									
	Trabajos Preliminares y Replanteos	3,61%	\$ 324.605,37	3,16%	0,43%									
II	ESTRUCTURA RESISTENTE	10,44%	\$ 939.648,81	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,84%	0,40%					
	Formigón Armado para Pliegos	0,99%	\$ 89.216,90	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,08%	0,03%					
III	PROVISION Y MONTAJE DE PANELES DE PARED	11,05%	\$ 993.519,35	2,43%	2,21%	2,21%	1,76%	1,32%	0,77%	0,33%				
	Falques con Panel Simple Normal - FSN 05	1,37%	\$ 123.284,57	0,30%	0,27%	0,27%	0,22%	0,16%	0,10%	0,05%				
IV	CUBIERTA	10,90%	\$ 981.645,81	1,05%	1,05%	1,05%	2,18%	2,18%	2,18%	1,05%				
V	HORMIGÓN PROYECTADO	12,46%	\$ 1.122.439,24	1,25%	2,49%	2,49%	2,49%	1,87%	1,25%	0,62%				
	Formigón proyectado interior/Exterior - esp. = 3,00 cm.	0,68%	\$ 61.078,74	0,07%	0,14%	0,14%	0,14%	0,10%	0,07%	0,02%				
VI	CONTRAPISO DE HP Y CARPETA DE CEMENTO	1,67%	\$ 150.776,86	0,08%	0,08%	0,17%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,17%	0,08%	
	Contrapiso s/ Pliegos Esp. = 5 cm.	0,15%	\$ 13.454,55	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	
	Carpeta sobre Pliegos	2,17%	\$ 195.706,96	0,12%	0,12%	0,12%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,22%	0,22%	0,11%	
	Carpeta de Cb. Rodillado sobre Vereda de Acceso	0,17%	\$ 16.678,72	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
VII	PISOS Y ZOCALOS CERAMICOS	3,43%	\$ 308.389,56	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,35%	0,35%	0,35%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%
	Pisos Cerámico Interiores de 30x30	0,62%	\$ 56.855,30	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
	Pisos Cerámico Exteriores de 20x20	0,81%	\$ 73.081,84	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
	Zocalos Interiores	0,19%	\$ 17.028,27	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%
VIII	REVESTIMIENTOS	0,90%	\$ 81.289,60	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,15%	0,14%	0,05%	0,05%	0,05%
IX	CARPINTERIAS	0,75%	\$ 67.183,62	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,11%	0,11%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
	Puertas de acceso principal P1	0,75%	\$ 67.183,62	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,11%	0,11%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
	Puertas de acceso Posterior P3	1,35%	\$ 119.937,62	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,20%	0,20%	0,13%	0,14%	0,14%	0,13%	0,13%
	Puertas Interiores P2	0,29%	\$ 20.414,42	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
	Veritales Living, Cocina V1	1,55%	\$ 139.922,07	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
	Veritales Dormitorios V2	2,72%	\$ 245.053,51	0,28%	0,28%	0,28%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%
	Veritales Baño V3	0,27%	\$ 24.048,47	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%
X	INSTALACION SANITARIA	1,11%	\$ 99.971,21	0,05%	0,16%	0,16%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,08%
	Desagües Chacales, Calientas	1,96%	\$ 176.630,26	0,10%	0,27%	0,15%	0,15%	0,15%	0,19%	0,19%	0,19%	0,18%	0,18%	0,08%
	Aqua Fria / Caliente - Calientas	4,35%	\$ 391.507,96	0,22%	0,41%	0,41%	0,41%	0,42%	0,42%	0,42%	0,41%	0,41%	0,41%	0,22%
	Alfajetas, Accesorios, Griferías, Bañera y Termotanque	0,14%	\$ 12.665,03	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%
	Pilar de Agua	3,38%	\$ 303.891,84	0,17%	0,47%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,33%	0,17%
	Camara de Inspeccion, Camara Sepulca y Pozo Negro													
XI	INSTALACION DE GAS	1,09%	\$ 98.689,54	0,04%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,08%
	Calientas y Accesorios													
XII	INSTALACION ELECTRICA	0,87%	\$ 78.689,52	0,04%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,04%
	Pilar de Luz	1,73%	\$ 155.374,79	0,09%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,04%
	Instalación Pre-revoque - Tablero, Calientas y Cables	4,15%	\$ 374.101,00	0,21%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,41%	0,41%	0,41%	0,20%
	Instalación Post-revoque - Cables, Interruptores, Módulos	0,58%	\$ 52.483,56	0,03%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,02%
XIII	PINTURAS	1,72%	\$ 154.689,73											
	Labor Teñible para Exterior	3,05%	\$ 274.784,53											
	Labor Teñible para Interior	3,81%	\$ 343.261,22											
XIV	VARIOS	1,28%	\$ 115.065,96											
	Mesada y Bajo Mesada de Cocina	0,16%	\$ 14.196,16											
	Espelo	0,10%	\$ 8.659,81											
	Mesada y Bajo Mesada de Cocina	0,77%	\$ 69.189,31											
	Espelo Basculante Para Baño Disapacitado Blanco 60 X 90													
	Veredas Peatonales (Contrapisos de HP y Carpeta de Cemento)													
	TOTAL	100,00%	\$ 9.003.640,00											
AVANCE FISICO EN %				11,26%	12,02%	12,35%	13,58%	11,93%	10,16%	8,69%	6,55%	5,21%	5,00%	2,74%
ACUMULADO				11,26%	23,28%	35,63%	49,21%	61,14%	71,30%	80,46%	87,01%	92,22%	97,22%	100,00%
AVANCE FISICO EN \$				\$ 1.013.809,96	\$ 1.092.237,53	\$ 1.155.511,38	\$ 1.259.609,24	\$ 1.074.134,25	\$ 916.570,55	\$ 762.418,32	\$ 593.539,88	\$ 460.089,64	\$ 450.182,00	\$ 246.689,73
ACUMULADO				\$ 1.013.809,96	\$ 2.086.047,50	\$ 3.241.558,88	\$ 4.501.168,12	\$ 5.545.341,38	\$ 6.461.912,43	\$ 7.244.528,75	\$ 7.837.668,03	\$ 8.306.758,27	\$ 8.756.940,27	\$ 9.003.640,00

10007  
m s

Lic. Juan Sebastián AGOSTINI  
FIRMA MUNICIPAL DE CORZUELA

10007  
m s

ANEXO I PLAN DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS
PROVINCIA DE CHACO - MUNICIPIO CORZUELA - LOCALIDAD: CORZUELA
LICITACION PUBLICA N°: OBRA POR ADMINISTRACION
OBRA: OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS PARA 40 VIVIENDAS - CORZUELA - GENERAL BELGRANO - PROVINCIA DE CHACO
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: AV. LAS HERAS ESQ. CALLE SOBERANIA NACIONAL
PLAZO DE OBRA: 8 MESES
Monto Nación de la obra - VIVIENDAS o MEJORAMIENTOS:
Monto Nación de la obra - INFRAESTRUCTURA: \$ 8.316.782,83 - Monto Provincia de la obra - INFRAESTRUCTURA: \$ 4.545.125,84
BANCO - N° DE CUENTA: BANCO DE LA NACION ARGENTINA - N°: 4290044166 - CBU: 31100302-01000014758039

Table with columns: N° RUBRO, RUBRO, % Incl., MONTO TOTAL RUBRO, MES 1, MES 2, MES 3, MES 4, MES 5, MES 6, MES 7, MES 8. Includes sub-sections I through VII and summary rows for AVANCE FISICO EN % and AVANCE FISICO EN \$.

Table with columns: N° RUBRO, RUBRO, % Incl., MONTO TOTAL RUBRO, MES 1, MES 2, MES 3, MES 4, MES 5, MES 6, MES 7, MES 8. Includes sub-sections I through III and summary rows for AVANCE FISICO EN % and AVANCE FISICO EN \$.

Summary table with columns: MONTO NACION, MONTO PROVINCIA, MONTO TOTAL. Includes values for % Incl., MONTO TOTAL RUBRO, and monthly/accumulated amounts.

S.S.D.U.Y.V. No 150

10007

FIRMA MUNICIPIO / INSTITUTO

Lic. Juan Sebastian AGOSTINI PRESIDENTE Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

FIRMA SDDUY


ANEXO P.U.y.V. 15

**CRONOGRAMA DE DESEMBOGOS DE VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**

PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS  
 PROVINCIA DE CHACO - MUNICIPIO CORZUELA - LOCALIDAD: CORZUELA  
 LICITACION PUBLICA N° - OBRA POR ADMINISTRACIÓN  
 OBRA: "CUARENTA 40 VIVIENDAS MAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS DE INFRAESTRUCTURAS" - CORZUELA - GENERAL BELGRANO - PROVINCIA DE CHACO  
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: AV. LAS HERAS ESQ. CALLE SOBERANÍA NACIONAL  
 PLAZO DE OBRA: 11 MESES  
 Monto Nación de la obra - VIVIENDAS o MEJORAMIENTOS: \$ 17.713.400,00  
 Monto Nación de la obra - INFRAESTRUCTURA: \$ 6.316.782,63 - Monto Provincia de la obra - INFRAESTRUCTURA: \$ 4.545.125,84  
 BANCO - N° DE CUENTA: BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - N°: 4290044166 - CBU: 31100302-01000014758039

N° Orden	N° Licitación	Ente Ejecutor	CUIT	Denominación obra	Localidad	Código INDEC	Coordenadas geográficas (Lat. Long.)	*Actividad programática	Caril. / Obra	Aporte	Anticipo	Cronograma de desembolsos						MES 6
												MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	
1	OBRA POR ADMINISTRACIÓN	I.P.D.U.V.	30-99917690-5	20 Viviendas en Corzuela	Corzuela	22046010	26°56'44.41"S - 60°58'9.86"O	46.1	1	\$ 906.686,02	\$ -	\$ 1.002.493,38	\$ 1.041.687,30	\$ 1.143.591,49	\$ 975.493,12			
2	OBRA POR ADMINISTRACIÓN	I.P.D.U.V.	30-99917690-5	20 Viviendas en Corzuela	Corzuela	22046010	26°56'46.84"S - 60°58'6.33"O	46.1	1	\$ 1.013.809,86	\$ -	\$ 1.082.237,53	\$ 1.115.551,00	\$ 1.074.134,25	\$ 916.570,55			
				Subtotal Vivienda						\$ 1.920.495,88	\$ -	\$ 2.084.730,91	\$ 2.157.238,30	\$ 2.217.725,74	\$ 1.892.063,67			
				OBRA POR ADMINISTRACIÓN					1	\$ 643.048,47	\$ -	\$ 1.253.881,36	\$ 1.253.249,67	\$ 1.035.952,35	\$ 620.308,05			
				Obras Compl. y Nexos para 40 Viv. en Corzuela	Corzuela	22046010	26°56'46.84"S - 60°58'6.33"O	46.1	1	\$ -	\$ -	\$ 609.955,89	\$ 955.385,45	\$ 954.930,94	\$ 346.338,59			
				Subtotal Infraestructura						\$ 643.048,47	\$ -	\$ 1.663.837,24	\$ 2.208.635,12	\$ 1.990.883,29	\$ 966.646,64			
				TOTAL NACIÓN						\$ 2.563.544,35	\$ -	\$ 3.338.612,26	\$ 3.410.487,97	\$ 3.253.678,09	\$ 2.512.371,72			
				TOTAL I.P.D.U.V. / U.E.O. Y.E.P.						\$ -	\$ -	\$ 609.955,89	\$ 955.385,45	\$ 954.930,94	\$ 346.338,59			
				TOTAL						\$ 2.563.544,35	\$ -	\$ 4.365.873,42	\$ 4.606.965,38	\$ 4.208.609,03	\$ 2.858.710,31			

Aporte	Cronograma de desembolsos						TOTAL
	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11		
NACION	\$ 749.910,34	\$ 578.328,06	\$ 460.746,30	\$ 438.971,90	\$ 230.808,63	\$ 8.709.760,00	
I.P.D.U.V. / U.E.O. Y.E.P.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
NACION	\$ 762.416,32	\$ 593.339,88	\$ 469.089,64	\$ 450.182,00	\$ 246.699,73	\$ 9.003.640,00	
I.P.D.U.V. / U.E.O. Y.E.P.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Subtotal Vivienda	\$ 1.532.326,66	\$ 1.171.667,94	\$ 928.835,94	\$ 899.153,90	\$ 477.508,36	\$ 17.713.400,00	
NACION	\$ 157.287,89	\$ 142.127,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.316.782,63	
I.P.D.U.V. / U.E.O. Y.E.P.	\$ 534.052,29	\$ 189.077,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.545.125,84	
Subtotal Infraestructura	\$ 691.340,18	\$ 331.204,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.861.908,47	
TOTAL NACIÓN	\$ 1.689.614,55	\$ 1.313.795,56	\$ 929.835,94	\$ 899.153,90	\$ 477.508,36	\$ 24.030.182,63	
TOTAL I.P.D.U.V. / U.E.O. Y.E.P.	\$ 534.052,29	\$ 189.077,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.545.125,84	
TOTAL	\$ 2.223.666,84	\$ 1.502.872,79	\$ 929.835,94	\$ 899.153,90	\$ 477.508,36	\$ 28.575.308,47	



Lic. Juan Sebastián AGOSTINI  
 PRESIDENTE  
 Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda


FIRMA MUNICIPAL / INSTITUTO

ANEXO

84

1569





85

### REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

**Artículo Primero:** El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1º de la presente Resolución.

**Artículo Segundo:** Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

**Artículo Tercero:** En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 - Transferencias ó 6 - Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:


- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
  - 1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.
  - 2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires<sup>1</sup>, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,

<sup>1</sup> Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.

S.S.D.U.yv. 15  
ACU N° 1507

12071

Handwritten signatures and scribbles at the bottom left of the page.



86

**INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.** Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.


- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.

1507 15  
 ACU N°

MPFiPyS CUDAP - PROCY - SOT
12071

*[Handwritten signatures and scribbles]*

10667  
CP



87

j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:

1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.

2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.

ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.


S.S.D.U.Y.V.  
N° 1501  
15  
ACU

MPFIPys  
CUDAP - PROY- 501  
12071

Handwritten signatures and scribbles, including a large 'N' and a signature that looks like 'M'. There are also some illegible handwritten notes at the bottom left.

ANEXO

Anexo al Artículo 1°



267

**Artículo Cuarto:** Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

88

**Artículo Quinto:** Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

- 1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;
- 2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8° del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN;
- 3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.
- 4) La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN a través de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto N° 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:


- 1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;
- 2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la

S.S.D.U.y.V.  
15  
1501  
N°  
ACU

MPFIPyS  
CUCAP - PROY. 501  
12071

10007

mp



89

Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúa el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL. El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

- 3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

**Artículo Sexto:** En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

- a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:
  - 1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscriptos;
  - 2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
  - 3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;
- b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;
- c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto N° 411/80 (t.o. por Decreto N° 1265 de fecha 6 de Agosto de 1987) a la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

**Artículo Séptimo:** Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1° de la Resolución N° 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de


S.S.D.U.y.V. N° 150 ACU

MPFIPyS  
CUDAP - PROY. 501  
1207

Handwritten signatures and scribbles.

10007  
pp.





90

cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6° de la misma.

Artículo Octavo: Informes periódicos:

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN en forma trimestral, entre el 1° y el 10° día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5° del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

- 1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.
- 2) Montos involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.
- 3) Estado del incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1° y el 5° día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descrita en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.


c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS.

S.S.D.U.y.V. 1501 15  
ACU Nº

MPFIPyS  
CUDAP - PROY- SMI  
1207

Handwritten scribbles and lines.

10007  
sp



**Artículo Noveno:** El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.

91

**Artículo Décimo:** La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.

*[Handwritten signature]*

Lic. Juan Sebastián AGOSTINI  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.V. 1501 15  
ACU Nº

MPFIPyS  
CUDAP - PROY- S01  
12071


NO VALIDO COMO ORIGINAL

10007  
P



1569

267 ANEXO



82

MODELO DE INTIMACIÓN

Buenos Aires,

SEÑOR GOBERNADOR / INTENDENTE / OTROS:

No habiéndose recibido hasta la fecha la rendición de cuentas correspondiente en los términos de la Resolución del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS N° 268 de fecha 11 de mayo de 2007 y sus modificatorias, intimo a Usted para que en el plazo perentorio e improrrogable de TREINTA (30) días hábiles, proceda a efectuar la misma o a reintegrar al ESTADO NACIONAL la suma total de PESOS.....(\$.....) en concepto de fondos transferidos en virtud del Convenio.....(Marco/Específico/otros) suscrito en fecha ....., efectuando un depósito en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo o bien entregando un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "para ser depositado en la Cuenta N° 2510/46 Recaudación TGN".

Transcurrido el plazo antes mencionado sin que se verifique el reintegro de los fondos transferidos y/o la regularización de tal situación, se procederá a iniciar las acciones judiciales pertinentes para hacer efectivo el cobro de dichas sumas. Asimismo, en caso que sea de aplicación el Decreto N° 225 de fecha 13 de marzo de 2007, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, órgano actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la existencia de tal situación, quien será la encargada de comunicarlo a los Órganos de Control de la Jurisdicción Provincial o Municipal según corresponda.

Saludo a usted atentamente.

AL SEÑOR GOBERNADOR / INTENDENTE / OTROS

D. (nombre del funcionario)

S \_\_\_\_\_ D

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

S.S.D.U.V. 1501 15  
ACU Nº

MPEIPyS  
CUDAP-PROY-891:  
12071

10607  
M

**INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA  
LOS PROGRAMAS FEDERALES**

93

**1. Normativa y alcances**

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.

**2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas**

**2.1 Primera rendición**

Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:

a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA

- a.1) Copia del Acta de inicio de obra
- a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.
- a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.

**2.1.1** Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.

**2.1.2** En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para

S.S.D.U.V.  
N° 1501  
ACU

10607  
sp.

84

que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267/2008 que se adjunta.

**2.2 Rendiciones subsiguientes**


Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2

**2.3 Última rendición**

Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2

S.S.D.U.y.V.  
Nº 1501/15  
ACU


  
Lic. Juan Sebastián AGOSTINI  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

NO VALIDO COMO ORIGINAL

  
100007  
sp.

ANEXO IV

ANEXO



3. Carátula del certificado 1569

95

CARÁTULA DE CERTIFICADO DE OBRA	
PROGRAMA	
PROVINCIA	
MUNICIPIO	

Ente Ejecutor:

N° ACU:

Proyecto N°:

Denominación:

Departamento:

Localidad:

Modo de ejecución:

Contratista:

Monto de contrato original: \$ -

Total a cargo del Instituto / Municipio / Ente: \$ -

Total a cargo del programa: \$ -

Diferencia de contrato redeterminado: \$ -

Monto de contrato redeterminado: \$ -

N° C.U.I.T Instituto / Municipio / Ente:

Banco:

Sucursal:

Cuenta N°:

Sistema de contratación:

Mes/Año Básico:

Plazo de ejecución contractual:

Fecha de acta de inicio:

Número de certificado:

Fecha de medición:

Período certificado:

% Ant. Finan.:

Coef K= 0,0000

DETALLE DE IMPORTES (Nación + Instituto/Municipio/Ente)

CONCEPTO	VIVIENDA	INFRA. (*)	TOTAL
Avance de trabajos ejecutados	0,00%	0%	0,00%
Importe Bruto Certificado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Retención por Garantía de Contrato (5 %)			\$ 0,00
<b>Monto bruto del presente certificado con descuento de retenciones</b>			<b>\$ 0,00</b>

Importe bruto a cargo del Instituto/Municipio/Ente	\$ 0,00
Importe bruto a cargo del Programa	\$ 0,00

DETALLE DE AVANCE FÍSICO

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Físico Vivienda	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Físico Infraestructura (*)	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Porcentaje Total Físico</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

DETALLE DE AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR		CERTIFICADO PRESENTE		ACUMULADO TOTAL	
	\$	%	\$	%	\$	%
Vivienda			\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
Anticipo ....%	\$ 0,00	0,00%			\$ 0,00	0,00%
Descuento Anticipo ....%			\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
Diferencia Redeterminación Presente Certificado				0,00%	\$ 0,00	0,00%
Diferencia Redeterminación Certificados Anteriores (**)				0,00%	\$ 0,00	0,00%
Infraestructura (*)						
Anticipo ....%						
Descuento Anticipo ....%						
Diferencia Redeterminación Presente Certificado						
Diferencia Redeterminación Certificados Anteriores (**)						
<b>Porcentaje Total Financiero</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>

(\*) Solo Subprograma Federal de Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias.

(\*\*) Este castillero solo se debe completar en el primer certificado de obra luego de la aprobación de la redeterminación.

S.S.D.U.V. N° 1501 ACU 15

10007

Lic. Juan Sebastián AGOSTINI  
PRESIDENTE  
Instituto Priv. Des. Urb. y Vivienda



