




Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

2126




BUENOS AIRES, 30 DIC 2014

VISTO el Expediente N° S01:0296573/2014 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 14 de noviembre de 2014 se celebró el Convenio Particular entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la Provincia de MENDOZA, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, aprobado por Resolución N° 1.012 de fecha 18 de mayo de 2009 del Registro de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, a efectos de financiar la construcción de CINCUENTA Y CUATRO (54) viviendas y su infraestructura en el Barrio SOLARES DE ENCUENTRO del Distrito EL PLUMERILLO, Municipio de LAS HERAS, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución N° 267 de fecha 11 de abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE



Handwritten signatures and marks on the left side of the page.

NO VALIDO COMO ORIGINAL



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

21 26



PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia total del monto comprometido en el mencionado Convenio Particular y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras, conforme lo establecido en dicho Convenio y según la disponibilidad presupuestaria.

MPP/PS
639

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inciso a) de la Ley Nacional de

Handwritten signature and scribbles on the left margin.



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

21 26




Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Artículo 35 Inciso c) del Anexo del Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:


ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 14 de noviembre de 2014 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la Provincia de MENDOZA, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, aprobado por Resolución N° 1.012 de fecha 18 de mayo de 2009 del Registro de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, a efectos de financiar la construcción de CINCUENTA Y CUATRO (54) viviendas y su infraestructura en el Barrio SOLARES DE ENCUENTRO del Distrito EL PLUMERILLO, Municipio de LAS HERAS, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones below it.



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas



ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el Convenio Particular, referido en el Artículo 1° de la presente resolución, al INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA de la Provincia de MENDOZA, por la suma total de PESOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS (\$ 22.117.943,70).

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA NACIÓN a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el mencionado Convenio Particular y según la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 46 - Actividad 01 - Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1, Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° 21 26

ING. JOSÉ FRANCISCO LOPEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

21 26


ANEXO

CONVENIO PARTICULAR

PROGRAMA FEDERAL de URBANIZACIÓN de VILLAS y ASENTAMIENTOS PRECARIOS

74 NOV 2014

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los días del mes de del año 2014, entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. Subsecretario Arq. Germán Ariel NIVELLO, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8º piso, oficina 801 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y el INSTITUTO DE LA VIVIENDA de la Provincia de MENDOZA (en adelante "EL INSTITUTO") representado por su Sr. PRESIDENTE Lic HECTOR OMAR PARISI con domicilio legal en la calle LAVALLE Nº 92 de la Ciudad de MENDOZA, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL de URBANIZACIÓN de VILLAS y ASENTAMIENTOS PRECARIOS (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las condiciones establecidas en el REGLAMENTO PARTICULAR de "EL PROGRAMA", aprobado por Res. SOP Nº 1012 de fecha 18 de mayo de 2009.



S.S.D.U.y.V. 14 ACU N° 1936

639

NO VALIDO COMO ORIGINAL

PRIMERA: "EL INSTITUTO", que ha licitado y adjudicado, se compromete a que la obra de 54 VIVIENDAS+INFRAESTRUCTURA - "BARRIO SOLARES DE ENCUENTRO - 141 VIVIENDAS" GRUPO 2, perteneciente al Distrito EL PLUMERILLO, Municipio de LAS HERAS de la Provincia de MENDOZA, se ejecute según los términos de los Contratos de Obra a celebrarse con las

Handwritten signature and stamp at the bottom left of the page.

ANEXO

2126

empresas adjudicatarias, respetando en un todo la normativa establecida en el Reglamento Particular de "EL PROGRAMA".-----

SEGUNDA: La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados en el Cronograma General de Desembolsos que, como ANEXO II, forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la cláusula CUARTA del presente Convenio Particular.-----




"LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, solicitadas por "El INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional N° 1295/2002, en el prototipo establecido por "LA SUBSECRETARÍA".-----

A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes de Junio 2014.-----

TERCERA: "El INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por "LA SUBSECRETARÍA". A tal efecto, "El INSTITUTO" declara contar con los recursos suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.-----

CUARTA: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que "El INSTITUTO" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio.-----

"LA SUBSECRETARÍA", de acuerdo a lo previsto en Cronograma General de Desembolsos y en función de las disponibilidades presupuestarias existentes,



S.S.D.U.y.v. 14
ACU N° 1936

639


NO VALIDO COMO ORIGINAL

Handwritten scribbles and lines

Handwritten signature and stamp

ANEXO

2126



efectuará el primer desembolso, en concepto de adelanto financiero equivalente al primer mes de obra. Dicho desembolso será depositado, antes del inicio de la obra, en la Cuenta del Banco de la Nación Argentina N° 628-01393/04 de la Sucursal 2405 Ejercito de los Andes (CUIT 30-99907804-0), la que deberá estar debidamente habilitada en el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los restantes desembolsos por anticipado, de acuerdo con la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para los meses subsiguientes.

Los pagos de "EL INSTITUTO" a las empresas contratistas serán efectuados mensualmente contra certificación de avance de obra.

"EL INSTITUTO" deberá presentar mensual los certificados de avance a "LA SUBSECRETARÍA", incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance.

En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá del siguiente desembolso anticipado, la suma equivalente al porcentaje no ejecutado.

Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto, "EL INSTITUTO" deberá adjuntar copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública aplicable; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma.



QUINTA: "EL INSTITUTO" declara mediante el presente Convenio Particular, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de

14
S.S.D.U.y.V. 1936
ACU N°

638

[Handwritten signature]

NO VALIDO COMO ORIGINAL



cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de las obras, según los Planes de Trabajos del presente Convenio Particular. Las obras darán inicio dentro de los treinta (30) días corridos, a partir de la acreditación del primer anticipo financiero.

SEXTA: "EL INSTITUTO", previo a la firma del Contrato de Obra Pública correspondiente, deberá prestar conformidad respecto de la póliza de caución presentada por las empresas contratistas, en concepto de garantía de ejecución de contrato (5%) a favor de "EL INSTITUTO".

SÉPTIMA: "EL INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de "LA SUBSECRETARÍA", de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones N° 268/2007, de fecha 11 de Mayo de 2007 y N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente

Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "EL INSTITUTO" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.

OCTAVA: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento

S.S.D.U.Y.V.
ACU N° 1030




639

Handwritten signature and scribbles.

NO VALIDO COMO ORIGINAL

2126

ANEXO



hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la cláusula SÉPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".-----

NOVENA: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.-----

DÉCIMA: En caso de preverse un cofinanciamiento a cargo de "EL INSTITUTO", éste evitará pagar en mora los certificados comprometidos con recursos propios. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser atendidos por "EL INSTITUTO" con sus propios recursos.-----

DÉCIMA PRIMERA: "EL INSTITUTO" será el encargado de aprobar los listados de beneficiarios. A tal efecto deberá comenzar el proceso de adjudicación una vez iniciadas las obras, a fin de garantizar que, concluidas éstas, las viviendas puedan ser entregadas a los adjudicatarios e iniciar de manera inmediata el recupero de las cuotas de amortización.-----

DÉCIMA SEGUNDA: La responsabilidad de "LA SUBSECRETARÍA" en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En

S.S.D.U.y.v. ACU N° 1936 14

NO VALIDO COMO ORIGINAL

635

[Handwritten signature]
SECRETARÍA DE ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

ANEXO

2126

consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.

DÉCIMA TERCERA: Toda modificación de los proyectos detallados en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento, deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.

DÉCIMA CUARTA: "LA SUBSECRETARÍA" podrá realizar las auditorias técnicas y financieras que considere necesarias para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular.

"EL INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

DÉCIMA QUINTA: "EL INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.

DÉCIMA SEXTA: "EL INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera






S.S.D.U.y.V.
ACU. N° 1936 14

639

Handwritten scribbles and a signature at the bottom left of the page.

NO VALIDO COMO ORIGINAL

21 26



indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.

DÉCIMA SEPTIMA: El presente Convenio Particular se celebra ad referendum de su posterior ratificación por parte del SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Previa lectura, las partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.

[Signature]
Lic. [Illegible]
Instituto Provincial de la Vivienda

[Signature]
Ato. GERMAN NIVELLO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS


NO VALIDO COMO ORIGINAL


S.S.D.U.V.
ACU N° 1938
14

M.P.F.P.Y.S.
C.U.D.A.F.P.R.E.V.
639

PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS
 PROVINCIA - MUNICIPIO - LOCALIDAD: MENDOZA - LAS HERAS - EL PLUMERILLO
 LICITACION PÚBLICA N°: 2360-G-2013
 OBRA: 5A VIVIENDAS+CONEXIÓN A RED CLOACAL - BARRIO SOLARES DE ENCUENTRO 141 viv - GRUPO 2 - LAS HERAS - MENDOZA
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: CALLE LISANDRO MOYANO ESQ. DORREGO SIN. EL PLUMERILLO - LAS HERAS - MENDOZA
 PLAZO DE OBRA: 12 meses
 Monto Nación de la obra - VIVIENDAS o MEJORAMIENTOS: \$ 22.117.943,70
 Monto Nación de la obra - INFRAESTRUCTURA: \$
 Monto Provincia de la obra - VIVIENDAS o MEJORAMIENTOS: \$ 951.111,90
 Monto Provincia de la obra - INFRAESTRUCTURA: \$ 2.345.189,70
 BANCO - N° DE CUENTA: DE LA NACION ARGENTINA - Cta Cte N° 2405-6280139304

N°	RUBRO	% Incid.	MONTO TOTAL RUBRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	VIVIENDA TIPO 14 (CANTIDAD 1)														
	TRABAJOS PRELIMINARES														
	Preparación y replanteo	0.01%	\$ 1.740,70	10%	15%	15%	15%	15%							
	Desmonte del terreno de material en tiraje de viviendas para torca de losa	0.00%	\$ 52,67	25%	25%	25%	25%								
	Relieve establecido en tiraje de viviendas	0.04%	\$ 9.930,30	25%	25%	25%	25%								
	EXCAVACIONES	0.00%	\$ 0,00												
	Excavación	0.00%	\$ 1.091,42	25%	25%	25%	25%								
	MORMIGONES	0.00%	\$ 0,00												
	Hormigón de limpieza 150 kg/m³ e=5cm	0.02%	\$ 3.770,53	10%	15%	15%	15%	15%							
	Base de 1º A°	0.00%	\$ 692,23	10%	15%	15%	15%	15%							
	Plata de fundación	0.15%	\$ 35.574,81	10%	15%	15%	15%	15%							
	Viga fundación VF	0.05%	\$ 10.773,66		25%	25%	25%	25%							
	Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm e 8 c/15 cm rep. e 6 c/20	0.00%	\$ 797,72		25%	25%	25%	25%							
	Columnas circulares en peralte	0.01%	\$ 2.239,03		20%	20%	20%	20%							
	MAMPUESTA	0.00%	\$ 0,00												
	Tabiques exteriores tecnología Casastorm	0.19%	\$ 44.041,82	10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
	Tabiques interiores tecnología Casastorm	0.03%	\$ 6.775,53	10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
	ASLACIONES	0.00%	\$ 0,00												
	Cubierta de 200 macromes tipo laminados y 1000 m² de estribo de	0.00%	\$ 972,89	10%	15%	15%	15%	15%							
	CUBIERTA DE TECHO	0.00%	\$ 0,00												
	Cubierta de Techo ondulada N° 22-Carbo estructura/Aisl. Térmica	0.08%	\$ 18.773,18	5%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Cebadero suspendido de placa de roca de yeso	0.02%	\$ 5.369,76		20%	20%	20%	20%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
	Asoblanchado sobre losa 1º A°	0.00%	\$ 1.110,13												
	CONTRAPISOS	0.00%	\$ 0,00												
	Capota de revestido	0.02%	\$ 4.051,82		25%	25%	25%	25%							
	Vereda: perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp. (250kg cemento / m³)	0.02%	\$ 4.990,77		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Vereda: acceso w. - ancho 1.00 x 0.10 esp. (250kg cemento / m³)	0.00%	\$ 1.103,10												
	PISOS, ZOCOS Y REVESTIMIENTOS	0.00%	\$ 0,00												
	Piso cerámico monocolor emulsionado antiscaldante	0.00%	\$ 651,65		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Piso cerámico monocolor emulsionado antiscaldante	0.03%	\$ 6.399,02		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Zócalo perimetral: cerámico emulsionado 5 cm de espesor 0.20 m de	0.01%	\$ 1.930,46		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Zócalo perimetral: cerámico emulsionado 5 cm de espesor 0.20 m de	0.01%	\$ 1.265,21		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Revestimiento monocolor emulsionado 0.20x0.20 (blanco, cotto y	0.02%	\$ 4.296,59		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	CARPINTERIA	0.00%	\$ 0,00												
	P1 - 2 10 x 0 90 (hoja ch. N° 20 tipo/ marco ch#18)	0.01%	\$ 2.626,24		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	P2 - 10 x 20 tipo/ marco ch#18 (hoja ch. N° 20 tipo/ marco ch#18)	0.02%	\$ 3.477,23		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	P3 - 2 10 x 0 80 (hoja ch. N° 20 tipo/ marco ch#18)	0.01%	\$ 2.873,90		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	V1 - 1 80 x 1 20 (hoja y marco aluminio negro cer#18)	0.01%	\$ 5.030,09		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	V2 - 1 20 x 1 20 (hoja y marco aluminio color#18) según correspondiente	0.02%	\$ 5.151,15		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	V3 - 0 80 x 1 20 (hoja y marco aluminio línea interior) según correspondiente	0.01%	\$ 2.470,83		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	INSTALACION SANITARIA	0.00%	\$ 0,00												
	Base de cisterna (cañerías y accesorios en polipropileno)	0.01%	\$ 2.793,56	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Agua caliente y fría (cañerías y accesorios fusión - sello IRAM)	0.03%	\$ 6.366,26	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Colección de tanque de Reserva	0.01%	\$ 1.260,75	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Tanque de reserva polipropileno 1000l	0.01%	\$ 2.722,58	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Artifaciales - grifería (red 1 Cisterna, 1 Cañerías y 1 Calefactor)	0.09%	\$ 20.418,42		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Verificación cámara de inspección	0.01%	\$ 1.466,83	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Enlace a conexión de cisterna	0.00%	\$ 978,36	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Desague pluvial (2 BDA)	0.01%	\$ 2.312,07	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	INSTALACION ELECTRICA	0.00%	\$ 0,00												
	Cañerías y cajas	0.01%	\$ 1.919,73	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	Cableado líneas y terminales	0.01%	\$ 1.022,91	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	Tableros Interruptores	0.01%	\$ 1.478,08	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
	Placa de medición vivienda	0.01%	\$ 2.674,74	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
	INSTALACION DE GAS	0.00%	\$ 0,00												





S.S.D.U.y.v. ACU N° 1936 14

ANEXO I PLAN DE TRABAJO DE VIVIENDA


PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS PROVINCIA - MUNICIPIO - LOCALIDAD: MENDOZA - LAS HERAS - EL PLUMERILLO LICITACION PUBLICA N° : 2380-G-2013



UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: CALLE LISANDRO MOYANO ESQ. DORREGO SIN - EL PLUMERILLO - LAS HERAS - MENDOZA OBRA: 54 VIVIENDAS+CONEXIÓN A RED CLOACAL - "BARRIO SOLARES DE ENCUENTRO 141 viv" GRUPO 2 - LAS HERAS

PLAZO DE OBRA: 12 meses Monto Nación de la obra - VIVIENDAS o MEJORAMIENTOS: \$ 22.117.943,70 Monto Nación de la obra - INFRAESTRUCTURA: \$ 951.111,90 Monto Provincia de la obra - VIVIENDAS o MEJORAMIENTOS: \$ 2.345.185,70 Monto Provincia de la obra - INFRAESTRUCTURA: \$

Table with columns: RUBRO, MONTO TOTAL, % Incid., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rows include items like 'V1 1,20 x 1,20 (hoja y marco aluminio negro herrero con resaca)', 'V2 1,20 x 1,20 (hoja y marco aluminio con resaca)', 'INSTALACIÓN SANITARIA', 'Base de cocinas', 'Cableado LAN y Tomas', 'INSTALACIÓN DE GAS', 'PINTURA', 'Autófono carpintería metálica', 'Esmalte sintético en carpintería metálica', 'Pintura látex exterior en muros', 'Látex en Cieloraso (Incluye eléctricos)', 'Numeración de viviendas', 'VARIOS', 'Vidrios float espesor mínimo 3mm', 'Vidrio de 4 mm tipo fantasia baño', 'Pergola de roble en Acceso a Vivienda Incl. Forestación', 'Limpieza de obra', 'TRABAJO PRELIMINARES', 'Preparación y replanteo', 'Relleno estabilizado en trazo de viviendas', 'EXCAVACIONES', 'NORMACIONES', 'Hormigón de limpieza 150 kg/m3 e=5cm', 'Bases de 1º A', 'Placa de fundación', 'Viga fundación Vº', 'Losca Tarque de agua 350 kg a= 12cm e B 015 cm rep. a 0 / 20', 'Columnas en concreto en preplazo', 'BARRIL ESTABA. 1', 'Tabiques exteriores tecnología Cessastoma', 'Tabiques interiores tecnología Cessastoma', 'ASLACIONES', 'Preparación de ZAN interiores para fundaciones y vº en el sacado de'

VALIDO COMO ORIGINAL





ANEXO I PLAN DE TRABAJO DE VIVIENDA

PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS PROVINCIA - MUNICIPIO - LOCALIDAD: MENDOZA - LAS HERAS - EL PLUMERILLO

UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: CALLE LISANDRO NOYANO ESQ. DORREGO SIN - EL PLUMERILLO - LAS HERAS - MENDOZA

PLAZO DE OBRA: 12 meses Monto Nación de la obra - VIVIENDAS o MEJORAMIENTOS: \$ 22.117.943,70 Monto Nación de la obra - INFRAESTRUCTURA: \$ 951.111,90 Monto Provincia de la obra - VIVIENDAS o MEJORAMIENTOS: \$ 2.345.188,70 Monto Provincia de la obra - INFRAESTRUCTURA: \$

Table with columns: RUBRO, % Incid., MONTO TOTAL RUBRO, and columns 1-12. Rows include items like 'CUBIERTA DE TECHO', 'Cubierta de Techo chapa', 'Arreglo de albañilería', 'Carpentería', 'Instalación Sanitaria', 'Instalación Eléctrica', 'Pintura', etc.

VALIDO COMO ORIGINAL

639

S.S.D.U.V.V. 4
 ACU N° 1936

639

ANEXO I
 PLAN DE TRABAJO
 DE VIVIENDA

PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS
 PROVINCIA - MUNICIPIO - LOCALIDAD: MENDOZA - LAS HERAS - EL PLUMERILLO
 LICITACION PUBLICA N° : 2360-G-2013

OBRA: 54 VIVIENDAS+CONEXIÓN A RED CLOACAL - "BARRIO SOLARES DE ENCUENTRO 141 N°" GRUPO 2 - LAS HERAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: CALLE LISANDRO MOYANO ESQ. DORREGO SM - EL PLUMERILLO - LAS HERAS - MENDOZA

PLAZO DE OBRA: 12 meses

MONTO Nación de la obra - VIVIENDAS o MEJORAMIENTOS: \$ 22.117.943,70

MONTO Nación de la obra - INFRAESTRUCTURA: \$


MONTO Provincia de la obra - VIVIENDAS o MEJORAMIENTOS: \$ 951.111,90


MONTO Provincia de la obra - INFRAESTRUCTURA: \$ 2.345.185,70

BANCO - N° DE CUENTA DE LA NACION ARGENTINA - Cta Cte N° 2405-6280139304

RUBRO	RUBRO	% hecib.	MONTO TOTAL RUBRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prepoda de cable en Acceso a Vivienda, Incl. Forestación		0,23%	\$ 53.217,00	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%
Unidad de obra		0,20%	\$ 48.038,70	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%
V. VIVIENDA TIPO 2d Direccionado (CANTIDAD 4)		0,00%	\$ 0,00												
TRABAJOS PRELIMINARES		0,00%	\$ 0,00												
Preparación y reparado		0,04%	\$ 9.685,84	10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Uniforme sin tubo de material en la obra de viviendas para obras de		0,01%	\$ 3.010,58	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Relevo establecido en franja de viviendas		0,17%	\$ 39.721,20	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
EXCAVACIONES		0,00%	\$ 0,00												
Excavación		0,03%	\$ 6.079,32	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Excavación		0,00%	\$ 0,00												
HORMIGONES		0,00%	\$ 0,00												
Hormigon de limpieza 150 kg/m ³ e=5cm		0,09%	\$ 21.002,16	10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Barras de 1" A"		0,01%	\$ 2.768,92	10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Plata de fundación		0,86%	\$ 198.154,76	10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Viga fundación VF		0,26%	\$ 59.966,24	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Losa Tarque de agua 150 kg = 12cm e 8 0/15 cm esp. e 6 c/ 20		0,01%	\$ 3.190,88	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Cubiertas simples en pergamino		0,04%	\$ 8.958,12	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
MAMPONERIA		0,00%	\$ 0,00												
Tabique exterior tecnología Casaforma		1,14%	\$ 263.693,44	10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Tabiques interiores tecnología Casaforma		0,44%	\$ 100.530,08	10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
ASILACIONES		0,00%	\$ 0,00												
Protección de 200 micrones tipo naranjones y vlv 1 m en suela de		0,03%	\$ 5.825,04	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
CUBIERTA DE TECHO		0,00%	\$ 0,00												
Cubierta de Techo chapa N° 22-Cano estructura-Abd. Técnica		0,50%	\$ 114.324,16	5%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Cebrioso suspendido de placa de roca de yeso		0,15%	\$ 34.710,12	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Aspición hidráulica sobre losa 1" A"		0,00%	\$ 440,52												
CONTRAPISOS		0,00%	\$ 0,00												
Carpetas de nivelación		0,11%	\$ 24.469,12	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Versch. pavimento - ancho 0,50 x 0,10 esp (250kg cemento / m ³)		0,07%	\$ 15.599,36	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Versch. pavimento - ancho 1,00 x 0,10 esp (250kg cemento / m ³)		0,02%	\$ 4.412,40	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS		0,00%	\$ 0,00												
Piso cerámico monoporoso extrínsecamente antideslizante		0,02%	\$ 4.221,64	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Piso cerámico monoporoso extrínsecamente antideslizante		0,17%	\$ 38.817,48	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Zocales Cerámico		0,05%	\$ 11.303,84	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Zocales empotrados con espesor 0,30 m de		0,03%	\$ 6.530,24	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
REV Estribado monoporoso extrínsecamente antideslizante		0,08%	\$ 18.553,44	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
CAPIENTERIA		0,00%	\$ 0,00												
PU: 2,10 x 1,00 (hoja ch. N° 20 espesor marco ch. 18)		0,05%	\$ 11.555,48	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
según correspondencia		0,07%	\$ 15.299,80	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
según correspondencia		0,05%	\$ 11.555,48	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
PZO: 2,10 x 0,90 (hoja placa / marco melado ch. 18)		0,08%	\$ 18.867,76	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
según correspondencia		0,05%	\$ 12.120,36	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
V2 1,20 x 1,20 (hoja y marco aluminio conector) según correspondencia		0,09%	\$ 20.604,60	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
según correspondencia		0,01%	\$ 2.998,84	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
INSTALACION SANITARIA		0,00%	\$ 0,00												
Base de cabañas (cañerías y accesorios en polipropileno)		0,05%	\$ 11.174,24	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Agua caliente y fría (cañerías y accesorios fusión - sello RAM)		0,11%	\$ 25.545,04	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Colectores de limpieza de fregadero		0,02%	\$ 5.043,00	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Tanque de reserva hidrotérmica		0,05%	\$ 10.990,32	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Alfajeros - grifería (incl. 1 Cocina, 1 Cacerión y 1 Cacerfactor)		0,61%	\$ 140.237,24	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Cámara de inspección		0,03%	\$ 5.867,32	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Ventilación cámara de inspección		0,02%	\$ 3.913,44	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Placa conectiva (por 1)		0,04%	\$ 9.248,20	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Desague Nivel 2 BDA		0,03%	\$ 7.016,56	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
INSTALACION ELECTRICA		0,00%	\$ 0,00												
Cañerías y cajas		0,05%	\$ 11.188,52	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Cableado líneas y tomas		0,08%	\$ 17.977,16	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%

21 EXO





S.S.D.U.V.V. N° 1935
ACU

639

ANEXO I
PLAN DE TRABAJO
DE VIVIENDA

PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS
PROVINCIA - MUNICIPIO - LOCALIDAD: MENDOZA - LAS HERAS - EL PLUMERILLO
LICITACION PUBLICA N°: 2360-G-2013
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: CALLE USANDIRO MOYANO ESQ. DORREGO SIN - EL PLUMERILLO - LAS HERAS - MENDOZA
OBRA: 54 VIVIENDAS+CONEXION A RED CLOACAL - "BARRIO SOLARES DE ENCUENTRO 141 viv" GRUPO 2 - LAS HERAS
PLAZO DE OBRA: 12 meses

MONTO DE OBRA: \$ 22.117.943,70
MONTO NACIÓN DE LA OBRA - VIVIENDAS o MEJORAMIENTOS: \$
MONTO NACIÓN DE LA OBRA - INFRAESTRUCTURA: \$
MONTO PROVINCIA DE LA OBRA - VIVIENDAS o MEJORAMIENTOS: \$ 951.111,90
MONTO PROVINCIA DE LA OBRA - INFRAESTRUCTURA: \$ 2.345.189,70
BANCO - N° DE CUENTA: DE LA NACION ARGENTINA - Cta. Cie N° 2405-6280139304

RUBRO	RUBRO	% Incid.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Taberos estomagos	\$ 5.972,32	0,03%						50%	50%					
Placa medición viviendas	\$ 10.698,96	0,05%						50%	50%					
INSTALACION DE GAS	\$ 0,00	0,00%												
Callejón y llaves de paso internos	\$ 11.458,16	0,05%			25%	25%	25%	25%	25%					
Callejón ext. gabiñón y rigido y conectar a red de gas natural	\$ 11.510,68	0,05%			25%	25%	25%	25%	25%					
Red de aporte de aire	\$ 2.795,24	0,01%							100%					
Ventilación cocina y calefón	\$ 3.440,68	0,01%							100%					
PINTURA	\$ 0,00	0,00%												
Amoldo carpintería metálica	\$ 699,44	0,00%								35%	35%	35%	35%	35%
Esmalte sintético en carpintería metálica	\$ 1.653,36	0,01%								35%	35%	35%	35%	35%
Esmalte sintético en carpintería de madera	\$ 3.472,00	0,01%								35%	35%	35%	35%	35%
Plataforma later exterior en muros	\$ 66.773,80	0,29%								35%	35%	35%	35%	35%
Peñón later exterior en muros	\$ 57.910,76	0,25%								35%	35%	35%	35%	35%
Lintas en Chiboracos (Inchayr. Alcos)	\$ 18.190,84	0,08%								35%	35%	35%	35%	35%
Lintas en Chiboracos (Inchayr. Alcos)	\$ 3.197,20	0,01%								35%	35%	35%	35%	35%
Bancé palustrático	\$ 350,96	0,00%								35%	35%	35%	35%	35%
Numeración de viviendas	\$ 0,00	0,00%												
VARIOS	\$ 0,00	0,00%												
Varios final espesor mínimo 3mm	\$ 5.382,76	0,02%								35%	35%	35%	35%	35%
Varios de 4 mm tipo lustrado bajo	\$ 407,64	0,00%								35%	35%	35%	35%	35%
Pegajoso de nabo en Accesos a Vivienda Incl. Forestación	\$ 14.191,20	0,06%								35%	35%	35%	35%	35%
Limpieza de obra	\$ 6.786,28	0,04%								8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
V. VIVIENDA TIPO 44 Discapacitado (CANTIDAD 3)	\$ 0,00	0,00%												
TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 0,00	0,00%												
Preparación y replanteo	\$ 9.940,23	0,04%			15%	15%	15%	15%	15%					
Ubicaciones sin cerco de material en traza de viviendas para luego de	\$ 2.258,01	0,01%			25%	25%	25%	25%	25%					
Relevo estabilizado en traza de viviendas	\$ 23.790,90	0,13%			25%	25%	25%	25%	25%					
EXCAVACIONES	\$ 0,00	0,00%												
Excavación	\$ 6.232,56	0,03%			25%	25%	25%	25%	25%					
HORMIGONES	\$ 0,00	0,00%												
Hormigón de limpieza 150 kg/m ³ e=5cm	\$ 21.531,51	0,09%			15%	15%	15%	15%	15%					
Basas de H ⁺ A	\$ 2.076,69	0,01%			15%	15%	15%	15%	15%					
Placa de fundación	\$ 203.148,23	0,88%			15%	15%	15%	15%	15%					
Viga fundación VF	\$ 61.477,68	0,27%			25%	25%	25%	25%	25%					
Leña Tanque de agua 350 kg e= 12cm e 8 cr15 cm resp. e 6 e 20	\$ 2.393,16	0,01%			25%	25%	25%	25%	25%					
Columnas circulares en perigobado	\$ 6.717,09	0,03%			20%	20%	20%	20%	20%					
MAMPONERIA	\$ 0,00	0,00%												
Taberos exteriores tecnología Casastroma	\$ 289.619,91	1,26%			10%	10%	10%	10%	10%					
Taberos interiores tecnología Casastroma	\$ 134.890,49	0,59%			10%	10%	10%	10%	10%					
ASLACIONES	\$ 0,00	0,00%												
Aslacion de zona mochas tipo fundaciones y vvt 1 m en suata de	\$ 6.397,74	0,03%			15%	15%	15%	15%	15%					
CUBIERTA DE TECHO	\$ 0,00	0,00%												
Cubierta de Techo chapá N° 22-Cabo estructural-Abel. Técnica	\$ 121.942,80	0,53%			5%	5%	5%	5%	5%					
Coletores suspendido de placa de losa de yeso	\$ 39.170,10	0,17%			20%	20%	20%	20%	20%					
Aslacion hidráulica sobre losa T-A	\$ 330,39	0,00%								50%	50%	50%	50%	50%
CONTAPISOS	\$ 0,00	0,00%												
Carpeta de nivelación	\$ 28.313,13	0,12%			25%	25%	25%	25%	25%					
Ventón perimetral - ancho 0 50 x 0 10 esp. (250kg cemento / m ²)	\$ 13.033,96	0,06%			20%	20%	20%	20%	20%					
Ventón acceso int. - ancho 1 00 x 0 10 esp. (250kg cemento / m ²)	\$ 3.309,30	0,01%			20%	20%	20%	20%	20%					
FRGO CERAMICO MONOCAPASION ESTABILIZADO ANTIACUSADA	\$ 0,00	0,00%												
FRGO CERAMICO MONOCAPASION ESTABILIZADO ANTIACUSADA	\$ 45.893,88	0,20%			20%	20%	20%	20%	20%					
Zocalo Cerámico	\$ 14.623,09	0,07%			20%	20%	20%	20%	20%					
Zocalo empiezo: exterior empujando 3 cm de espesor 0,30 m de	\$ 5.137,41	0,02%			20%	20%	20%	20%	20%					
Zocalo empiezo: interior empujando 3 cm de espesor 0,30 m de	\$ 21.314,13	0,09%			20%	20%	20%	20%	20%					
CARPINTERIA	\$ 0,00	0,00%												
PTD - 2,10 x 1,00 (hoja. ch. H ⁺ 20 apoye/ marco chv18)	\$ 8.666,61	0,04%			20%	20%	20%	20%	20%					

VALIDADO COMO ORIGINAL

ANEXO I
PLAN DE TRABAJO
DE VIVIENDA

PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS

PROVINCIA - MUNICIPIO - LOCALIDAD: MENDOZA - LAS HERAS - EL PLUMERILLO

LICITACION PUBLICA N°: 2360-G-2013

UBICACION EXACTA DE LA OBRA: "BARRIO SOLARES DE ENCUENTRO 141 VIV" GRUPO 2 - LAS HERAS

PLAZO DE OBRA: 12 meses

Monto Nación de la obra - VIVIENDAS o MEJORAMIENTOS: \$ 22.117.943,70

Monto Nación de la obra - INFRAESTRUCTURA: \$ 951.111,90

Monto Provincia de la obra - VIVIENDAS o MEJORAMIENTOS: \$ 2.345.189,70


BANCO - N° DE CUENTA: DE LA NACION ARGENTINA - Cta Cte N° 2405-6280139304

S.S.D.U.y.v.

ACU N° 1936

639

RUBRO	% Incid.	MONTO TOTAL RUBRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
corresponda	0,05%	\$ 11.474,85				20%	20%	20%	20%	20%				
corresponda	0,03%	\$ 7.198,94				20%	20%	20%	20%	20%				
P20 0,30 x 2,10 m (hoja placa / marco metálico ch. n°18)	0,10%	\$ 23.709,72				20%	20%	20%	20%	20%				
PA - 2,10 x 0,72 (hoja placa / marco metálico ch. n°18)	0,02%	\$ 3.793,56				20%	20%	20%	20%	20%				
corresponda	0,04%	\$ 9.000,21				20%	20%	20%	20%	20%				
V2 1,20 x 1,20 (hoja y marco aluminio cortado) según correspondencia	0,13%	\$ 30.300,90				20%	20%	20%	20%	20%				
P20 - 2,10 x 1,00 (hoja ch. N° 20 trypal / marco ch. n°18)	0,04%	\$ 8.666,61				20%	20%	20%	20%	20%				
corresponda	0,01%	\$ 2.248,13				20%	20%	20%	20%	20%				
INSTALACION SANITARIA	0,00%	\$ 0,00												
Baño de cloacas (cañerías y accesorios en polipropileno)	0,07%	\$ 16.761,33	20%			20%	20%	20%	20%	20%				
Agua caliente y fría (cañerías y accesorios Nación - solo IRAM)	0,17%	\$ 38.317,56	20%			20%	20%	20%	20%	20%				
Colector de tanque de Reserva	0,02%	\$ 3.782,25	20%			20%	20%	20%	20%	20%				
Tanque de reserva polietileno trípico	0,04%	\$ 8.167,74	20%			20%	20%	20%	20%	20%				
Anclajes, grifos (incl. 1 Cochera, 1 Calefón y 1 Calefactor)	0,54%	\$ 124.314,06	20%			20%	20%	20%	20%	20%				
Cámara de inspección	0,02%	\$ 4.400,49	20%			20%	20%	20%	20%	20%				
Ventilación cámara de inspección	0,01%	\$ 2.935,08	20%			20%	20%	20%	20%	20%				
Erbazo a conexión de cloacas	0,03%	\$ 6.936,21	20%			20%	20%	20%	20%	20%				
0,02%	\$ 5.262,42					20%	20%	20%	20%	20%				
Desague pluvial (2 BUBA)	0,00%	\$ 0,00												
INSTALACION ELECTRICA	0,05%	\$ 12.624,42	25%			25%	25%	25%	25%	25%				
Cableado lavas y bombas	0,09%	\$ 19.806,93	25%			25%	25%	25%	25%	25%				
Cableado y cajas	0,02%	\$ 4.434,24	25%			25%	25%	25%	25%	25%				
Tableros interruptores	0,03%	\$ 8.024,22	50%			50%	50%	50%	50%	50%				
Plastera medición vivienda	0,00%	\$ 0,00												
INSTALACION DE GAS	0,05%	\$ 12.682,29	25%			25%	25%	25%	25%	25%				
Cañerías y lavas de paso internas	0,05%	\$ 12.682,29	25%			25%	25%	25%	25%	25%				
Cañería ext. gabinete y registrador a conectar a red de gas natural	0,01%	\$ 2.096,43	25%			25%	25%	25%	25%	25%				
Regilla de aporte de aire	0,01%	\$ 2.580,51	100%			100%	100%	100%	100%	100%				
Ventilacion cocina y calefón	0,00%	\$ 0,00												
PINTURA	0,00%	\$ 0,00												
Antidote carpintería metálica	0,00%	\$ 664,93												
Esmalte sintético en carpintería metálica	0,01%	\$ 1.497,12												
Esmalte sintético en carpintería de madera	0,03%	\$ 6.737,04												
Numereación de viviendas	0,00%	\$ 263,22												
VARIOS	0,00%	\$ 0,00												
Vehículo 4x4 espesor mínimo 3mm	0,03%	\$ 6.818,16												
Vehículo de 4 mm tipo fantasma baño	0,00%	\$ 271,77												
Prótesis de piso en Accesos a Vivienda, incl. Forestación	0,05%	\$ 10.643,40												
Limpieza de obra	0,04%	\$ 9.007,73	8%			8%	8%	8%	8%	8%				
		\$ 23.069.055,60												
AVANCE FISICO EN %	MENSUAL		2,35%	4,13%	7,34%	11,43%	13,24%	14,65%	15,12%	11,48%	6,61%	6,03%	4,10%	3,51%
	ACUMULADO		2,35%	6,48%	13,82%	25,25%	38,49%	53,15%	68,27%	79,75%	86,36%	92,39%	96,50%	100,00%
AVANCE FISICO EN \$	MENSUAL		\$ 441.887,69	\$ 953.185,43	\$ 1.693.698,61	\$ 2.637.108,17	\$ 3.053.056,60	\$ 3.381.239,02	\$ 3.490.018,21	\$ 2.648.069,35	\$ 1.523.568,75	\$ 1.391.910,11	\$ 946.139,17	\$ 809.174,49
	ACUMULADO		\$ 441.887,69	\$ 1.495.073,12	\$ 3.188.761,73	\$ 5.825.869,90	\$ 8.878.926,50	\$ 12.260.165,52	\$ 15.750.183,73	\$ 18.398.273,08	\$ 19.921.831,83	\$ 21.313.741,94	\$ 22.259.881,11	\$ 23.069.055,60
AVANCE FISICO NACION EN \$	MENSUAL		\$ 519.546,25	\$ 1.433.432,89	\$ 1.623.859,68	\$ 2.528.393,09	\$ 2.927.162,42	\$ 3.241.034,24	\$ 3.346.128,58	\$ 2.538.911,50	\$ 1.460.744,09	\$ 1.334.523,18	\$ 907.130,89	\$ 775.813,11
	ACUMULADO		\$ 519.546,25	\$ 1.952.979,14	\$ 3.576.838,83	\$ 6.105.231,92	\$ 8.512.858,08	\$ 11.754.692,32	\$ 15.100.820,90	\$ 17.639.732,43	\$ 19.100.476,52	\$ 20.434.999,70	\$ 21.342.130,59	\$ 22.117.943,70
AVANCE FISICO PROVINCIA EN \$	MENSUAL		\$ 22.341,44	\$ 39.296,78	\$ 69.828,97	\$ 108.725,08	\$ 125.874,18	\$ 139.104,78	\$ 143.898,63	\$ 109.177,82	\$ 62.814,66	\$ 57.396,93	\$ 39.008,28	\$ 32.361,39
	ACUMULADO		\$ 22.341,44	\$ 61.640,23	\$ 131.469,21	\$ 240.194,24	\$ 366.069,42	\$ 505.173,20	\$ 649.362,63	\$ 758.540,65	\$ 878.742,24	\$ 917.200,52	\$ 956.561,91	\$ 988.923,30



S.S.D.U.y.v. ACU N° 1936 14

ANEXO I
PLAN DE TRABAJO
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

639

PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS
 PROVINCIA - MUNICIPIO - LOCALIDAD: MENDOZA - LAS HERAS - EL PLUMERILLO
 LICITACION PÚBLICA N° : 2360-G-2013
 OBRA: 54 VIVIENDAS+CONEXIÓN A RED CLOACAL - "BARRIO SOLARES DE ENCUENTRO 141 viv" GRUPO 2 - LAS HERAS
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: CALLE LISANDRO MOYANO ESQ. DORREGO S/N - EL PLUMERILLO - LAS HERAS - MENDOZA
 PLAZO DE OBRA: 12 meses
 Monto Nación de la obra - VIVIENDAS o MEJORAMIENTOS: \$ 22.117.943,70
 Monto Nación de la obra - INFRAESTRUCTURA: \$ 951.111,90
 Monto Provincia de la obra - VIVIENDAS o MEJORAMIENTOS: \$ 2.345.189,70
 Monto Provincia de la obra - INFRAESTRUCTURA: \$
 BANCO - N° DE CUENTA: DE LA NACION ARGENTINA - Cta Cte N° 2405-6280139304

2128

N° RUBRO	RUBRO	% Incid.	MONTO TOTAL RUBRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urbanización	37,40%	\$ 877.135,06	0,00%	0,00%	22,96%	20,25%	21,30%	22,13%	8,19%	5,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Red de agua	18,72%	\$ 439.120,61	0,00%	0,00%	9,95%	24,44%	39,19%	13,64%	12,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Red de cloacas	18,84%	\$ 441.937,87	0,00%	0,00%	0,00%	11,30%	22,08%	28,52%	25,43%	12,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Red de gas	8,65%	\$ 202.933,69	0,00%	0,00%	0,00%	35,29%	18,34%	28,63%	8,87%	8,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Red Eléctrica	12,18%	\$ 285.634,49	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,53%	73,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Cameras de Seguridad	4,20%	\$ 96.427,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL	100,00%	\$ 2.345.189,70												
	AVANCE FISICO EN %														
	MENSUAL			0,00%	0,00%	10,45%	17,33%	21,05%	18,72%	14,21%	18,23%				
	ACUMULADO			0,00%	0,00%	10,45%	27,78%	48,84%	67,56%	81,77%	100,00%				
	AVANCE FISICO EN \$														
	MENSUAL			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 245.065,37	\$ 406.469,98	\$ 493.767,75	\$ 439.062,27	\$ 333.245,94	\$ 427.578,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	ACUMULADO			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 245.065,37	\$ 651.535,35	\$ 1.145.303,10	\$ 1.584.365,37	\$ 1.917.611,31	\$ 2.345.189,70	\$ 2.345.189,70	\$ 2.345.189,70	\$ 2.345.189,70	\$ 2.345.189,70
	AVANCE FISICO NACION EN \$														
	MENSUAL			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	ACUMULADO			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	AVANCE FISICO PROVINCIA EN \$														
	MENSUAL			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 245.065,37	\$ 406.469,98	\$ 493.767,75	\$ 439.062,27	\$ 333.245,94	\$ 427.578,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	ACUMULADO			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 245.065,37	\$ 651.535,35	\$ 1.145.303,10	\$ 1.584.365,37	\$ 1.917.611,31	\$ 2.345.189,70	\$ 2.345.189,70	\$ 2.345.189,70	\$ 2.345.189,70	\$ 2.345.189,70

ANEXO

Handwritten signature: [Signature]

Stamp 1: DIRECCION DE COORDINACION DE PROYECTOS, FOLIO 15, N° 15, S.S.D.U.y.v.

Stamp 2: COMITE FEDERAL UNIVERSIDAD, FOLIO 43, N° 43, S.S.D.U.y.v.

Stamp 3: COMITE FEDERAL UNIVERSIDAD, FOLIO 94, N° 94, S.S.D.U.y.v.

NO VALIDO ORIGINAL

S.S.D.U.y.v. ACU N° 1036

639

ANEXO II
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS
 PROVINCIA - MUNICIPIO - LOCALIDAD: MENDOZA - LAS HERAS - EL PLUMERILLO
 LICITACION PUBLICA N°: 2360-G-2013
 OBRA: 54 VIVIENDAS+CONEXIÓN A RED CLOACAL - "BARRIO SOLARES DE ENCUENTRO 141 viv" GRUPO 2 - LAS HERAS
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: CALLE LISANDRO MOYANO ESQ. DORREGO SIN - EL PLUMERILLO - LAS HERAS - MENDOZA
 PLAZO DE OBRA: 12 meses
 Monto Nación de la obra - VIVIENDAS o MEJORAMIENTOS: \$ 22.117.943,70
 Monto Nación de la obra - INFRAESTRUCTURA: \$ 951.111,90
 Monto Provincia de la obra - VIVIENDAS o MEJORAMIENTOS: \$ 2.345.189,70
 Monto Provincia de la obra - INFRAESTRUCTURA: \$
 BANCO - N° DE CUENTA: DE LA NACION ARGENTINA - Cta Cte N° 2405-6280199304

N° Orden	N° Licitación	Ente Ejecutor	CUIT	Denominación obra	Localidad	Codigo INDEC	Coordenadas geográficas (Lat - Long)	Actividad programática	Cant. / Otra	Aporte	Cronograma de desembolsos							
											MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
1	2360-G-2013	INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA - MENDOZA	30-99907604-0	54 VIVIENDAS EN Bº SOLARES DE ENCUENTRO - ETAPA 2	EL PLUMERILLO	5004905007	-32.83278, 68.813016	46.1	1	NACIÓN	\$ 519.546,25	\$ 913.886,64	\$ 1.623.859,68	\$ 2.528.383,09	\$ 2.927.182,42	\$ 3.241.834,24	\$ 3.346.128,58	\$ 2.538.911,53
										MUNICIPIO / INSTITUTO	\$ 22.341,44	\$ 39.298,79	\$ 69.828,93	\$ 108.725,08	\$ 125.874,18	\$ 139.404,78	\$ 143.889,63	\$ 108.177,82
										Subtotal Vivienda	\$ 541.887,69	\$ 953.185,43	\$ 1.693.688,61	\$ 2.537.108,17	\$ 3.053.056,60	\$ 3.381.239,02	\$ 3.490.018,21	\$ 2.648.089,35
2	2360-G-2013	INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA - MENDOZA	30-99907604-0	INFRAESTRUCTURA PARA 54 VIVIENDAS EN Bº SOLARES DE ENCUENTRO - ETAPA 2	EL PLUMERILLO	5004905007	-32.83278, 68.813016	46.1	1	NACIÓN								
										MUNICIPIO / INSTITUTO			\$ 245.065,37	\$ 406.469,98	\$ 493.767,75	\$ 439.062,27	\$ 333.245,94	\$ 427.578,39
										Subtotal Infraestructura			\$ 245.065,37	\$ 406.469,98	\$ 493.767,75	\$ 439.062,27	\$ 333.245,94	\$ 427.578,39
										TOTAL NACIÓN	\$ 519.546,25	\$ 913.886,64	\$ 1.623.859,68	\$ 2.528.383,09	\$ 2.927.182,42	\$ 3.241.834,24	\$ 3.346.128,58	\$ 2.538.911,53
										TOTAL MUNICIPIO / INSTITUTO	\$ 22.341,44	\$ 39.298,79	\$ 314.894,30	\$ 515.195,06	\$ 619.641,93	\$ 578.467,05	\$ 477.135,57	\$ 538.756,21
										TOTAL	\$ 541.887,69	\$ 953.185,43	\$ 1.938.753,98	\$ 3.043.578,15	\$ 3.546.824,35	\$ 3.820.301,29	\$ 3.823.264,15	\$ 3.075.667,74

COPIA ORIGINAL

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE MENDOZA - FOLIO 95

COORDINACION DE PRECARIOS - FOLIO 12

S.S.D.U.y.V. ACU N° 1936 14

639

**ANEXO II
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS**


PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS
 PROVINCIA - MUNICIPIO - LOCALIDAD: MENDOZA - LAS HERAS - EL PLUMERILLO
 LICITACION PUBLICA N° : 2360-G-2013
 OBRA: 54 VIVIENDAS+CONEXIÓN A RED CLOACAL - "BARRIO SOLARES DE ENCUENTRO 141 viv" GRUPO 2 - LAS HERAS
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: CALLE LISANDRO MOYANO ESQ. DORREGO SIN - EL PLUMERILLO - LAS HERAS - MENDOZA
 PLAZO DE OBRA: 12 meses

Monto Nación de la obra - VIVIENDAS o MEJORAMIENTOS: \$ 22.117.943,70
 Monto Nación de la obra - INFRAESTRUCTURA: \$ 951.111,90
 Monto Provincia de la obra - VIVIENDAS o MEJORAMIENTOS: \$ 2.345.189,70
 Monto Provincia de la obra - INFRAESTRUCTURA: \$
 BANCO - N° DE CUENTA: DE LA NACION ARGENTINA - Cta Cte N° 2405-6280139304

N° Orden	N° Licitación	Ente Ejecutor	CUIT	Denominación obra	Localidad	Código INDEC	Coordenadas geográficas (Lat. - Long.)	Actividad programática	Cant. / Obra	Aporte	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
1	2360-G-2013	INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA - MENDOZA	30-99807804-0	54 VIVIENDAS EN Bº SOLARES DE ENCUENTRO - ETAPA 2	EL PLUMERILLO	5004905007	-32.83278, 68.813016	46.1	1	NACIÓN	\$ 1.460.744,09	\$ 1.334.523,18	\$ 907.130,89	\$ 775.813,11	\$ 22.117.943,70
										MUNICIPIO / INSTITUTO	\$ 62.814,66	\$ 57.386,93	\$ 39.008,28	\$ 33.361,38	\$ 951.111,90
										Subtotal Vivienda	\$ 1.523.558,75	\$ 1.391.910,11	\$ 946.139,17	\$ 809.174,49	\$ 23.069.055,60
2	2360-G-2013	INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA - MENDOZA	30-99807804-0	INFRAESTRUCTURA PARA 54 VIVIENDAS EN Bº SOLARES DE ENCUENTRO - ETAPA 2	EL PLUMERILLO	5004905007	-32.83278, 68.813016	46.1	1	NACIÓN					
										MUNICIPIO / INSTITUTO					\$ 2.345.189,70
										Subtotal Infraestructura					\$ 2.345.189,70
										TOTAL NACIÓN	\$ 1.460.744,09	\$ 1.334.523,18	\$ 907.130,89	\$ 775.813,11	\$ 22.117.943,70
										TOTAL MUNICIPIO / INSTITUTO	\$ 62.814,66	\$ 57.386,93	\$ 39.008,28	\$ 33.361,38	\$ 3.296.301,60
										TOTAL	\$ 1.523.558,75	\$ 1.391.910,11	\$ 946.139,17	\$ 809.174,49	\$ 25.414.245,30

2126

ANEXO



ANEXO

ANEXO III

207

2126

REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES




Artículo Primero: El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1° de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo Tercero: En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 - Transferencias ó 6 - Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:

- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
 - 1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.
 - 2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires¹, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,

¹ Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos; Lomas de Zamora, Quilmes, Lanus, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.


LIC. MARÍA PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

S.S.D.U.y.V. 14
ACU. Nº 1936


M.P.F.I.P.Y.S.
639

12521

ANEXO

ANEXO III

2128




INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

- 3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.



 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda

4
 S.S.D.U.V.
 ACU N° 1936
 639
 1209

ANEXO III

ANEXO

2021 28



j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:

1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.

2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.

ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.

ACU N° 1936 14

MPPFPyS
639


MPPFPyS
12071

Dr. OMAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXO

ANEXO III

21 26



Artículo Cuarto: Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

Artículo Quinto: Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere la modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

- 1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;
- 2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8° del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN;
- 3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.
- 4) La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN a través de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto N° 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

- 1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles; suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;
- 2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la

[Handwritten signature]
L. OMAR PARISI
SECRETARÍE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

14
1936
ACU. N°

MPPIFyS
634


MPPIFyS
12071

[Handwritten scribbles]

ANEXO III

ANEXO

2126



Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL. El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

- 3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

Artículo Sexto: En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

- a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:
 - 1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscriptos;
 - 2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
 - 3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;
- b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;
- c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto N° 411/80 (t.o. por Decreto N°1265 de fecha 6 de Agosto de 1987) a la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1° de la Resolución N° 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de

[Signature]
LUCIANO PARISI
PRESIDENTE H.D.
Junta Provincial de la Vivienda

14
ACU N° 1936

639

MPPFIS
DINOP - PHJY - SOI
12071

[Handwritten marks and scribbles]

ANEXO III

ANEXO

Atexo al Artículo 1º

51

FOLIO 23

FOLIO 102

COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

21 26

cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6° de la misma.

Artículo Octavo: Informes periódicos:

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN en forma trimestral, entre el 1° y el 10° día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5° del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

- 1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.
- 2) Montos involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.
- 3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1° y el 5° día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descripta en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

1936

Nº 639

ACU

MPPFPyS

CPAIAP - PAGO - SOT

12071

[Handwritten scribbles and lines]

[Signature]

LEONARDO PARISI

PRESIDENTE H.D.

Instituto Provincial de la Vivienda



ANEXO

ANEXO III

21 26

Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las P^{ro}vincias, Municipios, y/u Entes.

Artículo Décimo: La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.




LIC. MARÍA PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

NO VALIDO COMO ORIGINAL

ACU Nº 1936 ,4

639

NPPFPyS
LEG. - PROC. - SUI
13071

ANEXO


ANEXO III

21 26

MODELO DE INTIMACIÓN

Buenos Aires,

SEÑOR GOBERNADOR / INTENDENTE / OTROS:



No habiéndose recibido hasta la fecha la rendición de cuentas correspondiente en los términos de la Resolución del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS N° 268 de fecha 11 de mayo de 2007 y sus modificatorias, intimo a Usted para que en el plazo perentorio e improrrogable de TREINTA (30) días hábiles, proceda a efectuar la misma o a reintegrar al ESTADO NACIONAL la suma total de PESOS.....(\$.....) en concepto de fondos transferidos en virtud del Convenio.....(Marco/Específico/otros) suscrito en fecha, efectuando un depósito en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA – Sucursal Plaza de Mayo o bien entregando un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "para ser depositado en la Cuenta N° 2510/46 Recaudación TGN".

Transcurrido el plazo antes mencionado sin que se verifique el reintegro de los fondos transferidos y/o la regularización de tal situación, se procederá a iniciar las acciones judiciales pertinentes para hacer efectivo el cobro de dichas sumas. Asimismo, en caso que sea de aplicación el Decreto N° 225 de fecha 13 de marzo de 2007, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, órgano actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la existencia de tal situación, quien será la encargada de comunicarlo a los Órganos de Control de la Jurisdicción Provincial o Municipal según corresponda.

Saludo a usted atentamente.

AL SEÑOR GOBERNADOR / INTENDENTE / OTROS

D. (nombre del funcionario)

S _____ D

[Handwritten Signature]
 Lic. OMAR PARISI
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda

14
1936
Nº
ACU

639

639

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

ANEXO

ANEXO III

21 26

CONVENIO DE RENDICION DE CUENTAS Y/O PAGO

VISTO, las disposiciones de la Resolución N° 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y sus modificaciones,

CONSIDERANDO:

Que la Provincia/Municipio/Ente de firmó un Convenio de fecha con la Secretaria/Subsecretaría de dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS por el cual dicha/o Provincia/Municipio/Ente se comprometió a ejecutar la obra: por un costo total de PESOS (\$.....).


Que por el citado Convenio, la NACIÓN se comprometió a transferir la suma de PESOS (\$.....) con el objeto de contribuir al financiamiento de la obra descrita en el Considerando anterior.


Que en virtud de ello, con fecha la NACIÓN transfirió a la Cuenta N° del Banco a nombre del beneficiario imputándose dicho gasto a la partida presupuestaria del Programa a cargo de la

Que por la citada Resolución del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y sus modificaciones, se aplican normas de contralor a todas las transferencias de fondos que se ejecuten dentro de la jurisdicción, imputables a los incisos 5 - Transferencias y 6 - Activos Financieros o se financien con fondos fiduciarlos.

Que a la fecha, a efectos de cumplir con lo dispuesto por el artículo 5° de la citada Resolución y sus modificaciones, la informa que a la fecha no se ha recepcionado la correspondiente rendición de cuentas que demuestre fehacientemente el destino asignado a dichos fondos, el que debe coincidir con el compromiso asumido oportunamente por la/el citada/o Provincia/Municipio/Ente.


Que en consecuencia, corresponde proceder, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 5° de la citada Resolución y sus modificaciones, a suscribir el presente CONVENIO entre el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS representado en este acto por el Sr. Secretario/Subsecretario y la/el Provincia/Municipio/Ente de representada/o por el Señor Gobernador/Intendente/Presidente, Don de acuerdo con las siguientes cláusulas:


Lic. OMAR PARISI
Intendente H.D.
Subito Provincial de la Vivienda




ACU N° 1936 14

639



ANEXO

55



ANEXO III

21 26



Cláusula Primera: Establécese un plazo de (.....) días corridos contados a partir de la firma del presente CONVENIO para que la/el Provincia/Municipio/Ente de..... proceda a presentar ante..... una rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, conforme al Reglamento General aprobado por la Resolución del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS N° 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y sus modificaciones, que demuestre el efectivo uso de los fondos recibidos en virtud del Convenio citado en el primer Considerando, debiendo coincidir dicho uso con el destino asignado en el citado Convenio.

Cláusula Segunda: Vencido dicho plazo sin que se reciba la correspondiente rendición de cuentas, la/el Provincia/Municipio/Ente se compromete a efectuar el reintegro de los fondos, debiendo proceder a efectuar un depósito por la suma total de PESOS.....(\$.....) en la Cuenta Recaudación TGN N°2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA - Sucursal Plaza de Mayo -, o bien, podrá entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".

Cláusula Tercera: Conforme lo establece la citada Resolución N°268/07 y sus modificaciones, el cumplimiento de lo establecido en el presente CONVENIO, no obsta para la adopción de las acciones que jurídicamente correspondan.



En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor, en la Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES, a los..... días del mes de.....de.....

Lic. OMAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

NO VALIDO

14
1936
N°
639
ACU
P.P.P.S
M.P.A.C.T.E

**INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA
LOS PROGRAMAS FEDERALES**

**1. Normativa y alcances****2128**

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.

2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas**2.1 Primera rendición**

Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:

a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA

- a.1) Copia del Acta de inicio de obra
- a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.
- a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.

2.1.1 Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.

2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para



LIC. OMAR PARISI
PRESIDENTE I.I.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

14
1936
Nº
ACU.

MPFIPyS
CUBA

639

Handwritten scribbles and lines on the left margin.



que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267/2008 que se adjunta.

2.2 Rendiciones subsiguientes

Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2

2.3 Última rendición

Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.



Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2

LIC. OMAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

NO VALIDO COMO ORIGINAL

ACU N° 1936 14

MPPiPyS
639



3. Carátula del certificado

CARÁTULA DE CERTIFICADO DE OBRA	
	PROGRAMA
	PROVINCIA
	MUNICIPIO

Ente Ejecutor:	Sistema de contratación:
N° ACU:	Mes/Año Básico:
Proyecto N°:	Plazo de ejecución contractual:
Denominación:	Fecha de acta de inicio:
Departamento:	Número de certificado:
Localidad:	Fecha de medición:
Modo de ejecución:	Período certificado:
Contratista:	
Monto de contrato original: \$ -	
Total a cargo del Instituto / Municipio / Ente: \$ -	% Ant. Finan.:
Total a cargo del programa: \$ -	
	Coef K= 0,0000
Diferencia de contrato redeterminado: \$ -	
Monto de contrato redeterminado: \$ -	
N° C.U.I.T Instituto / Municipio / Ente:	N° C.U.I.T Contratista:
Banco:	Banco:
Sucursal:	Sucursal:
Cuenta N°:	Cuenta N°:

DETALLE DE IMPORTES (Nación + Instituto/Municipio/Ente)

CONCEPTO	VIVIENDA	INFRA. (*)	TOTAL
Avance de trabajos ejecutados	0,00%	0%	0,00%
Importe Bruto Certificado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Retención por Garantía de Contrato (5 %)			\$ 0,00
Monto bruto del presente certificado con descuento de retenciones			\$ 0,00

Importe bruto a cargo del Instituto/Municipio/Ente	\$ 0,00
Importe bruto a cargo del Programa	\$ 0,00


DETALLE DE AVANCE FÍSICO

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Físico Vivienda	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Físico Infraestructura (*)	0,00%	0,00%	0,00%
Porcentaje Total Físico	0,00%	0,00%	0,00%

DETALLE DE AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR		CERTIFICADO PRESENTE		ACUMULADO TOTAL	
	\$	%	\$	%	\$	%
Vivienda			\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
Anticipo ...%	\$ 0,00	0,00%			\$ 0,00	0,00%
Descuento Anticipo ...%			\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
Diferencia Redeterminación Presente Certificado				0,00%	\$ 0,00	0,00%
Diferencia Redeterminación Certificados Anteriores (**)				0,00%	\$ 0,00	0,00%
Infraestructura (*)						
Anticipo ...%						
Descuento Anticipo ...%						
Diferencia Redeterminación Presente Certificado						
Diferencia Redeterminación Certificados Anteriores (**)						
Porcentaje Total Financiero	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%

(*) Solo Subprograma Federal de Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias.
 (**) Este casillero solo se debe completar en el primer certificado de obra luego de la aprobación de la redeterminación.


 Lic. PARISI
 PRESIDENTE H.D.
 Instituto Provincial de la Vivienda


ACU N° 1936 14

639

MPF:PyS

ANEXO IV

ANEXO



4. Planilla A1

21 26

ACU N° 1930 14

639

PROGRAMA:

PLANILLA A1

RENCIÓN DE CUENTAS sí/Aporte Nacional
Correspondiente a la Cuota N°

Mes :

Instituto / Municipio/ENTE:

No de CUR/CURT:

N° de orden	Proy de Localidad	Nombre de la Obra	Cantidad de Viviendas	Cert. N°	Avance Mensual Financiero					Físico Acumulado % Certificado	Diferencia	Avance Acumulado					Viviendas Terminadas	Viviendas en Ejecución	Viviendas no Iniciadas	Observaciones							
					Previsto		Certificado		Diferencia			Acum. Financiero prestado	Financiero Certificado	Diferencia	15 % Movto Prog.	Saldo					%	Monto	%	Monto	%	Monto	
					%	Monto	%	Monto	%																		Monto

NO VALIDO COMO ORIGINAL

El Instituto/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente:

- a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera íntegramente y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran;

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA


PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

ACU... N° 13300 14

5. Planilla A2

ANEXO IV

ANEXO



2126



PROGRAMA:

PLANILLA A2

RENDICIÓN DE CUENTAS s/Aporte Nacional
Correspondiente a la Cuota N°

Mes :

Nro de CUIT/CUIT:
Sucursales:

Instituto / Municipio/Ente:
Cuenta Bco. Nación N°

N° de Proye ordencto N°	Localidad	Empresa	Nro de CUIT/CUIL	Factura Nro.	Recibo Nro.	Fecha de Emisión	Concepto - Certificado Nro	Fecha de Cancelación	Orden de Pago o Cheque	Observaciones

El Instituto/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

- a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran;


LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Lic. OMAR PARISI
PRESIDENTE H.D.
Instituto Provincial de la Vivienda

NO VALIDO ORIGINAL


ANEXO

21 26



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
SECRETARÍA DE LEGISLACIÓN

MENDOZA, 20 DIC



DECRETO N° 3819

Siendo necesario proveer el cargo de Presidente del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda,

EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1° - Designese a partir de la fecha del presente Decreto, al ciudadano HECTOR OMAR PARINI, D.N.I. N° 13.871.702, Clase 1960, en el cargo de Presidente del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda del Ministerio de Infraestructura y Energía.

Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dándose al Registro Oficial y Archívese.

[Handwritten signature]

Ing. RAJANDO DANIEL BALDRASSO
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

[Handwritten signature]

Dr. FRANCISCO HIRBERTO PEREZ
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

NO VALIDO COMO ORIGINAL

[Handwritten signature]
Ing. OMAR PARINI
PRESIDENTE H.L.
Instituto Provincial de la Vivienda

RECEPTA... [Stamp]

[Handwritten signature]

ACU N° 300 14

PPiPyS

339