



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Convenio firma ológrafa**

**Número:** CONVE-2016-03028997-APN-SECVYH#MI

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Lunes 7 de Noviembre de 2016

**Referencia:** EXP-S020116733/2016 - CABA - ELEFANTE BLANCO- VILLA 15

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 24 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR, ou=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION  
ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2016.11.07 16:12:12 -0300

Domingo Luis Amaya  
Secretario  
Secretaría de Vivienda y Hábitat  
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR,  
ou=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2016.11.07 16:12:13 -0300



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

### CONVENIO ESPECÍFICO

Entre la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT, del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, representada en este acto por el C.P.N. Domingo Luis AMAYA, DNI 12.562.201 con domicilio en Esmeralda N° 255, piso 8°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "LA SECRETARÍA", por una parte, y el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representada en este acto por la Sra. MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO, Lic. Guadalupe Tagliaferri, DNI 24.030.362 con domicilio en calle México N° 1661, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "EL MINISTERIO", por la otra, celebran el presente Convenio Específico, y sujeto a las cláusulas que se detallan a continuación.

#### CONSIDERANDO:

Que entre las competencias asignadas a EL MINISTERIO por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, se encuentra la de entender en la elaboración y ejecución de programas de vivienda destinada a los sectores de menores recursos y promover la inversión de recursos en el campo de la vivienda.

Que asimismo, y de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 212 del 22 de diciembre de 2015, LA SECRETARÍA tiene entre sus competencias la de entender en el diseño, implementación y control de la Política Nacional de Vivienda y entender en la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de obras de infraestructura habitacional y de desarrollo urbano.

Que LAS PARTES consideran apropiado llevar adelante la ejecución de obras de infraestructura básica y acciones de fortalecimiento comunitario en el "Entorno

CONVE-2016-03028997-APN-SECVYH#MI



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

del Elefante Blanco" del Barrio Villa 15, de Villa Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contribuyendo de esta manera al bienestar de sus habitantes.

Que por otra parte, el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, LA SECRETARÍA y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES suscribieron un Convenio Marco de Colaboración con el objeto de dar solución al problema habitacional de sectores vulnerables de la sociedad en los centros con déficit de vivienda y de urbanización de barrios vulnerables con infraestructura básica, regularización dominial y fortalecimiento comunitario, logrando así la revalorización del hábitat.

Que por la cláusula tercera del referido Convenio Marco de Colaboración el señor Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda facultó al señor Secretario de Vivienda y Hábitat a implementar las acciones necesarias a los fines de dar cumplimiento al mismo y suscribir los acuerdos específicos que resulten pertinentes.

Por ello LAS PARTES acuerdan lo siguiente:

PRIMERA: El objeto del presente convenio es la ejecución de obras de infraestructura básica y acciones de fortalecimiento comunitario, a desarrollarse en el "Entorno del Elefante Blanco" del Barrio Villa 15, de Villa Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se detalla en ANEXO I, que forma parte integrante del presente convenio.-

SEGUNDA: Para cumplir con el objeto previsto en la cláusula primera "LA SECRETARÍA", por intermedio de la SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO, en adelante "LA SUBSECRETARÍA", contribuirá a aportar los fondos a los fines de afrontar el gasto que irroguen los materiales y la mano de obra necesarios para la realización de las obras a las que alude la cláusula mencionada, hasta la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MILLONES

CONVE-2016-03028997-APN-SECVYH#MI




Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

QUINIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE (\$51.511.979.-), la que será abonada a EL MINISTERIO -de existir partida presupuestaria suficiente- luego de la aprobación del gasto por parte de la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA, según el Cronograma de Pagos, que se detalla en ANEXO II que forma parte integrante del presente Convenio Específico.

TERCERA: EL MINISTERIO designa como Unidad Ejecutora a la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión (en adelante "UNIDAD EJECUTORA"), creada en la órbita del MINISTERIO, para la ejecución de las obras señaladas en el Artículo 1°.

CUARTA: El ingreso de los recursos a EL MINISTERIO deberá ser registrado en la contabilidad de dicha institución como transferencia recibida del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA, de manera de garantizar la intangibilidad y correcta aplicación de tales sumas de dinero.

QUINTA: EL MINISTERIO se compromete a dar efectivo cumplimiento a lo previsto en el REGLAMENTO GENERAL DE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES, que como Anexo I ha sido aprobado por la Resolución N° 58/16 del 23 de agosto 2016 del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y que como ANEXO III forma parte integrante del presente, conforme a lo previsto en el artículo 2° de la citada resolución.



SEXTA: EL MINISTERIO por intermedio de la UNIDAD EJECUTORA se compromete a presentar mensualmente a LA SECRETARÍA las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas que acrediten en uso dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, de acuerdo a los fines previstos en el presente CONVENIO; en cumplimiento a lo establecido a la normativa vigente y la que en consecuencia se dicte.

CONVE-2016-03028997-APN-SECVYH#MI



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

SÉPTIMA: EL MINISTERIO, a través de la UNIDAD EJECUTORA, estará obligado a:

- 1) Remitir el detalle, con carácter de Declaración Jurada, de inversiones con certificación de cumplimiento de cada una de las etapas o metas comprometidas al momento de la suscripción del CONVENIO. Este detalle deberá incluir: a) La copia de los extractos bancarios correspondientes a la cuenta bancaria especial pertinente por el período que comprende la rendición; b) La relación de comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, indicando: número de factura o recibo, CUIT o CUIL del emisor, denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque, datos de los responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación.
- 2) La preservación por el término de DIEZ (10) años de los comprobantes originales, completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifican la inversión de los fondos remesados.
- 3) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos órganos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran.

OCTAVA: EL MINISTERIO, a través de la UNIDAD EJECUTORA, deberá iniciar las obras con sus correspondientes Actas de Inicio, en un plazo no mayor de TREINTA (30) días contados a partir de la fecha de recepción del primer desembolso de fondos, en caso de que no lo hiciera en el plazo estipulado, el financiamiento será cancelado, y EL MINISTERIO deberá proceder a devolver de manera inmediata las sumas percibidas en virtud del presente convenio.

A fin de contribuir a una eficiente ejecución de las obras, LA SUBSECRETARÍA gestionará para el proyecto el desembolso pertinente.

CONVE-2016-03028997-APN-SECVYH#MI



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

NOVENA: En su carácter de ejecutor del proyecto serán obligaciones de EL MINISTERIO por intermedio de la UNIDAD EJECUTORA:

- a) Celebrar contratos de obras por la modalidad de ajuste alzado, facultando a la subcontratación de maquinarias o servicios que requieran matrícula habilitante o por la especificidad de las tareas o maquinarias; el contrato tendrá por objeto la ejecución de las obras de infraestructura comunitario, conforme proyecto de obra, planos, detalles constructivos y análisis de costos realizados.
- b) Elaborar el proyecto ejecutivo y confeccionar los planos para la ejecución de las obras descritas en la Cláusula Primera, registrarlos ante las autoridades competentes y obtener los permisos y autorizaciones necesarios para llevar adelante la obra en tiempo y forma.
- c) Supervisar y asesorar en la compra de materiales, colaborar con el cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene en la obra y facilitar la ejecución estratégica del obrador y depósito de equipos y materiales.
- d) Disponer y gestionar la contratación de las maquinarias necesarias para los trabajos preliminares y para la ejecución del presente CONVENIO, supervisar las operaciones de mensura y nivelación indispensables para el inicio de las obras, proveer luz y agua de obra y demás tareas necesarias que aseguren la correcta ejecución de las obras.
- e) Elaborar el acta de inicio, actas de cierre, entrega provisoria y definitiva de la obra e informar a "LA SUBSECRETARÍA", dentro del plazo de SETENTA Y DOS (72) horas.
- f) Dar conformidad al certificado de avance de obra físico y financiero, previa constatación de la efectiva ejecución y medición de la misma en el terreno, realizar los pagos en un plazo máximo de DIEZ (10) días, a partir de la conformidad del certificado, e informar a "LA SUBSECRETARÍA" el avance y estado de obra.

CONVE-2016-03028997-APN-SECVYH#MI



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

- g) Aportar los fondos complementarios necesarios para hacer frente a las obras en el plazo y con las calidades convenidas.
- h) Realizar los pagos de anticipos para materiales y mano de obra, conforme lo estipulado en la cláusula segunda, en un plazo no mayor de DIEZ (10) días a partir de la firma de los contratos de obra.
- i) Suspender los pagos cuando los contratistas incurran en irregularidades en la ejecución de las obras e informar dicha circunstancia a "LA SUBSECRETARÍA" en el término de DIEZ (10) días.
- j) Afrontar los gastos ocasionados por todas las transferencias bancarias, impuestos al cheque y gastos que demanden los movimientos de cuentas.
- k) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo, documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.

DÉCIMA: En caso que en la ejecución de la obra intervengan cooperativas de trabajo EL MINISTERIO, por intermedio de la UNIDAD EJECUTORA deberá designar agentes permanentes responsables del seguimiento y monitoreo de las diversas actividades, en particular la recepción y transmisión de la información requerida por el REGISTRO NACIONAL DE EFECTORES DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMÍA SOCIAL y por el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y DE ECONOMÍA SOCIAL (INAES).

DÉCIMO PRIMERA: EL MINISTERIO, por intermedio de la UNIDAD EJECUTORA informa el CUIT del GCBA N° 34-99903208-9 y deberá informar dentro del plazo de QUINCE (15) días, la cuenta habilitada en la que se acreditarán los fondos que el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA transferirá en función de lo previsto en la cláusula segunda de este Convenio Específico.

CONVE-2016-03028997-APN-SECVYH#MI





Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

DÉCIMO SEGUNDA: EL MINISTERIO, por intermedio de la UNIDAD EJECUTORA tendrá a su cargo todas las tareas inherentes a la administración, ejecución y supervisión de las obras y acciones convenidas en la Cláusula Primera del presente, siendo la responsable exclusiva de todos los efectos resultantes de esas tareas.

DÉCIMO TERCERA: "LA SECRETARÍA", se reserva la facultad de contralor y realizará en forma directa o por intermedio de "LA SUBSECRETARÍA" las inspecciones de obra y auditorías técnicas, sociales y financieras que considere necesarias para verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos. Por su parte, EL MINISTERIO, por intermedio de la UNIDAD EJECUTORA se compromete a garantizar el ejercicio de esta facultad, las que no requerirán autorización, permiso o cualquier manifestación de voluntad por parte de ésta, no pudiendo obstaculizarlas, ni negarse a facilitar la documentación o información que le sea requerida.

DÉCIMO CUARTA: A los efectos de lo establecido en las cláusulas NOVENA Y DECIMA, la UNIDAD EJECUTORA informará a LA SUBSECRETARÍA el personal responsable de ejercer la dirección de obra y el control de gestión sobre los aspectos técnicos, sociales y contables a efecto de garantizar la gestión, colaboración y supervisión del proyecto.

  
DÉCIMO QUINTA: EL MINISTERIO, por intermedio de la UNIDAD EJECUTORA se compromete a colocar un cartel de obra con la correspondiente identificación y/o señalética aprobada por el ESTADO nacional a tal efecto. Asimismo, en toda comunicación oficial deberá mencionarse el origen federal de los fondos que financian la obra.

  
CONVE-2016-03028997-APN-SECVYH#MI





Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

DÉCIMO SEXTA: EL MINISTERIO, por intermedio de la UNIDAD EJECUTORA declara bajo juramento: a) que no tiene en trámite ante otro organismo del ESTADO nacional la realización de las obras cuya ejecución tramita por el presente; y b) que no tiene pendiente rendiciones de fondos frente al ESTADO nacional, de acuerdo a la normativa vigente.

DÉCIMO SÉPTIMA: EL MINISTERIO, por intermedio de la UNIDAD EJECUTORA se obliga a mantener indemne al ESTADO NACIONAL, de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de la obra o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente CONVENIO y por todas aquellas por las cuales "EL MINISTERIO" deba responder. A tales fines, "EL MINISTERIO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la Empresa Contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caucción por Cumplimiento del Contrato; b) Seguro de todo Riesgo de Construcción; c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual; d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos de trabajo en los términos de la Ley 24557 y sus modificatorias; e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida de la ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si lo hubiere; f) Seguro de automotores, equipos y máquinas; g) Seguro contra incendio; h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad con la normativa vigente, de acuerdo a enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra, sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de las obras.

DÉCIMA OCTAVA: El gasto que demande el cumplimiento del presente Convenio Específico será atendido con cargo al Programa 37 "Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social" de la SUBSECRETARIA DE HÁBITAT Y

CONVE-2016-03028997-APN-SECVYH#MI




Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat


DESARROLLO HUMANO, Jurisdicción 30 - Actividad 01 -Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1 - Fuente de Financiamiento 11.

DÉCIMA NOVENA: El plazo de vigencia del presente CONVENIO es de dos (2) años prorrogables, pudiendo las partes rescindir el mismo en forma previa a su finalización.

VIGÉSIMA: Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la interpretación, aplicación y/o ejecución del presente Convenio Específico, LAS PARTES intentarán resolverlo en términos cordiales. De no arribar a una solución satisfactoria para ambas, acuerdan someter la cuestión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Previa lectura, las partes en prueba de conformidad, firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de Diciembre de 2016.-

  
\_\_\_\_\_  
Cdr. Domingo Luis Amaya  
Secretario de Vivienda y Hábitat del  
Ministerio del Interior, Obras Públicas y  
Vivienda

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Guadalupe Tagliaferri  
Ministra de Hábitat Y Desarrollo  
Humano de la Ciudad Autónoma de  
Buenos Aires

CONVE-2016-03028997-APN-SECVYH#MI



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

**ANEXO I**  
**DETALLE DEL PROYECTO**

- a) El Proyecto consistirá en la ejecución de obras de infraestructura básica y acciones de fortalecimiento comunitario, en el "Entorno del Elefante Blanco" del Barrio Villa 15, de Villa Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- b) LA SECRETARÍA, financiará hasta un monto total de PESOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE (\$51.511.979.-), de acuerdo al siguiente detalle:

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	\$ 2.032.528,00
Conexiones domiciliarias de agua a red	\$ 606.000,00
Sistema de Desagües Cloacales	\$ 9.113.124,00
Conexiones domiciliarias de cloaca a red	\$ 606.000,00
Sistema de Desagües Pluviales	\$ 7.607.922,00
Red Vial	\$ 12.595.966,00
Red Eléctrica y Alumbrado Público	\$ 3.776.543,00
Red Peatonal	\$ 3.359.652,00
Plazas, Espacios Verdes y Parques	\$ 8.167.632,00
Proyecto ejecutivo	\$ 1.440.000,00
Subtítulo Urbanismo	\$ 49.305.367,00
Módulo Desarrollo Humano - Metodología de participación comunitaria	\$ 110.331,00
Módulo Desarrollo Humano - Cultural	\$ 661.984,00
Módulo Desarrollo Humano - Verde	\$ 441.322,00

CONVE-2016-03028997-APN-SECVYH#MI



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

Módulo Desarrollo Humano - Mujer y Hábitat	\$ 551.653,00
Módulo Desarrollo Humano - NIDO	\$ 441.322,00
Subtotal Desarrollo Humano	\$ 2.206.612,00
TOTAL	\$ 51.511.979,00

c) El plazo de obra es de QUINCE (15) meses.

d) El plazo de Desarrollo Humano es de VEINTE (20) meses.



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

## ANEXO II

### CRONOGRAMA DE PAGOS

El desembolso que consta en la cláusula segunda del Convenio Específico será realizado según el siguiente cronograma de pago:

#### ETAPA I. Presupuesto 2016.

- a) 1° desembolso: PESOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS (\$15.453.593,70), que corresponde al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total de ejecución de las obras, y será librado luego de aprobado el gasto por la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA.

Para esta primera etapa se afectará el presupuesto del año 2016.

#### ETAPA II. Presupuesto 2017.

- b) 2° desembolso: PESOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS (\$15.453.593,70), que corresponde al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total de la ejecución de las obras y será librado luego de cumplido el TREINTA POR CIENTO (30%) del avance de ejecución de las obras y aprobado el gasto por la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA.
- c) 3° desembolso: PESOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$12.877.994,75), que corresponde al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del monto total de la ejecución de las obras y será librado luego de cumplido el SESENTA POR CIENTO (60%) del avance de ejecución de las obras y aprobado el gasto por la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA.

CONVE-2016-03028997-APN-SECVYH#MI



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

d) 4° desembolso: PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 7.726.796,85), que corresponde al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total de la ejecución de las obras y será librado luego de cumplido el OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) del avance de ejecución de las obras y aprobado el gasto por la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA.

Para esta segunda etapa se afectará el presupuesto del año 2017.

A los TREINTA (30) días contados a partir del plazo de finalización de obra, EL MINISTERIO, deberá presentar el certificado físico y financiero correspondiente al CIEN POR CIENTO (100%) de la obra y la rendición de cuentas frente a "LA SUBSECRETARÍA", según la normativa vigente.

CONVE-2016-03028997-APN-SECVYH#MI

**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO I - URBANO**

PROVINCIA:	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
MUNICIPIO:	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
LOCALIDAD:	COMUNA 8 - VILLA LUGANO
BARRIO:	VILLA 15
PROGRAMA:	37 ACCIONES PARA LA PROVISION DE TIERRAS PARA EL HABITAT SOCIAL
DESIGNACION DE LA OBRA:	ENTORNO ELEFANTE BLANCO - JEFE DE LA ROSA / HUBAC
UBICACION EXACTA DE LA OBRA:	AV. PREPOSUENA, CONTINUACION DR. DE LA ROSA, CALLE HUBAC
PLAZO DE OBRA (MESES):	13

**LÍNEAS DE ACCIÓN**

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL	\$ 49.305.397,00
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 49.305.397,00</b>

**MONTOS**

**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA**

Descripción (Rubro e ítem)	% Incidencia Rubro	Monto Total rubro	NOJA 1 DE 2													
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12		
Sistema de Abastecimiento de Agua Fría	4,22%	\$ 2.052.539,00	0,87%	0,64%	-	-	-	0,03%	0,03%	-	-	-	-	-	0,03%	-
Condominio de edificios de agua o red	1,29%	\$ 630.000,00	-	0,30%	0,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02%	-
Sistema de Decagates Cloacales	16,40%	\$ 8.113.174,00	3,07%	3,24%	0,10%	-	4,02%	2,43%	-	-	-	-	-	-	2,43%	0,06%
Conexiones domiciliarias de cloaca a red	1,29%	\$ 630.000,00	-	0,48%	0,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06%	-
Sistema de Drenajes Pluviales	15,40%	\$ 7.607.022,00	1,00%	2,10%	1,50%	-	1,42%	1,50%	-	-	-	-	-	-	1,00%	1,00%
Red Vial	7,45%	\$ 3.706.545,00	-	-	4,50%	3,51%	-	1,40%	1,40%	-	-	-	-	-	1,40%	3,44%
Red Eléctrica y Alumbrado Público	9,91%	\$ 4.959.052,00	-	-	0,00%	0,00%	-	2,27%	0,00%	-	-	-	-	-	1,07%	0,11%
Red Fiestero	16,80%	\$ 8.167.022,00	0,02%	0,03%	0,03%	-	0,03%	0,03%	-	-	-	-	-	-	0,03%	0,03%
Plazas, Expositor Vendedores y Parques	2,02%	\$ 1.000.000,00	2,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyecto ejecutivo	100%	\$ 49.305.397,00	8,74%	6,54%	5,15%	4,80%	4,80%	10,41%	5,00%	5,47%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,02%	0,34%
<b>TOTAL PROYECTO MENSUAL</b>			8,74%	15,28%	23,00%	28,07%	39,11%	44,11%	50,82%	56,47%	60,38%	62,48%	63,80%	64,34%	64,34%	64,34%
<b>TOTAL PROYECTO ACUMULADO</b>			8,74%	15,28%	23,00%	28,07%	39,11%	44,11%	50,82%	56,47%	60,38%	62,48%	63,80%	64,34%	64,34%	64,34%
% por MES			8,74%	6,54%	8,15%	4,80%	10,41%	5,00%	6,47%	4,90%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	0,02%	0,02%
% ACUMULADO			8,74%	15,28%	23,00%	28,07%	39,11%	44,11%	50,82%	56,47%	60,38%	62,48%	63,80%	64,34%	64,34%	64,34%
\$ por MES			\$ 4.308.516,00	\$ 3.231.379,00	\$ 4.108.440,00	\$ 2.412.791,00	\$ 5.194.520,00	\$ 2.465.351,00	\$ 3.100.722,00	\$ 2.412.791,00	\$ 2.038.410,00	\$ 2.038.410,00	\$ 2.038.410,00	\$ 2.038.410,00	\$ 2.038.410,00	\$ 2.038.410,00
\$ ACUMULADO			\$ 4.308.516,00	\$ 7.539.895,00	\$ 11.706.245,00	\$ 14.148.036,00	\$ 19.342.556,00	\$ 21.748.007,00	\$ 24.848.729,00	\$ 27.261.520,00	\$ 29.299.992,00	\$ 31.338.402,00	\$ 33.376.812,00	\$ 35.415.222,00	\$ 37.453.632,00	\$ 39.492.042,00
Aporte Nación	100%	\$ 49.305.397,00	\$ 4.308.516,00	\$ 3.231.379,00	\$ 4.108.440,00	\$ 2.412.791,00	\$ 5.194.520,00	\$ 2.465.351,00	\$ 3.100.722,00	\$ 2.412.791,00	\$ 2.038.410,00	\$ 2.038.410,00	\$ 2.038.410,00	\$ 2.038.410,00	\$ 2.038.410,00	\$ 2.038.410,00
Aporte Provincial	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Aporte Municipal	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	100%	\$ 49.305.397,00	\$ 4.308.516,00	\$ 7.539.895,00	\$ 11.706.245,00	\$ 14.148.036,00	\$ 19.342.556,00	\$ 21.748.007,00	\$ 24.848.729,00	\$ 27.261.520,00	\$ 29.299.992,00	\$ 31.338.402,00	\$ 33.376.812,00	\$ 35.415.222,00	\$ 37.453.632,00	\$ 39.492.042,00

*Guadalupe Tagliaferrí*  
 Sello y firma del Responsable del Eje Ejecutor

*[Firma]*  
 Autenticidad Nacional Comprobada

**GUADALUPE TAGLIAFERRI**  
 MINISTRA  
 MINISTERIO DE HABITAT  
 Y DESARROLLO HUMANO  
 GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.

NE-2016-03028997-APN-SECVYH#MI

**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO I - URBANO**

PROVINCIA:	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
MUNICIPIO:	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
LOCALIDAD:	CONJUNTO B - VILLA LUGANO
BARRIO:	VILLA 13
PROGRAMA:	37 ACCIONES PARA LA PROVISION DE TIERRAS PARA EL HABITAT SOCIAL
UBICACION DE LA OBRA:	ENTORNO ELFANTE BLANCO - S.E. DE LA ROSA / BUENAS
UBICACION EXACTA DE LA OBRA:	AV. PROSPERANA, CONTRIBUCION DR. DE LA ROSA, CALLE HUBAG
PLAZO DE OBRA (MESES):	13


**LINEAS DE ACCION**

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APOORTE NACIONAL	\$ 49.305.397,00
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APOORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 49.305.397,00</b>

**MONITOS**

**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA**

Descripción (Rubro e ítem)	HOJA 2 DE 2												
	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24	
Sistema de Abastecimiento de Agua Fría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Conexión domiciliar de agua a red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sistema de Drenaje Colectivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Conexión domiciliar de cloaca a red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sistema de Gasificación Fluido	1,600%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Red Vial	2,010%	7,465%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Red Eléctrica y Alumbrado Público	1,348%	1,071%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Red Freativa	1,629%	2,885%	7,593%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Plazas, Especies Verdes y Parques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Proyecto ejecutivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL PROYECTO MENSUAL</b>	6,786%	6,967%	7,500%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
<b>TOTAL PROYECTO ACUMULADO</b>	65,471%	92,407%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	
% por MES													
% ACUMULADO	65,471%	92,407%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	
\$ por MES	\$ 3.246.847,00	\$ 3.444.205,00	\$ 3.745.799,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	
\$ ACUMULADO	\$ 42.117.293,00	\$ 45.561.498,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	
Aporte Nación	\$ 3.246.847,00	\$ 3.444.205,00	\$ 3.745.799,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	
Acumulado aporte Provincial/Municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>TOTAL</b>	\$ 42.117.293,00	\$ 45.561.498,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	\$ 49.305.397,00	



*Guadalupe Tagliavalli*  
 Sello y firma del Responsable del Emplazamiento

**GUADALUPE TAGLIAVALLI**  
 MINISTRA  
 MINISTERIO DE HABITAT  
 Y DESARROLLO HUMANO  
 GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.



PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE PROYECTO - ANEXO I - DESARROLLO HUMANO

PROVINCIA:	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
MUNICIPIO:	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
LOCALIDAD:	COMUNA 9 - VALLA LUGANO
BARRIO:	VALLA 15
PROGRAMA:	37 ACCIONES PARA LA PROVISION DE TIERRAS PARA EL HABITAT SOCIAL*
DESCRIPCION DE LA OBRA:	ENTORNO ELEFANTE BLANCO - EJE DE LA ROSA / RUBAG
UBICACION EXACTA DE LA OBRA:	AV. PIEDRASUEÑA, CONTIGUACION DR. DE LA ROSA, CALLE RUBAC
PLAZO DE PROYECTO (MESES):	20

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL	\$ 2.206.812,00
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL	\$ 0,00
TOTAL	\$ 2.206.812,00

MONITOS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE PROYECTO

HOJA 1 DE 2

Descripción (Rubro e ítem)	% Iniciencia Rubro	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Módulo Desarrollo Humano - Metodología de participación comunitaria	5,00%	\$ 110.331,00	0,54%	-	-	-	6,48%	1,87%	1,07%	-	-	-	-
Módulo Desarrollo Humano - Deportivo	0,00%	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Módulo Desarrollo Humano - Cultural	30,00%	\$ 661.684,00	3,87%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	3,85%	1,82%	1,35%	1,54%	0,20%	0,76%
Módulo Desarrollo Humano - Verde	20,00%	\$ 441.322,00	3,00%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,51%
Módulo Desarrollo Humano - Mujer y Habitat	25,00%	\$ 551.653,00	-	-	-	-	-	-	8,78%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%
Módulo Desarrollo Humano - NIDO	20,00%	\$ 441.322,00	-	-	2,42%	2,42%	1,65%	2,00%	1,65%	-	-	-	-
Módulo Desarrollo Humano - Educativo General	0,00%	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Módulo Desarrollo Humano - Equipamiento NIDO	0,00%	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROYECTO MENSUAL	100%	\$ 2.206.812,00	7,37%	18,13%	4,22%	0,24%	4,93%	7,87%	10,75%	6,16%	4,69%	3,47%	3,04%
TOTAL PROYECTO ACUMULADO	100%	\$ 100,00%	7,37%	25,46%	29,68%	30,92%	47,12%	54,99%	65,74%	74,90%	79,59%	83,06%	87,10%
% por MES			7,27%	18,13%	4,22%	0,24%	4,93%	7,87%	10,75%	6,16%	4,69%	3,47%	3,04%
% ACUMULADO			7,27%	25,46%	33,68%	33,92%	47,12%	54,99%	65,74%	74,90%	79,59%	83,06%	87,10%
\$ por MES			\$ 160.423,84	\$ 400.175,00	\$ 83.189,24	\$ 83.189,24	\$ 188.008,24	\$ 173.724,41	\$ 303.536,24	\$ 336.101,17	\$ 103.536,24	\$ 76.597,75	\$ 88.135,08
\$ ACUMULADO			\$ 160.423,84	\$ 560.598,83	\$ 643.788,07	\$ 726.977,31	\$ 915.085,55	\$ 1.088.809,96	\$ 1.411.546,20	\$ 1.747.647,36	\$ 1.851.183,60	\$ 1.927.781,35	\$ 2.015.916,33
Aporte Nación	100%	\$ 2.206.812,00	\$ 160.423,84	\$ 400.175,00	\$ 83.189,24	\$ 83.189,24	\$ 188.008,24	\$ 173.724,41	\$ 303.536,24	\$ 336.101,17	\$ 103.536,24	\$ 76.597,75	\$ 88.135,08
Acumulado Aporte Nación	100%	\$ 2.206.812,00	\$ 160.423,84	\$ 560.598,83	\$ 643.788,07	\$ 726.977,31	\$ 915.085,55	\$ 1.088.809,96	\$ 1.411.546,20	\$ 1.747.647,36	\$ 1.851.183,60	\$ 1.927.781,35	\$ 2.015.916,33
Aporte Provincial/Municipio	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acumulado Aporte Provincial/Municipio	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	100%	\$ 2.206.812,00	\$ 160.423,84	\$ 560.598,83	\$ 643.788,07	\$ 726.977,31	\$ 915.085,55	\$ 1.088.809,96	\$ 1.411.546,20	\$ 1.747.647,36	\$ 1.851.183,60	\$ 1.927.781,35	\$ 2.015.916,33

*Guadalupe Tagliiferri*  
 Guadalupe Tagliiferri  
 MINISTRA  
 MINISTERIO DE HABITAT  
 Y DESARROLLO HUMANO  
 GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.

*[Signature]*  
 Subdirectora Nacional Competencia

**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE PROYECTO - ANEXO I - DESARROLLO HUMANO**

PROVINCIA:	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
MUNICIPIO:	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
LOCALIDAD:	COMUNA 8 - VILLA LUGANO
BARRIO:	VILLA 15
PROGRAMA:	37 ACCIONES PARA LA PROVISION DE TIERRAS PARA EL HABITAT SOCIAL*
DESCRIPCION DE LA OBRA:	ENTORNO ELEFANTE BLANCO - EJE DE LA ROSA / HUBAC
UBICACION EXACTA DE LA OBRA:	AV. PIEDRABUENA, CONTIGUACION DR. DE LA ROSA, CALLE HUBAC
PLAZO DE PROYECTO (MESSES):	20

**LÍNEAS DE ACCIÓN**

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APOORTE NACIONAL	\$ 2.206.612,00
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APOORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.206.612,00</b>

**MONITOS**

**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE PROYECTO**

HOJA 2 DE 2

Descripción (Rubro o ítem)	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
Módulo Desarrollo Humano - Metodología de participación comunitaria	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
Módulo Desarrollo Humano - Deportivo	0,20%	0,70%	0,20%	0,70%	0,70%	0,20%	-	0,27%	-	-	-	-
Módulo Desarrollo Humano - Cultural	0,40%	0,50%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	-	-	-	-	-	-
Módulo Desarrollo Humano - Verde	2,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Módulo Desarrollo Humano - Mujer y Habitat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Módulo Desarrollo Humano - NIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Módulo Desarrollo Humano - Educativo General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Módulo Desarrollo Humano - Espaldamiento NIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PROYECTO MENSUAL</b>	3,45%	3,60%	3,17%	3,15%	3,09%	3,24%	0,20%	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL PROYECTO ACUMULADO</b>	89,53%	94,47%	95,39%	95,50%	95,17%	95,42%	95,77%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
% por MES	3,45%	3,04%	0,17%	1,51%	1,60%	1,24%	0,30%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% ACUMULADO	89,53%	94,47%	95,20%	96,30%	96,97%	97,21%	97,51%	97,78%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
\$ por MES	\$ 78.107,75	\$ 85.830,08	\$ 10.084,41	\$ 28.892,73	\$ 36.834,41	\$ 27.622,30	\$ 6.000,00	\$ 6.155,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ ACUMULADO	\$ 1.097.726,49	\$ 2.084.685,57	\$ 2.102.888,98	\$ 2.129.480,73	\$ 2.162.334,14	\$ 2.189.856,44	\$ 2.204.458,44	\$ 2.208.612,00	\$ 2.208.612,00	\$ 2.208.612,00	\$ 2.208.612,00	\$ 2.208.612,00
Aporte Nación	\$ 70.107,75	\$ 80.834,41	\$ 10.084,41	\$ 28.892,73	\$ 36.834,41	\$ 27.622,30	\$ 6.000,00	\$ 6.155,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aporte Acumulado Nación	\$ 1.097.726,49	\$ 2.084.685,57	\$ 2.102.888,98	\$ 2.129.480,73	\$ 2.162.334,14	\$ 2.189.856,44	\$ 2.204.458,44	\$ 2.208.612,00	\$ 2.208.612,00	\$ 2.208.612,00	\$ 2.208.612,00	\$ 2.208.612,00
Aporte Provincial/municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aporte Acumulado Provincial/municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	\$ 1.097.726,49	\$ 2.084.685,57	\$ 2.102.888,98	\$ 2.129.480,73	\$ 2.162.334,14	\$ 2.189.856,44	\$ 2.204.458,44	\$ 2.208.612,00	\$ 2.208.612,00	\$ 2.208.612,00	\$ 2.208.612,00	\$ 2.208.612,00

Autoridad Nacional Competente


Sello y firma del Responsable del Eje Ejecutor

**GUADALUPE TAGLIAFERRI**  
 MINISTRA  
 MINISTERIO DE HABITAT  
 Y DESARROLLO HUMANO  
 GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.

**CRONOGRAMA DE INVERSION DE OBRAS - ANEXO II**

PROVINCIA:	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
MUNICIPIO:	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
LOCALIDAD:	COMUNA 8 - VILLA LUGANO
BARRIO:	VILLA 15
PROGRAMA:	37 "ACCIONES PARA LA PROVISION DE TIERRAS PARA EL HÁBITAT SOCIAL"
DENOMINACIÓN DE LA OBRA:	ENTORNO ELEFANTE BLANCO - EJE DE LA ROSA / HUBAC
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA:	AV. PIETRABUENA, CONTINUACION DR. DE LA ROSA, CALLE HUBAC
PLAZO DE OBRA URBANO (MESES):	15
PLAZO DE PROYECTO HUMANO (MESES):	20

LINEA DE ACCION	N° ORDEN	#	CRONOGRAMA DE INVERSION DE LAS OBRAS				MONTO TOTAL	
			1° DESEMBOLSO	2° DESEMBOLSO	3° DESEMBOLSO	4° DESEMBOLSO		
Infraestructura y Plan de obras	1	%	30%	30%	25%	15%	100%	
		\$	\$ 14.791.610,10	\$ 14.791.610,10	\$ 12.326.341,75	\$ 7.395.805,05	\$ 49.305.367,00	
Módulos de Desarrollo Humano	2	%	30%	30%	25%	15%	100%	
		\$	\$ 661.983,60	\$ 661.983,60	\$ 551.653,00	\$ 330.991,80	\$ 2.206.612,00	
<b>TOTALES</b>			\$	\$ 15.453.593,70	\$ 15.453.593,70	\$ 12.877.994,75	\$ 7.726.796,85	\$ 51.511.979,00



Autidad Nacional Competente



Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor  
**GUADALUPE TAGLIAFERRI**  
 MINISTRA  
 MINISTERIO DE HABITAT  
 Y DESARROLLO HUMANO  
 GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

### ANEXO III

## REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

ARTÍCULO 1°.- El presente reglamento será de aplicación en todos los convenios que suscriban las distintas SECRETARÍAS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y sus dependencias, en los que exista una transferencia de fondos públicos y que, en consecuencia, requieran un mecanismo de rendición de cuentas a los fines de controlar la adecuación del destino de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo. Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y proyectos financiados por organismos internacionales, en materias de competencia del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, deberán observar las disposiciones del presente reglamento, en tanto no contraríen las obligaciones contractuales acordadas con dichos organismos.

ARTÍCULO 2°.- La rendición de cuentas que se realice en el marco de los convenios referidos en el artículo 1° del presente reglamento deberá:

- a. Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración de los fondos asignados a cada cuenta bancaria receptora de los fondos;
- b. Individualizar la cuenta bancaria receptora de los fondos;
- c. Detallar el monto total de la transferencia que se rinde;

CONVE-2016-03028997-APN-SECVYH#MI



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

- d. Acompañar copia del o los extracto/s bancario/s referidos en el artículo 3° del presente reglamento;
- e. Acompañar una planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, indicando mínimamente el número de factura o recibo y los certificados de obras, de corresponder, todos debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, detallando el carácter en que firma, la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) del emisor, la denominación o razón social, la fecha de emisión, el concepto, la fecha de cancelación, el número de orden de pago o cheque y los responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación;
- f. Acompañar copia de cada uno de los comprobantes detallados en la planilla que respaldan la rendición de cuentas referida en el inciso anterior, debidamente conformados;
- g. En su caso, en función del tipo de inversión efectuada, acompañar la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- h. Acompañar una planilla en la que deberá indicar el avance mensual financiero previsto, el avance físico y la diferencia con el respectivo avance físico acumulado. Cuando el objeto del convenio consistiera en transferencias de fondos para el financiamiento de obras públicas, se requerirá, además de lo mencionado, la presentación de la curva de inversión y del respectivo certificado de obra. En todos los casos, dicha planilla debe estar debidamente conformada por la autoridad competente, debiendo la misma ser legible.

CONVE-2016-03028997-APN-SECVYH#MI



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

ARTÍCULO 3°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá presentar la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° precedente en un plazo de TREINTA (30) días hábiles, contado desde la acreditación del monto del desembolso en la cuenta bancaria correspondiente o desde el vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el convenio.

Pasados los SESENTA (60) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo estipulado en el párrafo anterior, mediando incumplimiento, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá devolver los montos percibidos. En caso de que el sujeto obligado no cumpla con la devolución de los montos correspondientes, transcurridos DIEZ (10) días hábiles de vencido el plazo de SESENTA (60) días referido, la SECRETARÍA correspondiente solicitará la ejecución de las garantías previstas en el presente reglamento.

Transcurridos VEINTE (20) días corridos, contados desde el vencimiento del plazo de TREINTA (30) días estipulado en el primer párrafo de este artículo, mediando incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento tuviese redeterminaciones de precio en curso, las mismas serán retenidas o interrumpidas, dejándose constancia en el expediente respectivo de la razón que motivó dicha retención o interrupción.

ARTÍCULO 4°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo

CONVE-2016-03028997-APN-SECVYH#MI



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

previsto en el presente reglamento, deberá conservar, por el plazo de DIEZ (10) años, contado desde la presentación de la última rendición de cuentas, los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas.

ARTÍCULO 5°.- Los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas deberán ser completados de manera indeleble y cumplir con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes.

ARTÍCULO 6°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, incluidos los organismos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas cuando éstos así lo requieran.

ARTÍCULO 7°.- El área responsable de recibir la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° del presente reglamento, deberá agregar en cada expediente de pago una nota en la que detalle el estado en el que recibió la misma y si esta cumple con los requisitos mínimos previstos en el presente reglamento o en la normativa que le resulte aplicable.

ARTÍCULO 8°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá abrir una cuenta bancaria en el Banco de la Nación Argentina por cada programa o proyecto y de utilización exclusiva para este, la cual deberá reflejar las operaciones realizadas, a efectos de identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio correspondiente.

ARTÍCULO 9°.- En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos

CONVE-2016-03028997-APN-SECVYH#MI



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

establecidos originalmente en el convenio respectivo, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá cumplir con lo dispuesto en el mismo.

ARTÍCULO 10.- Se entenderá que la rendición de cuentas se encuentra cumplida cuando se acredite la afectación de la totalidad de los fondos transferidos. Hasta que no se efectúe la correspondiente rendición de cuentas de toda suma transferida con anterioridad, no se podrán realizar nuevos desembolsos.

ARTÍCULO 11.- A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento de lo estipulado en el convenio pertinente, cuando su objeto consistiera en transferencias de fondos para el financiamiento de obras públicas, vivienda y mejoramiento del hábitat, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá contratar un seguro de caución a favor del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y a su entera satisfacción, que deberá cubrir el monto total equivalente a DOS (2) desembolsos o la cifra que represente como máximo el CINCO POR CIENTO (5%) del monto total financiado y tener una vigencia de hasta SEIS (6) meses posteriores al plazo máximo estipulado para la última rendición de cuentas, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 3° del presente reglamento.

ARTÍCULO 12.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan convenios en ejecución tienen un plazo de VEINTE (20) días desde la entrada en vigencia del presente reglamento para adecuarse al mismo.

Las partes obligadas a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, respecto a los convenios que se encuentran en ejecución al día de la

CONVE-2016-03028997-APN-SECVYH#MI





Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

fecha de publicación de la resolución que aprueba este reglamento, tienen el plazo improrrogable de TREINTA (30) días contado también desde la publicación de la resolución que aprueba el presente reglamento, para remitir la Póliza de Caución correspondiente a cada convenio conforme a lo previsto en el artículo 11 precedente, y en caso de no hacerlo se suspenderá el pago de los certificados correspondientes hasta tanto se cumpla con lo solicitado en el presente reglamento.

Ante el incumplimiento total o parcial en la presentación de la rendición de cuentas, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, organismo actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la existencia de tal situación y sus antecedentes, quién será la encargada de comunicarlos, de corresponder, a los órganos de control de la jurisdicción municipal o provincial de que se trate.

A small, stylized handwritten signature in black ink.

A larger, more complex handwritten signature in black ink, possibly representing an official or representative.

CONVE-2016-03028997-APN-SECVYH#MI