



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

ADENDA

AL CONVENIO ESPECÍFICO


SUSCRIPTO ENTRE LA EX SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT Y LA MUNICIPALIDAD DE PILAR

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de Octubre de 2018, entre la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, representada en este acto por la señora Secretaria, Lic. Marina KLEMENSIEWICZ, DNI N° 22.653.243, con domicilio en la calle Esmeralda N° 255, piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, la "SECRETARÍA") y la MUNICIPALIDAD DE PILAR, representada en este acto por el señor Nicolás Ducoté, DNI 21.821.921, con domicilio en la calle Rivadavia N° 660, de la Ciudad de Pilar, Provincia de Buenos Aires (en adelante, la "MUNICIPALIDAD" y conjuntamente denominadas las "PARTES") se acuerda la siguiente adenda.

CONSIDERANDO:

Que con fecha 28 de abril de 2016 se suscribió el CONVENIO ESPECIFICO (ACU N° 119/2016) para llevar adelante la ejecución de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el barrio Peruzzotti de la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires, por un monto de PESOS QUINCE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA (\$15.096.170) en el marco del Programa 37 "Acciones para la provisión de Tierras para el Hábitat Social" de la ex SUBSECRETARIA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO.

Que con fecha 14 de abril de 2017 se dio inicio a las obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el barrio Peruzzotti de la ciudad de Pilar.


Lic. Marina KLEMENSIEWICZ
Secretaria

Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda


NICOLÁS J. DUCOTÉ
INTENDENTE
Municipalidad del Pilar

Que la MUNICIPALIDAD solicitó mediante nota a la SECRETARÍA, la reformulación del proyecto, adjuntando los informes que fundamentan los cambios, el nuevo plan de trabajo, el cómputo y presupuesto de los rubros a adendar y la correspondiente documentación técnica.

Que en atención a los motivos expuestos por la MUNICIPALIDAD y de acuerdo con las evaluaciones técnicas efectuadas por la SECRETARÍA, se ha determinado que la modificación propuesta resulta apropiada y técnicamente viable.

Que la MUNICIPALIDAD declara mediante la presente adenda que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo o de cualquier otro tipo, que obstaculicen la normal ejecución de las obras.

Por lo expuesto las PARTES acuerdan:

PRIMERA: Modifícase el objeto del Convenio Específico de fecha 28 de abril de 2016 (ACU N° 119/2016), readecuando obras de infraestructura básica y fortalecimiento urbano que se ejecutarán en el barrio Peruzzotti de la ciudad de Pilar, conforme al detalle obrante en el Anexo I y el Plan de Trabajo y Avance Obra del Anexo III, que forma parte integrante de la presente adenda, en el marco del Programa 37 Acciones del Programa "HÁBITAT NACIÓN".

SEGUNDA: En función de las modificaciones indicadas en la cláusula PRIMERA el monto total convenio es PESOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$15.777.616,99). El aporte total de NACIÓN consistirá en un monto total de PESOS QUINCE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA (\$15.096.170), y el aporte de la MUNICIPALIDAD consistirá en un monto total de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$681.446,99), todo ello para la realización de las obras de infraestructura urbana a las que alude la cláusula primera.


N.º 119/2016
INDEPENDENTE
Municipalidad del Pilar



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana


El monto aportado por la SECRETARÍA es fijo, no será ajustado ni será pasible de redeterminaciones de precios. La MUNICIPALIDAD se compromete a realizar la obra y a cargar con todos los gastos y costos que excedan el monto aportado por la SECRETARÍA.

TERCERA: La SECRETARIA procesó desembolsos por un total de PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE (\$6.793.277), del monto total a aportar por la SECRETARÍA mencionado en la cláusula SEGUNDA. Así las cosas, queda un saldo de PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES (\$8.302.893) que será abonado a la MUNICIPALIDAD —de existir partida presupuestaria suficiente— luego de la aprobación del gasto por parte de la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA, contra la presentación por parte de la MUNICIPALIDAD ante la SECRETARIA, del correspondiente certificado de avance de obra que acredite su efectiva ejecución (en adelante, el "CERTIFICADO") luego de rendido las sumas en poder de la MUNICIPALIDAD del Convenio Específico.

Las PARTES manifiestan que la SECRETARIA transfirió en concepto del módulo de desarrollo humano la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$550.289,47), de la cual al día de la fecha se encuentra rendido y ejecutado la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (\$1.116.250), quedando así pendiente de pago al MUNICIPIO la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$565.960,53).

CUARTA: Las PARTES convalidan el estado de avance físico y financiero actual en la ejecución del convenio específico mencionado, los cuales quedan sin efecto a partir de la firma del presente, según el detalle del Anexo IV.

QUINTA: Sustituyese el Plan de Trabajos del Convenio Específico indicado en la cláusula PRIMERA por el nuevo Plan de Trabajos y Avance de Obra que, como Anexo III, forma parte integrante de la presente adenda.


Lic. Marina KLEMENSICVICZ
Secretaria
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda


NICOLÁS SANDOVAL
ALCALDE
Municipalidad del Pilar



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

SEXTA: La MUNICIPALIDAD se compromete a dar efectivo cumplimiento a lo previsto en el REGLAMENTO que como Anexo II ha sido aprobado por la Resolución N° 122/2017 del 15 de marzo de 2017 del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS, Y VIVIENDA.

SÉPTIMA: La MUNICIPALIDAD se compromete a dar efectivo cumplimiento a lo previsto en el REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES, que como Anexo I ha sido aprobado por la Resolución N° 58 – E/2016 del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.


OCTAVA: La SECRETARÍA podrá rescindir el convenio específico previa notificación fehaciente a la MUNICIPALIDAD con una anticipación no menor a UN (1) mes.


En el caso que la MUNICIPALIDAD incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en el convenio específico, los plazos para la ejecución de la obra, las características y lineamientos del proyecto acordado para la obra o que la ejecución de ésta sea defectuosa, la SECRETARÍA podrá rescindir el convenio sin preaviso notificando fehacientemente a la MUNICIPALIDAD.

Desde el momento que opere la rescisión del convenio específico la MUNICIPALIDAD deberá devolver los fondos que hayan sido desembolsados por la SECRETARÍA y no hayan sido rendidos y certificados.

NOVENA: El gasto que demande el cumplimiento de la presente adenda será atendido con el Programa 37 Acciones del Programa "HÁBITAT NACIÓN" de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Jurisdicción 30 – Actividad 43 – Inciso 5 – Partida Principal 8 – Partida Parcial 6 – Fuente de Financiamiento 15.

DÉCIMA: Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la interpretación, aplicación y/o ejecución de la presente adenda, las PARTES intentarán resolverlo en términos cordiales. De no arribar a una solución


Lic. Marina KLEMENSZ WICZ
Secretaria
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda


NICOLÁS J. DUCOTÉ
INTENDENTE
Municipalidad del Pilar



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

satisfactoria para ambas, acuerdan someter la cuestión a los Tribunales con competencia en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Previa lectura, las partes firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.

Lic. Marina Klemensiewicz
Secretaria de Infraestructura
Urbana del Ministerio del Interior
Obras Públicas y vivienda

Sr. Nicolás Ducoté
Intendente de la Municipalidad
de Pilar



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

ANEXO I


DETALLE DE OBRAS


- a) La obra consistirá en la ejecución de obras de infraestructura urbana y fortalecimiento urbano en el barrio Peruzzotti de la ciudad de Pilar.
- b) La SECRETARÍA financiará un monto total de PESOS QUINCE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA (\$15.096.170).
- c) La MUNICIPALIDAD, financiará un monto total de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$681.446,99).

Las obras se llevarán adelante de acuerdo al siguiente detalle:

RUBRO	MONTO
Corredor barrial 2 (complemento red cloacal)	\$4.897.274,49
Servicios públicos: hidráulica pluvial	\$1.417.132,80
Servicios públicos: estación de bombeo y obras complementarias planta de tratamiento	\$6.488.679,70
Servicios públicos: alumbrado	\$1.396.530,00
Conexiones domiciliarias de cloacas	\$461.750,00
MONTO TOTAL DE OBRA	\$14.661.366,99
Desarrollo humano rendido y ejecutado	\$1.116.250,00
MONTO TOTAL PROYECTO	\$15.777.616,99
TOTAL APORTE NACIÓN	\$15.096.170,00
TOTAL APORTE MUNICIPIO	\$681.446,99

- d) El plazo de obra es de DIECIOCHO (18) meses.


Lic. María KLEMENSIEWICZ
Secretaria
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda


NICOLÁS J. DUCOTÉ
INDEPENDIENTE
Municipalidad del Pilar



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

ANEXO II

CRONOGRAMA DE PAGOS

El desembolso que consta en la cláusula segunda del Convenio Específico será realizado según el siguiente cronograma de pago:

ETAPA I: Desembolso en poder del Municipio.

a) PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE (\$6.793.277) se imputa al concepto desembolsos en poder de la MUNICIPALIDAD.

ETAPA II:

b) Los siguientes desembolsos, serán librados en forma mensual y contra certificación de avance mensual, luego de cumplido la correspondiente certificación del avance de ejecución de la obra y aprobado el gasto por la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA de los montos de los desembolsos en poder de la MUNICIPALIDAD.

A los TREINTA (30) días contados a partir del plazo de finalización de obra la MUNICIPALIDAD, deberá presentar el certificado físico y financiero correspondiente al CIENTO POR CIENTO (100%) de la obra y la rendición de cuentas frente a la SECRETARIA, según la normativa vigente.

Las PARTES manifiestan que se encuentra ejecutado y certificado a la fecha indicada, la suma total de PESOS UN MILLÓN CIENTO DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (\$1.116.250) del módulo de Desarrollo Humano.

Lic. Marina KLEMENSIC MIOZ
Secretaria
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

NICOLÁS DUCOTÉ
INTENDENTE
Municipalidad del Pílar

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO III (URBANO)

PROVINCIA:	BUENOS AIRES
MUNICIPIO:	PILAR
LOCALIDAD:	PILAR
BARRIO:	PIRUZZOTTI
PROGRAMA:	37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA HABITAT NACIONAL
DESIGNACION DE LA OBRA:	INFRAESTRUCTURA BASICA Y OPORTUNIDAD URBANA
UBICACION EXACTA DE LA OBRA:	
PLAZO DE OBRA (MESES):	18 MESES

LÍNEAS DE ACCIÓN

MONTOS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL	\$ 13.979.920,00
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL	\$ 681.446,59
TOTAL	\$ 14.661.366,59

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

HOJA 1 DE 2

Descripción (Rubro e ítem)	% Inicial de Rubro	Monto Total Rubro	MES 1-0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14
Conector Barrio 2 (Completamiento red de cloacas)	33,13%	\$ 4.897.274,43	5,02%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%
Servicio Públicos - Hidráulica p/Asf	9,68%	\$ 1.417.153,80	9,68%														
Servicio Públicos - Estación de bombeo y obras complementarias planta de tratamiento	21,225%	\$ 3.114.899,78	21,225%	0,38%	0,98%	0,10%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%
Servicio Públicos - Alumbrado	0,515%	\$ 750.500,00	0,515%														
Construcción domo/Parter cloacales	3,165%	\$ 461.750,00													0,52%	0,45%	0,15%
0,000%	\$ -																
0,000%	\$ -																
0,000%	\$ -																
0,000%	\$ -																
0,000%	\$ -																
0,000%	\$ -																
0,000%	\$ -																
0,000%	\$ -																
0,000%	\$ -																
0,000%	\$ -																
0,000%	\$ -																
0,000%	\$ -																
0,000%	\$ -																
0,000%	\$ -																
0,000%	\$ -																
0,000%	\$ -																
0,000%	\$ -																
TOTAL PROYECTO MENSUAL		\$ 14.661.366,59	54,45%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%
TOTAL PROYECTO ACUMULADO	100%	100%	54,45%	57,28%	60,11%	62,94%	65,77%	68,60%	71,43%	74,26%	77,09%	79,92%	82,75%	85,58%	88,41%	91,24%	94,07%
% por MES	%		54,45%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%
% ACUMULADO	%		54,45%	57,28%	60,11%	62,94%	65,77%	68,60%	71,43%	74,26%	77,09%	79,92%	82,75%	85,58%	88,41%	91,24%	94,07%
\$ por MES	\$	\$ 13.979.920,00	\$ 7.663.016,08	\$ 416.253,00	\$ 416.253,00	\$ 416.253,00	\$ 416.253,00	\$ 416.253,00	\$ 416.253,00	\$ 416.253,00	\$ 416.253,00	\$ 416.253,00	\$ 416.253,00	\$ 416.253,00	\$ 416.253,00	\$ 416.253,00	\$ 416.253,00
\$ ACUMULADO	\$	\$ 13.979.920,00	\$ 7.663.016,08	\$ 8.079.269,08	\$ 8.495.522,08	\$ 8.911.775,08	\$ 9.328.028,08	\$ 9.744.281,08	\$ 10.160.534,08	\$ 10.576.787,08	\$ 11.000.040,08	\$ 11.423.293,08	\$ 11.846.546,08	\$ 12.269.799,08	\$ 12.693.052,08	\$ 13.116.305,08	\$ 13.539.558,08
Aporte Nación		\$ 13.979.920,00	\$ 7.663.016,08	\$ 355.632,65	\$ 355.632,65	\$ 355.632,65	\$ 355.632,65	\$ 355.632,65	\$ 355.632,65	\$ 355.632,65	\$ 355.632,65	\$ 355.632,65	\$ 355.632,65	\$ 355.632,65	\$ 355.632,65	\$ 355.632,65	\$ 355.632,65
Acumulado Aporte Nación	95%	\$ 13.979.920,00	\$ 7.663.016,08	\$ 8.002.648,73	\$ 8.328.281,38	\$ 8.653.913,99	\$ 8.979.546,59	\$ 9.305.179,20	\$ 9.630.811,80	\$ 9.956.444,41	\$ 10.282.076,99	\$ 10.607.709,59	\$ 10.933.342,19	\$ 11.258.974,78	\$ 11.584.607,37	\$ 11.910.240,00	\$ 12.235.872,59
Aporte Provincia/Municipalidad		\$ 681.446,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acumulado Aporte Provincia/Municipalidad	5%	\$ 681.446,59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	100%	\$ 14.661.366,59	\$ 7.663.016,08	\$ 8.002.648,73	\$ 8.328.281,38	\$ 8.653.913,99	\$ 8.979.546,59	\$ 9.305.179,20	\$ 9.630.811,80	\$ 9.956.444,41	\$ 10.282.076,99	\$ 10.607.709,59	\$ 10.933.342,19	\$ 11.258.974,78	\$ 11.584.607,37	\$ 11.910.240,00	\$ 12.235.872,59

Autoridad Responsable

Selo y firma del Responsable del Ente Ejecutor

Lic. Marina KLEMENSIEWICZ
Secretaria
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

DIGO "ANEXO III"

Lic. Marina KLEMENSIEWICZ
Secretaria
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

NICOLAS RUOTE
INTENDENTE
Municipalidad del Pilar

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO I URBANO

PROVINCIA:	BUENOS AIRES
MUNICIPIO:	PILAR
LOCALIDAD:	PILAR
BARRIO:	PERUZZOTTI
PROGRAMA:	37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HABITAT URBANO"
DESIGNACIÓN DE LA OBRA:	INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA:	-
PLAZO DE OBRA (MESES):	18 MESES

LÍNEAS DE ACCIÓN

MONTOS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL	\$ 13.979.920,00
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL	\$ 681.448,50
TOTAL	\$ 14.661.368,50

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

HOJA 2 DE 2

Descripción (Rubro a ítem)	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24	MES 25	MES 26
Comisar Barrio 2 (Completamiento red de cloacas)	1,892%	1,892%	1,892%	1,892%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Públicos - Hidráulica pluvial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Públicos: Estación de bombeo y obras complementarias planta de tratamiento	0,839%	0,839%	0,839%	0,839%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Públicos- Alumbrado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conexiones domiciliarias cloacas	0,456%	0,456%	0,456%	0,456%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROYECTO MENSUAL	3,287%	3,287%	3,287%	3,287%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL PROYECTO ACUMULADO	90,16%	93,44%	96,72%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

	%	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Por MES		3,287%	3,287%	3,287%	3,287%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ACUMULADO		90,16%	93,44%	96,72%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
\$ por MES	\$	409.658,00	409.658,00	409.658,00	409.658,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$ ACUMULADO	\$	13.219.676,30	13.629.334,30	14.039.000,00	14.448.658,00	14.448.658,00	14.448.658,00	14.448.658,00	14.448.658,00	14.448.658,00	14.448.658,00	14.448.658,00	14.448.658,00	14.448.658,00

Aporte Nación	\$	429.539,72	\$	458.577,72	\$	488.337,72	\$	478.573,33	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
Aporte Provincia Nación	\$	12.864.286,26	\$	13.762.821,58	\$	13.921.366,68	\$	13.979.920,00	\$	13.979.920,00	\$	13.979.920,00	\$	13.979.920,00	\$	13.979.920,00	\$	13.979.920,00	\$	13.979.920,00	\$	13.979.920,00	\$	13.979.920,00	\$	13.979.920,00	\$	13.979.920,00	\$	13.979.920,00
Aporte Provincia Municipio	\$	22.351,28	\$	22.351,28	\$	22.351,28	\$	22.351,28	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Aporte Aporte Provincia Municipio	\$	89.425,13	\$	111.736,41	\$	134.107,70	\$	156.469,08	\$	156.469,08	\$	156.469,08	\$	156.469,08	\$	156.469,08	\$	156.469,08	\$	156.469,08	\$	156.469,08	\$	156.469,08	\$	156.469,08	\$	156.469,08	\$	156.469,08
TOTAL	\$	12.694.699,39	\$	13.674.670,99	\$	13.658.142,38	\$	14.136.360,68	\$	14.136.360,68	\$	14.136.360,68	\$	14.136.360,68	\$	14.136.360,68	\$	14.136.360,68	\$	14.136.360,68	\$	14.136.360,68	\$	14.136.360,68	\$	14.136.360,68	\$	14.136.360,68	\$	14.136.360,68

Autoridad Poderes Competentes

Lic. Marina KLEMENSIEWICZ
Secretaria

Secretaria de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

(Firma manuscrita)

Lic. Marina KLEMENSIEWICZ
Secretaria
Secretaria de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Seto y firma del Responsable del Ente Ejecutor


(Firma manuscrita)
NICOLÁS ROBERTO
INTENDENTE
Municipalidad del Pilar

DISEÑO "ANEXO III"

ANEXO IV

Año	Ejecución	Obra	Año	Monto Original	Total Pagado /Credito de pago (1)	Área: Titulo Aprobada	Avance físico presentado	Ultimo Aprobado		Total Certificados Pagados		Certificados Aprobados Pendiente de Pago		Certificados en Espera de Ejecución		Avance financiero acumulado	Saldo Pendiente de Pago (2)	Análisis y Desembolsos No recibidos (3)	Saldo Disponible para la Adenda (2 + 3)	Nuevo Monto Convenido (4)	Saldo a Pagar con nuevo monto (4 - 3)
								Mes	Año	M	S	M	S	M	S						
a	4/19/2016	BF Permuta - Mejoramiento del espacio público	119/2016	15.096.170,00	6.793.277,00	58,53%	82,38%	8	Jun-17	1	418	8.835.730,30				45,00%	8.302.893,00	-2.042.453,30	6.260.439,70		
				15.096.170,00	6.793.277,00							8.835.730,30					8.302.893,00	-2.042.453,30	6.260.439,70		

NOTA 1: El Saldo Disponible para la Adenda esta conformado por el saldo pendiente de pago y lo desembolsado NO recibido
 NOTA 2: El concepto Total Pagado /Credito de pago esta conformado por todos los Expedientes de Pago procesados



Lic. Marina KLEMENSIEWICZ
 Secretaria
 Secretario de Infraestructura Urbana
 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda



NICOLÁS J. DI PIOTÉ
 INTENDENTE
 Municipalidad del Pilar



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana


ANEXO V

REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

ARTÍCULO 1º.- El presente reglamento será de aplicación en todos los convenios que suscriban las distintas Secretarías y Subsecretarías del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y sus dependencias, en los que exista una transferencia de fondos públicos y que, en consecuencia, requieran un mecanismo de rendición de cuentas a los fines de controlar la adecuación del destino de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo.

Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y proyectos financiados por organismos internacionales, en materias de competencia del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, deberán observar las disposiciones del presente reglamento, en tanto no cuenten con otro mecanismo de rendición previsto en sus reglamentos operativos.

ARTÍCULO 2º.- La rendición de cuentas que se realice en el marco de los convenios referidos en el artículo 1º del presente reglamento deberá:



Lic. Marina KLEIMENCIC
Secretaría
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda



NICOLÁS J. DUCOTÉ
INTENDENTE
Municipalidad del Pilar



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

- a. Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración de los fondos asignados a cada cuenta bancaria receptora de los fondos;
- b. Individualizar la cuenta bancaria receptora de los fondos;
- c. Detallar el monto total de la transferencia que se rinde;
- d. Acompañar copia del o los extracto/s bancario/s referidos en el artículo 3° del presente reglamento;
- e. Acompañar una planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, indicando mínimamente el número de factura o recibo y los certificados de obras, de corresponder, todos debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, detallando el carácter en que firma, la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) del emisor, la denominación o razón social, la fecha de emisión, el concepto, la fecha de cancelación, el número de orden de pago o cheque y los responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación;
- f. Acompañar copia de cada uno de los comprobantes detallados en la planilla que respaldan la rendición de cuentas referida en el inciso anterior, debidamente conformados;
- g. En su caso, en función del tipo de inversión efectuada, acompañar la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- h. Acompañar una planilla en la que deberá indicar el avance mensual financiero previsto, el avance físico y la diferencia con el respectivo avance físico acumulado. Cuando el objeto del convenio consistiera en transferencias de fondos para el financiamiento de obras públicas, se requerirá, además de lo mencionado, la presentación de la curva de inversión y del respectivo certificado de obra. En todos los casos, dicha planilla debe estar debidamente conformada por la autoridad competente, debiendo la misma ser legible.


Lic. Marina KLEMENSIEVICZ
Secretaria
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda


NICOLÁS A. DUCOTÉ
INTENDENTE
Municipalidad del Pilar



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana


ARTÍCULO 3°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá presentar la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° precedente en un plazo de TREINTA (30) días hábiles, contado desde la acreditación del monto del desembolso en la cuenta bancaria correspondiente o desde el vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el convenio.

Pasados los SESENTA (60) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo estipulado en el párrafo anterior, mediando incumplimiento, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá devolver los montos percibidos. En caso de que el sujeto obligado no cumpla con la devolución de los montos correspondientes, transcurridos DIEZ (10) días hábiles de vencido el plazo de SESENTA (60) días referido, la SECRETARÍA correspondiente solicitará la ejecución de las garantías previstas en el presente reglamento.

Transcurridos VEINTE (20) días corridos, contados desde el vencimiento del plazo de TREINTA (30) días estipulado en el primer párrafo de este artículo, mediando incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento tuviese redeterminaciones de precio en curso, las mismas serán retenidas o interrumpidas, dejándose constancia en el expediente respectivo de la razón que motivó dicha retención o interrupción.

ARTÍCULO 4°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá conservar, por el plazo de DIEZ (10) años, contado desde la presentación de la última rendición de cuentas, los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas.


Lic. Marina KLEMENSIEWICZ
Secretaria
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda


NICOLÁS MOCÓTE
INTENDENTE
Municipalidad del Pilar




Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

ARTÍCULO 5°.- Los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas deberán ser completados de manera indeleble y cumplir con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes.

ARTÍCULO 6°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, incluidos los organismos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas cuando éstos así lo requieran.

ARTÍCULO 7°.- El área responsable de recibir la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° del presente reglamento, deberá agregar en cada expediente de pago una nota en la que detalle el estado en el que recibió la misma y si esta cumple con los requisitos mínimos previstos en el presente reglamento o en la normativa que le resulte aplicable.

ARTÍCULO 8°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá abrir una cuenta bancaria en el Banco de la Nación Argentina o en aquella entidad bancaria habilitada por el Banco Central de la República Argentina que opere como agente financiero y se encuentre habilitada por el Tesoro Nacional para operar en el sistema de Cuenta Única, por cada programa o proyecto y de utilización exclusiva para este, pudiendo utilizar una cuenta previamente abierta pero debiendo afectar su utilización en forma exclusiva, dejando constancia expresa de ello en el convenio que se suscriba, la cual deberá reflejar las operaciones realizadas, a efectos de identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio correspondiente.


Lic. Marina KLEMENSIEWICZ
Secretaría
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda


NICOLÁS J. DUCOTÉ
INTENDENTE
Municipalidad del Pilar



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana


El presente reglamento será de aplicación en todos los convenios que suscriban las distintas Secretarías y Subsecretarías del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y sus dependencias, en los que exista una transferencia de fondos públicos y que, en consecuencia, requieran un mecanismo de rendición de cuentas a los fines de controlar la adecuación del destino de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo.

Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y proyectos financiados por organismos internacionales, en materias de competencia del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, deberán observar las disposiciones del presente reglamento, en tanto no cuenten con otro mecanismo de rendición previsto en sus reglamentos operativos.

ARTÍCULO 9°.- En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos establecidos originalmente en el convenio respectivo, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá cumplir con lo dispuesto en el mismo.

ARTÍCULO 10.- Se entenderá que la rendición de cuentas se encuentra cumplida cuando se acredite la afectación de la totalidad de los fondos transferidos. Hasta que no se efectúe la correspondiente rendición de cuentas de toda suma transferida con anterioridad, no se podrán realizar nuevos desembolsos.

ARTÍCULO 11.- A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento de lo estipulado en el convenio pertinente, cuando su objeto consistiera en transferencias de fondos para el financiamiento de obras públicas, vivienda y mejoramiento del hábitat, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el


Lic. Marina KLEMENSIEWICZ
Secretario
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda


NICOLÁS J. BUCOTÉ
INTENDENTE
Municipalidad del Pilar




Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

presente reglamento deberá contratar un seguro de caución a favor del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y a su entera satisfacción, o bien endosar a favor del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA aquellas garantías suscriptas en su favor, debiendo cubrir en cualquier caso el monto total equivalente a DOS (2) desembolsos o la cifra que represente como mínimo el CINCO POR CIENTO (5%) del monto total financiado y tener una vigencia de hasta SEIS (6) meses posteriores al plazo máximo estipulado para la última rendición de cuentas. En el caso de garantías endosadas, ante el eventual incumplimiento del contratista, la misma será devuelta al Ente contratante para su ejecución, siempre y cuando las sumas desembolsadas hubieren sido rendidas de conformidad con la norma y no se observaren incumplimientos.

ARTÍCULO 12.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan convenios en ejecución tienen un plazo de VEINTE (20) días desde la entrada en vigencia del presente reglamento para adecuarse al mismo.

Las partes obligadas a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, respecto a los convenios que se encuentran en ejecución al día de la fecha de publicación de la resolución que aprueba este reglamento, tienen el plazo improrrogable de TREINTA (30) días contado también desde la publicación de la resolución que aprueba el presente reglamento, para remitir la Póliza de Caución correspondiente a cada convenio conforme a lo previsto en el artículo 11 precedente, y en caso de no hacerlo se suspenderá el pago de los certificados correspondientes hasta tanto se cumpla con lo solicitado en el presente reglamento.


Lic. Marina KLEMENSIEWICZ
Secretaría
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda


NICOLÁS J. DUCOTÉ
INTENDENTE
Municipalidad del Pilar



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

Ante el incumplimiento total o parcial en la presentación de la rendición de cuentas, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, organismo actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la existencia de tal situación y sus antecedentes, quién será la encargada de comunicarlos, de corresponder, a los órganos de control de la jurisdicción municipal o provincial de que se trate.

— NOTA ACLARATORIA —

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA


Resolución 58 - E/2016

En la edición del Boletín Oficial N° 33.449 del 29 de agosto de 2016, página 48, aviso N° 61.396/16, donde se publicó la citada norma se deslizó el siguiente error de imprenta.

Donde dice:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES, que presente medida.

Debe decir:


Lic. María KLEMENSIEWICZ
Secretaria
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda



NICOLÁS J. DUCOTÉ
INDEPENDIENTE
Municipalidad del Pilar



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Infraestructura Urbana

ARTÍCULO 1° — Apruébase el REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES, que como Anexo registrado bajo el número IF-2016-00652015-APN-DGSAF#MI forma parte integrante de la presente medida.


Lic. Marina KLEMENSIEWICZ
Secretaría
Secretaría de Infraestructura Urbana
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda


J. DUCOTÉ
PRESIDENTE
Municipalidad del Pilar



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas
Convenio**

Número:

Referencia: EX-2018-39338195- APN-SIU#MI: "ADENDA PILAR- PERUZZOTTI"

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.