



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

## ADENDA

### AL CONVENIO ESPECÍFICO


### SUSCRIPTO ENTRE LA EX SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT Y LA MUNICIPALIDAD DE HERNANDO


### LICITACIÓN

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de Diciembre de 2018, entre la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, representada en este acto por la señora Secretaria, Lic. Marina KLEMENSIEWICZ, DNI N° 22.653.243, con domicilio en la calle Esmeralda N° 255, piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, la "SECRETARÍA") y la MUNICIPALIDAD DE HERNANDO, representada en este acto por el señor Intendente Sr. Gustavo Armando BOTASSO, DNI 20.989.927, con domicilio en la calle 9 de octubre N° 212 de la ciudad de Hernando, Provincia de Córdoba, (en adelante "LA MUNICIPALIDAD" y conjuntamente denominadas las "PARTES") se acuerda la siguiente ADENDA.

#### CONSIDERANDO:

Que con fecha 30 de diciembre de 2016 se suscribió el Convenio Específico CONVE-2016-03231231-APN-SECVYH para llevar adelante la ejecución de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en los barrios Norte y Ameghino de la localidad de Hernando, provincia de Córdoba, por un monto de PESOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS (\$81.107.223,00) en el marco del Programa 37 "Acciones para la provisión de Tierras para el Hábitat Social" de la entonces Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano.

  
Lic. Marina KLEMENSIEWICZ  
Secretaria  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

  
Lic. Gustavo A. Bottasso  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Hernando



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

Que con fecha 22 de mayo de 2017 se dio inicio a las obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en los barrios Norte y Ameghino de la localidad de Hernando, provincia de Córdoba.

Que la MUNICIPALIDAD solicitó mediante nota a la SECRETARÍA, la reformulación del proyecto, adjuntando los informes que fundamentan los cambios, el nuevo plan de trabajo, el cómputo y presupuesto de los rubros a adendar y la correspondiente documentación técnica.


Que en atención a los motivos expuestos por la MUNICIPALIDAD y de acuerdo con las evaluaciones técnicas efectuadas por la SECRETARÍA, se ha determinado que la modificación propuesta resulta apropiada y técnicamente viable.


Que la MUNICIPALIDAD declara mediante la presente adenda que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo o de cualquier otro tipo que obstaculicen la normal ejecución de las obras.

Por lo expuesto las PARTES acuerdan:

PRIMERA: Modificase el objeto del Convenio Específico de fecha 30 de diciembre de 2016, readecuando obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario que se ejecutarán en los barrios Norte y Ameghino de la localidad de Hernando, provincia de Córdoba, conforme al Detalle de Obra del Anexo I y el Plan de Trabajo y Avance Obra del Anexo III, que forma parte integrante de la presente adenda en el marco del Programa 37 Acciones del Programa "HÁBITAT NACIÓN".

SEGUNDA: En función de las modificaciones indicadas en la cláusula PRIMERA el monto total de la adenda es de PESOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS (\$81.107.223,00). El aporte total de la SECRETARÍA consistirá en un monto total de PESOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS (\$81.107.223,00). Todo ello para la realización de las obras de infraestructura urbana a las que alude la cláusula PRIMERA.

  
Lic. Mariana KLEMENTE AMOZ  
Secretaria de Infraestructura Urbana  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

  
Lic. Gustavo A. Bottasso  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Hernando



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana


El monto aportado por la SECRETARÍA es fijo, no será ajustado ni será pasible de redeterminaciones de precios. La MUNICIPALIDAD se compromete a realizar la obra y a cargar con todos los gastos y costos que excedan el monto aportado por la SECRETARÍA.

TERCERA: La SECRETARÍA efectuó desembolsos que se encuentran en poder de La MUNICIPALIDAD por un total de PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA CENTAVOS (\$48.664.333,80) del monto total a aportar por la SECRETARÍA mencionado en la cláusula SEGUNDA, quedando un saldo de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS (\$32.442.889,20) el que será abonado a la MUNICIPALIDAD —de existir partida presupuestaria suficiente— luego de la aprobación del gasto por parte de la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA, conforme al nuevo Cronograma de Desembolsos agregado como Anexo II.

Las PARTES manifiestan que la SECRETARIA transfirió en concepto del módulo de Desarrollo Humano la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS (\$231.847,50) de la cual al día de la fecha se encuentra rendida y certificada la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$233.956,74), quedando así pendiente de pago a la MUNICIPALIDAD la suma de PESOS DOS MIL CIENTO NUEVE CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$2.109,24).

CUARTA: Las PARTES convalidan el estado de avance físico y financiero actual en la ejecución del convenio específico mencionado, los cuales

  
Lic. Mariana KNEVEZ  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

  
Lic. Gustavo A. Bottasso  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Hernando



*Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana*

quedan sin efecto a partir de la firma del presente, según el detalle del Anexo IV.

QUINTA: Sustituyese el Plan de Trabajos del Convenio Específico indicado en la cláusula PRIMERA por el nuevo Plan de Trabajos y Avance de Obra que, como Anexo III, forma parte integrante de la presente adenda.


SEXTA: La MUNICIPALIDAD se compromete a dar efectivo cumplimiento a lo previsto en el REGLAMENTO que como Anexo II ha sido aprobado por la Resolución N° 684/2018 del 31 de octubre de 2018 del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS, Y VIVIENDA.


SÉPTIMA: La MUNICIPALIDAD se compromete a dar efectivo cumplimiento a lo previsto en el REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES, que como Anexo I ha sido aprobado por la Resolución N° 562/2018 (registrada como RESOL-2018-562-APN-MI) del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.

OCTAVA: La SECRETARÍA podrá rescindir el Convenio Específico previa notificación fehaciente a la MUNICIPALIDAD con una anticipación no menor a UN (1) mes.

En el caso que la MUNICIPALIDAD incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en el Convenio Específico, los plazos para la ejecución de la obra, las características y lineamientos del proyecto acordado para la obra o que la ejecución de ésta sea defectuosa, la SECRETARÍA podrá rescindir el convenio sin preaviso notificando fehacientemente a la MUNICIPALIDAD.

Desde el momento que opere la rescisión del Convenio Específico la MUNICIPALIDAD deberá devolver los fondos que hayan sido

  
Lic. Mariana E. STANISIEWICZ  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

  
Lic. Gustavo A. Bottasso  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Hernando




*Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda*  
*Secretaría de Infraestructura Urbana*

desembolsados por la SECRETARÍA y no hayan sido rendidos y certificados.

NOVENA: El gasto que demande el cumplimiento de la presente adenda será atendido con el Programa 37 Acciones del Programa "HÁBITAT NACIÓN" de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Jurisdicción 30 – Actividad 43 – Inciso 5 – Partida Principal 8 – Partida Parcial 6 – Fuente de Financiamiento 15.


DÉCIMA: Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la interpretación, aplicación y/o ejecución de la presente adenda, las PARTES intentarán resolverlo en términos cordiales. De no arribar a una solución satisfactoria para ambas, acuerdan someter la cuestión a los Tribunales con competencia en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Previa lectura, las partes firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.



Lic. Marina KLEMENSIEWICZ  
Secretaria  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Lic. Marina Klemensiewicz  
Secretaria de Infraestructura  
Urbana del Ministerio del Interior  
Obras Públicas y vivienda



Sr. Gustavo Armando Botasso  
Intendente de la Municipalidad  
de Hernando




Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana


**ANEXO I**  
**DETALLE DE OBRAS**

- a) La obra consistirá en la ejecución de obras de infraestructura urbana y fortalecimiento urbano en los barrios Norte y Ameghino de la localidad de Hernando, provincia de Córdoba.
- b) La SECRETARÍA financiará un monto total de PESOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS (\$81.107.223,00).

Las obras se llevarán adelante de acuerdo al siguiente detalle:

RUBRO	MONTO
Sistema de Desagües Cloacales	\$ 9.284.440,00
Conexiones Domiciliarias de Cloaca a Red	\$ 1.408.212,00
Sistema de Desagües Pluviales	\$ 15.244.230,00
Red Vial	\$ 11.702.648,00
Red Primaria de Media Tensión	\$ 220.100,90
Subestación transformadora	\$ 597.010,36
Red Eléctrica y Alumbrado Público	\$ 3.286.893,04
Conexión Domiciliaria de Electricidad a Red	\$ 20.000,00
Red de Gas Natural	\$ 4.291.000,00
Conexiones Domiciliarias de Gas a Red	\$ 293.249,87
Red Peatonal	\$ 8.313.040,51
Construcción de NIDO	\$ 4.822.356,11
Contenedores	\$ 810.000,00
Señalética Urbana	\$ 465.440,00
Referencia Urbanas	\$ 48.500,00
Parquización, Arbolado y Coberturas verdes en la Vía Pública	\$ 212.550,00
Plazas, espacios verdes y Parques	\$ 399.020,00
Nexo Desagües Pluviales	\$ 1.728.444,00
Demolición de viviendas	\$ 88.000,00
Conexión eléctrica a red	\$ 5.450,00
Relocalización de Familia - Vivienda	\$ 2.244.962,37

  
Lic. Marina K. E. P. WICZ  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda


  
Lic. Gustavo A. Bottasso  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Hernando




Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

Máquinas y Herramientas - (Ex Nexo Cloacal)	\$ 6.567.712,00
Renovación Urbana - Re funcionalización Plaza San Martín	\$ 7.234.455,00
Renovación Urbana - Tratamiento integral en arterias principales	\$ 1.585.552,10
<b>MONTO TOTAL DE OBRA</b>	<b>\$ 80.873.266,26</b>
Monto de desarrollo humano Rendido y Certificado	\$ 233.956,74
<b>MONTO TOTAL PROYECTO</b>	<b>\$ 81.107.223,00</b>
<b>MONTO TOTAL APORTE NACIÓN</b>	<b>\$ 81.107.223,00</b>

El plazo de obra es de VEINTICUATRO (24) meses.

  
Lic. María Kl. MARTÍNEZ  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

  
Lic. Gustavo A. Bottasso  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Hernando



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

## ANEXO II

### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

El desembolso que consta en la cláusula SEGUNDA del Convenio Específico será realizado según el siguiente cronograma de pago:

#### ETAPA I: desembolso en poder de la MUNICIPALIDAD

a) PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA CENTAVOS (\$48.664.333,80) se imputa al concepto desembolsos en poder de la MUNICIPALIDAD.

#### ETAPA II: desembolsos pendientes

b) 1° desembolso: PESOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$20.276.805,75), que corresponde al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del monto total de ejecución de las obras, y será librado luego de cumplido el SESENTA POR CIENTO (60%) del avance de ejecución de las obras y aprobado el gasto por la autoridad competente y del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda.

c) 2° desembolso: PESOS DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$12.166.083,45), que corresponde al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total de ejecución de las obras, y será librado luego de cumplido el OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) del avance de ejecución de las obras y aprobado el gasto por la autoridad competente y del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda.

A los TREINTA (30) días contados a partir del plazo de finalización de obra la MUNICIPALIDAD, deberá presentar el certificado físico y

Lic. Mariana E. ...  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Lic. Gustavo A. Bottasso  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Hernando






*Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana*

financiero correspondiente al CIENTO POR CIENTO (100%) de la obra y la rendición de cuentas frente a la SECRETARÍA, según la normativa vigente.

Las PARTES manifiestan que se encuentra ejecutado y certificado a la fecha indicada, la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$233.956,74) del módulo de Desarrollo Humano.

  
Lic. María del Carmen Sánchez  
Secretaria  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

  
Gustavo A. Bottasso  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Hernando

**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO III - URBANO**

PROVINCIA:	CORDOBA
MUNICIPIO:	HERNANDO
LOCALIDAD:	BARRO NORTE Y BARRIO AMEGHINO
BARRIO:	37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HABITAT NACIÓN"
PROGRAMA:	
DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA:	INFRAESTRUCTURA BASICA Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA:	BARRO NORTE Y BARRIO AMEGHINO
PLAZO DE OBRA (MESES):	24 MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	22/05/2017

**LÍNEAS DE ACCIÓN**


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL	\$ 80.873.286,26
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 80.873.286,26</b>

**MONITOS**


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL	\$ 80.873.286,26
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 80.873.286,26</b>

**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA**

Descripción (Rubro o ítem)	% Incidencia Rubro	Monto Total Rubro	HOJA I DE 1																										
			MES 1 - 14	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24	MES 25																
Sistema de Desagües Cloacales	11,40%	\$ 9.264.440,00	9,98%	1,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Conexiones Domiciliares de Cloacas a Red	1,74%	\$ 1.465.212,00	1,25%	0,44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sistema de Desagües Pluviales	19,85%	\$ 16.244.230,00	7,11%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	
Red Vial	14,47%	\$ 11.704.646,00	3,08%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	
Red Primerie de Medio Tránsito	0,27%	\$ 221.106,00	-	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subestación transformadora	0,73%	\$ 597.010,38	-	0,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Red Eléctrica y Alumbrado Público	4,06%	\$ 3.288.893,04	3,37%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	
Conexión Domiciliar de Electricidad a Red	0,05%	\$ 20.000,00	-	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Red de Gas Natural	5,28%	\$ 4.291.000,00	1,81%	1,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Conexiones Domiciliares de Gas a Red	0,36%	\$ 293.246,97	-	0,01%	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Red Peatonal	10,27%	\$ 8.313.040,51	-	0,45%	0,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Construcción de NIPO	1,04%	\$ 810.000,00	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Condominios	1,00%	\$ 810.000,00	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saneamiento Urbano	0,57%	\$ 463.440,00	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Referencia Urbanas	0,00%	\$ 46.500,00	-	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Perquisación, Abolado y Coberturas verdes en la Vía Pública	0,26%	\$ 212.500,00	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pintura, espatulas verdes y Parques	0,49%	\$ 399.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nuevo Desagües Pluviales	2,13%	\$ 1.728.444,00	-	0,36%	0,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demolición de viviendas	0,07%	\$ 68.000,00	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reconstrucción de familia - Vivienda	0,07%	\$ 5.400,00	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vigilancias y mantenimientos - (Ex Uso Cibanal)	2,77%	\$ 2.244.983,27	2,77%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Renovación Urbana - Refuncionalización Plaza San Martín	8,12%	\$ 6.597.712,00	5,02%	1,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Renovación Urbana - Tratamiento Integral en arriales principales	8,94%	\$ 7.294.465,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Renovación Urbana - Tratamiento Integral en arriales principales	1,96%	\$ 1.608.552,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL PROYECTO MENSUAL</b>		\$ 80.873.286,26	37,78%	9,51%	7,68%	5,41%	5,34%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	
<b>TOTAL PROYECTO ACUMULADO</b>		\$ 80.873.286,26	100%	47,13%	54,80%	60,20%	65,52%	70,78%	75,98%	81,12%	86,14%	91,04%	95,74%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
% por MES																													
% ACUMULADO																													
\$ por MES																													
\$ ACUMULADO																													
Aporte Nación		\$ 80.873.286,26	10,00%	792.508,01	792.508,01	792.508,01	792.508,01	792.508,01	792.508,01	792.508,01	792.508,01	792.508,01	792.508,01	792.508,01	792.508,01	792.508,01	792.508,01	792.508,01	792.508,01	792.508,01	792.508,01	792.508,01	792.508,01	792.508,01	792.508,01	792.508,01	792.508,01	792.508,01	
Acumulado Aporte Nación		\$ 80.873.286,26	10,00%	12.296.121,25	12.296.121,25	12.296.121,25	12.296.121,25	12.296.121,25	12.296.121,25	12.296.121,25	12.296.121,25	12.296.121,25	12.296.121,25	12.296.121,25	12.296.121,25	12.296.121,25	12.296.121,25	12.296.121,25	12.296.121,25	12.296.121,25	12.296.121,25	12.296.121,25	12.296.121,25	12.296.121,25	12.296.121,25	12.296.121,25	12.296.121,25	12.296.121,25	
Aporte Provincia/Municipio		\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado Aporte Provincia/Municipio		\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		\$ 80.873.286,26	100%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	



Lic. Marina M. EWENSIEWICZ  
Secretaria  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda



Lic. Gustavo A. BOTTASSO  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Hernando


**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO III - URBANO**

PROVINCIA:	CORDOBA
MUNICIPIO:	HERNANDO
LOCALIDAD:	BARRIO NORTE Y BARRIO AMEGHINO
BARRIO:	37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HABITAT NACIÓN"
PROGRAMA:	INFRAESTRUCTURA BASICA Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO
DENOMINACIÓN DE LA OBRA:	BARRIO NORTE Y BARRIO AMEGHINO
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA:	24 MESES
PLAZO DE OBRA (MESES):	22/05/2017
FECHA/ACTA DE INICIO:	Autonidad Nacional Competente

LÍNEAS DE ACCIÓN	MONTOS
COBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL	\$ 80.873.266,26
COBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL	\$ 0,00
TOTAL	\$ 80.873.266,26

**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA**

Sello y firma del Responsable del Esta Ejecutor



Lic. Gustavo A. Bottasso  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Hernando



Lic. Mariana K. Linares  
Secretaria  
Secretaria de Infraestructura Urbana  
Municipalidad del Interior, Obras Públicas y Vivienda

ANEXO IV

Anexo	Expediente	Obra	ACU	Monto Original	Total Pagado /Circuito de pago (1)	Avance Físico Aprobado	Avance Físico presentado	Último Aprobado			Total Certificados Pagados/Certificados Aprobados Pendiente de Pago	Certificados en Espera Rendición		Avance Financiero acumulado	Saldo pendiente de Pago (2)	Anticipo y Desembolsos NO rendidos (3)	Saldo Disponible para la Adenda (2+3)	Nuevo Monto Convenio (4)	Salgo a Pagar con nuevo monto (4-1)	
								Nº	Mes	Nº		Nº	Nº							\$
a	8455/2017	8° Norte y Ameghino	3231231/2017	81.107.223,00	48.664.333,80	37,97%	37,97%	14	Jul-18	1 a 8	24.346.807,89	9 a 14	6.446.896,45	60,00%	32.442.889,20	17.870.829,46	50.313.718,66			
				<b>81.107.223,00</b>	<b>48.664.333,80</b>						<b>24.346.807,89</b>		<b>6.446.896,45</b>		<b>32.442.889,20</b>	<b>17.870.829,46</b>	<b>50.313.718,66</b>			

NOTA 1: El Saldo Disponible para la Adenda esta conformado por el saldo pendiente de pago y lo desembolsado NO rendido

NOTA 2: El concepto Total Pagado /Circuito de pago esta conformado por todos los Expedientes de Pago procesados



Lic. Gustavo A. Bottasso  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Hermandad

Lic. María KLEMSIEWICZ  
Secretaria

Secretaría de Infraestructura Urbana  
Municipalidad de Hermandad



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana

## ANEXO V

### REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

ARTÍCULO 1º.- El presente reglamento será de aplicación a todos los convenios que suscriban las distintas Secretarías y Subsecretarías del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y sus dependencias, en los que exista una transferencia de fondos públicos y que, en consecuencia, requieren un mecanismo de rendición de cuentas a los fines de controlar la adecuación del destino de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo.

Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y proyectos financiados por organismos internacionales, en materias de competencia del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, deberán observar las disposiciones del presente Reglamento, en tanto no cuenten con otro mecanismo de rendición previsto en sus reglamentos operativos.

ARTÍCULO 2º.- La rendición de cuentas que se realice en el marco de los convenios referidos en el artículo 1º del presente reglamento deberá:

- a. Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración de los fondos asignados a cada cuenta bancaria receptora de los fondos;
- b. Individualizar la cuenta bancaria receptora de los fondos;
- c. Detallar el monto total de la transferencia que se rinde;
- d. Acompañar copia del o los extracto/s bancario/s referidos en el artículo 3º del presente Reglamento;

Lic. Marina KLIEBER ROSA VILLALBA  
Subsecretaria  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Lic. Gustavo A. Bottasso  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Hernando



*Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana*


e. Acompañar una planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, indicando mínimamente el número de factura o recibo y los certificados de obras, de corresponder, todos debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, detallando el carácter en que firma, la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) del emisor, la denominación o razón social, la fecha de emisión, el concepto, la fecha de cancelación, el número de orden de pago o cheque y los responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación;

f. Acompañar copia de cada uno de los comprobantes detallados en la planilla que respaldan la rendición de cuentas referida en el inciso anterior, debidamente conformados;

g. En su caso, en función del tipo de inversión efectuada, acompañar la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;

h. Acompañar una planilla en la que deberá indicar el avance mensual financiero previsto, el avance físico y la diferencia con el respectivo avance físico acumulado. Cuando el objeto del convenio consistiera en transferencias de fondos para el financiamiento de obras públicas, se requerirá, además de lo mencionado, la presentación de la curva de inversión y del respectivo certificado de obra. En todos los casos, dicha planilla debe estar debidamente conformada por la autoridad competente, debiendo la misma ser legible.

ARTÍCULO 3°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá presentar la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° precedente en un plazo de TREINTA (30) días hábiles, contado desde la acreditación del monto del desembolso en la cuenta

  
Lic. María Elena Mena  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

  
Lic. Gustavo A. Bottasso  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Hernando



*Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana*

bancaria correspondiente o desde el vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el convenio.

Pasados los SESENTA (60) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo estipulado en el párrafo anterior, mediando incumplimiento, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá devolver los montos percibidos.

Transcurridos VEINTE (20) días corridos, contados desde el vencimiento del plazo de TREINTA (30) días estipulado en el primer párrafo de este artículo, mediando incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento tuviese redeterminaciones de precio en curso, las mismas serán retenidas o interrumpidas, dejándose constancia en el expediente respectivo de la razón que motivó dicha retención o interrupción.

ARTÍCULO 4°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá conservar, por el plazo de DIEZ (10) años, contados desde la presentación de la última rendición de cuentas, los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas.

ARTÍCULO 5°.- Los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas deberán ser completados de manera indeleble y cumplir con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes.

ARTÍCULO 6°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, incluidos los organismos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas cuando éstos así lo requieran.

ARTÍCULO 7°.- El área responsable de recibir la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° del presente Reglamento, deberá agregar en cada expediente de pago una nota en la que detalle si cumple

Lic. Marina KULLA ENRIETA  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Lic. Gustavo A. Bottasso  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Hernando



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Infraestructura Urbana


con los requisitos previstos en el presente reglamento o en la normativa que le resulte aplicable.

ARTÍCULO 8°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá abrir una cuenta bancaria en el Banco de la Nación Argentina o en aquella entidad bancaria habilitada por el Banco Central de la República Argentina que opere como agente financiero y se encuentre habilitada por el Tesoro Nacional para operar en el Sistema de Cuenta Única, por cada programa o proyecto y de utilización exclusiva para este, pudiendo utilizar una cuenta previamente abierta pero debiendo afectar su utilización en forma exclusiva, dejando constancia expresa de ello en el convenio que se suscriba, la cual deberá reflejar las operaciones realizadas, a efectos de identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio correspondiente.

ARTÍCULO 9°.- En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos establecidos originalmente en el convenio respectivo, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá cumplir con lo dispuesto en el mismo.

ARTÍCULO 10.- Se entiende que la rendición de cuentas se encuentra cumplida cuando se acredite la afectación de la totalidad de los fondos transferidos.

Sin perjuicio de ello, es condición suficiente para solicitar un nuevo desembolso que se encuentre rendido al menos el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) de los fondos transferidos acumulados al mes de avance de la obra que se haya declarado. Para la solicitud del último desembolso es exigible la rendición de cuentas del CIEN POR CIENTO (100%) de todos los fondos transferidos. Los plazos aplicables para la rendición de cuentas son los establecidos en el artículo 3° del presente reglamento.

  
Lic. Mariana LEMUS VECIO  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

  
Lic. Gustavo A. Bottasso  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Hernando







*Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda*  
*Secretaría de Infraestructura Urbana*

Para aquellos casos en que las Provincias, Municipios o Entes adelanten con fondos propios los pagos correspondientes al aporte del Estado Nacional, la rendición de cuentas deberá ser presentada conforme a lo establecido en el párrafo precedente y en el artículo 2º del presente reglamento.

ARTÍCULO 11.- Ante el incumplimiento de la rendición de cuentas en los plazos previstos en el artículo 3º del presente reglamento, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, organismo actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la existencia de tal situación y sus antecedentes, quién será la encargada de comunicarlos, de corresponder, a los órganos de control de la jurisdicción municipal o provincial de que se trate.

ARTÍCULO 12.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan convenios en ejecución tienen un plazo de VEINTE (20) días desde la entrada en vigencia del presente reglamento para adecuarse al mismo de así corresponder.

  
Lic. ~~...~~ Secretario  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

  
Lic. Gustavo A. Bottasse  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Hernando



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Convenio firma ológrafa**

**Número:**

**Referencia:** EX-2018-61413276- -APN-SIU#MI: "ADENDA HERNANDO- CORDOBA"

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 17 pagina/s.