



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Nota

Número:

Referencia: RESPUESTA NOTA CONVE 2016-1070471-APN-SECVYH#MI

A: Sr. Nestor Fernando Almeda-Intendente (Municipalidad de Cafayate-SALTA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. en relación a la nota presentada registrada bajo el TRI S02-14879/2018 en el marco del Convenio Específico N° CONVE 2016-1070471-APN-SECVYH#MI, por la que se solicita una reformulación del componente Desarrollo Humano, pendiente de ejecución, a los efectos de transferirlo a la ejecución de la obra física.

Asimismo, la Municipalidad solicita que los desembolsos se hagan de forma diferida en el tiempo, contra presentación de certificados de obra que acrediten el avance de la misma. También manifiesta que asume cualquier costo que exceda el monto del Convenio suscripto, a los fines de garantizar la ejecución de la obra.

Cabe informar que, de acuerdo a las evaluaciones técnicas realizadas por la Dirección Nacional de Proyectos de Infraestructura urbana, entre la firma del convenio y los procesos de contratación de las obras operaron modificaciones en el proyecto, en virtud de la re afectación de recursos disponibles por el módulo de Desarrollo Humano hacia el nuevo rubro GIP (Gestión Integral de Proyecto) - Equipamiento Urbano Complementario, que comprende la provisión y colocación de juegos infantiles y estaciones saludables.

De acuerdo a lo expuesto, esta Secretaria no presenta ninguna objeción a la propuesta.

Sin otro particular saluda atte.

